
Od 16.09.2024 Do 30.04.2026

ID NÁZEV ÚKOLU DOBA TRVÁNÍ ZAHÁJENÍ DOKONČENÍ PŘEDCHŮDCI

1.
   Předání staveniště 16.09.2024 16.09.2024

2.
   Zřízení zařízení staveniště 13d 16.09.2024 29.09.2024

3.
Bourací práce, prorážení otvorů 71d 30.09.2024 10.12.2024

4.
Přesuny suti 108d 15.10.2024 31.01.2025

5.
Přípravné a přidružené práce 91d 01.11.2024 31.01.2025

6.
Hloubené vykopávky 165d 01.11.2024 15.04.2025

7.
Konstrukce ze zemin, zásypy 46d 15.05.2025 30.06.2025

8.
Základy 36d 15.01.2025 20.02.2025

9.
Zpevňování hornin a konstrukcí 45d 01.12.2024 15.01.2025

10.
Zdivo podpěrné a volné 57d 01.02.2025 30.03.2025

11.
Stěny a příčky 107d 15.03.2025 30.06.2025 4

12.
Vodorovné konstrukce, stropy 151d 01.04.2025 30.08.2025 6

13.
Komunikace a parkoviště 75d 01.09.2025 15.11.2025

14.
Vnitřní omítky 91d 01.05.2025 31.07.2025

15.
Úprava povrchů vnějších 91d 01.06.2025 31.08.2025

16.
Podlahy 45d 01.03.2025 15.04.2025

17.

Výplně otvorů vnějších 30d 01.03.2025 31.03.2025

18.
Izolace proti vodě 28d 15.02.2025 15.03.2025

19.
Střešní krytina 75d 01.05.2025 15.07.2025

.

20.
Tepelné izolace 135d 15.02.2025 30.06.2025

21.
Vnitřní kanalizace 228d 15.01.2025 31.08.2025

22.
Vnitřní vodovod 228d 15.01.2025 31.08.2025

23.
Zařizovací předměty 31d 15.10.2025 15.11.2025

24.
Ústřední vytápění 243d 01.04.2025 30.11.2025

25.
VZT 153d 30.06.2025 30.11.2025

26.
Klempířské konstrukce 30d 01.07.2025 31.07.2025

27.
Výplně otvorů vnitřních, truhlářské 

konstrukce 41d 20.09.2025 31.10.2025

28.
Zámečnické konstrukce 36d 10.10.2025 15.11.2025

29.
Lité teraco 70d 01.09.2025 10.11.2025

30.
Podlahy povlakové 61d 15.09.2025 15.11.2025

31.
Obklady keramické 61d 15.09.2025 15.11.2025

32.
Malby 90d 01.09.2025 30.11.2025

33.
Vybavení #HODNOTA! 01.11.2025 31.11.2025

34.
Venkovní kanalizace 839d 31.07.2023 16.11.2025

35.
Elektroinstalace 259d 01.03.2025 15.11.2025

36.
Výtah 61d 15.09.2025 15.11.2025

37.
      Dokončovací práce 39d 01.11.2025 10.12.2025

38.
   Terénní úpravy a výsadby k 702 46d 15.09.2025 31.10.2025

39.
    Péče o zeleň 181d 31.10.2025 30.04.2026
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Jablonec Střelecká 1638

12.05.25 19.05.25 26.05.25 02.06.25 09.06.25 16.06.25 23.06.25 30.06.25 07.07.25 14.07.25 21.07.25 28.07.25 04.08.2505.05.2530.09.24 07.10.24 14.10.24 21.10.24 28.10.24 04.11.24 11.11.24 13.01.25 20.01.25 27.01.25 03.02.25 10.02.25 17.02.25 24.02.25 03.03.25 10.03.25 17.03.25



Od 16.09.2024 Do 30.04.2026

ID NÁZEV ÚKOLU DOBA TRVÁNÍ ZAHÁJENÍ DOKONČENÍ PŘEDCHŮDCI

1.
   Předání staveniště 16.09.2024 16.09.2024

2.
   Zřízení zařízení staveniště 13d 16.09.2024 29.09.2024

3.
Bourací práce, prorážení otvorů 71d 30.09.2024 10.12.2024

4.
Přesuny suti 108d 15.10.2024 31.01.2025

5.
Přípravné a přidružené práce 91d 01.11.2024 31.01.2025

6.
Hloubené vykopávky 165d 01.11.2024 15.04.2025

7.
Konstrukce ze zemin, zásypy 46d 15.05.2025 30.06.2025

8.
Základy 36d 15.01.2025 20.02.2025

9.
Zpevňování hornin a konstrukcí 45d 01.12.2024 15.01.2025

10.
Zdivo podpěrné a volné 57d 01.02.2025 30.03.2025

11.
Stěny a příčky 107d 15.03.2025 30.06.2025 4

12.
Vodorovné konstrukce, stropy 151d 01.04.2025 30.08.2025 6

13.
Komunikace a parkoviště 75d 01.09.2025 15.11.2025

14.
Vnitřní omítky 91d 01.05.2025 31.07.2025

15.
Úprava povrchů vnějších 91d 01.06.2025 31.08.2025

16.
Podlahy 45d 01.03.2025 15.04.2025

17.

Výplně otvorů vnějších 30d 01.03.2025 31.03.2025

18.
Izolace proti vodě 28d 15.02.2025 15.03.2025

19.
Střešní krytina 75d 01.05.2025 15.07.2025

20.
Tepelné izolace 135d 15.02.2025 30.06.2025

21.
Vnitřní kanalizace 228d 15.01.2025 31.08.2025

22.
Vnitřní vodovod 228d 15.01.2025 31.08.2025

23.
Zařizovací předměty 31d 15.10.2025 15.11.2025

24.
Ústřední vytápění 243d 01.04.2025 30.11.2025

25.
VZT 153d 30.06.2025 30.11.2025

26.
Klempířské konstrukce 30d 01.07.2025 31.07.2025

27.
Výplně otvorů vnitřních, truhlářské 

konstrukce 41d 20.09.2025 31.10.2025

28.
Zámečnické konstrukce 36d 10.10.2025 15.11.2025

29.
Lité teraco 70d 01.09.2025 10.11.2025

30.
Podlahy povlakové 61d 15.09.2025 15.11.2025

31.
Obklady keramické 61d 15.09.2025 15.11.2025

32.
Malby 90d 01.09.2025 30.11.2025

33.
Vybavení #HODNOTA! 01.11.2025 31.11.2025

34.
Venkovní kanalizace 839d 31.07.2023 16.11.2025

35.
Elektroinstalace 259d 01.03.2025 15.11.2025

36.
Výtah 61d 15.09.2025 15.11.2025

37.
      Dokončovací práce 39d 01.11.2025 10.12.2025

38.
   Terénní úpravy a výsadby k 702 46d 15.09.2025 31.10.2025

39.
    Péče o zeleň 181d 31.10.2025 30.04.2026

Jablonec Střelecká 1638

srpen 25 září 25 říjen 25 listopad 25 prosinec 25 leden 26 únor 26 březen 26 duben 26

02.03.26 09.03.26 16.03.26 23.03.26 30.03.26 06.04.26 13.04.26 20.04.26 27.04.2602.02.26 09.02.2608.12.25 15.12.25 22.12.25 29.12.25 05.01.26 12.01.26 19.01.26 26.01.26 16.02.26 23.02.2629.09.25 06.10.25 13.10.25 20.10.25 27.10.25 03.11.25 10.11.25 17.11.25 24.11.25 01.12.2522.09.2504.08.25 11.08.25 18.08.25 25.08.25 01.09.25 08.09.25 15.09.25

Page 2 of 3


