akce: "Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha"	návrh harmonogramu stavebních prací	SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU HYBERNSKÁ 8: Subterra & Auböck & VISTORIA


ID  Název úkolu

Doba trvání

Zahájení

Dokončení

Předchůdci


2023
II.	III.	IV.


2024
I.	II.	III.	IV.


2025
I.	II.	III.	IV.

2024
2026
I.	II.	III.	IV.


2027
I.	II.	III.	IV.


2028
I.	II.	III.

0	Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha	45 měsíce?
1

12.07. 23

22.03. 27

12.07.

45 měsíce?

22.03.

2	Milník č.1 - Zahájení stavby – předání staveniště
3
4 Přípravné práce
5 zařízení staveniště
6 vytyčení IS
7
8 Inženýrské objekty
9 Přeložka přípojky vody
10 Rekonstrukce přípojky kanalizace
11 Přípojka VN
12 Trafostanice a přípojka VN
13 Zdroj tepla a chladu
14 Stavební objekty
15 Bourací práce G vyjma stropů střech a oken
16 Bourací práce F vyjma stropů střech a oken
17 Bourací práce E vyjma stropů střech a oken
18 Bourací práce D vyjma stropů střech a oken
19 Bourací práce B vyjma stropů střech a oken
20 Bourací práce C vyjma stropů střech a oken
21 Bourací práce A vyjma stropů střech a oken

0 dny

1 měsíc
30 dny
30 dny

9 měsíce
60 dny
120 dny
250 dny
250 dny
250 dny
2,87 měsíce?
350 dny
350 dny
350 dny
400 dny
400 dny
400 dny
900 dny

12.07. 23

12.07. 23
12.07. 23
12.07. 23

12.12. 25
12.12. 25
12.12. 25
01.01. 26
01.01. 26
01.01. 26
12.07. 23
12.07. 23
12.07. 23
12.07. 23
12.07. 23
12.07. 23
12.07. 23
12.07. 23

12.07. 23

10.08. 23
10.08. 23 2
10.08. 23 2

07.09. 26
09.02. 26
10.04. 26
07.09. 26
07.09. 26
07.09. 26
17.01. 27
25.06. 24 2
25.06. 24 2
25.06. 24 2
14.08. 24 2
14.08. 24 2
14.08. 24 2
27.12. 25 2

12.07.



12.07.
12.07.











12.07.
12.07.
12.07.
12.07.
12.07.
12.07.
12.07.

Milník č.1 - Zahájení stavby – předání staveniště

Přípravné práce 10.08.
10.08.



















25.06.
25.06.
25.06.























14.08.
14.08.
14.08.











12.12.	09.02.
12.12.	10.04.



01.01.










27.12.









Inženýrské objekty





07.09.

22 Milník č.2 - Dokončení odstrojení stavby, bouracích a demoličních prací (BEZ DEMONTÁŽE STŘECH A OKEN)

0 dny

27.12. 25

27.12. 25 21

27.12.

Milník č.2 - Dokončení odstrojení stavby, bouracích a demoličních prací (BEZ DEMONTÁŽE STŘECH A OKEN)

23 Stavebně konstrukční část
24 Milník č.3 - Předložení restaurátorských záměrů ke všem samostatným řízením na OPP MHMP

1000 dny
0 měsíce

10.09. 23
28.02. 25

05.06. 26 21SS+2 měsíce
28.02. 25

10.09.	05.06.
Milník č.3 - Předložení restaurátorských záměrů ke všem samostatným řízením na OPP MHMP

25 Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Dřevěné stropní konstrukce a krov)

0 dny

30.12. 24

30.12. 24

30.12.

Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Dřevěné stropní konstrukce a krov)

26 Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Nová okna)
27 Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Nové výkladce a vstupní dveře)
28 Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Návrh protipožární úpravy v místech stávajících historických dveří nebo prosklených stěn)
29 Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Historická okna a dveře, včetně deštěných zárubní)
30 Předložení restaurátorských záměrů k samostatným řízením na OPP MHMP (Venkovní žulové stupně)
31 Předložení restaurátoských záměrů k samostatným řízením na OPP MHMP (Barevné řešení fasády)
32 	Předložení restaurátorských záměrů k samostatným řízením na OPP MHMP (Kachlová kamna)
33 Restaurátorské práce
34 Milník č.4 - Dokončení hrubých stavebních konstrukcí a statického zajištění
35 Architektonicko stavební část
36 Milník č.5 - Stavební připravenost pro hrubé rozvody instalací
37 Hrubé rozvody TZB
38 Milník č.6 - Stavební připravenost pro kompletace instalací
39 Zdravotně technické instalace
40 Plynovod
41 Vzduchotechnika
42 Vytápění
43 Chlazení

0 dny

0 dny

0 dny


0 dny

0 dny

0 dny

0 dny

720 dny
0 dny

1150 dny
0 dny
360 dny
0 dny
600 dny
180 dny
360 dny
360 dny
360 dny

06.03. 24

28.02. 25

31.08. 24


30.10. 24

30.10. 24

30.07. 24

30.06. 24

24.10. 24
05.06. 26

21.08. 23
29.03. 25
29.03. 25
15.08. 26
29.03. 25
24.11. 25
24.11. 25
24.11. 25
24.11. 25

06.03. 24

28.02. 25

31.08. 24


30.10. 24

30.10. 24

30.07. 24

30.06. 24

13.10. 26 35FF
05.06. 26 23

13.10. 26 23FS-34 měsíc
29.03. 25 35FS-18,8 měsí
23.03. 26 36
15.08. 26 35FS-60 dny
18.11. 26 37SS
22.05. 26 37FS-120 dny
18.11. 26 37FS-120 dny
18.11. 26 37FS-120 dny
18.11. 26 37FS-120 dny

06.03.	Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Nová okna)

28.02.	Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Nové výkladce a vstupní dveře)

31.08.	Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Návrh protipožární úpravy v místech stávajících historických dveří nebo prosklených stěn)


30.10.	Předložení podkladů k samostatným řízením na OPP MHMP (Historická okna a dveře, včetně deštěných zárubní)

30.10.	Předložení restaurátorských záměrů k samostatným řízením na OPP MHMP (Venkovní žulové stupně)

30.07.	Předložení restaurátoských záměrů k samostatným řízením na OPP MHMP (Barevné řešení fasády)

30.06.	Předložení restaurátorských záměrů k samostatným řízením na OPP MHMP (Kachlová kamna)

24.10.	13.10.
05.06.	Milník č.4 - Dokončení hrubých stavebních konstrukcí a statického zajištění

21.08.	13.10.
29.03.	Milník č.5 - Stavební připravenost pro hrubé rozvody instalací
29.03.	23.03.
15.08.	Milník č.6 - Stavební připravenost pro kompletace instalací
29.03.	18.11.
24.11.	22.05.
24.11.	18.11.
24.11.	18.11.
24.11.	18.11.

44 Silnoproudá elektrotechnika
45 Slaboproudá elektrotechnika
46 Měření a regulace
47 Gastroprovoz

219 dny
219 dny
219 dny
150 dny

23.05. 26
23.05. 26
23.05. 26
06.06. 26

27.12. 26 40
27.12. 26 40
27.12. 26 40
02.11. 26 34

23.05.
23.05.
23.05.
06.06.	02.11.

27.12.
27.12.
27.12.

48 Interiér - INT1

7,87 měsíce?

27.05. 26

17.01. 27

27.05.	17.01.

49 Interiér - INT2
50 Milník č.7 - Připravenost pro kolaudaci
51 Komunikace, sadové úpravy a drobná architektura

7,17 měsíce?
0 dny
10 měsíce

27.05. 26
27.12. 26
24.03. 26

27.12. 26
27.12. 26 47FS+55 dny
17.01. 27

27.05.


27.12.

27.12.
Milník č.7 - Připravenost pro kolaudaci

52 Úpravy zpevněných ploch
53 Milník č.8 - Kolaudace stavby

300 dny
0 dny

24.03. 26
17.01. 27

17.01. 27 37
17.01. 27 50FS+21 dny

24.03.	17.01.
17.01.	Milník č.8 - Kolaudace stavby

54 Vodní prvek - technologické řešení
55 Vodní prvek - technologické řešení - elektro + MaR
56 Vodní prvek - technologické řešení - technologie fontány
57 Sadové úpravy
58 Milník č.9 - Předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání

279 dny
279 dny
279 dny
279 dny
0 dny

24.03. 26
24.03. 26
24.03. 26
24.03. 26
17.01. 27

27.12. 26 37
27.12. 26 37
27.12. 26 37
27.12. 26 37
17.01. 27

24.03.
24.03.
24.03.
24.03.

27.12.
27.12.
27.12.
27.12.
17.01.	Milník č.9 - Předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání


59
60	Předávací řízení
61	Odstraňování vad a nedodělků
62	dokumentace skutečného provedení stavby



3,83 měsíce
65 dny
30 dny



28.11. 26
17.01. 27
28.11. 26



22.03. 27
22.03. 27 46FF+34 dny
27.12. 26 61FF-30 měsíc



Předávací řízení

28.11.





17.01.
27.12.





22.03.

63	závěrečný úklid
64	likvidace zařízení staveniště
65	Milník č.10 - Dokončení stavby – předání díla bez vad a nedodě

30 dny
30 dny
0 dny

19.12. 26
21.02. 27
22.03. 27

17.01. 27 53FF
22.03. 27 61FF
22.03. 27 64

19.12.	17.01.
21.02.
22.03.


22.03.
Milník č.10 - Dokončení stavby – předání díla bez vad a nedodělků


Úkol Rozdělení Milník
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