
List č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ: 44564287

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci 
Bělá pod Bezdězem

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

7

181 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.3 0,00 60 939,75 60 939,75

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

7 0,00 60 939,75 60 939,75

7.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

SO 181 DIO

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

List &. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo ZBV: 

11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev. &. 276-001 a 276-002 pres rokli v obci Cislo SO/PS / 

Béla pod Bezdézem / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 7 

181 /1 
SO 181 DIO 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravni stavby Litomé&fice, s.r.o. 

Nerudova 2215, 412 01 Litoméfice 

IC: 44564287 

Rekapitulace ZBV €. 7 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

71 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.3 0,00 60 939,75 60 939,75 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7 0,00 60 939,75 60 939,75             

Casti ZBV se &isluji islem ZBV, za kterym je te€ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 21 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

podpis

Změnový list
Název Stavby dle SoD:

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem

7 . 3

181 / 1
SO 181 DIO

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-1367/00066001/2023 a zhotovitel č. 34/23-23241na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3.5.2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel
 Předmět Změny:  Prodloužení doby zajištění DIO

V průběhu provádění stavby došlo k neočekávaným zjištěním, která budou vyžadovat nutnost realizace prací nad rámec stanovený zadávací dokumentací
stavby a budou mít vliv na navýšení celkové ceny díla. Bude nutné reagovat na skutečně zastižené podmínky a povahu konstrukcí, které byly v době
zpracování zadávací projektové dokumentace neznámé, nebo byly zakryty jinými konstrukcemi nebo jejich povahu nebylo možno zjistit běžnými
diagnostickými metodami.

Na stavbě byly zastiženy nepředpokládané fyzické podmínky, jako větší tloušťky asfaltových vrstev, skryté zahloubené betonové konstrukce, odlišná
konstrukce jednoho ze stávajících mostních objektů, vyšší třídy těžitelnosti (II. a III.) stávajících zemin, nevhodné zeminy v podloží s nutností výměny a

nevhodné zeminy v tělese krajnice s nutností výměny. Z těchto důvodů došlo k prodloužení doby provádění díla, posunutí termínu pro dokončení díla (viz

doklad č. 9 - DOPIS ZHOTOVITELE č. 2 - ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA A POSUNUTÍ TERMÍNU PRO DOKONČENÍ DÍLA ; č. 12 -

DODATEK č. 1 - časový dodatek ; doklad č. 13 - ZÁPIS O POČÁTKU ZIMNÍ PŘESTÁVKY ; doklad č. 14 - ZÁPIS O UKONČENÍ ZIMNÍ PŘESTÁVKY ) a

prodloužení doby zajištění dočasného dopravního značení (viz doklad č. 8 - ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ UZAVÍRKY) (pol. změn. rozpočtu 1 - 02720 -
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ) - podrobný rozbor položky je uveden na listu 4 i 7.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) resp. čl. 10.2. Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná
o změnu nepředvídanou.

Projektant (AD)

Stavební dozor

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných

0,00 60 939,75 60 939,75

Projektant (autorský dozor):                           Ing. David Dvořáček

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Nápravník

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

60 939,75

Stavební dozor: Tomáš Zikmund

Priloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

SO 181 DIO 
181 /1   

Nazev Stavby dle SoD: Cislo ZBV / Skupina zmény: 

11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev. & 276-001 a 276-002 pres rokli v obci B&la pod Bezdézem  |Cislo SO/PS/ 
/ pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 7.3 

    

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice, s.r.o. se sidlem Nerudova 2215, 412 01 Litoméfice 

Strany smlouvy o dilo objednatel ¢. S-1367/00066001/2023 a zhotovitel ¢. 34/23-23241na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 3.5.2023 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stftedo¢eského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

  

    

Pfilohy Zménového listu: Prijemce 

1. Kryci list 1 pocet listh Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listh Zhotovitel 

3. Z&pis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listh Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listh Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listh Supervize 

6. Prehled dokladl 1 pocet listh 

7. Soupis praci SO po véech zménach 1 pocet listh 

Dalsi doklady dle pfehledu dokladl 21 pocet listh 
  

Iniciator Zmeény: Zhotovitel 

Predmét Zmeény: Prodlouzeni doby zajisténi DIO 
  

  

  

  
V prub&hu provadéni stavby doslo k neoCekavanym zjisténim, ktera budou vyZadovat nutnost realizace praci nad ramec stanoveny zadavaci dokumentaci 

stavby a budou mit vliv na navySeni celkové ceny dila. Bude nutné reagovat na skute¢né zastizené podminky a povahu konstrukci, které byly v dobé 

zpracovani zadavaci projektové dokumentace neznamé, nebo byly zakryty jinymi konstrukcemi nebo jejich povahu nebylo mozno zjistit béZnymi 

diagnostickymi metodami. 

Na stavbé byly zastizeny nepfedpokladané fyzické podminky, jako vétsi tloustky asfaltovych vrstev, skryté zahloubené betonové konstrukce, odliSna 

konstrukce jednoho ze stavajicich mostnich objektl, vyssi tridy té€Zitelnosti (Il. a Ill.) stavajicich zemin, nevhodné zeminy v podloZi s nutnosti vymény a 

nevhodné zeminy v télese krajnice s nutnosti vymény. Z téchto divodl doslo k prodlouZeni doby provadéni dila, posunuti terminu pro dokonc&eni dila (viz 

doklad &. 9 - DOPIS ZHOTOVITELE é. 2 - ZADOST O PRODLOUZENi DOBY PROVADENI DiLA A POSUNUTI TERMINU PRO DOKONCENI DiLA ; €. 12 - 
DODATEK é&. 1 - éasovy dodatek; doklad &. 13 - ZAPIS O POCATKU ZIMNi PRESTAVKY ; doklad &. 14 - ZAPIS O UKONCENI ZIMNi PRESTAVKY) a 
prodlouzeni doby zaji5téni dogasného dopravniho zna&eni (viz doklad &. 8 - ROZHODNUTI O PRODLOUZENI UZAVIRKY) (pol. zmén. rozpoétu 7 - 02720 - 

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY) - podrobny rozbor polozky je uveden na listu 4 7. 

Jedna se o Zmény nepfedvidané, které jsou podle § 5, odst. 1, pism. c) resp. €l. 10.2. Smérnice R-Sm-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceského 

kraje (U€innost od 15.09.2023) upfesfiujici provadéni zmén zavazkl dle zakona €. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek zarazeny do Skupiny 3. 

Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna 

0 zménu nepfedvidanou. 

  

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          

  

  

  

  

    
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrh(v)vanych’Zmen zapornyeh a | Soucet absolutmcvh ho’dnot ,Zmen Kadnych 

Zmén kladnych celkem a Zmeén zapornych 

0,00 60 939,75 60 939,75 60 939,75 

Technicka pomoc Objednatele jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Martin Napravnik podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. David Dvofaéek podpis 

Stavebni dozor: jméno Tomas Zikmund podpis 

  
 



Příloha č. 2

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

podpis

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:  Ing. Jaroslava Jurková

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zhotovitel: Ing. Tomáš Novák

Zástupce Objednatele:  Miroslav Týnek

  

Priloha ¢. 2 

  

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar) jméno podpis 

  

Zastupce Objednatele: jméno Miroslav Tynek podpis 

  

Zastupce Objednatele odpovédny za cenové 
projednani zmény: jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsény, zdtvodnény, dokladovany a 

ocenény v Dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepsenim dle €. 13.2 Obchodnich podminek. Tento Zménovy 

list pfedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dlikaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

  

Zhotovitel: jméno Ing. Tomas Novak podpis    



Příloha č. 3

Název Stavby:

SO 181 / 1

SO 181 DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

1 553 498,84

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 553 498,84 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 60 939,75 60 939,75 3,92%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 614 438,59 60 939,75 3,92%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
). 

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod 
Bezdězem

ZAPIS 

Pfiloha €. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 
pro vSechny skupiny - pro ZBV Cislo: 7 

  

Nazev Stavby: 11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev. ¢. 276-001 a 276-002 pres rokli v obci Béla pod 

Bezdézem 

  

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS: SO 181/1 

  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 181 DIO 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
    1553 498,84     

  

Poznamka: Cenu vSech Zmén zapornych v pfedchozich Zménach na SO/PS a cenu 

navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem minus (- 

Cena SO/PS v predchozich ZBV: 

). 

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

pfedchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach a ve 

  

  

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zménach Smlouvé 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 1 553 498,84 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

SO/PS 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

SO/PS 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 60 939,75 60 939,75 3,92%           

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

            (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace 0,00 1614 438,59 60 939,75 3,92% 
  

  

  
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, 
dopravní zařízení (např. zvětšené 
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, 
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné 
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po 
dobu trvání 
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v 
průběhu celé stavby. 
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.
1=1,000 [A] 

dle SoD doba výstavby měla být 8 měsíců
Osazení a demontáž + provoz:
(2,0 x 5 037,50)  + (8,0 x 18 475,00) = 157 875,00 

skutečná realizace v závislosti na nepředvídatelných pracích nad rámec 
původního předpokladu byla 12 měsíců (od 22. 5. 20223 do 30.4.2024) - 11,00 
měs. + 9/30 dní = 11,30 měs.
provádění stavebních prací: 22.5.2023 - 24.11.2023
zimní technologická přestávka 25.11.2023 - 28.1.2024
provádění stavebních prací: 29.1.2024 - 30.4.2024 
Osazení a demontáž + provoz:
(2,0 x 5 037,50) + (11,30 x 18 475,00) = 218 842,50

Celkem: 218 842,50 / 157 875,00 = 1,386175

KPL 1,000 1,386 0,386 157 875,00       157 875,00 0,00 60 939,75 218 814,75 60 939,75 38,60%

Celkem    0,00   60 939,75   60 939,75

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  SO 181 DIO Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod 
Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  276-002 II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev. č. 276-002 přes rokli v obci Bělá pod 
Bezdězem/SO 181 DIO 276-002/181/ 1

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství po 
Změně

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

  

Rozpis polozek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD: 11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev. ¢. 276-001 a 276-002 pres rokli v obci Béla pod 

Bezdézem 

Cislo a nazev SO/PS: 276-002 11/276 Béla pod Bezdézem, most ev. &. 276-002 pies rokli v obci Béla pod 

Bezdézem/SO 181 DIO 

Cislo a nazev rozpo¢tu: SO 181 DIO 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

276-002/181/ 1 
  

Skupina zmén 3 
  

Pof. [ Kéd 

pol. polozky 
Nazev polozky m.j. 

Mnozstvi ve 

Smlouvé 

Mnoizstvi po 

Zméné 

Mnozstvi 

rozdilu 

Cena celkem 

ve Smlouvé 

v K¢ 

Zmény 

zdporné 

v K¢ 

Zmény 

kladné 

v K¢ 

Cena celkem 

po Zméné 

v K¢ 

Rozdil cen 

celkem 

v K¢ 

Podil cen celkem 

v% 

  

1 2 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
  

1102720 

    

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
polozka zahrnuje dopravné inZzenyrskd opatreni v pribéhu celé stavby (dle 

schvaleného planu ZOV a vyjadieni DI PCR), zahrnuje osazeni, pfesuny a odvoz 

provizorniho dopravniho znaéeni. Zahrnuje docasné dopravni znaceni, 

dopravni zafizeni (napf. zvétsené 

i zakladni svislé znacky, vodorovné znaceni z félie, 

citybloky, provizorni betonova a ocelova svodidla, ochranna zabradli, svételné 

vystrazné zafizeni atd.- viz pfiloha TZ), oploceni a vSechny souvisejici prace po 

dobu trvéni 

stavby Soudasti polozky je i Udrzba a péce o dopravné inZenyrska opatfeni v 

pribéhu celé stavby. 

Soucasti polozky je vyfizeni DIR vcetné jeho projednani. 

1=1,000 [A] 
dle SoD doba vystavby méla byt 8 mésict 

Osazeni a demontaz + provoz: 

(2,0 x5 037,50) + (8,0 x 18 475,00) = 157 875,00 
skute¢nd realizace v zavislosti na nepredvidatelnych pracich nad rdmec 

ptvodniho predpokladu byla 12 mésich (od 22. 5. 20223 do 30.4.2024) - 11,00 

més. +9/30 dni = 11,30 més. 

provadéni stavebnich praci: 22.5.2023 - 24.11.2023 

zimni technologicka pfestavka 25.11.2023 - 28.1.2024 

provadéni stavebnich praci: 29.1.2024 - 30.4.2024 

Osazeni a demontaz + provoz: 

(2,0 x5 037,50) + (11,30 x 18 475,00) = 218 842,50 

Celkem: 218 842,50 / 157 875,00 = 1,386175   
KPL 

  
1,000 

  
1,386 

  
0,386 

  
157 875,00 

  
157 875,00 

  
0,00 

  
60939,75 

  
218 814,75 

  
60 939,75 

  
38,60% 

      Celkem 0,00] 60939,75| 60 939,75| 
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych polozek i novych polozek, véetné jejich vymér, vyjadtujicich pfedkladanou zménu. 
Potvrzuji zaroven skute€né provedeni praci a opravnénost zmény. 

 



Název a evidenční číslo Stavby:

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  27 768 674,97 6=32+36 2 782 401,69 9=(32A/1)*100 20,45% 12=(1)*0,15 4 165 301,25

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 30 742 526,41 7=(6/1)*100 10,02% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 37 198 456,96 8=1*0,3 8 330 602,49 10A=32A+36A 5 679 160,27 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

Procento změny Přijaté smluvní částky 110,71% 11=1*0,5 13 884 337,49

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. 
b)

0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné (zadávat 
se znaménkem mínus) Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn záporných 
a Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod 
Bezdězem - 1 448 379,29  4 422 230,73  2 973 851,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -1 448 379,29 4 230 780,98 2 782 401,69 5 679 160,27    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

276-001 1 Změna rozsahu bourání a úprava stavební jámy -  342 281,09  2 026 233,26  1 683 952,17 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 -  342 281,09  2 026 233,26 1 683 952,17 2 368 514,35    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001 2 Změna bourání a úprava stavební jámy -  27 459,96   464 464,08   437 004,12 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 -  27 459,96   464 464,08   437 004,12 491 924,04    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 3 Změna rozsahu bourání a úprava stavební jámy    0,00   66 137,75   66 137,75 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00   66 137,75   66 137,75 66 137,75    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001 4 Změna demontáže svodidel -  53 629,97   36 534,89 -  17 095,08 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 -  53 629,97   36 534,89 -  17 095,08 90 164,86    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 5 Změna vozovkových vrstev a svodidel - 1 025 008,27  1 637 411,00   612 402,73 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 - 1 025 008,27  1 637 411,00 612 402,73 2 662 419,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

000 6 Prodloužení doby provozu zařízení staveniště    0,00   130 510,00   130 510,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00   130 510,00 130 510,00 130 510,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

181 7 Změna prodloužení doby zajištění DIO    0,00   60 939,75   60 939,75 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00   60 939,75 60 939,75 60 939,75    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem

1
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 

4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3 Limit 

2=1+19+20 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

3=(2/1)*100
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 

a Skupinu 4

4=(25/1)*100

5=(28/1)*100

40=(19/1)*100

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 
Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle 
§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

  

Nazev a evidencni cislo Stavby: 11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev. ¢. 276-001 a 276-002 pies rokli v obci Béla pod Bezdézem 
  

Pfijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 27 768 674,97 
  

  

  

    

  

  
  

  

      Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a Skupiny 
4 2782 401,69 

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                    

2=1+19+20  |Aktualni smluvni éastka (cena stavby) 30 742 526,41 13=(39)/(1) Sledovani limitu (15%) 0,00% 

8=1'0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 8 330 602,49 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)"100  |Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 110,71% 

4=(25/1)"100  |Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

5=(28/1)*100 

40=(19/1)*100 :;edovanl itu 15 % pro podstatnou zménu pro Zmény zapomé dle § 14, odst. (5), pism. 

-1- -3- -4- 

ETEEEE zme"y1(sa‘;é"oe1'gys)é")'e S{Czekonalc Zmany nepfedvidané (dle §222 odst. (6) zakona &. 134/2016 Sb.) Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 134/2016 Sb.) 

Z'meny' Z.meny' . Suma absolutnich | Zmény zaporné . Suma. 

Zmény zaporné (zadavat zaporne Zmén: Suma Zmén zapornych Zaporne SERERT hodnot Zmén (zadavat se SR D e 
Ele] ZBV é. Nazev SO/PS / predmét Zmény Y p B Zmeény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se y . » . o (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a . < . Zmeény kladné| zapornych a hodnot Zmén 

se znaménkem minus) L kladné a Zmeén kladnych A . . kladnych a Zmén znaménkem . . . . 
Znaménkem Znaménkem Zmeén kladnych . . . Zmeén kladnych |kladnych a Zmén 

. . zapornych minus) . . 
minus) minus) zapornych 

16 17 18 19=23+26+29+33 20:?1;5:;:“"“ 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 

e e e -1448379,29 442223073 | 2973 851,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144837929 | 4230780,98 | 278240169 5679 160,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

276-001 1 Zména rozsahu bourani a Uprava stavebni jamy - 342281,09 2026 233,26 1683 952,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 342 281,09 2 026 233,26 1683 952,17 2368 514,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

001 2 Zména bourani a Uprava stavebni jamy - 27 459,96 464 464,08 437 004,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 27 459,96 464 464,08 437 004,12 491 924,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 3 Zména rozsahu bourani a Uprava stavebni jamy 0,00 66 137,75 66 137,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 137,75 66 137,75 66 137,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

001 4 Zména demontaZe svodidel - 53 629,97 36 534,89 - 17 095,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 53629,97 36 534,89 - 17095,08 90 164,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 5 Zména vozovkovych vrstev a svodidel - 1025 008,27 1637 411,00 612402,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1025 008,27 1637 411,00 612 402,73 2 662419,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

000 6 ProdlouZeni doby provozu zafizeni stavenisté 0,00 130 510,00 130 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 510,00 130 510,00 130 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

181 7 Zména prodlouZeni doby zajisténi DIO 0,00 60 939,75 60 939,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 939,75 60 939,75 60 939,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poznamka: Formular ma informativni charakter a zobrazuje stav k datu predloZeni Zménového listu.



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

6

3

1

2

4

1

1

3

22

Návod k vyplnění:
Doklady budou řazeny chronologicky, či jinak logicky dle průběhu výstavby. 
Soubory v pdf budou očíslované a pojmenované v souladu s názvy dokladů na listu 6. 

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

7

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes 
rokli v obci Bělá pod Bezdězem

SO 181 DIO

181 / 1

15 Zápis o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby
Počet listů celkem

09 Dopis zhotovitele č. 2 - Žádost o prodloužení doby provádění díla a posunutí 
termínu pro dokončení díla 
10 Vyjádření TDS k dopisu zhotovitele č. 3 ze dne 18.1.2024

07 Soupis prací SO po změnách
08 Rozhodnutí o prodloužení uzavírky č.j. MMMB/8431/2024/ODSD/MaMa

11 Pokyn objednatele

12 Dodatek č. 1 - časový dodatak SoD
13 ZÁPIS o počátku zimní přestávky
14 ZÁPIS o ukončení zimní přestávky

Prehled dalSich dokladu 

Pfiloha €. 6 

  

Cislo ZBV: 7 

  

Nazev stavby: 
11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev. €. 276-001 a 276-002 pies 

rokli v obci Béla pod Bezdézem 
  

  
Nazev stavebniho objektu / provozniho 

souboru (SO/PS): 
SO 181 DIO 

  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: 181/1     
  

  

Doklad pocet listu 

  

07 Soupis praci SO po zménach 
  

08 Rozhodnuti o prodlouzeni uzavirky ¢.;. MMMB/8431/2024/0DSD/MaMa 
  

09 Dopis zhotovitele &. 2 - Zadost o prodlouzeni doby provadéni dila a posunuti 

terminu pro dokonceni dila 
  

10 Vyjadreni TDS k dopisu zhotovitele €. 3 ze dne 18.1.2024 
  

11 Pokyn objednatele 
  

12 Dodatek €. 1 - ¢asovy dodatak SoD 
  

13 ZAPIS o pocatku zimni prestavky 
  

14 ZAPIS o ukondeni zimni prestavky 
  

15 Zapis o odevzdani a prevzeti budovy nebo stavby 
    Pocet listu celkem     

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,386 0,386 157 875,00 157 875,00 0,00 60 939,75 218 814,75 60 939,75 38,60%

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např. zvětšené 
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, 
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné 
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po 
dobu trvání 
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v 
průběhu celé stavby. 
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.
ZBV č. 7:
dle SoD doba výstavby měla být 8 měsíců
skutečná realizace v závislosti na nepředvídatelných pracích nad rámec původního 
předpokladu byla (od 22. 5. 20223 do 30.4.2024) - 11,00 měs. + 9/30 dní = 11,30 
měs. 
provádění stavebních prací: 22.5.2023 - 24.11.2023
zimní technologická přestávka 25.11.2023 - 28.1.2024
provádění stavebních prací: 29.1.2024 - 30.4.2024

1=1,000 [A] 

Osazení a demontáž + provoz:
(2,0 x 5 037,50)  + (8,0 x 18 475,00) = 157 875,00 

(od 22. 5. 20223 do 30.4.2024) - 11,00 měs. + 9/30 dní = 11,30 měs. 
provádění stavebních prací: 22.5.2023 - 24.11.2023
zimní technologická přestávka 25.11.2023 - 28.1.2024
provádění stavebních prací: 29.1.2024 - 30.4.2024
Osazení a demontáž + provoz:
(2,0 x 5 037,50) + (11,30 x 18 475,00) = 218 842,50

Celkem: 218 842,50 / 157 875,00 = 1,386175
5 Komunikace

2 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 176,800 176,800 0,000 7 893,80 1 395 623,84 0,00 0,00 1 395 623,84 0,00 0,00%

vyspravení objízdných tras 
položku možno čerpat jen se souhlasu TDI 
délka objízdných tras 13,60 km 
lokálně položeno ve více vrstvách
odhad 4% plochy 

13600*6,50*0,05*4/100=176,800 [A] 

Celkem: A=176,800 [B]

Celkem  1 553 498,84    0,00   60 939,75  1 614 438,59   60 939,75 3,92%

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:   II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 276-002 II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev. č. 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem/SO 
000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 276-002 II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev. č. 276-002 přes rokli v obci Bělá 
pod Bezdězem/SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

  

Soupis praci SO po vSech zménach 
  

Nézev stavby: 11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev. €. 276-001 a 276-002 ptes rokli v obci Bél4d pod Bezdézem 

Cislo a nazev SO/PS: SO 276-002 11/276 B&l4 pod Bezdézem, most ev. ¢. 276-002 pies rokli v obci B&la pod Bezdézem/SO 

000 Vedlejsia ostatni naklady 

Cislo a nazev rozpoctu: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 276-002 11/276 Béla pod Bezdézem, most ev. €. 276-002 pies rokli v obci Béla 

pod Bezdézem/SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady 
  

celkem po vSech zménach 
  

Pof. 
. pol. Kéd polozky Nézev polozky 

Mnoizstvi ve 

Smlouvé 

MnoiZstvi po 

Zménéch 

Mnoistvi 

rozdilu 

Cena za m,j. 

v K¢ 

Cena celkem ve 

Smlouvé 

v K¢ 

Zmény 

zaporné 

v K¢ 

Zmény 

kladné 

v K¢ 

Cena celkem po 

Zménach 

v K¢ 

Rozdil cen 

celkem 

v K¢ 

Podil cen 

celkem 

v % 
  

1 2 3 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 
  

Vseobecné konstrukce a prace 
    1 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY   KPL 1,000     1,386   0,386 157 875,00     157 875,00   0,00   60 939,75   218 814,75   60 939,75 38,60% 
  

polozka zahrnuje dopravné inzenyrska opatfeni v pribéhu celé stavby (dle 

schvéleného pldnu ZOV a vyjadreni DI PCR), zahrnuje osazeni, presuny a odvoz 

provizorniho dopravniho znaceni. Zahrnuje do¢asné dopravni znaceni, dopravni 

zafizeni (napf. zvétsené 

i zdkladni svislé znacky, vodorovné znaceni z folie, 

citybloky, provizorni betonova a ocelova svodidla, ochranna zabradli, svételné 

vystrazné zafizeni atd.- viz pfiloha TZ), oploceni a viechny souvisejici prace po 

dobu trvani 

stavby Souéasti polozky je i Udrzba a péce o dopravné inZenyrska opatfeni v 

pribéhu celé stavby. 

Soucasti polozky je vyFizeni DIR véetné jeho projednani. 

ZBVE.7: 

dle SoD doba vystavby méla byt 8 mésicl 

skutecna realizace v zdvislosti na nepredvidatelnych pracich nad ramec plvodniho 

pFedpokladu byla (od 22. 5. 20223 do 30.4.2024) - 11,00 més. + 9/30 dni = 11,30 

més. 

provadéni stavebnich praci: 22.5.2023 - 24.11.2023 

zimni technologicka prestavka 25.11.2023 - 28.1.2024 

provadéni stavebnich praci: 29.1.2024 - 30.4.2024 

  

1=1,000 [A] 
Osazeni a demontdz + provoz: 

(2,0x5037,50) +(8,0x 18 475,00) = 157 875,00 
(od 22. 5. 20223 do 30.4.2024) - 11,00 més. + 9/30 dni = 11,30 més. 

provddéni stavebnich praci: 22.5.2023 - 24.11.2023 

zimni technologickd prestdvka 25.11.2023 - 28.1.2024 

provddéni stavebnich praci: 29.1.2024 - 30.4.2024 

Osazeni a demontdz + provoz: 

(2,0x 5037,50) + (11,30 x 18 475,00) = 218 842,50 

    Celkem: 218 842,50 /157 875.00 = 1,.386175 
  [ 5 
  

2] 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 | 176,300 176,800 0,000] 7893,80 1395 623,84] 0,00] 0,00] 1395 623,84 0,00] 0,00% 
    vyspraveni objizdnych tras 

polozku mozno Eerpat jen se souhlasu TDI 

délka objizdnych tras 13,60 km 

lokalné poloZeno ve vice vrstvach 
  

odhad 4% plochy 

13600*6,50*0,05*4/100=176,800 [A] 
Celkem: A=176,800 [B]     
    Celkem 1553 498,84] 0,00| 60 939,75] 1614 438,59 60 939,75] 3,92% 
   



Magistrat mésta Mlada Boleslav 
&%  Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi ik 

Komenského ndmésti 61I 293 01 Mliii iiliilii - 

  

  

Sp.zn.: ODSH 253-280/2024-23/007 N+N Konstrukce a dopravni stavby LitoméFice s.r.o. 
C.j.: MMMB/8431/2024/0DSD/MaMa ICO 445 64 287 
Ev.c.. 9723 Nerudova 2215 
Mladd Boleslav 19.1.1024 - v 
Oprdvnénd iiedni osoba: Martin Machddcek 4_12 01 L_ltOl‘[lel'lCB         

ROZHODNUTI 

Odbor dopravy a silni¢niho hospodéfstvi Magistratu mésta Mlada Boleslav, jako vécné piislusny 
silniéni spravni Gfad ve vécech silnic, dle ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb., o 
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpisi, na zakladé predchoziho souhlasu Krajské 
spravy a drzby silnic StfedoCeského kraje, piispévkové organizace, Policie CR Krajské feditelstvi 
policie Stfedoeského kraje, tzemni odbor, dopravni inspektorat Mlada Boleslav a po projednani 
s dot¢enymi afady a subjekty 

povoluje 
ve smyslu ustanoveni § 24 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich 
predpist, a ve smyslu § 39 vyhlasky Ministerstva dopravy a spojii & 104/1997 Sb., kterou se provadi 
zékon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jich predpisii, dopravni omezeni — iplnou 
uzavirku silnice IL. t¥idy ¢. 276 v Bélé pod Bezdézem, ulice Mladoboleslavsk4, v iseku opravy 
mostnich objektu ev. &: 276-001 a 276-002, v terminu od 1.2.2024 - do 31.5.2024, dle ¥4dosti, 
pfedlozené situace dopravniho znageni, souhlasu dotéeného organu policie a dotéenych subjekt. 
Zadatel: N+N Konstrukce a dopravni stavby Litométice s.r.o., ICO 445 64 287, Nerudova 2215, 

412 01 Litoméfice 
v.z. spol. JAZNAK spol. s r. 0., Vinec 26, 293 01 Mladé Boleslav, ICO 489 52 621 

fida']e 0 uplné uzavirce: 

1) Usek uzavirky: silnice II. tfidy &. 276 v B&lé pod Bezdézem, ulice Mladoboleslavska v iseku 
mostnich objektl ev. ¢.: 276-001 a 276-002 

2) Divod uzavirky: rekonstrukce mostnich objektii ev. &.: 276-001 a 276-002 
3) Druh uzavirky: viplng, dle DIO (zprac. spol. JAZNAK spol. s r. o., Vinec 26, 293 01 Mladd 

Boleslav, vykres ev. ¢.: S 4034, S 4095) 
4) Termin uzavirky: od 1.2.2024 - do 31.5.2024 
5) Délka uzavirky: tsek provadéné rekonstrukce 
6) Trasa objizd’ky: dle stanoveného dopravniho znadeni — zul. Mladoboleslavské v Bélé pod 
Bezdézem (sil. ¢. 11/276) a ze silnice & 111/26828 (ze sméru od Dolni Krupé) po sil. & 1I/276 
Zameckou ul., smér TyrSova ul., silnice I/38, dale do B&lé p. B. po sil. II1. t&., dle dopravniho znadeni. 
Autobusy vefejné hromadné prepravy osob — dopravni obsluha dle stanoviska IDSK ze dne 18.5.2023 
zn.: 02184/23/BUS, prodlouzeného dne 9.11.2023, vyvé&Senych JR a souhlasu Mésta Bé&l4 pod 
Bezdézem s uzitim vybranych mistnich komunikaci. 

Uzavirka je povolena za téchto podminek: 
1) Zadatel zodpovida po celou dobu uzavirky za fadné rozmisténi stanoveného dopravniho znaceni a 

jeho Gdrzbu tak, jak bylo odsouhlaseno. Zadatel je povinen ucinit takova opatieni, aby doba 
uzavirky byla dodrzena, piipadné zkracena. 

2) Uzavirka bude tddn¢ oznatena dopravnimi znalkami, zébranami a informaénimi tabulemi 
v souladu se zakonem ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich (PK) a zménach 
nekterych zakont, ve znéni pozdgjiich predpisii. Dopravni znaSeni musf provedenim odpovidat 
vyhl. €. 294/2015 Sb., kterou se provadé&ji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, CSN 01 
8020, CS EN12899-1 a musi byt v souladu se zdsadami pro pfechodné dopravni znateni na 
pozemnich komunikacich TP 66, zésady pro oznacovéni pracovnich mist. 

3) Mistnf iprava provozu, ktera je v rozporu s prechodnou Gipravou provozu, bude zakryta. 
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4) Budou splnény podminky souhlasu Policie CR, Krajského feditelstvi policie Stfedoceského kraje, 
Uzemniho odboru Mlada Boleslav, Dopravniho inspektordtu Mlad4 Boleslav ze dne 3.kvétna 2023 
&j.: KRPS-116292/CJ-2023-010706-KOM, s prodlouzenou platnosti za dne 9.11.2023 a Krajské 
sprava a Udrzby silnic Stfedofeského kraje, prispévkové organizace ze dne 9.5.2023 zn.: 
3094/23/KSUS/MHT/BAR, s prodlouzenim platnosti ze dne 9.11.2023. 

5) Bude uZito DZ v reflexnim provedeni v zakladni velikosti. DZ bude zajisténo proti posunuti, 
otoceni nebo padu vlivem povétrnostnich podminek. Dopravni znatky budou osazeny na ¢erveno- 
bilych pruhovanych sloupcich, spodni hrana dopravnich znagek bude min. 60 cm nad vozovkou 
v jednotné vySce v rdmei pracovniho mista, piip. budou osazeny jako trvalé DZ. 

6) Dopravni znagen{ bude uzito dle vydaného Opatieni obecné povahy — stanoveni ptechodné upravy 
provozu na pozemnich komunikacich ze dne 19.1.2024 sp.zn.: ODSH 253-280/2024-23/007A 
(€.j.: MMMB/8397/2024/0DSD/MaMa, ev. ¢&.: 9672). 

7) Autobusy vefejné hromadné piepravy osob — dopravni obsluha dle stanoviska IDSK ze dne 
18.5.2023 zn.: 02184/23/BUS prodlouzeného dne 9.11.2023 a vyvésenych JR. 

8) Po skon&eni uzavirky budou ihned odstranéna viechna zatizeni umisténd v souvislosti s povolenou 
uzavirkou. 

7) Nebudou-li dodrzeny podminky tohoto rozhodnuti bude postupovéano dle piisl. ustanoveni zakona 
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znénf pozd&jsich predpisi. 

8) Magistrat mésta Mlada Boleslav, odbor dopravy a SH a Policie CR KRP SK UO-DI MI. Boleslay 
si vyhrazujf prévo zménit nebo doplnit podminky tohoto rozhodnuti, pokud si to vyzida vefejny 
zajem nebo bezpec¢nost a plynulost silni¢niho provozu. 

K uzavirce byla vydana vy3e uvedena stanoviska Policie CR KRP SK UO-DI Mladé Boleslav: Krajské 
spravy a udrzby silnic Stfedoceského kraje, p. o., Integrované dopravy Stiedoceského kraje a souhlas 
Mésta Bélda pod Bezdézem s uZitim dotcenycl1 mistnich komunikaci mésta pro objizdné trasy 
autobusti. 

Odpovédné osoba: 
Osoba odpovédna za organizaci a zabezpe&eni akce — Stanislav Serdk, tel.: 727 984 813, 
Za instalaci a stav ptechodné tipravy provozu — dopravniho znadeni zodpovida: spol. JAZNAK spol. 
s 1. 0., Vinec 26, 293 01 Mlada Boleslav, statutarni zastupce: Luka$ Janda, tel.: 602 451 108. 

  

Odiivodnéni: 
Spol. N+N Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice s.r.0., ICO 445 64 287, Nerudova 2215, 

41201 Litoméfice, v. z. spol. JAZNAK spol. s r. 0., Vinec 26, 293 01 Mlada Boleslav, ICO 489 52 621 
podala Zadost o povoleni dopravniho omezeni — tplnou uzavirku silnice IL t¥{dy & 276 v Gseku 
rekonstrukce mostnich objekti ev.¢.: 276-001 a 276-002 v Bél¢ pod Bezdézem, Mladoboleslavské ul. 
Pro zajiSténi bezpecnosti silni¢niho provozu pii provadéni praci rozhodl odbor dopravy a SH 
Magistratu mésta Mlada Boleslav, jako pifslusny silniéni spravni tiad, tak, jak je ve vyroku tohoto 
rozhodnuti uvedeno. 

Pouceni o odvoléni : 
Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani do 15 dni ode dne doru¢eni ke Krajskému Gfadu 

stiedoCeského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 - Smichov, podanim u odboru dopravy a silni¢niho 
hospodarstvi magistratu mésta Mlada Boleslav. 

Dle ustanoveni § 24 odst. 4 zdkona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni 
pozdéjsich piedpistii, nema pfipadné odvolani proti tomuto rozhodnuti odkladny u&inek. 

  

Martin Machacek 
Vedouci oddéleni dopravy spravy dopravy 

Dile obdrZi : 
JAZNAK spol. sr. 0., Vinec 26, 293 01 Mlad4 Boleslav 
Krajska spréva a uderd silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace 
PCR KRP SK UOQ-DI MI. Boleslay 

Mésto Béla pod Bezdézem 

Mésto Bakov nad Jizero 

[ZS, Compag, s.r.0. 

Priloha: OOP+DIO vykres ev. &.: S 4034, S 4095 
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Magistrat mésta Mlada Boleslav 
&%  Odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi Bk 

Komenského nam. 61, 293 01 Miada Boleslav    
Sp.zn.: ODSH 253-280/2024-23/0074 | N+N Konstrukce a dopravni stavby Litomé&Fice s.r.o. 
Cij.: MMMB/8397/2024/0DSD/MaMa | 1CO 445 64 287 
Ev.é.: 9672 T 
Miadé Boleslay 19.1.2024 Nerudova 2215 
Oprdvnénd tiredni osoba: Martin Machacek | 412 01 LitoméFice 

      

OPATRENI OBECNE POVAHY 
stanoveni prechodné tipravy provozu na pozemnich komunikacich 

Magistrat mésta Mladé Boleslav — odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, jako silniéni spravni 
ufad prisluSny dle § 124 odst. 6 zékona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 
zménach nekterych zékonii (..zakon o silniénim provozu®), ve znéni pozd&jsich predpist, na zakladé 
zadosti podané spol. N+N Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice s.r.o., 1CO 445 64 287, Nerudova 
2215, 412 01 Litoméfice, v.z. spol. JAZNAK spol. s r. 0., Vinec 26, 293 01 Mlad4 Boleslav, ICO 489 
52 621 a po piedchozim stanovisku Policie Ceské republiky, Krajske feditelstvi Policie Stiedo¢eského 
kraje, Uzemni odbor Mlada Boleslav, Dopravni inspektorat Mlada Boleslav ze dne 3.kvétna 2023 &ja 
KRPS-116292/CJ-2023-010706-KOM s prodlouZenim platnosti ze dne 9.11.2023 a Krajské spravy a 
udrzby silnic Stfedoeského kraje, prispévkové organizace zn.: 3094/23/KSUS/MHT/BAR ze dne 
9.5.2023 s prodlouzenim platnosti ze dne 9.11.2023 

stanovuje 
ve smyslu ustanoveni § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona &. 361/2000 Sb. ,,0 silniénim provozu® a v souladu 
s vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 294/2015 Sb, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich 
komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpisti, 

prechodnou tipravu provozu na pozemnich komunikacich 
formou opati'eni obecné povahy podle ust. § 173 zak. & 500/2004 Sb., spravni ¥ad 

spocivajici v umisténi svislého dopravniho znadeni na pozemnich komunikacich, silnicich II., II1. tridy 
a mistnich komunikacich v B&lé pod Bezdézem v souvislosti s tiplnou uzavirkou silnice II. tfidy &. 276 
v Bélé pod Bezdézem, ulice Mladoboleslavské pii rekonstrukei mostnich objektii ev. & 276-001 a 
276-002 a stanovenim objizdnych tras, v souladu se schvalenym dopravné inZenyrskym opatienim, 
které je nedilnou soucésti tohoto stanovent. 

Podminky provedeni dopravniho znaéeni : 
1. Dopravni zna¢eni musi provedenim a rozmisténim odpovidat zakonu &. 361/200 Sb.. o provozu na 

pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisii, vyhl. Ministerstva dopravy &. 294/2015 
Sb., CSN 01 8020, CSN EN 12899-1, v&. narodni piilohy a musi byt v souladu se zdsadami pro 
dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich — TP 66. 

2. Dopravni znaceni bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a normami a ve smyslu 
stanoviska dotéeného organu Policie CR KRP SK Uzemni odbor-DI Mlada Boleslav ze dne 
3.kvétna 2023 &j.: KRPS-116292/CJ-2023-010706-KOM, s prodlouzenou platnosti za dne 
9.11.2023 v&. ovéfené situace dopravné inZenyrského opatieni (DIO vykres ev. &: S 4034, S 4095), 
ovéfeného Policii CR UO-DI Mlad4 Boleslav a zdejSim silni¢énim spravnim Gfadem, zpracovaného 
spol. JAZNAK spol. s r. 0., Vinec 26, 293 01 Mlada Boleslav, ICO 489 52 621. 
Stavajfci mistnf Gprava provozu, kterd je v rozporu se stanovenou piechodnou tipravou provozu, 
bude zakryta. _ 

4. Dopravni zna¢eni bude uZito a umisténo dle pfedlozeného dopravng inZenyr. opatieni v priloze. 
Termin dopravniho opatieni: od 1.2.2024 - do 31.5.2024. 

6. Bude uzito DZ v reflexnim provedeni 1.tfidy (R1) v zakladni velikosti. DZ bude zajisténo proti 
posunuti, otoceni nebo padu vlivem povétrnostnich podminek. 

7. Dopravni znacky (DZ) budou osazeny na &ervenobilych pruhovanych sloupcich, spodni hrana 
dopravnich zna¢ek bude min. 60 cm nad vozovkou v jednotné vyice v rdmci pracovniho mista, 
prip. budou osazeny jako trvalé DZ. 
Umisténi vSech DZ je patrné z grafické &sti DIO, které je nedilnou soud4sti tohoto opatieni. 

8. Dopravni znalky a provedeni zajisti zadatel na vlastni naklady. 
9. Proti tomuto stanoveni nelze podat odvoléni ve smyslu obecnych piedpisti o spravnim fizeni. 
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10. Magistrat mésta Mlada Boleslav — odbor dopravy a SH si vyhrazuje pravo toto stanoveni zménit 
nebo doplnit, pokud si to vyzada situace v silniénim provozu nebo vefejny zajem. 

Odpovédna osoba: 
Za instalaci a stav pfechodné Gpravy provozu — dopravniho znaden{ zodpovida: spol. JAZNAK spol. 
s 1. 0., Vinec 26, 293 01 Mladéa Boleslav, statutdrni zastupce: Lukas Janda, tel.: 602 451 108. 

Odiivodnéni 
Spol. N+N Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice s.r.o., ICO 445 64 287, Nerudova 2215, 41201 
Litoméfice, v.z. spol. JAZNAK spol. sr. 0., Vinec 26, 293 01 Mlad4 Boleslav, ICO 489 52 621, 
podala zdejSimu silni¢nimu spravnimu tfadu navrh na stanoveni pfechodné Gipravy provozu na vyse 
uvedenych silnicich II. a III. tfidy, a mistnich komunikacich, dotéenych dopravnim omezenim a 
vedenim objizdné trasy v souvislosti s iplnou uzavirkou silnice &. [1/276 ve vye uvedeném tseku pri 
rekonstrukei mostnich objekti ev. &. 276-001 a 276-002. 
Spravni orgén navrh vsouladu s § 77 odst. 3 zdkona o silni¢nim provozu projednal s dotcenym 
organem Policie CR a na zakladé& souhlasu Krajské sprava a udrzby silnic Stiedodeského kraje, p. 0., a 
kladného stanoviska piislu§ného dotéeného organu Policie CR KRP SK Uzemni odbor - DI Mlada 
Boleslav, dospél zdejsi spravni organ k zavéru, Ze vyda toto opatfeni obecné povahy, kterym bude 
stanovena vySe uvedend prechodné tprava provozu. 
Stanoveni pfechodné tpravy provozu je vydano dle § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona o silniénim provozu 
po pisemném vyjddieni pfislusného organu policie, jako opatieni obecné povahy dle &asti Sesté 
spravniho radu. 

Pouceni 
Podle § 173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich piedpist, proti opatient 
obecné povahy nelze podat opravny prostiedek. Podle § 174 odst. 2 spravniho ¥adu Ize soulad opatient 
obecné povahy posoudit v pfezkumném Fizeni. Usneseni o zahdjeni prezkumného fizeni Ize vydat do 3 
let od u¢innosti opatfeni obecné povahy. 
Opatieni obecné povahy nabyvd Glinnosti pitym dnem po dni vyvéSeni na tiedni desce 
Magistritu mésta Mlada Boleslav a téZ zpisobem umoZiujicim dalkovy piistup. Hrozi-li 
nebezpedi z prodleni, opatieni obecné povahy nabyva téinnosti dnem vyvéSeni. 

Martin Machacek 
Vedouci oddéleni dopravy a spravy dopravy 

Piiloha: DIO vykres ev. &.: § 4034, S 4095 

Dile obdrii: 

JAZNAK spol. st. 0., Vinec 26, 293 01 Mladi Boleslav 

Krajska sprdva a tidrzba silnic Stfedogeského kraje, p. o. 
Dotéeny organ: 

Policie CR KRP SK UO-DI Mlad4 Boleslav 
Na védomi: 

Meésto Béla pod Bezdézem 

Méstsky Gifad B&la pod Bezdézem, OVZP 

spis 

  

VyVESSHG OME? o v samsummnnssas sanvsimasiessins SEHO RS cusmrnmsini s 

Zvetejnéno zpiisobem umoZiiujicim ddlkovy p¥istup. 

Razitko, podpis orgdnu, ktery potvrzuje vyvéSent na tifedni desce magistratu: .............cuvevevevveennnn..n 
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N + N - KONSTRUKCE A DOPRAVNI STAVBY LITOMERICE, S.R.O. 

  

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského 

kraje, pfispévkova organizace 

K rukam Ing. Alede Cermaka, Ph.D., MBA, Feditele 
Zborovska 81/11 

150 21 Praha 5 — Smichov 

V Litomé&ricich dne 18.1.2024 

Dopis €. 2 

Stavba: 11/276 Bél pod Bezdézem, mosty ev. €. 276-001 a 276-002 pfes rokli v obci Béld pod 

Bezdézem 

Véc: Zadost o prodlouZeni doby provadéni dila a posunuti terminu pro dokonéeni 

dila 

VaZeny pane fediteli, 

jako Zhotovitel stavby /276 Béld pod Bezdézem, mosty ev.é. 276-001 a 276-002 pfes rokli 

v obci Béld pod Bezdézem" na zakladé smiouvy o dilo ze dne 3. 5. 2023 (ddle ,Smlouva o dilo”), 

si Vas timto dovolujeme poZadat o prodlouZeni doby provadéni pfedmétného dila a o posun 

terminu pro jeho dokondeni. 

Zadost poddvame na zékladé skuteénosti zjisténych pfi realizaci dila. Pfi bouracich a zemnich 

pracich se objevily tyto nepfedpokladané zmény oproti pfedpokladu a ztoho plynouci 

prodlouZeni doby provadeéni (uvedeno v zavorce): 

- Dle zadavaci dokumentace mély byt odstranény hutnéné asfaltové vrstvy v tloustce 

cca 9 cm. Pfi odstrafovani stavajicich konstrukci vak byla zjisténa vétsi tloustka 

hutnénych asfaltovych vrstev, v priiméru cca 20 cm. (Toto prodlouzilo provadéni dila 

o 4 kalendarni dny}). 

 



PFi odstranéni stavajicich vozovkovych konstrukci byla vcelé plose kemunikace 

zastizena betonovad vrstva primérné tloustky 22 cm, kterd musela byt kompletné v 

misté vykop( odbourana. {Toto predlouZilo provadéni dila o 10 kalendafnich dna). 

Dale byly pod komunikaci nad objektem ev.€. 276-001 nalezeny betonové bloky 

(oprava v minulosti vzniklého propadu komunikace betonovym monolitem) s nimiz 

zadavaci dokumentace také neuvaZovala a které musely byt pro dalsi postup praci 

rovnéz odstranény. (Toto prodlouzilo provadéni dila o 5 kalendarnich dn). 

Pfi obnaZeni stavajici klenby mostu ev.¢.276-001 bylo zjisténo, Ze stavajici klenba je ve 

skutecnosti ze Zelezobetonu namisto pfedpokladané skladby z piskovcového zdiva. 

{Toto prodlouzilo provadéni dila o 4 kalendafni dny). 

Zadavaci projektova dokumentace pfedpoklddala na objektu s ev.€.276-001 zeminy 

tfidy tézitelnosti |. Pri realizaci vykopu bylo v levé casti zakladové jamy viak zastizeno 

skalnaté podlozi, které je dle vyjadieni geotechnika zaFazeno do tfidy tézitelnostill. a 

1. {Toto prodlouZilo provadéni dila o 12 kalendaFnich dn). 

Zadavaci projektova dokumentace predpokladala rovnéz na objektu ev.€.276-002 

zeminy tfidy téZitelnosti . Pfi realizaci vykopu bylo v levé &asti zakladové jamy vsak 

zastizeno skalnaté podloZi, dle vyjadieni geotechnika zafazené do tfidy tézitelnosti Il. 

a lll. (Toto prodlouZilo provadéni dila o 12 kalendarnich dniy). 

V podloZi zékladové spary objektu s ev.é. 276-001 v plode cca 7 x 3 m se nachazely 

nevhodné jemnozrnné pis€ité aZ hlinitopis€ité zeminy, v pfechodu ze skalniho masivu 

do hlinitého terénu. Tyto zeminy, jeZ jsou pro zaklddani nevhodné, byly do hloubky cca 

1 m nahrazeny hutnénym zdsypem z drceného lomového kameniva frakce 0-63. (Toto 

prodlouzilo provadéni dila o 3 kalendarni dny). 

U objektu ev.€.276-002 v podloZi zakladové spary v plose cca 8 x 8 m se nachdzely 

nevhodné jemnozrnné piscité az hlinitopiscité zeminy, v pfechodu ze skalniho masivu 

do hlinitého terénu. Tyto zeminy, jeZ jsou pro zakladani nevhodné, byly do hloubky cca 

1 m nahrazeny hutnénym zisypem z drceného lomového kameniva frakce 0-63 . 

Obdobné nevyhovujici zeminy se nachazely i v padorysnych klinech lice budoucich 

konstrukci smérem do rokle. Zde byly odtéZeny prostorové trojuhelniky zeminy na 

obou strandch jdmy, pldorysné 3 x 7 m. Tyto zeminy, jeZ jsou pro zakladani svahovek 

nevhodné, byly na wvySku zdkladového stupné nahrazeny hutnénym zdsypem 

z drceného lomového kameniva frakce 0-63. (Toto prodlouzilo provadéni dila o 3 

kalendaFni dny). 

S ohledem na zjistény stav a materidlovou skladbu stavajici krajnice na vytokové strané 

obou mostd i v iseku mezi nimi je nutné také provést v prostoru krajnice, ve kterém 

budou instalovdna nova silniéni svodidla, vwwménu nevhodného materidlu nové 

dodanou $stérkodrti fr 0/32 {0/63) a zpevnéni této sanace kompozitovou geomfiZi. Pfi 

zemnich pracich bylo totiz zjifténo, ie pdvodni krajnice je tvorfena nezpevnénym 

riiznorodym materidlem s nasdkavou namrzavou sloZzkou a tento material by nezarudil 

stabilitu nove osazovanych svodidel, ktera budou v téchto mistech kotvena. Nevhodné 

materidlové sloZeni pavodnich krajnic je doloZeno provedenym rozborem a klasifikaci 

od akreditované zkusebni laboratofe. (Toto prodlouZi provadéni dila o 7 kalenddfnich 

dni). 
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Nl + N - KONSTRUKCE A DOPRAVYNI STAVBY LITOMERICE, S.R.O. 

Vy3e popsané skuteénosti maji podstatny vliv na navySeni rozsahu praci, zménu technologie 

provadéni bouracich a zemnich praci, potfebu operativniho zajisténi specidlniho vybaveni 

mechanizace pro zemni a bouraci prace. To vie jsou faktory, které ovlivnily a prodlouzily dobu 

provadéni dil¢ich praci a maji za nasledek prodlouzeni celkové doby provddéni dila a posun 

terminu pro jeho dokonceni. Termin provadeéni se timto prodlouZil celkem o 60 kalendarnich 

dnd, tedy o 2 mésice. 

Objednatel byl o téchto nepfedpokladanych zménach informovan v ramci kontrolnich dnd 

stavby. 

Z tohoto divodu Vas Zadame, v souladu se Smérnici Feditele Objednatele ke zméndm staveb 

{ddle jen ,Smérnice”), o odsouhlaseni navrhovaného prodlouZeni Doby pro dokonéeni dila o 

dva kalendaini mésice a o vytvofeni dodatku k pfedmétné Smlouvé o dilo, toto prodlouZeni 

zahrnujiciho. 
  

S pozdravem 

  

feditel divize mostnich staveb 

fi=——=y 

Pfilohy: Akl.:L,Jallzoyany harmonogram praci zahrnujici pfedmétné zmény N+N- sTA\:YLiTOMERlCE SRO 
- Vyjadfeni TDS     

Narudova 2215 
412 0] Litoméfice 
DIC:CZ44564287 
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TES mu Consulting 

Adresat: 

KSUS, p.o. 
Ing. Ales Cermék, Ph.D., MBA 
Zborovska 81/11 
150 21 Praha & 

V Liberci dne 22. ledna 2024 

Véc: Vyjadieni TDS k dopisu zhotovitele £.2 ze dne 18.1.2024 

VaZeny pane fediteli, 

na stavbé ,11/276 B&la pod Bezdézem, mosty ev.t. 276-001 a 276-002 pres rokli 

v obci Béla pod Bezdézem* zhotovitel stavby, spole¢nost N+N - Konstrukce a dopravni 

stavby LitoméFice, s.r.0., 0oznamuje zji$téné udalosti a Zdd4 o prodlouzeni doby provadéni 

dila a posunuti terminu pro dokonéeni dila. 

Na stavbé byly zastiZeny nepredpoklddané fyzické podminky jako vE&tSi tloustky 

asfaltovych vrstev, skryté zahloubené betonové konstrukce, odli$na konstrukce jednoho 

ze stavajicich mostnich objektd, vy3si t¥idy t&Zitelnosti (JI. a IIL} stavajicich zemin, 

nevhodné zeminy v podloZi snutnosti vymény, nevhodné zeminy v télese krajnice 

s nutnosti vymény. Zhotovitel stavby Zad4 o prodlouZeni terminu o 60 dni. 

Za TDS konstatuji, Ze povaZuji narok zhotovitele za opravnény a doporuéuji zabyvat se 

zménou smluvnich termini. 

TES 

  

Petr ]ifi}nsky 
TDS 

H TES Consulting, 5. 1. o. 1 17059071 
TES = COI’ISU'tII’Ig V oliingch 2300/75 DI¢: CZ17053071 

100 00 Praha 10 — Stragnica 
   



K KRAISKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC 
Stfedoteského kraje 

Krajska sprdava a udriba silnic Stfedoleského kraje, pFispévkova organizace 
15021 PRAHA 5, Zborovskd 11 
  

N-+N — Konstrukee a dopravni stavby Litoméfice, s.r.0 
Nerudova 2215 

412 01 Litoméfice, s.r.o. 

Pokyn Objednatele k provedeni zmény béhem vystavby Dila ,,11/276 Béla pod 
Bezdézem, mosty ev.c. 276-001 a 276-002 pies rokli v obci Béla pod Bezdézem* 

S odvolanim na ¢lanek 6 Priva a povinnosti objednatele Smlouvy o dilo S - 1367/00066001/2023 ze 

dne 3.5 2023, odst 6.7 a pfedlozené oznameni zhotovitele Zadame o tyto zmény v rozsahu dila: 

. Stavajici svodidla mezi mosty ev.€. 276-001 a 276-002 budou nahrazena svodidly novymi, 
stejn¢ho typu jako na mostech . 

2. Stavajici krajnice na vytokové stran& most( a v Gseku mezi nimi, kde budou instalovana nova 
svodidla, bude sanovana nahrazenim nevhodného materialu dodanou $térkodrti fr 0/32 (0/63) 

a zajisténim stability konstrukce geom#izi 
3. Bude provedeno odstranéni 1 ks vzrostlého jasanu braniciho funkénimu osazeni svodidel dle 

bodul a2, 

4. 'V rdmci zpracovani RDS budou definitivné upfesnény nékteré polozky v soupisu praci a tyto 

zmény budou nasledné zpracovany formou zménového listu. Bude také upraven aktualni 

HMG vystavby — objednatel akeceptuje pfedpokladané prodlouzeni celkové doby vystavby. 
Tento poZadavek zhotovitel doloZi podrobnym zdivodnénim s vyhodnocenim dopadu 

vzniklych provedenim jedrotlivych vy3e uvedenych pozadavkl objednatele ad 1) az 3). 

Zdiuvodnéni pozadavku: 

1/ Pti demontaZi stavajicich svodidel mezi mosty byl zjistén jejich nevhodny technicky stav pro 

opétovné pouziti, které bylo pivodn¢ ptedpokladdno. Po uvolnéni jednotlivych svodnic byly tyto 

pokroucené, sloupky byly zkfivené a vychylené — pro zpétnou montaZ nepouZitelné, v trase svodnic 

byly useky, kde se tyto v minulosti nejspiSe mechanickvm vyhnutim vyhybaly pafezim a 
stromiim, v nékterych usecich nespliiovaly normovou vzdélenost od krajnice atd. Bylo tedy 

konstatovano, Ze piivodni svodidla se v tomto tseku, s ohledem na bezpe€nost provozu, nemohou 

vratit zpét tak, jak pfedpokladalo zaddni. Budou proto nahrazena svodidly novymi a to ve stejném 

typu, ve kterém budou provedena silniéni svodidla u obou nové budovanych most. 

2/ Pfi zemnich pracich bylo zjidténo, Ze pavodni krajnice je tvofena nezpevnénym rliznorodym 
materidlem s nasdkavou namrzavou sloZkou a tento materiél by nezaru¢il stabilitu nové osazovanych 
svodidel, ktera budou v t&chto mistech kotvena. Nevhodné materidlové sloZeni pivodnich krajnic je 
doloZeno provedenym rozborem a klasifikaci od akreditované zkuSebni laboratofe 
S ohledem na zji§tény stav a materidlovou skladbu stavajici krajnice na vytokové strané obou mosti 

1 v useku mezi nimi bude proto nutno provést v prostoru krajnice, ve kterém budou instalovana nova 

silniéni svodidla, vyménu nevhodného materialu nové dodanou $térkodrti fr 0/32 (0/63) a zpevnéni 
této sanace kompozitovou geom¥izi. 

 



K KRAISKA SPRAVA A UDRZBA SINIC 
Stfedodeského kraje 

Krajskd sprava a udriba silnic Stredoceského kraje, pFispévkovd organizace 

15021 PRAHA 5, Zborovska 11 
  

3/ Vkolizi s trasou nov& osazovanych svodidcl mezi mosty se v souCasné dob& nachazi 1 ks 

vzrostlého stromu ( jasan — obvod kmene 180 c¢m), ktery je nutné pro dodrzeni projektovaného 
smérového feSeni svodidel a pro prerudeni postupujici eroze krajnice vozovky vlivem rlstu 
kofenového systému odstranit. Bude proto provedeno odstranéni tohoto stromu. 

4/ P podrobném zpracovani statického ndvrhu a posouzeni nosnych konstrukei v rdmer tvorby 
realizatni dokumentace stavby, kdy zhotovitel jiz uvaZzoval s konkrétnimi a pfesnymi podminkami 

zatézovacich stavii na konstrukece, doslo k upfesnéni technického feSeni a mnozstvi diléich praci 

oproti odhadovanému pfedpokladu v ramci PDPS. Tim také do3lo k upfesnéni vybranych polozek 

v soupisu praci . 
S ohledem na realizaci veskerych zmén v prabghu dila dojde také k posunuti diléich termind plnéni 

jednotlivych technologii a prodlouZeni celkové doby vystavby. S ohledem na tuto skute¢nost tak 
vznikne navy$cni ceny na zajisténi docasn¢ho dopravnitho znaceni objizdnych tras a prvka zafizeni 

staveniSté (oploceni, ostraha, bunkovisté atd). 
Bude proto zpracovan aktudlni harmonogram opravy mostll a pozaddno o dodatek k SoD na 

prodlouZeni terminu realizace stavby. 

Zhotovitel zpracuje Zménové listy dle SOD — odstavce 6.7. a v souladu sc Smérnici R-SM-36, v 

jejim aktualnim znéni. Obsah a vy¢isleni zm&n bude jedté ptedmétem kontroly a supervize ze 
strany technického dozoru Objednatcle a externi organizace, kterd provadi kontrolu zmén v priibchu 

zpracovani zménovych listd stavby. 

Na zaklade vy3e uvedenych skutecnosti souhlasime s navrhovanym technickym feSenim a se 

zpracovanim ZBV dle smlouvy o dilo. Financovani zménovych polozek (fakturace) bude probihat 
na zakladé rozdilového soupisu praci odsouhlaseného technickym dozorem a Objednatelem, 
negjdiive v8ak po uvefeinéni ZBV v registru smluv dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb. 

  

Miroslav Tynek 

mosini technik MH
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Dodatek €. 1 
ke smlouve o dilo uzaviené ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského 

zékoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale téz ,,ob¢ansky zdkonik*) mezi: 

. smlouvy Objednatele: S-1367/00066001/2023 

. smlouvy Zhotovitele: 34/23-23241 

(€
] 

Cx
 

Krajska sprava a tidrZba silnic Sti‘edoceského kraje, p. o. 

se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov 

1CO: 00066001 
DIC: CZ00066001 
zastoupena: Ing. AleSem Cermékem, Ph.D., MBA, feditelem 

nebo dale zastoupena Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutarnim zastupcem 

feditele, na zakladé plné moci ze dne 28. 06. 2022 

dale jen ,,Objednatel“ na stran¢ jedné 

N+N - Konstrukce a dopravni stavby LitoméFice, s.r.o. 

se sidlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoméfice, s.r.o. 

ICO: 44564287 
DIC: CZ44564287 
bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobocka Litomé&fice, 497945471/0100 

zastoupena: Ing. Davidem Novakem, Ing. TomaSem Novakem, jednateli (jednaji 

samostatné) 

dale jen ,,Zhotovitel” na strané€ druhé 

(Objednatel a Zhotovitel spolené dale téZ jen ,smluvni strany“, ptipadné ,,smluvnf strana®, je-li odkazovano 

na kterékoliv z nich) 

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu se znénim § 2586 a nasl., § 564, § 1758—1759 

zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozd&jSich ptedpist, tento dodatek (déle jen 

.Dodatek ¢ 1%) 

L PREAMBULE 

Smluvni strany uzaviely dne 03.05.2023 smilouvu o dilo (dile jen ,,Smlouva®) na plnéni vefejné 

zakazky s nazvem ,,I1/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276001 a 276-002 pies rokli v obci 

Béla pod Bezdézem*, jejiz pfedmétem je provedeni a dokongeni zejm. stavebnich praci v rozsahu ¢l 

1 Smlouvy. 

Z diivodl nepfedvidanych zmén b&hem vystavby, jez byly pfedmétem samostatné zpracovanych 
dodatkd ZBV 1-3, se smluvni strany dohodly na prodlouZeni doby plnéni z 8 mésicii na 10 mésict od 
predani Stavenisté Zhotoviteli. 

Technicka feSeni a prace, které vyZaduji prodlouZeni doby plnéni, vzesly z nasledujicich zmén:



STATNI FOND DOPRAVN( 
INFRASTRUKTURY 

8 sfdi 
  

1) Dle ZD mély byt odstran&ny hutnéné asfaltové vrstvy v tloust'ce cca 9 cm. Pfi odstrafiovéni 

stavajicich konstrukei viak byla zjisténa vétsi tloustka hutnénych asfaltovych vrstev, v priiméru 
cca 20 cm. (toto prodlouzilo provadéni dila o 4 kalendaini dny). 

2) Pfi odstratiovani stavajicich vozovkovych konstrukci byla v celé ploSe komunikace zastizena 
betonova vrstva priimérné tloustky 22 cm, kterd musela byt kompletng v misté vykopti odbourana. 

(Toto prodlouZilo provadéni dila o 10 kalendainich dnti) 

3) Pod komunikaci nad objektem ev. ¢&. 276-001 byly nalezeny betonové bloky (oprava v minulosti 

vzniklého propadu komunikace betonovym monolitem) s nimiZz ZD neuvaZovala, a které musely 
byt pro dal3i postup praci odstranény. (Toto prodlouZilo provadéni dilo o 5 kalendainich dnt). 

4) Pii obnaZeni stivajici klenby mostu ev. & 276-001 bylo zjisténo, Ze stavajici klenba je ve 

skutednosti ze Zelezobetonu namisto pfedpokladané skladby z piskovcového zdiva. (Toto 

prodlouZilo provadéni dila o 4 kalendatni dny). 

5) Zadavaci PD pfedpokladala na objektu ev. & 276-001 zeminy tfidy téZitelnosti 1. Pfi realizaci 

vykopu bylo v levé asti zdkladové jamy viak zastiZeno skalnaté podloZi, které je dle vyjadieni 

geotechnika zafazeno do tfidy t&Zitelnosti II. a III. (Toto prodlouzilo provadéni dilo o 12 

kalendatnich dni). 

6) Zadavaci PD pfedpokladala na objektu ev. & 276-002 zeminy tidy téZitelnosti 1. Pfi realizaci 

vykopu bylo v levé &asti zdkladové jamy viak zastizeno skalnaté podlozi, které je dle vyjadfeni 

geotechnika zafazeno do tiidy t&Zitelnosti II. a III. (Toto prodlouzilo provadéni dilo o 12 

kalendainich dnti). 

7) V podlozi zakladové spary objektu ev. & 276-001 v ploSe cca 7x3 m se nachdzely nevhodné 
jemnozrnné pis¢ité az hlinitopis¢ité zeminy, v pfechodu ze skalniho masivu do hlinitého terénu. 

Tyto zeminy, jez jsou pro zakliadani nevhodné, byly do hloubky cca | m nahrazeny hutnénym 

zasypem z drceného lomového kameniva frakce O-63. (toto prodlouzilo provadéni dila o 3 
kalendaini dny). 

8) U objektu ev. & 276-002 v podloZi zdkladové spary v plose cca 8x8 m se nachazely nevhodné 

jemnozrnné pis¢ité aZ hlinitopis¢ité zeminy, v pfechodu ze skalniho masivu do hlinitého terénu. 

Tyto zeminy, jeZ jsou pro zakladani nevhodné, byly do hloubky cca 1 m nahrazeny hutnénym 

zasypem z drceného lomového kameniva frakce O-63. Obdobné nevyhovujici zeminy se nachazely 

i v pidorysnych klinech lice budoucich konstrukci smérem do rokle. Zde byly odtéZeny prostorové 

trojuhelniky zeminy na obou strandch jamy, pidorysné 3x7 m. tyto zeminy, jez jsou pro zakladani 

svahovek nevhodné, byly na vy$ku zakladového stupné nahrazeny hutnénym zésypem z drceného 

lomového kamene frakce O-63. (Toto prodlouZilo provadéni dilo o 3 kalendaini dny). 

9) S ohledem na zjistény stav a materidlovou skladbu stavajici krajnice na vytokové stran¢é obou 

mostl 1 v Gseku mezi nimi je nutné také provést v prostoru krajnice, ve kterém budou instalovana 

nova silniéni svodidla, vyménu nevhodného materidlu nové dodanou §térkodrti fr 0/32 (0/63) a 

zpevnéni této sanace kompozitovou geomfiZi. Pfi zemnich pracich bylo totiZ zjisténo, Ze ptvodni 

krajnice je tvofena nezpevnénym riiznorodym materidlem s nasdkavou namrzavou slozkou a tento 

materidl by nezarudil stabilitu nové osazovanych svodidel, ktera budou v téchto mistech kotvena. 
Nevhodné materidlové sloZeni ptivodnich krajnic je doloZeno provedenym rozborem a klasifikaci 
od akreditované zkugebniho laboratofe. (Toto prodlouzi provadéni dilo o 7 kalendafnich dnt).
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1L PREDMET DODATKU 

Na zakladé vyse uvedeného se smlouva méni nasledujicim zplisobem: 

V ¢lanku 4. Doba a misto plnéni se méni odst. 4.1. a nové zni: 

Zhotovitel je povinen zahdjit stavebni prace do 10 dnit od pievzeti Stavenisté a Dilo dokonéit a predat 

Objednateli nejpozdéji do 10 mésicii od predani Stavenisté Zhotoviteli. 

Ptilohou tohoto Dodatku €. 1 je Aktualizovany harmonogram. 

II. ZAVERECNA USTANOVENI 

1. Tento Dodatek &. 1 bude uvefejnén dle § 219 zakona o ZVZ na profilu Objednatele. 

2. Tento Dodatek &. 1 nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem 

jeho zvefejnéni v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi 

stim, e Objednatel tento Dodatek ¢. 1 uvefejni vregistru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., 

o zvlastnich podminkach (¢innosti n&kterych smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve 

znéni pozde€jsich piedpish. 

3. Ostatni ujedndni Smlouvy, které nejsou dotéeny timto Dodatkem &. 1, zlstdvaji beze zmény. 

4. Tento Dodatek & 1 je vyhotoven v elektronické podobé, piicemZ kazda ze stran obdrZi jeho 

elektronicky original. 

5. Smluvni strany prohladuji, Ze Dodatek &. 1 uzaviraji svobodné a vazné a Ze obsah Dodatku €. 1 

vyjadtuje jejich viili a na dikaz toho Dodatek €. 1 podepisuji. 

V Ri¢anech dne V Litoméficich dne 
Digitally signed by Ing. Toma3 Novak 
DN; C=CZ, OID.2,54 97=NTRCZ-44564287, .4 
O="N+N - Konstrukce a dopravni stavby 

n g - O I I l a SLitoméflce, 8.0.0.", OU=2286, CN=Ing. Tomas 

    

\ e = ) Novik, SN=Novik, G=Tomds, 
FECSANO BLEL ‘“ON‘(«V.L,\ ’ SERIALNUMBER-P842134 
( Len \ N Ova k :leasonr;_l am the author of this document 

U, PODEYS Date: 2024,02.23 08:40:26+0100 
Fouit POF Reader Version: 2023,2.0 

Krajské sprava a idrzba silnic N-+N — Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice, 

Stiedoleského kraje, p. o. $.I.0. 

Ing. Tomas Novak, jednatel



Aktualizace harmonogramu k ZBV č.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

1 Zařízení staveniště, sítě, DIO, zábrany 2

2 Bourání, zemní práce, voda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Zápory 4 4 4 4 4

4 Podkladní betony 5

5 ŽB základ rámu a OZ 2 2 2 2 2 5

6 ŽB rám 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2

7 SVI rámu, drenáže 2 2 2

8 Lícní zdi a armované zeminy, drenáž 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 ŽB římsy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5

10 Dlažby kuželů, obruby, vpustě, vsaky 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2

11 Vozovkové vrstvy, asfalty 2 2 2 4 4 4

12 Svodidla 4 4 4 4

13 Dokončení 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 Objízdé trasy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18 19 20 2112 13 14 15 1611

Most ev. č. 276-002 přes rokli, Bělá pod Bezdězem

P.č. Popis položky
Pracovní dny a týdny obecně

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17

Aktualizace harmonogramu k ZBV &.1 

Most ev. ¢. 276-002 pres rokli, Béla pod Bezdézem 

Zaiizeni staveni 
Bourd 
  

zZernni orice_voda 

Podkladni betony 
zaklad ramu a OZ 
rm 
ramu_ drenaze 

    

  
        cni_zdi 3 amované zeminy. drenaz 

fimsy     jazby kuZeld_obrubv. voustE_ vsaky 
Vozovkové vrstvy, asfalty                   biizdé trasy                               

  
                

      
          

          

  
                                

        
                    

  
                  

  
  

  
  

  

                      

  
  

           



K Stfedodeského kraje 

Krajskd sprdva a udriba silnic Stfedodeského kraje, piispévkovd organizace 
15021 PRAHA 5, Zborovskd 11 

ZAPIS 
o pocatku zimni pFestavky 

Stavba: ,,11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276-001 a 276-002 pies 
rokli v obci Béla pod Bezdézem* 

SoD &.: S-1367/00066001/2023 

Na zakladé €1. 4.3. smlouvy dochdzi dne§nim dnem v zivislosti na predmétu a charaktern dila a 
zejména jeho kvality k pFeruieni providéni stavebnich praci z divodu nevhodaych klimatickych 
podminek, 

Za zhotovitele: (b\é)' ,fi /k‘g?"&‘/"‘\g’( 

  

Za objednatele: 

KSUS: Miroslav Tynek 

  

TDS: Petr Jifimsky 

 



sUsS 
KRAISKASPRAVAA UDRZBA SILNIC 
Stfedoceskiho kraje        

Krajskd sprdva a uidriba silnic StFedoCeského kraje, pFispévkovd organizace 

150 21 PRAHA 5, Zborovskd 11 

ZAPIS 
o ukonc¢eni zimni prestavky 

Stavba: ,J1/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276-001 a 276-002 pres 

rokli v obci Béla pod Bezdézem® 

SoD &.: 8-1367/00066001/2023 

Na zikladé &l 4.3. smlouvy doslo dne 25.11.2023 v zavislosti na pfedmétu a charakteru dila a zejména 

jeho kvality k pferuseni provadéni stavebnich praci z diivodu nevhodnych klimatickych podminek. 

Dnesnim dnem jsou prace spojené s predmétem dila opét zahajeny. 

V Bélé pod Bezdézem dne 29.1.2024. 

Za zhotovitele: Ing. M. Népravnik 

  

Za objednatele: M. Tynek 

TDS: P. Jifimsky 

 



Zapis o odevzdani a pfevzeti dokoncené stavby 

,11/276 B&ld pod Bezd&zem, mosty ev.£. 276-001 a 276-002 pres rokli v obci Béla pod 

Bezdézem* 

  

ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI 
budovy nebo stavby 

nebo jeji dokonéené ¢asti 

  

Prejimaci organizace (Objednatel) ¢, zapisu: 1 

nizev a sidlo (razitko) 

Krajskd spréava a idrzba silnic Stfedoteského kraje, 
p.c. 
Zborovska 11 

150 21 Praha 5 
  

Datum zahdjeni pFejimaciho Fizeni Nazev budovy nebo stavby 
(nebo jeji dokonéené Easti) 

30.4.2024 
,I1/276 Béld pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276- 

001 a 276-002 pres rokli vobci Béla pod 

Bezdézem®     
Misto realizace akee: 

St¥edodesky kraj, silnice 1I/276 v Bélé pod Bezdézem 

  

Odpovédny stavbyvedouci Generalni projektant    
maost ev.£. 276-001 

4roads, s.r.o. 

Slunna 541/27, 162 00 Praha 6 

IC: 07497032   

most ev.c. 276-002 

Pontex, s.r.o. 

Bezova 1658, 147 14 Praha 4 

  

  

Stavebni dozor Objednatele Zhotovitel: 

N+N — Konstrukce a dopravni stavby 
TES Consulfing, 8.1.0, |_it°|'“é‘r'icel'I S.I.O. 

W Nerudova 2215, 412 01 Litoméfice 

100 00 Praha 10 - Strasnice IC: 44564287 

1¢: 17059071        



Zapis o odevzdani a pfevzeti dokoncené stavby 

,11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276-001 a 276-002 pies rokli v obci Béla pod 

Bezdézem* 

  

Stavebni povoleni: ze dne 23.11.2021 &.j. ODSH | vydal: Méstsky tifad Mlada Boleslav 
253-280/2021-23/194-1 a stavebni povoleni ze 

dne 1.12.2022 ¢.j. ODSH 253-280/2022- 

23/084-1     
Smlouva o dilo ¢. Objednatele S-1367/00066001/2023 

Smlouva o dilo €. Zhotovitele 34/23-23241 

  

  

Datum zahajeni praci Datum dokondeni praci 

podle smlouvy o dilo: podle smlouvy o dilo 
do 10ti dnti od piedani stavenisté zhotoviteli do 10 mésict od predani stavenisté€ zhotoviteli + 

prodlouZzeni po dobu zimni technologické 

(piedani staveniSté dne 22.5.2023) prestavky 

Skutecny termin zahajeni: Skute¢ny termin dokonceni praci: 
22.5.2023 30.4.2024   
  

Odchylky od schvileného projektu a jejich divody 

Nepodstatné odchylky, viz. diivody ZBV. 

  

  
Soupis ojedinélych drobnych nedodélki a vad ziejmych p¥i odevzdani pirevzeti 

1) Piedani souhrnné zavéreéné zpravy se vsemi zkouskami 

2) Dokonéeni opravy objizdnych tras 

  

Dohoda o opatienich a lhiitach k odstranéni nedodélki a vad 
Ad 1) do 31.5.2024 
Ad 2) do 31.5.2024 

  

Dohoda o zajisténi pFistupu zhotovitele do objektu za ti¢elem odstranéni nedodélkii a vad 
NE 

  

Dodateéné pozadované prace a dodavky a zpusob jejich zajisténi 
NE 

  

Termin dplného vyklizeni staveni$té: vyklizeno 

  
 



  

Zapis o odevzdani a pfevzeti dokonlené stavby 

»11/276 BEla pod Bezd&zem, mosty ev.&. 276-001 a 276-002 pres rokli v obci Béla pod 

Bezdézem“ 

  

Dal3i ujednani, nap¥. dohoda o vypoifidani vzijemnych priv a naroki 

NE 

  

I'Jdaje o prrevzeti dokumentace skuteného provedeni stavby: 

pfevzata 
  

Listinné doklady vydané v priibéhu realizace vystavby 

Soucasti souhrnné zavéreéné zpravy 

  

Cena podle smlouvy o dilo na stavbu: K¢ 30 006 693,17 bez DPH 

Pozn.: Probiha administrativni dokonteni ZBV, 
  

Zaruéni doba (konetné datum): 60 mésica (tj. do 30.4,2029) 

  

Soupis piiloh, které tvoti nedilnou souéist tohoto zapisu 

  

Vyjadieni déastniki Fizeni: 

  

Datum skonéeni piejimaciho Fizeni: 30.4.2024 

  

  

  

  

Jméno a prijmeni 

Zastupci zhotovitele g Miartin Népravaik 

Zastupcei piejimaci organizace Miroslav Tynek 

TDS 
Ostatni i¢astnici Fizeni Petr Jifimsky 

TES Consulting, s.r.o.   
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