
DODATEK č. ł'2
SMLOUVY O DILO

na akci
„Monitorovací síť podzemních a stařinových vod (VODAMIN)“

Cást č. 2 - monitorovací vrt Venuše II

Kód akce: A463, A541

č. Objednateıez OBČP/H0/201/2015+D2 č. zhotovitele: 150086

Smluvní strany

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: Cz00007536
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433

bankovní Spojení: Komerční banka, a. S., Obočka Most
číslo účtu:i

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem Státního podniku

Ve věcech technických:

(dále jen Objednatel)

a

Společnost VZ VODAMIN
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
vzniklá na Základé Smlouvy o Společnosti Ze dne 20. 7. 2015 mezi níže uvedenými společníky

vedoucí Společník: VODNÍ ZDROJE, a.S.
Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 452 74 428
DIČ; cz45274428
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu V Praze, Oddíl B, vložka 1569

druhý Společník: GIS-GEOINDUSTRY, S.r.o.
Sídlo: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 491 96 375
DIČ: 0249196375
Zapsán V Obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu v Plzni, Oddíl C, vložka 4319

:Iz-:II flpúıflčníkz REKULTIVACE Ústi nad Labem, SLO.
sídlo: Velká Hrad; bm' 3122/52. 4120 01 Ústí nad Labem _ ,__ ___ _
IČO;25041?383Í;.. f i, 1
DIČ: CZ25041238

i'

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, Oddíl C,
vložka 14364

Š a.NĂMDNI
CENA K'J'ALITY
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i 1
bankovní Spoj ení: Komerční banka a.S.

čísloúčtu=_
zastoupena: Mgr. Markem Petráčkem, zmocněncem

ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen Smluvní Strany)

Smluvní Strany, v souladu S článkem XX. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci „Monitorovací Sít
podzemních a Stařinových vod (VODAMIN)“, Část č. 2- monitorovací vrt Venuše II (dále jen
Smlouvy), kód akce A463, A541, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou
Smlouvu uzavřenou dne 14. 9. 2015, podč. objednatele OBČP/HO/201/2015 a č. zhotovitele
150086, upravenou dodatkem č. 1 uzavřeným dne 24. 6.2016 a uzavírají tento Dodatek č.2
k předmětné Smlouvě.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. provedení dodatečných Stavebních prací Spočívajících:
- v prohloubení vrtu o 5 m do hloubky 290 m

- ve VyStrojení vrtu PVC-U pažnicemi 125/9 mm (270 m plných a 21 m
perforovaných)

Cena vvče napsaných dodatečných stavebních prací bez DPH činí 580 670.00 Kč, ccí': tvcí'í
10.57 % Z původní ceny díla.

2. neprovedení Stavebních prací spočívajících:
- vystrojení Vrtu pouze 1 ks Strunového měřidla pórových tlaků Glötzl, typ EPVW

do uhelné Sloje místo původně plánovaných 5 ks (položky rozpočtu 2.1.14, 2.1.15,
2.1.17 a2.1.18).

Cena vvše ncnsanvch nerealizcvanvch stavebních prací bez DPH činí 770 050.00 Kč.

Veškeré Změny byly uvedeny v zápisech ve Stavebním deníku a odsouhlaseny zástupcem
objednatele, projektantem a zhotovitelem. Dodatečné Stavební práce a nerealizované Stavební práce
jsou specifikovány v Protokolu změny č. 01/2016 Ze dne 18. 8. 2016 (Včetně podrobného
položkového rozpočtu, který byl oceněn dle Smluvních jednotkových cen), který tvoří nedílnou
přílohuč.1tohoto Dodatkuč. 2.

Rekapitulace:

Cena dodatečných stavebních prací bez DPH 580 670,00 Kč

Cena nerealizovaných Stavebních prací bez DPH 770 050,00 Kč

Celkový rozdíl oproti smluvní ceně díla bez DPH -189 380,00 Kč

Nlml
CENA KYĂLITY
cent: ııwlulfl
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II. Změna Smlouvy

Smluvní Strany Se, na základě Výše uvedeného v čl. I, dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek VII. odSt. 1 Smlouvy ve zrıìi-fĹ-ìııíìiĚq

VII. _C_en_a_‹_iĚ

1. Cena předmětu díla Vyplývá Z nabídkové ceny zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil,
v rámci části č. 2 vyhlášené podlimitní Veřejné Zakázky na Stavební práce jako nejvhodnější
a tuto Skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“
ze dne 31. 7. 2015, č. j. 2015/11198/PKÚ/NŘZ, která nabylo právní rnøøi dne 24. 8. 2015.
Fakturace bude probíhat dle Skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených Soupisů prací
a dodávek.

Cena celkem bez DPH 5 495 250,00 Kč

Sestavení ceny je uvedeno V příloze č. 1 Smlouvy o dílo (oceněný Soupis prací S výkazem
výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací S výkazem výměr jsou
pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami bez DPH budou Oceněny případné změny
rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

Se nahrazuje novým zněním:

VII. Cena díla

1. Cena předmětu díla je Stanovena dle jeho Skutečného provedení a je Stanovena jako konečná,
pevná a neměnná.

Cena celkem bez daně DPH 5 305 870,00 Kč

Sestavení uvedeného cenového rozdílu dle Skutečně provedených prací je uvedeno v příloze
č. l tohoto Dodatku č. 2.

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná uiednání

1. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech Stejnopisech, každý S právem originálu, obě smluvní
strany obdrží dva výtisky.

2. Obě Smluvní Strany prohlašují, že Se dokonale Seznámily S textem tohoto Dodatku č. 2,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že Souhlasí S jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji
Statutární zástupci obou Smluvních Stran Své vlastnoruční podpisy.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Statutárními zástupci obou
Smluvních Stran.

Ó
Mimi

CENA KVAUTY
OHKÉ niłulmur
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4. Nedílnou Součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. 01/2016

VCkılui;ę1;dne 9U? IZ“ Ĺ'
i; V é?

PALIVOST
Hrbovická

In

Palivový kombin' Ústí, Státní podnik
(objednatel) (Zhotovitel)

voDNı' ZDROJE, až).
Jlrıd'flcha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5I .452 74 428 DIČ: cz45274428

Ď
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CENA KVALITY
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Příloha č. 1

dodatku č. 2 Smlouvy O dílo

ìgMonıtorovacıSíť podzemních a Stařinových má '

Částč. 2- monitorovací vrt Venuše II

Kód akce: A463, A541

č. Objednatele: OBČP/HO/201/2015+D2 č. Zhotovitele: 150086

Protokol změny č. 01/2016
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Pno'mkm zMĚNY Čšsiø PZ: 01/2016 5

_íbjednotel: i z z Zhotovitel:

i 940000* Kamerun 057i, s. p. SPOLEČNosTvoDlMN
Hrbovická 2 Jindřicha Plachty 535/16
403 39 Chiumec 150 00 Praha 5 - Smíchov

voDNı' zDRoJE, a. S.
iČO: 00007536 Vedoucí společník
Dič: c200007536 ıčo: 45274428

Dıčz cz45274428

Způsob doručení/ datum: Stavba:
poštou/18. 8. 2016 „Monitorovací sít' podzemních vod (VODAMIN)“

Část č. 2 - monitorovací vrt Venuše li
Kód akce: A463, A541

Odkazy:
"a Specifikaciľ Projekt geologických prací „VODAMIN - Řešení problematiky důlních vod v SHP,

vrt Venuše II", Zpracovaný v březnu 2015 VÚHU Most, tř. Budovatelů 2830/3
Zápis Z kontrolního dne 15. 8. 2016
Zápis zjednání dne 19. 8. 2016
Stanovisko projektanta ke změně projektu vrtu Venuše Il Z 19. 8. 2016

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Rozpočet) z 09/2015
Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Rozpočet) - Revize č. 1 Z 08/2016

na smlouvu: č. objednatele: OBČP/Ho/201/2015 a č. zhotovitele: 150086 uzavřená dne 14. 09.
2015 mezi smluvními stranami Palivový kombinát Ústí, s. p., (objednatel) a
Společnost VODAMIN (Zhotovitel)

ı. POPIS zMĚNY;
dologického profilu realizovaného vrtu vyplynulo, že polohy Zastižených písků (kuřavkových
horizontů) není nutné osazovat měřidly pórového tlaku a je účelné vystrojit vrt jako hydrogeologický
monitorovací objekt s možností odběrů vzorků důlní vody pro zjišťování případných změn chemismu
důlních vod.

Pokračujicími vrtnými pracemi bylo dne 18. 8. 2016 dosaženo hlavy uhelné Sloje v hloubce 268,20 m, tj.
o 18 m níže oproti projektu. Na základě nových informací navrhl projektant ve stanovisku ze dne 19. 8.
2016 prohloubenívrtu o 5 m oproti projektu a určil nové vystrojenívrtu takto:

vrt bude vystrojen výstrojí PVC U pažnicí DN 115 (125 x 9 mm) sjedním měřidlem pórového tlaku,
osazeným v hloubce 290 m pro Sledování pohybu hladiny důlních vod.

Nové vystrojenívrtu, provedení cementace, jílového mostu a Obsypu:

Vvstroiení vrtu
0,00 - 269,00 m piná PVC U pažnice DN 115 (125/9 mm)

269,00 - 290,00 m perforovaná PVC U pažnice DN 115 (125/9 mm)
perforace 1 mm, dno Zaslepeno

Výplň mezikruží vrtu
0,00 * 260,00 m cementqvý most

260,00 - 265,00 m jfløvý máeż ' ł
265,00 - 290,00 m Obsyp, Štěrk frakce 2/4 mm

Nově řešení je finančně vyjádřeno v rozpočtové části, která je přílohou tohoto protokolu.

Stránka 1 Z 3
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il. vviÁoŘENí Rozoíıu zıvlĚíWz

Oproti smluvně odsouhlasenému oceněnému soueäsuzpäëgcí s vykazem výměr (rozpočtu) dojde ke změně
těchto položek:

PůvodníČíslo Popis MJ Nové
položí-:v množství množství

2.1.10. Vrtáni na jádro do ø 156 mm bm 35 40

2.1.11. Karotážní měření, včetně vyhodnocení bm 285 290

21-12- Technologické pazenı a odpazenı (od 267 do bm 925 948152 mm)

Výstroj vrtu -PVC U pažnice pr. 125/9 mm -
2.1.13.1.* z bm 0 270plne

21132.* Vystroj vrtuł-PVC U paznıce pr. 125/9 mm -
bm 0 21perforovane

2.114. Dodavka
strunovych merıdel póroveho tlaku

ks 5 1Glotzl, typ EPVW

2.1.15. Dodávka měřicího kabelu ke Snímači bm 930 290

2147. Instalacnı
prace, kompletace a ozıvenı sada 5 1ustredny

Tamponáž vrtu - obsyp výstroje, jíl, jílo-cem.. . . . . .. bm 2852 1 18 mosty (tlak. ınjektáz) O

21-1810* Tamponaz vrtu i obsyp vystroje, jılovy most, bm O 290cementace mezıkruzı

2.1.20. Geologická dokumentace bm 285 290

* dle číslování nového rozpočtu

ııı. ZMĚNA oBJEMu FıNANcí:
Cena prací v Kč bez DPH dle Oceněného soupisu prací s výkazem Výměr, který tvoří přílohu č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. objednatele 0BČP/Ho/201/2015 a č. Zhotovitele 150086 uzavřené dne 14. 9. 2015, činí
celkem 5 495 250,00 Kč.

Cena prací v Kč bez DPH dle rozpočtu Zpracovaného podle Stanoviska projektanta (příloha č. 2) -
Oceněný Soupis prací svýkazem výměr - Revize č. 1, zpracovaného v Srpnu 2016 činí celkem

-ı
I
ı.

5 305 870,00 Kč.

PůvoDNí cENA 5 495 250,00 Kč
NOVÁ cENA 5 305 870,00 Kč
ROZDIL -189 380, 00 Kč

-r_

ıv. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY;
__.í _

'L Z výše uvedeného vyplývá, že cena diia bude snížena oproIĚi ceně díla uvedené ve Smlouvě
o dílo o 189 380,00 Kč bez DPH.

Ke Smlouvě 0 dílo bude na základě tohoto Protokolu změny č. 01/2016 zpracován Dodatek č. 2.

Stránka 2 z 3
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TPŘíLoi-SY:
Příloha č. l
Příloha č. 2

É Příloha č. 3
1 Příloha č 4

Zápăs z kontrolního dne 15 8 2MB
Zápšs Ziednání dne 19 8 2015
Stanovšsko projektanta ka'żmëmkprošektu vrtu Venuše lI 19 8. 2016
Oceněný Soupis prací S výkazem výměr (Rozpočet)- Revizeč 1

Iìouhlas zhotovitele.
voDNı' zDRoJE a. S.
jl

Souhlas projektanta:

Souhlas je vyjádřen ve stanovisku
ze dne 19. 8. 2016.
Příloha č. 3

odborně způsobilá osoba
v hydrogeologii

Souhlas objed

PALıvo f
STA

Hrbovìcká 2
In

Palivový

Stránka 3 z 3
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Dne 15:. ćšš Žü'lâ oyž move-aleš'á žomho! oefì ze; Úšeleem zjlš'šëflúš ekuiečnežžo ože'oo oreol-'že ešžo-l:
„Moožžožovaož sšť“ poázemošolž o otažloowožflžvoo ăvüůAMlNl čáežč 2 monlžožožžeoš.ož
Venoš Smlooueo dílo š. obgednažele GBČPíl-ložż lüžżü'lš zhožovlžele lšüüâê

Byžo kofiežatováoo:

'1. K 15.8„2o'io je vo vENUŠE 11 áovz-šán do hloubky 236 fl-zafl=

2. Na základě dosavadních výsledků a geologšokëho orofilu vrlu komise doporučuje
změnu vystrojenl 'vi-tu.,

3. Z geologického profllu vyplývá, že polohy pískü nenl nutné osazovat měřidly porovýol'a
flaků.

4, Na základě této Skutečnostl je možné tenžo vrt vystrojlt jako hydrogeologloký
monitorovací vrt výstrojl PVC U pažniol DN 115 (125×9 mm).

5. Změna vystrojšen Se projeví na konečné ceně 'mu =- viz kalkulace cenových Zmën
'v rozpočtu.

Závěr:
Komise doporučuje změnu konstrukci vrtu oproti projektu z vrtu osazeného měřidly
pórového tlaku na hydrogeologický monâtorovacı vrt.

zapsat-

1.3a14:33!!

313-2, v1;Íıflf :Éť'gaëwú2 f-ısüF 1.1..“

5";1.“ ~`1= ,aj 1.1ng;=àììzfaıñ `- 'vacn" „» * _z ›~„aa;a~~z“
'11- x... á 41 ın.. 4G. ' '14? _.“I-ı - I ,ˇ ,_ nf,“
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 19. 8. 2016

_ ._

Přítomni:_Zástupce objednatele ve věcech technických

_Zástupce Zhotovitele ve věcech technických

Kontrolní den na akci „Monitorovací Síť podzemních a Stařinových vod (VODAMIN),
část č. 2 - monitorovací vrt Venuše II“ byl Svolán na Základě výsledku vrtných prací.

Vrtnými pracemi bylo dne 18. 8. 2016 dosaženo hlavy uhelne' Sloje v hloubce 268,20 m, tj.
o 18 m níže oproti projektu. Vzhledem k této Skutečnosti Zástupce objednatele doporučuje:

l) O Změně hloubky uložení hlavy uhelné Sloje neprodleně informovat projektanta
geologických prací Se žádostí o určení nové úrovně Vystrojení vrtu a výplně
mezikruží Vrtu.

2) Posoudit, Zda původně projektovaná hloubka Vrtu 285 m je Vzhledem ke Změně
hloubky uložení uhelné sloje dostatečná pro Sledování pohybu hladiny důlní vody.

ZaP Ú, S. p.

objednatel zhotn ' el



V Brumovicích dne 19. 8. 2016

Palivot/i'“r

kombinát Ústí., Státní podnik ..
I.1..

středisko Kohinoor
Mariánské Radčice 100
435 32 Mariánské Radčice

Věc: Stanovisko projektanta ke Změně projektu vrtu Venuše Il

Na Vaši Žádost o stanovisko k Závèru komise. viz Zápis Z kontrolního dne 15_ gh 2016 na
akci Monitorovací Síť podzemních a Stařinových vod (VODAMIN), část č. 2, monitorovací V11
Venuše Ila na Základè nových informací. :zjištěných v průběhu vrtání a na Základě měřičských
Výsledků. Vám Sděluji následující:

Souhlasím Se Změnou konstrukce vrtu Venuše Il tak, jak bylo navrženo komisí na
kontrolním dni 15. 8. 2016 a upřesněno najednání dne 19.8.2016.

Vrt Venuše l] nebude vystrojen měřidly porových tlaků tak, jak je uvedeno v projektu
geologických prací ~ vrt Venuše ll Ze dne 10. 3. 2015., ale bude vystrojen PVC U pažnicí
DN 115 (7125/9 mm) Sjedním měřidlem porove'ho tlaku. osazeným V hloubce 290 m (bez
tamponáže).

Nové vystroiení Vrtu:

0,00 - 269,00 m plná PVC U pažnice DN l 15 (125/9 mm)
269,00 _ 290.00 m perforovaná PVC U pažnice DN 1 15 (125/9 mm).

perforace l mm, dno Zaslepeno

Výplň mezikruží vrtu:

0,00 - 260,00 m cementový most
260.00 - 265.00 m jilový most
265.00 - 290.00 m obsyp. Štèrk frakce 2/4 mm

S pozdravem Zdar Bůh!

od ,orné Zpuso 1 a oso a v hydrogeologii
a Zkoumaní geologické stavby
por. Č 18544/2004

.T-ı-n-



Oceněný soupis prací s výkazem výměr - Revize 1, dodatečné práce
Kód akoe A463, A541
Monitorovací Sit' podzemních a Stařinových vod (VODAMIN)
část č.2 monitorovací vrt: "vENUšE ııII vz vODAMıN

.Čn

Mn. na“flınıułiů Počet
ˇKć

vstupu. legislativa soubor
soubor

Geodetické a práce pro příprava soubor
a manipulační Vrt

eehrılelté“

prací na soubor
a a mont. práce vrt

a likvidace jímek vrt
m3

na do ø 275 mm
na do ø 245 mm
na do 220 mm
na do ø 195 mm
na do ø 175 mm
na jádro do ø 156 mm

včetně
pažani a 267 do 152 rnrı'ıII

vrtu pažniea pr. 33 mm - na Ztraceno
vrtu -PVC U pažnice pr. mm -

vrtu pažnloa pr. mm -

strunových měřidel
kabelu ke

měřicí ústředny
komprimace a

vrtu - obsyp .mosty
vrłu - obava uı'ı'atrala, jilový most. cementace mezikruží

Upra'u'a :hlauí - ocelová 1220I patka
300.00 300.00

pramvišlě - bezpečnostní agentura 42000.00
Sled a 4

celkem v

II.'yıf--r

l

Za Zhotovitele Společnost. VZ VODAMIN: Mgr. Marek Petráček

COI'IG
1nr'jralıflıi. vrtání

vicepráee

229 500
25

232 000



Ocenčný Soupis pızagí S výkazem výměr - Revize 1, neprovedeııé práceKód akce A463, 44544'T I
Monitorovací Síť podzemních a Stařinových vod (VODAMIN)
část č.2 monitorovací vrt:l "VENUŠEII"
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Za Zhotovitele Společnost VZ VODAMIN: Mgr. Marek Petráček
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Ocenëný Soupis praci s výkazem výměr - Změnový list č. 1/2016 - Dodatek č. 2
Kód akce A453, A541 REKAPITULACE STAVBY
Monitorovací Sít' podzemních a Stařinových vod (VODAMIN)
část č.2 monitorovací vrt: "VENUŠE Il"
Zhotovitel VZ VODAMIN

DLE SOD sKuTEčNosT
poñč.

GÍBFÍIE“ cena bez DPH Rozmí-

1 Přípravná fáze 204 700,00 204 700,00 0,00
1.1. Rešerše dat, kód CPV 713000001 50 500,00! 50 500,00 0.00
1.1.1. Analýza průzkumu, povolení vstupů, legislativa 17 000,00 17 000,00 0,00
1.1.2- Teflhnıflha přípjáva 33 500,00 33 500,00 0,00
1.2. Terénflt- práce", kód GPV 46100000-6 164 200,00 154 200,00 0,00
1 2 1. Geodetické a geologické práce pro příprava geologických prací 26 200,00 26 200,00 0,00
1 2.2. Zemní práce - příjezdové a manipulační plochy 128 000,00 128 000,00 0,00I
2. Technické práce 5 290 550,00 5 101 170,00 -189 380,00I
2.1. mne práce, má cPv 451200004 s :00050.00 5 10.1 170,00 -189 380,00I
2.1-1. Zpracování dokumentace a ohlášení vrtných prací na OBŮ 26 000,00 26 000,00 0,00'
2.1.2. Příprava a likvidace pracoviště, přesuny a mont. práce 47 200,00 47 200,00 0,00'
2 1.3. Zřizeni a ıikvidane Kaıøvých jimek 27 500,00 27 500,00 0,00I
2.1 4. Dodávka Odbouratelného výplachu (polymerový výplach) 54 500,00 54 500,00. 0,00'
2.1.5. Vrtání na jádro do ø 275 mm 48 000,00 48 000,00. 0,00
2-1.6- Vrtáni na jádro do ø 245 mm 364 000,00 364 000,00 0,00
2.1.7. Vrtání na jádro do ø 220 mm 410 000,00 410 000,00 0,00
2.1 -8. Vrtání na jádro do ø 195 mm 539 000,00 539 000,00 0,00
2-1.9- Vrtání na jádro do ø 175 mm 819 000,00 819 000,00 0,00
2 1 10. Vrtáni na jádro do ø 156 mm 497 000,00 568 000,00 71 000,00
2 1.11. Karotážni měření, včetně vyhodnocení 188 100,00 191 400,00 3 300,00|
2.1 12. Technologické paženi a odpaženi (od 267 do 152 mm) 730 750,00 746 920,00 18170,00I
2.1.13. Výstroj vrtu -ocelová pažnice pr. 133 mm - na ztraceno 52 400,00 52 400,00 0,00'
2.1 -13.1- Výstroj vrtu -PVC U pažnice pr. 125/9 mm - plné 0,00 229 500,00 229 500,00'
2.1-13.2. Výstroj vrtu -PVC U pažnice pr. 125/9 mm - perforované 0,00 25 200,00 25 200,00'
2 1.14. Dodávka strunových měřidel pórového tlaku Glötzl, typ EPVW 130 000,00 26 000,00 -104 000,001
2 1.15. Dodávka meřicího kabelu ke snímači 88 350,00 27 550,00 -60 800,00'
2.1 16. Dodávka měřicí ústředny Glötzl MDL 41I20 včetně mod. GMS 194 000,00 194 000,00 0,00.
2.1 17 Instalační práce, kompletace a oživení ústředny 240 000,00 48 000,00 -192 000,00'
2.1.18. Tamponáž »čr-te -Qobsyp výstroje, jll, jilo-cem .mosty (tlak. injektáž) 413 250,00 0,00 -413 250,00'
2 1 18.1- Tamponáž vrtu - obsyp výstroje, jílový most, cementace mezikrużl 0,00 232 000,00 232 000,001
2.1 19. Úprava Zhlaví -“ ocelová chránička DN 1220, betonová patka 44 000,00 44 000,00 0,00
2 1.20. Geologická dokumentace 85 500,00 87 000,00 1 500,00
2.1.21- Zabezpečení pracovišlë - hlídací bezpečnostní agentura 210 000,00 210 000,00 0,00
2 1 22. Sled a řízení prací 82 000,00 82 000,00 0,00

Cena celkem v Kč bez DPH 5 495 250.00 5 305 870,00'

Rozdil

Za Zhotovitele Společnost VZ VODAMIN: Mgr. Marek Petráček

-189 380,00




