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"Nábřeží řekv Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna — 
etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva - změnový list č. 47B

Hradidlová komora HKB - 09.b před čp. 538
ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci
SO 07.18.b

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a zjištěné nepřesnosti skutečného prostorového 
uspořádání trasy přítokového a odtokového potrubí vzhledem k předpokladu PD o průběhu 
stávajícího potrubí bylo za účasti zástupců kanalizačního provozu BVK, AD projektanta,
TDS BVK, a.s. stanoveno, že je nutno provést úpravu tvaru a konstrukce hradidlové komory 
HKB-09.b z prefabrikované šachty na monolitickou. Změna nemá vliv na fungování 
hradidlových komor.

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude 
obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude proveden 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude 
následně vyplněný prostým betonem C20/25.
Na tento beton bude provedena základová deska šachty ti. 0,17 m s vloženou výztuží dle 
armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m. 
Výška šachty bude 1.85 m. Strop šachty bude tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s 
otvorem 1.0 m. Na tuto desku bude následně osazen kanalizační kónus. Šachta bude ukončena 
samonivelačním poklopem.

V Brně dne :

N
Í
 

P
N
 

U
 

A HOCHTIEF OHLA 

"Nábřeží řeky Svratky — Realizace protipovodňových opatření města Brna — 

etapy VII a VIII" 

Důvodová zpráva — změnový list č. 47B 

SO 07.18.b Hradidlová komora HKB — 09.b před čp. 538 

ZM 068.01 — změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci 

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a zjištěné nepřesnosti skutečného prostorového 

uspořádání trasy přítokového a odtokového potrubí vzhledem k předpokladu PD o průběhu 
stávajícího potrubí bylo za účasti zástupců kanalizačního provozu BVK, AD projektanta, 

TDS BVK, a.s. stanoveno, že je nutno provést úpravu tvaru a konstrukce hradidlové komory 
HKB-09.b z prefabrikované šachty na monolitickou. Změna nemá vliv na fungování 
hradidlových komor. 

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude 

obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude proveden 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude 

následně vyplněný prostým betonem C20/25. 
Na tento beton bude provedena základová deska šachty tl. 0,17 m s vloženou výztuží dle 
armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m. 
Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s 
otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následně osazen kanalizační konus. Šachta bude ukončena 

samonivelačním poklopem. 

V Brně dne: 
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A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ SilUDLAR

Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis Hradec Králové 
2.102023

Naše značka Vyřizuje

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA-ETAPY VII A Vlil"

Stanovisko projektanta k úpravě tvarů hradidíových komor HKB.09.a a HKB.09.b

Vážení,

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího potrubí 
bylo za účastí provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlových komor HKB,09.a a HKB,09.b 
z prefabrikovaných šachet na monolitické. Změna nemá vliv na fungování hradidlových komor.

Na základě skutečnosti konstatujeme následující:
- Bude zpracován návrh technického řešení
- Návrh technického řešení u objektů ve správě BVK bude s nimi odsouhlasen
- Na základě odsouhlasení bude dopracována výkresová část a zpracován výkaz výměr

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace:
- Technická zpráva
- Výkresová část (půdorys, řezy}
- Výkaz výměr

Vypracoval

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové IČ: 260 03 236, DIČ: CZ 26 00 32 36 

Vydal: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 
Tel.: (4420) 495 402 560, www.sindlar.cz, E-mail: info@sindlar.cz
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STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ — 

A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ S.MDLAR 

Kancelář architekta města Brna 

Zelný trh 13 
Brno 

Váš dopis Naše značka Vyřizuje Hradec Králové 

2.10.2023 

Zakázkové číslo: 20160382 

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA — ETAPY VII A VIII“ 

Stanovisko projektanta k úpravě tvarů hradidlových komor HKB.09.a a HKB.09.b 

Vážení, 

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího potrubí 

bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlových komor HKB.09.a a HKB.09.b 

z prefabrikovaných šachet na monolitické. Změna nemá vliv na fungování hradidlových komor. 

Na základě skutečnosti konstatujeme následující: 

- © Bude zpracován návrh technického řešení 

- © Návrh technického řešení u objektů ve správě BVK bude s nimi odsouhlasen 

- © Na základě odsouhlasení bude dopracována výkresová část a zpracován výkaz výměr 

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace: 

- © Technická zpráva 

- © Výkresová část (půdorys, řezy) 

- © Výkaz výměr 

Vypracoval 

ŠINDLAR s.r.o. štr.1x1 

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové IČ: 260 03 236, DIČ: CZ 26 00 32 36 

[s oddíl C, vložka 19512 Vydal: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Krá 

Tel.: (+420) 495 402 560, www.sindlar.cz, E-mail: info(©sindlar.cz

http://www.sindlar.cz
mailto:info@sindlar.cz


PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 2267)
ÚSEK: D 03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

47B

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.:

SO 07.18.b Hradidlová komora HKB 09.b před čp. 538 
Z.VI 068.01 -změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 
FAX:

DATUM:
OSOBNĚ:KURÝR:

PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava tvarů hradidlové komory HKB.09.b
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18b
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a,s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet .,ZL Č.47B vícepráce, ZL Č.47B méněpráce, 
ZL Č.47B rozdílový”
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
Na základě zjištěného stavu stávající Šachty a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího potrubí 
bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlové komory HKB,09.b z 
prefabrikované šachty na monolitickou. Změna nemá vliv na fungování hradidlové komory.

/
NAVRHL:

PŘÍKAZ VYDAL: DATUM:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,

TECHNICKY DOZOR INVESTORA:
BVKa.s. ■■■■

PŘÍLOHA č. 8 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky — Realizace protipovodňových opatření | Změnový list č. 

města Brna — etapy VII a VIII“ (ORG 2267) 47B 

USEK: D 03 — Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce 

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: 

SO 07.18.b | Hradidlová komora HKB 09.b před čp. 538 
ZM 068.01-změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci 

KOMU: OIMMB -© OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: 
ODESLÁNO: © POŠTOU: KURYR: FAX: OSOBNĚ: 

PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava tvarů hradidlové komory HKB.09.b 

DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18b 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.47B vícepráce, ZL č.47B méněpráce, 
(ZL č.47B rozdílový“ 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: 
Na základě zjištěného stavu stávající šachty a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího potrubí 
bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlové komory HKB.09.b z 
prefabrikované šachty na monolitickou. Změna nemá vliv na fungování hradidlové komory. 

NAVRHL: 

PŘÍKAZ VYDAL: DATUM: 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
Magistrát města Brna OJ, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řek) Svratky - Realizace protipovodňových 
opatřeni města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 2267)
ÚSEK: I) 09 - Úprava na stokách 47B
NÁVRH NA OCENĚNI ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
SO 07.18.b Hradidtová komora HKB 09.b před ěp. 538 

ZM 068.01-změna tvaru a provedeni HK z prefa na monolitickou konstrukci
KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

DATUM:

Mail
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava tv arů hradidlové komory HKB09.b
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18b
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový' rozpočet „ZL Č.47B vícepráce, ZL Č.47B 
méněpráce, ZL Č.47B rozdílový1*
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

as.

NÁVRH OCENENENI:

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

665 617,03 Kč 
- 49 822,26 Kč 
615 794,77 Kč

139 779,58 Kč 
- 10 462,67 Kč 
129 316,90 Kč

805 396,61 Kč 
- 60 284,93 Kč 

745 111,67 Kč
/

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENI:

OD:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKY DOZOR INVESTORA 
BVK a.s.

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol, H

Mp-TUI 100-0!

PŘÍLOHA č. 9 
MP MD ČR OPK čj. 21385/95-230 

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky — Realizace protipovodňových | 

opatření města Brna — etapy VII a VIII" (ORG 2267) | 47B 
|USEK: D 09 - Uprava na stokách : . „0 
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ C.: 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 
SO 07.18.b | Hradidlová komora HKB 09.b před čp. 538 

ZM 068.01-změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci © 

KOMU: Ol MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: 
ODESLÁNO: © POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 

Mail 
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava tvarů hradidlové komory HKB.09.b 
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18b 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. | 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.47B vícepráce, ZL č.47B 
méněpráce, ZL č.47B rozdílový“ 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: M 
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 

Vícepráce: 665 617,03 Kč 139 779,58 Kč 805 396,61 Kč 

Méněpráce: - 49 822,26 Kč - 10 462,67 Kč - 60284,93 Kč 

Rozdíl: 615 794,77 Kč 129 316,90 Kč 745 111,67 Kč 

£F7 

PODPIS NAVRHOVATELE: 

VYJÁDŘENÍ: 

SCHVÁLIL: © PODPIS: DATUM: 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: | ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 

BVK a.s. Magistrát města Brna OJ, 

Mp-TÚ!1100-01



REKAPITULACE STAVBY
20MT085
Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna - etapy VII a Vlil

Kód:
Stavba:
Objekt:

SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp. 538 
SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

ZNI 068.01 - změna tvaru a provedeni HK z prefa na monolitickou konstrukci
CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 30. 11. 2023Nábřeží Svratky

IČ 449 92 785 
CZ44992705

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ

IČ: 463 42 796 
CZ46342796

Uchazeč:
Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno"

Projektant:
A PLUS a.s.

DIČ:

IČ: 262 36 419 
CZ26236419DIČ:

IČ 253 33 046 
CZ25333046

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotoviteíe. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějici položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné 
nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudováni kompletní 
dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

DIČ

615 794,77Cena bez DPH

Výše dané
129 316,90

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
615 794,77DPH základní 

snížená 0,000,00

745 111,67CZKCena s DPH v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 

Stavba: 

Objekt: 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 

20MT085 

Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna — etapy VII a VIII 

SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09,b před čp. 538 

SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce 

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci 

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno 

Uchazeč: 
Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno" 

Projektant: 

A PLUS a.s. 

Zpracovatel: 

STAGA stavební agentura s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 30. 11. 2023 

IČ: 449 92 785 

DIČ: CZ44992785 

IČ: 463 42 796 
DIČ: CZ46342796 

IČ: 262 36 419 

DIČ: CZ26236419 

č: 253 33 046 

DIČ: CZ25333046 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné 

nedostatky. Ceny v nabídce musi vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 

dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabidky, Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. 

Cena bez DPH 615 794,77 

Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 615 794,77 129 316,90 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

(Cena s DPH V CZK 745 111,67 

Projektant a o Zpracovatel ská 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: : Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razitko = Datum a podpis: Razitko = 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20MT085

Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna - etapy VII a VlilStavba:

30. 11.2023Místo: Nábřeží Svratky Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Zpracovatel:

A PLUS a.s.
STAGA stavební agentura 
s.r.o.Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno"

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů 615 794,77 745 111,67

Úprava na stokách
SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce
SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp.538 
ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na 
monolitickou konstrukci

D 09 615 794,77 745 111,67
01 615 794,77 745 111.67

02 615 794,77 745 111,67

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-MÉNĚPRÁCE 
ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-VÍCEPRÁCE

-49 822,26 
665 617,03

-60 284,93 
805 396,61
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

30, 11. 2023 

A PLUS a.s. 

STAGA stavební agentura 

S.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] Čena s DPH [CZK] | 

Kód: 20MT085 

Stavba: Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna — etapy VII a VIII 

Misto: Nábřeží Svratky Datum: 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: 

Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno“ Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

D 09 Úprava na stokách 

01 SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce 

SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp.538 

02 ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na 

monolitickou konstrukci 

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z préfa na monolitickou konstrukci MÉNĚPRÁCE 

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-VÍCEPRÁCE 

Stana2z2 

615 794,77 745 111,67 

615 794,77 745 111,67 

615 794,77 745 111,67 

615 794,77 745 111,67 

-49 822,26 -60 284,93 
665 617,03 805 396,61



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Slav fa:

Nibrežt reky Svratky - PPO města Brna - etapy Vil a Vlil

Objekt:
SO 07.16 b ■ Hra [Jídlo v* komora MKB - 09,b před tp. 53«

SouOfS:
SO 07 18 * Úpravy na levobřežní kmenové stoce

úroveň 3
ZM 068,01 ■ 2 mé na tvaru a provedeni HK z prefa na monolitickou konstrukci

KSQ,
M.slo

CC-CZ
OalumNábřeží Svratky 30 11 2023

Zadavatel
Statutám i mé sto Brno

iC 449 92 785 
CZ44G92785DIČ

iCUchazeč
Společnost PPO naorezl Svratky Brno’

463 42 796 
0246342796ĎlC

ICProjektant 
A PLUS a s

262 36 419 
CZ25236419DIČ

IČZpracovatel
DlC

Poznámka:

Rozpočet slouží výt* rádné a pouze pro výbér zhotovitele Množství v položkách je 
předpokládané a řídi se po vzoru vybtáSkoti t 169/2016 $b Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybéjld položky V opačném pfipadé je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z přeloženo ho soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu Prostudováni 
kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předloženi nabídky Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plné funkční celek

Cena bez DPH 615 794,77

Základ dané 
615 794,77

Sazba dané 
21,00% 
16,00%

Výfia dané 
129 315.90DPh základní 

snížená 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 745111,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Raaitko

Objednavatel Uehaiet

Datum a podpis' Datum » podere Raaidto
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Nábřeží teky Svratky - PPO města Brna - etapy VII a VII 

Objekt: 
SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp. 538 

so 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce 
Uroveň 3: 

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Nábřeží Svratky Datum: 30. 11, 2023 

Zadavatel č. 449 92 785 
Statutámi město Brno Dič: CZ44992785 

Uchazeč: č: 463 42 796 

s "PPO s y - Brno“ DIČ: CZ46342796 

Projektant: IČ: 262 36 419 
A PLUS as. DIČ: CZ26236419 

Zpracovatel: p 

-> DIČ: 
Poznámka: 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr itele. Množ ložkách ji 
předpokládané a řídí še po vázu výhláškou č 1 1082018 Sb. Zřoovin je povinen 
zkontrolovat patem a doplnit chybějici p ky čném případě je zhotovit 

d rý oz in rar Ceny v nabídce musi vycházet 
zac z oláošanáho aoumu volní: ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou p 
se dodávají jako plně funkční celek. 

Cena bez DPH 615 794,77 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

OPH základní 615794,7T 21,00% 129 316,90 

snižená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH vw CZK 745 111,67 

Projektant Zpracovatel s“ 

Datum a podpis: Razitko - Datum a podpis: - Razitko 

Objednavatel : a Uchazeč © 

Datum a podpis: — Razitko Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Nábřeží řeky Svraflky - PPO né sta Brna - etapy Vil a Vlil

Objekt.
0_09 - Úprava na stokách

Soupis:
01 - ŠO 07 18 - Uptravy na (cvofctafeu krojoví ítaca

Lbové r"! 3
2V 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prcfa na monolitickou konstrukci

Misio Nábřeží Svratky

Slatutámi mésto Bmc
Společnost "PPO nábřeží SvralKy - Brno'

Datum. 30. 11. 2023

Zadavatel
Uchazeč

Projektant A PLUS a s

Kůd dílu P«k »s C*w> ceJkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

615 794,77
496 794,77

1 - Zemru práce 31320942

4 - Vodorovné konstrukce -1 51995

5 - Komunikace pozemni 11 636,65

8- Trubní vedeni 172 226,50

9- Ostatní konstrukce a práce, bourám 61710
997 - Přesun suté 1 753,65

998 - Přesun hmot -1 130,60

OST - Ostatní 119 000,00

Slf*r* 2 7 6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna — etapy VII a VIII 

D. 09 - Úprava ná stokách 
Soups: 

01-8007 18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce 
Uroveň 3: 

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci 

Misto: Nábřeží Svratky Datum: 30. 1.2023 
Zadavatel Statutámí město Brno Projektánt A PLUSas. 
Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno“ =——— 

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu praci 615 794,77 

HSV - Práce a dodávky HSV 496 794,77 

1- Zemní práce 313.209,42 
4- Vodorovně konstrukce É 7 M x -151995 
5- Komunikace pozemní — = 11 638,65 

8-Trubni vedení ; A ye 172 226,50 
© 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání = 617.10 

997 - Přesun sutě — = == 1 753,65 

© 998- Přesun hmot i m 241060 

OST - Ostatní 119 000,00 

Strana 226 



SOUPIS pr a c í

Stavba

Nábfea řeky Svratky - Ppo  místa Ema - etapy V*i a Vlil

Obiekr
D_09- Úprava na slokách

Soupis.
01 - SO 07 18 'Jpravy na levobřežní kmenové stoč*

Úroveň 3
ZM 068 01 • zména tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci

Místo’ Nábřeží Svratky

Statutární rrésto Bmo

Společnost *PPO nábřeží Svratky Bňno"

Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:
Uchazeč

Projektant.

Zpracovatel
A PLUS a s

Mmetrost 
celkem [tj

PČ Typ Kód Popi* MJ WnoísJvi J cnna [CZK] Ctná celkem [CZK] Cencvi soustava J hrnolnost [l] J tut |t) Sut Celkem [t]
Náklady soupisu celkem 615 794,77 -10.14873 3 896/4

o HSV Práce a dodávky HSV 
Zemní práce

496 794,77 -10 14873 j.ftmíA

D 1 313 209,42 -*.71523 3*9*24

Odstraním podkladu rtto krytů strojní plochy 
jednotlivé do 50 m2 s pře ml slé Mm hmot n* skládku na 
vzdálenost do 3 m neoo s naložením na dopravní 
prostřed es z kameniva hrubého drceného o tl vretvy 
přes 1 00 do 230 mm

1 K 113107322 2.900 ee.w 203.W SO07 13Dm2 o.oococ 0,00000 0,29000 0,86840

Potněmtri * púoic*
imunestsJta.ami
výhra* C 00 i02
-16 060 *|»0v»M v\rmér»
NeZHOUte
4 fir2 Ů 'oodkledn vrstva 
vA-w C 11 *02
ef * uhlk If kubatur 
2 15*2 24 
Meowučei 
Součet

w
w *10.000

■le.oee
14,210

w
w
w
w
w 4 010

ie 020 
29*0

w
w

Odstraním! podkladů nebo krytů stržné plechy 
jednotlivé do 50 m2 s přemisténtm hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s nataženi m na dopravní 
prosířecek z betonu prostého, o tl vrstvy přes 150 do 
300 mm

2 K 113107332 2,060 383,00m2 1 13363 SO 07 18 b oooooo C 00000 0 62500 1,85000

PQ£B»t*t kOOÍOtC*P Aoiďnasr IV* C 675 Mn7 
vyk(H DOB 102 
-16,066 -|»Uvó4nl vvn.*r« 
Mezisouíel
4 9*2 o ‘podkladní vrstva
výkres D V 402
din tabulky kobek*
2.1**224
MtíJMvtel
Součet

w
w •I8M0

-ieoee
14210

w
w
w
w
w 4,*ia

19.026
2,860

W
W

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s natažením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překaz kam i v trase pruhu Šířky co 1 m tiouírky vrstvy 
50 mm

3 K 113154253 3,360 Ol 90 308.78m? SO 07 18 b o.ocooe 000020 0,12800 0.43008

Pctr&rmt k pptořt#
tmovMHt s u m o ne mi 
vykre* DOS. 102 
■136,091 'povodni výméfi 
Mezscuťel
116,0 -ůbf utna vrstva. ploché d.cjntáín*
<4 9-0.6)*í2 9*Q,5'i -Mni vrstvě 
výhře* D 11 402
(ta tabulky kuba-.iP
2 15*( 2.24 *0,5)
U*z«ouČet
Šeuéet
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naloženm 
na dopravní prostředek plochy pro* 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu lilky do 1 m, tlouffky vrstvy 
loo mm

P
w
w -138.891

-1M.881
118,000

16,380

W

WV
W
w
w 5,891
w 140,251

*.s*ow

4 R 113164254 2,960 3/1.18m2 126.40 SO 07 T8.b 0.00012 0.00030 025000 0,75778

Pemtir**t pointo*P
hTOmasřsjři0 75íím;

W výhr** 0.09102 
15,«W “řCrwJni vymén 

ueztsojcai
4,9*2.9 'podkladní vrstva 
výkres D 1140?
*• tabvlkv kubatur
2,16*2.24
Mezisoučet
S***

w ■16 064 
■16,064 
14,210

w
w
w

w 4*1*
W TZ

Hloubeni zapařených Jam a zářezů strojní s urovnáním 
dna do předepsaného proflu a spádu v hominé Ifidy 
téiitelnaMi II skupiny 4 přes SOdt* 100 in3

-61,86 "původní vÝméra 
Meziwwtet 
vAm. 0.00 102 
prc tv adici ořou kometu 
4,r2L9*t3 1W3.6I 
vytva* D it 4C2 
áe taWky kubatur 
51-27
«,0*1(0,26*0 1V2*2,24i
MecwMiéet
Součet___________
Hloubená vykopávka pod základy rotné s přehozením 
výkopku na vxdálenosr 3 m nebo » naložením na 
dopravní prostředek v hominé třídy lézrtelnost. ||

*_________
D 08 102
Obnaženi stárailc Sloky do Moubky min 0,5 m 
3.6-2 9*0,5
•0,43*3,0 ‘sloka

Jpuéft____________________________________________
Zřízeni paženi alén výkopu bez rozepření nebo
vzepřeni zftažne. hloubky do 4 m
vA'ó* D 11 402
■55.43-puvtodr.; vymára
MetleouCe*
11,*9 "rýha
Součet

b K 131351203 7.098 446,20 3 568.71 SO 07 18 bm3 oooooo 0.00000 oooooo 0,00000

•81060 
-01 0©o

w
w
w
w
w M2X
w
w
w 51,270

2.362
09.060

7.990

W
W
w

D 03 - Svislé
e K 132311401 2,232m3 2 37800 5 307,70 p 0.00000 00 0,00000 ooooooa

opémé konstrukce

W
W
w •Svv
W __________

7 K 151201201 
W

fn2 -43 540 154.80 -e 730 00 SO 07 10 b 0.00140 -0,06487 O.OODOO 0.00000

w -55.410 
-55 4*0 
11,590 

-43540

w
w
w

Od siření ní paženi stín výkopu bez rozepřeni nebo 
vzepřeni $ uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu zálažné hloubky do 4 mK 151201211 •43540m2 43,30 -1872.22 SO 07 18 t OOOOOO 0.00000 0.00000 0,00000
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Nábřeží feky Svratry - PPO města Brná — etapy WI a VIII 

Dbiekt: 

D 09- Uprava na stokách 

Soupis: 
01- 50 07 18- Úpřávy na lévnbřežní kmenové stoce 

Uroveň 3 

ZM 068.01 - změna tváru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci 

Misto: Nábřeží Svratky Datum: 30, 11. 2023 

Zadavatel: Statutámí město Brno Projektant: A PLUS a.s 

Uchazeč: Spoletnost "PPO nábřeží Svratky - Brno" Zpracovatel; 

PČ Tyn Kód Popis Mi Mražství Jeana [CZK] | Čena celkem vš Cenová soustava —| J. hmotnost [i] 

Náklady soupisu célkém “ 5794,77 

p HSV Práce a dodávky HSV 496 794,77 

D1 „Zemní práce 313 209,42 
| (odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy | 

| wě do 50 m2 s p moi na skládku na 

1 | K 113107322 vzdátenost do 3 m neto 5 náložením na dopravní mz 2900 68,00 203,44 SO 07 18.b o,00000 
| ře ak „o tl. vrstvy | 

přes 100 da 200 mm | 

» Fomámka k poalce . 
Hrmednosí sutě 0.29 tm? 

W výkres DD 102 
w -16,066 "původní výměra -10,000 
w Mezisoučet -16,086 
w 4.982,0 "podkladní vatva 14,210 
w výkres C. 11,402 
w de tabuky kubatur 
we 216"2 24 A816 

w Mezisoučet 18020 
L „Bouče : 2600 

(M [odstranění podkladů nsbo krytů strojně plechy | 
| do 50 mž s hmot na skládku na 

2 | K (113107332 (vzdálenost do 3 m něbo s naložením na dopravní | mz 2060 383,00 1133.68 50 07 18b O.D0O00 
| (prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do | 

| (300 mm | l 
P Pazadmka k poža 

fnotnosy sutě © 625 Wm7 

Www výkres D00 107 
vy -16,088 "původní výměra -10,006 
Www Mezisoučet 18 006 
vy 4,92. "podkladní vrstva 14210 
v vykraa D. 11.407 
w dle tabulky kubakur 
w 2,16*224 4818 
w Mezisoučet 19,020 
s P  Boučel F -3 2800 

Frézování živičné něbo krylu s | | | 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 D00 mž s | : | po008 

x, Fis překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy | sm s sd MP . 
| 50 mm | 

PO Poznámka A pote U 
hemadncst sufá © 128 tm) 

w výkres D08. 102 
w -136,891 "původní výměra -138.891 
w Mersoučet -136.881 
w 116,8 "obrusná vrstva, plocha odabtona digitálná 116,000 
w (4.9+0,5)2,8+0.5) "lažní vrstva 18,380 
w Výkres D.11,402 
vy dle tabulky kubaiur 
vy 2.152,24+0,5) 5801 
w Mezisoučet 160.254 

= ee 0 : : 
a ů tu nebo krytu 5 | | | 

k dngranvý prostředek pinchy přes 500 cn 1 D00 mz = | | 
| 4, K 13184254 [překážkami v trase pnshu šířry do 4 m, tloušťky vrstvy | "TŽ 2,960 125,40 371,18|50 07.18b | 0,00012 

bj (100mm | l I l l 
P ornár ak po obe ší 

Homatnnst zohá O 256 tn 
vw výkres D.00 102 
ká 16,600 "původní výměra -10,000 
vw Mezisoučet 16.006 
w 4,9"2.6 "podkladní vrátvá 14,210 
w výkras D11 402 
we le tabulky hubatur 
Www 216"2,24 4,816 
www Mezisoučet 19.028 
W Součet 2.000 

| | (Hioubení Jam a zářezů 6 
5 | K 131351203 dne do přederseného profu a spádu v homině Iřidy m3 7.098 446,20, 3568,71 SO07 18b 0.00000 

| | |lěžitetností II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | | | | 

po A (81,86 "původní výměra -81880 
w Mezisoučet -B1860 
hd výhrae D.0G.402 
we pro hradidlorou komoru 

vy 48 2913.15-0.0) B, 230 
we výkres D. 11,402 
w dle Labutky kubatur 
w 51287 51.270 
w 8,0%1/0,25+0 4/2*2,24) 2352 
w Mezisoučet 89,858 

„= M : C s O 
| |Hloubená vykopávka pod základy ručně s přeřazení : ] 

(výkopku na El 3 m nebo s naložení | ! D 03- Svislé | 
| 6 K 132311401 | m | 2.232, 2 378,00 5 307,70 probpovadňové a | o,o0000 

p v hornině třídy jh | v 
LL hon E BL | 4 

v D.08 102 
vw obnažení stávající stoky do nloušsky min 0,5 m 
w 3,62 90,5 5,220 
W «0,83"3,B "sloka -2,088 
m k S -= 2.22 -T št == 

| Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo R | T | K 151201201 |vzepření z , dos | m2 kina kance (970000 5007 186 od 0,00148 

w výkras D.11.402 
w -55,43 "původní výměra -55,430 
há Mezisoučet -55,430 
we 11,88 "rýha 11,890 
a ŠÍ 4350. 

Josstanen pažení stěn Pe pr rozepření nebo | | | | 
K (151201211 pážin 4 do 3 mod mž -43,540 43.00, -1 B72,22|50 07 18b 0,00000 

okraje a zálsžné, Hlavbky dadm obou 
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Hmotnost 
cslkém [1] 

=10,14873 

"10 14873 

-B71523 

0, 00000 

o,00000 

o,o0020 

D,D0036 

0.0000 

O,non00 

„D,OBAET 

C,00000 

Josuť i Suť Celkem [i] 

1Bebl4 

3,80024 

280624 

0,29000 0,85840 

| 

0.6250 koš 

| 

| | 

0,12800 0,43008, 

| 

| 

| 

0,25600 0,75776, 
| 

| 

0,00000 000090. 

| 
| 

0,00000 a,00000 

0,00000 0,00000 

0,00000 0,00000,



Hmotnost 
celkem [t]PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenové soustava J hmotnost (t) J surfy Sur Celkem [1]

w dle položky jfizenl
-55,43
11.56
Součet ______________________________________
Zřízeni paženi stén šachty včetně rozepřeni 
s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 
technologie dodavatele včetně leznfho odděleni s 
ochranným košem

-55.430
11.690

-43.540

W
W
W

9 K 151301902-R m2 51,040 5 917,60 306 760 38 50 07 18.C 0.03945 2,04509 0,00000 0.00000

51 840W 14 4-(3 1 +0 5)

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžilelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

10 K 162451126 10.230 82.20 840.91 0.00000 0,00000 0,00000 0.(m3 SO 07 18 b

-100.502W -100,502 "původní výměra
zemina pro zpětný zásyp na meziskíádku a zpět
16.33*2
omíce
5,770*0,2*2
přebytečná.nemina na meziskíádku 
89,658*2.232-16,33

w
32.860W

W
W 2312
w

75760
10,230

W
W

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy lěžilelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

11 K 162751137 10,230 239,20 2 447,02 SO 07 18,b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3

w přebytečná zemina 
-65,53 "původní výměra 
Mezi soude'.
89.658+2,232’výkop 
-16,33 "zpětný zasyp 
Mezisouče:
Součet

W -65,530
-65.530
02,090

•16,330
75.760
10.230

W
vv
w
w
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i

12 K 162751139 m3 102,300 8,70 685,41 SO 07 18 b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 10 příplatků 
-10*65.53 
10-75.76 
Součet

W -655.300
757,800
102,300

W
W

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3. z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 513 K 167151112 m3 10,230 44,50 455,24 SO 07.18 b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w z meziskládky
-65.53 "původní výměra 
75,76
Součet______________

-65,530
75.760
10.230

W
w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

14 K 171201221 18,414 200.00 3 682,80 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000t SO 07 18.b

Poznámka k po/oíceP
í.B Vm3

-117954
136,360
18414

W -65.53*1,8 "původní výměra 
75.76* 1.8
Součet_________________

w
w

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

15 K 171251201 m3 7,998 8,60 71,18 SO 07 18 b 0,C 0,00000 0,00000 0,00000

w -81,660
80,658

-81.86 “původní výměra 
89.858
Součet ________

w
7.996W

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

16 K 174101101 m3 -5,348 62,30 -333,18 SO07 18 b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w -60 588 "původní výměra 
Mezisoučet 
náhrada výkopku 
výkres D 09.102 
38.236 "výkop
-18,38*1 97+1,8* 1.8-0.241 "sachUi 
výkres D. 11 402 
dle tabulky Kubatur 
18,02
Mezisouíet 
zemina z výkopu 
výkrea 0.11.402 
dle tabulky kubatur 
16.33
Součet 

-60,586
-60,588W

W
W
W 36.238

-13.348W
W
w
w 16.020

36.910W
w
w
w

18,330
-5.348

W
w

l 17 \ M \s8331202 Stěrkodrf netříděná do 1Q0mm amfibolit 345,00 ■3 090,12 SO 07 18 b 1.00000 -10,69600• 10,096 0,00000 0,00000t

-44,258*2,0 "původní výměra
36,91*2.0
Součet

-88 516 
77,820 

-10896

W
W
W

Vodorovné konstrukceo 4 -1 519,95 •0,01112 o.ooooo

Podkladní a zajřSfovací konstrukce z betonu 
železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

18 K 452321131 m3 -0.289 3 232.90 -934,31 SO 07 18. b 0,00000 0.00000 0.00000 0,00000

w výkres D 09 102 
-1.7*1,7*0,1 "pod HKW -0.289
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 
otevřeném výkopu ze svařovaných šití typu Kari

19 K 452368211 -0,013 45 049.40 -585,64 SO07 l8.b 0,85540 -0,01112 0,00000 0,00000l
Poznámka kpotoica 
hmotnost 4.44 kg fmt 
-1.7*1.7-0 00444

P

W -0,013

D 5 Komunikace pozemní 11 638.65 0,00000 0.00000

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutněni ti, 150 mm ™

20 K 564061111 7.776 1 314.92 SO 07 18.b 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000169,10

w výkres D.00 102 
11,25 “původní výměra 

Mezisoučet
4.9*2,9 "podkladní vrstva
výkres D. 11.402
dle tabulky kubatur
2.15*2.24
Mezisoučet
Součet

•11.250
-11,250
14,210

W
w
w
w
w
w 4 018 

19,026 
7,776

W
W

Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované 
kamenivo slřednězmné . OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šiřky přes 1,5 do 3 m. po zhutnění 
tl 100 mm

21 K 7,776 0,00000565175111 m2 615,70 4 767,68 SO 07 18.b 0,00000 0,00000 0.00000

w výkres D 09 102 
-11.25 "původní výměre 
Mezi součet
4,9*2.9 "podkladní vrstva

W -11.250
-11.250
14.210

W
W
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PĚ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava © J. hmotnost [t] 

vy dle položky zřízení 

w -55,43 -55,430 
v 11.88 11,890 
kid „Součet 43540 

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření 

S ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 
9 | K 151301902-R technologie dodavatele včetně lezního oddělení s m2 51,840 5917.60 306 768,38, SO 07.18.c 0,03945 

ochranným košem 

W. PORS = = m 51.840 === 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

| suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
10, K (182451126 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z m3 10,230 82,20 840,01 S007.18b 0,00000 

| (horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
| | (na vzdálenost přes 1 500 do 2 2R9 m | 

W +100,502 "původní výměra. -100.502 
w zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět 

Www 16,332 32,660 

W ornice 
W 5,779"0,2"2 2,312 

w přebytečná zemina na meziskládku 
vy 89,858+2,232-16,33 75,760 
= = Součet = 10,250 8 ] | 

| Vatnšovné přemístění výkopku nebo adleké po | | 
| (suchu na | | 
1 | K 162751137 naložení výkopku, avšak se složením bez n ojnníjí z | m3 10,230 238,20 = 447,02|50 07,18.b 0,00000 

l, (horniny třídy těžitelnosti || na vzdálenost skupiny 4 a 5 | 
NÍ [na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m | 
| 
v přebytečná zemina 
vw -65,53 "původní výměra -65,530 
W Mezisoučet -85,530 

we 89,858+2,232"výkop 92,000 

W -16,33 "zpětný zásyp -16,330 

Wy Mezisoučet 75,760 

M Součet = = = 10.250 
] | T [Vodorovné př přenístění výkopku nebo sypaniny T | | 

1 suchu ná obvyklém dopravním prostředku, béz | 
| naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z | | | | 1ž| K (162751 139 horniny iřidy těžitetánatí Ina vzdákenast skupiny 4.2 m3 102,300 ší 685,41,50 07.18.b 0,00000 

jna vzdělenost Příplatek k ceně za každých dalšíchi | | 

= AB == H 
vw 10 příplatků 
vw -10"65,53 -855.300 

vw 10775,76 757.600 

se k „Součet — = o 5 = 102.300 == 

| | F ap í výkopku I | 
| 13, K (167151112 (nebo sypaniny strojně nakládání přes 100 m3 10,230 44,50| 455,24 SO 07.18. 0,00000 

| | | (ma, z homin třídy těžitelnosti II, škpiny: 4+a i | | | 

w přebytečná zemina z meziskládky = 
vý -55,53 "původní výměra -85,530 

W 75,76 75.760 

A NEE., o = = 10,230 —— A 

| | Poplatek za uložení stavebního opadne: na skládce | | 

| 14, K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatřiděného do Katalogu, t 18,414 200,00| 3 682,80|SO 07.18.b 0,00000 
| | (odpadů pod kódem 1705 04 | ' | | 

= (Fonk a = - = l -3 
hmotnost zernny 1,8 tím3 

vy -85,53"1,8 "původní výměra -117,954 
w 75,76"1,8 136,368 
we Součet z 18,414 NE l 

Ne Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez | | | 
15, K [171251201 |Eensní s upravením uložené sypaniny do m3 | 7,908, 8,90 71,18,50 07. 18b 0,00000 

kid — |peeeé wm = ZA | 
vy -81,86 "původní výměra -81,660 
W 80,858 89,858 

V „Součet u A ; == n 
] | Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy sklšjkě s uložením | | | | 

16 | K (1rato1101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 -5,348| 62,30 -333,18/SO 07.18.b 0,00000 
p | jpébě: kolem objektů v těchto vykopávkách | | | 

we r ED BBA "obvodní mě -= -80,588 © == a 
W Mezisoučet -60,588 

W náhrada výkopku 

vw výkres D.09.102 
w 36,236 "výkop 36.236 

vw +6,38"1,07+1,8*1,8"0,24) "sachla -13,346 

vw výkres D.11.402 

vw dlé tabulky kubatur 

vw 16,02 16,020 

vy Mezisoučet 38,810 
vy zemina z výkopu 

vy výkres D.11.402 

Wy dle tabulky kubatur 
ká 16,33 16,330 

LA R a BJ == = 
(17| M |se331202 |štěrkoart netříděná do 100mm amfibolit [ + | ros] 345,00 -3690,12|SO 07.18.b 1400000 

EE > 0 44,25B"2,0 "původní výměra s -88,516 
vw 38,81"2,0 77,820 
VW Součet -10,608 

D 4 „Vodorovaě konstrukce — n — -151995 - 

| k i z betonu | | 
18, K (452321131 $slezováho: V otevřeném výkopu desky pod potrubí, m3 -0,289 3232,00 -934,31|S0 07.18.b '0,00000 

| (stoky a skobně: objekty z : betonu wdě g 125 | 

+4.71.7*0.1 "pod HK == 0200 F— 
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v v | | je je hiszoomon VĚé ří výkěpu 26 dralsvaných sit typů Kói t | 0013, 45 049,40 -585,64 SO 07.18,b 0,85540 

ě „Pesnánka A pokolení 
hmotnost 4,44 kg /m2 

vw -4,7"1,7"0,00444 -0,013 

D 5 | Komunikace pozemní = ný“ = == 11638,65 
] [Podklad ze i ŠD srozpr a im, R 

E po í 4. 150 mm | m, 7,76 169,10, 1314028007186. 0,00000 
w -© výkres D.09.102 = 
vw -11,25 "původní výměra -11,250 

Ww Mezisoučet -11,250 
vw 4,8*2,9 "podkladní vrstva 14,210 
vw výkres D.11.402 
vy dle tabulky kubatur 
W 2,15"2,24 4,818 
vy Mezisoučet 19,026 

= s -— Bošeb 7.776 == 

| Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované | | ] 
ě - OKS) s rozp ním a 

| 21, K 565175111 zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění m2 dní 615,70 4 oky, S 07.18.b 0,00000 

WW ti, 100mm Ne ré l n) ) l 

há výkres D08 102 
W -11,25 "původní výměra +11,250 

vy Mezisoučet -11,250 
vw 4,9"2,8 "podkladní vrstva 14,210 
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Hmotnost 

celkem [] suti) 

2.04509 0,00000 

0,00000 0,00000 

0,00000 0,00000 

0,00000 0,00000 

0,00000 0,00000 

0,00000 0,00000 

0,00000 0,00000 

0,00000 '0,00000 

-10,69600 0.0000 

001112 

0,00000 0.00000 

-0,04112 0,00000 

0.0000 
0.00000 0,00000 

0,00000 0,00000 

Suť Čelkem [1] 

D,00000 

| 
0,00000| 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000



Hmotnost 
celkem ft]PČ Typ J. sut [t| Sut Celkem |tjMJ Množství J.cena [C2KJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava J hmotnost ft|Kód Popiš

výkres O 11 402 
dle tabulky kubatur 
2,15*2.24 
Meziscuiet 
Součet

vv
vv

4816W
19.026W
7.776W

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I) po zhutněni II 250 mm

22 K 567142115 7,776 555,60 4 320,35 0,00000 0.00000 0,00000 0.00000m2 SO 07 18 b
VV výkres D.09 102 

-11,25 "původní výměra 
Mezísoučei
4.9*2.9 'podkladní vrstva 
výkres 0.11.402 
dle tabulky kubatur 
2.15*2,24 
Mezísoučet
Součet___________________

w -11.250
-11.250
14,210

W
W
w
w
w 4816

19.026W
w 7.776

Postřik ínfilirafini Pl z asfaltu silničního $ posypem 
v množství 1,00 kg/m2

0,0000023 K 573111112 7.776 18,50 143,86 SO 07.18.b 0,00000 0.00000 0,00000m2k
w výkres D 09. ÍÚ2~

-11,25 "původní výměraW -11.250
-11,250
14.210

W
W 4.9*2,9 * podkladní vrstva 

výkres 0.11 402 
dle tabulky kubatur 
2,15*2.24 
Mezisouftet
SouCet_______________

w
w
w 4,816 

19 026 
7 776

W
W

Postňk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2____________

0.0000024 K 573211109 3,360 8,00 26,88 SO 07 18.b 0.00000 0,00000 0.00000

w výkres D 00 102 
-131.0 "původní výměra 
Mezisoučet
116.0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně
(4.9*0,5)*(2.9+0,5} “ložní vrstva
Mazisouftet
Součet

-131,000 
-131,000 
116,000 

18,360 
134.360 

3 360

W
W
W
W
W
W

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění ti. 50 mm

0.00000 0.0000025 K 577145112 3.360 311.00 1 044,96 SO 07 18 b 0,00000 0,00000m2

w výkres 0.09.102 
-15.0 “původní výměra 
Í4,9+0, S>-<2,9+0.5) 
Součet

w -15,000
18.360
3.360

W
W

d e Trubní vedeni 172 226,50 -1.42238 0.00000

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 400

26 K 0,000 0,00 0,00 0.00000 0.00000 0,00000 0,00000857391131 kus

w -1 "Plodní * 
1 -koleno 90°
Součet

ira koleno 45" -1.000
W 1,000
w 0.000

koleno hrdlové z tvárné litiny, práškový epoxid tl 250pm 
MMK-kus DN 400-45‘21 M -1.000 17 000.00 -17 000.00 SO 07 i8.b 0.04910 -0.04910 0.00000 0,0000055253946r kus

55. MMQ400ETP MM O hrdlové koleno DN 400. pro spoj TYTON nebo 
BRS (Sil Plus)28 M 1.000 100 197,52 100 107.52 CS ÚRS 2023 02 0,11850 0,11850 0,00000 0.00000kus

40

Ostatní konstrukce na trubním vedeni z prostého 
betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř C 30/37

29 K 0,450 4 622.40 2 080,08 2.47758 1.11491 0,00000 0,00000894201131 m3 SO 07 18 b
W pfll D 09.102 

1 5*1,5*0,2 *kyneta - 0.450vy
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu 
stěny šachet lloušťky přes 200 mm z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

0,0000030 K 894302162 11.110 4 805,30 53 386,88 SO 07.16.C 0,00000 0,00000 0,00000m3

W D 00.102
3.6*2,9*0.5-0.83*3,6 'obetonováni stávejte! stoky 
6.4*0,22 *drw 
16.4-1.5*1,SJIM.6 "stěny
Součet___________________________________________

w 2,232
1.408
7470

11.110

W
W
W

Osazeni betonových nebo železobetonových dilců pro 
šachiy Skruži rovných_____________ ________________ -

0,01019 -0,03057 0.00000 0.0000031 K 894411311 -3,000 1 0t9.00 -3 057.00 SO 07.18.b

výkres D 09 102w
-3,000w -3

ty se zabudovanými sl upadlyskruí pro kanaliza 
100 x 50 x 12 cm32 967.80 -2 903.40 0.50600 -1,51800 0,00000 0.00000M 59224051 -3.000 SO 07.18 bkus

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachiy skruži základových (dno) 33 K -1,000 1221,30 -1 221,30 SO07 18 b 0,02854 -0,02854 0,00000 0,00000894414111 kus

w výkres D.09 102
-1.000w -1

0,00000 0,0000034 M S9224339 dno betonové šachty kanalizační přímé lOOx I00x60cm kus -1.000 7 130,10 -7 130.10 SO 07 18 b 2,10000 -2,10000

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových 
výkres D.09-102
-1 "původní výměra, zákrytová deska kruhová 
1 "zákrvtová deska čtvercová
Součet______________________________________________________

35 K 0,000 0,00 0.03927 0,00000 0.00000894414211 kus 0,00000

W
W -1.000

1,000
0,000

W
W

-3 223.50 0.44900

0,92000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36 M PFB. 1121001 Deska zákrytováTZK-O 1 100-63/17 ■1.000 3 223,50 S0 07.18.Ď -0.44900

0,92000

kus

CS ÚRS 2023 0237 M 7 581.44 7 581.4455 1121561 Deska přechodová TZK-Q. 1 150-10025 typ 0.1 kus 1.000

Bednění konstrukci na trubním vedeni stěn šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a vicehranných jednostranné38 K 8,100 623,00 5 046,30 $0 07 18 c 0,00232 0,01879 0,00000 0,00000894502101 m2

w pru D 09 102 
3*1 5*1.8____ 8,100w

Bedném konstrukcí na trubním vedeni stěn šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a vicehranných oboustranné39 K 894502201 m2 8,558 1 390,50 11 899.90 SO 07 18.a 0.00465 0.03979 0.00000 0.00000

w pfll D 09 101 
1.5*1.8 
2,0*2.02 
Součet

2.700
5,858
8,558

W
w
w

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt40 K 894608112 I 0,146 45 040,40 B 577,21 SO 07.18 a 1,04196 0,15213 0.00000 0,00000500
w D.09 102 

0.146 0,146W

| 41 K B94608211 Výztuž šachet ze svařovaných sílí typu Kari n 0.379 49 054,80 16 591,77 |.SO 08.26.b a 1.00409 0,38055 0,00000 0,00000
0.370'vv 0 379

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE 
povlakem vidlicová pro přímé zabudováni do 
hmoždinek

0.00000 0,0000042 K 899501221 kus 6,000 233,80 1 401.60 SO 07 18.a 0,00136 0.00816

w 6 "pfll D 09 102 
Součet

6,000
6,000W

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 617.10 0,00000 0.00000

Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm___________________ 617,10 SO07 !8.b 0.00000 0,00000 0,00000 0,0000043 K 919735112 6,600 93.50m

w -11 0 'původní výměra 
2-f5,9+2,9)
Součet

-11.000
17,600
6.600

W
W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w výkras D.11.402 
W dle tabulky kubatur 
w 2,15*2.24 4,816 
vw Mezisoučet 19.026 
V „Součet T.TT6 ů 

Podklad ze směsi stmělené cementem SC bez 
22, K 567142115 (di spár, s a zhutněniím SC C m2 7,776 555,60 4 320,35|S0 07 18.b 

"2 „B/t0 (KSC 1), po zhutnění 1.250 mm | 

vy výkres D09102.-———© 

w -11,26 "původní výměra 11.250 
v Mezisoučet -11,250 
W 4.0"2,0 "podkladní vrstva 14,210 
vy výkres D.11.402 
W dle tabulky kubatur 
w 2,15"2,24 4,818 
W Mezisoučet 18,026 
L O A k TTT6 E: 

| [Postňk infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem — ] | | 23| K jsrsmma ie, v. množství 1.00 kán: (el kálád 18,50, | áeojso orRb 

Wy výkres D.0B.102 
w -11,25 "původní výměra -11,260 
v Mezisoučet 11.250 
w 4,9*2,8 "podkladní vrstva 14.210 
vy výkres D.11.402 
V dle tabulky kubatur 
v 2,15"2,24 4,818 
W Mezisoučet 19,028 

KA Součet TTTE p 10EMY « M == = 
I | | | ] 

(a 24 |k K (573211100 jPostňk soma n6 pe sa zaslaku | 3,360, 8,00, 28, 8/5007 07.18.b | 
P 7 VWýkres D00 102 : -= T 

vw -131,0 "původní výměra -131,000 
vy Mezisoučet -131,000 
w 116.0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně 118,000 
Wy (4,9+0,51*(2.B+0.5) "ložní vrstva 18,360 
Vy Mezisoučet 134,360 

w : Součet =- m „== - z == 3.360 m 

| | (Asfaltový beton vrstvá nn ACL 16 (BH) s | 
25 | K |577146112 | ého asfaku | m2 3,360 311,00 1 044,96, S0 07.18.b 

| | w prohu šířky o 3m,po zhutnění tl. 50 mm | 

we (výkres D.00.102.— — E : 
vw -15,0 "původní výměra -15,000 

Ad (4,9+0.5)"(2,0+0,5) 18,380 
w Součet 3.360 

BB Trubní vedení © L = = 172 226,50 
| (Montáž litinových tvarovek na a potrubí li Iiinovém | | 
| (Hakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v | 

2a| náš |otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě | KPD 00 2 
| (s integrovaným těsněním DN 400 | | | = | 

w -1 "původní výměra koleno 45" — 0054000 
W 1 "koleno 90" 1,000 
P BRM = „2000 == 

27 | M |sszsomor Kys ej vaků TA os ooo Jm: i. -1,000 17 000,00 -17.000,00 SO 07.18. | 
|55.MMO400ETP | MMO hrdlové koleno DN 400, pro spoj TYTON nebo | k „ný = | 

>= OM ZP n n E s č 
| ! Ostatní konstrukce na trubním véda z prostého | ! | 

20, K P. 131 betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez | m3 0,450, 462240, 2 080,08 |50 07,18.b 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | | | | 
= ie 0 PB © 0 a jl 
3 — 1 5"1.570,2 "kynela * nástupnice | = = D40. || = T T 
| | | [Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu | | | 
(30, K |894302162 stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se m3 11,110, 4 805,30| 53 386,88 ,SO 07,18.c 

| (zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 
JS m k P) a : | 

W D.09.102 
vw 3,6"2,6"0,5-0,83"3,8 "obetonování stávající stoky 2,232 
Wy 8,4*0,22 "dno 1,408 
vw (6,4-1,5"1,5)*1,8 "stěny 7,470 

= = Součet . 11110 = = 

| ] (Osazení betonových nebo železobetonových dik je | | | vý ných di jců p po . | ů | 

„ELM (PMS |snohty skruží rovných > u NOE Mk c n PO 
vw výkres D.09.102 
LA = o = = == = 13,000. = i 

skruž pro kan Šachty se zabudovanými stupadly | | ; : 
ká M 59224051 100 50x 12cm | kus -3,000 967,80 a ce O7.18.b m! 

Osazení betonových nebo ých dílců pro | k | : | 
ja (sl klad [Escny skruží základových (ano) P oje 0 P jn 0 so RE | 

vw výkres D.09,102 

vy + -1,000 
| a PM ETREX | dn . T ] 

| 34| M [50224330 dno šachty kanalizační přímé 100x | kus -1,000 7 130,10 -7 130,10|50 07.186 

FF © Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro | = (s 36| K bosasazn janky desek zákrvtových kus | 0,000 „0 : 

vy výkres D.09.102 
vy =1 "původní výmšra, zákrytová deska kruhová -1,000 
vy 1 "zákrytová deska čtvercová 1,000 
v - Součet 0,000 L LE n v 

| 36 | M |PFB.1121601 Deska zákrytováTZK-O. 1 100-83/17 kus l a -1,000 3223,50 . -3 223,50 | 50 07,18.b 

37 | M | 55.1121561 Deska přechodováTZK-O.1 150-100/25 typ ©.1 kus 1,000 E 7581.44 7 581,44 CS ÚRS 2023 02 | Z 

38| K (804502101 Bednění konstrukci na trubním vedení stěn šachet | sež. 8,100, 623,00 5048,30| 50 07 18c 
| |p lých nebo čtyř a | 

W pi D08 102 — 
vy -31608 8,100 

| | K [804502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet | 2 8,568 1300, = 11.809.90| SO 07.18 
| | pravoúhlých nebo čyřa vřcehranných oboustranné | > v á | Orjč še 

A l. příl D.09.101 o p l. —— 
vw 1.,5*1,8 
w 2.9"2,02 

= X -— Boučet 
T ] 

(40| K (804606112 Ko o est Solná Oe 10 ROSS nabojSt [+ 45 040,40] 6577, s77.21 50 07.18.a | 
be A dání 1 k = == p akon o 

vw ně 08102. 
vý 0, „188 CES m 

I 49 054,80, 18581,77|.50 08.26.b.a 

| |Stupadta do šachet a drobných objektů oo sPE ij | 
42| K |B90501221 pro přímě kus | 6,000 233,60 1 401.80, 50 07.18.a 

! hmoždinek | 

W 0 6přil D09.102 6,000 
v Součet 6,000 

—ĎŘ A —— „Ostatní konstrukce a práce, bourání © m BAT : 
| Zusilciko živičnéh Elan ] (Řezání krytu nebo p | | | | | K (rorastz [hloubky přes 50 do 100mm m 6,600 93.50 817,10|S0 07.18.b | 

vy -11,0 "původní výměra 11,000 
w 27(5.9+2,9) 17,600 
v Součet 6.600 
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J; hmotnost [t] 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,04910 

0,11850 

2, 47758 

0,00000 

0,01019 

0,50800 

0,02854 

2,10000 

0,03027 

0,44900 

0,92000 

0,00232 

0,00465 

1,04196 

0,00000 

Hmotnost 
celkem [t] 

0,00000 

©,00000 

0,00000 

0,00000 

-1,42238 

0,00000 

-0,04910 

0,11850 

1,11481 

0,00000 

-0,03057 

-1,51800 

-0,02854 

-2,10000 

9,00000 

-0,44800 

0,92000 

0,01879 

0,03079 

0,15213 

0,38055 

0,00816 

0,00000 

0,00000 

J. suť [i 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

Suť Celkem [1] 

0,00000 

0,00000| 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 



Hmotnost 
celkem |tjPČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [C2KJ Cena celkem [C2KJ Cenová soustava J hmotnost {tj J suf Jt] Suť Celkem (I)

D 997 Přesun sutě 1 753,65 0.00000 0.00000

Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou so44 K 997221815-R t 3,897 450.00 1 753.65 07 18 b 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000
legislativou

Poznámka k poklice
do po/olky a zhotovitel Zahrne náklady na natolenl vodorovný přesun, 
stoleni, urovnáni případný poplatek za ulolenl
naloženi vodorovný přesun poplatek za uloženi
-65 313 "původní výměra
Mezisoučet
19,026*0.28 "dle položky odstraněni podkladu z kameniva tl 
200 mm
19 026*0 625 "dle položky Odstraněni podkladu z betonu tl 
300 mm
140,251*0 128 "dle položky frézováni živeného povrchu tl 50

P

W
w -65.313

-65,313w

5,518W

w 11.891

17.952W
mm
19.026*0 258 "dle položky frézováni živičného povrchu tl 100 4.671W
mm

W 2.939*1.9 "dle položky rozebraní dlažeb z lomového kamene

6.406*2,3 "dle položky bouráni zdivo kamenného
8,9*0,302 "dle položky bouráni potrubí z betonu
3.393*1,76 "dle položkv bouráni Šachet
Mezisoučet
Součet

5.584

W 14.734
2.888
5972

89,210

W
w
w
w 3.897

D 998 Přesun hmot *1 130,60 0,00000 0,00000

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

45 K -10.149 55 70 -565,30 SO 07 18 b 0.00000 0,00000 0,00000 0.00000098274101 t

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

46 K 998274124 I -10.149 55,70 -565.30 SO 07 10,b 0.00000 0.1 0,00000 0.00000

d OST Ostatní 119 000,00 0,00000

0,00000

0,00000

0,0000047 K OST002 Projektová příprava kpl 1,000 119 000.00 110 000,00 0,00000 0,00000
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Cena celkem [CZK] Cenová soustava © | J hmotnost [i] 
Hmotnost | £ + 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] celkem [1] J.suťitj — Suť Čelkem [ij 

D 997. Přesunsutě = -M a — 1 753,65 "| 0.00000 0.00000 
; am : = 

44| K |ooraz1016.R iphone Poea mateoáú zone plátnah t | 3,807, 450,00 1753,05 SO 07.185 0.00000 0,00000 0.00000 0,00000 

Poznámka k položce 

P do položky si zhotovitel žábrnu náklady na naložení, vodorovný přesun, 
složení, urovnání, případný popřalek žá uložení 

vw naložení, vodorovný přesun, poplátek za uložení 

vy -65.313 "původní výměra -85,313 

ká Mezisoučet -88,313 

w 19,026*0,26 "dle položky odstranění podkladu z kamenrva tl 5.518 

200mm : 
E 19,028+0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu ti zádě 

300mm M 
w s 128 "dle položky frézování živičněho povrchu tl 50 17.952 

be 19,026*0,256 "dle položky frézování žívičného povrchu ti. 100 Z 
mm 8 

w 2.939*4,8 "dle položky rozebrání dlažeb z lomového kamene 5,584 
vy 6,406*2,3 "die položky bourání zdiva kamenného 14,734 3 
vw 8,9“0,302 "dle položky bourání potrubí z betonu 2,688 
w 3,303*1,76 "dle polažky bourání šachet 5,972 
w Mezisoučet 68,210 
w Součet 3.807 

M Přesun hmot : +1130,60 0,00000 0,00000 

Přesun hrot pro trubní vedení hloubené z trub | 

45| K |908274101 ý dě sropetonoVěipra voy adíněbě| +10,149 55,70 -585,30| 50 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
do 15m 

| Přesun hmat pro trubní vedění hloubené z trub 
ých nebo ých Příplatek k cenám Ů i GB: pdobů po000 očová 

| 48| K |eo8274124 za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní t hel Běí z 505.30 | 50 07.18.b a A B D 

| | zdálenostdo 500 m 

D OST Ostatní 119 000,00 0.0000 ©,00000 
| 4r| K Josrooz |Projektová příprava | ke | 1,000, 119000,00 110 000,00] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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ISOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nábřeží reky Svratky - PPO města Brna - etapy vil a Vlil /

WS«Vk>.s,
líA.ml

Objekt
SO 07,18.b * Hradidlová komora HKB 09.b před č.p. 538

Soupis:
01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:

ZM 068.01 - zména tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci - MÉNĚPRÁCE

Nábřeží Svratky

Statutární mésto Brno
Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno"

Datum:Místo 30. 11.2023

Projektant: A PLUS a s.
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:

jCenová
soustava

Hmotnost 
celkem [tj

Suť CelkemPč Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ hmotnost J. suť |t]
[t]N

Náklady soupisu celkem -49 822,26 -10,14873 3,89624

o HSV Práce a dodávky HSV -49 822,26 -10,14873 3,89624

O 1 Zemní práce -12 635.51 -8.71623 3.89624

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

K 113107322 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného, otl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 2,960 0.001 0.00 SO07 18 b 0.00000 0.00000 0.29000 0.85840

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

2 K 113107332 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého, o tl vrstvy přes 150 do 
300 mm

m2 2,960 0,00 0.00 SO 07.18.b 0,00000 0.00000 0.62500 1,85000

ť

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
50 mm

3 K 113154253 m2 3,360 0,00 0,00 SO 07 18 b 0,00006 0,00020 0,12800 0,43008

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
100 mm

4 K 113154254 m2 2,960 0,00 0.00 SO 07.18 b 0.00012 0,00036 0,25600 0,75776
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SOUPIS PRACÍ Ko2 eh e 2 hlediska vylazu v ur 
Stavba: á ruší ky de poločik n s 90 

Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna — etapy VII a VIII 

9 

Objekt: VŠ BVK as. 
SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB 09.b před č.p. 538 

) 
Soupis: L 204 

01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce 

Úroveň 3: 

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci - MÉNĚPRÁCE 

Misto: Nábřeží Svratky Datum: 30. 11. 2023 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 

Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno" Zpracovatel: | 

J 
Cenová Hmotnost : Suť Celkem 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] šoušlava hmotnost cekem [1] J. suť [t] (4 

E B r - K [4 

-49 822,26 -10,14873 3,89624 

o HSV Práce a dodávky HSV -49 822,26 

Náklady soupisu celkem 

-10,14873 3,69624 

ů 3 Zemní práce s E -12635,51 -B,71523 3,89624 

Odstranění podkladů nebo krytů skojně plochy 
jednotiivě do 50 m2 s přemistěním hmot na skládku na 

1. K 113107322 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 2,960, 0,00. 0,00'SO 07.18.b | 0,00000 0,00000 | 0,29000 0,85840 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy | 
jednotlivě do 50 m2 s přemistěním hmot na skládku na | 

2 K 113107332 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 | 2,960, 0,00, 0,00|SO 07.18.b | 0,00000 0,00000 | 0,62500 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do | 
300 mm | 

1,85000 

O —— K 

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2s | | 

9, K |113154255 překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy | m2 | 9,960 0,00; 
50 mm | 

|Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením | 
|na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1000 m2s | | 

4. K 113154254 překážkami vt pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy m2 2,960 0,00; 0,00|SO 07.18.b | 0,00012 0,00036 | 0,25600 0,75776 

100 mm 

0,00|SO 07.18.b | 0,00006 0,00020 | 0,12800 0,43008 



J.Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

Suť CelkemPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZKJ hmotnost J. suť [t]
[t]tt]

Hloubení zapařených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

5 K 131351203 m3 7,996 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D_03 -
Svislé
protipovodft
ové a
opémé
konstrukce

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením . 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti It skupiny6 132311401 m3 2,232 0,00 0,00 0,00000K 0,00000 0,00000 0.00000

4

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepřeni zátažné, hloubky do 4 m -43,5407 K 151201201 m2 154.80 -6 739,99 SO 07.18.b 0,00149 -0,06487 0,00000 0,00000

výkres 0.11.402
-55,43 "původní výměra
Mezisoučet
11.89 "rýha
Součet

w
-55,430
-55,430
11,890

-43,540

W
W
W
W

I
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

8 K 151201211 m2 -43,540 43,00 -1 872,22 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w dle položky zřízení
-55.43
11,89
Součet

-55.430
11.890

-43.540

W
W
W

j Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepřeni 
K 151301902- s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 

R technologie dodavatele včetně íezního odděleni s
ochranným košem

!
2,04509 0,00000 0,00000 í9 . m2 51,840 0,00 0,00 .SO 07.18.C 0,03945

i
i

14.4*(3,1+0,5)w 51,840
]

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

: 10 K 162451126 m3 10,230 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti li na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

11 K 162751137 m3 10,230 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

12, K 162751139 m3 102,300 0,00 0,00 SO 07.18.b 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000
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x
 

Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 
soustava 

K [131351203 
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 

m3 7,998 0,00 0,00 SO 07.18.b 

K [132311401 

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením - 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v homině třídy těžitelnosti II skupiny 
4 

151201201 

me] 

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

7 Výkres D.11.402 
vzepření zátažné, hloubky do 4 m 

m3 

pon ve oh 

m2 

0,00 

|D 03- 
Svislé 
protipovodň 
ové a 
opěmé 

konstrukce 

0,00 

-55,43 "původní výměra 
Mezisoučet 

11,89 "rýha 
Součet 

-6 739,99|S0 07.18.b 

K [151201211 
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu"zátažné, hloubky do 4 m 

m2 

1 

-1 872,22|SO 07.18.b 

dle položky zřízení 
-55,43 
11,89 
Součet 

-55,430 
11,890 
-43,540 

|151301902- 
R 

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření 
s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 

technologie dodavatele včetně lezního oddělení s 
ochranným košem 

14,4"(3,1+0,5) 

m2 51,840 0,00 0,00|.SO 07.18.c 

51.840 

K [162451126 

K [162751137 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 

m3 0,00 0,00|SO 07.18.b 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horminy 
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 0,00 0,00|SO 07.18.b | 

12 K [162751139 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
|na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti li na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

m3 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap 

0,00 0,00|S0 07.18.b 
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0,00000 

0,00149 

0,00000 

0,03945 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,06487 

0,00000 

2,04509 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 



J
Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

Suť Celkem
PČ Typ Kód Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZKjPopis MJ hmotnost J. sut (t)

M[t]

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

10,23013 K 167151112 m3 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

I
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

!
0,00 SO 07.18.b14 K 171201221 t 18,414 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

I
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

15 K 171251201 m3 7,998 0,00 0,00 SO 07,18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

16 K 174101101 m3 -5.348 62,30 -333,18 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

L_ _____l_-i —
-60,588 "původní výměra 
Mezlsoučet 
náhrada výkopku 
výkres D.09.102 
36,236 "výkop
-(6,38*1,97+1,8*1,8*0,24) "šachta 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
16,02
Mezisoučet 
zemina z výkopu 
výkres D.11,402 
dle tabulky kubatur 
16,33 
Součet

w -60,588
-60,588W

Iw
w
w 36,236

-13,346w !
w

!w
iw 16,020

38,910W
W
W
W
W 16,330

j5.348w
17 { M \56331202 štěrUodrt netříděná do 100mm amfibolit t -10,696 345,00 -3 690,72 SO 07.18.0 1,00000 -10,69600 0,00000 0,00000i

-44,258*2.0 "původní výméra
38,91*2,0
Součet

w -88,516
77.820

-10,696
W
w

D 4 Vodorovné konstrukce -1 519,95 -0.01112 0,00000

Podkladní a zajišřovací konstrukce z betonu železového 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

18 K 452321131 m3 -0,289 3 232,90 -934,31 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výkres D.09.102
-1,7*1,7*0,1 “pod HK

W
W -0,239

I Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 
otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

19 K 1452368211 -0,013t 45 049,40 -585,64 SO07.18.b 0,85540 -0,01112 0,00000 0,00000
Poznámka k poloice: 
hmotnost 4,44 kg /m2 
-1,7*1,7*0,00444

P

W -0,013

D 5 Komunikace pozemní 0,00 0,00000-0,00000
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k : Cenová Hmotnost suť o 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] áuátnch zá celkem [i] J. suť [t] | 

| Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
13| K [167151112 |nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,| m3 10,230 0,00 0,00|SO 07.18.b | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 

z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
44! K [171201221 |(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu t 18,414 0,00 0,00|SO 07.18.b | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000! 

VSÍ. odpadů pod kódem 17 05 04 | 

117 [Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
15 | K [171251201 (hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 7,998 0,00 0,00|SO 07.18.b | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 

= předepsaného tvaru 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením ! 
16 | K j174101101 |výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 -5,348 62,30 -333,18|SO 07.18.b | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000| 

' nebo kolem objektů v těchto vykopávkách j 

W007 80,588 "původní výměra : -60,588 | 
vy Mezisoučet -60,588 i 

w náhrada výkopku 
vw výkres D.09.102 i 
NA 36,236 "výkop 36,236 i 

vw +(6,38*1,97+1,8*1,8*0,24) "sachta -13,346 t 
w výkres D.11.402 č 
w dle tabulky kubatur ! 
w 16,02 16,020 i 
VW Mezisoučet 38,910 i 
vw zemina z výkopu 

w výkres D.11.402 | 
w dle tabulky kubatur 
W 16,33 16,330 

O8 „Součet 5348 | 
17, M [56331202 |stěrkoart netňaěná do 100mm armfibolit | t | -10,696 | 345,00 -3 690,12|so 07.18.b | 1,00000 -10,69600 | 0,00000 0,00000| 

w -44,258"2,0 "původní výměra -88,516 | 
w 38,91*2,0 77.820 
w Součet -10,696 

s 4 Vodorovné konstrukce -1 519,95 -0,01112 0,00000| 

| | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového 

j 18| K [452321131 |v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné | m3 -0,289 3 232,90 -934,31|SO 07.18.b | 0,00000 „0,00000 — 0,00000 0,00000 
NN objekty z betonu tř. C 12/15 

W VM a 2 0 L VA 
W g* =1,7*1.7*0,1 "pod HK -0,269 

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 
| 19 K :452368211 | yřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari M -0,013 45 049,40 -585,64 |SO 07.18.b | 0,85540 —-0,01112  0,00000 000000 

= Poznámka k položce: © 
hmotnost 4,44 kg /m2 | 

AŽ =1,7"1,7*0,00444 -0,013 | 

l 
D 5 Komunikace pozemní 0,00 0.00000 0,00000! 
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J.Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

Suť CelkemPČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ J.cena [CZK] Cena celkem [C2K] hmotnost J. suť [t]
[t]

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhulnénlm, 
po zhutněni tl. 150 mm

20 K 564851111 m2 7,776 0,00 0,00 SO 07.18 b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl, 
100 mm

21 K 565175111 m2 7,776 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm

7,77622 K 567142115 m2 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000

!
Postřik Infiltračnl Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

23 K 573111112 m2 7,776 0,00 0,00 SO 07 18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000
I

0.00000 j0,00 SO 07.18 b 0,00000K 3,36024 573211109 m2 0,00 0,00000 0,00000

iAsfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šiřky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

K 3,36025 577145112 m2 0,00 0,00 SO 07.1 a.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosýeh na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 400

26 K 857391131 kus 0,000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000

Ikoleno hrdlově z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250um 
MMK-kus DN 400-45°' 27 M 55253946r kus -1,000 17 000,90 0,00000-17 000,90 S0 07.18.b 0,04910 -0,04910 0,00000

CS ÚRS 
2023 02

.. 55 MMQ40 
M '0ETP40

MMQ hrdlové koleno DN 400, pro spoj TYTON nebo 
BRS (Sit Plus)28 kus 1,000 0,00 0,00 0,11850 0,11850 0,00000 0,00000

I

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu 
dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tf. C 30/37

29 K 894201131 m3 0,450 0,00 0,00 SO 07.18 b 2,47758 1,11491 0,00000 0.00000

při], Ď.09.102
1.5*1,5*0,2 "kyneta * nžstupnica

W
w 0,450

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu 
894302162 stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
0.0000030 K m3 11,110 0,00 0.00 SO07.18.C 0,00000 0,00000 0,00000I

I. Iw 0.09.102
3,6*2,9*0,5-0.83*3.6 "obetonování stávajici stoky
6,4*0,22 "dno
(6,4-1,5*1.5)* 1.8'stěny
Součet

w 2.232
1,408
7,470

11,110

W
W
w

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

; 31 K 894411311 kus -3,000 1 019,00 -3057,00 SO 07.1 B.b 0,01019 -0,03057 0,00000 0,00000

výkres D 09 102w
W -3 -3,000

-3,000
skruí pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 
100 x 50 x 12 cm

t 32 M 59224051 -2 903,40 | SO 07.18.b 0,50600kus 967.80 -1,51800 0,00000 0,00000
I
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iPČ Typ Kód 

ooo] K 564851111 

DÁ 
| 

K [565175111 

22| K |567142115 

100 mm 

Popis J.cena [CZK] © Cena celkem [CZK] 
Cenová 
soustava 

Hmotnost 
celkem [t] 

J. suť [4] Suť Celkem 

l 
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm 

0,00|SO 07.18.b 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním V pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm 

0,00|50 07.18.b 

: 23| K |573111112 

:24| K [573211109 

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 jb 

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2 

(» K (577145112 

| Pori 

0,00|SO 07.18.b 

; = 
0,00|S0 07.18.b | 

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění ti. 50 mm 

(26| K [857391131 

.- = 

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

ttakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 400 

0,00|SO 07.18.b | 

| 27 | M |55253946r koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 2501um 
MMK-kus DN 400-45* 

(a | 14 |55.MMO40 
28 | M '9ETP40 

29: K [894201131 
i | 
| =., 

MMO hrdlové koleno DN 400, pro spoj TYTON nebo 
BRS (Sit Plus) 

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu 
dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 

-17 000,90 |SO 07.18.b 

2023 02 

0,00|SO 07.18.b 

| 
příl. D.09.102 
1,5"1,5"0,2 "kyneta + nástupnice 

ja Vaněk 

[20 stě 
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu 
stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 

1 

| 
0,00 .SO 07.18.c 

2
2
8
2
2
 

m dě = k 
31 | K osettan 

D.09.102 
3,6*2,9*0,5-0,83*3,6 "obetonování stávající stoky 

6,4*0,22 "dno 
(6,4-1,5*1,5)*1,8 "stěny 
Součet 

0,00|SO 07.18.b | 

Osazení betonových nebo železobetonových dilců pro 
šachty skruží rovných 

-3 057,00 SO 07.18.b 

výkres D.09,102 

132, M (sozevost 
3 ——m —— n . 

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 
100x50x 12cm 

== 

-2 903,40 | SO 07.18.b 
i 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,04910 

0,11850 

2,47758 

0,00000 

0,01019 

0,50600 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

-0,04910 

0,11850 

1.11491 

0,00000 

-0,03057 

-1,51800 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 | 
| 
| 

0,00000



JCenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

Suť Celkem
PČ Typ Kód J cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství hmotnost J suťft] M[t]

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus -1,000 1 221,30 -1 221,30 SO 07.18.b 0,0285433 K 894414111 -0,02854 0,00000 0,00000I

i-
výkres D.09,102w

-1 000-1w

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm 7130,1034 M 59224339 kus -1,000 -7 130.10 SO 07.18 b 2,10000 -2,10000 0,00000 0,00000

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

Deska zákrytováTZK-Q. 1 100-63/17

35 K 894414211 
7 7276

kus 0,000 0,00 0,03927 0,00000 0,00000 0,00000

kus -1,000 3 223,50 SO 07 18.b 
CSÚRS 
2023 02

36 M -3 223,50 0,44900 -0,44900 0,00000 0,00000niI -
37 M 55.1121561 Deska přechodováTZK-Q. 1 150-100/25 typ Q. 1 kus 1,000 0,00 0,00 0,92000 0,92000 0,00000 0,00000

lBednění konstrukcí na trubním vedeni stěn šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné

38 K 1894502101 m2 8,100 0,00 0,00 .SO 07.18.C 0,00232 0.01879 0,00000 0,00000

W přít. D.09.102 
3*1,5*1,8W 8,100

I Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné

39 K 894502201 m2 8,558 0,00 0,00 .SO 07.18.a 0,00465 0,03979 0.00000 0,00000

přil. D.09,101 
1,5*1.8 
2,9*2,02 
Součet

w
W 2,700

5,858
8,558

W
W

! Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
40' K 894608112 ^ 0,146t 0,00 0,00 ,SO07.18.a 1,04196 0,15213 0,00000 0,00000i

D.09.102
0,146__________________ __________

41 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

w
w 0.146

ŠÓ
0,379

0,379 _

0,00t 0,00 1.00409 0,38055 0.00000 0,00000Q8,26.b.a
0.379w

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE 
42 K 899501221 povlakem vidlicová pro přímé zabudování do

hmoždinek
kus 6,000 0,00 0,00 .SO 07.18.a 0,00136 0,00816 0,00000 0,00000

6 "přil. D.09.102 
Součet

w 6,000
6.000w

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00000 0.00000
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu
hloubky přes 50 do 100 mm

43 K 919735112 6,600 0,00 0,00 SO Q7.18.b 0,00000m 0,00000 0,00000 0,00000

997221815- Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou_____________________

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 
15 m

K44 3,897 0,00t 0,00 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000R

(
i

45 K 998274101 -10,149t 55,70 -565,30 SO 07,18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000:
i
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| PČ Typ | Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] brevá (ná hmotnost 
- VEE 1] 

| ye? „ [Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
a K 894414111 šachty skruží základových (dno) kus l -1,000 1 221,30 -1 221,30 zalaoaj ako 0,02854 

W výkres D.09.102 
w -1 é -1000 OP stě 

34 | M [59224339 |dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm | kus -1,000 7 130,10 -7 130,10|SO 07.18.b | 2,10000 

: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro "| o 
| 35 je JP šachty desek zákrytových : | 8 bo 0,000 0,00 k 0,03927 

| 36| M > doch Deska zákrytováTZK-O. 1 100-63/17 kus -1,000 322350 -3 223,50 | 50 07.18.b | 0,44900 
| ee ooo - — ———— — 

37 | M |55.1121561 | Deska přechodováTZK-G.1 150-100/25 typ G.1 kus 1,000 0,00 0,00 ps 0,92000 

| i Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 
| 38, K p pravoúhlých nebo čtyř a vicehranných jednostranné m2 8,100 0,00 0,00|.SO 07.18.c| 0,00232 

he příl. D.09.102 
: AA esa 3"1 „51 8 = P 8,100 

| Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 
| 39| K P pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 8,558 0,00 0,00|.SO 07.18.a| 0,00465 

V příl, D.09.101 wa — k. m) Nylon, 
VW 1,5*1,8 2,700 

NA 2,9*2,02 5,858 

W Soět E 8,558 
"40 | K [894608112 F šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt t 0,146 0,00 0,00|.SO 07.18.4| 1,04196 

W700 009.102 = 2 VV v n“ í 

GA ot pe AL = em 0.146 
41 | K [894608211 |Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,379 0,00 0,00 4 bi 1,00409 

W „0.379 =.. 0379. k: = „l EVU | 

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE 
42 | K ;899501221 (povlakem vidlicová pro přímé zabudování do kus 6,000 0,00 0,00|.SO 07.18.a| 0,00136 

| : hmoždinek 

wo 6 "příl. D.09.102 8,000 
W Součet 6,000 

BD Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 
| Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
| 43 ': PM hloubky přes 50 do 100 mm m zá: 0,00 0,00|SO 07.18.b | 0,00000 

| ří . kn 
|a! K o tají nee dan materiálů v souladu s platnou t 3,897 0,00 0,00|SO 07.18.b | 0,00000 

3 .—— 

bu > Přesun hmat pro trubní vedení hloubené z trub 
i betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 

, 45; K [998274101 kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do t -10,149 55,70 -565,30|SO 07.18.b | 0,00000 

15m 
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0,03979 

0,15213 

0,38055 

0,00816 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

J. suť [t] 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

Suť Celkem 

4 

0,00000 

0,00000 

0,00000| 

0,000, 

0,00000| 
| 

| 

0,00000; 

| 

sál 

oon09 

| 
0,00000 | 

0,00000 



J.Cenové
soustava

Hmotnost 
celkem jt]

Suť CelkemPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] hmotnost J. suť [t] raw'l“*

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

i i

46 K 998274124 t -10,149 55,70 -565,30 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

D OST Ostatní 000 0,00000
0,00000 0,00000

0,00000
0,0000047 ! K OST002 Projektová příprava - faktura kp! 1,000 0,00 0.00 0,00000
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"PČ Typ. Kód Popis MJ Množství J.cenafCZK] | Cenacelkem [CZK] Snová (hmotnost ba j: su [ SU Cekeni 

| i IPřesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
| 46| K [998274124 betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám | ne odp o irc pan BL -10,149 55,70 -565,30|SO 07.18.b | 0,00000 0,00000 — 0,00000 © 0,00000 
k i : vzdálenost do 500 m i 

pD OST Ostatní 0,00 0,00000 0,00000 
47! K |OST002 © Projektová příprava: - faktura | kpl | 1,000 00 0,00| 0,00000 0,00000  0,00000 © 0,00000 
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SOUPIS PRACÍ iwTr

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - PRO města Brna - etapy VII a Vlil
Objekt:

SO 07 18.b - Hradidlová komora HKB G9.b před č.p. 538 a-s.
Soupis:

01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce
Úroveň 3:

ZM 068.01 - změna tvaru a provedeni HK z prefa na monolitickou konstrukci • VÍCE PRÁCE

Místo Nábřeží Svratky

Statutární město Brno
Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno”

Datum; 30.11 2023

Zadavatel.
Uchazeč:

Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: BH9EBS

J.Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

SutPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ hmotnost J. sut [t] Celkem [t]ítl
Náklady soupisu celkem 665 617,03 3,89624-10,14873

o HSV Práce a dodávky HSV 546 617,03 -10.14873 3,89624

Zemní práce ______

Odstraněni podkladů nebo krytů slrojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

1 K 113107322 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

D 1 325 844,93 3,89624-8,71523

m2 SO 07,18.b2,960 68,90 203,94 0,00000 0,00000 0,29000 0,85840

Poznámka k potoíce 
kmalnast suli 0,29 Vm2 
výkres D. 09.102 
-16,066 “původní výměra 
Mezisoučet
4,9*2.9 “podkladní vrstva
výkres D. 11.402
dle tabulky kubatur
2,15*2,24
Mez iso u čet
Součet

P

W
W -16.066

16,066
14,210

w
W
W
W
w 4.816

19.026
2,960

W
W
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SOUPIS PRACÍ Rozpočet je zhledaka vy kodu | we 
Stavba: 

4 použi JČ bolozek o poráhlu. 
Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna — etapy VII a VIII 

Objekt: " 

SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB 09.b před č.p. 538 U15 BV K 4 3. 
Šouále: l oupis: 

01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce 26.1 2 02Y 

Úroveň 3: 

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci - VÍCEPRÁCE 

Místo: Nábřeží Svratky Datum: 30. 11. 2023 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 

Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno" Zpracovatel: P 1 

s rs -0 = n C r ; 
: > Cenová | Hmotnost : Sut 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] oatava | .. celkem [1] J. suť [t] Celkem [t] 

Náklady soupisu celkem 665 617,03 -10,14873 3,89624 

oD HSV Práce a dodávky HSV 546 617,03 -10,14873 3,89624 

D 1 Zemní práce 325 844,03 -8,71523 3,89624 
= = ===" -== T T = = — i = " 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy | | 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na | | 

1.. K 113107322 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 2,960, 68,90 203,94|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 | 0,29000 | 0,85840 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm 

= Poznámka k položce: 
hmatnost suté 0,29 Wm2 

W výkres D.09.102 

W -16,066 "původní výměra -16,066 
w Mezisoučet -16,066 
w 4,9*2,9 "podkladní vrstva 14,210 
W výkres D.11.402 

VA dle tabulky kubatur 

vy 2,15"2,24 4,816 

W Mezisoučet 19,026 
W Součet 2,960 
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XCenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

Suť• Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. suť [t]hmotnost Celkem lt]ítl
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
300 mm

2 K 113107332 m2 2,960 383,00 SO 07.18.b1 133,68 0,00000 0,00000 0,62500 1,85000

Poznámka k položce; 
hmotnost suté 0.625 t/m2 
výkres D.09.102 
-16,066 "původní výměra 
Mezisoučet
4,9*2,9 "podkladní vrstva
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
2,15*2,24
Mezisoučet
Součet

P

w
w -16,066

-16,066
14,210

w
w
w
w
w 4.816

19,026
2,960

W
w

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
50 mm
Poznámka k položce. 
hmotnost sutě 0,128 Wn2 
výkres D.09,102 
-136,891 "původní výměra 
Mezisoučet
116.0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně
(4,9+Q,5)*(2,9+D,5) "ložní vrstva
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
2.15*(2,24+0,5)
Mezisoučet
Součet  
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu Šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 
100 mm

3 K 113154253 m2 3,360 91,90 308,78 SO 07.18.b 0,00006 0,00020 0,12800 0,43008

p

w
w -136,891

-136,891
116,000

18,360

W
W
W
W
W
W 5,891
W 140.251

3.360w

4 K 113154254 SO 07.18.bm2 2,960 125,40 371,18 0,00012 0,00036 0.25600 0,75776i

Poznámka k položce; 
hmotnost suté 0,256 t/m2 
výkres D.09.102 
-16,066 "původní výměra 
Mezisoučet
4.9*2.9 "podkladní vrstva
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
2,15*2,24
Mezisoučet
Součet

p

w
w -16,066

-16.066
14.210

W
W
W
W
W 4,816

19.026
2.960

W
W

Strana 5 z 11

: á ý Cenová i Hmotnost Suť 
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] © Cena celkem [CZK] saní o celkem Ji] J. suť [t] Celkem [1] 

| | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
bd jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

i 2! K [113107332 |vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 2,960 383,00 1 133,68|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 | 062500 | 1,85000 
; prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
: 300 mm 

b Poznámka k položce: -o "a 
hmotnost sutě 0,625 trn2 i 

w výkres D.09.102 
w -16,066 "původní výměra -16,066 | 
w Mezisoučet -16,066 
w 4,9*2,9 "podkladní vrstva 14,210 
W výkres D.11.402 
w dle tabulky kubatur 
W 2,15*2,24 4,816 

W Mezisoučet 19,026 

W Součet 2,960 

| | Frázování živičného podkladu nebo krytu s naložením | 
laá na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s | 

3 | K |113164253 překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vr m2 3,360 91,90 308,78|SO 07.18.b 0,00006 0,00020 0,12800 | 0,43008 

| 50 mm 

ja Poznámka k položce: k. i 
hmotnost sutě 0,128 m2 

W výkres D.09.102 
W -136,891 "původní výměra -136,891 ' 
W Mezisoučet -136,891 

w 116,0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně 116,000 
Ww (4,9+0,5)"(2,9+0,5) "ložní vrstva 18,360 
w výkres D.11.402 
W dle tabulky kubatur 

W 2,15*"(2,24+0,5) 5,891 

W Mezisoučet 140,251 
vw 3 Součet eh k 3,360 

E] | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
| 8 na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

4 K | PM překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy m2 2,960 125,40 371,18|SO 07.18.b 0,00012 0,00036 0,25600 | 0,75776 

| k: 100 mm 
o ná 7 Poznámka k položce: 

hmotnost sutě 0,256 t/m2 i 
W výkres D.09.102 
w -16,066 "původní výměra -16,066 
W Mezisoučet -16,066 

W 4,9"2,9 "podkladní vrstva 14,210 

W výkres D.11.402 h 
w dle tabulky kubatur i 
w 2,15*2,24 4,816 
W Mezisoučet 19,026 ! 
W Součet 2,960 | 
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JCenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

SuťPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] hmotnost J. suť It] Celkem [t]ftt
Hloubení zapařených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžítelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

5 K 131351203 m3 7,998 446,20 3 568,71 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

!
w -61,86 "původní výměra

Mezisouěet 
výkres D.09.102 
pro hradidlovoLi komoru 
4,9*2,9'(3,15-0,6) 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
51,27
6,0*((0,25+0,1)/2*2,24)
Mezisoučet
Součet

-81,860 
-81,860

!
w

Iw
w
w 36.236
W
W
W 51,270

2,352
89,858

7,998

W
W t
w

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžítelnosti II 
skupiny 4

D_03 - Svislé 
protipovodňo 
vé a opěrné 
konstrukce

6 K 132311401 m3 2,232 2 378,00 5 307,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Iw D.09.102
obnaženi stávající stoky do hloubky min. 0.5 m 
3,6*2,9*0,5 
-0,83*3.6 "stoka
Součet________________ __________________
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření zátažné, hloubky do 4 m
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

w
w 5.220

-2,988
2,232

W
W

7 K 151201201 m2 -43,540 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,00149 -0,06487 0,00000 0,00000

8 K 151201211 m2 -43,540 0,00 0,00 SO 07.18 b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Zřízeni pažení stěn šachty včetně rozepřeni 
s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 
technologie dodavatele včetně lezního oddělení s 
ochranným košem

151301902-9 K m2 51,840 5 917,60 306 768,36 .SO 07.18.C 0,03945 2,04509 0,00000 0,00000R

W 14.4*(3,1+0.5) 51,840

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžítelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

I

10 j K 162451126 m3 10,230 82,20 840,91 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 O.DOOOO 0.00000

-100,502 ''původní výměra
zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět
16,33*2
omice
5.779*0,2*2
přebytečná zemina na meziskládku 
89,858+2,232-16.33

-100,502W
W
W 32,660 :W

2.312w
w

I75,760W
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k J ban SA 
| : ň Cenová Hmotnost Suť 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] va já“ celkem [1 JS cy [4 

| | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
| 5 | K [131351203 |dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3 7,998 446,20 3568,71 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 — 0,00000 | 0,00000 
bi těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 

W -81,86 "původní výměra -81,860 
W Mezisoučet -81,860 i 
NA výkres D.09.102 i 

W pro hradidlovou komoru | 
VW 4,9*2,9*(3.15-0,6) 36,236 i 

w výkres D.11.402 | 
w dle tabulky kubatur I 
W 51,27 51,270 | 
W 8,0*((0,25+0,1)/2*2,24) 2,352 i 
w Mezisoučet 89,858 i 

„W Součet = 7,998 | 
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením D03- Svislé 

výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na protipovodňo | 6 | K [132311401 dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II m3 2,232 2 378,00 5 307,70 30 pěrné 0,00000 0,00000 — 0,00000 Aoo90ě) 

| skupiny 4 konstrukce 
| BSĚCv VRE P Š 
VW D.09.102 

W obnažení stávající stoky do hloubky min. 0,5 m 
Www 3,6*2,9*0,5 5,220 

w -0,83"3,6 "stoka -2,988 
w Součet S. „2232 : 

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo T Kojišt 201201 |vzepření zátažné, hloubky do4m m2 -48,540 O0- 0,00|S0 07.18.b 0,00149. | -0,06487 | 0,00000 | 0,00000 

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
8 | K [151201211 |vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od m2 -43,540 0,00 0,00|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 

okraje výkopu zátažně, hloubky do 4 m 

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření i i 

151301902- |s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 
9|K R technologie dodavatele včetně lezního oddělení: m2 51,840 5917,60 306 768,38|.SO 07.18.c 0,03945 2,04509 | 0,00000 | 0,00000 

ochranným košem 

w O V V- K NNN 51.840 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu | 

ABY: na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
110; K [162451126 |výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny m3 10,230 82,20 840,91|SO 07.18.b 0,00000 0,00000.|— 0,00000 0,00000; 

| | třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na : 
| vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | 

MT -100,502 "původní výměra -100,502 
vy zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět i 

w 16,33*2 32,660 1 
Ww omice 

W 5,779*0,2*2 2,312 ' 
Www přebytečná zemina na meziskládku | 

W 89,858+2,232-16,33 75,760 l 
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j:Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

SuťPC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. suť [t]hmotnost
Celkem [1)rti

w Součet 10,230!
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

i11 K 162751137 m3 10,230 239,20 2 447,02 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

i
I

W přebytečná zemina
-65,53 "púvodní výměra
Mezisoučet
89,858+2,232"vý kop
-16,33 "zpětný zásyp
Mezisoučet
Součet 

w -65,530 
-65,530 
92,090 

-16.330 
75,760 

JO,230

W
w
w
w t

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny 
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

12 K 162751139 m3 102,300 6,70 685,41 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

w 10 příplatků 
-10-65,53 
10*75,76 
Součet

W -655,300
757.600
102,300

W
W

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti li, skpiny 4 a 5

13 K 167151112 m3 10,230 44,50 455,24 SO 07.18 b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w přebytečná zemina z mezisktádky 
-65,53 "původní výměra 
75,76 
Součet

W -65,530
75,760
10,230

W
W

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

14 K 171201221 18,414 200,00 3 682,80 SO07 18 b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t
I

Poznámka k poíožce: 
hmotnost zeminy 1,8 Vm3 
-65,53*1,8 “původní výměra 
75,76*1,8 
Součet

p

w -117,954
136,368
.18,414

W
W

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

15 K 171251201 m3 7,998 8,90 71,18 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

-81,86 "původní výměra
89,858
Součet

w -81,860
89,858

7,998
w
W
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: Ja 
, Cenová Hmotnost Suť 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] šoust je“ celkem [1] J. suť [tj Celkem [t] 

M Sověet EK 10,230 ŠZ : | 
| | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
| na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

11 | K [162751137 |výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny m3 10,230 239,20 2 447,02|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 

i | třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a5 na 

| vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

"SSS ooo přebytečná zemina 
W -85,53 "původní výměra -85,530 
W Mezisoučet -65,530 

vw 89,858+2,232"výkop 92,090 
W -16,33 "zpětný zásyp -16,330 = 

w Mezisoučet 75,760 : 
A Součet 10,230 === 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 1 

K [162751139 |výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny m3 102,300 6,70 685,41|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 

! třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
| vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap 

W 10 příplatků 
Vy -10*65,53 -655,300 

V 10*75,76 757,600 
W Součet 102,300 

| Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku l. 
K ;167151112 [nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3 10,230 44,50 455,24|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 

| m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 

w É= přebytečná zemina z meziskládky u 
w -65,53 "původní výměra -85,530 
W 75,76 75,760 

W Součet = Zn 10,230 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
K |171201221 |(skládkovné) zeminy a kamení zatřiděného do Katalogu t 18,414 200,00 3 682,80|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 

i odpadů pod kódem 17 05 04 

3 Poznámka k položce: o 
hmotnost zeminy 1,8 m3 

vy -65,53"1,8 "původní výměra -117,954 
vy 75,76*1,8 136,368 

RAB Součet koda 8,414 MSC PREZ E K PAE 
: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

K [171251201 (hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 7,998 8,90 71,18|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 
předepsaného tvaru 

w -81,86 "původní výměra k -81,860 
v 89,858 89,858 

vy Součet 7,998 



J7Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

SuťPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] hmotnost J. suť [t]
Celkem [í]

rti

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

16 K 174101101 m3 -5,348 0,00 SO 07.18.b0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 M 58331202 štěrkodď netříděná do lOQmm amfibolit t -10,696 0,00 0,00 SO 07.18 b 1.00000 -10,69600 0,00000 0,00000

Vodorovné konstrukceD 4 0,00 -0,01112 0,00000

Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu železového 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobně 
objekty z betonu tř. C 12/15

18 K 452321131 m3 -0,289 0,00 0,00, SO 07.18, b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w výkres D.09.102 
-1,7*1.7*0,1 'podHKw -0,269

I
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 
otevřeném výkopu ze svařovaných šití typu Kari

. 19 K 452368211 0,00 SO07.16.b ' 0,85540 -0,01112 0,00000 0,00000.-0,013 0,00t

0,00000d 5 Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrti ŠD $ rozprostřením a zhutněním, - 
po zhutněni tl. 150 mm m2

11 638,65 0,00000

20 K 564851111 7,776 169,10 1 314,92 SO 07.10.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w výkres D.09.102
-11,25 "původní výměra
Mezisoučet
4,9*2,9 “podkladní vrstva
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
2,15*2,24
Mezisoučet
Součet

W -11.250
-11,250
14,210

W
w
w
w
w 4,816

19,026
7,776

W
W

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
100 mm
výkres D.09.102 ~
-11,25 "původní výměra 
Mezisoučet
4,9*2,9 "podkladní vrstva
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
2,15*2,24
Mezisoučet
Součet

21 K 565175111 m2 7.776 615,70 4 787,68 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w -11,250

-11,250
14,210

w
w
w
w

4,816
19,026

7,776

w
w
w

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm

22 K 567142115 4 320,35 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2 7,776 555.60

w výkres D.09.102
-11,25 "původní výměra
Mezisoučet
4,9*2,9 “podkladní vrstva

-11.250
-11,250
14,210

w
w

Iw
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: Cenová Hmotnost Suť ; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] © Cena celkem [CZK] úobašvů m celkem [t] J. suť [t] Celkem [t] 

| Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
j 16| K [174101101 |výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 -5,348 0,00 0,00|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000; 

; nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

| 17 | M (58331202 | |štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t -10,696 0,00 0,00 SO 07.18.b 1,00000 | -10,69600 | 0,00000 | 0,00000 

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 -0,01112 0.00000' | z 

| Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového 
| 18| K [452321131 |v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné m3 -0,289 0,00 0,00,SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 

| objekty z betonu tř. C 12/15 i 

W výkres D.09.102 
ale z -1.7*1,7*0,1 "pod HK -0,289 

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v | 
119 zl aa otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Karl t -0,013 0,00 0,00|SO 07.18.b 0,85540.| -9,01112 | 0,00000 0,00000) 

DS Komunikace pozemní 11 638,65 0,00000 0,00000| 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, ' ; 
| 20 | l boss k 1 po zhutnění tí. 150 mm m2 UTT6 169,10 1 314,92|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000| 

W výkres D.09,102 
W -11,25 "původní výměra 11,250 
NA Mezisoučet -11,250 

V 4,9*2,9 "podkladní vrstva 14,210 

w výkres D.11.402 
W dle tabulky kubatur 
W 2,15"2,24 4,816 

w Mezisoučet 19,026 
W © Součet je = 7,776 

Ví Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a : 

| 21| K [565175111 zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3.m, po zhutnění tl m2 7,776 615,70| 4 787,68|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 

R l 100 mm = 

w výkres D.09.102 : >= 
W -11,25 "původní výměra -11,250 

W Mezisoučet -11,250 

W 4,9*29 "podkladní vrstva 14,210 

W výkres D,11.402 

W dle tabulky kubatur 
w 2,15*2,24 4,816 
W Mezisoučet 19,026 

W Součet 7,776 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez k | 

22 K 567142115 [dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C m2 7,776 555,60 4 320,35|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 
' 8/10 (KSC 1), po zhutnění tl. 250 mm 

W výkres D.09.102 
W +11,25 "původní výměra -11.250 i 
Ww Mezisoučet -11,250 | 
W 4,972,9 "podkladní vrstva 14,210 | 
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j :Cenová
soustava

Hmotnost 
celkem (t]

Sut'PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] hmotnost J. suť [i]
Celkem [t]rti

w výkres D.11.402
dle tabulky kubatur 
2,15*2,24 
Mezí součet 
Součet

w
w 4,816

19,026
7,776

W
W

Postřik infiltračni Pl z asfaltu silničního s posypem
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
výkres D.09.102
-11,25 "původní výměra
Mezisoučet
4,9*2,9 "podkladní vrstva
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
2,15*2,24
Mezisoučet
Součet

23 K 573111112 m2 7,776 18,50 143,86 SO 07.16.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

W
w -11,250

-11,250
14,210

W
W
w
w
w 4,816

19,026
7.776

w
w

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 I24 K 573211109 3,360 8,00 26,88 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w výkres D.09.102
-131,0 "původní výměra 
Mezisoučet
116.0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně 
(4,9+0,5)*(2,9+0.5) 'ložní vrstva 
Mezisoučet 
Součet _____

W -131,000
-131,000
116,000

18,360
134,360

3,360

w
w
w
w
w

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu Šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

25 K 577145112 m2 3,360 311,00 SO 07.18,b1 044,96 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w výkres D.09.102 
-15,0 "původní výměra 
(4,9+0,5)*(2,9+0,5) 
Součet

W -15,000
18,360
3,360

W
W

D 8 Trubní vedení 206 762,70 -1.42238 0,00000

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
S integrovaným těsněním DN 400

26 K 857391131 0,000kus 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

koleno hrdlové z tvárné litiny, práškový epoxid tl 250pm 
MMK-kus DN 400-45*27 M 55253946r kus -1,000 0,00 0,00 SO 07.1 B.b 0,04910 -0,04910 0,00000 0,00000

CS ÚRS 
2023 02

55.MMQ40
0ETP40

MMQ hrdlové koleno DN 400, pro spoj TYTON nebo 
BRS (Sít Plus)28 M kus 1,000 100197,52 100 197,52 0,11850 0,11850 0,00000 0,00000

Ostatní konstrukce na trubním vedeni z prostého 
betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 
zvýšených nároků na prostřed! tř. C 30/37

29: K 894201131 m3 0,450 4 622,40 2 080,08 SO 07.18.b 2,47758 1,11491 0,00000 0,00000

w prii, D.09.102
1.5* 1.5*0,2 "kyneta + nástupniceW 0,450
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Ý Cenová Hmotnost 
(PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] © Cena celkem [CZK] zátah ek celkem [1] J. suť [t] Ceken em = 

wo 7 Výkres D.11.402 : : 
w dle tabulky kubatur 
vw 2,15*2,24 4,816 
W Mezisoučet 19,026 

č: Součet 7,776 
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 1 25| K (sra111112 kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 7,776 18,50 143,86, 50 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 

vy výkres D.09.102 
v -11,25 "původní výměra -11,250 
Ww Mezisoučet -11,250 
W 4,9*2,9 "podkladní vrstva 14,210 
wWw výkres D.11.402 
W dle tabulky kubatur 

vw 2,15*2,24 4,816 
w Mezisoučet 19,026 
W Součet 7,776 

P: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu | 
24 | hd 57301 1109 silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 3,360 8,00 26,88|SO 07.18.b 0,00000 0,00000.— 0,00000 | 0,00000 

W výkres D.09.102 
vy -131,0 "původní výměra *131,000 

há Mezisoučet -131,000 
vw 116,0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně 116,000 

v (4,9+0,5)"(2,9+0,5) "ložní vrstva 18,360 

W Mezisoučet 134,360 

! v - Součet ya 3,360 

| Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
| 25 | K [577145112 |rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu | m2 3,360 311,00 1 044,96|SO 07.18.b 0,00000 0,00000.|— 0,00000 | 0,00000 

| n; v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění ti 50 mm | 
jd RE v: 

w výkres D.09.102 
V -15,0 "původní výměra -15,000 

VW (4,9+0,5)*(2,9+0,5) 18,360 

vy Součet 3,360 

D 8 Trubní vedení 206 762,70 -142238 0,00000 

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

| 26 (K 857391131 otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě kus 0,000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 

| | s integrovaným těsněním DN 400 

nap, |Koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250um * 
| ij M asakoučl MMK-kus DN 400-45" kus 1,000 0,00 0,00|SO 07.18.b 0,04910 | -0,04910.| 0,00000 | 0,00000 

55.MMG40 |MMO hrdlové koleno DN 400, pro spoj TYTON nebo CS ÚRS 
ré ý OETP40 BRS (Sit Plus) kus 1,000 100 197,52 100 197,52 2023 02 0,11850 0,11850 0,00000 | 0,00000 

, Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého 
129: K [894201131 |betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez m3 0,450 4 622,40 2 080,08|SO 07.18.b 2,47758 1,11491 | 0,00000 | 0,00000 
M6 zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 

vy příl. D.09.102 

W 1,5"1,5*0,2 "kyneta + nástupnice 0,450 
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JCenová
soustava

Hmotnost 
celkem [tj

SuťPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZKj hmotnost J. suť [t]
Celkem [t].111

Ostatní konstrukce na trubním veden! ze železobetonu 
stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředf tf. C 30/37

TÍ.09.T02
3,6*2,9*0,5-0,83'3,6 "obetonováni stávající stoky
6,4*0,22 "dno
(6,4-1,5*1,5)1,8 'stěny
Součet_______________ ______________
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými siupadty
100 x 50 x 12 cm __ ________

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruži základových (dno)

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100xG0cm

30 K 894302162 m3 11,110 4 805,30 53 386,88 SO 07.18.c 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 2,232

1,408
7,470

11,110

w
w
w

31 K |894411311 -3,000kus 0,00 SO 07.18 b 0,00000

0,00000

0.00 0,01019 -0,03057 0,00000

32 M 59224051 kus -3,000 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,50600 -1,51800 0,00000

33 K 894414111 kus -1,000 0,00 0,00 so 07.ie.b 0,02854 -0,02854 0,00000 0,00000

i 34 M 59224339

35 K 894414211

. PFB.11216
36 M 101

kus -1,000 0,00 SO 07 18.b0,00 2,10000 -2,10000 0,00000 0.00000

0,00000!
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových___________________________

Deska zákrytOváTZK-Q. 1 100-63/17

kus 0,000 0,00 0,03927 0,00000 0,00000
■

kus -1,000 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,44900 -0,44900 0,00000 0,00000

CS ÚRS 
2023 02

37 , M 55.1121561 Deska přechodováTZK-Q. 1 150-100/25 typ Q. 1 kus 1,000 7 581,44 7 581,44 0,92000 0,92000 0,00000 0,00000

Bednění konstrukcí na trubním vedeni stěn šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné

38 K 894502101 m2 8,100 623,00 5 046,30 ,SO 07.18.C 0,000000,00232 0,01879 0.00000

Ipřil. D.09.102 
3*1,5*1,8

W
W 8,100

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné

39 i K 894502201 m2 8,558 1 390,50 11 899,90 SO 07,18.a 0,00465 0,03979 0,00000 0,00000

přil. D.09.101 
1,5*1,8 
2,9*2,02 
Součet

w
w 2,700

5,858
8,558

W
W

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt40 K 894608112 6 577,21 SO 07.18.a0,146 45 049,40 1,04196 0,15213 0,00000 0,00000t
500

w D.09.102
0.146W 0,146

I SO
41 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných síti typu Kari 0,379 49 054,80 18 591,77 1,00409 0,38055 0,00000 0,00000t

08.26.b.a
w 0.379 .0.379.

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE 
povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

0,00136 0,00816 0,00000 0,0000042 K 899501221 kus 6,000 233.60 1401,60 SO 07.18.a

W 6 "přil. D.09.102 
Součet

6,000
6,000W
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= a : 
: s Cenová : Hmotnost Suť | 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] koákěva ak celkem [1] J. suť [t] Celkem [1] 

: | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu 
: 30 | K |894302162 |stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se m3 11,110 4 B05,30 53 386,88|.SO 07.18.c 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 

| zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 
| WS 7 ZB A 

vy D.09.102 

vw 3,6*2,9"0,5-0,83*3,6 "obetonování stávající stoky 2,232 

NA 6,4"0,22 "dno 1,408 i 
w (6,4-1,5*1,5)*1,8 "stěny 7,470 | 
vy o. Součet = p M 11,110 = BP. | 

fra Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro (ak |essatnant fany slnídí rnjch PSonOJKNAÍKÝPO | kus | 3000) 00 0,00|O 07.185 | 001019. -003057 000000. 0,00000) 

EBM ro vyp náp do né -3,000 0,00 0,00 |SO 07.18. | 0,50600 | -1,51800 0,000 0.0000) 
| hal = : - == = ps 5 je : 

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro F ' [38 (K BÓREVAVT |aeanokrum základových (ano) kus 1,000 0,00 0,00|5O 07.18.b | 0,02854 | -0,02854 | 0,00000 | 0,00000 
l: skruž B 0 leon (6 : o NES 

134 | M |59224339  |dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm | kus -1,000 0,00 0,00|SO 07.18.b | 2,10000— -2,10000 — 0,00000 | 0,00000 
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro vy FE 0 | 35 | K [894414211 |gachty desek zákrytových kus 000- 000) 0,03927 000000 0,00000 0,00000| 

(36 | Mj7 1718 Deska zákrytováTZK-O.1 100-63/17 kus -1,000 0,00 0,00 |SO 07.18.b | 0,44900 | -0,44900 — 0,00000  0,00000 

37 | M |55.1121561 |Deska přechodováTZK-G.1 150-100/25 typ O.1 kus 1,000 7 581,44 7 581,44 te 0,92000 — 0,92000 | 0,00000 — 0,00000 

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet i | 38 | S R dř donanočct jadronraruně m2 8,100 623,00 5.046,30|.SO 07.18.c | 0,00232 | 0,01879 | 0,00000 0.0000) 
| Ph 2 kom | 

w příl. D.08.102 
= P : „301,5%1.,8 : U Ma ne. 8,100 i 

SM Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet | 38 | K 804502201 o orniých nebo čtyř a vcehranných oboustranné m2 8,558 1 390,50 11 899,90|.SO 07.18.a | 0,00465 © 0,03979 — 0,00000 | 0,00000 

wo příl. D.09.101 koní ša P 
AA 1,5*1,8 2,700 

Vy 2,9*2,02 5,858 

A a Součet = 8,558 

[40 | K aoas0st ú $ztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt | , 0,146 45 049,40 6577,21|.SO07.18.a | 1,04196 — 0,15213 — 0,00000 | 0,00000 
k ě D.09.102 = K z a E 

pe E 0,146 = mb: > 0,146 

a|K [894808211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari ! t 0,379 49 054,80 18 591,77 vd hs 1,00409.——0,38055 | 0,00000 | 0,00000 

W000 O Sola E AA C E ah 
i | 

| Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE ě SO 07.18. 001 (00816 | 0,00000 0, | si O dovů pos přkné zabudován da bmeddinek| 178 6,000 233,60 1401,60|.SO 07.18.a | 0,00136 | 0,008 00000 0,00000 

5 w 6 "příl. D.09.102 6,000 
w Součet 6,000 



XCenová
soustava

Hmotnost 
celkem [t]

SuťPČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJMJ J. sut' [t]hmotnost Celkem [t]
ítl

D 9

43 K 919735112 ^ezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání 617,10 0.00000 0,00000

6.600 93,50 617,10 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m 1

w -11,0 "původní výměra
2*(5,9+2,9)
Součet

-11,000
17.600
6,600

W
w

D 997 Přesun sutě 1 753,65 0,00000 0,00000
997221815- Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 

legislativou
i 44 K 3,097t 450,00 1 753,65 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000R

D 998 Přesun hmot 0,00 0,00000 0,00000
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 
15 m
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

45 K ,998274101 -10,149 0,00 0,00 SO 07.18.b 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t

46 K 998274124 t -10,149 0,00 SO 07.18.b0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

d OST Ostatní
47 K OST002

119 000,00 0.00000

0,00000 0,00000

0.00000

0,00000 0,00000!Projektová příprava - faktura 1,000 119 000,00 119 000,00kpl
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J. č 
: Cenová Hmotnost Suť 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] © Cena celkem [CZK] ččoskavu ja xh celkem [t] J. suť [t] Celkem [t] 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 617,10 0,00000 0,00000 
i Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
143 re hloubky přes 50 do 100 mm m 6,600 617,10|SO 07.18.b 0,00000 0,00000.|— 0,00000 | 0,00000 

W -11,0 "původní výměra -11,000 
W 2*(5,9+2,9) 17,600 
w Součet 6,600 

„D. 997 Přesunsutě a k k= 1 753,65 0,00000 0,00000 

E nk ole v o o 3,897 1 753,65|SO 07.18.b | (000000 — 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 
R legislativou ě > 

: D 998 Přesun hmot | = 0,00 0,00000 0,00000 

| , Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
k betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo ů 

45 K j998274101 kanal v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do t 10,149 0,00|SO 07.16.b 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 

15m 

| Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám É : 
46 | K [998274124 za zvětšený přesun přes ou největší dopravní t 10,149 0,00|SO 07.18.b 0,00000 0,00000 — 0,00000 | 0,00000 

S- vzdálenost do 500 m „M 

„DOST | Ostatní 119 000,00 0,00000 0,00000 
(47| KlOST002 | [Projektová příprava - faktura | kpl | 1,000, 11900000) 119 000,00| 0,00000 — 0,00000 © 0,00000 | 0,00000! 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA D.09_001:
ZMĚNA 068
- Úpravy tvarů na hradidlových komorách

SO 07,18.a. Hradidtová komora HKB-09.a u Ronda

SO 07.18.b. Hradidlová komora HKB-09.b před čp. 538

" I" I ° I HUDLAŘ/3

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.09 001: 
ZMĚNA 068 

—- Úpravy tvarů na hradidlových komorách 

SO 07.18.a. Hradidlová komora HKB-09.a u Ronda 

SO 07.18.b. Hradidlová komora HKB-09.b před čp. 538 

plelvjoj 



ZMĚNA 068 - ÚPRAVY TVARŮ NA HRADIDLOVÝCH KOMORÁCH

No základě zjištěného stavu stávajících šachet a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího 
potrubí bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlových komor 
HKB.09.a a HKB.09.b z prefabrikovaných šachet na monolitické. Změna nemá vliv na fungování 
hradidlových komor.

SO 07.1B.a. Hradidlová komora HKB-09.a u Ronda

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude 
obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude provedený 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude 
následné vyplněný prostým betonem C20/25. Na tento beton bude provedena základová 
deska šachty tl, 0,17 m s vloženou výztuží dle armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude 
čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5x1,5 m. Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude 
tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následně 
osazen kanalizační kónus. Šachta bude ukončena samanivelačním poklopem.

Betonáž Šachty bude ze 3 stran probíhat do pažení, Z jedné strany bude oboustranné bednění. 
Na odtoku ze šachty bude osazeno hradidlo DN 400. Ovládací tyč hradídla bude vytažena skrz 
zákrytovou desku, ve které bude vyvrtán otvor. Ovládání bude zakryto litinovým šoupátkovým 
poklopem. Po osazení hradídla bude v šachtě provedena kyneta z betonu C30/37, Ze šachty 
bude provedeno propojení litinovým potrubím DN 400 do kmenové stoky B. Propoj nebude 
nijak hrazený a výškově bude dno propojovacího potrubí 0.4 m nod dnem šachty. Napojení 
do šachty a kmenové stoky B bude provedeno jádrovým odvetem DN 450 mm. Mezikruží bude 
vyplnění vysocerozpínovou sanační maltou odolnou agresivnímu prostředí, Litinové potrubí 
bude obetonováno betonem C20/25 v min. tl. 150 mm Vlastní šachta bude provedena z ŽB 
C30/37, Obnovení asfaltové obrusné vrstvy bude provedeno v celé Šíři dotčené komunikace s 
min. přesahem 10 m od hrany výkopu. Přesah ložní vrstvy bude min. 0,25 m přes hrany výkopu, 
V místech napojení nové části silnice í/42 na stávající vozovku bude spára mezi novou a 
stávající vozovkou provedena zaříznutím s následným ošetřením asfaltovou modifikovanou 
zálivkou, .

Stávající potrubí mezi šachtou a zaústěním do toku bude vybouráno a osazeno nové. 

Úpravou nedošlo k dotčení nových pozemků.

SO 07.18.b Hradidlová komora HKB*09.b u čp. 538

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude 
obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude provedený 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude 
následně vyplněný prostým betonem C20/25, Na tento beton bude provedena základová 
deska šachty tl. 0.17 m svlaženou výztuží dle armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude 
čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5x1,5 m. Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude 
tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následné 
osazen kanalizační kónus. Šachta bude ukončena samonivelačním poklopem.

Betonáž šachty bude ze 3 stran probíhat do pažení. Z jedné strany bude oboustranné bednění. 
Na odtoku ze šachty bude osazeno hradidlo DN 400. Ovládací tyč hradídla bude vytažena skrz 
zákrytovou desku, ve které bude vyvrtán otvor. Ovládání bude zakryto litinovým šoupátkovým 
poklopem. Po osazení hradidlo bude v šachtě provedena kyneta z betonu C30/37, Ze šachty 
bude provedeno propojení litinovým potrubím DN 400 do kmenové stoky B. Propoj nebude 
nijak hrazený □ výškově bude dno propojovacího potrubí 0,4 m nad dnem šachty. Napojení

.|.| 0tPLUSB R 2
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ZMĚNA 068 — ÚPRAVY TVARŮ NA HRADIDLOVÝCH KOMORÁCH 

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího 

potrubí bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlových komor 

HKB.09.a a HKB.09.b z prefabrikovaných šachet na monolitické. Změna nemá vliv na fungování 

hradidlových komor. 

SO 07.18.a. Hradidlová komora HKB-09.a U Ronda 

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude 

obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude provedený 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude 

následně vyplněný prostým betonem C20/25. Na tento beton bude provedena základová 

deska šachty tl. 0,17 m s vloženou výztuží dle armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude 

čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5x 1,5m. Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude 

tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následně 

osazen kanalizační konus. Šachta bude ukončena samonivelačním poklopem. 

Betonáž šachty bude ze 3 stran probíhat do pažení. Z jedné strany bude oboustranné bednění. 

Na odtoku ze šachty bude osazeno hradidlo DN 400. Ovládací tyč hradidla bude vytažena skrz 

zákrytovou desku, ve které bude vyvrtán otvor. Ovládání bude zakryto litinovým šoupátkovým 

poklopem. Po osazení hradidla bude v šachtě provedena kyneta z betonu C30/37, Ze šachty 

bude provedeno propojení litinovým potrubím DN 400 do kmenové stoky B. Propoj nebude 

nijak hrazený a výškově bude dno propojovacího potrubí 0,4 m nad dnem šachty. Napojení 

do šachty a kmenové stoky B bude provedeno jádrovým odvrtem DN 450 mm. Mezikruží bude 

vyplnění vysocerozpínavou sanační maltou odolnou agresivnímu prostředí. Litinové potrubí 

bude obetonováno betonem C20/25 v min. tl. 150 mm. Vlastní šachta bude provedena z ŽB 

C30/37. Obnovení asfaltové obrusné vrstvy bude provedeno v celé šíři dotčené komunikace s 

min. přesahem 10m od hrany výkopu. Přesah ložní vrstvy bude min. 0,25 m přes hrany výkopu. 

V místech napojení nové části silnice i/42 na stávající vozovku bude spára mezi novou a 

stávající vozovkou provedena zaříznutím s následným ošetřením asfaltovou modifikovanou 

zálivkou. 

Stávající potrubí mezi šachtou a zaústěním do toku bude vybouráno a osazeno nové. 

Úpravou nedošlo k dotčení nových pozemků. 

SO 07.18.b. Hradidlová komora HKB-09.b u čp. 538 

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude 

obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude provedený 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude 

následně vyplněný prostým betonem C20/25. Na tento beton bude provedena základová 

deska šachty t. 0,17 m s vloženou výztuží dle armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude 

čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m. Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude 

tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následně 

osazen kanalizační konus. Šachta bude ukončena samonivelačním poklopem. 

Betonáž šachty bude ze 3 stran probíhat do pažení. Z jedné strany bude oboustranné bednění. 

Na odtoku ze šachty bude osazeno hradidlo DN 400, Ovládací tyč hradidla bude vytažena skrz 

zákrytovou desku, ve které bude vyvrtán otvor. Ovládání bude zakryto litinovým šoupátkovým 

poklopem. Po osazení hradidla bude v šachtě provedena kyneta z betonu C30/37, Ze šachty 

bude provedeno propojení litinovým potrubím DN 400 do kmenové stoky B. Propoj nebude 

nijak hrazený a výškově bude dno propojovacího potrubí 0,4 m nad dnem šachty. Napojení 

slelufoj (US = m 2



do šachty a kmenové stoky B bude provedeno jádrovým odvrtem DN 450 mm. Mezikruží bude 
vyplnění vysocerozpínavou sanační maltou odolnou agresivnímu prostředí. Litinové potrubí 
bude obetonováno betonem C20/25 v min. tt. 150 mm. Vlastní šachta bude provedena z ŽB 
C30/37. Obnovení asfaltové obrusné vrstvy bude provedeno v celé šíři dotčené komunikace s 
min. přesahem 10 m od hrany výkopu. Přesah ložní vrstvy bude min. 0,25 m přes hrany výkopu. 
V místech napojení nové částí silnice i/42 na stávající vozovku bude spára mezi 
stávající vozovkou provedena zaříznutím s následným ošetřením asfaltovou modifikovanou 
zálivkou.

novou a

Stávající potrubí mezi šachtou a zaústěním do toku bude vybouráno a osazeno nové. 

Úpravou nedošlo k dotčení nových pozemků.

V Hradci Králové, prosinec 2023

, * I" M ° I (0™ 3

do šachty a kmenové stoky B bude provedeno jádrovým odvrtem DN 450 mm. Mezikruží bude 

vyplnění vysocerozpínavou sanační maltou odolnou agresivnímu prostředí. Litinové potrubí 

bude obetonováno betonem C20/25 v min. tl. 150 mm. Vlastní šachta bude provedena z ŽB 

C30/37. Obnovení asfaltové obrusné vrstvy bude provedeno v celé šíři dotčené komunikace s 

min. přesahem 10 m od hrany výkopu. Přesah ložní vrstvy bude min. 0,25 m přes hrany výkopu. 

V místech napojení nové části silnice i/42 na stávající vozovku bude spára mezi novou a 

stávající vozovkou provedena zaříznutím s následným ošetřením asfaltovou modifikovanou 

zálivkou. 

Stávající potrubí mezi šachtou a zaústěním do toku bude vybouráno a osazeno nové. 

Úpravou nedošlo k dotčení nových pozemků. 

V Hradci Králové, prosinec 2023 
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rozhodne zad je nutné v tomto místě provádět pomocnou konstrukci. Výkres bude upraven. Zhotovitel zašle
Zodpovídá AO a TDI

23.1.2024 V den konání kontrolního dne vyhotoví AD zápis do stavebního deníku a přiloží výkres, který bude 
obsahovat zmenšený rozsah pomocné konstrukce. TDI společně se zástupci zhotovitele do technického dne
30.1.2024 prověří, zda nevznikají méněpráce.

AD potřebné podklady. Probíhá kontrola rozpočtáře.

Zodpovídá AD,TDI, Zhotovitel

6. Úpravy tvarů na hradidiových komorách ZM068
31.10.2023 Dne 16.8. 2023 proběhla schůzka za účasti provozu BVK, zhotovitele a TDI, kde bylo domluveno, že 
dojde k úpravám tvarů šachet HKB 09a a HKB 09b na základě jejich zjištěného stavu. Změnu DPS zpracuje AD

Zodpovídá AD
14.11.2023 AD zaslal výkres tvarů pro HKB 09a i HBK09B, chybí vyjádření k HKB 09b. Neexistuje správce těchto 
dvou hradidiových komor. K tvarům obou komor se vyjádří provoz BVK a zhotovitel potvrdí proveditelnost. 
Poté bude AD zpracuje výkres výztuže a zašle veškeré podklady na Ol MMB, kvůli určení budoucího správce. 
Zodpovídá AD
28.11.2023 Technicky bylo řešení odsouhlaseno TDI i provozem BVK. AD zaslal zástupci Ol MMB podklady pro 
určení budoucího správce.

do 14.11.2023

AD zpracuje W do 1.12.2023. Zodpovídá AD za W a Ol MMB za určení budoucího správce 
12.12.2023 Řešení bude vloženo na sdílené úložiště. AD zaslal požadované podklady pro určení budoucího
správce zástupci Ol MMB.
9.1.2024 Zhotovitel nacenil VV a probíhá kontrola rozpočtáře TDI (BVK) kontrola je přislíbena do příštího KD. 
Zástupce Ol MMB informoval, že předal podklady pro určení budoucího správce - info na příštím KD.

Zodpovídá TDI za kontrolu W a Ol MMB za určení budoucího správce
24.1.2024 Kontrola rozpočtáře proběhla. Zhotovitel zkontroluje ZL. Na dnešním KD byla dořešena částka za 
zpracování PD. Budoucí správce zatím nebyl stanoven, ale pravděpodobně bude správcem ŘSD (Info Ol

Za ZL zodpovídá zhotovitelMMB)

7. Schodišťová zídka u kolonády ZM069
31.10.2023 Zhotovitel upozornil na nesoulad v délce štětovnic a hloubce výkopu v místě schodišťové zídky u 
kolonády, která je součástí objektu SO 07.19 - Betonové gravitační zídky. Pravděpodobně dojde k úpravě DPS 
a to i s ohledem na vzdálenost mostního objektu. Zástupce AD Vyhotoví své závazné stanovisko a poté zpracuje 
technické řešení. Zodpovídá AD
14.11.2023 AD svolá ještě na tento týden schůzku se správcem mostu a TDI. Poté vyhotoví závazné stanovisko 
a zpracuje změnovou DPS. Info na příštím KD.
28.11.2023 Schůzka se správcem mostu, kde AD představil koncept řešení proběhla. AD zpracuje revizi DPS do

Zodpovídá AD
12.12.2023 AD zaslal změnu DPS v elektronické podobě. Řešení bylo na KD odsouhlaseno zhotovitelem i TDI.

Zodpovídá AD
9.1.2024 TDI obdržel tištěnou verzi DPS včetně W. Kontrola rozpočtáře (Bkom) přislíbena do příštího KD.

Zodpovídá TDI
23.1.2024 Zhotovitel zašle naceněný W, kontrola rozpočtáře TDI (BKom)pokračuje. Po konání KD byla

Zodpovídá zhotovitel za zaslání naceněného W a TDI za kontrolu

Zodpovídá AD

5.12.2023.

Tištěnou verzi dokumentace a W AD vyhotoví do 19.12.2023.

přislíbena do 30.1.2024.

8. Nově zjištěné zaústění do koryta řeky km 39.875 ZM 22.04
14.11.2023 V rámci postupu prací bylo zjištěno nové zaústění do koryta řeky ve staničení 39.875, které není 
v DPS a je funkční. Pravděpodobně se jedná o dešťovou kanalizaci z areálu koupaliště Riviéra. AD připraví návrh 
řešení. Info na příštím KD.
28.11.2023 AD obdržel zaměření od zhotovitele. Návrh řešení zpracuje do 8.12.2023.
12.12.2023 Zástupce AD informoval, že má dnes schůzku na místě se zástupce Starez a technické řešení 
zpracuje do 15.12.2023.
9.1.2024 Zástupce AD informoval, že dle informací od zástupce Starez budou do konce týdne výsledky 
kamerových zkoušek, na základě kterých bude možné zpracovat řešení. AD prověří, zda v tomto místě dochází

Zodpovídá AD
23.1.2024 AD na dnešním KD informoval, že na základě výsledků kamerových zkoušek provede Starez 
úpravy na vnitřní areálové kanalizaci. Terén v místě zaústění je navržen ve stávajícím stavu. Projektant 
prověřil, že na základě výše uvedeného nejsou zapotřebí žádné úpravy v odsouhlasené projektové 
dokumentaci. Místo bude provedeno dle PD. Zhotovitel PPO je v kontaktu se zástupci Sportovního klubu 
Policie Kometa a informuje je při provádění prací v místě, abys! mohli na své náklady upravit stávající nátok 
pro závlahy. Bod bude vypuštěn. Za kontaktování Sportovního klubu Policie Kometa zodpovídá zhotovitel

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD

k navýšení terénu.
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rozhodne zad je nutné v tomto místě provádět pomocnou konstrukci. Výkres bude upraven. Zhotovitel zašle 
AD potřebné podklady. Probíhá kontrola rozpočtáře. Zodpovídá AD a TDI 

23.1.2024 V den konání kontrolního dne vyhotoví AD zápis do stavebního deníku a přiloží výkres, který bude 

obsahovat zmenšený rozsah pomocné konstrukce. TDI společně se zástupci zhotovitele do technického dne 
30.1.2024 prověří, zda nevznikají méněpráce. Zodpovídá AD,TDI, Zhotovitel 

s|ajn 

6. Úpravy tvarů na hradidlových komorách ZM068 

31.10.2023 Dne 16.8. 2023 proběhla schůzka za účasti provozu BVK, zhotovitele a TDI, kde bylo domluveno, že 
dojde k úpravám tvarů šachet HKB 09a a HKB 09b na základě jejich zjištěného stavu. Změnu DPS zpracuje AD 
do 14.11.2023 Zodpovídá AD 

14.11.2023 AD zaslal výkres tvarů pro HKB 09a i HBKO9B, chybí vyjádření k HKB 09b. Neexistuje správce těchto 
dvou hradidlových komor. K tvarům obou komor se vyjádří provoz BVK a zhotovitel potvrdí proveditelnost. 
Poté bude AD zpracuje výkres výztuže a zašle veškeré podklady na OI MMB, kvůli určení budoucího správce. 

Zodpovídá AD 

28.11.2023 Technicky bylo řešení odsouhlaseno TDI i provozem BVK. AD zaslal zástupci OI MMB podklady pro 

určení budoucího správce. 
AD zpracuje VV do 1.12.2023, Zodpovídá AD za VV a OI MMB za určení budoucího správce 

12.12.2023 Řešení bude vloženo na sdílené úložiště. AD zaslal požadované podklady pro určení budoucího 

správce zástupci OI MMB. 
9.1.2024 Zhotovitel nacenil VV a probíhá kontrola rozpočtáře TDI (BVK) kontrola je přislíbena do příštího KD. 

Zástupce OI MMB informoval, že předal podklady pro určení budoucího správce — info na příštím KD. 
Zodpovídá TDI za kontrolu VV a OI MMB za určení budoucího správce 

24.1.2024 Kontrola rozpočtáře proběhla. Zhotovitel zkontroluje ZL. Na dnešním KD byla dořešena částka za 

zpracování PD. Budoucí správce zatím nebyl stanoven, ale pravděpodobně bude správcem ŘSD (Info OI 
MMB) Za ZL zodpovídá zhotovitel 

7. Schodišťová zídka u kolonády ZM069 
31.10.2023 Zhotovitel upozornil na nesoulad v délce štětovnic a hloubce výkopu v místě schodišťové zídky u 
kolonády, která je součástí objektu SO 07.19 — Betonové gravitační zídky. Pravděpodobně dojde k úpravě DPS 

a tois ohledem na vzdálenost mostního objektu. Zástupce AD Vyhotoví své závazné stanovisko a poté zpracuje 
technické řešení. Zodpovídá AD 

14.11.2023 AD svolá ještě na tento týden schůzku se správcem mostu a TDI. Poté vyhotoví závazné stanovisko 

a zpracuje změnovou DPS. Info na příštím KD. Zodpovídá AD 

28.11.2023 Schůzka se správcem mostu, kde AD představil koncept řešení proběhla. AD zpracuje revizi DPS do 
5.12.2023. Zodpovídá AD 

12.12.2023 AD zaslal změnu DPS v elektronické podobě. Řešení bylo na KD odsouhlaseno zhotovitelem i TDI. 
Tištěnou verzi dokumentace a VV AD vyhotoví do 19.12.2023. Zodpovídá AD 

9.1.2024 TDI obdržel tištěnou verzi DPS včetně VV. Kontrola rozpočtáře (Bkom) přislíbena do příštího KD. 

Zodpovídá TDI 

23.1.2024 Zhotovitel zašle naceněný VV, kontrola rozpočtáře TDI (BKom)pokračuje. Po konání KD byla 
přislíbena do 30.1.2024. Zodpovídá zhotovitel za zaslání naceněného VV a TDI za kontrolu 

8. Nově zjištěné zaústění do koryta řeky km 39.875 ZM 22.04 

14.11.2023 V rámci postupu prací bylo zjištěno nové zaústění do koryta řeky ve staničení 39.875, které není 
v DPSa je funkční. Pravděpodobně se jedná o dešťovou kanalizaci z areálu koupaliště Riviéra. AD připraví návrh 

řešení. Info na příštím KD. 
28.11.2023 AD obdržel zaměření od zhotovitele, Návrh řešení zpracuje do 8.12.2023. Zodpovídá AD 
12.12.2023 Zástupce AD informoval, že má dnes schůzku na místě se zástupce Starez a technické řešení 

zpracuje do 15.12.2023. Zodpovídá AD 

9.1.2024 Zástupce AD informoval, že dle informací od zástupce Starez budou do konce týdne výsledky 
kamerových zkoušek, na základě kterých bude možné zpracovat řešení. AD prověří, zda v tomto místě dochází 
k navýšení terénu. Zodpovídá AD 

23.1.2024 AD na dnešním KD informoval, že na základě výsledků kamerových zkoušek provede Starez 
úpravy na vnitřní areálové kanalizaci. Terén v místě zaústění je navržen ve stávajícím stavu. Projektant 
prověřil, že na základě výše uvedeného nejsou zapotřebí žádné úpravy v odsouhlasené projektové 
dokumentaci. Místo bude provedeno dle PD. Zhotovitel PPO je v kontaktu se zástupci Sportovního klubu 
Policie Kometa a informuje je při provádění prací v místě, aby si mohli na své náklady upravit stávající nátok 
pro závlahy. Bod bude vypuštěn. Za kontaktování Sportovního klubu Policie Kometa zodpovídá zhotovitel 
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