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Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:
1
.
Objednatel:
Město Bruntál
se sídlem:
IČ / DIČ:
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený
-
-
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál
xxxxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy
majetku investic a dotací
xxxxxxx, pracovník investičního oddělení
-
ve věcech realizace stavby: bude upřesněno po podpisu smlouvy o dílo písemným oznámením
ze strany objednatele
bankovní spojení:
telefon / fax:
e-mail:
datová schránka – ID:
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné
XXXXXX
+420 554 706 111
posta@mubruntal.cz
c9vbr2k
a
2
.
Zhotovitel:
PKS stavby a.s.
se sídlem:
IČ / DIČ:
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
469 80 059
jednající / zastoupený:
-
-
ve věcech smluvních:
XXXXXX, předseda představenstva
XXXXXXX, ředitel společnosti
XXXXXX, technický náměstek
XXXXXX, výrobní náměstek
ve věcech technických:
registrace:
OR u KS Brno, sp. zn. B 930
bankovní spojení:
telefon / fax:
e-mail:
datová schránka – ID:
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé
XXXXXX
566 697 201
stavby@pks.cz
86qfpju
takto:
I.
Význam a účel smlouvy
1
2
.
.
Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „Zimní stadion na
Kavalcově ulici v Bruntále“.
Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného
spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a
zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a
včasného dokončení díla.
3
4
.
.
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a
zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak
potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má
poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
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iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem,
tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
II.
Výchozí doklady, místo provedení díla
1
.
Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
I. nabídka zhotovitele ze dne 26.4.2024 (dále jen „Nabídka“)
podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou
objednatelem a nazvanou „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“ (dále jen „Veřejná zakázka“),
zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zákon”),
II. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je
i projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS):
„
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“
Projektová dokumentace byla zpracována společností AS PROJECT CZ s. r. o., se sídlem U
Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26095254, kontaktní údaje:XXXXXX, tel:
+
XXXXXX.
Stavba je členěna na tyto objekty:
Stavební objekty
SO 00 Demolice
SO 01 Zimní stadion
SO 02 Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Inženýrské objekty
IO 01 Komunikace, zpevněné plochy a chodníky
IO 02 Sadové úpravy
IO 03 Venkovní splašková kanalizace
IO 04 Venkovní dešťová kanalizace
IO 05 Venkovní vodovod
IO 06 Přípojka NN, areálové rozvody NN a VO
IO 08 Přípojka sdělovacího vedení – zajišťuje provozovatel
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dílo
v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
III. podmínky stanovené Stavebním úřadem v Bruntále:
-
-
-
Rozhodnutí č. 698/2020 – stavební povolení MěÚ Bruntál, Odboru výstavby a územního plánování,
č. j. MUBR/81911-20/vir-Výst. 10286/2020/vir ze dne 19. 1. 2021 (dále jen „Rozhodnutí“). S
Rozhodnutím byl zhotovitel seznámen v rámci zadávacího řízení o zakázku, jejímž předmětem je
provedení díla dle této smlouvy.
Sdělení MěÚ Bruntál, Odboru výstavby a územního plánování, č. j. MUBR/9433-21/vir-Výst.
1
0286/2020/vir ze dne 8. 2. 2021 o nabytí právní moci (dále jen „Sdělení“). Se Sdělením byl
zhotovitel seznámen v rámci zadávacího řízení o zakázku, jejímž předmětem je provedení díla dle
této smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva o změně stavby před jejím dokončením č. j. MUBR/9002-21/vir ze dne 10. 2.
2
021 (dále jen „Veřejnoprávní smlouva“). S Veřejnoprávní smlouvou byl zhotovitel seznámen v rámci
zadávacího řízení o zakázku, jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy.
2
.
Místem provedení díla jsou parcely č. 2257/1, 2257/20, 2249/1, 2246, 1932/1, 2240, 2311, 3621/2, 3621/5,
621/6, 3621/71, 3621/72, 3621/74, 3621/75, 3621/76 v katastrálním území Bruntál – město.
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Bruntálu ze dne 24.07.2024, č. usnesení
583/37R/2024.
3
3
.
1
III.
Dílo – předmět plnění
1
.
.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a
provedení prací na akci „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“ (dále Stavba“) tak, jak je sjednáno
v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost
a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2
Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
i. Denní vedení záznamů o prováděných pracích ve stavebním deníku,
2
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ii. provedení nutných a předepsaných sond, kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a
technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení a
předání příslušných protokolů objednateli, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí
díla,
iii. doložení certifikátů, prohlášení o shodě od všech použitých materiálů. Zhotovitel při realizaci Stavby
bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
iv. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např.
výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí zhotovitel na své náklady.
PDPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci,
v. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle
platných předpisů v souladu s požadavky PDPS, neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání
úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,
vi. zpracování dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními
orgány,
vii. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace
přechodného dopravního značení, včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu a vrácení jejich
správci,
viii. vybudování a zajištění zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) a jeho provoz
v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a
s platnými právními předpisy,
ix. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně
zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a
zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného
předání jednotlivým správcům,
x. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k
okolním objektům dotčeným stavbou,
xi. zajištění čištění a údržby stavbou dotčených veřejných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze
staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
xii. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
xiii. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů,
xiv. zřízení meziskládky (deponie) na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních
pozemcích a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede
v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a
zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy.
Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů,
xv. předání veškerých dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, na základě, kterého bude možno
započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo rozhodnutí,
xvi. pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí
plnění předmětu smlouvy v digitální podobě,
xvii. zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a
geodetického zaměření skutečného provedení stavby v tištěné podobě vždy ve třech vyhotoveních.
DSPS a geodetické zaměření skutečného provedení stavby budou objednateli dodány také 1x v
elektronické podobě, a to na DVD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky*.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány
zvlášť,
xviii.zpracování a předání geometrického plánu pro vyznačení obvodu všech budov zapisovaných do
katastru nemovitostí včetně schválení Katastrálním úřadem v 6ti tištěných vyhotoveních pro vklad do
katastru nemovitostí a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na DVD (formát .pdf).
Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy,
pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň
osoba prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel
prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny
dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako
poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel
pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
3
4
.
.
5
6
.
.
7
8
.
.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou
zadány v souladu se Zákonem.
Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto
dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních práci potažmo díla, a rovněž dodatečné práce, jejichž
3
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potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Za dodatečné práce se rovněž považují práce vyvolané zadavatelem, které nemění celkovou povahu díla.
Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem,
jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.
9
.
Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž
provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem
jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr
zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v
této smlouvě.
1
1
0. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje
souhlasit.
1. Zhotovitel prohlašuje, že se dokonale seznámil s předmětem díla tak, aby mohl dílo provést v souladu s touto
smlouvou, jakož i při dodržení všech obecně závazných i touto smlouvou sjednaných norem a předpisů.
Zhotovitel je povinen provést i takové práce a materiál, které sice projektová dokumentace opomenula či
nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné, i když původně sjednaný rozsah a
specifikace díla s nimi nepočítaly. Zhotovitel se nemůže dovolávat nároku na zaplacení takových prací a
materiálu, pokud v rámci svého seznámení s předmětem plnění, projektovou dokumentací a podmínkami
provádění díla na takové práce a materiál objednatele písemně neupozornil, pokud potřebu provedení
takových prací prokazatelně zjistil již v rámci přípravy své nabídky a tyto nejasnosti si se zadavatelem řádně
nevypořádal v rámci dodatečných informací v souladu s § 98 a 99 Zákona. Objednatel tímto ustanovením
nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na zhotovitele a plně respektuje
ustanovení § 36 odst. 3 Zákona. V případě identifikace víceprací či méněprací v průběhu realizace díla bude
postupováno v souladu se Zákonem.
IV.
Cena za provedení díla
1
.
Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 263.385.447,89,- Kč (slovy dvě stě
šedesát tři milionů tři sta osmdesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a osmdesát devět
haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to,
že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.
2
3
.
.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla, které lze zkolaudovat.
Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O
cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena
výsledná cena díla (dále jen „Méněpráce").
4
.
Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli
v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o položky vyskytující se ve výkazu
výměr (tzv. existující položky, např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry), který je součástí
nabídky zhotovitele (viz. Příloha zadávací dokumentace č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří
Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle
jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr.
V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, nevyskytující se ve výkazu výměr, bude cena Víceprací
stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen
stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., (dále jen „Příslušná cenová soustava“), v cenové
úrovni platné ke dni vzniku víceprací (tzn. zápisem do stavebního deníku, který bude odsouhlasen oběma
smluvními stranami). Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci
jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým
subjektem.
5
.
Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle
tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický
dozor stavebníka / objednatele (dále jen „Technický dozor objednatele“) a osobě vykonávající autorský
dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu
množství.
V.
Platební podmínky
1
2
.
.
Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem
zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně
potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci
(dále jen „Zjišťovací protokol“).
Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 dnů od data doručení objednateli. Daňový doklad musí být
objednateli doručen nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou daňového
4
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dokladu bude vždy Zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO“) za
příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.
Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.
Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat
zejména tyto náležitosti:
3
4
.
.
-
-
-
-
-
-
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
popis obsahu účetního dokladu,
datum vystavení,
datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí
poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
výši ceny bez daně celkem,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sazbu daně,
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
cenu celkem včetně daně,
podpis odpovědné osoby zhotovitele,
název stavby,
název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,
kód a název rozpočtové položky projektu,
přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI.
5
6
.
.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy
všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat
vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu
objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy mohou být použity rovněž pro účely, které
jsou předmětem daně z přidané hodnoty. Zhotovitel proto uplatní v návaznosti na „Informace Generálního
finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - §
9
2e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim
přenesení daňové povinnosti podle § 92e.
Objednatel prohlašuje, že:
7
.
-
-
-
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen
daň“),
mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
„
VI.
Doba plnění
1
.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
i. termín předání a převzetí staveniště do: 30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele
k zahájení plnění díla,
ii. termín zahájení díla (zahájení stavebních prací) do: 30 pracovních dnů od písemného předání a
převzetí staveniště, zároveň však nejdříve po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 390 dnů od termínu zahájení
stavebních prací,
iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 14 dnů ode dne předání předmětu díla
objednateli,
v. termín konečné fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění: do 30 dnů ode dne
předání předmětu díla objednateli.
Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací,
který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s členěním dle čl. II.1.ii této smlouvy a
dílčích částí rozpočtu (dle Příloha č. 1 – Výkaz výměr) s uvedením finančního plnění za jednotlivé
kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost
jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové
dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí
při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň
ale dodrží výše uvedené termíny. Zhotovitel vypracoval a předložil objednateli návrh týdenního
harmonogramu postupu stavebních prací, a to před podpisem této smlouvy. Odsouhlasením
harmonogramu ze strany objednatele se tento stává pro obě strany závazným. O splnění
jednotlivých uzlových bodů harmonogramu bude stranami pořízen zápis do stavebního deníku.
V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla
2
.
5
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možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny
uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět
práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně
sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde
k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a
zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených
podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
3
4
.
.
a) v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření
Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají
se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo
v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo
technických/technologických norem,
b) v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených a
sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v
plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl
předpokládat ani zabránit,
c) v případě nutnosti provést záchranný archeologický výzkum v důsledku jehož rozsahu a provedení bude
nutné úplně zastavit realizaci díla.
Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1. tohoto
článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti
provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1.
tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele
k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být
odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této
smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání
staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.
5
.
V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“),
osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající
technický dozor objednatele“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát
práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto
přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6
7
.
.
Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo
poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní
náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.
V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení
díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
VII.
Staveniště
1
2
.
.
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu
sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíšou strany písemný protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení
se zhotovitel zavazuje zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na
vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na
staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru,
technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3
4
.
.
Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně
zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav
dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho
nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné
zabrání veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se
zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to
v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech
v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při
plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby
6
[image: ]

[bookmark: br7] 
odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními
předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.16 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a
jiném majetku.
5
6
.
.
7
8
.
.
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje
na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a
s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět
přímo příslušným dodavatelům.
9
.
Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit
z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.
VIII.
Provedení díla a kontrola provádění díla
1
2
.
.
Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů
materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení kteréhokoliv z těchto závazků vykazuje dílo vady.
V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým
poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak
dotčena.
3
.
4
.
Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace Národní sportovní
agentura (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným
orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li
relevantní)
5
6
.
.
Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v
požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční
kontrole v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. (je-li relevantní)
Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů
postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení
díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů
objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před
přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně
zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit,
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.
7
8
.
.
Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně
nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto
smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů
použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které
souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem
požadované doklady. Kontrola prováděných prací bude realizována: osobou vykonávající technický dozor
objednatele, osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, je-li sjednána, koordinátorem
BOZP, je-li sjednána a orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. Dále
mohou kontrolu provádět objednatel a jím pověřené osoby a budoucí správce nebo uživatel, Zhotovitel je
povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. Zhotovitel písemně vyzve
kromě osoby vykonávající technický dozor objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním
deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření obvodu všech budov
zapisovaných do katastru nemovitostí, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá
objednateli.
9
.
Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, s tím že:
-
-
kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště, v případě potřeby budou
kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to bud' na základě dohody stran uvedené v
zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor objednatele,
kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor objednatele, z kontrolních dnů budou
osobou vykonávající technický dozor objednatele pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v
elektronické podobě.
-
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Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech
kontrolního dne bude pořízen zápis.. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má
možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem
souhlasí.
1
1
0. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do
zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže
zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl. XV.10. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní
vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
1. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin
předem výzvou ve stavebním deníku a elektronicky na adresu TDO. V případě porušení této povinnosti má
objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací na náklady a nebezpečí
zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro
případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu
zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší než 24 hodin, je zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní
objednatel písemně do stavebního deníku.
1
1
2. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku
své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém
případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny
plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání
prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou
bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
3. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla
jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová
řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na
staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále
připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být
nahrazen v co nejkratším termínu.
1
1
4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace
části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své
nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k
plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem,
jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku
uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu
s článkem XV.16 této smlouvy.
1
1
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby,
doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli.
7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že
jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů
stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného
v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.16
této smlouvy.
1
1
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou
kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.
9. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy
nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat
písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
2
2
0. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdržel.
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však
zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám.
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2
2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní a zabezpečí čtyři exkurze včetně výkladu na stavbě při provádění díla.
Exkurze budou realizovány s učni stavebních oborů a s odborným výkladem rozděleným dle základních
tematických okruhů:
-
-
-
-
Provedení základů pomocí betonových pilotů,
Provedení základové desky,
Montáž ocelového oblouku nad ledovou plochou – zastřešení,
Provádění vnitřní hrubé stavby.
Cílem exkurzí je podpořit zájem o studium a práci v technických oborech. Exkurze budou realizovány
v předem domluvených termínech. Minimální počet žáků, kteří se budou účastnit jedné exkurze je 15. Pro
případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.16 této smlouvy.
2
2
3. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce
(na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je
zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
4. Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech, o sobotách v době od 7:00 hod. do 18:00 hod. a
nedělích v době od 7:00 hod. do 12:00 hod. Zhotovitel je zároveň povinen dodržovat obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2021 města Bruntál o veřejném pořádku (dále jen „vyhláška“), a to zejména čl. 2 (Regulace
hlučných činností ve městě) vyhlášky; v případě změny vyhlášky či nahrazení vyhlášky jiným právním
předpisem se stejným předmětem úpravy je zhotovitel povinen dodržovat tuto pozdější právní úpravu. Při
provádění prací, u kterých by hluk překračoval dovolené normové hodnoty, má zhotovitel povinnost
eliminovat jejich negativní vlivy na okolí.
IX.
Technický dozor objednatele
1
.
Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu
pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí
delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také
kdykoli písemně zrušit.
2
3
.
.
Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového
vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor
není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny
zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.
X.
Předání a převzetí díla
1
.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Přejímací
řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Písemná
výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor objednatele, autorskému dozoru
projektanta a správci či uživateli. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do doby
plnění dle čl. VI.1 této smlouvy. Předmětem předání může být také dílčí část díla, pokud se na tom smluvní
strany dohodnou, v tomto případě se podmínky pro stavení doby plnění dle tohoto odstavce uplatní jen pro
část předávaného díla. Převzetí části díla dle předchozí věty je oprávněna za objednatele odsouhlasit osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby uvedená v čl. 1 této smlouvy. O předání a převzetí dílčí části
díla bude vyhotoven předávací protokol.
2
.
Objednatel se zavazuje dílo převzít do 20 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo
bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno
v místě stavby dle čl. II. této smlouvy. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:
i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
-
-
-
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení
stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a
protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách
revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a
doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie
záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
-
-
-
doklad o řádném zaškolení obsluhy technologických zařízení díla,
originál stavebního deníku,
fotodokumentace celé stavby v jejím průběhu, před zahájením až do ukončení včetně 1x v el.
podobě v pdf a dwg formátu na nosič dat,
-
geometrického plánu pro vyznačení obvodu všech budov zapisovaných do katastru nemovitostí
včetně schválení Katastrálním úřadem v 6ti tištěných vyhotoveních pro vklad do katastru
nemovitostí a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na DVD (formát .pdf).
3
.
Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
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4
5
.
.
Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této
smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2.
této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně
zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s
výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem,
nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků bude
smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor objednatele. Zápis
bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický
dozor objednatele.
6
.
O předání a převzetí díla sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení),
jehož obsahem bude alespoň:
i. popis předávaného díla,
ii. označení objednatele a zhotovitele díla,
iii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,
iv. datum a čas ukončení přejímacího řízení,
v. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
vi. datum vydání a číslo stavebního povolení, pokud bylo vydáno
vii. datum vyklizení staveniště,
viii. datum ukončení záruky za jakost na dílo,
ix. datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
x. seznam zhotovitelem předávané dokumentace,
xi. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
xii. zhodnocení kvality díla,
xiii. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
xiv. způsob a odstranění vady a nedodělků,
xv. termín pro odstranění vad a nedodělků,
xvi. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
xvii. termín pro dodání chybějících dokladů,
xviii.výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
xix. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, správce nebo uživatele a osoby vykonávající
technický dozor objednatele.
7
.
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám
předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však
neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil
nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady
objednatele.
8
9
.
.
Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.
Povinnost zhotovitele předat dílo je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost objednatele
převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v protokolu o převzetí, že dílo přejímá.
1
0. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle
stavebního zákona.
XI.
Odpovědnost za vady díla
1
2
.
.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli (skryté vady).
Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po
dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být
použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619
a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
3
.
a) na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce, „Záruka za dílo
STAVBA v měsících“ 120 měsíců,
b) na dodávky strojů, zařízení technologie „Záruka za dílo TECHNOLOGIE v měsících“ 120 měsíců,
(dále též „záruční doba“).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho části), objednatelem.
4
.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční
doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou
vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní
plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
5
6
.
.
3
0 dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
musí uvést, jaké právo spojené s existencí vady objednatel uplatňuje.
Zhotovitel je povinen:
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli
termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
1
0
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ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní
od obdržení reklamace,
iii. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické podmínky
neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady. K dohodám dle tohoto odstavce je
za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1.
této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce objednatele,
iv. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději
do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7
.
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu ve shora uvedených termínech i tehdy, pokud reklamaci
vady neuznává. V takovém případě předloží strany celou věc k posouzení znalci. Vyplyne-li z posudku
znalce, že reklamace objednatele nebyla oprávněná, nese náklady na odstranění reklamované vady i
náklady spojené s vypracováním posudku objednatel. Vyplyne-li z posudku znalce, že reklamace objednatele
byla oprávněná, nese tyto náklady zhotovitel. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady
na odstranění vad i na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.
8
9
.
.
Reklamaci záruční vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. Skrytou vadu je objednatel
povinen oznámit zhotoviteli nejpozději do pěti let od převzetí díla.
Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí opravy. O převzetí (části) díla po opravě bude
stranami pořízen písemný protokol. Reklamovaná vada se považuje za odstraněnou podpisem protokolu o
předání díla po odstranění vady.
XII.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle
1
2
.
.
Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech
opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.
XIII.
Bezpečnost práce
1
.
Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i
předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých
činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2
3
.
.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě
pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele. Pro případ porušení
jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu v souladu s článkem XV.16 této smlouvy.
4
5
.
.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění,
případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se
pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení
veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a
určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení
předá zhotovitel objednateli.
6
.
Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních
prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru. Pro případ
porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu v souladu s článkem XV.16 této smlouvy.
7
8
.
.
Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem
nad míru přiměřenou poměrům.
Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na
staveništi.
XIV.
Stavební deník
1
2
.
.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným
příslušnými právními předpisy, tedy zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění.
Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději
do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany
není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen
jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet
1
1
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okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá
strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku
souhlasí
3
.
V případě, že objednatele zjistí, že stavební deník není veden řádně, tj. způsobem uvedeným v čl. XIV.1 této
Smlouvy, upozorní na tento nedostatek zhotovitele, který je bez zbytečného odkladu povinen doplnit či
opravit zápis v stavebník deníku tak, aby byl splněn požadavek na jeho řádné vedení. V případě
opakovaného zjištění nedostatků při vedení stavebního deníku v průběhu po sobě jdoucích 30 kalendářních
dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu v souladu s článkem XV.16 této
smlouvy.
4
5
.
.
Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou,
má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě
výslovně uvedeno jinak.
Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.
XV.
Smluvní pokuty
1
2
3
.
.
.
V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě
prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý
započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu postupu prací dle čl.
VI.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za
každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele vůči předloženému harmonogramu dle čl. VI.1.
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý
započatý den prodlení, přičemž tato smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna v případě řádného a
včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle čl. VI.1.iii této smlouvy.
V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za
každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu
o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.i až XI.6.ii této smlouvy (v případě
odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč
za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iii. této smlouvy (v
případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od
obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za
každý započatý den prodlení.
4
5
6
7
.
.
.
.
8
9
1
.
.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iv. této smlouvy (v
případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším možném
termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý
započatý den prodlení.
V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení
kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či
dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 20.000, - Kč za každé porušení.
0. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění
díla dle čl. VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
2
0.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
1
1
1. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací)
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každé porušení.
2. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 600.000,- Kč za každé porušení.
V případě porušení čl. VIII.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla
jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová
řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každé
porušení. V případě porušení kteréhokoli závazku zhotovitele sjednaného v čl. VIII.14. této smlouvy
(povinnost vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání objednateli předložit reálný seznam poddodavatelů) je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každé porušení.
3. V případě porušení čl. XIII. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i
předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.
1
1
2
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5
91/2006 Sb., o. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
ve znění pozdějších předpisů a dále v případě porušení čl. III.2.xiv. této smlouvy, kdy zhotovitel stavby
neprovede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu
stavby a nezajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými
předpisy. Případně při předání díla nepředloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 80.000, - Kč za každé porušení.
4. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla
bez DPH za každé porušení.
5. V případě porušení kteréhokoli závazku zhotovitele sjednaného v čl. XVII.1 až č. XVII.4 této smlouvy
(pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám) je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
6. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní
výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení takto utvrzené povinnosti.
7. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel
či jeho poddodavatelé.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
9. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v
této smlouvě.
0. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
1. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní
od jejího vystavení.
1
1
1
1
1
1
2
2
XVI.
Bankovní záruka
1
2
.
.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.
ii. bankovní záruku za kvalitu díla.
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli
bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve
výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH (sjednané v rámci této Smlouvy o dílo bez
přihlédnutí k případným dodatkům). V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm
pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní
do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla
je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této
smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k
němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do
sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této
smlouvy.
3
.
Nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH.
Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Bankovní
záruka však neskončí dříve než uplynutím pěti let od předání díla. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní
do sedmi pracovních dnů po uplynutí nejdelší záruční doby dle této smlouvy, ne však dříve než po uplynutí
pěti let od předání díla, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla
je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené skryté vady a / nebo záruční
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční a / nebo skryté vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž
bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do
sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.
XVII.
Pojištění
1
.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a
odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady sjednáno
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění
s limitem min. 200 mil. Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10% z ceny díla v Kč bez DPH. Pojištění musí
1
3
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obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční
škody.
2
3
.
.
Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem
rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu
realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž
bylo dílo převzato.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv
v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadovaná pojištění
dle odst. 1. a 2. tohoto článku nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle
odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční
limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 1. a 2. tohoto článku
smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo z důvodu stavění běhu doby plnění
dle článku VI.4. této smlouvy.
4
.
5
6
.
.
Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze
ji rozumně požadovat.
XVIII.
Odstoupení od smlouvy
1
2
.
.
Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana
podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší
okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky
stran na náhradu škody a smluvní pokutu.
Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7
dní,
iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl.
VI.1.(iii) této smlouvy o více než 20 dní,
iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní,
v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou
péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
vii. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své
platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli,
viii. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato
smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový
prospěch,
ix. v případě neobdržení dotace, ze které má být dílo částečně nebo zcela uhrazeno,
x. v případě, že ve prospěch objednatele bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace s takovými
podmínkami, pro které se řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy stane nemožným ve smyslu
§
2006 občanského zákoníku,
xi. v případě prodlení zhotovitele s plněním díla dle Harmonogramu stavebních prací (čl. VI.1. bod v.) o více
než 20 dní.
3
.
Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,
ii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 30 dní, vyjma případů, kdy je
prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li
relevantní),
iii. v případě, že zhotoviteli nebude zaslána písemná výzva objednatele k zahájení plnění díla do 9-ti
měsíců od podpisu této smlouvy.
4
5
.
.
Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60
dní.
Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší
strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis
provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují
přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za
zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.
6
.
1
4
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XIX.
Vyšší moc
1
2
.
.
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků,
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami
nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na
plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky,
občanské nepokoje.
3
1
.
.
Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti
vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany
dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.
XX.
Doručování písemností
Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny zasílat formou datové zprávy do datové
schránky druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
XXI.
Postoupení práv a pohledávek, započtení
1
2
.
.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva,
povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet
svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za
zhotovitelem.
XXII.
Závěrečná ujednání
1
2
.
.
Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem
zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
Vypuštěno.
Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena
rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým
podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce.
3
4
.
.
5
.
V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být
neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či
neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných
ustanovení.
6
7
.
.
Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být
učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na
základě své svobodné a vážné vůle.
8
9
.
.
Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Bruntál dne 24.07.2024, pod bodem 1583/37R/2024.
Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (§ 41).
Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
-
-
-
-
Příloha č. 1 - Výkaz výměr
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů (poddodavatelské schéma)
Příloha č. 3 - Vymezení obchodního tajemství
Příloha č. 4 - Seznam techniků
V Bruntále, dne: 23.10.2024
Objednatel:
[bookmark: _GoBack]Ve Žďáře nad Sázavou, dne: 17.10.2024
Zhotovitel:
1
5
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_
________________________
Ing. Petr Rys, MBA
. místostarosta města Bruntál
___________________________
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
1

_
_________________________
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti
1
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Položkový rozpočet stavby
Stavba:
00220002
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Objednatel:
Město Bruntál
IČO: 00295892
Nádražní 994/20
79201 Bruntál
DIČ: CZ00295892
Zhotovitel:
PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
591 01
Žďár nad Sázavou
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
Celkem
98 479 380,43
106 348 686,29
49 588 947,84
8 232 038,28
736 395,05
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
263 385 447,89
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH
Snížená DPH
15
15
21
21
%
%
%
%
0,00 CZK
0,00 CZK
Základ pro základní DPH
Základní DPH
263 385 447,89 CZK
55 310 944,06 CZK
0,00 CZK
Zaokrouhlení
Cena celkem s DPH
318 696 391,95 CZK
v
dne
Za zhotovitele
Za objednatele
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílčích částí
Základ pro
sníženou DPH
Základ pro základní
DPH
Číslo
Název
DPH celkem
Cena celkem
%
Zpevněné plochy, chodníky,
parkoviště
IO 01
0,00 22 259 119,47 4 674 415,09 26 933 534,56 ####
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
03
04
05
06
07
08
09
10
Zemní práce, příprava staveniště
0,00 6 120 789,29 1 285 365,75 7 406 155,04 ####
Chodníky - MK ul. Chelčického /
Kavalcova
0,00
0,00 3 676 203,18
0,00 205 418,43
0,00 2 900 400,66
107 500,57
22 575,12
772 002,67 4 448 205,85 ####
43 137,87 248 556,30 ####
609 084,14 3 509 484,80 ####
130 075,69 ####
Komunikace - okolo ZS (OSA2, 3, 4)
Chodníky - okolo ZS, propoj k SPŠ
(OSA 5)
Parkoviště - okolo ZS
Odvodnění - MK ul. Chelčického /
Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Schodiště - hlavní vstup ZS, SPŠ1,
SPŠ 2
Podzemní stabilizační ŽB zeď,
opěrná zeď z lomového kamene
Sanace nevhodného podloží, celý
objekt
0,00
0,00
708 073,49
813 452,33
148 695,43
170 824,99
856 768,92 ####
984 277,32 ####
0,00 2 828 803,51
0,00 4 898 478,01 1 028 680,38 5 927 158,39 ####
0,00 2 022 100,55 424 641,12 2 446 741,67 ####
0,00 733 524,49 154 040,14 887 564,63 ####
0,00 1 087 384,76 228 350,80 1 315 735,56 ####
0,00 201 191,30 42 250,17 243 441,47 ####
594 048,74 3 422 852,25 ####
IO 02
1
Sadové úpravy
Výsadba stromů a keřů
Výsadba trvalek a travin
Zatravnění
3
4
IO 03
D.3.1
IO 04
D.4.1
IO 05
D.5.1
IO 06
D.6.1
SO 00
D.1.1
SO 01
D.1.1
D.1.1.OS
D.1.4.1
D.1.4.2
D.1.4.3
Venkovní splašková kanalizace
Venkovní splašková kanalizace
Venkovní dešťová kanalizace
Venkovní dešťová kanalizace
Venkovní vodovod
0,00 1 972 332,97
414 189,92 2 386 522,89 ####
0,00 1 972 332,97
414 189,92 2 386 522,89 ####
0,00 8 465 296,10 1 777 712,18 10 243 008,28 ####
0,00 8 465 296,10 1 777 712,18 10 243 008,28 ####
0,00
627 609,32
131 797,96
759 407,28 ####
Venkovní vodovod
0,00
627 609,32
131 797,96
759 407,28 ####
Přípojka NN, areálové rozvody
0,00 2 634 168,43
0,00 2 634 168,43
0,00 3 160 034,87
0,00 3 160 034,87
553 175,37 3 187 343,80 ####
553 175,37 3 187 343,80 ####
663 607,32 3 823 642,19 ####
663 607,32 3 823 642,19 ####
NN, přeložky NN a VO
Přípojka NN, areálové rozvody NN,
přeložky NN a VO
Demolice
Demolice, kácení
Zimní stadion
0,00 208 677 026,75 43 822 175,62 252 499 202,37 ####
Architektonicko stavební řešení,
stavebně konstrukční řešení a PBŘ
0,00 121 992 632,28 25 618 452,78 147 611 085,06 ####
Orientační systém
0,00
347 637,37
73 003,85
420 641,22 ####
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Vzduchotechnika a chlazení
Vytápění
0,00 8 187 084,12 1 719 287,67 9 906 371,79 ####
0,00 11 234 594,72 2 359 264,89 13 593 859,61 ####
0,00 3 964 265,13
832 495,68 4 796 760,81 ####
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D.1.4.4a
D.1.4.4b
D.1.4.4c
D.1.4.4d
D.1.4.4e
D.1.4.4f
D.1.4.4g
D.1.4.4h
D.1.4.4i
D.1.4.4j
D.1.4.4k
D.1.4.5
D.1.4.6
D.1.4.7
D.1.4.8
SO 02
M&R - snímače a akční členy
M&R - nadstavba
M&R - BMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757 532,02
146 742,14
16 215,62
159 081,72
30 815,85
3 405,28
916 613,74 ####
177 557,99 ####
19 620,90 ####
383 845,07 ####
327 227,02 ####
238 547,91 ####
238 547,91 ####
319 780,65 ####
269 437,22 ####
692 167,88 ####
M&R - RA01
317 227,33
270 435,55
197 147,03
197 147,03
264 281,53
222 675,39
572 039,57
66 617,74
56 791,47
41 400,88
41 400,88
55 499,12
46 761,83
120 128,31
M&R - RA02
M&R - RA03
M&R - RA04
M&R - RA05
M&R - RA06
M&R - instalační materiál
M&R - ostatní
0,00 1 013 050,50
0,00 8 691 092,64 1 825 129,45 10 516 222,09 ####
0,00 4 374 318,21 918 606,82 5 292 925,03 ####
212 740,61 1 225 791,11 ####
Silnoproudá elektroinstalace,
bleskosvod
Elektronické komunikace
(slaboproudé rozvody)
Technologie chlazení
0,00 29 776 441,68 6 253 052,75 36 029 494,43 ####
0,00 16 134 466,89 3 388 238,05 19 522 704,94 ####
0,00 4 803 824,94 1 008 803,24 5 812 628,18 ####
Ledová plocha včetně mantinelů
Zázemí volejbalu včetně hřišť a
opěrné stěny
D.02.1
Zázemí volejbalu
0,00 1 212 345,20
0,00 3 591 479,74
254 592,49 1 466 937,69 ####
754 210,75 4 345 690,49 ####
D.02.2
Venkovní hřiště
VON
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní a vedlejší náklady
0,00 8 763 934,49 1 840 426,24 10 604 360,73 ####
0,00 8 763 934,49 1 840 426,24 10 604 360,73 ####
0,00 263 385 447,89 55 310 944,06 318 696 391,95 ####
OVN
Celkem za stavbu
Popis rozpočtu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS 2022/I.
Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace vypracované ateliérem AS Project CZ s.r.o. v 04/2021 ve stupni
DPS.
Pokud není u položek uveden výpočet množství, je množství odečteno z CAD aplikace.
Popis stavby: 00220002 - Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Pozn.:
Pro položky rozpočtu, kdy za popisem položky je uvedená " * ", platí následující pravidlo:
Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje
minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílů
Číslo
Název
Typ dílu
Celkem
%
_
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
6
8
22
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM
Zemní práce
HSV
201 191,30
0
5
0
0
1
0
0
0
0
4
0
5
0
6
5
1
1
2
0
2
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
13 274 236,24
364 551,95
Seznam stromy a keře dle přílohy
Seznam rostlin
01
01.1
8
trvalky, travin, cibuloviny
Povrchové úpravy terénu
Zemní práce - povrchové úpravy terénu
Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě
Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě
Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě
Základy a zvláštní zakládání
Základy,zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné k-ce
225 336,88
1 383 799,41
666 554,19
8
81.1
81.2
81.3
82 098,44
86 838,16
62 051,11
11 482 596,54
739 634,67
12 912 433,46
591 992,40
Vodorovné konstrukce
14 515 013,00
13 899 531,06
2 120 167,44
3 628 455,50
5 497 910,67
118 884,37
Komunikace
1
2
3
4
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Trubní vedení
5 411 806,87
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
Doplňující práce na komunikaci
Sportovní vybavení
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
822 411,36
58 911,61
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
9
2
0
0
0
13
3
Dokončovací práce inženýrských staveb
Lešení a stavební výtahy
79 181,21
4
812 333,11
34 149,84
Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách
5
6
Bourání konstrukcí
Demolice
139 120,61
116 747,47
2 234 613,56
2 133 757,69
39 904,32
8
9
Staveništní přesun hmot
Náplně
97
98
Přesun hmot
HZS
Hodinové zúčtovací sazby
Izolace proti vodě
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Strojovny
99 619,52
711
712
713
721
722
725
732
733
734
735
762
2 625 779,81
2 593 682,75
3 878 993,11
2 360 300,78
3 582 219,60
2 130 667,43
24 861 641,81
4 089 115,36
583 635,47
1 117 378,43
120 545,44
Rozvod potrubí
Armatury
Otopná tělesa
Konstrukce tesařské
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
64
66
67
69
71
76
77
81
83
84
87
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Otvorové prvky z plastu
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady keramické
Nátěry
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
PSV
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
460 550,80
1 754 771,89
46 948 834,24
1 165 046,41
1 232 013,18
2 354 373,95
972 244,60
2 052 356,87
715 680,87
493 441,54
255 411,95
6 845,95
0
1
18
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
Malby
Zasklívání
M21
Elektromontáže
M21-01
M21-02
M21-02
M21-03
M21-04
M21-05
M21-06
M21-07
M2108
M21-09
Rozvaděče NN
1 695 181,57
2 334 846,22
714 968,83
969 413,23
158 399,00
136 927,78
254 036,26
1 429 623,78
1 050 051,83
111 968,65
Svítidla
Zař. č. 2 - Větrání šaten
Nouzová svítidla a CBS
Zemnění
Hromosvod
Instalační přístroje
Kabeláž
Instalační materiál
Pomocné práce při instalaci
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Zemnění + hromosvod na buňkách
SO02
M21-10
M21-11
M21-12
M21-13
M21-14
M21-15
M21-16
M22-01
M22-02
M22-03
M22-04
M22-05
M22-06
M22-07
M22-08
M22-09
M24-01
M24-03
M24-04
M24-05
M24-06
M24-07
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
22 591,50
528 052,82
745 982,43
114 032,55
996 588,05
641 982,45
135 582,95
987 730,40
516 801,66
310 394,07
56 807,27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
Vedlejší rozpočtové náklady
Venkovní svítidla, rozvaděče
Zemnění
Kabeláž
Zemní práce
Vedlejší rozpočtové náklady
SK, strukturovaná kabeláž
CCTV, kamerový systém (ostatní části
součástí SK)
PZTS Zabezpečovací systém
NSS Nouzový signalizační systém
Společná televizní anténa (STA)
43 860,91
Audio systém ZS (využívá vybavení a
rozvody SK)
573 775,05
600 121,44
473 369,55
811 457,86
5 742 038,78
1 740 847,77
999 209,33
164 253,06
331 578,41
500 022,24
Scoreboard systém (využívá vybavení a
rozvody SK)
TRU nosný systém kabelových tras
Vedlejší rozpočtové náklady
Zař. č. 1 - Větrání a odvlhčování ledové
plochy
Zař. č. 3 - Větrání šaten
Zař. č. 4 - Větrání bufetu
Zař. č. 5 - Větrání hygienického zázemí
Zař. č. 6 - Chlazení bufetu
Zař. č. 7 - Větrání technických místností
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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M24-08
M24-09
M24-O
M33
Zař. č. 8 - Dveřní clona vstup
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
61 566,97
580 987,46
399 121,87
981 860,07
407 613,06
132 291,38
42 605,13
63 220,14
63 220,14
11 743,04
36 839,13
76 214,08
70 528,06
16 215,62
53 434,26
263 793,07
68 761,49
201 674,06
21 001,33
176 145,70
21 001,33
176 145,70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zař. č. 9 - Odvlhčování sušárny -
příprava
Zař. č. O - Ostatní
Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy
M36-01
M36-02
M36-03
M36-04
M36-05
M36-06
M36-07
M36-08
M36-09
M36-10
M36-11
M36-12
M36-13
M36-14
M36-15
M36-16
M36-17
M36-18
Technologie chlazení
VZT č.1 - Větrání a odvlhčování ledové
plochy
VZT č.2 – Větrání šaten
VZT č.3 – Větrání šaten
VZT č.4 Větrání bufetu
Odpařovací chladič
Vytápění
Operátorské pracoviště
Software
Monitoring požárních klapek
Řídící systém
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
systému
Řídící systém
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
systému
Řídící systém
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
systému
Řídící systém
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
systému
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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M36-19
M36-20
M36-21
M36-22
M36-23
M36-24
M36-25
M36-26
M36-27
M36-28
M36-29
M36-30
M36-31
M36-32
M36-33
M36-34
M36-35
M43
Řídící systém
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
MON
21 001,33
40 164,62
203 115,58
21 001,33
201 674,06
145 647,82
71 649,60
13 751,28
12 185,54
12 185,54
850,95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
1
Skříň rozváděče TN-S Pi 8kW
Ostatní přístroje
Řídící systém
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
systému
Technologie chlazení
VZT č.1 - Větrání a odvlhčování ledové
plochy
VZT č.2 – Větrání šaten
VZT č.3 – Větrání šaten
VZT č.4 – Větrání bufetu
Odpařovací chladič
Monitoring požárních klapek
Ovládání ventilátorů 7.0X
Střešní vpusti
8 934,93
23 996,66
19 656,84
20 763,07
242 417,34
1 013 050,50
1 209 469,85
347 637,37
8 497 811,04
4 964 764,10
2 373 237,81
Vytápění
Nosné prvky kabelových tras
Ostatní
Montáže ocelových konstrukcí
Ostatní práce "M"
M99
M99-01
M99-02
M99-03.1
Ledová plocha 60x26
Mantinely 60x26
Chlazení ledové plochy 60x26
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M99-03.3
M99-04
D96
Vytápění podloží 60x26
Vedlejší náklady
MON
MON
PSU
VN
192 981,99
105 671,95
0
0
2
3
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vedlejší náklady
4 643 546,47
8 232 038,28
VN
ON
Ostatní náklady
ON
736 395,05
0
Cena celkem
263 385 447,89
100
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 001
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Zemní práce, příprava staveniště
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
3 074 296,37
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
122102202R00
Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3
m3
1 491,19000
94,10
140 321,22 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.
hornina 2 - předpoklad 70 % kubatury výkopku
OSA2 - odkop : (3,142*25+16,67*18)*0,70
265,02700
200,33150
OSA2 - odkop pro konstrukci komunikace - 75% odkop :
(555,40+423,02)*0,39*0,75*0,70
OSA3 - odkop : (0,60*20+0,77*17)*0,70
17,56300
58,49080
OSA3 - odkop pro konstrukci komunikace - 58% odkop :
3
69,40*0,39*0,58*0,70
OSA4 - odkop :
(16,30*10+16,30*20+5,25*20+0,60*12,5)*0,70
OSA4 - odkop pro konstrukci komunikace - 94% odkop :
(390,10*0,39*0,94)*0,70
421,05000
100,10746
127,61675
301,00350
426,05429
-
odkop pro konstrukci chodníkových ploch - prům 75% :
(1336,645-364,32690)*0,25*0,75*0,70
odkop pro konstrukci parkovišť - prům 75% :
-
(967,68*0,37+672,8075*0,32)*0,75*0,70
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
2
122202202R00
m3
128,07
54 563,45 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.
hornina 3 - předpoklad 20 % kubatury výkopku
OSA2 - odkop : (3,142*25+16,67*18)*0,20
75,72200
57,23757
OSA2 - odkop pro konstrukci komunikace - 75% odkop :
(555,40+423,02)*0,39*0,75*0,20
OSA3 - odkop : (0,60*20+0,77*17)*0,20
5,01800
OSA3 - odkop pro konstrukci komunikace - 58% odkop :
16,71166
3
69,40*0,39*0,58*0,20
OSA4 - odkop :
(16,30*10+16,30*20+5,25*20+0,60*12,5)*0,20
OSA4 - odkop pro konstrukci komunikace - 94% odkop :
(390,10*0,39*0,94)*0,20
120,30000
28,60213
36,46193
-
odkop pro konstrukci chodníkových ploch - prům 75% :
(1336,645-364,32690)*0,25*0,75*0,20
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 001
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Zemní práce, příprava staveniště
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
odkop pro konstrukci parkovišť - prům 75% :
86,00100
(967,68*0,37+672,8075*0,32)*0,75*0,20
Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
3
122302202R00
m3
213,02714
315,62
67 235,05 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.
hornina 4 - předpoklad 10 % kubatury výkopku
OSA2 - odkop : (3,142*25+16,67*18)*0,10
37,86100
28,61879
OSA2 - odkop pro konstrukci komunikace - 75% odkop :
(555,40+423,02)*0,39*0,75*0,10
OSA3 - odkop : (0,60*20+0,77*17)*0,10
2,50900
8,35583
OSA3 - odkop pro konstrukci komunikace - 58% odkop :
3
69,40*0,39*0,58*0,10
OSA4 - odkop :
(16,30*10+16,30*20+5,25*20+0,60*12,5)*0,10
OSA4 - odkop pro konstrukci komunikace - 94% odkop :
(390,10*0,39*0,94)*0,10
60,15000
14,30107
18,23096
43,00050
538,54595
-
odkop pro konstrukci chodníkových ploch - prům 75% :
(1336,645-364,32690)*0,25*0,75*0,10
odkop pro konstrukci parkovišť - prům 75% :
-
(967,68*0,37+672,8075*0,32)*0,75*0,10
Vykopávky zářezů v hor.2 do 1000 m3
4
123102101R00
m3
119,39
64 298,85 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
výkop pro provedení konstrukcí:
) stabilizační ŽB zeď
1
2
3
4
5
-
) opěrná zeď z lomového kamenne
) schodiště - vstup ZS
) schodiště SPŠ 1
) schodiště SPŠ 2
součástí položky je také budování terrénních laviček a rovnání terénu pro možnost provedení konstrukcí, příp.
zabezpečení svahu proti sesunutí
s rámci prací je potřeba dodržet znění ČSN 73 6133, únosnost základové spáry opěrných zdí je dána přílohou
-
IG/HG průzkumu
stabilizační ŽB zeď část 1, část 2 (zed, základ, pracovní
447,18695
prostor) : 7,67*1,36/1,33*34,45+7,67*1,11/1,33*27,65
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 001
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Zemní práce, příprava staveniště
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
opěrná zeď z lomového kamenne (dřík+základ+pracovní
prostor) :
3,80*0,60*0,80+23,80*(10,95/23,80)*0,50+15,80*3,0+8,0
3,03*0,50
schodiště vstup ZS (základ + ostatní konstrukce) :
,50*0,80*4,0+6,29*0,20*4,0+6,29*0,10*4,0
schodiště SPŠ 1 (základ + ostatní konstrukce) :
,50*0,80*2,0+3,32*0,20*2,0+3,32*0,10*2,0
schodiště SPŠ 2 (základ + ostatní konstrukce) :
,50*0,80*3,0+2,0*0,20*3,0+2,0*0,10*3,0
Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS
76,41900
2
*
9,14800
2,79200
0
0
3,00000
0
5
171101103R00
m3
976,88500
76,77
74 995,01 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
provádění násypů s nosnou funkcí (podklad pro konstrukce zpevněných ploch)
provádění násypů nakupovaným materiálem
-
1
zemní práce na násypech budou prováděny dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK, dle tabulky č.
0a, kdy je dáno pro aktivní zónu PS100% a pro násypové těleso PS95%.
násypy - OSA 2 - okolo ZS :
599,15000
1
1
2,90*30,0*0,45+6,65*20,0+3,11*20,0+3,11*20+3,59*15+
,90*20+3,03*25
násypy - OSA 3 - okolo ZS :
,619*10+4,619*20+2,20*20+5,87*17
násypy - OSA 4 - okolo ZS :
,80*10+0,80*20+3,10*20+0,75*12,5
Svahování v zářezech v hor. 1 - 4
85,04+152,10+437,50-481,124
Svahování násypů
282,36000
95,37500
4
0
6
7
182101101R00
182201101R00
m2
m2
893,51600
893,51600
69,71
59,34
62 288,05 RTS 24/ I
111 756,08 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
7
1 883,23850
1 883,23850
165,11+1074,50+75,90+148,50+348,25+218,25+475,28+2
4,40+117,10-1014,0515
7
8
569903311R00
Zřízení zemních krajnic se zhutněním
m3
101,49550
442,37
44 898,44 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
hutněný zásyp za obrubou
ZEM - silniční - okolo ZS :
(557,40+92,10+35+11,20+3,6)*0,50*0,15
ZEM - chodníkové - okolo ZS : 490,48*0,10
52,44750
49,04800
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 001
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Zemní práce, příprava staveniště
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
9
460120081RT1
Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a
udusání zeminy
m3
148,45884
319,41
47 418,98 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
provádění násypů bez nosné funkce - dosvahůvání terénu stávajícím výkopkem
-
hornina 2 - předpoklad 70% kubatury násypu
OSA2 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce)
(2,23*20,0)*0,70
OSA4 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce)
1,90*20*0,70
stabilizační ŽB zeď část 1, část 2 :
(1,20*1,36/1,33*34,45+1,20*1,11/1,33*27,65)*0,70
opěrná zeď z lomového kamene :
31,22000
26,60000
48,97484
41,66400
63,62522
:
:
(15,80*3,0+8,0*3,03*0,50)*0,70
Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a
10 460120082RT1
m3
382,94
24 364,65 RTS 24/ I
RTS 23/ II
udusání zeminy
-
-
-
provádění násypů bez nosné funkce - dosvahůvání terénu stávajícím výkopkem
hornina 3 - předpoklad 20% kubatury násypu
hornina 4 - předpoklad 10% kubatury násypu
OSA2 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce)
(2,23*20,0)*0,30
OSA4 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce)
1,90*20*0,30
13,38000
11,40000
:
:
stabilizační ŽB zeď část 1, část 2 :
20,98922
(1,20*1,36/1,33*34,45+1,20*1,11/1,33*27,65)*0,30
opěrná zeď z lomového kamene :
17,85600
(15,80*3,0+8,0*3,03*0,50)*0,30
Štěrkodrtě frakce 0-63 A
11 58344197R
t
3 177,69100
749,65
2 382 156,59 RTS 23/ I
RTS 23/ I
-
materiál pro tvorbu násypů, ŠD 0/63
(1702,205-257,8)*2,2
3 177,69100
Díl: 18
Povrchové úpravy terénu
1 383 799,41
1
2 180402111R00
Založení trávníku parkového výsevem v rovině
m2
m2
3 516,60400
6 905,34000
26,99
9,30
94 912,22 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
13 181301111R00
Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2
64 200,23 RTS 24/ I
-
zpětné rozhrnutí ornice
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 001
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Zemní práce, příprava staveniště
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1062,36/0,10*0,65
6 905,34000
14 183403114R00
15 183403152R00
16 183403153R00
17 183403161R00
18 185803111R00
19 289972111R00
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině
Obdělání půdy vláčením, v rovině
Obdělání půdy hrabáním, v rovině
Obdělání půdy válením, v rovině
Ošetření trávníku v rovině
m2
m2
m2
m2
m2
m2
3 516,60400
3 516,60400
3 516,60400
3 516,60400
3 516,60400
2 126,63588
1,34
1,10
5,47
0,73
5,31
4 715,08 RTS 24/ I
3 852,38 RTS 24/ I
19 241,73 RTS 24/ I
2 557,60 RTS 24/ I
18 663,55 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Položení geomříže, georohože ochrana svahů a skalních
těles
88,59
188 396,78 RTS 24/ I
-
-
-
položení georohože na dotčené prostory svahů dle PD
položení geomříží v prostoru pod spojovacím chodníčkem
vč. kotvících prvků a ostatních souvisejících činností
georohož :
1 727,37338
(475,30+274,40+117,15+589,60+1074,50)*1,05*0,65
geomříž : 399,26250
399,26250
690,53400
2
0 460600001RT2
1 111200001RA0
Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m
m3
m2
318,10
84,29
219 661,37 RTS 24/ I
1 955,98 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
naložení a odvoz zeminy do prostoru zpětného rozhrnutí
Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení
odstranění živého plotu
2
23,20500
-
(15,80+8,0)*1,50*0,65
23,20500
22 121100001RAA
Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km
m3
690,53400
271,17
187 250,26 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
v plochách zeleně dotčených stavbou
mezideponie vzdálena do 1,0 km
ornice bude sejmuta, odvezena a uskladněna na meziskládce (zde ošetřována) a následně zpětně přesunuta a
rozprostřena, přebytek ornice bude rozhrnut na parcelách investora pro zlepšení vegetačního pokryvu
(10040+168,60+38,60+76,60+70,50+121,70+107,60)*0,10
0,65
Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg
410,16/100*2,5*0,65
Geomříže jednoosé 75x1,3 m HDPE*
690,53400
*
2
3 00572400R
4 693101291R
kg
87,91510
87,91510
399,26250
225,34
296,55
19 810,51 RTS 24/ I
118 403,08 RTS 22/ I
RTS 23/ II
RTS 22/ I
5
2
m2
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 001
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Zemní práce, příprava staveniště
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
vyztužení svahu jednoosou geomříží dle ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
-
provedeno pod spojovacím chodníčkem mezi MK a ZS, vysoký sklon 1:1
před použitím vhodná konzultace s výrobcem
-
39,0*1,50*10*1,05*0,65
399,26250
25 69310353R
Georohož protierozní 25 x 2 m tl. 25 mm
m2
1 727,37338
254,83
440 178,64 RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
georohož pro zpevnění nově prováděných svahů, zabránění vyplavování zeminy, rychlejší ozelenění plocha a
zajištění povrchové stability svahu
5% uvažovaný přesah
-
(475,30+274,40+117,15+589,60+1074,50)*1,05*0,65
1 727,37338
3 178,47541
313,57956
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
66 839,21
2
6 998225111R00
t
21,03
50,20
66 839,21 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: D96
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
1 595 854,30
27 162201102R00
m3
15 741,10 RTS 24/ I
-
přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě a zpět
využití stávajícího materiálu z odkopu :
212,08406
1
48,45884+63,62522
zřízení zemních krajnic : 101,4955
101,49550
28 162501102R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3
2 019,68287
148,02
298 951,28 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
přemístění výkopku do 3000 m, meziskládka na ulici Polní
odvoz na meziskládku : 1491,19+426,05429+213,02714
zpětné využití : -(148,45884+63,62522-101,4955)
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
2 130,27143
-110,58856
2 019,68287
29 167101102R00
30 171201101R00
31 199000002R00
m3
m3
74,91
29,72
151 285,85 RTS 24/ I
60 022,77 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
naložení sypaniny
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2019,68287
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
2 019,68287
2 019,68287
-
uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2019,68287
Poplatek za skládku horniny 1- 4
2 019,68287
2 019,68287
m3
529,71
1 069 853,30 RTS 24/ I
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 001
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Zemní práce, příprava staveniště
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
poplatek za skládku výkopku a odstraňovaných konstrukcí
výkopek :
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2019,68287
2 019,68287
Celkem
6 120 789,29
Poznámky uchazeče k zadání
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 003
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Chodníky - MK ul. Chelčického / Kavalcova
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
107 500,57
platnost
úroveň
1
348172OA0
Zábradlí z dílců kovových, žárově zinkovaných ponorem
kg
561,47000
191,46
107 500,57 RTS 24/ I
EXP 23
-
zábradlí výšky 1,10 m
-
zábradlí bude provedeno dle architektonického návrhu atelieru BAJGER, který zpracoval vzorové výkresy a vzhled
prvků mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál, tento katalog je dostupný ke stažení an stránkách
města Bruntál
-
zábradlí bude provedeno dle katalogového listu 07-K1 pro zábradlí K1 - klasické - kdy zhotovitel zpracuje pro každé
zábradlí dílenskou dokumentaci
hmotnost dílce v poli cca 9,10 kg/1mb
-
zábradlí podel MK : 27,35*9,10
248,88500
312,58500
zábradlí podél spojovacího chodníku MK/ZS : 34,35*9,10
Celkem
107 500,57
Poznámky uchazeče k zadání
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 004
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Komunikace - okolo ZS (OSA2, 3, 4)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
2 868 674,89
platnost
úroveň
Díl: 5
Komunikace
1
181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
m2
1 783,82000
14,34
25 574,45 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD
komunikace OSA 2 : 555,40+423,02
komunikace OSA 3 : 369,40
komunikace OSA 4 : 390,10
navázání SPŠ : 3,90
978,42000
369,40000
390,10000
3,90000
zvýšený práh : 42,0
42,00000
42,00000
2
3
564811112RT2
564851111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrť
frakce 0-32 mm
m2
106,35
236,40
4 466,64 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
doplnění kosntrukce v prostoru zvýšeného prahu, štěrkodrť 0/32 tl. 60 mm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2
frakce 0-32 mm
1 783,82000
421 693,69 RTS 24/ I
-
podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm, frakce 0/32
komunikace OSA 2 : 555,40+423,02
komunikace OSA 3 : 369,40
komunikace OSA 4 : 390,10
navázání SPŠ : 3,90
978,42000
369,40000
390,10000
3,90000
zvýšený práh : 42,0
42,00000
4
564851111RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2
frakce 0-63 mm
2 051,39300
251,30
515 523,00 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm, frakce 0/63, vč. rozšíření pod obruby
komunikace OSA 2 : (555,40+423,02)*1,15
komunikace OSA 3 : 369,40*1,15
komunikace OSA 4 : 390,10*1,15
navázání SPŠ : 3,90*1,15
1 125,18300
424,81000
448,61500
4,48500
zvýšený práh : 42,0*1,15
48,30000
2,80000
5
564861111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
m2
330,22
924,61 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
štěrkový sjezd, tl 200 mm
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 004
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Komunikace - okolo ZS (OSA2, 3, 4)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
2
,8
Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm
podkladní vrstva komunikace ACP 16+, tl. 50 mm
2,80000
6
7
8
9
565131211R00
573111111R00
573231110R00
573511113R00
m2
m2
m2
m2
1 741,82000
512,61
28,37
28,51
892 877,62 RTS 24/ I
49 414,06 RTS 22/ I
49 664,89 RTS 22/ I
RTS 23/ II
-
komunikace OSA 2 : 555,40+423,02
komunikace OSA 3 : 369,40
978,42000
369,40000
390,10000
3,90000
komunikace OSA 4 : 390,10
navázání SPŠ : 3,90
Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2
1 741,82000
RTS 22/ I
-
postřik infiltrační pod ACP 16+
komunikace OSA 2 : 555,40+423,02
komunikace OSA 3 : 369,40
978,42000
369,40000
390,10000
3,90000
komunikace OSA 4 : 390,10
navázání SPŠ : 3,90
Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2
1 741,82000
RTS 22/ I
-
postřik spojovací mezi ACO11 - ACP16+
komunikace OSA 2 : 555,40+423,02
komunikace OSA 3 : 369,40
978,42000
369,40000
390,10000
3,90000
komunikace OSA 4 : 390,10
navázání SPŠ : 3,90
Nátěr živičný zdrs. s posypem, asfalt 1,0 kg/m2
187,90000
72,15
13 556,44 RTS 22/ I
828 240,49 RTS 24/ I
RTS 22/ I
RTS 23/ II
-
zdrsnění asf. povrchu v prostoru nebezpečných úseků asf. nátěrem
-
červená barva
32,60+55,30
1
187,90000
1
0 577112123R00
Beton asfalt. ACO 11. š.nad 3 m, tl.4 cm
- obrusná vrstva komunikace - ACO 11, tl. 40 mm
m2
1 741,82000
475,50
komunikace OSA 2 : 555,40+423,02
komunikace OSA 3 : 369,40
komunikace OSA 4 : 390,10
978,42000
369,40000
390,10000
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 004
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Komunikace - okolo ZS (OSA2, 3, 4)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
navázání SPŠ : 3,90
3,90000
1
1
1
1
1 596245041R00
2 596245048R00
3 596291113R00
4 592451171R
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm
m2
42,00000
588,09
24 699,64 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
kladení zámkové dlažby tl. 80 mm zvýšeného prahu před vstupem do ZS
(4,0+1,50*2)*6,0
42,00000
42,00000
Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do MC
m2
31,09
1 305,74 RTS 24/ I
2 248,56 RTS 24/ I
27 489,33 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
dláždění zvýšeného prahu rozdílnou barvou zámkové dlažby tl. 80 mm (bílá + černá)
12,0+30,0
42,00000
8,40000
Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
m
267,69
872,68
-
řezání dlažby s možností pojezdu tl. 80 mm, na 5,00 m2 = 1,0 m řezání
2/5,0
4
8,40000
Dlažba 20x10x8 cm černá
m2
m2
m
31,50000
-
-
-
povrch zvýšeného prahu před vstupem do ZS
zámková dlažba tl 80 mm, barva černá, 5%ztratné
skladebnost dlažby určí investor před začátkem prací
((4,0+1,5*2)*6-12,0)*1,05
Dlažba20x10x8 cm bílá
31,50000
12,60000
15 592451172R
872,68
412,54
10 995,73 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
dlažba zvýšeného prahu, vyznačení přechodu pro chodce
zámková dlažba tl. 80 mm, barva bílá, 5% ztratné
*0,50*4,0*1,05
-
6
12,60000
699,30000
557,40000
Díl: 91
Doplňující práce na komunikaci
Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15
763 767,14
288 492,06 RTS 24/ I
16 917461111R00
-
osazení chodníkových a silničních obrub, vč. příp. řezání
silniční : (118,50+43,50+342,50+35,50+82,0+49,0+13,50)-
(4+3+2,80+14,80+3,0+5,50+1,50+4,0+3,0+6,0+2,50+4,0+
4,0+4,0+4,0+18,0+8,0)-17-18
nájezdová :
+3+2,80+14,80+3,0+5,50+1,50+4,0+3,0+6,0+2,50+4,0+4
0+4,0+4,0+18,0+8,0
92,10000
4
,
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 21 z 262


[bookmark: br38] 
Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 004
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Komunikace - okolo ZS (OSA2, 3, 4)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
přechodvé L+P : 17+18
35,00000
R=1,0 m vnější : 14*0,80
R=1,0 m vnitřní : 4*0,90
11,20000
3,60000
17 917932131R00
18 919726213R00
19 919735112R00
20 914121OA0
Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25
m
m
206,00000
241,92
152,24
49 834,84 RTS 24/ I
1 172,22 RTS 24/ I
766,75 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
EXP 23
-
osazení přídlažby 500/250/80
17,50+25,0+30,50+21,50+46,50+28,0+37,0
206,00000
7,70000
Těsnění spár krytu zálivkou za tepla
-
zapravení pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla, vč. případného vyčištění a impregnace před zalitím
7,70
7,70000
7,70000
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
- zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace
m
99,58
zařezání prac. spáry v komunikaci : 7,70
7,70000
Dopravní značky, základní velikost, ocelová - dodávka a
montáž
ks
16,00000
6 063,38
97 014,06 RTS 24/ I
-
nové SDZ
IP4b : 1
1,00000
2,00000
7,00000
2,00000
1,00000
1,00000
2,00000
432,60000
IZ8a : 2
IP11b : 7
IP12+E1 : 2
IZ8b : 1
P4 : 1
IP11c : 2
2
1 592162116R
2 59217027R
Přídlažba silniční 50/25/8 přírodní
kus
137,09
679,71
59 306,80 RTS 24/ I
9 515,93 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
beotnová silničníá přídlažba 500/250/80, ztratné 5%
(17,50+25,0+30,50+21,50+46,50+28,0+37,0)/0,5*1,05
Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnější přírodní, 150 x kus
432,60000
14,00000
2
2
-
50 x 648,7/763,5 mm
silniční obrubník 250/150 - R=1,0 m vnější zaoblení u PS
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 004
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Komunikace - okolo ZS (OSA2, 3, 4)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
23 59217028R
Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnitřní přírodní, 150 x kus
4,00000
689,07
2 756,28 RTS 24/ I
RTS 23/ II
2
-
50 x 763,5/878,3 mm
silniční obrubník 250/150 - R=1,0 m zaoblení u podélných PS - vnitřní
24 59217476R
Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
kus
96,70500
96,70500
261,37
25 275,90 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
silniční nájezdový obrubník 150/150
nájezodvá obruba :
(4+3+2,80+14,80+3,0+5,50+1,50+4,0+3,0+6,0+2,50+4,0+
4
,0+4,0+4,0+18,0+8,0)*1,05
25 59217480R
26 59217481R
27 59217488R
Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250
Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250
Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní
kus
kus
kus
17,00000
18,00000
585,27000
757,47
757,47
12 877,03 RTS 24/ I
13 634,50 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
347,05
203 120,77 RTS 24/ I
-
silniční obruba, ztratné 5%
nová silniční obruba :
18,50+43,50+342,50+35,50+82,0+49,0+13,50
odečet nájezdových obrub : -
684,50000
-92,10000
1
1
*(4+3+2,80+14,80+3,0+5,50+1,50+4,0+3,0+6,0+2,50+4,
+4,0+4,0+4,0+18,0+8,0)
0
odečet přechodových obrub : -1*(17+18)
-35,00000
27,87000
ztratné 5% : (684,50-92,10-35)*0,05
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
43 761,15
28 998225111R00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
t
2 081,01975
21,03
43 761,15 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Celkem
3 676 203,18
Poznámky uchazeče k zadání
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 004
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Komunikace - okolo ZS (OSA2, 3, 4)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 005
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Chodníky - okolo ZS, propoj k SPŠ (OSA 5)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
205 418,43
platnost
úroveň
1
348172OA0
Zábradlí z dílců kovových, žárově zinkovaných ponorem
kg
1 072,89000
191,46
205 418,43 RTS 24/ I
EXP 23
-
zábradlí výšky 1,10 m
-
zábradlí bude provedeno dle architektonického návrhu atelieru BAJGER, který zpracoval vzorové výkresy a vzhled
prvků mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál, tento katalog je dostupný ke stažení an stránkách
města Bruntál
-
zábradlí bude provedeno dle katalogového listu 07-K1 pro zábradlí K1 - klasické - kdy zhotovitel zpracuje pro každé
zábradlí dílenskou dokumentaci
-
-
hmotnost dílce v poli cca 9,10 kg/1mb
materiál a práce vč. osazení
zábradlí podel podélných stání s návazností na schodiště
u vstupu do ZS : (46,95+59,55)*9,10
zábradlí schodiště SpŠ 1+2 : (2*3,55+2*2,15)*9,10
969,15000
103,74000
Celkem
205 418,43
Poznámky uchazeče k zadání
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 25 z 262


[bookmark: br42] 
Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 006
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Parkoviště - okolo ZS
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
2 787 949,74
platnost
úroveň
Díl: 5
Komunikace
1
181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
m2
1 634,40500
14,34
23 432,31 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD
chodník z ul. Chelčického : 121,30*1,15
chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : 395,90*1,15
chodníky okolo ZS :
139,49500
455,28500
656,07500
(91,80+172,80+162,0+135,70+8,20)*1,15
SLP - chodník z ul. Chelčického :
(6,65+1,80+2,70+1,20)*1,15
14,20250
5,34750
SLP - chodník ve směru SPŠ - OSA 5 :
(1,05+2,35+1,25)*1,15
SLP - chodníky okolo ZS :
66,24000
(1,45+2,70+7,10+1,40+2,80+7,85+1,20+5,5+2,0+2,55+1,5
0
+2,90+0,90+2,45+1,30+2,0+2,0+2,75+2,0+1,30+3,95)*1,
5
1
chodník podé hřišť s možností pojezdu : 214,40*1,15
246,56000
51,20000
837,75000
štěrkový chodník za ZS : 51,20
2
3
564831111R00
564851111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
m2
172,53
251,30
144 538,17 RTS 24/ I
243 181,73 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
podkladní vrstva parkovací plochy drenážní dlažby, drcené kamenivo 8/16
drenážní dlažba :
6,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80
oddělení parkovacích stání : -
*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
866,20000
-28,45000
967,68000
6
1
m2
-
-
podkladní vrstva parkovací plochy drenážní dlažby, drcené kamenivo 16/32
+15% zvětšení mocnosti vsrtvy u silniční obruby
drenážní dlažba :
996,13000
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)
*
1,15
oddělení parkovacích stání : -
*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)
-28,45000
1
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 006
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Parkoviště - okolo ZS
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
4
564861111RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť m2
frakce 0-63 mm
672,80750
330,22
222 173,77 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
podkladní vrstva chodníkus možností pojezdu, tl. 200 mm, ŠD frakce 0/63,
-
+15% zvětšení mocnosti vrstvy u silniční obruby - podél MK
00/100/80 šedá : 35,45*1,15
2
2
40,76750
632,04000
585,05000
00/100/80 černá : 549,60*1,15
5
6
596215040R00
596215048R00
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
m2
328,41
31,09
192 134,37 RTS 24/ I
44 233,34 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
kladení povrchu ze zámkové dlažby - plochy s možností pojezdu
2
00/100/80 šedá : 35,45
00/100/80 černá : 549,60
35,45000
549,60000
2
Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě
m2
m
1 422,80000
-
skladebnost určí investor před zahájením prací
00/100/80 šedá : 35,45
2
2
35,45000
549,60000
837,75000
117,01000
00/100/80 černá : 549,60
dlažba drenážní : 837,75
7
8
596291113R00
596921114R00
Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
267,69
360,02
31 321,87 RTS 24/ I
301 602,87 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
řezání zámkové dlažby s možností pojezdu tl. 80 mm, na 5,0 m2 = 1,0 m řezání
585,05/5,0
117,01000
837,75000
Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.nad 500 m2
kladení drenážní dlažby
drenážní dlažba :
6,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80
oddělení parkovacích stání : -
*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)
Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky
m2
-
866,20000
-28,45000
13,85920
6
1
9
596921191R00
m3
1 237,01
1 131,89
17 143,93 RTS 24/ I
34 511,55 RTS 22/ I
RTS 23/ II
RTS 22/ I
-
vyplnění spár drceným kamenivem, podíl spár v ploše = 20% plochy
66,20*0,08*0,2
8
13,85920
30,49024
1
0 583414034R
Kamenivo drcené frakce 4/8
- materiál výplně spár dlažby, podíl spár = cca 20 % plochy
t
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 006
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Parkoviště - okolo ZS
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
13,85920*2,20
30,49024
11 592451170R
Dlažba 20x10x8 cm přírodní
m2
37,22250
754,59
28 087,81 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
povrch z bet. zámkové dlažby tl. 80 mm, ztratné 5%, oddělení jednotlivých parkovacích stání
(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10+5,0*0,10*14)*1,05
Dlažba 10x10x8 cm černá
37,22250
12 592451187R
m2
570,08000
766,11
436 745,52 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
povrch parkovací plochy u "amfiteátru", plocha zázemí ZS, plocha vyhrazených stání
bet. zámková dlažba 200/100/80 mm, barva černá
oddělení parkovacích stání jinou barvou dlažby zámkové 200/100/80 (šedá)
parkovací plocha amfiteátr : 362,1
plocha zázemí ZS : 120,0
362,10000
120,00000
67,50000
plocha vyhrazených stání : 41,20+26,30
-
oddělení PS : 14*5,0*0,1*-1
-7,00000
prořez 5% : (362,1+120,0+41,20+26,30)*0,05
Dlažba drenážní, černá 200/200/80
27,48000
13 59248200R
kus
21 376,85000
50,00
1 068 842,50 RTS 22/ I
RTS 22/ I
-
-
-
povrch parkovacích stání, dlažba drenážní 200/200/80, prořez 2,0 %
oddělení parkovacích stání jinou barvou dlažby zámkové 200/100/80 (šedá)
1 m2 = 25 ks
drenážní dlažba :
21 655,00000
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)
*
25
oddělení parkovacích stání : -
*(62,0*4,25*0,10+7,0*3,0*0,10)*25
-711,25000
433,10000
1
drenážní dlažba - prořez :
(66,0+97,90+139,30+96,80+87,20+193,50+82,70+102,80)
*
25*0,02
Díl: 91
Doplňující práce na komunikaci
2 656,37
14 915111OA0
Vodorovné dopravní značení barvou - hladké - dodávka a m2
pokládka
V10f : 5*1,0
5,00000
5,00000
531,27
2 656,37 RTS 24/ I
EXP 23
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
109 794,55
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 006
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Parkoviště - okolo ZS
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
15 998223011R00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
t
1 316,30673
83,41
109 794,55 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Celkem
2 900 400,66
Poznámky uchazeče k zadání
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 007
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
118 756,26
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
122207119R00
Příplatek za lepivost horniny 3
m3
m3
26,77324
14,61
391,23 RTS 24/ I
RTS 23/ II
rýhy 60 cm : 20,68164
20,68164
12,01500
4,37400
nezapažené jámy : 12,015
zapažené jámy : 4,374
RV : 4,11896
4,11896
Koeficient odpočet provedeného množství: -0,35
Příplatek za lepivost hornina 4
rýhy 60 cm : 10,34082
-14,41636
13,38662
10,34082
6,00750
2
122307119R00
20,88
279,45 RTS 24/ I
RTS 23/ II
nezapažené jámy : 6,0075
zapažené jámy : 2,187
2,18700
RV : 2,05948
2,05948
Koeficient odpočet provedeného množství: -0,35
Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
-7,20818
13,38662
3
4
130001101R00
131101110R00
m3
m3
788,63
377,51
10 557,14 RTS 24/ I
7 848,49 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
příplatek za hloubení v blízkosti vedení osatatních IS
dle RV
-
RV : 14,41636+4,11896+2,05948
20,59480
-7,20818
20,79000
Koeficient odpočet provedeného množství: -0,35
Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ
-
-
hloubení jam nezapažených, strojní výkop
hornina 2 - předpoklad 70% kubatury výkopku
vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)*0,90*0,70
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť :
9,45000
11,34000
1
,50*12,0*1,0*0,90*0,70
5
131201110R00
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
m3
5,94000
2,70000
395,97
2 352,06 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
hloubení jam nezapažených, strojní výkop
hornina 3 - předpoklad 20% kubatury výkopku
vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)*0,90*0,20
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 007
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť :
,50*12,0*1,0*0,90*0,20
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
3,24000
1
6
131301110R00
m3
2,97000
442,40
1 313,93 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
hloubení jam nezapažených, strojní výkop
hornina 4 - předpoklad 10% kubatury výkopku
vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)*0,90*0,10
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť :
1,35000
1,62000
1
,50*12,0*1,0*0,90*0,10
7
131101201R00
Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3
m3
9,95085
491,43
1 093,64
1 448,57
258,08
4 890,11 RTS 24/ I
3 109,32 RTS 24/ I
2 059,22 RTS 24/ I
12 142,75 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
-
hloubení jam, strojní výkop
hornina 2 - předpoklad 70% kubatury výkopku
pro uliční vpusti - UV1-6 :
(1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,9
15,30900
0
*0,70
Koeficient odpočet provedených prací: -0,35
-5,35815
2,84310
8
9
131201201R00
131301201R00
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3
m3
m3
-
-
hloubení jam, strojní výkop
hornina 3 - předpoklad 20% kubatury výkopku
pro uliční vpusti - UV1-6 :
(1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,9
4,37400
0
*0,20
Koeficient odpočet provedených prací: -0,35
-1,53090
1,42155
Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3
-
-
hloubení jam, strojní výkop
hornina 4 - předpoklad 10% kubatury výkopku
pro uliční vpusti - UV1-6 :
(1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,9
2,18700
0
*0,10
Koeficient odpočet provedených prací: -0,35
-0,76545
47,05073
1
0 132101111R00
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ
-
hloubení rýhy přípojek uličních vpustí, trativodů, strojní výkop
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 007
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
hornina 2 - předpoklad 70 % kubatury výkopku
rýhy 0,60 :
52,87590
(2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*
2
,0)*0,90*0,70
rýha pro trativod 0,40 :
19,50984
(21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,90*
0
,70
Koeficient odpočet provedených prací: -0,35
-25,33501
13,44307
11 132201110R00
12 132301110R00
13 139601101R00
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
m3
543,78
7 310,06 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
hloubení rýhy přípojek uličních vpustí, trativodů, strojní výkop
hornina 3 - předpoklad 20% kubatury výkopku
rýha 0,60 :
15,10740
5,57424
(2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*
2
,0)*0,90*0,20
rýha pro trativod 0,40 :
(21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,90*
0
,20
Koeficient odpočet provedených prací: -0,35
-7,23857
6,72153
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ
m3
705,05
4 739,00 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
hloubení rýhy přípojek uličních vpustí, trativodů, strojní výkop
hornina 4 - předpoklad 10% kubatury výkopku
rýha 0,60 m :
7,55370
2,78712
(2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*
2
,0)*0,90*0,10
rýha pro trativod 0,40 :
(21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,90*
0
,10
Koeficient odpočet provedených prací: -0,35
-3,61929
4,45719
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2
m3
957,08
4 265,88 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
ruční výkop v prostoru křížení se stávajícími IS
předpoklad 10% celkové kubatury výkopku
hornina 2 - předpoklad 70% kubatury výkopku
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 007
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
rýhy 60 cm + trativod :
1,40904
(21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,10*
0
,70*0,65
nezapažené jámy : 2*(5,0*1,0*1,50)*0,10*0,70*0,65
0,68250
1,10565
zapažené jámy :
(1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,1
0
*0,70*0,65
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť :
,50*12,0*1,0*0,10*0,70
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
1,26000
1,27348
1
14 139601102R00
m3
1 448,12
1 844,15 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
ruční výkop v prostoru křížení se stávajícími IS
předpoklad 10% celkové kubatury výkopku
hornina 3 - předpoklad 20% kubatury výkopku
rýhy 60 cm+ trativod :
0,40258
(21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,10*
0
,20*0,65
nezapažené jámy : 2*(5,0*1,0*1,50)*0,10*0,20*0,65
0,19500
0,31590
zapažené jámy :
(1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,1
0
*0,20*0,65
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť :
,50*12,0*1,0*0,10*0,20
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
0,36000
0,63674
1
15 139601103R00
m3
1 908,01
1 214,90 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
ruční výkop v prostoru křížení se stávajícími IS
předpoklad 10% celkové kubatury výkopku
hornina 4 - předpoklad 10% kubatury výkopku
rýhy 60 cm + trativod :
0,20129
(21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,10*
0
,10*0,65
nezapažené jámy : 2*(5,0*1,0*1,50)*0,10*0,10*0,65
0,09750
0,15795
zapažené jámy :
(1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,1
0*0,10*0,65
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 007
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť :
,50*12,0*1,0*0,10*0,10
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
pažení rýhy při hl. > nez 1,20 m
0,18000
1
16 151101101R00
m2
140,30900
109,10900
151,69
21 284,03 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
rýhy 60 :
(2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*
2
,0)*2*0,65
zapažené jámy : 4*2,0*1,5*4*0,65
31,20000
1
7 151101111R00
8 161101101R00
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
m2
m3
140,30900
31,31
4 393,46 RTS 24/ I
17 528,44 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
odstranění pažení z výkopu
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
svislé přemístění výkopku, v rozsahu dle popisu položky
1
120,47958
145,49
-
rýhy 60 cm : 72,38574+20,68164+10,34082
nezapažené jámy : 42,0525+12,015+6,0075
zapažené jámy : 15,309+4,374+2,187
103,40820
60,07500
21,87000
-64,87362
25,98000
Koeficient odpočet provedeného množství: -0,35
Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm
1
9 564551111R00
0 174100010RA0
m2
23,15
601,44 RTS 24/ I
673,01 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
podsyp, lože tl. 0,150 m pod kanalizační potrubí vč. materiálu ŠP frakce 0-22 mm
(2,60+2,60+1,70+9,30+2,90+24,20)*0,60
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
25,98000
3,60000
2
m3
186,95
-
-
zásyp výkopu v prostoru komunikace, chodníku a nových zelených ploch
práce
ZEM - zásyp v prostoru vsakovacího objektu pod svahem -
3,60000
tl. 0,20 m + 0,10 m ornice : 12,0*1,50*0,20
Štěrkodrtě frakce 0-63 A
2
1 58344197R
t
13,28378
749,65
9 958,19 RTS 23/ I
4 512,73 RTS 24/ I
RTS 23/ I
RTS 23/ II
-
materiál zásypu
Díl: 4
Vodorovné konstrukce
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
135 260,38
22 174101101R00
m3
33,00000
136,75
-
zásyp vsakovacích objektů - práce
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 007
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 1,50*12,0*1,0
Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami
15,00000
18,00000
129,00000
23 451971112R00
m2
194,98
25 152,03 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
vsakovací zařízení
obalení výkopu pro vsakovací rýhu, separace zeminy od výplně, práce, s dodáním spon.
vsakovací objekty podél MK : 2*(5*1,50*4+1,0*1,50*2)
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť :
66,00000
63,00000
1
,50*12,0*2+1,0*12,0*2+1,0*1,50*2
2
4 639571210R00
5 583419023R
Kačírek tl. 100 mm
m2
kačírek - tvoří povrch vsakovacích zařízení podél komunikace
kačírek - tvoří povrch okapního chodníčku podél ZS
32,10000
1 088,05
804,14
34 926,26 RTS 24/ I
58 380,81 RTS 22/ II
RTS 23/ II
RTS 22/ II
-
-
podél ZS : 10,0+22,10
32,10000
72,60000
2
Kamenivo drcené frakce 32/63
t
-
-
kamenivo - frakce 32/63
výplň / zásyp vsakovacích zařízení
vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)*2,20
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť :
33,00000
39,60000
1
,50*12,0*1,0*2,20
26 69366198R
Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
m2
141,90000
86,60
12 288,55 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
obaelení výplně vsakovacích objektů, materiál vč. přesahů 10%
vsakovací objekty podél MK :
*(5*1,50*4+1,0*1,50*2)*1,10
72,60000
69,30000
2
vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť :
(1,50*12,0*2+1,0*12,0*2+1,0*1,50*2)*1,10
Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30
Díl: 63
1 666,34
27 631313711R00
m3
0,22500
7 405,97
1 666,34 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
podkladní deska pod dna šachet, tl. 100 mm
práce vč. materiálu pro uliční vpusti
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 007
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1,50*1,50*0,10*1
0,22500
Díl: 8
Trubní vedení
366 511,67
28 597101113R00
Montáž odvodňovacího žlabu - D 400
m
30,10000
832,06
25 045,10 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
montáž štěrbinových žlabů
0,0+8,25+11,85
1
30,10000
1,00000
2
9 831263195R00
0 871313121R00
Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300
zřízení přípojek UV
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
kus
m
1 359,62
34,26
1 359,62 RTS 24/ I
829,04 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
3
24,20000
-
montáž potrubí přípojek UV
4,20
2
24,20000
1,00000
24,20000
24,20000
1,00000
31 892583111R00
32 892581111R00
33 892855112R00
34 895941311RT2
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m DN250
úsek
m
4 428,75
48,87
4 428,75 RTS 24/ I
1 182,72 Vlastní
RTS 23/ II
Kalkul
m
122,28
2 959,17 Vlastní
Kalkul
Zřízení vpusti uliční z dílců včetně dodávky dílců pro uliční kus
vpusti
14 280,86
14 280,86 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
sestavení uliční vpusti z dílců, mříž uliční vpusti D400
-
práce a materiál
3
5 899711122R00
6 MTZ8
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm (dod+mont)
m
m
24,20000
20,38
493,25 Vlastní
Kalkul
Kalkul
-
výstražná folie nad potrubím přípojek
24,20
24,20000
24,20000
3
Potr. kan.PP SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.) (zelené,
plnostěn) (dod)
1 053,04
25 483,69 Vlastní
-
kanalizační potrubí přípojek ulinčích vpustí PP SN10 DN160
24,20
24,20000
37 212810010RAA
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 50 mm
m
100,42000
746,39
74 952,55 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
trativod DN50 pro odvodnění rubu palisád podél OSY5, protažen pod chodníkem a vyveden volně do zeleně
64,0+33,92+2,50 100,42000
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 007
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
38 212810010RAC
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
m
193,55000
786,83
152 290,66 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
trativod DN100 pro odvodnění zemní pláně komunikace s napojením do uličních vpustí
2
1,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80
193,55000
22,50000
39 28611225.AR
Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm
m
209,14
4 705,56 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
potrubí pro rozvedení vod ve vsakovacím zařízení - napojení na odtok ze štěrbinového žlabu
3
*(3,50+4,0)
22,50000
1,00000
4
0 286572273R
1 59227450R
Odbočka sedlová PE-HD DN 150 pro DN250-DN800
sedlová odbočka pro napojení potrubí stávající kanalizace
Žlab štěrbinový 20/20/100 1000x200x200 mm
kus
kus
4 860,21
1 782,08
4 860,21 RTS 24/ I
53 640,49 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
4
30,10000
30,10000
105,11243
-
štěrbinový žlab 200/200/1000
0,0+8,25+11,85
1
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
5 430,97
4
2 998276101R00
t
51,67
50,20
5 430,97 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Díl: D96
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
80 447,87
43 162201102R00
m3
8,10000
406,60 RTS 24/ I
-
přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě a zpět
zpětné využití : 4,50+3,60
8,10000
44 162501102R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3
101,06646
148,02
14 959,75 RTS 24/ I
-
přemístění výkopku do 3000 m, meziskládka na ulici Polní
ruční výkop : 14,41636+4,11896+2,05948
rýha 0,60 m : 72,38574+20,68164+10,34082
jámy : 30,7125+8,775+4,3875+15,309+4,374+2,187
odečet výkopku pro zpětné využití : -4,50
20,59480
103,40820
65,74500
-4,50000
-
84,18154
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
naložení sypaniny
-84,18154
185,24800
45 167101102R00
m3
74,91
13 876,14 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 007
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
46 171201101R00
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
m3
101,06646
29,72
3 003,58 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
47 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4
poplatek za skládku výkopku
výkopek : 101,106646
m3
101,10665
101,10665
476,74
48 201,80 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
Celkem
708 073,49
Poznámky uchazeče k zadání
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 008
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Schodiště - hlavní vstup ZS, SPŠ1, SPŠ 2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
96 576,72
platnost
úroveň
1
2
3
4
5
6
273313711R00
Beton základových desek prostý C 25/30
m3
m2
m2
m3
m2
m2
3,78000
6 540,27
1 181,18
156,25
24 722,23 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
vrstva konstrukční ho betonu tl. 100 mm
schodiště vstup ZS : 6,29*4,0*0,10
schodiště SPŠ 1 : 3,32*2,0*0,10
schodiště SPŠ 2 : 2,0*3,0*0,10
2,51600
0,66400
0,60000
12,36600
273351215R00
273351216R00
274313711R00
274351215R00
274351216R00
Bednění stěn základových desek - zřízení
14 606,49 RTS 24/ I
1 932,14 RTS 24/ I
23 544,98 RTS 24/ I
15 236,89 RTS 24/ I
2 624,94 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
bednění pod schodnicových konstrukcí betonu
schodiště vstup ZS : 6,29*0,30*2+4,0*0,30*2
schodiště SPŠ 1 : 3,32*0,30*2+2,0*0,30*2
schodiště SPŠ 2 : 2,0*0,30*2+3,0*0,30*2
Bednění stěn základových desek - odstranění
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
schodiště vstup ZS : 6,29*0,30*2+4,0*0,30*2
schodiště SPŠ 1 : 3,32*0,30*2+2,0*0,30*2
schodiště SPŠ 2 : 2,0*0,30*2+3,0*0,30*2
Beton základových pasů prostý C 25/30
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
schodiště vstup ZS : 4,0*0,80*0,50
6,17400
3,19200
3,00000
12,36600
6,17400
3,19200
3,00000
3,60000
6 540,27
906,96
1,60000
0,80000
1,20000
16,80000
schodiště SPŠ 1 : 2,0*0,80*0,50
schodiště SPŠ 2 : 3,0*0,80*0,50
Bednění stěn základových pasů - zřízení
-
bednění základodů schodišť
schodiště vstup ZS : 4,0*0,80*2+0,8*0,50*2
schodiště SPŠ 1 : 3,0*0,80*2+0,80*0,50*2
schodiště SPŠ 2 : 2,0*0,80*2+0,80*0,50*2
Bednění stěn základových pasů - odstranění
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
7,20000
5,60000
4,00000
16,80000
156,25
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 008
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Schodiště - hlavní vstup ZS, SPŠ1, SPŠ 2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
schodiště vstup ZS : 4,0*0,80*2+0,8*0,50*2
7,20000
schodiště SPŠ 1 : 3,0*0,80*2+0,80*0,50*2
schodiště SPŠ 2 : 2,0*0,80*2+0,80*0,50*2
Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)
5,60000
4,00000
0,01934
7
274361214R00
t
84 536,34
1 634,93 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
výztuž - trny z bet. oceli, prům 10 mm
délka trnů 0,12 m - pro možnost distančního odsazení kari sítě, hmotnost 0,62 kg/m
materiál vč. osazení
schodiště vstup ZS : 18*4*2*0,15*0,62*0,001
schodiště SPŠ 1 : 10*2*2*0,15*0,62*0,001
schodiště SPŠ 2 : 6*2*2*0,15*0,62*0,001
Výztuž základů z KARI-sítí
0,01339
0,00372
0,00223
0,32611
8
272366OA0
t
37 637,97
12 274,12 RTS 24/ I
EXP 23
-
-
kari síť 8/100/100 mm, hmotnost cca 7,90 kg/m2
výztuž základu a betonu uložení schodnic dle vzorového řezu
schodiště vstup ZS : (6,10+0,70)*3,90*7,90*0,001
schodiště SPŠ 1 : (3,10+0,70)*1,90*7,90*0,001
schodiště SPŠ 2 : (1,90+0,70)*2,90*7,90*0,001
0,20951
0,05704
0,05957
Díl: 4
Vodorovné konstrukce
701 476,53
9
431112OA0
SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15
M3
m2
12,07500
8,10000
2,13000
1,84500
58 093,29
307,70
701 476,53 RTS 24/ I
EXP 23
schodiště vstup ZS : 1,08*4,0+0,35*0,15*4,0*18
schodiště SPŠ 1 : 0,54*2,0+0,35*0,15*2,0*10
schodiště SPŠ 2 : 0,30*3,0+0,35*0,15*3,0*6
Díl: 5
Komunikace
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
11 631,21
11 631,21 RTS 24/ I
10 564861111R00
37,80000
RTS 23/ II
-
podkladní vsrtva pod konstrukce schodiště, ŠD 0/32
schodiště vstup ZS : 6,29*4,0
schodiště SPŠ 1 : 3,32*2,0
schodiště SPŠ 2 : 2,0*3,0
25,16000
6,64000
6,00000
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
3 767,87
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 008
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Schodiště - hlavní vstup ZS, SPŠ1, SPŠ 2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
11 998226011R00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný
t
36,46634
103,32
3 767,87 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Celkem
813 452,33
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 009
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Podzemní stabilizační ŽB zeď, opěrná zeď z lomového kamene
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
20 367,05 RTS 24/ I
72 700,90 RTS 24/ I
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
790 080,03
1
114203202R00
Očištění lomového kamene od malty
m3
24,90000
817,95
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
očištění vybouraného lomového kamene pro možnost opětovného využití
2
120901113R00
Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách
m3
24,90000
2 919,71
-
bourání stávající zídky z lomového kamene, v rozsahu dotčení stavbou
-
pro bourání nutno použít šetrnou technologii, pro zachování stávajícího kamene, možnost očištění a opětovného
použití materiálu pro obnovu zdi dle PD
dřík zdi : 8,0*(2,55+2,0)/2*0,50+15,80*2,0*0,50
24,90000
11,42400
3
4
120901121R00
174101101R00
Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách
m3
m3
7 644,25
136,75
87 327,87 RTS 24/ I
46 377,75 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
bourání základu zídky z lomového kamene
(8,0+15,80)*0,80*0,60
11,42400
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
339,14400
-
-
-
zásyp za opěrnou ŽB zdí a zdí z LK
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
práce
opěrná ŽB zeď - materiál ŠD 0/63 : 4,30*(27,65+34,45)
opěrná zeď z LK - materiál ŠD 0/63 : 3,03*(8,0+15,80)
Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm
267,03000
72,11400
14,28000
5
6
7
564531111R00
564561111R00
58344197R
m2
m2
17,51
28,60
250,10 RTS 24/ I
3 729,78 RTS 24/ I
559 326,58 RTS 23/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ I
-
zřízení podsypu ze ŠP tl. 100 mm pod nový základ zídky z lomového kamene
23,80*0,60
14,28000
Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm
130,41000
-
zřízení podsypu ze ŠP tl. 200 mm pod podkladní beton ŽB úhlové zdi
,10*(27,65+34,45)
2
130,41000
746,11680
587,46600
Štěrkodrtě frakce 0-63 A
t
749,65
opěrná ŽB zeď - materiál ŠD 0/63 :
4
,30*(27,65+34,45)*2,20
opěrná zeď z LK - materiál ŠD 0/63 :
,03*(8,0+15,80)*2,20
158,65080
3
Díl: 2
Základy a zvláštní zakládání
274 002,95
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 009
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Podzemní stabilizační ŽB zeď, opěrná zeď z lomového kamene
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
8
273313621R00
Beton základových desek prostý C 20/25
m3
vybetonování límce tl. 150 mm na dříku zdi z LK z betonu C20/25
,15*0,60*23,80
2,14200
6 209,71
13 301,20 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
0
2,14200
7,32000
9
273351215R00
Bednění stěn základových desek - zřízení
m2
1 181,18
8 646,25 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
bednění pro betonáž límců
0
,15*23,80*2+0,15*0,60*2
7,32000
7,32000
1
0 273351216R00
1 274313711R00
Bednění stěn základových desek - odstranění
m2
156,25
1 143,72 RTS 24/ I
74 716,06 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
odstranění bednění, včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
1
Beton základových pasů prostý C 25/30
m3
m2
m2
11,42400
6 540,27
-
základ zídky z lom kamane, včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
2
3,80*0,60*0,80
11,42400
39,04000
12 274351215R00
Bednění stěn základových pasů - zřízení
906,96
156,25
35 407,62 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
bednění základu zdi z LK
2
3,80*0,80*2+0,60*0,80*2
39,04000
39,04000
1
3 274351216R00
4 871251121R00
Bednění stěn základových pasů - odstranění
6 099,85 RTS 24/ I
638,96 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
odstranění bednění zdi z LK, včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm 6,00000
montáž potrubí pro odvedení vod z rubu ŽB zdi vč. napojení na drenážní trubku DN100
trubky délka 0,60 m ve vzdálenostech dle PD
1
m
106,49
-
-
(4+6)*0,60
6,00000
15 212810010RAC
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
m
85,90000
874,25
75 098,41 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
drenáž za opěrnou zdí z lomového kamene (vyvedena za ukončením zdi volně do terénu)
drenáž za opěrnou zdí ŽB úhlovou
drenáž DN100, kompletní provedení
zeď z LK : 15,80+8,0
zeď ŽB : 27,65+34,45
23,80000
62,10000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 009
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Podzemní stabilizační ŽB zeď, opěrná zeď z lomového kamene
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
16 21331OA0
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO
(DRENÁŽNÍHO)
M3
5,07200
11 045,93
56 024,94 RTS 24/ I
EXP 23
1
1,65*0,20+13,71*0,20
Trubka PE100 110x6,6 mm PN10 tyč 6 m/tyč 12 m
trubka PE d110 pro odvedení vod z rubu ŽB zdi na terén
5,07200
6,00000
1
7 286134131R
m
487,66
2 925,94 RTS 24/ I
RTS 23/ II
EXP 23
-
(6+4)*0,60
6,00000
Díl: 3
Svislé a kompletní konstrukce
Zdi a stěny ze železobetonu, bet. C25/30
907 391,21
569 925,41 RTS 24/ I
18 311324OA0
m3
93,15000
6 118,36
-
-
monolitická ŽB úhlová zeď, dřík i základ z betonu C25/30, šířka zdi 400 mm, rozměr základu 1,40x0,50 m
zeď vyztužená při svém povrchu kari-sítěmi 6/150/150 mm a R10 á 75 mm dle statického návrhu zdí, který je
přílohou technické zprávy
(1,40*0,50+2,0*0,40)*(27,65+34,45)
93,15000
24,66750
1
9 311212 OA0
Zdi a stěny podpěr a volné z lomového kamene na MC
m3
13 680,58
337 465,80 RTS 24/ I
Součtová
RTS 23/ II
-
vyzdění nové zídky v rozměrech dle PD stávajícím očištěným materiálem, vč. provázání nové části zdiva se
stávající
((2,80+2,15)/2-0,15)*15,80*0,50+((2,80+0,65)/2-
0
Vodorovné konstrukce
Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 do 10cm
24,66750
,15)*8,0*0,50
Díl: 4
106 916,66
106 916,66 RTS 24/ I
20 451315111R00
m2
105,57000
105,57000
802,54939
588,42000
1 012,76
-
podkladní vrstva pro uložení ŽB zdi
1
,70*(27,65+34,45)
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m
100 473,72
100 473,72 RTS 24/ I
21 998152111R00
t
125,19
968,16
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 711
Izolace proti vodě
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka
569 685,79
569 685,79 RTS 24/ I
22 711212002R00
m2
-
izolační nátěr 1xNP + 2xNA ŽB úhlové zdi
nátěr bet. konstrukcí v kontaktu se zeminou
xNa : 3,50*(27,65+34,45)+38,96+37,90
xNp : 3,50*(27,65+34,45)+38,96+37,90
-
1
294,21000
294,21000
1
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 009
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Podzemní stabilizační ŽB zeď, opěrná zeď z lomového kamene
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
80 253,15
platnost
úroveň
2
2
2
3 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3
0,23250
529,71
123,16 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
poplatek za skládku výkopku a odstraňovaných konstrukcí
bourání stávající zdi z LK : (24,90-24,66750)
Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m
0,23250
4 979083111R00
t
t
69,06900
55,18
3 810,94 RTS 24/ I
6 214,24 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
materiály s opětovným využitím na a z meziskládky
bourání stávající zdi z LK : 24,6675*2,8
69,06900
29,21100
5 979083114R00
Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m
212,74
-
přemístění suti do 3000 m
bourání stávající zdi z LK : (24,90-24,66750)*2,80
bourání základu zdi z LK : 11,424*2,5
0,65100
28,56000
28,56000
28,56000
26 979990103R00
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
bourání základu zdi z LK : 11,424*2,5
t
2 454,65
70 104,81 RTS 23/ II
RTS 23/ II
Celkem
2 828 803,51
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
214 431,19
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
2
3
122207119R00
Příplatek za lepivost horniny 3
m3
m3
m3
334,90415
14,61
20,88
94,10
4 893,82 RTS 24/ I
3 495,58 RTS 24/ I
110 300,87 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
122307119R00
122102202R00
Příplatek za lepivost hornina 4
167,45207
Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3
1 172,16453
-
-
-
odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.
hornina 2 - předpoklad 70 % kubatury výkopku
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení
položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí
-
dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP
komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební
laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.
-
dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a
určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude
upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části
navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při
zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště
na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti
proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot
únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude
využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto
řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.
-
sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v
prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti
modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže
identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)
OSA2 - komunikace - sanace 1/2 :
205,35953
(1125,183+48,30)*0,25*0,70
OSA2 - komunikace - sanace 2/2 :
205,35953
(1125,183+48,30)*0,25*0,70
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 424,81*0,25*0,70
74,34175
OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 424,81*0,25*0,70
OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 448,615*0,25*0,70
OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 448,615*0,25*0,70
OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 455,285*0,15*0,70
OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 455,285*0,15*0,70
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 :
74,34175
78,50763
78,50763
47,80493
47,80493
83,53485
(656,075+139,495)*0,15*0,70
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 :
(656,075+139,495)*0,15*0,70
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 :
83,53485
25,88880
25,88880
2
46,56*0,15*0,70
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 :
46,56*0,15*0,70
2
parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 672,8075*0,15*0,70
parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 672,8075*0,15*0,70
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
70,64479
70,64479
334,90415
4
122202202R00
m3
128,07
42 890,14 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.
hornina 3 - předpoklad 20 % kubatury výkopku
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení
položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí
-
dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP
komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební
laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a
určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude
upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části
navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při
zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště
na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti
proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot
únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude
využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto
řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.
-
sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v
prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti
modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže
identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)
OSA2 - komunikace - sanace 1/2 :
58,67415
(1125,183+48,30)*0,25*0,20
OSA2 - komunikace - sanace 2/2 :
58,67415
(1125,183+48,30)*0,25*0,20
OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 424,81*0,25*0,20
21,24050
21,24050
22,43075
22,43075
13,65855
13,65855
23,86710
OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 424,81*0,25*0,20
OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 448,615*0,25*0,20
OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 448,615*0,25*0,20
OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 455,285*0,15*0,20
OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 455,285*0,15*0,20
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 :
(656,075+139,495)*0,15*0,20
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 :
(656,075+139,495)*0,15*0,20
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 :
23,86710
7,39680
7,39680
2
46,56*0,15*0,20
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 :
46,56*0,15*0,20
2
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 672,8075*0,15*0,20
20,18423
parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 672,8075*0,15*0,20
Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
20,18423
5
122302202R00
m3
167,45208
315,62
52 850,78 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.
hornina 4 - předpoklad 10 % kubatury výkopku
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení
položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí
-
dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP
komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební
laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.
-
dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a
určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude
upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části
navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při
zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště
na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti
proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot
únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude
využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto
řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.
-
sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v
prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti
modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže
identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)
OSA2 - komunikace - sanace 1/2 :
(1125,183+48,30)*0,25*0,10
OSA2 - komunikace - sanace 2/2 :
(1125,183+48,30)*0,25*0,10
29,33708
29,33708
10,62025
OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 424,81*0,25*0,10
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 424,81*0,25*0,10
10,62025
OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 448,615*0,25*0,10
OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 448,615*0,25*0,10
OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 455,285*0,15*0,10
OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 455,285*0,15*0,10
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 :
11,21538
11,21538
6,82928
6,82928
11,93355
(656,075+139,495)*0,15*0,10
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 :
(656,075+139,495)*0,15*0,10
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 :
11,93355
3,69840
3,69840
2
46,56*0,15*0,10
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 :
46,56*0,15*0,10
2
parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 672,8075*0,15*0,10
10,09211
10,09211
parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 672,8075*0,15*0,10
Díl: 5
Komunikace
3 253 972,20
6
181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
m2
8 434,26100
14,34
120 921,18 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
zhutnění zemní pláně
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení, popis viz položky sanací
OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : (1125,183+48,30)
1 173,48300
1 173,48300
424,81000
424,81000
448,61500
448,61500
455,28500
455,28500
795,57000
OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : (1125,183+48,30)
OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 424,81
OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 424,81
OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 448,615
OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 448,615
OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 455,285
OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 455,285
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 :
(656,075+139,495)
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 :
795,57000
(656,075+139,495)
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 : 246,56
246,56000
246,56000
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 : 246,56
parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 672,8075
parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 672,8075
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m
672,80750
672,80750
7
289971212R00
m2
13 916,53065
16,14
224 662,80 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
zřízení geotextilie pod sanace
práce
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení, popis viz položky sanací
OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : (1125,183+48,30)*1,65
1 936,24695
1 936,24695
OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : (1125,183+48,30)*1,65
OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 424,81*1,65
OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 424,81*1,65
OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 448,615*1,65
OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 448,615*1,65
OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 455,285*1,65
OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 455,285*1,65
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 :
700,93650
700,93650
740,21475
740,21475
751,22025
751,22025
1 312,69050
(656,075+139,495)*1,65
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 :
(656,075+139,495)*1,65
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 :
1 312,69050
406,82400
406,82400
2
46,56*1,65
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 :
46,56*1,65
2
parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 672,8075*1,65
1 110,13238
1 110,13238
parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 672,8075*1,65
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
8
564112215R00
Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.15 cm
položka pro sanace ZP chodníků a parkovišť z bet. recyklátu (celkové množství 500 t - 250 m3 - pro tuto položku
využito 150 m3)
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení
položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí
m2
960,00000
157,31
151 016,12 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP
komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební
laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.
-
dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a
určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude
upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části
navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při
zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště
na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti
proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot
únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude využita
mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno
operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.
1
50/0,15-40
960,00000
360,00000
9
564112225R00
Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.25 cm
m2
258,33
92 999,39 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
položka pro sanace ZP komunikací z betonového recyklátu (celkovér množství 500 t - 250 m3 - pro tuto položku
využito 100 m3)
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení
položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí
-
-
dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP
komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební
laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a
určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude
upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části
navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při
zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště
na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti
proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot
únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude
100/0,25-40
360,00000
10 564851111RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2
frakce 0-63 mm
3 380,44500
234,17
791 597,17 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
položka pro sanace ZP chodníků a parkovišť z materiálu ŠD 0/63 / další část z bet. recyklátu
-
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení
položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí
-
dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP
komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební
laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.
-
dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a
určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude
upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části
navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při
zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště
na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti
proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot
únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude využita
mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno
operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v
prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti
modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže
identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)
OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 455,285
OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 455,285
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 :
455,28500
455,28500
795,57000
(656,075+139,495)
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 :
795,57000
(656,075+139,495)
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 : 246,56
246,56000
246,56000
672,80750
672,80750
-960,00000
4 093,81600
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 : 246,56
parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 672,8075
parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 672,8075
-
použití bet. recyklátu : -1000+40
11 564871111RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť m2
frakce 0-63 mm
378,31
1 548 718,08 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
položka pro sanace ZP komunikací z materiálu ŠD 0/63 / další část z betonového recyklátu
-
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení
položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí
-
dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP
komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební
laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a
určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude
upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části
navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při
zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště
na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti
proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot
únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude
využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto
řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.
-
sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v
prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti
modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže
identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)
OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : (1125,183+48,30)
OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : (1125,183+48,30)
OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 424,81
OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 424,81
OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 448,615
OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 448,615
Geotextilie netkaná 300g 2x50 m
1 173,48300
1 173,48300
424,81000
424,81000
448,61500
448,61500
12 69365042R
m2
15 308,18372
21,17
324 057,46 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
-
-
zřízení geotextilie pod sanace
materiál vč. přesahů + 10%
položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlasení, popis viz položky sanací
OSA2 - komunikace - sanace 1/2 :
(1125,183+48,30)*1,65*1,10
OSA2 - komunikace - sanace 2/2 :
(1125,183+48,30)*1,65*1,10
2 129,87165
2 129,87165
771,03015
OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 424,81*1,65*1,10
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 424,81*1,65*1,10
771,03015
OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 448,615*1,65*1,10
OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 448,615*1,65*1,10
OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 455,285*1,65*1,10
OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 455,285*1,65*1,10
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 :
814,23623
814,23623
826,34228
826,34228
1 443,95955
(656,075+139,495)*1,65*1,10
chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 :
(656,075+139,495)*1,65*1,10
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 :
1 443,95955
447,50640
447,50640
2
46,56*1,65*1,10
chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 :
46,56*1,65*1,10
2
parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 672,8075*1,65*1,10
1 221,14561
1 221,14561
parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 672,8075*1,65*1,10
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
84 248,64
1
3 998225111R00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
t
4 006,36423
1 674,52074
21,03
84 248,64 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: D96
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
1 345 825,98
14 162501102R00
m3
148,02
247 860,75 RTS 24/ I
-
přemístění výkopku do 3000 m, meziskládka na ulici Polní
odvoz na meziskládku :
506,27737+430,36496+215,18248-477,30407
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
naložení sypaniny
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
1 674,52074
2 151,82481
1
15 167101102R00
16 171201101R00
17 199000002R00
m3
m3
74,91
29,72
161 184,04 RTS 24/ I
49 764,93 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
-
1 674,52074
-
uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 674,52074 529,71 887 016,26 RTS 24/ I
poplatek za skládku výkopku a odstraňovaných konstrukcí
-
Celkem
4 898 478,01
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 01
R: 010
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
Sanace nevhodného podloží, celý objekt
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Poznámky uchazeče k zadání
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 02
R: 1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Sadové úpravy
Výsadba stromů a keřů
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
336 005,15
platnost
úroveň
1
2
3
4
5
6
7
183101115
Hloubeníjamekbezvýměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do ks
30,00000
2 781,94
83 458,11 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5
R.00001
Založenízáhonuv rovině a svahu do 1:5 zemina tř 4 pro
m2
ks
ks
ks
ks
ks
459,00000
372,00000
921,00000
30,00000
30,00000
90,00000
48,68
22 345,91 Vlastní
31 046,42 Vlastní
64 054,10 Vlastní
62 593,58 Vlastní
5 007,49 Vlastní
16 900,27 Vlastní
výsadbu keřů včetně chem odpl. 1x včetně materiálu
Výsadbatravinys balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v
184102111
184102111
184102115
184215133
583438100
83,46
rovině a svahu do 1:5
Výsadbadřevinys balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v
69,55
rovině a svahu do 1:5
Výsadbadřevinys balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v
2 086,45
166,92
187,78
rovině a svahu do 1:5
Ukotveníkmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m
Kůly s fazetou 6cm, příčky, úvazky
3
0*3 :
0
9
90,00000
30,00000
8
9
184215412
184911421
Zhotovenízávlahovémísydřevin D do 1,0 m v rovině nebo
na svahu do 1:5
Mulčovánírostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2
m2
765,03
69,55
22 950,98 Vlastní
2 086,45 Vlastní
Indiv
Indiv
30,00000
10 583438100
11 184851412
12 185804312
13 185851121
Mulčovací kůra jemná včetně dovozu
m2
ks
3,00000
921,00000
2,60000
1 669,16
20,86
5 007,49 Vlastní
19 216,23 Vlastní
669,06 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Zpětnýřeznetrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m
Zalitírostlin vodou plocha přes 20 m2
m3
m3
257,33
257,33
Dovozvodypro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
2,60000
669,06 Vlastní
Díl: 998
Přesun hmot
32 967,39
1
4 R.00002
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m Přesun hmot pro sadovnické a kra
Seznam stromy a keře dle přílohy Seznam
suma
1,00000
32 967,39
32 967,39 Vlastní
Indiv
Díl: 101
364 551,95
rostlin
1
1
1
5 101101
Stromy listnaté dle seznamu, vel. 18/20
ks
ks
ks
22,00000
8,00000
7 650,33
11 211,21
90,41
168 307,18 Vlastní
89 689,64 Vlastní
10 668,73 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
6 101102
Stromy jehličnaté dle seznamuvel. 300/350
7 101103.1
ROSA THE FAIRY - RŮŽE PŮDOPOKRYVNÁ 4 ks/m2
118,00000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 02
R: 1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Sadové úpravy
Výsadba stromů a keřů
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
18 101103.2
19 101103.3
20 101103.4
EUONYMUS FORTUNEI (VEGETUS) - BRSLEN
FORTUNEŮV, STÁLEZELENÝ 4 ks/m2
COTONEASTER SALICIFOLIUS - SKALNÍK VRBOLISTÝ
ks
ks
ks
112,00000
90,41
10 126,25 Vlastní
Indiv
117,00000
36,00000
90,41
90,41
10 578,31 Vlastní
3 254,87 Vlastní
Indiv
Indiv
3
ks/m2
STEPHANANDRA INCISA - KORUNATKA KLANÁ 4
ks/m2
2
1 101103.5
2 101103.6
ROSA RUGOSA - RŮŽE SVRASKALÁ 3 ks/m2
ks
ks
312,00000
72,00000
90,41
90,41
28 208,84 Vlastní
6 509,73 Vlastní
Indiv
Indiv
2
ROSA PIMPINELLIFOLIA - RŮŽE BEDERNÍKOLISTÁ 3
ks/m2
23 101103.7
PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA - PEROVSKIE
ks
93,00000
90,41
8 408,40 Vlastní
Indiv
LEBEDOLISTÁ 3 ks/m2
PRUNUS SPINOSA - TRNKA OBECNÁ 1 ks/m2
24 101103.8
25 101103.9
26 101104
ks
ks
ks
48,00000
13,00000
372,00000
90,41
90,41
62,59
4 339,82 Vlastní
1 175,37 Vlastní
23 284,81 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
CRATAEGUS MONOGYNA - HLOH JEDNOSEMENNÝ
traviny MISCANTHUS SINENSIS - OZDOBNICE ČÍNSKÁ
3
ks/m2
Celkem
733 524,49
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 02
R: 3
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Sadové úpravy
Výsadba trvalek a travin
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
293 574,20
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
K
Instalace obrubníku z ocelové pásoviny včetně
mb
147,00000
534,62
78 589,55 Vlastní
Indiv
zabetonování roxorů a ceny betonu
Výroba svařenců, dovoz na místo, osazení, zabetonování roxorů
1
47 :
47
1
147,00000
147,00000
2
Pol__0002
Ocelová pásovina s roxorovými trny
mb
m2
1 462,48
1 282,47
214 984,65 Vlastní
Indiv
ocelová pásovina 120 x 4 mm, roxor 10 x 300 mm
Díl: 18
Zemní práce - povrchové úpravy terénu
Založení záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 4
330 549,04
207 760,61 Vlastní
3
183211211
162,00000
Indiv
Indiv
Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině tř. 1 až 4 v rovině nebo na svahu do 1:5
4
103715000.1
Kůra mulčovací jemná
m3
16,20000
1 669,16
27 040,43 Vlastní
Kůra mulčovací jemná k mulčování stínomilných záhonů :
6
00*0,05*1,1 :
6,2
1
16,20000
5
6
Pol__0006
Pol__0006
Výsadba cibulovin
ks
4 860,00000
9,74
47 320,75 Vlastní
31 547,16 Vlastní
Indiv
Indiv
Výsadba cibulovin do předem založeného záhonu s rozmístěním a výsadbou
Výsadba trvalek a travin do ks 907,20000
Výsadba trvalek do předem založeného záhonu s rozmístěním a výsadbou
34,77
7
8
184911161
185804312
Mulčování záhonů 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
m2
162,00000
11,53000
69,55
11 266,84 Vlastní
5 613,25 Vlastní
Indiv
Indiv
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 včetně dovozu vody m3
486,84
pro zálivku
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
zálivka trvalek po výsadbě :
spotřeba vody 2,0 l/1 ks trvalky :
5
767*2,0*0,001 :
1,53
1
11,53000
Díl: 181.1
Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě
82 098,44
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 02
R: 3
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Sadové úpravy
Výsadba trvalek a travin
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
9
1834001.R
Orýpnutí okraje záhonů
m
147,00000
69,55
10 223,62 Vlastní
Indiv
Orýpnutí okraje záhonů
1x ročně
1
0 185804252
1 185804312
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s
odklizením odpadu do 20 km
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek
m2
162,00000
57,65000
27,82
4 506,74 Vlastní
20 047,33 Vlastní
Indiv
Indiv
na jaře (březen/duben)
1
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
m3
347,74
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
zálivka podle potřeby v období sucha - cca 5x za rok
spotřeba vody 2,0 l/1 ks trvalky při každé zálivce v období IV - IX
Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 m2
12 185804511
486,00000
97,37
47 320,75 Vlastní
Indiv
Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin
odplevelení 3x ročně
Díl: 181.2
Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě
86 838,16
1
3 1834001.R
Orýpnutí okraje záhonů
m
147,00000
162,00000
69,55
69,55
10 223,62 Vlastní
Indiv
Indiv
Orýpnutí okraje záhonů
1x ročně
14 184911151.1
Doplnění mulčování záhonů tl. vrstvy do 0,01 m v rovině a m2
svahu do 1:5
11 266,84 Vlastní
Doplnění mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 10 mm v rovině nebo na svahu do
1:5
1
5 583438100
6 185804252
Kůra mulčovací jemná
m3
m2
8,10000
1 669,16
27,82
13 520,21 Vlastní
4 506,74 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s
odklizením odpadu do 20 km
162,00000
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek
na jaře (březen/duben)
17 185804511
Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5
m2
486,00000
97,37
47 320,75 Vlastní
Indiv
Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 02
R: 3
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Sadové úpravy
Výsadba trvalek a travin
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
62 051,11
platnost
úroveň
odplevelení 3x ročně
Díl: 181.3
Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě
18 1834001.R
Orýpnutí okraje záhonů
m
147,00000
69,55
10 223,62 Vlastní
Indiv
Orýpnutí okraje záhonů
1x ročně
1
9 185804252
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s
odklizením odpadu do 20 km
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek
m2
162,00000
486,00000
27,82
4 506,74 Vlastní
47 320,75 Vlastní
Indiv
na jaře (březen/duben)
20 185804511
Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5
m2
97,37
Indiv
Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin
odplevelení 3x ročně
Díl: 998
Přesun hmot
6 936,93
2
1 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m
trvalky, travin, cibuloviny
Rostliny dle seznamu cibuloviny
t
21,00000
330,33
27,82
6 936,93 Vlastní
Indiv
Indiv
Díl: 101.1
225 336,88
135 202,13 Vlastní
22 101101
ks
4 860,00000
TULIPA KAUFMANNIANA 'ANCILLA' - TULIPÁN DIVOKÝ 700 ks/100 m2ks1134
CROCUS VERNUS - ŠAFRÁN JARNÍ 2000 ks/100 m2ks3240
ALLIUM AFLATUNENSE - OKRASNÝ ČESNEK AFLATUNSKÝ 300 ks/100 m2ks486
23 101101
Rostliny dle seznamu trvalky
ks
615,60000
90,41
55 658,21 Vlastní
Indiv
SALVIA NEMOROSA - ŠALVĚJ HAJNÍ 60 ks/100 m2ks97,2
ASTER DUMOSUS - HVĚZDNICE KEŘÍČKOVITÁ 45 ks/100 m2ks72,9
CAMPANULA GLOMERATA - ZVONEK KLUBKATÝ 45 ks/100 m2ks72,9
NEPETA FAASSENII - ŠANTA ZKŘÍŽENÁ 65 ks/100 m2ks105,3
SEDUM TELEPHIUM - ROZCHODNÍK NACHOVÝ 55 ks/100 m2ks89,1
LIATRIS SPICATA - LIATRIS SPICATA 45 ks/100 m2ks72,9
ASTER ERICOIDES - ASTŘIČKA VŘESOVCOVÁ 25 ks/100 m2ks40,5
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 02
R: 3
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Sadové úpravy
Výsadba trvalek a travin
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
GERANIUM SPESSART - KAKOST ODDENSKATÝ 40 ks/100 m2ks64,8
Rostliny dle seznamu traviny ks 291,60000
MOLINIA CAERULEA - BEZKOLNEC MODRÝ 100 ks/100 m2ks162
DESCHAMPSIA CAESPITOSA - METLICA TRSNATÁ 80 ks/100 m2ks129,6
24 101101
118,23
34 476,54 Vlastní
Indiv
Celkem
1 087 384,76
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 02
R: 4
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Sadové úpravy
Zatravnění
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: _22 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
201 191,30
platnost
úroveň
1
Pol__0001
Travní semeno VV-20*
kg
l
57,54000
278,19
16 007,26 Vlastní
Indiv
výsevek 20g/m2
2
Pol__0002
Herbicid*
1,43850
765,03
1 100,50 Vlastní
Indiv
před výsevem
3
4
5
Pol__0004
Pol__0005
Pol__0006
příprava půdy
m2
m2
m2
2 877,00000
2 877,00000
2 877,00000
13,91
11,13
38,95
40 018,16 Vlastní
32 014,53 Vlastní
112 050,85 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Chemické odplevelení
Založení trávníku výsevem, zálivka, hnojení start
Celkem
201 191,30
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 03
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Venkovní splašková kanalizace
Venkovní splašková kanalizace
R: D.3.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
937 720,21
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
132101212R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m3
447,60000
152,56
180,15
41,74
68 288,00 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
132201212R00
132201219R00
132301212R00
132301219R00
151101101R00
151101111R00
151101112R00
151101102R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
91,00000
96,00000
63,00000
63,00000
580,60000
580,60000
262,80000
262,80000
160,70000
16 393,84 Vlastní
4 007,03 Vlastní
24 453,82 Vlastní
5 217,97 Vlastní
88 073,53 Vlastní
18 180,17 Vlastní
38 441,11 Vlastní
76 649,95 Vlastní
286 795,91 Vlastní
388,16
82,82
151,69
31,31
146,28
291,67
1 784,67
1
0 175101101RT2
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
Zásyp jam, rýh se zhutněním
11 174101101R00
12 115101202R00
13 115101302R00
14 167101102R00
15 162301101R00
16 171201101R00
17 199000002R00
m3
h
356,90000
470,00000
470,00000
244,70000
244,70000
244,70000
244,70000
136,75
193,13
9,60
48 805,87 Vlastní
90 771,43 Vlastní
4 513,22 Vlastní
18 329,44 Vlastní
24 867,89 Vlastní
7 272,22 Vlastní
116 658,81 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l
Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, skládka
Poplatek za skládku horniny 1- 4
h
m3
m3
m3
m3
74,91
101,63
29,72
476,74
Díl: 4
Vodorovné k-ce
80 911,47
18 451572111R00
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
m3
45,60000
1 774,37
80 911,47 Vlastní
Indiv
Díl: 8
Trubní vedení
896 321,63
1
9 87737.R00
Výřez na potrubí plast .DN 300
kus
m
1,00000
2,00000
3 125,56
1 754,20
3 125,56 Vlastní
Indiv
Indiv
2
0 831352121RT5
1 MTZ8IO3001
2 MTZ8IO3002
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200, včetně
dodávky trub kamenin. DN 200
Potr. kan.PP SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.), (zelené,
plnostěn) (dod)
3 508,39 Vlastní
56 086,79 Vlastní
344 750,71 Vlastní
2
m
m
66,00000
849,80
Indiv
Indiv
2
Potr. kan.PP SN10 DN250/7,7 (včet. tvar.), (zelené,
154,00000
2 238,64
plnostěn) (dod)
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 03
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Venkovní splašková kanalizace
Venkovní splašková kanalizace
R: D.3.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
2 261,02 Vlastní
úroveň
Indiv
23 871313121R00
24 871373121R00
25 899711122R00
26 MTZ8IO3003
Montáž trub z plastu, gumový kroužek,, DN150
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod+mont)
Šachta prefa žb hl. dna do 1,5 m, DN1,0m, pokl. LT
m
66,00000
34,26
m
154,00000
221,00000
3,00000
53,96
20,38
8 309,39 Vlastní
4 504,45 Vlastní
Indiv
m
Indiv
kus
41 827,24
45 361,94
53 918,85
61 945,55
125 481,72 Vlastní
136 085,81 Vlastní
107 837,69 Vlastní
61 945,55 Vlastní
Indiv
D400,vč.podkl.vr.(d+m)
Šachta prefa žb hl. dna do 2,0 m, DN1,0m, pokl. LT
D400,vč.podkl.vr.(d+m)
Šachta prefa žb hl. dna do 2,5 m, DN1,0m, pokl. LT
D400,vč.podkl.vr.(d+m)
Šachta prefa žb hl. dna do 3,5 m, DN1,0m, pokl. LT
27 MTZ8IO3004
28 MTZ8IO3005
29 MTZ8IO3006
kus
kus
kus
3,00000
2,00000
1,00000
Indiv
Indiv
Indiv
D400,vč.podkl.vr.(d+m)
Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m, DN250
30 892855112R00
31 892581111R00
32 892583111R00
m
m
222,00000
222,00000
1,00000
122,28
48,87
27 146,09 Vlastní
10 849,71 Vlastní
4 428,75 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou
úsek
4 428,75
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
57 379,66
33 998276101R00
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
t
370,18028
155,00
57 379,66 Vlastní
Indiv
Celkem
1 972 332,97
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 04
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Venkovní dešťová kanalizace
Venkovní dešťová kanalizace
R: D.4.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
3 144 513,40
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
132101212R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
932,70000
152,56
180,15
41,74
142 297,18 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
132201212R00
132201219R00
132301212R00
132301219R00
131101112R00
131201112R00
131201119R00
131301112R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ
Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4
Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3
194,50000
230,50000
133,20000
133,20000
905,60000
188,00000
224,00000
130,00000
130,00000
144,60000
5,20000
35 039,59 Vlastní
9 621,04 Vlastní
51 702,37 Vlastní
11 032,29 Vlastní
85 084,74 Vlastní
24 266,34 Vlastní
5 996,60 Vlastní
25 155,52 Vlastní
7 506,25 Vlastní
71 060,28 Vlastní
334,91 Vlastní
388,16
82,82
93,95
129,08
26,77
193,50
57,74
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0 131301119R00
1 131101201R00
2 131201209R00
3 131301201R00
4 131301209R00
5 151101101R00
6 151101111R00
7 151101102R00
8 151101112R00
9 151101201R00
0 151101211R00
1 151101301R00
2 151101311R00
3 175101101RT2
491,43
64,41
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3
Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3
20,60000
1 448,57
84,62
29 840,57 Vlastní
1 743,24 Vlastní
202 117,06 Vlastní
41 721,08 Vlastní
124 541,58 Vlastní
62 459,49 Vlastní
26 407,07 Vlastní
9 204,60 Vlastní
97 743,54 Vlastní
23 351,26 Vlastní
888 942,38 Vlastní
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m
Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m
Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m
Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
20,60000
1 332,40000
1 332,40000
427,00000
427,00000
216,60000
216,60000
216,60000
216,60000
498,10000
151,69
31,31
291,67
146,28
121,92
42,50
451,26
107,81
1 784,67
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
Zásyp jam, rýh se zhutněním
24 174101101R00
25 115101202R00
26 115101302R00
m3
h
1 656,00000
1 390,00000
1 390,00000
136,75
193,13
9,60
226 457,06 Vlastní
268 451,67 Vlastní
13 347,60 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l
Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l
h
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 04
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Venkovní dešťová kanalizace
Venkovní dešťová kanalizace
R: D.4.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
72 284,04 Vlastní
úroveň
Indiv
27 167101102R00
28 162301101R00
29 171201101R00
30 199000002R00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, skládka
Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3
m3
m3
m3
965,00000
74,91
965,00000
965,00000
965,00000
101,63
29,72
98 069,12 Vlastní
28 678,75 Vlastní
Indiv
Indiv
476,74
460 056,18 Vlastní
Indiv
Díl: 2
Základy,zvláštní zakládání
739 634,67
3
3
3
1 27153.R00
Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm, lože
(ORL1,2,AN,J1)
Polštář základu z kameniva hr. drceného 8-32 mm, lože
(vsak)
m3
m3
m3
3,90000
33,60000
229,40000
3 056,04
2 548,91
2 008,82
11 918,55 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
2 271531113R00
85 643,47 Vlastní
460 823,05 Vlastní
3 271531112R00
Polštář základu z kameniva hr.drc. 32-63 mm(až125),
(výplň vsak)
3
3
3
3
4 271571111R00
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, (krytí vsak)
m3
m
39,00000
76,00000
76,00000
3,90000
1 633,61
654,66
63 710,61 Vlastní
49 753,80 Vlastní
16 747,40 Vlastní
24 980,20 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
5 286139925R
Trubka drenážní PE-HD DN 300, perforovaná, SN 8
Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože
6 212792112R00
m
220,36
7 273321611R00
Železobeton základových desek C 30/37 , (ORL1,2,AN,J1) m3
6 405,18
38 273361921RT9
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr
drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80
t
0,48000
54 286,64
26 057,59 Vlastní
Indiv
Díl: 4
Vodorovné k-ce
511 080,93
3
4
4
9 451572111R00
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
m3
m2
m2
132,20000
982,00000
982,00000
1 774,37
86,60
234 572,30 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
0 69366198R
Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
85 041,26 Vlastní
191 467,37 Vlastní
1 451971112R00
Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami
194,98
Díl: 8
Trubní vedení
3 757 665,29
4
4
4
4
2 721141197R00
Montáž potrubí z litinových trub odpadního DN 150,
dešť.,všetně dodávky potr. lt DN150
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300, včetně
dodávky trub kamenin. DN 300
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200, včetně
dodávky trub kamenin. DN 200
Potr. kan.PP SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.), (zelené,
m
m
m
m
6,00000
1,00000
911,88
3 422,11
1 754,20
849,80
5 471,28 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
3 831372121RT3
4 831352121RT5
5 MTZ8IO04001
3 422,11 Vlastní
10 525,18 Vlastní
120 671,58 Vlastní
6,00000
142,00000
plnostěn) (dod)
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 04
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Venkovní dešťová kanalizace
Venkovní dešťová kanalizace
R: D.4.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
46 MTZ8IO04002
47 MTZ8IO04003
48 MTZ8IO04004
Potr. kan.PP SN10 DN200/6,2 (včet. tvar.), (zelené,
plnostěn) (dod)
Potr. kan.PP SN10 DN250/7,7 (včet. tvar.), (zelené,
plnostěn) (dod)
m
m
m
212,00000
1 802,54
2 238,64
2 827,76
382 138,89 Vlastní
Indiv
214,00000
18,00000
479 069,17 Vlastní
Indiv
Indiv
Potr. kan.PP SN10 DN315/9,7 (včet. tvar.), (zelené,
50 899,63 Vlastní
plnostěn) (dod)
Montáž trub z plastu, gumový kroužek,, DN150
4
5
5
5
5
5
9 871313121R00
m
m
142,00000
212,00000
214,00000
18,00000
599,00000
10,00000
34,26
41,60
4 864,63 Vlastní
8 819,54 Vlastní
17 571,12 Vlastní
1 773,53 Vlastní
12 208,90 Vlastní
418 272,39 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
0 871353121R00
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200
1 8713731211R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250
2 8713731212R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
m
82,11
m
98,53
3 899711122R00
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod+mont)
Šachta prefa žb hl. dna do 1,5 m, DN1,0m, pokl. LT
m
20,38
4 MTZ-8IO04006
kus
41 827,24
D400,vč.podkl.vr.(d+m)
Šachta prefa žb hl. dna do 2,0 m, DN1,0m, pokl. LT
D400,vč.podkl.vr.(d+m)
Šachta prefa žb hl. dna do 2,5 m, DN1,0m, pokl. LT
D400,vč.podkl.vr.(d+m)
Šachta prefa žb hl. dna do 3,5 m, DN1,0m, pokl. LT
D400,vč.podkl.vr.(d+m)
Šachta spadiš prefa žb hl. dna do 3,5 m, DN1,0m,
55 MTZ-8IO04007
56 MTZ-8IO04008
57 MTZ-8IO04009
58 MTZ-8IO04011
59 895941311RT2
kus
kus
kus
kus
kus
10,00000
1,00000
6,00000
2,00000
14,00000
45 361,94
53 918,85
61 945,55
74 334,66
14 280,86
453 619,35 Vlastní
53 918,85 Vlastní
371 673,31 Vlastní
148 669,32 Vlastní
199 932,09 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
spad.1,05m,pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m)
Zřízení vpusti uliční z dílců, včetně dodávky dílců pro
uliční vpusti
6
0 721242117R00
1 MTZ-8IO04012
Lapač střešních splavenin litinový DN 150, (d+m)
kus
kus
3,00000
1,00000
6 377,00
19 131,01 Vlastní
219 534,09 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Akum.nádr.AN, 20m3 vnitř.4,8/2,4/v.2,38, žb,obdél.,
219 534,09
pojíž,2x poklD400 (d+m)
Odlučovač rop.lát. žb,20 l, NEL 0,5mg/l, ORL1,2,
žb,obdél., sorb. stup, pojíž,2x poklD400 (d+m)
Jímka J1,vnitř.kruh.1,5m/v.2,4,vortex.regul.3,0l/s,
6
2 MTZ-8IO04013
3 MTZ-8IO04014
kus
kus
2,00000
1,00000
207 099,16
232 188,31
414 198,33 Vlastní
232 188,31 Vlastní
Indiv
Indiv
6
žb,pojíž,1x poklD400 (d+m)
Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m, DN3000
64 892855112R00
65 892581111R00
66 892583111R00
m
m
599,00000
599,00000
6,00000
122,28
48,87
73 245,54 Vlastní
29 274,66 Vlastní
26 572,48 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou
úsek
4 428,75
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 04
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Venkovní dešťová kanalizace
Venkovní dešťová kanalizace
R: D.4.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
312 401,81
platnost
úroveň
67 998276101R00
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
t
2 015,43525
155,00
312 401,81 Vlastní
Indiv
Celkem
8 465 296,10
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 05
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Venkovní vodovod
Venkovní vodovod
R: D.5.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
259 369,49
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
132101211R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
117,00000
217,11
239,65
41,74
25 402,36 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
132201211R00
132201219R00
132301211R00
132301219R00
151101101R00
151101111R00
151101301R00
151101201R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m
Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m
Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m
Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
15,40000
30,20000
34,20000
36,20000
330,80000
330,80000
17,30000
49,30000
49,30000
17,30000
50,64000
3 690,54 Vlastní
1 260,54 Vlastní
15 641,93 Vlastní
2 998,26 Vlastní
50 180,37 Vlastní
10 358,25 Vlastní
7 806,85 Vlastní
6 010,47 Vlastní
2 095,04 Vlastní
1 865,08 Vlastní
90 375,51 Vlastní
457,37
82,82
151,69
31,31
451,26
121,92
42,50
1
1
1
0 151101211R00
1 151101311R00
2 175101101RT2
107,81
1 784,67
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
13 174101101R00
14 167101101R00
15 162501102R00
16 171201101R00
17 199000002R00
m3
m3
m3
m3
m3
143,46000
23,14000
23,14000
23,14000
23,14000
136,75
299,12
148,02
29,72
19 618,07 Vlastní
6 921,55 Vlastní
3 425,16 Vlastní
687,70 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
Poplatek za skládku horniny 1- 4
476,74
11 031,81 Vlastní
Díl: 8
Trubní vedení
354 764,63
1
8 850315121R00
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150
kus
m
2,00000
4 814,50
743,76
9 628,99 Vlastní
Indiv
Indiv
19 286136757R
Trubka voda SDR11 90x8,2 mm, PE100 RC třívrstvé
27,00000
20 081,49 Vlastní
potrubí, barva modrá
Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm
2
0 871241121R00
1 286136749R
m
m
27,00000
89,00000
70,83
1 912,54 Vlastní
22 348,85 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Trubka voda SDR11 50x4,6 mm, PE100 RC třívrstvé
251,11
potrubí, barva modrá
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm
22 871181121R00
23 899731113R00
24 899711122R00
m
m
m
89,00000
115,00000
115,00000
23,99
35,86
20,38
2 135,50 Vlastní
4 124,40 Vlastní
2 343,95 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Vodič signalizační CYY 4 mm2, (dod + mont)
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod.+mont.)
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 05
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Venkovní vodovod
Venkovní vodovod
R: D.5.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
7 734,36 Vlastní
úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
25 MTZ-8IO05001
26 MTZ-8IO05002
27 4228IO05001
28 4228IO05002
29 4228IO05003
30 4228IO05004
31 4228IO05005
32 891261111R00
33 4228IO05008
34 891260000R00
35 5528IO05002
Chránička DN150, dl. 2,5m, vč. manžet, (dod.+mont)
Chránička DN150, dl. 4,0m, vč. manžet, (dod.+mont)
Poklop litinový - šoupátkový 1750, (dod)
ks
2,00000
3 867,18
ks
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
4 298,63
3 129,68
4 302,02
600,56
4 298,63 Vlastní
3 129,68 Vlastní
4 302,02 Vlastní
600,56 Vlastní
919,55 Vlastní
9 221,14 Vlastní
1 251,91 Vlastní
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
Souprava zemní -voda, L=1,2-2,0m 9500, (dod)
Deska podkladová pod poklopy 3481, (dod)
Kolo na šoupě DN80 7800, (dod)
919,55
Šoupátko DN 100 příruba-voda 4000, (dod)
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100
Hydrant nadzem.,DN100, 1A,2B, (dod)
9 221,14
1 251,91
110 904,92
3 715,85
110 904,92 Vlastní
3 715,85 Vlastní
16 321,46 Vlastní
Montáž hydrantů ve výkopu DN 100
Tvarovka přírubová s odbočkou T DN150/100, 8510,
16 321,46
(dod)
3
6 857701104R00
7 MTZ8IO05004
Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150
kus
kus
1,00000
2,00000
1 349,29
1 349,29 Vlastní
36 039,17 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Spojka přír.s jišť. proti posunu na PE, 7994, DN150/1650
18 019,59
(dod)
38 857601104R00
39 MTZ8IO05005
40 MTZ8IO05006
41 857601102R00
42 MTZ8IO05008
43 MTZ8IO05009
Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150
kus
kus
kus
kus
kus
2,00000
1,00000
1,00000
2,00000
1,00000
3,00000
850,16
4 296,13
10 804,39
624,33
1 700,32 Vlastní
4 296,13 Vlastní
10 804,39 Vlastní
1 248,66 Vlastní
5 372,74 Vlastní
3 456,01 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Koleno přírubové s patkou N DN100 mm,5049, (dod)
Trouba přímá přír. tvar. lt DN100-250 mm, 8500, (dod)
Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100
Koleno přírubové s patkou N DN80 mm,5049, (dod)
5 372,74
1 152,00
Koleno se zajištěním proti posunu na PE, 8535, D90 - 90° kus
(dod)
44 MTZ8IO05010
45 MTZ8IO05011
46 MTZ8IO05016
47 857601101R00
48 MTZ8IO05021
49 MTZ8IO05022
50 892351111R00
Koleno přír. FFK DN80, 8541, DN80 - 11 1/4° (dod)
Koleno přír. FFK DN80, 8542, DN80 - 22 1/24° (dod)
Příruba přír.,0400, DN80/D90 (dod)
kus
kus
kus
kus
kus
kus
m
1,00000
1,00000
2,00000
8,00000
2,00000
2,00000
119,00000
3 671,67
3 861,66
6 028,13
597,48
3 671,67 Vlastní
3 861,66 Vlastní
12 056,26 Vlastní
4 779,86 Vlastní
5 268,51 Vlastní
5 103,87 Vlastní
3 848,73 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80
Tvarovka ISO kol.d50-90°, 6400, (dod.+mont.)
Tvarovka ISO spoj..d50-90°, 6200, (dod.+mont.)
Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200
2 634,25
2 551,93
32,34
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 05
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Venkovní vodovod
Venkovní vodovod
R: D.5.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
51 892353111R00
Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200
m
119,00000
226,32
26 931,56 Vlastní
Indiv
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
13 475,20
52 998276101R00
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
t
86,93417
155,00
13 475,20 Vlastní
Indiv
Celkem
627 609,32
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 06
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Přípojka NN, areálové rozvody NN, přeložky NN a VO
Přípojka NN, areálové rozvody NN, přeložky NN a VO
R: D.6.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M21-12 Venkovní svítidla, rozvaděče
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
745 982,43
platnost
úroveň
1
M2112D001
Rozvaděč tenisové kurty
ks
1,00000
36 590,95
36 590,95 Vlastní
Indiv
Rozvaděč tenisové kurty - pilíř - hl.vyp. 40A/3, přepěť.ochrana II, FI, jištění, 3x vyp.osvětlení, 1xzás.400V, 4x
zás.230V
2
3
M2112M001
M2112D002
Montáž
ks
1,00000
5 063,12
5 063,12 Vlastní
Indiv
Indiv
Komplet materiál pro připojení optického kabelu
kpl
1,00000
12 098,05
12 098,05 Vlastní
Komplet materiál pro připojení optického kabelu mezi RACK1 na ZS a OE1 v trafostanici, součástí jsou dva SFP
moduly a zdroj 24VDC do RACK1
4
5
M2112M002
M2112D1003
Montáž
kpl
1,00000
8 698,74
8 698,74 Vlastní
Indiv
Indiv
Svítidlo VO LED, MINISTELVIO 3376 LED 60W CLD
ks
22,00000
15 439,75
339 674,49 Vlastní
CELL ANTR*
Svorkovnice
6
7
8
9
M2112D2003
M2112D3003
M2112D4003
M2112M003
ks
ks
ks
ks
ks
22,00000
22,00000
22,00000
22,00000
22,00000
1 418,79
11 016,47
1 585,70
1 594,88
14,02
31 213,33 Vlastní
242 362,34 Vlastní
34 885,49 Vlastní
35 087,46 Vlastní
308,46 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Osvětlovací stožár 6m
Výložník
Montáž
1
0 M2112R001
Recyklace svítidel
Díl: M21-13
Zemnění
114 032,55
11 M2113D001
12 M2113M001
13 M2113D002
14 M2113M002
15 M2113D003
16 M2113M003
17 M2113D004
18 M2113M004
19 M2113D005
20 M2113M005
21 M2113D006
22 M2113M006
PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)
kg
kg
kg
kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
141,00000
141,00000
560,00000
560,00000
20,00000
20,00000
10,00000
10,00000
60,00000
60,00000
75,00000
75,00000
78,45
41,76
78,45
48,11
43,40
17,53
21,70
17,53
45,07
17,53
71,77
29,21
11 061,54 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž
5 888,50 Vlastní
43 932,35 Vlastní
26 938,94 Vlastní
867,96 Vlastní
DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)
Montáž
Svorka spojovací SR2b pás/pas
Montáž
350,52 Vlastní
Svorka SR 3b zemnící, pásek-drát 4xšroub
216,99 Vlastní
Montáž
175,26 Vlastní
Svorka SS zemnící, drát-drát 2xšroub
2 704,04 Vlastní
1 051,57 Vlastní
5 383,05 Vlastní
2 190,78 Vlastní
Montáž
Držák pásky DP
Montáž
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 06
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Přípojka NN, areálové rozvody NN, přeložky NN a VO
Přípojka NN, areálové rozvody NN, přeložky NN a VO
R: D.6.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
2 353,52 Vlastní
úroveň
Indiv
23 M2113D007
24 M2113M007
25 M2113D008
26 M2113M008
Ocharnný asfaltový nátěr
ks
6,00000
392,25
Montáž
ks
6,00000
1,00000
1,00000
113,92
6 652,10
3 581,91
683,52 Vlastní
6 652,10 Vlastní
3 581,91 Vlastní
Indiv
Montážní materiál
Montáž
kpl
kpl
Indiv
Indiv
Díl: M21-14
Kabeláž
996 588,05
27 M2114D001
28 M2114M001
29 M2114D002
30 M2114M002
31 M2114D003
Kabel AYKY 4x16
m
m
m
m
m
980,00000
980,00000
480,00000
480,00000
200,00000
98,48
40,89
96 510,95 Vlastní
40 076,58 Vlastní
453 477,97 Vlastní
114 971,89 Vlastní
6 411,59 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž
Kabel NAYY-J 4x240
Montáž
944,75
239,52
32,06
Univerzální FO kabel
Univerzální FO kabel 8x 9/125µm OS2, pro vnitřní i venkovní aplikace s volnou sekundární ochranou; nekovové
prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N; odolný vůči UV záření; předpokládaná doba životnosti 30
let.
32 M2114M003
33 M2114D004
34 M2114M004
35 M2114D005
36 M2114M005
37 M2114D006
38 M2114M006
39 M2114D007
40 M2114M007
41 M2114D008
42 M2114M008
43 M2114D009
44 M2114M009
45 M2114D010
46 M2114M010
Instalace optického kabelu
m
m
m
m
m
kpl
kpl
m
m
m
m
m
m
m
m
200,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
1,00000
21,03
30,04
9,35
4 206,29 Vlastní
3 004,49 Vlastní
934,73 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Kabel HO7V-K (CYA) 6mm, barva zelenožlutá
Montáž
Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá
70,10
12,85
5 007,49
2 336,83
63,43
22,78
40,06
30,38
73,44
40,51
13,35
5,06
7 010,48 Vlastní
1 285,25 Vlastní
5 007,49 Vlastní
2 336,83 Vlastní
19 028,45 Vlastní
6 835,22 Vlastní
38 858,09 Vlastní
29 467,39 Vlastní
22 767,37 Vlastní
12 558,28 Vlastní
13 753,90 Vlastní
5 209,29 Vlastní
Montáž
Kabelová oka
Montáž
1,00000
Chránička optického kabelu HDPE pr. 40 mm
300,00000
300,00000
970,00000
970,00000
310,00000
310,00000
1 030,00000
1 030,00000
Montáž
Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 63 mm
Montáž
Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 110 mm
Montáž
Výstražná folie do výkopu
Montáž
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 06
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Přípojka NN, areálové rozvody NN, přeložky NN a VO
Přípojka NN, areálové rozvody NN, přeložky NN a VO
R: D.6.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
3 817,31 Vlastní
úroveň
Indiv
47 M2114M011
48 M2114M012
49 M2114D013
50 M2114M013
Ukončení vodičů na svorkovnici 16 mm2
Ukončení vodičů na svorkovnici 240 mm2
Montážní materiál
ks
104,00000
36,70
ks
24,00000
1,00000
1,00000
275,95
66 583,08
35 852,43
6 622,70 Vlastní
66 583,08 Vlastní
35 852,43 Vlastní
Indiv
kpl
kpl
Indiv
Montáž
Indiv
Díl: M21-15
Zemní práce
641 982,45
51 M211501
52 M211502
53 M211503
Betonový základ pro stožár VO 600x600x900mm
ks
m
m
22,00000
720,00000
160,00000
7 740,74
344,68
496,58
170 296,27 Vlastní
248 171,02 Vlastní
79 452,12 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Výkop včetně záhozu a pískového lože 350x800 mm
Výkop včetně záhozu, pískového lože, obbetonování
chráničky 400x1200 mm
Výkop včetně záhozu, pískového lože, obbetonování
chráničky 700x1200 mm
Teréní úpravy po výkopech
5
4 M211504
m
150,00000
1,00000
671,84
100 775,66 Vlastní
Indiv
Indiv
55 M211505
kpl
43 287,38
43 287,38 Vlastní
Díl: M21-16
Vedlejší rozpočtové náklady
135 582,95
56 M2116001
57 M2116002
58 M2116003
59 M2116004
60 M2116005
61 M2116006
Závěrečný úklid po montáži
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
7 594,69
29 583,01
25 315,63
7 594,69
6 328,91
59 166,02
7 594,69 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Dokumentace skutečného provedení
29 583,01 Vlastní
25 315,63 Vlastní
7 594,69 Vlastní
6 328,91 Vlastní
59 166,02 Vlastní
Revize připojení napájení silnoproudých zařízení
Protokol o měření osvětlení
Koodinace instalace silnoproudu a ostatních technologií
Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování,
manipulace s materiálem, ...)
Celkem
2 634 168,43
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: IO 06
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Přípojka NN, areálové rozvody NN, přeložky NN a VO
Přípojka NN, areálové rozvody NN, přeložky NN a VO
R: D.6.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 00
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Demolice
Demolice, kácení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
1 124 551,25
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
112101102R00
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm
kus
9,00000
525,38
4 728,39 RTS 24/ I
RTS 23/ II
inv. č. 4 - Bříza bělokorá - 118 cm : 1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
4,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
4,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
9,00000
9,00000
4,00000
4,00000
4,00000
4,00000
253,00000
inv. č. 5 - Bříza bělokorá - dvojkmen 110 cm : 1
inv. č. 31 - Javor mléč - dvojkmen 110 cm : 1
inv. č. 31 - Javor mléč - dvojkmen 107 cm : 1
inv. č. 34 - Bříza bělokorá - 122 cm : 1
inv. č. 35 - Bříza bělokorá - 138 cm : 1
inv. č. 36 - Bříza bělokorá - 92 cm : 1
inv. č. 38 - Bříza bělokorá - 147 cm : 1
inv. č. 42 - Javor mléč - dvojkmen 118 cm : 1
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm
inv. č. 29 - Lípa srdčitá - 175 cm : 1
2
3
112101103R00
112101104R00
kus
kus
847,76
3 391,03 RTS 24/ I
4 823,88 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
inv. č. 32 - Bříza bělokorá - 192 cm : 1
inv. č. 33 - Bříza bělokorá - 192 cm : 1
inv. č. 37 - Bříza bělokorá - 174 cm : 1
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm
inv. č. 1 - Lípa srdčitá - 260 cm : 1
1 205,97
inv. č. 2 - Lípa srdčitá - 282 cm : 1
inv. č. 28 - Lípa srdčitá - 263 cm : 1
inv. č. 30 - Javor mléč - 249 cm : 1
4
5
6
7
112201102R00
112201103R00
112201104R00
113107430R00
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,00000
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,00000
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,00000
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm
kus
kus
kus
m2
813,75
1 245,24
2 179,08
47,86
7 323,72 RTS 24/ I
4 980,97 RTS 24/ I
8 716,31 RTS 24/ I
12 109,58 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 00
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Demolice
Demolice, kácení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
kurt na beachvolejbal : 253
253,00000
8
9
113107640R00
113107650R00
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm
antukové hřiště : 664
m2
m2
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
m3
664,00000
664,00000
1 784,20000
1 784,20000
9,00000
94,03
62 439,23 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
CEN2023
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm
běžecká dráha - mocnost prům. 55 cm : 1622*1,1
Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,00000
120,09
200,69
214 268,36 RTS 24/ I
1 806,22 RTS 24/ I
2 217,48 RTS 24/ I
3 380,91 RTS 24/ I
11 873,49 RTS 24/ I
12 415,19 RTS 24/ I
21 833,15 RTS 24/ I
4 437,26 RTS 24/ I
3 479,13 RTS 24/ I
4 332,17 RTS 24/ I
735 994,78 Vlastní
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 162201456R00
1 162201457R00
2 162201458R00
3 162201466R00
4 162201467R00
5 162201468R00
6 162201476R00
7 162201477R00
8 162201478R00
9 199000004T00
9,00000
Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,00000
4,00000
554,37
4,00000
Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,00000
4,00000
845,23
4,00000
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,00000
9,00000
1 319,28
3 103,80
5 458,29
493,03
9,00000
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,00000
4,00000
4,00000
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,00000
4,00000
4,00000
Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,00000
9,00000
9,00000
Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,00000
4,00000
869,78
4,00000
Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000
4,00000
1 083,04
556,39
4,00000
Poplatek za skládku kameniva s příměsí zeminy
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 253,00000*0,3
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 664,00000*0,4
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1784,20000*0,55
1 322,81000
75,90000
265,60000
981,31000
Díl: 96
Bourání konstrukcí
139 120,61
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 00
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Demolice
Demolice, kácení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
20 961044111R00
B
o
u
r
á
n
í
z
á
k
l
a
d
ů
z
b
e
t
o
n
u
p
r
o
s
t
é
h
o
m3
42,17880
3 298,35
139 120,61 RTS 24/ I
RTS 23/ II
vrhačské kruhy : pi*1*1*0,25*2
1,57080
základové patky oplocení : (86+84+202+51)/3*0,6*0,6*0,8
40,60800
Díl: 98
Demolice
116 747,47
2
2
2
1 981011111R00
Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké
m3
m3
kpl
m
136,00000
136,00000
186,00000
186,00000
1,00000
119,04
424,21
16 189,73 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Indiv
demolice skladu : 34*4
2 981011314R00
Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 25%,MVC,post.roz
demolice zděných šaten : 62*3
78 903,62 RTS 24/ I
21 654,12 Vlastní
3 9801001
Odstranení kiosku vč. pergoly
21 654,12
117,35
Díl: 767
Konstrukce zámečnické
Demontáž oplocení rámového H do 2 m
238 450,37
24 767914830R00
506,00000
506,00000
59 381,00 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
demontáž plechového oplocení : (202+51)*2
Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg
sloupky oplocení :
25 767999801R00
kg
1 537,82593
1 537,82593
82,29
126 553,28 RTS 24/ I
(84+202+51)/3*2,6*3,329+86/3*4,8*4,11
Demontáž střídačky
2
6 7670001002
ks
m
1,00000
170,00000
170,00000
2,00000
9 762,12
202,98
9 762,12 Vlastní
Indiv
27 767900040RA0
Demontáž oplocení z pletiva
34 506,35 RTS 24/ I
RTS 23/ II
86+84
28 7670001001
Vybourání fotbalové branky
ks
4 123,81
1 227,33
1 963,72
8 247,62 Vlastní
Kalkul
Díl: D96
Přesuny suti a vybouraných hmot
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
1 541 165,17
29 979990103R00
t
t
84,35759
84,35759
93,00400
103 534,19 RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 84,35759
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva,
30 979990107R00
182 633,83 RTS 24/ I
skupina odpadu 170904
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 5,30400
5,30400
83,70000
3,50000
0,50000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 83,70000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 3,50000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,50000
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 80 z 262


[bookmark: br97] 
Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 00
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Demolice
Demolice, kácení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
31 979081111R00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t
2 893,99993
139,10
402 546,26 RTS 24/ I
RTS 23/ II
32 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t
43 409,99889
19,64
852 450,89 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Celkem
3 160 034,87
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
3 049 453,04
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
131201113R00
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ
m3
3 169,66900
110,09
348 953,86 RTS 24/ I
RTS 23/ II
odkop na úroveň pláněvýměra dle CAD : 3456,47*0,5
1 728,23500
763,88000
prohloubení pod ledovou plochou - výměra dle CAD :
1
527,76*0,5
prhloubení pro opěrnu stěnu zastřešení : 66,75*3,8*1,8
prohloubení pro sněžnou jámu : 16*7*1,75
prohloubení pro výtahovou šachtu : 3*2,5*1
prohloubení pro jímky : 3*2,5*1+3,2*2,6*1,2
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
základy pro patky oplocení : 50*0,4*0,4*0,8
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3169,66900
patky oplocení :
456,57000
196,00000
7,50000
17,48400
6,40000
2
3
139601102R00
162301101R00
m3
m3
1 448,12
101,63
9 267,96 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
6,40000
2 585,26450
3 169,66900
262 730,17 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,40000
odpočet zpětného zásypu :
6,40000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 590,80450*-1
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2585,26450
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2585,26450
Obsyp objektu bez prohození sypaniny
-590,80450
2 585,26450
2 585,26450
2 585,26450
2 585,26450
590,80450
4
5
6
162501102R00
171201201R00
175101201R00
m3
m3
m3
148,02
17,56
382 668,06 RTS 24/ I
45 392,62 RTS 24/ I
580 309,51 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
982,24
prhloubení pro opěrnu stěnu zastřešení : 66,75*(3,8*1,8-
410,51250
2
,4*0,6+0,75*1)
prohloubení pro sněžnou jámu : 16*7*1,75-5*3,5*1,65
prohloubení pro výtahovou šachtu : 3*2,5*1-2,3*2,1*0,9
prohloubení pro jímky : 3*2,5*1+3,2*2,6*1,2-2*1,8*1,1-
167,12500
3,15300
10,01400
2
,6*1,5*0,9
7
181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
m2
3 456,47000
14,66
50 681,33 RTS 24/ I
RTS 23/ II
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
výměra dle CAD : 3456,47
3 456,47000
8
199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3
m3
t
2 585,26450
2 585,26450
529,71
5 754,38
40 092,62
2 321,17
2 424,42
1 369 449,53 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2585,26450
Díl: 2
Základy a zvláštní zakládání
Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 se susp.
10 055 724,66
9
224321432R00
147,59550
19,79250
127,80300
12,54562
849 319,86 RTS 24/ I
502 986,77 RTS 22/ I
162 482,08 RTS 24/ I
1 095 839,24 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 22/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 70,00000*0,28275
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 452,00000*0,28275
Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)
vyztužení 85 kg/m3 - viz D.1.1.02 :
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 147,59553*0,085
Vrty nezapažené do 650 mm hl.0-5 m hor.3
piloty Pi01 : 4*13
10 224361114R00
11 264311411R00
12 264311412R00
12,54562
70,00000
52,00000
18,00000
452,00000
80,00000
77,00000
102,00000
84,50000
56,00000
52,50000
13,75000
5,50000
m
piloty Pi02 : 4,5*4
Vrty nezapažené do 650 mm hl.nad 5 m hor.3
piloty Pi03 : 5*16
m
piloty Pi04 : 5,5*14
piloty Pi05 : 6*17
piloty Pi06 : 6,5*13
piloty Pi07 : 7*8
piloty Pi08 : 7,5*7
1
3 271531114T00
4 273313511R00
Polštář základu z kameniva drceného 0-63 mm
podkladní štěrkodrť ŠD1 : 5,5
podkladní štěrkodrť ŠD2 : 8,25
Beton základových desek prostý C 12/15
podkladní betony :
m3
m3
3 052,77
5 300,67
41 975,54 Vlastní
CEN2022
RTS 23/ II
8,25000
1
172,60000
914 896,22 RTS 24/ I
jímka 01 : 0,55
0,55000
0,55000
2,00000
jímka 02 : 0,55
jímka JSJ : 2
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
šachta VŠ01 : 0,6
0,60000
patka PA1 : 0,3*6
deska D1 : 26,6
1,80000
26,60000
25,50000
115,00000
9,98138
podkladní beton PB1 : 25,5
podkladní beton PB2 : 115
15 273323611RT6
Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 XF4
m3
7 811,04
77 964,97 RTS 24/ I
RTS 23/ II
odolnost proti střídavému působení mrazu
deska D1 pod VZT : (2,11*7,25+2,62*9,4)*0,25
9,98138
10,69000
10,69000
10,69000
10,69000
0,43120
16 273351215R00
17 273351216R00
18 273361921RT9
Bednění stěn základových desek - zřízení
m2
m2
t
1 181,18
156,25
12 626,83 RTS 24/ I
1 670,27 RTS 24/ I
18 346,38 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
deska D1 pod VZT : (2,11+7,25+2,62+9,4)*2*0,25
Bednění stěn základových desek - odstranění
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,69000
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr
42 547,27
drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80
deska D1 pod VZT : (2,11*7,25+2,62*9,4)*2*(5,4/1000)
0,43120
19 274323411RT7
Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30 XA1
m3
136,00000
6 587,97
895 964,00 RTS 24/ I
RTS 23/ II
odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
základový nosník ZN1 : 135
135,00000
1,00000
základový nosník ZN2 : 1
2
0 274326141RU1
1 274351215R00
Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 30/37 XC4
odolnost proti korozi způsobené karbonací
obruba ledové plochy OB01 : 42,5
m3
m2
42,50000
7 700,87
906,96
327 286,95 RTS 24/ I
618 242,75 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
42,50000
681,66667
675,00000
6,66667
2
Bednění stěn základových pasů - zřízení
základový nosník ZN1 : 135/(0,4*0,7)*2*0,7
základový nosník ZN2 : 1/(0,3*1,15)*2*1,15
Bednění stěn základových pasů - odstranění
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 681,66667
Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)
základový nosník ZN1 : 135*0,14
2
2 274351216R00
3 274361821R00
m2
t
681,66667
681,66667
23,24000
18,90000
156,25
106 507,79 RTS 24/ I
988 798,55 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
2
42 547,27
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
základový nosník ZN2 : 1*0,09
0,09000
obruba ledové plochy OB01 : 42,5*0,1
4,25000
9,61200
24 275326131RT5
Zákl. patky z betonu železového vodostaveb.C 25/30 XA1
m3
7 117,01
68 408,68 RTS 24/ I
RTS 23/ II
odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
patky PA1 : (1,5*1,5*0,6+0,6*0,6*0,7)*6
9,61200
31,68000
31,68000
31,68000
31,68000
0,76896
2
2
2
2
5 275351215R00
6 275351216R00
7 275361821R00
8 279321411R00
Bednění stěn základových patek - zřízení
patky PA1 : (1,5*0,6*4+0,6*0,7*4)*6
m2
m2
t
912,96
156,25
28 922,62 RTS 24/ I
4 949,88 RTS 24/ I
32 717,15 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Bednění stěn základových patek - odstranění
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 31,68000
Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)
patky PA1 : (1,5*1,5*0,6+0,6*0,6*0,7)*6*0,08
Železobeton základových zdí C 25/30
opěrná stěna zastřešení OS1 :
42 547,27
0,76896
m3
32,80840
32,80840
6 601,18
6 601,18
216 574,28 RTS 24/ I
1 487 296,20 RTS 24/ I
(20,21*0,9*0,6+19,61*0,4*0,7)*2
Železobeton základových zdí C 25/30
2
9 279321411R00
0 279351105R00
m3
m2
225,30750
225,30750
RTS 23/ II
RTS 23/ II
opěrná stěna zastřešení OS1 :
opěrná stěna zastřešení OS2 :
6
6,75*2,4*0,6+66,25*0,75*2,6
3
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení
536,43200
105,05200
884,19
474 306,69 RTS 24/ I
opěrná stěna zastřešení OS1 :
((20,21*2+0,9)*0,6+(19,61*2+0,4)*0,7)*2
opěrná stěna zastřešení OS2 :
431,38000
(66,75+2,4)*2*0,6+(66,25+0,75)*2*2,6
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.
3
1 279351106R00
2 279361821R00
m2
t
536,43200
536,43200
22,57427
2,29659
311,63
167 167,40 RTS 24/ I
960 473,56 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 536,43200
Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,80843*0,07
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 225,30756*0,09
3
42 547,27
20,27768
Díl: 3
Svislé a kompletní konstrukce
1
1
4
5
7
0
0
6
,
3
6
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[bookmark: br102] 
Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
33 311112125RT4
Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic
m2
1 352,29000
1 879,65
2 541 827,10 RTS 24/ I
RTS 23/ II
betonem C 25/30
stěny W01 250 mm : 1352,29
1 352,29000
248,04000
34 311112315RT4
Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití
m2
1 535,09
380 762,76 RTS 24/ I
RTS 23/ II
tvárnic betonem C 25/30
stěny W01 150 mm : 248,04
248,04000
454,15000
454,15000
36,59770
3
5 311237693R00
6 311361821R00
Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 brouš.P10, tl.25 cm,celopl*
stěny W02 : 454,15
m2
t
3 834,73
1 741 540,57 RTS 24/ I
1 557 132,22 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
3
Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)
vyztužení stěn tl. 250 mm - 100 kg/m3 - viz D.01.02.03 :
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1352,29000*0,025
vyztužení stěn tl. 150 mm - 75 kg/m3 - viz D.01.02.03 :
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 248,04000*0,01125
Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm
42 547,27
33,80725
2,79045
3,00000
37 317121047RT4
kus
1 927,81
5 783,43 RTS 24/ I
RTS 23/ II
překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm*
překlady P01 : 1+2
3,00000
9,00000
9,00000
15,00000
15,00000
18,00000
18,00000
36,00000
36,00000
6,00000
6,00000
0,00636
38 317167211R00
39 317167214R00
40 317167216R00
41 317167217R00
42 317167220R00
43 317941121RU2
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm*
překlady P02 : 3*(3+0)
kus
kus
kus
kus
kus
t
926,54
1 734,30
2 471,73
2 645,41
3 260,32
65 339,84
8 338,88 RTS 24/ I
26 014,47 RTS 24/ I
44 491,11 RTS 24/ I
95 234,59 RTS 24/ I
19 561,93 RTS 24/ I
415,56 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/200 cm*
překlady P03 : 3*(1+4)
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/250 cm*
překlady P04 : 3*(1+5)
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/275 cm*
překlady P06 : 3*(0+12)
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/350 cm*
překlady P05 : 3*(2+0)
Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně
dodávky profilu U č.10
překlad nad nikou pro rozvaděč : 0,6*(10,6/1000)
0,00636
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
44 330321411R00
Beton sloupů a pilířů železový C 30/37
m3
127,20000
6 892,33
876 704,43 RTS 24/ I
RTS 23/ II
viz D.01.02.05 :
S01a : 0,25*4*3,15*3
9,45000
13,00000
93,60000
7,30000
3,85000
1,50561
S01b : 0,25*4*3,25*4
S01c : 0,25*4*3,6*26
S01d : 0,25*4*3,65*2
S01e : 0,25*4*3,85
4
5 330321411R00
6 331351101R00
Beton sloupů a pilířů železový C 30/37
viz D.01.02.05 :
m3
m2
6 892,33
847,41
10 377,16 RTS 24/ I
140 127,83 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
S02a : pi*0,15*0,15*3,55*6
1,50561
4
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
viz D.01.02.05 :
165,36000
S01a : (0,25+0,4)*2*3,15*3
12,28500
16,90000
121,68000
9,49000
S01b : (0,25+0,4)*2*3,25*4
S01c : (0,25+0,4)*2*3,6*26
S01d : (0,25+0,4)*2*3,65*2
S01e : (0,25+0,4)*2*3,85
5,00500
4
7 331351102R00
8 331361821R00
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 165,36000
Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)
výztuž 300 kg/m3 - viz D.01.02.05 :
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 127,20000*0,3
Bednění sloupů oblých - jednorázové hladké, průměr 300
m2
t
165,36000
165,36000
38,16000
282,46
46 708,38 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
4
42 547,27
1 623 603,82 RTS 24/ I
38,16000
21,30000
4
9 332351131RU4
0 332361821R00
m
t
3 483,84
74 205,70 RTS 24/ I
19 217,75 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
mm
sloup S02a : 3,55*6
21,30000
0,45168
5
Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R)
výztuž 300 kg/m3 - viz D.01.02.05 :
42 547,27
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,50560*0,3
0,45168
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
51 338171122R00
Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30
kus
48,99999
577,40
28 292,62 RTS 24/ I
RTS 23/ II
oplocení u areálu školy : 125/3+0,33333
42,00000
7,00000
3,73000
3,73000
5,62000
oplocení kolem technologie : 18,5/3+0,83333
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm
5
2 342013121R00
3 342013122RT2
m2
m2
1 912,30
2 042,20
7 132,88 RTS 24/ I
11 477,16 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
3,73
5
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm
izolace tloušťky 50 mm, EI 90
5,62
5,62000
5
4 342255024RT1
5 342255028RT1
Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 m2
x 100 mm*
stěny W03 - 100 mm : 689,08
689,08000
1 127,33
1 577,35
776 821,27 RTS 24/ I
438 046,43 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
689,08000
277,71000
5
Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 m2
x 150 mm*
stěny W03 - 150 mm : 277,71
277,71000
91,63000
91,63000
161,15000
161,15000
24,63000
24,63000
28,80000
56 346275113R00
57 346275115R00
58 346275116R00
59 380316141RU1
Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm*
přizdívky W03 - 100 mm : 91,63
Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm*
přizdívky W03 - 150 mm : 161,15
Přizdívky z desek Ytong tl. 200 mm*
přizdívky W03 - 200 mm : 24,63
m2
m2
m2
1 251,10
1 692,53
1 904,14
6 892,33
114 638,70 RTS 24/ I
272 751,34 RTS 24/ I
46 899,05 RTS 24/ I
198 499,12 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Beton komplet.konstr.vodostav.C 30/37 tl. do 15 cm beton m3
prostý, vliv prostředí XC4
jímka 01 : 1+2
3,00000
2,70000
jímkaJ02 : 1,2+1,5
jímka sněžné jámy JSJ : 6,5+10,1+2,5
vodotěsná šachta VŠ01 : 1,5+2,5
19,10000
4,00000
60 380356241R00
Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz.
jímka 01 : 2*4*0,25+(2*4+1,6*4)*1,6
m2
165,18250
25,04000
9,01250
847,41
139 977,42 RTS 24/ I
RTS 23/ II
jímkaJ02 : (1,125*2+2,6)*0,25+(1,5*2+2,2)*1,5
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
jímka sněžné jámy JSJ :
(5+3,5)*2*(0,25+0,2)+(5+3,5+2,5+1,75+3*2)*2*2,3+(2,5*3+
106,65000
1
,75*3)
vodotěsná šachta VŠ01 :
24,48000
(2,3+2,1)*2*0,3+(2,3+2,1+1,8+1,6)*2*1,4
Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed.
6
1 380356242R00
2 380361007R00
m2
t
165,18250
165,18250
3,84900
0,43000
0,38100
2,53300
0,50500
282,46
46 658,24 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 165,18250
Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)
jímka 01 : 1*0,13+2*0,15
6
42 547,27
163 764,44 RTS 24/ I
jímkaJ02 : 1,2*0,13+1,5*0,15
jímka sněžné jámy JSJ : 6,5*0,13+10,1*0,13+2,5*0,15
vodotěsná šachta VŠ01 : 1,5*0,12+2,5*0,13
Díl: 4
Vodorovné konstrukce
13 560 416,51
6
3 411321515R00
Stropy deskové ze železobetonu C 30/37
m3
m2
487,50000
487,50000
6 892,33
1 227,33
3 360 011,08 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
stropní deska D01 - viz D.01.02.05 : 1950*0,25
Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
64 411351101RT6
1 950,00000
2 393 283,93 RTS 24/ I
systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm
stropní deska D01 - viz D.01.02.05 : 1950
1 950,00000
1 950,00000
1 950,00000
63,37500
6
5 411351102R00
6 411361821R00
Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1950,00000
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)
stropní deska D01 - viz D.01.02.05 :
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 487,50000*0,13
Nosníky z betonu železového C 30/37
P01a : 0,3*0,5*2,15*1
m2
t
294,56
574 388,14 RTS 24/ I
2 696 433,23 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
6
42 547,27
63,37500
138,10125
0,32250
67 413321515R00
m3
6 892,33
951 839,45 RTS 24/ I
RTS 23/ II
P01b : 0,3*0,5*4,9*1
0,73500
P01c : 0,3*0,5*6,65*1
0,99750
P01d : 0,3*0,5*10,4*3
4,68000
P01f : 0,3*0,5*12,78*10
19,17000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
P01g : 0,3*0,5*12,15*1
1,82250
P02a : 0,25*0,5*2,05*2
P02b : 0,25*0,5*2,3*1
P02c : 0,25*0,5*2,45*4
P02d : 0,25*0,5*3,77*1
P02e : 0,25*0,5*3,78*1
P02f : 0,25*0,5*5,9*1
P02g : 0,25*0,5*6,15*1
P02h : 0,25*0,5*7,9*2
P02i : 0,25*0,5*8,2*2
P02j : 0,25*0,5*9,03*1
P02k : 0,25*0,5*16,5*1
P03a : 0,25*0,4*3,5*1
P04a : 0,25*0,6*4,5*2
P04b : 0,25*0,6*11,5*1
P04c : 0,25*0,6*12,5*1
P04d : 0,25*0,6*9,88*2
P05a : 0,8*1,0*5,75*2
P05b : 1,1*1,0*54,85*1
0,51250
0,28750
1,22500
0,47125
0,47250
0,73750
0,76875
1,97500
2,05000
1,12875
2,06250
0,35000
1,35000
1,72500
1,87500
2,96400
9,20000
60,33500
16,48350
4,40000
437,39450
2,79500
6,37000
8,64500
40,56000
166,14000
15,79500
P07a : (0,3+0,25)*2*1,5*9,99*1
P08a : (0,3+0,25)/2*1,6*10*1
Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení
P01a : (0,3+0,5*2)*2,15*1
68 413351101R00
m
1 554,61
679 978,64 RTS 24/ I
RTS 23/ II
P01b : (0,3+0,5*2)*4,9*1
P01c : (0,3+0,5*2)*6,65*1
P01d : (0,3+0,5*2)*10,4*3
P01f : (0,3+0,5*2)*12,78*10
P01g : (0,3+0,5*2)*12,15*1
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
P02a : (0,25+0,5*2)*2,05*2
5,12500
P02b : (0,25+0,5*2)*2,3*1
2,87500
12,25000
4,71250
P02c : (0,25+0,5*2)*2,45*4
P02d : (0,25+0,5*2)*3,77*1
P02e : (0,25+0,5*2)*3,78*1
4,72500
P02f : (0,25+0,5*2)*5,9*1
7,37500
P02g : (0,25+0,5*2)*6,15*1
7,68750
P02h : (0,25+0,5*2)*7,9*2
19,75000
20,50000
11,28750
20,62500
3,67500
P02i : (0,25+0,5*2)*8,2*2
P02j : (0,25+0,5*2)*9,03*1
P02k : (0,25+0,5*2)*16,5*1
P03a : (0,25+0,4*2)*3,5*1
P04a : (0,25+0,6*2)*4,5*2
13,05000
16,67500
18,12500
28,65200
437,39450
437,39450
277,94400
32,20000
170,03500
40,95900
34,75000
277,94400
277,94400
24,85823
P04b : (0,25+0,6*2)*11,5*1
P04c : (0,25+0,6*2)*12,5*1
P04d : (0,25+0,6*2)*9,88*2
6
9 413351103R00
0 413351107R00
Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 437,39450
Bednění nosníků - zřízení
m
409,11
941,57
178 941,75 RTS 24/ I
261 704,03 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
7
m2
P05a : (0,8+1,0*2)*5,75*2
P05b : (1,1+1,0*2)*54,85*1
P07a : ((0,3+0,25)*2+1,5*2)*9,99*1
P08a : ((0,3+0,25)/2+1,6*2)*10*1
Bednění nosníků - odstranění
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 277,94400
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)
vyztužení 180 kg/m3 - viz D.01.02.05 :
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 138,10128*0,18
7
1 413351108R00
2 413361821R00
m2
t
376,63
104 680,70 RTS 24/ I
1 057 649,82 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
7
42 547,27
24,85823
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
73 416093121R00
74 430321514R00
75 430361821R00
Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm
m2
m3
t
3,39000
1 154,58
3 914,02 RTS 24/ I
RTS 23/ II
3,39
3,39000
2,75000
2,75000
0,44000
Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37
schodiště SS01 - viz D.01.02.05 : 2,75
6 892,33
18 953,91 RTS 24/ I
18 720,80 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R)
schodiště SS01 - viz D.01.02.05 :
42 547,27
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 2,75000*0,16
Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení
schodiště SS01 - viz D.01.02.05 : 2,75/0,15
Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 18,33333
Dodávka a montáž prefabrikovaného železobetonového
0,44000
18,33333
18,33333
18,33333
18,33333
1,08000
76 431351121R00
77 431351122R00
78 4300102002
m2
m2
m3
941,57
376,63
17 262,13 RTS 24/ I
6 904,79 RTS 24/ I
62 740,76 Vlastní
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Indiv
58 093,29
schodiště ozn. SL, vyztužení 100 kg/m3
objem konstrukce z CAD (viz D.1.2.05) :
SL : 0,18*6
1,08000
79 430102001
Dodávka a montáž prefabrikované konstrukce tribuny ozn. m3
L01 a L02, vyztužení 250 kg/m3
24,63000
47 625,23
1 173 009,33 Vlastní
Indiv
-
-
-
-
výroba
doprava
montáž vč. pomocného materiálu
výrobní dokumentace
objem konstrukce z CAD (viz D.1.2.05) :
L01a : 0,78*2
1,56000
0,61000
3,24000
1,28000
1,68000
0,66000
L02a : 0,61
L01b : 0,81*4
L02b : 0,64*2
L01c : 0,84*2
L02c : 0,66
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
L01d : 1,01*2
2,02000
L02d : 0,8
0,80000
6,60000
2,61000
2,56000
1,01000
L01e : 1,1*6
L02e : 0,87*3
L01f : 1,28*2
L02f : 1,01
Díl: 5
Komunikace
3 583 684,83
8
0 564661111T00
Podklad z kameniva drceného 0-125 mm, tl. 40 cm
m2
1 527,76000
1 527,76000
360,96
220,28
551 467,11 Vlastní
CEN2022
RTS 23/ II
podkladní vrstvy ledové plochy - výměra dle CAD :
1
527,76
81 564851111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2
56,77682
56,77682
12 506,86 RTS 24/ I
frakce 0-32 mm
podkladní vrstvy ledové plochy - plocha s dodávkou
kameniva : 56,77682
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
8
2 564861111R00
3 564861111RT4
m2
39,92550
39,92550
307,70
307,70
12 285,24 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
deska D1 pod VZT : 2,11*7,25+2,62*9,4
8
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť m2
6 462,76000
1 988 617,11 RTS 24/ I
frakce 0-63 mm
upravená zemní pláň - výměra dle CAD : (3301,21-
((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72))*2
podkladní vrstvy ledové plochy - výměra dle CAD :
3 407,24000
3 055,52000
3 231,38000
1 703,62000
1 527,76000
3 231,38000
1 703,62000
1
527,76*2
8
4 564811111V01
5 564851111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 0-4 m2
95,00
306 996,55 Vlastní
CEN2023II
RTS 22/ I
mm
upravená zemní pláň - výměra dle CAD : 3301,21-
((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72)
podkladní vrstvy ledové plochy - výměra dle CAD :
1
527,76
8
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2
220,28
711 811,96 RTS 24/ I
frakce 0-32 mm
upravená zemní pláň - výměra dle CAD : 3301,21-
((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72)
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
podkladní vrstvy ledové plochy - výměra dle CAD :
1527,76
1 527,76000
Díl: 61
Úpravy povrchů vnitřní
2 120 167,44
8
6 611474410R00
Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk
m2
m2
272,18400
392,74
343,65
106 898,64 RTS 24/ I
RTS 23/ II
omítka zateplení do prostoru ZS :
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 126,14400
Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 143,45000
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 2,59000
Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 689,08000*2
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 277,71000*2
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 91,63000
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 161,15000
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 24,63000
Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 454,15000*2
Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 908,30000
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2210,99000
126,14400
143,45000
2,59000
87 612474410R00
2 210,99000
1 378,16000
555,42000
91,63000
759 808,98 RTS 24/ I
RTS 23/ II
161,15000
24,63000
8
8 612474611R00
9 612481113R00
m2
m2
908,30000
908,30000
3 119,29000
908,30000
2 210,99000
556,39
239,83
505 366,65 RTS 24/ I
748 093,17 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
8
Díl: 62
Úpravy povrchů vnější
3 628 455,50
9
0 622325522RU1
Zateplovací systém Cemix, sokl, XPS tl. 100 mm s
omítkou mozaikovou*
zateplení W06 - vnitřní strany atik nad izolací :
(15,4+15,725)*2*0,45
Zateplovací systém Cemix, sokl, XPS tl. 100 mm
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou*
zateplení W06 - vnitřní strany atik : 246,2
m2
m2
28,01250
28,01250
2 434,16
1 270,25
68 186,90 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
91 622325522RV1
218,18750
246,20000
277 151,68 RTS 24/ I
odpočet omítnutých atik :
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 28,01250*-1
-28,01250
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
92 622325524RU1
93 622325335RT3
94 622325335RV1
95 622325337RT3
96 622325338T03
Zateplovací systém Cemix, sokl, XPS tl. 140 mm s
omítkou mozaikovou*
zateplení W05 - sokl : 269,87
m2
m2
m2
m2
m2
269,87000
2 812,93
2 257,49
1 563,13
2 460,29
3 538,28
759 126,63 RTS 24/ I
1 414 743,92 RTS 24/ I
197 179,89 RTS 24/ I
362 548,22 RTS 24/ I
320 213,97 Vlastní
RTS 23/ II
269,87000
626,69000
Zatepl. systém Cemix,fasáda, EPS šedý tl. 160 mm s
omítkou silikonovou NRB, zrno 2 mm*
zateplení W04 - 150 mm : 626,69
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
CEN2022
626,69000
126,14400
Zatepl. systém Cemix,fasáda, EPS šedý tl. 160 mm
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou*
zateplení prefabrikátu tribuny : 2,92*43,2
126,14400
147,36000
Zatepl. systém Cemix,fasáda, EPS šedý tl. 200 mm s
omítkou silikonovou NRB, zrno 2 mm*
zateplení W04 - 200 mm : 147,36
147,36000
90,50000
Zatepl. systém Cemix,fasáda, EPS šedý tl. 250 mm s
omítkou silikonovou NRB, zrno 2 mm*
zateplení podhledu přesahu 2.NP - výměra dle CAD : 90,5
90,50000
9
7 622325730RV1
8 622325732RV1
Zatepl.systém Cemix, fasáda, miner.desky KV 60 mm
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou*
zateplení W07 : 143,45
m2
m2
143,45000
1 564,44
1 886,42
224 418,47 RTS 24/ I
4 885,82 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
143,45000
2,59000
9
Zatepl.systém Cemix, fasáda, miner.desky KV 100 mm
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou*
zateplení W08 100 mm - boky u tribuny : 2,59
2,59000
Díl: 63
Podlahy a podlahové konstrukce
5 476 241,22
9
9 631315711R00
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30
m3
m2
269,04300
255,54300
7 272,32
221,00
1 956 567,87 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
podkladní železobetonová deska tl 150 mm - výměra z
CAD : (3301,21-
((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72))*0,15
rozšíření D2 - větší tloušťka desky pod stěnami - viz
D.01.01.02 : 13,5
Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený
13,50000
1
00 631316211RT1
806,91000
178 327,27 RTS 24/ I
posypová směs s křemíkem
podlahová skladba B : PodlB
187,38000
619,53000
podlahová skladba I : PodlI
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
101 631319175R00
102 631351101R00
103 631351102R00
104 631361921RT4
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm
Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 269,04300*2
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení
bednění stěn podkladní desky : 259,44*0,15
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění
Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 38,91600
Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka
m3
m2
m2
t
538,08600
117,60
63 279,25 RTS 24/ I
RTS 23/ II
538,08600
38,91600
38,91600
38,91600
38,91600
0,07526
502,04
125,07
19 537,46 RTS 24/ I
4 867,11 RTS 24/ I
2 832,63 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
37 637,97
1
00/100 mm KH30
podlahová skladba F : PodlF*(2,22/1000)
0,07526
105 631361921RT5
Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka
t
10,32394
37 637,97
388 572,14 RTS 24/ I
RTS 23/ II
1
50/150 mm KH20
podkladní železobetonová deska tl 150 mm - výměra z
10,32394
CAD : (3301,21-
((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72))*(3,03/1000)*2
Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)
1
06 631571005R00
07 632443211R00
m3
m2
42,97910
42,97910
2 341,93000
572,85000
187,38000
111,75000
85,92000
132,39000
33,90000
478,62000
8,52000
12 127,81
620,91
521 242,23 RTS 24/ I
1 454 134,50 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
plocha střech s kačírkem : StřKačír*0,05
Potěr CemFlow® CF 25, plocha do 100 m2, tl. 50 mm*
podlahová skladba A : PodlA
podlahová skladba B : PodlB
podlahová skladba C : PodlC
podlahová skladba D : PodlD
podlahová skladba E : PodlE
podlahová skladba F : PodlF
podlahová skladba G : PodlG
podlahová skladba H : PodlH
podlahová skladba I : PodlI
1
619,53000
97,59000
3,87000
podlahová skladba J : PodlJ
podlahová skladba K : PodlK
podlahová skladba L : PodlL
9,61000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
108 632443212R00
Potěr CemFlow® CF 25, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm*
m2
5 955,90000
54,80
326 391,57 RTS 24/ I
RTS 23/ II
podlahová skladba A : PodlA
572,85000
374,76000
111,75000
264,78000
610,20000
3 717,18000
292,77000
11,61000
podlahová skladba B : PodlB*2
podlahová skladba C : PodlC
podlahová skladba E : PodlE*2
podlahová skladba F : PodlF*18
podlahová skladba I : PodlI*6
podlahová skladba J : PodlJ*3
podlahová skladba K : PodlK*3
1
09 632922952R00
10 28356150.AR
Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast.
střecha s dlažbou : StřDlaž
m2
kg
251,47750
251,47750
83,35003
1 155,41
386,10
290 560,81 RTS 24/ I
32 181,46 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
1
Fibred 12 mm polyprop.vlákno přísada do betonu*
spotřeba 0,6 kg/m3 :
podlahová skladba A : PodlA*0,054*0,6
podlahová skladba B : PodlB*0,06*0,6
podlahová skladba C : PodlC*0,052*0,6
podlahová skladba D : PodlD*0,042*0,6
podlahová skladba E : PodlE*0,058*0,6
podlahová skladba G : PodlG*0,048*0,6
podlahová skladba H : PodlH*0,044*0,6
podlahová skladba I : PodlI*0,08*0,6
podlahová skladba J : PodlJ*0,062*0,6
podlahová skladba K : PodlK*0,064*0,6
podlahová skladba L : PodlL*0,045*0,6
Dlaždice 400/400/40 vymývaná Brož Galaxy*
Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 251,47750
Koeficient betonové výrobky - ztratné 1%: 0,01
18,56034
6,74568
3,48660
2,16518
4,60717
13,78426
0,22493
29,73744
3,63035
0,14861
0,25947
253,99228
251,47750
2,51478
111 592462602R
m2
936,04
237 746,92 RTS 23/ I
RTS 23/ I
Díl: 64
Výplně otvorů
118 884,37
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
112 648991113RT2
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně
m
160,40000
727,43
116 679,77 RTS 24/ I
RTS 23/ II
dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T01
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
5
7
1
,1*16
17,60000
1,30000
6,90000
2,00000
8,90000
4,60000
19,60000
7,80000
5,40000
13,10000
14,30000
15,50000
20,00000
5,40000
7,00000
11,00000
2,82500
,3*1
,725*4
*1
,225*4
,3*2
,45*8
,6*3
,7*2
,275*4
,575*4
,875*4
*5
,4*1
*1
1*1
113 648991113RT3
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně
m
780,39
2 204,60 RTS 24/ I
RTS 23/ II
dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T02
2,825*1
2,82500
Díl: 93
Dokončovací práce inženýrských staveb
79 181,21
1
14 931961115R00
Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm
m2
m2
7,29000
7,29000
242,55
698,22
1 768,19 RTS 24/ I
RTS 23/ II
CEN2022
dilatace obruby ledové plochy : 0,9*0,3*27
Vložky do dilatačních spár, XPS, tl 50 mm
W09 - XPS vložený mezi stropní panely : 10,86
115 931961115T03
10,86000
10,86000
7 582,64 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
116 939941112V01
Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou vč.
m
57,90000
1 206,05
69 830,38 Vlastní
CEN2023II
dodávky těsnícího pásu
jímka 01 : 1,6*4
6,40000
5,20000
38,50000
7,80000
jímkaJ02 : 1,5*2+2,2
jímka sněžné jámy JSJ : (3,25*3+4,75*2)*2
vodotěsná šachta VŠ01 : 2,2*2+1,7*2
Díl: 94
Lešení a stavební výtahy
812 333,11
1
17 941941051R00
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m
m2
1 006,25000
490,49000
515,76000
200,00000
200,00000
3 018,75000
3 018,75000
1 006,25000
1 006,25000
1 962,05500
82,72500
73,71
74 172,16 RTS 24/ I
RTS 23/ II
fasádní lešení : (12+26,5+15,4+15,4+26,5+12)*4,55
(1,45+58,5+1,45)*8,4
118 941941502R00
119 941941391R00
120 941941851R00
121 941955002R00
Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2
fasádní lešení : 4*50
km
m2
m2
m2
140,45
82,21
28 090,45 RTS 24/ I
248 179,25 RTS 24/ I
66 102,69 RTS 24/ I
365 042,41 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051
Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 1006,25000*3
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m
Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 1006,25000
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
lešení fasádní - pod předsunutým 2.NP : 55,15*1,5
lešení v místnostech přístavby :
65,69
186,05
1
.NP : 1165,13
.NP : 714,2
1 165,13000
714,20000
129,02000
114,34000
14,68000
5,76000
2
1
22 941955102R00
23 941955202R00
Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m
tribuna : 114,34
m2
m2
t
219,73
416,02
115,64
28 349,89 RTS 24/ I
2 396,26 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
schodiště : 14,68
1
Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m
výtahová šachta : 2,88*2
5,76000
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m
1 405 850,29
124 998022021R00
12 156,71860
1 405 850,29 RTS 24/ I
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 711 Izolace proti vodě
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
2 056 094,02
platnost
úroveň
125 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr m2
1 896,33250
50,06
94 933,14 RTS 24/ I
RTS 23/ II
-
včetně dodávky penetračního laku ALP-M*
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1896,33250
1 896,33250
1 896,33250
126 711141559RY5
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně
m2
850,58
1 612 990,10 RTS 24/ I
RTS 23/ II
dod.Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral*
podlahová skladba na terénu - výměra z CAD : 3301,21-
1 703,62000
((2,5+1,75)*3+1,6*1,4+1,8*1,6+1579,72)
vytažení na stěny :
-
-
obvodové : 259,44*0,65
168,63600
24,07650
295,26000
obruby ledové plochy : 160,51*0,15
1
27 711212002RT3
28 998711202R00
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa
Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm*
podlahová skladba C : PodlC
m2
%
860,25
253 998,53 RTS 24/ I
94 172,25 RTS 24/ I
RTS 23/ II
111,75000
85,92000
97,59000
4,80000
podlahová skladba D : PodlD
podlahová skladba J : PodlJ
1
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
19 619,22
69,14
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 712
Povlakové krytiny
Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr m2
2 593 682,75
129 712311101RZ1
1 225,92650
84 764,25 RTS 24/ I
-
včetně dodávky ALP*
penetřační nátěr : StřKačír+StřDlaž
1 111,05950
114,86700
vytažení na atiky a stěny :
(54,15+11,23)*2*0,45+(15,4+15,725)*2*0,45*2
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením
1
30 712341559R00
m2
1 338,30700
1 111,05950
227,24750
126,76
490,56
169 640,26 RTS 24/ I
601 386,74 Vlastní
RTS 23/ II
CEN2022
plocha střech : StřKačír+StřDlaž
vytažení na atiky a stěny :
(54,15+11,23)*2*1+(15,4+15,725)*2*1,25+(15,4+15,725)*2
*
0,3
131 712341559TV1
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - m2
1 225,92650
1 111,05950
včetně dodávky Glastek AL 40 mineral*
parotěsná zábrana : StřKačír+StřDlaž
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
vytažení na atiky a stěny :
114,86700
(54,15+11,23)*2*0,45+(15,4+15,725)*2*0,45*2
Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem
132 712351111R00
133 712391172R00
134 62843028R
m2
m2
m2
1 111,05950
1 111,05950
1 111,05950
1 111,05950
1 277,71843
1 111,05950
166,65893
101,57
72,62
112 850,63 RTS 24/ I
80 688,22 RTS 24/ I
726 379,07 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
plocha střech : StřKačír+StřDlaž
Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie
StřKačír+StřDlaž
Pás modifikovaný KV EW 45 KSK Baruplan tl 4,0 mm*
Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1111,05950
Koeficient asfaltové izolační pásy vodorovné - ztratné
568,50
1
5%: 0,15
1
35 628522503R
Pás modif. asfalt Elastek 50 special dekor modroze*
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1338,30700
Koeficient asfaltové izolační pásy vodorovné - ztratné
m2
m2
1 539,05305
1 338,30700
200,74605
355,16
144,04
546 615,21 RTS 22/ II
RTS 22/ II
RTS 23/ II
15%: 0,15
136 69366199R
Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP*
Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 1111,05950
Koeficient geotextilie - ztratné 2%: 0,02
1 133,28069
1 111,05950
22,22119
163 236,47 RTS 24/ I
108 121,90 RTS 24/ I
137 998712202R00
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
%
4,35000
24 855,61
47,47
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 713
Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
3 199 788,36
1
38 713121111R00
39 713121111R00
m2
m2
33,90000
33,90000
1 609,21 RTS 24/ I
75 335,84 RTS 24/ I
podlahová skladba F : PodlF
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
podlahová skladba A : PodlA
podlahová skladba B : PodlB
podlahová skladba C : PodlC
podlahová skladba D : PodlD
podlahová skladba E : PodlE
podlahová skladba G : PodlG
podlahová skladba H : PodlH
1
1 587,04000
572,85000
187,38000
111,75000
85,92000
47,47
132,39000
478,62000
8,52000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
podlahová skladba L : PodlL
9,61000
140 713121111R00
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
podlahová skladba I : PodlI
m2
720,99000
619,53000
97,59000
3,87000
47,47
34 224,96 RTS 24/ I
RTS 23/ II
podlahová skladba J : PodlJ
podlahová skladba K : PodlK
141 713131130R00
Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce
m2
15,56250
15,56250
94,42
1 469,34 RTS 24/ I
RTS 23/ II
zateplení mezi překlady :
(1,25*(1+0)+1,2*(1+4)+2,5*(1+5)+3,5*(2+0)+2,75*(0+12))*
0
,25
142 713141111R00
143 713141111R00
144 713141125R00
145 713191100RT9
Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá
spádová vrstva : StřKačír+StřDlaž
Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá
tepelná izolace střech : StřKačír+StřDlaž
Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK*
zateplení hlavy atiky - výměra z CAD : 168,53
Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie
podlahová skladba A : PodlA
m2
m2
m2
m2
1 111,05950
1 111,05950
1 111,05950
1 111,05950
168,53000
168,53000
2 341,93000
572,85000
187,38000
111,75000
85,92000
294,56
294,56
150,96
58,95
327 271,49 RTS 23/ I
327 271,49 RTS 23/ I
25 441,46 RTS 23/ II
138 050,63 RTS 24/ I
RTS 23/ I
RTS 23/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
podlahová skladba B : PodlB
podlahová skladba C : PodlC
podlahová skladba D : PodlD
podlahová skladba E : PodlE
132,39000
33,90000
podlahová skladba F : PodlF
podlahová skladba G : PodlG
478,62000
8,52000
podlahová skladba H : PodlH
podlahová skladba I : PodlI
619,53000
97,59000
podlahová skladba J : PodlJ
podlahová skladba K : PodlK
3,87000
podlahová skladba L : PodlL
9,61000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
146 28375768.AR
Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150
m3
90,84474
3 207,41
291 376,29 RTS 24/ I
RTS 23/ II
tl. 120 mm :
Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 720,99000*0,12
Koeficient tepelné izolace PPS rovných ploch a podlah -
86,51880
4,32594
ztratné 5%: 0,05
Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200
1
47 28375769.AR
48 28375858R
m3
m2
209,99025
199,99071
9,99954
3 477,75
405,10
730 293,25 RTS 24/ I
675 063,72 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 1111,05950*0,18
Koeficient tepelné izolace PPS rovných ploch a podlah -
ztratné 5%: 0,05
Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 150 tl. 140 mm s
1
1 666,39200
grafitem*
Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 1587,04000
1 587,04000
79,35200
Koeficient tepelné izolace PPS rovných ploch a podlah -
ztratné 5%: 0,05
Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 40 mm
149 28375944R
150 28375973R
151 28376366R
152 28376372R
153 998713203R00
m2
m3
m2
m2
%
16,34063
15,56250
0,77813
143,27
4 125,12
374,87
2 341,12 RTS 24/ I
336 869,30 RTS 24/ I
13 343,65 RTS 24/ I
132 672,84 RTS 24/ I
87 153,77 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 15,56250
Koeficient tepelné izolace PPS rovných ploch a podlah -
ztratné 5%: 0,05
Deska spádová EPS 200 BACHL*
81,66288
77,77417
3,88871
Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1111,05957*0,07
Koeficient tepelné izolace PPS rovných ploch a podlah -
ztratné 5%: 0,05
Deska polystyrenová URSA XPS N-III-L tl. 50 mm*
35,59500
33,90000
1,69500
Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 33,90000
Koeficient tepelné izolace PPS rovných ploch a podlah -
ztratné 5%: 0,05
Deska polystyrenová URSA XPS N-III-L tl. 100 mm*
176,95650
168,53000
8,42650
749,75
Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 168,53000
Koeficient tepelné izolace PPS rovných ploch a podlah -
ztratné 5%: 0,05
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
2,80000
31 126,35
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 725 Zařizovací předměty
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
75 437,30
platnost
úroveň
154 72501SAN001
D+M štětka - WC souprava bílá - závěsná
ks
22,00000
466,38
10 260,44 Vlastní
Indiv
1
1
1
1
1
NP04 - WC MUŽI - VEŘEJNOST : 1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
NP05a - UMÝVÁRNA + WC : 1
NP08a - UMÝVÁRNA + WC : 1
NP11c - WC + PISOÁRY : 1
NP19c - WC S ÚPRAVOU PRO IMOBILNÍ + PISOÁR : 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
NP30a - UMÝVÁRNA + WC : 1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
1,00000
1,00000
3,00000
2,00000
1,00000
22,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
NP33c - WC : 1
NP34c - WC : 1
NP38c - WC + PISOÁRY : 1
NP41c - WC + PISOÁRY : 1
NP44c - WC + PISOÁRY : 1
NP47b - RECEPCE - WC : 1
NP48 - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 2
NP50 - WC : 1
NP53 - UMÝVÁRNA : 1
NP02b - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 3
NP03c - WC MUŽI - VEŘEJNOST : 2
NP12 - WC PRACOVNÍCI - BUFET : 1
155 72501SAN002
D+M Zásobník na toaletní papír velkokapacitní
ks
775,75
17 066,53 Vlastní
Indiv
1
1
1
1
1
NP04 - WC MUŽI - VEŘEJNOST : 1
NP05a - UMÝVÁRNA + WC : 1
NP08a - UMÝVÁRNA + WC : 1
NP11c - WC + PISOÁRY : 1
NP19c - WC S ÚPRAVOU PRO IMOBILNÍ + PISOÁR : 1
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
NP30a - UMÝVÁRNA + WC : 1
1,00000
NP33c - WC : 1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
1,00000
1,00000
3,00000
2,00000
1,00000
12,00000
1,00000
1,00000
NP34c - WC : 1
NP38c - WC + PISOÁRY : 1
NP41c - WC + PISOÁRY : 1
NP44c - WC + PISOÁRY : 1
NP47b - RECEPCE - WC : 1
NP48 - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 2
NP50 - WC : 1
NP53 - UMÝVÁRNA : 1
NP02b - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 3
NP03c - WC MUŽI - VEŘEJNOST : 2
NP12 - WC PRACOVNÍCI - BUFET : 1
156 72501SAN003
D+M Zásobník na papírové ručníkové role
ks
926,55
11 118,58 Vlastní
Indiv
1NP04 - WC MUŽI - VEŘEJNOST : 1
1NP19c - WC S ÚPRAVOU PRO IMOBILNÍ + PISOÁR : 1
1
1
1
1
1
2
2
2
NP26 - BRUSÍRNA : 1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
1,00000
23,00000
1,00000
1,00000
NP30 - OŠETŘOVNA : 1
NP30a - UMÝVÁRNA + WC : 1
NP47b - RECEPCE - WC : 1
NP48 - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 1
NP02a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY - VEŘEJNOST : 2
NP03a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI - VEŘEJNOST : 2
NP12 - WC PRACOVNÍCI - BUFET : 1
157 72501SAN004
D+M Dávkovač pěnového mýdla
ks
604,74
13 909,11 Vlastní
Indiv
1
NP04 - WC MUŽI - VEŘEJNOST : 1
NP05a - UMÝVÁRNA + WC : 1
1
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1
1
1
1
1
NP08a - UMÝVÁRNA + WC : 1
1,00000
NP11b - PŘEDSÍŇ : 1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
NP15 - UMÝVÁRNA : 1
NP19b - PŘEDSÍŇ : 1
NP19c - WC S ÚPRAVOU PRO IMOBILNÍ + PISOÁR : 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
NP26 - BRUSÍRNA : 1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
1,00000
12,00000
1,00000
1,00000
NP30 - OŠETŘOVNA : 1
NP30a - UMÝVÁRNA + WC : 1
NP33a - PŘEDSÍŇ : 1
NP34a - PŘEDSÍŇ : 1
NP38b - PŘEDSÍŇ : 1
NP41b - PŘEDSÍŇ : 1
NP44b - PŘEDSÍŇ : 1
NP47b - RECEPCE - WC : 1
NP48 - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 1
NP53 - UMÝVÁRNA : 1
NP02a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY - VEŘEJNOST : 2
NP03a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI - VEŘEJNOST : 2
NP12 - WC PRACOVNÍCI - BUFET : 1
158 72501SAN005
D+M Odpadkový koš 43 L
ks
758,65
9 103,81 Vlastní
Indiv
1NP04 - WC MUŽI - VEŘEJNOST : 1
1NP19c - WC S ÚPRAVOU PRO IMOBILNÍ + PISOÁR : 1
1
1
1
1
NP26 - BRUSÍRNA : 1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
NP30 - OŠETŘOVNA : 1
NP30a - UMÝVÁRNA + WC : 1
NP47b - RECEPCE - WC : 1
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1
2
2
2
NP48 - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 1
1,00000
NP02a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY - VEŘEJNOST : 2
NP03a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI - VEŘEJNOST : 2
NP12 - WC PRACOVNÍCI - BUFET : 1
2,00000
2,00000
1,00000
2,00000
1,00000
1,00000
7,00000
1,00000
2,00000
3,00000
1,00000
7,00000
1,00000
2,00000
3,00000
1,00000
0,35000
1
59 72501SAN006
60 72501SAN007
D+M Dávkovač vůně - osvěžovač vzduchu
ks
ks
775,75
1 551,50 Vlastní
Indiv
Indiv
2
NP02a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY - VEŘEJNOST : 1
NP03a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI - VEŘEJNOST : 1
2
1
D+M Box na dámské hygienické pomůcky
1 179,64
8 257,48 Vlastní
3 906,74 Vlastní
1
1
2
2
NP47b - RECEPCE - WC : 1
NP48 - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 2
NP02b - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 3
NP02c - WC ŽENY IMOBILNÍ - VEŘEJNOST : 1
161 72501SAN008
D+M Zásobník na hygienické sáčky
ks
558,11
751,74
Indiv
1
1
2
2
NP47b - RECEPCE - WC : 1
NP48 - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 2
NP02b - WC ŽENY - VEŘEJNOST : 3
NP02c - WC ŽENY IMOBILNÍ - VEŘEJNOST : 1
162 998725201R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
%
263,11 RTS 24/ I
RTS 23/ II
CEN2021
Díl: 762
Konstrukce tesařské
Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením včetně
118 690,72
110 204,94 Vlastní
163 762441111TT1
m2
168,53000
653,92
dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 10 mm
výměra z CAD : 168,53
168,53000
7,70000
1
64 998762202R00
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
%
m
m
1 102,05
374,06
8 485,78 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 764
Konstrukce klempířské
Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 250 mm
460 550,80
165 764812320R00
129,00000
129,00000
49,45000
49,45000
48 253,17 RTS 24/ I
ozn. K07 : 129
166 764817175R00
Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm
ozn. K10 : 49,45
1 621,20
80 168,28 RTS 24/ I
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
167 764813340R00
168 764819210R00
169 764819214R00
170 764815105R00
171 764815217R00
172 764816115R00
173 764816125R00
Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 400 mm
m
m
m
m
m
m
m
75,15000
491,91
36 967,23 RTS 24/ I
RTS 23/ II
ozn. K09 : 75,15
75,15000
12,00000
12,00000
8,40000
Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 75 mm
ozn. K06 : 12
751,07
1 276,97
1 216,01
9 012,83 RTS 24/ I
10 726,54 RTS 24/ I
18 848,14 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm
ozn. K04 : 8,4
8,40000
Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 400 mm
ozn. K05 : 15,5
15,50000
15,50000
66,55000
66,55000
2,20000
Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 500 mm
ozn. K03 : 66,55
2 122,53
629,78
718,42
141 254,13 RTS 24/ I
1 385,51 RTS 24/ I
85 922,70 RTS 24/ I
Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 150 mm
označení K02 : 1,1*2
2,20000
Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm
119,60000
119,60000
označení K01 :
1,15*2+1,2*12+1,25*2+2,7*2+3,275*4+3,575*4+3,875*4+4
*
6+4,7*1+5,4*1+7*1+11*1
1
74 764813320T00
75 998764202R00
Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 150 mm
m
%
ks
22,20000
22,20000
2,35000
785,49
4 499,76
58 507,66
17 437,83 Vlastní
CEN2023II
RTS 23/ II
Indiv
ozn. K08 : 22,2
1
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
10 574,44 RTS 24/ I
Díl: 766
Konstrukce truhlářské
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 3275x2100 mm, ozn.
1 674 932,93
176 7660101T03
3,00000
175 522,99 Vlastní
T03
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T03
1
77 7660101T04
78 7660101T05
D+M lehké dělící příčky 625x2100 mm, ozn. T04
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T04
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 1000x2100 mm, ozn.
ks
ks
4,00000
1,00000
7 874,88
31 499,52 Vlastní
21 371,50 Vlastní
Indiv
Indiv
1
21 371,50
T05
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T05
179 7660101T06
D+M lehké dělící příčky 1450x2100 mm, ozn. T06
ks
1,00000
18 269,72
18 269,72 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T06
180 7660101T07
181 7660101T08
182 7660101T09
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 3950x2100 mm, ozn.
T07
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T07
ks
ks
ks
1,00000
69 705,52
69 705,52 Vlastní
Indiv
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 4000x2100 mm, ozn.
T08
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T08
1,00000
1,00000
75 851,16
23 692,08
75 851,16 Vlastní
23 692,08 Vlastní
Indiv
Indiv
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 1750x2100 mm, ozn.
T09
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T09
1
83 7660101T10
84 7660101T11
D+M lehké dělící příčky 1275x2100 mm, ozn. T10
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T10
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 1650x2100 mm, ozn.
ks
ks
1,00000
2,00000
16 064,75
29 990,79
16 064,75 Vlastní
59 981,59 Vlastní
Indiv
Indiv
1
T11
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T11
1
1
1
85 7660101T12
86 7660101T13
87 7660101T14
D+M lehké dělící příčky 400x700 mm, ozn. T12
ks
ks
ks
11,00000
2,00000
1,00000
5 111,62
56 227,84 Vlastní
22 679,66 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T12
D+M lehké dělící příčky 900x2100 mm, ozn. T13
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T13
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 10389x2100 mm, ozn.
11 339,83
190 111,52
66 610,21
36 621,01
58 552,84
190 111,52 Vlastní
66 610,21 Vlastní
36 621,01 Vlastní
58 552,84 Vlastní
T14
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T14
188 7660101T15
189 7660101T16
190 7660101T17
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 3725x2100 mm, ozn.
T15
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T15
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
Indiv
Indiv
Indiv
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 2150x2100 mm, ozn.
T16
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T16
D+M lehké dělící příčky vč. dveří 3250x2100 mm, ozn.
T17
podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, ozn. T16
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
191 76601DV001
192 76601DV002
193 76601DV003
194 76601DV003a
D+M dřevěných dveří vč. kování 700x1970 mm, ozn. 01
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 01
D+M dřevěných dveří vč. kování 700x1970 mm, ozn. 02
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 02
D+M dřevěných dveří vč. kování 800x1970 mm, ozn. 03
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 03
D+M dřevěných dveří vč. kování 800x1970 mm, ozn. 03,
ks
ks
ks
ks
3,00000
8 222,65
24 667,94 Vlastní
Indiv
5,00000
7,00000
1,00000
8 222,65
8 222,65
8 222,65
41 113,24 Vlastní
57 558,53 Vlastní
8 222,65 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
WC zámek a nerezové vodorovné madlo
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 03
195 76601DV004
196 76601DV005
197 76601DV006
198 76601DV007
199 76601DV008
200 76601DV010
D+M dřevěných dveří vč. kování 800x1970 mm, ozn. 04
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 04
D+M dřevěných dveří vč. kování 900x1970 mm, ozn. 05
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 05
D+M dřevěných dveří vč. kování 800x2100 mm, ozn. 06
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 06
D+M dřevěných dveří vč. kování 900x2100 mm, ozn. 07
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 07
D+M dřevěných dveří vč. kování 1000x2100 mm, ozn. 08
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 08
D+M dřevěných protipožárních dveří vč. kování 900x2100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
5,00000
16,00000
8,00000
10,00000
7,00000
8 222,65
8 222,65
8 222,65 Vlastní
41 113,24 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
8 222,65
8 222,65
8 896,63
18 345,94
131 562,36 Vlastní
65 781,18 Vlastní
88 966,35 Vlastní
128 421,57 Vlastní
mm, ozn. 10
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 10
201 76601DV011
202 76601DV012
203 76601DV013
D+M dřevěných protipožárních dveří vč. kování
ks
ks
ks
2,00000
1,00000
1,00000
22 322,47
40 870,60
42 218,58
44 644,93 Vlastní
40 870,60 Vlastní
42 218,58 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
1
000x2100 mm, ozn. 11
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 11
D+M dřevěných dvoukřídlých dveří vč. kování 1300x1970
mm, ozn. 12
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 12
D+M dřevěných dvoukřídlých dveří vč. kování 1500x2100
mm, ozn. 13
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
28 807,20 RTS 24/ I
361 120,38 RTS 24/ I
úroveň
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 13
204 998766202R00
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
%
1,75000
16 461,26
Indiv
Díl: 767
Konstrukce zámečnické
45 061 247,08
205 767586101RT1
Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24 modul 60 x
m2
517,90000
697,28
RTS 23/ II
6
1
0 cm (kazety)*
NP01 : 35,08
35,08000
11,10000
8,00000
12,83000
2,43000
1,90000
7,89000
6,02000
62,45000
12,56000
5,09000
3,95000
11,60000
9,64000
3,39000
3,92000
14,68000
94,64000
9,51000
170,68000
23,64000
3,80000
3,10000
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NP02 : 11,1
NP04 : 8
NP47 : 12,83
NP47a : 2,43
NP47b : 1,9
NP48 : 7,89
NP53 : 6,02
NP01 : 62,45
NP02a : 12,56
NP02b : 5,09
NP02c : 3,95
NP03a : 11,6
NP03b : 9,64
NP03c : 3,39
NP03d : 3,92
NP05 : 14,68
NP06 : 94,64
NP07 : 9,51
NP08 : 170,68
NP10 : 23,64
NP11 : 3,8
NP12 : 3,1
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
206 767586201RT4
Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety Plain,
tl. 15 mm*
m2
517,90000
892,37
462 159,95 RTS 24/ I
RTS 23/ II
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NP01 : 35,08
NP02 : 11,1
NP04 : 8
35,08000
11,10000
8,00000
12,83000
2,43000
1,90000
7,89000
6,02000
62,45000
12,56000
5,09000
3,95000
11,60000
9,64000
3,39000
3,92000
14,68000
94,64000
9,51000
170,68000
23,64000
3,80000
3,10000
16,00000
NP47 : 12,83
NP47a : 2,43
NP47b : 1,9
NP48 : 7,89
NP53 : 6,02
NP01 : 62,45
NP02a : 12,56
NP02b : 5,09
NP02c : 3,95
NP03a : 11,6
NP03b : 9,64
NP03c : 3,39
NP03d : 3,92
NP05 : 14,68
NP06 : 94,64
NP07 : 9,51
NP08 : 170,68
NP10 : 23,64
NP11 : 3,8
NP12 : 3,1
2
07 767842250R00
08 767849142R00
Kotvicí bod dl.500 mm nerez, bet.střech tl.125 mm
dodávka vč. montáže a revize
kus
kus
7 173,31
9 514,61
114 772,95 RTS 24/ I
9 514,61 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
2
Montážní lano 14 mm, délka 23 m
1,00000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
209 767914130R00
Montáž oplocení rámového H do 2,0 m
m
143,50000
256,24
36 770,84 RTS 24/ I
RTS 23/ II
oplocení u areálu školy : 125
125,00000
18,50000
1,00000
oplocení kolem technologie : 18,5
210 767920210R00
211 767920230R00
212 76701001
Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2
Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2
Dodávka a montáž obloukového segmentu haly vč.
kus
kus
m2
1 070,25
1 912,79
1 070,25 RTS 24/ I
1 912,79 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Indiv
1,00000
2 435,73000
10 133,71
24 682 987,20 Vlastní
kompletní skladby střešního pláště
součástí položky je:
-
-
dodávka a montáž nosných ocelových obloukových segmentů zdvojených
dodávka a montáž kompletní skladby střešního pláště, tl. cca 560 mm:
-
-
-
-
-
-
-
-
nosný ocelový oblouk segmentový zdvojený
vzduchová mezera tl. 50 mm
vodovzdorná překližka tl. 15 mm, zavěšená na ocelových pozinkovaných táhlech (pásy)
parozábrana (sd=100m)
tepelná izolace z minerální vaty tl. 300 mm
vodovzdorná překližka tl. 18 mm na pozinkovaných Z-profilech
difúzní fólie
perforovaný vlnitý plech
-
-
součástí dodávky je i odvod kondenzátu
lešení a práce mechanizmů
půdorysná plocha obloukové haly : 66,55*36,6
2 435,73000
496,95000
213 76701002
Dodávka a montáž štítové stěny oblouk vč. kompletního
m2
6 886,37
3 422 183,46 Vlastní
Indiv
provedení skladby panelu
součástí položky je:
-
-
dodávka a montáž štítové stěny oblouku
dodávka a montáž kompletní skladby panelu:
-
-
plný vlnitý plech v=25 mm
dřevěné kontralatě impregnované 50/30 mm
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
parozábrana (sd=100m)
-
tepelná izolace z minerální vaty tl. 400 mm mezi nosnými sloupy a příčnými OSB deskami tl. 10 mm po 2500 mm
-
-
difúzní fólie (sd=0,02m)
perforovaný vlnitý plech v=25 mm
-
lešení a práce mechanizmů
štíty haly : 496,95
496,95000
237,23750
2
14 76701003
15 76701004
Dodávka a montáž zateplení ŽB konstrukcé systémové v
provedení dle zateplení OK střechy haly
ŽB základová stěna a průvlak :
m2
ks
3 085,50
731 995,19 Vlastní
Indiv
Indiv
237,23750
2,00000
65,75*1,2+65,75*2,25+5,2*2
2
Nasvícené loho města Bruntál na fasádě 4500 x 1500 mm
130 710,12
261 420,24 Vlastní
2
16 76701005
Dodávka a montáž nápisu na fasádě
kpl.
ks
1,00000
1,00000
34 463,29
34 463,29 Vlastní
102 702,76 Vlastní
Indiv
Indiv
217 7670101118
D+M výlezu na střechu 1200x900 mm, ozn. 118
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 118
D+M ocelové zárubně vč. povrchové úpravy ozn. Z01
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z01
D+M ocelové zárubně vč. povrchové úpravy ozn. Z02
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z02
D+M ocelové zárubně vč. povrchové úpravy ozn. Z03
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z03
D+M ocelové zárubně vč. povrchové úpravy ozn. Z04
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z04
D+M zakrytí šachty s uzavíracími vently ozn. Z05
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z05
D+M roštu sněžné jámy ozn. Z06
102 702,76
218 7670101Z01
219 7670101Z02
220 7670101Z03
221 7670101Z04
222 7670101Z05
223 7670101Z06
224 7670101Z07
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
48,00000
1,00000
1,00000
20,00000
1,00000
1,00000
1,00000
6 880,07
10 416,11
12 327,52
9 545,95
330 243,52 Vlastní
10 416,11 Vlastní
12 327,52 Vlastní
190 918,96 Vlastní
10 059,16 Vlastní
278 597,44 Vlastní
12 248,97 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
10 059,16
278 597,44
12 248,97
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z06
D+M ocelového poklopu sněžné jámy ozn. Z07
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z07
225 7670101Z08
226 7670101Z09
227 7670101Z10
228 7670101Z11
229 7670101Z12
230 7670101Z13
231 7670101Z14
232 7670101Z15
233 7670101Z16
D+M zarážky pro sněžnou rolbu ozn. Z08
ks
ks
1,00000
8 826,62
8 826,62 Vlastní
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z08
D+M žlabu u ledové plochy ozn. Z09
1,00000
1,00000
2,00000
4,00000
1,00000
12 078,84
27 041,31
12 078,84 Vlastní
27 041,31 Vlastní
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z09
D+M zakrytí šachty ve strojovně chlazení ozn. Z10
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z10
D+M vnitřního ocelového schodiště ozn. Z11
ks
ks
172 520,41
24 301,04
10 975,56
345 040,83 Vlastní
97 204,15 Vlastní
10 975,56 Vlastní
1 111 295,84 Vlastní
784 995,90 Vlastní
33 722,06 Vlastní
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z11
D+M vybavení WC imobilních ozn. Z12
kpl.
soubor
kpl.
ks
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z12
D+M vybavení sprchy pro imobilní ozn. Z13
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z13
D+M ochranné konstrukce nad střídačkami ozn. Z14
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z14
D+M sklopné plastové sedačky ozn. Z15
1,00000 1 111 295,84
300,00000
1,00000
2 616,65
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z15
D+M svařované konstrukce s tahokovem vč. otevíravé
ks
33 722,06
části ozn. Z16
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z16
234 7670101Z17
235 7670101Z18
236 7670101Z19
237 7670101Z20
D+M konstrukce pro scoreboard ozn. Z17
ks
m2
m
1,00000
5,15000
455 216,01
22 377,21
2 103,47
455 216,01 Vlastní
115 242,64 Vlastní
272 399,14 Vlastní
14 219,71 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z17
D+M vnější čistící zóny vč. rámu ozn. Z18
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z18
D+M ocelového zábradlí ozn. Z19
129,50000
12,95000
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z19
D+M dřevěného madla ozn. Z20
m
1 098,05
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z20
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
238 7670101Z21
239 7670101Z22
240 7670101Z23
D+M ocelového žebříku ozn. Z21
ks
1,00000
35 429,24
35 429,24 Vlastní
Indiv
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z21
D+M sprchové zástěny ozn. Z22
ks
4,00000
24 698,69
98 794,76 Vlastní
Indiv
Indiv
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z22
D+M opláštění tahokovem vč. kotvení, detailů a LED
m2
383,00000
4 948,57
1 895 304,14 Vlastní
pásků ozn. Z23
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z23
241 7670101Z24
242 7670101Z25
243 7670101Z26
244 7670101Z27
245 7670101Z28
246 7670101Z29
247 7670101Z30
D+M ochranného zábradlí z tahokovu ozn. Z24
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z24
D+M zakrytí VZT jednotky tahokovem ozn. Z25
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z25
D+M slunolamu ozn. Z26
m
m
34,70000
13,30000
2,00000
30,00000
2,00000
2,00000
1,00000
4 082,57
8 165,15
49 714,93
344,82
141 665,32 Vlastní
108 596,47 Vlastní
99 429,87 Vlastní
10 344,69 Vlastní
965,50 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
ks
ks
ks
ks
ks
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z26
D+M hliníkové mřížky 400x200 mm ozn. Z27
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z27
D+M hliníkové mřížky 600x200 mm ozn. Z28
482,75
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z28
D+M hliníkové mřížky 500x200 mm ozn. Z29
413,79
827,57 Vlastní
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z29
D+M ocelového rámu pro VZT vč. kotvení a detailů úpravy
65 210,83
65 210,83 Vlastní
střešního pláště ozn. Z30
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z30
248 7670101Z31
249 7670101Z32
250 7670101Z33
D+M ocelového rámu pro VZT vč. kotvení a detailů úpravy
střešního pláště ozn. Z31
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z31
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
124 717,18
77 090,15
2 532,65
124 717,18 Vlastní
77 090,15 Vlastní
2 532,65 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
D+M ocelového rámu pro VZT vč. kotvení a detailů úpravy
střešního pláště ozn. Z32
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků, ozn. Z32
D+M ocelového rámu pod VRF jednotku ozn. Z33
kpl
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
903 552,85 Vlastní
úroveň
Indiv
251 7670101Z34
D+M ocelové tribuny třířadé ozn. Z34
kpl
2,00000
451 776,42
252 76701AL107
D+M hliníkové sloupko-příčníkové fasády 12450x2950
ks
1,00000
449 519,44
449 519,44 Vlastní
Indiv
mm, ozn. 107
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 107
253 76701AL108
254 76701AL109
255 76701AL110
256 76701AL111
257 76701AL112
258 76701AL113
259 76701AL114
260 76701AL115
261 76701AL116
262 76701AL117
263 76701DV009
D+M hliníkového okna 4000x2150 mm, ozn. 108
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 108
D+M hliníkového okna 7000x2150 mm, ozn. 109
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 109
D+M hliníkového okna 11000x2150 mm, ozn. 110
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 110
D+M hliníkového okna 4000x2750 mm, ozn. 111
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 111
D+M hliníkového okna 1100x1600 mm, ozn. 112
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 112
D+M hliníkových dveří 1100x2100 mm, ozn. 113
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5,00000
1,00000
1,00000
1,00000
16,00000
2,00000
1,00000
2,00000
1,00000
1,00000
3,00000
80 242,50
141 343,20
226 572,58
99 332,12
9 430,37
401 212,52 Vlastní
141 343,20 Vlastní
226 572,58 Vlastní
99 332,12 Vlastní
150 886,00 Vlastní
121 071,77 Vlastní
145 062,61 Vlastní
161 898,36 Vlastní
456 564,93 Vlastní
535 879,10 Vlastní
93 600,21 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
60 535,89
145 062,61
80 949,18
456 564,93
535 879,10
31 200,07
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 113
D+M hliníkových dveří 1800x2100 mm, ozn. 114
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 114
D+M hliníkových dveří 1160x2080 mm, ozn. 115
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 115
D+M hliníkových vrat 3100x3600 mm, ozn. 116
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 116
D+M rolovacích hliníkových vrat 3000x2800 mm, ozn. 117
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 117
D+M ocelových protipožárních dveří vč. kování 900x1970
mm, ozn. 09
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 09
264 76701DV014
D+M hliníkových protipožárních dveří 1800x2150 mm,
ozn. 14
ks
2,00000
155 316,10
310 632,21 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 14
265 76701DV015
266 76701DV016
267 76701DV017
268 76701DV018
D+M ocelových protipožárních dveří vč. kování 1000x2150 ks
mm, ozn. 15
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 15
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
41 312,26
82 624,52 Vlastní
Indiv
D+M rolovacích protipožárních vrat 3000x2800 mm, ozn.
ks
ks
ks
535 879,10
66 021,99
40 549,54
535 879,10 Vlastní
66 021,99 Vlastní
40 549,54 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
1
6
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 16
D+M hliníkových protipožárních dveří 1000x2150 mm,
ozn. 17
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 17
D+M hliníkového protipožárního okna 2000x1000 mm,
ozn. 18
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 18
2
69 76701DV019
70 76701DV020
D+M hliníkové stěny s dveřmi 3550x2380 mm, ozn. 19
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 19
D+M hliníkových protipožárních dveří 1600x2150 mm,
ks
ks
1,00000
1,00000
166 630,95
135 420,77
166 630,95 Vlastní
135 420,77 Vlastní
Indiv
Indiv
2
ozn. 20
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 20
271 76701DV021
D+M hliníkové protipožární stěny s dveřmi 3000x2380
ks
1,00000
202 782,50
202 782,50 Vlastní
Indiv
mm, ozn. 21
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 21
2
72 76701DV022
73 767586299
D+M hliníkové stěny s dveřmi 3550x2150 mm, ozn. 22
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 22
Podhled minerální kazetový - příplatek za černou barvu
ks
1,00000 1 459 217,32
1 459 217,32 Vlastní
303 504,92 Vlastní
Indiv
Indiv
2
m2
517,90000
586,03
kazet
Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 517,90000
517,90000
1,00000
2
74 767849199
75 31327525R
Dodávka příslušenství k záchytnému systému
soubor
20 632,65
20 632,65 Vlastní
Indiv
TS-SET5 - set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak
TS-SAFECARE - skříňka pro uložení OOPP
2
Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.2000mm
zapletený horní a spodní napínací drát*
m
125,00000
225,01
28 126,20 RTS 24/ I
RTS 23/ II
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
oplocení u areálu školy : 125
125,00000
276 553424534R
Panel EURO 3 D STANDARD h=2030 mm, l=2510 mm
kus
8,00000
1 143,87
9 150,94 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená)*
oplocení kolem technologie : 18,5/2,5+0,6
8,00000
1,00000
2
77 55346338R
78 55346444R
Branka ESPACE jednokřídlá š = 1 m, h = 2 m výplň
svařovaná šíť 5x5 cm*
Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm
kus
kus
29 193,97
636,57
29 193,97 RTS 20/ II
31 192,05 RTS 23/ II
Indiv
2
48,99999
48,99999
1,00000
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 48,99999
2
79 55346470R
Vrata ocelová s ocelovými sloupky 330x205 cm
Dodávka a osazení přehosných hasicích přístrojů
podrobný popis viz výpis zámečnických výrobků
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
kus
ks
166 057,08
1 787,95
166 057,08 RTS 22/ I
35 759,02 Vlastní
RTS 22/ I
Indiv
280 7670101PHP
20,00000
2
81 998767203R00
%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,20000
1,00000
4,00000
4,00000
8,00000
3,00000
1,00000
2,00000
1,00000
445 269,24
132 903,24
12 005,04
14 260,76
15 162,84
17 941,19
70 811,46
32 957,95
53 150,72
534 323,09 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Indiv
Díl: 769
Otvorové prvky z plastu
D+M plastových dveří 1840x2400 mm, ozn. 023
1 165 046,41
282 76901PL023
283 76901PL024
284 76901PL025
285 76901PL026
286 76901PL027
287 76901PL028
288 76901PL101
289 76901PL102
132 903,24 Vlastní
48 020,17 Vlastní
57 043,03 Vlastní
121 302,68 Vlastní
53 823,57 Vlastní
70 811,46 Vlastní
65 915,89 Vlastní
53 150,72 Vlastní
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 023
D+M plastového okna 1725x1500 mm, ozn. 024
Indiv
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 024
D+M plastového okna 2225x1500 mm, ozn. 025
Indiv
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 025
D+M plastového okna 2450x1500 mm, ozn. 026
Indiv
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 026
D+M plastového okna 2600x1500 mm, ozn. 027
Indiv
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 027
D+M plastové stěny s dveřmi 2600x2400 mm, ozn. 028
podrobný popis viz výpis vnitřních výplní otvorů, ozn. 028
D+M plastového okna 2700x850 mm, ozn. 101
Indiv
Indiv
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 101
D+M plastového okna 5400x850 mm, ozn. 102
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 102
2
2
2
2
2
90 76901PL103
91 76901PL104
92 76901PL105
93 76901PL106
94 998766202R00
D+M plastového okna 3275x850 mm, ozn. 103
ks
ks
4,00000
34 874,74
43 130,83
44 656,47
51 389,80
11 450,09
7,38
139 498,98 Vlastní
172 523,32 Vlastní
Indiv
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 103
D+M plastového okna 3575x850 mm, ozn. 104
4,00000
4,00000
1,00000
1,75000
Indiv
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 104
D+M plastového okna 3875x850 mm, ozn. 105
ks
178 625,90 Vlastní
51 389,80 Vlastní
20 037,65 RTS 24/ I
Indiv
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 105
D+M plastového okna 4700x850 mm, ozn. 106
ks
Indiv
podrobný popis viz výpis vnějších výplní otvorů, ozn. 106
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
%
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 771
Podlahy z dlaždic a obklady
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
1 232 013,18
295 771101101R00
296 771101210R00
297 771212113R00
m2
m2
m2
197,69250
197,69250
197,69250
197,69250
197,69250
85,92000
8,52000
1 458,67 RTS 24/ I
12 485,02 RTS 24/ I
109 525,06 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 197,69250
Penetrace podkladu pod dlažby
63,15
Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 197,69250
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm
podlahová skladba D : PodlD
554,02
podlahová skladba H : PodlH
podlahová skladba J : PodlJ
97,59000
3,87000
podlahová skladba K : PodlK
výstup na teras v m.č.2NP08 :
1,79250
4
*0,15+1,025*(0,3*2+0,15*2)+0,45*0,3*2
298 771475014R00
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
m
1 638,30100
29,30000
50,53700
82,30200
45,13800
14,80000
146,44
239 915,53 RTS 24/ I
RTS 23/ II
1
1
1
1
1
NP01 : 29,3
NP03 : 50,537
NP03a : 82,302
NP03b : 45,138
NP05 : 14,8
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NP06 : 22,85
NP07 : 22,85
NP08 : 14,2
NP09 : 23,45
NP10 : 23,45
NP12 : 44,2
NP13 : 13,7
NP14 : 9,55
NP16 : 33,5
NP17 : 12,199
NP18 : 18,201
NP20 : 15,5
NP21 : 15,5
NP22 : 14,844
NP23 : 12,244
NP24 : 16,2
NP25 : 11,2
NP26 : 9,6
22,85000
22,85000
14,20000
23,45000
23,45000
44,20000
13,70000
9,55000
33,50000
12,19900
18,20100
15,50000
15,50000
14,84400
12,24400
16,20000
11,20000
9,60000
NP27 : 16,2
NP28 : 12,3
NP29 : 14,9
NP31 : 10,5
NP32 : 10,5
NP33 : 23,5
NP34 : 24,1
NP35 : 17,801
NP36 : 22,25
NP37 : 22,25
16,20000
12,30000
14,90000
10,50000
10,50000
23,50000
24,10000
17,80100
22,25000
22,25000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NP39 : 23,45
NP40 : 23,45
NP42 : 22,85
NP43 : 22,85
NP45 : 298,322
NP47 : 15,2
NP47a : 6,3
NP52 : 15,8
NP54 : 10,6
NP55 : 24,12
NP56 : 24,12
NP01 : 64,041
NP05 : 21,1
NP06 : 36,733
NP07 : 14
23,45000
23,45000
22,85000
22,85000
298,32200
15,20000
6,30000
15,80000
10,60000
24,12000
24,12000
64,04100
21,10000
36,73300
14,00000
64,40100
16,60000
7,80000
NP08 : 64,401
NP09 : 16,6
NP11 : 7,8
NP13 : 190,148
190,14800
6,80000
NP17 : 6,8
299 771579791R00
Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.
podlahová skladba D :
m2
44,86250
15,66
702,77 RTS 24/ I
RTS 23/ II
1NP05a : 0,81
1NP08a : 0,81
1NP15 : 2,98
1NP30a : 3,06
1NP30a : 0,81
1NP47b : 1,9
0,81000
0,81000
2,98000
3,06000
0,81000
1,90000
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 122 z 262


[bookmark: br139] 
Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1NP50 : 1,49
1,49000
1NP53 : 0,81
0,81000
Podlahová skladba H :
NP47a : 2,5
podlahová skladba J :
1
2,50000
2
2
2
2
2
2
2
NP02c : 3,95
NP03c : 3,39
NP03d : 3,92
NP04 : 1,85
NP06c : 4,97
NP12 : 3,1
3,95000
3,39000
3,92000
1,85000
4,97000
3,10000
2,85000
NP17 : 2,85
Podlahová skladba k :
2
NP11 : 3,87
3,87000
1,79250
výstup na teras v m.č.2NP08 :
*0,15+1,025*(0,3*2+0,15*2)+0,45*0,3*2
Spára podlaha - stěna, silikonem
4
300 771578011R00
m
466,89800
11,70000
14,30000
13,90000
13,20000
10,70000
10,70000
6,90000
93,32
43 570,30 RTS 24/ I
RTS 23/ II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NP04 : 11,7
NP05a : 14,3
NP08a : 13,9
NP11a : 13,2
NP11b : 10,7
NP11c : 10,7
NP15 : 6,9
NP19a : 13,8
NP19b : 10,7
NP19c : 10,387
13,80000
10,70000
10,38700
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
NP26 : 1,4
1,40000
NP30 : 15,2
NP30a : 9,7
NP33a : 12,563
NP33b : 11,3
NP33c : 5,1
15,20000
9,70000
12,56300
11,30000
5,10000
NP34a : 12,563
NP34b : 11,3
NP34c : 5,1
12,56300
11,30000
5,10000
NP38a : 13,799
NP38b : 10,7
NP38c : 10,7
NP41a : 13,2
NP41b : 10,7
NP41c : 10,7
NP44a : 13,799
NP44b : 10,7
NP44c : 10,687
NP47b : 5,6
NP48 : 11,6
NP49 : 11
13,79900
10,70000
10,70000
13,20000
10,70000
10,70000
13,79900
10,70000
10,68700
5,60000
11,60000
11,00000
5,10000
NP50 : 5,1
NP53 : 9
9,00000
NP02a : 15,05
NP02b : 9,225
NP02c : 7,975
NP03a : 16,05
NP03b : 13,9
15,05000
9,22500
7,97500
16,05000
13,90000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
2
2
2
2
2
2
NP03c : 7,45
NP03d : 7,95
NP04 : 9,05
NP08 : 4,2
7,45000
7,95000
9,05000
4,20000
NP10 : 21,15
21,15000
7,10000
NP12 : 7,1
3
3
3
01 59764203R
02 59764241R
03 998771202R00
Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic*
Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 197,69250
Koeficient keramická dlažba - ztratné 7%: 0,07
Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm Nordic*
Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 1638,30100*3,33
Koeficient keramické soklíky - ztratné 8%: 0,08
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
m2
211,53098
197,69250
13,83848
5 891,98572
5 455,54233
436,44339
7,80000
551,54
104,98
116 668,54 RTS 24/ I
618 543,48 RTS 24/ I
89 143,81 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
kus
%
11 428,69
654,57
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 776
Podlahy povlakové
Lepení povlakových podlah z pásů pryžových
2 354 373,95
304 776511000R00
m2
684,60000
572,85000
111,75000
512,52000
33,90000
478,62000
9,61000
448 120,94 RTS 24/ I
podlahová skladba A : PodlA
podlahová skladba C : PodlC
305 776512000R00
Lepení povlakových podlah ze čtverců pryžových
podlahová skladba F : PodlF
m2
m2
891,86
457 094,16 RTS 24/ I
RTS 23/ II
podlahová skladba G : PodlG
3
06 776971613R00
07 776976101R00
Rohož textilní Catwell pozitiv tl. 13,5 mm*
podlahová skladba L : PodlL
8 138,20
809,28
78 208,06 RTS 24/ I
14 243,25 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
9,61000
3
Rám pro zapuštění z Al profilů L
m
17,60000
11,00000
6,60000
1
NP01 : (3,55+1,95)*2
NP03a : (1,8+1,5)*2
1
308 27252037R
Podlahovina pryžová S8 penízková modrá tl. 6 mm 1,23 x
0 m*
Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 684,60000
m2
735,94500
1 325,51
975 503,27 RTS 22/ II
RTS 22/ II
1
684,60000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Koeficient podlahoviny pryžové - ztratné 7,5%: 0,075
51,34500
3
09 27255716R
Deska pryžová SBR/E tl. 10 mm černá*
m2
550,95900
512,52000
38,43900
0,92000
652,94
359 741,49 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 512,52000
Koeficient podlahoviny pryžové - ztratné 7,5%: 0,075
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m
310 998776201R00
%
23 329,11
1 487,49
21 462,78 RTS 24/ I
RTS 23/ II
CEN2022
Díl: 777
Podlahy ze syntetických hmot
Podlahy lité epoxidové tl. 2 mm
972 244,60
959 294,13 Vlastní
311 777115111T00
m2
644,91000
včetně penetračního nátěru.
podlahová skladba E : PodlE
132,39000
33,90000
478,62000
1,35000
podlahová skladba F : PodlF
podlahová skladba G : PodlG
3
12 998777202R00
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
%
9 592,94
63,15
12 950,47 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 781
Obklady keramické
Penetrace podkladu pod obklady
2 052 356,87
313 781101210R00
m2
m2
1 120,70660
1 120,70660
1 120,70660
25,74000
38,61000
37,53000
35,64000
23,54000
23,54000
18,63000
37,26000
23,54000
22,85140
2,24000
70 776,82 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 1120,70660
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm
314 781475116R00
776,00
869 666,31 RTS 24/ I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NP04 : 11,7*2,2
NP05a : 14,3*2,7
NP08a : 13,9*2,7
NP11a : 13,2*2,7
NP11b : 10,7*2,2
NP11c : 10,7*2,2
NP15 : 6,9*2,7
NP19a : 13,8*2,7
NP19b : 10,7*2,2
NP19c : 10,387*2,2
NP26 : 1,4*1,6
NP30 : 15,2*2,2
33,44000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
NP30a : 9,7*2,7
NP33a : 12,563*2,2
NP33b : 11,3*2,7
NP33c : 5,1*2,2
NP34a : 12,563*2,2
NP34b : 11,3*2,7
NP34c : 5,1*2,2
NP38a : 13,799*2,7
NP38b : 10,7*2,2
NP38c : 10,7*2,2
NP41a : 13,2*2,7
NP41b : 10,7*2,2
NP41c : 10,7*2,2
NP44a : 13,799*2,7
NP44b : 10,7*2,2
NP44c : 10,687*2,2
NP47b : 5,6*2,2
NP48 : 11,6*2,2
NP49 : 11*2,2
26,19000
27,63860
30,51000
11,22000
27,63860
30,51000
11,22000
37,25730
23,54000
23,54000
35,64000
23,54000
23,54000
37,25730
23,54000
23,51140
12,32000
25,52000
24,20000
11,22000
24,30000
33,11000
20,29500
17,54500
35,31000
30,58000
16,39000
17,49000
NP50 : 5,1*2,2
NP53 : 9*2,7
NP02a : 15,05*2,2
NP02b : 9,225*2,2
NP02c : 7,975*2,2
NP03a : 16,05*2,2
NP03b : 13,9*2,2
NP03c : 7,45*2,2
NP03d : 7,95*2,2
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
2
2
2
2
2
NP04 : 9,05*2,2
NP06 : 3,32*0,6
NP08 : 4,2*3,0
NP10 : 21,15*3,0
NP12 : 7,1*2,2
19,91000
1,99200
12,60000
63,45000
15,62000
4,23200
3
15 781489710R00
16 59782011R
Příplatek mozaika, za plochu do 2 m2
m2
365,51
1 546,86 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 22/ I
1
NP26 : 1,4*1,6
NP06 : 3,32*0,6
2,24000
2
1,99200
3
Defile roseta 30x60 cm DDRSE363 sv. béžová mat RAKO kus
1 199,15606
855,40
1 025 753,89 RTS 22/ I
HOME*
Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 1120,70660
1 120,70660
78,44946
4,30000
Koeficient keramické obklady - ztratné 7%: 0,07
3
17 998781202R00
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
%
19 677,44
344,94
84 612,99 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 783
Nátěry
688 591,36
3
18 783851223R00
19 783897131R00
Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640*
m2
m2
12,40000
12,40000
4 277,22 RTS 24/ I
dno výtahové šachty : 1,8*1,6+(1,8+1,6)*2*1,4
3
Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý Sikagard 2x*
1 014,04560
268,30000
674,84
684 314,14 RTS 24/ I
1.NP :
10,92+6,38+28,06+28,06+10,48+6+30,42+30,42+10,3+6,
6
8+5,64+94,94
1
1,63+5,57+2,98+68,11+9,21+17,46+10,73+5,26+12,54+
168,21000
141,76000
179,80000
1
2,53+12,19
3,85+6,21+6,21+33,47+7,97+7,02+1,49+33,35+7,97+7,02
+
1,49+25,71
10,73+6,59+5,64+30,42+30,42+10,3+6,59+5,64+28,06+2
8
,0+10,73+6,68
5,47+6,35+1,49+15,04+6,02
34,37000
22,41000
178,24250
20,95310
2.NP : 4,88+14,68+2,85
tribuna : 42,95*4,15
schodiště : 20*1,6*(0,1738+0,3)+1,86*1,65+1,65*1,65
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
118 440,02 RTS 24/ I
375 001,52 RTS 23/ I
úroveň
RTS 23/ II
RTS 23/ I
Díl: 784
Malby
493 441,54
320 784191101R00
Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x*
m2
m2
4 901,77150
24,16
76,50
Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 4901,77150
Malba Primalex Fortisimo, barva, bez penetrace,2 x*
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1352,29000*0,75
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 248,04000*2
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 272,18400
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2210,99000
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 908,30000
4 901,77150
4 901,77150
1 014,21750
496,08000
321 784195322R00
272,18400
2 210,99000
908,30000
Díl: 787
Zasklívání
255 411,95
322 787411125R00
323 787411210R00
324 787411315R00
325 787411415R00
326 787411515R00
327 998787202R00
Komůrkový polykarbonát opál - desky, tl. 16 mm
m2
m
184,27900
184,27900
99,53000
99,53000
15,50000
15,50000
26,82000
26,82000
15,50000
15,50000
2,65000
969,94
578,50
209,67
205,54
241,16
2 488,18
178 740,21 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
zastřešení terasy : 9,9*13,41+5,6*9,2
Krycí a připojovací AL lišta pro komůr.PC, hranatá
57 577,74 RTS 24/ I
3 249,81 RTS 24/ I
5 512,57 RTS 24/ I
3 737,94 RTS 24/ I
9
,9*3+13,41*3+5,6*2+9,2*2
Profil ukonč.horní U,Al,ploch z komůr.PC, tl.16 mm
,9+5,6
Profil ukonč.boční U/F,Al, ploch z komůr.PC, 16 mm
3,41*2
Profil ukonč.dolní U/F Al, ploch z komůr.PC, 16 mm
,9+5,6
m
9
m
1
m
9
Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m
%
6 593,68 RTS 24/ I
Díl: M33
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
981 860,07
3
28 M330101001
Dodávka a montáž výtahu
ks
kg
1,00000
981 860,07
178,39
981 860,07 Vlastní
Indiv
Indiv
Díl: M43
Montáže ocelových konstrukcí
Dodávka a motnáž ocelových prvků nosné konstrukce vč.
1 209 469,85
329 M430102001
6 779,74933
1 209 469,85 Vlastní
žárového zinkování
viz D.01.02.05 :
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
ocelové sloupy :
Os01a : 1,99*24,84
Os01b : 2,56*24,84
Os01c : 2,99*24,84*2
Os01d : 3,13*24,84*4
Os01e : 3,56*24,84*3
Mezisoučet
49,43160
63,59040
148,54320
310,99680
265,29120
837,85320
vodorovné ocelové prvky :
Ok01a : 4,48*21,1*6
Ok01b : 5*21,1*6
567,16800
633,00000
350,04900
523,66050
390,50000
197,20250
431,89300
774,36150
775,53300
260,46350
4 903,83100
153,75000
884,31513
Ok01c : 5,53*21,1*3
Ok02a : 4,47*39,05*3
Ok02b : 5*39,05*2
Ok02c : 5,05*39,05
Ok02d : 5,53*39,05*2
Ok02e : 6,61*39,05*3
Ok02f : 6,62*39,05*3
Ok02g : 6,67*39,05
Mezisoučet
zavetrování ocelového přístřešku Ok03 : 61,5*2,5
Koeficient prořez a rezerva 15%: 0,15
Celkem
############
Proměnné:
PodlA
Podlahová skladba A
572,85
49,15000
75,95000
1NP03 : 49,15
NP03a : 75,95
1
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
38,15000
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NP03b : 38,15
NP05 : 11,12
NP06 : 28,06
NP07 : 28,06
NP08 : 11,12
NP09 : 30,42
NP10 : 30,42
NP25 : 7,03
NP30 : 12,94
NP33 : 33,47
NP34 : 33,47
NP36 : 25,71
NP37 : 25,71
NP39 : 30,42
NP40 : 30,42
NP42 : 28,06
NP43 : 28,06
NP52 : 15,11
11,12000
28,06000
28,06000
11,12000
30,42000
30,42000
7,03000
12,94000
33,47000
33,47000
25,71000
25,71000
30,42000
30,42000
28,06000
28,06000
15,11000
PodlB
Podlahová skladba B
187,38000
28,62000
11,27000
11,63000
5,71000
1NP01 : 28,62
1NP02 : 11,27
1NP13 : 11,63
1NP14 : 5,71
1NP17 : 9,87
1NP20 : 12,76
1NP21 : 12,53
1NP22 : 11,85
9,87000
12,76000
12,53000
11,85000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
8,86000
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1NP23 : 8,86
1NP24 : 10,8
1NP26 : 6,66
1NP27 : 10,8
1NP28 : 8,86
1NP29 : 11,85
1NP31 : 6,21
1NP32 : 6,21
1NP47 : 12,89
10,80000
6,66000
10,80000
8,86000
11,85000
6,21000
6,21000
12,89000
PodlC
Podlahová skladba C
111,75000
8,03000
5,68000
5,68000
6,92000
5,74000
6,92000
5,46000
8,05000
1,49000
7,96000
1,49000
6,92000
5,74000
6,92000
5,74000
6,92000
5,74000
1NP04 : 8,03
1NP05a : 5,68
1NP08a : 5,68
1NP11b : 6,92
1NP11c : 5,74
1NP19b : 6,92
1NP19c : 5,46
1NP33a : 8,05
1NP33c : 1,49
1NP34a : 7,96
1NP34c : 1,49
1NP38b : 6,92
1NP38c : 5,74
1NP41b : 6,92
1NP41c : 5,74
1NP44b : 6,92
1NP44c : 5,74
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
7,92000
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1NP48 : 7,92
NP53 : 2,43
1
2,43000
PodlD
Podlahová skladba D
85,92000
0,81000
0,81000
10,30000
2,98000
10,73000
3,06000
0,81000
7,02000
7,02000
10,73000
10,30000
10,73000
1,90000
6,42000
1,49000
0,81000
1NP05a : 0,81
1NP08a : 0,81
1NP11a : 10,3
1NP15 : 2,98
1NP19a : 10,73
1NP30a : 3,06
1NP30a : 0,81
1NP33b : 7,02
1NP34b : 7,02
1NP38a : 10,73
1NP41a : 10,3
1NP44a : 10,73
1NP47b : 1,9
1NP49 : 6,42
1NP50 : 1,49
1NP53 : 0,81
PodlE
PodlF
Podlahová skladba E
132,39000
94,99000
28,14000
9,26000
1NP12 : 94,99
1NP16 : 28,14
1NP16 : 9,26
Podlahová skladba F
1NP16 : 16,35
33,90000
16,35000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
NP45 : 17,55
MJ Množství
17,55000
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
1
PodlG
Podlahová skladba G
478,62000
17,46000
20,53000
369,94000
20,20000
20,20000
7,94000
10,05000
6,15000
6,15000
1NP18 : 17,46
1NP35 : 20,53
1NP45 : 369,94
1NP55 : 20,2
1NP56 : 20,2
1NP57 : 7,94
1NP58 : 10,05
1NP59 : 6,15
1NP60 : 6,15
PodlH
PodlI
Podlahová skladba H
8,52000
2,50000
6,02000
1
1
NP47a : 2,5
NP54 : 6,02
Podlahová skladba I
619,53000
63,61000
95,28000
9,59000
171,31000
279,74000
2
2
2
2
2
NP01 : 63,61
NP06 : 95,28
NP07 : 9,59
NP08 : 171,31
NP13 : 279,74
PodlJ
Podlahová skladba J
97,59000
12,99000
5,09000
3,95000
2NP02a : 12,99
2NP02b : 5,09
2NP02c : 3,95
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
11,60000
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NP03a : 11,6
NP03b : 9,64
NP03c : 3,39
NP03d : 3,92
NP04 : 4,97
NP09 : 12,08
NP10 : 24,01
NP12 : 3,1
9,64000
3,39000
3,92000
4,97000
12,08000
24,01000
3,10000
2,85000
NP17 : 2,85
PodlK
PodlL
Podlahová skladba K
NP11 : 3,87
3,87000
3,87000
2
Podlahová skladba L
9,61000
6,92000
2,69000
1NP01 : 6,92
1NP03a : 2,69
PodlM
Podlahová skladba M
2NP05 : 14,68
14,68000
14,68000
StřDlaž
Plocha střechy s dlažbou
střecha s dlažbou : 15,4*6,425+9,7*15,725
Plocha střech s kačírkem
251,47750
251,47750
859,58200
859,58200
StřKačír
střešní skladba s kačírkem :
54,15*11,23+15,4*6,425+9,7*15,725
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
R: D.1.1
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a PBŘ
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Poznámky uchazeče k zadání
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.1.OS
Orientační systém
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
347 637,37
platnost
úroveň
Díl: M99
Ostatní práce "M"
1
M9901OS001
HLAVNÍ NAVIGAČNÍ PANEL
ks
2,00000
9 175,48
18 350,96 Vlastní
Indiv
HLAVNÍ NAVIGAČNÍ PANEL
ref. rozměr: 1800x600 mm
MATERIÁLY
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ HLINÍKOVÉ ŠROUBY
PROVEDENÍ
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ KOVOVÉ ŠROUBY
2
M9901OS002
NAVIGAČNÍ PANEL/SMĚROVÉ UKAZATELE
NAVIGAČNÍ PANEL/SMĚROVÉ UKAZATELE
ref. rozměr: 960x600 mm
ks
3,00000
5 743,88
17 231,64 Vlastní
Indiv
MATERIÁLY
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ HLINÍKOVÉ ŠROUBY
PROVEDENÍ
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.1.OS
Orientační systém
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ KOVOVÉ ŠROUBY
MALÉ SMĚROVÉ UKAZATELE
MALÉ SMĚROVÉ UKAZATELE
ref. rozměr: 200x200 mm
3
M9901OS003
ks
14,00000
1 487,52
20 825,25 Vlastní
Indiv
MATERIÁLY
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ HLINÍKOVÉ ŠROUBY
PROVEDENÍ
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ KOVOVÉ ŠROUBY
4
M9901OS004
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ
ks
33,00000
1 487,52
49 088,09 Vlastní
Indiv
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ
ref. rozměr: 1800x600 mm
MATERIÁLY
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ HLINÍKOVÉ ŠROUBY
PROVEDENÍ
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.1.OS
Orientační systém
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ HLINÍKOVÉ ŠROUBY
5
M9901OS005
PIKTOGRAMY
ks
8,00000
1 487,52
11 900,14 Vlastní
Indiv
PIKTOGRAMY
ref. rozměr:200x200 mm
MATERIÁLY
DVOJITÉ PLEXISKLO TL 3+3 mm
MEZI PLEXISKLEM VLOŽENA PŘILNAVÁ FÓLIE S POTISKEM
SPODNÍ I HORNÍ PLEXISKLO VE STEJNÉ BAREVNOSTI
PROVEDENÍ
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ HLINÍKOVÉ ŠROUBY
6
M9901OS006
PANELY U ŠATEN
ks
12,00000
9 175,48
110 105,79 Vlastní
Indiv
PANELY U ŠATEN
ref. rozměr: 200x200 mm
téma grafiky: hokejové legendy - podklady dodá investor
MATERIÁLY
DVOJITÉ PLEXISKLO TL 3+3 mm
MEZI PLEXISKLEM VLOŽENA PŘILNAVÁ FÓLIE S POTISKEM
SPODNÍ I HORNÍ PLEXISKLO VE STEJNÉ BAREVNOSTI
PROVEDENÍ
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.1.OS
Orientační systém
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ KOVOVÉ ŠROUBY
7
M9901OS007
GRAFIKA V ŠATNÁCH
ks
12,00000
2 194,46
26 333,49 Vlastní
Indiv
GRAFIKA V ŠATNÁCH
ref. rozměr: výška písma 40 cm, linky dle šíře šatny
téma grafiky: kopie čísel, která jsou použita na grafice vedle dveří
do šaten
PROVEDENÍ
AKRYLÁTOVÝ HEDVÁBNĚ MATNÝ NÁTĚR V ČERNÉM
PROVEDENÍ REF. RAL 9005
ČÍSLA I LINY BUDOU PROVEDENY DLE ŠABLON
8
M9901OS008
LOGO RECEPCE
ks
1,00000
5 434,60
5 434,60 Vlastní
Indiv
LOGO RECEPCE
ref. rozměr: 1200X400 mm
téma grafiky: dodá investor
PROVEDENÍ
ČERNÉ PROBARVENÉ NEPRŮHLEDNÉ
PLEXISKLO TL 3 - DOPORUČENO NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ
MATNÝ POVRCH PVC
DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ UV TISK GRAFIKY - BÍLÁ BARVA
DISTANČNÍ KOVOVÉ ŠROUBY
9
M9901OS010
Doprava a montáž
ks
1,00000
88 367,41
88 367,41 Vlastní
Indiv
Celkem
347 637,37
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.1.OS
Orientační systém
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Poznámky uchazeče k zadání
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.1
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
189 333,61
platnost
úroveň
Díl: 713
Izolace tepelné
1
2
3
4
5
6
7
8
713571114R00
Požárně och manž. hl. 60 mm, EI 90, D90 mm, (vod)
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
%
12,00000
1 893,35
1 893,35
2 330,28
3 932,35
1 436,04
728,21
22 720,24 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
713571113R00
713571115R00
713571118R00
713552121R00
713553000R00
71355000.R00
998713202R00
Požárně ochr. manž. hl. 60 mm, EI 90, D75 mm, (kan)
Požárně ochr. manž. hl. 60mm, EI 90, D110 mm, (kan)
Požárně ochr. manž. hl. 60mm, EI 90, D160 mm, (kan)
Protipož.trub. ucpávka EI 120, do D 108 mm, , (Vod PZ)
Protipož.páska do DN50, , (Vod, kan plast)
5,00000
9,00000
3,00000
15,00000
46,00000
89,00000
2,45000
9 466,77 Vlastní
20 972,53 Vlastní
11 797,05 Vlastní
21 540,54 Vlastní
33 497,79 Vlastní
64 810,95 Vlastní
4 527,74 RTS 24/ I
Zatmelení spár protipož. tmelem do D160, (Vod, kan,.)
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
728,21
1 848,06
Díl: 721
Vnitřní kanalizace
2 360 300,78
9
721176102R00
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
12,00000
106,00000
10,00000
28,00000
16,00000
22,00000
114,00000
116,00000
28,00000
90,00000
48,00000
6,00000
345,17
378,67
4 142,07 Vlastní
40 139,09 Vlastní
4 966,41 Vlastní
33 847,34 Vlastní
12 117,46 Vlastní
23 101,83 Vlastní
99 951,59 Vlastní
110 490,29 Vlastní
30 258,70 Vlastní
148 118,50 Vlastní
7 829,74 Vlastní
1 476,82 Vlastní
174 625,45 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0 721176103R00
1 721176104R00
2 721176105R00
3 721176134R00
4 721176135R00
5 721176114R00
6 721176115R00
7 721151208R00
8 721151210R00
9 721153203R00
0 721153204R00
1 721178222R00
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
496,64
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm
1 208,83
757,34
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm
Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm
1 050,08
876,77
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm
Potrubí svař. PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm
Potrubí svař. PE, dešťové, D 160 x 6,2 mm
Potrubí svař. PE připojovací, D 32 x 3,0 mm, (kondenz)
Potrubí svař. PE připojovací, D 40 x 3,0 mm, (kondenz)
Potrubí PP KG2000 D110/3,4 SN10 , svod. (ležaté) v
952,50
1 080,67
1 645,76
163,12
246,14
218,00000
801,03
zemi , dod+mont
Potrubí PP KG2000 D125/3,9 SN10 , svod. (ležaté) v
zemi , dod+mont
Potrubí PP KG2000 D160/4,9 SN10 , svod. (ležaté) v
2
2 721178223R00
3 721178224R00
m
m
178,00000
132,00000
1 165,14
1 427,30
207 395,03 Vlastní
188 403,24 Vlastní
Indiv
Indiv
2
zemi , dod+mont
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.1
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
24 721178225R00
Potrubí PP KG2000 D200/6,2 SN10 , svod. (ležaté) v
m
14,00000
1 747,71
24 467,95 Vlastní
Indiv
zemi , dod+mont
Izol. tl.10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.32 mm
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
5 713411203
m
m
48,00000
6,00000
28,00000
90,00000
74,00000
5,00000
50,00000
5,00000
8,00000
4,00000
7,00000
78,00000
160,21
218,46
7 689,93 Vlastní
1 310,78 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
6 713411204
Izol. tl.10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.40 mm
Izol.tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.110 mm
Izol.tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.160 mm
Vyvedení odpadních výpustek do D 50 x 1,8
Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9
7 713411210
m
582,57
1 165,14
131,08
16 311,97 Vlastní
104 862,66 Vlastní
9 699,80 Vlastní
750,06 Vlastní
8 713411216
m
9 721194105R00
0 721194107R00
1 721194109R00
2 721172218R00
3 721172218R00
4 721152218R00
5 721152220R00
6 721191220R0
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
m
150,01
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
Čisticí kus HT,pro odpadní svislé D 75 mm
Čisticí kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm
Čisticí kus PE,pro odpadní svislé D 110 mm
Čisticí kus PE,pro odpadní svislé D 160 mm
Závěsy a objímky na podv. potr do DN150, grav.kan,
183,51
9 175,48 Vlastní
3 641,06 Vlastní
6 990,84 Vlastní
8 738,55 Vlastní
23 448,45 Vlastní
68 160,73 Vlastní
728,21
873,86
2 184,64
3 349,78
873,86
dl.potr.
3
3
3
4
7 7212341-R
Vtok střešní PP pro plochou střechu PVC , folie, vyhřív.
DN100, dvoustup.
Vtok střešní PP pro plochou střechu PVC, folie, vyhřív.
DN150, dvoustup.
kus
kus
kus
kus
4,00000
7,00000
1,00000
8,00000
10 194,98
10 194,98
3 204,14
40 779,92 Vlastní
71 364,86 Vlastní
3 204,14 Vlastní
97 871,81 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
8 7212341-R
9 721220000RT2
Vpusť podlah. vnitř. 3100 (PV1), mřížka nerez D
5
0/75/110 mm,d75, 85°C
0 721220000RT2
Vpusť podlahová se zápach. uzávěr. 606, D 110 mm,
12 233,98
nerez rošt, (PV)
Souprava vent. střeš. , větr. hlavice PP D 75 mm
41 721273200RT2
42 721273200RT3
43 721213200R00
kus
kus
kus
6,00000
8,00000
4,00000
1 747,71
1 310,78
10 194,98
10 486,27 Vlastní
10 486,27 Vlastní
40 779,92 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Souprava vent. střeš. , větr. hlavice PP D 110 mm
Žlab odtok (Ž1),ke zdi,nerez rošt, dl.900/100mm,
protizáp.uz., - komplet
44 72121 3100R00
45 72121 3100R00
46 72121 .R00
Žlab odt. (Ž2),ke zdi,rošt, dl.1750/150mm, nerez, 2x vpust kus
00 mm, atyp
Žlab odt. (Ž3),ke zdi,rošt, dl.3600/150mm, nerez, 2x vpust kus
00 mm, atyp
Připojení žlabu Ž4, žlab dod. stavby
1,00000
7,00000
1,00000
21 846,39
58 257,03
5 097,49
21 846,39 Vlastní
407 799,22 Vlastní
5 097,49 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
1
1
kus
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.1
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
4 281,89 Vlastní
úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
4
4
4
5
5
5
5
5
7 721194103RM1
8 721194105RM1
9 721273180R00
0 721273180R00
1 72127.R00
Sifon podomít D 32 x 1,8, přípojka pro kondenzát 138
Sifon podomítk. D 50, pro pojist. arm,myčku,pračku
Ventil přivzdušňovací podomítkový , na DN75
Ventil přivzdušňovací podomítkový , na DN100
Mřížka vent. 150/150 (D+M) , pro přivětr. vent
Zkouška těsnosti kanalizace DN 200
kus
kus
kus
kus
kus
m
5,00000
856,38
4,00000
1,00000
1 966,17
2 876,44
3 641,06
2 912,85
45,15
7 864,70 Vlastní
2 876,44 Vlastní
10 923,19 Vlastní
11 651,41 Vlastní
51 379,79 Vlastní
3,00000
4,00000
2 721290112R00
3 721
1 138,00000
240,00000
2,15000
Stavební výpomoci bez specifikace
hod
%
582,57
139 816,87 Vlastní
49 678,38 RTS 24/ I
4 998721202R00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
23 106,22
Díl: 722
Vnitřní vodovod
3 582 219,60
5
5
5
5
5
6
5 722130233R00
Potrubí DN25 z trub.závit.pozink.svařovan. 11343
m
m
m
m
m
m
30,00000
54,00000
16,00000
114,00000
18,00000
212,00000
1 010,76
1 057,37
1 236,51
1 463,71
2 132,21
461,69
30 322,78 Vlastní
57 097,72 Vlastní
19 784,09 Vlastní
166 862,70 Vlastní
38 379,73 Vlastní
97 877,64 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
6 722130234R00
7 722130235R00
8 722130236R00
9 722130238R00
0 722172311R00
Potrubí DN32 z trub.závit.pozink.svařovan. 11343
Potrubí DN40 z trub.závit.pozink.svařovan. 11343
Potrubí DN50z trub.závit.pozink.svařovan. 11343
Potrubí DN80 z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,
Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm, PN16, vč.
kompenzací
61 722172312R00
62 722172313R00
63 722172314R00
64 722172315R00
65 722172316R00
66 722172317R00
67 722172318R00
68 722178711R00
Potrubí z PPR , studená, D 25x3,5 mm, PN16, vč.
kompenzací
Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, PN16, vč.
kompenzací
Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, PN16, vč.
kompenzací
Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, PN16, vč.
kompenzací
Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm, PN16, vč.
kompenzací
Potrubí z PPR, studená, D 75x10,3 mm, PN16, vč.
kompenzací
Potrubí z PPR, studená, D 90x12,3 mm, PN16, vč.
kompenzací
Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 20x2,8 mm, (tv,cv,) vč.
m
m
m
m
m
m
m
m
256,00000
78,00000
26,00000
52,00000
29,00000
33,00000
92,00000
220,00000
557,81
675,78
142 799,63 Vlastní
52 710,96 Vlastní
23 969,86 Vlastní
55 588,86 Vlastní
40 251,24 Vlastní
55 848,10 Vlastní
191 339,39 Vlastní
76 899,28 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
921,92
1 069,02
1 387,97
1 692,37
2 079,78
349,54
kompenzací
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.1
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
69 722178712R00
70 722178713R00
71 722178714R00
72 722178715R00
73 722178716R00
74 722178717R00
75 722178718R00
Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 25x3,5 mm, ((tv,cv,) vč.
kompenzac
Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 32x4,4 mm, (tv,cv,) vč.
kompenzací
Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 40x5,5 mm, (tv,cv,) vč.
kompenzací
Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 50x6,9 mm, (tv,cv,) vč.
kompenzací
Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 63x8,6 mm, (tv,cv,) vč.
kompenzací
Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 75x8,4 mm, (tv,cv,) vč.
kompenzací
m
m
m
m
m
m
m
184,00000
415,08
76 374,97 Vlastní
Indiv
426,00000
36,00000
35,00000
22,00000
33,00000
90,00000
540,33
808,32
230 182,27 Vlastní
29 099,39 Vlastní
34 764,88 Vlastní
31 016,04 Vlastní
61 134,93 Vlastní
198 583,65 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
993,28
1 409,82
1 852,57
2 206,49
Potrubí vícevrst.vod.PPRCT,D 90x10,1mm, (tv,cv,) vč.
kompenzací
Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.22 mm
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
6 722181213RT7
7 722181213RT8
8 722181213RU1
9 722181213RU2
0 722181215RU2
1 722181213RV9
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
212,00000
256,00000
78,00000
20,00000
10,00000
26,00000
38,00000
16,00000
16,00000
52,00000
20,00000
98,00000
16,00000
29,00000
33,00000
110,00000
220,00000
123,80
126,71
145,64
151,47
214,09
164,58
176,23
246,14
177,68
186,42
272,35
200,99
302,94
217,01
244,68
265,07
147,10
26 244,79 Vlastní
32 437,51 Vlastní
11 360,12 Vlastní
3 029,37 Vlastní
2 140,95 Vlastní
4 278,98 Vlastní
6 696,65 Vlastní
3 938,18 Vlastní
2 842,94 Vlastní
9 693,97 Vlastní
5 447,03 Vlastní
19 696,70 Vlastní
4 846,98 Vlastní
6 293,22 Vlastní
8 074,42 Vlastní
29 157,64 Vlastní
32 361,78 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr 25 mm
Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.32 mm
Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.35 mm
Izolace návlek.tl. st.25 mm, vnitř.pr.35 mm
Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.40 mm
2 722181213RW2 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.45 mm
3 722181215RW2 Izolace návlek.tl. st.25 mm, vnitř.pr. 45 mm
4 722181213RW4 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.48 mm
5 722181213RW6 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.50 mm
6 722181215RW6 Izolace návlek. tl. st. 25mm, vnitř.průměr 50 mm
7 722181213RY1
8 722181215RY1
9 722181213RY3
0 722181213RY5
1 722181213RY7
2 722181214RT7
Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.60 mm
Izolace návlek.tl. stěny 25 mm, vnitř.pr.60 mm
Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.63 mm
Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.76 mm
Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.90 mm
Izolace návlek. tl. st. 20 mm, vnitř.pr.22 mm
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.1
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
34 837,70 Vlastní
úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
9
9
9
9
9
9
9
3 722181215RT8
4 722181516RU1
5 722181517RV9
6 722181518RV9
7 722181519RY3
8 722181520RY5
9 722181521RY5
Izolace návlek. tl. st. 25 mm, vnitř.pr.25 mm
Izolace návlek. tl. st. 35 mm, vnitř.pr.32 mm
Izolace návlek. tl. st. 40 mm, vnitř.pr.40 mm
Izolace návlek. tl. st.40 mm, vnitř.pr.50 mm
Izolace návlek tl. st. 45 mm, vnitř. pr. 63 mm
Izolace návlek. tl. st. 50 mm, vnitř.pr.76 mm
Izolace návlek. tl. st. 50 mm, vnitř.pr.90 mm
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
m
184,00000
189,34
m
426,00000
36,00000
15,00000
22,00000
33,00000
90,00000
144,00000
5,00000
291,29
305,85
124 087,48 Vlastní
11 010,58 Vlastní
5 461,60 Vlastní
9 612,41 Vlastní
19 224,82 Vlastní
49 809,76 Vlastní
46 349,29 Vlastní
1 609,35 Vlastní
174 771,09 Vlastní
m
m
364,11
m
436,93
m
582,57
m
553,44
1
1
1
00 722190401R00
01 722190403R00
02 72223R
kus
kus
kus
321,87
Vyvedení a upevnění výpustek DN 25
321,87
Filtr proplach DN80,manual , nerez. filtr.kart
1,00000
174 771,09
1
00mikr,do30°c, d+m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03 72223R
Regulátor tlaku DN80,0,1-1,6MPa, do 80°C
Ventil uzavír. podomítkový DN 15, d+m
Kohout kulový DN 15
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
1,00000
2,00000
18,00000
24,00000
22,00000
7,00000
12,00000
2,00000
2,00000
15,00000
1,00000
1,00000
1,00000
5,00000
2,00000
1,00000
1,00000
104 862,66
639,37
104 862,66 Vlastní
1 278,74 Vlastní
6 553,92 Vlastní
8 738,55 Vlastní
16 757,63 Vlastní
7 320,00 Vlastní
18 158,72 Vlastní
4 471,23 Vlastní
8 680,30 Vlastní
90 662,50 Vlastní
859,29 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
04 72223R00
05 722237121R00
06 722237122R00
07 722237123R00
08 722237124R00
09 722237125R00
10 722237126R00
11 722237127R00
12 722237128R00
13 722237663R00
14 722237666R00
15 722237668R00
16 722236411R00
17 722236413R00
18 722235523R00
19 722235528R00
364,11
Kohout kulový, DN 20
364,11
Kohout kulový,DN 25
761,71
Kohout kulový,DN 32
1 045,71
1 513,23
2 235,61
4 340,15
6 044,17
859,29
Kohout kulový, DN 40
Kohout kulový, DN 50
Kohout kulový,DN 65
Kohout kulový, DN 80
Klapka zpětná, DN 25
Klapka zpětná, DN 50
2 095,80
4 434,82
2 305,52
2 927,42
586,94
2 095,80 Vlastní
4 434,82 Vlastní
11 527,61 Vlastní
5 854,83 Vlastní
586,94 Vlastní
Klapka zpětná, DN 80
Ventil regul.přímý.s měříc.vent. DN 15
Ventil regul.přímý.s měříc.vent. DN 25
Filtr,vod. DN 25
Filtr,vod. DN 80
4 412,97
4 412,97 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.1
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
503,92 Vlastní
úroveň
Indiv
1
1
1
1
1
1
1
20 734213113R00
21 722222133R00
22 55111835R
23 722231163R00
24 722
Ventil automatický odvzdušňovací, DN 20
Kohout vod.kul.vypouš., DN 20
Ventil zahradní s hadic. přípojkou 3/4 "
Ventil vod.pojistný , G 1
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
1,00000
503,92
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
2,00000
1,00000
455,86
2 912,85
4 244,02
582,57
455,86 Vlastní
2 912,85 Vlastní
8 488,05 Vlastní
1 165,14 Vlastní
1 456,43 Vlastní
1 893,35 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Teploměr 0-100° C (d+m)
25 722
Tlakoměr 0-1 MPa, d+m
728,21
26 722
Čerp.cirk.se spín aut. ovl.,DN25, bronz, 30kPa,
1 893,35
Indiv
2
,0m3/h,120 W,230 V, d+m
1
27 722
Expanzní nád.500 l, , průt., pit.voda, do 120°C,včetně
Flow jet DN 80, d+m
Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku
kus
1,00000
80 103,42
224,29
80 103,42 Vlastní
2 242,90 Vlastní
Indiv
1
1
1
1
1
1
1
1
28 732199100RM1
29 722191220R0
30 722290237R00
31 722290229R00
32 722
soubor
m
10,00000
824,00000
2 056,00000
2 056,00000
240,00000
1,00000
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Závěsy a objímky na podv. potr do DN100, dl.potr
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200
Zkouška tlaku potrubí DN 100
436,93
68,45
360 028,45 Vlastní
140 737,34 Vlastní
59 888,23 Vlastní
139 816,87 Vlastní
29 128,52 Vlastní
8 738,55 Vlastní
m
m
29,13
Stavební výpomoci bez specifikace
Pomocné ocelové k-ce ve strojovně
Revize hydr. syst
hod
soub
soubor
%
582,57
33 722
29 128,52
1 747,71
35 310,20
34 722
5,00000
35 998722202R00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
1,45000
51 199,79 RTS 24/ I
Díl: 725
Zařizovací předměty
2 055 230,13
1
36 MTZ
Klozet závěsný (K1), včet závěs.syst,hlub.spl. ,
uzavř.spl.okr,instal.sada, kompl.
Klozet závěsný (K2), včet závěs.syst, , hlub. spl., kompl.
soubor
soubor
8,00000
14 127,33
113 018,64 Vlastní
Indiv
137 MTZ
38 MTZ
13,00000
4,00000
14 404,05
21 846,39
187 252,66 Vlastní
87 385,55 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Klozet záv-Invalid.(K-I), včet. závěs.syst., hlub.spl, 70cm, soubor
komplet
1
1
1
39 725119306R00
Montáž klozetu závěsného vč. nosn.systému
soubor
soubor
soubor
25,00000
5,00000
1 108,34
1 747,71
1 747,71
27 708,50 Vlastní
8 738,55 Vlastní
38 449,64 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
40 MTZ
Umyvadlo (U1) +sifon,včet. kotv.a příp. prvků, komplet
Umyvadlo (U2,U2P) +sifon,včet. kotv.a příp. prvků,
41 MTZ
22,00000
komplet
142 MTZ
Umyvátko (Um) +sifon,včet. kotv.a příp. prvků, Jika ,
soubor
1,00000
2 912,85
2 912,85 Vlastní
Indiv
komplet
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.1
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
143 MTZ
Umyv.-Inv.(U-I)+sifon, včet. kotv. a přípoj. prvků, Jika MIo, soubor
4,00000
7 282,13
29 128,52 Vlastní
Indiv
komplet
Montáž umyvadel do zdiva
1
44 725219401R00
45 MTZ
soubor
soubor
35,00000
1,00000
1 204,46
42 156,24 Vlastní
14 855,54 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Dřez nerez, závěs. (ND)+sifon,včet.kotv, a přip. prvků,,
komplet
14 855,54
1
1
1
46 725329101R00
Montáž a připojení dřezů kuch.l.(D,ND), (včet. sifonu, přip. soubor
2,00000
7,00000
2 158,42
4 316,85 Vlastní
84 618,34 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
hadiček, kotev. prvků)
47 MTZ
Pisoár aut. spl.,včet. sifonu, aut.splach,(P1) , vnitř.přív,
soubor
soubor
12 088,33
včet. přípoj. a kotv. prvků, komplet
48 MTZ
Pisoár aut. spl.,včet. sifonu, aut.splach,(P2) , vněj.přív,
11,00000
12 088,33
132 971,67 Vlastní
včet. přípoj. a kotv. prvků, komplet
Zdroj pro pisoar spl.
1
1
1
49 MTZ
soubor
soubor
soubor
9,00000
27,00000
2,00000
1 893,35
2 066,67
8 738,55
17 040,18 Vlastní
55 800,04 Vlastní
17 477,11 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
50 725129201R00
Montáž pisoáru a zařízení
51 MTZ
Výlevka keram, odp.DN100, hor. nádr(VL), stoj.,
připoj.potr, kotv.prv., komplet
Montáž výlevky ,nádrže
1
1
1
1
1
1
1
52 725339101R00
kus
2,00000
2,00000
2,00000
6,00000
10,00000
24,00000
8,00000
1 318,07
29 128,52
8 182,17
3 272,87
3 272,87
3 272,87
17 477,11
2 636,13 Vlastní
58 257,03 Vlastní
16 364,33 Vlastní
19 637,20 Vlastní
32 728,67 Vlastní
78 548,81 Vlastní
139 816,87 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
53 MTZ
Aquamat - vydejnik vody bezdotyk, s filtr, dodávka
Připojení Aquamat a Nápoj. aut., (AQ, NA)
Připojení pojist.armat. TV,proplach
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
kus
54 725329000R00
55 725329001R00
56 725329002R00
57 725329003R00
58 MTZ
Připojení VZT, chlaz zařízení,
Připojení zařízení gastro (kan, vod)
Bater umyv.(U1) stoj.ruční,tlačná,omez.doba výt,
nast.tepl,mech. blok, samočis.dráž,antivandal,
159 MTZ
160 MTZ
161 MTZ
Bater umyv.(U2) stoj.ruční,pák.,termostat, nast.tepl,mech. kus
17,00000
4,00000
5,00000
6 495,66
4 951,85
3 074,51
110 426,20 Vlastní
19 807,39 Vlastní
15 372,57 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
blok, samočis.dráž
Baterie umyv. (U-I) stoján. ruční, pák.invalid, bez otv.
odp., chrom
kus
Baterie umyv.(U2P) stoj. ruční, pák., bez otv. odp., chrom kus
1
62 MTZ
63 MTZ
Baterie umyv.(Um) stoj.,pák., bez otv. odp., chrom
Baterie dřezová (D)stoján. ruční, pák., bez otv. odp.,
kus
kus
1,00000
1,00000
3 786,71
3 786,71
3 786,71 Vlastní
3 786,71 Vlastní
Indiv
Indiv
1
chrom
164 MTZ
Baterie pro výlevk., (VL) násť., pák,chrom
kus
2,00000
3 786,71
7 573,41 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.1
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
3 786,71 Vlastní
úroveň
Indiv
1
1
1
65 MTZ
Baterie pro ner. dřez., (ND) násť., pák,chrom
kus
kus
kus
1,00000
3 786,71
66 725829202R00
Montáž baterie umýv.,dřez, výlev.
39,00000
33,00000
464,60
18 119,39 Vlastní
Indiv
67 MTZ
Sprch. vent.tlač., sprch.hlav. antivandal.(S), chrom, prop.,
14 564,26
480 620,51 Vlastní
3 641,06 Vlastní
Indiv
samočist.drážka., kompl. set
Baterie spr.(S-I) násť., pák,chrom, růžice, hadice,držák,
168 MTZ
kus
1,00000
3 641,06
Indiv
kompl
1
1
1
1
1
69 72584920.R00
Montáž baterií sprchových, včet. doplňků
kus
soubor
soubor
kus
34,00000
3,00000
2,00000
5,00000
6,00000
873,86
15 729,40
14 564,26
1 016,59
259,24
29 711,09 Vlastní
47 188,20 Vlastní
29 128,52 Vlastní
5 082,93 Vlastní
1 555,46 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
70 MTZ
Hydrant D25, stálotv.had. dl.30 m, zazdění (D+M)
Hydrant D25, stálotv.had. dl.30 m, na stěnu (D+M)
Montáž hydrantového systému D25
71 MTZ
72 722259201R00
73 55141106R
Ventil rohový pračkový 1/2"x3/4", se zpětnou klapkou,
kus
gastro
174 725814107R00
175 725980122R00
176 998725202R00
Ventil rohový DN 15 x DN 10
soubor
kus
88,00000
24,00000
0,36000
524,31
429,65
46 139,57 Vlastní
10 311,49 Vlastní
7 372,29 RTS 24/ I
Indiv
Indiv
Indiv
Dvířka z plastu, 200 x 300 mm
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
%
20 478,58
Celkem
8 187 084,12
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M24-01 Zař. č. 1 - Větrání a odvlhčování ledové
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
5 742 038,78
platnost
úroveň
plochy
1
M241421.1
VZT jednotka ve venkovním stojatém provedení
ks
1,00000 3 449 632,77
3 449 632,77 Vlastní
Indiv
-
-
-
-
regulace je dodávkou profese MaR
průtok procesní vzduch Vp = 16000 m3/h, externí tlaková ztráta pext= 1350 Pa
průtok regenerační vzduch Vp = 2140 m3/h, externí tlaková ztráta pext= 1000 Pa
VZT jednotka je ve složení:Procesní část: filtrace G4 rámečkový + F7 kapsový, ventilátor s FM, sorpční výměník,
vodní+glykol ohřívač, vodní ohřívač. Regenerační část: filtrace F7, 4 x elektrický ohřívač, ventilátor s FM. Uzavírací
klapky se servopohonem a připojovací manžety
-
další paramenty viz Technická zpráva a její příloha č. 1 (Tabulka VZT zařízení)
2
3
4
5
6
7
8
9
M241421.2
M241421.3
M241421.4
M241421.5
M241421.6
M241421.7
M241421.8
M241421.9
Čtyřhranná uzavírací klapka těsná na servopohon, rozměr
80x400, servopohon otevřeno/zavřeno dod. ELE
Kulisový tlumič hluku 1470x1470mm, délka 2250mm, 10x
kulisa tl. 100mm
Kulisový tlumič hluku 480x400mm, délka 1250mm, 4x
kulisa tl. 100mm
Kulisový tlumič hluku 560x600mm, délka 1250mm, 4x
kulisa tl. 100mm
Šikmý sací/výfukový kus 480x400mm se sítem proti
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2,00000
2,00000
3,00000
1,00000
3,00000
1,00000
23,00000
23,00000
40,00000
21,00000
25,00000
15,00000
4 596,42
60 829,98
6 664,45
8 819,00
1 480,04
2 107,23
1 844,38
7 519,35
766,83
9 192,84 Vlastní
121 659,96 Vlastní
19 993,36 Vlastní
8 819,00 Vlastní
4 440,13 Vlastní
2 107,23 Vlastní
42 420,79 Vlastní
172 945,04 Vlastní
30 673,05 Vlastní
32 472,13 Vlastní
53 382,31 Vlastní
43 457,06 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
4
hmyzu
Šikmý sací/výfukový kus 560x600mm se sítem proti
hmyzu
Odvodní vyústka do kruhového potrubí 800x200,
jednořadá, regulace
Dýza s dalekým dosahem průměru O315 mm, hliníková,
RAL dle stavby, včetně sedla průměru O315 mm
Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2
1
1
1
1
0 M241421.10
1 M241421.11a
2 M241421.11b
3 M241421.11c
Spiro potrubí DN450, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN630, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
bm
bm
bm
1 546,29
2 135,29
2 897,14
Spiro potrubí DN710, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
14 M241421.11d
15 M241421.11e
16 M241421.11f
17 M241421.11g
18 M241421.12
19 M241421.13
Spiro potrubí DN800, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN900, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN1000, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN1120, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
bm
bm
bm
bm
m2
m2
21,00000
3 193,63
67 066,27 Vlastní
Indiv
22,00000
67,00000
32,00000
125,00000
18,00000
3 980,74
87 576,24 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
4 422,16
5 182,67
2 925,06
2 535,05
296 284,46 Vlastní
165 845,48 Vlastní
365 632,27 Vlastní
45 630,91 Vlastní
Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s
oplechováním
Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 40mm s
oplechováním
Spojovací, těsnící a montážní materiál
2
0 M241421.14
1 M241421.15
kpl
kpl
1,00000
1,00000
62 046,69
62 046,69 Vlastní
660 760,79 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Montáž zařízení
660 760,79
Díl: M21-02
Zař. č. 2 - Větrání šaten
714 968,83
22 M241422.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve venkovním
ležatém provedení jednotka bude dodána včetně ovladače
ks
1,00000
271 191,89
271 191,89 Vlastní
Indiv
bez MaR
Vp,o= 1500m3/h při 300 Pa
Rozměr zařízení (DxŠxV) = 3694x1200x720 mm
Hmotnost jednotky 468 Kg
Tloušťka panelu 50mm
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5
Ventilátory s EC motorem
Elektrický ohřívač
Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu
23 M241422.2
24 M241422.3
25 M241422.4
Kulisový tlumič hluku 500x500, délka 1500mm, 3x kulisa
tl. 100mm
Šikmý sací/výfukový kus 500x500mm se sítem proti
hmyzu
ks
ks
ks
4,00000
2,00000
2,00000
6 433,00
1 645,12
3 596,58
25 732,00 Vlastní
3 290,25 Vlastní
7 193,16 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, délka 900 mm
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
616,92 Vlastní
úroveň
Indiv
26 M241422.5
Ruční regulační klapka DN250
ks
1,00000
616,92
27 M241422.6
Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75, dvouřadá,
ks
10,00000
928,57
9 285,73 Vlastní
Indiv
regulace
28 M241422.7
29 M241422.8
30 M241422.9
Plastový talířový ventil odvodní DN125
ks
ks
4,00000
2,00000
6,00000
411,64
628,62
692,44
1 646,54 Vlastní
1 257,24 Vlastní
4 154,65 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Plastový talířový ventil odvodní DN160
Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75, jednořadá, ks
regulace
31 M241422.10
32 M241422.11a
33 M241422.11b
34 M241422.11c
35 M241422.11d
36 M241422.11e
37 M241422.11f
38 M241422.12
39 M241422.13
Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2
9,00000
8,00000
7,00000
9,00000
30,00000
2,00000
32,00000
69,00000
4,00000
766,83
503,91
614,26
735,25
816,36
953,30
1 178,00
6 901,44 Vlastní
4 031,26 Vlastní
4 299,84 Vlastní
6 617,28 Vlastní
24 490,71 Vlastní
1 906,61 Vlastní
37 696,02 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN250, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN315, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN355, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s
oplechováním
Stěnová větrací mřížka 600x200, rozteč lamel 20mm, typ
bm
bm
bm
bm
bm
bm
m2
ks
2 925,06
1 120,30
201 829,01 Vlastní
4 481,19 Vlastní
lamel 1
4
0 M241422.14
1 M241422.15
Spojovací, těsnící a montážní materiál
kpl
kpl
1,00000
1,00000
14 182,10
84 164,99
14 182,10 Vlastní
84 164,99 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Montáž zařízení
Díl: M24-03
Zař. č. 3 - Větrání šaten
1 740 847,77
42 M241423.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve venkovním
ležatém provedení jednotka bude dodána včetně ovladače
ks
1,00000
468 057,17
468 057,17 Vlastní
Indiv
bez MaR
Vp,o= 4600m3/h při 300 Pa
Rozměr zařízení (DxŠxV) = 4927x1968x1112 mm
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Hmotnost jednotky 894 Kg
Tloušťka panelu 50mm
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5
Ventilátory s EC motorem
Vodní ohřívač včetně SMU
Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu
4
3 M241423.2
4 M241423.3
Kulisový tlumič hluku 884x892, délka 1500mm, 6x kulisa
tl. 100mm
Šikmý sací/výfukový kus 884x892mm se sítem proti
ks
4,00000
2,00000
16 528,80
4 651,79
66 115,18 Vlastní
Indiv
Indiv
4
ks
9 303,57 Vlastní
hmyzu
45 M241423.4
46 M241423.5
47 M241423.6
48 M241423.7
Ruční regulační klapka DN125
ks
ks
ks
ks
12,00000
7,00000
5,00000
8,00000
401,35
448,15
4 816,24 Vlastní
3 137,08 Vlastní
2 297,50 Vlastní
14 087,08 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Ruční regulační klapka DN160
Ruční regulační klapka DN200
459,50
Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 500x200,
1 760,89
dvouřadá, regulace
Plastový talířový ventil přívodní DN125
49 M241423.8
50 M241423.9
51 M241423.10
52 M241423.11
53 M241423.12
ks
ks
ks
ks
1,00000
23,00000
9,00000
1,00000
11,00000
505,24
411,64
628,62
873,26
692,44
505,24 Vlastní
9 467,62 Vlastní
5 657,59 Vlastní
873,26 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Plastový talířový ventil odvodní DN125
Plastový talířový ventil odvodní DN160
Plastový talířový ventil odvodní DN200
Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75, jednořadá, ks
7 616,85 Vlastní
regulace
5
4 M241423.13
5 M241423.14
Odvodní vyústka do kruhového potrubí 425x75, jednořadá, ks
regulace
3,00000
2,00000
809,44
2 428,33 Vlastní
28 189,05 Vlastní
Indiv
Indiv
5
Požární větrací mřížka 200x200mm (skutečný rozměr
80x150mm)
Provedení základní ruční/teplotní
x krycí mřížka 380x150mm
ks
ks
14 094,53
3
1
56 M241423.15
Požární klapka 500x400, odolnost dle PBŘ
Provedení základní ruční/teplotní
1,00000
4 671,02
4 671,02 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
57 M241423.16
58 M241423.17
59 M241423.18
60 M241423.19
Požární klapka 500x315, odolnost dle PBŘ
ks
ks
ks
ks
2,00000
4 211,52
8 423,03 Vlastní
Indiv
Provedení základní ruční/teplotní
Požární klapka 500x250, odolnost dle PBŘ
Provedení základní ruční/teplotní
1,00000
1,00000
1,00000
3 978,93
4 384,40
3 550,49
3 978,93 Vlastní
4 384,40 Vlastní
3 550,49 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Požární klapka DN315, odolnost dle PBŘ
Provedení základní ruční/teplotní
Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ
Provedení základní ruční/teplotní
61 M241423.20
62 M241423.21a
63 M241423.21b
64 M241423.21c
65 M241423.21d
66 M241423.21e
67 M241423.22a
68 M241423.22b
69 M241423.22c
70 M241423.23
71 M241423.24
Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2
294,00000
58,00000
83,00000
26,00000
51,00000
46,00000
2,00000
766,83
503,91
614,26
735,25
816,36
953,30
168,06
207,06
243,22
1 094,95
2 925,06
225 446,89 Vlastní
29 226,65 Vlastní
50 983,76 Vlastní
19 116,58 Vlastní
41 634,21 Vlastní
43 851,94 Vlastní
336,12 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN250, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN315, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN125, tl.
izolace 25 mm
Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN160, tl.
izolace 25 mm
Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl.
izolace 25 mm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
ks
4,00000
828,23 Vlastní
2,00000
486,45 Vlastní
Stěnová větrací mřížka 400x200, rozteč lamel 12,5mm,
52,00000
85,00000
56 937,23 Vlastní
248 629,94 Vlastní
typ lamel 1
Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s
m2
oplechováním
Požární izolace tl. 40mm s Al polepem
72 M241423.25
73 M241423.26
74 M241423.27
m2
kpl
kpl
9,00000
1,00000
1,00000
2 535,05
31 909,73
321 084,96
22 815,45 Vlastní
31 909,73 Vlastní
321 084,96 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Spojovací, těsnící a montážní materiál
Montáž zařízení
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M24-04 Zař. č. 4 - Větrání bufetu
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
999 209,33
platnost
úroveň
75 M241424.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve venkovním
ks
1,00000
347 615,68
347 615,68 Vlastní
Indiv
ležatém provedení jednotka bude dodána včetně ovladače
bez MaR
Vp,o= 2400m3/h při 350 Pa
Rozměr zařízení (DxŠxV) = 4201x1392x818 mm
Hmotnost jednotky 554 Kg
Tloušťka panelu 50mm
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5
Ventilátory s EC motorem
Vodní ohřívač včetně SMU
Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu
7
6 M241424.2
7 M241424.3
Kulisový tlumič hluku 596x598, délka 1500mm, 4x kulisa
tl. 100mm
Šikmý sací/výfukový kus 596x598mm se sítem proti
ks
4,00000
2,00000
9 298,74
2 363,00
37 194,95 Vlastní
4 725,99 Vlastní
Indiv
Indiv
7
ks
hmyzu
78 M241424.4
79 M241424.5
80 M241424.6
81 M241424.7
82 M241424.8
Ruční regulační klapka DN125
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
2,00000
1,00000
2,00000
1,00000
401,35
459,50
401,35 Vlastní
919,00 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Ruční regulační klapka DN200
Ruční regulační klapka 400x315
Plastový talířový ventil odvodní DN125
2 501,72
411,64
2 501,72 Vlastní
823,27 Vlastní
Nerezová odvodní digestoř 1600x1400, výška 450mm,
včetně osvětlení a tukových filtrů, připojení 1x hrdlo
107 935,71
107 935,71 Vlastní
4
00x315 směrem nahoru
8
3 M241424.9
4 M241424.10
Nerezová odvodní digestoř 800x700, výška 450mm,
včetně tukových filtrů, připojení 1x hrdlo DN200 směrem
ks
ks
1,00000
1,00000
44 068,39
44 068,39
44 068,39 Vlastní
44 068,39 Vlastní
Indiv
Indiv
nahoru
8
Nerezová odvodní digestoř 700x700, výška 450mm,
včetně tukových filtrů, připojení 1x hrdlo DN200 směrem
nahoru
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
8
5 M241424.11
Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x24,
plenum box 600x600 s horizontalním připojení DN200,
regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová
úprava RAL dle stavby
ks
8,00000
4 877,53
39 020,28 Vlastní
Indiv
86 M241424.12
87 M241424.13
88 M241424.14a
89 M241424.14b
90 M241424.14c
91 M241424.15
92 M241424.16
Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2
40,00000
17,00000
8,00000
766,83
788,10
503,91
735,25
816,36
243,22
30 673,05 Vlastní
13 397,69 Vlastní
4 031,26 Vlastní
27 204,37 Vlastní
3 265,43 Vlastní
2 918,68 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně
tvarovek, vodotěsné
Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN250, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
m2
bm
bm
bm
bm
m2
37,00000
4,00000
Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl.
izolace 25 mm
Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s
12,00000
50,00000
2 925,06
146 252,91 Vlastní
oplechováním
Spojovací, těsnící a montážní materiál
9
3 M241424.17
4 M241424.18
kpl
kpl
1,00000
1,00000
14 182,10
14 182,10 Vlastní
128 009,11 Vlastní
Indiv
Indiv
9
Montáž zařízení
128 009,11
Díl: M24-05
Zař. č. 5 - Větrání hygienického zázemí
164 253,06
95 M241425.1
Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového
ks
1,00000
4 684,97
4 684,97 Vlastní
Indiv
potrubí DN160, IP44
Zpětná klapka DN160
96 Pol__0096
97 Pol__0097
98 M241425.2
ks
ks
ks
1,00000
2,00000
1,00000
388,06
186,23
388,06 Vlastní
372,46 Vlastní
4 684,97 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Spojovací manžeta DN160
Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového
4 684,97
potrubí DN160, IP44
Zpětná klapka DN160
9
9 Pol__0099
ks
ks
ks
1,00000
2,00000
1,00000
388,06
186,23
388,06 Vlastní
372,46 Vlastní
7 338,97 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
1
00 Pol__0100
01 M241425.3
Spojovací manžeta DN160
1
Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového
7 338,97
potrubí DN200, IP44
Zpětná klapka DN200
1
02 Pol__0102
03 Pol__0103
ks
ks
1,00000
2,00000
458,26
216,45
458,26 Vlastní
432,91 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Spojovací manžeta DN200
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
104 M241425.4
Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového
ks
1,00000
7 338,97
7 338,97 Vlastní
Indiv
potrubí DN200, IP44
Zpětná klapka DN200
105 Pol__0105
106 Pol__0106
107 M241425.5
108 M241425.6
109 M241425.7
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
2,00000
4,00000
4,00000
1,00000
458,26
216,45
458,26 Vlastní
432,91 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Spojovací manžeta DN200
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 600 mm
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900 mm
Protidešťová žaluzie DN200, včetně síta proti hmyzu, RAL
1 538,76
2 781,11
1 652,57
6 155,03 Vlastní
11 124,44 Vlastní
1 652,57 Vlastní
dle stavby
110 M241425.8
Protidešťová žaluzie 400x200, včetně síta proti hmyzu,
ks
3,00000
4 258,71
12 776,14 Vlastní
Indiv
RAL dle stavby
Plastový talířový ventil odvodní DN125
111 M241425.9
112 M241425.10
113 M241425.11
114 M241425.12
ks
ks
ks
11,00000
8,00000
1,00000
3,00000
411,64
628,62
873,26
766,83
4 527,99 Vlastní
5 028,97 Vlastní
873,26 Vlastní
2 300,48 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Plastový talířový ventil odvodní DN160
Plastový talířový ventil odvodní DN200
Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2
115 M241425.13a
116 M241425.13b
117 M241425.13c
118 M241425.14a
119 M241425.14b
120 M241425.14c
121 M241425.15
122 M241425.16
123 M241425.17
124 M241425.18
Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN125, tl.
izolace 25 mm
Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN160, tl.
izolace 25 mm
Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl.
izolace 25 mm
Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 40mm s Al
polepem
Stěnová větrací mřížka 400x200, rozteč lamel 12,5mm,
typ lamel 1
bm
bm
bm
bm
bm
bm
m2
ks
7,00000
32,00000
7,00000
9,00000
9,00000
2,00000
4,00000
6,00000
2,00000
1,00000
503,91
614,26
3 527,35 Vlastní
19 656,39 Vlastní
5 146,77 Vlastní
1 512,52 Vlastní
1 863,53 Vlastní
486,45 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
735,25
168,06
207,06
243,22
895,25
3 580,98 Vlastní
6 569,68 Vlastní
2 416,10 Vlastní
5 318,29 Vlastní
1 094,95
1 208,05
5 318,29
Stěnová větrací mřížka 500x200, rozteč lamel 12,5mm,
typ lamel 1
Spojovací, těsnící a montážní materiál
ks
kpl
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
125 M241425.19
Montáž zařízení
kpl
1,00000
42 384,86
42 384,86 Vlastní
Indiv
Díl: M24-06
Zař. č. 6 - Chlazení bufetu
331 578,41
1
26 M241426.1
Venkovní kondenzační jednotka multi split systém
Qch/Qt=17,0/17,3 kW, 400V
včetně podstavných nožiček
ks
1,00000
3,00000
136 738,76
32 160,38
136 738,76 Vlastní
Indiv
Indiv
127 M241426.2
Kazetová chladící jednotka Qch= 5,3kW
včetně kabelový ovladač, čelní panel
Distribuční box
ks
96 481,13 Vlastní
1
28 M241426.3
29 M241426.4
ks
1,00000
17 481,55
764,06
17 481,55 Vlastní
17 573,39 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a
bm
23,00000
komunikačního kabelu (dimenze viz výkres)
Doplnění chladiva R410A*
130 Pol__0130
131 M241426.5
132 M241426.6
kpl
kpl
kpl
1,00000
1,00000
1,00000
3 545,53
886,38
3 545,53 Vlastní
886,38 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Spojovací, těsnící a montážní materiál
Montáž zařízení
58 871,67
58 871,67 Vlastní
Díl: M24-07
Zař. č. 7 - Větrání technických místností
500 022,24
133 M241427.1
Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového
ks
1,00000
7 338,97
7 338,97 Vlastní
Indiv
potrubí DN200, IP44
Zpětná klapka DN200
134 Pol__0134
135 Pol__0135
136 M241427.2
ks
ks
ks
1,00000
2,00000
1,00000
458,26
216,45
458,26 Vlastní
432,91 Vlastní
9 876,95 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Spojovací manžeta DN200
Uzavírací těsná klapka 400x200 se servopohonem
9 876,95
otevřeno/zavřeno
Potrubní radiální ventilátor v nevýbušném provedení
137 M241427.3
ks
1,00000
64 601,86
64 601,86 Vlastní
Indiv
Připojovací rozměr 600x350
1
38 Pol__0138
39 M241427.4
Pružná spojka 600x350 v nevýbušném provedení
Uzavírací těsná klapka 600x350 se servopohonem
ks
ks
2,00000
1,00000
2 856,81
5 713,61 Vlastní
57 964,02 Vlastní
Indiv
Indiv
1
57 964,02
otevřeno/zavřeno
Uzavírací těsná klapka 1000x500 se servopohonem
otevřeno/zavřeno
Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového
1
40 M241427.5
41 M241427.6
ks
ks
1,00000
1,00000
14 189,55
9 039,40
14 189,55 Vlastní
9 039,40 Vlastní
Indiv
Indiv
1
potrubí DN250, IP44
Zpětná klapka DN250
1
42 Pol__0142
43 Pol__0143
ks
ks
1,00000
2,00000
498,23
239,85
498,23 Vlastní
479,71 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Spojovací manžeta DN250
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
144 M241427.7
Diagonální dvouotáčkový potrubní ventilátor do kruhového
ks
1,00000
4 049,26
4 049,26 Vlastní
Indiv
potrubí DN125, IP44
Zpětná klapka DN125
145 Pol__0145
146 Pol__0146
147 M241427.8
ks
ks
ks
1,00000
2,00000
1,00000
260,33
165,75
260,33 Vlastní
331,51 Vlastní
7 338,97 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Spojovací manžeta DN125
Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového
7 338,97
potrubí DN200, IP44
Zpětná klapka DN200
148 Pol__0148
149 Pol__0149
150 M241427.9
ks
ks
ks
1,00000
2,00000
1,00000
458,26
216,45
458,26 Vlastní
432,91 Vlastní
9 876,95 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Spojovací manžeta DN200
Uzavírací těsná klapka 400x200 se servopohonem
9 876,95
otevřeno/zavřeno
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125, délka 900 mm
151 M241427.10
152 M241427.11
153 M241427.12
154 M241427.13
ks
ks
ks
ks
2,00000
4,00000
2,00000
2,00000
2 052,15
2 781,11
3 596,58
3 755,99
4 104,30 Vlastní
11 124,44 Vlastní
7 193,16 Vlastní
7 511,97 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900 mm
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, délka 900 mm
Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 600x350, délka
1
000mm, 2x kulisa tl.150mm
155 M241427.14
156 M241427.15
157 M241427.16
158 M241427.17
159 M241427.18
Protidešťová žaluzie DN160, včetně síta proti hmyzu, RAL
dle stavby
Protidešťová žaluzie 400x200, včetně síta proti hmyzu,
RAL dle stavby
Protidešťová žaluzie 500x250, včetně síta proti hmyzu,
RAL dle stavby
Protidešťová žaluzie 1000x500, včetně síta proti hmyzu,
RAL dle stavby
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
4,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1 319,64
4 258,71
8 255,42
18 191,73
9 407,43
1 319,64 Vlastní
17 034,86 Vlastní
8 255,42 Vlastní
18 191,73 Vlastní
9 407,43 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Protidešťová žaluzie 1120x350, včetně síta proti hmyzu,
RAL dle stavby
Krycí mřížka DN125, oko 10x10mm
160 M241427.19
161 M241427.20
162 M241427.21
163 M241427.22
ks
ks
ks
1,00000
2,00000
1,00000
6,00000
143,24
470,85
143,24 Vlastní
941,69 Vlastní
1 170,02 Vlastní
5 756,51 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Krycí mřížka 400x200, oko 10x10mm
Krycí mřížka 1000x500, oko 10x10mm
1 170,02
959,42
Odvodní vyústka do kruhového potrubí 525x75, jednořadá, ks
regulace
164 M241427.23
Odvodní vyústka do kruhového potrubí 625x75, jednořadá, ks
2,00000
1 130,67
2 261,34 Vlastní
Indiv
regulace
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
165 M241427.24
166 M241427.25
167 M241427.26
Odvodní vyústka do kruhového potrubí 800x100,
jednořadá, regulace
Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí 400x200,
jednořadá, regulace
ks
ks
ks
1,00000
1 513,58
1 513,58 Vlastní
Indiv
5,00000
2,00000
1 147,60
5 737,99 Vlastní
28 189,05 Vlastní
Indiv
Indiv
Požární větrací mřížka 200x200mm (skutečný rozměr
14 094,53
3
80x150mm)
Provedení základní ruční/teplotní
1x krycí mřížka 380x150mm
1
1
1
1
1
68 M241427.27
69 M241427.28a
70 M241427.28b
71 M241427.28c
72 M241427.28d
Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2
27,00000
1,00000
1,00000
13,00000
17,00000
766,83
503,91
20 704,31 Vlastní
503,91 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými
manžetami, včetně tvarovek
Spiro potrubí DN250, těsné provedení s gumovými
bm
bm
bm
bm
614,26
614,26 Vlastní
735,25
9 558,29 Vlastní
13 878,07 Vlastní
14 182,10 Vlastní
816,36
manžetami, včetně tvarovek
Spojovací, těsnící a montážní materiál
173 M241427.29
74 M241427.30
kpl
kpl
1,00000
1,00000
14 182,10
Indiv
Indiv
1
Montáž zařízení
117 383,27
117 383,27 Vlastní
Díl: M24-08
Zař. č. 8 - Dveřní clona vstup
Dveřní clona, délka 2m, vodní ohřev vzduchu Qt= 17,5 kW
(65/50°C)
61 566,97
51 905,42 Vlastní
175 M241428.1
ks
1,00000
51 905,42
Indiv
včetně drátového ovladače, spínání ohřevu dle prostorové teploty
dvouřadý vodní ohřívač
tangenciální ventilátory, kompaktní samonosná bezrámová skříň s plastovými bočnicemi
1
76 M241428.2
77 M241428.3
Spojovací, těsnící a montážní materiál
Montáž zařízení
kpl
kpl
1,00000
1,00000
886,38
886,38 Vlastní
Indiv
Indiv
1
8 775,17
8 775,17 Vlastní
Díl: M24-09
Zař. č. 9 - Odvlhčování sušárny - příprava
580 987,46
178 M241429.1
Odvlhčovací nástěnná jednotka
ks
7,00000
75 722,28
530 055,99 Vlastní
Indiv
Průtok vzduchu 550m3/h
Rozměr (ŠxVxH) 780x660x255mm
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.2
Vzduchotechnika a chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Odvlhčovací výkon 48l/24h
Tepelný výkon 1900W
Hmotnost 40kg
1
79 M241429.2
80 M241429.3
Spojovací, těsnící a montážní materiál
Montáž zařízení
kpl
kpl
1,00000
2 481,87
2 481,87 Vlastní
Indiv
Indiv
1
1,00000
48 449,60
48 449,60 Vlastní
Díl: M24-O
Zař. č. O - Ostatní
399 121,87
181 M24142O.1
182 M24142O.2
183 M24142O.3
Doprava materiálu
kpl
kpl
kpl
1,00000
1,00000
1,00000
112 306,62
44 319,06
62 046,69
112 306,62 Vlastní
44 319,06 Vlastní
62 046,69 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Zkoušky technologie zařízení
Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování
systému
184 M24142O.4
185 M24142O.5
186 M24142O.6
187 M24142O.7
Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele
kpl
kpl
kpl
kpl
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
5 318,29
12 409,34
79 402,03
83 319,84
5 318,29 Vlastní
12 409,34 Vlastní
79 402,03 Vlastní
83 319,84 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Dokumentace skutečného provedení
Požární ucpávky
Plošina pro montáž ve výšce do 10m
Celkem
11 234 594,72
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Vytápění
R: D.1.4.3
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
163 731,39
platnost
úroveň
Díl: 732
Strojovny
1
2
3
4
7320143001
Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN 25, Q= 1,6 m3/hod,
H = 24,212 kPa
Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN 32, Q= 2,237
m3/hod, H = 54,475 kPa
Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN 32, Q= 4,218
m3/hod, H = 55,137 kPa
Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN 50, Q= 16,748
m3/hod, H = 74,36 kPa
sb
sb
sb
sb
sb
1,00000
11 651,41
29 128,52
29 128,52
78 646,99
11 651,41 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
7320143002
7320143003
7320143004
1,00000
1,00000
1,00000
29 128,52 Vlastní
29 128,52 Vlastní
78 646,99 Vlastní
5
6
7320143005
7320143006
Montáž čerpadel oběhových
4,00000
2,00000
728,21
2 912,85 Vlastní
8 738,55 Vlastní
Indiv
Indiv
Trojcestná směšovací klapka DN 25 RV se servopohonem ks
4 369,28
7
7320143007
Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m
%
2,20000
1 602,07
3 524,55 Vlastní
Indiv
Díl: 733
Rozvod potrubí
1 936 470,27
8
7330143001
Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 (5/4")
m
m
m
m
m
m
18,00000
18,00000
18,00000
18,00000
72,00000
450,00000
436,93
582,57
640,83
1 092,32
72,82
7 864,70 Vlastní
10 486,27 Vlastní
11 534,89 Vlastní
19 661,75 Vlastní
5 243,13 Vlastní
91 754,82 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
9
7330143001
Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 (5/4")
Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 (6/4")
Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 80 (89/3)
Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového
1
1
1
1
0 7330143001
1 7330143001
2 7330143001
3 7330143006
Potrubí průměr 16x2
203,90
Potrubí z materiálu plast hliník včetně fitinek a ohybů,dilat.kusů,uchytek
Potrubí průměr 20x2,25
Potrubí z materiálu plast hliník včetně fitinek a ohybů,dilat.kusů,uchytek
Potrubí průměr 25x2,5
Potrubí z materiálu plast hliník včetně fitinek a ohybů,dilat.kusů,uchytek
Potrubí průměr 32x3
Potrubí z materiálu plast hliník včetně fitinek a ohybů,dilat.kusů,uchytek
Potrubí průměr 40x4
Potrubí z materiálu plast hliník včetně fitinek a ohybů,dilat.kusů,uchytek
Potrubí průměr 50x4,5
14 7330143007
15 7330143008
16 7330143009
17 7330143010
18 7330143011
m
204,00000
120,00000
762,00000
270,00000
60,00000
218,46
291,29
44 566,63 Vlastní
34 954,22 Vlastní
332 938,93 Vlastní
235 940,98 Vlastní
78 646,99 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
m
m
436,93
m
873,86
m
1 310,78
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Vytápění
R: D.1.4.3
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Potrubí z materiálu plast hliník včetně fitinek a ohybů,dilat.kusů,uchytek
Potrubí průměr 75x6,8
Potrubí z materiálu plast hliník včetně fitinek a ohybů,dilat.kusů,uchytek
19 7330143012
m
120,00000
2 912,85
349 542,19 Vlastní
Indiv
20 7330143013
21 7330143014
22 7330143015
Tlaková zkouška těsnost.potrubí do DN 50
Protipožární průchodky pro potrubí do DN 50
Tmel těsnící pro zatmelení průchodů přes
m
kus
kg
1 986,00000
30,00000
43,69
291,29
728,21
86 773,85 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
8 738,55 Vlastní
34 954,22 Vlastní
48,00000
požár.úseky(odolnost 180 min.)
Montáž potrubí HZS
2
3 7330143016
4 7330143017
hod
%
692,00000
4,25000
728,21
503 923,32 Vlastní
78 944,83 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m
18 575,25
Díl: 734
Armatury
192 484,54
2
2
2
2
2
5 7340143001
Montáž armatur závitových,s 1závitem,do G 1"
kus
kus
kus
kus
kus
8,00000
48,00000
11,00000
11,00000
72,00000
131,08
174,77
436,93
436,93
436,93
1 048,63 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
6 7340143002
7 7340143003
8 7340143004
9 7340143005
Montáž armatur závitových,se 2závity, do G 2"
Ventil odvzdušňovací autom. G3/8" OV
8 389,01 Vlastní
4 806,21 Vlastní
4 806,21 Vlastní
31 458,80 Vlastní
Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 70
Hlavice ovládání termostatická pro otopná tělesa s
vestaveným ventilem, individulně nastavitelná teplota
30 7340143006
Šroubení uzavírací a regul. pro otopná tělesa se spodním kus
72,00000
152,92
11 010,58 Vlastní
Indiv
připojením
Šroubení přímé, G 1/2
31 7340143007
32 7340143008
33 7340143009
34 7340143010
35 7340143011
36 7340143012
37 7340143013
38 7340143014
39 7340143015
40 7340143016
41 7340143017
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
72,00000
12,00000
1,00000
2,00000
1,00000
8,00000
2,00000
10,00000
4,00000
2,00000
2,00000
436,93
176,23
31 458,80 Vlastní
2 114,73 Vlastní
436,93 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2
Filtr závitový DN 25
436,93
Filtr závitový DN 32
582,57
1 165,14 Vlastní
4 951,85 Vlastní
2 679,82 Vlastní
1 036,98 Vlastní
8 097,73 Vlastní
4 608,13 Vlastní
3 437,16 Vlastní
5 202,35 Vlastní
Filtr přírubový DN 65
4 951,85
334,98
Kulový kohout pro vytápění DN10
Kulový kohout pro vytápění DN20
Kulový kohout pro vytápění DN25
Kulový kohout pro vytápění DN32
Kulový kohout pro vytápění DN40
Kulový kohout pro vytápění DN50
518,49
809,77
1 152,03
1 718,58
2 601,18
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Vytápění
R: D.1.4.3
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
20 972,53 Vlastní
úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
42 7340143018
43 7340143019
44 7340143020
45 7340143021
46 7340143022
47 7340143023
48 7340143024
49 7340143025
50 7340143026
Kulový kohout pro vytápění DN65
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
%
4,00000
5 243,13
Vyvažovací ventil DN 15
2,00000
4,00000
1,00000
8,00000
4,00000
10,00000
2,00000
0,47000
3 641,06
4 514,92
7 282,13
754,43
7 282,13 Vlastní
18 059,68 Vlastní
7 282,13 Vlastní
6 035,43 Vlastní
1 747,71 Vlastní
2 912,85 Vlastní
582,57 Vlastní
Vyvažovací ventil DN 25
Vyvažovací ventil DN 40
Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm
Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60
Návarky M 20x1,5
436,93
291,29
Návarky s trubkovým závitem G 1/2
Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m
291,29
1 915,84
900,45 Vlastní
Díl: 735
Otopná tělesa
1 117 378,43
5
5
5
5
5
1 7350143001
Otopné deskové ocelové panely, výška 600 mm, délka
kus
2,00000
2 621,57
5 243,13 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
5
00 mm
Otopné deskové ocelové panely s rovnou čelní deskou, spodní připojení s integrovanou připopovací armaturou s
termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Dvojité s jednou přídavnou plochou
2 7350143002
3 7350143003
4 7350143004
5 7350143005
Otopné deskové ocelové panely, výška 600 mm, délka
00 mm
kus
15,00000
2 767,21
41 508,13 Vlastní
6
Otopné deskové ocelové panely s rovnou čelní deskou, spodní připojení s integrovanou připopovací armaturou s
termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Dvojité s jednou přídavnou plochou
Otopné deskové ocelové panely, výška 600 mm, délka
00 mm
kus
1,00000
3 087,62
3 087,62 Vlastní
8
Otopné deskové ocelové panely s rovnou čelní deskou, spodní připojení s integrovanou připopovací armaturou s
termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Dvojité s jednou přídavnou plochou
Otopné deskové ocelové panely, výška 900 mm, délka
00 mm
kus
4,00000
7 427,77
29 711,09 Vlastní
6
Otopné deskové ocelové panely s rovnou čelní deskou, spodní připojení s integrovanou připopovací armaturou s
termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Dvojité s jednou přídavnou plochou
Otopné deskové ocelové panely, výška 900 mm, délka
700 mm
kus
3,00000
7 864,70
23 594,10 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Vytápění
R: D.1.4.3
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Otopné deskové ocelové panely s rovnou čelní deskou, spodní připojení s integrovanou připopovací armaturou s
termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Dvojité s jednou přídavnou plochou
56 7350143006
57 7350143007
58 7350143008
59 7350143009
Otopné deskové ocelové panely, výška 900 mm, délka
00 mm
Otopné deskové ocelové panely s rovnou čelní deskou, spodní připojení s integrovanou připopovací armaturou s
termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Dvojité se dvěmi přídavnými plochami
kus
1,00000
8 301,63
8 301,63 Vlastní
Indiv
6
Otopné deskové ocelové panely, výška 900 mm, délka
00 mm
kus
9,00000
10 194,98
91 754,82 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
9
Otopné deskové ocelové panely s rovnou čelní deskou, spodní připojení s integrovanou připopovací armaturou s
termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Dvojité se dvěmi přídavnými plochami
Otopné deskové ocelové panely, výška 900 mm, délka
000 mm
kus
5,00000
10 923,19
54 615,97 Vlastní
1
Otopné deskové ocelové panely s rovnou čelní deskou, spodní připojení s integrovanou připopovací armaturou s
termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Dvojité se dvěmi přídavnými plochami
Otopné deskové ocelové panely, výška 900 mm, délka
1100 mm
kus
2,00000
11 505,76
23 011,53 Vlastní
Otopné deskové ocelové panely s rovnou čelní deskou, spodní připojení s integrovanou připopovací armaturou s
termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Dvojité se dvěmi přídavnými plochami
60 7350143010
61 7350143011
62 7350143012
Podlahové konvektory s ventilátorem, v=110 mm, š=230
mm, l= 1800 mm
Podlahové konvektory s ventilátorem, nerezovou vanou a hliníkovou podlahovou mřížkou s integrovanou připojovací
armaturou s termickým pohonem tepelný výkon při spádu 65/55°C
Podlahové konvektory s ventilátorem, v=110 mm, š=230
mm, l= 1950 mm
Podlahové konvektory s ventilátorem, nerezovou vanou a hliníkovou podlahovou mřížkou s integrovanou připojovací
armaturou s termickým pohonem tepelný výkon při spádu 65/55°C
Podlahové konvektory s ventilátorem, v=110 mm, š=230
mm, l= 2400 mm
kus
15,00000
33 497,79
502 466,89 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
kus
3,00000
33 497,79
100 493,38 Vlastní
kus
1,00000
43 692,77
43 692,77 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Vytápění
R: D.1.4.3
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Podlahové konvektory s ventilátorem, nerezovou vanou a hliníkovou podlahovou mřížkou s integrovanou připojovací
armaturou s termickým pohonem tepelný výkon při spádu 65/55°C
63 7350143013
64 7350143014
65 7350143015
66 7350143016
Otopná trubková tělesa 1820 x 750
kus
5,00000
6 408,27
32 041,37 Vlastní
Indiv
Otopná trubková tělesa typ spodní středové připojení s integrovanou připojovací armaturou s termostatickou hlavicí,
přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Otopná trubková tělesa 1820 x 450
kus
5,00000
5 534,42
27 672,09 Vlastní
Indiv
Otopná trubková tělesa typ spodní středové připojení s integrovanou připojovací armaturou s termostatickou hlavicí,
přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Otopná trubková tělesa 1500 x 600
kus
1,00000
4 660,56
4 660,56 Vlastní
Indiv
Otopná trubková tělesa typ spodní středové připojení s integrovanou připojovací armaturou s termostatickou hlavicí,
přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
Otopná trubková tělesa 1220 x 450
kus
1,00000
4 369,28
4 369,28 Vlastní
Indiv
Otopná trubková tělesa typ spodní středové připojení s integrovanou připojovací armaturou s termostatickou hlavicí,
přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 65/55°C
6
7 7350143017
8 7350143018
Montáž těles otopných těles
kus
72,00000
1 165,14
83 890,12 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m
%
3,45000
10 801,14
37 263,95 Vlastní
Díl: 783
Nátěry
27 089,51
6
9 7830143001
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email
m
m
126,00000
60,00000
145,64
145,64
18 350,96 Vlastní
Indiv
Indiv
70 7830143002
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní
8 738,55 Vlastní
Díl: 713
Izolace tepelné
293 392,43
7
7
7
7
1 7130143001
Iz.tep.potrubí d16/20
m
450,00000
72,82
32 769,58 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Izolace tepelné návleky např.Thermaflex tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí v délce, vč.montáže
pro potrubí vedené v podlahách
Iz.tep.potrubí d20/20
2 7130143002
3 7130143003
4 7130143004
m
204,00000
101,95
20 797,76 Vlastní
Izolace tepelné návleky např.Thermaflex tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí v délce, vč.montáže
pro potrubí vedené v podlahách
Iz.tep.potrubí d25/20
m
120,00000
109,23
13 107,83 Vlastní
Izolace tepelné návleky např.Thermaflex tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí v délce, vč.montáže
pro potrubí vedené v podlahách
Iz.tep.potrubí d32/20
m
762,00000
131,08
99 881,68 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Vytápění
R: D.1.4.3
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Izolace tepelné návleky např.Thermaflex tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí v délce, vč.montáže
pro potrubí vedené v podlahách
75 7130143005
76 7130143006
77 7130143007
Iz.tep.potrubí d40/20
m
270,00000
145,64
39 323,50 Vlastní
Indiv
Izolace tepelné návleky např.Thermaflex tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí v délce, vč.montáže
pro potrubí vedené v podlahách
Iz.tep.potrubí d50/20
m
60,00000
203,90
12 233,98 Vlastní
Indiv
Izolace tepelné návleky např.Thermaflex tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí v délce, vč.montáže
pro potrubí vedené v podlahách
Iz.tep.potrubí d63/20
m
120,00000
233,03
27 963,37 Vlastní
Indiv
Izolace tepelné návleky např.Thermaflex tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí v délce, vč.montáže
pro potrubí vedené v podlahách
7
8 7130143008
9 7130143009
Rohož minerální s Al povrch, tloušťka 60 mm pro potrubí
vedené v technické místnosti a ve venkovním prostoru
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
m2
90,00000
436,93
39 323,50 Vlastní
Indiv
Indiv
7
%
2,80000
2 854,01
7 991,23 Vlastní
Díl: 767
Konstrukce zámečnické
134 099,04
8
8
8
0 7670143001
KDK MTZ atyp hmotnost do 5 kg
kg
kg
124,00000
182,00000
198,00000
582,57
291,29
29,13
72 238,72 Vlastní
53 013,90 Vlastní
5 767,45 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
1 7670143002
Dodávka dopln.konstrukcí do 5 kg
2 7670143003
Objímka pro potrubí DN 50, pozinkovaná s protihl.
kus
ochranou,
83 7670143004
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
%
2,35000
1 310,20
3 078,97 Vlastní
Indiv
Díl: HZS
Hodinové zúčtovací sazby
99 619,52
8
8
8
8
4 HZS0143001
Stavění lešení
hod
hod
hod
hod
20,00000
50,00000
72,00000
40,00000
436,93
582,57
436,93
582,57
8 738,55 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
5 HZS0143002
6 HZS0143003
7 HZS0143004
Zednické výpomoci, (průrazy, drážky)
29 128,52 Vlastní
31 458,80 Vlastní
23 302,81 Vlastní
HZS-zkousky v ramci montaz.praci TOPNÁ ZKOUŠKA
Montážní a demontážní práce ostatní nezahrnuté v
položkách
Zaškolení obsluhy
88 HZS0143005
hod
12,00000
582,57
6 990,84 Vlastní
Indiv
Celkem
3 964 265,13
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
Vytápění
R: D.1.4.3
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Poznámky uchazeče k zadání
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.4a
M&R - snímače a akční členy
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-01 Technologie chlazení
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
407 613,06
platnost
úroveň
1
M3601-1.1
Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm,
rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, včetně jímky G1/2",
ks
ks
6,00000
3 488,88
20 933,26 Vlastní
Indiv
IP54
2
M3601-1.2
Snímač tlaku pro plyny a kapaliny, výstup 0 až 10 V,
2,00000
10 977,20
21 954,39 Vlastní
Indiv
vnější závit G1/4", napájení 24 V DC
Senzor proudění kalorimetrický 0 až 6m/s
3
4
5
M3601-1.3
M3601-1.4
M3601-1.5
ks
ks
ks
6,00000
6,00000
6,00000
18 788,87
3 063,40
2 552,84
112 733,25 Vlastní
18 380,42 Vlastní
15 317,02 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Samořezné šroubení G1/2
Propojovací kabel s konektorem; 10 m PVC-Kabel; M12
konektorové provedení; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Okolní
teplota -25...100 °C
6
7
M3601-1.6
M3601-1.7
Kabelový snímač teploty odporový Ni1000/5000ppm,
ks
ks
6,00000
4,00000
2 382,65
1 625,31
14 295,88 Vlastní
6 501,22 Vlastní
Indiv
Indiv
rozsah -30 až 130°C, IP65 - délka kabelu 8m
Kabelový snímač teploty čidlo Pt1000/3850; polyamidové
pouzdro 6x20 mm, kabel PVC stíněný, 2 x 0, 14mm2,
délky 10 m, IP67
8
9
M3601-1.8
M3601-1.9
Převodník rozsah: -25 až + 25 °C/4 až 20 mA, IP65,
ks
4,00000
3 233,59
12 934,37 Vlastní
Indiv
napájení 11,5 až 30 V DC
Snímač teploty a vlhkosti kombinovaný 0-10V
ks
ks
4,00000
1,00000
6 344,65
2 893,21
25 378,60 Vlastní
2 893,21 Vlastní
Indiv
Indiv
1
0 M3601-1.10
Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm,
rozsah -50 až +70°C, venkovní IP54
Snímač DEGA NBR-SL III,
11 M3601-1.11
ks
2,00000
24 762,51
49 525,02 Vlastní
Indiv
Chladivo,R134A,R401A,R404A,R407C,R32,R12,R22, 0-
1
0000ppm,4-20mA, RS485, BNV, HS:902710100*
1
2 M3601-1.12
3 M3601-1.13
Initial calibration of detector "Standard", DEGA Prvotní
ks
ks
2,00000
1,00000
1 378,53
3 761,18
2 757,06 Vlastní
3 761,18 Vlastní
Indiv
Indiv
KALIBRACE STANDARD*
DEGA MR II, IP54 (24V), Maják červený + DEGA T
1
(infotabule "text")*
DEGA S II, IP54 (24V), Siréna, 102dB*
1
4 M3601-1.14
5 M3601-1.15
ks
ks
1,00000
1,00000
1 945,26
4 991,65
1 945,26 Vlastní
4 991,65 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Průtokový spínač pro kapaliny do 110 °C, PN25, výstupní
kontakt 230 V AC / 1 A, pro DN 20 až 200 mm, připojení
G1/2"
16 M3601-1.16
Snímač hladiny / zaplavení, výstup relé, napájení 24VDC
ks
1,00000
2 893,21
2 893,21 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.4a
M&R - snímače a akční členy
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
17 M3601-1.17
Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí
ks
1,00000
3 485,47
3 485,47 Vlastní
Indiv
1
1
5/95°C 2M CAP.+BW, IP54 s mozaznou jímkou G1/2,
50mm*
1
8 M3601-1.18
9 M3601-1.19
Krabice nástěnná jednoduchá, bílá barva
ks
ks
5,00000
1,00000
1 220,26
2 893,21
6 101,28 Vlastní
2 893,21 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm,
rozsah -50 až +70°C, venkovní IP54
Přístroj ovládače 0/1, bezšroubové svorky, bílá, kompletní
20 M3601-1.20
21 M3601-1.21
22 M3601-1.22
ks
ks
ks
5,00000
4,00000
2,00000
1 220,26
6 344,65
4 765,29
6 101,28 Vlastní
25 378,60 Vlastní
9 530,59 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Snímač teploty a vlhkosti kombinovaný 0-10V
Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm,
rozsah -50 až +50°C, výstup 4 až 20 mA, venkovní IP65
Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná
doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm*
2
3 M3601-1.23
4 M3601-1.24
ks
ks
4,00000
5,00000
8 061,86
936,04
32 247,43 Vlastní
4 680,20 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení
Díl: M36-02
VZT č.1 - Větrání a odvlhčování ledové
132 291,38
plochy
25 M3602-2.1
Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, napájení DC
ks
5,00000
6 475,69
32 378,47 Vlastní
Indiv
13,5...35 V nebo (AC 24 V), -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v.,
komunikace Modbus RTU*
2
6 M3602-2.2
7 M3602-2.3
Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm,
ks
ks
1,00000
1,00000
2 382,65
3 488,88
2 382,65 Vlastní
3 488,88 Vlastní
Indiv
Indiv
rozsah -30 až 130°C
Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm,
2
rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, včetně jímky G1/2",
IP54
28 M3602-2.4
29 M3602-2.5
30 M3602-2.6
Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54
ks
ks
ks
1,00000
3,00000
2,00000
5 617,94
2 544,33
9 702,48
5 617,94 Vlastní
7 632,98 Vlastní
19 404,96 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa
Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU,
přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V
AC/DC, 7 Nm, HF*
31 M3602-2.7
32 M3602-2.8
33 M3602-2.9
Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná
ks
ks
ks
2,00000
2,00000
1,00000
8 061,86
11 303,96
13 058,61
16 123,71 Vlastní
22 607,92 Vlastní
13 058,61 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm*
Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná
doba 150 s, 24 V AC, 35 Nm*
Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU,
uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N*
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.4a
M&R - snímače a akční členy
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
34 M3602-2.10
Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí
ks
1,00000
3 485,47
3 485,47 Vlastní
Indiv
1
1
5/95°C 2M CAP.+BW, IP54 s mozaznou jímkou G1/2,
50mm*
3
5 M3602-2.11
6 M3602-2.12
Samoregulační kabel 15 W/m pro ochranu potrubí
m
10,00000
2,00000
423,77
936,04
4 237,71 Vlastní
1 872,08 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení
ks
Díl: M36-03
VZT č.2 – Větrání šaten
42 605,13
3
7 M3603-3.1
Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C*
ks
ks
3,00000
1,00000
2 734,94
3 485,47
8 204,82 Vlastní
Indiv
Indiv
38 M3603-3.2
Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí
3 485,47 Vlastní
1
5/95°C 2M CAP.+BW, IP54 s mozaznou jímkou G1/2,
50mm*
1
3
9 M3603-3.3
0 M3603-3.4
Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa
ks
ks
2,00000
1,00000
2 544,33
9 702,48
5 088,65 Vlastní
9 702,48 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU,
přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V
AC/DC, 7 Nm, HF*
Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná
41 M3603-3.5
ks
2,00000
8 061,86
16 123,71 Vlastní
Indiv
doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm*
Díl: M36-04
VZT č.3 – Větrání šaten
63 220,14
4
2 M3604-4.1
Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C*
ks
ks
3,00000
1,00000
2 734,94
2 382,65
8 204,82 Vlastní
Indiv
Indiv
43 M3604-4.2
Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm,
2 382,65 Vlastní
rozsah -30 až 130°C
Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí
44 M3604-4.3
ks
1,00000
3 485,47
3 485,47 Vlastní
Indiv
1
5/95°C 2M CAP.+BW, IP54 s mozaznou jímkou G1/2,
50mm*
1
4
5 M3604-4.4
6 M3604-4.5
Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa
ks
ks
2,00000
1,00000
2 544,33
9 702,48
5 088,65 Vlastní
9 702,48 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU,
přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V
AC/DC, 7 Nm, HF*
4
7 M3604-4.6
8 M3604-4.7
Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná
ks
ks
2,00000
1,00000
8 061,86
16 123,71 Vlastní
13 058,61 Vlastní
Indiv
Indiv
doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm*
Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU,
4
13 058,61
uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N*
Samoregulační kabel 15 W/m pro ochranu potrubí
4
9 M3604-4.8
0 M3604-4.9
m
10,00000
1,00000
423,77
936,04
4 237,71 Vlastní
936,04 Vlastní
Indiv
Indiv
5
Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení
ks
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.4a
M&R - snímače a akční členy
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-05 VZT č.4 Větrání bufetu
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
63 220,14
platnost
úroveň
5
1 M3605-5.1
Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C*
ks
ks
3,00000
2 734,94
8 204,82 Vlastní
Indiv
Indiv
52 M3605-5.2
Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm,
1,00000
2 382,65
2 382,65 Vlastní
rozsah -30 až 130°C
Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí
53 M3605-5.3
ks
1,00000
3 485,47
3 485,47 Vlastní
Indiv
1
5/95°C 2M CAP.+BW, IP54 s mozaznou jímkou G1/2,
50mm*
1
5
4 M3605-5.4
5 M3605-5.5
Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa
ks
ks
2,00000
1,00000
2 544,33
9 702,48
5 088,65 Vlastní
9 702,48 Vlastní
Indiv
Indiv
5
Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU,
přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V
AC/DC, 7 Nm, HF*
5
6 M3605-5.6
7 M3605-5.7
Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná
ks
ks
2,00000
1,00000
8 061,86
16 123,71 Vlastní
13 058,61 Vlastní
Indiv
Indiv
doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm*
Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU,
5
13 058,61
uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N*
Samoregulační kabel 15 W/m pro ochranu potrubí
5
8 M3605-5.8
9 M3605-5.9
m
10,00000
1,00000
423,77
936,04
4 237,71 Vlastní
936,04 Vlastní
Indiv
Indiv
5
Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení
ks
Díl: M36-06
Odpařovací chladič
11 743,04
6
0 M3606-6.1
Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm,
rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, včetně jímky G1/2",
ks
ks
2,00000
1,00000
3 488,88
4 765,29
6 977,75 Vlastní
Indiv
Indiv
IP54
61 M3606-6.2
Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm,
4 765,29 Vlastní
rozsah -50 až +50°C, výstup 4 až 20 mA, venkovní IP65
Vytápění
Díl: M36-07
36 839,13
62 M3607-7.1
Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm,
rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, včetně jímky G1/2",
ks
2,00000
3 488,88
6 977,75 Vlastní
Indiv
IP54
6
3 M3607-7.2
4 M3607-7.3
Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení
ks
ks
4,00000
2,00000
936,04
3 744,16 Vlastní
26 117,22 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU,
uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N*
13 058,61
Celkem
757 532,02
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.4a
M&R - snímače a akční členy
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Poznámky uchazeče k zadání
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.4b
M&R - nadstavba
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-08 Operátorské pracoviště
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
76 214,08
platnost
úroveň
1
M3608-1.1
Kvalitní osobní počítač all-in-one do kanceláří a podniků*
ks
1,00000
38 362,32
38 362,32 Vlastní
Indiv
Kvalitní osobní počítač all-in-one do kanceláří a podniků. 23.8" IPS Full HD displej (1920 x 1080 bodů), 4jádrový
procesor Intel Core i3-9100T (3.1GHz, TB 3.7GHz), 8GB operační paměti DDR4, pevný disk 256GB SSD M.2 PCIe
NVMe, bez mechaniky, grafická karta Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1,
1x USB 2.0 Type-C, DisplayPort, HDMI, čtečka paměťových karet, Full HD kamera, USB klávesnice a myš, OS
Windows 10 Pro.
Displej: 7", barevný, dotyková obrazovka, Rozhraní:
2
M3608-1.2
ks
1,00000
25 443,27
25 443,27 Vlastní
Indiv
Ethernet, 2× RS485Webserver*
Krabice IP56 300x220x120mm
3
4
M3608-1.3
M3608-1.4
ks
ks
1,00000
1,00000
2 382,65
2 382,65 Vlastní
10 025,84 Vlastní
Indiv
Indiv
Router dual-core 1.4GHz CPU, 1GB RAM, 10x LAN, 1x
SFP, 1x USB 3.0, vč. L5 licence*
10 025,84
Díl: M36-09
Software
70 528,06
5
M3609-2.1
Runtime systému vizualizačního sw (1 lokalita, 5 stanic, 5
uživatelů), instalace na PC, aktualizace a technická
podpora na 24 mesíců
ks
1,00000
70 528,06
70 528,06 Vlastní
Indiv
Celkem
146 742,14
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - BMS
R: D.1.4.4c
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-10 Monitoring požárních klapek
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
16 215,62
platnost
úroveň
1
M3610-1.1
Podomítkový modul, 2DI, 2RDO, RS485*
ks
4,00000
4 053,90
16 215,62 Vlastní
Indiv
Celkem
16 215,62
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - RA01
R: D.1.4.4d
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-11 Řídící systém
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
53 434,26
platnost
úroveň
1
M3611-1.1
8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver* ks
1,00000
21 001,33
21 001,33 Vlastní
Indiv
2
3
4
5
M3611-1.2
M3611-1.3
M3611-1.4
M3611-1.5
12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů
24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení
ks
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
9 474,43
9 309,34
10 027,54
3 621,62
9 474,43 Vlastní
9 309,34 Vlastní
10 027,54 Vlastní
3 621,62 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení
Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5 port*
Díl: M36-12
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
263 793,07
systému
Rozvaděč stojanový 2000x400x800mm
6
M3612-2.1
kpl.
1,00000
263 793,07
263 793,07 Vlastní
Indiv
Rozvaděč stojanový 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-C-S, In=160A, Pi=85,6kW, Kompletní vystrojení
rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, frekvenční měniče motorů ventilátorů, polovodičový
analogový regulátor výkonu el. ohřevu, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
Celkem
317 227,33
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - RA02
R: D.1.4.4e
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-13 Řídící systém
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
68 761,49
platnost
úroveň
1
M3613-1.1
8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver* ks
1,00000
21 001,33
21 001,33 Vlastní
Indiv
2
3
4
M3613-1.2
M3613-1.3
M3613-1.4
12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů
24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení
ks
ks
ks
3,00000
1,00000
1,00000
9 474,43
9 309,34
10 027,54
28 423,28 Vlastní
9 309,34 Vlastní
10 027,54 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení
Díl: M36-14
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
201 674,06
systému
Rozvaděč stojanový 2000x400x800mm
5
M3614-2.1
kpl.
1,00000
201 674,06
201 674,06 Vlastní
Indiv
Rozvaděč stojanový 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=4,3kW, Kompletní vystrojení
rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, ústředna detekce úniku chladiva, pomocná relé,
napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
Celkem
270 435,55
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - RA03
R: D.1.4.4f
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-15 Řídící systém
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
21 001,33
platnost
úroveň
1
M3615-1.1
8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver* ks
1,00000
21 001,33
21 001,33 Vlastní
Indiv
Díl: M36-16
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
systému
176 145,70
2
M3616-2.1
Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm
kpl.
1,00000
176 145,70
176 145,70 Vlastní
Indiv
Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=2,8kW,frekvenční měniče,
Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí
zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
Celkem
197 147,03
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - RA04
R: D.1.4.4g
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-17 Řídící systém
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
21 001,33
platnost
úroveň
1
M3617-1.1
8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver* ks
1,00000
21 001,33
21 001,33 Vlastní
Indiv
Díl: M36-18
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
systému
176 145,70
2
M3618-2.1
Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm
kpl.
1,00000
176 145,70
176 145,70 Vlastní
Indiv
Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=3,0kW, frekvenční měniče,
Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí
zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
Celkem
197 147,03
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - RA05
R: D.1.4.4h
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-19 Řídící systém
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
21 001,33
platnost
úroveň
1
M3619-1.1
8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver* ks
1,00000
21 001,33
21 001,33 Vlastní
Indiv
Díl: M36-20
Skříň rozváděče TN-S Pi 8kW
40 164,62
2
M3620-2.1
Rozvaděč WST IP65 1200x800x400mm, 1křídlé dveře,
ks
1,00000
16 440,27
16 440,27 Vlastní
Indiv
včetně MD*
Stříška 800x400-ARF08040
3
4
M3620-2.2
M3620-2.3
ks
ks
1,00000
1,00000
3 829,25
1 235,57
3 829,25 Vlastní
1 235,57 Vlastní
Indiv
Indiv
Ocelová příchytka nástěnná pro WST od výšky 1000 mm,
6
ks
5
6
M3620-2.4
M3620-2.5
Zámek FAB pro skríne WS, klíc 333*
ks
ks
2,00000
1,00000
820,31
1 640,62 Vlastní
17 018,91 Vlastní
Indiv
Indiv
Kabelová forma
17 018,91
Díl: M36-21
Ostatní přístroje
203 115,58
7
8
9
M3621-3.1
M3621-3.2
M3621-3.3
Vypínač 3P/63A
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
1,00000
3,00000
8,00000
24,00000
8,00000
16,00000
2 295,85
837,33
760,75
347,19
117,43
539,50
398,24
539,50
398,24
304,64
115,73
1 216,85
134,45
1 216,85
134,45
1 642,32
1 099,42
2 295,85 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI
Vypínací cívka B-FA/230
837,33 Vlastní
760,75 Vlastní
694,37 Vlastní
234,86 Vlastní
539,50 Vlastní
398,24 Vlastní
539,50 Vlastní
398,24 Vlastní
609,28 Vlastní
231,46 Vlastní
1 216,85 Vlastní
403,35 Vlastní
9 734,82 Vlastní
3 226,78 Vlastní
13 138,60 Vlastní
17 590,74 Vlastní
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0 M3621-3.4
1 M3621-3.5
2 M3621-3.6
3 M3621-3.7
4 M3621-3.8
5 M3621-3.9
6 M3621-3.10
7 M3621-3.11
8 M3621-3.12
9 M3621-3.13
0 M3621-3.14
1 M3621-3.15
2 M3621-3.16
3 M3621-3.17
Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585
Pojistka válcová gG10x38 6A 500V
LED prvek, barva zelená 85-264V AC
Signálka zelená
LED prvek, barva bílá 85-264V AC
Signálka bílá
Adaptér M22-A Eaton 216374*
Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku*
Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593
Pojistka válcová gG14x51 40A 500V
Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm
Pojistka válcová gG10x38 10A 500V
Vypínač LTS20A, 3.pól, černý, 20A, panel
Pomocný kontakt 1Z/1R pro LTS20-80
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - RA05
R: D.1.4.4h
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
840,73 Vlastní
úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
24 M3621-3.18
25 M3621-3.19
26 M3621-3.20
27 M3621-3.21
28 M3621-3.22
29 M3621-3.23
30 M3621-3.24
31 M3621-3.25
Jistič 10A/B/1p
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2,00000
420,37
Jistič 4A/B/1p
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
1,00000
474,83
539,50
837,33
239,97
530,99
93,60
474,83 Vlastní
539,50 Vlastní
1 674,66 Vlastní
479,93 Vlastní
1 061,98 Vlastní
187,21 Vlastní
2 733,24 Vlastní
Jistič 2A/B/1p
Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI
Relé XT 2P/8A,24VDC+LED, 5mm*
Patice RT,šroubové vývody,5mm
Popisný štítek na patici relé RT
Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC
2 733,24
3
A)
32 M3621-3.26
33 M3621-3.27
34 M3621-3.28
35 M3621-3.29
36 M3621-3.30
37 M3621-3.31
38 M3621-3.32
39 M3621-3.33
40 M3621-3.34
41 M3621-3.35
42 M3621-3.36
43 M3621-3.37
44 M3621-3.38
45 M3621-3.39
46 M3621-3.40
47 M3621-3.41
48 M3621-3.42
49 M3621-3.43
50 M3621-3.44
Přepěťová ochrana
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
3,00000
1,00000
1,00000
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
1,00000
78,00000
3,00000
1,00000
12,00000
2,00000
5,00000
1,00000
5 275,86
319,96
100,41
97,01
5 275,86 Vlastní
959,87 Vlastní
100,41 Vlastní
97,01 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Svorka SFR.4 pro pojistku
Koncová deska k SFR.4
Pojistka trubičková 250mA
Pojistka trubičková 2,5A
Topné těleso FLH060,60W,110-250VAC*
Termostat FLZ520/1R*
97,01
194,02 Vlastní
2 440,51 Vlastní
735,22 Vlastní
706,28 Vlastní
8 800,48 Vlastní
1 848,25 Vlastní
14 295,88 Vlastní
684,16 Vlastní
7 964,85 Vlastní
469,72 Vlastní
151,47 Vlastní
1 266,21 Vlastní
204,23 Vlastní
502,06 Vlastní
100,41 Vlastní
2 440,51
735,22
706,28
8 800,48
1 848,25
7 147,94
684,16
102,11
156,57
151,47
105,52
102,11
100,41
100,41
Termostat FLZ530/1Z*
Ventilátor, krytí IP56,230VAC
Výstupní mřížka, krytí IP56
Kryt proti stříkající vodě
Zásuvka ČSN, DIN
Radová svorka CBC šedá, 2,5mm2
Radová svorka CBC.35 šedá, 35mm2
Vývodka PG 36 s maticí
Vývodka PG 16 s maticí
Vývodka PG 13,5 s maticí
Vývodka PG 11 s maticí
Vývodka PG 09 s maticí
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - RA05
R: D.1.4.4h
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
60 842,60 Vlastní
úroveň
Indiv
51 M3621-3.45
Frekvenční měnič 18,5 kW
ks
1,00000
60 842,60
52 M3621-3.46
Sinusový filtr 38A
ks
1,00000
34 633,48
34 633,48 Vlastní
Indiv
Celkem
264 281,53
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - RA06
R: D.1.4.4i
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-22 Řídící systém
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
21 001,33
platnost
úroveň
1
M3622-1.1
8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver* ks
1,00000
21 001,33
21 001,33 Vlastní
Indiv
Díl: M36-23
Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle
dokumentace včetně zapojení řídícího
systému
201 674,06
2
M3623-2.1
Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm
kpl.
1,00000
201 674,06
201 674,06 Vlastní
Indiv
Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=9,3kW, frekvenční měniče,
polovodičový analogový regulátor výkonu, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky
silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
Celkem
222 675,39
Poznámky uchazeče k zadání
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 183 z 262


[bookmark: br200] 
Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.4j
M&R - instalační materiál
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M36-24 Technologie chlazení
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
145 647,82
platnost
úroveň
1
2
3
4
5
6
7
M3624-1.1
M3624-1.2
M3624-1.3
M3624-1.4
M3624-1.5
M3624-1.6
M3624-1.7
Napájecí kabel CYKY J 4x2,5
Napájecí kabel CYKY J 3x2,5
Signálový kabel JYTY 2x1
Signálový kabel JYTY 4x1
Signálový kabel JYTY 7x1
Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Datový kabel UTP Cat 5e
m
m
m
m
m
m
m
160,00000
76,59
56,16
42,55
52,76
68,08
42,55
42,55
12 253,61 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
240,00000
1 180,00000
960,00000
80,00000
13 478,98 Vlastní
50 205,78 Vlastní
50 648,27 Vlastní
5 446,05 Vlastní
9 360,40 Vlastní
4 254,73 Vlastní
220,00000
100,00000
Díl: M36-25
VZT č.1 - Větrání a odvlhčování ledové
71 649,60
plochy
8
9
M3625-2.1
M3625-2.2
Napájecí kabel CYKY J 4x4
m
m
m
m
m
m
m
200,00000
50,00000
50,00000
450,00000
250,00000
250,00000
50,00000
78,29
83,39
134,45
42,55
52,76
42,55
42,55
15 657,40 Vlastní
4 169,63 Vlastní
6 722,47 Vlastní
19 146,27 Vlastní
13 189,65 Vlastní
10 636,82 Vlastní
2 127,36 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Napájecí kabel NYCY 3x2,5/2,5
Napájecí kabel NYCY 3x6/6
Signálový kabel JQTQ 2x1
Signálový kabel JQTQ 4x1
Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Datový kabel UTP Cat 5e
1
1
1
1
1
0 M3625-2.3
1 M3625-2.4
2 M3625-2.5
3 M3625-2.6
4 M3625-2.7
Díl: M36-26
VZT č.2 – Větrání šaten
13 751,28
15 M3626-3.1
16 M3626-3.2
17 M3626-3.3
18 M3626-3.4
19 M3626-3.5
20 M3626-3.6
Napájecí kabel NYCY 3x2,5/2,5
m
m
m
m
m
m
20,00000
20,00000
100,00000
30,00000
10,00000
100,00000
83,39
78,29
42,55
52,76
42,55
42,55
1 667,85 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Napájecí kabel CYKY J 4x4
Signálový kabel JQTQ 2x1
Signálový kabel JQTQ 4x1
Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Datový kabel UTP Cat 5e
1 565,74 Vlastní
4 254,73 Vlastní
1 582,76 Vlastní
425,47 Vlastní
4 254,73 Vlastní
Díl: M36-27
VZT č.3 – Větrání šaten
12 185,54
21 M3627-4.1
22 M3627-4.2
23 M3627-4.3
Napájecí kabel NYCY 3x2,5/2,5
m
m
m
20,00000
100,00000
30,00000
83,39
42,55
52,76
1 667,85 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Signálový kabel JQTQ 2x1
Signálový kabel JQTQ 4x1
4 254,73 Vlastní
1 582,76 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.4j
M&R - instalační materiál
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
425,47 Vlastní
úroveň
Indiv
24 M3627-4.4
Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
m
10,00000
42,55
25 M3627-4.5
Datový kabel UTP Cat 5e
m
100,00000
42,55
4 254,73 Vlastní
Indiv
Díl: M36-28
VZT č.4 – Větrání bufetu
12 185,54
26 M3628-5.1
27 M3628-5.2
28 M3628-5.3
29 M3628-5.4
30 M3628-5.5
Napájecí kabel NYCY 3x2,5/2,5
m
m
m
m
m
20,00000
100,00000
30,00000
10,00000
100,00000
83,39
42,55
52,76
42,55
42,55
1 667,85 Vlastní
4 254,73 Vlastní
1 582,76 Vlastní
425,47 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Signálový kabel JQTQ 2x1
Signálový kabel JQTQ 4x1
Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Datový kabel UTP Cat 5e
4 254,73 Vlastní
Díl: M36-29
Odpařovací chladič
850,95
31 M3629-6.1.
Signálový kabel JQTQ 2x1
m
20,00000
42,55
850,95 Vlastní
Indiv
Díl: M36-30
Monitoring požárních klapek
8 934,93
3
2 M3630-7.1
Signálový kabel JYTY-O 2x1
m
m
60,00000
42,55
42,55
2 552,84 Vlastní
Indiv
Indiv
33 M3630-7.2
Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
150,00000
6 382,09 Vlastní
Díl: M36-31
Ovládání ventilátorů 7.0X
23 996,66
34 M3631-8.1
35 M3631-8.2
36 M3631-8.3
Napájecí kabel CYKY J 3x2,5
m
m
m
200,00000
200,00000
100,00000
56,16
42,55
42,55
11 232,48 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Signálový kabel JYTY-O 2x1
8 509,45 Vlastní
4 254,73 Vlastní
Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Díl: M36-32
Střešní vpusti
19 656,84
37 M3632-9.1
Napájecí kabel CYKY J 3x2,5
m
350,00000
56,16
19 656,84 Vlastní
Indiv
Díl: M36-33
Vytápění
20 763,07
38 M3633-10.1
39 M3633-10.2
40 M3633-10.3
Napájecí kabel CYKY J 3x2,5
m
m
m
200,00000
100,00000
100,00000
56,16
42,55
52,76
11 232,48 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Signálový kabel JYTY-O 2x1
Signálový kabel JYTY-O 4x1
4 254,73 Vlastní
5 275,86 Vlastní
Díl: M36-34
Nosné prvky kabelových tras
242 417,34
4
1 M3634-11.1
2 M3634-11.2
Oceloplechový kabelový žlab neděrovaný s integrovanou
spojkou včetně víka, přepážky a montážního příslušenství
m
m
80,00000
830,52
593,96
66 441,82 Vlastní
Indiv
Indiv
1
25x50
Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství
0/50
4
100,00000
59 395,99 Vlastní
5
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.4j
M&R - instalační materiál
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
43 M3634-11.3
Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství
100/50 s přepážkou
m
50,00000
628,00
31 399,89 Vlastní
Indiv
44 M3634-11.4
45 M3634-11.5
46 M3634-11.6
47 M3634-11.7
48 M3634-11.8
Elektroinstalační PVC trubka průměr 25
Elektroinstalační PVC trubka průměr 32
Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 25
Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 32
Požární ucpávky
m
m
150,00000
150,00000
250,00000
250,00000
1,00000
76,59
88,50
11 487,76 Vlastní
13 274,75 Vlastní
16 593,44 Vlastní
19 146,27 Vlastní
24 677,42 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
m
66,37
m
76,59
kpl.
24 677,42
Celkem
572 039,57
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
M&R - ostatní
R: D.1.4.4k
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
1 013 050,50
platnost
úroveň
Díl: M36-35
Ostatní
1
2
3
4
5
6
7
M3635-1.1
M3635-1.2
M3635-1.3
M3635-1.4
M3635-1.5
M3635-1.6
M3635-1.7
software pro DDC regulaci*
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
1,00000
541 201,27
166 785,30
8 934,93
541 201,27 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
software pro vizualizaci
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
166 785,30 Vlastní
8 934,93 Vlastní
34 888,76 Vlastní
41 696,32 Vlastní
176 145,70 Vlastní
43 398,22 Vlastní
školení obsluhy
výchozí revize
34 888,76
41 696,32
176 145,70
43 398,22
uvedení do provozu, opatření pro blower door test
dokumentace skutečného provedení
provedení komplexní zkoušky
Celkem
1 013 050,50
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
1 695 181,57
platnost
úroveň
Díl: M21-01
Rozvaděče NN
1
M2101D001
Rozvaděč RH
ks
1,00000
737 859,91
737 859,91 Vlastní
Indiv
Rozvaděč RH - 4 pole 2000x800x600mm, hl.jistič 1000A, přepěťová ochrana I+II, central+total stop s UPS,
analyzátor sítě + 3x podružné měření modbus, pojistky, jistice, proudové chraniče dle schématu napájení
2
3
M2101M001
M2101D002
Montáž
ks
1,00000
45 270,30
45 270,30 Vlastní
Indiv
Indiv
Kompenzační rozvaděč RC
ks
1,00000
207 020,09
207 020,09 Vlastní
Kompenzační rozvaděč RC 150kvar, hrazená kompenzace včetně regulátoru jalové energie
4
5
M2101M002
M2101D003
Montáž
ks
ks
1,00000
1,00000
5 058,54
5 058,54 Vlastní
Indiv
Indiv
Rozvaděč RP1
142 033,15
142 033,15 Vlastní
Rozvaděč RP1 - Instalační rozvaděč 11x21mod, hl.vypínač 200A, přepěťová ochrana II, pojistky, jistice, proudové
chraniče dle schématu napájení
6
7
M2101M003
M2101D004
Montáž
ks
1,00000
9 530,59
9 530,59 Vlastní
Indiv
Indiv
Rozvaděč RP2
ks
1,00000
127 891,52
127 891,52 Vlastní
Rozvaděč RP2 - Instalační rozvaděč 11x21mod, hl.vypínač 200A, přepěťová ochrana II, pojistky, jistice, proudové
chraniče dle schématu napájení
8
9
M2101M004
M2101D005
Montáž
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
14 295,88
111 658,39
160 828,68
61 432,94
42 887,65
7 383,59
14 295,88 Vlastní
111 658,39 Vlastní
160 828,68 Vlastní
61 432,94 Vlastní
42 887,65 Vlastní
14 767,18 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Rozvaděč RO1 včetně ovládací skříně RO1.1
Montáž a naprogramování
Rozvaděč OE1 - řízení 1/4 hodinnového maxima
Montáž a naprogramování
Skříň zásuvková
1
1
1
1
0 M2101M005
1 M2101D006
2 M2101M006
3 M2101D007
Skříň zásuvková, IP44, 2x16A/230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V + jist. Přístroje
1
4 M2101M007
5 M2101D008
Montáž
ks
ks
2,00000
2,00000
893,49
1 786,99 Vlastní
11 311,03 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Skříň zásuvková
5 655,51
Skříň zásuvková ROS FI-1603, IP44, 2x16A/230V, 1x16A/400V + jist. Přístroje
1
6 M2101M008
Montáž
ks
2,00000
774,37
1 548,73 Vlastní
Indiv
Indiv
Díl: M21-02
Svítidla
2 334 846,22
17 M2102D001
CRAFT ZS SPORT LED34000-840 PC WB LDO WH*
ks
24,00000
19 401,56
465 637,32 Vlastní
H
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
14 515,82 Vlastní
úroveň
Indiv
18 M2102M001
Montáž
ks
24,00000
604,83
19 M2102D002
CRAFT ZS SPORT LED34000-840 PC WB LDO WH +
ks
24,00000
20 815,43
499 570,41 Vlastní
Indiv
montáž CBS modulu MU05*
Hn
20 M2102M002
21 M2102D003
22 M2102M003
23 M2102D004
Montáž
ks
ks
ks
ks
24,00000
96,00000
96,00000
69,00000
714,79
219,94
29,79
17 155,06 Vlastní
21 113,92 Vlastní
2 859,43 Vlastní
112 191,26 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Závěs pro svítidlo
Montáž
Vestavné, LED, 842 LED Panel 33W, 4000K, UGR<19,
1 625,96
životnost LED L80B20 50.000 hodin*
A
2
4 M2102M004
5 M2102D1005
Montáž
ks
ks
69,00000
2,00000
384,89
26 557,35 Vlastní
3 251,92 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Vestavné, LED, 842 LED Panel 33W, 4000K, UGR<19,
1 625,96
životnost LED L80B20 50.000 hodin*
A1
26 M2102D2005
ACC 595, rám pro přisazenou montáž svítidla 842 LED
ks
2,00000
487,00
974,01 Vlastní
Indiv
Panel*
Montáž
2
7 M2102M005
8 M2102D006
ks
ks
2,00000
3,00000
384,89
769,78 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Přisazené, LED, 50W, 4000K, CRi 90+, MP difuzor*
2 922,02
8 766,05 Vlastní
A2
2
9 M2102M006
0 M2102D007
Montáž
ks
ks
3,00000
384,89
1 154,67 Vlastní
47 305,23 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Přisazené LED, 44W LED, mikroprisma, ČERNÁ,
16,00000
2 956,58
1200x215x55mm, 4000K*
B
3
1 M2102M007
2 M2102D008
Montáž
ks
ks
16,00000
11,00000
384,89
6 158,23 Vlastní
27 735,58 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Přisazené LED, 44W LED, mikroprisma, RAL9003,
2 521,42
1200x215x55mm, 4000K*
B1
3
3 M2102M008
4 M2102D009
Montáž
ks
ks
11,00000
62,00000
384,89
4 233,78 Vlastní
Indiv
Indiv
3
LED, vestavné / přisazené, 19W/21W 4K CLD CELL*
C
1 618,11
100 322,53 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
23 863,13 Vlastní
úroveň
Indiv
35 M2102M009
Montáž
ks
62,00000
384,89
36 M2102D010
LED, vestavné / přisazenéb 14W/21W 4K CLD CELL*
ks
4,00000
1 618,11
6 472,42 Vlastní
Indiv
C1
3
7 M2102M010
8 M2102D011
Montáž
ks
ks
4,00000
384,89
1 539,56 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Přisazené průmyslové LED, HYDRO 960 LED 37W CLD
83,00000
1 735,93
144 082,07 Vlastní
CELL GRI*
D
3
9 M2102M011
0 M2102D012
Montáž
ks
ks
83,00000
9,00000
384,89
31 945,80 Vlastní
15 269,89 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Přisazené průmyslové LED, HYDRO 960 LED 50W CLD
1 696,65
CELL GRI*
D1
4
1 M2102M012
2 M2102D013
Montáž
ks
ks
9,00000
9,00000
384,89
3 464,00 Vlastní
10 604,09 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Přisazené průmyslové LED, OBLO 748 LED 24W CLD
1 178,23
CELL BIANCO*
E
4
3 M2102M013
4 M2102D1014
Montáž
ks
ks
9,00000
384,89
3 464,00 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Závěsné svítidlo, sklo/dřevo, LED 5W, průměr 108mm,
16,00000
11 571,81
185 148,96 Vlastní
výška 138mm*
F
4
5 M2102D2014
6 M2102D3014
Závěsné svítidlo, sklo/dřevo, LED 5W, průměr 250mm,
výška 159mm*
Závěsné svítidlo, sklo/dřevo, LED 5W, průměr 189mm,
ks
ks
16,00000
2,00000
12 841,16
12 325,88
205 458,54 Vlastní
24 651,76 Vlastní
Indiv
Indiv
4
výška 170mm*
Montáž
4
7 M2102M014
8 M2102D1015
ks
ks
34,00000
4,00000
494,86
16 825,15 Vlastní
131 522,12 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Svítidlo závěsné Ř 1200 mm × 87 mm, 47W, 4000K,
32 880,53
černá*
G
49 M2102D2015
Svítidlo závěsné Ř 850 mm × 87 mm, 35W, 4000K,
ks
4,00000
23 679,32
94 717,29 Vlastní
Indiv
ČERNÁ*
Montáž
5
0 M2102M015
1 M2102D1016
ks
ks
4,00000
934,73
769,78
3 738,92 Vlastní
16 935,12 Vlastní
Indiv
Indiv
5
Válcové venkovní, GU-10, IP54*
22,00000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
I
52 M2102D2016
53 M2102M016
54 M2102D1017
LED žárovka 3000K, GU10*
Montáž
ks
ks
ks
22,00000
141,39
384,89
3 110,53 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
22,00000
2,00000
8 467,56 Vlastní
29 063,06 Vlastní
Svítidlo VO LED, MINISTELVIO 3376 LED 60W CLD
14 531,53
CELL ANTR*
VO2
55 M2102D2017
56 M2102M017
57 M2102R001
Výložník
ks
ks
ks
2,00000
2,00000
2 607,82
1 264,64
17,02
5 215,64 Vlastní
2 529,27 Vlastní
6 484,99 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž
Recyklace svítidel
381,00000
Díl: M21-03
Nouzová svítidla a CBS
969 413,23
5
8 M2103D1001
Reléová jednotka pro adresné dohledování 4-200VA
ks
ks
24,00000
9,00000
1 469,02
3 208,09
35 256,47 Vlastní
Indiv
Indiv
Hn
59 M2103D2001
Vestavné nouzové sv. IL 1x3W ERT-LED 230V s
28 872,81 Vlastní
kruhovou char., připojitelné k CBS.*
N1
6
0 M2103M001
1 M2103D002
Montáž
ks
ks
9,00000
2,00000
439,87
3 958,86 Vlastní
5 969,40 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Přisazené nouzové LED svítidlo 1x3W s kruhovou
2 984,70
vyzařovací char. , připojitelné k CBS.*
N2
6
2 M2103M002
3 M2103D003
Montáž
ks
ks
2,00000
4,00000
439,87
879,75 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Vestavné nouzové sv. IL 1x3W ERT-LED 230V s úzkou
3 208,09
12 832,36 Vlastní
char., připojitelné k CBS.*
N3
6
4 M2103M003
5 M2103D004
Montáž
ks
ks
4,00000
9,00000
439,87
1 759,49 Vlastní
28 872,81 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Vestavné nouzové sv. IL 1x3W ERT-LED 230V s
3 208,09
chobovou char., připojitelné k CBS.*
N5
6
6 M2103M004
7 M2103D005
Montáž
ks
ks
9,00000
7,00000
439,87
3 958,86 Vlastní
20 892,88 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Prisazené nouzové sv. IL 1x3W ERT-LED 230V s
chobovou char., připojitelné k CBS.*
2 984,70
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
N6
6
8 M2103M005
9 M2103D006
Montáž
ks
ks
7,00000
439,87
3 079,11 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Přisazené nouzové LED svítidlo 4x1W, IP65, připojitelné k
13,00000
4 812,84
62 566,95 Vlastní
CBS.*
N7
7
0 M2103M006
1 M2103D007
Montáž
ks
ks
13,00000
32,00000
439,87
5 718,35 Vlastní
Indiv
Indiv
7
Přisazené nouzové LED svítidlo 4x1W, IP65, , připojitelné
4 812,84
154 010,96 Vlastní
k CBS + podvěšený pikotgram VD 22 m*
N7_e
7
2 M2103M007
3 M2103D008
Montáž
ks
ks
32,00000
32,00000
439,87
14 075,95 Vlastní
99 853,76 Vlastní
Indiv
Indiv
7
Piktogramové nouzové LED svítidlo s pozorovací
3 120,43
vzdáleností 24m, IP54, připojitelné k CBS.*
Nea
7
4 M2103M008
5 M2103D009
Montáž
ks
ks
32,00000
9,00000
439,87
14 075,95 Vlastní
47 323,93 Vlastní
Indiv
Indiv
7
Stropní pikotgramové nouzové LED svítidlo s pozorovací
5 258,21
vzdáleností 56m, připojitelné k CBS.*
Neb
7
6 M2103M009
7 M2103D010
Montáž
ks
ks
9,00000
9,00000
439,87
3 958,86 Vlastní
44 320,85 Vlastní
Indiv
Indiv
7
Nástěnné LED nouzové svítidlo ve vyšším krytí IP65,
4 924,54
svítidlo bude umístěno nad vchody, připojitelné k CBS.*
NV1
7
8 M2103M010
9 M2103D011
Montáž
CBS*
ks
ks
9,00000
1,00000
439,87
3 958,86 Vlastní
Indiv
Indiv
7
309 434,38
309 434,38 Vlastní
CBS - Príprava pro 24x okruh, osazeno 08x 3A okruh, 04x 6A okruh, adresný/okruhový monitoring. VRLA
akumulátory 216V/40Ah s životností 10 let dle EUROBAT.
80 M2103M011
Montáž
ks
1,00000
63 781,63
63 781,63 Vlastní
Indiv
Díl: M21-04
Zemnění
158 399,00
81 M2104D001
82 M2104M001
83 M2104D002
PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)
kg
kg
kg
850,00000
850,00000
40,00000
73,84
43,99
73,84
62 760,50 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž
37 389,23 Vlastní
2 953,44 Vlastní
DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
1 979,43 Vlastní
úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
84 M2104M002
85 M2104D003
86 M2104M003
87 M2104D004
88 M2104M004
89 M2104D005
90 M2104M005
91 M2104D006
92 M2104M006
93 M2104D007
94 M2104M007
95 M2104D008
96 M2104M008
Montáž
kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
kpl
40,00000
49,49
Svorka spojovací SR2b pás/pas
80,00000
80,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
300,00000
300,00000
8,00000
40,85
16,50
3 267,63 Vlastní
1 319,62 Vlastní
408,45 Vlastní
329,90 Vlastní
848,33 Vlastní
439,87 Vlastní
20 265,59 Vlastní
8 247,62 Vlastní
2 953,44 Vlastní
857,75 Vlastní
9 345,83 Vlastní
5 032,37 Vlastní
Montáž
Svorka SS zemnící, drát-drát 2xšroub
20,42
Montáž
16,50
Svorka SR 3b zemnící, pásek-drát 4xšroub
42,42
Montáž
21,99
Držák pásky DP
Montáž
67,55
27,49
Ocharnný asfaltový nátěr
Montáž
369,18
107,22
9 345,83
5 032,37
8,00000
Montážní materiál
Montáž
1,00000
1,00000
Díl: M21-05
Hromosvod
136 927,78
9
9
9
7 M2105D001
8 M2105M001
9 M2105D002
Vodič kruhový 10 FeZn (0,62kg/m)
kg
kg
ks
ks
kg
kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
105,00000
105,00000
160,00000
160,00000
45,00000
45,00000
100,00000
100,00000
21,00000
21,00000
50,00000
50,00000
21,00000
21,00000
73,84
49,49
59,70
43,99
300,06
60,48
20,42
16,50
73,84
27,49
43,99
27,49
301,63
43,99
7 752,77 Vlastní
5 196,00 Vlastní
9 551,53 Vlastní
7 037,97 Vlastní
13 502,54 Vlastní
2 721,72 Vlastní
2 042,27 Vlastní
1 649,52 Vlastní
1 550,55 Vlastní
577,33 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž
Držák vodiče svodu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00 M2105M002
01 M2105D003
02 M2105M003
03 M2105D004
04 M2105M004
05 M2105D005
06 M2105M005
07 M2105D006
08 M2105M006
09 M2105D007
10 M2105M007
Montáž
Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) polotvrdý
Montáž
Svorka SS spojovací
Montáž
Svorka SZb zkušební
Montáž
Podpěra vedení svodu
2 199,37 Vlastní
1 374,60 Vlastní
6 334,18 Vlastní
923,73 Vlastní
Montáž
Úhelník ochranný OU1,7m FeZn 30x30x3 délka 1700mm
Montáž
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
111 M2105D008
Držák ochranného úhelníku OU DUDa-27 FeZn, délka
270mm
ks
42,00000
58,13
2 441,30 Vlastní
Indiv
112 M2105M008
113 M2105D009
114 M2105M009
115 M2105D010
116 M2105M010
117 M2105D011
118 M2105M011
119 M2105D012
120 M2105M012
121 M2105D013
122 M2105M013
123 M2105D014
124 M2105M014
125 M2105D015
126 M2105M015
127 M2105D016
128 M2105M016
129 M2105D017
130 M2105M017
Montáž
ks
ks
ks
kpl
kpl
kpl
kpl
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
kpl
42,00000
320,00000
320,00000
6,00000
43,99
23,56
1 847,47 Vlastní
7 540,69 Vlastní
3 167,09 Vlastní
17 484,96 Vlastní
4 651,66 Vlastní
7 521,83 Vlastní
395,89 Vlastní
6 048,26 Vlastní
2 925,16 Vlastní
2 067,40 Vlastní
92,37 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Podpěra vedenívedení na ploché střechy
Montáž
9,90
Jímač komplet s podstavcem, délka 2,5m
2 914,16
775,28
417,88
21,99
Montáž
6,00000
Betonová zátěž cca 17kg+ pryžová podložka
18,00000
18,00000
7,00000
Montáž
Jímací tyč 1,5m, M16
864,04
417,88
295,34
13,20
Montáž
7,00000
Betonová zátěž M16 cca 8kg+ pryžová podložka
7,00000
Montáž
7,00000
Svorka SOb okapová
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
21,00000
21,00000
1,00000
31,42
1 570,98 Vlastní
824,76 Vlastní
1 021,13 Vlastní
824,76 Vlastní
131,96 Vlastní
300,21 Vlastní
8 876,28 Vlastní
4 779,54 Vlastní
Montáž
16,50
Svorka SUB univerzální bez středové destičky
20,42
Montáž
16,50
Štítky pro označení svodů
Montáž
6,28
14,30
Montážní materiál
Montáž
8 876,28
4 779,54
1,00000
Díl: M21-06
Instalační přístroje
254 036,26
131 M2106D001
Zásuvka jednonásobná, 230V (krabice, strojek, kryt,
ks
80,00000
125,68
10 054,25 Vlastní
Indiv
rameček)
Montáž
1
32 M2106M001
33 M2106D002
ks
ks
80,00000
142,96
188,52
11 436,71 Vlastní
22 056,50 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Zásuvka dvojnásobná natočená, 230V (krabice, strojek,
117,00000
kryt, rameček)
Montáž
1
34 M2106M002
35 M2106D003
ks
ks
117,00000
21,00000
142,96
188,52
16 726,18 Vlastní
3 958,86 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Zásuvka jednonásobná přisazená IP54 (komplet)
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
3 002,14 Vlastní
úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
136 M2106M003
137 M2106D004
138 M2106M004
139 M2106D005
140 M2106M005
141 M2106D006
142 M2106M006
143 M2106D007
144 M2106M007
145 M2106D008
146 M2106M008
147 M2106D009
148 M2106M009
149 M2106D010
150 M2106M010
151 M2106D011
152 M2106M011
153 M2106D012
154 M2106M012
155 M2106D013
156 M2106M013
157 M2106D014
158 M2106M014
159 M2106D015
160 M2106M015
161 M2106D016
162 M2106M016
163 M2106D017
Montáž
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
21,00000
142,96
Vypínač 1/0 přisazený IP54 (komplet)
14,00000
14,00000
6,00000
219,94
178,70
251,36
178,70
188,52
178,70
157,10
142,96
204,23
178,70
204,23
178,70
1 178,23
297,83
864,04
297,83
942,59
416,97
471,29
536,10
12,57
3 079,11 Vlastní
2 501,78 Vlastní
1 508,14 Vlastní
1 072,19 Vlastní
3 958,86 Vlastní
3 752,67 Vlastní
6 598,10 Vlastní
6 004,27 Vlastní
408,45 Vlastní
Montáž
Vypínač 6 přisazený IP54 (komplet)
Montáž
6,00000
Vypínač 1 přisazený (komplet)
21,00000
21,00000
42,00000
42,00000
2,00000
Montáž
Vypínač 1 (krabice, strojek, kryt, rámeček)
Montáž
Vypínač 5 (krabice, strojek, kryt, rámeček)
Montáž
2,00000
357,40 Vlastní
Vypínač 6 (krabice, strojek, kryt, rámeček)
8,00000
1 633,82 Vlastní
1 429,59 Vlastní
17 673,48 Vlastní
4 467,38 Vlastní
44 065,88 Vlastní
15 189,11 Vlastní
4 712,93 Vlastní
2 084,84 Vlastní
2 356,46 Vlastní
2 680,48 Vlastní
2 513,56 Vlastní
9 529,54 Vlastní
2 023,42 Vlastní
15 342,56 Vlastní
8 954,56 Vlastní
2 144,38 Vlastní
13 493,13 Vlastní
Montáž
8,00000
Čidlo pohybové stropní, černá (chodba)
15,00000
15,00000
51,00000
51,00000
5,00000
Montáž
Čidlo pohybové stropní, bílá
Montáž
Sporákový vypínač 400V/25A pod omítku včetně krabice
Montáž
5,00000
Zásuvka 3f 400V/16A pod omítku včetně krabice
5,00000
Montáž
5,00000
Krabice spojovací přisazená
Montáž
200,00000
200,00000
322,00000
322,00000
6,00000
47,65
Krabice spojovací
Montáž
6,28
47,65
Tlačítko STOP, krabička, štítek
Montáž
1 492,43
357,40
13 493,13
6,00000
Montážní materiál
1,00000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
164 M2106M017
Montáž
kpl
1,00000
7 265,53
7 265,53 Vlastní
Indiv
Díl: M21-07
Kabeláž
1 429 623,78
165 M2107D001
166 M2107M001
167 M2107D002
168 M2107M002
169 M2107D003
170 M2107M003
171 M2107D004
172 M2107M004
173 M2107D005
174 M2107M005
175 M2107D006
176 M2107M006
177 M2107D007
178 M2107M007
179 M2107D008
180 M2107M008
181 M2107D009
182 M2107M009
183 M2107D010
184 M2107M010
185 M2107D011
186 M2107M011
187 M2107D012
188 M2107M012
189 M2107D013
190 M2107M013
Kabel CYKY-O 2x1,5
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
380,00000
380,00000
205,00000
205,00000
2 615,00000
2 615,00000
1 700,00000
1 700,00000
4 835,00000
4 835,00000
1 000,00000
1 000,00000
255,00000
255,00000
35,00000
15,71
15,49
5 969,71 Vlastní
5 886,13 Vlastní
6 763,05 Vlastní
3 175,41 Vlastní
86 270,15 Vlastní
40 505,89 Vlastní
56 083,85 Vlastní
30 392,10 Vlastní
159 509,06 Vlastní
86 438,72 Vlastní
50 271,24 Vlastní
19 055,94 Vlastní
21 231,74 Vlastní
6 377,53 Vlastní
5 278,48 Vlastní
1 462,58 Vlastní
11 405,29 Vlastní
2 771,20 Vlastní
29 785,71 Vlastní
5 938,29 Vlastní
18 239,03 Vlastní
2 144,38 Vlastní
229 755,26 Vlastní
22 516,02 Vlastní
105 852,37 Vlastní
9 567,24 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž
Kabel CYKY-O 3x1,5
Montáž
32,99
15,49
Kabel CYKY-J 3x1,5
Montáž
32,99
15,49
Kabel CYKY-J 5x1,5
Montáž
32,99
17,88
Kabel CYKY-J 3x2,5
Montáž
32,99
17,88
Kabel CYKY-J 5x2,5
Montáž
50,27
19,06
Kabel CYKY-J 5x4
Montáž
83,26
25,01
Kabel CYKY-J 4x10
Montáž
150,81
41,79
35,00000
Kabel CYKY-J 5x10
Montáž
60,00000
190,09
46,19
60,00000
Kabel CYKY-J 4x16
Montáž
120,00000
120,00000
30,00000
248,21
49,49
Kabel CYKY-J 4x35
Montáž
607,97
71,48
30,00000
Kabel CYKY-J 4x70
Montáž
195,00000
195,00000
60,00000
1 178,23
115,47
1 764,21
159,45
Kabel CYKY-J 3x120+70
Montáž
60,00000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
1 885,17 Vlastní
úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
191 M2107D014
192 M2107M014
193 M2107D015
194 M2107M015
195 M2107D016
196 M2107M016
197 M2107D017
198 M2107M017
199 M2107D018
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8
m
m
m
m
m
m
m
m
m
100,00000
18,85
Montáž
100,00000
10,00000
10,00000
30,00000
30,00000
190,00000
190,00000
600,00000
14,30
39,27
21,44
73,84
42,89
48,70
19,06
37,70
1 429,59 Vlastní
392,74 Vlastní
Kabel JYTY 7x1
Montáž
214,44 Vlastní
Kabel JYTY 14x1
2 215,08 Vlastní
1 286,63 Vlastní
9 253,05 Vlastní
3 620,63 Vlastní
22 622,06 Vlastní
Montáž
PRAFlaGuard F FE180/PH120-R B2cas1d0 2x2x0,8*
Montáž
Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 -
O 2x1,5*
Montáž
2
00 M2107M018
01 M2107D019
m
m
600,00000
16,68
45,56
10 010,26 Vlastní
73 348,87 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 -
1 610,00000
J 3x1,5*
Montáž
202 M2107M019
203 M2107D020
204 M2107M020
205 M2107D021
206 M2107M021
207 M2107D022
208 M2107M022
209 M2107D023
210 M2107M023
211 M2107D024
212 M2107M024
213 M2107D025
214 M2107M025
215 M2107D026
216 M2107M026
m
m
1 610,00000
500,00000
500,00000
250,00000
250,00000
350,00000
350,00000
100,00000
100,00000
40,00000
40,00000
1,00000
17,88
28,28
28 783,11 Vlastní
14 138,79 Vlastní
4 398,73 Vlastní
10 996,83 Vlastní
2 749,21 Vlastní
23 093,35 Vlastní
4 233,78 Vlastní
10 368,44 Vlastní
1 548,98 Vlastní
15 081,37 Vlastní
1 048,16 Vlastní
9 425,86 Vlastní
4 398,73 Vlastní
97 781,81 Vlastní
52 651,74 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Kabel HO7V-K (CYA) 6mm, barva zelenožlutá
Montáž
m
8,80
Kabel HO7V-K (CYA) 10mm, barva zelenožlutá
m
43,99
Montáž
m
11,00
Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá
m
65,98
Montáž
m
12,10
Kabel HO7V-K (CYA) 25mm, barva zelenožlutá
m
103,68
15,49
Montáž
m
Kabel HO7V-K (CYA) 70mm, barva černá
m
377,03
26,20
Montáž
m
Kabelová oka
Montáž
kpl
kpl
kpl
kpl
9 425,86
4 398,73
97 781,81
52 651,74
1,00000
Montážní materiál
Montáž
1,00000
1,00000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M2108 Instalační materiál
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
1 050 051,83
platnost
úroveň
217 M2108D001
Příchytka kovová jednostranná pro průměr 12mm, požár
ks
1 810,00000
7,85
14 217,33 Vlastní
Indiv
odolná
Montáž
218 M2108M001
219 M2108D002
220 M2108M002
221 M2108D003
222 M2108M003
223 M2108D004
224 M2108M004
225 M2108D005
226 M2108M005
227 M2108D006
228 M2108M006
229 M2108D007
230 M2108M007
231 M2108D008
232 M2108M008
233 M2108D009
234 M2108M009
235 M2108D010
236 M2108M010
237 M2108D011
238 M2108M011
239 M2108D012
240 M2108M012
241 M2108D013
242 M2108M013
ks
ks
ks
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ks
ks
1 810,00000
1 810,00000
1 810,00000
425,00000
425,00000
20,00000
4,76
6,28
8 615,70 Vlastní
11 373,87 Vlastní
6 483,10 Vlastní
99 482,06 Vlastní
56 083,85 Vlastní
6 126,81 Vlastní
3 518,99 Vlastní
34 561,47 Vlastní
16 495,25 Vlastní
7 540,69 Vlastní
3 958,86 Vlastní
146 257,88 Vlastní
81 486,53 Vlastní
53 020,44 Vlastní
29 553,99 Vlastní
68 180,36 Vlastní
25 787,57 Vlastní
37 703,43 Vlastní
15 175,63 Vlastní
14 138,79 Vlastní
10 726,62 Vlastní
9 425,86 Vlastní
7 151,08 Vlastní
7 069,39 Vlastní
5 363,31 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Nastřelovací kotva do betonu požár odolná
Montáž
3,58
Žlab plechový, požárně odolný 50x60x1,25mm
234,08
131,96
306,34
175,95
345,61
164,95
377,03
197,94
384,89
214,44
424,16
236,43
974,01
368,39
942,59
379,39
23,56
Montáž
Žlab plechový, požárně odolný 100x60x1,25mm
Montáž
20,00000
Žlab drátěný M2 100x50mm s přepážkou
100,00000
100,00000
20,00000
Montáž
Žlab drátěný M2 150x50mm s přepážkou
Montáž
20,00000
Žlab drátěný M2 250x50mm
380,00000
380,00000
125,00000
125,00000
70,00000
Montáž
Žlab drátěný M2 250x50mm s přepážkou
Montáž
Žlab drátěný M2 400x50mm s přepážkou
Montáž
70,00000
Žlab drátěný M2 500x100mm
40,00000
Montáž
40,00000
Trubka pevná 1520 KA, PVC samozhášivé, šedá, 320N
600,00000
600,00000
400,00000
400,00000
300,00000
300,00000
Montáž
17,88
Trubka MONOFLEX 1420,průměr 20/14,1 mm 320N*
23,56
Montáž
17,88
Spojka 0220 KB PVC 320N šedá
Montáž
23,56
17,88
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
14 138,79 Vlastní
úroveň
Indiv
243 M2108D014
244 M2108M014
245 M2108D015
Příchytka 5320 KB průměr 20mm, světle šedá
ks
ks
ks
600,00000
23,56
Montáž
600,00000
300,00000
29,79
15,71
17 871,42 Vlastní
4 712,93 Vlastní
Indiv
Krabice I 12 prázdná, 85x85x37mm (PFRAD 8585)
Indiv
IP55ELKOV 36500034 "SPE i 12"*
Montáž
2
46 M2108M015
47 M2108D016
ks
ks
300,00000
100,00000
77,43
15,71
23 230,02 Vlastní
1 570,98 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Krabice I 16 prázdná, 130x85x37mm IP54ELKOV
3
6500038*
248 M2108M016
249 M2108D017
250 M2108M017
251 M2108D018
252 M2108M018
253 M2108D019
254 M2108M019
255 M2108D020
256 M2108M020
257 M2108D021
258 M2108M021
259 M2108D022
260 M2108M022
261 M2108D023
262 M2108M023
263 M2108D024
264 M2108M024
265 M2108D025
Montáž
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
100,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
20,00000
20,00000
5,00000
89,34
15,71
53,60
47,13
53,60
157,10
65,53
329,90
101,27
7,85
8 934,14 Vlastní
3 141,95 Vlastní
10 720,34 Vlastní
9 425,86 Vlastní
10 720,34 Vlastní
3 141,95 Vlastní
1 310,51 Vlastní
1 649,52 Vlastní
506,33 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Krabice přístrojová KP68, půměr 73x45mm, samozhášivá
Montáž
Krabice instalační KO97/5 pod omítku, s víčkem
Montáž
Krabice KO 125 E s víčkemElkov 4235
Montáž
Svorkovnice EPS1 s krytem
Montáž
5,00000
Svorka WAGO 2273-204 (273-102) 4x1 až 2,5mm2*
1 000,00000
1 000,00000
3,00000
7 854,88 Vlastní
2 387,88 Vlastní
164,95 Vlastní
Montáž
2,39
Pásek zemnící BEC, nerez, svitek 10m, pro ZSA 16*
54,98
38,13
39,27
101,27
43,99
41,69
939,44
Montáž
3,00000
114,38 Vlastní
Svorka zemnící ZSA16 Elektro Bečov*
35,00000
35,00000
10,00000
10,00000
30,00000
1 374,60 Vlastní
3 544,28 Vlastní
439,87 Vlastní
Montáž
Řetěz závěs. K 27, 2,5mm 30m
Montáž
416,94 Vlastní
Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení požárně
28 183,31 Vlastní
odolná
Montáž
266 M2108M025
267 M2108D026
268 M2108M026
ks
ks
ks
30,00000
30,00000
30,00000
89,34
392,74
41,69
2 680,24 Vlastní
11 782,32 Vlastní
1 250,81 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Tmel protipožární CP611A (balení 310ml), INT.*
Montáž
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 199 z 262


[bookmark: br216] 
Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
3 927,44 Vlastní
úroveň
Indiv
269 M2108D027
270 M2108M027
271 M2108D028
272 M2108M028
Tabulka pro označení přepážky
ks
100,00000
39,27
Montáž
ks
100,00000
1,00000
29,79
60 045,32
32 332,10
2 978,57 Vlastní
60 045,32 Vlastní
32 332,10 Vlastní
Indiv
Drobný instalační materiál
Montáž
kpl
kpl
Indiv
1,00000
Indiv
Díl: M21-09
Pomocné práce při instalaci
111 968,65
273 M2109001
274 M2109002
275 M2109003
276 M2109004
Drážkování pro světelné a zásuvkové obvody 20x20mm
m
ks
ks
ks
610,00000
50,00000
30,00000
10,00000
113,17
297,83
69 035,60 Vlastní
14 891,28 Vlastní
14 295,73 Vlastní
13 746,04 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Průrazy pro trasy 50x50mm
Průrazy pro trasy 100x100mm
476,52
Průrazy pro trasy větší - není součástí silnoproudu
1 374,60
Díl: M21-10
Zemnění + hromosvod na buňkách SO02
22 591,50
277 M2110D001
278 M2110M001
279 M2110D002
280 M2110M002
281 M2110D003
282 M2110M003
283 M2110D004
284 M2110M004
285 M2110D005
286 M2110M005
287 M2110D006
288 M2110M006
289 M2110D007
290 M2110M007
291 M2110D008
292 M2110M008
293 M2110D009
294 M2110M009
PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)
kg
kg
ks
ks
kg
kg
ks
ks
kg
kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
38,00000
38,00000
20,00000
20,00000
10,00000
10,00000
16,00000
16,00000
6,00000
73,84
43,99
67,55
27,49
73,84
49,49
59,70
43,99
300,06
60,48
40,85
16,50
42,42
16,50
73,84
27,49
43,99
27,49
2 805,76 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž
1 671,52 Vlastní
1 351,04 Vlastní
549,84 Vlastní
738,36 Vlastní
494,86 Vlastní
955,15 Vlastní
703,80 Vlastní
1 800,34 Vlastní
362,90 Vlastní
408,45 Vlastní
164,95 Vlastní
424,16 Vlastní
164,95 Vlastní
295,34 Vlastní
109,97 Vlastní
351,90 Vlastní
219,94 Vlastní
Držák pásky DP
Montáž
Vodič kruhový 10 FeZn (0,62kg/m)
Montáž
Držák vodiče svodu
Montáž
Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) polotvrdý
Montáž
6,00000
Svorka spojovací SR2b pás/pas
Montáž
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
4,00000
Svorka SS spojovací
Montáž
Svorka SZb zkušební
Montáž
4,00000
Podpěra vedení svodu
Montáž
8,00000
8,00000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
1 206,51 Vlastní
úroveň
Indiv
295 M2110D010
296 M2110M010
297 M2110D011
Úhelník ochranný OU1,7m FeZn 30x30x3 délka 1700mm
ks
ks
ks
4,00000
301,63
Montáž
4,00000
8,00000
43,99
58,13
175,95 Vlastní
465,01 Vlastní
Indiv
Držák ochranného úhelníku OU DUDa-27 FeZn, délka
Indiv
2
70mm
298 M2110M011
299 M2110D012
300 M2110M012
301 M2110D013
302 M2110M013
303 M2110D014
304 M2110M014
305 M2110D015
306 M2110M015
307 M2110D016
308 M2110M016
309 M2110D017
310 M2110M017
Montáž
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
kpl
8,00000
40,00000
40,00000
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
4,00000
4,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
43,99
23,56
351,90 Vlastní
942,59 Vlastní
395,89 Vlastní
1 413,88 Vlastní
714,79 Vlastní
590,69 Vlastní
26,39 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Podpěra vedenívedení na ploché střechy
Montáž
9,90
Jímací tyč 1,0m, M16
706,94
357,40
295,34
13,20
Montáž
Betonová zátěž M16 cca 8kg+ pryžová podložka
Montáž
Štítky pro označení svodů
Montáž
6,28
25,14 Vlastní
14,30
57,18 Vlastní
Ocharnný asfaltový nátěr
Montáž
369,18
107,22
1 414,37
761,58
369,18 Vlastní
107,22 Vlastní
1 414,37 Vlastní
761,58 Vlastní
Montážní materiál
Montáž
Díl: M21-11
Vedlejší rozpočtové náklady
528 052,82
311 M2111001
312 M2111002
313 M2111003
314 M2111004
Pronájem montážní plošiny 15m
dní
kpl
kpl
23,00000
1,00000
1,00000
1,00000
3 079,11
14 295,88
86 312,21
23 826,48
70 819,60 Vlastní
14 295,88 Vlastní
86 312,21 Vlastní
23 826,48 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Závěrečný úklid po montáži
Dokumentace skutečného provedení
Vybavení rozvodny dielektrický koberec, lékarnička, štítky, kpl
popisy
315 M2111005
316 M2111006
317 M2111007
318 M2111008
Revize připojení napájení silnoproudých zařízení
kpl
kpl
kpl
kpl
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
29 783,08
14 295,88
29 783,08
258 936,61
29 783,08 Vlastní
14 295,88 Vlastní
29 783,08 Vlastní
258 936,61 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Protokol o měření osvětlení
Koodinace instalace silnoproudu a ostatních technologií
Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování,
manipulace s materiálem, ...)
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.5
Silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
8 691 092,64
platnost
úroveň
Celkem
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M22-01 SK, strukturovaná kabeláž
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
987 730,40
platnost
úroveň
1
M220101001
Rozvaděč datový stojanový 19",
ks
1,00000
25 434,24
25 434,24 Vlastní
Indiv
4
5
5U,š.800mm,hl.1000mm, v.2105mm, RAL 7035 + RAL
005 (RACK1)
2
3
M220101002
M220101003
Instalace rozvaděče
ks
ks
1,00000
1,00000
1 223,95
1 223,95 Vlastní
21 425,29 Vlastní
Indiv
Indiv
Rozvaděč datový stojanový 19",
21 425,29
4
5
2U,š.600mm,hl.1000mm, v.1970mm, RAL 7035 + RAL
005 (RACK2)
4
5
M220101004
M220101005
Instalace rozvaděče
ks
ks
1,00000
1,00000
1 223,95
4 679,94
1 223,95 Vlastní
4 679,94 Vlastní
Indiv
Indiv
Rozvaděč datový celoplechový nástěnný 19",
3U,š.550mm,hl.170mm, v.500mm, RAL 7035 + RAL 5005
(RACK1)
6
7
M220101006
M220101007
Instalace rozvaděče
ks
ks
1,00000
1,00000
1 223,95
7 548,56
1 223,95 Vlastní
7 548,56 Vlastní
Indiv
Indiv
Rozvaděč datový nástěnný 19", v. 18U, h. 600mm, š.
6
00m, RAL7035(RACK4)
8
M220101008
Instalace rozvaděče
ks
1,00000
1 223,95
1 223,95 Vlastní
Indiv
Parametry připojení na internet (WAN): dle wifi PtP ze školy
Rozvaděč a rozvody jsou určeny i pro ostatní technologie (CCTV, PZTS, NSS, AV, Scoreboard, STA, ...)
Investor / uživatel si určí preferovaný typ zásuvek v objektu, Hotelový systém, Scoreboard, Video interkom)
9
M220101009
19" FO vana výsuvná pro 16xLC OS2, prázdná,1U,RAL
7035, 1U, RAL 7035
ks
2,00000
5 566,16
11 132,31 Vlastní
Indiv
1
0 M220101010
1 M220101011
Instalace optické vany
ks
ks
2,00000
162,44
734,12
324,88 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Kompletní zakončení optické trasy v optické vaně -
32,00000
23 491,75 Vlastní
jednoho vlákna
19" FO vana výsuvná pro 8xLC OS2, prázdná,1U,RAL
12 M220101012
ks
2,00000
3 291,65
6 583,30 Vlastní
Indiv
7
035, 1U, RAL 7035
1
3 M220101013
4 M220101014
Instalace optické vany
ks
ks
2,00000
162,44
734,12
324,88 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Kompletní zakončení optické trasy v optické vaně -
16,00000
11 745,87 Vlastní
jednoho vlákna
Opticky box na DIN listu 8x SC (LC), 125x132x35mm
15 M220101015
16 M220101016
17 M220101017
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
8,00000
2 072,40
489,04
734,12
2 072,40 Vlastní
489,04 Vlastní
5 872,94 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž optického rozvaděče
Zakončení optických kabelů včetně příslušenství
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
1 749,31 Vlastní
úroveň
Indiv
18 M220101018
19 M220101019
20 M220101020
Optická spojka LC singlemode duplex (LC-LC)
ks
ks
m
8,00000
218,66
Montáž optického adapteru
8,00000
80,91
27,82
647,24 Vlastní
Indiv
Univerzální FO kabel 8x 9/125µm OS2, pro vnitřní i
venkovní aplikace s volnou sekundární ochranou;
nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť,
360,00000
10 015,92 Vlastní
Indiv
8
mm, 5000N; odolný vůči UV záření;
předpokládaná doba životnosti 30 let.
21 M220101021
22 M220101022
23 M220101023
24 M220101024
25 M220101025
26 M220101026
Instalace optického kabelu
m
ks
ks
ks
ks
ks
360,00000
7,00000
7,00000
2,00000
2,00000
6,00000
23,56
313,03
15,55
8 483,27 Vlastní
2 191,23 Vlastní
108,87 Vlastní
675,61 Vlastní
31,11 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 1m
Zapojení propojovacího Patch kabelu
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m
Zapojení propojovacího Patch kabelu
337,81
15,55
Gigalight SFP transceiver zodolněný, 1Gbps, Single-mode
dual fiber TX/RX 1310nm1,25Gbps, dvě vlákna 1310nm,
640,96
3 845,75 Vlastní
20km, LC konektory, digitální diagnostika; plně
kompatibilní se switch na obou stranách FO
propoje
2
7 M220101027
8 M220101028
Montáž převodníku
ks
ks
6,00000
7,00000
367,14
502,34
2 202,82 Vlastní
3 516,35 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Patch panel pro 24 keystone SFA/SFB,
neosazený,1U,černý, montáž 19"
Instalace Patch panelu
29 M220101029
30 M220101030
31 M220101031
32 M220101032
ks
ks
ks
ks
7,00000
168,00000
168,00000
155,00000
348,76
73,99
2 441,30 Vlastní
12 430,82 Vlastní
6 703,67 Vlastní
18 944,40 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6, SFA, bílý
Montáž modulu/zaslepky do Patch panelu
39,90
Zapojení datového portu v nestíněném Patch panelu
122,22
(včetně vyvázání kabelu)
Měření datového vývodu, tisk protokolu (včetně přívodů
kamer, wifi, MaR, ...)
Patch panel pro 24 keystone SFA/SFB,
3
3 M220101033
4 M220101034
ks
ks
155,00000
1,00000
227,79
502,34
35 307,69 Vlastní
502,34 Vlastní
Indiv
Indiv
3
neosazený,1U,černý, montáž 19" pro rack celoplechový
Instalace Patch panelu
3
5 M220101035
6 M220101036
ks
ks
1,00000
348,76
73,99
348,76 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6, SFA, bílý
24,00000
1 775,83 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
957,67 Vlastní
úroveň
Indiv
37 M220101037
Montáž modulu/zaslepky do Patch panelu
ks
24,00000
39,90
38 M220101038
Zapojení datového portu v nestíněném Patch panelu
ks
8,00000
122,22
977,78 Vlastní
Indiv
(včetně vyvázání kabelu)
Měření datového vývodu, tisk protokolu (včetně přívodů
39 M220101039
ks
8,00000
227,79
1 822,33 Vlastní
Indiv
kamer, wifi, MaR, ...)
Montážní nástroj na keystone
4
0 M220101040
1 M220101041
ks
ks
1,00000
710,13
681,41
710,13 Vlastní
Indiv
Indiv
4
19" vyvazovací panel - jednostranný, 5x malé plastové
15,00000
10 221,16 Vlastní
oko,1U,barva šedámm
Montáž vyvazovacího panelu
42 M220101042
43 M220101043
44 M220101044
45 M220101045
ks
ks
ks
ks
15,00000
6,00000
6,00000
4,00000
80,91
681,41
1 213,58 Vlastní
4 088,47 Vlastní
974,63 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Polička 19" 1U/450mm, nosnost 50kg, RAL7035
Instalace poličky
162,44
Panel 19" napájecí, 8x230V ČSN, 3m kabel, vypínač,
2 794,78
11 179,13 Vlastní
přepěťová ochrana, tepelná po
Instalace Panel napájecí
4
6 M220101046
7 M220101047
ks
ks
4,00000
1,00000
162,44
649,76 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Panel 19" napájecí, 8x230V ČSN, 3m kabel, vypínač,
2 794,78
2 794,78 Vlastní
přepěťová ochrana, tepelná po
Instalace Panel napájecí
4
8 M220101048
9 M220101049
ks
ks
1,00000
1,00000
162,44
162,44 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Gigabit VPN Router DHCP, VPN, Management,
6 125,24
6 125,24 Vlastní
Firewall,10x1Gb/s, RM, IPsec, SFP, USB 3.0, 3G, 4G/LTE
50 M220101050
51 M220101051
52 M220101052
Instalace aktivního prvku
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
543,71
1 849,51
13 719,33
543,71 Vlastní
1 849,51 Vlastní
13 719,33 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Nastavení přístupu na WAN
Switch L2 Smart managed, LAN: 48x10/100/1000Mbps,
WAN: 4x FE/GE SFP slot, 1xRJ45 Console port
Instalace aktivního prvku a aktivace
5
3 M220101053
4 M220101054
ks
ks
1,00000
2,00000
815,65
815,65 Vlastní
Indiv
Indiv
5
Switch L2 Smart managed, LAN: 24x10/100/1000Mbps,
6 763,05
13 526,10 Vlastní
WAN: 4x FE/GE SFP slot, 1xRJ45 Console port
Instalace aktivního prvku a aktivace
5
5 M220101055
6 M220101056
ks
ks
2,00000
3,00000
815,65
1 631,30 Vlastní
41 158,00 Vlastní
Indiv
Indiv
5
Switch L2 PoE Smart managed, LAN s PoE+:
13 719,33
2
1
4x10/100/1000Mbps 200W, WAN: 4x GE SFP slot,
xRJ45 Console port
57 M220101057
Instalace aktivního prvku a aktivace
ks
3,00000
761,14
2 283,41 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
58 M220101058
Switch: 8xPoE+ 125W 8xRJ-45, LAN:
8x10/100/1000Mbps, WAN: 2x GE SFP slot, 1xRJ45
ks
1,00000
7 408,72
7 408,72 Vlastní
Indiv
Console port
5
9 M220101059
0 M220101060
Instalace aktivního prvku a aktivace
ks
ks
1,00000
2,00000
761,14
602,45
761,14 Vlastní
Indiv
Indiv
6
DIN prvky do rack: 19" montážní držák s lištou DIN, výška
1 204,91 Vlastní
3
U, RAL 7035
6
1 M220101061
2 M220101062
Instalace 19" montážní držáku
ks
2,00000
1,00000
348,76
697,51 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Zdroj UPS 2200VA/1980W, Rack mount, indikace LCD, VI ks
(Line Interactiv), VSTUP PRO VZDÁLENÉ VYPNUTÍ
KONTAKTEM
22 060,32
22 060,32 Vlastní
6
3 M220101063
4 M220101064
Instalace zdroje UPS
ks
1,00000
4,00000
489,04
489,04 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Zdroj UPS 800VA/640W, Rack mount, indikace LCD, VI
(Line Interactiv), VSTUP PRO VZDÁLENÉ VYPNUTÍ
ks
17 339,02
69 356,08 Vlastní
KONTAKTEM
65 M220101065
66 M220101066
67 M220101067
68 M220101068
69 M220101069
70 M220101070
Instalace zdroje UPS
ks
kpl
ks
ks
ks
ks
4,00000
5,00000
5,00000
62,00000
62,00000
6,00000
489,04
1 244,68
162,44
1 956,18 Vlastní
6 223,42 Vlastní
812,19 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Výsuvné 19' rackové lišty pro rackové UPSky - pár
Instalace lisť výsuvných
Kompletní sestava datové dvojzásuvky 2xRJ-45
Montáž Kompletní sestava datové dvojzásuvky 2xRJ-45
363,46
22 534,58 Vlastní
58 674,07 Vlastní
35 573,18 Vlastní
946,36
Vnitřní Wi-Fi point - Přístupový bod/hotspot s přenosovou
rychlostí až 2400 + 600Mbps, Výkonný přístupový bod s
WiFi 802.11a/b/g/Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, vhodný i do
venkovního prostředí. Nabízí
5 928,86
dvoupásmové rádio s celkovou přenosovou rychlostí až 3000 Mbps (5GHz propustnost až 2400 Mbps; 2.4GHz
propustnost až 600 Mbps). Další parametry: 8 SSID na pásmo, až pro 300+ klientů. Rozhraní: 1 Gbps ethernet RJ45
s podporou PoE+.
7
1 M220101071
2 M220101072
Instalace aktivního prvku wifi
ks
6,00000
1 632,24
9 793,47 Vlastní
Indiv
Indiv
7
Vnitřní Wi-Fi point - Přístupový bod/hotspot s přenosovou
rychlostí až 1200 + 300Mbps, Dvoupásmový přístupový
bod, který pracuje na bezdrátových frekvencích 2.4 + 5
GHz (WiFi standardy: 802.11ac,
ks
6,00000
3 251,92
19 511,52 Vlastní
8
02.11ax, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g). Nabízí celkovou agregovanou rychlost až 1,5 Gbps, podporuje MU-MIMO
přenosy. Rozhraní: 1 x 10/100/1000 Mbps LAN s PoE-In (802.3af).
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
9 793,47 Vlastní
úroveň
Indiv
73 M220101073
Instalace aktivního prvku wifi
ks
6,00000
1 632,24
74 M220101074
Cloudový klíč pro WIFI pointy umožňující konfiguraci a
správu bezdrátové sítě. Nakonfigurujte svou síť během
několika minut pomocí nastavení Bluetooth z mobilních
aplikací UniFi. Nový displej na
ks
1,00000
6 241,49
6 241,49 Vlastní
Indiv
předním panelu zobrazuje důležité informace o stavu sítě na první pohled. Integrovaná baterie poskytuje ochranu
před ztrátou energie.
7
5 M220101075
6 M220101076
Instalace a aktivace aktivního prvku Cloudový klíč
ks
1,00000
6 312,97
6 312,97 Vlastní
Indiv
Indiv
7
Speciálním rack mount držáku pro Cloudový klíč který je
uzamknut do zadní části příslušenství pro čistou a
bezpečnou instalaci. Cloud Klíčový displej na předním
panelu, ethernetový konektor RJ45,
ks
1,00000
3 082,26
3 082,26 Vlastní
resetovací tlačítko a stavová LED jsou na předním panelu odkryté pro snadný přístup.
7
7 M220101077
8 M220101078
Instalace ráme pro cloudkey
ks
1,00000
1,00000
489,04
489,04 Vlastní
Indiv
Indiv
7
CPE Point-to-Multipoint 500m, 2ks, 60GHz, L3, Extrémně
výkonná jednotka s L3 licencí, která pracuje v pásmu 60
GHz v rámci standardu 802.11ad. V běžném provozu
dosahuje skvělé propustnosti na
hodnotách až 1000Mbps (full duplex). nabízí dosahe v režimu PTP až na vzdálenost 800 m, v případě PTMP pak 500
m. Výkonné 60GHz pojítko s L3 licencí (v balení 2 x pojítko), které má v rámci PTP dosah až 800 m, v případě PTMP
kpl
7 876,87
7 876,87 Vlastní
500 m. Obsahuje záložní 5GHz připojení. Další rozhraní: 1x 10/100/1000Mbps ethernet s podporou pasivního PoE a
norem 802.3af/at.
7
9 M220101079
0 M220101080
Instalace aktivního prvku wifi outdoor
ks
m
2,00000
2 285,30
19,98
4 570,60 Vlastní
Indiv
Indiv
8
Kabel U/UTP Cat.6 300 MHz, 4x2xAWG24/1, LS0H, Cca
6 650,00000
132 885,73 Vlastní
s1a d1 a1
Instalace kabelu
81 M220101081
82 M220101082
83 M220101083
84 M220101084
85 M220101085
86 M220101086
87 M220101087
m
ks
ks
ks
ks
ks
ks
6 650,00000
110,00000
110,00000
50,00000
50,00000
10,00000
10,00000
16,34
36,73
15,55
46,69
15,55
61,91
15,55
108 648,71 Vlastní
4 040,24 Vlastní
1 710,79 Vlastní
2 334,47 Vlastní
777,63 Vlastní
619,12 Vlastní
155,53 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Propojovací kabel UTP kat.6, 0,5 metry, barva šedá
Zapojení propojovacího Patch kabelu
Propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva šedá
Zapojení propojovacího Patch kabelu
Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá
Zapojení propojovacího Patch kabelu
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Součástí dodávky pouze propojovací kabely do datových rozvaděčů (pro připojení prvků systémů CCTV a AV) s
rezervou - součástí dodávky nebudou propojovací kabely pro jednotlivé počítače a tiskárny uživatele.
88 M220101088
Drobný instalační materiál (montážní sady, cca 100ks
sada
46,00000
864,04
39 745,70 Vlastní
Indiv
konektory RJ cat.5E, krabice pod omítku pro DZ, ...)
Montáž drobného instalačního materiálu
8
9 M220101089
0 M220101090
sada
46,00000
5,00000
489,04
22 496,06 Vlastní
23 545,79 Vlastní
Indiv
Indiv
9
Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s kpl
materiálem, ...)
4 709,16
Díl: M22-02
CCTV, kamerový systém (ostatní části
516 801,66
součástí SK)
91 M220102001
Do haly: Den/Noc IP kamera 8.0Mpx Bullet,
ks
4,00000
9 567,24
38 268,98 Vlastní
Indiv
VenkovnífixníIPbulletkamera,8MP,MZVF,2.8-
12mm,WDR120dB, IR60m,VCA,IP67:1/1.8" CMOS čip
Progressive Scan;Powered by Darkfighter;varifokální
objektiv 2,8-12mm@F1.4/ úhel záběru 108,1°- 45,4° (horizontální); 58,4°-25,7° (vertikální), 127,3°- 52,1°
(diagonální);Barva 0,003 Lux @ F1.4 (AGC ON);rozlišení 8MPix (3840 x 2160) při 20 sn/s (2688 × 1520) při
25sn/s;rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s;komprese H.265+/H.264+/H.265/H.264 / MJPEG;skutečný režim
DEN/NOC - ICR (IR cut filtr);IR přísvit s dosahem 60m;redukce šumu - 3D DNR;WDR 120dB;BLC - nastavení zóny;3-
axiální nastavení v rozsahu 0°-355° horizontálně, 0-90° vertikálně, 0°-360° rotace;datový tok: 32 Kbps~16Mbps;Triple
STREAM - 3 nezávislé streamy;nastavení obrazu: sytost, jas, kontrast, ostrost, AGC a AWB;ROI - 1 konfigurovatelná
zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně);přepínání do nočního režimu: den / noc / automaticky /
podle plánu;podporuje lokální záznam na microSD/SDXC kartu do 256GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR;alarmové
funkce (tamper alarm, detekce odpojení sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, plný HDD, chyba HDD;API:
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI;max. 6 součaných klientských přístupů;až 32 uživatelů, 3 úrovně
(administrátor, operátor, uživatel);resetovací tlačítko;1 RJ45 10/100 Ethernet;AUDIO IN/OUT - 1/1;ALARM IN/OUT -
1/1;SMART funkce (detekce pohybu ve zvolené oblasti, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, filtr falešných
alarmů);napájení 12VDC±25% / 1,12A;13,5W nebo PoE (802.3at, class 4) / 0,5A-0,3A; 15W;krytí IP66, IK10;provozní
teplota -30°C až 60°C;rozměry průměr 144 x 333mm;materiál: kov;hmotnost 1430g
9
2 M220102002
3 M220102003
Montáž Bullet kamery
ks
ks
4,00000
7,00000
489,04
1 956,18 Vlastní
61 378,82 Vlastní
Indiv
Indiv
9
Do přízemí: Den/Noc IP kamera 4.0Mpx Dome,
VenkovnífixníIPdome kamera,4MP,MZVF,2.8-
8 768,40
12mm,WDR120dB, IR40m,VCA,IP66:1/2.7" CMOS čip
Progressive Scan;vestavěný motorizovaný objektiv 2,8-
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
záběru 108°-32,8° (horizontální); 56°-18,5° (vertikální), 131°-37,8° (diagonální);Barva 0,003 Lux @ (F1.4, AGC
ON);rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s;funkce pomalé závěrky;skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut
filtr);redukce šumu - 3D DNR;WDR 120dB;3-axiální nastavení v rozsahu 0°-355° horizontálně, 0-75° vertikálně, 0°-
360° rotace;EXIR přísvit s dosahem 40m; vlnová délka přísvitu: 850nm;rozlišení 4MP (2688 x 1520) @ při 25
sn/s;komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG;video bit rate: 32 Kbps~16Mbps;audio komprese (-S):
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM;audio bit rate:64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-
192Kbps(MP2L2);ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně);BLC -
nastavení zóny;triple STREAM - tři nezávislé streamy;nastavení obrazu: rotate mode,sytost, jas, kontrast,
ostrost;přepínání do nočního režimu: automaticky / podle plánu ;podporuje lokální záznam na microSD/SDHC/SDXC
kartu do 256GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR;alarmové funkce (detekce pohybu, tamper alarm, detekce odpojení
sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, plný HDD, chyba HDD);resetovací tlačítko;funkce AGC a AWB
(nastavení Auto/Manual);funkce heartbeat, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP
adres;SMART funkce (analýza chování, překročení linie, detekce průchodů, detekce narušení oblasti, detekce
obličeje);API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI;max. 6 součaných klientských přístupů;až 32 uživatelů, 3
úrovně (administrátor, operátor, uživatel);1x RJ45 10M/100M;napájení DC12V±25% / 0,92A, max.11W nebo PoE
(802.3af, class 3), 0,35A - 0,22A, max. 12,5W;krytí IP66, IK10, ochrana před bleskem, přepěťová ochrana;kovové
provedení;provozní teplota -30°C až 60°C;rozměry 136mm x 146mm;hmotnost 1160g
9
4 M220102004
5 M220102005
Montáž DOME kamery
IP panoramatická dome kamera, pohled 180°, 4 x 2MP, IR ks
0m, IP67, Ultracitlivá panoramatická IP bullet kamera s
ks
7,00000
489,04
3 423,31 Vlastní
Indiv
Indiv
9
1,00000
12 793,24
12 793,24 Vlastní
3
celkovým rozlišením 8MP (4K). Kamera je osazena čtyřmi
kamerovými senzory s
objektivy tak, aby bylo výsledné pokrytí 180°. Provedení kamery venkovní, zodolněné IP67, IK10
9
6 M220102006
7 M220102007
Montáž panoramatická dome kamery
ks
ks
1,00000
1,00000
1 468,71
9 268,76
1 468,71 Vlastní
9 268,76 Vlastní
Indiv
Indiv
9
Montážní příslušenství k panoramatické dome kameře
včetně výlžníků připevněných na nosnou konstrukci
scoreboardu
9
8 M220102008
9 M220102009
Montáž příslušenství
ks
ks
1,00000
2,00000
2 938,83
2 938,83 Vlastní
81 030,95 Vlastní
Indiv
Indiv
9
All In One PC - IPS 23.8'', 1920x1080 Full HD, min
40 515,47
250nitů, CPU: (intel i5 8jádrový 2GHz TB 4.5GHz
HyperThreading nebo AMD Ryzen 5) a vyšší;DDR4
SODIMM 16GB, SSD 512GB; LAN RJ45/WIFI,
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 209 z 262


[bookmark: br226] 
Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Graphics Card; NUM KL, USB C, Windows 10 Pro; kamera
1
00 M220102010
01 M220102011
Montáž a uvedení do provozu řídícího PC
ks
ks
2,00000
1,00000
1 142,57
2 285,14 Vlastní
194 557,54 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Základní server, PYTX1330M4/r/Red.PSU-1xIntelXeonE-
194 557,54
2
2
2366C/12T3.40GHz,1x16GB(1x16GB)2Rx8DDR4-
666UECC
,Maximum3.5'kit(4x),1xPRAIDEP420i,1xFBUoptionforPRA
1xRackMountKit F2-CLV,1xMountingofRMKinsymmetricalracks,1xregionkit
APAC/EMEA/India,1xServerViewSuiteDVDs,1xWINSVR2019STD16CoreOEM,1xeLCMActivationLicense(noSWLoad)
,1xiRMCadvancedpack,2xModularPSU450Wplatinum hp,1xNopowercordasorderoption,1xpowercord2,5m;
4
ks HDSATA6G6TB7.2K512eHOTPL3.5'BCSERVER
Instalace a nastavení
SW pro profesionální dohledové systémy, základní licence ks
neobsahuje licence kamer, max 64 kamer , Nad 23
1
02 M220102012
03 M220102013
ks
1,00000
1,00000
2 448,52
1,57
2 448,52 Vlastní
1,57 Vlastní
Indiv
Indiv
1
-
kamer neomezený počet klientů, Do 23 kamer je počet
klientů omezen na 16 připojení. Edice je
postavena na architektuře klient-server, funkce pořizování záznamu a vyhodnocování událostí jsou delegovány na
samostatný server a při plné licenci je možné připojit libovolné množství dohledových pracovišť s plným přístupem k
celému systému, 1 serverová verze
104 M220102014
105 M220102015
106 M220102016
107 M220102017
108 M220102018
109 M220102019
Instalace software
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
8,00000
4,00000
4,00000
3,00000
5 549,16
27 240,73
666,88
5 549,16 Vlastní
27 240,73 Vlastní
5 335,03 Vlastní
14 421,56 Vlastní
2 667,52 Vlastní
4,71 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Licence pro osm kamer pro záznamový software
Instalace software
Licence pro jednu kameru pro záznamový software
Instalace software
3 605,39
666,88
Softwarová licence pro jedno dohledové klientské
1,57
pracoviště
Instalace software
110 M220102020
111 M220102021
112 M220102022
113 M220102023
ks
3,00000
26,00000
26,00000
8,00000
666,88
864,04
2 000,64 Vlastní
22 464,96 Vlastní
12 715,17 Vlastní
12 581,63 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Drobný instalační materiál (montážní sady, ...)
Montáž drobného instalačního materiálu
sada
sada
489,04
Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s kpl
materiálem, ...)
1 572,70
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M22-03 PZTS Zabezpečovací systém
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
310 394,07
platnost
úroveň
114 M22-0103001
Zabezpečovací ústředna - základní deska PCB pro 192
zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM
opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na
ks
1,00000
4 341,27
4 341,27 Vlastní
Indiv
desce
115 M22-0103002
116 M22-0103003
117 M22-0103004
118 M22-0103005
Montáž, zapojení ústředny
ks
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
4,00000
1,00000
1 468,71
1 335,02
132,28
1 468,71 Vlastní
1 335,02 Vlastní
529,10 Vlastní
1 792,48 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Programování systému
Programování systému - tampery
Plechový kryt pro ústředny s prostorem pro akumulátor
1 792,48
1
8Ah a včetně trafa 80VAh a včetně trafa 80VAovládací
klávesnicestředny pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů,
048 událostí, 4 x PGM
2
opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce) (nejvyšší model klávesnice v RUSKÉ JAZYKOVÉ
MUTACI a v černé barvě, grafický dotykový 5" barevný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizace všech stavů pomocí
ikon a popisů, přehledné a pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením
stavu čidel, zobrazení Annunciátor - přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón) (plechový kryt pro ústředny s
prostorem pro akumulátor 18Ah a včetně trafa 80VA)
119 M22-0103006
120 M22-0103007
121 M22-0103008
122 M22-0103009
Montáž boxu
ks
ks
ks
ks
1,00000
4,00000
4,00000
4,00000
489,04
1 465,33
162,44
489,04 Vlastní
5 861,31 Vlastní
649,76 Vlastní
2 482,14 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový
Montáž, měření akumulátoru
Kryt pro AKKU 18 Ah bílý obsahují i sabotážní kontakt
620,54
TAMPER NC
Montáž boxu
1
23 M22-0103010
24 M22-0103011
ks
ks
4,00000
5,00000
489,04
1 956,18 Vlastní
22 027,76 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1
4 405,55
klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení
Montáž ovládacího modulu - klávesnice
125 M22-0103012
126 M22-0103013
127 M22-0103014
ks
5,00000
5,00000
3,00000
325,82
667,51
590,53
1 629,10 Vlastní
3 337,54 Vlastní
1 771,59 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Programování a nastavení ovládacího modulu - klávesnice ks
Univerzální plechový box pro klávesnice, dvířka s panty,
promyšlená konstrukce s "vyjímatelným" zadním plechem
pro snadnou instalaci nebo výměnu klávesnic bez nutnosti
BOX demontovat (u 1.40, v
ks
1.50, v 3.27)
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
977,46 Vlastní
úroveň
Indiv
128 M22-0103015
129 M22-0103016
130 M22-0103017
131 M22-0103018
Montáž, zapojení boxu s tamprem
ks
ks
ks
ks
3,00000
325,82
Zámek mechanický pro BOX klávesnice včetně 2ks klíčů
Montáž - zámek mechanický
3,00000
3,00000
1,00000
124,26
121,59
372,79 Vlastní
364,78 Vlastní
4 137,01 Vlastní
Indiv
Indiv
Komunikátor GSM/GPRS pro navrženou zabezpečovací
ústřednu se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v
pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a
WinLoad/NEware (48 Kbit/s), SMS zprávy
4 137,01
Indiv
uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul pro přenos
hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, 16 telefonních čísel pro sms zprávy, ovládání výstupů na
ústředně až do počtu 8 přes hlasový modul a tónovou volbu, česká verze, anténa a plechový box součástí dodávky
132 M22-0103019
133 M22-0103020
134 M22-0103021
Montáž, zapojení GSM brány
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
489,04
2 670,97
2 478,06
489,04 Vlastní
2 670,97 Vlastní
2 478,06 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Programování přenosového zařízení, připojení k PZTS
Modul určený pro komunikaci se zabezpečovacími
ústřednami přes LAN / INTERNET. Pro síťovou
komunikaci je použit chráněný protokol HTTPS pro
kryptování emailů je podpora SSL. Modul obsahuje
web server a lze jej využít pro základní uživatelské ovládání nebo monitorování ústředny z libovolného PC v síti
LAN/internet. ON-line monitorování stavu podsystémů a zón. Posílání emailů z ústředny při zapnutí/vypnutí,
poplachu, poruše a lze zobrazovat posledních 64 událostí historie. Dále je možné modul využít pro plné
programování instalační firmou dálkově přes LAN/internet pomocí programovacího SW. Modul obsahuje dvě svorky s
možností nastavení jako vstup nebo výstup. Pomocí vstupu lze načítat stav a zobrazovat na PC nebo z PC ovládat
výstupy a tím další zařízení. Komunikace po LAN/Internet s PCO nadstavbou.
135 M22-0103022
Pomocný sběrnicový systémový spínaný zdroj kompletní
5V/4A v plastovém boxu, připojený na BUS sběrnice
ks
1,00000
5 350,12
5 350,12 Vlastní
Indiv
1
ústředny. Slouží pro posílení napájení a obsahuje jeden
vstup na tamper modulu. Zdroj je
dodáván kompletní, včetně síťové části. K zálohování zdroje je možné použít jeden akumulátor maximální kapacity 7
Ah a druhý akumulátor o kapacitě 18 Ah. V systémech je počet instalovaných zdrojů omezen počtem modulů na
sběrnici BUS ústředny. Obsahuje vstup pro jeden tamper modulu. Přenáší tamperové infomace (TA, AC, AUX, AKU)
systémově přímo po datové lince systému.
1
36 M22-0103023
37 M22-0103024
Montáž zdroje
ks
1,00000
489,04
489,04 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Programování ústředny - jeden prvek
ks
4,00000
132,28
529,10 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
17 269,68 Vlastní
úroveň
Indiv
138 M22-0103025
139 M22-0103026
140 M22-0103027
Sběrnicový modul - Expander vstupů s 8x2 zónami s ATZ
ks
ks
ks
8,00000
2 158,71
Montáž, zapojení expanderu
8,00000
8,00000
734,12
265,49
5 872,94 Vlastní
2 123,96 Vlastní
Indiv
Univerzální plechový box pro montáž expandérů a dalších
modulů, dvířka s panty, TAMPER, zajištění dvířek je
Indiv
řešeno šroubem
1
41 M22-0103028
42 M22-0103029
Montáž, zapojení boxu s tamprem
ks
ks
8,00000
325,82
250,10
2 606,56 Vlastní
4 501,79 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Magnetický kontakt na dveře, plastový, přívodní kabel 3m,
18,00000
povrchová montáž, pracovní mezera 25mm
Montáž, zapojení magnet. kontaktu
143 M22-0103030
144 M22-0103031
145 M22-0103032
ks
ks
ks
18,00000
18,00000
8,00000
489,04
132,28
335,40
8 802,81 Vlastní
2 380,97 Vlastní
2 683,23 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Programování ústředny - jeden prvek
Masivní povrchový hliníkový magnetický kontakt, určený
pro povrchovou montáž na velká vrata, drátové vývody
5
5cm v pancéřové chráničce; , pracovní mezera 45 mm
146 M22-0103033
147 M22-0103034
148 M22-0103035
Montáž, zapojení magnet. kontaktu
ks
ks
ks
8,00000
8,00000
9,00000
489,04
132,28
888,58
3 912,36 Vlastní
1 058,21 Vlastní
7 997,18 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Programování ústředny - jeden prvek
Detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m
sběrnicové i normální zapojení
Montáž, zapojení detektoru tříštění skla
149 M22-0103036
150 M22-0103037
151 M22-0103038
ks
ks
ks
9,00000
9,00000
489,04
132,28
4 401,40 Vlastní
1 190,49 Vlastní
14 363,28 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Programování ústředny - jeden prvek
Digitální DUAL PIR+MW, dosah 15m/85°, dvě úrovně
13,00000
1 104,87
citlivosti, AND/OR logika, stojánek
Montáž, zapojení prostorového detektoru
152 M22-0103039
153 M22-0103040
154 M22-0103041
ks
ks
ks
13,00000
13,00000
1,00000
489,04
132,28
6 357,58 Vlastní
1 719,59 Vlastní
12 253,61 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Programování ústředny - jeden prvek
Detektor vozidla kompaktní na stěnu pro indikaci rolby v
prostoru sněžné jámy, technologie Triangular Planar Array
(TPA) 4 ultrazvukové, 12-24VDC / VAC 60 mA, dosah 03-
12 253,61
1
,5m, reléové
kontakty pro zapojení do systému řízení osvětlení
1
55 M22-0103042
56 M22-0103043
Montáž, umístění, zapojení a nastavení ultrazvukové
detekce přítomnosti rolby
Programování řídícího členu - jeden prvek
ks
ks
1,00000
4,00000
4 408,16
132,28
4 408,16 Vlastní
529,10 Vlastní
Indiv
Indiv
1
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
157 M22-0103044
Kombinovaný optickokouřový a teplotní detektor 58°C,
ks
8,00000
1 101,88
8 815,06 Vlastní
Indiv
samoresetace v patici, určen pro zabezpečovací systémy
Montáž požárního detektoru
158 M22-0103045
159 M22-0103046
160 M22-0103047
ks
ks
ks
8,00000
8,00000
3,00000
244,13
132,43
825,86
1 953,04 Vlastní
1 059,47 Vlastní
2 477,59 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Programování ústředny - jeden prvek
Teplotní detektor reagující na teplotu 58°C nebo na rychlý
nárůst teploty, samoresetace v patici, určen pro
zabezpečovací systémy
161 M22-0103048
162 M22-0103049
163 M22-0103050
Montáž požárního detektoru
ks
ks
ks
3,00000
3,00000
244,13
132,43
1,57
732,39 Vlastní
397,30 Vlastní
17,28 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Programování ústředny - jeden prvek
Standardní patice pro požární detektory reléová
11,00000
samoresetovací 12V
Montáž, zapojení patice
164 M22-0103051
165 M22-0103052
166 M22-0103053
167 M22-0103054
ks
ks
ks
ks
11,00000
1,00000
4,00000
8,00000
366,51
124,11
489,04
274,59
4 031,60 Vlastní
124,11 Vlastní
1 956,18 Vlastní
2 196,73 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Provozní kniha EZS
Zaškolení obsluhy
Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 -
14Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m , barva
slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).
Montáž, zapojení nezálohované signalizace
168 M22-0103055
169 M22-0103056
170 M22-0103057
ks
ks
ks
8,00000
8,00000
489,04
132,28
54,98
3 912,36 Vlastní
1 058,21 Vlastní
1 429,59 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Programování ústředny - jeden prvek
Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou
26,00000
montáž s ochranným kontaktem, svorky, ochranný kontakt
NC, barva bílá
1
71 M22-0103058
72 M22-0103059
Montáž, zapojení boxu s tamprem
ks
m
26,00000
325,82
8,86
8 471,33 Vlastní
2 480,89 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Sdělovací vnitřní kabel s Al stíněním. Kabel je určen pro
280,00000
pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice.
Instalace kabelu
173 M22-0103060
174 M22-0103061
175 M22-0103062
176 M22-0103063
m
m
m
m
280,00000
710,00000
710,00000
1 190,00000
16,34
9,82
4 574,68 Vlastní
6 971,21 Vlastní
11 600,09 Vlastní
14 525,72 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Stíněný čtyřžilový kabel pro PZTS (MAGNET)
Instalace kabelu
16,34
12,21
Stíněný šestižilový kabel pro PZTS (DUAL, SKLO,
SIRÉNA, OPTIC+°C, TEPLO)
Instalace kabelu
177 M22-0103064
m
1 190,00000
16,34
19 442,40 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
1 882,81 Vlastní
úroveň
Indiv
178 M22-0103065
179 M22-0103066
180 M22-0103067
Kabel silový 2x1 (CYSY) pro napájení prků PZTS
m
150,00000
12,55
Instalace kabelu
m
150,00000
18,00000
16,34
2 450,72 Vlastní
15 552,66 Vlastní
Indiv
Drobný instalační materiál (svorkovnice, šroubky,
sada
864,04
Indiv
podložky, ...)
Montáž drobného instalačního materiálu
1
81 M22-0103068
82 M22-0103069
sada
18,00000
3,00000
489,04
8 802,81 Vlastní
11 515,57 Vlastní
Indiv
Indiv
1
Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s kpl
materiálem, ...)
3 838,52
Díl: M22-04
NSS Nouzový signalizační systém
56 807,27
183 M220104001
Hlavní optický signaliční panel pro čtyři zóny s ovládáním
ks
2,00000
2 501,78
5 003,56 Vlastní
Indiv
a akustickým i optickým hlášením stavu
Montáž optického signaličního panelu
184 M220104002
185 M220104003
186 M220104004
187 M220104005
188 M220104006
189 M220104007
190 M220104008
191 M220104009
192 M220104010
193 M220104011
194 M220104012
195 M220104013
196 M220104014
197 M220104015
198 M220104016
199 M220104017
200 M220104018
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
2,00000
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
9,00000
9,00000
3,00000
3,00000
3,00000
3,00000
3,00000
3,00000
170,00000
170,00000
190,00000
489,04
706,94
2 275,24
489,04
466,27
649,60
707,10
489,04
1 209,65
489,04
707,10
489,04
160,55
324,88
17,89
978,09 Vlastní
1 413,88 Vlastní
2 275,24 Vlastní
489,04 Vlastní
466,27 Vlastní
649,60 Vlastní
6 363,87 Vlastní
4 401,40 Vlastní
3 628,95 Vlastní
1 467,13 Vlastní
2 121,29 Vlastní
1 467,13 Vlastní
481,66 Vlastní
974,63 Vlastní
3 041,88 Vlastní
2 777,49 Vlastní
3 399,75 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Nastavení a oživení optického signaličního panelu
Napájecí zdroj 1,5A/40W/24 V DC
Montáž napájecího zdroje
Připojovací kabel pro napájecí zdroj
Instalace připojovacího kabelu pro napájecí zdroj
Volací tahové tlačítko
Montáž volací tahové tlačítko
Vybavovací/resetovací tlačítko pro zrušení poplachu
Montáž vybavovací/resetovací tlačítko
Signální chodbová LED lampa čirá
Montáž signální chodbové lampy
Instalační krabice na omítku pro optický signaliční panel
Montáž dvojnásobné instalační krabice na omítku
Kabel (datový i silový) pro rozvody NSS 4x2x0,5
Instalace kabelu
m
16,34
Kabel (datový a silový) pro rozvody NSS 2x2x0,8, červený
m
17,89
plášť
Instalace kabelu
201 M220104019
m
190,00000
16,34
3 104,25 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
5 184,22 Vlastní
úroveň
Indiv
202 M220104020
203 M220104021
204 M220104022
Drobný instalační materiál
sada
sada
kpl
6,00000
864,04
Montáž drobného instalačního materiálu
6,00000
3,00000
489,04
2 934,27 Vlastní
4 183,67 Vlastní
Indiv
Pomocné práce (provedení průrazů, příprava a úklid
pracoviště, manipulace s materiálem, ...)
1 394,56
Indiv
Díl: M22-05
Společná televizní anténa (STA)
43 860,91
205 M220105001
Stožár trojnožka 2m-montážní výška (nad vzpěrami)
ks
1,00000
2 959,72
2 959,72 Vlastní
Indiv
1
56cm, průměr 4,8cm
2
06 M220105002
07 M220105003
Montáž anténního stožáru
ks
ks
1,00000
3,00000
978,88
532,56
978,88 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Betonová zátěž k trojnožce, vibrační výroba(Anténní
1 597,68 Vlastní
stožár - trojnožka výška 2,3m, včetně betonové základny,
výložníků, komplet)
2
08 M220105004
09 M220105005
Montáž příslušenství anténního stožáru
ks
ks
3,00000
3,00000
162,44
219,94
487,32 Vlastní
659,81 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Pryžová podložka pod betonovou zátěž k
trojnožce(Anténní stožár - trojnožka výška 2,3m, včetně
betonové základny, výložníků, komplet)
Montáž příslušenství anténního stožáru
2
10 M220105006
11 M220105007
m
3,00000
2,00000
23,56
70,69 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Anténa UHF typu Yagi, kanál 21-48, G=12 dBd, LTE700,
ks
728,93
1 457,87 Vlastní
výstup F-konektor
Montáž antény
2
12 M220105008
13 M220105009
ks
ks
2,00000
1,00000
489,04
864,04
978,09 Vlastní
864,04 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Přepětová ochrana pro koaxiální kabel, set 4ks, F-
konektory
Montáž přepětové ochrany
2
14 M220105010
15 M220105011
ks
2,00000
2,00000
121,59
240,36
243,19 Vlastní
480,72 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Filtr pro koaxiální kabel LTE filtr slouží k potlačení rušivých ks
signálů nad frekvencí 698 MHz (pásma LTE700/800), F-
konektory
2
16 M220105012
17 M220105013
Montáž přepětové ochrany
ks
2,00000
1,00000
121,59
243,19 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Anténní zesilovač je domovní zesilovač pro příjem
UHF/BIII/FM/DAB signálů do 694 MHz (LTE700
kompatibilní), dva výstupy: 3 / 2+1 (vstup / testovací
ks
2 073,69
2 073,69 Vlastní
výstup/test output), F-konektory, na poličku
do RACK2
218 M220105014
Montáž a zapojení zesilovače
ks
1,00000
1 142,10
1 142,10 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
219 M220105015
Rozbočovač 1x vsup 2x výstup 3,3/4,0dB. Šířka pásma 5-
1000 MHz. Kryt z poniklované zinkové slitiny. Výborná
ks
1,00000
94,26
94,26 Vlastní
Indiv
odolnost proti korozi. Provedení na konektory F
Montáž a zapojení rozbočovače
2
20 M220105016
21 M220105017
ks
ks
1,00000
1,00000
121,59
135,10
121,59 Vlastní
135,10 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Rozbočovač 1x vsup 3x výstup 5,5/6,5dB. Šířka pásma 5-
1000 MHz. Kryt z poniklované zinkové slitiny. Výborná
odolnost proti korozi. Provedení na konektory F
Montáž a zapojení rozbočovače
2
22 M220105018
23 M220105019
ks
m
1,00000
121,59
16,34
121,59 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Kabel koaxiální pro televizní rozvody, bílý, PVC, vnitř.
380,00000
6 208,50 Vlastní
vodič 1,13mm Cu, opletení Al, balení 250m
Instalace kabelu
224 M220105020
225 M220105021
226 M220105022
227 M220105023
228 M220105024
229 M220105025
230 M220105026
m
ks
ks
m
380,00000
18,00000
18,00000
30,00000
30,00000
4,00000
16,34
6,98
6 208,50 Vlastní
125,55 Vlastní
718,25 Vlastní
980,29 Vlastní
490,14 Vlastní
130,20 Vlastní
159,61 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
F-konektor 75 Ohmů, samořezný
Montáž konektoru
39,90
32,68
16,34
32,55
39,90
Koaxiální kabel, plášť PE, venkovní instalace, do 400m
Instalace kabelu
m
F-konektor 75 Ohmů kompresní venkovní
Montáž konektoru
ks
ks
4,00000
Investor / uživatel si určí preferovaný typ zásuvek v objektu
Zásuvka TV-R, bílá, do hvězdy
Montáž televizní zásuvky
231 M220105028
232 M220105029
233 M220105030
234 M220105031
235 M220105032
236 M220105033
237 M220105034
238 M220105035
239 M220105036
240 M220105037
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
689,27
125,84
125,60
31,26
3 446,33 Vlastní
629,18 Vlastní
628,00 Vlastní
156,31 Vlastní
1 830,69 Vlastní
252,93 Vlastní
33,08 Vlastní
31,11 Vlastní
82,73 Vlastní
31,11 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Kryt zásuvky TV-R, bílý
Montáž krytu zásuvky
Zásuvka HDMI, male/maleoncová - do hvězdy
Montáž televizní zásuvky
915,34
126,46
16,54
Rámeček jednoduchý, bílá barva
Montáž rámečku zásuvky
15,55
Kryt HDMI zásuvky
41,36
Montáž masky zásuvky
15,55
Investor / uživatel si určí preferovaný typ zásuvek v objektu
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
80,87 Vlastní
úroveň
Indiv
241 M220105039
242 M220105040
243 M220105041
Krabice přístrojová KPR 68 hluboká Kopos
ks
ks
m
2,00000
40,44
Montáž instalační krabice KU, KO, LK
2,00000
80,91
23,45
161,81 Vlastní
469,09 Vlastní
Indiv
Kabel S/FTP Cat.7 1000 MHz 4x2xAWG23, LS0H modrý,
20,00000
Indiv
Dca
244 M220105042
245 M220105043
246 M220105044
247 M220105045
Instalace kabelu
m
ks
20,00000
4,00000
4,00000
4,00000
16,34
76,98
326,76 Vlastní
307,91 Vlastní
250,10 Vlastní
3 456,15 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Prodlužovací kabel HDMI-HDMI 0,5m
Montáž kabel
ks
62,52
Drobný instalační materiál (spojovací materiál, izolační
pásky, vybavení pro PO,materiál pro montáž, úklid po
sada
864,04
montáži, ...)
2
48 M220105046
Montáž drobného instalačního materiálu
sada
ks
4,00000
1,00000
489,04
1 956,18 Vlastní
Indiv
Indiv
Díl: M22-06
Audio systém ZS (využívá vybavení a
rozvody SK)
573 775,05
249 M220106001
MIX1 Mixážní pult do RACK1 obsahuje 10 vstupů a 2
výstupy, RM, Vlastnosti: - 5× Mic / Line vstup konektorem
XLR sym. - 4× Mic / Line vstup konektorem XLR sym.
mono nebo RCA Cinch stereo - 1× Mic
15 075,78
15 075,78 Vlastní
vstup pro mikrofon JPTT 10 s nejvyšší prioritou konektorem DIN 7 pinů
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 výstupy, mono, konektory XLR sym. - nastavení výstupní sběrnice
antomové napájení na vstupech 2 – 10 na konektorech XLR
vstupy 2 a 3 možnost nastavení priority
citlivost MIC vstupu –50 dBu (2,45 mV) / 5 kOhm
citlivost Line vstupu –10 dBu (245 mV) / 10 kOhm
výstupní úroveň až +4 dBu (21,23 V)
4 nebo 10 tónový gong s nastavitelnou úrovní a směrováním
napájení 230 V / 50 Hz AC, 24 V DC, 13 W
frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / –0,5 dB
odstup S/N 75 dB / Line
-
zkreslení: THD < 0,0,3 % / Line
250 M220106002
Montáž Pult mixážní
ks
1,00000
1 468,71
1 468,71 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
251 M220106003
MIX2 Mixážní pult pro komentátora, Vlastnosti: - 2 mono
a 2 stereo vstupy přes XLR nebo Jack, 3 pásm. korekce,
AUX, fantom, 3 sběrnice - potenciometry výstupů: 1 + 1 -
ks
1,00000
3 717,76
3 717,76 Vlastní
Indiv
indikace výstup. signálu:
led bargraf
-
-
-
-
-
-
-
fadery: odolné ALPS
frekvenční rozsah: 10 – 60 kHz / ± 3 dB
vhodné pro: malé kapely, ozvučení, dom. video atp.
zkreslení: THD+N < 0,01 % / A
odstup S/N: 112 dB
napájení: adaptérem (je součástí balení)
výbava mono vstupů: sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční korektor + nastavení vst.
citlivosti + nastavení panoramy + nastavení úrovně do efektové cesty + sepnutelné fantomové napájení
výbava stereo vstupů: nesym. přes Jack s nastavením hlasitosti a vyvážení + 3 pásmový frekvenční korek-tor +
nastavení úrovně do efektové cesty
-
-
-
-
citlivost mono vstupu – 40 dBu - +10 dBu
nastavení frekv. korektoru: 80 Hz; 2,5 kHz; 2 kHz / ± 15 dB
max. výstupní úroveň master: + 22 dBu
2
52 M220106004
53 M220106005
Montáž Pult mixážní
ks
ks
1,00000
1,00000
1 468,71
5 377,29
1 468,71 Vlastní
Indiv
Indiv
2
MIX3 Mixážní pult na střídačku, Vlastnosti: 2 sym. vstupy
MIC/LINE, 2 stereo vstupy AUX, linkové výstupy, Mp3
přehrávač z SD karty a USB, Bluetooth, frekvenční
5 377,29 Vlastní
korektor, IR dálkové ovládání,
ocelová skříň
254 M220106006
255 M220106007
256 M220106008
257 M220106009
258 M220106010
259 M220106011
Montáž Pult mixážní
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
4,00000
1 468,71
2 168,89
1 087,43
341,26
1 468,71 Vlastní
2 168,89 Vlastní
1 087,43 Vlastní
341,26 Vlastní
117,67 Vlastní
6 277,62 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Rozvaděč plastový v300 x š250 x h140
Instalace rozvaděče
ks
Otočná klika a FAB pro rozvaděč
Montáž zámku do dveří rozvaděče
ks
ks
117,67
Kvalitní redukce z audia na UTP rozhraní, možnost
sada
1 569,41
přenesení signálu až na 600m bez přídavného napájení.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
3 042,67 Vlastní
úroveň
Indiv
260 M220106012
Instalace extenderů
ks
8,00000
380,33
261 M220106013
Mikrofon elektrodynamický, vyrovnaná kmitočtová
ks
3,00000
1 455,16
4 365,49 Vlastní
Indiv
charakteristika, 4m kabel
Montáž mic
2
62 M220106014
63 M220106015
ks
3,00000
2,00000
761,14
420,27
2 283,41 Vlastní
840,54 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Stojan pro mikrofon na stůl, Vlastnosti. - plastové ABS tělo ks
černé barvy - opatřeno závitem W3/8“ 16 ch/p a W5/8“ 28
ch/p - podstava zabírá cca O 230 mm - výška max. 180
mm - skládací - možno
použít úchyt pevný nebo pružinový, nejsou součástí dodávky
2
64 M220106016
65 M220106017
Montáž stojanu mic
ks
ks
2,00000
1,00000
80,91
66,81
161,81 Vlastní
66,81 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Držák mikrofonu na stojan pevný, Vlastnosti. - plastové
ABS tělo černé barvy - opatřeno závitem W3/8“ 16 ch/p a
W5/8“ 28 ch/p - podstava zabírá cca O 230 mm - výška
max. 180 mm - skládací -
možno použít úchyt pevný nebo pružinový, nejsou součástí dodávky
2
66 M220106018
67 M220106019
Montáž držáku mic
ks
ks
1,00000
4,00000
44,93
44,93 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Reprosoustava profesionální - pasivní verze, Vlastnosti:-
basový reproduktor 1 × 12“- výškový reproduktor driver 44
mm- výkon rms./max. 300 / 550 W- impedance 8 Ohm-
citlivost 97 dB / 1W,
10 765,35
43 061,40 Vlastní
1
-
-
-
-
-
-
-
m
výšk. směrovost 50°/100° × 55°
max. akust. tlak 121 dB / 1m
frekvenční rozsah / -10 dB 40 - 20 000 Hz
frekvenční rozsah / -3 dB 50 - 18 000 Hz
harmonické zkreslení < 1%
připojení 2 × Speacon
hmotnost 18 kg
268 M220106020
Montáž Reprosoustava profesionální
ks
4,00000
706,94
2 827,76 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
269 M220106021
Velmi robustní kloubový držák profesionálních
ks
4,00000
2 144,45
8 577,78 Vlastní
Indiv
reprosoustav, Vlastnosti:- nastavení sklonu a natočení
pomocí dvou dorazů- pro BC 1000(A), 1200(A), 1500(A)-
příruba na zeď 140 × 300 mm z 3 mm
oceli
-
-
-
-
vzdálenost protikusu od zdi 260 mm
aretace pozice reprosoustavy pomocí rozpínacího protikusu pro reprosoustavu 35 mm
instalace pomocí 6 kovových rozpínacích hmoždinek
povrchová úprava černým komaxitem, nosnost 50 kg
2
70 M220106022
71 M220106023
Montáž Držák kloubový profesionální
ks
4,00000
1,00000
380,33
1 521,33 Vlastní
11 254,47 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Čtyři nosné konzoly - konstrukce pro čtyři reprosoustvy
kpl
11 254,47
nad ledem
2
72 M220106024
73 M220106025
Montáž nosná konstrukce pro čtyři reprosoustvy nad
ledem
Profesionální subwoofer - aktivní verze, Vlastnosti:-
kpl
ks
1,00000
2,00000
4 897,99
4 897,99 Vlastní
36 616,41 Vlastní
Indiv
Indiv
2
18 308,20
basový reproduktor s litým košem- robustní ochranný grill-
robustní vyztužená ozvučnice- basový reproduktor 1 × 15“-
elektrodynamický driver
s vestavěným zvukovodem
-
-
-
-
-
výkon rms./max. 400 / 700 W
frekvenční rozsah 40 – (80 – 250) Hz
2× XLR vstup/výstup
barva černá
rozměry 485 × 460 × 700 mm
2
74 M220106026
75 M220106027
Montáž reproduktor podhledový
ks
ks
2,00000
2,00000
489,04
978,09 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Velmi robustní kloubový držák profesionálních
2 130,31
4 260,61 Vlastní
reprosoustav, Vlastnosti:- nastavení sklonu a natočení
pomocí dvou dorazů- pro BC 1000(A), 1200(A), 1500(A)-
příruba na zeď 140 × 300 mm z 3 mm
oceli
-
vzdálenost protikusu od zdi 260 mm
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
-
-
aretace pozice reprosoustavy pomocí rozpínacího protikusu pro reprosoustavu 35 mm
instalace pomocí 6 kovových rozpínacích hmoždinek
povrchová úprava černým komaxitem, nosnost 50 kg
2
76 M220106028
77 M220106029
Montáž Držák kloubový profesionální
ks
2,00000
6,00000
380,33
760,67 Vlastní
Indiv
Indiv
2
12 reprosoustav (6 párů) s konzolou (objednat s
převodním transformátorem), barva bílá/černá - pasivní
verze, Vhodné pro: ozvučení komerčních interiérů,
konferenčních center, restaurací, barů,
pár
8 286,84
49 721,02 Vlastní
kanceláří, administrativních prostor a hotelů formou nástěnné montáže,
Vlastnosti
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70 W / 140 W
basový reproduktor 8“ s mica membránou
výškový reproduktor s PEI kalotou
impedance 8 Ohm
ekv. citlivost 89 dB / 1W, 1m
frekv. pásmo 48 – 20 000 Hz
krytí IP 43
černé nebo bílé provedení
rozměry 276×364×213 mm
doporučený 100 V transformátor
2
78 M220106030
79 M220106031
Montáž Reprosoustava profesionální
ks
ks
6,00000
706,94
1,57
4 241,64 Vlastní
18,85 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Převodní transformátor 100V/(120–60W–30W)/8 Ohm,
Vlastnosti: - primární vinutí 100 V - 2 odbočky na primární
straně 120 – 60 – 30 W pro hrubé nastavení hlasitosti -
12,00000
sekundární vinutí galvanicky
oddělené
-
-
-
sekundátrní vinutí pro napojení 8 ? reproduktoru
drátové barevně označené vývody
kvalitní EI plechy, CuL drát
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
-
-
plechový kryt jádra
rozměry 104×67×69 mm vč. montážních pacek
hmotnost 1,37 kg
2
80 M220106032
81 M220106033
Montáž Převodního transformátoru do Reprosoustavy
ks
ks
12,00000
1,57
18,85 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Zvukový projektor oboustranný pro plošné ozvučování
bílý, 100V transf., Vlastnosti:- výkon 20 W rms / 100 V-
vstupní impedance min. 500 ?- ekv. citlivost 92 dB / 1W,
13,00000
1 885,82
24 515,60 Vlastní
1
m- frekvenční rozsah 110 –
5 000 Hz
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,5“ širokopásmový reproduktor
oboustranné vyzařování zvuku
možnost volby výkonu ve třech krocích, dle připojení kabelu
instalace do exteriérů, vlhku odolný
vestavěná ocelová konzola s možností nasměrování
stupeň krytí IP 55
ozvučnice z hliníku, nástřik práškovou barvou
antikorozní provedení
kovová čelní mřížka
vyvedení kabelu z boku válce
barva bílá, RAL 9016
rozměry O 170×250 mm
2
82 M220106034
83 M220106035
Montáž projektor se 100V transformátorem
ks
ks
13,00000
13,00000
1 087,43
851,33
14 136,59 Vlastní
11 067,26 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Podhledový reproduktor - pasivní verze, Vlastnosti:-
nominál. O reproduk. 8“- výkon rms 10 – 5 W / 100 V-
membrána / magnet grafit. papír / ferit- materiál koše ocel-
barva bílá RAL 9016-
impedance 1 k? / 8 ?
-
-
ekvivalentní citlivost 92 dB / 1W, 1m
frekvenční rozsah 90 – 18 000 Hz
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
-
-
-
-
pracovní teplota –10 – 40 °C
způsob uchycení – pružiny
rozměry O 265 × 75 mm
O montážního otvoru 230 mm
rozměr ocel. krytu O 205 × 87 mm
2
84 M220106036
85 M220106037
Montáž reproduktor podhledový
ks
ks
13,00000
489,04
1,57
6 357,58 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Držák reproduktoru pro kazetové podhledy, slouží k
instalaci podhledového reproduktoru do minerálních
13,00000
20,42 Vlastní
kazetových podhledů
Montáž držáku
2
86 M220106038
87 M220106039
ks
ks
13,00000
1,00000
380,33
4 944,33 Vlastní
25 851,90 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Ústředna rozhlasová RÚ (RACK1 Velín - chodby v
přízemí), Vlastnosti: - 1 vstup Mic konektorem XLR sym. s
funkcí priority - výkon 500 W rms / 100 V, 70 V, 4 – 16 , 3
výstupní zóny - 2 vstupy Mic
25 851,90
konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně nastavitelná hlasitost, citlivost 3 mV, vstupní impedance 600
1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym. na předním panelu ústředny s funkcí priority (umlčování), odděleně
nastavitelná hlasitost, citlivost 3 mV, vstupní impedance 600
-
-
2 vstupy Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 200 mV, vstupní impedance 10 k
-
vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD karty a tuneru, vestavěný FM
tuner
-
digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD / MMC paměťové karty s podporou
kapacity až 16 GB
-
přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart
Radio, Napster, Deezer
-
-
-
-
-
-
-
streamovací aplikace jakékoliv a zdarma, vysoká účinnost, kvalitní zvuk
softwarový equalizér
podsvětlený LCD display modulu přehrávače
prioritní funkce s možností nastavení prahu umlčení
všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu přímo ústřednou
1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další zesílení
2 pásmový fre korektor ± 12 dB na 100 Hz a 10 kHz
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vestavěný gong, aktivovaný tlačítkem zepředu ústředny
vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
IR dálkové ovládání modulu přehrávače
LED výstupní indikátor úrovně
výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému zatížení
odstup S/N > 85 dB / LINE
frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz / ± 3 dB
zkreslení THD < 5 %, napájení AC 230 V / 50 Hz
pracovní teplota -10 – 40 °C, 480 × 88 (2U) × 390 mm
2
88 M220106040
89 M220106041
Montáž Ústředna rozhlasová
ks
ks
1,00000
1,00000
1 468,71
1 468,71 Vlastní
21 487,58 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Ústředna rozhlasová RÚ (Bufet), Vlastnosti: - výkon 300
W rms / 100 V, 70 V, 4 – 16 Ohm, 3 výstupní zóny - 1
vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně
21 487,58
nastavitelná hlasitost, citlivost 3 mV,
vstupní impedance 600
-
1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym. na předním panelu ústředny s funkcí priority (umlčování), odděleně
nastavitelná hlasitost, citlivost 3 mV, vstupní impedance 600
-
-
2 vstupy Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 200 mV, vstupní impedance 10 k
vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD karty a tuneru, vestavěný FM
tuner
-
-
-
-
-
-
-
-
-
softwarový equalizér
podsvětlený LCD display modulu přehrávače
prioritní funkce s možností nastavení prahu umlčení
všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu přímo ústřednou
1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další zesílení
2 pásmový fre korektor ± 12 dB na 100 Hz a 10 kHz
vestavěný gong, aktivovaný tlačítkem zepředu ústředny
vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
IR dálkové ovládání modulu přehrávače
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LED výstupní indikátor úrovně
výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému zatížení
připojení do LAN s podporou rychlosti 10 / 100 Mb/s konektorem RJ45
webové rozhraní pro systémovou administraci
odstup S/N > 70 dB / LINE
frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz / ± 3 dB
zkreslení THD < 5 %, napájení AC 230 V / 50 Hz
pracovní teplota -10 – 40 °C, 435 × 90 (2U) × 405 mm
rozměry 435×90 (2U) x 405 mm
2
90 M220106042
91 M220106043
Montáž Ústředna rozhlasová
ks
ks
1,00000
2,00000
1 468,71
1 468,71 Vlastní
90 476,28 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Zesilovač koncový Z-K2 a Z-K3 100V určený pro
profesionální použití, Vlastnosti: - výkon 650 W / 4–16
Ohm, 70, 100 V- mono v nízkoimpedančním i
45 238,14
vysokoimpedančním režimu- zesilovač ve třídě B-
aktivní chlazení
-
-
-
-
-
-
výstupní a napájecí toroidní transformátory
vstup konektorem Jack 6,3 a XLR sym.
odbočka na další zesilovač konektorem Jack 6,3 a XLR sym.
výstup na reproduktory šroubovacími svorkami
kompletní elektronické ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu
zabudovaný limiter vstupního signálu
i- ndikace zapnutí a stavu ochran
-
-
-
-
-
-
nastavitelná hlasitost
vstupní citlivost 0 dBu impedance 10 kW
frekvenční rozsah 60 – 16 000 Hz / ± 2 dB
odstup S/N > 96 dB
zkreslení THD < 0,1 % / 1 kHz
napájení AC 230 V / 50 Hz
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
rozměry 480×88 (2U) x 400 mm
2
92 M220106044
93 M220106045
Montáž Zesilovač
ks
ks
2,00000
1 468,71
2 937,41 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Zesilovač koncový Z-K1 určený pro profesionální zátěžové
použití, Vlastnosti: - 2×500 W RMS / 8 Ohm , 2×660 W / 4
Ohm, 2×1 000 W / 2 Ohm, 1×1 300 W / 8 Ohm, 1×2 000
1,00000
20 463,85
20 463,85 Vlastní
W / 4 Ohm, třída H, 20 – 20 000
Hz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / +0, –0,25 dB, 10 % výkon
vstupní citlivost 1 V ef.
odstup L/R / 8 Ohm > 75 dB
odstup S/N / max. výkon, A > 108 dB
zkreslení THD / 10 % výkon < 0,05 %
zkreslení IMD SMPTE / 60 Hz, 7 kHz, 10% výkon < 0,1 %
tlumení > 800 / 8 Ohm, 100 Hz
rychlost přeběhu 70 V / us
vstupní impedance 10 k Ohm nesym., 20 k Ohm symetr.
vstupní konektory XLR, Jack 6.3
výstupní konektory Speacon – 4 pin; šroubovací
pracovní teplota okolí – 10 – 40 °C
napájení AC 230 V / 50 Hz, rozměry 483 × 88 (2U) × 375 mm
2
94 M220106046
95 M220106047
Montáž Zesilovač
ks
m
1,00000
1 468,71
32,33
1 468,71 Vlastní
1 616,53 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Stíněný PVC kabel profesionální 2*20*0,12mm , signálové
50,00000
napojení, Cu opředení
Montáž Kabel
296 M220106048
297 M220106049
298 M220106050
299 M220106051
300 M220106052
301 M220106053
m
m
m
m
m
m
50,00000
360,00000
360,00000
1 260,00000
1 260,00000
230,00000
16,34
17,45
16,34
28,26
16,34
10,65
816,91 Vlastní
6 283,28 Vlastní
5 881,73 Vlastní
35 609,94 Vlastní
20 586,07 Vlastní
2 449,78 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Kabel silový pro reproduktory 2Ox1,5
Montáž Kabel
Kabel silový pro reproduktory 2Ox2,5
Montáž Kabel
Kabel UTP,Cat5E,LSOH plášť,4páry
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
3 757,77 Vlastní
úroveň
Indiv
302 M220106054
303 M220106055
304 M220106056
305 M220106057
Instalace kabelu
m
230,00000
16,34
Propojovací kabely a konektory
Montáž propojovacích kabelů a konektorů
kpl
1,00000
1,00000
7 540,69
2 394,01
864,04
7 540,69 Vlastní
2 394,01 Vlastní
19 872,85 Vlastní
Indiv
kpl
Indiv
Drobný instalační materiál (spojky, držáky přijímačů,
sada
23,00000
Indiv
externí svorkovice v boxu pro projektory, koncovky Schuko
2
30VAC do zásuvek...)
3
06 M220106058
07 M220106059
Montáž drobného instalačního materiálu
sada
23,00000
4,00000
489,04
11 248,03 Vlastní
10 920,17 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s kpl
materiálem, ...)
2 730,04
Díl: M22-07
Scoreboard systém (využívá vybavení a
600 121,44
rozvody SK)
3
08 M220107001
LED DISPLAY složen z 6-ti modulů 960x960 SMD
Outdoor , inclouding P5, včetnčetně osazení do držáků,
řídících karet a videoprocessoru o rozměrech 2,88m x
kpl
1,00000
1,00000
214 948,81
16 221,43
214 948,81 Vlastní
Indiv
1
,92m, rozlišení 576 x 348, hmotnost cca 240kg
3
09 M220107002
10 M220107004
Instalace a zprovoznění Scoreboardu
kpl
16 221,43 Vlastní
27 476,37 Vlastní
Indiv
Indiv
Provádí stavba: Nosná konstrukce pro scoreboard, CK pro umístění technologie Scoreboardu
3
Media server - 6jádrový procesor Intel Core i5-9500T
(2.2GHz, TB 3.7GHz), 8GB operační paměti DDR4, pevný
disk 256GB M.2 SSD PCIe NVMe, bez mechaniky,
grafická karta Intel UHD Graphics, GLAN, 2x USB
ks
1,00000
27 476,37
2.0, 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 2x DisplayPort, klávesnice a myš, OS Windows 10 Pro
3
11 M220107005
12 M220107006
Instalace a nastavení serveru
ks
ks
1,00000
1,00000
2 448,52
446,16
2 448,52 Vlastní
446,16 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Převodník USB/RS485: přenos dat 300bps až do 3Mbps,
výstup na konektoru DB9 male nebo přes redukci na
svorkovnici pro zapojení samostatných vodičů, obsahuje
kratkou redukci z konektoru DB9 na
svorkovnici pro zapojení čtyř vodičů: Data+, Data-, 5V, GND
313 M220107007
Instalace převodníku
ks
1,00000
380,33
380,33 Vlastní
Indiv
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
314 M220107008
Ovládácí konzole: IPS 15.6'', 1920x1080 Full HD, min
250nitů, CPU: (intel i5 4jádrový 2.6GHz, TB 4.4GHz,
ks
1,00000
36 902,23
36 902,23 Vlastní
Indiv
HyperThreading nebo AMD Ryzen 5) a vyšší;DDR4
SODIMM 16GB, SSD 512GB; LAN RJ45/WIFI,
integrovaná Graphics Card; NUM KL podsvícená, USB C, Windows 10 Pro; kamera
3
15 M220107009
16 M220107010
Montáž a uvedení do provozu řídícího PC
ks
1,00000
1,00000
1 142,57
1 142,57 Vlastní
43 453,20 Vlastní
Indiv
Indiv
3
SW pro hokej včetně přehrávání medií a ovládání
kpl
43 453,20
osvětlení
Instalace a nastavení software
3
17 M220107011
18 M220107013
kpl
1,00000
2,00000
18 497,14
6 268,19
18 497,14 Vlastní
12 536,39 Vlastní
Indiv
Indiv
Dvě časomíry - čas do šaten, řízení po LAN
3
LED 24" Full HD monitor, nejmodernější PLS panel, rychlá ks
odezva 4ms, HDMI, AMD FreeSync pro synchronizaci s
grafickou kartou, široké pozorovací úhly, technologie
Flicker-Free. 23,5" obrazovka,
rozlišení 1920 x 1080 bodů, doba odezvy 4 ms, jas 250 cd/m2, kontrast Mega Dynamic Contrast (statický kontrastní
poměr 1.000:1); konektory: D-Sub, HDMI
319 M220107014
320 M220107015
321 M220107016
322 M220107017
Vybalení a montáž monitoru, základní nastavení
Prodlužovací kabel HDMI-HDMI 0,5m
Montáž kabel
ks
ks
ks
ks
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
325,82
651,64 Vlastní
153,96 Vlastní
125,05 Vlastní
1 033,70 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
76,98
62,52
Natáčecí držák na LCD monitor nebo televizi - kvalitní
výsuvný držák pro LED/LCD TV s úhlopříčkou 23“-42“.
Vyroben vysoce odolné ocele s max. nosnost 30 kg.
Podpora VESA 75x75, 100x100, 200x100 a
516,85
200x200, integrované úchyty na kabely. Možnost natáčení možné vertikálně +3°/-12° a horizontálně +/- 90°
3
23 M220107018
24 M220107019
Montáž držáku
ks
ks
2,00000
2,00000
489,04
978,09 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Mini počítač 4jádrový procesor Intel Celeron J4105
(1.5GHz, TB 2.5GHz), operační paměť 4GB DDR4, pevný
disk 64GB M.2 SSD (+ volná pozice 2.5"), grafická karta
Intel UHD Graphics, 2x USB 2.0, 2x USB
12 552,10
25 104,20 Vlastní
3
.0/3.1/3.2 Gen 1, 2x HDMI, Gigabit Ethernet, WiFi ac, Bluetooth 4.0, operační systém Windows 10 Pro.
Montáž a zapojení Mini PC ks 2,00000 489,04
Siréna pro hokej - signalizační zvukový signál, řízení po MODBUS
325 M220107020
978,09 Vlastní
Indiv
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
326 M220107022
Dual-fanfára 465/410mm, nerezová, 12V,
ks
1,00000
2 926,73
2 926,73 Vlastní
Indiv
elektromagnetická, 12VDC/5-8A, 110-410/465mm,
3
10/370±20Hz, 135±5dB
3
27 M220107023
28 M220107024
Montáž, zapojení sirény pro hokej
ks
ks
1,00000
1,00000
612,21
612,21 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Modul výstupů reléový řízený po MODBUS pro spínání
7 556,40
7 556,40 Vlastní
sirény pro hokej, montáž do RACK1
Montáž a zapojení reléového modulu
329 M220107025
330 M220107026
331 M220107027
332 M220107028
333 M220107029
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
978,88
1 386,23
970,08
978,88 Vlastní
1 386,23 Vlastní
970,08 Vlastní
489,04 Vlastní
2 910,23 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Naprogramování a nastavení reléového modulu
Z2_SC Zdroj na DIN lištu 230/24VDC,1,5A, do RACK1
Montáž zdroje
489,04
Z1_SC Zdroj na DIN lištu 12VDC/10A/120W,10A, do
2 910,23
RACK1
Montáž zdroje
3
34 M220107030
35 M220107032
ks
1,00000
2,00000
489,04
489,04 Vlastní
Indiv
Indiv
Zábranková světla s manuálním spínačem, řízení po MODBUS
3
Signální sloupek LED Patlite LR6, LR6-202LJNW-RG, 24
V/DC, trvalé světlo, červená, zelená; průměr 60mm; výška
ks
5 820,47
11 640,93 Vlastní
5
24mm
3
36 M220107033
37 M220107034
Instalace a zapojení zábrankového světla
ks
ks
2,00000
2,00000
1 468,71
245,07
2 937,41 Vlastní
490,14 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Odolný spínač typu antivandal 250 V, 5 A, bez aretace, s
podsvětlením 24 V, červená barva; do panelu - průměr
1
7,8/25mm, l=42,2mm
Instalace spínačevená barva; do panelu - průměr
7,8/25mm, l=42,2mm
3
38 M220107035
39 M220107036
ks
ks
2,00000
2,00000
162,44
47,07
324,88 Vlastní
94,13 Vlastní
Indiv
Indiv
1
3
Krabička dvoudílná, 120x70x46mm, materiál polystyren ,
barva černá
Instalace boxu spínače
340 M220107037
341 M220107038
342 M220107039
343 M220107040
344 M220107041
345 M220107042
ks
ks
ks
m
2,00000
2,00000
2,00000
30,00000
30,00000
2,00000
162,44
10,84
80,91
15,69
16,34
109,53
324,88 Vlastní
21,68 Vlastní
161,81 Vlastní
470,82 Vlastní
490,14 Vlastní
219,06 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Průchodka plastová KP4 (FI-7)
Instalace průchodky plastové
Kabel FTP licna CAT5E , PVC plášť,4páry
Instalace kabelu
m
Konektor Speacon on 4-pin na kabel, plast, montáž na
kabel
ks
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
125,05 Vlastní
úroveň
Indiv
346 M220107043
Montáž Konektor
ks
2,00000
62,52
347 M220107044
Konektor Speacon ona 4-pin na panel, plast, montáž do
ks
2,00000
50,85
101,70 Vlastní
Indiv
panelu
Montáž Konektor
3
48 M220107045
49 M220107046
ks
ks
2,00000
1,00000
62,52
125,05 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Modul výstupů reléový řízený po MODBUS pro řízení
9 190,21
9 190,21 Vlastní
zábrankových světel, montáž do RACK1
Montáž a zapojení reléového modulu
350 M220107047
351 M220107048
352 M220107049
353 M220107050
ks
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
978,88
1 386,23
1 565,79
489,04
978,88 Vlastní
1 386,23 Vlastní
1 565,79 Vlastní
489,04 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Naprogramování a nastavení reléového modulu
Z3_SC Zdroj na DIN lištu 230/24VDC,2,5A, do RACK1
Montáž zdroje
Zjednodušené dálkové bezdrátové tlačítkové ovládání do ruky - deset funkcí, nutno domluvit požadované funkce,
navrženo: NOVÁ HRA, KONEC HRY, ČAS START, ČAS STOP, DOMÁCÍ +GÓL, DOMÁCÍ -GÓL, HOSTÉ +GÓL,
HOSTÉ -GÓL, TŘETINA +, SIRÉNA
354 M220107052
Bezdrátová tlačítka barva antracit - dva povely = stisk
ks
5,00000
2 466,75
12 333,73 Vlastní
Indiv
nahoře a dole
Potisk tlačítek pro ovládání základních funkcí
355 M220107053
356 M220107054
357 M220107055
358 M220107056
359 M220107057
360 M220107058
361 M220107059
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5,00000
5,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
161,81
122,22
809,05 Vlastní
611,11 Vlastní
328,13 Vlastní
122,22 Vlastní
2 042,27 Vlastní
122,22 Vlastní
13 529,25 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Montáž spínače, vypínače, přepínače, zásuvky, ....
Rámeček pětinásobný barva antracit
Montáž rámečku vypínačů
328,13
122,22
Podložka pevný plast pro tlačítka
2 042,27
122,22
Kompletace bezdrátového ovládání
Modul bedzrátového přijímače řízený po MODBUS pro
přenos povelů z zjednodušeného dálkového bezdrátového
tlačítkového ovládání do ruky, 2× Ethernet, RS485,
RS232, SD, Poseidon, Prutová anténa
13 529,25
přijímače (kabel 2m, SMA konektor), montáž do boxu na stěnu
362 M220107060
363 M220107061
364 M220107062
365 M220107063
Montáž a zapojení reléového modulu
ks
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
978,88
1 386,23
454,83
978,88 Vlastní
1 386,23 Vlastní
454,83 Vlastní
122,22 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Naprogramování a nastavení reléového modulu
Box pro instalaci modulu bedzrátového přijímačena stěnu
Montáž instalační krabice na povrch
ks
ks
ks
122,22
Dvě časomíry - čas do trestných, řízení po LAN
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
366 M220107065
LED 22" Full HD monitor, TN panel, rychlá odezva, HDMI,
široké pozorovací úhly, technologie Flicker-Free. 21,5"
obrazovka, rozlišení 1920 x 1080 bodů, doba odezvy 5
ms, jas 200cd/m2, kontrast
ks
2,00000
5 168,51
10 337,02 Vlastní
Indiv
Mega Dynamic Contrast (statický kontrastní poměr 1.000:1); konektory: D-Sub, HDMI
367 M220107066
368 M220107067
369 M220107068
370 M220107069
Vybalení a montáž monitoru, základní nastavení
Prodlužovací kabel HDMI-HDMI 0,5m
Montáž kabel
ks
ks
ks
ks
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
325,82
76,98
651,64 Vlastní
153,96 Vlastní
125,05 Vlastní
3 138,81 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
62,52
Natáčecí stolní držák na LCD monitor nebo televizi z
masivní oceli, VESA 75×75 a 100×100, organizér pro
vedení kabelů, nastavitelné rameno, snadné nastavení
polohy a vyvážení, díky integrovanému
plynovému pístu, maximální zatížitelnost: 6,5 kg, rozsah naklonění +90° až –45°, rozsah otáčení: ±90°, otáčení
obrazovky: ±180°, maximální délka ramena: 450 mm. doporučená tloušťka pracovní desky: 10 až 85 mm
1 569,41
3
71 M220107070
72 M220107071
Montáž držáku
ks
2,00000
489,04
978,09 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Mini počítač 4jádrový procesor Intel Celeron J4105
(1.5GHz, TB 2.5GHz), operační paměť 4GB DDR4, pevný
disk 64GB M.2 SSD (+ volná pozice 2.5"), grafická karta
Intel UHD Graphics, 2x USB 2.0, 2x USB
ks
2,00000
12 552,10
25 104,20 Vlastní
3.0/3.1/3.2 Gen 1, 2x HDMI, Gigabit Ethernet, WiFi ac, Bluetooth 4.0, operační systém Windows 10 Pro.
373 M220107072
Montáž a zapojení Mini PC
Ostatní materiál
ks
2,00000
489,04
978,09 Vlastní
Indiv
374 M220107074
375 M220107075
376 M220107076
377 M220107077
378 M220107078
379 M220107079
380 M220107080
381 M220107081
382 M220107082
Kabel UTP,Cat5E,LSOH plášť,4páry
Instalace kabelu
m
m
m
m
m
m
m
m
m
45,00000
45,00000
250,00000
250,00000
185,00000
185,00000
55,00000
55,00000
65,00000
10,12
16,34
14,63
16,34
80,45
39,90
18,40
16,34
13,09
455,27 Vlastní
735,22 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Kabel F/UTP CAT5E , LS0H plášť,4páry
Instalace kabelu
3 656,45 Vlastní
4 084,54 Vlastní
14 883,19 Vlastní
7 382,02 Vlastní
1 011,79 Vlastní
898,60 Vlastní
Kabel silový CYKY-O 7x2,5 (D)
instalace kabelu 5x6 do 5x35mm2
Kabel silový CYKY-O 3x1,5 (A)
Instalace kabelu
Kabel sdělovací 2x2x0,8 (pro systém Scoreboard)
850,61 Vlastní
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
1 061,98 Vlastní
úroveň
Indiv
383 M220107083
Instalace kabelu
m
65,00000
16,34
384 M220107084
Drobný instalační materiál (svorkovnice, šroubky,
sada
14,00000
864,04
12 096,52 Vlastní
Indiv
podložky, ...)
Montáž drobného instalačního materiálu
3
85 M220107085
86 M220107086
sada
14,00000
4,00000
489,04
6 846,63 Vlastní
18 917,07 Vlastní
Indiv
Indiv
3
Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s kpl
materiálem, ...)
4 729,27
Díl: M22-08
TRU nosný systém kabelových tras
473 369,55
387 M220108001
388 M220108002
389 M220108003
390 M220108004
391 M220108005
392 M220108006
393 M220108007
LIŠTA HRANATÁ 40x20, bílá, 2m, karton
m
m
m
m
m
m
ks
160,00000
160,00000
120,00000
120,00000
180,00000
180,00000
180,00000
50,15
48,23
28,26
48,23
318,30
23,56
11,55
8 023,29 Vlastní
7 716,63 Vlastní
3 391,42 Vlastní
5 787,48 Vlastní
57 293,18 Vlastní
4 241,64 Vlastní
2 078,40 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Instalace lišty
LIŠTA HRANATÁ 20x10, bílá, 2m, karton
Instalace lišty
Trubka pevná průměr 25mm, černá, bezhalogenová
Instalace trubky
Příchytka (parůžek) pro trubku pevnou průměr 25mm,
černá, bezhalogenová
Montáž příchytky
394 M220108008
395 M220108009
396 M220108010
397 M220108011
398 M220108012
399 M220108013
400 M220108014
401 M220108015
402 M220108016
403 M220108017
404 M220108018
405 M220108019
406 M220108020
ks
m
m
m
m
m
m
m
m
ks
h
180,00000
1 450,00000
1 450,00000
560,00000
560,00000
210,00000
210,00000
75,00000
62,84
13,24
23,56
30,23
23,56
28,34
23,56
25,91
46,03
656,45
570,74
119,55
473,02
11 311,03 Vlastní
19 202,83 Vlastní
34 168,73 Vlastní
16 926,33 Vlastní
13 196,20 Vlastní
5 951,49 Vlastní
4 948,57 Vlastní
1 942,90 Vlastní
3 452,22 Vlastní
24 945,03 Vlastní
21 687,95 Vlastní
2 988,78 Vlastní
11 825,52 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Trubka ohebná 20mm 750N pod omítku
Instalace trubky
Trubka ohebná 32mm 750N pod omítku
Instalace trubky
Trubka ohebná 40mm 750N pod omítku
Instalace trubky
Chránička pod podlahu
Instalace zemní chráničky
75,00000
Tmel protipožární balení 310ml
Montáž protipožární ucpávky
Krabice propojovací, 100x100x 50, IP56
Montáž boxu a provedení děr pro trubky
38,00000
38,00000
ks
ks
25,00000
25,00000
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
407 M220108021
Žlab drátěný M2 50/50 galvanicky zinkováno včetně
m
120,00000
252,24
30 268,31 Vlastní
Indiv
příslušenství pro montáž na strop/stěnu
Instalace žlabu s příslušenstvím
4
08 M220108022
09 M220108023
m
m
120,00000
140,00000
100,23
380,54
12 027,39 Vlastní
53 275,26 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Žlab drátěný M2 100/50 galvanicky zinkováno s přepážkou
včetně příslušenství pro montáž na strop/stěnu
4
10 M220108024
11 M220108025
Instalace žlabu s příslušenstvím
m
140,00000
46,00000
122,54
864,04
17 155,06 Vlastní
39 745,70 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Drobný instalační materiál (svorkovnice,spojovací
materiál, hmoždinky šrouby, štítky kabelů, úklid po
sada
montáži, ...)
4
12 M220108026
13 M220108027
Montáž drobného instalačního materiálu
sada
kpl
46,00000
1,00000
489,04
22 496,06 Vlastní
37 322,15 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Pomocné práce (stavební úpravy, průrazy, trubky/kabeláž
pod omítku ...)
37 322,15
Díl: M22-09
Vedlejší rozpočtové náklady
811 457,86
414 M220109001
RDS: Dokumentace pro provedení slaboproudých
systémů (PD v rozsahu realizační dílenské dokumentace
kpl
1,00000
84 620,63
84 620,63 Vlastní
Indiv
RDS + položkový výkaz výměr)
4
15 M220109002
16 M220109003
Revize připojení napájení slaboproudých systémů
kpl
kpl
1,00000
1,00000
32 066,76
46 318,66
32 066,76 Vlastní
46 318,66 Vlastní
Indiv
Indiv
4
SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých
systémů (PD + certikáty, manuály, ...)
Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií
4
17 M220109004
18 M220109005
kpl
kpl
1,00000
1,00000
53 444,61
53 444,61 Vlastní
549 841,64 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování,
549 841,64
manipulace s materiálem, ...)
Pronájem montážní plošiny 15m
419 M220109006
dní
5,00000
9 033,11
45 165,56 Vlastní
Indiv
Celkem
4 374 318,21
Poznámky uchazeče k zadání
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Zimní stadion
R: D.1.4.6
Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
24 697 910,42
platnost
úroveň
Díl: 732
Strojovny
1
73201001
(AE01) Zdroj chladu s hydraulickým modulem
ks
1,00000 13 806 934,52
13 806 934,52 Vlastní
Indiv
Kompresorový modul:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Elektronicky řízené kompresory bez externího frekvenčního měniče
Bezolejové provedení chladicího okruhu tzn. v chladicím okruhu se nebude nacházet žádný olej
Rozměry (d x š x v): 4800 x 1800 x 2500 mm
Hmotnost: 5000 kg (provozní hmotnost 6000 kg)
Napětí: 3x400V/50 Hz
Chladicí výkon: 440 kW
Regulace kondenzačního tlaku regulací průtoku přes kondenzátor
Regulace vypařovacího tlaku regulací otáček kompresorů
Chladivo: R513a
Chladicí faktor kompresorového modulu EER=3,31
Množství chladiva: 340 kg
Provozní příkon kompresorového modulu 135,5 kW
Jmenovitý příkon kompresorového modulu 230 kW
Kapalina (kondenzátor): ethylenglykol o koncentraci 35%
Kapalina (výparník): látka na bázi mravenčanu draselného o koncentraci 30%
Teplotní spád kapaliny (výparník): -7,5°C/-10°C
Teplotní spád kapaliny (kondenzátor): 31°C/36°C
2x kompresor s magnetickými ložisky bez oleje
1x trubkový výparník
1x trubkový kondenzátor
Silový rozvaděč s řídicím systémem
Vzdálená komunikace
Dotykový display
Potřebné vybavení dle normy EN 378-2
Hydraulický modul:
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
¦
¦
¦
¦
Rozměry (d x š x v): 4000 x 2300 x 2500 mm
Celková hmotnost: 3000 kg (provozní hmotnost 4000 kg)
Napětí: 3x400V/50 Hz
(PE211/PE212) 2x Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem pro chlazení ledové plochy: 175 m3/h; 20 kW;
čerpaná kapalina: mravenčan draselný o koncentraci 30% (-10°C); frekvenční měnič; hmotnost 215 kg; druhé
čerpadlo slouží jako 100% záloha
¦
(PE221/PE222) 2x Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem pro chlazení kondenzátorů: 100 m3/h; 15 kW;
čerpaná kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35% (+31°C); frekvenční měnič; hmotnost 59 kg; druhé čerpadlo
slouží jako 100% záloha
¦
(PE223) 1x Oběhové čerpadlo: 12 m3/h; 1,1 kW; čerpaná kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35% (+10°C);
hmotnost 51 kg
(PE213) 1x Čerpadlo doplňovací: 2,7 m3/h; 0,7 kW; čerpaná kapalina: mravenčan draselný o koncentraci 30%
(+20°C)
(PE224) 1x Čerpadlo doplňovací: 2,7 m3/h; 0,7 kW; čerpaná kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35%
(+20°C)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Doplňovací nádoba pro mravenčan draselný 700l
Doplňovací nádoba pro monoethylenglykol 250l
Expanzní nádoby okruhu ledové plochy, okruhu podchlazovačů a suchého chladiče
Teplotní, tlaková čidla, čidla hladiny doplňovacích nádob, manometry
Silový rozvaděč s řídicím systémem
3x Flow switch
Vzdálená komunikace
Připojovací hrdla: okruh chlazení ledové plochy: 2x příruba DN200/PN10, okruh chlazení kondenzátorů: 2x příruba
DN150/PN10, okruh podchlazovačů: 2x příruba DN65/PN10, okruh vyhřívání podloží: 2x příruba DN65/PN10
2
73201002
(AE02) Tepelné čerpadlo
Rozměry (d x š x v): 4700 x 1200 x 1750
Hmotnost: 3200 kg
ks
1,00000 3 895 822,93
3 895 822,93 Vlastní
Indiv
Napětí: 400V/3/50 Hz
Topný výkon: 230 kW
Chladivo: R134a
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Provozní elektrický příkon kompresorů: 45 kW
Jmenovitý elektrický příkon kompresorů: 65 kW
Kapalina (kondenzátor): voda
Kapalina (výparník): monoethylenglykol o koncentraci 35%
Teplotní spád kapaliny (výparník): 36/31°C
Teplotní spád kapaliny (kondenzátor): 65/55°C
Paralelní upořádání kompresorů
3x polohermetický pístový kompresor
1x dvouokruhový pájený deskový výparník
2x pájený deskový kondenzátor
Elektronické expanzní ventily
Silový rozvaděč pro řízení chodu
Dotykový display pro sledování provozních stavů, sledování poruch a pro nastavování provozních parametrů
Potřebné bezpečnostní vybavení
6
x silentblok
Připojovací hrdla: okruh výparníku 2x příruba DN100/PN10, okruh kondenzátoru 2x příruba DN80/PN10
(AE03) Suchý chladič ks 1,00000 3 238 701,74
3
73201003
3 238 701,74 Vlastní
Indiv
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Rozměry (d x š x v): 9100 x 2320 x 2450 mm
Hmotnost: 6000 kg (7000kg provozní hmotnost)
Napětí: 3x400V/50 Hz
Chladicí výkon: 520 kW
Kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35%
Teplotní spád kapaliny: 36/31 °C
Výpočtová teplota mokrého teploměru 22 °C
Počet ventilátorů: 16
Provozní příkon: 9,6 kW
Jmenovitý příkon: 14 kW
V-uspořádání
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Adiabatické předchlazení vzduchu
Silový rozvaděč pro řízení chodu
Venkovní snímač teploty
Snímač teploty do potrubí včetně jímky
Regulátor otáček ventilátorů
Řídicí systém
Akustický výkon 79,1 dB(A)
Kulové kohouty s elektrickým pohonem pro sprchování chladiče, závit G 1
Připojovací hrdla: vstup 2x příruba DN100/PN16, výstup 2x příruba DN100/PN16
4
73201004
(AE04) Elektrokotel
ks
1,00000
123 272,53
123 272,53 Vlastní
Indiv
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Příkon 3x36 kW, bez čerpadla
Napětí: 3x400V/50 Hz
Tři samostatně napájené sekce
Termostat otočný
do 600 kPa
Připojovací hrdla: závit R 1"
5
73101005
(AE05) Technologie sněžné jámy
ks
1,00000 2 054 542,20
2 054 542,20 Vlastní
Indiv
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Rozměry technologie sněžné jámy (d x š x v): 4000 x 2200 x 2200 mm
Hmotnost: 2300 kg (provozní hmotnost 3800 kg)
Napětí: 3x400V/50 Hz
Jmenovitý příkon: 21 kW
Silový rozvaděč pro řízení chodu technologie sněžné jámy
Vzdálená komunikace
Dotykový display pro vizualizaci a úpravu provozních parametrů technologie sněžné jámy
Řídicí systém umožňující vzdálený přístup
Ocelový rám
6x silentblok
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Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
¦
Propojovací potrubí z PP-R, odpadní potrubí z polypropylenu, uzavírací ventily, mosazné filtry, mosazné zpětné
ventily, manometr, tepelná izolace, montážní a spojovací materiál
¦
¦
¦
¦
¦
¦
2x elektrická topná tyč, příkon 7,5 kW, připojovací hrdlo: G 6/4, napětí 400V/3/50 Hz
2x Vodoměr pro teplou vodu, impulsní výstup, připojovací hrdla: G 5/4, jmenovitý průtok 10 m3/h
1x Vodoměr pro studenou vodu, impulsní výstup, připojovací hrdla: G 5/4, jmenovitý průtok 10 m3/h
1x Vodoměr pro studenou vodu, impulsní výstup, připojovací hrdla: G 1, jmenovitý průtok 3 m3/h
8x uzavírací ventil DN32 s elektrickým pohonem, napětí 230V/1/50 Hz, dvoubodová regulace
2x uzavírací ventil DN25 s elektrickým pohonem, napětí 230V/1/50 Hz, dvoubodová regulace, pomocný spínací
kontakt pro snímání polohy
3x plovákový hladinový spínač do od otvoru 15 mm, připevnění pomocí matice z vnitřní strany nádoby, 4 až 20 mA,
IP54, svislý
¦
¦
¦
¦
¦
2x tlakový snímač 0-1000 kPa, 4 až 20 mA, závit G1/2
1x průtokový spínač pro kapaliny DN 20-200mm, PN 25, G1/2"
9x snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130 °C, včetně jímky G1/2, IP54
3x senzor proudění s možností snímání průtoku; samořezné šroubení 1/2"; propojovací kabel s konektorem; 20 m
PVC-Kabel; M12 konektorové provedení; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Okolní teplota -25...100 °C
(BE01) Duplexní změkčovací filtr s řídicí jednotkou; PN6; jmenovitý průtok 3,5 m3/h; objem katexu 2x50 litrů; průměr
nádoby 300 mm; připojovací hrdla: R 5/4; napětí 1x230V/50 Hz; včetně ocelového rámu
(BE05) Diskový filtr s řídicí jednotkou; automatický zpětný proplach; PN10; jmenovitý průtok 8 m3/h; filtrovaná
¦
¦
kapalina: voda; hrubost filtrace 130 mikrometrů; 2x hydraulický membránový dvojventil; připojovací hrdla: napojení na
kanalizaci 1xDN50; přívod vody 2xR2"; proplach 1xR2"; napětí 1x230V/50 Hz, včetně ocelového rámu
¦
5
(BE07) Pískový filtr s řídicí jednotkou; automatický zpětný proplach; PN6; jmenovitý průtok 8 m3/h; průměr nádoby
00 mm; filtrovaná kapalina: voda; hrubost filtrace 15 mikrometrů; připojovací hrdla: napojení na kanalizaci 1xDN40;
přívod vody 2xR2"; proplach 1xR2"; včetně rámu napětí 1x230V/50 Hz,; včetně ocelového rámu
¦
¦
(BE06) Expanzní nádoba 33 litrů; PN10; průměr 354 mm; výška 454 mm; připojení G 3/4; hmotnost 5,7 kg
(BE08) Plastová nádoba pro plnění rolby; objem 1500 litrů; výška 1000 mm; šířka 1000 mm; hloubka 1500 mm; tl.
stěny 15 mm; připojovací hrdla: hladinový spínač 3x otvor průměru 15 mm; teplotní snímač 1x G 1/2; topná tyč 2x G
/4 (kovový závit); připojení čerpadla 1x G 5/4; přepad do kanalizace G 5/4; přívod ohřáté vody 1x otvor průměru 80
mm; revizní otvor 600 x 600 mm; tepelná izolace
(PE10) Samonasávací oběhové čerpadlo; PN10; 8 m3/h; 2,5 kW; připojovací hrdla: sání G11/2"; výtlak G1";
hmotnost 40,7 kg; napětí 3x400V/50 Hz; čerpaná kapalina: znečištěná voda (+4°C)
6
¦
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
¦
3
¦
(PE11) Oběhové čerpadlo; PN10; 8 m3/h; 2,5 kW; připojovací hrdla: 2x příruba DN32; hmotnost 40,6 kg; napětí
x400V/50 Hz; čerpaná kapalina: voda (+45°C)
(PE12) Oběhové čerpadlo; PN10; 20 m3/h, 0,7 kW, připojovací hrdla: 2x příruba DN40; hmotnost 17,3 kg; napětí
1x230V/50 Hz; čerpaná kapalina: monoetylenglykol o koncentraci 35% (+29°C); elektronicky řízeno; měření průtoku;
komunikační brána modbus
(WT02) montovaný deskový výměník; protiproudý; výkon 80 kW; hmotnost 60 kg; připojovací hrdla: 4xR5/4"; horká
¦
strana: 10 m3/h; kapalina monoetylenglykol o koncentraci 35%; teplota +18°C/+10°C; tlaková ztráta 30 kPa; studená
strana: průtok 8 m3/h; kapalina voda; teplota +4°C/+13°C; tlaková ztráta 30 kPa; včetně rámu
¦
(WT03) montovaný deskový výměník; protiproudý; výkon 120 kW; hmotnost 134 kg; připojovací hrdla: 4xR2"; horká
strana: 20 m3/h; kapalina monoetylenglykol o koncentraci 35%; teplota +35°C/+29°C; tlaková ztráta 30 kPa; studená
strana: průtok 8 m3/h; kapalina voda; teplota +13°C/+25 °C; tlaková ztráta 30 kPa; včetně rámu
¦
(WT04) montovaný deskový výměník; protiproudý; výkon 120 kW; hmotnost 83 kg; připojovací hrdla: 4xR5/4"; horká
strana: 7 m3/h; kapalina voda; teplota +60°C/ +45°C; tlaková ztráta 30 kPa; studená strana: průtok 8 m3/h; kapalina
voda; teplota +25°C/+38°C; tlaková ztráta 30 kPa; včetně rámu
6
7
8
73201006
73201006
73201006
Rozdělovač a sběrač odpadního tepla DN200; včetně
ks
ks
ks
1,00000
1,00000
1,00000
51 363,56
51 363,56
51 363,56
51 363,56 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
tepelné izolace tl. 13 mm; viz výkresová dokumentace
Rozdělovač a sběrač tepla DN150; 5 okruhů; včetně
tepelné izolace tl. 13 mm; viz výkresová dokumentace
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT; včetně
51 363,56 Vlastní
51 363,56 Vlastní
tepelné izolace tl. 13 mm; DN200; viz výkresová
dokumentace
9
73201006
(BE01) Expanzní nádoba s vyměnitelným vakem, 400l,
ks
ks
1,00000
2,00000
36 981,76
36 981,76 Vlastní
390 363,02 Vlastní
Indiv
Indiv
10bar, včetně uzavíracího a vypouštěcího ventilu se
zajištěním 5/4"
(BE03) Zásobník teplé pitné vody 2000 litrů/PN10; vnitřní
1
0 73201006
195 181,51
ochrana pro použití s pitnou vodou; průměr 1,2 m; výška
2,3 m; připojovací hrdla DN50; kontrolní otvor, hrdlo pro
teploměr a manometr,
vypouštěcí hrdlo DN50
11 73201006
(WT01) Deskový výměník tepla 120 kW; nerez;
rozebíratelnýPitná voda; 15°C/45°C; do 7 kPaVoda;
ks
1,00000
68 827,16
68 827,16 Vlastní
Indiv
65°C/50°C; do 27 kPa
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Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
12 73201006
13 73201006
14 73201006
15 73201006
16 73201006
17 73201006
18 73201006
19 73201006
(PE20) Oběhové čerpadlo; 40 m3/h; 80 kPa; 1,6 kW;
x230V/50Hz; čerpaná kapalina: etylenglykol 35%; teplota
čerpané kapaliny: +36°C; elektronicky řízeno; měření
průtoku; komunikační brána Modbus
(PE21) Oběhové čerpadlo; 20 m3/h; 80 kPa; 1 kW;
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,00000
143 340,27
102 259,70
28 027,55
107 273,30
47 375,18
47 375,18
47 515,40
20 545,42
143 340,27 Vlastní
Indiv
1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
102 259,70 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
1x230V/50Hz; čerpaná kapalina: voda; teplota čerpané
kapaliny: +65°C; elektronicky řízeno; měření průtoku;
komunikační brána Modbus
(PE22) Oběhové čerpadlo; 6,3 m3/h; 30 kPa; 0,2 kW;
28 027,55 Vlastní
107 273,30 Vlastní
47 375,18 Vlastní
47 375,18 Vlastní
47 515,40 Vlastní
20 545,42 Vlastní
1x230V/50Hz; čerpaná kapalina: voda; teplota čerpané
kapaliny: +65°C; elektronicky řízeno; měření průtoku;
komunikační brána Modbus
(PE23) Oběhové čerpadlo; 20 m3/h; 100 kPa; 1,2 kW;
1x230V/50Hz; čerpaná kapalina: etylenglykol 35%; teplota
čerpané kapaliny: +19°C; elektronicky řízeno; měření
průtoku; komunikační brána Modbus
(PE25) Oběhové čerpadlo; 7,0 m3/h; 60 kPa; 0,4 kW;
1x230V/50Hz; čerpaná kapalina: voda; teplota čerpané
kapaliny: +65°C; elektronicky řízeno; měření průtoku;
komunikační brána Modbus
(PE26) Oběhové čerpadlo; 7,0 m3/h; 60 kPa; 0,4 kW;
1x230V/50Hz; čerpaná kapalina: voda; teplota čerpané
kapaliny: +65°C; elektronicky řízeno; měření průtoku;
komunikační brána Modbus
(PE24) Oběhové čerpadlo; nerezové; 3,5 m3/h; 40 kPa;
0,1 kW; 1x230V/50Hz; čerpaná kapalina: pitná voda;
teplota čerpané kapaliny: +10°C; elektronicky řízeno;
měření průtoku; komunikační brána Modbus
Hlinikové síto 400x400x2000 mm do SJ; průměr filtračních
ok 1 mm
Montáž
20 73201006
21 73201006
22 73201006
23 73201006
soubor
soubor
%
1,00000
1,00000
1,00000
10,00000
123 272,53
20 545,42
220 298,51
2 054,54
123 272,53 Vlastní
20 545,42 Vlastní
220 298,51 Vlastní
20 545,42 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Uvedení zdroje chladu do provozu
Přesun hmot
Přesun hmot - jeřáby
h
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Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
391 150,93
platnost
úroveň
Díl: 734
Armatury
2
2
2
2
2
4 73401001
Automatický odvzdušňovací ventil mosazný 1/2"; PN14;
svislý; zpětný ventil
Vypouštěcí kulový kohout mosazný 1/2"; PN10;
vnitřní/vnější
ks
ks
ks
ks
24,00000
357,49
8 579,77 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
5 73401001
6 73401001
7 73401001
8 73401001
32,00000
28,00000
2,00000
334,89
10 716,49 Vlastní
9 837,15 Vlastní
1 372,43 Vlastní
83 615,76 Vlastní
Kulový kohout mosazný pochromovaný 1/2"; PN28; kvs
351,33
1
0,2; vnitřní/vnější
Kulový kohout mosazný pochromovaný 1"; PN35; kvs
6,3; vnitřní/vnitřní
686,22
3
Kulový kohout mosazný pochromovaný 2"; PN35; kvs 158; ks
38,00000
2 200,41
vnitřní/vnitřní
Filtr mosazný 2"; PN30; kvs 34; 500 µm
29 73401001
30 73401001
31 73401001
32 73401001
ks
ks
ks
ks
5,00000
5,00000
1,00000
10,00000
1 937,43
1 894,29
1 643,63
657,45
9 687,17 Vlastní
9 471,44 Vlastní
1 643,63 Vlastní
6 574,54 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Zpětný ventil celomosazný 2"; kvs 40;PN10
Sací koš celomosazný + zpětný ventil 2"; PN10
Teploměr D63; zadní vývod; (0 až 120)°C; jímka 1/2"
5
0mm
Teploměr D63; zadní vývod; (-30 až 50)°C; jímka 1/2"
0mm
33 73401001
ks
14,00000
657,45
9 204,35 Vlastní
Indiv
5
34 73401001
35 73401001
36 73401001
37 73401001
38 73401001
Manometr D63; spodní vývod; (0 až 10) Bar
Kohout tlakoměrový uzavírací G1/2" / G1/2"L
Pojistný ventil 1"; otevírací tlak 3 Bar
Tryska pro sprchování SJ 3/4"
ks
ks
ks
ks
ks
12,00000
12,00000
2,00000
10,00000
2,00000
657,45
616,36
7 889,44 Vlastní
7 396,35 Vlastní
3 287,27 Vlastní
3 184,54 Vlastní
9 122,17 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
1 643,63
318,45
Vyvažovací ventil 6/4"; PN25; kvs 19,3; těsnění: EPDM;
těleso, kuželka a hřídel: slitina mosazi odolná proti
4 561,08
odzinkování; pružina: nerez
39 73401001
40 73401001
41 73401001
Vyvažovací ventil 2"; PN25; kvs 32,3; těsnění: EPDM;
ks
ks
ks
1,00000
7,00000
5 547,26
3 394,72
3 887,69
5 547,26 Vlastní
23 763,04 Vlastní
42 764,56 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
těleso, kuželka a hřídel: slitina mosazi odolná proti
odzinkování; pružina: nerez
Uzavírací klapka regulační DN80; PN10/PN16; kvs 410;
motýl: nerez; manžeta: EPDM; těleso: tvárná litina;
epoxidový nátěr
Uzavírací klapka regulační DN100; PN10/PN16; kvs 655;
11,00000
motýl: nerez; manžeta: EPDM; těleso: tvárná litina;
epoxidový nátěr
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
42 73401001
43 73401001
44 73401001
45 73401001
46 73401001
Uzavírací klapka regulační DN200; PN10/PN16; kvs 3550;
motýl: nerez; manžeta: EPDM; těleso: tvárná litina;
epoxidový nátěr
Filtr přírubový DN80; PN16; kvs 149; síto: nerez,
vypouštěcí šroub; těleso: tvárná litina; epoxidový nátěr;
velikost ok 0,25 mm
Filtr přírubový DN100; PN16; kvs 223; síto: nerez,
vypouštěcí šroub; těleso: tvárná litina; epoxidový nátěr;
velikost ok 0,25 mm
Zpětná klapka motýlová DN80; PN10/PN16; kvs 95; disk:
nerez, hřídel: nerez, pružina: nerez, těsnění: EPDM,
těleso: tvárná litina; epoxidový nátěr
Zpětná klapka motýlová DN100; PN10/PN16; kvs 200;
ks
ks
ks
ks
ks
2,00000
10 724,26
21 448,52 Vlastní
Indiv
2,00000
1,00000
2,00000
1,00000
2 654,76
3 946,20
2 368,02
3 024,04
5 309,51 Vlastní
3 946,20 Vlastní
4 736,05 Vlastní
3 024,04 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
disk: nerez, hřídel: nerez, pružina: nerez, těsnění: EPDM,
těleso: tvárná litina; epoxidový nátěr
Montáž
4
7 73401001
8 73401001
soubor
%
1,00000
3,00000
87 636,50
3 797,58
87 636,50 Vlastní
11 392,75 Vlastní
Indiv
Indiv
4
Přesun hmot
Díl: 733
Rozvod potrubí
2 152 645,09
4
5
5
5
5
5
9 73301001
Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D32x2.9
bm
bm
bm
bm
bm
ks
20,00000
30,00000
4,00000
110,51
173,33
2 210,28 Vlastní
5 199,81 Vlastní
978,33 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
0 73301001
1 73301001
2 73301001
3 73301001
4 73301001
Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D40x3.7
Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D50x4.6
Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D63x5.8
Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D75x6.8
Potrubí plastové PE100 (sdr11) D200x18.2;
244,58
130,00000
170,00000
4,00000
392,58
51 035,18 Vlastní
90 008,58 Vlastní
166 516,54 Vlastní
529,46
41 629,13
předizolované; D315; 6m
Segmentový oblouk plastový PE100 90° 200x18,2
5
5 73301001
6 73301001
ks
ks
2,00000
8,00000
27 555,52
4 480,96
55 111,04 Vlastní
35 847,65 Vlastní
Indiv
Indiv
5
Smršťovací spojka 1m komplet včetně vypěňovací hmoty;
D315
57 73301001
58 73301001
59 73301001
60 73301001
Ukončovací manžeta D315
ks
ks
4,00000
4,00000
1 154,65
4 409,05
606,09
4 618,61 Vlastní
17 636,19 Vlastní
66 063,80 Vlastní
23 668,33 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Lemový nákružek plastový PE100 D200
Potrubí nerezové D84x2.0
bm
bm
109,00000
30,00000
Potrubí nerezové D104x2.0
788,94
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
84 022,56 Vlastní
úroveň
Indiv
61 73301001
62 73301001
63 73301001
64 73301001
Potrubí nerezové D154x2.0
bm
bm
ks
71,00000
1 183,42
Potrubí nerezové D204x2.0
20,00000
5,00000
1 571,72
31 434,50 Vlastní
Indiv
Protipožární bandáž 125x10000
40 071,79
719,09
200 358,96 Vlastní
359 544,89 Vlastní
Indiv
Montážní systém (konzole, nosníky, objímky, závitové
kg
500,00000
Indiv
tyče, šrouby, matice, podložky)
Montáž
6
5 73301001
6 73301001
soubor
%
1,00000
3,00000
895 691,44
20 899,47
895 691,44 Vlastní
62 698,40 Vlastní
Indiv
Indiv
6
Přesun hmot
Díl: 713
Izolace tepelné
196 478,71
6
6
6
7
7
7
7
7
7 71301001
Izolace ze syntetického kaučuku návleková 32/13 mm
bm
bm
24,00000
36,00000
156,00000
204,00000
102,20000
19,60000
1,00000
53,42
61,64
1 282,03 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
8 71301001
9 71301001
0 71301001
1 71301001
2 71301001
3 71301001
4 71301001
Izolace ze syntetického kaučuku návleková 40/13 mm
Izolace ze syntetického kaučuku návleková 63/13 mm
Izolace ze syntetického kaučuku návleková 75/13 mm
Izolace ze syntetického kaučuku deska 13 mm
Izolace ze syntetického kaučuku deska 25 mm
Montáž
2 218,91 Vlastní
15 704,92 Vlastní
24 728,47 Vlastní
32 336,03 Vlastní
11 758,56 Vlastní
102 727,11 Vlastní
5 722,68 Vlastní
bm
100,67
bm
121,22
m2
316,40
m2
599,93
soubor
%
102 727,11
1 907,56
Přesun hmot
3,00000
Díl: 997
Náplně
2 133 757,69
7
7
7
7
5 99701001
Chladivo R513a*
kg
kg
l
340,00000
95,00000
20,00000
15,00000
1 877,85
1 551,18
1 625,14
73 141,70
638 469,54 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
6 99701001
7 99701001
8 99701001
Chladivo R134a*
Olej BSE55*
147 362,04 Vlastní
32 502,86 Vlastní
Nemrznoucí směs na bázi mravenčanu draselného; 30%
roztok; bod tuhnutí -20°C; mechanické vlastnosti (při
teplotě -10°C): hustota= 1194 kg/m3; viskozita 3,38 cP;
m3
1 097 125,54 Vlastní
měrná tepelná kapacita= 3149 J/kgK
Nemrznoucí směs na bázi etylenglykolu; 35% roztok; bod
79 99701001
m3
4,00000
33 899,95
135 599,79 Vlastní
Indiv
tuhnutí -19°C; mechanické vlastnosti (při teplotě +20°C):
hustota= 1054 kg/m3; viskozita 2,55 cP; měrná tepelná
kapacita= 3560 J/kgK
8
0 99701001
1 99701001
Přepravní kontejner 1000 litrů
ks
19,00000
1,00000
2,05
39,04 Vlastní
Indiv
Indiv
8
Montáž
soubor
20 510,60
20 510,60 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
82 99701001
Přesun hmot
%
3,00000
20 716,09
62 148,28 Vlastní
Indiv
Díl: VN
Vedlejší náklady
204 498,84
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3 VN01001
Stavební přípomoce
h
80,00000
480,00000
48,00000
36,00000
36,00000
36,00000
36,00000
36,00000
36,00000
24,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
616,36
2,05
49 309,01 Vlastní
986,18 Vlastní
98,62 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
4 VN01002
5 VN01003
6 VN01004
7 VN01005
8 VN01006
9 VN01007
0 VN01008
1 VN01009
2 VN01010
3 VN01011
4 VN01012
5 VN01013
6 VN01014
7 VN01015
8 VN01016
9 VN01017
Koordinační činost zhotovitele
Autorský dozor projektanta
Provozní zkouška zařízení
Odvzdušnění soustavy
h
h
2,05
h
616,36
616,36
616,36
616,36
616,36
616,36
616,36
2 054,54
2,05
22 189,06 Vlastní
22 189,06 Vlastní
22 189,06 Vlastní
22 189,06 Vlastní
22 189,06 Vlastní
22 189,06 Vlastní
14 792,70 Vlastní
2 054,54 Vlastní
2,05 Vlastní
h
Proplach soustavy
h
Tlaková zkouška
h
Dilatační zkouška
h
Zkouška těsnosti
h
Hydraulické vyvážení a zaregulování soustavy
Značení potrubních tras a armatur
Zařízení staveniště
h
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
soubor
Mimostaveničtní přeprava
Revize tlakových nádob
Revize elektrických zařízení
Technická inspekce
2,05
2,05 Vlastní
4 109,08
2,05
4 109,08 Vlastní
2,05 Vlastní
2,05
2,05 Vlastní
Realizační dokumentace
Dokumentace skutečného provedení
Předávací dokumentace
2,05
2,05 Vlastní
1
00 VN01018
01 VN01019
2,05
2,05 Vlastní
1
2,05
2,05 Vlastní
Celkem
29 776 441,68
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.7
Technologie chlazení
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.8
Ledová plocha včetně mantinelů
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M99-01 Ledová plocha 60x26
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
8 497 811,04
platnost
úroveň
1
2
3
M9901001
M9901002
M9901003
Geometrie hřiště
m2
m2
m3
1 530,00000
21,31
32 598,74 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Nátěr ledové plochy odstín RAL 9010
1 530,00000
221,59620
101,21
154 844,00 Vlastní
2 685 301,49 Vlastní
Beton C 30/37 s přísadou propylenových vláken (vč.
12 117,99
dodávky výztuže, betonu a jeho čerpaní)
Beton C16/20 (vč. dodávky výztuže, betonu a jeho
4
M9901004
m3
240,97500
5 440,73
1 311 080,43 Vlastní
Indiv
čerpaní)
Ocelový profil jekl 50x50x3
5
6
7
8
9
M9901005
M9901006
M9901007
M9901008
M9901009
m
m
15,00000
1 754,01600
1 754,01600
1 683,00000
5 049,00000
3 366,00000
1 683,00000
1 683,00000
174,90000
260,34
9,19
3 905,06 Vlastní
16 116,55 Vlastní
24 174,82 Vlastní
231 960,38 Vlastní
108 248,18 Vlastní
850 521,40 Vlastní
618 561,02 Vlastní
77 320,13 Vlastní
10 713,64 Vlastní
62 942,63 Vlastní
11 048,44 Vlastní
21 522,93 Vlastní
2 151 367,79 Vlastní
125 583,41 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Plastová distanční lišta v. 25mm
Plastová distanční lišta v. 35mm
PE-HD fólie tl. 0,6 mm
m
13,78
m2
m2
m2
m2
m2
m
137,83
21,44
PE fólie tl. 0,1 mm
10 M9901010
11 M9901011
12 M9901012
13 M9901013
14 M9901014
15 M9901015
16 M9901016
17 M9901017
18 M9901018
PVC fólie tl. 1,5 mm
252,68
367,53
45,94
Expandovaný polystyren se zámkem tl. 100 mm
Separační textilie 300g/m2 - umělá vlákna
Pěnový polyetylen tl. 30 mm, výška 130 mm
Poplastovaný plech tl. 6 mm, r.š. 100 mm, délka 2m
PVC fólie tl. 1,5 mm, š. 250 mm
Tmelení, PU tmel
61,26
m
174,90000
359,88
252,68
123,06
m2
m
43,72500
174,90000
Montáž
soubor
%
1,00000 2 151 367,79
Přesun hmot
1,50000
83 722,28
28 436,63
Díl: M99-02
Mantinely 60x26
Mantinel
4 964 764,10
19 M9902001
m
159,00000
4 521 423,42 Vlastní
Indiv
Mantinel, délkový modul mantinely 3000 mm
Ochranná skla tl. 12 mm (výška 1800 mm)
Ochranná skla tl.15 za brankovištěm (výška 2400 mm)
Vnější opláštění mantinelu
Pružné ochrany hrany skla
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.8
Ledová plocha včetně mantinelů
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Hráčské lavice
Trestné lavice
Pryžová podlaha do prostoru hráčských a trestných lavic
Lavičky pro sezení hráčů
Zvýšené podlahy do prostorů hráčských a trestných lavic
Překrytí reklam na mantinelu
Kotevní prvky + 2x nerez brankové
Ochrané sítě
Uchycení sítě, ocelová trubka D20, lanko, závěsy, karabiny
Překlad pro uchycení sítě nad otvory
Hokejové branky vč. sítí a ochran podpěr, pružných kolíků
Montáž
2
0 M9902002
1 M9902003
soubor
%
1,00000
369 969,78
48 913,93
369 969,78 Vlastní
73 370,90 Vlastní
Indiv
Indiv
2
Přesun hmot
1,50000
Díl: M99-03.1
Chlazení ledové plochy 60x26
2 373 237,81
22 M99031001
Potrubí plastové PPR D200x18,2; vícevrstvá kompozitní
m
80,00000
3 458,48
276 678,35 Vlastní
Indiv
trubka s vláknem
Koleno plastové PPR 90° D200
23 M99031002
24 M99031003
25 M99031004
26 M99031005
27 M99031006
28 M99031007
29 M99031008
30 M99031009
31 M99031010
32 M99031011
33 M99031012
34 M99031013
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
bm
bm
ks
ks
ks
2,00000
2,00000
7 955,64
1 565,64
5 783,16
1,90
15 911,29 Vlastní
3 131,27 Vlastní
11 566,31 Vlastní
3,80 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Dno plastové PPR D200
Příruba plastová PPR D200
2,00000
Lemový kroužek plastový PPR D200
Vevařovací odbočka plastová PPR D200/D25
Koleno plastové PPR D25/90°
2,00000
438,00000
876,00000
180,00000
26 718,00000
400,00000
180,00000
90,00000
32,91
14 414,90 Vlastní
19 997,54 Vlastní
3 287,27 Vlastní
1 667 636,87 Vlastní
17 729,94 Vlastní
2 814,71 Vlastní
1 641,92 Vlastní
101 654,18 Vlastní
22,83
Redukce vnější/vnitřní plastová PPR D25/D20
Potrubí plastové PPR D25x2,3 - Role 122m
Potrubí plastové PPR D20x1,9 - Tyče 4m
Hrdlo plastové PPR D25
18,26
62,42
44,32
15,64
Hrdlo plastové PPR D20
18,24
3,80
Potrubní vázací sponky
26 718,00000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.8
Ledová plocha včetně mantinelů
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
190 235,39 Vlastní
úroveň
Indiv
35 M99031014
Montáž
soubor
1,00000
190 235,39
36 M99031015
Přesun hmot
%
2,00000
23 267,04
46 534,07 Vlastní
Indiv
Díl: M99-03.3
Vytápění podloží 60x26
192 981,99
37 M99033001
Potrubí plastové PPR D75x6,8; vícevrstvá kompozitní
m
80,00000
490,24
39 219,43 Vlastní
Indiv
trubka s vláknem
Koleno plastové PPR 90° D75
38 M99033002
39 M99033003
40 M99033004
41 M99033005
42 M99033006
43 M99033007
44 M99033008
45 Pol__0045
46 Pol__0046
ks
ks
2,00000
2,00000
352,25
203,01
997,77
41,69
704,50 Vlastní
406,03 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Dno palstové PPR D75
Zástřik vnější plastový PPR D75x2"
Vevařovací odbočka plastová PPR D75/D25
Potrubí plastové PPR D25x2,3 - Role 118m
Kotevní prvky rozdělovače a sběrače (ohnutý roxor á 4m)
Potrubní vázací sponky
ks
2,00000
1 995,53 Vlastní
1 167,46 Vlastní
98 992,14 Vlastní
2 631,59 Vlastní
6 034,27 Vlastní
38 047,08 Vlastní
3 783,96 Vlastní
ks
28,00000
1 586,00000
27,66667
1 586,00000
1,00000
bm
ks
62,42
95,12
ks
3,80
Montáž
soubor
%
38 047,08
1 891,98
Přesun hmot
2,00000
Díl: M99-04
Vedlejší náklady
105 671,95
47 M9904001
48 M9904002
49 M9904003
50 M9904004
51 M9904005
52 M9904006
Vedlejší rozpočtové náklady
soubor
1,00000
48,00000
96,00000
200,00000
450,00000
1,00000
1,90
1,90
1,90 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Autorský dozor projektanta
Tlaková zkouška
h
h
h
h
91,31 Vlastní
1,90
182,63 Vlastní
380,47 Vlastní
856,06 Vlastní
38 047,08 Vlastní
Stavební přípomoce
1,90
Montážní přípomoce - istalace trubkovnice chlazení
1,90
Provizorní uvedení zdroje chladu do provozu pro betonáž soubor
ledové plochy
38 047,08
53 M9904007
54 M9904008
55 M9904009
56 M9904010
57 M9904011
Dusík
l
550,00000
30,00000
1,00000
1,00000
1,00000
104,63
285,35
1,90
57 546,21 Vlastní
8 560,59 Vlastní
1,90 Vlastní
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Značkovací sprej
ks
Mimostaveništní doprava
Předávací dokumentace
Dokumentace skutečného provedení
soubor
soubor
soubor
1,90
1,90 Vlastní
1,90
1,90 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 01
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zimní stadion
R: D.1.4.8
Ledová plocha včetně mantinelů
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
16 134 466,89
platnost
úroveň
Celkem
Poznámky uchazeče k zadání
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Zázemí volejbalu
R: D.02.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
14 384,52
1
2
3
121101101R00
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3
m3
m3
6,71000
83,90
395,97
543,78
562,95 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
6,1*11*0,1
6,71000
2,78789
2,78789
23,38752
23,38752
131201110R00
132201110R00
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,58593*0,15
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
základy objektu zázemí : (5,858+1,638)*2*0,4*1,3*3
1 103,92 RTS 24/ I
12 717,65 RTS 24/ I
Díl: 2
Základy a zvláštní zakládání
131 700,57
4
274313611R00
Beton základových pasů prostý C 16/20
m3
23,38752
23,38752
5 631,23
131 700,57 RTS 24/ I
RTS 23/ II
základy objektu zázemí : (5,858+1,638)*2*0,4*1,3*3
Díl: 5
Komunikace
26 132,04
5
6
7
8
564851111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
m2
m2
m
18,58594
18,58594
18,58594
18,58594
18,25200
18,25200
18,77180
18,58594
0,18586
234,17
314,04
253,66
602,67
4 352,26 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,58594
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
terasa : 3,068*6,058
596215021R00
596291111R00
59245110R
5 836,79 RTS 24/ I
4 629,87 RTS 24/ I
11 313,12 RTS 24/ I
Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
terasa : (3,068+6,058)*2
Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,58594
Koeficient betonové výrobky - ztratné 1%: 0,01
m2
Díl: 63
Podlahy a podlahové konstrukce
20 003,11
9
283281403R
Podstavec šroubovací pod dlažbu 1123 70-110 mm PP,
černý
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,58595*4
kus
74,34378
194,41
14 453,05 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
74,34378
0,29738
1
0 60515811R
Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x80 mm l=5 m NSi m3
- nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%
18 663,20
5 550,06 RTS 24/ I
terasa : 3,068*(6,058/0,3)*0,06*0,08
0,29738
Díl: 91
Doplňující práce na komunikaci
4 273,98
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Zázemí volejbalu
R: D.02.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
11 917862111RT5
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně
m
6,05800
705,51
4 273,98 RTS 24/ I
RTS 23/ II
obrubníku ABO 100/10/25
terasa : 6,058
6,05800
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
2 186,31
1
2 998014011R00
Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm
t
71,39633
30,62
5 790,97
17,22
2 186,31 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 762
Konstrukce tesařské
Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI* m3
1 854,72
1 722,12 RTS 24/ I
13 762911125R00
0,29738
0,29738
7,70000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,29738
14 998762202R00
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
%
132,60 RTS 24/ I
Díl: 766
Konstrukce truhlářské
Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt
79 838,96
22 647,64 RTS 24/ I
15 766441111R00
m2
m2
18,58594
18,58594
18,95766
1 218,54
2 966,85
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,58594
16 611981811R
Prkno terasové dřevěné Bangkirai 25x145 mm na
pohledové straně hrubě drážkované, na spodní jemně
56 244,61 RTS 24/ I
drážkované*
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,58594
18,58594
0,37172
1,20000
Koeficient terasová prkna - ztratné 2%: 0,02
1
7 998766201R00
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
%
788,92
946,71 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Indiv
Díl: 767
Konstrukce zámečnické
Dodávka a montáž objektu zázemí volejbalu
925 125,04
906 097,00 Vlastní
18 7670201001
soobor
1,00000
906 097,00
Podrobná specifikace viz výkres D-1-1-02_Zazemi_pudorysy_pohledy-REV01 a D-1-1-01_Tech_zprava.
1
9 998767201R00
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
%
2,10000
9 060,97
19 028,04 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: M21
Elektromontáže
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
základy objektu zázemí : (5,858+1,638)*2*3
6 845,95
6 845,95 RTS 24/ I
20 210220021RT1
m
44,97600
44,97600
152,21
Celkem
1 212 345,20
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Zázemí volejbalu
R: D.02.1
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
Poznámky uchazeče k zadání
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Venkovní hřiště
R: D.02.2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
253 106,28
platnost
úroveň
Díl: 1
Zemní práce
1
122201101R00
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
m3
154,07100
211,57
32 596,63 RTS 24/ I
RTS 23/ II
odkop pro opěrnou stěnu :
154,07100
(6,3+30,65+6,3+0,9*2)*1,2*2,85
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
2
3
131201110R00
132201110R00
m3
m3
5,35040
5,35040
395,97
543,78
2 118,60 RTS 24/ I
25 738,29 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
vsakovací šachta : 1,6*1,6*2,09
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
rýha pro drenáže :
47,33225
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 314,50000*0,1505
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
patky pro sloupky volejbalu a oplocení :
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,41600
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
výkop drenáží :
47,33225
16,41600
4
5
139601102R00
162201102R00
m3
m3
1 448,12
50,20
23 772,30 RTS 24/ I
5 875,44 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
16,41600
117,04498
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 47,33225
přebytečná zemina ze vsakovací šachty :
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,35040
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,73492*-1
patky pro sloupky volejbalu a oplocení :
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,41600
přebytečná zemina z opěrné stěny :
47,33225
5,35040
-2,73492
16,41600
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 154,07100
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 103,38975*-1
Obsyp objektu bez prohození sypaniny
obsyp vsakovací šachty :
154,07100
-103,38975
2,73492
6
175101201R00
m3
982,24
2 686,34 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,35040
5,35040
-2,61548
-
(1,6*1,6*0,3+pi*0,62*0,62*1+pi*(0,53*0,53)*0,6+pi*(0,43*0,
43)*0,19)
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Venkovní hřiště
R: D.02.2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
7
175101201R00
Obsyp objektu bez prohození sypaniny
m3
103,38975
982,24
101 553,14 RTS 24/ I
RTS 23/ II
odkop pro opěrnou stěnu :
103,38975
(6,3+30,65+6,3+0,9*2)*0,9*2,55
Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu
8
9
175101209R00
181101102R00
m3
m2
103,38975
103,38975
1 043,20000
308,00000
721,20000
14,00000
420,44
14,66
43 469,37 RTS 24/ I
15 296,17 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 103,38975
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 308,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 721,20000
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000
Díl: 2
Základy a zvláštní zakládání
924 591,64
1
0 211561111R00
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm
m3
m
41,82850
2 368,31
50,24
99 062,97 RTS 24/ I
RTS 23/ II
CEN2023
obsyp drenáže :
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 314,50000*0,133
Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože vč.
41,82850
11 212753113V01
314,50000
15 800,01 Vlastní
flexibilní trubky DN 80 mm
drenáž hřišť - viz D.1.1.3 : 314,5
314,50000
1,23924
1,23924
3,22350
3,22350
1
2 243571112R00
3 273313311R00
Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m
vsakovací šachta : 1,6*1,6*0,3+pi*0,5*0,5*0,6
Beton základových desek prostý C 8/10
podkladní beton opěrné stěny :
m3
m3
3 341,19
5 036,23
4 140,54 RTS 24/ I
16 234,27 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
1
1
,4*(6,3+30,65+6,3+1,4*2)*0,05
14 275313611R00
Beton základových patek prostý C 16/20
m3
16,41600
1,15200
0,57600
5 631,23
92 442,32 RTS 24/ I
RTS 23/ II
základové patky pro volejbalové sloupky : 0,6*0,6*0,8*4
základové patky pro beachvolejbalové sloupky :
0
,6*0,6*0,8*2
základové patky pro sloupky oplocení : 0,6*0,6*0,8*51
Železobeton základových zdí C 25/30
opěrná stěna :
14,68800
48,68325
48,68325
15 279321411R00
m3
6 601,18
321 367,08 RTS 24/ I
RTS 23/ II
1
0
,2*0,3*(6,3+30,65+6,3)+0,9*0,9*0,3*2+(6+30,65+6)*2,55*
,3
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Venkovní hřiště
R: D.02.2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
16 279351105R00
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení
m2
246,43500
884,19
217 894,85 RTS 24/ I
RTS 23/ II
opěrná stěna :
246,43500
(0,3+6+30,05+6+0,3)*2,85+(0,9+7,2+32,45+7,2+0,9)*0,3+
(6,3+30,65+6,3)*2,55
1
7 279351106R00
8 279361821R00
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.
m2
t
246,43500
246,43500
1,54393
311,63
76 796,12 RTS 24/ I
65 690,01 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 246,43500
Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)
opěrná stěna - vyztužení 36,2 kg/m (viz D.1.1.4) :
1
42 547,27
1,54393
(6,15+30,35+6,15)*(36,2/1000)
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m
19 289971211R00
m2
322,00000
14,00000
23,72
7 638,89 RTS 24/ I
RTS 23/ II
chodník mezi hřišti :
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000
beachvolejbalové hřiště :
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 308,00000
GEOFILTEX 63 100% PP 63/15 150 g/m2 šíře do 8,6 m*
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 322,00000
Koeficient geotextilie - ztratné 2%: 0,02
308,00000
328,44000
322,00000
6,44000
2
0 69366050R
m2
22,91
7 524,58 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Díl: 3
Svislé a kompletní konstrukce
Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC
235 116,89
21 338171111R00
kus
6,00000
4,00000
238,65
1 431,90 RTS 24/ I
pouzdra volejbalových sloupků : 4
pouzdra beachvolejbalových sloupků : 2
2,00000
2
2 338171121R00
3 338171131T00
Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 19,00000
Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m,zalitím MC
zalití sloupků oplocení do chrániček :
kus
kus
19,00000
19,00000
31,00000
285,02
589,12
5 415,36 RTS 24/ I
18 262,60 Vlastní
RTS 23/ II
CEN2022II
2
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 31,00000
31,00000
50,00000
24 28342433R
Krytka plotová PVC černá, průměr 60 mm pro plotový
kus
40,91
2 045,54 RTS 24/ I
RTS 23/ II
sloupek
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 19,00000
19,00000
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Venkovní hřiště
R: D.02.2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 31,00000
31,00000
25 553423890T
26 553423891T
27 553423896T
Sloupek oplocení, d 60 mm, h=240 cm pozink
Vzpěra oplocení, d 60 mm pozink
kus
kus
kus
19,00000
17,00000
31,00000
2 167,95
2 749,21
41 190,99 Vlastní
46 736,54 Vlastní
CEN2021
CEN2021
CEN2021
Sloupek oplocení, d 60 mm, h=515 cm pozink
3 872,06
120 033,96 Vlastní
Díl: 4
Vodorovné konstrukce
10 942,92
28 451541112T00
Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 8-16 mm
m3
5,50375
5,50375
1 988,27
10 942,92 Vlastní
CEN2022
lože drenáže :
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 314,50000*0,0175
Díl: 5
Komunikace
1 367 486,15
2
9 564361121R00
Podklad ploch pro tělovýchovu škvárový tl. 20 cm
m2
721,20000
721,20000
308,00000
417,73
204,49
301 266,12 RTS 24/ I
RTS 23/ II
CEN2023II
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 721,20000
30 564831111V05
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť m2
frakce 8-16 mm
beachvolejbalové hřiště :
62 982,53 Vlastní
4 132,98 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 308,00000
308,00000
14,00000
31 564851111T05
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2
295,21
CEN2023
frakce 16-32 mm
chodník mezi hřišti :
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000
14,00000
721,20000
721,20000
721,20000
721,20000
308,00000
308,00000
14,00000
14,00000
30,00000
32 589116113R00
33 589116118T00
34 589119293T00
35 596215021R00
36 596291111R00
Kryt ploch pro tělovýchovu antukových tl. 2 cm
volejbalové kurty : 30,05*24
m2
m2
m2
m2
m
364,13
263,17
262 612,46 RTS 24/ I
189 799,09 Vlastní
493 636,65 Vlastní
4 396,61 RTS 24/ I
7 609,91 RTS 24/ I
RTS 23/ II
CEN2022
CEN2022
RTS 23/ II
RTS 23/ II
Kryt ploch pro tělovýchovu škvárových tl.10 cm
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 721,20000
Kryt ploch pro tělovýchovu z křemičitého písku tl. 30 cm
beachvolejbalové hřiště : 22*14
1 602,72
314,04
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
chodník mezi hřišti : 1*14
Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
253,66
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Venkovní hřiště
R: D.02.2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
chodník mezi hřišti : (1+14)*2
30,00000
3
7 597101010RAA
8 59245110R
Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení A15 kN včetně
dodávky roštu a žlabu RONN
Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní*
m
18,00000
1 807,12
602,67
32 528,11 RTS 24/ I
8 521,69 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
3
m2
14,14000
14,00000
0,14000
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000
Koeficient betonové výrobky - ztratné 1%: 0,01
Díl: 8
Trubní vedení
36 543,65
3
9 894421112R00
Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t
kus
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
781,73
1 563,47 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000
Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky
poklopu lit. kruhového D 600
Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm vč.
4
0 899103111RT2
1 899661311V03
kus
m
7 640,35
25,92
7 640,35 RTS 24/ I
8 152,19 Vlastní
RTS 23/ II
CEN2022
4
314,50000
geotextilie 300 g/m2
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 314,50000
314,50000
1,00000
42 894431111RBI
Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP
kus
5 289,94
5 289,94 RTS 24/ I
RTS 23/ II
KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t
drenážní šachta : 1
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
4
4
4
4
4
3 28697062.AR
Lapač nečistot - kalník z plastu RAU-PE*
Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP*
kus
kus
kus
kus
kus
725,35
7 253,20
490,44
725,35 RTS 23/ II
7 253,20 RTS 23/ II
490,44 RTS 24/ I
5 103,22 RTS 24/ I
325,49 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
4 59224154R
5 59224349.AR
6 59224353.AR
7 59224373.AR
Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10*
Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS*
Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000*
5 103,22
325,49
Díl: 91
Doplňující práce na komunikaci
51 713,87
48 916561111RT2
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
včetně obrubníku 50/5/20 cm
obrubníky hřišť - viz D.1.1.3 : 127
m
127,00000
127,00000
407,20
51 713,87 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Díl: 913
Sportovní vybavení
58 911,61
49 9130201001
D+M vybavení pro volejbalový kurt
kpl.
2,00000
18 000,77
36 001,54 Vlastní
Indiv
-
pouzdra pro sloupky
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Venkovní hřiště
R: D.02.2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
-
-
-
-
záslepky pouzder
sloupky pro volejbal
anténky
volejbalová síť
50 9130201002
D+M vybavení pro beachvolejbalový kurt
kpl.
1,00000
22 910,07
22 910,07 Vlastní
Indiv
-
-
-
-
-
pouzdra pro sloupky
záslepky pouzder
sloupky pro volejbal
volejbalová síť
lajny vč. kotvení
Díl: 95
Dokončovací konstrukce na pozemních
34 149,84
stavbách
5
1 953943122R00
Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus
kus
kus
t
57,00000
4,00000
2,00000
51,00000
9,97500
202,72
2 265,15
33,41
11 554,96 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
RTS 23/ II
chráničky pro pouzdra volejbalových sloupků : 4
chráničky pro pouzdra beachvolejbalových sloupků : 2
chráničky pro sloupky oplocení : 51
52 28611154.AR
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x5000 mm
chráničky do základových patek :
22 594,88 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 57,00000*0,175
9,97500
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva
29 004,18
29 004,18 RTS 24/ I
53 998222012R00
868,22426
Díl: 767
Konstrukce zámečnické
589 912,71
5
4 767911140R00
Montáž oplocení z pletiva v.do 4,0 m,napínací drát
m
m
169,33000
7,50000
179,92
256,24
30 465,03 RTS 24/ I
RTS 23/ II
RTS 23/ II
55 767914130R00
Montáž oplocení rámového H do 2,0 m
panely nad brankami : 2,5*3
1 921,82 RTS 24/ I
7,50000
5
6 767920230R00
7 2830101001
Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2
Síť PP záchytná 100x100x3 mm
kus
m2
3,00000
1 912,79
152,01
5 738,37 RTS 24/ I
111 194,93 Vlastní
RTS 23/ II
Indiv
5
731,50560
677,32000
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 169,33000*4
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: SO 02
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny
Venkovní hřiště
R: D.02.2
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
platnost
úroveň
Koeficient sítě záchytné - ztratné 8%: 0,08
54,18560
5
8 553424552RW
9 55342655T
Panel h=1530 mm, l=2510 mm Zn + poplast
Brána ocelová na sloupky h = 2400 mm, š = 2400 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,00000
kus
kus
3,00000
3,00000
3,00000
2,10000
1 431,88
4 295,64 Vlastní
Indiv
5
141 387,85
424 163,55 Vlastní
CEN2022
60 998767201R00
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
%
5 777,79
12 133,37 RTS 24/ I
RTS 23/ II
Celkem
3 591 479,74
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 00220002
O: VON
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní a vedlejší náklady
R: OVN
Cen.
soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství
Cena / MJ Celkem
8 027 539,44
platnost
úroveň
Díl: VN
Vedlejší náklady
1
004211020T
Vypracování dílenské dokumentace
Soubor
1,00000
360 015,36
360 015,36 Vlastní
Indiv
Náklady spojené s vypracováním výrobní a dílenské dokumentace.
2
3
4
5
005121011R
005121021R
005121031R
005124010R
Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803
Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803
Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803
Koordinační činnost vč. závěrečného úklidu stavby
Soubor
Soubor
Soubor
Soubor
1,00000 1 596 355,96
1,00000 5 727 517,09
1 596 355,96 RTS 24/ I
5 727 517,09 RTS 24/ I
245 465,02 RTS 24/ I
98 186,01 RTS 24/ I
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
1,00000
1,00000
245 465,02
98 186,01
Díl: ON
Ostatní náklady
736 395,05
6
7
8
9
00511 R
Geodetické práce
Soubor
Soubor
Soubor
Soubor
Soubor
Soubor
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
229 100,68
98 186,01
32 728,67
98 186,01
196 372,01
81 821,67
229 100,68 RTS 24/ I
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
005211030R
005211080R
00523 R
Dočasná dopravní opatření
98 186,01 RTS 24/ I
32 728,67 RTS 24/ I
98 186,01 RTS 24/ I
196 372,01 RTS 24/ I
81 821,67 RTS 24/ I
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Zkoušky a revize
10 005241010R
1 005241020R
Dokumentace skutečného provedení
Geodetické zaměření skutečného provedení
1
Celkem
8 763 934,49
Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
Seznam poddodavatelů:
Identifikační údaje
Specifikace části plnění
zakázky, kterou má
účastník zadávacího řízení
v úmyslu zadat
%
podíl
na
plnění
zakázky
poddodavateli
1
.
Obchodní firma/název/jméno,
příjmení:
Sídlo/místo podnikání/místo
trvalého pobytu:
Kvalifikace: živnostenské
oprávnění , a to pro montáž,
opravy a rekonstrukce
chladicích zařízení a
27,9 %
H+H TECHNIKA, spol. s r.o.
Čechyně 182, 683 01
Společnost s ručením
omezeným
tepelných čerpadel, 1x
referenční zakázka –
Právní forma:
výstavba nebo rekonstrukce
sportovní haly nebo krytého
zimního stadionu a jejíž
součástí byla realizace
technologie ocelové
obloukové samonosné haly
v min. fin. objemu 60 mil. Kč
bez DPH, 1x ref. zakázka –
realizace technologie
IČ/DIČ:
Osoba oprávněná jednat za
poddodavatele:
494 36 686
XXXXXX, jednatel
XXXXXX, obchodní
ředitel
XXXXXX
Kontaktní osoba:
E-mail:
nepřímého chlazení ledové
plochy v min. fin. objemu 10
mil. Kč bez DPH;
Telefon:
XXXXXX
Odborné stavební práce
související s realizací ocelové
obloukové konstrukce;
technologie chlazení
2
.
Obchodní firma/název/jméno,
příjmení:
Vzduchotechnika
4,2 %
AZ KLIMA a.s.
Sídlo/místo podnikání/místo
trvalého pobytu:
Tuřanka 1519/115a, 627 00
Brno - Slatina
Právní forma:
IČ/DIČ:
Akciová společnost
247 72 631
Osoba oprávněná jednat za
poddodavatele:
XXXXXX, předseda
představenstva
XXXXXX, předseda
představenstva
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
aXXXXXX
XXXXXX
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Příloha č. 3 - Vymezení obchodního tajemství
Zhotovitel za své obchodní tajemství považuje způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
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Příloha č. 4 - Seznam techniků
Hlavní stavbyvedoucí:
Jméno a příjmení:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
XXXXXX
Číslo autorizace:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
0601680
Zaměstnanec / poddodavatel:
Zaměstnanec
Zástupce stavbyvedoucího:
Jméno a příjmení:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
XXXXXX
Číslo autorizace:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
1400586
Zaměstnanec / poddodavatel:
Zaměstnanec
Odpovědný technik pro část
Technika prostředí staveb:
Jméno a příjmení:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
XXXXXX
Číslo autorizace:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
1000637
Zaměstnanec / poddodavatel:
Zaměstnanec
Odpovědný technik pro část
Technika prostředí staveb:
Jméno a příjmení:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
XXXXXX
Číslo autorizace:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
0010215
Zaměstnanec / poddodavatel:
Zaměstnanec
Odpovědný technik pro část
Statika a dynamika staveb:
Jméno a příjmení:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
XXXXXX
Číslo autorizace:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
1400609
Zaměstnanec / poddodavatel:
Zaměstnanec
Odpovědný technik pro část
Zpevněné plochy:
Jméno a příjmení:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
XXXXXX
Číslo autorizace:
(shodné s vydaným osvědčením
o autorizaci)
0701236
Zaměstnanec / poddodavatel:
Zaměstnanec
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