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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„
Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“
Číslo Objednatele: 105/473634/2024/01/2024
Číslo Dodavatele: 050124
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TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 6. 6. 2024, (dále jen „Smlouva“) je
uzavřen
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Střední pedagogická a Střední odborná škola Kladno, příspěvková organizace
se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno
Zastoupena: Mgr. Petrem Patákem DiS., MBA, ředitelem školy
IČO: 00473634
DIČ: CZ00473634
Se sídlem: nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno
Bankovní spojení: xx xx xx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
DAVA – CZ s.r.o.
se sídlem 28. října 1269, Švermov, 273 09 Kladno
Zastoupen: Danielem Rajnišem, jednatelem
IČO: 27872947
DIČ: CZ27872947
Bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 123213
DÁLE JEN „Dodavatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I.
Předmět dodatku č.1
1
.
V rámci provádění prací na díle „Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“ byly zjištěny
skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (větší rozsah
demoličních prací pod úrovní zastavěného terénu, změna založení základů budovy z důvodů kolize
topného kanálu a únosnosti zeminy, změna místa připojení na základě změny ČEZ Distribuce, nové
připojení kanalizace z důvodů absence předpokládané kanalizační přípojky, odpočet
přeložení/rekonstrukce topného kanálu), v důsledku čehož i navýšením ceny a prodloužením doby
zhotovení díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6 (dále jako
„
Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. Objednatele 105/473634/2024 (dále jen jako „Smlouva“). Jedná se o nepodstatné změny
závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6,
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).
2
. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2
.1
Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných
ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1, se původní znění
čl. I., odst. 1.5 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“
podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou
vypracovala společnost Ateliér Civilista s.r.o., Průchodní 346, 272 01 Kladno, IČ: 03776841,
DIČ: CZ03776841, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu),
který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího
řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6 (dále jen
jako Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6“) Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní
a dílenské dokumentace.
Místem plnění je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353,
se sídlem nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno, v rozsahu projektové dokumentace a podle
uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a
6
.
2
.2
Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných
ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1 jako jeho nedílná
součást, se mění cena díla. Původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto
novým zněním:
Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele dohodou
smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v
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celkové výši 25 764 795,74 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému
výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 5 410
6
07,11 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 31 175 402,85 Kč.
Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění
Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím
či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném
výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či
dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné
péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
2
.3
V přímé souvislosti s navýšením objemů prací dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6,
jež si vyžádaly změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ, se prodlužuje doba zhotovení
díla o 2 (dva) kalendářní měsíce. Celková doba zhotovení tak bude činit 16 (šestnáct) kalendářních
měsíců. Původní znění čl. II., odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. Smlouvy v
termínu do 16 (šestnácti) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v
souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“).
3
.
Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 22 491 062,55 Kč bez DPH, tedy 27 214 185,69 Kč
s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo navýšena o 3 273 733,19 Kč bez DPH, nová cena za
dílo dle Smlouvy činí 25 764 795,74 Kč bez DPH, tedy 31 175 402,85 Kč s DPH.
cena bez DPH
DPH 21 %
cena vč. DPH
Smlouva o dílo
22 491 062,55 Kč 4 723 123,14 Kč
3 273 733,19 Kč
27 214 185,69 Kč
Dodatek č. 1
Celková nová cena díla
25 764 795,74 Kč 5 410 607,11 Kč
31 175 402,85 Kč
Článek II.
1
. Dodavatel bere na vědomí změnu názvu Objednatele ze Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 na Střední pedagogická a Střední odborná škola Kladno,
příspěvková organizace, k níž došlo na základě změny zřizovací listiny Objednatele. Tato změna
nemá žádný vliv na vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran.
2
3
. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.
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4
5
6
. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží originál.
. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru
smluv, které provede Objednatel.
. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesením č. 019-36/2024/RK ze dne 17.10.2024.
Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6
V Kladně
V Kladně
Dodavatel
Objednatel
DAVA – CZ s.r.o.
Střední pedagogická a Střední odborná škola
Kladno, příspěvková organizace
Digitálně podepsal Mgr.
Daniel
Rajniš
Digitálně podepsal
Daniel Rajniš
Datum: 2024.10.24
Mgr. Petr Paták,
DiS., MBA
Petr Paták, DiS., MBA
Datum: 2024.10.24
14:02:40 +02'00'
1
3:39:41 +02'00'
…
………………………………….
Daniel Rajniš
jednatel společnosti
…………………………………….
Mgr. Paták Petr, DiS., MBA,
ředitel organizace
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
050124ZL-URS2024
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Zadavatel:
IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
27872947
DAVA-CZ
DIČ:
CZ27872947
Projektant:
IČ:
03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63
DIČ:
CZ03776841
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Cena bez DPH
3 273 733,19
Sazba daně
21,00%
Základ daně
3 273 733,19
0,00
Výše daně
687 483,97
0,00
DPH základní
snížená
12,00%
Cena s DPH
v
CZK
3 961 217,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
050124ZL-URS2024
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Místo:
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273 63
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
DAVA-CZ
Zpracovatel:
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
Typ
Náklady stavby celkem
3 273 733,19
3 961 217,16
Vícepráce - Bourání objektu
CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Vícepráce - Kanalizace DN 160
ZL_01
ZL_02
ZL_03
ZL_04
ZL_05
ZL_06
849 070,77
1 246 347,89
844 563,11
254 740,16
276 591,76
-197 580,50
1 027 375,63
1 508 080,95
1 021 921,36
308 235,59
334 676,03
-239 072,41
STA
STA
STA
STA
STA
STA
CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Vícepráce - základy CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Vícepráce - elektro CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Vícepráce - Regulace topení
CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Přeložka parovodu CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_01 - Vícepráce - Bourání objektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Kladno
19. 9. 2024
Zadavatel:
IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
DIČ:
Zhotovitel:
DAVA-CZ
IČ:
27872947
DIČ:
CZ27872947
Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63
IČ:
03776841
DIČ:
CZ03776841
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
Cena bez DPH
849 070,77
Základ daně
849 070,77
0,00
Sazba daně
Výše daně
178 304,86
0,00
DPH základní
21,00%
12,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
1 027 375,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_01 - Vícepráce - Bourání objektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Místo:
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
849 070,77
HSV - Práce a dodávky HSV
849 070,77
9
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
640 985,98
208 084,79
997 - Přesun sutě
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
Místo:
ZL_01 - Vícepráce - Bourání objektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
8
49 070,77
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
849 070,77
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
640 985,98
1
K
961044111
Bourání základů z betonu prostého
m3
71,971
4 150,00
298 679,65 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111
0,25*4,8*8
0,28*4,48*9,5
Původnéí objekt - základy
0,4*0,5*(4,635+4,635+33,15+33,15)
PŮVODNÍ OBJEKT PODKLADNÍ BETON
0,23*4,635*33,15
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
9,600
11,917
15,114
35,340
71,971
Součet
2
K
961055111
Bourání základů z betonu železového
m3
15,352
7 080,00
108 692,16 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111
VV
VV
VV
VV
0,56*0,73*13,05
Plot, zdi
7,95*1,40*0,9
Součet
5,335
10,017
15,352
3
4
5
K
962052210
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
m3
m3
m3
1,658
10 600,00
5 450,00
2 250,00
17 574,80 CS ÚRS 2024 02
59 110,70 CS ÚRS 2024 02
34 571,25 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052210
0,42*0,12*13,05+1
Součet
VV
VV
1,658
1,658
K
962052211
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3
10,846
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211
0,32*1,4*(3,8+9,25)+2,5*2
Součet
VV
VV
10,846
10,846
K
965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
15,365
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965041341
VV
VV
0,1*4,635*33,15
Součet
15,365
15,365
6
7
K
965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
m3
m3
15,365
2 080,00
1 740,00
31 959,20 CS ÚRS 2024 02
90 398,22 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111
K
965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm
51,953
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
208 084,79
Cenová soustava
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112
35,34+7,6+9,013
Součet
VV
VV
51,953
51,953
D
997
Přesun sutě
8
9
K
997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
t
237,522
128,00
30 402,82 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611
K
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t
t
237,522
200,00
14,00
47 504,40 Smluvní rozpočet
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
1
0
1
2
997013509
997013601
997013603
2 137,698
29 927,77 Smluvní rozpočet
každý další i započatý 1 km přes 1 km
237,522*9 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01
VV
VV
2 137,698
2 137,698
1
K
t
t
132,702
400,00
450,00
53 080,80 Smluvní rozpočet
VV
VV
237,522-104,82
Součet
132,702
132,702
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 01 02
1
K
104,820
47 169,00 Smluvní rozpočet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_02 - Vícepráce - Kanalizace DN 160 CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Kladno
19. 9. 2024
Zadavatel:
IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
DIČ:
Zhotovitel:
DAVA-CZ
IČ:
27872947
DIČ:
CZ27872947
Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63
IČ:
03776841
DIČ:
CZ03776841
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
Cena bez DPH
1 246 347,89
Základ daně
1 246 347,89
0,00
Sazba daně
Výše daně
261 733,06
0,00
DPH základní
21,00%
12,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
1 508 080,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_02 - Vícepráce - Kanalizace DN 160 CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Místo:
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
1 246 347,89
HSV - Práce a dodávky HSV
1 231 347,89
1
3
4
5
8
9
9
9
- Zemní práce
527 665,15
65 875,82
18 203,50
46 404,00
81 033,00
39 780,00
378 386,42
74 000,00
- Svislé a kompletní konstrukce
- Vodorovné konstrukce
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
98 - Přesun hmot
M - Práce a dodávky M
9 000,00
9 000,00
23-M - Montáže potrubí
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
6 000,00
6 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
Místo:
ZL_02 - Vícepráce - Kanalizace DN 160 CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
1
246 347,89
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
1 231 347,89
1
Zemní práce
527 665,15
1
2
K
112151111
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
kus
kus
15,000
361,00
5 415,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151111
K
112201111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
15,000
12,000
611,00
155,00
9 165,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201111
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s
výplní spár ze zámkové dlažby
3
4
K
113106023
m2
m2
1 860,00 CS ÚRS 2024 02
1 017,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106023
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby
K
113106134
30,000
33,90
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106134
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
5
6
K
113107322
m2
m2
30,000
12,000
75,90
2 277,00 CS ÚRS 2024 02
2 496,00 CS ÚRS 2042 02
100 do 200 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
K
113107330
208,00
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2042_02/113107330
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN přes 200 do 500 mm
7
8
K
119001402
m
m
5,000
2,000
596,00
800,00
2 980,00 CS ÚRS 2024 02
1 600,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN přes 500 do 700 mm
K
119001403
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m3
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001403
9
K
121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
12,160
97,50
1 185,60 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111
VV
VV
16*3,8*0,2
Součet
12,160
12,160
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132211401
1
0
K
132211401
m3
m3
6,000
2 300,00
1 230,00
13 800,00 CS ÚRS 2024 02
119 002,50 CS ÚRS 2042 02
Online PSC
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3
11
K
132257111
96,750
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2042_02/132257111
VV
VV
VV
20*1*3,9
7,5*1*2,5
Součet
78,000
18,750
96,750
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133211011
1
2
3
K
133211011
m3
m2
1,500
2 190,00
261,00
3 285,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2
do 4 m
1
K
1511011R
191,000
49 851,00 Smluvní rozpočet
VV
VV
(20*3,9*2)+7*2,5*2
Součet
191,000
191,000
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
1
4
5
K
1511011R2
161151103
m2
191,000
115,00
140,00
21 965,00 Smluvní rozpočet
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes m3
4 do 8 m
1
K
96,750
13 545,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/161151103
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového
zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3 do 6 m
1
6
7
K
161151603
m3
m3
6,000
406,00
312,00
2 436,00 CS ÚRS 2024 02
30 186,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/161151603
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m
1
K
162751117
96,750
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
VV
VV
VV
Z dúvodu omezeného prostoru, podél výkopu a na stavbě, nutno odvézt zeminu přímo na skládku.
96,75
Součet
96,750
96,750
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
18
K
162751119
m3
967,500
23,70
22 929,75 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
19
20
21
K
167151101
m3
t
96,750
167,00
500,00
257,00
16 157,25 CS ÚRS 2024 02
87 075,00 Smluvní rozpočet
514,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04
96,75*1,8 "Přepočtené koeficientem množství
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
K
171201221
174,150
174,150
2,000
VV
K
174111101
m3
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m3
Množství
79,000
J.cena [CZK]
157,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
22
K
174151101
12 403,00 CS ÚRS 2024 02
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
VV
VV
92,75-13,75
Součet
79,000
79,000
23
M
10364100
zemina pro terénní úpravy - tříděná
t
142,200
275,00
39 105,00 CS ÚRS 2024 02
VV
VV
79*1,8
Součet
142,200
142,200
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny
24
K
175111101
m3
13,750
603,00
8 291,25 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101
VV
VV
27,5*1*0,5
Součet
13,750
13,750
25
M
58331200
štěrkopísek netříděný
t
27,500
327,00
8 992,50 CS ÚRS 2024 02
VV
13,75*2 "Přepočtené koeficientem množství
27,500
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
26
K
181311103
m2
104,500
207,00
21 631,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103
VV
VV
27,5*3,8
Součet
104,500
104,500
27
M
10364101
zemina pro terénní úpravy - ornice
t
37,620
615,00
23 136,30 CS ÚRS 2024 02
VV
VV
104,5*0,2*1,8
Součet
37,620
37,620
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131
2
8
K
181411131
m2
kg
104,500
22,00
113,00
25,00
2 299,00 CS ÚRS 2024 02
452,00 CS ÚRS 2024 02
2 612,50 Smluvní rozpočet
Online PSC
29
M
00572410
osivo směs travní parková
4,000
VV
200*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
4,000
3
0
1
K
181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2
104,500
VV
104,5
Součet
104,500
104,500
VV
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
65 875,82
3
K
339921131
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm
m
kus
m
4,500
485,00
189,00
812,00
2 182,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921131
32
M
59228408
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm
4,5*9,09 "Přepočtené koeficientem množství
40,905
40,905
15,600
7 731,05 CS ÚRS 2024 02
VV
33
K
339921132
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
12 667,20 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921132
VV
VV
7,8*2
Součet
15,600
15,600
34
M
BET.P10M01
BEST-PALISÁDA MASIV/100CM PŘÍRODNÍ
kus
95,154
455,00
43 295,07 CS ÚRS 2024 02
VV
16,6498687664042*5,715 "Přepočtené koeficientem množství
95,154
D
4
Vodorovné konstrukce
18 203,50
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se
zahlazením povrchu tř. C 16/20
35
K
434311114
m
4,500
347,00
1 561,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434311114
VV
VV
1,5*3
Součet
4,500
4,500
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[bookmark: br17] 
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m3
Množství
5,500
J.cena [CZK]
1 830,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
36
K
451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
10 065,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111
27,5*1*0,2
5,500
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu
tř. C 12/15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312131
3
7
1
K
452312131
m3
m2
0,600
4 120,00
821,00
2 472,00 CS ÚRS 2024 02
4 105,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
7
K
452353111
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení
5,000
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111
D
5
Komunikace pozemní
46 404,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 200 mm
39
40
41
K
564760111
m2
m2
m2
12,000
30,000
42,000
250,00
244,00
82,30
3 000,00 Smluvní rozpočet
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 200 mm
K
K
564761111
564801012
7 320,00 Smluvní rozpočet
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm
3 456,60 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801012
4
2
3
K
564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
m2
m2
12,000
43,600
170,00
462,00
2 040,00 CS ÚRS 2024 02
20 143,20 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2
4
K
596211120
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
ŠKOLA
12
OPRAVA CHODNÍK
30
schody
1,6
Součet
12,000
30,000
1,600
43,600
44
M
59245015
dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
m2
26,780
390,00
10 444,20 CS ÚRS 2024 02
VV
Oprava
VV
VV
VV
VV
VV
11
11,000
Nový chodník a SCHODY
15
Součet
15,000
26,000
26,780
26*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
D
8
Trubní vedení
81 033,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč. tvarovek
45
46
47
K
871315221R
m
30,000
1,000
5,000
1 000,00
8 200,00
281,00
30 000,00 Smluvní rozpočet
K
K
871-R1
Napojení kanalizace na potrubí (stávající/nové)
kus
kus
8 200,00 Smluvní rozpočet
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých DN 160
877315211
1 405,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315211
48
49
50
51
M
M
M
M
PPL.KGB15015 KG koleno 15° DN150
kus
kus
kus
kus
2,000
1,000
1,000
1,000
126,25
136,00
147,00
196,00
252,50 CS ÚRS 20254 02
136,00 CS ÚRS 2024 02
147,00 CS ÚRS 2024 02
196,00 CS ÚRS 2024 02
28611361
28611360
28611362
koleno kanalizační PVC KG 160x45°
koleno kanalizace PVC KG 160x30°
koleno kanalizace PVC KG 160x67°
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
30,000
J.cena [CZK]
130,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
5
2
3
K
K
892351111
894811117
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
m
3 900,00 Smluvní rozpočet
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160,
hloubka od 2360 do 2730 mm
5
kus
2,000
1,000
2,000
7 950,00
15 900,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811117
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická
(včetně těsnění) 375 mm
5
4
5
K
894812141
kus
kus
712,00
712,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812141
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení)
s teleskopickou rourou (3 t)
5
K
894812261
5 710,00
11 420,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812261
5
6
2
K
K
899722113
899914210
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
m
m
30,000
3,000
60,00
1 800,00 Smluvní rozpočet
7
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 50 do 100 mm
967,00
2 901,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899914210
73
M
14011066
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm
m
3,150
1 290,00
4 063,50 CS ÚRS 2024 02
VV
3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
3,150
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
39 780,00
5
9
0
K
916991121
Lože pod palisády, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
m3
m2
1,200
4 240,00
8,32
5 088,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo naložením na dopravní prostředek ručně
6
K
938909331
2 400,000
19 968,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909331
VV
VV
VV
m2* uklid 20 dní 2*denně
60*40
Součet
2 400,000
2 400,000
6
1
2
K
961044111
Bourání základů z betonu prostého
m3
m3
1,872
4 150,00
1 120,00
7 768,80 CS ÚRS 2024 02
6 955,20 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111
7,8*0,8*0,3
Součet
VV
VV
1,872
1,872
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes
6
K
962032254
6,210
1
m3
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032254
VV
VV
VV
VV
VV
Zídka chodník
(7,9*2)*1*0,3
Opěrná zídka
4,9*0,3*1
4,740
1,470
6,210
Součet
D
997
Přesun sutě
378 386,42
6
3
4
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t
t
244,947
324,00
14,00
79 362,83 Smluvní rozpočet
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
6
K
997013509
2 200,473
30 806,62 Smluvní rozpočet
každý další i započatý 1 km přes 1 km
244,497*9 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
VV
VV
2 200,473
2 200,473
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 01 02
6
5
6
K
997013603
997221612
t
t
244,947
244,947
500,00
595,00
122 473,50 Smluvní rozpočet
6
K
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
145 743,47 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612
D
998
Přesun hmot
74 000,00
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
t
Množství
185,000
J.cena [CZK]
400,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
67
K
998271201
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
74 000,00 Smluvní rozpočet
D
M
Práce a dodávky M
9 000,00
D
23-M
Montáže potrubí
9 000,00
9 000,00
68
K
230111111
Zameření trasy potrubí
kpl
1,000
9 000,00
D
D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
6 000,00
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce
6 000,00
6
9
0
K
012002000
Geodetické práce - VYTYČENÍ TRASY
kpl
kpl
1,000
0,000
6 000,00
0,00
6 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000
7
K
013002000
Projektové práce
0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013002000
Strana 14 z 36
[image: ooxWord://word/media/image108.jpeg][image: ooxWord://word/media/image109.jpeg][image: ooxWord://word/media/image110.jpeg][image: ooxWord://word/media/image111.jpeg][image: ooxWord://word/media/image112.jpeg]

[bookmark: br20] 
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_03 - Vícepráce - základy CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Kladno
19. 9. 2024
Zadavatel:
IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
DIČ:
Zhotovitel:
DAVA-CZ
IČ:
27872947
DIČ:
CZ27872947
Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63
IČ:
03776841
DIČ:
CZ03776841
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
Cena bez DPH
844 563,11
Základ daně
844 563,11
0,00
Sazba daně
Výše daně
177 358,25
0,00
DPH základní
21,00%
12,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
1 021 921,36
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_03 - Vícepráce - základy CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Místo:
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
844 563,11
HSV - Práce a dodávky HSV
714 213,11
1
2
6
9
- Zemní práce
518 057,62
160 303,49
31 417,60
4 434,40
- Zakládání
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
98 - Přesun hmot
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
130 350,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
Místo:
ZL_03 - Vícepráce - základy CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
8
44 563,11
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
714 213,11
1
Zemní práce
518 057,62
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
3
K
132254204
m3
338,245
485,00
164 048,83 Smluvní rozpočet
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
PROHLOUBENÍ VÝKOPŮ
18,7*2,8*2,45
1,75*1,8*2,45*4
(20,2+20,2+2,2+2,2)*2,3*2,45
odpočty z původního VV
-(17,7*1,5*0,3)
-((2,75*4)*0,5*1,3)
-((19,2+19,2+3,2+3,2)*1*1,3)
Součet
128,282
30,870
252,448
-7,965
-7,150
-58,240
338,245
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m
4
K
162751117
m3
338,245
250,00
84 561,25 Smluvní rozpočet
VV
VV
338,245
Součet
338,245
338,245
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a
5
6
7
K
171152501
171201221
m2
t
5,712
8,00
45,70 Smluvní rozpočet
nesoudržných
4,2*0,68*2
Součet
VV
VV
5,712
5,712
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
K
608,841
350,00
213 094,35 Smluvní rozpočet
odpadů pod kódem 17 05 04
338,245*1,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
VV
VV
608,841
608,841
K
171251201
m3
m3
338,245
341,673
20,00
6 764,90 Smluvní rozpočet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
21
K
174151101.1
145,00
49 542,59 Smluvní rozpočet
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
50,593+165,838+125,242
Součet
VV
341,673
341,673
VV
D
2
Zakládání
160 303,49
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m3
Množství
0,960
J.cena [CZK]
3 670,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
8
K
274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
3 523,20 Smluvní rozpočet
VV
Chybějící pasy žebra
3,2*0,5*0,3*2
Součet
VV
VV
0,960
0,960
9
K
274321511
274351121
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3
5,550
3 740,00
20 757,00 Smluvní rozpočet
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
NAVÝŠENÍ PASY - krytí výztuže
(18,5+18,5+3,2+3,2)*1*0,05
Chybějící pasy žebra
3,2*0,5*0,55*2
PATKY
0,9*0,9*0,5*4
2,170
1,760
1,620
5,550
Součet
10
K
Bednění základů pasů rovné zřízení
m2
21,760
10,240
400,00
8 704,00 Smluvní rozpočet
VV
VV
VV
VV
3,2*0,8*2*2
PATKY
0,9*0,8*4*4
Součet
11,520
21,760
1
1
2
K
274351122
274361821
Bednění základů pasů rovné odstranění
m2
t
21,760
0,427
79,00
1 719,04 Smluvní rozpočet
1
K
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
60 000,00
25 620,00 Smluvní rozpočet
VV
ZÍDKY PRŮJEZD
6,377-6,25+0,3
Součet
VV
VV
0,427
0,427
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
1
3
K
279113134
279361821
m2
37,903
22,400
1 750,00
66 330,25 Smluvní rozpočet
VV
VV
VV
VV
22,4
ZÍDKA
4,1*0,75*2+4,7*0,75*2+3,07*0,75
Součet
15,503
37,903
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
1
4
5
K
t
0,395
70 000,00
10 000,00
27 650,00 Smluvní rozpočet
VV
VV
0,395
Součet
0,395
0,395
1
K
213-R01
6
Čerpání betonové směsi pomocí pumpy
kpl
0,600
6 000,00 Smluvní rozpočet
31 417,60
D
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek
přes 80 do 120 mm
16
K
622211021
m2
54,670
-800,00
-43 736,00 Smluvní rozpočet
VV
VV
VV
(18,5+4+4)*1,33
18,5*1,05
Součet
35,245
19,425
54,670
17
M
28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm
m2
57,404
-500,00
-28 702,00 Smluvní rozpočet
VV
54,67*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
57,404
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek
přes 120 do 160 mm
18
K
622211031
m2
68,178
929,00
63 337,36 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031
VV
VV
VV
VV
VV
(18,5+1,25+1,25)*0,5
(0,8+0,8)*1,88
(18,5+4+4)*1,33
18,5*1,05
10,500
3,008
35,245
19,425
68,178
Součet
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PČ Typ
Kód
28376426
Popis
MJ
Množství
71,587
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
19
M
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm
m2
566,00
40 518,24 CS ÚRS 2024 02
VV
68,178*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
71,587
D
998
Přesun hmot
4 434,40
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
20
K
998011003
t
44,344
100,00
4 434,40 Smluvní rozpočet
D
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce
130 350,00
2
2
3
K
013254001
Dokumentace změny založení stavby vč. statiky - ZALOŽENÍ STAVBY
soubor
soub
1,000
1,000
40 000,00
90 350,00
40 000,00 CIVILISTA
2
K
013255001
Dílenská dokumentace statiky - ke změně založení stavby
90 350,00 CIVILISTA OP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_04 - Vícepráce - elektro CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Kladno
19. 9. 2024
Zadavatel:
IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
DIČ:
Zhotovitel:
DAVA-CZ
IČ:
27872947
DIČ:
CZ27872947
Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63
IČ:
03776841
DIČ:
CZ03776841
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
Cena bez DPH
254 740,16
Základ daně
254 740,16
0,00
Sazba daně
Výše daně
53 495,43
0,00
DPH základní
21,00%
12,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
308 235,59
Strana 20 z 36
[image: ooxWord://word/media/image142.jpeg][image: ooxWord://word/media/image143.jpeg][image: ooxWord://word/media/image144.jpeg]

[bookmark: br26] 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_04 - Vícepráce - elektro CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Místo:
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
254 740,16
11 940,00
20 400,00
30 600,00
5 672,00
D1 - Elektroměrový rozváděč ER (pro ČEZ) :
D5 - Elektroinstalace
D7 - Kabely, vodiče
D8 - Hromosvod, uzemnění - provedení AlMgSi
D9 - Ostatní práce
5 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV
128 554,16
1
- Zemní práce
76 137,00
52 417,16
997 - Přesun sutě
M - Práce a dodávky M
42 574,00
42 574,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
Místo:
ZL_04 - Vícepráce - elektro CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
2
54 740,16
D
D1
Elektroměrový rozváděč ER (pro ČEZ) :
11 940,00
Oceloplechová elektroměrová rozvodnice RE 3fáz do 40A pro přímé měření dle výkresu blokového schéma
napájení, osazená ve výklenku, IP54 DCK Holoubkov
26
K
Pol1
ks
1,000
-5 100,00
-5 100,00 Smluvní rozpočet
skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 2x jednosazbový
třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER122/NVP7P)
31
M
35711R15
kus
1,000
17 040,00
17 040,00
VV
Přemístění elktroměrové skříně do prostoru budovy školy. nutná záměna za jiný elektroměrový rozvaděč
VV
VV
kus
1
1,000
D
D5
Elektroinstalace
20 400,00
2
7
5
K
Pol52
Drobný montážní materiál vč. mont.
kpl
m
4,000
5 100,00
510,00
20 400,00 Smluvní rozpočet
VV
VV
4"DOPROVODNÉ_N
Součet
4,000
4,000
D
D7
Kabely, vodiče
30 600,00
2
K
Pol60
CYKY-J 4x35
60,000
30 600,00 Smluvní rozpočet
VV
VV
60
Součet
60,000
60,000
D
D8
Hromosvod, uzemnění - provedení AlMgSi
5 672,00
32
33
34
35
36
K
Pol72
svorka spojovací, křížová SK
ks
m
40,000
20,000
6,000
0,300
0,100
52,00
63,00
2 080,00 Smluvní rozpočet
K
K
K
K
Pol83
Pol84
Pol85
Pol86
zemnící pásek FeZn 30x4
drát FeZn d=10mm
protikorozní nátěr
prořez
1 260,00 Smluvní rozpočet
492,00 Smluvní rozpočet
1 530,00 Smluvní rozpočet
310,00 Smluvní rozpočet
m
82,00
kpl
kpl
5 100,00
3 100,00
D
D9
Ostatní práce
5 000,00
29
K
Pol92
revize (el. přípojka) -mezi elktrorozvaděčem a rozvaděčem NN ČEZ
kpl
1,000
1,000
5 000,00
5 000,00
VV
1
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
Součet
1,000
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
128 554,16
1
Zemní práce
76 137,00
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
2
3
K
113151111.1
m2
m3
172,800
50,00
8 640,00 Smluvní rozpočet
VV
VV
3,6*2*24
Součet
172,800
172,800
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze štěrkopísku stabilizovaného cementem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113153111
90*0,4*0,2
2
K
113153111
7,200
4 510,00
225,00
32 472,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
VV
VV
7,200
7,200
Součet
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
3
K
132151254
m3
32,400
7 290,00 Smluvní rozpočet
VV
VV
90*0,4*0,9
Součet
32,400
32,400
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m
6
7
K
162751117.1
162751119
m3
m3
15,000
300,00
23,70
4 500,00 Smluvní rozpočet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
K
150,000
3 555,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
8
9
K
167151101
m3
t
30,000
27,000
167,00
350,00
5 010,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
K
171201221
9 450,00 Smluvní rozpočet
odpadů pod kódem 17 05 04
15*1,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
VV
VV
27,000
27,000
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
1
0
1
2
K
171251201
174151101
181951112
m3
m3
m2
15,000
15,000
20,00
148,00
25,00
300,00 Smluvní rozpočet
2 220,00 Smluvní rozpočet
2 700,00 Smluvní rozpočet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
1
K
K
1
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
108,000
VV
90*0,4*3
Součet
108,000
108,000
VV
D
997
Přesun sutě
52 417,16
13
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t
70,834
200,00
14 166,80 Smluvní rozpočet
VV
VV
VV
172,8*0,355
7,3*1,3
Součet
61,344
9,490
70,834
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km
1
4
5
K
997013509
997013601
t
t
708,340
70,834
14,00
9 916,76 Smluvní rozpočet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01
1
K
400,00
28 333,60 Smluvní rozpočet
D
M
Práce a dodávky M
42 574,00
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
42 574,00
Cenová soustava
D
46-M
Zemní práce při extr.mont.pracích
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35
do 50 cm
16
18
19
K
460661112
m
m
m
90,000
152,00
13 680,00 CS ÚRS 2024 02
2 070,00 CS ÚRS 2024 02
5 230,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112
K
460671114
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm
90,000
23,00
52,30
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671114
K
460791112
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
100,000
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm
100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
2
0
M
34571362
m
105,000
105,000
1,000
62,80
6 594,00 CS ÚRS 2024 02
VV
2
1
0
K
Příprava11
Přípravné zednické práce
kpl
15 000,00
15 000,00
D
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce
10 000,00
3
K
012002001
Geodetické práce - elektro
kpl
1,000
10 000,00
10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_05 - Vícepráce - Regulace topení CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Kladno
19. 9. 2024
Zadavatel:
IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
DIČ:
Zhotovitel:
DAVA-CZ
IČ:
27872947
DIČ:
CZ27872947
Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63
IČ:
03776841
DIČ:
CZ03776841
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
Cena bez DPH
276 591,76
Základ daně
276 591,76
0,00
Sazba daně
Výše daně
58 084,27
0,00
DPH základní
21,00%
12,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
334 676,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_05 - Vícepráce - Regulace topení CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Místo:
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
D5 - Měření a regulace
D7 - Kabely, vodiče
276 591,76
780,00
181 511,12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
Místo:
ZL_05 - Vícepráce - Regulace topení CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
2
76 591,76
1
2
3
4
5
K
K
K
K
K
Pol10.1
Pol106
Pol2
Kabel UTP, cat.6,bezhalogenový, LSOH, 4 páry
Trubka ohebná 50, střední mechanická odolnost
Miniserver
m
m
490,000
17,00
8 330,00 Smluvní rozpočet
3 650,00 Smluvní rozpočet
50,000
1,000
73,00
18 839,68
7 762,08
2 422,56
kpl
kpl
kus
18 839,68 Nabídka Loxone 2024
7 762,08 Nabídka Loxone 2024
55 718,88 Nabídka Loxone 2024
Klima
Modbus extension
1,000
Topení
Hlavice tree
23,000
D
D5
Měření a regulace
780,00
6
K
Pol48
Teploměr příložný na potrubí 0 - 60 °C
ks
3,000
260,00
780,00 Smluvní rozpočet
D
D7
Kabely, vodiče
181 511,12
7
8
9
K
K
K
K
K
Pol65
CYKY-J(O) 3x1,5
m
60,000
11,000
30,000
1,000
20,00
6 497,60
900,00
1 200,00 Smluvní rozpočet
Topení.1
Pol3
Konfortní senzor tree
Programování systému
Doprava
kus
hod
kpl
kpl
71 473,60 Nabídka Loxone 2024
27 000,00 Nabídka Loxone 2024
6 000,00 Nabídka Loxone 2024
15 000,00 Nabídka Loxone 2024
10
Pol4
6 000,00
15 000,00
11
Pol5
Montážní práce osazení komponentů
1,000
Poznámka k položce:
mezisoučet bez DPH
P
12
13
14
15
16
17
18
19
20
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Pol6
Zdroj 230/24V-4,2A
Rozvaděč PLAST
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
4 231,84
3 000,00
450,00
4 231,84 Nabídka Loxone 2024
3 000,00 Nabídka Loxone 2024
450,00 Nabídka Loxone 2024
450,00 Nabídka Loxone 2024
4 635,84 Nabídka Loxone 2024
1 108,80 Nabídka Loxone 2024
4 891,04 Nabídka Loxone 2024
1 000,00 Nabídka Loxone 2024
3 000,00 Nabídka Loxone 2024
Kotelna
Pol7
Vypínač čerpadlo LOXONE
Vypínač ventil LOXONE
1-WIRE Extension
Příložné čidlo
Pol8
450,00
pOL8.1
Pol10
Pol11
Pol12
Pol13
4 635,84
369,60
Senzor teploty+vlhkost
Termostat příložný
Ostatní materiál
4 891,04
1 000,00
3 000,00
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
1,000
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
2
1
2
K
K
Pol14
Pol15
Doprava
kpl
kpl
3 000,00
3 000,00 Nabídka Loxone 2024
20 550,00 Nabídka Loxone 2024
2
Montáž kotelna
1,000
20 550,00
Poznámka k položce:
Mezisoučet bez DPH
P
23
24
25
K
K
K
Pol16
Pol18
Pol14
CYKY 5x1,5 ventil
Ostatní materiál
Doprava
m
60,000
1,000
1,000
42,00
1 500,00
3 000,00
2 520,00 Nabídka Loxone 2024
1 500,00 Nabídka Loxone 2024
3 000,00 Nabídka Loxone 2024
kpl
kpl
Poznámka k položce:
Montáž
Mezisoučet bez DPH
Celkem bez DPH
P
26
K
Pol25
Montáž
kpl
1,000
7 500,00
7 500,00 Nabídka Loxone 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_06 - Přeložka parovodu CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Kladno
19. 9. 2024
Zadavatel:
IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
DIČ:
Zhotovitel:
DAVA-CZ
IČ:
27872947
DIČ:
CZ27872947
Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63
IČ:
03776841
DIČ:
CZ03776841
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
Cena bez DPH
-197 580,50
Základ daně
-197 580,50
0,00
Sazba daně
Výše daně
-41 491,91
0,00
DPH základní
21,00%
12,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
-239 072,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
ZL_06 - Přeložka parovodu CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Místo:
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
-197 580,50
HSV - Práce a dodávky HSV
-24 330,50
1
4
9
- Zemní práce
-10 122,00
-12 656,00
-1 552,50
- Vodorovné konstrukce
98 - Přesun hmot
M - Práce a dodávky M
-173 250,00
23-M - Montáže potrubí
-173 250,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU,.CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Objekt:
Místo:
ZL_06 - Přeložka parovodu CZ.06.04.01/00/22_043/0002096
Kladno
Datum:
19. 9. 2024
Ateliér Civilista s.r.o.,
Bratronice 241, 273
Zadavatel:
Zhotovitel:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno
Projektant:
6
3
DAVA-CZ
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
-197 580,50
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
-24 330,50
1
Zemní práce
-10 122,00
-7 700,00
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
1
K
132151101
m3
14,000
-550,00
VV
17,5*0,8*1
14,000
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
2
3
K
174151101
181951112
m3
m2
14,000
-148,00
-25,00
-2 072,00
-350,00
K
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
14,000
14,000
VV
17,5*0,8
D
4
Vodorovné konstrukce
-12 656,00
-1 568,00
4
5
K
451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3
m3
1,400
1,400
3,150
3,150
-1 120,00
-3 520,00
VV
17,5*0,8*0,1
K
89962314R
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15
-11 088,00
VV
35*0,3*0,3
D
998
Přesun hmot
-1 552,50
-1 552,50
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
6
7
K
998276101
t
1,350
-1 150,00
-4 950,00
D
D
M
Práce a dodávky M
-173 250,00
23-M
Montáže potrubí
-173 250,00
-173 250,00
K
23119000R
Dodávka a montáž teplovodního potrubí DN 125 vč. izolace
m
35,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
STA
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
ING
PRO
VON
OST
Soupis
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur
TYP
Kód
Kód položky
Popis
MJ
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství
J.cena
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Cena celkem
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Cenová soustava
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
-
pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
-
-
J.materiál - jednotková cena materiálu
J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
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neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
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[bookmark: br39] 
Rekapitulace stavby
Název
Povinný
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
(A/N)
Kód
A
A
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
Kód stavby
String
20
Stavba
Název stavby
String
120
50
Místo
Místo stavby
String
Datum
Datum vykonaného exportu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
Date
KSO
String
15
15
20
20
50
20
20
50
50
255
CC-CZ
String
CZ-CPV
CZ-CPA
Zadavatel
IČ
Společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle činností
Zadavatel zadaní
String
String
String
IČ zadavatele zadaní
String
DIČ
DIČ zadavatele zadaní
String
Uchazeč
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
Uchazeč veřejné zakázky
String
Projektant
String
Poznámka k zadání
String
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Hodnota DPH
eGSazbaDph
Double
Double
Double
Double
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Celková cena s DPH za celou stavbu
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název
Povinný
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
(A/N)
Kód
A
A
N
A
N
N
N
A
A
A
A
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód objektu
String
20
Stavba
String
120
50
Místo
String
Datum
Date
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
Kód
String
50
50
50
20
120
String
String
String
Objektu, Soupis prací
Cena bez DPH
Cena s DPH
Typ
Název objektu
String
Cena bez DPH za daný objekt
Cena spolu s DPH za daný objekt
Typ zakázky
Double
Double
eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Název
Povinný
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
(A/N)
Stavba
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
String
120
20 + 120
20 + 120
15
Objekt
String
Soupis
Kód a název soupisu
String
KSO
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
String
CC-CZ
String
15
CZ-CPV
Společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle činností
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
20
CZ-CPA
String
20
Místo
String
50
Zadavatel
Uchazeč
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Poznámka k soupisu prací
String
255
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Hodnota DPH
eGSazbaDph
Double
Double
Double
Double
Cena bez DPH za daný soupis
Cena s DPH za daný soupis
Rekapitulace členění soupisu prací
Název
Povinný
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
(A/N)
Stavba
A
A
A
N
A
N
N
N
A
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
String
String
String
Date
120
Objekt
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Rekapitulace stavby
20 + 120
20 + 120
50
Soupis
Místo
Datum
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
Kód dílu - Popis
Cena celkem
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
String
String
String
Double
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
50
Kód a název dílu ze soupisu
20 + 100
Cena celkem za díl ze soupisu
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Soupis prací
Název
Povinný
Popis
Typ
Max. počet
znaků
atributu
(A/N)
Stavba
Objekt
Soupis
Místo
A
A
A
N
A
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
A
A
A
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
String
120
String
20 + 120
20 + 120
50
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Pořadové číslo položky soupisu
Typ položky soupisu
String
String
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
PČ
Date
String
50
50
50
String
String
Long
Typ
eGTypPolozky
String
1
Kód
Kód položky ze soupisu
20
255
10
Popis
Popis položky ze soupisu
String
MJ
Měrná jednotka položky
String
Množství
J.Cena
Cena celkem
Cenová soustava
p
Množství položky soupisu
Double
Double
Double
String
Jednotková cena položky
Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Zařazení položky do cenové soustavy
Poznámka položky ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze soupisu
Plný popis položky ze soupisu
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
Rozpad figur
50
Memo
psc
Memo
pp
vv
Memo
Text,Text,Double
Text,Text,Double
eGSazbaDPH
Double
Double
Double
20, 150
20, 150
fig
DPH
Hmotnost
Suť
Sazba DPH pro položku
Hmotnost položky ze soupisu
Suť položky ze soupisu
Nh
Normohodiny položky ze soupisu
Datová věta
Typ věty
Hodnota
Význam
eGSazbaDPH
základní
snížená
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
nulová
Nulová sazba DPH
zákl. přenesená
sníž. přenesená
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky
STA
PRO
ING
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
VON
OST
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady
eGTypPolozky
1
2
3
4
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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