
Datum vydání:

Příloha č. 

„Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) 
Vyšehrad (vč.)“





„Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) Vyšehrad (vč.)“

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYMEZENÍ POJMŮ

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)

VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

PŘÍLOHY

 



„Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) Vyšehrad (vč.)“

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 Účelem BIM protokolu (dále též Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností 

na zpracování Díla v režimu BIM

 Není jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely 
rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek Všeobecných 

echnických podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, 
třeba všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu.

 Není rotokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v
význam definován ostatních přílohách 

VYMEZENÍ POJMŮ
 Cíl BIM projektu (Cíl) jsou jednotlivé požadavky na zpracování díla v režimu BIM

podrobně uveden příloze – Poža na výměnu informací 
 ý digitální reprezentace dat uložených na společném datovém prostředí

reprezentující Dílo nebo skutečnosti s ním přímo související.
 Datový standard (DS) je smluvní dokument, nebo více dokumentů, který stanovuje 

požadavky Objednatele na Digitální model stavby a v něm obsažená a strukturovaná 
data, v závislosti na fázi zpracováni Díla.

 Digitální model stavby (DiMS) á a objektově orientovaná
stavby nebo její části, obsahující jednotlivé atové objekty rozsahu požadavků 

jeho příloh.
 Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) jednotlivá samostatná část DiMS 

reprezentující dílčí logické celky stavby dle základních principů členění 
profesních skupin objektů nebo profesních celků, případně jiných dílčích DiMS 

reprezentujících ostatní podklady, jako jsou např. stávající terén, stávající sítě nebo 
geotechnické podmínky území apod

 Dílo je definováno Obchodními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy, a to včetně 
požadavků na zpracování Díla v režimu BIM.  

 zpracování příslušného stupně 
dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla

 Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v
termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla.

 Informační model souhrnem všech dokumentů zahrnujících grafické 
a negrafické vztahující se k Dílu včetně Digitálního modelu stavby

veškerých dokumentů podkladů, které jsou pořízené prostřednictvím 
systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly 
předmět Díla nebo skutečnosti s ním přímo související.

 Koordinátor BIM je osoba zastupující Dodavatele, která vytváří a koordinuje IMS 
úrovni řízení procesů se zaměřením na vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem. 

Jeho činností je zastupování Dodavatele ve věcech týkajících se IMS po technické 
manažerské stránce, aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) a jeho příloh, koordinace 

profesí a definice přístupových pravidel workflow (např. připomínkové řízení, vypořádání 
připomínek, apod.).

 Koordinátor BIM SŽ zastupující Objednatele ve věcech implementace procesu 
která řídí a kontroluje průběh zpracování Informačního modelu stavby (IMS). 

– zejména ve věcech 
zpracování IMS, řádné im dle požadavků EIR  spolupráce 
při řešení problémů při zpracování DiMS.

 Koordinační model (Koordinační DiMS) je datový soubor, jehož 
vytvoření reprezentanta DiMS jako celku za účelem nahlížení. Jedná se o samostatný 
datový soubor ý slouží pro vzájemnou koordinaci Dílčích modelů a zobrazení 
celé stavby, dále pak pro kontrolu harmonogramu plnění Díla, detekci kolizí, návrh 
etapizace díla, vazby na stávající infrastrukturu apod.
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 rozsahu užívacích a přístupových práv oprávnění 
příslušného člena Projektového týmu užít, a růběžně užívat nformační model 
či jeho relevantní část za podmínek stanovených v tomto Protokolu výkon činností, 

nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo zmocněn
 Manažer zastupující Objednatele ve věcech implementace BIM v rámci 

procesu digitalizace stavebních projektů SŽ.

 Manažer informací je osoba zastupující Dodavatele, která tvoří, upravuje nebo 
. Zpravidla se jedná o projektanta, mezi jehož činnosti patří zejména 

zpracování Koordinačního modelu DiMS a sdružených DiMS, koordinace a detekce kolizí 
v rámci DiMS, aktualizace dat v průběhu zpracování Díla, zapracování smluvních 
požadavků, příprava a aktualizace podkladů pro koordinační jednání.

 Matice odpovědnosti je nástroj stanovující vazby 
dpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

 Matice odpovědnosti SŽ je nástroj Objednatele stanovující vazby a odpovědnosti 
konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

 označení dílčího celku rozsahu členění stavby na objekty stavební 
technologický části

 Plán realizace BIM (BEP) včetně příloh, specifikující způsob, jakým 
í požadavky režimu BIM

odpovědné osoby na straně odavatele, definuje výstupy a pravidla pro
sdílení dat v rámci zpracování íla, upřesňuje digitalizované činnost

probíhající organizačním schématu stanovuje podmínky pro předávání informací
, způsob jeho a použité SW nástroje Jedná se 

o dokument, který je průběžně aktualizován průběhu zpracování Díla
 Požadavky na výměnu informací podrobně definující

Dílo prováděno v režimu BIM, včetně podrobné definice cílů BIM Dále 
členů Projektového týmu a týmu Objednatele a jejich zodpovědnosti.

způsob použití datového standardu tak, aby DiMS odpovídal požadavkům 
 Projektový manažer hlavního projektanta, která je 

vedoucí týmu Dodavatele je pověřen řízením a koordinací celého Díla.
 Projektový manažer Objednatele osoba zastupující Objednatele, která řídí 

a koordinuje zpracování Díla ve věcech technických.
 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování a správě Informačního modelu

Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM další fyzické 
nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu 

Objednatelem a které se účastní a provozu Informačního modelu , jehož 
prostřednictvím bude Dílo realizováno. Projektový tým je řízený 
rojektovým manažerem úzké součinnosti s rojektovým manažerem 

 Sdílená data tvoří informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované elektronické 
podobě prostřednictvím CDE

 Sdružený je datový soubor, jehož účelem je vytvoření
části stavby dle různých užití DiMS dle potřeby 
(například dle členění stavby na úseky, nebo dle postupu výstavby Tento datový 

je vytvoření z dílčích DiMS dle typu a druženého DiMS
 Společné datové prostředí (CDE) komplexní softwarový nástroj, které v sobě 

zahrnuje všechny informace vztahujících se k Dílu a zajišťuje efektivní komunikaci a řízení 
Díla hlavní zdrojem informací používaných 

zajištění prác DiMS, Dokumentací včetně všech podkladů a umožňuje komunikaci 
procesy vztahující se k Dílu

 Správce informací je osoba na straně pověřená zřízením
nastavením a správou dat, včetně správy dat ve Společném datovém prostředí (CDE).
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SMLUVNÍCH STRAN 
 a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 

tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn 
celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.

 řádnou odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, 
průběžně vytvářet a dodat Informační model
stanovených Protokolem a jeho přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, 
které vzniknou v průběhu projednání Díla.

 zřídit vhodné Společné datové prostředí zajistit aktuálnost 
právnost dat, do něj vložených

 igitální modely v otevřeném formátu
ve verzi 4.0 nebo novější podle ČSN EN ISO 16739 

nativním formátu použitéh softwarového nástroje pro tvorbu ouvisející
budou dodány otevřených formátech nebo v běžně dostupných formátech 

umožňujících jejich další zpracování.

 ílo režimu BIM dle cílů uvedených v příloze 
– Požadavky na výměnu informací 

 říloh – Plán realizace BIM (BEP) je vzorovým dokumentem, který bude 
průběhu zpracování Díla dle požadavků uvedených v

zpracování BEP je jednou z povinností Předepsanou šablon ého
při zachování základní struktury přizpůsobit aktuální

potřebám pro zpracování Díla. Jednotlivé cíle a způsoby naplnění detailně 
popsány Objednatelem, včetně cílů BIM

dodržovat Plán realizace BIM (BEP) dle nastavení při provádění Díla
součinnost všech svých zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP odpovídající potřebám 
a požadavkům smluvních stran.

 zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována 
nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků plynoucích 
nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy

SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ 
 zajistí , pokud Objednatel nestanoví jinak nformačního modelu 

vždy odpovídat aktuální podobě Díla, Harmonogramu plnění. 
zajištění přístupu do CDE bude kontaktní osobou právce informací.

 Správce informací, který je na straně , bude určen do 5 pracovních dnů 
zavření Smlouvy, a to písemnou nebo elektronickou formou zajistí, 

že celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena.

 Do 10 pracovních dnů od účinnosti povinen určit jednotlivé role 
Projektového týmu na straně , včetně náplně činností a odpovědnosti 

konkrétní aktivity v jednotlivých fází plnění povinností vycházejících ze Smlouvy. 
Dle charakteru a průběhu prací na Díle být jednotliví členové Projektového týmu 
obměňovány, nebo doplňovány.  

 veškeré dokumenty (např. a další 
textové, tabulkové či naskenované dokumenty včetně jejich popisných údajů 
např. vešker a procesy spojené se zpracováním 
projednáním Díla

 Veškeré výstupy a metodické dokumenty předávané Objednateli přeložen
českého jazyka, a to v takovém rozsahu aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla.

rámci zpracování Informačního modelu bude probíhat také 
českém jazyce. Vyžadují li některé datové formáty jiný komunikační jazyk 

(např. otevřený formát jeho použití přípustné nezbytné míře.
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 Licence pro přístup ke svému
podle rozsahu možného využívání CDE jednotlivých zástupců Objednatele

 poskytnuté Objednateli musejí mít platnost po celou dobu zpracování Díla 
až finální předání Informačního modelu 

 Licence opravňuje Smluvní stran účelem Díla zejména k následujícím 
typům užívání: čtení , kopírování, replikaci a úpravám, sdílení dat, pořizování výkazů 
výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové 
dokumentace, prezentačním a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat 

harmonogramy, přípravě dalších stupňů projektové a použití v dalších 
softwarových nástrojích Smluvních stran.

 zajistí proškolení jednotlivých zástupců Objednatele zajištěno 
efektivní a bezproblémové využívání jím dodávaného CDE.

 se zavazuje zřídit přístup veškeré členy rojektového týmu, 
případně další osoby podílející se na zpracování Díla, a to vždy do 5 pracovních dnů 

doručení žádosti o zřízení přístupu do Rozsah Licencí pro Projektový tým 
zajistí v rámci zpracování Díla, dle a počt členů Projektového 

týmu.

 je odpovědný ve vztahu k členům Projektového týmu, případně jiným 
uživatelům dle jejich oprávnění dílených dat a jakékoliv zásahy 

Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo 
zásahu. Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny dílených dat či Informačního 

, které byly provedeny následně po sdílení dílených dat nebo zásahu 
Informačního modelu jinými osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.

 Ujednání dle předešlého článku v žádném rozsahu odpovědnosti 
za Dílo dle Smlouvy, zejména odpovědnosti za prodlení, zajištění kvality, vady Díla nebo 
plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně všech jejích příloh právní 
povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo 
nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla 
Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost při tvorbě Díla 
více 

 Dodavatel je poskytovatelem CDE pro celou dobu provádění Díla v rozsahu a počtu 
Licencí uvedených ve Smlouvě o Dílo. CDE je zřizováno za účelem kontroly a předávání 

Požadavky na výměnu informací (EIR) a Smlouva o Dílo. Takto poskytnuté CDE 
není určeno pro workflow připomínkového řízení ze strany Zadavatele.

 případě, že si v dokumentu Požadavky na výměnu informací (EIR) a Smlouvě o Dílo 
Zadavatel vyhrazuje možnost poskytnutí ze strany Dodavatele i CDE pro účel workflow 
připomínkového řízení, bude toto poskytnuto pouze v případě, že Zadavatel nezahájí 

vlastního CDE. Dodavatel dodání CDE za účelem workflow připomínkového řízené, 
včetně počtu Licencí a školení, ocení v rámci nabídky samostatně, avšak činnosti a úkony 

tímto dodáním spojené bude provádět až na vyzvání Zadavatele, který takto učiní 
tečném předstihu.
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VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
 vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo Informačnímu modelu společně 

Dílem nabývá okamžikem jejich předání Objednateli Stát a
současně získává odpovídající právo hospodařit (dále též jen vlastnické právo)
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

 může po předání Díla Dodavateli po vzájemném projednání schválení
udělit nevýhradní užívací práva vybraným částem IMS. Rozsah 

užívacích práv bude vždy předmětem projednání a schválení Objednatelem.

 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnická práva , jehož součástí je také 
včetně propagační a prezentační materiálů zpracovaný

přechází na Objednatele, který je může bezúplatně dále používat pro vlastní účely
případně předávat třetí straně pro následné rozpracování v dalších fázích stavby

respektováním podmínek a požadavků zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních 
údajů.

DALŠÍ OŽADAVKY OBJEDNATELE 
 Informační model je součást Díla a bude zpracováván a projednává průběžně 

společně s ostatními část Díla dle schváleného Harmonogramu plnění

 Pro zpracování Digitálního příloha – Požadavky
výměnu informací (EIR) jejíž nedílnou součástí jsou další přílohy.

 íle zpracování Díla v režimu BIM jsou podrobně popsány příloze – Požadavky 
výměnu informací Cíle jsou označen různou prioritou a charakteristika 

jednotlivých priorit popsá uvedené příloze. Rozsah zpracování cíle musí být vždy 
schválením zpracovaného Plánu realizace BIM (BEP)

 Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad (pokud možno
, jejíchž součástí bude rovněž Informačního modelu

Rozsah zpracování Informačního modelu bude odpovídat aktuálnímu stavu 
rozpracování Díla nebo části Díla a požadavkům uvedeným příloze – Požadavky 

výměnu informací 

PŘÍLOHY
Příloha – Požadavky na výměnu informací (EIR , včetně příloh

Příloha – Plán realizace BIM (BEP , včetně příloh

Přílohy jsou uvedeny bez čísla verze. Platná je verze přiložená ke Smlouvě o dílo.

Příloha – Plán realizace BIM, jejíž nedílnou součástí jsou další přílohy,
závazný vyplnění, který nabyde platnosti až po vypracování 
chválení
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