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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - 

etapy VII a Vlil"

Důvodová zpráva - změnový list c. 47A

I kadidlová komora 11KB - 09.a u Ronda 
ZM 0()H-změnil tvaru a provedeni 11K /. prefa na monolitickou konstrukci
SO 07.18.3

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a zjištěné nepřesnosti skutečného prostorového 
uspořádání trasy přítokového a odtokového potrubí vzhledem k předpokladu PD o průběhu 
stávajícího potrubí bylo za účasti zástupců kanalizačního provozu BVK, AD projektanta,
TDS BVK. a.s. stanoveno, že jc nutno provést úpravu tvaru a konstrukce hradidlové komory 
HKR.09.a z  prefabrikované šachty na monolitickou. Změna nemá vliv na fungování hradidlové 
komory

Hradidlové komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude 
obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude provedený 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude 
následně vyplněný prostým betonem ('20/25.
Na tento beton bude provedena základová deska šachty tl. 0.17 m s vloženou výztuži dle 
armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m. 
Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude tvořený prefabrikovanou zákry tovou deskou s 
otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následně osazen kanalizační kónus. Šachta bude ukončena 

samonivclačnim poklopem.

V Brně dne :

i ;
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A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ SiNDLAR

Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis Naše značka Vyřizuje Hradec Králové 
2.10.2023

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil" 

Stanovisko projektanta k úpravě tvarů hradidlových komor HKB.09.a a HKB.09.b

Váženi,

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího potrubí 
bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlových komor HKB.09.a a HKB 09.b 
z prefabrikovaných šachet na monolitické. Změna nemá vliv na fungování hradidlových komor.

Na základě skutečnosti konstatujeme následující:

- Bude zpracován návrh technického řešení

- Návrh technického řešení u objektů ve správě BVK bude s nimi odsouhlasen

- Na základě odsouhlasení bude dopracována výkresová část a zpracován výkaz výměr

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace;
- Technická zpráva 

Výkresová část (půdorys, řezy)

- Výkaz výměr ^

Vypracoval:

ŠINDLAR s.r.o,
Na Brně 372/2a, 500 Ofi Hradec Králové IČ; 260 03 236, DIČ: C2 26 (X) 32 36 

Vydal: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudc-m v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 
Tel.: («420) 495 402 560, www.slndlar.cz. E-mail: infoěflsindlar.cz
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PŘÍLOHA č. X
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Urna - etapy VII a Vlil" (ORG 2267)
LIŠEK: I) 03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

47A

PŘÍKAZ Č.:OZNÁMENÍ ZMĚNY

llradidlová komora HKB 09.a u Ronda 
ZM 068 -změna tvaru a provedení HK / prefa na monolitickou konstrukci

SO 07.18.a

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DA Í UM: 
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava tvarů hradidlové komory HKB.09.a
DOTČENĚ MÍSTO: SO07.l8a
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL Č.47A víccpráce, Zl. Č.47A méněpráce, 
ZL Č.47A rozdílový'"
ODKAZ NA JINOU ČÁSI SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
Na základe zjištěného stavu stávajících šachet a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího 
potrubí bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlové komory 
HKB.09.a z pretá šachty na monolitickou. Změna nemá vliv na fungování ltradidlovýeh komor.

NAVRHL:

PŘÍKAZ VYDAL:

ZASTlJPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:
BVK a.s.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 
opatření místa Brna - etapy Vil a Vlil" (ORG 2267)
ÚSEK: D 09 - Úprava na stokách 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

47A
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO07.I8.a Hradídlová komora HKB 09.a u Ronda 
ZM 068 -zrnina tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konitrukcl

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX. OSOBNĚ:
KOMU: Ol MMB DATUM:

Mail
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava tvarů hradídlová komory HKB.09,a 
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07. 18b
3DKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL Č.47A vlcepráce, ZL Č.47A 
ménčpráce, ZL Č.47A rozdílový" ’
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH 
770124,29 Kč 

- 126 320,57 Kč 
643 803,72 Kč

DPH Cena s DPH 
931 850,39 Kč 

- 152 847,89 Kč 
779 002,50 Kč

Vfcepráce:
Ménépráce:
Rozdíl;

161 726,10 Kč 
-26 527,32 Kč 
135 198,78 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: 

VYJÁDŘENÍ:

OD: PODPIS

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKY DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BVK *3. ' “Magistrát místa Brna Ol,

Mp-TÚI 100-01



REKAPITULACE STAVBY
20MT085
Nábřeží řeky Svratky • PPO města Brna - etapy VII a Vili

Kód
Stavba:

Objekt:

SO 07.18.8 • Hradldlová komora HKB - 09.a u Ronda
ZM 088 - změna tvaru a provedeni HK z prefa na monolitickou konstrukci

Nábřeží Svratky
CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo:

IČ: 449 92785 
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Bmo 

Uchazeč:
Společnost "PPO nábřeží Svratky - Bmo”

Projektant:
APLUSa.S.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řidl se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel Je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě Je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 
případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale I ze znalosti celého projektu. Prostudováni 
kompletní dokumentace Je nedílnou podmínkou předloženi nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

DIČ:

IČ: 463 42 796 
CZ46342796

262 36 419 
CZ26236419

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 253 33 046 
CZ25333046DIČ:

643 803,72Cena bez DPH

Výše daně 
135198,78

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
643 803,72DPH základní 

snížená 0,000,00

779 002,50CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis;

Strana 1*2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

20MT085

Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna - etapy VII a Vlil

Kód;

Stavba:

Místo: Nábřeží Svratky

Statutární máslo Brno

Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno"

Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

Zadavatel: A PLUS a.s.
STAGA stavební agentura 
s.r.o.Uchazeč:

Kód Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH ICZKj

Náklady z rozpočtů 643 803,72

643 803,72 

643 803,72

770 002,50

779 002,60 

779002,50

Úprava na stokách

SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenová stoce

SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB • 09.a u Ronda 
ZM 068 • změna tvaru a provedení HK z prala na 

monolitickou konstrukci

D_09

01

01 643 803,72 779 002,60
4

-126 320,57 -152 847,89ZM 068 - změna tvaru a provedeni HK z prefa na monolitickou konstrukcí-MÉNĚPRÁCE 

ZM 068 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukcí-VlCEPRACE 770 124,29 931 850,39

I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Suvno:

Nib/ožl řeky Svratky - PPO místa Bma - etapy VII a Vlil

Objeti:
SO 07.18.a - Hradldlová komora HK0 - 09.a u Ronda

ZM 088 - zrnina tvaru a provedeni HK z prala na monolitickou konalrukcl

cc-ct
Dalum:

KSO:
Nlbr.il SvratkyMísto:

tó. 44902 785 
CZ44992785

Zadavatel:
Sletutiml mláto Brno 

Úehazeí:
Spoleinolt 'PPO nitv.il Svratky • Brno’

Projektant 
A PLUS a s.

Zpracovatel:
Ino. Roman Blita

Poznámka:
Roipotet aloull výhradní a pouta pro výbir ttwIovBele, MnoisM v položkách je 
předpokládaná o Hol se po noru vyhlátkou í. 169/2010 Sb. Zhotovitel Je povinen 
tkontfolovel rotpoiet a doplň# chybljlcl pololky. V opeíném pflpadl je iholovkel 
povinen upozornil zadavatele na případné nedoslalky. Ceny v nabídce mutl vycházel 
nejen * pradtatenlho eouplsu výkonů, ele 1 za znělo ni celino projektu. Prosludován/ 
kompletní dokumentace Je nedílnou podmínkou předloženi nabídky. Velkerl konitnikce 
st dodávají (ako plni lunktnl celek

Dlí;

Id: 48342 796 
CZ4634279GtWb:

Ifi- 282 36 419 
CZ26238419Dlfi:

tft:
DIČ:

843 803.72Caru bax DPH

Výiedanl 
135198,78

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

ZókJad dani
843803,72OWziWadrtl

anllaná 0.000.00

V CZK 770 002,60Cena* DPH

ZpracovateliP/oítMam

RazítkoRazJtto Datum a podpis:Dalum a podpis;

UcKaxteObjodnavaltl

RazítkoDatum o podpis:RazítkoDfltumapodpto:,

• um i ti



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

SUttM

Níbteil řeky Svratky -PPOmtila Brna - »Upy VH » Vlil
Objeli

SO Íl.11,1 - Hradit)krvi komora HKfl - 09.» u Ronda
Šoupa

Ot • SO 07.18 ■ úpravy na MraWelnl krm no v* klocv
CkmaM

ZNOM-imána tvaru a prováděni HK i prala na monoktlokmi konatruktl

Mulot

Zadavatel

UcMead

NtwMi Svratky
StatuUmi miato Brno
Sooletnoal TPO níbřaJi Svratky * Brno*

Datum

Projektant A PIUS a*. 
Zpracovatel ■

KM aru. Popa caraeawvtMKl

Náklady xa soupisu pntel 
HSV-PMc* a dodávky HSV

(43 803,72 
522412,01

1 • Zemni praea W0B5M6

4 • Vodorovní knrokukt* •7 538.11
5 - KomunAeca pozemní 5765,55

a ■ Úpravy povrcttů, poaBtiy a utajováni výpku 0.00

S ■ TrvW vadani 128 031.80
0 • Ostatní kooMAWa a príce, bouráni 3 193,%
W.pteiunautí isaa.73

a«6 - P/etun h 457,18

PSV-Pr*c« a dodávky PSV 2391,71
1, vthkou a plynům711- 2391.71

OST • Ostatní 119000,00

atmtat



SOUPIS PRACÍ

SUvt*

NAbfof i faky Svratky. PPO mátla ima - tlapy VH a Vlil
Ohj*l

60 07.1l.a - Hradilové komora HKB • 09.a w Ronda
Šoupli.

Ol - BO 07.11 • Úpravy n* Mvobřalnl Wmanové stoč*
UovtAJ

ZM OM • zrnina tram • provedanl HK z prala na monolitickou konatnAci

UěbttH G\im'ky

StaMimJ místo Brno
Spobínoil -PPO nlMaftl SvnAy - Brno*

Místo. Datum:

Prc|eUant

Zpracovatel.

APlUSasZadav**

Udiarrf

PO Tyy mW J MTPJ OuTMunNMJ Mneinsi 7 r*r4|C Z*| C*n* C«Mm ICZK) C**A»+Ms« J HfKM Pouk

Náklady šoupliu etikám •43 803.72 
522 412.01 
300859,44

■7Xl*»& Mimi

Préc« a dodávky HSVo HSV •7,MM) 4.41U4

O 1 Zamftlpsáca •imim mis **

OAtotMpocMMúfMto Éryéúswya pocty ******
do 50 m? k ^wmhUnlm hnol rn >UáeSui r« v?é**nc*1 
*» 1 • n*6o » ***** o* *p.**8 p*M* OPOOO0 029000 0174400.00000M.eo 2514Q SOO/18*1 K 113107)22 n»3

á • I mtyptotOOdo
200

WtoalXMIOt

r ITtmu
W

•itTOT
•18.7»T

i7.no

w
W

w A WlWto
>vmaiu»lw

w
w i.irtM 1MJ
W 70 Off?
w

4} 10 ml» NsmaUOMR MnM M 
to 3 m h#6o s sUoMnOn h* Oopnrml **o*tMA 

otwatyprwiMMMOnim

UM.MiSOO? 11a 0,00000 0 12000 2,16000OjOOOOQ(1)1073)2 )MO *3.002 K m)
!II
i

,-- .
v*m*009»01 
•lem -WK4, *"*

r
w

•it.ior
•1*7*7

17.110

w
w
w BjnatWMlM 

*4*m* 0114W 
(MlaMrM^ewr
utnut
Ihtekl

***
UM7
*M»7
ssec

w
w
w

F*w>ar4IM6n4h«prtkto4ii)*09tyM imtaftafaifa 
dapf*«* prouteWk p*ty pta 500 0* 1 000 ml • .
pTsUULáHvI.saprtroIPlyilolin.ScUnyv.tív/JO "*

11.00 >*5.54 0.00000 0,00073 012*00 0,M1»3 7tO 8007**3 K 11)16*19)

* MMMtfMilNn;
W

•164*17 IM •iM.aiř
•154417
1X3000
7I7*6

W
W
w 1)3 0 tbř.j mM ««a. *tac7* ea

(swwitu»v^»rt.
vykfMOii«tf
dmÉUriiMif
tsrtU4»ofj

w
w
w

aair
154 377

VY

VV
x.iaow

Fft2*var4tyt|r4f»prtU**4r*6«)n%j arafatontom
***** ptat* pt<* 100 * I aoo ml a
pNMAkamt v t*u puto líny to t m. tjuttty uaty 
100 mm

0.00040 0.26100 041016>3*0 125.40 431.34 6007.11* 0JD0O1211)144284 ml4 K

»•
M* MM 1*7

VftmiDCt.fOI
.M7O71KM0I

W
•11707
•i*n>7
17.110

V/
V/
w tra* >*Ul t"l *+m 

WUMOlt *»w
w

***?i^rxaéw
S0JW7w
33MHsNL

0.06000 0,00000 0.00000304 70 10139.24 60 07 II* 0,000000 K 1)1301204 á+4op Víty rO MMl
U4)Mio«IRd*aliy4p7M 1Md>900m3

W vévnOO* 101
XMMVvmMvjmlni ■m*ca

-3*9,60*
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WY
W «

tnSlIlMJIVoM 
vfUM 0114*9w

w
w

X5I*»w 7*1*2
IP*W «» «i>erx>o

w 3043*7

341*1W

rfic?*Aa pcd mCn* % p7#*/**m 
vytspéw M vrMMnou 3 m ntt* • iU»M* n* 
OW4*0**4M fhwW W7

O.OavMi
8307.70 000000 oooooo o.ooo» 0000002.232 2)7100 0*m)0 K 1S23M401

4
b» wi
l*K«CMgiftimMat*kv*»Mh3W<m« lín
iru-w
4i)10>Ut

W
6.220W
-3.WJw

»M*8M.Na8lya*4*>
-0,07828 0 00000 000000•7 829,re 8007 16 * 0001497 K 151201201 •8’ÍOO 1HS7,

•1)740
.1X740
éO.MO

»)U
*•07

-áia.

w .1X740^
W

Z7 344.07.74* > MW
w
w
w Sm

■Má
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Mj Mocfitvf /«n*|CZK) C#'* eel^-n |CZ*J C«npv* «*%:** J tvrcmcji |ij Hro:«nc*«t wt+am |'l J wT|i| Su1Cíbem<iJPC T* K t) re?..
i

i2“ _ 

SSE
IV 3.05Ť
W ;ooo/
£___ 3 305

touni SC t>*/
• /MnfnlmSCCBJIO ro2I O.fcWO,23 K So/Mřllí 3.360 555.63 1 666.62 80 07 15* 0.00000 000003 0.00000

I

.ii.ro?
w •15 707***«WttiT**
VV I
w v*«»009t0t 

6 0*19*0*»*Wv+Wv* 
uArHD.11402 
tUUhAykuMtu
piM

W 17.110
V/
VV
w 7.957
w »^e?
w MsěA____________________________

P<m*i r SHr*ťní Pl z «<*ku «W6nPw • pHypem 
kamtnVem, vmnat»»rM.OO>íyffl2

3350

0.00000 0.0000024 K 573111112 3.360 15.60 62.16 SO07 15* 0.00000 0 00000m2

W •15.707 •15.70?
•I5.ÍO?W

W vAr*«D.CO.IOI 
5 0*2.0'po *Jé »U' 
v*ivsD.11.402

14T2J4

W 17.110
W

W 2.057

SL_w
w

Pdtíftk apejevKl PS bti po«ypu kamentom i Mlatu 
■WťnfiO. v rrvwžiM 0.50 katot225 K 573211109 0.00000 0.00000 0.000003.760 800 30.06 60 07 16* 0.03000m7

W •15461? **Crw>*tWm4'* •154,017
•154,517W

W v Mt h  005.101
133.0 **tewi| MHr* (4o <7i i  ecMUn* tfotá*4 
I* »+06>*ňJ+flLBJ -Wnl nM 
VpH*0.11.402 
«fl.Utx*ykufc*u
1<3m»4«OJ)
******
|áM

w 133,000
21.700W

W
W
W 5.517
W 155 377 

V5ÓW

fofaftevý b*1on mtva ložní Ad 16 |ABHJ ■ 
totpittXtrúm a tfuMnkn i n*mod4ftov*fWř 
pn#w líVy *> 3 m. po ihtoM * 50 «wn

0.00000 0.00000 0,00000 oooooo26 K 3.760 311.00 I 160.36577156112 m2 60 07 16*
w -21417

D00.101
|J.O+O.5n*0+O.5) 
rtVtsD 11.402 
tfaUbufcvkubH* 
14213.24 *06) 
M«xW«l 
SouUI

•71.017
•21.517W

W
W 21.750
VV
W
w 3517

16.37/W
W 3.760

Carovy povrchů, podlahy a o**2ováni výplnid e 0,00 O.COQQOo.ecoco

p 8 129 031,80 0.000004.23514

Montáž Kncvfch tvwovtk na potrubí Mrwvim tfakevtm 
Jartxxuýťh n* pOtnfcl z tub hrtfpyých v otevfwrfrn 
výlopu, kanálu nebo v !«**£ s Mřížovaným Iřwlnfm 
DN 400

0,00000 0,000000.000 0.00 0.00 0.00000 0.0000027 K 657391131 ku*

výkrai D00 tOl
-1 V>m<Wvřm* 
1 Vá^oOO'

W 4V •1.000
1.000
OjCOO

w
w

Mano taftrvd / A4m4 ttřy/MIAový tpond ti 25Q/m 
UUK-ku$M4004B*.

-0.04910 0,00000 0.0000020 tJ kua •1.000 17000,PO •17000 PO SO 07.16 a 0.049106M5J9<5r

55AM*0400ť7P4 MWO. OH 400, (*o apel TYTON nebo 0,11650 0,00000 0.00000CS ŮRS 2023 0220 U kua 1.000 100 107,07 100107,62 0.11650
BRS(SMPtvt)0

Ostilnl konttrukcó na trubním uadanf i proittbo balonu 
ctoo Ik M *culfky ptat 200 mm i balonu bez 
žvýkaných nároků na prptdodf tf. C 30/37

2.007 0.0000030 K 694201131 4 622,40 13437,32 8 0 07.18* 2.47766 7.20233 0.00000m3

w 1.055 "pťvodrt výr>l»*
MexitovNI 
PIU O 05 .101
05*1.6 >vn*u*ném*»*«
Pln D04101A
<MM.370.44 TnnMa ♦ rAstvci*,

1.035
W 1.065
W

0.795VV
w

1.055VV
1.561W

5ou£«t 1007VV

OataW konstrukt* n*
594X0162 iUnyl*eh*lífluÉ|Vyple»20O mmzbetonoM 

Žvýkanými nároky Ha prottfedf tf. C 30/37
J 24 žatezobotonu

0.00000 0.0000013.301 4 262,50 55 951,63 0.00000 0.0000031 K m3 SO 07 18*

W 41.436 >QwrtVfmll» 41.430
"8,438W

D OP 101
1.0*3.0*05067*30 'otHMOvM afifcallel atoky 
2.0*15*0,17 **«

• On.6-M‘t.8>*1.85-A4ny
p« D0Ď10IA
2.7*21*0,85 ‘dno 
212.10.3 WWW***/

VV
W 3 3J3 

12*2 
01757

W
W
W

1.056VV
4.451W
19.737
12301

W

mi
VýArt 5HÍ14I * UtooártU pc*l 10 604 (R) rubo BS1 0.00000 0.00000•1,646 45 049,40 •8084547 8007.18 5 1,04166 -1,6106732 K 604606112 I500
DO0101 B
•1.933
0.735+0.149

W
VV •M33 

0^17 
• 1.540W

IwautitdMii,
w

1 311 K [694505211 I 0,703 49 084.50 34 465.62160 06.26.b* 0.00000 0.00000lýdlriUtffuKárl 0.705661,00409
0.703Q.624+0.379____________

OmonlbtlořwWctinebo 
UcNU Pwaiowj*

w

-2035,00 5007.184 0,00000-2,000 1 019,00 0,01019 •0,02038 0,0000034 K 694411311 ku*

V*«*D.05.101W
4 *2,000W
ikvtprokanakzainllKHyaei
l0Qt2Sjtl2vn

674,10 0.00000 0.00003M kua 4,000 ■134*20 SO 07.10 a 0,25400 -0,50600M 60224050

•1221.30 8007.164kut 1221.30 -0,02664 0.00000 0.00000-1.000 0.0265435 K 594414111 (*K»)
V*m D05.101W
• 1 -1,000w

!*•dnob*taK>»5lH«yfanaboín//yfrnl tOOxIOOxtOvn 0.00000 0.Q00ÚO-1,000 7130,10 -713*10 $00710* -2,1000037 AI 2.1000060274330

Min** «feiianvo»f pro opcyonl íacfoMc* ďW DiV
-4.090 0.00000 0.00000Au* 19260 •77000 6007.10* •0.0060035 14 0,0020060224340 IĎOO

dleúpro 0,00000 0.0000039 kus 0,000 0.00 0.03927 0.00000K 694414211

W -1 *»Hn. «4k»viw* drnká knitH* •1.000
1 1000w

M8QVV

-1.000 0,00000

oooooo
40 DsMa xábY^TZK-O 1 1004*17 kua 3123,60 -3123,60 60 07.10* 0,44000

0.92000

•0.44900

0,92000

0.00000

0.00000

u PfB.1121601

Qaika pt*chOóoviTZK-Q116010005 typ Q I 7601,44 7601.44 OS ÚR8 20230241 kua 1,000M 661121661

M né tli 
Ctjff ■vteehr«nhýcfij*<*>5«t»nné*t4nl achát 5926.57 0X30000 0.0000042 m2 8.325 711,90 80 07.15 d 0.00232 0.01931K 594502101

W pftl D 09.101
8*14*1.63W 6825

SnmSi*



E

i1 S
u o So

° Oo
6 o3 o o o o o o O o

f I I
a£

Oo g
o

o o
o o' o o o ©

s je 2 5 5 835 1
o

ř S
z 3
a o

i I i!s 2i. Q
O

o Io 6 o' o o Oo"

i

f 1 s aI8

o
©' o o šo o o

1
li i

*
V. £ £ £-5 3

o
*£ soo o s s s s 3 5o 2 2 o 2I I § gs S | sv jn £

1 f s- 5 5 g 
s 2 "

S S Š5 I i 9 §I s? zi g I irt

i-
2CN

? a>
2

l
©

8 S 2
Š * 8

55 23 2§ § 2a í I o 8£ JR 5? i
£ só §s

5;
2

i i II IS lili llllll i 8SIS £ £ 2 
T T *«S I I 8 9lilii I5 J Tmi §

o I PII II~
«■

£•£» I I iI-

2 3 £ E Tti
e * 3-

il
~ «

, §

lil
íilf

« - |

jj ji 

lil li
!II I

Ti. liti I. y2£

litIISli1 3II
! I ] HiM ni 

I. í! i i iíi

I1!

iS 

!!l .
ilílliÉllÉiIi

2 11$! i£

f 1>II ?.iiI!

fflj l f 
rif I?

miMim

I?
11 II*s 1s lil 

II! Iií
i K 1 f,O
I i I?2 s

lí!1 H n
lli lli 1

• 8

lilli litlil t lil
V ; > £ « Š g p Š ? Í,g2; -C e “3 © c -b = u

£iiili Hliliilii, iIsili IliliiHl
*1 |š5
11 II

<
1 55

I555! ff £

fSS tilSS a o

í
l í|í«eQ Q n nm zlimni Eilmu* ii *i.

af 5 o

ř 5 5Ř 9 r\a
58 I § Ž5 s 2a

2 5. I 3!_s
Í5SS o *

8 5 sS 9 - 
o- í C

81 g h-
51 I s> * iíiii SÍSS5S5íiiiíiii3I]íí55 aí x cjííi x. ~\ SL«LJÍ_SS5íj»]t

S I r5l
» S ž i í ž S5ÍÍS Q *£ 5 ili issiLi3 a

«. i X X
o

5 8 S 3 2 S5



V<íi t v . f » . r /

taj 7t covy.

|e^KclíCtnííA^ poiočtL s c ^Mí^K/ dit ^Cv

z qT^S UiSfctt:

SOUPIS PRACÍ ?
Stavoa:

Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna - etapy VII a Vlil

Objekt:

SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda
2,5 1.-24Soupis:

01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce
Úroveň 3:

ZM 068 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci - MÉNÉPRACE

Datum:Nábřeží Svratky

Statutární město Bmo

Společnost "PD0 nábřeží Svratky - Bmo"

Místo

Projektant A PLUS a s 
Zpracovatel: B

Zadavatel

Uchazeč:

Cenová

soustava

J hmotnost Hmotnost 
|t] celkem (;l

Suť CelkemPC Typ Kód Mnofcstvi J cena [CZK] Cena celkem [CZKjPopis MJ J suť T] m
Náklady soupisu celkem -126 320.57 -7.91619 4.41584

d HSV Práce a dodávky HSV -126 320.57 -7.963S3 •MISS*

Zemni práceo 1 -15 616 89 -12.13539 4,41584

Odstranění podkladů neto krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s ořemísténlm hmot no skládku no

1 K 113107322 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni
prostředek z kameniva hruběno drceného, o ti. vrstvy 
přes 10C do 200 mm

m2 3.36C 0.00 0.0C SO 07.1 B.a 0.00000 0.00000 0.29000 C.S74CC

Pczrt-.KB k :occcc 
Kmaeaa sul* 0.29 Vm2 
výkres D.09.101 
-16.707 "původní výměra 
Mezisouíet
5,9"2.9 "podkladní vrstva

výkres D.11 402

dle tabulky hubatí*
t.32-2.24

Messoutet
Součet

s

W

w -16.707

-16.707

17.110

W
W

W

w
2.957

20.067
3.360

w
w
w

Strana 5 z 15



i
Cenová
soustava

J. hmotnost Hmofaost 
[t] celkem [t]

Suť CelkemiPČTyp Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis J. suT [t] n

i
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
300 mm
ňuntmkUcpaalot:
hmotnost suti 0,62$ Vm2 
výkres D.09.101 
-16.707 “původní výmira 
Mezboučet
5.9*2,9 "podkladní vrstva 
výkres D.11.402 
dte tabuky kubatur 
1,32*224
Mezboučet
Součet....................................................................... ..........

Frézování žhrtčného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2s 
překážkami v trase pruhu žilky do 1 m. BouSťky vrstvy 
50 mm
Poznámka (tpotoíea.- 
hmotnost w* 0,128 Vm2 
výkres D.09.101
-154,617 “původní výměra -
Mezboučet
133.0 “obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně
(5,9+0,5>“<2.9+0.5) ložní vrstva
výkres D.11.402
dtetabufty kubatur
1.32“ (2,24+0,5)
Merhoučot
Součet

2 K 1113107332 m2 3,360 0,00 0,00 SO 07.18.a 0,00000 0,00000 0,62600 2,10000i

P i

w
-16.707
-16,707
17.110

W
W
W
W
W

2,957
20.067

3.360

W
W
W

i

, K [1131542533 0,00m2 3,760 0,00 SO 07.18.8 0,00006 0,00023 0.12800 0.481281
i! I

1
P

w
w -154,617

-154,617
133,000
21,760

W
W
W
W
W
W 3,617

158,377
3,760

w
VY

~T“ p ■ 1Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
*113154254 na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
i překážkám v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy

100 mm______ ...
hmotnostsM 0,338Mní 
výkres 0.09.101 
-18.707 “původní výmíra 
Mezlsouíat
5,9*22 “podkladní vrstva
výkres D.11.402
dle tabuby kubatur
1,32*224
MezbouSel
Součet

4 K 0,00 SO 07.16.8 i 0,00012 0,00040 025600 0,86016m2 3,360 0,00

I I\ ■■

P

W
w -16,707

-18,707
17.110

W
W
w
w
w 2.957
W 20,067

3,360W
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Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
BJ celkem [t)

Suí Celkem
MJ Množství J.cena jCZK) Cena celkem [CZK] J.suťlt]PC Typ Kůd Popis PÍ

1

Hloubeni zapažaných )am a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
výkres D.O9.101 .
-269.506 "původní výměra 
Mezisoučet
5,9*2.9*{3,15-0,6) "pro HK 
výkres 0.11.402 
(M tabulky kubatur 
251.92
22^4*((025+0.iy2"224)
Mezisoučet
Součet_________________________________________
Hloubená vykopávka pod základy měně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
idopravnl prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny

0,00 SO07.18.a 0,00000 0.00000 0.00000 0.0000034,881 0,005 i K 1131351204
i>

w
-269,506
-289.506
43.831

W
W
W
W t

w
251.920
8.838

304.387
34.881

W i
W
w
w

!: : D_03-svislé 
protipovodňo 
vé a opěrné 
konstrukce

i i

m3 | 2,232 0.00 0,00 0,00000 0.00000 0.00000 0.000006 K 1132311401
Í4I

I i

' ' D.09.1Ó1 ‘ ""
obnažení stávající stoky do hloubky min. 0.5 m
3,S*2,8*0.5
-0.83*3,0 "stoka
Součet___________________________________
(Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepřeni nebo 
I vzepřeni zátažně, hloubky do 4 m
výkres D.11.402 ........................................
-137.422"původní výměra 
Mezisoučet
50.98 "rýha. dle tabulky kubatur 
22,54/5,0*2,24"3.49
Mezisoučet
Součet

w
w

5220
-2,988
2232

W
W
W

-7 925.76|sO 07.18.8 j 0.00149 -0,07629 0,00000 0.000007 K 151201201 -51,200 154.80

W
-137.422
-137,422
50.980
35242
86.222
-51,200

w
w
w
w
w
w

1
• ; Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepřeli nebo

8 ! K ‘151201211 vzepření s uložením pažin r» vzdálenost do 3 m od 
okraje výtopu zátažné. Noubky do 4 m

^MS-původm výměra

88222
Součet

m2 -51,200 43,00 -2 201,60 SO 07.18.3 0.00000 0.00000 0,00000 0.00000!

I;
w

•51200.

w
w
w

I IZřízení pažen! stěn Šachty včetně rozepřeni 
s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 
technologie dodavatele včetně tažního oddělen; s 
ochranným košem

:i
<151301902- m2 64,240 0,00 0,00 SO 07.18.C 0,03945 2,53427 0.00000 0,00000;9 K
;R
i

64240W 2*(5,9*2,9)"(3,15+0,5)
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Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
[t] celkem [ti

Suť Celkem
PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis J.surtt]

W
Vodorovné přemístěni výkop ku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

K *162451126 výkopku, aviak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těatelnosb' II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

] vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
-346.503 “původní výměra "
Meziacučat
zemina pro zpětný zásyp na mezákládku a 9ět 
44.2*2 
omlce
14.493*0.2*2
přebytečná zemina na meziskládku 
304,387+2532-445

! 10 0,00m3 10,113 0.00 SO 07.18.a 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
;

-346,503: 
-346,503

W
W
W

88.400W
w I

5.797W
W

262.419

JftU?
w i
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, srvžak se složením bez rozhrnuti z horniny 
třídy těžštelnosť II na vzdálenost skupiny 4 a 5 ne 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina ~ ”
-252,306 'původní výměra 
MrimiM 
304.387+2,232 "výkop 
-445 lpětný zásyp 
Mszi součet
Součet______________ _ _ ............ _

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu j 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, aviak sa složením bez rozhrnutí z horniny
třídy téáttínosfi U na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalálch I zap

t K Í162751137• 11 m3 10,113 0,00 0,00 SO07.18.a 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000'
r

1

I Iw
w -252.306

-252.306
306,619
-44.200
262,419
10,113

W
w
w
w
w

12 j K ,‘162761139 m3 101.130 0,00 0,00 SO 07.18.a 0,00000 0.00000 0,00000 0.00000

I

w 10 příplatků
-10*252,306 -původní výměra 
10*262,419
Součet_____________ __ _

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
13; K ]167151112 nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy bížitalnosti II, skpiny 4 a 5
přebytečná zentina z meďškláďky '
-252.306 -původní výměra 
262.419
Součet_________________________________________

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
■14 K .171201221 (sldádkovné) zemlrty a kameni zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

w -2 523.060 
2 624,190 
101,130

W
W

1:
1

m3 10,113 0,00 0,00 SO 07.18.a 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000
I

w
-252.306
262,419
10.113

W
W
W

i'
■i

t 18,203 0,00 0,00 SO 07.18.3 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

i i
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Cenová ! J. hmotnost Hmotnost 
soustava ! pj celkem [t)

Suť Celkem
PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K] J.suTPl wPopis

i

Poznámka K patolc*: 
hmotnastztrnmy 1,St*r>3 
-252,3061 ,B -původní vymírá 
262,419*1.8
Součet_____________________________________
I Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

15 K 171251201 jhtitnénf a upravením uložené sypaniny do 
; předepsaného tvaru 
-296,506 "původní výměra"
304587*2,232
Součet_________________________________________ _

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
| 16 i K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

p

-454,151
472,354
16503

W

W

w
l

0.00000 0,00000 0,00000 0.000001m3 10,113 0,00 0,00 SO 07.18.8

-296,506
306.619
10,113

W
W

w —T
T~—~

I

-7,297 62,30m3 -454,60 SO 07.18.3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000.

-210,9-původní výměra 
Mezisoučet 
náhrada výkopku 
výkres D.09.101 
43,631 "výkop
-{75*2.0+1.8*1,8*054) ‘šachta
Mezisoučet
výkres 0.11402
dle tabulky kubatur
130,95
Mezisoučet
zemina z výkopu
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur

-210.900
-210,900

W
W

W
W

w 43,631
-15.178

28,453
W

W
W

W

W 130.950
130.950W

W

W

vy
445w 44500

-7,297
-14,594]

SoučetW
I' 17 ! M '.58331202! . . —r rHMtoOrf mtřkUnA Oto lOOmm amfibolit 343,00 -5 034.93 , SO 07.1 B.a 1,00000 -14,59400 0,00000 0,000001i

-186,7*2.0 -původní vým*ri
{130,95*28,453)*2,0 
Součet

w -333,400
318.806
-14,594

W
W

D 4 Vodorovné konstrukce -7 538,13 -0.08235 0,00000!!I

I Podkladní a zajSřovaei konstrukce z betonu železového
18 : K (452321131 v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12)15
výkres D.09.101
-1,7*1,7*0,1 "pod HK___________ ______________

Bednění podkladních a zajišťováních konstrukcí v
19 | K 1452351101 otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod 

potrubí, stoky a drobné objekty 
výkres D.11.402 
-2*22,54*056

m3 -0,289 3 232,90 -934,31 SO 07.18.a 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000
.

i*
w
w -0589 ----1

1
0,000001m2 -11.Z70 534,00 -6018,18 SO07.18.a j 0,00632 -0.07123 0,00000

W
w -11570
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Cenová |j. hmotnost 
1 soustava | [tj

-685,64 SD07.1B.a | 0,85540 -0,01112 0,00000 0,00000:

Hmotnost
celkem [t]

Suť Celkem
wPC Typ

»i *' ~"T~
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. suť [t]

I

-0,013 45 049,40
řtam*T*»í:potažo»; 
Dmoíno*4,4«fcB/tr2 
-1.7*1.7*0.00444

P

-0.013W

0,00 0,00000Komunikace pozemní______________________________

Podklad ze štěrfcodrť ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tt 150 mm 
-15,707 -původní výměra 
Meztsautet -
výkres D.09.101 
5.9-29
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1.32*224 
Mezisoučet
Součet_______________ ______________________________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované 
kamenivo střednězmné - 0K5) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
100 mm
-16,707 -původní výměra 
Mezisoučet 
výkres D.09.101 
5.9"29 -podkladní vrstva 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32-224 
Mezisoučet
Součet______________________________________

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
23 K 567142115 dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C ! m2 

8/10 (KSC t). po zhutněni«. 250 mm

D 5 

21 í K 564851111

0.00000
: -----1

0.00 SO07.18-a I 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000!

:
m2 3,380 0.00

-16,707
-16.707

w
w
w

17,110w
w
w
w 2.957

20.067W
W 3.360

T T- 1T
j

22í K 1565175111 i im2 3.360 0.00 SO 07.18.80.00 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000 íI
I I.;

-16,707
-16,707

W
W
W
W 17,110
W
W
W 2,957
W 20,067

-3,380.w —r -
; i

3,360i 0,00] 0,00 SO 07.18.a 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
l

:
-16.707 -původní výměra
Mezisoučet
výkres D.09.101
5.9*2,9 -podkladní vrstva
výkres D.11.402
dto tabulky kubatur
1.32*224
Meásoučst
Součet

w -16,707
-16.707W

W
W 17.110
W
w
w 2,957

20.067
3,380

W
W

ií
Postřik infiltračnl PI z asfaltu silničního s posypem
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
-16,707 "původní výměra ' '
Mezisoučet
výkres D.09.101
59*2,9 -podkladní vrstva
výkres D.11.402

!
0,00000 0,00000 0.00000 0,00000i24 K -573111112 m2 3.360 0,00 0,00 SO 07.18.a

W -16,707
-18,707W

W
w 17.110
W
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I Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
[t] celkem [t]

Suť Celkem!
J.sufWMJ Množství J.cena [CZK] Cena oelkem [C2K]iPČTyp Kód Popis N

i
“ dle tabulky kubatur 

1,32*2,24
Merisoučat
Součet_____________________________________________
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

w
2,957w
20,087W
3.380W

0,00 SO 07.18.3 0.00000 0,00000 0,00000 0.000000,00m2 3,76025 K -573211109
-154,617
-154.617

-154.617 "původní vymírá
Mezisoučet 
výkres D.09.101
133,0 "obrusni vrstva, plocha odečtena digitální 
(5,9+0,5)*(2,9+0,5) ložní vrstva 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32*(224+0,5)
Mezisoučet
Součet .___________ _ ... _ _

w
w
w

133.000
21.760

w
w
w
w

3.617
158.377
3.780

W
W
W

■

; Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) s
■26 K 1577145112 rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu žilky do 3 m, po zhutnění 6. 50 mm
•21,617 "původní výměra *
Mazisoučet 
výkres D.09.101 
(5,9+0,5)*(2,9+0,5) 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32*12^4+0.5)
Mezisoučet 
Součet

i 3,760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2 0,00 0,00 SO 07.18.a
i

;
-21.617
-21,617

W
w I
w i

21,760W
W
W

3,617
25,377
3,760

W
w
w

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,000000,00D 6 o.ooooo:

Trubní vedení -102278,37D 8 423814 0.00000
■

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tiakovám jednotných na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v Šach té 
s integrovaným těsněním DN 400 
‘výkres D.09.101 ' " '
-1 "původní výměra kolena 45*
1-koleno 90*
Součet_____________________________________________
kořeno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid t! 25Qum
MMK-kus DN 400-45*_______________________________

MMQ hrdlové koleno DN 400, pro spoj TYTON nebo 
BRS (SltPlus) 

i

kus 0,000 0,00 0,00 0.00000 0,00000 0,00000 0.00000'• 27 K *857391131
' I

w I
-1.000w I
1,000
0.000

w
w

0,04910 -0.04910 0,00000 0,00000kus -1.000 17000,90 -17000,90 SO 07.18.8

ooočšúiis, 
2023 02

28 i M 552539467
i

■SS.MMQ400
BTP40

1,000kus 0.00 0,11850 0,11850 0,00000 0.000001129 AT

Ostatní konstrukce na tnfcním vedení z prostého betonu 
dno Šachet tloušťky pfo6 200 mm z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tf. C 30/37

l 30 . K 894201131 2,907m3 0,00 0,00 SO 07.18.a 2,47758 7,20233 0,00000 0,00000;

1,056 •původní výméra 1,056W
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r "i
Cenová | J. hmotnost Hmotnost 
soustava i [t] celkem [t]

Suť Celkem IMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PC Typ Popis J.suř[i]Kód

1.056Mezisouíst 
pfll. D.09.101
0,53*1.5 "kyneta + nistupntoB 
přil. D.09.101-A
(1,1+1,3}*0.4« "kyneta + nástupnfce 
Meztsoučat
Součet_____________________ __________________

Ostatní konstrukce na trubním vedeni ze železobetonu 
stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

w
w

0.795W
W

1.056
1.851
2.907

W
W
w

T !i

0,00 SO 07.18 a j 0.00000 0,00000 0.00000 0.0000013.301m3 0.0031 : K [894302162
*
w ' ■ s•6.436 "původni výměra

Meztsoučet
D.09.101
3,6*2,9*0.5-0,83*3,6 "obetonováni stive]lc[ stoky
2,9*2,6*0,17 "dno
(2,8*2,6-1,5*1,5)1,85 "stěny
přil. D.09.101 A
2.7*2.1*0,35 "dno
2*(2,1+1,3)*0.351,87 "stěny
Mezteoučat
Součet__________

w
w

2732
1782
9,787

W
W
W
W

1.985
4,451
19.737
13,301

W
W
W
W

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R)neboBSt |
32 K 1694608112 -1.546 -69 646,37 SO 07.18.at_L. . 45049.40 1.04196 -1.61087 0.00000 0,00000500

W D.09.101 .B 
-1.933 
0738+0.149 
Součet

W -1,933
0787
-1.546

W
W

■~ r—
33 K 894608211 [Výztuž šachetze svařovaných šití typu Kari 0.703 

6.703 

-ZOOOI

0,00SO08.26.bAl 1.004090.00t 0,70588 0.00000 0.00000
L J. i

w 0.324+0779___________________________________________________
Oaazenr betonových nebo železobetonových dílců pro :
Šachty skružl rovných KUS '
výkres D.09.101

i I
, 34 j K (894411311 1019,00 -2 038,00 SO 07.18.3 0,01019 -0.02038 0,00000 0.00000

w
w -2,000

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 
100x25x12cm

i 35 M -59224050 kus -2,000 674,10 -1 348,20 SO 07.18.9 0,25400 -0.50800 0,00000 0,00000
7

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty jjgužf základových (dno)

I

(36 K '894414111 -1,000kus 1221,30 -1 221,30 SO 07.18.a 0,02854 -0.02854 0.00000 0.00000

w výkres D.09.101
W -1.000

37 ' M 59224339 dno betonové šachty kanalizační pfímé 100x100x60cm kus -1,000 7130.10 -7130.10 SO 07.18.3 2,10000 -2,10000 0,00000 0,00000'
:

těsněni elastomerové pro spojeni šachetních dílů DN
38, M 59224348 kus -4,000 192,50 SO 07.18.a-770,00 0,00200 -0,00800 0,00000 0,000001000

IOsazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových39 K i kus894414211 0,000 0,00 0,03927 0,00000 0,00000 0,00000

w -1 "původní výměr*, zákrytová deska kruhová
1 "zákrytová deska čtvercová 
Součet

-1,000
1,000
0,000
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J. hmotnost Hmotnost 
[t] celkem [t]

0,44900 -0,44900 0,00000 0,000001 

0,92000 0,92000 0,00000 0,00000

Cenová
soustava

Suť Celkem,
|PČ Typ Kůd

«^M|“

MJ Množství J.csna [CZK] Cena celkem [CZK]Popis J.suť[t]

SO07.18.BDeska zákrytoviTZK-Q.1100-63717 kus -1,000 3123,50 -3123,50

CSÚRS

202302
Deska přechodováTZK-Q.1 150-10075 typ Q.1 1,000 0,00 0,00kusM 55.112156141

Bedněni konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 
pravoúhlých nebo Styf a vícehranných jednostranné
pfn. D.09.101 
3*1.5*1,85

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné
-33,964" původní výměra
Itedeoučet 
pKl. D.09.101
1.51.85
2.91.85 
přlL D.09.101 A 
2*2.1*1,87 
2*1,91.87 
21,51,87 
21,3*1,87 
2*2,1*0,35 
2*2,7*0,35 
2*2.1*0.35 
2*1,9*0,35 
4*0,63*0.13 
4*0,9311.13 
1,21,3 
Msztooučat
Součet _________ ________ ________

Stupedla do šachet a drobných objektů ocelová s PE 
i 44K :899501221 povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 

hmoždinek

42 K 894502101 m2 8.325 0,00 0,00 SO 07.18.d 0,00232 0,01931 0,00000 0.00000
I

w
8,325W (

0.03785 0,00000 0.000001
1

m2 | 8,140 0,00 0,00 SO 07.18.a43 K 894502201 0.00465
II

-33,964
-33.984

W
W
w

2,775
5.365

W
W
W
W 7,854

7.106
5.610
4.882
1.470 
1.890
1.470 
1,330 
0,328 
0.484 
1.560
42.104
8,140

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
w
w

I
II

kus 6.000 0.00! 0.00 SO 07.18.a 0.00136 0,00816 0,00000 0.00000i
: 'I

-« "původní výméra 
6 VB. D.09.101 A 
6 TUH. D.09.101 
Součet

w -6.000
6,000
6,000
6,000

tw
w
w

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

-12,0 "původní výměra
2*(55*2.9)
Součet __________

D 9 0.00 0,01578

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000!

0,00000!---- r i
5.600 0,00 0.00 SO 07.18.am

!i

w -12,000
17.800

!
W
W 5.600

I i
Těsnicí plech do pracovních spař betonových konstrukci 
horizontálních 1 vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a 
technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s 
bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

I 46 ; K 953334423 0,006,800 0,00 SO 07.18.8m i 0,00232 0,01578 0,00000 0,00000!

L.
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Suť CelkemCenová
soustava

J, hmotnost Hmotnost 
[t] celkem [t]PČ Typ Kód MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis suť [ti [q

- r;-16.0 "původní výměra 
4*1.7 "přfl. D.09.101 
2"(2,1+1,9)*2"pm. D.09.101.A 
Součet

-16,000
6,800
16,000
6,600

W
w
w
w

0,00O 997
, ' i997221815- | Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou
47' K ~ | legislativou _______ ____________

Přesun suté 0.00000 0.00000
i

0,00 SO 07.18.a 0.00000 0,00000 0.00000 0.000004,4151 0,00i t
! !R :

i

Poznámka * polatca;
Po polatKy si Hntmtel zahrne ntUady ne mložant, vodorovný pfsxjn, 
složeni, urovnání. pUpeáiÝ poptetak z> ukOent
naloženi, vodorovný přesun, poplatek za uloženi 
-83466 "původní výměra 
Mezi součet
26,067*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva 6. 
200 mm
20.067*0,625 "dle položky odstraním podkladu z betonu U. 
300 mm
158.377*0.128 "dle položky frézováni Svižného povrchu II. 50

p

■w
-83.466
-83.466

W
w

5,819W

12.542W

W 20,272

20.067*0,256 "dle položky frézováni Svižného povrchu ti. 100
5,137W

mm

3,073*1,9 "dle položky rozebráni dlažeb z lomového kamene

11.872*2,3 *dle položky bouráni zdivá kamenného 
15.9*0,302 *dle položky bouráni potnjbi z betonu 
3,502*1.76 *<fle položky bourání šachet 
Mezi součet 
Součet

5.83S

27.306
4.802
6,164
87,881
4.415

W

W
W
W
W
W

Přesun hmotd 998 -887,18 0.00000 0.00000
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do48 K Í998274101 -7,964 55.70t -443.59 SO 07.18.3 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000,

15 m 1

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám 
za zvětSerý přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

l
:

49 998274124K -7.964t 55,70 -443,59 SO 07.18.8 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

I
I

d PSV Práce a dodávky PSV

d 711 _ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům__________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradty a tmely 
50 K 1711111002 za studená na ploše vodorovné V nátěrem lakem 

asfaltovým

0.00 0.04764 0,00000

0,00 0,0476* 0,00000

m2 7,540 0,00 0,00 SO 07.18 a 0.00000 0.00000 0,00000 0,00000
;

w -3,99 "původní výměra
2,91*2.6-pfil. D.09.101

-3,990
W 7.540
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Suf Celkem;T Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
[t] celkem (t] J. suf [tiMJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]PC Typ Kód Popis [tl

■ 2,1*1.9 “pftl- D.09.101ÍA “
_ Součet_____________ ________________________

. 51! M 11163152 [fc* hydmíxolačnl asfaltový
Paznimtokedotcs: ~ ""
Spo(Mt>J.O,SO,Sk»te2
7.54*0.00035-Přepočtené koeficientem množství_________

• | Provedení izolaoe proti zemni vlhkostí pásy pfitavenlm
32 • K ,711141009 jNAlp na ploše vodorovné V ’

-3,99 "původní výméra '
2.9*2.B*pfil.D.09.101 
2.1*1,9 “pftl. D-09.101A
Součet  _________ ...________________________

pás asfaltový natavitotný oxidovaný O 3,5mm typu V60 
S35s vložkou ze skloněné rohože, sjemrtozmným 
minerálním posypem
Pomámkt k polottx: 
ztnM1S%
7,64*1.15 TJfeppaenékoeSdartem množství 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům i 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
i výžky do6m________

3.990
_7.540_
0,003;

W
w

0,00 jso 07.18.3 Il_ř : 0,001 1,00000 0,00300 0,00000 0,000001

p

0,003w I—i
II O.OOiSO 07.18.8 j 0,00040 0,00302 0,00000 D.0000017,540 0,00m2

i
-3,990
7,540

W
W

3.990W
W

T"
I

0,00 SO 07.18.8m2 I 8,671 0,00 0,00480 0,04162 0,00000 0.0000053 M -.62832001
t

P

8.671w
- -i

■I
i

o.oolso 07.18.a !54] K 998711101 0,048! 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t
i r

I I; l...... Ij

o OST
55! K OST001

Ostatní 0,00 0,00000' 
0.00000 i

0.00000

! 0.00000 0.00000 0.000001.000Í! kpl Ii Projektová příprava 0,00 0,00
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Za T"bS

2S 14M*f

SOUPIS PRACÍ

v KM .Stavba

Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda
Soupis:

01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3

ZM 068 - změna tvaru a provedeni HK z prefa na monolitickou konstrukci - VÍCEPRÁCE

Misto: Nábřeží Svratky Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Statutární město Brno

Společnost "PPO nábřeží Svratky - Bmo"

Projektant: A PLUS a s
Zpracovatel

Cenová
soustava

J hmotnost Hmotnost 
[t] celkem [t]

SutPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj J sut [ti
Celkem (tl

Náklady soupisu celkem 770 124.29 -7.91519 4 41584

o HSV Práce a dodávky HSV 648 732.58 -7.9C333 4 41554

D 1 Zemni práce 406 476.35 •12.13539 4 41584

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

K 113107322 vzdálenost do 3 m rmoo s naložením na dopravní

prostředek z kameniva hrubého drceného, o 8. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

1 3.360m2 63.90 231.50 30 07.19.3 0.0C0C0 0.00000 0.2900C 0.57440

AunámHa » ootofts 
WOWW <uM 0,29 vm 
výkres 0.09.101 
-16.707 'původní výměra 
MeBsouCet
5.9*2.0 'podkladní vshm
výkres D. 11.402
dle tabulky kubatur
1.32*2.24
Meztsouíst
SouCet

9

JV
w -16.707

-16.707
17.110

w
w
W
w
W 2.957

20.067
3.360

W

W

Odstraněni podkladů neoo krytů strcjně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

2 K 113107332 vzdálenost do 3 m nebo s naJcženim na dopravr.
prostředek z betonu prostého, o 8. vrstvy přes 150 do 
300 mm

m2 3.350 383,00 1 285.83 SO 07 18.a 0.00000 0.00000 0.52500 2 10000
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Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
[t] celkem p]

Suť
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Pt Typ J. suť píPopisKód Celkem p]

PatnimkM kpota&e-' 
hmotnost sutě 0,825 t/m2 
výkres D.09.101 
-16,707 "původní výměra 
Mensoočet
5.9*2,9 "podkladní vrstva 
výkres 0.11.402 
dle tabuicy kubatur 
1,32"2.24 
Mezisoučet
Sooíat__________________ _________________________

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu Šířky do 1 m, tiouštky vrstvy j 
50 mm

p

w
-16.707
-16,707
17,110

W
W
W
W

W
2,957

20.067
3.360

W
w
w "rt

I
3 K :113154253 345.54 SO 07.18.a3,760 91,90 0,00006 0,00023 0,12800 0,48128• m2

J.I
Pomémkn k poto&c*: 
hmotnost nutě 0,128 t/m2 
výkres D.09.101
-154,617-původní výméra ~
Meztaoučet
133.0 "obrusné vrstva, plocha odečtena digitálně
(5.9+0.5)"(2,9*0,5) "ložní vrstva
výkres D.11.402
dle tabuicy kubatur
1,32* (2,24+0,5)
Mezteoučat
Součet________________________________________________

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením j 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s • _
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tkwSHcy vrstvy 
100 mm

p

w
-154,617
-154.617
133.000

21.760

W
w
w

Iw
w
w

3,617
158377

W
W

3,760w

3,360 125,40 421,34 SO 07.18.a 0,00012 0,00040 0,25600 0.86016i 4 : K 113154254
l

> ! i
Patnámkm kpolažcm:

P hmotnost sutě 0,256 Vm2 
výkres 0-09.101 
-16.707 "původní výméra

výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
132^24 
Mezisoučet 
Součet

w
-16.707
-16.707
17.110

W
W

Iw
w
w

2.957W
20,067W

3360w

Hloubení zapařených Jam a zářezů strojně s urovnáním 
K 131351204 dna do předepsaného profilu a spádu v hominé třídy 

téžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
304.70m3 34,881 10 628,24 SO 07.18.a 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000!5

*
výkres D.09.101 
•260,506 tpůvodní výměra 
Mezisoučet
5,9*2.9*(3.15-0,0) "pro HK 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur

w
-269306
-269,506

43,631

W
w
w
w
w
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Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
(t] celkem [t]

Suť I 
Celkem [t]PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis J. suť [t]

251.920251.92
22,M*((0,25*0,1)/2*2.24)
Medeoučet
Součet_________________________ _____ ______________

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
fi i ir výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na
t> . k  d0pfavn[ prostředek v hornině třídy těžitelnosti II

skupiny 4
Ď.auči
obnaženi stávajíc! stoky do hloubky min. 0,5 m 
3,6*22*0,5 
-0,63*3,6'stoka

w
8,836W

304,387
34381

W
W

i ;
D_03~svislé
protipovodňo
véaopémé
konstrukce

.
0.00000 0,00000 0,00000 o.ooooo!m3 2,232 2378,00 5307,70

i
í

i

w
w

5220w
W -2,988

. .2,232W

1 Zřízeni pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepřen! zátažné, hloubky do 4 m 
výkres D.11.402 ' ~
-137,422-původní výměra 
Madsoučet
50.98 -rýha. dle tatwky kubatur
22,54/5,0*224*3,49
Mea součet
Součet

I

m2 i7 K 151201201 -51,200 0.00 0,00 SO 07.18.a 0,00149 -0,07629 0,00000 O.OOOOOi
4.

w
w -137,422

-137,422
50,980
35,242
86222

JJ1200

T
W
W

w
Iw

w
T T
i Odstraněni pažení stěn výkopu bez rozepřeni nebo 

8 ! K ! 151201211 i vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
i okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m
ďíe položky zřízení
-137,422-původní výměra 
86222 .
Součet_______ ______

Zřízení pažení stěn Šachty včetně rozepření 
• _ . „ i151301902- s ponecháním pažin ve výtopu hloubky do 8 m dle 

•" technologie dodavatele včetně leznf ho odděleni s
ochranným košem
2-(~5.8+2,9)-(3,15+0,5)____________________________

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

10 K 162451126 naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 1 SOO do 2 000 m
-346,503 "původní výměra "
Meztsoutet
zemina pro zpětný zásyp na meziskládfcu a zpět 
442*2 
omce
14,493*02-2
přebytečně zemina ne medakUdku 
304.387+2232-442 
Součet

!
m2 -51,200 0,00 0,00 SO 07.18.a 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000'

»
w
w -137,422 

86.222 
^1200 

W
W I
i

I .
m2 i 64,240 5917,60 380146,62 SO07.18.C 0,03945 2.53427 0.00000 0,00000'R

w 64240 1

»

10,1131m3 82,20 831.29 SO07.18.a 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000Í
I
\

Jw l-346,503
-346.503w

W
w 88,400
W

W 5,797
W
W 262,419

10,113W
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. Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
PI celkem [tj

Suť
; PČ Typ Kód MJ Množství J.csna (CZK] Cena celkem [CZK]Popis J. sut PÍ Celkem p]

j! i Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
i ! i suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

11 1 K '162751137 naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tňdy těžtelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

I

I
m3 j 2419,03 SO 07.1 B a10,113 239.20 0.00000 0.00000 0.00000 0,000001

j

přebytečná zemina 
-252,308 "původní výměra 
MerieooBet 
304.387+2232 "výkop 
-442 "zpětný zásyp 
IteSouM
Součet________________________________________________
[Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez <
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitEIností II na vzdálenost skupiny 4 a 5 

I na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
- j»P_______________________________

w
-252,306
-252,306
306.619
-44200
262,419

10.113

W
W
W
w
w
w

!

101.130 6,70 677.57 SO 07.18.a 0.00000 0.00000 0,00000 0.00000m3 |12 K 162751139 :
i

Ii
i I

10 příplatků
-10*252206 "původní výměra
10*262.418
Součet

w
-2 523,060 
2624.190 

101,130

W
W
W

iNakládáni, skládáni a překládáni neuiehlého výkopku 
13 K 167151112 nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžtelrmsti II, skpíny 4 a 5
44,50 450.03SO 07.18.a 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000m3 10.113

i
i i

přebytečná zemina z mezi skládky .
-252.306 "původní výměra 
262.419
Součet______________________

w
-252.306
262.419

10.113

W
W
W r

* '!Poplatek za utaženi stavebního odpadu na skládce 
' 14 i K 171201221 (sklédkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 0504
18,203 200.00 3 640,60 SO Q7.18.at 0,00000 0.00000 0.00000 0.000001

ftnnfcT*»irpofc*»: 
hntímst aminy 1.1 Vm3 
-252206*1,8 "původní výměre 
262.419*1.8
Součet___________________

p

-454.151
472254

18.203

w
w
w

Uloženi sypaniny na skládky nebo mezáskládky bez 
hutněni s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru 
•296206 “původní výměra 
304287+2232
Součet__________________________________________

•15' K 171251201 10.113 8.90 90,01 SO 07.18a 0.00000 0,00000 0.00000 o.ooooo.m3 :
*

i t.

-296.506
306.619

10,113

W
W
W

|.
t Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopévkách

-7,297 0,00 0.00 SO 07.18.3 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000!16 m3

i l
I-210,9 "původní výměra -210.900w
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I
Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
H celtem [t]

Suť
\PČ Typ Množství J.cena [CZK] Cena cslkem [CZK] J.suťtf]MJPopisKód Celkem [t]

-210,900Mezisoučet 
náhrada výkopfcu 
výkres 0.09.101 
43.631-výkop
-<7.2-2,0+1,8*1.8-0.24) -šachta
Mezisoučet
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
130,95
Mezisoučet
zemina z výkopu
výkres D.11.402
dte tabulky kubatur

w
w
w

43,631
-15,178
28,453

W
W
w
w
w

130,850
130.950

W
W
W

Iw
w

44200
-7287

442w
Součetw

’ Tíhl M :5833Í202 ‘štědcodrT netříděná do 100mm amfibolit 
-166,7*2,0 -původní výměra 
(130,85+28,453)"2,0 
Součet

1 t -14,594

-333,400
318,806
-14,594

0,00 0,00 SO07.ia.a 1,00000 -14,59400 0,00000 0,00000i

w
w
w

.
Vodorovné konstrukceD 4 0,00 0,00000!-0,08235

i
Podkladní a zapfovací konstrukce z betonu 

18 ' K |452321131 železového v otevřeném výkopu desky pod pohubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tf. C12/15

i
t ; i i

0,00 im3 -02891 0,00 SO 07.18.a 0,00000 0,00000 0.00000 0,000001
ií ' I:I

výkrei 0.09.101 
,£l,ri.7!0.i>)dHK _
Bednéní podkladních a zajlSTcvadch konstnikcí v 

19 K 1452351101 otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty 
výkres D.11.402 
-2*22.54-025

W
I

w -0,259- - r- - “P *• * *ri
i

-11270m2 . 0,00 0,00 SO 07.18.3 0,00632 -0,07123 0.00000 0,00000

:
w

Iw -11270
Výztuž podkladních desek. bloků nebo pražců v 
otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari o.oojI 20 K 452368211 -0,013 0,00 SO07.18.at 0,85540 -0,01112 0,00000 0,00000t
PoznimXt k potom* 
hmotnost 4,44 kgfirů 
-1.7*1,7*0,00444

P

W -0,013

D 5 Komunikace pozemní 5 765,35 0.00000 0.000001

0,00000 0,00000 0.00000 o.ooooo 1
Podklad ze žtěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutněni B. 150 mm
-16,707-původní výměre *' ‘ “
Mazboučet
výkres D.09.101
5,9*22
výkres D.11.402 
dle tabufcy kubatur 
1,32*224 
Mezboučet 
Součet

21 K 564851111 3.360m2 169,10 568,18 SO 07.18.a
w -16.707

-16.707W
W
W 17,110
W
w
w 2,957
w 20,067
W 3.360
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Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
celkem |t]

SuťPČ Typ Kód MJ Množství J.cenaJCZK] Cena ceBtem [CZK]Popis J.suf[t]n Celkem [t]
| Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované 
.kamenivo středntemné - OKS) s rozprostřením a 
jzhutněnim v pruhu ěfflcy pfés 1,5 do 3 m, pozhutnéni tl. 
jlOOmm

-16.707 -původní výměra
Medsoučet *
výfcms D.00.101
5.9*2.9 “podkladní vrstva
výkres D.11.402
de tabulky kubatur
1,32*224
Medsoučet
Součet____________ ___

.:
m2 !22 ' K '565175111 3,360 615,70 2068,75 SO 07.18.a 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000

■

t

-16.707
-16.707

w
w
w

17.110w
w
w

2.957W

,1£_w
w

Podklad ze smési stmelené cementem SC bez 
231 K i567142115 dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8710 (KSC1). po zhutněni tl. 250 mm 
-16,707'původnl výměra 
Medsoučet 
výkres 00)9.101 
5.9*25 “podkladní vrstva 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32*224 
Medsoučet

_ _ _ Součet_____________________________________
,. v !__ .---^PosČík inffltračníPl z aefaltu silničního spoeypem
~ | kamenivem, v množství 1,00 kg/m2__________

-16.707 “původní výměra ~'
Medsoučet 
výkres D.09.101 
S.9-2.9 -podkladní vrstva 
výkres 0.11.402 
dle tabulky kubetur 
132*224 
Medsoučet 
Součet

4.

0,00000 0.00000 0.00000 o.oooooi3,360 555.60 1 866,82 SO 07.18.am2.
i>

-16.707
-16,707

W
W 7w

17,110W
w
w

2.957W
20,067W
3.360W

T
0.00000 0,00000!I m2 3,360 18,50 62,16 SO 07.18.3 0.00000 0.00000

1 .
W -16,707

-16,707W
W
W 17.110
W
W
W 2,957
w 20.067

...w
| Postřik spojovací PS bez pceypu kamenivem z asfaltu - 

’ ; silničního, v množství 0,50 kg/m2 
-154,617 -původní výměra ~ ‘ " "
Medtoučet 
výkres D.W.101
133.0 -obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně
(5,9’*0.5)*(23+03) "ložní vrstva
výkrea D.11.402
dle tabulky kubatur
t.32*(224H)5)
Medsoučet
Součet

• 25I K 1573211109 3,760

:Í£ŠÍ
8.00 30,08 SO 07.18.a 0,00000 0.00000 0.00000 0,00000•r

w
w
w

133.000
21.760

W
W
w
w
w 3,617

158,377W
3.7B0W
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J. hmotnost Hmotnost 
[t] celkem [t]

Cenová
soustava

Sut . 
Celkem ft] i

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J-suTMPČ Typ Kód Popis

I ; T ir
Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

I

3,760!i 311,00 1 169,38|SO 07.18.a 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000'm226 K i577145112i
ii i

-21,617
-21,617

-21,617 'původní výměra
Mezraou&t
výkres D.09.101
(5,WJ,5)*a»+0,5)
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
1,32*(2,24+0.5)
Medsoučet
Součet

w
w
w

21,760W
W

Iw
3,617 tW

I25377W
3,760W

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 0,00D 6 0,00000 0,00000:

Trubní vedenid 8 231 310,17 423814 0.00000!i Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosýeh na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanáhi nebo v šachtě 
js integrovaným těsněním DN 400 
výkres D.09.101 
-1 "původní výměre koleno 45* 
i "koleno 90*
Součet______________________________________________ _

í 2fi j M 5525394* *&*»**** V 25^m f ^

55.MMQ40 iJHMQ hrotové koleno DN 400, pro spoj TYTON nebo 
0ETP40 ;BRS (Sít Plus) _ ______________

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého 
30 1 K 1894201131 betonu dno šachet UouSfky přes 200 mm z betonu bez í m3 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

iII I

0,00!27 K 857391131 0,000 0,00kus 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000
!

w
w -1,000

1.000
0.000

" t

-1,0001

w
w

0,00 0,00 SO 07.18.a
ČSÚRS 
2023 02

0,04910 -0.04910 0,00000 0.00000'
.1-------------------

1,000 i 100197,52
I :29 ! M : kUS 100197,52 0.11850 0.11850 0.00000 O.OOOOOl.

+i li

i »
i i

4 2,907j 4 622,401 13437,32 SO 07.18.3 2,47758 7,20233 0,00000 0,00000!
i Ii.

1.058 "původní výmftrs
Medsoučet 
příl. D.09.101
0,53*1,3 -kynete + nástupnlce
přB. D.09.101 A
(1,1+1 fiTOM "kynete * nástupnlce 
Medsoučet
Součet__________________________________________

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu 
31 i K <894302162 stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

■zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
-6,436 “původní výměra- "
Medsoučat 
a09.101
3,6*2,9*0,5-0,83-3,6 -obetonováni stávajíc! stoky 
2,9*2,6*0,17**»

w 1.056
1.056W

W
W 0,795
W
W 1,056

1,851
2.907

W

w
T

m3 13,301 4282,50 56961,53 soo7.ie.a i 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000
.1 .... u

1w -6.436
-6,438W

W
iw 2232

W 1282 (
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Cenová J. hmotnost Hmotnost 
soustava

Suť
Celkem [t],

• PČ Typ Kód MJ Množství J.cena (C2K| Cena celkem [CZK]Popis J.suťffl[t] celkem p]
9.787(29*2.6-1.5*1,5)-1.85 "stany

2*(2.1+1.3)*t)95*197 "stány 
MadtouCet
SnM______________ ___________________

: 32 i K ^894608112 Vř^ *«hetz betonéfefcé oceli 10 505 (R) nebo BSt

’ ! ! - - JSra—--------------- ----------
Sů,49

_ SouM______________ _____________________

i 33 K 894608211 Výztuž Šachet ze svařovaných síti typu Kari

"~092*H)979 ~ ~

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

w
w

11.985
4.451
19,737
J3.301

-1.546

W
w
w
w

0,00 0,00 SO 07.18.at 1,04196 -1,61087 0,00000 0,00000

W
-1.633W
0.387W

w
— —*

49 054,8oj 34 485,52jSO 0826.b.a. j 1,00409 0.70588 0,00000 0.000000,703t
«-

0703

-2.000

w
; i i

! kus 0,00 SO 07.18.a34 K 1894411311
W ‘ '

0.00; 0,01019 -0,02038 0.00000 0.00000,

výkres D.09.101
4,000^

-2,000

W -2
•staví pro kanalizační Šachty sa zabudovanými
stupadly 100x25x12cm_____________________________

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
Šachty stcružf základových (dno) 
výkres D.09.101 ' '

'
0.0035 M 59224050 kus 0,00 SO07.18.a 0,25400 -0,50800 0.00000 0,00000!

:
i

36 ; K =894414111 kus • -1,000 0,00 0,00 SO07.18.a 0,02854 -0,02854 0,00000 0,000001
I =

|w
w -1,000

-1,0001
l

•4,000!

37 M ,59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé I00x100x60cm 

tóšniní etastomerové pro spojen! šachetntch dílů DN
kus 0.00 SO07.18.a0,00 2,10000 -2.10000 0.00000 0,00000'

I

38 ' M .59224348 kus 0,00 0,00 SO 07.18.a 0,00200 -0,00800 0,00000 0,000001000l ___i:
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
Šachty desek zákrytových39. K i894414211 o.ooo!kus 0,00 0,03927 0,00000 0.00000 0.00000

1
-1 "původní vymire. zákrytoví
1 "zákrytová deska čtvercoví 
Součet

w tiová -1.000
1,000
0,000

W
w

HHd.77276
SO07.18.B | 0,44900 -0,44900 0,00000 0,00000

CSÚRS 
2023 02

Deska zátaytovéTZK-Q. 11000371740'. M n4
: ;01 ______________________________ ______ . . _

41 í M .551121561 Deska přachodovéTZK-Q. 1150-100725 typ Q. 1

kus ' -1,000 0,00 0,00
i

kus ;

-----4----
1,000 7 581,44 7581,44 0,92000 0,92000 0,00000 0.00000

■4

í
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a vícehrenrtých jednostranné
pří D.09.101 ..............

. _______________________________
Bednění konstrukcí na trubním vedeni stěn Šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a více hra nných oboustranné

42 K (894502101 m2 8,325 711,90 5926,57 SO 07.18.d 0,00232 0,01931 0.00000 0,00000
:

W
8.325W

43 K 894502201 m2 8,140 1 390,50 11 318,67 SOQ7.18.a 0,00465 0,03785 0,00000 0,00000;:
i

w -33,964 "původní výměre 
Mezšsoučat 
pří. D.09.101 
1.5*1.85

-33,964
-33.964W

W
W 2.775
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______
SutCenová

soustava
J. hmotnost Hmotnost 

N celtem HMJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] J. suť [tiPopisiPCTyp Kód Celtem (tj>:
5,3652,9*1,85 

pHL 0.06.101 A 
2*2,1*1,87 
2*1.91,87 
2*1,51,87
2*1.31 jer 
2*2,1*0.35 
2*2,7*0,35 
2*2,1*0,35 
ri.9tl.35 
4*0,63*0,13 
4*0.9311.13 
121,3 
Medsoučet
Součet________________________ _____________________

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE 
44- K 899501221 povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 

hmoždinek

-6 “původní výměra 
8 "přlL D .09.101 .A 
6 'pra. D.09.101 
Součet

w Iw '7,854
7.106

w
w

5.810w
4.862W
1,470W
1,890
1.470
1.330
0,328
0.484
1,560

42,104
8,140

W
w
w
w
w I
w I
w
w

I

SO 07.18.8 0.00136 0,00816 0.00000 0.000006,000 233.60 1 401,60kus i:
I
I I

-8.000 Iw
8.000W t
6.000w
8.000W

3 193,96Ostatní konstrukce a práce, bouráni_____________

[Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm 

■“ -12,0 *původn( výměn " 
r( 5,9*2,9)
Součet__________________ _______________

Těsnící plech do pracovních spař betonových 
konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zed, 

; 46 K 953334423 zeď-strop a technologických) délky do 2,5 m s
nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným.
šířky 160 mm
-Í6.0 'původní výméra
41.7 *pm. D.09.101 
2*(2,1+1^)*2*př0.0.09.101A 
Součet

D 9 0.01578

523,60 SO07.18.a ; 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000!

0.00000

5,600 93.5045 i K 1919735112 m

-12,000
17,600

W
W

5,600W

SO 07.18.a6,800 392,70 2870,38 0,00232 0,01578 0,00000 0,00000m

- !.i
-16,000W
6,800W
16,000W
6,800W

1 986.75O 997

'997221815- likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou__________________________________ ______

Pamámkakpoatca:
do polo»y aTzhaftvM zatím* otUaáy m naložen/, vodorovný p/eaun. 
sSotstv'. umvnint, pHpodnf poplatak a> uloženi
neleženi, vodorovný pCssun. poplatek za utoSeni 
-83,486 “původní výměra 
MatooM

Přesun sutí 0.00000 0.00000 {

0,00000 0.00000 0,00000 0.00000;1 986,75 SO 07.18-a4,415 450.0047 K t
R

P

w
-83466
-83488

W
W
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Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
[t] celkem [ti

SuT!PČ Typ Popis

20.067*0.29 "dle položky ótrtšňěňi podldaďTz taměrSra 67“' 
200 mm
20.067*0.625 "dle položky cdrtanénl podkladu z betonu tL 300 

158,377*0.128 *<fie položky frézováni živičného povrchu t). 50

MJ Množství J.oena[CZK] Cena celkem [CZK]Kód j. suř[t]
Celkem Ml

5.819W

12.542W
mm

20,272W

20,067*0.256 *dle položky frézováni živičného povrchu ti. 100 5.137w

3.073*19 "dle položky rozebráni dlažeb z ternového kamene
11,672*2,3 *dla položky bouráni zdivá kamenného 
15.9*0302 *dte položky bouráni potrubí z batonu 
3.502*1,76 *de položky bouráni Šachet 
Mstauliet 
Součet

5.839

27.308
4.802
6,164
87.861
4.415

W

W
W
W
W
W

D 998 Přesun hmot ____0.00 0.000000.00000
! IPřesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
I kanalizace v otevřeném výtopu dopravní vzdálenost do

i 1

48; K i998274101 t -7.964 0.00 0.0Q|SO 07.18.a 0.00000 0.00000 0.00000 0.000001

115 mt i j

I Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub 
4d ve oar»74i94 betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám 

k yaoz 4 24 123 zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
I vzdálenost do 500 m

i

-7.964Í O.OOlSO 07.18.a 0,00000 0.00000 0.00000 0,00000:0.00t
j:

I

o PSV Práce a dodávky PSV 

D 711

2 391,71 

2 391.71

0,04784 0,00000

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům______ _ _
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natéredly a tmely 

' 50; K 1711111002 za studená na ptoSe vodorovné V nátěrem lakem 
i | j | asfaltovým

0.04764 0.00000!
i

I

rn2 7,540 14,10 106,31 SO07.18.a 0,00000 0,00000 0,00000 0,000001

-3,99 “původní výměra
2,S-2,6’pffl. 0.09.101 
2.1*13 *pTO.D.09.101>
Součet________________ __

i 51 j M ',11163152 i lak hydmaolačn! asfaltový

w -3,990
W 7,540
w 3390

__7J«_______________

0,003 57841,20

w
r *

lř 173,52 SO 07.18.3 1.00000 0,00300 0,00000 0.00000 i
PomMctkpotožce;P SpotMm:CMe&rt
7.54*0.00035 'Přepočtené kodldentem množství___________

' ! ^ Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti pásy pfrtavenlm
■ 52 | K 711141559 N^PnaptoSevodorovnéV

w 0.003
z

B52.77ISO 07.18.a j 0.00040 0.00302 0.00000 0.00000m2 7,540 113.10
I___

W -339 "pCrvodni výméra 
2,9*2,8*pffl.D.0S.101 
2.1*1.9*pflLD.09.101.A 
Součet

-3.990
W 7.540
w 3,990
W 7.540
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Cenová
soustava

J. hmotnost Hmotnost 
[tl celkem [t]

SurPČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. sut[t]Popis
Celkem [t]

pás asfaltový natavitolný oxidovaný 0 3,5mm typu V60 
53 M ;82832001 S35 s vložkou ze skleněné rohože, sjemnozmným

minerálním posypem
Poznámka kpattítsa: ~ ~~ '
3tntn615%

7,54*1,15 Tfepočtené koeficientem mnofcftrf___________

i Pfesun hmot pro izolace proti vodí, vlhkosti a plynům i 
> stanovený z hmotností přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výSky do6m

íi
1206,14 \SO 07.18* ! 0.00480 0.04162 0.00000 0.00000
______ I _

m2 8,671 139.10

ti

P
l8,671W

I !
I I

. 54 K [998711101 0.048; 1 103,60 52,97 SO 07.18.a 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t
1
!
I

o OST
55; K ;OST001

Ostatní
(Projektová příprava

119 000,00____
119000,00;

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000 0,00000:kpi 1,000 119000,00 0,00000
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TECHNICKÁ ZPRAVA D.09_001:
ZMĚNA 068
- Úpravy tvarů na hradidlových komorách

SO 07.18.a. Hradldlová komora HKB-09.a u Ronda

SO 07.18.b Hradidlová komora HKB-09.b před čp. 538
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ZMĚNA 068 - ÚPRAVY TVARU NA HRADIDLOVÝCH KOMORÁCH

Nu základě zjištěného slávu stávajících šachet a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího 
potrubí bylo z c j účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hiudidlových komor 
HKB.09.a a HKB.09.b z prefabrikovaných šachet na monolitické. Změna nemá vliv na fungováni 
hradidlových komor.

SO 07.18.a. Hradidlová komora HKB-09.a u Ronda

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou sfokou B. Při výkopu bude 
obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude provedený 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude 
následně vyplněný prostým betonem C20/25. Na tento beton bude provedena základová 
deska šachty II. 0,17 m s vloženou výztuži dle armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude 
čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude 
tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následné 
osazen kanalizační kónus. Šachta bude ukončena samonivelačním poklopem.

Betonáž šachty bude ze 3 síran probíhal do pažení. Z jedné strany bude oboustranné bednění. 
Na odtoku ze šachty bude osazeno hradidlo DN 400. Ovládači tyč hradidla bude vytažena skrz 
zákrytovou desku, ve které bude vyvrtán otvor. Ovládání bude zakryto litinovým šoupálkovým 
poklopem. Po osazení hradidla bude v šachtě provedena kyneta z betonu C30/37. Ze šachty 
bude provedeno propojení litinovým potrubím DN 400 do kmenové stoky B. Propoj nebude 
nijak hrazený a výškově bude dno propojovacího potrubí 0.4 m nad dnem šachty. Napojení 
do šachty a kmenové stoky B bude provedeno jádrovým odvrlem DN 450 mm. Mezikruží bude 
vyplněni vysocerozpínavou sanační maltou odolnou agresivnímu prostředí. Litinové potrubí 
bude obetonováno betonem C20/25 v min. II. 150 mm. Vlastni šachta bude provedena z ŽB 
C30/37. Obnoveni asfaltové obrusné vrstvy bude provedeno v celé šm dotčené komunikace s 
min. přesahem 10 m od hrany výkopu. Přesah ložní vrstvy bude min. 0,25 m přes hrany výkopu. 
V místech napojení nové části silnice i/42 na stávající vozovku bude spára mezi novou a 
stávající vozovkou provedena zaříznutím s následným ošetřením asfaltovou modifikovanou 
zálivkou.

Stávající potrubí mezi šachtou a zaústěním do toku bude vybouráno a osazeno nové 

Úpravou nedošlo k dotčení nových pozemků

SO 07.18.b. Hradidlová komora HKB-09.b u čp. 538

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude 
obnaženo stávající potiubí stoky. Výkop bude provedený 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude 
následné vyplněný prostým betonem C20/25. Na tento beton bude provedena základová 
deska šachty II. 0.17 m s vloženou výztuží dle armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude 
čtvercový o půdorysných rozmérech 1,5 x 1,5 m. Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude 
tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s otvorem 1.0 m. Na tuto desku bude následně 
osazen kanalizační kónus. Šachla bude ukončena samonivelačním poklopem.

Betonáž šachty bude ze 3 stran probíhal do paženi. Z jedné strany bude oboustranné bednění. 
Na odtoku ze šachty bude osazeno hradidlo DN 400. Ovládací tyč hradidla bude vytažena skrz 
zákrytovou desku, ve které bude vyvrtán otvor. Ovládání bude zakryto litinovým šoupátkovým 
poklopem. Po osazení hradidla bude v šachtě provedena kyneta z betonu C30/37. Ze šachty 
bude provedeno propojeni litinovým potrubím DN 400 do kmenové sloky B. Propoj nebude 
nijak hrazený a výškové bude dno propojovacího potrubí 0.4 m nad dnem šachty. Napojení

"l-l 0r« 2B B
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do šachty o kmenové stoky B bude provedeno jádrovým odvrtem DN 450 mm. Mezikruži bude 
vyplněn! vysocerozplnavou sanační maltou odolnou agresivnímu prostředí, litinové potrubí 
bude obetonováno betonem C20/25 v min. tl. 150 mm Vlastní šachta bude provedena zŽB 
C30/37. Obnoveni asfaltové obrusné vrstvy bude provedeno v celé šíří dotčené komunikace s 
min. přesahem 10 m od hrany výkopu. Přesah ložní vrstvy bude min. 0,25 m přes hrany výkopu. 
V místech napojení nové části silnice i/42 na stávající vozovku bude spára mezi novou a 
stávající vozovkou provedena zaříznutím s následným ošetřením asfaltovou modifikovanou 
zálivkou.

Stávající potrubí mezi šachtou a zaústěním do toku bude vybouráno a osazeno nové. 

Úpravou nedošlo k dotčení nových pozemků.

V Hradci Králové, prosinec 2023
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jjjíj' Brněnské komunikace 3) v o d1r n y é

Se c  IJ) a  k a n a l iz a c e ,».»
< Ronolc' 

orrhittVlo 
m*«l« BrnoI 0 IBRN

rozhodne zad je nutné v tomto místě provádět pomocnou konstrukci. Výkres bude upraven. Zhotovitel zašle 
AD potřebné podklady. Probíhá kontrola rozpočtáře.
23.1.2024 V den konání kontrolního dne vyhotoví AD zápis do stavebního deníku a přiloží výkres, který bude 
obsahovat zmenšený rozsah pomocné konstrukce. TDI společně se zástupci zhotovitele do technického dne
30.1.2024 prověří, zda nevznikají méněpráce.

Zodpovídá AD a TDI

Zodpovídá AD,TDI, Zhotovitel

6. Úpravy tvarů na hradidlových komorách ZM068
31.10.2023 Dne 16.8. 2023 proběhla schůzka za účasti provozu BVK, zhotovitele a TDI, kde bylo domluveno, že 
dojde k úpravám tvarů šachet HKB 09a a HKB 09b na základě jejich zjištěného stavu. Změnu DPS zpracuje AD

Zodpovídá AD
14.11.2023 AD zaslal výkres tvarů pro HKB 09a i HBK09B, chybí vyjádření k HKB 09b. Neexistuje správce těchto 
dvou hradidlových komor. K tvarům obou komor se vyjádří provoz BVK a zhotovitel potvrdí proveditelnost 
Poté bude AD zpracuje výkres výztuže a zašle veškeré podklady na Ol MMB, kvůli určení budoucího správce. 
Zodpovídá AD

28.11.2023 Technicky bylo řešení odsouhlaseno TDI i provozem BVK. AD zaslal zástupci Ol MMB podklady pro 
určení budoucího správce.

do 14.11.2023

AD zpracuje VV do 1 12.2023. Zodpovídá AD za W a Ol MMB za určení budoucího správce 
12.12.2023 Řešení bude vloženo na sdílené úložiště. AD zaslal požadované podklady pro určení budoucího 
správce zástupci Ol MMB.
9.1.2024 Zhotovitel nacenil VV a probíhá kontrola rozpočtáře TDI (BVK) kontrola je přislíbena do příštího KD. 
Zástupce Ol MMB informoval, že předal podklady pro určení budoucího správce - info na příštím KD.

Zodpovídá TDI za kontrolu W a Ol MMB za určení budoucího správce
24.1.2024 Kontrola rozpočtáře proběhla. Zhotovitel zkontroluje ZL. Na dnešním KD byla dořešena částka za 
zpracování PD. Budoucí správce zatím nebyl stanoven, ale pravděpodobně bude správcem ŘSD (Info Ol

Za ZL zodpovídá zhotovitelMMB)

7. Schodišťová zídka u kolonády ZM069
31.10.2023 Zhotovitel upozornil na nesoulad v délce štětovnic a hloubce výkopu v místě schodišťové zídky u 
kolonády, která je součástí objektu SO 07.19 - Betonové gravitační zídky. Pravděpodobně dojde k úpravě DPS 
a to i s ohledem na vzdálenost mostního objektu, Zástupce AD Vyhotoví své závazné stanovisko a poté zpracuje 
technické řešení. Zodpovídá AD
14.11.2023 AD svolá ještě na tento týden schůzku se správcem mostu a TDI. Poté vyhotoví závazné stanovisko

Zodpovídá AD
28.11.2023 Schůzka se správcem mostu, kde AD představil koncept řešení proběhla. AD zpracuje revizi DPS do 
5 12.2023.

a zpracuje změnovou DPS. Info na příštím KD.

Zodpovídá AD
12.12.2023 AD zaslal změnu DPS v elektronické podobě. Řešeni bylo na KD odsouhlaseno zhotovitelem i TDI.

Zodpovídá AD
9.1.2024 TDI obdržel tištěnou verzi DPS včetně W. Kontrola rozpočtáře (Bkom) přislíbena do příštího KD.

Zodpovídá TDI
23.1.2024 Zhotovitel zašle naceněný W, kontrola rozpočtáře TDI (BKom)pokračuje. Po konání KD byla

Zodpovídá zhotovitel za zaslání naceněného W a TDI za kontrolu

Tištěnou verzi dokumentace a W AD vyhotoví do 19.12.2023.

přislíbena do 30.1.2024.

8. Nově zjištěné zaústění do koryta řeky km 39.875 ZM 22.04
14.11.2023 V rámci postupu prací bylo zjištěno nové zaústění do koryta řeky ve staničení 39.875, které není 
v DPS a je funkční. Pravděpodobně se jedná o dešťovou kanalizaci z areálu koupaliště Riviéra. AD připraví návrh 
řešení. Info na příštím KD.
28.11.2023 AD obdržel zaměření od zhotovitele. Návrh řešení zpracuje do 8.12.2023.
12.12.2023 Zástupce AD informoval, že má dnes schůzku na místě se zástupce Starez a technické řešení

Zodpovídá AD
9.1.2024 Zástupce AD informoval, že dle informací od zástupce Starez budou do konce týdne výsledky 
kamerových zkoušek, na základě kterých bude možné zpracovat řešení. AD prověří, zda v tomto místě dochází

Zodpovídá AD
23.1.2024 AD na dnešním KD informoval, že na základě výsledků kamerových zkoušek provede Starez 
úpravy na vnitřní areálové kanalizaci. Terén v místě zaústění je navržen ve stávajícím stavu. Projektant 
prověřil, že na základě výše uvedeného nejsou zapotřebí žádné úpravy v odsouhlasené projektové 
dokumentaci. Místo bude provedeno dle PD, Zhotovitel PPO je v kontaktu se zástupci Sportovního klubu 
Policie Kometa a informuje je při provádění prací v místě, aby si mohli na své náklady upravit stávající nátok 
pro závlahy. Bod bude vypuštěn. Za kontaktování Sportovního klubu Policie Kometa zodpovídá zhotovitel

Zodpovídá AD

zpracuje do 15.12.2023.

k navýšení terénu.
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