
List č. 1

II/115 Skřipel- Osov

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
IČ:45359041

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice - 
SMLD-0805/00066001/2024

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -423 637,50 1 550 511,26 1 126 873,76

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -423 637,50 1 550 511,26 1 126 873,76

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1
-/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

11/115 Skfipel, [11/11517 Zadni Treban, [11/11525 Literi, [11/11536 VSeradice - 

SMLD-0805/00066001/2024 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

11/115 Skfipel- Osov   

Cislo so/Ps / 

[ pofadi Zmény SO/PS: 

-1   

Cislo ZBV: 

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: Strabag SIS a.s. 

Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IC:45359041 

  

Rekapitulace ZBV €. 1 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -423 637,50 1 550 511,26 1126 873,76 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -423 637,50 1 550 511,26 1126 873,76     

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 72 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel 

 Předmět Změny:  Změna technického řešení opravy a rozsahu frézování asf.vrstev

Název dílčí změny: 

1. Změna při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky a při provádění celoplošných oprav komunikace  
Popis a zdůvodnění Změny: 
Po odfrézování asfaltových vrstev v celé ploše komunikace došlo k technické prohlídce za účasti zástupce Objednatele, technického dozoru stavby a 
Zhotovitele. Bylo rozhodnuto o nemožnosti provedení odtěžení stávajících konstrukčních vrstev na projektovanou hloubku 350 mm, z důvodu možného 
narušení kořenového systému chráněné kaštanové aleje (K 1.1.1987 byla orgány ochrany přírody vyhlášena díky své výjimečnosti skřipelská alej 195 
jírovců maďalů podél silnice II. třídy č. 115 mezi Skřiplí a Osovem za památné stromořadí.)-viz.http://www.skripel.cz/skripelska-alej/ms-1013/p1=1013. Na 
základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o změně postupu opravy konstrukčních vrstev komunikace takto: 
- v šířce 1,2 m od kraje vozovky se provede odfrézování asfaltové vrstvy v tl. 70 mm a odtěžení podkladu v tl. 200 mm. Následně se položí separační 
geotextilie a provede se podkladní vrstva tl. 200 mm ze ŠD. Na tuto vrstvu se provede vrstva z ACP 16 + tl. 70mm. 
- po provedení sanačních prací v okraji vozovky se v celé šířce komunikace provede ložná asfaltová vrstva z ACL 16+, tl. 50 mm. Poté se provede dle 
původního zadání vrstva ACO 11+, tl. 50 mm.                                                                                                                                                                                                       
- před provedením zpevnění krajnic z R-materiálu dojde k obnově a pročištění příkopů po obou stranách komunikace.                                                                                
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 5.1, písm.c) resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná 
o změnu nepředvídanou.

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.8.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Strabag SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název Stavby dle SoD:
Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice - SMLD-
0805/00066001/2024

1/3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
-/1

II/115 Skřipel- Osov

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

111115 Skfipel, 11/11517 Zadni Ttebaf, 111/11525 Litefi, 111/11536 V&eradice - SMLLC 

0805/00066001/2024 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

11/115 Skfipel- Osov   

Cislo ZBV / Skupina zmény: 
Cislo SO/PS / 
/ pofadi Zmény SO/PS: 

113 

-1     

Strany smlouvy o dilo I1/115 Skfipel, 111/11517 Zadni Tteban, I11/11525 Liten, 111/11536 VSeradice na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 14.8.2024 (déle jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a Gdrzba silnic Stfredoceského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: Strabag SIS a.s., Kaéirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice   
  

  

    

Prilohy Zménového listu 

1. Kryci list 1 podet list 

2. Zménovy list 2 podet list 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 1 podet list 

Dal$i doklady dle pfehledu dokladl 72 podet listll   

Ptijemce 

Objednatel 

Zhotovitel 

Projektant (AD) 

Stavebni dozor 

Supervize 

    
Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: Zména technického fedeni opravy a rozsahu frézovani asf.vrstev 
  

Nazev dil¢i zmény: 

1. Zména pfi realizaci oprav konstrukénich vrstev vozovky a pfi provadéni celoplo$nych oprav komunikace 

Popis a zdlivodnéni Zmény: 

Po odfrézovani asfaltovych vrstev v celé ploSe komunikace doslo k technické prohlidce za u¢asti zastupce Objednatele, technického dozoru stavby a 

Zhotovitele. Bylo rozhodnuto o nemoznosti provedeni odtézeni stavajicich konstrukénich vrstev na projektovanou hloubku 350 mm, z divodu mozného 

naru$eni kofenového systému chranéné kastanové aleje (K 1.1.1987 byla organy ochrany pfirody vyhladena diky své vyjime€nosti skfipelska alej 195 

jirovet madalli podél silnice Il. tfidy €. 115 mezi Skfipli a Osovem za pamatné stromoftadi.)-viz.http://www.skripel.cz/skripelska-alej/ms-1013/p1=1013. Na 

zakladé této skute¢nosti bylo rozhodnuto o zméné postupu opravy konstrukénich vrstev komunikace takto: 

- v 8ifce 1,2 m od kraje vozovky se provede odfrézovani asfaltové vrstvy v tl. 70 mm a odtéZeni podkladu v tl. 200 mm. Nasledné se polozi separaéni 

geotextilie a provede se podkladni vrstva tl. 200 mm ze SD. Na tuto vrstvu se provede vrstva z ACP 16 + tl. 70mm. 

- po provedeni sanaénich praci v okraji vozovky se v celé $ifce komunikace provede loZna asfaltova vrstva z ACL 16+, tl. 50 mm. Poté se provede dle 

puvodniho zadani vrstva ACO 11+, tl. 50 mm. 

- pfed provedenim zpevnéni krajnic z R-materialu dojde k obnové a pro¢isténi prikopli po obou stranach komunikace. 

Jedna se 0 Zménu nepodstatnou, ktera je podle €l. 5, odst. 5.1, pism.c) resp. podle ¢l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského 

kraje (ucinnost od 21. 8. 2024) upfesniujici provadéni zmén zavazku dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazena do Skupiny 3. 

Zarovern se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména neptedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6 se jedna 

0 zménu nepredvidanou. 

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Stavební dozor: Jaroslav Tomíček

Zhotovitel:
Ing. Martina Olexová

David Müller

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Karel Motal 

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

-423 637,50 1 550 511,26 1 126 873,76 1 974 148,77

Projektant (autorský dozor):                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. František Císař 

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrh?vanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh h?ant ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

-423 637,50 1550 511,26 1126 873,76 1974 148,77 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Frantisek Cisar podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno podpis 

Stavebni dozor: jméno Jaroslav Tomicek podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Zas.tupc’e ,Objevdna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Karel Motal podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle ¢l. 13.2 Obchodnich podminefento Zménovy list 

piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvé nedotéeny. Na ditkaz toho pfipojuji pfislu$né osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Ing. Martina Olexova 

Zhotovitel: jméno podpis 

David Muller    



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice

-/1

II/115 Skřipel- Osov

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

2.422.729,20 2422729,2

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 2.422.729,20 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -423 637,50 1 550 511,26 1 550 511,26 64,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -423 637,50 3 549 602,96 1 126 873,76 46,51%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV d¢islo: 1 

  

Nazev Stavby: 

/115 Skfipel, 11111517 Zadni Treba, 111111525 Liten, 11/11536 VSeradice 

  

Cislo SO/PS [ ¢&islo Zmény SO/PS: 1 

    
11115 Skfipel- Osov 

1 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

  
  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

2.422.729,20       

Cena SO/PS v piedchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v8ech Zmén 

zapornych v 

predchozich 

Cena v8ech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

v8ech pfedchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

v8ech pfedchozich 

Zménach a ve 

  

  

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zménach Smiouvé 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 2.422.729,20 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

Cena v8ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vS8ech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

              SO/PS SO/PS navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -423 637,50 1550 511,26 1550 511,26 64,00% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v8ech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméné oproti cené 

  

            (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -423 637,50 3 549 602,96 1126 873,76 46,51%   
  

Pfiloha ¢. 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ DO 
20KM v tl. 50mm + sanace 70mm (položka obsahuje odbourání hran 

m3 304,00 317,60 13,600 608,75 Kč 185 060,00 0,00 8 279,00 193 339,00 8 279,00 4,47%

5 122738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM,  vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění 

m3 560,00 352,48 -207,520 188,71 Kč 105 677,60 -39 161,10 0,00 66 516,50 -39 161,10 -37,06%

6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm m2 1 600,00 1 762,40 162,400 147,96 Kč 236 736,00 0,00 24 028,70 260 764,70 24 028,70 10,15%

7 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 
DO 150MM

m2 1 600,00 0,00 -1600,000 209,09 Kč 334 544,00 -334 544,00 0,00 0,00 -334 544,00 -100,00%

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z  EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 4 006,00 6 294,06 2288,060 9,32 Kč 37 335,92 0,00 21 324,72 58 660,64 21 324,72 57,12%

9 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,  tl. 70mm m2 1 600,00 1 646,70 46,700 225,59 Kč 360 944,00 0,00 10 535,05 371 479,05 10 535,05 2,92%

10 574A03   
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - 
lokální vyrovnávka

m3 2,00 0,00 -2,000 5 551,70 Kč 11 103,40 -11 103,40 0,00 0,00 -11 103,40 -100,00%

12 574B44         
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ ,  tl. 
50MM

m2 3 840,00 3 884,60 44,60 226,60 Kč 870 144,00 0,00 10 106,36 880 250,36 10106,36 1,16%

15 12922
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA 
SKLÁDKU

m2 645,00 678,72 33,720 25,16 Kč 16 228,20 0,00 848,40 17 076,60 848,40 5,23%

16 56962
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM  (R-materiál frakce 
0-22)

m2 645,00 678,72 33,720 40,60 Kč 26 187,00 0,00 1 369,03 27 556,03 1 369,03 5,23%

17 014102.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k 
opětovnému využití - recyklační středisko - zemina s kamenivem  kód  17 

t 1 201,38 820,89 -380,490 102,05 Kč 122 600,83 -38 829,00 0,00 83 771,82 -38 829,01 -31,67%

18 915111 VDZ - 12,5 ,   BARVOU, ZÁKLADNÍ m2 161,00 174,00 13,000 101,49 Kč 16 339,89 0,00 1 319,37 17 659,26 1 319,37 8,07%

19 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 
A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;  

m2 161,00 174,00 13,000 304,47 Kč 49 019,67 0,00 3 958,11 52 977,78 3 958,11 8,07%

NOVÁ POLOŽKA 

12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M m 0,00 1 357,44 1357,440 171,40 Kč 0,00 0,00 232 665,22 232 665,22 232 665,22 0,00%

21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 m2 0,00 1 762,40 1762,400 71,97 Kč 0,00 0,00 126 839,93 126 839,93 126 839,93 0,00%

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM m2 0,00 3 864,40 3864,400 287,04 Kč 0,00 0,00 1 109 237,38 1 109 237,38 1 109 237,38 0,00%

Celkem -  423 637,50 1 550 511,26  1 126 873,76

Za Zhotovitele:    Ing. František Císař, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %

Za Objednatele:  Karel Motal

Množství rozdílu
Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 

v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změně 

v Kč

Množství po 

Změně

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: II/115 Skřipel- Osov Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice-SMLD-0805/00066001/2024 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  II/115 Skřipel-Osov SO   1

  

Rozpis poloZek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD:I1/115 Skfipel, 111/11517 Zadni Treban, 111/11525 Liten, 111/11536 VSeradice-SMLD-0805/00066001/2024 

Cislo a ndzev SO/PS: 111115 Skfipel-Osov 

Cislo a nazev rozpoctu: 11/115 Sk¥ipel- Osov 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 1 
  

Skupina zmén 3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

  

Ly .., .., Cena celkem ve . i , Zmény Cena celkem po Rozdil cen , 
Pofr. €. , . , . ) Mnozstvive | MnoiZstvi po ., ; Cena za . Zmény zaporné . Y Y Podil cen celkem 

Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Yy Mnozstvi rozdilu . . Smlouvé . kladné Zméné celkem 
pol. Smlouvé Zméné m.j. v K¢ . v K¢ . . . v % 

v K¢ v K& v K¢ v K¢ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH A§FALTOVYCH’ OD\{O,Z DO m3 304,00 317,60 13,600| 608,75 K¢ 185 060,00 0,00 8 279,00 193 339,00 8 279,00 4,47% 
20KM v tl. 50mm + sanace 70mm (polozka obsahuje odbourani hran 

5 1122738 ODKOP PR,() SPOD STAVBU.S”'NJCVA %ELEZNlC R. l’,ODVOZ DO . .| m3 560,00 352,48 -207,520 188,71 K& 105 677,60 -39 161,10 0,00 66 516,50 -39 161,10 -37,06% 
20KM, vzdalenost uvedena orientacné, vé. odvozu na skladku, odstranéni 

6 |56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI SDA , tl. 200mm m2 1 600,00 1762,40 162,400 147,96 K¢& 236 736,00 0,00 24 028,70 260 764,70 24 028,70 10,15% 

7 |56313 \[;821%\()/53\/'5 VRSTVY ZMECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. m?2 1 600,00 0,00 -1600,000| 209,09 K¢ 334 544,00 -334 544,00 0,00 0,00 -334 544,00 -100,00% 

8 |[572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 4 006,00 6 294,06 2288,060 9,32 K¢ 37 335,92 0,00 21324,72 58 660,64 21 324,72 57,12% 

9 |[574C66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, tl. 70mm m?2 1 600,00 1646,70 46,700 225,59 K¢é 360 944,00 0,00 10535,05 371 479,05 10 535,05 2,92% 

10 |574A03 Qigfi:fjfig\;gsz‘o’\l PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - m3 2,00 0,00 -2,000( 5551,70 K¢ 11 103,40 -11 103,40 0,00 0,00 -11 103,40 -100,00% 

12 |574B44 ?S&QLTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 1l m?2 3 840,00 3 884,60 44,601 226,60 K¢ 870 144,00 0,00 10 106,36 880 250,36 10106,36 1,16% 

15 12922 gfi;EDNQLTRAJNlc OD NANOSU TL. DO 100 MM $ ODVOZEM NA m2 645,00 678,72 33,720 25,16 Ké 16 228,20 0,00 848,40 17 076,60 848,40 5,23% 

16 |56962 S_F;EYNEN' KRAJNIC ZRECYKLATU DO TL. 100MM (R-material frakce | o | g45 og 678,72 33,720| 40,60 K& 26 187,00 0,00 1369,03 27 556,03 1369,03 5,23% 

17 [014102.R ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU s opravnénimk t | 120138 820,89 -380,490| 102,05 K& 122 600,83 -38 829,00 0,00 83 771,82 -38 829,01 -31,67% 
opétovnému vyuziti - recyklaéni stiedisko - zemina s kamenivem koéd 17 

18 1915111 VDZ -12,5, BARVOU, ZAKLADNI m?2 161,00 174,00 13,000 101,49 K¢ 16 339,89 0,00 1319,37 17 659,26 1319,37 8,07% 

19 1915221 VODOR ,DOPRAV Z,N,AC Pl?ASTEM_ STRUKTURALNINEHLUCNE - DOD m2 161,00 174,00 13,000 304,47 K¢ 49 019,67 0,00 3958,11 52977,78 3958,11 8,07% 
A POKLADKA - vodici prouzek 12.5: 

NOVA POLOZKA 

12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M m 0,00 1 357,44 1357,440| 171,40 K& 0,00 0,00 232 665,22 232 665,22 232 665,22 0,00% 

21461B SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 200G/M2 m?2 0,00 1762,40 1762,400 71,97 K& 0,00 0,00 126 839,93 126 839,93 126 839,93 0,00% 

574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM m2 0,00 3 864,40 3864,400 287,04 K¢ 0,00 0,00 1109 237,38 1109 237,38 1109 237,38 0,00% 

| Celkem [ [ [ [ [ [ | - 423637,50] 1550511,26| 1126 873,76 
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny z&stupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu m&nénych poloZek i novych poloZek, vEetné jejich vymér, vyjadfujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skuteéné provedeni praci a opravnénost zmeény. 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Ing. Frantisek Cisat, (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: Karel Motal 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  13 175 489,61 6=32+36 1 126 873,76 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 14 302 363,37 7=(6/1)*100 8,55% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 17 305 859,68 8=1*0,3 3 952 646,88 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 108,55%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice - SMLD-0805/00066001/2024-  423 637,50  1 550 511,26  1 126 873,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  423 637,50  1 550 511,26 1 126 873,76    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1
II/115 Skřipel- Osov / změna při realizaci oprav konstrukčních vrstev 
vozovky 

-  423 637,50  1 550 511,26  1 126 873,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  423 637,50  1 550 511,26 1 126 873,76    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 -

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

- 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle 

§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 5 -

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice - SMLD-0805/00066001/2024

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Stránka 7 z 9

Nazev a eviden¢ni Cislo Stavby: /115 Skfipel, /11517 Zadni Tfeban, 111/11525 Liten, 111/11536 VSeradice - SMLD-0805/00066001/2024 

  

    

    

  

      

  

  

      

    

  

        
  

Priloha ¢. 5 

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

v s L. Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 
1|Prijata smluvni castka bez rezervy a DPH 13 175 489,61 6=32+36 Y Skupiny 4 porny! piny 1126 873,76 _ 

2=1+19+20] Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 14 302 363,37 13=(39)/(1), Sledovani limitu v % 0,00% 

8=1'0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 3 952 646,88 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)*100| Procento zmény P¥ijaté smluvni ¢astky 

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 

5=(28/1)*100| 

-1- -3- -4 - 

Vyhrazené zmény (Domeérky) (dle §100 zakona ¢. Zmeény nepfedvidané (dle §222 odst. (6) zakona| Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 

134/2016 Sb.) ¢. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

Zmeény zaporné Ay Ay Zmény zaporné 
y' p zaporné " Suma Zmén zaporné Suma Zmén y’ P . Suma Zmén 

< < . . . (zadavat se . A i Zmény . N L . L L N (zadavat se Zmény B M 
SO | ZBvV ¢. Nazev SO/PS | predmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se . zapornych a (zadavat se |Zmeény kladné| zapornych a L . zapornych a 

znaménkem _ kladné o " A o ~ znaménkem kladné o _ 
" znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych . Zmén kladnych 

minus) . . minus) 
minus) minus) 

19= 20= _ _ _ _ 
16 17 18 23+26+20+33+37 | 24427+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

11115 Skfipel, 1111517 Zadni Tfebaf, 11111525 LiteR, 111111536 VSeradice] - 423 637,50 1550 511,26 1126 873,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 423 637,50 1550 511,26 1126 873,76 0,00 0,00 0,00 

_ 1 :/lgzlf/ksykfipel- Osov / zména pfi realizaci oprav konstrukenich vrstev - 42363750 15650511,26 1126 873,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 423 637,50 1550511,26| 112687376 0,00 0,00 0,00 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1
3
1

14
11 Vyjádření TDS ze dne 5.11.2024 2
12 Dodací listy 50
13 Vyjádření TDS ze dne 13.11.2024 2

72

07 Soupis prací SO po změnách
08 Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti ZD ze dne 20.9.2024
09 Pokyn objednatele ke změně rozsahu díla ze dne 5.11.2024
10 Zaměření skutečného provedení úsek II/115 Skřipel - Osov

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

1

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice -
SMLD-0805/00066001/2024

II/115 Skřipel- Osov

-/1

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich doklada 

  

Cislo ZBV: 1 
  

  

N avby: 11/115 Skiipel, 1/11517 Zadni Treba, I11/11525 Liteii, 1/11536 Vieradice - 
azev stavoy. SMLD-0805/00066001/2024 
  

Nazev stavebniho objektu / provozniho 11115 Skiipel- Osov 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

      

souboru (SO/PS): 

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: -/ 

Doklad pocet listu 

07 Soupis praci SO po zménach 1 

08 Oznameni zhotovitele o zjiSténych odliSnostech oproti ZD ze dne 20.9.2024 3 
09 Pokyn objednatele ke zmeéne rozsahu dila ze dne 5.11.2024 1 
10 Zameéreni skutecneho provedeni usek 11/115 Skripel - Osov 14 

11 Vyjadieni TDS ze dne 5.11.2024 2 

12 Dodaci listy 50 
13 Vyjadreni TDS ze dne 13.11.2024 b 

Pocet listu celkem 72      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
agregovaná pol. OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření 
zesílení konstrukce , ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ,  

kpl 1,00 1,00 0,000 45 107,13 Kč 45 107,13 0,00 0,00 45 107,13 0,00 0,00%

2 113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ DO 
20KM v tl. 50mm + sanace 70mm (položka obsahuje odbourání hran 
frézované plochy v místě napojení -  malé množství bouraného materiálu 
bude zahrnuto v ceně položky 014102.R) (rozsah sanací byl lokalizován a 
zaměřen po obou krajích  vozovky v šíři 1,25m v  souvisle délce 1280m)

m3 304,00 317,60 13,600 608,75 Kč 185 060,00 0,00 8 279,00 193 339,00 8 279,00 4,47%

ZBV 1; 317,60m3 ((3884,6 m2 viz.GP, př.č.10 *0,05m tl.)+(1762,4 m2 viz. GP, 

př.č.10 *0,07m tl.)) - 304,00 M3 (SoD) = 13,60 m3

3 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU bm 12,00 12,00 0,000 13,09 Kč 157,08 0,00 0,00 157,08 0,00 0,00%

4 93818 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM m2 3 840,00 3 840,00 0,000 1,22 Kč 4 684,80 0,00 0,00 4 684,80 0,00 0,00%

5 122738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM,  vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění 
stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev) v tl. 350mm

m3 560,00 352,48 -207,520 188,71 Kč 105 677,60 -39 161,10 0,00 66 516,50 -39 161,10 -37,06%

ZBV 1; 352,48 m3 ((891,4m2 viz. GP, př.č. 10 +871 viz. GP, př.č.10  m2)*0,2) - 

560,00 M3 (SoD) = -207,52 m3

6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm m2 1 600,00 1 762,40 162,400 147,96 Kč 236 736,00 0,00 24 028,70 260 764,70 24 028,70 10,15%
ZBV 1; 1762,40 m2 (891,4m2 viz. GP, př.č.10+871m2 viz. GP, př.č.10) - 
1600,00 M2 (SoD) = 162,40 m2 

7 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 
TL. DO 150MM

m2 1 600,00 0,00 -1600,000 209,09 Kč 334 544,00 -334 544,00 0,00 0,00 -334 544,00 -100,00%

ZBV 1; 0,00 m2 - 1600,00 m2 (SoD) = -1600,00 m2

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z  EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 4 006,00 6 294,06 2288,060 9,32 Kč 37 335,92 0,00 21 324,72 58 660,64 21 324,72 57,12%
ZBV 1; 6294,06 m2 (3884,6m2 + (678,72m délka úseku * 3,55 m šíře)viz.GP 

př.č.10) - 4006,00 m2 (SoD) = 2288,060 m2

9 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,  tl. 70mm m2 1 600,00 1 646,70 46,700 225,59 Kč 360 944,00 0,00 10 535,05 371 479,05 10 535,05 2,92%

ZBV 1; 1646,70 m2 (822,7m2+824m2)viz.GP, př.č.10  - 1600,00 m2 (SoD) = 

46,70 m2

10 574A03   
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - 
lokální vyrovnávka

m3 2,00 0,00 -2,000 5 551,70 Kč 11 103,40 -11 103,40 0,00 0,00 -11 103,40 -100,00%

ZBV 1; 0,00 m3 - 2,00 m3 (SoD) = -2,00 m3

12 574B44         
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ ,  tl. 
50MM

m2 3 840,00 3 884,60 44,600 226,60 Kč 870 144,00 0,00 10 106,36 880 250,36 10 106,36 1,16%

ZBV 1; 3884,60 m2 viz. GP, př.č.10 - 3840,00 m2 (SoD) = 44,60 m2

13 113762
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

m 12,00 12,00 0,000 35,82 Kč 429,84 0,00 0,00 429,84 0,00 0,00%

14 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 m 12,00 12,00 0,000 35,82 Kč 429,84 0,00 0,00 429,84 0,00 0,00%

15 12922
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA 
SKLÁDKU

m2 645,00 678,72 33,720 25,16 Kč 16 228,20 0,00 848,40 17 076,60 848,40 5,23%

ZBV 1; 678,72 m2 délka úseku viz. GP, př.č.10  - 645,00 m2 (SoD) = 33,72 m2

16 56962
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM  (R-materiál frakce 
0-22)

m2 645,00 678,72 33,720 40,60 Kč 26 187,00 0,00 1 369,03 27 556,03 1 369,03 5,23%

ZBV 1; 678,72 m2 délka úseku, viz. GP, př.č.10  - 645,00 m2 (SoD)= 33,72 m2

17 014102.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k 
opětovnému využití - recyklační středisko - zemina s kamenivem  kód  17 05 
04- 1201,3t, asfalt. směsi kod 17 03 02 - 0,075t

t 1 201,38 820,89 -380,490 102,05 Kč 122 600,83 -38 829,00 0,00 83 771,83 -38 829,00 -31,67%

ZBV 1; 757,37 t ( 317,60m3 viz pol.2*2+(678,72m viz. GP, př.č.10 *0,1m*1,8m)) - 

1201,38 (SoD) = -444,010 m

18 915111 VDZ - 12,5 ,   BARVOU, ZÁKLADNÍ m2 161,00 174,00 13,000 101,49 Kč 16 339,89 0,00 1 319,37 17 659,26 1 319,37 8,07%
ZBV 1; 174,00 m2 -161,00 m2 (SoD) = 13,00 m2

19 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;  

m2 161,00 174,00 13,000 304,47 Kč 49 019,67 0,00 3 958,11 52 977,78 3 958,11 8,07%

ZBV 1; 174,00 m2 - 161,00 m2 (SoD) = 13,00 m2

NOVÉ POLOŽKY 

12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M m 0,00 1 357,44 1357,440 171,40 Kč 0,00 0,00 232 665,22 232 665,22 232 665,22 0,00%

ZBV 1; 1357,44 m (678,72m viz. GP, př.č.10*2) - 0,00 m = 1357,44 m; 

j.c.stanovena dle OTSKP 2024

21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 m2 0,00 1 762,40 1762,400 71,97 Kč 0,00 0,00 126 839,93 126 839,93 126 839,93 0,00%

ZBV 1; 1762,40 (891,4+871,0)m2 viz. GP, př.č.10- 0,00 m2 (SoD) = 1762,40 m2; 

j.c.stanovena dle OTSKP 2024

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM m2 0,00 3 864,40 3864,400 287,04 Kč 0,00 0,00 1 109 237,38 1 109 237,38 1 109 237,38 0,00%
ZBV 1; 3864,40 m2 viz. GP, př.č.10 - 0,00 m2 = 3864,30 m2; j.c.stanovena dle 

OTSKP 2024

Celkem  2 422 729,20 -  423 637,50  1 550 511,26  3 549 602,96  1 126 873,76 -   1,66

Číslo a název rozpočtu: II/115 Skřipel- Osov celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  II/115 Skřipel- Osov 1

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve Smlouvě 

v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 

v Kč

Množství po 

Změnách

  
Soupis praci SO po viech zménach   

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

    

  

  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

  

  

  
      
                          

          

Nézev stavby: 11/115 Skfipel, 111//11517 Zadni T¥eba#, 111/11525 Lited, 11l/11536 V3eradice ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

Cislo a nazev SO/PS: 11/115 Skiipel- Osov 1 

Cislo a nazev rozpottu: 11/115 Skfipel- Osov celkem po viech zmé&nach 

Poi. | . A . Mnostvive Mnoistvipo Mnostvi Cenazam j. Cenacelkem ve Smlouvé | Zmény zapomé Zmény Cenacelkem po | o il cen celkem Podil cen celkem N Kéd polozky Nazev polozky mj N = ° > v N Kladné Zménach A 
& pol. Smlouvé Zménach rozdilu vKE vKE vKE " " vKE v% 

v K¢ v K¢ 

T 2 5 3 5 3 7 5 5 T T ) ) ) 
agregovana pol]OSTATNI POZADAVKY - DIO, GEODETICKE ZAMEREN 

1 [SKUTECNEHO PROVEDENI pred a po dokoneni vEetns zaméfeni kpl 1,00 1,00 0,000| 4510713 KE 4510713 0,00 0,00 4510713 0,00 0,00% 
zesilent konstrukee , ZUISTENT A VYTYCENI INZ. ST 

[FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 
20KM v ti. 50mm + sanace 70mm (polozka obsahuje odbourani hran 

2 113728 frézované plochy v mistd napojeni - malé mnozstvi bouraného materialu | m3 | 304,00 317,60 13,600( 608,75 K& 185 060,00 0,00 8279,00 193 339,00 8 279,00 4,47% 
bude zahruto v cens polozky 014102 R) (rozsah sanaci byl lokalizovan a 
zameten po obou krajich vozovky v §ifi 125m v souvisle délce 1280m) 

28V 1; 317,60m3 ((3884,6 m2 viz.GP, p£:é.10 *0,05m tl.)+(1762,4 m2 viz. GP, 
p7.¢.10 *0,07m tl.)) - 304,00 M3 (SoD) = 13,60 m3 

3 |o19111 REZANI ASFALT. KRYTU bm | 12,00 12,00 0,000 1309 Kt 157,08 0,00 0,00 157,08 0,00 0,00% 

4 |93818 CISTENT VOZOVEK SAMOSBEREM m2 | 3840,00 3 840,00 0,000 122Kt 4 684,50 0,00 0,00 4 684,50 0,00 0,00% 

0DKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, 0DVOZ DO 
5 |122738 20KM, vzdalenost uvedena orientatné, vE. odvozu na skiadku, odstranén| m3 | 560,00 352,48 207,520 188,71 K& 105 67760 3916110 0,00 66 516,50 -39161,10) -37,06% 

stavajici zeminy (pfipadné konstrukce podkladnich vrstev) v tl. 350mm 
28V 1; 352,48 m3 ((891,4m2 viz. GP, pf.c. 10 +871 viz. GP, pf.é.10 m2)*0,2) - 
560,00 M3 (SoD) =-207,52 m3 

6 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI SDA , t. 200mm m2 | 1600,00 176240 162400 147,96 K 236 726.,00) 0,00 24028,70 260 764.70) 24028.70) 10,15% 
ZBV 7, 1762,40 m2 (891,4m2 viz. GP, pr.c.10+871m2 viz. GP, pr.£.10) - 
1600,00 M2 (SoD) = 162,40 m2 

7 56313 XE’ZSJ‘%OOYWEMWSTW ZMECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA | 5 | 4 600,00 0,00 -1600,000 209,09 K& 334 544,00) -334544,00 0,00 000|  -334544,00) -100,00%) 
[zBV 1, 0,00 m2 - 1600,00 m2 (SoD) =-1600,00 m2 

8 572213 [SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 | 4006,00 6 294,06 2286,000] _ 9.32KE 37 335,92 0,00 21324,72 58 660.64 21324.72) 57,12%] 
28V 1 6294,06 m2 (3884,6m2 + (678, 72m délka seku * 3,55 m Sire)viz.GP 
#.¢.10) - 4006,00 m2 (SoD) = 2288,060 m2 

9 |s74ce6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, tl. 70mm | m2 | 1600,00 1646,70 46,7000 22559 Ke 360 944,00) 0,00 10535,05 371479,05] 10535,05 2,92% 
28V 1; 1646,70 m2 (822,7m 2+824m2)viz.GP, pi.¢.10 - 1600,00 m2 (SoD) = 
46,70 m2 

10 574403 [ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - | 5 2,00 0,00 2,000] 5551,70 K& 11103,40) -11103,40 0,00 000 11103 40) -100,00%) lokaini vyrovnavka 
28V 1, 0,00 m3 - 2,00 m3 (SoD) =-2,00 m3 

12 574844 éiymuow BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11 1y | 5 840 00 3884,60 446000 226,60 K& 870 144 ,00) 0,00 10106,36 880 250,36} 10 106,36 1,16%) 
|ZBV 1, 3884,60 m2 viz. GP, pr.¢.10 - 3840,00 m2 (SoD) = 44,60 m2 

13 113762 Sg%g&'\” DRAZKY PRUREZU DO 200MM2V ASFALTOVE m 12,00 12,00 0,000 3582KE 429,84 0,00 0,00 429,84 0,00 0,00% 
14 [931312 [TESNENT DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 200MM2 12,00 12,00 0,000] 3582KE 22984 0,00 0,00 429,84 0,00 0,00% 

15 |12922 Ig,SL&ED“‘QL‘IRAJN‘C OD NANOSUTL DO 100 MM S ODVOZEM NA m2 | 645,00 678,72 337200 256K 16 228,20) 0,00 848,40 17076,60) 848 40| 523% 
2BV 1, 678,72 m2 délka Gseku viz. GP, pf.c.10 -645,00 m2 (SoD) =33,72 m2 

16 56962 EF;%VNEN‘ KRAJNIC ZRECYKLATU DO TL . 100MM (R-materialfrakce | 5 | g45 09 678,72 33,7200 400KE 26 187,00 0,00 1369,03 27 556,03 136,03 523% 
|28V 1, 678,72 m2. délka useku, viz. GP, pr.¢.10 - 645,00 m2 (SoD)=33,72 m2 

[DLOZENT ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU s opravn&nim k 
17 |014102R lopstovnému vyuziti - recyklatni stredisko - zemina s kamenivem kod 17( t | 1201,38 820,89 -380,490| 102,05 K& 122 600,83 -38829,00 0,00 83 771,83 -38829,00 -31,67% 

04- 1201,3t, asfalt. smési kod 1703 02- 0,075t 
28V 1; 757,37 t (317,60m3 viz pol.2*2+(678,72m viz. GP, pi.¢.10 *0,1m*1,8m)) -| 
201,38 (SoD) =-444,010 m 

18 915111 VDZ - 12,5, BARVOU, ZAKLADNI m2 | 161,00 174,00 13,000] 101,49 KE 16 339,59 0,00 131937 17 659,26 131937 B.07% 
[z8V 1, 174,00 m2 -161,00 m2 (SoD) = 13,00 m2 
VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNT NEHLUCNE - - 19 915221 I;ODAPO\\’LADKAVVOd\'c\'prouiekflz‘s‘ m2 | 161,00 174,00 13,000] 30447 K& 49.019,67] 0,00 395811 52977,78 3958,11 8,07% 
|z8v 1, 174,00 m2 - 161,00 m2 (SoD) = 13,00 m2 

NOVE POLOZKY 

12932 TENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M m 0,00 135744 13574400 17140 Ke 0,00 0,00 232 665,22 23266522 2326652 0,00% 
7BV 1, 1357,44 m (678,72m viz. GP, pf.c.10*2) - 0,00 m = 1357,44 m; 

j.c.stanovena dle OTSKP 2024 

214618 [SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 2006/M2 m2 0,00 176240 1762400 7197Ke 0,00 0,00 126 839,93 126 839 83 126 839,93] 0,00% 
28V 1; 1762,40 (891,4+871,0)m2 viz. GP, pr'.¢.10-0,00 m2 (SoD) = 1762,40 m2; 
j.c.stanovena dle OTSKP 2024 

574C46 [ASEALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 165 TL_50MM ™2 0,00 366440 3864.400] 287,04 KE 0,00 0,00 110923738] 110003736 1100 237.38] 0,00% 
|ZBV 1, 3864,40 m2 viz. GP, pr.¢.10 - 0,00 m2 = 3864,30 m2; j.c.stanovena dle 

[OTSKP 2024 

Celkem 242272920 - 42363750 1660611,26] 354960296 1126 873,76 166  







  
Položkový soupis prací   

  

poř.číslo čís.položky popis položky m.jednotka množství jedn.cena Cena celkem množství Cena celkem

1

agregovaná pol.
OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po 
dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce , ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ,  kpl 1,00 45 107,13 Kč 45 107,13 Kč 1,00 45 107,13 Kč

2 113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ DO 20KM v tl. 50mm + sanace 
70mm (položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení -  malé množství 
bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R) (rozsah sanací byl lokalizován a 
zaměřen po obou krajích  vozovky v šíři 1,25m v  souvisle délce 1280m)

m3 304,00 608,75 Kč 185 060,00 Kč 304,00 185 060,00 Kč

3 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU bm 12,00 13,09 Kč 157,08 Kč 12,00 157,08 Kč

4 93818 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM m2 3 840,00 1,22 Kč 4 684,80 Kč 3 840,00 4 684,80 Kč

5 122738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM,  vzdálenost uvedena 
orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních 
vrstev) v tl. 350mm

m3 560,00 188,71 Kč 105 677,60 Kč 320,00 60 387,20 Kč

6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm m2 1 600,00 147,96 Kč 236 736,00 Kč 1 600,00 236 736,00 Kč

7 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM m2 1 600,00 209,09 Kč 334 544,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z  EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 4 006,00 9,32 Kč 37 335,92 Kč 7 810,00 72 789,20 Kč

9 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,  tl. 70mm m2 1 600,00 225,59 Kč 360 944,00 Kč 1 600,00 360 944,00 Kč

10 574A03   ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - lokální vyrovnávka m3 2,00 5 551,70 Kč 11 103,40 Kč 0,00 0,00 Kč

12 574B44         ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ ,  tl. 50MM m2 3 840,00 226,60 Kč 870 144,00 Kč 3 970,00 899 602,00 Kč

13 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 12,00 35,82 Kč 429,84 Kč 12,00 429,84 Kč

14 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 m 12,00 35,82 Kč 429,84 Kč 12,00 429,84 Kč

15 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU m2 645,00 25,16 Kč 16 228,20 Kč 675,00 16 983,00 Kč
16 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM  (R-materiál frakce 0-22) m2 645,00 40,60 Kč 26 187,00 Kč 695,00 28 217,00 Kč

17 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační 
středisko - zemina s kamenivem  kód  17 05 04- 1201,3t, asfalt. směsi kod 17 03 02 - 0,075t t 1 201,38 102,05 Kč 122 600,83 Kč 733,28 74 831,22 Kč

18 915111 VDZ - 12,5 ,   BARVOU, ZÁKLADNÍ m2 161,00 101,49 Kč 16 339,89 Kč 174,00 17 659,26 Kč

19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící 
proužek 12,5;  m2 161,00 304,47 Kč 49 019,67 Kč 174,00 52 977,78 Kč

Nové položky

12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M m 0,00 171,40 Kč 0,00 Kč 1 350,00 231 390,00 Kč
21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 m2 0,00 71,97 Kč 0,00 Kč 1 600,00 115 152,00 Kč
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM m2 0,00 287,04 Kč 0,00 Kč 3 840,00 1 102 233,60 Kč

součet 2 422 729,20 Kč 3 505 770,95 Kč
DPH 21% 508 773,13 Kč 736 211,90 Kč

2 931 502,33 Kč 4 241 982,85 Kč

návrh ZBV (nová cena)

Rozpočet - cenová nabídka

Název akce : II/115 Skřipel -Osov 
staničení silnice II/115  v km  30,884 - 31,529, délka úseku 0,645km 

Celkem s DPH

Rozpocet - cenova nabidka 

Nazev akce : /115 SkFipel -Osov 

stani¢eni silnice 11/115 v km 30,884 - 31,529, délka useku 0,645km 

PolozZkovy soupis praci 

navrh ZBV (nova cena) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  
  

  
  

  

  

  
    

pof.cislo |¢is.polozky|popis polozky m.jednotka mnozstvi 

agregovana po| . . i . . L . 

y OSTATNi POZADAVKY - DIO, GEODETICKE ZAMEREN| SKUTECNEHO PROVEDENI pied a po ol 100 
dokonéeni v&etné zaméfeni zesileni konstrukce , ZJISTENI A VYTYCENI INZ. SiTi, P ' 

FREZOVANIi ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM v tl. 50mm + sanace 
5 113728 70mm (’polozka o.b’sahuje odbourani hran ffezovene plochy v misté napojeni - malé mrjozstIV| m3 304,00 

bouraného materialu bude zahrnuto v cené polozky 014102.R) (rozsah sanaci byl lokalizovan a 
zaméFen po obou krajich vozovky v $ifi 1,25m v souvisle délce 1280m) 

3 919111 REZANI ASFALT. KRYTU bm 12,00 

4 93818 CISTENi VOZOVEK SAMOSBEREM m2 3 840,00 

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM, vzdalenost uvedena 
5 122738 orientacné, v¢. odvozu na skladku, odstranéni stavajici zeminy (pfipadné konstrukce podkladnich m3 560,00 

vrstev) v tl. 350mm 

6 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI SDA , tl. 200mm m2 1600,00 

7 56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM m2 1600,00 

8 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 4.006,00 

9 574C66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, tl. 70mm m2 1600,00 

10 574A03 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - lokalni vyrovnavka m3 2,00 

12 574B44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, tl. 50MM m2 3 840,00 

13 113762 FREZOVANi DRAZKY PRUREZU DO 200MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE m 12,00 

14 931312 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 200MM2 m 12,00 

15 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLADKU m2 645,00 

16 56962 ZPEVNENI KRAJINIC Z RECYKLATU DO TL. 100MM (R-material frakce 0-22) m2 645,00 

17 014102 R ULOZENiI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU s opravnénim k op&tovnému vyuziti - recyklaéni t 120138 
) stfedisko - zemina s kamenivem koéd 17 05 04- 1201,3t, asfalt. smési kod 17 03 02 - 0,075t ! 

18 915111 VDZ - 12,5, BARVOU, ZAKLADNI m2 161,00 

19 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA - vodici 2 161.00 
prouzek 12,5; 

Nové polozky 

12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M m 0,00 
21461B SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 200G/M2 m2 0,00 

574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM m2 0,00         

jedn.cena 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  
  

  
  

  

  

  
  

Cena celkem mnozstvi Cena celkem 

45107,13 K& 1,00 45 107,13 K& 

185 060,00 Ké& 304,00 185 060,00 K& 

157,08 K& 12,00 157,08 K& 

4 684,80 K& 3 840,00 4 684,80 K& 

105 677,60 K& 320,00 60 387,20 K& 

236 736,00 K& 1600,00 236 736,00 K& 

334 544,00 K& 0,00 0,00 K& 

37335,92 Ké 7 810,00 72 789,20 K& 

360 944,00 K& 1600,00 360 944,00 K& 

11 103,40 K& 0,00 0,00 K& 

870 144,00 K& 3970,00 899 602,00 K& 

429,84 K& 12,00 429,84 K& 

429,84 K& 12,00 429,84 K& 

16 228,20 K& 675,00 16 983,00 K& 
26 187,00 K& 695,00 28 217,00 K& 

122 600,83 K& 733,28 74 831,22 K& 

16 339,89 K& 174,00 17 659,26 K& 

49 019,67 K& 174,00 52977,78 K& 

0,00 K& 1.350,00 231 390,00 K& 
0,00 K& 1 600,00 115 152,00 K& 

0,00 K& 3 840,00 1102 233,60 K& 
  

  

soucet 2422 729,20 Ké 3 505 770,95 K& 
  

DPH 21% 508 773,13 K¢ 736 211,90 K& 
  

Celkem s DPH     2931 502,33 K&     4 241 982,85 K¢ 
   











Geodetické zaměření - situace

STRABAG a.s.

1/1

Lokalita

Datum

Ref. sys.

Číslo
výkresu

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Odpovědný geodet Kontroloval Zaměřil Vypracoval

Měřítko

Výkres

Ing. Ondřej Klor

S-JTSK, BpV
1:5000, A3

Ing. Tomáš Hladina Ing. Tomáš Hladina Ing. Marian Halabuk

k.ú.: Skřipel

25.9.2024

Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice

úsek Skřipel - Osov, vrstva ACP

Legenda ploch

Plocha A 822,70 m 2

Plocha B 824,00 m 2

Plocha A

Plocha B
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STRABAG as. 
Kadirkova 982/4 

158 00 Praha 5 

  

  

  

    

  

    

Odpovédny geodet Kontroloval Zameéil . Vypracoval — 

Ing. Tomas Hladina Ing. Tomas Hladina Ing. Marian Halabuk Ing. Ondrej Klor : 

| A Legenda ploch 
Lokalita 

. Y . . L. k.u.: Skfipel / Plocha A 2 
Zameéreni skuteéného provedeni stavby pro vypocet ploch asfaltu ocha 822,70 m 

11/115 Skipel, 11/11517 Zadni Treba#, I11/11525 Litefs, 111/11536 V&eradice  Datum 2592024 Plocha B 824,00 m* 

usek Skfipel - Osov, vrstva ACP Ref.sys.  S-JTSK, BpV 
Méfitko 1:5000, A3 

Vykres Cislo 
Geodetické zaméreni - situace vykresu 1 /1   
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Geodetické zaměření - situace

STRABAG a.s.
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Lokalita

Datum

Ref. sys.

Číslo
výkresu

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Odpovědný geodet Kontroloval Zaměřil Vypracoval

Měřítko

Výkres

Ing. Ondřej Klor

S-JTSK, BpV
1:5000, A3

Ing. Tomáš Hladina Ing. Tomáš Hladina Ing. Marian Halabuk

k.ú.: Skřipel

26.9.2024

Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice

úsek Skřipel - Osov, vrstva ACL

Legenda ploch

Plocha C 3864,40 m 2
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STRABAG 
Odpovédny geodet Kontroloval Zameéil 

Ing. Tomas Hladina Ing. Tomas Hladina Ing. Marian Halabuk 

STRABAG a.s. 
Kadirkova 982/4 

158 00 Praha 5 

Vypracoval 

Ing. Ondrej Klor 

[ Lokalita 

Zaméfeni skute¢ného provedeni stavby pro vypocet ploch asfaltu 

[1/115 Skfipel, 111/11517 Zadni Tfeban, I11/11525 Liten, 111/11536 VSeradice 

plocha & 

  

Legenda ploch 

  

Plocha C 3864,40 m’     

  

usek Skfipel - Osov, vrstva ACL   

k.u.: Skfipel 

Datum 26.9.2024 

Ref. sys. S-JTSK, BpV 

Méritko 1:5000, A3 
    Vykres Geodetické zaméfeni - situace 

Cislo 
vykresu 1 /1   
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Geodetické zaměření - situace

STRABAG a.s.

1/1

Lokalita

Datum

Ref. sys.

Číslo
výkresu

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Odpovědný geodet Kontroloval Zaměřil Vypracoval

Měřítko

Výkres

Ing. Ondřej Klor

S-JTSK, BpV
1:5000, A3

Ing. Tomáš Hladina Ing. Tomáš Hladina Ing. Marian Halabuk

k.ú.: Skřipel

27.9.2024

Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice

úsek Skřipel - Osov, vrstva Obrus

Legenda ploch

Plocha D 3884,60 m 2

Plocha D
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STRABAG 
Odpovédny geodet Kontroloval Zameéil 

Ing. Tomas Hladina Ing. Tomas Hladina Ing. Marian Halabuk 

STRABAG a.s. 
Kadirkova 982/4 

158 00 Praha 5 

Vypracoval 

Ing. Ondrej Klor 

[ Lokalita 

Zaméfeni skute¢ného provedeni stavby pro vypocet ploch asfaltu 

[1/115 Skfipel, 111/11517 Zadni Tfeban, I11/11525 Liten, 111/11536 VSeradice 

plocha D 

  

Legenda ploch 

  

Plocha D 3884,60 m’     

  

usek Skfipel - Osov, vrstva Obrus   

k.u.: Skfipel 

Datum 27.9.2024 

Ref. sys. S-JTSK, BpV 

Méritko 1:5000, A3 
    Vykres Geodetické zaméfeni - situace 

Cislo 
vykresu 1 /1   
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Geodetické zaměření - situace

STRABAG a.s.

1/1

Lokalita

Datum

Ref. sys.

Číslo
výkresu

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Odpovědný geodet Kontroloval Zaměřil Vypracoval

Měřítko

Výkres

Ing. Ondřej Klor

S-JTSK, BpV
1:5000, A3

Ing. Tomáš Hladina Ing. Tomáš Hladina Ing. Marian Halabuk

k.ú.: Skřipel

24.9.2024

Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu

II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice

úsek Skřipel - Osov, vrstva Sanace ŠD

Legenda ploch

Plocha E 891,40 m 2

Plocha F 871,00 m 2

Plocha E

Plocha F
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STRABAG as. 
Kadirkova 982/4 

158 00 Praha 5 

  

  

  

    

  

    

Odpovédny geodet Kontroloval Zameéil . Vypracoval — 

Ing. Tomas Hladina Ing. Tomas Hladina Ing. Marian Halabuk Ing. Ondrej Klor : 

| A Legenda ploch 
Lokalita 

. Y . . L. k.u.: Skfipel / Plocha E 2 
Zameéreni skuteéného provedeni stavby pro vypocet ploch asfaltu ocha 891,40 m 

11/115 Skipel, 11/11517 Zadni Treba#, I11/11525 Litefs, 111/11536 V&eradice  Datum 2492024 Plocha F 871,00 m* 

usek Skfipel - Osov, vrstva Sanace SD Ref.sys.  S-JTSK, BpV 
Méfitko 1:5000, A3 

Vykres Cislo 
Geodetické zaméreni - situace vykresu 1 /1   
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      Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu
   
II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
   úsek Skřipel - Osov (1. etapa)
       vrstva ACP

   Seznam souřadnic S-JTKS (Bpv)

  CB     Y            X        Z     Pozn.
  --------------------------------------------
  2,-770928.479,-1066293.107,362.078,ACP16
  3,-770946.940,-1066298.196,361.808,ACP16
  4,-770970.368,-1066304.780,361.830,ACP16
  5,-771009.715,-1066316.042,361.519,ACP16
  6,-771046.780,-1066326.433,361.136,ACP16
  7,-771096.022,-1066339.805,360.368,ACP16
  8,-771126.963,-1066348.310,359.938,ACP16
  9,-771158.282,-1066356.850,359.592,ACP16
  11,-771239.487,-1066379.313,358.646,ACP16
  12,-771274.168,-1066388.809,359.123,ACP16
  13,-771299.840,-1066396.041,358.133,ACP16
  14,-771333.639,-1066405.296,358.267,ACP16
  15,-771366.962,-1066414.517,358.092,ACP16
  16,-771398.526,-1066423.336,357.799,ACP16
  17,-771438.812,-1066434.389,357.352,ACP16
  18,-771473.102,-1066443.887,357.136,ACP16
  19,-771500.599,-1066451.711,356.930,ACP16
  20,-771553.088,-1066466.256,356.411,ACP16
  21,-771556.906,-1066467.236,356.297,ACP16
  22,-771556.567,-1066468.379,356.534,ACP16
  23,-771524.239,-1066459.556,356.772,ACP16
  24,-771495.432,-1066451.544,356.979,ACP16
  25,-771478.458,-1066446.588,357.173,ACP16
  26,-771442.924,-1066436.811,357.533,ACP16
  27,-771418.689,-1066430.152,357.741,ACP16
  28,-771394.870,-1066423.499,357.874,ACP16
  29,-771370.489,-1066416.755,358.102,ACP16
  30,-771347.142,-1066410.143,358.243,ACP16
  31,-771312.808,-1066400.838,358.648,ACP16
  32,-771294.867,-1066395.890,358.776,ACP16
  33,-771278.490,-1066391.391,358.874,ACP16
  34,-771265.401,-1066387.747,358.954,ACP16
  35,-771247.130,-1066382.706,359.035,ACP16
  36,-771234.559,-1066379.387,359.219,ACP16
  37,-771211.881,-1066372.975,359.356,ACP16
  38,-771194.926,-1066368.311,359.495,ACP16
  39,-771169.554,-1066361.379,359.633,ACP16
  40,-771148.762,-1066355.608,359.763,ACP16
  41,-771119.330,-1066347.364,360.098,ACP16
  42,-771104.801,-1066343.512,360.286,ACP16
  43,-771062.962,-1066332.110,360.929,ACP16
  44,-771016.832,-1066319.313,361.538,ACP16
  45,-770981.993,-1066309.382,361.918,ACP16
  46,-770955.022,-1066301.579,361.984,ACP16

Zaméreni skutecného provedeni stavby pro vypocet ploch asfaltu 

I1/115 Skripel, III/11517 Zadni Treban, III/11525 Liten, III/11536 VSeradice 

Usek Skripel - Osov (1. etapa) 

vrstva ACP 

Seznam souradnic S-JTKS (Bpv) 

479,-1066293. 
940, -1066298. 
368,-1066304. 
715, -1066316. 
780, -1066326. 
922,-1066339. 
963,-1066348. 
282,-1066356. 

11,-771239. 
12,-771274. 
13,-771299. 
14,-771333. 
15,-771366. 
16,-771398. 
17,-771438. 
18,-771473. 
19,-771500. 
20,-771553. 
21,-771556. 
22,-771556. 
23,-771524. 
24,-771495. 
25,-771478. 
26,-771442. 
27,-771418. 
28,-771394. 
29,-771370. 
30,-771347. 
31,-771312. 
32,-771294. 
33,-771278. 
34,-771265. 
35,-771247. 
36,-771234. 
37,-771211. 
38,-771194. 
39,-771169. 
40,-771148. 
41,-771119. 
42,-771104. 
43,-771062. 
44,-771016. 
45,-770981. 
46, -770955. 

2,-770928. 
3,-770946. 
4,-770970. 
5,-771009. 
6,-771046. 
7,-771096. 
8,-771126. 
9,-771158. 

107,362. 
196,361. 
780,361. 
042,361. 
433,361. 
805,360. 
310,359. 
850, 359. 

487,-1066379. 
168, -1066388. 
840, -1066396. 
639, -1066405. 
962, -1066414. 
526, -1066423. 
812,-1066434. 
102, -1066443. 
599, -1066451. 
088, -1066466. 
906, - 1066467 
567, -1066468. 
239,-1066459. 
432,-1066451. 
458, -1066446. 
924, -1066436. 
689, -1066430. 
870, -1066423. 
489, -1066416. 
142,-1066410. 
808, -1066400. 
867,-1066395. 
490, -1066391. 
401, -1066387. 
130, -1066382. 
559, -1066379. 
881,-1066372. 
926, -1066368. 
554, -1066361. 
762,-1066355. 
330,-1066347. 
801, -1066343. 
962, -1066332. 
832,-1066319. 
993, -1066309. 
922,-1066301. 

313,358. 
809,359. 
941,358. 
296,358. 
517,358. 
336,357. 
389,357. 
887,357. 
711,356. 
256,356. 
236,356. 
379,356. 
556,356. 
544,356. 
588,357. 
811,357. 
152,357. 
499,357, 
755,358, 
143,358, 
838,358. 
890,358, 
391,358. 
747,358. 
706,359. 
387,359. 
975,359. 
311,359. 
379,359. 
608,359. 
364,360. 
512,360. 
110,360. 
313,361. 
382,361. 
579,361. 

078,ACP16 
808,ACP16 
830,ACP16 
519,ACP16 
136,ACP16 
368,ACP16 
938,ACP16 
592,ACP16 
646 ,ACP16 
123,ACP16 
133,ACP16 
267,ACP16 
092,ACP16 
799,ACP16 
352,ACP16 
136,ACP16 
930,ACP16 
411,ACP16 
297,ACP16 
534,ACP16 
772,ACP16 
979,ACP16 
173,ACP16 
533,ACP16 
741,ACP16 
874,ACP16 
102,ACP16 
243,ACP16 
648,ACP16 
776 ,ACP16 
874,ACP16 
954,ACP16 
935,ACP16 
219,ACP16 
356,ACP16 
495,ACP16 
633,ACP16 
763,ACP16 
098,ACP16 
286,ACP16 
929,ACP16 
538,ACP16 
918,ACP16 
984,ACP16



  47,-770935.073,-1066296.130,362.069,ACP16
  48,-770917.295,-1066291.386,362.125,ACP16
  49,-770906.695,-1066288.589,362.128,ACP16
  51,-770907.128,-1066287.313,362.090,ACP16
  53,-770903.303,-1066291.209,362.120,ACP16-L
  54,-770911.284,-1066293.391,362.041,ACP16-L
  55,-770925.552,-1066297.235,362.137,ACP16-L
  56,-770947.633,-1066303.485,362.034,ACP16-L
  57,-770975.168,-1066311.223,361.915,ACP16-L
  58,-771004.635,-1066319.361,361.648,ACP16-L
  59,-771032.436,-1066327.104,361.318,ACP16-L
  60,-771069.984,-1066337.546,360.756,ACP16-L
  61,-771102.317,-1066346.416,360.310,ACP16-L
  62,-771147.629,-1066358.925,359.789,ACP16-L
  63,-771180.256,-1066367.832,359.521,ACP16-L
  64,-771213.501,-1066376.981,359.356,ACP16-L
  65,-771259.511,-1066389.652,358.985,ACP16-L
  66,-771288.282,-1066397.775,358.922,ACP16-L
  67,-771308.152,-1066403.246,358.750,ACP16-L
  68,-771325.668,-1066408.001,358.551,ACP16-L
  69,-771347.322,-1066413.954,358.365,ACP16-L
  70,-771373.598,-1066421.146,358.141,ACP16-L
  71,-771394.285,-1066426.807,357.926,ACP16-L
  72,-771424.485,-1066435.382,357.666,ACP16-L
  73,-771467.391,-1066447.185,357.330,ACP16-L
  74,-771492.224,-1066454.008,357.063,ACP16-L
  75,-771517.621,-1066461.059,356.772,ACP16-L
  76,-771538.041,-1066466.691,356.622,ACP16-L
  77,-771553.187,-1066470.978,356.549,ACP16-L
  78,-771555.551,-1066471.622,356.557,ACP16-L
  79,-771555.229,-1066472.829,356.407,ACP16-L
  80,-771547.227,-1066470.668,356.488,ACP16-L
  81,-771522.205,-1066463.578,356.625,ACP16-L
  82,-771491.038,-1066455.034,357.055,ACP16-L
  83,-771458.962,-1066446.201,357.382,ACP16-L
  84,-771430.777,-1066438.348,357.649,ACP16-L
  85,-771408.577,-1066432.090,357.761,ACP16-L
  86,-771380.820,-1066424.300,357.925,ACP16-L
  87,-771349.638,-1066415.893,358.287,ACP16-L
  88,-771306.652,-1066404.052,358.716,ACP16-L
  89,-771268.705,-1066393.481,358.811,ACP16-L
  90,-771237.338,-1066384.815,359.078,ACP16-L
  91,-771207.076,-1066376.442,359.347,ACP16-L
  92,-771168.893,-1066366.042,359.520,ACP16-L
  93,-771126.535,-1066354.479,359.989,ACP16-L
  94,-771093.561,-1066345.365,360.420,ACP16-L
  95,-771054.291,-1066334.367,360.933,ACP16-L
  96,-771008.557,-1066321.703,361.537,ACP16-L
  97,-770972.250,-1066311.543,361.900,ACP16-L
  98,-770931.917,-1066300.407,362.086,ACP16-L
  99,-770903.059,-1066292.068,362.064,ACP16-L

47,-770935. 
48,-770917. 
49, -770906. 
51,-770907. 
53,-770903. 
54,-770911. 
55,-770925. 
56,-770947. 
57,-770975. 
58,-771004. 
59,-771032. 
60,-771069. 
61,-771102. 
62,-771147. 
63,-771180. 
64,-771213. 
65,-771259. 
66,-771288. 
67,-771308. 
68,-771325. 
69,-771347. 
70,-771373. 
71,-771394. 
72,-771424. 
73,-771467. 
74,-771492. 
75,-771517. 
76,-771538. 
77,-771553. 
78,-771555. 
79,-771555. 
80,-771547. 
81,-771522. 
82,-771491. 
83,-771458. 
84,-771430. 
85,-771408. 
86,-771380. 
87,-771349. 
88,-771306. 
89,-771268. 
90,-771237. 
91,-771207. 
92,-771168. 
93,-771126. 
94,-771093. 
95,-771054. 
96,-771008. 
97,-770972. 
98,-770931. 
99,-770903. 

073, -1066296. 
295,-1066291. 
695, -1066288. 
128,-1066287. 
303,-1066291. 
284,-1066293. 
552, -1066297. 
633,-1066303. 
168, -1066311. 
635,-1066319. 
436,-1066327. 
984, -1066337. 
317,-1066346. 
629, -1066358. 
256,-1066367. 
501, -1066376. 
511, -1066389. 
282,-1066397. 
152, -1066403. 
668, -1066408. 
322,-1066413. 
598, -1066421. 
285,-1066426. 
485, -1066435. 
391,-1066447. 
224,-1066454. 
621,-1066461. 
041, -1066466. 
187,-1066470. 
551, -1066471. 
229,-1066472. 
227,-1066470. 
205, -1066463. 
038, -1066455. 
962, -1066446. 
777,-1066438. 
577,-1066432. 
820, -1066424. 
638, -1066415. 
652, -1066404. 
705, -1066393. 
338,-1066384. 
076, -1066376. 
893, -1066366. 
535, -1066354. 
561, -1066345. 
291,-1066334. 
557,-1066321. 
250, -1066311. 
917, -1066300. 
959, -1066292. 

130,362. 
386,362. 
589,362. 
313,362. 
209,362. 
391,362. 
235,362. 
485,362, 
223,361. 
361,361. 
104,361. 
546,360. 
416,360. 
925,359, 
832,359. 
981, 359. 
652,358. 
775,358. 
246,358. 
001, 358. 
954,358, 
146,358. 
807,357. 
382,357. 
185,357. 
008,357. 
959, 356. 
691,356. 
978,356. 
622,356. 
829,356. 
668,356. 
578,356. 
934,357. 
201,357. 
348,357. 
090,357. 
300,357. 
893,358. 
952,358, 
481,358, 
815,359. 
442,359, 
942,359, 
479,359, 
365,360. 
367,360. 
703,361. 
543,361. 
407,362. 
068,362. 

069,ACP16 
125,ACP16 
128,ACP16 
090,ACP16 
120,ACP16-L 
041,ACP16-L 
137,ACP16-L 
034,ACP16-L 
915,ACP16-L 
648,ACP16-L 
318,ACP16-L 
756,ACP16-L 
310,ACP16-L 
789,ACP16-L 
521,ACP16-L 
356,ACP16-L 
985,ACP16-L 
922,ACP16-L 
750,ACP16-L 
551,ACP16-L 
365,ACP16-L 
141,ACP16-L 
926,ACP16-L 
666 ,ACP16-L 
330,ACP16-L 
063,ACP16-L 
772,ACP16-L 
622,ACP16-L 
549,ACP16-L 
557,ACP16-L 
407 ,ACP16-L 
488 ,ACP16-L 
625,ACP16-L 
955,ACP16-L 
382,ACP16-L 
649 ,ACP16-L 
761,ACP16-L 
925,ACP16-L 
287,ACP16-L 
716 ,ACP16-L 
811,ACP16-L 
078,ACP16-L 
347,ACP16-L 
520,ACP16-L 
989,ACP16-L 
420,ACP16-L 
933,ACP16-L 
537,ACP16-L 
900, ACP16-L 
086,ACP16-L 
064 ,ACP16-L



      Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu
   
II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
   úsek Skřipel - Osov (1. etapa)
       vrstva ACL

   Seznam souřadnic S-JTKS (Bpv)

  CB     Y            X        Z     Pozn.
  --------------------------------------------
  1,-771549.221,-1066465.198,356.483,ACL 16
  2,-771531.603,-1066460.395,356.611,ACL 16
  3,-771484.578,-1066447.266,357.082,ACL 16
  4,-771446.127,-1066436.576,357.269,ACL 16
  5,-771416.869,-1066428.519,357.671,ACL 16
  6,-771377.124,-1066417.341,358.157,ACL 16
  7,-771323.940,-1066402.618,358.771,ACL 16
  8,-771310.235,-1066398.900,358.644,ACL 16
  9,-771279.075,-1066390.305,358.875,ACL 16
  10,-771239.656,-1066379.526,359.167,ACL 16
  11,-771190.989,-1066366.098,359.469,ACL 16
  12,-771127.739,-1066348.572,359.973,ACL 16
  13,-771058.803,-1066329.729,360.995,ACL 16
  14,-771010.446,-1066316.275,361.643,ACL 16
  15,-770972.337,-1066305.470,361.942,ACL 16
  16,-770943.629,-1066297.331,361.992,ACL 16
  17,-770924.288,-1066292.202,362.122,ACL 16
  18,-770905.913,-1066287.240,362.140,ACL 16
  19,-770903.916,-1066292.401,362.200,ACL 16
  20,-770937.870,-1066302.002,362.119,ACL 16
  21,-770971.098,-1066311.252,361.949,ACL 16
  22,-771010.867,-1066322.392,361.635,ACL 16
  23,-771070.007,-1066338.747,360.794,ACL 16
  24,-771126.759,-1066354.437,359.998,ACL 16
  25,-771191.064,-1066372.097,359.515,ACL 16
  26,-771244.167,-1066386.723,359.119,ACL 16
  27,-771300.369,-1066402.243,358.721,ACL 16
  28,-771352.293,-1066416.550,358.315,ACL 16
  29,-771410.382,-1066432.552,357.864,ACL 16
  31,-771460.425,-1066446.509,357.365,ACL 16
  32,-771503.908,-1066458.560,356.936,ACL 16
  33,-771547.558,-1066470.712,356.582,ACL 16

Usek Skripel - Osov (1. etapa) 

vrstva ACL 

Seznam souradnic S-JTKS (Bpv) 

1,-771549. 
2,-771531. 
3,-771484. 
4,-771446. 
5,-771416. 
6,-771377. 
7,-771323. 
8,-771310. 
9,-771279. 
10,-771239. 
11,-771190. 
12,-771127. 
13,-771058. 
14,-771010. 
15,-770972. 
16,-770943. 
17,-770924. 
18,-770905. 
19,-770903. 
20,-770937. 
21,-770971. 
22,-771010. 
23,-771070. 
24,-771126. 
25,-771191. 
26,-771244. 
27,-771300. 
28,-771352. 
29,-771410. 
31,-771460. 
32,-771503. 
33,-771547. 

221,-1066465. 

603, -1066460. 

578,-1066447. 

127,-1066436. 

869,-1066428. 
124,-1066417. 

940,-1066402. 

235,-1066398. 

075,-1066390. 
656, -1066379 

908, -1066458 
558,-1066470 

989, -1066366. 

739,-1066348. 

803, -1066329. 

446, -1066316. 

337,-1066305. 
629, -1066297. 

288,-1066292. 

913, -1066287. 

916, -1066292. 

870,-1066302. 

098, -1066311. 

867,-1066322. 

007,-1066338. 
759, -1066354. 

064, -1066372. 
167,-1066386. 

369, -1066402. 
293, -1066416. 

382,-1066432. 
425,-1066446. 

198, 356. 

395, 356. 

266,357. 

576,357. 

519,357. 

341, 358. 

618, 358. 

900, 358. 

305,358. 

526,359. 

098,359. 
572,359. 

729,360. 

275,361. 

470,361. 

331,361. 

202,362. 

240,362. 

401,362. 

002,362. 

252,361. 

392,361. 

747,360. 

437,359. 

097,359. 

723,359. 

243,358. 

550,358. 

552,357. 

509,357. 

560, 356. 
712,356. 

483,ACL 
611,ACL 
982, ACL 
269,ACL 
671,ACL 
157,ACL 
771,ACL 
644, ACL 
875, ACL 
167,ACL 
469, ACL 
973,ACL 
995, ACL 
643,ACL 
942, ACL 
992,ACL 
122,ACL 
140,ACL 
200,ACL 
119,ACL 
949, ACL 
635,ACL 
794, ACL 
998, ACL 
515,ACL 
119,ACL 
721,ACL 
315,ACL 
864 ,ACL 
365,ACL 
936,ACL 
582,ACL 

Zaméreni skutecného provedeni stavby pro vypocet ploch asfaltu 

I1/115 Skripel, III/11517 Zadni Treban, III/11525 Liten, III/11536 VSeradice



      Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu
   
II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
   úsek Skřipel - Osov (1. etapa)
       vrstva Obrus

   Seznam souřadnic S-JTKS (Bpv)

  CB     Y            X        Z     Pozn.
  --------------------------------------------
  2,-770903.444,-1066286.602,362.095,ACO11
  3,-770931.841,-1066294.200,362.127,ACO11
  4,-770959.271,-1066301.802,362.033,ACO11
  5,-770986.432,-1066309.523,361.888,ACO11
  6,-771010.335,-1066316.277,361.693,ACO11
  7,-771035.694,-1066323.386,361.330,ACO11
  8,-771066.498,-1066331.887,360.916,ACO11
  9,-771092.070,-1066338.872,360.591,ACO11
  10,-771115.920,-1066345.353,360.247,ACO11
  11,-771140.574,-1066352.148,359.991,ACO11
  12,-771167.363,-1066359.591,359.648,ACO11
  13,-771195.760,-1066367.447,359.497,ACO11
  14,-771213.458,-1066372.338,359.408,ACO11
  15,-771243.347,-1066380.592,359.128,ACO11
  16,-771272.645,-1066388.579,358.972,ACO11
  17,-771299.221,-1066395.897,358.783,ACO11
  18,-771342.901,-1066407.931,358.454,ACO11
  19,-771374.150,-1066416.589,358.134,ACO11
  20,-771403.988,-1066424.882,357.835,ACO11
  21,-771418.251,-1066428.853,357.770,ACO11
  22,-771456.641,-1066439.462,357.358,ACO11
  23,-771487.728,-1066448.133,357.115,ACO11
  24,-771510.288,-1066454.548,356.871,ACO11
  25,-771534.699,-1066461.300,356.573,ACO11
  26,-771557.737,-1066467.472,356.427,ACO11
  27,-771556.163,-1066473.079,356.445,ACO11
  28,-771514.204,-1066461.475,356.912,ACO11
  29,-771490.669,-1066454.879,357.157,ACO11
  30,-771426.993,-1066437.237,357.719,ACO11
  31,-771371.047,-1066421.630,358.195,ACO11
  32,-771316.917,-1066406.786,358.622,ACO11
  33,-771296.826,-1066401.188,358.794,ACO11
  34,-771263.111,-1066391.857,358.971,ACO11
  35,-771228.944,-1066382.503,359.256,ACO11
  36,-771186.110,-1066370.689,359.596,ACO11
  37,-771167.171,-1066365.488,359.667,ACO11
  38,-771145.225,-1066359.475,359.828,ACO11
  39,-771107.145,-1066348.908,360.249,ACO11
  40,-771058.208,-1066335.498,360.808,ACO11
  41,-771010.367,-1066322.221,361.619,ACO11
  42,-770982.370,-1066314.349,361.911,ACO11
  43,-770949.990,-1066305.167,362.345,ACO11
  44,-770925.174,-1066298.496,362.193,ACO11
  45,-770901.991,-1066292.007,362.053,ACO11

Zaméreni skutecného provedeni stavby pro vypocet ploch asfaltu 

I1/115 Skripel, III/11517 Zadni Treban, III/11525 Liten, III/11536 VSeradice 

Usek Skripel - Osov (1. etapa) 

vrstva Obrus 

Seznam souradnic S-JTKS (Bpv) 

444, -1066286. 
841,-1066294. 
271,-1066301. 
432,-1066309. 
335,-1066316. 
694,-1066323. 
498,-1066331. 
970, -1066338. 

10,-771115. 
11,-771140. 
12,-771167. 
13,-771195. 
14,-771213. 
15,-771243. 
16,-771272. 
17,-771299. 
18,-771342. 
19,-771374. 
20,-771403. 
21,-771418. 
22,-771456. 
23,-771487. 
24,-771510. 
25,-771534. 
26,-771557. 
27,-771556. 
28,-771514. 
29,-771490. 
30,-771426. 
31,-771371. 
32,-771316. 
33,-771296. 
34,-771263. 
35,-771228. 
36,-771186. 
37,-771167. 
38,-771145. 
39,-771107. 
40,-771058. 
41,-771010. 
42,-770982. 
43,-770949. 
44,-770925. 
45,-770901. 

2,-770903. 
3,-770931. 
4,-770959. 
5,-770986. 
6,-771010. 
7,-771035. 
8,-771066. 
9,-771092. 

602,362. 
200,362. 
802,362. 
523,361. 
277,361. 
386,361. 
887,360. 
872,360. 

920, -1066345. 
574,-1066352. 
363,-1066359. 
760, -1066367. 
458,-1066372. 
347,-1066380. 
645, -1066388. 
221,-1066395. 
901, -1066407. 
150, -1066416. 
988, -1066424. 
251, -1066428. 
641, -1066439. 
728, -1066448. 
288, -1066454. 
699, -1066461. 
737,-1066467. 
163, -1066473. 
204, -1066461. 
669, -1066454. 
993, -1066437. 
047,-1066421. 
917, -1066406. 
826, -1066401. 
111, -1066391. 
944, -1066382. 
110, -1066370. 
171,-1066365. 
225,-1066359. 
145, -1066348. 
208, -1066335. 
367,-1066322. 
370,-1066314. 
990, -1066305. 
174,-1066298. 
991, -1066292. 

353,360. 
148,359. 
591,359. 
447,359, 
338,359. 
592,359. 
579,358. 
897,358. 
931, 358. 
589,358. 
882,357. 
853,357. 
462,357, 
133,357. 
548,356. 
300,356. 
472,356. 
979, 356. 
475,356. 
879,357. 
237,357. 
630,358. 
786,358. 
188,358. 
857,358. 
503,359. 
689,359. 
488,359, 
475,359, 
908, 360. 
498,360. 
221,361. 
349,361. 
167,362. 
496,362. 
007,362. 

995, AC011 
127,AC011 
933,AC011 
888,AC011 
693,AC011 
330,AC011 
916,AC011 
591,AC011 
247,AC011 
991,AC011 
648,AC011 
497 ,AC011 
408 ,AC011 
128,AC011 
972,AC011 
783,AC011 
454 ,AC011 
134,AC011 
835,AC011 
770,AC011 
358,AC011 
115,AC011 
871,AC011 
573,AC011 
427 ,AC011 
445 ,AC011 
912,AC011 
157,AC011 
719,AC011 
195,AC011 
622,AC011 
794,AC011 
971,AC011 
256,AC011 
596,AC011 
667,AC011 
828,AC011 
249,AC011 
808,AC011 
619,AC011 
911,AC011 
345,AC011 
193,AC011 
953,AC011



      Zaměření skutečného provedení stavby pro výpočet ploch asfaltu
   
II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
   úsek Skřipel - Osov (1. etapa)
       vrstva Sanace

   Seznam souřadnic S-JTKS (Bpv)

  CB     Y            X        Z     Pozn.
  --------------------------------------------
  1,-770903.352,-1066291.229,362.092,Sanace SD
  2,-770916.883,-1066295.013,362.054,Sanace SD
  3,-770936.631,-1066300.537,362.009,Sanace SD
  4,-770953.824,-1066305.345,361.927,Sanace SD
  5,-770973.454,-1066310.903,361.797,Sanace SD
  6,-770992.479,-1066315.976,361.796,Sanace SD
  7,-771013.389,-1066322.002,361.403,Sanace SD
  8,-771040.241,-1066329.404,361.132,Sanace SD
  9,-771067.480,-1066336.931,360.703,Sanace SD
  10,-771099.550,-1066345.733,360.294,Sanace SD
  11,-771137.837,-1066356.415,359.825,Sanace SD
  12,-771175.861,-1066366.549,359.973,Sanace SD
  13,-771212.874,-1066376.714,359.521,Sanace SD
  14,-771235.264,-1066383.078,359.074,Sanace SD
  15,-771245.958,-1066386.043,359.000,Sanace SD
  16,-771276.159,-1066394.346,358.784,Sanace SD
  17,-771310.081,-1066403.849,358.667,Sanace SD
  18,-771329.007,-1066408.959,358.383,Sanace SD
  19,-771358.777,-1066417.191,358.138,Sanace SD
  20,-771380.517,-1066423.134,358.004,Sanace SD
  21,-771405.567,-1066430.087,357.772,Sanace SD
  22,-771423.308,-1066435.157,357.590,Sanace SD
  23,-771444.321,-1066440.944,357.404,Sanace SD
  24,-771475.800,-1066449.535,357.204,Sanace SD
  25,-771497.533,-1066455.492,356.937,Sanace SD
  26,-771522.646,-1066462.511,356.647,Sanace SD
  27,-771543.529,-1066468.298,356.548,Sanace SD
  28,-771555.957,-1066471.906,356.413,Sanace SD
  29,-771555.660,-1066472.995,356.396,Sanace SD
  30,-771539.118,-1066468.448,356.448,Sanace SD
  31,-771527.489,-1066465.101,356.613,Sanace SD
  32,-771494.485,-1066456.015,357.008,Sanace SD
  33,-771477.853,-1066451.465,357.057,Sanace SD
  34,-771445.812,-1066442.651,357.368,Sanace SD
  35,-771420.634,-1066435.738,357.589,Sanace SD
  36,-771400.967,-1066430.044,357.753,Sanace SD
  37,-771373.575,-1066422.635,358.705,Sanace SD
  38,-771340.468,-1066413.549,358.365,Sanace SD
  39,-771309.540,-1066404.936,358.718,Sanace SD
  40,-771285.925,-1066398.379,358.646,Sanace SD
  41,-771252.984,-1066389.203,358.886,Sanace SD
  42,-771216.551,-1066379.263,359.253,Sanace SD
  43,-771170.079,-1066366.409,359.489,Sanace SD
  44,-771151.432,-1066361.301,359.677,Sanace SD

Usek Skripel - Osov (1. etapa) 

vrstva Sanace 

Seznam souradnic S-JTKS (Bpv) 

Zaméreni skutecného provedeni stavby pro vypocet ploch asfaltu 

I1/115 Skripel, III/11517 Zadni Treban, III/11525 Liten, III/11536 VSeradice 

1,-770903. 
2,-770916. 
3,-770936. 
4,-770953. 
5,-770973. 
6,-770992. 
7,-771013. 
8,-771040. 
9,-771067. 
10,-771099. 
11,-771137. 
12,-771175. 
13,-771212. 
14,-771235. 
15,-771245. 
16,-771276. 
17,-771310. 
18,-771329. 
19,-771358. 
20,-771380. 
21,-771405. 
22,-771423. 
23,-771444. 
24,-771475. 
25,-771497. 
26,-771522. 
27,-771543. 
28,-771555. 
29,-771555. 
30,-771539. 
31,-771527. 
32,-771494. 
33,-771477. 
34,-771445. 
35,-771420. 
36,-771400. 
37,-771373. 
38,-771340. 
39,-771309. 
40,-771285. 
41,-771252. 
42,-771216. 
43,-771170. 
44,-771151. 

352,-1066291. 
883,-1066295. 
631,-1066300. 
824,-1066305. 
454,-1066310. 
479,-1066315. 
389,-1066322. 
241,-1066329. 
480,-1066336. 
550, -1066345. 
837, -1066356. 
861, -1066366. 
874, -1066376. 
264, -1066383. 
958, -1066386. 
159, -1066394. 
981, -1066403. 
007, -1066408. 
777,-1066417. 
517,-1066423. 
567, -1066430. 
308, -1066435. 
321,-1066440. 
800, -1066449. 
533,-1066455. 
646, -1066462. 
529, -1066468. 
957,-1066471. 
660, -1066472. 
118, -1066468. 
489, -1066465. 
485, -1066456. 
853, -1066451. 
812,-1066442. 
634, -1066435. 
967, -1066430. 
575, -1066422. 
468,-1066413. 
540, -1066404. 
925, -1066398. 
984, -1066389. 
551, -1066379. 
979, -1066366. 
432,-1066361. 

229,362. 
913,362. 
537,362. 
345,361. 
903,361. 
976,361. 
002,361. 
404,361. 
931,360. 
733,360. 
415,359, 
549,359, 
714,359, 
978,359. 
943,359, 
346,358. 
849,358, 
959,358, 
191,358. 
134,358. 
087,357. 
157,357. 
944,357. 
535,357. 
492,356, 
511,356. 
298,356. 
906, 356. 
995, 356. 
448,356, 
101,356. 
915,357. 
465,357, 
651,357. 
738,357. 
044,357, 
635,358. 
549,358, 
936, 358. 
379,358. 
203,358. 
263,359, 
409,359, 
301,359. 

092, Sanace 

054, Sanace 

009, Sanace 

927,Sanace 

797,Sanace 

796,Sanace 

403, Sanace 

132,Sanace 

703,Sanace 

294 ,Sanace 

825,Sanace 

973,Sanace 

521,Sanace 

074,Sanace 

000, Sanace 

784,Sanace 

667,Sanace 

383,Sanace 

138,Sanace 

004,Sanace 

772,Sanace 

590,Sanace 

404 ,Sanace 

204,Sanace 

937,Sanace 

647,Sanace 

548,Sanace 

413,Sanace 

396,Sanace 

448 ,Sanace 

613,Sanace 

008,Sanace 

057,Sanace 

368,Sanace 

589,Sanace 

753,Sanace 

705,Sanace 

365, Sanace 

718,Sanace 

646,Sanace 

886,S5anace 

253,Sanace 

489,Sanace 

677,Sanace



  45,-771120.996,-1066353.081,359.935,Sanace SD
  46,-771088.793,-1066344.255,360.393,Sanace SD
  47,-771051.553,-1066333.803,360.961,Sanace SD
  48,-771018.908,-1066324.796,361.413,Sanace SD
  49,-770984.691,-1066315.212,361.733,Sanace SD
  50,-770949.867,-1066305.637,361.909,Sanace SD
  51,-770924.032,-1066298.238,362.091,Sanace SD
  52,-770906.508,-1066293.431,362.025,Sanace SD
  53,-770903.140,-1066292.354,362.035,Sanace SD
  55,-770906.504,-1066288.460,362.025,Sanace SD1
  56,-770919.538,-1066291.919,362.033,Sanace SD1
  57,-770940.691,-1066297.570,361.901,Sanace SD1
  58,-770975.608,-1066307.481,361.931,Sanace SD1
  59,-770992.902,-1066312.404,361.738,Sanace SD1
  60,-771013.888,-1066318.417,361.500,Sanace SD1
  61,-771044.940,-1066326.990,361.067,Sanace SD1
  62,-771066.200,-1066332.985,360.784,Sanace SD1
  63,-771102.208,-1066342.781,360.287,Sanace SD1
  64,-771144.101,-1066354.237,359.866,Sanace SD1
  65,-771187.361,-1066366.166,359.395,Sanace SD1
  66,-771214.515,-1066373.716,359.252,Sanace SD1
  67,-771240.801,-1066380.935,359.067,Sanace SD1
  68,-771270.622,-1066389.086,358.934,Sanace SD1
  69,-771305.121,-1066398.636,358.611,Sanace SD1
  70,-771325.597,-1066404.294,358.461,Sanace SD1
  71,-771341.122,-1066408.478,358.346,Sanace SD1
  72,-771354.977,-1066412.348,358.262,Sanace SD1
  73,-771378.616,-1066418.926,357.961,Sanace SD1
  74,-771395.305,-1066423.598,357.800,Sanace SD1
  75,-771414.050,-1066428.769,357.646,Sanace SD1
  76,-771439.861,-1066435.946,357.371,Sanace SD1
  77,-771458.034,-1066440.866,357.282,Sanace SD1
  78,-771497.373,-1066452.099,356.959,Sanace SD1
  79,-771525.563,-1066459.912,356.633,Sanace SD1
  80,-771541.311,-1066464.075,356.497,Sanace SD1
  81,-771556.609,-1066468.303,356.404,Sanace SD1
  82,-771556.873,-1066467.096,356.339,Sanace SD1
  83,-771544.083,-1066463.635,356.502,Sanace SD1
  84,-771516.437,-1066456.102,356.663,Sanace SD1
  85,-771474.941,-1066444.272,357.117,Sanace SD1
  86,-771424.431,-1066430.278,357.527,Sanace SD1
  87,-771400.740,-1066423.709,357.787,Sanace SD1
  88,-771389.041,-1066420.383,357.799,Sanace SD1
  89,-771370.181,-1066415.153,357.982,Sanace SD1
  90,-771332.502,-1066404.827,358.342,Sanace SD1
  91,-771280.255,-1066390.415,358.818,Sanace SD1
  92,-771247.705,-1066381.447,358.915,Sanace SD1
  93,-771192.963,-1066366.329,359.299,Sanace SD1
  94,-771151.728,-1066354.936,359.681,Sanace SD1
  95,-771095.809,-1066339.598,360.355,Sanace SD1
  96,-771041.470,-1066324.680,361.090,Sanace SD1
  97,-770997.655,-1066312.499,361.692,Sanace SD1
  98,-770997.657,-1066312.497,361.694,Sanace SD1
  99,-770945.200,-1066297.502,361.900,Sanace SD1

45,-771120. 
46,-771088. 
47,-771051. 
48,-771018. 
49,-770984. 
50,-770949. 
51,-770924. 
52,-770906. 
53,-770903. 
55, -770906. 
56,-770919. 
57,-770940. 
58,-770975. 
59,-770992. 
60,-771013. 
61,-771044. 
62,-771066. 
63,-771102. 
64,-771144. 
65,-771187. 
66,-771214. 
67,-771240. 
68,-771270. 
69,-771305. 
70,-771325. 
71,-771341. 
72,-771354. 
73,-771378. 
74,-771395. 
75,-771414. 
76,-771439. 
77,-771458. 
78,-771497. 
79,-771525. 
80,-771541. 
81,-771556. 
82,-771556. 
83,-771544. 
84,-771516. 
85,-771474. 
86,-771424. 
87,-771400. 
88,-771389. 
89,-771370. 
90,-771332. 
91,-771280. 
92,-771247. 
93,-771192. 
94,-771151. 
95,-771095. 
96,-771041. 
97,-770997. 
98,-770997. 
99,-770945. 

996, -1066353. 

793,-1066344. 

553,-1066333. 

908, -1066324. 

691, -1066315. 

867,-1066305. 

032,-1066298. 

508, -1066293. 

140, -1066292. 

504, -1066288. 

538,-1066291. 

691, -1066297. 

608, -1066307. 
902, -1066312. 

888, -1066318. 
940, -1066326. 

200, -1066332. 

208, -1066342. 

101, -1066354. 

361, -1066366. 

515,-1066373. 

801, -1066380. 

622,-1066389. 

121,-1066398. 

597, -1066404. 

122,-1066408. 

977,-1066412. 

616, -1066418. 

305, -1066423. 

050, -1066428. 

861, -1066435. 

034,-1066440. 

373,-1066452. 

563, -1066459. 

311, -1066464. 

609, -1066468. 

873,-1066467. 

083, -1066463. 

437,-1066456. 

941, -1066444. 

431, -1066430. 

740,-1066423. 

041, -1066420. 

181, -1066415. 

502, -1066404. 

255, -1066390. 

705, -1066381. 

963, -1066366. 

728,-1066354. 

809, -1066339. 
470, -1066324. 

655,-1066312. 

657,-1066312. 

200, -1066297. 

981, 359. 
255,360. 
803,360. 
796,361. 
212,361. 
637,361. 
238,362. 
431,362. 
354,362. 
460,362. 
919, 362. 
570,361. 
481,361. 
404,361. 
417,361. 
990,361. 
985,360. 
781,360. 
237,359. 
166,359. 
716,359. 
935,359, 
986,358. 
636,358. 
294,358, 
478,358. 
348,358, 
926,357. 
598,357. 
769,357. 
946,357. 
866,357. 
999, 356. 
912,356. 
975,356. 
303,356. 
096, 356. 
635,356. 
102,356. 
272,357. 
278,357. 
709,357. 
383,357. 
153,357. 
827,358. 
415,358. 
447,358. 
329,359. 
936,359. 
598,360. 
680,361. 
499,361. 
497,361. 
502,361. 

935, Sanace 

393,Sanace 

961,Sanace 

413,Sanace 

733,Sanace 

909, Sanace 

091, Sanace 

025,Sanace 

035, Sanace 

025,Sanace 

033,Sanace 

901, Sanace 

931, Sanace 

738,Sanace 

500,Sanace 

067,Sanace 

784,Sanace 

287,Sanace 

866,Sanace 

395, Sanace 

252,Sanace 

067,Sanace 

934,Sanace 

611,Sanace 

461,Sanace 

346,Sanace 

262,Sanace 

961,Sanace 

800, Sanace 

646,Sanace 

371,Sanace 

282,Sanace 

959, Sanace 

633,Sanace 

497 ,Sanace 

404 ,Sanace 

339, Sanace 

502,Sanace 

663,Sanace 

117 ,Sanace 

527,Sanace 

787,Sanace 

799,Sanace 

982,Sanace 

342,Sanace 

818,Sanace 

915, Sanace 

299, Sanace 

681, Sanace 

355,Sanace 

090, Sanace 

692,Sanace 

694,Sanace 

900, Sanace 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1 

SD1



  100,-770916.627,-1066289.734,362.129,Sanace SD1
  101,-770906.770,-1066287.253,361.993,Sanace SD1

100,-770916.627,-1066289.734,362.129,Sanace SD1 

101,-770906.770,-1066287.253,361.993,Sanace SD1
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Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele na změnu rozsahu Díla při realizaci oprav 
konstrukčních vrstev vozovky a při provádění celoplošných oprav komunikace na části 
„III/115 Skřipel“ ze dne 20.9.2024 
 
Stavba: „II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice“ 
Číslo smlouvy Objednatele: SMLD-0805/00066001/2024 
Číslo smlouvy zhotovitele. 856/TB/DC/2024/016/DCNC 
Za zhotovitele vyřizuje: Ing. František Císař-vedoucí provozní jednotky 
 
Věc: Oznámení, v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla, spočívající 
ve změně při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky a při provádění celoplošných 
oprav komunikace. Jedná o změnu díla na části „III/115 Skřipel“. 
 
Zhotovitel, v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla, upozornil na 
skutečnost, že v rámci stavby „II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, 
III/11536 Všeradice“ v části „III/115 Skřipel“, byla po odfrézování asfaltových vrstev v celé 
ploše komunikace provedena následná technická prohlídka za účasti zástupce Objednatele, 
TDS a Zhotovitele, která určila další postup prací. 
Pochůzkou bylo konstatováno a potvrzeno ,že odtěžením stávajících konstrukčních vrstev na 
projektovanou hloubku 350mm, by se narušil kořenový systém chráněné kaštanové aleje. 
Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o změně postupu opravy konstrukčních vrstev 
komunikace a to tak, že se v šířce 1,2m od okraje vozovky provede odfrézování asfaltové 
vrstvy v tl. 70mm a odtěžení podkladu v tl. 200mm. Následně se položí separační geotextilie 
a provede se podkladní vrstva tl. 200mm ze ŠD. Na tuto vrstvu se provede vrstva z ACP 16+ 
tl. 70mm. Po provedení sanačních prací v okraji vozovky se v celé šířce komunikace provede 
ložná asfaltová vrstva z ACL 16+, tl. 50mm. Poté se provede dle původního zadání vrstva 
ACO 11+, tl. 50mm. Před provedením zpevnění krajnic z R-materiálu dojde k obnově a 
pročištění příkopů po obou stranách komunikace. 
 
Změny kubatur odkopů, MZK, postřiku, ACO 11+, skládky, čištění a zpevnění krajnic, VDZ a 
nové položky byly vzájemně zohledněny v Rozdílovém soupisu prací. TDS, v návaznosti na 
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»11/115 Skfipel, 111/11517 Zadni Treban, 111/11525 Liten, 111/11536 VSeradice” 

13.11.2024 KSUS Stfedoceského kraje, p.o. 
Zborovska 81/11 

150 21 Praha 5 — Smichov 

p. Karel Motal 

Vyjadreni TDS k oznameni zhotovitele na zménu rozsahu Dila pfi realizaci oprav 

konstrukénich vrstev vozovky a pfi provadéni celoplosnych oprav komunikace na ¢asti 

»111/115 SkFipel“ ze dne 20.9.2024 

Stavba: ,11/115 Skfipel, 111/11517 Zadni Treban, 111/11525 Liten, I11/11536 VSeradice” 

Cislo smlouvy Objednatele: SMLD-0805/00066001/2024 

Cislo smlouvy zhotovitele. 856/TB/DC/2024/016/DCNC 

Za zhotovitele vyfizuje: Ing. FrantiSek Cisar-vedouci provozni jednotky 

Véc: Oznameni, v souladu se smlouvou o Dilo ¢lanek 6.7. zména rozsahu Dila, spocivajici 

ve zméné pfi realizaci oprav konstrukénich vrstev vozovky a pfi provadéni celoplosnych 

oprav komunikace. Jedna o zménu dila na ¢asti ,,I11/115 Skripel”. 

Zhotovitel, v souladu se smlouvou o Dilo ¢lanek 6.7. zména rozsahu Dila, upozornil na 

skutecnost, Ze v rdmci stavby ,11/115 Skfipel, 111/11517 Zadni Treban, 111/11525 Liten, 

111/11536 Vseradice” v ¢asti ,,111/115 Skripel”, byla po odfrézovani asfaltovych vrstev v celé 

plose komunikace provedena ndsledna technickd prohlidka za ucéasti zastupce Objednatele, 

TDS a Zhotovitele, ktera urcila dalsi postup praci. 

Pochizkou bylo konstatovano a potvrzeno ,zZe odtéZzenim stavajicich konstrukénich vrstev na 

projektovanou hloubku 350mm, by se narusil kofenovy systém chranéné kastanové aleje. 

Na zakladé této skutecnosti bylo rozhodnuto o zméné postupu opravy konstrukénich vrstev 

komunikace a to tak, Ze se v Sifce 1,2m od okraje vozovky provede odfrézovani asfaltové 

vrstvy v tl. 70mm a odtézZeni podkladu v tl. 200mm. Nasledné se poloZi separacni geotextilie 

a provede se podkladni vrstva tl. 200mm ze SD. Na tuto vrstvu se provede vrstva z ACP 16+ 

tl. 70mm. Po provedeni sanacnich praci v okraji vozovky se v celé Sifce komunikace provede 

loZzna asfaltova vrstva z ACL 16+, tl. 50mm. Poté se provede dle plvodniho zadani vrstva 

ACO 11+, tl. 50mm. Pfed provedenim zpevnéni krajnic z R-materidlu dojde k obnové a 

procisténi prikopl po obou stranach komunikace. 

Zmény kubatur odkopt, MZK, postriku, ACO 11+, skladky, ¢isténi a zpevnéni krajnic, VDZ a 

nové polozky byly vzajemné zohlednény v Rozdilovém soupisu praci. TDS, v ndvaznosti na 
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