
2)

LIMIT  
(%)

%
LIMIT 

(%)
%

≤ 15% 9,7 ≤ 15% 0,3

≤ 

30%
5,3

≤ 

30%

≤ 

30%
12,5

≤ 

30%

≤ 0% ≤ 0%

≤ 

30%
17,8

≤ 

30%

≤ 

45%
27,5

≤ 

45%
0,3

≤ 

45%
27,5

≤ 

45%
0,3

(a)

Kč bez DPH

PS 01 ; PS 02 ; SO 04 ; SO 05 ##

Předmět změny: podrobný popis viz příloha č. 1 ZL

1)

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s 

vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s 

podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné 

nebo vyšší kvality podle písmene c).

C
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od 

dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 

položkám stejná nebo nižší;

(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 

položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;

E
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 

jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
(c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

B
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 

předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy 

na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).             

(a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám;

Změna překračuje zákonem povolený limit.

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních 

cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 

% původní hodnoty závazku.

A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 

D
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.(a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení; 

P
o

zn
á

m
ka

: 1)
Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, 

nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 

Sb. V aktuálním znění (07/2023).

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO 

ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného  SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 

jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 

Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávněí k variaci).                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                    Tento Změnový list 

NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                          Změnový list se pokládá 

za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.                                                                                                                                                                  

2)
Posouzení změn ve vztahu 

k §222:

Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222

B+C+D+E
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
5 582 828,99 Kč B+C+D+E Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 56 423,29 Kč

B+C+D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
5 582 828,99 Kč B+C+D Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 56 423,29 Kč

C+D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
3 611 963,07 Kč C+D Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny

E
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
E Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny

D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
2 537 961,47 Kč D Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny

C
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
1 074 001,60 Kč C Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny

B
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
1 970 865,92 Kč B Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 56 423,29 Kč

POSOUZENÍ  ZMĚNY  CENY DLE  §222  ZÁKONA  O  ZADÁVÁNÍ  VEŘEJNÝCH  ZAKÁZEK

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM: AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:

CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: Kč bez DPH CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: Kč bez DPH

05

NAVRHOVANÉ  ZMĚNY  CENY  DÍLA V TOMTO ZL

Cena navrhovaných změn 

ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn 

KLADNÝCH
Cena navrhovaných změn 

kladných a záporných celkem

Kč bez DPH % % Kč bez DPH

VLIV  TÉTO  AKTUÁLNÍ  ZMĚNY  DÍLA  NA  TERMÍN  DOKONČENÍ  DÍLA

Změna počtu dnů 

dokonšení díla z 

předchozích ZL
265 

Změna počtu dnů dokonšení 

díla v rámci tohoto aktuálního 

ZL:
50

Změna počtu dnů 

dokončení díla celkem:
315

%

-2 572 960,94 Kč -12,7 2 629 384,23 Kč 13,0 56 423,29 Kč 0,3

Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto: 5 582 828,99 Kč

Celková AKTUÁLNÍ cena díla: 25 885 487,17 Kč
POPIS  ZMĚNY:

CHARAKTER  ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ: REKAPITULACE  CENY  DÍLA  VČETNĚ  ZAPOČTENÍ  TOHOTO  ZMĚNOVÉHO  LISTU

C D E
Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH) 20 302 658,18 Kč

Objekt změny:

termín, elektro

Elektroobjekty molo,rozvody

                        Změna termínu dokončení

29.01.2024

521 553 0009 Termín dokončení po této změně:

Zhotovitel:INICIÁTOR  ZMĚNY: zhotovitel

09.12.2024

ZMĚNOU DOTČENÉ 

ČÁSTI STAVBY:                                

               (SO, IO, PS)

Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby

Objednatel:

viz. příloha         

 č. 2 ZL    

Rekapitulace 

nákladů ZL

Ředitelství vodních cest 

ČR

nábřeží L. Svobody 

1222/12, 110 15  

Praha 2

Správce 

stavby / 

TDS:

IRIS 

Bohemia 

s.r.o.

Politických vězňů 

64, 280 02 Kolín 

III.

Labská, strojní a 

stavební společnost 

s.r.o.

Kunětická 2679, 

530 09 Pardubice
Aut. dozor: AQUATIS a.s.

Botanická 

834/56, 602 00 

Brno

ČÍSLO PROJEKTU:
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ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZMĚNOVÝ LIST 05
ÚDAJE STAVBY:

SMLOUVA:

Ze dne:
Číslo:

Objednatele: S/ŘVC/086/R/SoD/2020

NÁZEV STAVBY: Rekreační přístav Kolín - MPL
20.12.2022 Zhotovitele: S/….../31/2022

Termín dokončení dle původní Smlouvy:

H 7 ŘEDITELSTVÍ44“

A B X



1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8 12

Ing. Lubomír Fojtů

Ředitel

Statutární orgán, Objednatel, Přikazce operace

Jméno                        

    Pozice
Datum:

Vedoucí ORE, OPR

Vedoucí OVS

Podpis:

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO  LISTU:

oop2024-195 Oceněný soupis prací ZBV č. 04

Oceněný soupis prací ZBV č. 01 Nabídky dle soupisu prací

Podrobný popis a zdůvodnění změn Oceněný soupis prací ZBV č. 02 RDS číslo 230015.87 výtah elektro, titulní listy

Rekapitulace nákladů Změnového listu po 

jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech 

rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ

Oceněný soupis prací ZBV č. 03 Claim číslo 02/2024 

Podpis:

Investiční referent

Podpis:

Vedouví oddělení garanta smlouvy 

Jméno                        

    Pozice
Datum:

Garant Smlouvy Objednatele

Jméno                        

    Pozice
Datum:

Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu

Jméno                        

    Pozice
Datum:

Podpis:

Labská, strojní a stavební společnost s.r.o. 10.10.2024
Vedoucí projektu

Ředitelství vodních cest ČR

Vyjádření:

Změna termínu je dána vyšší mocí.Správce stavby s návrhem souhlasí. Uvedené změny elektro odpovídají současným požadavkům legislativy a objednatele.

Zhotovitel:
Jméno                        

    Pozice
Datum: Podpis:

Objednatel:

Podpis:

IRIS Bohemia s.r.o. 10.10.2024    
Vedoucí týmu, TDS

Správce stavby / TDS / KooBOZP:
Jméno                        

    Pozice
Datum:

AQUATIS a.s. 10.10.2024
HIP

Vyjádření:

V měsíci září byly v profilu Kolín registrovány extrémní jevy  - Povoděň s dosažení SPA.  Následně SPS vydala 00P2024-195, které objektivně zasahuje do možnosti 

řádného termínového dokončení akce. Změny ve stavebních objektech elekto vycházejí z RDS, v návaznosti na aktuálně platnou legislativu. Navrhované změny nemají 

vliv na stavební povolení. Se změnou sohlasíme.

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:

Autorský dozor (AD):
Jméno                        

    Pozice
Datum: Podpis:

09.12.2024

09.12.2024

09.12.2024

09.12.2024



ZMĚNOVÝ LIST č.:

Charakter změny:

Předmět změny: Charakter změny:

Předmět změny:

Předmět změny:                         Změna termínu dokončení

Předmět změny: Elektroobjekty molo,rozvody

Předmět změny:

Charakter změny:
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PODROBNÝ  POPIS  A  ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

5)

6)

Charakter změny: A

Charakter změny: B

Charakter změny:

1)

Objektivní změna termínu souvisí s průběhem extrémních jevů Povodeň září 2024 . Tyto jevy neumožnily realizaci činnosti v plánovaném období po 

restartu akce srpen 2024. Bylo dosaženo SPA. Současně bylo zásadně poškozen již nainstalovaný /dle určení SPS/ systém bójí, které byly odplaveny  

včetně jejich podhladinových konstrukcí a rozvolnění sekcí mola.Systém bójí není možné aktuálně obnovit zdůvodu omezení plavby. Viz OOP2024-

195. Uvedené objektivní podmínky jsou charakteru vyšší moc a mají také  přímý vliv na realizaci dokumentačního procesu.  Pro investora a 

zhotovitele akce Přístaviště  vznikají na okolnosti, jež nebylo možné v době zadávacího řízení předvídat.  

2)

Při zpracování RDS v návaznosti na aktuálně platné normy ČSN EN ISO 14504_2009, ČSN 33 2000-7-709, ČSN 33 2000-7-730, EN 15869-1 a EN 15869-

3 vznikly požadavky na úpravy dle této legislativy. Trasy kabelového vedení na mole i přípojce respektují vliv nových developerských investic v 

lokalitě a současně zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu díla. Pro ochranu vedení tudíž bylo doplněno použití energořetězu, požadavky 

plných nerezových žlabů. Pro eliminaci vnějších vlivů a prostorů zvyšující nebezpečí úrazu doplněno pospojení celé konstrukce mola a všech 

elektrických prvků na mole. Kamerové systémy přemístěny na molo. Dopracováním realizační dokumentace byly doplněny chybějící prvky 

rozváděče, montáže a komplexní přezkoušení spolu s prohlídkou UTZ.  

3)

4)

Předmět změny:



Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

záporné

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

záporné

č.:

kladné 169 329,92

záporné -77 547,90 

91 782,02

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

č.:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

záporné -58 267,59 

-58 267,59 

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

č.: SO 05

Rozvody 

elektroobjektů 

přístaviště MP

záporné -214 923,75 

-144 565,96 

Kč za objekt celkem:

č.: SO 04

Přípojka nn pro 

přístaviště MP 

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 2 389 696,52

záporné -2 222 221,70 

167 474,82

č.: PS 01

Elektroobjekty a 

osvětlení přístaviště MP

č.: PS 02

Kamerový systém 

přístaviště MP

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 70 357,79

ZMĚNOVÝ  LIST  CELKEM:
B + C + D + E Kč bez DPH DPH 21% Kč vč. DPH

Změny kladné celkem: 2 629 384,23 552 170,69 3 181 554,92

Změny záporné celkem: -2 572 960,94 -540 321,80 -3 113 282,74 

Změny kladné a záporné: 56 423,29 11 848,89 68 272,18

CELKEM Kč VČ. DPH 3 181 554,92 -3 113 282,74 

B+ B- C+ C- D+ D- E+ E-

CELKEM Kč BEZ DPH 2 629 384,23 -2 572 960,94 

DPH 21% 552 170,69 -540 321,80 

169 329,92 -77 547,90 

-58 267,59 

70 357,79 -214 923,75 

2 389 696,52 -2 222 221,70 

Dotčený SO, IO, PS ODDÍL (popis)
B C D E

KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ

REKAPITULACE  NÁKLADŮ  ZMĚNOVÉHO  LISTU  V  ČLENĚNÍ  DLE  §222  ZZVZ

č.:
Rekreační přístav 

Kolín - MPL ZMĚNOVÝ LIST 05 PŘÍLOHA  Č. 2  ZMĚNOVÉHO   LISTU




