
2)

3)

LIMIT 
(%)

%
LIMIT 

(%)
%

≤ 15% 12,7 ≤ 15% 0,3

≤ 30% 9,7 ≤ 30% 4,4

≤ 30% 13,4 ≤ 30% 0,9

≤ 0% ≤ 0%

≤ 30% 23,1 ≤ 30% 5,3

≤ 45% 35,8 ≤ 45% 5,7

≤ 45% 35,8 ≤ 45% 5,7
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Předmět změny: podrobný popis viz příloha č. 1 ZL
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CHARAKTER  ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ: REKAPITULACE  CENY  DÍLA  VČETNĚ  ZAPOČTENÍ  TOHOTO  ZMĚNOVÉHO  LISTU

A

Zhotovitel:INICIÁTOR  ZMĚNY: Objednatel, vyšší moc

ZMĚNOU DOTČENÉ 

ČÁSTI STAVBY:                                

(SO, IO, PS)

Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby

Objednatel:
VON ; PS 10 ; PS 04

Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: 

(Kč bez DPH)
20 302 658,18 Kč

% Kč bez DPH

Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto: 7 272 695,80 Kč

Celková AKTUÁLNÍ cena díla: 27 575 353,98 Kč
POPIS  ZMĚNY:

Kč bez DPH

Ředitelství 

vodních cest ČR

nábřeží L. Svobody 

1222/12, 110 15  

Praha 2

Správce 

stavby / 

TDS:

IRIS Bohemia 

s.r.o.
Politických vězňů 

64, 280 02 Kolín III.

Objekt změny: NAVRHOVANÉ  ZMĚNY  CENY  DÍLA V TOMTO ZL

Cena navrhovaných 

změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn 

KLADNÝCH
Cena navrhovaných změn 

kladných a záporných celkem

Labská, strojní a 

stavební 

společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 

09 Pardubice

Aut. 

dozor:
AQUATIS a.s.

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZMĚNOVÝ LIST

E

viz. příloha         

č. 2 ZL    

Rekapitulace 

nákladů ZL

07
ÚDAJE STAVBY:

SMLOUVA:

Ze dne:
Číslo:

Objednatele: S/ŘVC/086/R/SoD/2020

NÁZEV STAVBY: Rekreační přístav Kolín - MPL
20.12.2022 Zhotovitele: S/….../31/2022

Termín dokončení dle původní Smlouvy: 29.01.2024

ČÍSLO PROJEKTU: 521 553 0009 Termín dokončení po této změně: 09.12.2024

Botanická 834/56, 

602 00 Brno

VLIV  TÉTO  AKTUÁLNÍ  ZMĚNY  DÍLA  NA  TERMÍN  DOKONČENÍ  DÍLA

Změna počtu dnů 

dokonšení díla z 

předchozích ZL
315 

Změna počtu dnů dokonšení 

díla v rámci tohoto 

aktuálního ZL:

Změna počtu dnů 

dokončení díla celkem:
315

%

1 149 180,24 Kč 5,7 1 149 180,24 Kč 5,7

Kč bez DPH %

1) Zaměření dna

Prohrábky na požadovanou niveletu

Plavební znaky přístaviště

B
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
2 583 355,85 Kč B

Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
69 000,00 Kč

POSOUZENÍ  ZMĚNY  CENY DLE  §222  ZÁKONA  O  ZADÁVÁNÍ  VEŘEJNÝCH  ZAKÁZEK

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM: AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:

CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: Kč bez DPH CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: Kč bez DPH

D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
2 720 853,55 Kč D

Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
185 695,44 Kč

C
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
1 968 486,40 Kč C

Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
894 484,80 Kč

C+D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
4 689 339,95 Kč C+D

Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
1 080 180,24 Kč

E
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny E
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny

B+C+D+E
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
7 272 695,80 Kč B+C+D+E

Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
1 149 180,24 Kč

B+C+D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
7 272 695,80 Kč B+C+D

Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ 

změny
1 149 180,24 Kč

Změna překračuje zákonem povolený limit.

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, §222, ve znění z 07/2023
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění 

dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o 

zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek 

Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na 

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 

D
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění 

celkovou povahu zakázky.
(a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení; 

P
o

zn
á

m
ka

: 1)
Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, 

nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 

134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V 

TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného  SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 

provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 

10.1 Smlouvy (Oprávněí k variaci).                                                                                                                                                                                                                                               

Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen 

zástupcem TDS a Objednatelem.                                                                                                                                                                                                                             

Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.                                                                                                                                                                  

2)
Posouzení změn ve vztahu 

k §222:

Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222

C
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od 

dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;

E
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž 

předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
(c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

B
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 

předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy 

na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).             

(a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 

ve vztahu k nahrazovaným položkám;

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 

takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 

materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

YHT 7 ŘEDITELSTVÍmtír

X B c ° X



1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8 12

ZMĚNOVÝ LIST

AQUATIS a.s. 25.11.2024
HIP

Vyjádření:

Z důvodu průchodů povodňových průtoků 09/2024 nad úroveň SPA vydala SPS OOP č.195 a 209/2024.  Z těchto důvodů  objektivně bylo nutné provést 

aktualizaci geodetického zaměření dna. Odstranění zjištěných nánosů je v režimu požadavků dozorových orgánů. Změny také respektují požadavky SPS. 

Navrhované změny nemají dopad na vydané stavební povolení. Se změnou souhlasíme

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:

Autorský dozor (AD):
Jméno                        

Pozice
Datum: Podpis:

Podpis:

IRIS Bohemia s.r.o. 25.11.2024
Vedoucí týmu, TDS

Správce stavby / TDS / KooBOZP:
Jméno                        

Pozice
Datum:

Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.
Vedoucí projektu

Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR

Vyjádření:

Změnový list reflektuje mimořádnou situaci v souvislosti s dosažením SPA Povodně září 2024, charakteru vyšší moc. Následným  geodetickým zaměřením 

dna v rozsahu přístavního mola  byly prokázány nánosy s niveletou nad úrovní stanovenou projektovou dokumentací. Zaměření bylo provedeno z důvodů 

ověření aktuálních hloubek.  Prohrábky jsou oceněny v cenové úrovni  NR. Opětovná realizace instalace poškozených a odplavených  plavebních znaků byla 

nařízena na místě zástupci SPS v rámci KD. Správce stavby s navrženým ZL souhlasí. 

Zhotovitel:
Jméno                        

Pozice
Datum: Podpis:

Vedouví oddělení garanta smlouvy 

Jméno                        

Pozice
Datum:

Garant Smlouvy Objednatele

Jméno                        

Pozice
Datum:

Podpis:

Vedoucí ORE, OPR

Investiční referent

Podpis:

Statutární orgán, Objednatel, Přikazce operace

Jméno                        

Pozice
Datum:

Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu

Jméno                        

Pozice
Datum:

Podpis:

Ing. Lubomír Fojtů

Ředitel

Vedoucí OVS

Podpis:

Oceněný soupis prací ZBV 1+faktura geodet Oceněný rozpočet prohrábky

Oceněný soupis prací ZBV 2 Oceněný soupis prací ZBV 3

Podrobný popis a zdůvodnění změn Nabídky potápěčské práce Opatření obecné povahy č.195/2024 SPS

Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých 

změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v 

členění dle §222 ZZVZ

Protokol o zaměření dna č.PP5_2024 Opatření obecné povahy č.209/2024 SPS

07 PŘÍLOHA  Č. 1  ZMĚNOVÉHO   LISTUč.:

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO  LISTU:

09.12.2024

09.12.2024

09.12.2024

09.12.2024



Předmět změny: Charakter změny:

Předmět změny: Charakter změny:5)

1)

2)

3)

4)

Na základě průchodů SPA září 2024 a s tím souvisejícího následného požadavku investora a Správce stavby v návaznosti na vydané OOP 

č.195 a 209 /2024 Státní plavební správy bylo provedeno z důvodu akutní kontroly dostatečné plavební hloubky kontrolní výškopisné 

zaměření  v prostoru přístaviště. Zaměření bylo provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací – oblast plovoucího mola s 

vyvázanými plavidly po okraj plavební dráhy. 

Výškopisné zaměření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti, sonarem z motorově ovládaného plavidla.

Po výpočtu bodů byla vyhotovena grafická kresba a  vrstevnicový plán s 3D modelu dna. Zjištené údaje byly porovnány se zaměřením po 

úpravě dna.

Po průchodu povodně v období září 2024 byla dle závěrů KD provedena kontrola plavební hloubky autorizovaným subjektem. Vše v 

souladu požadavku Plavebního úřadu OOP č.195 a 209/2024 Státní plavební správy. 

Výpočet aktuálních kubatur vyjádřený v Protokolem č. PP5_2024. Ocenění dle nabídkového rozpočtu.  Mimořádná situace Povodňové 

škody září 2024 nastala po technické instalaci plovoucího zařízení přístaviště a současně přístup k lokalitě je již trvale omezen stavební 

činností developera. Z tohoto důvodu je rozbor konstrukce plovoucího zařízení a jeho  krátkodobé  vymístění pomocí lodní dopravy 

technicky obtížné a ekonomicky velmi nákladné. Z tohoto důvodu bylo navrženo odstranění naplaveného materiálu v součinnosti s 

potápěčkým subjektem, který materiál přemístí za návodní hranu plovoucího zařízení, kde bude  následně manipulováno do lodí a lodní 

dopravou odvezeno z lokality. Realizace je plně závislá na ukončení platnosti OOP 195 a 209/2024. Časově bude kordinováno s 

opakovanou instalací plavebních znaků viz bod 3. Toto řešení je úsporné a vhodné z ekonomických a technických důvodů 

Po průchodu SPA v období září 2024  došlo zásadnímu poškození a odplavení již instalovaných bójí v rozsahu požadavku PD a SPS. 

Všechny bóje byly pozičně rozplaveny, což byl identický jev jako například u správce VT. Jedna bóje byla kompletně zničena a jedna 

poškozena. V rámci následujících šetření byla prokázána potřeba nákupů 2 nových  kusů bójí a u všech  jejich opětovná instalace na 

určené lokace. Vše formou lodní dopravy. Ocenění dle nabídkového rozpočtu. Vzniklou situaci nemohl zadavatel předvídat.

6) Předmět změny: Charakter změny:

Předmět změny: Zaměření dna Charakter změny: B

PODROBNÝ  POPIS  A  ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

Předmět změny: Prohrábky na požadovanou niveletu Charakter změny: C

Předmět změny: Plavební znaky přístaviště Charakter změny: D

Rekreační přístav 

Kolín - MPL ZMĚNOVÝ LIST 07 PŘÍLOHA  Č. 2  ZMĚNOVÉHO   LISTU

REKAPITULACE  NÁKLADŮ  ZMĚNOVÉHO  LISTU  V  ČLENĚNÍ  DLE  §222  ZZVZ

č.:



Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

č.: VON

Zaměření dna

č.: PS 10

Prohrábky na 

požadovanou niveletu

kladné

záporné

č.:

záporné

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

záporné

č.:

č.:

č.: PS 04

Plavební znaky 

ořístaviště

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 69 000,00

záporné

69 000,00

Kč za objekt celkem:

kladné 185 695,44

záporné

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 894 484,80

záporné

894 484,80

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

185 695,44

Dotčený SO, IO, PS ODDÍL (popis)
B C D E

KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ

Zaměření dna 69 000,00

Zemní práce 614 508,30

Potápěčské práce 279 976,50

Plavební znaky 185 695,44

E-

CELKEM Kč BEZ DPH 69 000,00 894 484,80 185 695,44

DPH 21% 14 490,00 187 841,81 38 996,04

CELKEM Kč VČ. DPH 83 490,00 1 082 326,61 224 691,48

ZMĚNOVÝ  LIST  CELKEM:
B + C + D + E Kč bez DPH DPH 21% Kč vč. DPH

Změny kladné celkem: 1 149 180,24 241 327,85 1 390 508,09

Změny záporné celkem:

Změny kladné a záporné: 1 149 180,24 241 327,85 1 390 508,09

B+ B- C+ C- D+ D- E+




