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SMLOUVA O DIiLO &. 6440-ORS1-2016-077

na zhotoveni dila - stavby
»KFiZzenec, budova pro persondl a systém sti‘eZeni - vystavha*
(SMVS: 107V414003011)

CeskA republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hrad&any
1CO: 60162694
DIC: CZ60162694

rme=t
Cislo tét:

Zaméstnanec povéfeny jednanim:
Ing. JiFi Bfezina, Feditel odboru Fizeni staveb Agentury hospodateni
s nemovitym majetkem,

Kontakini osoby (zaméstnanci opravnéni k jednéni):

- ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Bfezina,

In. Roman Mistoler, MBA, _

Fax:
EB-mail;
Datova schranka: hjyadv

o t’?:Chm(:ky(dh—

Adresa pro doru¢ovani: Agentura hospodaieni s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, P.O. BOX &. 45, 110 05 Praha 1
(dale jen ,,objednatel”) na strané jedné

a

MARHOLD a.s.

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradei Kralové, oddil B, vloZka 2583

Sidlo: Motoristli 24, Svitkov, 530 06 Pardubice

1CO: 150 50 050

DIC: CZ15050050

Zastoupena: Ing. Davidem Petraskem, piedsedou predstavenstva

Ing. Luka§em Skokanem, ¢lenem piedstavenstva
Vitem Hru$kou, lenem predstavenstva

Bankovni spojeni:

Cislo tétu:

Kontaktnf osoba:

- ve v&cech smluvnich; Ing, Luka§ Skokan, obchodni feditel, IR

- ve vécech technickych: Vit Hrugka, vyrobni fedite], INEREE
|

Fax:

il I

Datova schrinka: sxeel5)

Adresa pro doru€ovani: shodné se sidlem firmy
(dale jen ,,zhotovitel“) na strané druh¢

podle § 2586 a nasl. zikona €. 89/2012 Sb., obansky zikonik, ve znéni pozdéjsich piedpisi (ddle jen
»0Z%), uzaviraji na vefejnou zakdzku, zadanou v uZz8im fizeni podle § 58 zdkona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd€jfich piedpist, tute smlouvu o dilo (dale jen
wsmlouva®):
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Clinek 1
Uéel smlouvy

Utelem této smlouvy je zajistit vystavbu nové budovy pro personal veleni a obsluhy radar(i a systém
stieZeni stanovi§té v lokalité K¥iZenec s cilem zabezpedit odpovidajici podminky pro €innost uZivatele.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Clinek 2
Predmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

Provedeni stavby ,,KFiZenec, budova pro personil a systém stFeZeni - vystavba® v arealu
Kiizenec na pozemcich &. 1684, 361/3, 408/1, 408/2, 411/1, 411/3, 417/4, 69, 70, 72 a 74
v k.. K¥izenec (721263), a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provadéni stavby
z 11/2015, zpracované INTAR a.s., IC 25594443 pod zakdzkovym &islem 3 0041 521-4 (dale
jen ,,PD), tzemniho rozhodnuti &. 3994/2015/10/VU-UR 1726 ze dne 18. prosince 2015
vydaného Méstskym afadem Pland, které nabylo pravni moci 8. ledna 2016, stavebniho
povoleni k provedeni vodniho dila &. 139/2016-OZP/TC-3 ze dne 23. inora 2016 vydaného
Maéstskym Gfadem Tachov, které nabylo pravni moci dne 11. bfezna 2016, stavebniho
povoleni &. 11-4/2016-1216CB ze dne 30. bfezna 2016 vydaného Ministerstvem obrany,
sekci dozoru a kontroly, odborem statniho dozoru, odd&lenim statniho dozoru Ceské
Budg&jovice (pracovi§td vykondvajici pisobnost stavebniho tifadu), které nabylo pravni moci
dne 26. dubna 2016, a dale za podminek podrobngji upravenych v této smlouvé (dale jen
,,Stavba®).

Dile provedeni tprav trafostanice dle PD zpracované INTAR as,, IC 25594443 pod
zakazkovym &islem 3 0041 521-3 v 08/2016.

Dilo bude provedeno v kvalit¥ odpovidajici platnym CSN, normdm ISO a v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy, dal§imi sprdvnimi rozhodnutimi, vztahujicimi se k této
konkrétni stavbé, a se smlouvou.

Zpracovani podrobného harmonogramu praci — zhotovitel jej predd objednateli pied
vlastnim zahdjenim praci, nejpozdé&ji do 5 kalendéinich dnli po pievzeti staveniSté-pracoviste,
piedanim se harmonogram stava piflohou a nedilnou soucdsti této smlouvy.

Zajisténi potfebnych zemémérickych finnosti — zejména vytyCeni obvodu staveniSté,
prostorové vyty&eni stavby vsouladu stzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
a vyty&eni stdvajicich i novych inZenyrskych siti v prostoru staveniSté - pracovist€ (vEetné
splnéni podminek piedepsanych spravci téchto siti, pfipadné i zajisténi aktualizace vyjadien]
spravcl t&hto siti) a zaji§téni jejich ochrany. Zaji§téni oddélovaciho geometrického planu.
Tyto &innosti budou zaji§tény osobou odborné zpisobilou podle zékona €. 200/1994 Sb., o
zem&méFictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Poskytnuti potiebné soufinnosti koordinatorovi bezpefnosti a ochrany zdravi p¥i praci
(déle jen ,.koordinator BOZP*), vEetng poskytnuti v§ech nezbytnych podkladi.

Pribé&iné zpracovini digitalni fotodokumentace (v elektronické podobé) postupu plnéni
této smlouvy pii stavebnich a montaZnich &innostech, zejména fotodokumentace vSech
zakryvanych &asti, zemnich a vykopovych praci, uloZeni rozvodii s viditelnosti jejich
neporudeni, kiiZeni novych rozvodi s dal§imi sitémi, podchyceni, apod. Digitalni vystupy
budou zieteln& popsany a oznafeny ¢asovym udajem a komentafem.
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2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

Provedeni vSech prislusnych revizi, zkouSek a méFeni ovéiujicich fadné provedeni dila dle
platnych pravnich piedpistit a CSN a prokazujicich bezpe¢ny provoz a funk&nost zafizeni
k dosaZeni ucelu této smlouvy.

Zpracovéani ndvrh( provoznich Fadi technologickych za¥izeni.

Zaskoleni urcenych osob provozovatele (pfimého vojenského uZivatele) v rozsahu
nezbytném pro zajisténi fadné obsluhy instalovanych stroja a zafizeni.

Likvidace odpadi, vzniklych pfi provadéni dila, v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a za
podminek ¢&l. 6 smlouvy.

2.1.10. Provedeni katalogizace podle zdkona €. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a

statnim ové&fovani jakosti vyrobkil a sluZzeb uréenych k zaji§téni obrany statu a o zméné
zivnostenského zdkona, ve znéni pozdé&jsich predpist, je-li vyZadovéna, a to prostiednictvim
katalogiza¢ni doloZky uvedené v pfiloze &. 4 smlouvy.

K tomu se zhotovitel zavazuje, Ze:

a) na vechny stanovené polozky dod4 Utadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a
stétni ov&fovani jakosti (déle jen ,,Ufad“) v terminech specifikovanych v textové &asti
katalogizatni dolozky bezchybny a uplny soubor povinnych Gdajii ke katalogizaci
(SPUK).

b) na viechny stanovené poloZky majetku charakteru polozky zisobovani vyrobené v Ceské
republice nebo v zemich mimo NATO a Tier 2, dodat také ndvrh katalogizatnich dat
o vyrobku (NKDV), zpracovany katalogiza¢ni agenturou.

Pedéni SPUK a NKVD je sou&sti plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy
a zhotovitel nemd ndrok na samostatnou thradu nédkladi spojenych s vypracovénim
katalogizaénich dat.

Seznam poloZek ke katalogizaci (max. do 30 poloZek) pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdgji
60 kalendainich dnii pied terminem dokondeni dila dle odst. 4.3. ¢l. 4 smlouvy.

2.1.11. Zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu stanoveném pfilohou

¢. 7 vyhlaSky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

2.1.12. Poskytnuti nezbytné soudinnosti objednateli p¥i ziskiani kolaudaéniho souhlasu nebo

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

jiného dokladu o povoleném t&elu uZivani stavby ve smyslu § 119 zdkona &. 183/2006 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich piedpisi, zejména
poskytnout nezbytné doklady a vysvétleni. Samotné zaji$téni dokladu o povoleném ucelu
uZivéani stavby neni pfedmétem dila.

Zajisténi zavaznych stanovisek dotcenych organil statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolaudaénimu fizeni véetng dokladu o vypofadani pfipadnych pfipominek t&chto organ.

Projektova dokumentace ve 3 vyhotovenich v listinné podob& a v 1 vyhotoveni v digitalni
podobg, kopie stavebniho povoleni, pfip. daldich vydanych spravnich rozhodnuti budou
zhotoviteli pfeddna nejpozd€ji pii pfedani staveni§té — pracovidt€. Zhotovitel prohladuje, Ze
mél moZnost se pied podpisem této smlouvy seznamit s projektovou dokumentaci a
s podminkami vydaného stavebniho povoleni, pfip. dalsich vydanych spravnich rozhodnuti.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpedi viechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k f4ddnému dokonéeni dila. PfedevSim se jednd o vybudovéani zafizeni staveni§té (véetnd
oploceni odd€lujici stavebni prostor od ostatniho aredlu) a provedeni veskerych praci, které
jsou vyvolany vystavbou, které vyplyvaji zGzemniho rozhodnuti a ze stavebnich
povoleni, a jsou nutné pro vyddni kolauda¢niho souhlasu. V3echny prace souvisejici
s provadénim dila (v€etn€ viech poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel
povinen zabezpecit, jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze se
za vyuZiti svych odbornych znalosti a zkuSenosti pe¢livé a podrobné seznamil s mistem plnéni,
smluvni dokumentaci, v€cmi a podklady, které piedal objednatel, a pokyny, které sdélil
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2.6.

2.7.

2.8.

3.1

3.2

3.3.

objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, zZe:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjist€né vady, rozpory, opomenuti, neiplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, kterd by piekazela fadnému zahéjeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky &i rozpory v piedané PD, zejména
rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané PD a vykazu vymér nebo jiné vady, které by
neumoziiovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokondeni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecng
zdvaznymi pravnimi ptedpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo
poZadovanou Urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) mék dispozici vechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonéeni dila.

f) zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné pé¢e zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeéi dilo popsané v ¢lanku 2. smlouvy a
fadné a v¢as je piedat objednateli ve Ihiité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo pievzit a zaplatit za néj cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést na poZadani objednatele pFipadné dalii dedatecné prace,
nutné k fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni
t¢elu této smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala az v pribéhu plnéni dila a jejichz
potiebnost nebylo mozné pfi vynaloZeni naleZité péée pfedvidat pfed uzavienim smlouvy (déle
jen ,vicepriace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zji§téno, Ze n&které
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v poloZkovém rozpodtu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (dale jen ,ménéprace“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany. Rozhodnuti
o neprovedeni ménépraci muze byt udinéno po dohodé kontaktnich osob objednatele
a zhotovitele pro véci technické, dotéené prace musi byt piesné specifikovany zdpisem ve
stavebnim deniku, popf. v zépise z kontrolniho dne s podpisem zastupcti obou stran.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona &. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu,
dohodly na celkové, nejvyse pfipustné cené za dilo, specifikované v ¢l. 2 smlouvy, a to ve vySi:

99 977 044,00 K¢ bez DPH

(slovy: devadesat devét milionli devét set sedmdesat sedm tisic Etyficet Ctyfi koruny
geské bez DPH.

K celkové cené dila bez DPH bude uétovana daii z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé& uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba
DPH ve vy$i 21 %, coZ ¢ini 20 995 179,24 K¢ a

celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 120 972 223,24 K¢

(slovy: sto dvacet milionl devét set sedmdesat dva tisice dvé sté dvacet tfi koruny Ceské
24 halétt véetné DPH).

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celkova cena jsou
uvedeny v kalkulaci, ktera je jako pfiloha ¢. 1 nedilnou souéasti smlouvy (dale jen ,,polozkovy
rozpodet”). V téchto cendch jsou jiz zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele spojené s plnénim
této smlouvy (v8echny prace, ginnosti a dodani véci nezbytnych pro tadné provedeni a
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

5.1.

dokon&eni dila a odstranéni v8ech jeho vad a splnéni ostatnich povinnosti zhotovitele
plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skuteéné provedenych praci a
poskytnutych dodavek.

Cena dila mbZe byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v piipadé vicepraci podle odst. 2.7.
¢l. 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tlhradu mé zhotovitel az po
uzavieni dodatku k této smlouve.

Potfebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.
Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materiali, prvkd a hmot) neni
zhotovitel opravnén odmitnout v ptipad€, Ze nebude vrozporu sudelem a pfedmétem této
smlouvy.

Pfipadné viceprace budou ocefiovany takto:

a) v pfipadé polozky obsaZené v polozkovém rozpo¢tu bude pouZita jednotkovd cena
z rozpo&tu, maximalné vak do vy$e smérnych cen stavebné montdznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocefiovany podle katalogh popisi a smérnych cen
stavebné montdZnich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
pfipadné individudlni kalkulaci ndkladd praci neobsaZenych v téchto cenicich.
Agregované poloZky nejsou piipustné.

. Clének 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a prevzeti staveni§té-pracovisté: bez zbytetného odkladu, nejpozdéji do
10 pracovnich dnd od héinnoesti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 14 smlouvy
vyFidit si v dostateéném piedstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.

Termin pfedani bude stanoven po vzdjemné dohod€, nejpozde€ji vSak k pfedani dojde do tif
pracovnich dnil poté, co o to zhotovitel pozidda. Termin pfedani zhotovitel dohodne s kontaktni
osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahdjeni stavebnich praci (dila): de 5 pracovnich dni od piedani staveniSté-
pracovisté.

Termin dokon&eni dila (v&etn& doby pro odstranéni piipadnych vad z ptejimaciho fizeni a doby
pro vyklizeni staveni§t€): nejpozdéji do 30. 6. 2019. Tento termin lze prodlouZit pouze na
zaklad€ dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, a to v pfipadé nutnosti provést
viceprace nebo v pfipadé vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob& uzavieni
smlouvy piedvidat, které po pfechodnou dobu brénily v provadéni dila a které vznikly bez
zavinéni na strané zhotovitele.

Mistem plnéni je areal KiiZenec, ¢. CE 03-22-01, VU 6950 Plan4, p.¢. 1684, 361/3, 408/1,
408/2,411/1, 411/3, 417/4, 69, 70, 72 a 74 v k.. KfiZenec (721263), obec Plana.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéfil jako svého zéstupce k predani staveniSté-pracovisté a potfebnych podkladi
zhotoviteli technicky dozor objednatele uvedeny v zéhlavi smlouvy.
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

O piedani veci k provedeni dila bude sepsan protokol, ktery bude obsahovat informace o tom,
co a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a pievzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni dila a jiz
zhotovenych &asti dila proti ztradtam, odcizeni a poSkozeni, atoaZdo doby jejich pfedani
objednateli. Tato ¢innost je zahrnuta v celkové cené za dilo.

Funkci autorského dozoru (déle jen ,,AD*) a koordinitora BOZP vykonavaji odpovédni
zastupci spolecnosti INTAR a.s., ICO: 25594443,

Pii pfedéani stavenisté-pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich
praci v objektech (na pozemcich) objednatele, s hranici staveni§t&, pfipojovacimi body
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni
inZenyrskych siti a nadzemnich rozvodt a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pfevzeti staveniSté-pracovisté s
rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti-pracoviti, kterd nejsou
pfedmétem dila, atato vhodnym zpisobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravcl inZenyrskych siti a nese
veSkeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrZenim. Zhotovitel provede pfed zahajenim
stavebnich praci vyty€eni vSech stavajicich podzemnich inZenyrskych siti. V pfipadé odkryti
stavajicich inzenyrskych siti je pred jejich op&tovnym zakrytim pieda piislusnym spravcim siti
a provede zapis do stavebniho (montaZniho) deniku s prohlagenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty€eni stavenisté-pracoviité a b&hem vystavby radné
peCovat o zédkladni smérové a vyskové body, a to aZ do doby ptedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné geodetické vyty€eni jednotlivych objekti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrZovat na ptevzatém stavenidti-pracovisti a na
pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani staveni$t&-pracoviité) Eistotu a
pofddek. Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v pfipadé
jejich poSkozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poSkozenim.
Pokud zhotovitel tyto komunikace zneéisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid.

Prevzetim stavenisté-pracovi§t€ zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
pfisludnych pravnich piedpisii v oblasti bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany,
ochrany Zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech véetné
pfistupovych komunikaci do t&chto prostor.

Zhotovitel vybuduje zafizeni staveni$té, véetné oploceni oddélujiciho stavenisté od zbylého
arealu kasaren.

Podrobnosti provadéni kontroly zakryvanych praci a konstrukci podle § 2626 OZ upravuje
odst. 7.5. ¢l. 7 smlouvy.

Pozada-li o to zhotovitel, umoZni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné zplsobu thrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednanym cestou Spravy PS 0320 Plzefi. Tento zdvazkovy
vztah je zhotovitel povinen uzavtit nejpozd€ji do 21 kalendafni dnii od G&innosti smlouvy.

Pokud zhotovitel pii pracich zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych piedmétii, detailt
stavby nebo chranénych casti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodleng
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu Gfadu a organu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany pfirody a zdroveil udinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poSkozen nebo zniCen a v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel rozhodne o dalgim
postupu, pficemz budou respektovany podminky stanovené stavebnim Gfadem.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenidti-pracovisti bude tfeba umistit nebo
pfemistit dopravni znaky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel véetné projednani. Zhotovitel dale zodpovidd za umistovani, pfemistovani a
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5.15.

5.16.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

udrzovani dopravnich znacéek v souvislosti s prib&hem provadénych praci.

Zhotovitel zodpovida za zabezpefeni staveni§té-pracovi§té (zajisténi proti kradeZi, za jeho
stfezeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi pfipadnymi Skodami,
zpusobenymi povetrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cené dila.

Pfi provadéni dila zhotovitel dale:
- provede po dokonleni stavebnich praci koneény uklid tak, aby byl objekt pfipraven
k nastéhovani.

Clinek 6
Naklddani s odpady

Plivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. ¢l. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmén& nékterych dalsich zakonu, ve
znéni pozdgjsich pfedpisi. U odpadil materiall, pro které je to z diivodl jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou (napf. vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné€ vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napt. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, sm&né kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy, zistivd majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramcei realizace predmétu této
smlouvy zabezpeti jeho roztfidéni véetn€ odhadu hmotnosti a uloZeni na uréeném mistg, ptip.
nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru a
kontaktni osoba objednatele pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou
mezi smluvnimi stranami upfesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany
v zépise o pfedani a pfevzeti staveniSt€- pracovisté, pfipadné ve stavebnim deniku. Misto
uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru bude ve vzdalenosti maximaln€ 3 km od mista vzniku
tohoto odpadu.

Clanek 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu provadéného dila, a to
prostiednictvim technického dozoru objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy (dale jen
»1DO“). TDO sleduje zejména, zda je dilo provadéno v souladu stouto smlouvou, PD,
piislusnymi platnymi piedpisy a CSN, &asovym harmonogramem provadéni dila a spravnimi
akty organi vefejné moci a spravy. Na zjist€né nedostatky (vady) upozorituje TDO zhotovitele
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen tyto zji§t€né nedostatky (vady)
v piiméfené lhité odstranit. TDO je opravnén si piizvat k provedeni kontroly tfeti odborné
zpusobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpeéit Gcast svych pracovniki pii provadéni
kontroly TDO.

TDO je opravnén pierusit provadéni dila v ptipadé, Ze zhotovitel zavaznym zpiisobem poruiuje
své povinnosti plynouci mu ztéto smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila

prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel neméa narok na thradu nakladii spojenych
s pferuSenim provadéni dila.

TDO je opravnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat sva
stanoviska. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci technické (dale jen ,,zastupce
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7.4.

7.5.

7.6.

i

8.1.

8.2,

rhotovitele*) se zapisem TDO nebo zastupce zpracovatele PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zdpisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se
znénim zapisu souhlasi. TDO je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku
uCinénym zastupcem zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnii. Dojde-li k rozporu, budou
tyto feseny v pfimé&fené lhiité dohodou smluvnich stran.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu této smlouvy, ale slou?i jako podklad pro
pfipadné vypracovani dodatk( této smlouvy.

Pfed zakrytim praci a konstrukei, kde nebude moZno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zastupce zhotovitele povinen S pracovnich dnii pfedem prokazatelné vyzvat (napf. pisemné e-
mailem na adresu: NG (2cn na cislo TN, soucasnd
zaznamem do stavebniho deniku) TDO k provedeni kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a
neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednate!l bude
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
objednatele. V pfipadg, Ze se pfi dodateéné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
hradi naklady zhotovitel. Zhotovitel hradi vynaloZené néklady i v pifpadé, kdy nevyzve
objednatele k prevzeti zakryvanych praci v uvedené [hité a objednatel si vyzada jejich odkryti a
zjisti, Ze byly provedeny fadné. Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapséina do
stavebniho deniku ihned po jeho zaloZeni. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje informovat TDO o
veskerych provadénych zkouskach a méfenich ovéfujicich fadné provedeni dila dle platnych
predpisti a CSN a pfizvat k nim TDO minimélng 3 pracovni dny predem. Zhotovitel sezndmi
TDO pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo k vysledkim zkougek se vyjadfit
a v ptipadé pochybnosti o jejich prikaznosti miZe nafidit jejich opakovani. TDO méa pravo
pozadovat kdykoliv béhem provadéni dila pfedloZeni pisemné dokumentace tak, aby mohly byt
kvalitativni poZadavky jednoznacné provéfeny. Skryje-li nebo zataji-li zhotovitel sam nebo
prostiednictvim nékoho &ast dila, kterd je uréena zkouSkam, kontrolam nebo schvélenim pied
Jjejich zadanim nebo dokon¢enim, provedenim, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto &ast
dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit ur€enym zkou$kdm, kontroldm a
schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady uvést
dilo do fadného stavu.

Objednatel je opravnén organizovat kontrolni dny a zhotovitel se zavazuje téchto kontrolnich
dnd Gcastnit. Z kazdého kontrolnfho dne bude pofizen zdpis, ktery bude obsahovat zejména den
a misto konani, seznam Gcastniki, projednavané zéleZitosti a pfijaté zavéry a podpisy G¢astniki.
Zapis z kontrolniho dne bude rozeslan vSem za¢astnénym. Kontrolni dny budou probihat
minimélné 1x za mésic, v pfipadé potfeby &asté&ji. O skutecnosti, Ze probéhl kontrolni den, bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrzovat predany podrobny harmonogram praci. Pfipadné zmény
harmonogramu musi byt fadné zdivodnény a odsouhlaseny TDO a zastupcem uZivatele na
kontrolnich dnech. Zhotovitel bude sledovat priibéh plnéni harmonogramu, o zpoZdéni véetné
davodi bude cestou kontrolnich dni informovat TDO, soucasné piedlozi ndvrh na Gpravu
harmonogramu. Zjisti-li TDO nedodrZovani asového harmonogramu, zhotovitel provede
neodkladné na vyzvu do 5 dnil aktualizaci casového harmonogramu. Zménou harmonogramu
praci nesmi byt z diivodd na strané zhotovitele dotCen sjednany termin dokondéeni a predani dila.

Clinek 8
Podminky piedini dila

Objednatel povéfil jako své zistupce k prevzeti dila zaméstnance oprdvnéné k jednani ve
vécech technickych uvedené v Gvodu smlouvy (déle jen ,,pfejimajici*).

Zhotovitel je povinen minimalné 10 kalendé¥nich dnii pfedem pisemné oznamit objednateli na
adresu pro doruCovani uvedenou v zéhlavi smlouvy termin, kdy bude dilo dokonéeno
a pfipraveno k pfedédni. Objednatel nejpozdéji do 5 kalendi¥nich dnfi ode dne dorudeni tohoto
oznameni sdéli zhotoviteli pisemné datum a hodinu zahajeni pfedani dila.
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8.3.

Zhotovitel nejpozd&ji 2 pracovni dny pfed datem zahajeni pfedani dila pfedlozi TDO v jednom
vyhotoveni doklady pozadované v tomto odstavei.

Zhotovitel pfi pfedani predloZi:

2)
b)

©)
d)

g)
h)

),
k)

D

m)

0)
p)

Q)

s)

t)

oéislovany seznam pfeddvané dokumentace;

dokumentaci skuteéného provedeni dila potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotovenich
v listinné podobé a ve 2 vyhotovenich v digitalni podobé& na datovych nosi¢ich (textova cast
ve formatu kompatibilnim s MS WORD, vykresova ¢ast ve formatu kompatibilnim
se softwarem Autocad a dale ve formatu *.pdf);

original stavebniho deniku;

doklady o zaméfeni siti, geodetické vytyceni a zaméfeni vybudovanych siti - ve 3 vytiscich
v listinné podobé& a 2 krat v elektronické podobé;

oddélovaci geometricky plan novych objektl, potvrzeny piislusnym katastralnim Ufadem ve
4 vytiscich a 1x v elektronické podobg na CD;

zapisy a osvédéeni o provedenych zkouSkach a méfenich ovéfujicich fadné provedeni
stavby dle platnych piedpisi a CSN (revizni zpravy prosté vad, doklady o tlakovych
zkous§kach,.....);

potfebné doklady prokazujici splnéni podminek Gzemniho rozhodnuti &j. 3994/2015/10/VU-
UR 1726 z 18. 12. 2015;

potiebné doklady prokazujici splnéni podminek stavebniho povoleni k provedeni vodniho
dila &. 139/2016-OZP/TC-3 z 23. 2. 2016;

potiebné doklady prokazujici splnéni podminek stavebniho povoleni ¢&j. 11-4/2016-1216CB
z 30. 3. 2016;

prohlaseni zhotovitele, Ze stavba dosahuje pfedepsanych projektovanych parametri;
souhlasna stanoviska v8ech dotéenych organil statni spravy i resortu Ministerstva obrany ke
kolaudagnimu fizeni véetn& dokladu o vypofadani pfipadnych pfipominek téchto organt dle
odst. 2.2. €l. 2 smlouvy;

koneény seznam poddodavatelii s Gidaji dle odst. 14.8. €l. 14 smlouvy;

certifikaty a prohlaseni o shodé podle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zédkont, ve znéni pozdg&jsich piedpisil, na pouZzité
vyrobky a zafizeni (platnost certifikatu NBU - viz odst. 14.4. ¢1. 14 smlouvy), u zaiizeni
EZS, EPS, EKV, CCTV a ICT dodat certifikat vystaveny akreditovanym certifika¢nim
organem;

protokoly o shod€ (certifikaty, atesty) pro ostatni vySe neuvedené pouzité materialy a
vyrobky;

Casov& neomezené licence a instalaéni média na veskery instalovany software;

dokumentaci nové nainstalovanych vécnych prostiedki pozarni ochrany a poZarné
bezpetnostnich zafizeni, véetné dokladi o jejich montézi;

fotodokumentaci (v elektronické podobé&) pofizenou pfi provadéni dila dle odst. 2.1.5. ¢l. 2
smlouvy;

stanovisko Ufadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a statni ovéfovani jakosti,
doloZené seznamem zkatalogizovanych zafizeni véetné jednotlivych ,,Technickych listl
katalogiza&ni dolozky" s podrobnym popisem a s ¢isly KCM;

doklad o uloZeni odpadu vzniklého ze stavebni ¢innosti této smlouvy na oficidlné
povolenou skladku a evidenci odpadii podle § 16 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zmé&né nékterych dalfich zdkont, ve znéni pozdgjsich predpist a vyhlasky <.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjSich predpisi;

odborné zpisobilou osobou v oblasti poZzarni ochrany nebo technikem poZirni ochrany v
souladu se zakonem ¢&. 133/1985 Sb., (o poZarni ochrané) a vyhlaskou MV €. 246/2001 Sb.,
§ 27 (o pozarni prevenci) vypracovanou dokumentaci pozéarni ochrany na podminky poZarni
bezpetnosti provozovanych éinnosti koncovym uzivatelem - 3 vyhotoveni v ti§t€éné podobé
a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na nosi¢i informaci;

v piipadé, Ze soudasti dila jsou stroje, zafizeni, technologie, pfip. technologické celky
vyzadujici pravidelny servis, pfeda zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu,
s uvedenim nézvu, identifikace (vyr. €islo, ...), vyrobce, umisténi s uvedenim Cetnosti a
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84.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

obsahu pravidelného servisu (v €lenéni po jednotlivych ukonech) - tento seznam pieda
zhotovitel objednateli minimalné€ 10 pracovnich dni pfed datem zahajeni predani dila;

v) technickou dokumentaci jednotlivych strojii, zafizeni, technologii, pfip. technologickych
celki uvedenych vseznamu dle piedchoziho pismene): zaruéni listy, atesty, navody
k pouZiti, pasporty, atp. a dokumentaci pro fadnou obsluhu, provozovani a udrzbu (ndvrh
provozniho fadu, provozni, resp. servisni kniZku,...) a doklad o zaskoleni obsluhy;

w) pokyny, pravidla a doporuceni zhotovitele pro pouZivani, GdrZbu a provoz technickych
prostfedkl zabezpeceni, zapisy o zaSkoleni obsluhy;

X) provozni knihu EZS, EPS, EKV, CCTV a ICT;

y) popfipadé dalSi doklady, které vyZadal objednatel, formou zapisu do stavebniho deniku
v minimalnim pfedstihu 30 kalendafnich dnd;

z) néavrhy servisnich smluv pro jednotlivd technickd zafizeni, pokud o né& objednatel
zhotovitele pozada.

Doklady budou piedloZeny ve 3 vytiscich v ogislovanych slozkach opatfenych seznamem
(pokud vySe neni uvedeno jinak) a soucasné 1x na CD ve formatu .pdf. Veskera provozni
dokumentace (navody k pouZiti, ndvody k obsluze, ...) bude doddna v ¢eském jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou p¥edloZeny, bude
objednatel povaZovat dilo za nezpisobilé piedani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi pfedani dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim organem
zhotovitele se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii
piejimce dila. V opa¢ném piipadé piejimajici dilo nepfevezme.

O predani dila bude sepsan protokol, ktery bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a
rozsahu bylo preddno, kdo predal a prevzal, kdy a kde k pievzeti doslo.

Pfejimajici pfevezme po provedeni fyzické kontroly dokonené dilo bez zjevnych vad
s doloZkou ,,bez vyhrad“. V piipadé zjidténi ojedinélych drobnych vad, nebranicich uZivani,
prevezme objednatel dilo ,,s vyhradami“. V takovémto piipadé piejimajici veskeré zjevné vady
vyslovné€ uvede do zépisu. V piipadé zjisténi, Ze dilo nebylo fadn& dokon&eno nebo Ze vykazuje
vady, které brani jeho fadnému uZivani, objednatel pfevzeti dila odmitne. O davodech odmitnuti
pfevzeti bude sepsan protokol, ve kterém ob& strany uvedou své vyjadieni k vadam dila
branicim pfedani a navrhovanému zpisobu jejich feeni,

Lhata pro predani a pievzeti dokonceného dila €ini maximaln& 30 pracovnich dnii od zah4jeni
piedani dila.

Clének 9
Platebni a fakturaéni podminky

Mo

Cena dila bude hrazena pribéZné (mé&si¢n&) na zakladé datiovych dokladt (déle jen ,,faktura®)
vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né, pfi¢emz datem zdanitelného plnéni (dil¢iho plnéni) je
den odsouhlaseni soupisu provedenych praci za pfislusny mésic technickym dozorem
objednatele. Zhotovitel predloZi objednateli vzdy nejpozdéji do 5. dne ndsledujiciho mésice
soupis provedenych praci v ¢lenéni dle polozkového rozpottu, opatfeny podpisem
stavbyvedouciho. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu provedenych praci vyjadfit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne jeho obdrZeni. Po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele vystavi zhotovitel fakturu, kterou doruéi ve dvojim vyhotoveni objednateli
nejpozdéji do 10. dne nésledujictho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.
Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou souéasti faktury, bez tohoto soupisu je
faktura nedplna. Fakturace formou mési¢nich faktur bude realizovana aZ do vyse 90 % ceny
dila. Zbylych 10 % ceny dila (kone¢na faktura) bude zhotovitel oprdvnén fakturovat aZ po
dokonceni stavebnich praci a protokolarnim pfedani a pfevzeti dila objednatelem. Nedojde-li
mezi ob&éma stranami k dohodé¢ pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
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9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.10.

zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
fakturu vratit.

Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadného datiového dokladu podle platné pravni
Upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale jen ,,zdkon o DPH*), a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto (idaje:

a) oznateni ,faktura — daiiovy doklad*;

b) evidenéni éislo datiového dokladu;

c¢) ozna&eni objednatele na faktute: Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;

d) ¢&islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

e) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

f) ICO, DIC smluvnich stran;

g) predmét dodavky a nazev dila;

h) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dni od doruceni objednateli);

i) oznaleni banky a ¢isla Gétu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

j) cenu bez DPH, v pfipadé€ poskytnuti stavebnich a montaZnich praci, na které se podle § 92e
zdkona o DPH vztahuje reZim pieneseni dafiové povinnosti, zhotovitel na vystaveném
dafiovém dokladu uvede sdéleni, Ze vy§i DPH je povinen doplnit a pfiznat objednatel,
v ostatnich piipadech zaklad, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem v¢etné DPH; posledni
faktura bude obsahovat vyslovné oznaeni , koneéna faktura®.

K faktufe musi byt pfipojen:
a) technickym dozorem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci dle polozkového
rozpoctu,
b) ke konetné faktuie musi byt navic pfipojeny:
- zapis o piedani a pfevzeti dokonéeného dila,
- soupis vSech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych astek bez
DPH.

Faktura bude objednateli doruéena ve 2 vyhotovenich (original + 1 kopie) na adresu pro
dorucovani uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doru€eni objednateli, u faktur doru¢enych objednateli
v kalendaifnim mésici prosinec, leden a unor se smluvni strany dohodly na prodlouZené 1hit€
splatnosti 60 dnti ode dne doruéeni faktury objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamZikem odepsani fakturované ¢astky z Gi€tu objednatele a
jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vrétit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piflohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateény pocet vytiski. Pfivraceni faktury objednatel uvede diivod jejiho vraceni
av ptipadé opradvnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Oprdvnénym vricenim
faktury prestava b&Zet plivodni lhiita splatnosti a bézi znovu ode dne doru€eni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 kalendainich dnti
ode dne, kdy mu byla doru¢ena opravnéné€ vracend faktura.

Budou-li u zhotovitele shleddny diivody k naplnéni institutu rueni pfijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona o DPH, bude objednatel pti zasilani uplaty vZdy postupovat
zvla$tnim zpisobem zaji$téni dan€ podle § 109a tohoto zdkona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel bere na védomi skute¢nost, Ze v dob& podpisu smlouvy md objednatel zajist€no
finanéni kryti dila v jednotlivych letech takto:

- vroce 2017 — 17 000 000,00 K¢& v¢etné DPH

- vroce 2018 — 49 403 100,00 K¢ véetné DPH

- vroce 2019 — zbyvajici vySe ceny dila véetné DPH.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

Clének 10
Vlastnictvi a odpovédnost za §Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku $kody na véci pfedané k provedeni dila pfechézi z objednatele na zhotovitele
okamzZikem predani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi stranami.

Nebezpeci Skody na vécech piedanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za viechny $kody, které vzniknou jeho &innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé nahrady 3kody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla $koda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu pInéni pfedmétu smlouvy uzavieno poji§téni odpovédnosti
za 8kodu zplsobenou jeho €innosti v disledku provadéni dila objednateli, piipadné tietim
osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 100 mil. K& Smlouvu tykajici se predmétného
pojiSténi (Gfedné ovéfenou kopii) je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozdé&ji do
14 kalendarnich dni od G€innosti smlouvy.

Clanek 11
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésicti od
pfedani a pievzeti dokonceného dila, pfipadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady zjiténé pfi
pfedani dila a specifikované v pfeddvacim protokolu. Zaru¢ni doba nebéZi po dobu, po kterou
objednatel nemtze uZivat dilo pro jeho u zhotovitele uplatnéné vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib&hu zarueni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiZ v dobé pfedani.

Prava z vadného plnéni (dale jen ,,reklamace®) se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nésl.
OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné,

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné& vyjadfit do 10 kalendéfnich dnii ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadfeni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v&etné ndvrhu zplsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze
je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad dila
jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfei¢tuje veskeré takto vzniklé naklady.

V piipadé vyskytu reklamované vady u bezpelnostnich, komunika¢nich a informacnich
systémil nebo jejich prvka je zhotovitel povinen zajistit odstranéni reklamované vady alespori
provizornim zptisobem nejpozdéji do 24 hodin od uplatnéni reklamace a nasledné& v terminu dle
odst. 10.5. trvalym zplisobem.

O zpiisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit viechny Skody, které vzniknou objednateli &i treti osobé
v disledku vady dila.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Clinek 12
Smluvni pokuty a irok z prodleni

V pfipad€, Ze zhotovitel nedodrZi termin zahijeni stavebnich praci (dila) sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy§i 20 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonéeni stavebnich praci a pro pfedani a
ptevzeti dila sjednany v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K&, a
to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipad€, Ze zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.8. €l. 5 smlouvy
a objednatelem bude pisemné vyzvan (postaduje zapis ve stavebnim deniku) ke zjednani
napravy s uvedenim terminu, a tento termin zjednani ndpravy nebude ze strany zhotovitele
dodrZen, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K&, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V piipad€, Ze zhotovitel poruSi povinnosti specifikované v odst. 5.9. ¢l. 5 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2 000,- K&, a to za kazdé jednotlivé poruSeni
t&chto povinnosti.

V pfipadé prodleni s piedloZenim pojistné smlouvy specifikované v odst. 10.6. ¢l. 10 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K&, a to za kazdy i zapodaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstratiovanim vad podle €l. 11 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti pfi ochrané utajovanych informaci,
uvedenych v €l. 13 smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K¢,
a to za kazdy piipad zv1ast.

V pripadé, Ze zhotovitel poru$i nékterou z povinnosti specifikovanych v odst. 14.1. ¢l. 14
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za kazdé
jednotlivé poruSeni té€chto povinnosti.

V piipadé€ prodleni se splnénim kteréhokoliv z termint uvedenych v odst. 14.8. €l. 14 smlouvy
(seznam poddodavatelii s poZadovanymi idaji), uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vy§i 2 000,- K&, a to za kazdy i zapodaty den prodleni.

12.10. V piipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonéeno a pfipraveno k odevzdani

a pfi pfejimacim ¥izeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20 000,- K&.

12.11.V pfipadé€ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni

za kazdy zapocaty den prodleni ve vyS$i stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vySe urokfl z prodleni a naklad spojenych s uplatnénim pohleddvky, uruje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfikdi pravnickych osob
a fyzickych osob.

12.12. Smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) sjednané touto smlouvou a nédklady na vymahani

pohledavek uhradi povinnd strana stran€ opravnéné na zdkladé faktury vystavené opradvnénou
stranou. Splatnost si smluvni strany sjednavaji do 30 dnil po jejtho doru€eni povinné strané.
Pravo uplatiiovat a vymahat smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti hity.

13/19




14.7.2017 9:25:07 MO evid.é.sml: 6440-ORS1-2016-077

12.13.

12.14.

13.1.

Smluvni pokuty a Grok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané §koda. Skoda a jeji nihrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vyluduji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z n&jakého diivodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zistane
zachovéno pravo objednatele uplatitovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 13
Ochrana utajovanych informaci

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila podle této smlouvy zabezpe&it ochranu utajovanych
informaci (dale také jen ,UI“) ve smyslu zdkona €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych
informaci a o bezpecnostni zpisobilosti, ve zn&ni pozdé&jsich piedpisi, a souvisejicich
provadécich predpist, zejména je povinen:

a) pouZit Ul, se kterymi bude seznamen nebo které pii jeho ¢innosti budou vznikat, pouze
pro plnéni dila podle této smlouvy a nepofizovat kopie z utajovanych vychozich podklada
obdrzenych od objednatele;

b) dodrzet pozadavky objednatele v oblasti ochrany UI;

¢) do 5 pracovnich dnd oznamit bezpegnostnimu fediteli Ministerstva obrany (déle jen ,,BR
MO*) zmény, které u n&j nastaly oproti zdkonnym podminkam [§ 17 odst. 1) pism. a), b)
c) a odst. 2 pism. a), b), ¢), d) zdkona ¢. 412/2005 Sb.];

d) neprodlené¢ pisemn& oznamit BR MO nezptisobilost ve vztahu k UI (§ 19 zékona
¢. 412/2005 Sb.), zejména odnéti osvéd&eni podnikatele nebo pozbyti platnosti prohlaseni
podnikatele, a vratit Ul nebo technické zafizeni rezortu MO,

€) soucasné se splnénim pfislu§nych ustanoveni zikona neprodlené pisemné oznamit BR MO
neopravnéné nakladani s Ul nebo ztratu Ul rezortu MO;

f) do 5 pracovnich dnli oznamovat objednateli veikeré zmény informaci uvedenych
v informaénim dotazniku podnikatele (ptiloha &. 3 smlouvy);

g) Vvést samostatny seznam objednatelem poskytnutych utajovanych dokumentd a
technickych zafizeni nebo seznam utajovanych dokument(i a technickych zafizeni, které u
zhotovitele vznikly;

h) vést samostatny seznam utajovanych dokumentd nebo technickych zafizeni, které
zhotovitel poskytl poddodavatelim nebo seznam utajovanych dokumentli nebo
technickych zafizeni, které u poddodavatele vznikly (ndzev dokumentu, ¢ j. apod.);

i) umozZnit povéfenym zaméstnanciim Ministerstva obrany provéfovat nakladani s Ul, které
byly zhotoviteli poskytnuty pfi zadavani nebo plnéni pfedmétu této smlouvy, a to na
staveniSti (pracoviSti), v sidle a veSkerych provozovnach zhotovitele a jeho
poddodavateli;

j) ve smlouvé se poddodavateli stanovit zakaz poskytovani UI dal§im subjektiim;

k) pfi realizaci vefejné zakdzky na dodavku a instalaci technickych prosttedkli k zajidténi
fyzické bezpecnosti Ul

a. zaslat jeden vytisk dokumentace skuteéného provedeni stavby odboru bezpe&nosti
Ministerstva obrany;

b. pfedat pfejimajicimu u certifikovanych technickych prostiedki kopii certifikatu
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13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

14.2,

14.3.

technického prostiedku véetné pfiloh s minimélni délkou platnosti jeden rok ode
dne pfedani dila a u necertifikovanych technickych prostiedkil doklad o splnéni
poZadavki pfislusnych norem.

Porueni povinnosti zhotovitele, specifikovanych v pfedchozim odstavci tohoto Clanku
smlouvy, opraviiuje objednatele k jednostrannému odstoupeni od smlouvy. Zhotovitel pfitom
prebird odpovédnost za dodrZeni téchto povinnosti i z Girovné osob, které pouZije pii provadéni
dila (poddodavatelé), a vzdava se préva na nadhradu 3kody, kterd mu pfipadné vznikne
v dusledku platného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Specifikace UL, které budou v ramei realizace vefejné zakédzky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nafizenim vlady ¢. 522/2005 Sb., kterym se stanovi
seznam utajovanych informaci, ve znéni nafizeni vlady € 240/2008 Sb.:

a) piiloha & 14 poradove Cislo | stupné utajeni .VYHRAZENE"

Ukoly v oblasti ochrany UI a poskytovani potiebnych Ul ve vztahu ke zhotoviteli bude za
objednatele plnit

Forma pfistupu k Ul je stanovena podle § 20 odst. 1 pism. a) zdkona &. 412/2005 Sb., o ochrané
utajovanych informaci a o bezpetnostni zpuisobilosti, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Clének 14
ZvIastni ujednani

Zhotovite| bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty diileZité pro obranu stétu ve smyslu
§ 29 zakona &.222/1999 Sb., o zaji¥tovani obrany CR, ve znéni pozdéjiich pfedpisii. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici poZzadavky objednatele:

a) na provadéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni pfisludnosti, bez statni pfislusnosti
nebo s nékolika stdtnimi pfisludnostmi (s vyjimkou obCanii Clenskych stati NATO a EU);

b) zhotovitel bude dodrzovat veskerd interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pifpadng dal$i omezeni stanovend pfimym uZivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
piisluinym organem, do jehoz plisobnosti tyto objekty diileZité pro obranu stitu nalezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozd€ji pii pieddni staveniSt€-pracovisté. NedodrZeni tohoto
ujednani, mize byt diivodem k vystaveni zédkazu vstupu pro zaméstnance nebo vyddni
zikazu vjezdu pro dopravni prostiedky;

¢) kud&leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedloZi zhotovitel min, 10 dnh
pfed zahdjenim praci seznam viech zaméstnancii, ktefi budou vstupovat do vojenského
objektu (zejména jméno, pi{jmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského prikazu a
adresa trvalého bydli$t€) a seznam registraénich znadek dopravnich prostiedki;

d) vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenskéhe objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. NedodrZeni
tohoto ujednéani ze strany zhotovitele, opraviuje objednatele k pozastaveni platby
daiového dokladu (faktury) do doby odstrangnf uvedeného nedostatku zhotovitelem;

e) prace nemohou byt ve vojenském objektu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provadény ve dnech pracovniho klidu a déle mimo b&znou pracovni dobu, tj. od 7,00 do
16,00 hod.

Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni piedpisy (vCetné standardi
NBU). Smluvni strany se dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povaZovany za
zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které splituji technické
poZadavky stanovené zdkonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdgjsich pfedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zafizeni apod. poufZité pfi
zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZ v roce 2016), nepouZité, nerepasovane
a budou odpovidat veskerym platnym technickym normém a pfedpisiim. Tuto skuteénost doloZi
zhotovitel piislusnymi doklady.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Zhotovitel se zavazuje pouzit pii realizaci dila u bezpe¢nostnich systémd pouze technické
prostiedky certifikované NBU (mechanické zabranné prostiedky musi mit rovnéZ atest statem
akreditované zkuSebny). Platnost certifikatt pouZitych technickych prostfedk musi byt
minimdlné 1 rok ode dne protokolarniho prevzeti dokon&eného dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést po dobu pinéni dila stavebni denik. NaleZitosti, obsah a reZim zapisi
do stavebniho deniku jsou dany platnymi pravnimi predpisy (Stavebni zidkon a piisluiné
provadéci vyhlasky). Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti-pracovisti
trvale pfistupny opravnénym osobam.

Zhotovitel je dale povinen plnit poZadavky stanovené RMO ¢&. 28/2002 Véstniku MO - ¢1. 9
a 10 (priloha ¢&.2 smlouvy), dané §7 vyhl. MO ¢&.273/1999 Sb. na zakladé § 36 zakona
¢.219/1999 Sb.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veikeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozd€ji do 5 dn od okamzZiku, kdy k nim do$lo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni tpadku, v dané lhit¢ je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahsjeni
insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli seznam viech svych poddodavateld (véetné uvedeni
pfedpokladané procentni vyse finanéniho podilu subdodavatele na celkové cené dila) nejpozdgji
pfi protokolarnim predani stavenisté a je povinen jej pribézné aktualizovat. Koneény seznam
poddodavateld s uvedenim kone¢né procentni vy$e finanéniho podilu poddodavatele na celkové
cen¢ dila je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozd&ji pfi pfedani dila. Zménu
poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokdzal vramci vybérového Fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Ve$keré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele
nebo poddodavatelt majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na
poZadani objednatele povinen piedloZit.

V pripadé poZadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzavfit servisni smlouvu na dodané
dilo nebo jeho &asti po celou dobu zaruéni lhity.

14.10. Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace

INTAR a.s. provadén ob¢asny AD, a to v rozsahu pfislusné pfilohy aktualniho znéni Sazebniku
pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych &innosti (UNIKA).
Zhotovitel se zavazuje vytvofit pro jeho vykon odpovidajici pracovni podminky.

14.11.KaZda smluvni strana je povinna druhou smluvni stranu neprodlené pisemné vyrozumét alespoit

zaznamem ve stavebnim deniku o okolnostech, které by mohly vést k omezeni pfi provadéni
dila, nebo k omezeni jinych U¢astnikil vystavby na stavenisti-pracovisti.

14.12. Zhotovitel doloZi, Ze nejpozdéji do 8 kalendainich dni pired zahdjenim stavebnich praci,

informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordinatora BOZP na
stavb& veSkerd opatfeni z hlediska zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu
s ustanovenimi zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jiich ptedpist a nafizenim vlad &.
591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Naklady zhotovitele stavby na zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpisi a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila. V pripadé zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné pfislusného oblastniho inspektoratu prace, Ze byly na stavbé
provedeny nedostatetnd opatfeni k zajist€ni bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli &astku stejné vy3e jako je pokuta.

14.13.7Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou povaZovany nedostatky v udajich vykresové

dokumentace ¢i textovych vyjadienich, které se tykaji vyrobkd nebo praci, jejichz vykresova
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dokumentace nebo textova dokumentace je odbornikiim bézné znama.

14.14. Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikl a pracovnikiim svych poddodavateld viditelné
firemni oznadeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vech osob
v prostoru  staveni$té-pracovi§té a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomickami.

14.15. Zhotovitel je povinen poskytnout osobam vykondvajicim funkci AD a koordindtora BOZP
provozni prostory a zafizeni, napojené na zdroje elektfiny, topeni a vody nezbytné pro vykon
jejich funkce pfi realizaci dila.

14.16. Zhotovitel je povinen predkladat vzorky materidli a vyrobkli uréenych pro osazeni ¢i
zabudovani do stavby TDO a AD k odsouhlaseni.

14.17. Zhotovitel do 10 dnil po piedani staveni$té umisti na stavenisti na své naklady informaéni panel,
na kterém bude uveden stavebnik, zhotovitel, projektant a termin vystavby.

Clanek 15
Zanik zavazka

15.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v t&chto piipadech:

a) splnénim v8ech zdvazkl fadné a véas;

b) dohodou smluvnich stran pti vzajemném vyrovnéni uéelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nékladl ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze zhotovitel piedal
objednateli pfed uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo netplné informace a doklady,
jejichZ obsah nebo samotny fakt (ne)doloZeni mohly ovlivnit zadavaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude vi¢i majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenéni Fizeni, v némZ bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li va¢i zhotoviteli insolvenéni nadvrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladil insolvenéniho fizeni.

15.2. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcli opravnénych k podpisu smlouvy.

15.3. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednéni této smlouvy, je povinna
svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strang. V odstoupeni musi byt uveden diivod, pro ktery
strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez té€chto néleZitosti je odstoupeni neplatné.

15.4. Za podstatné porueni smlouvy ze strany zhotovitele se povaZuje:

a) prodleni se zahajenim dila delsi nez 30 kalendafnich dnd z divodu leZiciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s plnénim dila delsi neZ 30 kalendainich dni;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu delsi nez 10
kalendarnich dni;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s PD;

f) nedodr¥ovéni pifslugnych platnych predpist a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem, autorskym dozorem nebo koordinatorem BOZP zjisténych,
a do stavebniho deniku zapsanych, vad vterminu do 30 kalendafnich dnd od terminu
stanoveného ve stavebnim deniku;

h) poruseni nékteré z povinnosti zhotovitele podle odst.13.1. nebo odst. 13.2. ¢l. 13 smlouvy;
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15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

i) zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel  prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢&l.2 smlouvy kvalifikadni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné porugeni smlouvy se dale fidi ustanovenim
§ 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pted protokolarnim ukon&enim dila, bude vzajemné finanéni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pf¥icemz viechny ndklady spojené
s odstoupenim od smlouvy jdou k tiZi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
a) zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zpGsobu, kterym je
stanovena cena dila;
b) zhotovitel provede finanéni vy¢&isleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou

fakturu”;
c) zhotovitel odveze veSkery svlij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak;

d) zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele na adresu pro doruovani
korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,dil¢imu pfedani dila”, a objednatel je
povinen do 30 dni od obdrZeni vyzvani zahdjit ,,dil¢i piejimaci fizeni” (pf¥iméfeng dle
¢l. 8 smlouvy);

e) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit
druhé strané€ veSkeré naklady ji vzniklé z diivodd odstoupeni od smlouvy;

f) nema-li viak ¢aste¢né plnéni pro objednatele vyznam, miiZe v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Clinek 16
Zaivérecna ujednani

Nedilnou soucésti této smlouvy jsou Vieobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne
2. 1. 2014 (viz pfiloha ¢. 5 této smlouvy) a Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi na stavenidti (pracovisti) ze dne 2. 1. 2014 (viz
piiloha €. 6 této smlouvy), se kterymi se zhotovitel seznamil, a podpisem této smlouvy s nimi
vyslovuje sviij souhlas v rozsahu, ktery se vztahuje k pfedmétu smlouvy specifikovanému v &l.
2 smlouvy. Odchylnd ujednani v této smlouvé maji pfednost pfed znénim v tomto &lanku
citovanych dokument.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, je za den povaZovan den kalendaini.

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se ¥idi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné piislu§nym dle sidla objednatele.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i netcinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni, ktera zstdvaji platnd a G¢innd. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné ¢i neti¢inné novym ustanovenim platnym ¢&i u€innym, které nejlépe
odpovidé plivodné zamy$lenému Gelu ustanoveni neplatného ¢i net¢inného.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt uinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V pfipadé dorugeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podob& dorugen adresatovi osobnd nebo
prostfednictvim doporucené poStovni zasilky na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy.
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doruéovani vzdjemnych pisemnosti tak, Ze pisemnost se
v piipadé pochybnosti nebo nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozd@ji tretim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruéi-li
druhd strana pisemné oznameni o zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne,

Zhotovitel bere na védomi, 7e objednatel je ve smyslu § 2 odst. | zdkona & 106/1999 Sb.,
o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a § 2 odst. 1 zdkona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a oregistru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpist (déle jen
»zdkon o registru smluv®), povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento
souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurcitou pro G&ely informovani vefejnosti o
¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy sjedndna moZnost zpfistupnéni &i
zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ iviech dkonl a okolnosti s touto
smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruSeni zdkonem stanovené povinnosti
mlcenlivosti.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné ¢islovanych dodatki, potvrzenych
a podepsanych obéma smluvnimi stranami. Dodatky se podpisem posledni strany stavaji
nedilnou soucasti smlouvy.

Zhotovite! bere na védomi a souhlasi s prdvem objednatele zvefejnit za podminek stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy obsah smlouvy.

16.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a G¢innosti dnem jejiho

uvefejnéni dle zakona o registru smluv.

16.11. Tato smlouva o 19 oéislovanych strankéach je vyhotovena ve 4 vytiscich, z nichz objednatel

obdrzi 3 vytisky a zhotovitel 1 vytisk. Nedilnou sou¢asti smlouvy jsou piilohy:
Ptiloha €. 1: Polozkovy rozpocet — pocet stran: 298

Priloha¢. 2: RMO ¢. 28/2002 - pocet stran; 6

Pfiloha €. 3: Informaéni dotaznik podnikatele — pocet stran: 2

Piiloha ¢. 4: Katalogiza¢ni dolozka — pocet stran: 1

Priloha €. 5: VSeobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne 2. 1. 2014 — potet stran:

10
Pfiloha ¢. 6: Podminky bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany
zivotniho prostiedi na stavenisti (pracoviiti) ze dne 2. 1. 2014 — poéet stran: 4.

V Praze dne 31 -07- 2017 V Pardubicich dne 21 -07- 0V

Za objednatele:

reditel od u fizeni staveb

- pifedseda pfedstavenstva
HNM MARHOLD a.s.
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REKAPITULACE ROZPOCTU

bez DPH DPH 21% s DPH
Lokalita KRIZENEC - Vystavba budovy pro personal a systém stfzeni stanovists, ev.8.SMVS 107V661003007

PD - GAST 1 56718487| 11910882) 68629 369
ADMINISTRATIVNi BUDOVA 49830510 10464 407| 60294 917
D.1.4,D.1.2, D.A.3 ARCHSTAV [{ARCHITEKTONICKO STAVEBNI A KONSTRUKCNI RESENI, PBRS 27859654 4613880 32473534
D.1.4 TPS TECHNIKA PROSTREDI STAVEB 18279265/ 3838646 22117911
D.1.4.1 VAl VNITRNI VODOVOD A KANALIZACE 713145 149 760 862 905
D.1.4.2 0t ZARIZENI PRO VYTAPENI 1071827 225084 1296911
D.1.4.4 vZT ZARIZENI VZDUCHOTECHNIKY A PRO OCHLAZOVANI BUDOV 3001816 630381] 3632197
S0 01 D.A.45 ESIL  |ZARIZENI SILNQPROUDE ELEKTROTECHNIKY, HROMOSVOD, NO 4093137 859 559| 4952 696
D.1.4.6 SLB SLABOPROUDE ROZVODY (VYHRAZENE) 9250328 1942569 11192897
LAN 5608742 1177836| 6786578
EZS 3054 925 641534| 3696459
EPS 586 661 123199 709 860
D.1.4.9 M+R MEREN| A REGULACE 149012 31293 180 305
D.1.6 INTERIER 3 580 653 751937 4332590
D.A.7 ZACHYTNY SYSTEM 110938 23 297 134 235
PRISTRESEK PRO VOZIDLA 5383952 1130630 6514 582
D.1.1 STAT  |STAVEBNI A KONSTRUKCNI RESENI 5023007 1054831] 6077838

LN D.1.4.1 ZTl ZDRAVOTECHNIKA (soudast 1004.1) - - -
D.1.4.5 ESIL  |ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, HROMOSVOD, UO 298 196 62 621 360817
D.A.7 ZACHYTNY SYSTEM 62 749 13177 75926
5004 POZARNi NADRZ ’ _ 1122030 235626 1357656
DAA | |  STAT  |STAVEBNI A KONSTRUKGNI RESENI 1122 030 235626 1357656
S0 05 STANOVISTE PRO KONTEJNERY - ODPADKY 226 562 47 578 274140
DAA | | STAT  [STAVEBNI A KONSTRUKENI RESENI 226 562 47578 274140
S0 06 VLAJKOVE STOZARY ’ - 155 433 32641 188 074
DAA | | STAT  |STAVEBNI A KONSTRUKENI RESENI 155433 32 641 188 074
DOKUMENTACE INZENYRSKYCH OBJEKTU - 10 26699339] 5606 861] - 32 306 200
1001 |PRIPRAVA UZEMI 1490 679 313043 1803722
1002 |KOMUNIKACE A CHODNIKY 10180757| 2137959 12318716
10021 |KOMUNIKACE 10180757 2137959| 12318716
1003 |AREALOVA UPRAVA ZELENE A TERENNI UPRAVY 820 224 172 247 992 471
1004 |AREALOVA KANALIZACE 5398528 1133691 6532219
1004.1 |DESTOVA KANALIZACE ZE STRECH 1211723 254 462| 1466185
1004.2 |DESTOVA KANALIZACE Z VOZOVEK 3273873 687513 3961386
1004.3 |SPLASKOVA KANALIZACE 912932 191716] 1104648
[ 5 |RETENGNINADRZ 570 888 119 886 690 774
1006 |Gov 408 983 85 886 494 869
1007 |AREALOVY VODOVOD 1287 486 270372 1557 858
1007.1 |PRELOZKA VODOVODU 728753 153 038 881791
1007.2 |AREALOVY VODOVOD 558 733 117 334 676 067
1011 |AREALOVE ROZVODY NN 5215452|  1095245| 6310697
1012 |AREALOVE OSVETLENI 1326 342 278532] 1604874
DOKUMENTACE PROVOZNICH SOUBORU - PS 7735642] 1624485 9360127
NAHRADNI ZDROJ ELEKTRICKE ENERGIE - DIESELAGREGAT 1246 263 261715 1507 978
PSO1 PS01.1 STAT  |STAVEBNI A KONSTRUKCNI RESENI 75867 15932 91799
PS01.2 STROJNI VYBAVEN/ 1170 396 245783 1416179

PS01.3 ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY {obsazeno v SO01) - - -
PHM 1548 116 325104 1873220
PS02.1 STAT  |STAVEBNI A KONSTRUKCNI RESENI 675 591 141 874 817 465
PS02 | PS02.2 STROJNI CAST PHM 693 739 145 685 839 424
PS02.3 ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY 178 786 37 545 216 331

PS02.4 RIDICI SYSTEM - - .
PS03 TRAFOSTANICE 4941263] 1037665 5978928
PS03.1 |Zafizeni siinoproudé elektrotechniky 4941263 1037665| 5978928
PD- CAST 2 3499760 734950 4234710







1002 [KOMUNIKACE A CHODNIKY 3068 259 644 334| 3712593
1002.2 {RAMPY 3068 259 644334 3712593
[011.1 |PRIPOJKA NN K RAMPAM (obsazeno V I011)

10121 |OSVETLENi RAMP (obsaZeno v 1012) - - -
1013 |PRELOZKY AREALOVYCH ROZVODU NN 431501 90 615 522116
PD-CAST 3 878 816 184 551| 1063 367
50 03 OPLOCENi PERIMETRU 878 816 184 551] 1063 367
D11 STAT  |STAVEBNI A KONSTRUKCNI RESENI 878 816 184 551| 1063 367
VRN 4445 000 933450| 5378450
1000 |VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY STAVBY 4 445000 933450] 5378450
CENA CELKEM 99977 044| 20 995179| 120 972 223
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ROZKAZ MINISTRA OBRANY
CESKI REPUBLIKY

z 24. Cervence 2002

Statni odborny dozor v rezortu Ministerstva obrany

1. VSeobecna ustanoveni

L. Tento rozkaz upravuje vykon statniho odborného dozoru nad bezpecnosti a ochranou
zdravi pfi vykonu vojenské cinné sluzby abezpecnosti uréenych technickych zafizeni"
v rezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanoveni § 7 odst.1 pism.d) zakona
& 219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky; §43 zékona ¢&.220/1999 Sb.,
o prub&hu zédkladni nebo ndhradni sluZby a vojenskych cviceni a o nékterych pravnich pome-
rech vojakt v zaloze, a § 100 zékona ¢. 221/1999 Sb., o vojacich z povolani. Statni odborny
dozor se nevykondvéa v ramci vztahu nadfizenosti a podfizenosti a nenahrazuje kontrolu podle

zakona ¢. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a statnim ove&tovani jakosti.

2. Struktura organu statniho odborného dozoru
v rezortu Ministerstva obrany

2. Statni odborny dozor nad bezpeénosti a ochranou zdravi pfi vykonu vojenské ¢inné
sluzby a bezpeénosti uréenych technickych zafizeni v rezortu MO vykonavaji orgdny statniho
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou soucasti Vojen-
ského ufadu statniho odborného technického dozoru (VUF SOTD). Tento uiad je podiizen
vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO.

Organy SOTD MO tvofi:

- odd&leni SOTD MO u VU¥ SOTD;

- odd&leni SOTD MO utzemnich spravnich organt VU SOTD, jejichZ piehled
a Gizemni plsobnost jsou uvedeny v pfiloze 2 k tomuto rozkazu.

3. Pasobnost, povinnosti, ukoly
a opravnéni organu SOTD MO

3. Puasobnost organid SOTD MO se vztahuje podle pfedpisii uvedenych v €l. 1 tohoto
rozkazu na:

- vojenské utvary;

- vojenska zarizent;

- vojenské zachranné utvary ozbrojenych sil;

- pravnické osoby, které zfidilo nebo zaloZilo MO,
ana Vojensky vleCkovy tufad (dale jen soulasti ozbrojenych sil a ministerstvo).

) Vyhlaska ¢. 273/1999 Sb., kterou se vymezuji uréené technické zatizeni pouZzivana s vojenskou vystroji,
vojenskou vyzbroji, vojenskou technikou a ve vojenskych objektech a provadéni zkousek urcenych technic-
kych zatizeni




Dale se vztahuje na:

- vojaky v ¢inné sluzb& ozbrojenych sil a obéanské zaméstnance soudasti ozbrojenych sil
a ministerstva, vykonavaji-li ¢innosti na uréenych technickych zafizenich;

- pravnické osoby a fyzické osoby, které provozuji podnikatelskou ¢innost, a na jejich
zaméstnance, jde-li o provozovani podnikatelské cinnosti na vojenském materidlu MO
a vojenském materidlu uréeném pouze pro MO (déle jen podnikajici osoby) a dale, jde-li
o provozovani podnikatelské ¢innosti v objektech, zatizenich a prostorach v plisobnosti MO.

4. Pasobnost organtit SOTD MO se nevztahuje na urcena technické zatfizeni stanovena
k posuzovéni shody podle zvlastniho zakona® pied jejich uvedenim na trh, pokud nafizeni
vlady, vydané k jeho provedeni, nestanovuje jinak.

5. Oddgleni SOTD MO u tizemnich spravnich organt VUt SOTD:

a) doziraji, zda se dodrZuji ustanoveni piedpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pti vykonu vojenské ¢inné sluzby, bezpecnosti urcenych technickych zafizeni a ustanoveni
predpist, které stanovuji pracovni podminky3);

b) doziraji, zda dokumentace staveb, uréenych technickych zafizeni a technologii v¢etné
pojizdné, pfevozné a prenosné vojenské techniky a dal$iho materidlu splituje pozadavky na
bezpec€nost technickych zafizeni;

¢) vydavaji odborna a zavazna stanoviska, zda se pfi projektovani, konstrukci, vyrobé,
montazi, provozu, obsluze, opravach, udrzb€ a revizi uréenych technickych zatizeni plni po-
zadavky na bezpecnost technickych zafizeni;

d) zGdastiuji se vySetfovani pficin sluZebnich urazii a pracovnich urazii, k nimz doslo
v souvislosti s uréenymi technickymi zatizenimi, provoznich nehod, poruch uréenych technic-
kych zafizeni a technickych pficin priimyslovych otrav a nemoci z povolani;

e) uskutectiuji prohlidky, fidi a vyhodnocuji zkousky, kterymi osvédcuji, zda urCena
technickd zafizeni a materidly, pouzité k jejich zhotoveni, spliiuji pozadavky piedpist
k zajisténi bezpednosti technickych zatizeni.

6. Oddgleni SOTD MO u VUi SOTD:

a) velitelsky a odborné fidi ¢innost oddéleni SOTD MO u tizemnich spravnich organil
VUt SOTD;

b) rozhoduje o odvolanich proti rozhodnutim (opatfenim) oddéleni SOTD MO
u izemnich spravnich organt VUt SOTD;

c) provéfuje odbornou zplsobilost soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob k montazi, opravam, revizim a zkouskam uréenych technickych zatizeni,
k plnéni nadob plyny a k vyrobé€ urcenych tlakovych a zdvihacich zafizeni, vydava jim oprav-
néni a rozhoduje o odnéti opravnéni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze se porusuji ustanoveni
predpist k zajisténi bezpecnosti technickych zafizeni;

) § 12 zadkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zakontl, ve znéni pozdé&jSich predpist

) Zakon & 219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky; zakon & 220/1999 Sb., o priib&hu z4-
kladni nebo nahradni sluZby a vojenskych cvideni a o n&kterych pravnich pomerech vojakd v ziloze; zdkon
¢.221/1999 Sb., o vojacich z povolani, ve znéni zdkona &. 155/2000 Sb.; zdkon &. 65/1965 Sb., zékonik pra-
ce, ve znéni pozdgjlich predpisd; vyhlagka €. 261/1997 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakdzané viem Zenam, t€hotnym Zendm, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym,
a podminky, za nichZ mohou mladistvi vyjime¢né tyto prace konat z diivodu pripravy na povolani, ve znéni
vyhlagky €. 185/1998 Sb.; ptedpis Bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci obCanskych pracovnikii vojenské
spravy a pracovnikil organizaci v oboru plisobnosti MNO (VSevojsk-16-4)



d) provetuje odbornou zptsobilost fyzickych osob k ¢innostem na uréenych technickych
zatizenich aodbornou zputsobilost bezpecnostnich technikl, vydéva jim osveédeni
a rozhoduje o odnéti osvédéeni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tyto osoby porusuji ustano-
veni predpist k zajisténi bezpecnosti technickych zafizeni;

e) provéiuje zpusobilost prototypt uréenych technickych zafizeni k provozu, vydava
o tom osvédCeni a rozhoduje o odnéti osvédceni nebo jeho omezeni, zjisti-1i se, Ze tato zafize-
ni porusuji ustanoveni piedpist k zajiSténi bezpecnosti technickych zafizend;

f) vydéva zavaznd stanoviska ke smérnicim a pokyntim k zajisténi bezpecnosti urenych
technickych zafizeni, k dodrZovani stanovenych pracovnich podminek a k zajiSténi bezpec-
nosti a ochrany zdravi pii praci a pfi vykonu sluzby;

g) plni ukoly uvedené v ¢l. 5 tohoto rozkazu v ptipadech, v nichz si to vyhradi.

7. Stétni odborny dozor vykonavaji odborné zptsobili inspektoii SOTD MO, které po-
véfil vrchni feditel ekonomické sekce MO. Tito inspektofi jsou opravnéni:

a) na zakladé povéfeni vstupovat do objektl a prostorti soucasti ozbrojenych sil
a ministerstva a provoznich prostort podnikajicich osob a vyzadovat potiebné doklady, in-
formace a vytvoteni podminek k vykonu dozoru;

b) nafizovat odstranéni zjisténych zévad a navrhovat potiebna technicka i jina opatfeni;

¢) nafizovat vyfazeni uréenych technickych zafizeni véetné vojenské techniky z provozu
a zakazat uzivani prostord, technologii a ¢innosti, ohroZuji-li Zivot nebo zdravi fyzickych
0sob;

d) zakazat sluzbu konanou nad zékladni tydenni dobu sluzby, zjistilo-li se, Ze se vyko-
nava v rozporu s piisluinymi predpisy”.

Pfi vykonu dozoru se prokazuji prikazem SOTD MO (pfiloha 1 k tomuto rozkazu).

8. Pracovnici organd SOTD MO jsou povinni zachovavat mlcenlivost o skutecnostech,
o nichz se dozvédéli v souvislosti s vykonem ¢innosti podle ustanoveni tohoto rozkazu, a pred
vstupem do objektl a prostort soucasti ozbrojenych sil a ministerstva a provoznich prostortl
podnikajicich osob informovat velitele (feditele) nebo jeho zastupce.

9. Orgéany SOTD MO mohou zavaznym pokynem:

a) stanovit bliz§i podminky kladené na bezpecnost urCenych technickych zatizeni
a podminky pro bezpeCnost prace avykon sluzby surfenymi technickymi zafizenimi
z hlediska jejich konstrukce, vyroby, montdze, umisténi, oprav, UdrZzby, revizi, zkouSek
a jejich technické a provozni dokumentace;

b) bliZze vymezit pfedpoklady kladené na odbornou zptsobilost soucasti ozbrojenych sil
a ministerstva a podnikajicich osob z hlediska potiebného technického vybaveni a odborné
zpusobilosti jejich pracovniki;

c) blize vymezit pfedpoklady kladené na odbornou zpiisobilost fyzickych osob
z hlediska ptedepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

4. Povinnosti a omezeni soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob

10. Soucasti ozbrojenych sil a ministerstva a podnikajici osoby:

a) mohou montovat, opravovat, provadét revize a zkousky urcenych technickych zafize-
ni, plnit nadoby plyny a vyrab&t urena tlakova a zdvihaci zafizeni jen tehdy, jsou-li odborné
a technicky zptsobilé a maji-li ve stanovenych pfipadech opravnéni [€l. 6 odst. c)];

) Zékon &.221/1999 Sb., o vojacich z povolani




b) zajidt'uji, aby ve stanovenych ptipadech revize, zkousky, opravy, montaZ nebo obslu-
hu uréenych technickych zafizeni vykonavaly jen fyzické osoby, které jsou odborné zptisobilé
a maji ve stanovenych ptipadech osvédceni [€l. 6 odst. d)];

¢) zajist'yji, aby se do provozu uvadéla a provozovala pouze uréend technickd zafizeni,
ktera maji ve stanovenych pripadech osvédceni [€l. 6 odst. €)];

d) zajist'uji pfi uvadéni do provozu a pti provozovani urcenych technickych zafizeni rea-
lizaci prohlidek, revizi a zkouSek ve stanoveném rozsahu.

11. Predpoklady pro odbornou zpisobilost soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob tvoii potfebné technické vybaveni a odborna zpiisobilost jejich pracov-
nikd.

12. Pfedpoklady pro odbornou zptisobilost fyzickych osob tvofi:

a) dosazeni véku 18 let;

b) zdravotni zptsobilost podle zvlaitnich predpist™;

c¢) predepsana kvalifikace;

d) doba praxe v oboru;

e) ve stanovenych ptipadech osvédceni podle ustanoveni ¢l. 6 odst. d) tohoto rozkazu;

f) ve stanovenych ptipadech osvédceni pro styk s utajovanymi skutetnostmi®.

Ukladam

a) vrchnimu rediteli ekonomické sekce MO zabezpedit ¢innost organtt SOTD MO
v souladu s ustanovenimi uvedenych zakont a podle ustanoveni tohoto rozkazu,

b) vSem velitelim (nacelnikim, fediteliim) organizacnich utvara Ministerstva ob-
rany a samostatnych soucasti Armady Ceské republiky seznamit své podfizené
s ustanovenimi tohoto rozkazu a zabezpecit jejich plnéni.

Tento rozkaz nabyva G¢innosti dnem vyhlaSeni ve Véstniku Ministerstva obrany.

Cj. 50224/2002-ES MO

Jaroslav TVRDIK w.r.

> ) Z&kon €. 20/1966 Sb., o pé¢i o zdravi lidu, ve znéni pozdgjsich predpist

&) Zéakon €. 148/1998 Sb., o ochrang utajovanych skute¢nost{ a o zméné nékterych zakont, ve znéni poz-

dgjsich predpist



Priloha 1
k RMO ¢&. 28

Vzor
prikazu inspektora statniho odborného technického dozoru Ministerstva obrany

Pfedni strana prikazu

MINISTERSTVO OBRANY

STATNI ODBORNY
TECHNICKY DOZOR

Evidenéni ¢islo:

Titul, jméno:

Piijment:

VYDAL:
Vojensky tiad statniho
odborného technického dozoru

Kulaté
razitko

DATUM A PODPIS

Zadni strana prikazu

OPRAVNENI
STATNIHO ODBORNEHO TECHNICKEHO DOZORU

Drzitel tohoto priikazu je opravnén zabezpecovat a provadét tkony statniho odborného
dozoru nad bezpe€nosti a ochranou zdravi pii vykonu vojenské ¢inné sluzby, nad bezpecnosti
uréenych technickych zafizeni a prace s nimi u vojenskych ttvarti a zatfizeni rezortu Minister-
stva obrany a déle u zafizeni pravnickych a fyzickych osob, které vykondvaji Cinnosti na
technickych zafizenich urenych vyhlaskou €. 273/1999 Sb.

Opravnéni je platné pro izemni piisobnost:

SCHVALIL: Vrchni Feditel
ekonomické sekee MO DATUM A PODPIS

Priloha 2




k RMO ¢. 28

Uzemni plisobnost organii SOTD MO

1. Odd&leni SOTD MO u VUi SOTD mé tizemni piisobnost na celém tzemi Ceské
republiky.

2. Oddéleni SOTD MO u tizemnich spravnich organd VU¥ SOTD maji tuto tizemni
pusobnost:

a) v Praze pro okresy: hlavni mésto Praha, Praha-vychod, Praha-zapad a vybrané objek-
ty a zafizeni vojenskych soucdsti;

b) v Ceskych Budé&jovicich pro okresy: Benesov, Ceské Bud&jovice, Cesky Krumlov,
Jihlava, Jindfichtv Hradec, Pelhfimov, Pisek, Prachatice, Strakonice, Tabor;

¢) v Plzni pro okresy: Beroun, Domazlice, Klatovy, Plzefi-mésto, Plzeii-jih, Plzef-sever,
Ptibram, Rokycany, Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary;

d) v Litoméricich pro okresy: Ceska Lipa, Dé¢in, Chomutov, Jablonec nad Nisou,
Kladno, Liberec, Litoméfice, Louny, M¢lnik, Most, Nymburk, Rakovnik, Teplice, Usti nad
Labem, Mlada Boleslav;

e) v Pardubicich pro okresy: Havlickiiv Brod, Hradec Krélové, Chrudim, Ji¢in, Kolin,
Kutna Hora, Nachod, Pardubice, Rychnov nad KnéZnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Usti nad
Orlici, Zd’ar nad Sazavou;

f) v Brné€ pro okresy: Blansko, Brno-mésto, Brno-venkov, Bieclav, Hodonin, Kromé&tiz,
Prostéjov, Trebi¢, Uherské Hradisté, Vyskov, Zlin, Znojmo;

g) v Olomouci pro okresy: Bruntal, Frydek-Mistek, Jesenik, Karvind, Novy Ji¢in, Olo-
mouc, Opava, Ostrava, Pierov, Sumperk, Vsetin.



Pﬁ%%ﬂ? é \‘ j 'f’?}/ﬁé” ! ﬁ \'
6010 - 04¢1° 2016039

, INFORMACNi DOTAZNIK PODNIKATELE, ._
KTEREMU BUDE MINISTERSTYO OBRANY POSKYTOVAT UTAJOVANE INFORMACE
u vefejné zakazky {islo ‘}

Nazev obchodni firmy nebo jméno a piijmeni podnikajici fyzické osoby:
MARHOLD a.s.

Sidlo:
Motoristii 24, 530 06 Pardubice - Svitkov

Identifikaéni &islo:
150 50 050

Pravni forma:
Akciova spoleénost

Divod poskytovani utajovanych informaci:
K¥iZenec - vystavba budovy pro personal a systém stieZeni stanovisté







Piiloha &. 4 smlouvy o dilo & 6440-ORS1-2016-077

KATALOGIZACNI DOLOZKA'

K zabezpeleni procesu katalogizace poloZek majetku (vyrobkh), které jsou pfedmétem tohoto obchodns-
zévazkového vztahu (dale jen ,smlouva”) a které podl¢haji katalogizaci podle zdsad Kodifikaéniho systému
NATO (dale jen ,,NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v CR (déle jen ,,JSK”) se prodavajici
zavazuje:

1. Na vlastni naklady zpracovat nebo zabezpetit zpracovani Souboru povinnych Gidaji pro katalogizaci (déle jen
,SPUK?”) viech nekatalogizovanych poloZek majetku definovanych smlouvou (plati i pro poloZky pro provoz
a udrZbu, jejichZ katalogizace je vyzadovana) sefazené podle rozpadu vidy prostfednictvim aplikace
umist®né na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/merlnew/.

2.Povinnou souéast{ zpracovani SPUK kazdé dosud nekatalogizované polozky majetku je:

a) fotografie redln& zobrazujici doddvanou poloZku majetku ve formé elektronického souboru ve formétu
JPG, rozligenf do 1024x768 bodi’;

b) hypertextovy odkaz na webovou stranku nebo elektronicky soubor, které obsahuji technické tdaje
o vyrobku. Elektronicky soubor musi byt ve formatu JPG, rozli§enf do 1024x768 bodi, nebo ve formatu
PDF, vrozmérech strany A4. V piipads, Ze nelze poskytnout hypertextovy odkaz nebo elektronicky
soubor, doloZit na vyZadani oddgleni katalogizace majetku Utadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci
astatni ov&fovani jakosti (ddle jen ,,OdKM”) spravnost udaji nezbyinych k provedeni popisné
identifikace jinym zplisobem.

it OKM SPUK i

mez pted fyzickym dodénim predmétu smlouvy prostfednictvim
-katalog.cz nebo na www.aura.cz/merlnew/.

4. Na vlastni naklady zabezpeéit zpracovani navrhu katalogizacnich dat o vyrobku popisnou metodou
identifikace polozek v podobg elektronickych transakei LNC (Zadost o pridéleni identifikagniho &isla NATO
s popisnymi charakteristikami) vybranou katalogiza¢ni agenturou’ kaZdé smlouvou definované polozky
zésobovéni vyrobené v CR nebo zemich mimo NATO &i Tier 2* a podléhajici katalogizaci podle zasad NCS
a JSK.

. Zabezpetit dorudeni névrhu katalogizaCnich dat o vyrobku (transakce LNC) nejpozdé&ji

015 dni) pred fyzickym dodanim pfedmétu smlouvy.
6. Dodat bez prodleni v prub&hu realizace smlouvy informace o viech zmé&néch, tykajicich se pfedmétu
smlouvy, které maji vliv na identifikaci katalogizovanych poloZek majetku, véetng€ zmé&n u poloZzek majetku

nakupovanych prodévajicim od subdodavatelt.

Katalogiza¢ni doloZka je napIn€na dodanim uplnych a bezchybnych dat, které je potvrzeno vydanim kladného
,»Stanoviska Uf OSK SOJ k naplnéni katalogiza¢n{ dolozky”.

Ptid&lené identifikatory (KCM, NSN) a zpracovana katalogiza&ni data jsou dostupna na www.cz-katalog.cz nebo
na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukonéeni procesu katalogizace majetku.

Kontaktni adresa:

Utad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a statni ov&fovéni jakosti
ODDELENI KATALOGIZACE MAJETKU

nam. Svobody 471
160 01 PRAHA 6

TEL.: 973213913 INTERNET: www.okm.army.cz WAP: http://wap.okm.army.cz
FAX: 973213930 E-MAIL: katalogizace@army.cz

! Platn4 pro kupni smlouvy uzavirané po 1. ervenci 2013.

2 Prodavajici timto souhlasi s pouZitim dodané fotografie pro ti¢ely JSK a NCS.

3 Fyzicka nebo pravnickd osoba, drZitel osy&deni podle §11 zékona & 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalo%jzaci a statnim
ovérovani jakosti vyrobki a sluZeb uréenych k zajisténi obrany statu a o zméng Zivnostenského zakona. Aktualni seznam katalogizagnich
agentur uniistén na www.okm.army.cz.

* Aktualni seznam zemi NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.







Ptiloha &. 5 smlouvy o dilo &. 6440~ ORS1-2016-077

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
PRO ZHOTOVITELE
ZE DNE 2. 1. 2014

I. Predmét Gpravy

1.

Obchodni podminky uréuji nékteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva®) a
doplituji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji prednost pfed znénim Obchodnich
podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyvé, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Obchodnich podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se
pfisludn4 ustanoveni té&chto Obchodnich podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Podklady pro provedeni dila

1.
2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje s vynaloZenim odborné péce piezkoumat podklady, které mu pro
provedeni dila objednatel pfedal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbyteného
odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich vady. V takovém pisemném upozornéni
zhotovitel s podrobnym odivodnénim uvede, jaké vady v predanych podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s pravnimi piedpisy nebo se
sjednanymi poZadavky na jakost a provedeni dila, a popifpadé navrhne postup pfi
odstranéni takovych vad.

Piekazi-li vady podkladi uvedenych v pfedchozim odstavci tohoto ¢lanku fadnému
provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provadéni pferusi aZ do doby jejich
zmény nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze na jejich pouziti pii provadéni dila trva. O
preruSeni provadéni dila zhotovitel vyrozumi objednatele pisemné, a to nejpozdéji
v upozornéni na vady téchto podklada.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
neodpovidé za vady dila zptsobené pouzitim nevhodnych podkladid pro jeho provedeni,
popiipadé za nemoZnost dokondeni dila, pokud objednatel na jejich pouZiti pisemné trval.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
odpovidé za nemoznost dokonéeni dila nebo za vady dila zptisobené pouZitim nevhodnych
podkladti pro jeho provedeni.

Sjednani prav a zédvazki podle piedchozich odstavcl tohoto ¢lanku se nedotyka
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jinych véci pfevzatych
od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k provedeni dila.

Veskeré podklady, které objednatel piedal zhotoviteli, zistavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je miZe pouZit jen za icelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pii predani a prevzeti pfedmétu dila.
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I11. Misto a zpusob provadéni dila

1.

Iv.

Nevyplyva-li z povahy dila néco jiného, je mistem jeho provedeni staveni§té. Za soucast
staveni$té se povazuji i prostory mimo misto provadéni dila, které vSak na né navazuji a
zhotovitel je uZiva v pfimé souvislosti s jeho provadénim, zejména skladky nebo prostory
uréené k piipraveé provadéni dila.

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté ve stavu umoziiujicim provedeni dila a
zhotovitel je povinen staveni§té umoziujici provadéni dila prevzit.

Objednatel uréi ptipojnd mista pro odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel na svij
naklad a nebezpeéi zajisti propojeni pfipojovaného zafizeni a pfipojného mista, jakoZ i
pristroje nutné k uZivani pfipojného mista a méfeni spotfeby, nedohodnou-li se strany
jinak. Zhotovitel uhradi objednateli cenu za odebrané mnoZstvi elektrické energie a vody
uréenou podle cen sjednanych s jejich dodavateli a stavu méfidel, ptipadné¢ dohodnutého
pausalu.

O pfedani a prevzeti staveni§té potidi smluvni strany pisemny zépis, v némz zejména
uvedou rozsah a stav stavenis$té v dobé jeho prevzeti zhotovitelem, vytyéeni zakladnich
smérovych a vysSkovych bodu, pfistupové cesty a mista pro napojeni na kanalizaci,
popfipadé téZ opatieni k nakladani s odpady a odpadnimi vodami, a dale prostory uréené
pro zafizeni staveni§té.

Zhotovitel mizZe prostory staveni$té uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila.
Pro vstup nebo vjezd na staveniste lze uZivat pouze piistupové cesty uvedené v zépisu o
pfedani a pfevzeti staveni§té nebo urcené objednatelem. K parkovani motorovych vozidel
na staveni$ti je zhotovitel opravnén uZivat jen prostory, které k tomu urcil objednatel.
Ubytovani osob na stavenisti je vylouceno.

Ztizuje-li zhotovitel cesty na stavenisti, je povinen zajistit jejich bezpecnou Sitku,
podchodnou vysku a potfebné vystrazné znacky, pfechody, popiipadé svodidla.

Pokud budou na stavenisti pfi provadéni dila nalezeny predméty historické, umélecké,
védecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen ucinit veskera opatfeni podle
prislu$nych pravnich ptedpisi a bez zbyte¢ného odkladu o tom vyrozumét objednatele.

Zhotovitel je povinen ochranit stavbu pred veskerymi pfipadnymi $kodami zplsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni a podobné. VSechna opatieni s timto souvisejici
jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel je povinen provést zakryti stavajicich stavebnich prvka stavby (napf. vnitini a
venkovni parapety, schodisté, ....) tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Stavebni denik
Pfi provadéni dila a pfi odstrafiovani vad dila vede zhotovitel stavebni denik.

Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje vSechny okolnosti ddleZité pro provadéni dila,
zejména Casovy postup provadéni dila, popis rozsahu a zpisobu provadénych plnéni,
podet zaméstnanct, popiipadé jinych osob podilejicich se na provadéni dila, odchylky od
projektové dokumentace, udaje o stavu staveni§té, o pocasi, udaje o pouziti strojli a
dopravnich prostfedkii, daje o opatfenich v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi, udaje o mimofadnych udalostech,
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napf. pracovnich trazech, stfetech sjinymi ucastniky vystavby, Skodach vzniklych
v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a o pfekéazkach provadéni dila.

Do stavebniho deniku mlze provadét zdznamy, nahliZzet do n€j a pofizovat z n&j vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi piedpisy tézZ jiné osoby a orgény veiejné
moci. Stavebni denik musi byt na staveni$ti v§em opravnénym osobam nebo orgdnim
vefejné moci piistupny po celou provozni dobu.

Stavebni denik ma &islované stranky, nesméji se v ném vynechavat volnd mista ani
vytrhavat stranky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma pripisy, z nichZ jeden
po provedeni zdznamu pfeda objednateli a dalsi uklada zpravidla oddé€leng od prvopisu,
aby mohl prvopis nahradit v pfipadé€ jeho ztraty nebo zniceni.

Zhotovitel provadi zaznamy do stavebniho deniku vzdy v den, jehoZ se zaznam tyka.
Pouze z divodl zv1ast z¥etele hodnych lze zdznam vyjime&né provést nasledujici den.

Nestanovi-li tyto obchodni podminky vyslovné jinak, nelze zdznamem ve stavebnim
deniku ménit nebo rusit smlouvu.

V. Lhiita pro provedeni dila

1.
2.

VL

Lhuty pro provedeni dila nebo jeho €asti vyplyvaji ze smlouvy.

Jestlize dilo nelze provést bez preruSeni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potieb& soulinnosti pti jeho provadéni s ostatnimi udastniky vystavby, je zhotovitel
povinen provadéni dila t&émto podminkédm pfizplsobit aniz by doSlo ke zméné€ sjednané
doby plnéni nebo ceny dila.

Zhotovitel je povinen pierusit provadéni dila na zéklad€ pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhiita pro provedeni dila nebo jeho
Casti o dobu, po kterou zhotovitel na zakladé pokynu objednatele podle predchoziho
odstavce tohoto ¢lanku prerusil provadéni dila. Jestlize by vSak v diisledku toho pfipadlo
provadéni n&kterych plnéni na vhodnéjsi nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouZeni lhity
pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu ptihlédne. Zhotovitel se vidy zavazuje
provést dilo v co nejkrat$i dobg.

Pokud v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele pii provadéni dila vznikla nebo hrozi
Skoda na zdravi, Zivotnim prostfedi nebo zna¢na Skoda na majetku, je zhotovitel povinen
prerusit provadéni dila. V provadéni dila je zhotovitel vtakovém pfipadé povinen
pokraCovat na zdkladé pokynu objednatele po odstranéni zdvadného stavu a zhotovitel
nema pravo na prodlouZeni lhity pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo ur€it provozni dobu zhotovitele pii provadéni dila, pfedevSim
zatatek a konec provozni doby, a to i na soboty, nedéle a svétky. Zhotovitel je povinen
tuto provozni dobu bez vyjimky dodrzet.

Jakost a provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v souladu se smlouvou, opravnénymi pokyny objednatele pfi
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a déale v souladu s pravnimi pfedpisy, platnymi
Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k materialim a ¢innostem provadénym
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na zakladé smlouvy, vcetné Ceskych technickych norem, které nejsou obecn€ zdvazné, a
s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatfenimi
organi vefejné spravy.

2. Plnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpist donucujici povahy a ze zavaznych
rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organi vefejné spravy ma v pfipadé rozporu
s ostatnimi povinnostmi zhotovitele vZdy ptednost. Plnéni ostatnich povinnosti
zhotovitele ma vzdy pfednost v pfipad€ rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z ¢eskych
technickych norem, které nejsou obecné zévazné.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi i veSkeré prace nebo innosti
anebo jina plnéni, 1 kdyby je smlouva vyslovné neuvadéla jako soucast dila, pokud jejich
provedeni je nebo se stane nezbytnym k fadnému provedeni dila. Jde zejména o dodéani
potfebnych vyrobki, dilc nebo jiného materiélu, jejich dopravu do mista provadéni dila,
o zajisténi zdvihaciho zafizeni, odbér energii a vody, vybudovani, provoz a odstranéni
zafizeni staveni$te, zaji§téni dopravnich a jinych opatfeni vyvolanych provadénim dila,
zimni opatfeni, ostrahu staveni§té, protipoZarni dozor, o odvoz odpadu vzniklého pii
provadéni dila, potfebny zabor vefejného prostranstvi a veskerd dalsi plnéni nezbytné pro
fadné provedeni dila.

4, Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je rovnéZ predani veSkerych dokladt
k vyrobkliim a zafizenim, dokladl krevizim, atestli a protokoli o zkouSkach dila,
provoznich fadd s popisem stavebni a technologické ¢asti zafizeni, pokud jsou soucasti
dila, poZadavky na jejich provoz a udrzbu a na kontrolu bezpecnosti a hygieny préce a
popisem dulezitych komunikaénich spojeni a havarijnich fadt s popisem havarijnich
postupti, pozadavkl na obsluhu a dilezitych komunikaénich spojeni, dale predani ndvoda
pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych pfistroji, zafizeni nebo jejich provoznich
celki, jestlize jsou soudasti dila, zaru¢nich listli, seznaml ndhradnich dilt a prohldSeni o
shodg, certifikatd ¢i jinych dokladii podle pravnich pfedpist o technickych poZadavcich
na vyrobky a dal§ich dokladii nezbytnych k uzivani dila nebo poZadovanych ve stavebnim
povoleni anebo nezbytnych k podani Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu nebo
oznameni o zdméru zapocit s uzivanim stavby.

5. Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zanikne jinak nez splnénim, je zhotovitel
povinen piedat objednateli doklady podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku ohledné
plnéni, ktera pii provadéni dila jiZ uskutec¢nil a objednatel je ptevzal.

6. Pfed zahajenim provadéni dila ptedlozi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
predpisy pro provadéni plnéni, kterd jsou soudésti dila. Tyto technologické postupy nebo
predpisy museji obsahovat alesponi popis jednotlivych postupl pro Cinnosti, které jsou
soudasti provadéni dila, jejich navaznosti a soub&h.

7. Jestlize se podle smlouvy uréuje jakost a provedeni stavebnich vyrobkl nebo stavebnich
hmot pouZitych pfi provadéni dila podle vzorkd nebo predloh, je zhotovitel povinen
schvalené vzorky a predlohy uloZit na staveni§ti, aby je bylo moZzné pouZit pfi kontrole
provadéni dila. Zhotovitel na staveni$ti za stejnym ucelem ulozi téZ vzorky hotového dila,
vyzaduji-li se podle smlouvy k ovéfeni technickych nebo estetickych poZadavki na jakost
a provedeni dila. Jde pfitom zejména o vzorky obvodového plasté, podlah, maleb nebo
natéra.

VII. Kontrola provadéni dila
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Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. K vykonani takové kontroly
mé objednatel pfistup na stavenisté, jakoz i do dilen a skladist, kde se vyrabéji nebo
nachazeji véci urfené k provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu
umoznit a zajistit jeji umozZnéni také u jeho subdodavatelll.

V pribéhu provadéni dila se rovnéz konaji kontrolni dny, které svolava objednatel a
zhotovitel je povinen se jich 0&astnit. Zavéry kontrolnich dnli museji smluvni strany
zapsat. Obsah takového zapisu slouZi jen k organizaénim a koordinaénim tGcellim a nelze
jim ménit smlouvu.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokazat, Ze ziskal veSkera povoleni,
registrace nebo souhlasy, jejichZz dosaZeni ukladaji v souvislosti s provadénim dila
ptislu§né pravni pfedpisy, nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.

Zéavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty nebo zdravi anebo bezpe€nost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit objednateli, a to i v piipadé, Ze jejich pfiinou neni poruSeni
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o stiznostech nebo jinych podnétech tietich
osob tykajicich se provadéni dila nebo stavby bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich
dozvédél.

Materidly, zafizeni nebo jiné vé&ci opatfené zhotovitelem, které neodpovidaji smlouve
nebo pravnim piedpistim, musi zhotovitel v pfiméfené 1hité, kterou mu k tomu objednatel
stanovi, odstranit ze staveni$té. Jestlize tuto povinnost nesplni, miZe je odstranit
objednatel na naklady zhotovitele.

VIII. Zkousky predmétu dila

1.

Soucasti zdvazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech zkouSek sjednanych ve
smlouveé nebo pfedepsanych pravnimi pfedpisy a platnymi ¢eskymi technickymi normami,
byt’ by nebyly obecné zavazné, a to ve vhodné dobé& odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdéji v8ak pred predanim pfedmétu dila objednateli. Naklady na provedeni zkouSek
piedmétu dila jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen v&as pozvat objednatele k provedeni zkousek pfedmétu dila.

Vysledky zkouSek pfedmétu dila se museji pisemné zachytit. Stejnopis zapisu o vysledku
zkouSek je zhotovitel povinen pfedat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkousky
objednateli.

Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen G¢astnit se veskerych zkousSek, které se tykaji
praci, €innosti nebo jinych plnéni, jez uskute€nil pfi provedeni dila, a to i zkouSek
provadénych po pfedani a prevzeti pfedmétu dila.

Provadi-li zkousky pfedmétu dila téZ objednatel, nezprost'uje tato okolnost zhotovitele
jeho zéavazkd.

IX. Prodleni p¥i provadéni dila

JestliZe je zhotovitel v prodleni se zahdjenim provadéni dila nebo jestlize se dostane do
zfejmého prodleni béhem provadéni dila, zejména tim, Ze neplni dil¢i terminy pro
provadéni dila, anebo jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén vyzvat zhotovitele, aby odstranil zfejmé prodleni s provadénim dila,
zejména plnénim dil¢ich terminG pro provadéni dila, nebo aby odstranil vady vzniklé
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vadnym provadénim dila a dilo provadel fadnym zplsobem, a stanovit mu k tomu
pfiméfenou lhitu.

X. Zmény dila

1.

[—y

JestliZze by zména dila vyZadovala povoleni zmény stavby pred jejim dokonéenim, mize
takova dohoda o zmén€ smlouvy nabyt u€innosti nejdiive dnem prévni moci rozhodnuti
o povoleni zmény stavby pied jejim dokoncenim anebo dnem jejiho schvaleni nebo
vydani souhlasu s ohlaSenim takové zmény.

Povazuje-li zhotovitel pfi provadéni dila za nezbytnou jeho zménu nebo navrhne-li
jednani o zméné dila objednatel, zavazuji se ob& smluvni strany neprodlené ndvrh na
zménu dila projednat. Zhotovitel pfitom predloZi objednateli nabidku, z niZ by vyplyval
rozsah zmény dila a snim souvisejici zme€ny ceny dila, lhity pro jeho provedeni,
popiipad€ zmény dal§ich podminek provadéni dila.

Plnéni, o néz zhotovitel dilo rozsifil bez uzavieni dodatku smlouvy, je povinen odstranit
v pfiméfené lhité, kterou mu k tomu objednatel stanovi. Jestlize objednatel zhotovitele
k jejich odstranéni nevyzve a pfedmét dila s nimi pfevezme, povazuji se takto provedena
plnéni za plnéni zahrnuté v dile a nezvySuje se o n¢€ cena dila.

Objednatel je opravnén v prib&hu provadéni dila omezit sjednany rozsah dila pisemnym
oznamenim doruéenym zhotoviteli, jestlize celkova hodnota praci, ¢innosti nebo jinych
plnéni, o které se takto rozsah dila omezuje, stanovena podle jednotkovych cen, ze kterych
vychézi cena dila sjednané ve smlouvé, nepfevysuje 20 % celkové ceny dila a jestlize se
omezeni tyka takové &asti praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, kterou zhotovitel dosud
neprovedl.

. Platebni podminky

Objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na zaklad¢€ faktur vystavenych zhotovitelem.

Souhlas objednatele se soupisem praci, ktery je podkladem pro vystaveni dil€ich
mési¢nich faktur, ani platby dil¢ich mésiénich faktur nenahrazuji pfevzeti fakturovanych
plnéni objednatelem.

Po predani a prevzeti pfedmétu dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu s vyuétovanim
astek, na které vystavil dil¢i mé&siéni faktury. Prilohou konecné faktury je soupis praci za
obdobi od posledni fakturace ke dni, v némZ doSlo k pfedani a pfevzeti pfedmétu dila,
pisemné odsouhlaseny objednatelem a zapis o predéni a pievzeti predmétu dila.

Jestlize smluvni strany sjednaly celkovou cenu celého dila bez uréeni jednotkovych cen,
je zhotovitel opravnén vystavovat dil¢i mési¢ni faktury na takovou Cést ceny dila, kterd
odpovidd poméru hodnoty plnéni provedenych pro objednatele v daném kalendainim
mésici k celkové hodnoté dila. Jestlize objednatel vtakovém piipadé nezaplati
fakturovanou ¢astku nebo jeji ¢ést, aniz by predtim fakturu zhotoviteli opravnéné vratil, je
objednatel povinen nejpozdéji pfi poukazani odlisné platby sde€lit zhotoviteli diivody, pro
néZ zaplaceni fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti odeprel.

Zhotovitel je opravnén pohledavku vici objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit nebo
zastavit jen s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
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XII. Nebezpeci $kody a vlastnické pravo

1. Od piedani staveniSte¢ zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeéi Skody na dile, na v€cech
urlenych k jeho provedeni a na staveni$ti. Nebezpeéi Skody prechdzi na objednatele
pievzetim predmétu dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpeéi Skody na majetku, ktery mu pro provadéni dila podle smlouvy
pfedal objednatel, a to do doby jeho vraceni objednateli nebo jeho zpracovani pii
provadéni dila. V pripadé zniCeni, ztraty, odcizeni nebo znehodnoceni takového majetku
objednatele uhradi zhotovitel objednateli jeho pofizovaci cenu, v piipadé jeho poSkozeni,
které 1ze opravit, naklady vynaloZené na jeho opravu.

XTIII. Dokumentace skute¢ného provedeni dila

1. Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo je také zhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni dila ve tfech pisemnych vyhotovenich zplsobilych k dal$imu zdafilému
rozmnozovéni a jedenkrat v elektronické podobe ve formatu *dwg a *pdf na optickych
nebo magnetickych nosi¢ich zaznami, a to v rozsahu dila, vrozsahu a podrobnostech
vykresové &asti projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podani Zadosti o
vydani kolauda¢nfho souhlasu nebo ozndmeni o zdméru zapolit s uZivanim stavby, a
veetné geodetického zaméfeni provedeni téch ¢asti dila, u kterych je to nezbytné nebo
obvyklé. Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni dila zhotovitel opatii razitkem
a podpisem opravnéné osoby. Vykresy nesmeji mit mefitko mensi, nez je méfitko vykresi
projektové dokumentace.

2. Dokumentace skute¢ného provedeni dila vyZaduje schvaleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skuteéného provedeni dila podle pokynil
objednatele v pfiméfené 1hité, kterou k tomu objednatel stanovi. Objednatel neni povinen
prevzit predmét dila, jestlize zhotovitel pfedtim nepfedlozi dokumentaci skute¢ného
provedeni dila a objednatel ji neschvali.

XIV. Piedani a prevzeti predmétu dila

1. O pribéhu a vysledku predavani predmétu dila sepisi smluvni strany zapis, ktery bude
obsahovat alespoii:

a) oznaCeni stavby a popis predmétu dila,
b) oznaleni zhotovitele a objednatele,
¢) vyjadieni objednatele o prevzeti pfedmétu dila,
d) soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace
dohodnutych pfi provadéni dila s objednatelem,
e) soupis pfiloh zépisu,
f) podpisy smluvnich stran.
2. Pokud objednatel odmitne pievzeti pfedmétu dila, uvede v zapisu divody takového
odmitnuti. K tomuto vyjadfeni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho
odtvodnéni. Strany pak dohodnou nahradni termin piedani pfedmétu dila.

3. Pii predani a prevzeti pfedmétu dila predéd zhotovitel objednateli original stavebniho
deniku, zdznamy o kontrolach dila, v&etné jeho zakrytych &asti, a doklady, jejichz predani
je soudlasti zavazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepiedd, je objednatel opravnén odmitnout pievzeti pfedmétu dila, nedohodnou-li se
strany jinak.
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4.

Jestlize jsou soucasti dila technickd nebo jind zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel
povinen zaSkolit osoby urCené objednatelem v obsluze a udrzbé téchto zafizeni nebo
pfistroji tak, aby je takto zaskolené osoby mohly uvést do provozu. O zaskoleni se poiidi
pisemny zapis.

Zhotovitel dale nejpozd€ji pfi pfedani a prevzeti pfedmétu dila predlozi objednateli navrh
smlouvy o udrzbé technickych nebo jinych zatizeni nebo pfistroji, jsou-li soucasti dila.

Nevyplyva-li ze smlouvy néco jiného, neni objednatel povinen pievzit jen Cast pfedmétu
dila.

XV. Odpovédnost za vady

1.

10.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené
prislunymi pravnimi pfedpisy. Nelze-li takto nékteré vlastnosti dila stanovit, zavazuje se
zhotovitel, Ze dilo bude mit vlastnosti obvyklé.

Poskytnutim zaruky za jakost se neomezuje zakonna odpoveédnost zhotovitele za vady.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni ptijaté feSeni a nemaji vliv na
cenu dila ani dobu plnéni, nejsou vadami dila, pokud je dohodli uréeni zastupci smluvnich
stran alespori zdznamem ve stavebnim deniku.

Objednatel je povinen ozndmit zhotoviteli vady dila, které zjistil pti pfedani a prevzeti
pfedmétu dila, jejich uvedenim v zapisu o predani a pfevzeti pfedmétu dila, jestlize
pfedmét dila s vadami pievezme. Ostatni vady je povinen oznamit zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdeji vSak do uplynuti zaruéni doby.

Objednatel ma pravo na Uhradu nutnych nakladd, které mu vznikly v souvislosti
s uplatnénim préva z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstrafiovanim ozndmené vady, miZe objednatel
takovou vadu odstranit sam nebo tfeti osobou, i kdyz takové pravo z odpovédnosti za
vady predtim neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady, které k tomu
objednatel Gceln¢ vynaloZil. Objednatel na takovy postup zhotovitele podle moZnosti
upozorni pfedem. Odstranénim vady na naklady zhotovitele nezanika jeho odpovédnost za
vady ani se neomezuje jeji rozsah a neni ani dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu
za prodleni s odstranénim vad.

Zaruéni doba se vzdy prodluzuje o dobu, po kterou nelze dilo uZivat pro vady, za néz
zhotovitel odpovida.

Dnem odstranéni vady po¢ina znovu bézet zaruéni doba pro ty €asti dila, na kterych byla
vada odstranéna nebo které svadnym plnénim souviseji. Jestlize vSak takova vada
znemozZnila uzivani i jinych ¢asti dila nebo celého dila, po¢ina zaru¢ni doba znovu bézet i
pro tyto ¢asti dila nebo pro celé dilo.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z¢asti zanikne jinak nez splnénim,
odpovida zhotovitel za vady plnéni, ktera pfi provadéni dila jiz uskutecnil a objednatel je
pfevzal, vrozsahu a za podminek stanovenych obdobné podle piedchozich odstaveil
tohoto ¢lanku. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych plnéni bez
zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil, nejpozdéji vSak do uplynuti zarucni doby, ktera
pocina béZet dnem, kdy zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z¢4sti zanikl jinak neZ
splnénim.

Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit i ty objednatelem oznamené vady, za které
odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se pfiméfené pouzije
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uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skuteéné neodpovidal, je objednatel povinen ve 1hit€ 90 dnti od prokazéani této
skute¢nosti zhotovitelem (a uznani objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
ucelné vynaloZené naklady.

XVI. Opravnéné osoby

1.
2.

3.

Uréené zastupce smluvnich stran pii provadéni dila stanovi smlouva.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou piitomnost urceného
zastupce zhotovitele v misté provadéni dila.

Urden{ zéastupci smluvnich stran zejména jednaji za smluvni strany v technickych v&cech
souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o pfedéani stavenisté, ¢ini za né zadznamy
ve stavebnim deniku. Urleny zastupce objednatele téZ vykondva kontrolu objednatele pii
provadéni dila, v&etné souvisejicich opatfeni, a vyjadfuje za objednatele stanovisko
k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury.

Zména urCeni zastupcl smluvnich stran nevyZzaduje zménu smlouvy. Smluvni strana, o
jejthoz zastupce jde, je viak povinna takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni strané alespofi zdznamem ve stavebnim deniku. Provedenim zdznamu
je zmé&na ¢innd vi¢i druhé smluvni strang€. Spoc¢iva-li provedeni dila v plnénich, pfi nichz
zhotovitel nevede stavebni denik, vyZaduje zména urfeni zastupcl smluvnich stran
pisemné ozndmeni a je i€inna ode dne jeho doruceni druhé smluvni strané.

Urdenim z4stupce objednatele neni doteno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také daldimi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.

XVII. Dorucéovani

1.

2.

Za adresu pro dorudovani pisemnosti se povazuje adresa uvedend ve smlouvé nebo adresa,
kterou smluvni strana po uzavieni smlouvy pisemné oznami druhé smluvni strané.

Jestlize adresat odmitne pfijeti pisemnosti pfeddvané osobné nebo jeji doruceni jinak
umyslng znemoZni anebo jestlize drzitel postovni licence pisemnost zaslanou na adresu
druhé smluvni strany vrati odesilateli z jakéhokoli divodu jako nedorucenou, nastanou
uéinky pravniho tkonu, ktery je obsahem zasilky, okamZikem, kdy adresat pfijeti
pisemnosti odmitne nebo jeji doruceni jinak imyslné znemoZni, anebo dnem, kdy drzitel
poStovni licence nedoruenou pisemnost vrati odesilateli. To neplati, pokud by takové
stanoveni G¢innosti pravniho tkonu bylo v rozporu s pravnimi predpisy.

XVIIIL. Zvlastni ustanoveni pro geodetické priace

1.

Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo spoéivajici v geodetickych pracich je zejména
prostorové a vy§kové vytyleni stavby, vyhotoveni protokolll o tomto vyty€eni, polohové a
vySkové kontrolni zaméfovani stavby svyhodnocenim odchylek od projektové
dokumentace a ostatni kontrolni geodetickd méfeni a zaméfeni skute¢ného provedeni.

Geodetické protokoly museji obsahovat nazev stavby a oznaeni stavebniho objektu,
pfesny popis méfené Casti stavby s udajem o podlazi anebo ¢islu nebo nédzvu mistnosti,
osovym vymezenim a udajem o druhu méfeného prvku (napiiklad sténa, sloup, podlaha,
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podesta, Sachta, prostup), dale druh méfeni (naptiklad svislost, vyska, poloha, spad),
datum provedeni méfeni a datum piedani protokolu uréenému zastupci objednatele.

Dokumentace geodetického zaméfeni musi obsahovat technickou zpravu s rozborem
presnosti a zpracovani geodetického zameéteni skute€ného provedeni stavby, zejména
vyCisleni odchylek konstrukci od polohy stanovené projektovou dokumentaci
s vyznacenim pfekroceni piipustnych toleranci.

Zhotovitel se zavazuje vysledky geodetickych praci pfedavat objednateli bez zbyte¢ného
odkladu po vytyCeni jednotlivych bodl. Vytyéené body piitom také zakresli do
dokumentace ptedloZené objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele poskytnout vysledek své Einnosti
podle smlouvy, ktery je pfedmétem dila, jinym osobam neZ objednateli.

. Dokumentaci geodetického zaméfeni pfeda zhotovitel objednateli po dokonceni dila, a to
v 6 listinnych vyhotovenich zplsobilych k dal$imu zdafilému rozmnoZzovéani a dvakrat
v digitalni podobé.

V Praze dne 2. ledna 2014
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Piiloha &. 6 smlouvy o dilo &. 6440 - ORS1-2016-077

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI,
POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA
STAVENISTI (PRACOVISTI)

ZE DNE 2.1.2014

1. Predmét apravy

L.

Podminky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi (dale jen ,,Podminky*) uréuji n€které Casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen
,smlouva®) a dopliiyji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji pfednost pred znénim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Podminkach nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se pfisluSna
ustanoveni téchto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpec€nost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi
pii praci (dale jen ,,BOZP®). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokynt objednatele.

. Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrZuji s

védomim zhotovitele na staveni$ti (pracovi$ti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynli objednatele zjednal bezodkladné
napravu.

.V piipadé vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzajemné

pisemné informovat o rizicich moZného ohroZeni Zivota a zdravi pii provadéni plnéni
podle smlouvy a plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich
pfijatych k ochrané pfed plisobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani pln€ni a
staveni§té  (pracovi§t€),  sezndmit se s  umisténim  prostiedk  prvni
pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na staveniSti
(pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym
zamé&stnanclim a jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a piiméfené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatienich,
zejména ke zdolavani pozarQ, poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimoiadnych
udalostech na stavenisti (pracovisti).

. Na zakladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady

o Skoleni v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které
se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).




10.

1.

12.

13.

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sméji
pouzivat pouze bezpetna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi ptedpisy o
technickych pozadavcich na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho Zadost
doklady o jejich revizich nebo jiné doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich
bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,
udrzovat a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveni$té, popfipadé
jeho samostatnou ¢&ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je
zhotovitel povinen udrZovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech
staveni$té, ve kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zavazku zhotovitele a ohledné
nichz obdrZeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze
pristupové cesty urcené objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych
k tomu objednatelem, a to zplisobem odpovidajicim ptedpisiim o BOZP,

Kazdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracoviSti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit téZ uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli
udast pifi zjistovani pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéz
objednateli pfedd opis zdznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se
zaznam nepofizuje, pisemné sdéli objednateli idaje o takovém pracovnim trazu v rozsahu
obdobném tdajim uvedenym v zaznamu o pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto
odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich piedpisii o evidenci a
registraci pracovnich trazl.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli
pozivani alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na
staveni$té (pracoviste) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma
pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zameéstnancl zhotovitele umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery
vstoupil na staveni$té (pracovist€) pod vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo
psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva, anebo zaméstnance, ktery
se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveni$té (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle piedchozich odstavell tohoto ¢lanku ohledné
zaméstnancll zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se
prostiednictvim zhotovitele podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdr7uji na
stavenisti (pracovisti).



I11. PoZzarni ochrana

1.

IV.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné pfedpisy o pozZarni ochrané (dale jen
,PO“) a dbat pokynli objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pied
zahdjenim plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostfednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném stavenisti
(pracovisti) kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich pfedpist o PO.

O kaZzdém pozaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotfena povinnost zhotovitele ohlésit jej
hasi¢skému zachrannému sboru a pfisluSnym orgdniim vefejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych predpisi o PO.

PH provozovéni ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozérnim nebezpeCim zhotovitel
odpovida za jejich poZarni zabezpeleni, zejména zamezenim vzniku nebezpe¢i poZaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostfedky, pozérnim dozorem a ziizenim
dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovné€Z zajistuje nasledny dozor po ukondeni praci s otevienym ohném nebo
jinych ¢innosti se zvySenym nebezpeéim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich pfedpist
o PO a pfislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiredi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hluCnosti zpiisobené jeho &innosti na
staveni$ti (pracovi$ti) v souladu s pradvnimi predpisy a dale opatfeni k U¢inné ochrané
spodnich vod, podzemnich tokdl, drenézi nebo jinych zdroj vody na stavenisti (pracovisti)
a na prilehlych pozemcich pfed zne€isténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofadek a Cistotu na staveniSti (pracovisti) a na
pristupovych cestach na stavenis§té (pracoviste), priibézné odstratiovat odpad a necistoty,
které vznikly pfi plnéni jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikéni
mimo stavenisté (pracovisté) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle prévnich ptedpisi o
odpadech. Na zZadost objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o
splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisi o odpadech v souvislosti s plnénim
jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji Zddné odpady spalovat.

Jestlize objednatel zavedl na stavenisti tfidéni odpad@i nebo se jej ucastni a vyzve-li
k Gcasti 1 zhotovitele, je zhotovitel povinen dodrzovat takto zavedeny postup tfidéni a
ukladéni jednotlivych druhd odpadl. Vyse a zplisob podilu zhotovitele na nakladech
spojenych s takovym t¥idénim odpadi na staveniSti vyplyva ze smlouvy.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené 1hiité stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovéni Cistoty na staveniSti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému
nebo naklddani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sém nebo tieti
osobou na naklady zhotovitele.




5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zavazku
proti Gniku provoznich naplni do plidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrzi v maximalni moZné mife udrzby vozidel nebo
stavebnich strojii a dopliiovani provoznich naplni na staveni$ti (pracovisti).

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi piipravky na
staveni$ti (pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim predpisim o chemickych latkach
a chemickych pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpeénych chemickych latek a chemickych ptipravkd, s nimiz pfi
plnéni svého zavazku naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listl, popiipadé doklady o
Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnancl autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle
pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZzovat pravni piedpisy o ochrané piirody a
krajiny a zdrZet se po$kozeni dievin, popiipadé jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin,
uréenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piisluSnymi organy
vefejné spravy dle pokynil objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit
plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici
se jeho prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni
dotéena jeho odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.

V Praze dne 2.1.2014



