
List č. 1

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“

SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČO: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČO: 48035599

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

10
SO 101.08/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1.1 0,00 0,00

1.2

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -766 299,02 0,00 -766 299,02

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -766 299,02 0,00 -766 299,02

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

,Rekonstrukce silnice 111/10140 Cvr¢ovice* 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 101.08 Odvodnéni komunikace v km 0,220   

Cislo SO/PS / 

/ pofadi Zmény SO/PS: 

SO 101.08/1   

Cislo ZBV: 

10 

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, prispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

ICC 00066001 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o. 

Prazska ti. 495/58, 370 04 Ceské Budé&jovice 

ICO: 48035599 

  

Rekapitulace ZBV ¢. 10 dle Skupin1, 2, 3,4,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -766 299,02 0,00 -766 299,02 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

14 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -766 299,02 0,00 -766 299,02     

Casti ZBV se &isluji ¢islem ZBV, za kterym je te€ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 10 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“

10. 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101.08/1

SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220

Strany smlouvy o dílo č.: S-930/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.04.2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel
 Předmět Změny:

Název (dílčí) Změny: Úprava odvodnění v km 0,220 a navazujících úsecích

Projektant navrhl v PDPS odvodnění komunikace v km 0,220 (SO 101.08) kanalizační stokou s plastovým potrubím DN 400 v celkové délce 61 m včetně 
patnácti metrů realizovaných protlačením ocelovým potrubím DN 600 pod železničním tělesem a souvisejících zemních prací.

Zhotovitel, s přihlédnutím k technické, koordinační a administrativní náročnosti realizace „protlaku“ pod železnicí, navrhl objednateli plně funkční a ekonomicky 
výhodnější variantní technické řešení, a to realizaci odvodnění komunikace v km 0,220 spočívající ve zhotovení vsakovací jámy o rozměrech 3,5 x 1,5 x 2,5 
m, vyplněnou štěrkodrtí 32/63 a obalenou geotextilií umístěnou podél komunikace v km 0,230 za podélným propustkem, který do vsakovací jámy ústí. Aby 
byla řádně odvodněna celá komunikace a zároveň vyřešeno problematické místo, kde z důvodu špatného odvodnění dochází k poklesu krajnice, došlo i k 
úpravě svahu a příkopu v km 0,235 – km 0,280. Svah i příkop budou částečně odtěženy a nově nasypány z vhodného propustného materiálu, byl tak vytvořen 
zasakovací příkop, který výrazně snížil nátok dešťových vod do vsakovacího prvku a zároveň zajistil odvodnění pláně vozovky, což bylo vhodné i s ohledem 
na zastižené písčité podloží. 

Předmětem ocenění změny je, v návaznosti na výše uvedené skutečnosti, odpočítání množství položek stávajícího soupisu prací, které nebylo využito pro 
realizaci navrhovaného variantního řešení odvodnění komunikace v km 0,220 prostřednictvím vsakovací jámy a úpravy navazujícího příkopu.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciální změny předložil zhotovitel dopisem ze dne 5.10.2023 (příloha č. 08). 
Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (příloha č. 09), tak   technickým dozorem (příloha č. 10). Následně, dopisem ze dne 
13.10.2023, byl objednatelem vydán požadavek k realizaci změny a předložení souvisejí ZBV (příloha č. 11). Realizace změny byla poté potvrzena vyjádřením 
TDI (příloha č.12).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - snížením množství položek .č. 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 26.

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.8.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve 
znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.
Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 
21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Projektant (AD)

Stavební dozor

Priloha €. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Gislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

,Rekonstrukce silnice 111/10140 Cvréovice* / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): SO 101.08/1 10.3 

SO 101.08 Odvodnéni komunikace v km 0,220       

Strany smlouvy o dilo &.: S-930/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 04.04.2023 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o., PraZska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice 
  

  

    

  Pfilohy Zménového listu: Prijemce 

1. Kryci list 1 pocet listl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listu Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl Supervize 

6. Prehled dokladu 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po vSech zménach 10 pocet listl 

DalSi doklady dle prehledu dokladu 6 pocet listl         

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Pfedmét Zmény: 
  

Nazev (dilé) Zmény: Uprava odvodnéni v km 0,220 a navazujicich Gsecich 

Projektant navrhl v PDPS odvodnéni komunikace v km 0,220 (SO 101.08) kanaliza¢ni stokou s plastovym potrubim DN 400 v celkové délce 61 m v&etné 

patnacti metrd realizovanych protlacenim ocelovym potrubim DN 600 pod Zelezni¢nim télesem a souvisejicich zemnich praci. 

Zhotovitel, s pfihlédnutim k technické, koordina¢ni a administrativni naro¢nosti realizace ,protlaku“ pod Zeleznici, navrhl objednateli piné funkéni a ekonomicky 

vyhodnéjsi variantni technické feseni, a to realizaci odvodnéni komunikace v km 0,220 spodivajici ve zhotoveni vsakovaci jamy o rozmérech 3,5x1,5x2,5 

m, vyplnénou Stérkodrti 32/63 a obalenou geotextilii umisténou podél komunikace v km 0,230 za podélnym propustkem, ktery do vsakovaci jamy usti. Aby 

byla fadné odvodnéna cela komunikace a zarover vyfeSeno problematické misto, kde z divodu §patného odvodnéni dochazi k poklesu krajnice, doslo i k 

Uprave svahu a pfikopu v km 0,235 — km 0,280. Svah i pfikop budou ¢aste¢né odtéZeny a nové nasypany z vhodného propustného materialu, byl tak vytvofen 

zasakovaci pfikop, ktery vyrazné sniZil natok destovych vod do vsakovaciho prvku a zaroven zajistil odvodnéni plané vozovky, coz bylo vhodné i s ohledem 

na zastizené piscité podioZzi. 

Pfedmétem ocenéni zmeény je, v navaznosti na vyse uvedené skute¢nosti, odpocitani mnozstvi poloZek stavajiciho soupisu praci, které nebylo vyuzito pro 

realizaci navrhovaného variantniho feseni odvodnéni komunikace v km 0,220 prostfednictvim vsakovaci jamy a Upravy navazujiciho pfikopu. 

Iniciatorem vySe uvedené dil¢i zmény je zhotovitel. Oznameni o vzniku potencialni zmény pfedloZil zhotovitel dopisem ze dne 5.10.2023 (pfiloha €. 08). 

Pfedmét zmény byl odsouhlasen jak autorskym dozorem investora (pfiloha €. 09), tak technickym dozorem (pfiloha ¢. 10). Nasledné&, dopisem ze dne 

13.10.2023, byl objednatelem vydan pozadavek k realizaci zmény a pfedioZeni souviseji ZBV (pfiloha &. 11). Realizace zmény byla poté potvrzena vyjadienim 

TDI (pfiloha ¢.12). 

Tato zména se promitla do stavajiciho soupisu praci zménou - snizenim mnozstvi poloZzek .¢. 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 26. 

V souladu s ¢lankem 22.2. Smérnice R-SM-36 (verze 3.3.) Gi¢inné od 21.8.2024 se pfedmétné zmény zavazkd fidi touto Smérnici a zakonem ¢&. 134/2016 ve 

znéni novely &. 166/2023 ucinné od 16.7.2023. 

Jedna se 0 Zménu nepredvidanou, ktera je tak podle § 5, odst. 1, pism.c) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic StfedoCeského kraje (U¢innost od 

21.8.2024) uptesiiujici provadéni zmén zavazkl dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zarfazena do Skupiny 3. 

Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. tato Zména 

nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o zménu nepfedvidanou.      



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

-766 299,02 0,00 -766 299,02 766 299,02

Projektant (autorský dozor):                           David Senohrábek, DiS

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Filip Landa

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: Josef Doksanský

Zhotovitel:
Ing. Jan Merunka, MBA,

Ing. Jaroslav Vopalecký

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Šárka Balážová

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

Priloha €. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

. < s . , . , Cena navrhovanych Zmén zapornych a Soucet absolutnich hodnot Zmén 
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmén Kladnych celkem Kiadnjch a Zm&n z&pornych 

-766 299,02 0,00 -766 299,02 766 299,02 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

[Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Filip Landa podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno David Senohrabek, DiS podpis 

Stavebni dozor: jméno Josef Doksansky podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Zas.tupc,e ijevdna.tele odpovedny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Sarka Balazova podpis 

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je sou¢asti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény 

v Dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle €l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento Zménovy list 

predstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvé nedotéeny. Na dikaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

  

Ing. Jan Merunka, MBA, 

Zhotovitel: jmeno Ing. Jaroslav Vopalecky 
podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“

SO 101.08

SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

948 950,34

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 948 950,34 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -766 299,02 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -766 299,02 182 651,32 -766 299,02 -80,75%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

ZAPIS 

Priloha ¢. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 10 

  

Nazev Stavby: 

»Rekonstrukce silnice 111/10140 Cvrcovice* 
  

Cislo SO/PS | ¢islo Zmény SO/PS: S0 101.08 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 101.08 Odvodnéni komunikace v km 0,220 
  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

948 950,34 
  

  
Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v3ech Zmén 

zapornych v 

predchozich 

Cena v3ech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

v8ech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach a ve 

  

    
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 948 950,34 0,00         
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmeén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

Cena v3ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

  
SO/PS SO/PS navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -766 299,02 0,00 0,00 0,00% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zmeéné oproti cené 

  

          (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -766 299,02 182 651,32 -766 299,02 -80,75% 
  

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 345,980 95,000 -250,980 123,430 42 704,31 -30 978,46 0,00 11 725,85 -30 978,46 -72,54%

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 56,511 44,000 -12,511 482,480 27 265,43 -6 036,31 0,00 21 229,12 -6 036,31 -22,14%

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 135,700 20,000 -115,700 460,020 62 424,71 -53 224,31 0,00 9 200,40 -53 224,31 -85,26%

8 14115 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 15,000 0,000 -15,000 14025,590 210 383,85 -210 383,85 0,00 0,00 -210 383,85 -100,00%

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 117,900 65,000 -52,900 920,080 108 477,43 -48 672,23 0,00 59 805,20 -48 672,23 -44,87%

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 77,094 44,100 -32,994 1021,060 78 717,60 -33 688,85 0,00 45 028,75 -33 688,85 -42,80%

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,610 0,000 -8,610 2659,250 22 896,14 -22 896,14 0,00 0,00 -22 896,14 -100,00%

14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,400 0,000 -0,400 3164,180 1 265,67 -1 265,67 0,00 0,00 -1 265,67 -100,00%

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,800 0,000 -0,800 7225,980 5 780,78 -5 780,78 0,00 0,00 -5 780,78 -100,00%

18 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 0,700 0,000 -0,700 4735,040 3 314,53 -3 314,53 0,00 0,00 -3 314,53 -100,00%

19 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 61,000 0,000 -61,000 2557,900 156 031,90 -156 031,90 0,00 0,00 -156 031,90 -100,00%

20 87837 R NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 400MM DO CHRÁNIČKY M 15,000 0,000 -15,000 897,630 13 464,45 -13 464,45 0,00 0,00 -13 464,45 -100,00%

21 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 3,000 0,000 -3,000 24658,330 73 974,99 -73 974,99 0,00 0,00 -73 974,99 -100,00%

22 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 61,000 0,000 -61,000 291,730 17 795,53 -17 795,53 0,00 0,00 -17 795,53 -100,00%

23 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 61,000 0,000 -61,000 134,650 8 213,65 -8 213,65 0,00 0,00 -8 213,65 -100,00%

24 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 0,000 -6,000 5161,420 30 968,52 -30 968,52 0,00 0,00 -30 968,52 -100,00%

26 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1,000 0,000 -1,000 49608,850 49 608,85 -49 608,85 0,00 0,00 -49 608,85 -100,00%

Nové položky

Celkem -  766 299,02    0,00 -  766 299,02

Za Zhotovitele:     Ing. Filip Landa (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:  ZBV 10 Změny v průběhu výstavby Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:  SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220 SO 101.8

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Josef Doksanský (TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

  

Rozpis polozek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD: ,,Rekonstrukce silnice 111/10140 Cvrcovice” 

Cislo a nazev SO/PS: SO 101.08 Odvodnéni komunikace v km 0,220 

Cislo a nazev rozpoctu: ZBV 10 Zmény v pribé&hu vystavby 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 101.8 
  

Skupina zmén 3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
      

Y ., ., ., Cena celkem Emény Emény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 
Pof.C.| ., . , . . Mnoizstvi ve | MnoZstvi po MnozZstvi Cenaza . , , , . 

Kéd polozky Nazev polozky m.j. . L ) . N ve Smlouvé zdporné kladné po Zméné celkem celkem 
pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v K¢ . . . . . 

v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 |014101a [POPLATKY ZA SKLADKU T 345,980 95,000 -250,980 123,430 42 704,31 -30978,46 0,00 11 725,85 -30 978,46 -72,54% 
6 [13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 56,511 44,000 -12,511 482,480 27 265,43 -6 036,31 0,00 21 229,12 -6 036,31 -22,14% 
7 [13273 HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 135,700 20,000 -115,700 460,020 62 424,71 -53 224,31 0,00 9 200,40 -53 224,31 -85,26% 
8 [14115 PROTLACOVANI OCELOVEHO POTRUBI DN DO 600MM M 15,000 0,000 -15,000f 14025,590| 210383,85| -210 383,85 0,00 0,00 -210 383,85 -100,00% 
10 [17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALD M3 117,900 65,000 -52,900 920,080 108477,43| -48672,23 0,00 59 805,20 -48 672,23 -44,87% 

11 [17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 77,094 44,100 -32,994 1021,060 78 717,60 -33 688,85 0,00 45 028,75 -33 688,85 -42,80% 
13 [451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 8,610 0,000 -8,610 2659,250 22 896,14 -22 896,14 0,00 0,00 -22 896,14 -100,00% 
14 |451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU €25/30 M3 0,400 0,000 -0,400 3164,180 1 265,67 -1 265,67 0,00 0,00 -1265,67 -100,00% 
17 [465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 0,800 0,000 -0,800 7225,980 5 780,78 -5 780,78 0,00 0,00 -5780,78 -100,00% 
18 [467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 0,700 0,000 -0,700 4735,040 3 314,53 -3314,53 0,00 0,00 -3314,53 -100,00% 
19 (87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 61,000 0,000 -61,000 2557,900] 156 031,90| -156 031,90 0,00 0,00 -156 031,90 -100,00% 
20 [87837R NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 400MM DO CHRANICKY M 15,000 0,000 -15,000 897,630 13 464,45  -13 464,45 0,00 0,00 -13 464,45 -100,00% 
21 |894146 SACHTY KANALIZACN{ Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 3,000 0,000 -3,000f 24658,330 73 974,99 -73 974,99 0,00 0,00 -73 974,99 -100,00% 
22 [899662 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM M 61,000 0,000 -61,000 291,730 17 795,53 -17 795,53 0,00 0,00 -17 795,53 -100,00% 
23 [89980 TELEVIZN{ PROHLIDKA POTRUBI M 61,000 0,000 -61,000 134,650 8 213,65 -8 213,65 0,00 0,00 -8 213,65 -100,00% 
24 |9111A1 ZABRADLI SILNIENi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 6,000 0,000 -6,000 5161,420 30 968,52 -30 968,52 0,00 0,00 -30 968,52 -100,00% 
26 [9182B VTOK JIMKY BETONOVE VCET DLAZBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1,000 0,000 -1,000] 49608,850 49 608,85  -49 608,85 0,00 0,00 -49 608,85 -100,00% 

Nové polozky 

| Celkem | | | | | | | - 766 299,02 0,00] | - 766 299,02 
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu mé&nénych polozek i novych polozek, v€etné jejich vymeér, vyjadiujicich predkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skutecné provedeni praci a opradvnénost zmény. 

Za Zhotovitele: Ing. Filip Landa (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: 

Podpis: 

Josef Doksansky (TDI) 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  51 643 518,48 6=32+36 -1 352 984,58 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 54 270 762,94 7=(6/1)*100 -2,62% 13=(39)/(1) 8,23%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 65 667 623,16 8=1*0,3 15 493 055,54 14=ABS(37)+(38) 4 249 520,40

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 105,09%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ - 14 493 696,06  17 120 940,52  2 627 244,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 14 359 050,38  13 006 065,80 - 1 352 984,58    0,00    0,00 0,00 -  134 645,68  4 114 874,72 4 249 520,40

101 1

SO 101 Rekonstrukce silnice III/10140 / Studená recyklace plné konstrukce 
vozovky + Frézování plné tloušťky AC  + Rozšíření zpev. šířky vozovky o 2 
x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200 +  a recyklace za studena na ploše 
"obnovy povrchu" + Vypuštění vrstvy ACP 16+ včetně spojovacího postřiku

- 9 704 526,75  13 536 544,45  3 832 017,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 9 704 526,75  9 421 669,73 -282 857,02    0,00    0,00 0,00    0,00  4 114 874,72 4 114 874,72

301 2

SO 301 Odvodnění komunikace / Záměna materiálu a optimalizace 
průměru stoky D1 a Změna zatřídění třídy těžitelnosti zemin/hornin výkopu 
dešťové kanalizace

- 3 241 506,04  3 584 396,07   342 890,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 241 506,04  3 584 396,07 342 890,03    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

000 3
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady / Odpočet geodetické zaměření 
skutečného provedení stavby -  134 645,68    0,00 -  134 645,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 -  134 645,68    0,00 134 645,68

101.1 4 SO101.1 Propustek v km 0,571 /  Kompletní odpočet propustku v km 0,571 -  185 692,37    0,00 -  185 692,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  185 692,37    0,00 -185 692,37    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101.3 5
SO 101.03 Propustek v km 1,160 / Odpočet vtokových mříží propustku v 
km 1,160

-  4 526,34    0,00 -  4 526,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  4 526,34    0,00 -4 526,34    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101.4 6
SO 101.04 Propustek v km 1,415 / Odpočet vtokových mříží propustku v 
km 1,415

-  4 526,34    0,00 -  4 526,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  4 526,34    0,00 -4 526,34    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101.5 7
SO 101.05 Propustek v km 2,615 / Kompletní odpočet propustku v km 
2,615

-  170 092,09    0,00 -  170 092,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  170 092,09    0,00 -170 092,09    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101.6 8
SO 101.05 Propustek v km 2,615 / Kompletní odpočet propustku v km 
2,765

-  163 084,52    0,00 -  163 084,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  163 084,52    0,00 -163 084,52    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101.7 9
SO 101.07 Propustek v km 2,8825 / Kompletní odpočet propustku v km 
2,8825

-  118 796,91    0,00 -  118 796,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  118 796,91    0,00 -118 796,91    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101.8 10
SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220 / Úprava odvodnění v km 
0,220 a navazujících úsecích -  766 299,02    0,00 -  766 299,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  766 299,02    0,00 -766 299,02    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

- 1 - - 2 - - 3 -

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

- 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle 

§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 5 -

Stránka 6 z 17

Nazev a evidenéni €islo Stavby: 
  

—_
 r vz 

Prijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 51 643 518,48 
  

  2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

Aktualni smluvni éastka (cena stavby)   

r vz 

Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 

  54 270 762,94   

  

105,09% 

  

4=(25/1)*100 Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1)   
    5=(28/1)*100 

  0,00%   
  

  

,Rekonstrukce silnice 111/10140 Cvrcéovice“ 
  

  

6=32+36 

8=1*0,3   

Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

Skupiny 4     

Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4   

-1 352 984,58 

15 493 055,54     

Priloha €. 5 

13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 8,23% 
  

  
14=ABS(37)+(38) 

  
Hodnota skupiny 5 

  
4 249 520,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zdkona ¢&. Zmény nepiedvidané (dle §222 odst. (6) zadkona €. Zmeény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 

134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

. . , Zmény . , , . , , 
Zmény zaporneé . . . Zmeény zaporneé . Zmeény zaporné L 

(zadavat se zaporne Zmény Suma Zmen (zadavat se Suma Zmen (zadavat se Zmény Suma Zmen 
SO | ZBV ¢. Nazev SO/PS / predmét Zmény ) Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se . zapornych a ) Zmény kladné zapornych a ) . zapornych a 

znaménkem , kladné . ; znaménkem . ; znaménkem kladné . . 
. znaménkem Zmeén kladnych , Zmeén kladnych , Zmeén kladnych 

minus) ., minus) minus) 
minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=20+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 B B B - 

,Rekonstrukce silnice Ill/10140 Cvréovice® -14 493 696,06 17120 940,52 | 2627 244,46 0,00 0,00 0,00 -14 359 050,38 13 006 065,80 -1 352 984,58 0,00 0,00 0,00 

SO 101 Rekonstrukce silnice 111/10140 / Studena recyklace plné konstrukce 

101 1 [vozovky + Frézovanipiné tlouStky AC + RozSireni zpev. Sitky vozovky o 2 -9704 526 75 13536 54445 | 3832017,70 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 -9704 526 75 9 421 669 73 282 857,02 0.00 0.00 0.00 0.00 4114 874,72 4114 874,72 
x 0,5m v km 0,000-1,600 a 2,600-3,200 + a recyklace za studena na plose 

"obnovy povrchu" + Vypusténi vrstvy ACP 16+ v€etné spojovaciho postfiku 

SO 301 Odvodnéni komunikace / Z&ména materialu a optimalizace 

301 2 |praméru stoky D1 a Zména zatfidéni tridy tézitelnosti zemin/hornin vykopu -3 241 506 04 3 584 396 07 342 890,03 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 -3 241 506 04 3 584 396 07 342 890,03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
destové kanalizace 

000 3 |SO 000 Vediejsia ostatni naklady / Odpocet geodeticke zamereni - 134 64568 0,00 - 134 64568 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 134 64568 0,00 134 645 68 
skute¢ného provedeni stavby 

101.1 4 |s0101.1 Propustek v km 0,571 / Kompletni odpodet propustku v km 0,571 - 18569237 0,00 - 185 692,37 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 18569237 0.00 185 692,37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

101.3 5 Er? 112:5'83 Propustek v km 1,160 / Odpocet vtokovych mfizi propustku v - 452634 0,00 - 452634 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 452634 0.00 -4 526,34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

101.4 6 Er? 11311'24 Propustek v km 1,415 / Odpocet vtokovych mfizi propustku v - 452634 0,00 - 452634 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 452634 0.00 -4 526,34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

101.5 7 2211501'05 Propustek v km 2,615 / Kompletni odpocet propustku v km - 170 092,09 0,00 - 170 092,09 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 170 092,09 0.00 170 092,09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

101.6 8 2361501'05 Propustek v km 2,615 / Kompletni odpocet propustku v km - 163 084,52 0,00 - 163 084,52 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 163 084,52 0.00 163 084 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

101.7 9 22812051'07 Propustek v km 2,8825 / Kompletni odpocet propustku v km - 118 796,91 0,00 - 118 796,91 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 118 796,91 0.00 118 796 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

101.8 10 |59 101.08 Odvodnéni komunikace v km 0,220 / Uprava odvodnéni v km - 766 299,02 0,00 - 766 299,02 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 766 299,02 0.00 -766 299,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,220 a navazujicich Usecich 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

10

1

1

1

1

2

6

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

10

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“

SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220

SO 101.08/1

12 - Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 
Cvrčovice“ SO 101.08 předložené v ZBV č. 10

Počet listů celkem

07 Soupis prací SO po změnách

08 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny 
díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 5.10.2023
09 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce 
silnice III/10140 Cvrčovice - SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220 
10 - Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně/změnám díla: 
„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.08 předložené dopisem 
zhotovitele zn. LL/5/10/2023-1 ze dne 5.10.2023

11 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko 
KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV)

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 10 
  

Nazev stavby: ,,Rekonstrukce silnice 11I/10140 Cvrcovice™ 

  

  
Nazev  stavebniho —objektu /= provozniho SO 101.08 Odvodnéni komunikace v km 0,220 

        
  

  

  

  

souboru (SO/PS): 

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: SO 101.08/1 

Doklad pocet lista 

07 Soupis praci SO po zménach 10 

08 - ,,Rekonstrukce silnice 11I/10140 Cvréovice™: oznameni potencialni zmény 1 

dila vCetné zadosti o stanovisko objednatele k dalSimu postupu ze dne 5.10.2023 
  

09 - Vyjadfeni projektanta - autorského dozoru k dil¢im zménam - Rekonstrukce 

silnice I1I/10140 Cvrcovice - SO 101.08 Odvodnéni komunikace v km 0,220 
  

10 - Stanovisko TDS objednatele k oznamené potencialni zméné&/zmeénam dila: 

,,Rekonstrukce silnice I1I/10140 Cvrcovice* SO 101.08 piedlozené dopisem 1 

zhotovitele zn. L1./5/10/2023-1 ze dne 5.10.2023 
  

11 - Rekonstrukce silnice 11I/10140 Cvréovice - vyjadieni ke zméné (stanovisko 

KSUS - pokyn k realizaci praci a zpracovani ZBV) 
  

12 - Stanovisko TDS ke Zméné stavby: , Rekonstrukce silnice I1I/10140 

Cvréovice™ SO 101.08 predlozené v ZBV €. 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce   48 258,41 -30 978,46 0,00 17 279,95 -30 978,46 -64,19%

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 345,980 95,000 -250,980 123,43 42 704,31 -30 978,46 0,00 11 725,85 -30 978,46 -72,54%

PP

zemina, předpoklad 1800 kg/m3  
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za  
skládku

VV-SOD

položka č. 13173: (56,511 m3)*1,8t/m3=101,720 [A] 
položka č. 13273: (135,700 m3)*1,8t/m3=244,260 [B] 
Celkem: A+B=345,980 [C]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (345,980) je určena skutečně provedeným množstvím (95,000): 
Množství po Změně - Celkem: 95,000

TS zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,800 19,800 0,000 280,51 5 554,10 0,00 0,00 5 554,10 0,00 0,00%

PP

kámen, předpoklad 2600 kg/m3, železobeton, předpoklad 2600 kg/m3, beton, předpoklad 2100 kg/m3,  
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za  
skládku

VV-SOD pol. č. 11332: 9 m3*2,2t/m3=19,800 [B]
TS zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
1 Zemní práce   494 767,63 -  352 005,55    0,00   142 762,08 -  352 005,55 -71,15%

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 9,000 9,000 0,000 448,82 4 039,38 0,00 0,00 4 039,38 0,00 0,00%

PP odstranění podkladních vrstev tl. 0,2 m
VV-SOD (28+2)m*1,5m*0,2m=9,000 [A]

TS

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,500 4,500 0,000 544,67 2 451,02 0,00 0,00 2 451,02 0,00 0,00%

PP frézování zpevněných asfaltových vrstev v tl. 0,1 m
VV-SOD (28+2)m*1,5m*0,1m=4,500 [A]

TS

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,600 0,600 0,000 302,95 181,77 0,00 0,00 181,77 0,00 0,00%

PP vykopávky na vozovkové vrstvy z R-materiálu
VV-SOD 1,2 m * 5,0 m* 0,1m=0,600 [A]

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:   ZBV 10 Změny v průběhu výstavby celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:       SO 101.08 Odvodnění komunikace v km 0,220 SO 101.08

  

Soupis praci SO po vSsech zménach 
  

Nazev stavby: ,Rekonstrukce silnice I11/10140 Cvrcéovice” ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

  

  

  

  

                            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cislo a ndzev SO/PS: SO 101.08 Odvodnéni komunikace v km 0,220 SO 101.08 

Cislo a nazev rozpoctu: ZBV 10 Zmény v pribéhu vystavby celkem po viech zménach 

Pof. .|, . , . . MnoiZstvi ve | MnoZstvi po Mnozstvi Cena za m.j. Cena ceIkerP Zmény zaporné ZmenY Cena cs:lk:em po Rozdil cen celkem| Podil cen celkem 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . ., , Ny ve Smlouveé ) kladné Zménach 3 

pol. Smlouvé Zmeénach rozdilu v K¢ . v K¢ . . v K¢ v % 
v K¢ v K¢ v K¢ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0 VSeobecné konstrukce a prace 48 258,41 -30 978,46 0,00 17 279,95 -30 978,46 -64,19% 

1 014101 a|POPLATKY ZA SKLADKU T 345,980 95,000 -250,980 123,43 42 704,31 -30 978,46 0,00 11 725,85 -30 978,46 -72,54% 

zemina, predpoklad 1800 kg/m3 

PP k fakturaci budou doloZeny vazni listky ze skladky a doklad o Uhradé poplatku za 

skladku 

poloZka ¢. 13173: (56,511 m3)*1,8t/m3=101,720 [A] 

VV-SOD |poloZka ¢. 13273: (135,700 m3)*1,8t/m3=244,260 [B] 

Celkem: A+B=345,980 [C] 

VV - ZMENA |ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (345,980) je urena skutecné provedenym mnoZstvim (95,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 95,000 

TS zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce. 

2| 014101 b|POPLATKY ZA SKLADKU T 19,800 19,800| 0,000 280,51| 5554,10 | 0,00] 0,00] 5 554,10| 0,00] 0,00%| 

kdmen, predpoklad 2600 kg/m3, Zelezobeton, predpoklad 2600 kg/m3, beton, predpoklad 2100 kg/m3, 

PP k fakturaci budou doloZeny vazni listky ze skladky a doklad o Uhradé poplatku za 

skladku 

VV-SOD |pol. ¢. 11332: 9 m3*2,2t/m3=19,800 [B] 

TS zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce. 

1 Zemni prace 494 767,63 - 352 005,55 0,00 142 762,08 - 352 005,55 -71,15% 

3 11332|ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 9,000 9,000 0,000 448,82 4 039,38 0,00 0,00 4 039,38 0,00 0,00% 
PP odstranéni podkladnich vrstev tl. 0,2 m 

VV-SOD [(28+2)m*1,5m*0,2m=9,000 [A] 

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na 

Is sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi 

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt 

uveden v dopliujicim textu k poloZce). 

4] 11372|FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 | 4,500] 4,500] 0,000| 544,67 2451,02 | 0,00| 0,00| 2 451,02 0,00| 0,00%| 
PP frézovani zpevnénych asfaltovych vrstevvtl. 0,1 m 

VV-SOD [(28+2)m*1,5m*0,1m=4,500 [A] 

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na 

Is sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi 

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt 

uveden v dopliujicim textu k poloZce). 

5 12573|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 | 0,600] 0,600 0,000 302,95] 181,77 | 0,00] 0,00| 181,77/ 0,00| 0,00%| 
PP vykopavky na vozovkové vrstvy z R-materialu 

VV-SOD [1,2m *5,0 m* 0,17m=0,600 [A]      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

TS

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 56,511 44,000 -12,511 482,48 27 265,43 -6 036,31 0,00 21 229,12 -6 036,31 -22,14%

PP

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, 
poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101.a, zhotovitel zváží možnost zpětného využití 
materiálu při stavbě

VV-SOD

Š1: (1,2m*1,3m * 1,3m)=2,028 [B] 
Š2: (2,7m*1,3m * 1,3m)=4,563 [C] 
Š3: (3,0m*1,3m * 1,3m)=5,070 [D] 
Vtoková jímka: (1,5 m * 1,5 m * 3,0 m) + (6,35 m2 * 6,0 m)=44,850 [E] 
Celkem: B+C+D+E=56,511 [F]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (56,511) je určena skutečně provedeným množstvím (44,000): 
Množství po Změně - Celkem: 44,000

TS

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 135,700 20,000 -115,700 460,02 62 424,71 -53 224,31 0,00 9 200,40 -53 224,31 -85,26%

  

                              

  

  

  

  

  

      

Pof. ¢.| , . , . . Mnoistvi ve | MnoZstvi po MnoZstvi Cena za m.j. Cena celker? Zmény zédporné ZmenY Cena cvelk’em PO Rozdil cen celkem | Podil cen celkem 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Y , Ny ve Smlouveé By kladné Zménach . 

pol. Smlouvé Zmeénach rozdilu v K¢ . v K¢ . . v K¢ v % 
v K¢ v K¢ v K¢ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

polozka zahrnuje: 

- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem 

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené 

- o8etreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢€. klimatickych opatfeni 

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v&. jejich doGasného 

zajisténi 

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod. 

- pfiplatek za lepivost 

- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach) 

- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k 

pol. 1151,2) 
TS - potfebné snizeni hladiny podzemni vody 

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand 

- vytahovani a no3eni vykopku 

- ruéni vykopavky, odstranéni korend a napadavek 

- pazeni, vzepreni a rozepreni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén) 

- Gpravu, ochranu a oéisténi dna, zakladové spary, stén a svahi 

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti 

- tfidéni vykopku 

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, 

leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.) 

polozka nezahrnuje: 

- prace spojené s otvirkou zemniku 

6| 13173|HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 56,511 44,000 -12,511 482,48|  27265,43 -6 036,31 0,00 21229,12 -6 036,31 -22,14% 
vCetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni na skladku, 

PP poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014101.a, zhotovitel zvazi moznost zpétného vyuziti 

materialu pfi stavbé 

S1:(1,2m*1,3m * 1,3m)=2,028 [B] 

S2: (2,7m*1,3m * 1,3m)=4,563 [C] 
VV-SOD  [S83: (3,0m*1,3m * 1,3m)=5,070 [D] 

Vtokova jimka: (1,5m *1,5m * 3,0 m) + (6,35 m2 * 6,0 m)=44,850 [E] 

Celkem: B+C+D+E=56,511 [F] 
VV - ZMENA |ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (56,511) je urcena skutecné provedenym mnoZstvim (44,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 44,000 

polozka zahrnuje: 

- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem 

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené 

- o8etreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢€. klimatickych opatfeni 

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v&. jejich doGasného 

zajisténi 

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod. 

- pfiplatek za lepivost 

- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach) 

- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k 

pol. 1151,2) 

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody 

TS - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand 

- vytahovani a no3eni vykopku 

- svahovani a piesvah. svahi do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani 

znehodnocené klimatickymi viivy 

- ruéni vykopavky, odstranéni korend a napadavek 

- pazeni, vzepreni a rozepreni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén) 

- Gpravu, ochranu a oéisténi dna, zakladové spary, stén a svahi 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti 

- tfidéni vykopku 

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, 

leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.) 

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v 

polozce €.0141** 

7] 13273|HLOUBEN/ RYH $/R DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 | 135,700] 20,000] -115,700| 460,02]  62424,71 -53 224,31] 0,00| 9 200,40 -53 224,31] -85,26%| 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

PP
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za 
skládku vykázán v pol. č. 014101.a, zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálu při stavbě

VV-SOD (6,0 m * 1,15 m * 2,0 m) + (28,0 m * 1,15 m * 2,5 m) + (12,0 m * 1,15 m * 3,0 m)=135,700 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (135,700) je určena skutečně provedeným množstvím (20,000): 
Množství po Změně - Celkem: 20,000

TS

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

8 14115 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 15,000 0,000 -15,000 14 025,59 210 383,85 -210 383,85 0,00 0,00 -210 383,85 -100,00%

PP

VV-SOD 15,0 m =15,000 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (15,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

TS
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, 
startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 13,500 13,500 0,000 13,46 181,71 0,00 0,00 181,71 0,00 0,00%

PP
mezideponie z pol. 11372 a 11332 pro zpětné využití  
zhotovitel zváží využití přebytku na stavbě

VV-SOD

z pol 11332: 

9 m3=9,000 [A] 

z pol. 11372: 

4,5 m3=4,500 [B] 

Celkem: A+B=13,500 [C]

TS

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 117,900 65,000 -52,900 920,08 108 477,43 -48 672,23 0,00 59 805,20 -48 672,23 -44,87%

  

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pof. ¢.| , . , . . Mnoistvi ve | MnoZstvi po MnoZstvi Cena za m.j. Cena celker? Zmény zédporné ZmenY Cena cs:lk:em PO Rozdil cen celkem | Podil cen celkem 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Y , Ny ve Smlouveé By kladné Zménach . 

pol. Smlouvé Zmeénach rozdilu v K¢ . v K¢ . . v K¢ v % 
v K¢ v K¢ v K¢ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pp véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (sklddka zvolena zhotovitelem) a uloZeni na skladku, poplatek za 

skladku vykazan v pol. ¢. 014101.a, zhotovitel zvazi moZnost zpétného vyuZiti materidlu pfi stavbé 

VV-SOD ((6,0m *1,15m *2,0m)+(28,0m *1,15m *2,5m) +(12,0m * 1,15 m * 3,0 m)=135,700 [A] 

VV - ZMENA |ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (135,700) je uréena skutec¢né provedenym mnoZstvim (20,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 20,000 

poloZka zahrnuje: 

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem 

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapaiené 

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni 

- ztiZzeni vykopdavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE. jejich docasného zajisténi 

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod. 

- priplatek za lepivost 

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach) 

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2) 

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody 

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand 

TS - vytahovdni a noseni vykopku 

- svahovani a presvah. svahl do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené 

klimatickymi vlivy 

- rucni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek 

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén) 

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spdry, stén a svahl 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti 

- tfidénfi vykopku 

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. 

konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.) 

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce 

¢.0141%** 

8] 14115|PROTLACOVANI OCELOVEHO POTRUBI DN DO 600MM M 15,000] 0,000] -15,000] 14 025,59] 210383,85 | -210 383,85 0,00 0,00 -210 383,85 -100,00%| 
PP 

VV-SOD (15,0 m=15,000 [A] 

VV - ZMENA |ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (15,000) je urdena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000 
TS polozka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veskeré pomocné prace (startovaci zafizeni, 

startovaci a cilova jdma, opérné a vodici bloky a pod.) 

9| 17120|ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI{ M3 | 13,500] 13,500] 0,000| 13,46 181,71 | 0,00] 0,00| 181,71] 0,00| 0,00%)| 
PP mezideponie z pol. 11372 a 11332 pro zpétné vyuziti 

zhotovitel zvazi vyuzZiti prebytku na stavbé 
zpol 11332: 

9 m3=9,000 [A] 

VV-SOD |z pol. 11372: 

4,5 m3=4,500 [B] 

Celkem: A+B=13,500 [C] 
pOIOZKa Zanrnuje: 

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru 

- oSetreni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni 

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi 

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech 

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu 

TS - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek 

- spousténi a noseni materialu 

- Uprava, oCisténi a ochrana podloZi a svah( 

- svahovani, uzavirdni povrcha svah( 

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v uloZisti 

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, 
lefoni nadndrnéd kanstrikee niamastdni zneundné nlachyu zakruti o nad ) 

10| 17481|ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 | 117,900| 65,000| -52,900] 920,08| 108 477,43 | -48 672,23| 0,00] 59 805,20] -48 672,23| -44,87%|      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

PP

Zásyp rýhy bude s ohledem na nutnost řádného zhutnění rýhy v silnici III/10140 a v místech  
vjezdů proveden rovněž kamenivem fr. 0-63 mm až do úrovně budoucí zemní pláně pod  
podkladní konstrukční vrstvy silnice. Zásyp rýhy bude prováděn s hutněním po vrstvách max.  
0,30 m na 95 % PS. Na pláni bude dosaženo Edef 2 min. 45 Mpa. Zhotovitel zajistí provedení  
dle požadavku správce statické (dynamické) zkoušky hutnění a za jeho přítomnosti a  
přítomnosti TDI a AD. V jednotlivých úsecích stok tyto zkoušky provede po max. vzdálenosti  
50,0 m s předáním tištěného výstupu a s následným doložením protokolu. Zásyp výkopu (nad  
zónou potrubí) pod komunikacemi dle ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR).

VV-SOD potrubí: 6,0 m * 2,05 m2 + 28,0 m * 2,55 m2 + 12,0 m * 2,85 m2=117,900 [B]
VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:

Změna množství dle ZDS (117,900) je určena skutečně provedeným množstvím (65,000): 
Množství po Změně - Celkem: 65,000

TS

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy 
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 77,094 44,100 -32,994 1 021,06 78 717,60 -33 688,85 0,00 45 028,75 -33 688,85 -42,80%

PP

Obsyp potrubí bude proveden s ohledem na doporučení výrobce trub a na zásady dodržování  
technologické kázně štěrkopískem zrnitosti 0-16 mm, ve vrstvě min. 0,10 m nad horním vrcholem trouby  
pak zrnitostí 0-40 mm. Obsyp bude proveden do zhutněné výšky 0,30 m nad horní vrchol potrubí s  
hutněním max. po 0,30 m na min. 95 % Proctor Standart. Obsypy a obsypový materiál budou odpovídat  
ČSN EN 13242 a ČSN 721512.

VV-SOD

potrubí: (12,0+28,0+6,0)m*0,71m2=32,660 [B] 
Š1: (2,05m*0,85m2)=1,743 [C] 
Š2: (2,55m*0,85m2)=2,168 [D] 
Š3: (2,85m*0,85m2)=2,423 [E] 
Vtoková jímka: (6,35 m2 * 6,0 m)=38,100 [F] 
Celkem: B+C+D+E+F=77,094 [G]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (77,094) je určena skutečně provedeným množstvím (44,100): 
Množství po Změně - Celkem: 44,100

  

| K6d polozky Ndazev polozky m.j. 
MnoiZstvi ve 

Smlouvé 

MnoZstvi po 

Zménach 

Mnozstvi 

rozdilu 

Cena zam.j. 

v K¢ 

Cena celkem 

ve Smlouveé 

v K¢ 

Zmény zédporné 

v K¢ 

Zmény 

kladné 

v K¢ 

Cena celkem po 

Zménach 

v K¢ 

Rozdil cen celkem 

v K¢ 

Podil cen celkem 

v % 

        5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
  

PP 

VV-SOD 

VV - ZMENA 

TS 

Zasyp ryhy bude s ohledem na nutnost fadného zhutnéni ryhy v silnici 111/10140 a v mistech 

vjezdl proveden rovnéZ kamenivem fr. 0-63 mm aZ do Urovné budouci zemni plané pod 

podkladni konstrukéni vrstvy silnice. Zasyp ryhy bude provadén s hutnénim po vrstvach max. 

0,30 m na 95 % PS. Na plani bude dosazeno Edef 2 min. 45 Mpa. Zhotovitel zajisti provedenf 

dle poZadavku spravce statické (dynamické) zkousky hutnéni a za jeho pfitomnosti a 

pfitomnosti TDI a AD. V jednotlivych Usecich stok tyto zkousky provede po max. vzdalenosti 

50,0 m s predanim tiSténého vystupu a s naslednym doloZenim protokolu. Zasyp vykopu (nad 

zénou potrubi) pod komunikacemi dle €SN 721006, TP170, TKP4 (MDS CR). 

  

potrubi: 6,0 m * 2,05 m2 +28,0m * 2,55 m2 + 12,0 m * 2,85 m2=117,900 [B] 
  

ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (117,900) je urena skutecné provedenym mnoZstvim (65,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 65,000 
  

poloZka zahrnuje: 

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace 

- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy 

za Ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti 

- hutnéni i rlzné miry hutnénf 

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni 

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi 

- ztizeni provadeéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech 

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu 

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek 

- spousténi a noseni materialu 

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy 

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v uloZisti 

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, 

leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.) 
  

11| 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 | 77,094 44,100 -32,994| 1021,06| 78 717,60 | -33 688,85| 0,00] 45 028,75| -33 688,85| -42,80%| 
  

PP 

VV-SOD 

VV - ZMENA 

Obsyp potrubi bude proveden s ohledem na doporuceni vyrobce trub a na zédsady dodrZzovani 

technologické kazné stérkopiskem zrnitosti 0-16 mm, ve vrstvé min. 0,10 m nad hornim vrcholem trouby 

pak zrnitosti 0-40 mm. Obsyp bude proveden do zhutnéné vysky 0,30 m nad horni vrchol potrubi s 

hutnénim max. po 0,30 m na min. 95 % Proctor Standart. Obsypy a obsypovy material budou odpovidat 

CSN EN 13242 a €SN 721512. 

  

potrubi: (12,0+28,0+6,0)m*0,71m2=32,660 [B] 

$1: (2,05m*0,85m2)=1,743 [C] 

$2: (2,55m*0,85m2)=2,168 [D] 

$3:(2,85m*0,85m2)=2,423 [E] 
Vtokovd jimka: (6,35 m2 * 6,0 m)=38,100 [F] 

Celkem: B+C+D+E+F=77,094 [G] 
  

ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (77,094) je uréena skutecné provedenym mnoZstvim (44,100):   MnoZstvi po Zméné - Celkem: 44,100    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

TS

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy 
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 47,900 47,900 0,000 13,46 644,73 0,00 0,00 644,73 0,00 0,00%

PP

VV-SOD

potrubí: (28+2)m*1,5m=45,000 [A] 
šachty: 2 * 1,45 m2=2,900 [B] 
Celkem: A+B=47,900 [C]

TS položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce   41 582,74 -  33 257,12    0,00   8 325,62 -  33 257,12 -79,98%

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,610 0,000 -8,610 2 659,25 22 896,14 -22 896,14 0,00 0,00 -22 896,14 -100,00%

PP
bet. lože C12/15 X0 tl. min 0,15 m, výška  
betonového lože bude provedena do výšky při stěně rýhy v roznášecím úhlu 120°

VV-SOD

potrubí: (12,0+28,0+6,0) m*1,15m * 0,15m=7,935 [A] 
šachty: 3 ks * 0,225 m3/ks =0,675 [B] 
Celkem: A+B=8,610 [C]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (8,610) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

  

| K6d polozky Ndazev polozky m.j. 
MnoiZstvi ve 

Smlouvé 

MnoZstvi po 

Zménach 

Mnozstvi 

rozdilu 

Cena zam.j. 

v K¢ 

Cena celkem 

ve Smlouveé 

v K¢ 

Zmény zédporné 

v K¢ 

Zmény 

kladné 

v K¢ 

Cena celkem po 

Zménach 

v K¢ 

Rozdil cen celkem 

v K¢ 

Podil cen celkem 

v % 

        5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 
  

TS 

poloZka zahrnuje: 

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace 

- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy 

za Ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti 

- hutnéni i rlzné miry hutnénf 

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni 

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi 

- ztizeni provadeéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech 

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu 

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek 

- spousténi a noseni materialu 

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy 

- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podloZi 

- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi 

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svahu 

- zfizenf lavic na svazich 

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v uloZisti 

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, 

leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.) 

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodecita 
  

12| 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 47,900| 47,900| 0,000| 13,46 644,73 | 0,00| 0,00| 644,73 0,00| 0,00%)| 
  

PP 
  

potrubi: (28+2)m*1,5m=45,000 [A] 

Sachty: 2 * 1,45 m2=2,900 [B] 

Celkem: A+B=47,900 [C] 
  

poloZka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilG. Miru zhutnéni uruje projekt. 
  

Vodorovné konstrukce 41 582,74 - 33 257,12 0,00 8 325,62 - 33 257,12 -79,98% 
  

    13 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3   8,610   0,000   -8,610   2 659,25   22 896,14   -22 896,14   0,00   0,00   -22 896,14   -100,00% 
  

PP 

VV-SOD 

VV - ZMENA 

bet. loZze C12/15 X0 tl. min 0,15 m, vyska 

betonového loZe bude provedena do vysky pfi sténé ryhy v roznasecim Ghlu 120° 
  

potrubi: (12,0+28,0+6,0) m*1,15m * 0,15m=7,935 [A] 

Sachty: 3 ks * 0,225 m3/ks =0,675 [B] 

Celkem: A+B=8,610 [C] 
  

ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (8,610) je urcena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000):   MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000     

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

TS

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,400 0,000 -0,400 3 164,18 1 265,67 -1 265,67 0,00 0,00 -1 265,67 -100,00%

PP Podkladní beton pod dlažbu z lom. kamene C25/30-XF3; tl. 0,10 m
VV-SOD 2,0 m * 2,0 m * 0,1 m=0,400 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (0,400) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

TS

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,400 0,400 0,000 1 458,68 583,47 0,00 0,00 583,47 0,00 0,00%

PP Podsyp ze ŠP 0-4, pod dlažbu z lom. kamene
VV-SOD 2,0 m * 2,0 m * 0,1 m=0,400 [A]

  

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

Pof. ¢.| , . , . . Mnoistvi ve | MnoZstvi po MnoZstvi Cena za m.j. Cena celker? Zmény zédporné ZmenY Cena cs:lk:em PO Rozdil cen celkem | Podil cen celkem 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Y , Ny ve Smlouveé By kladné Zménach . 

pol. Smlouvé Zmeénach rozdilu v K¢ . v K¢ . . v K¢ v % 
v K¢ v K¢ v K¢ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- doddni cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného 

tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu 

betonu, 

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, 

- uziti potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu, 

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potifebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a 

osetreni, 

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné 

odbednovacich a odskruzovacich prostredka, 

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a 

doplnkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zdkladl téchto 

konstrukci a leseni, 

TS - vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel, 

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drédZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace a 

Uprav kolem nich, 

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni, 

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natér(, pfipadné vyspraveni, 

- ztiZeni prace u kabelovych a injektdZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu, 

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvk( a doplfikovych konstrukci, 

- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni, 

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju, 

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, 

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(, 

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt 

14| 451314|PODKLADN/ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 | 0,400| 0,000] -0,400| 3164,18| 1 265,67 | -1 265,67| 0,00| 0,00| -1 265,67| -100,00%| 
PP Podkladni beton pod dlazbu z lom. kamene C25/30-XF3; tl. 0,10 m 

VV-SOD ([2,0m *2,0 m * 0,1 m=0,400 [A] 

VV - ZMENA |ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (0,400) je urcena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000 

- doddni cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného 

tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu 

betonu, 

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, 

- uziti potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu, 

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potifebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a 

osetreni, 

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné 

odbednovacich a odskruzovacich prostredka, 

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a 

doplnkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zdkladl téchto 

konstrukci a leseni, 

TS - vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel, 

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drédZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace a 

Uprav kolem nich, 

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni, 

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natér(, pfipadné vyspraveni, 

- ztiZeni prace u kabelovych a injektdZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu, 

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvk( a doplfikovych konstrukci, 

- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni, 

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju, 

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, 

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(, 

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt 

15] 45152 |PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 | 0,400| 0,400] 0,000| 1458,68| 583,47 | 0,00| 0,00| 583,47| 0,00| 0,00%)| 
PP Podsyp ze SP 0-4, pod dlazbu z lom. kamene 

VV-SOD ([2,0m *2,0 m * 0,1 m=0,400 [A]      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

TS

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho 
uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

16 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 5,000 5,000 0,000 1 548,43 7 742,15 0,00 0,00 7 742,15 0,00 0,00%

PP Zához za bet. prahem
VV-SOD 5,0 m3 =5,000 [A]

TS

položka zahrnuje:  
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,800 0,000 -0,800 7 225,98 5 780,78 -5 780,78 0,00 0,00 -5 780,78 -100,00%

PP
Dlažba z lomového kamene tl. 200 mm; do 1/2 poloviny výšky čela propustku  
vyspárováno cem. maltou MC25-XF4 do hloubky 0,10 m

VV-SOD 2,0 m * 2,0 m * 0,2 m=0,800 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (0,800) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

TS

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

18 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 0,700 0,000 -0,700 4 735,04 3 314,53 -3 314,53 0,00 0,00 -3 314,53 -100,00%

PP Bet. práh C30/37-XF4
VV-SOD 0,35 m * 2,0 m * 1,0 m=0,700 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (0,700) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

TS

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 
tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

8 Potrubí   269 480,52 -  269 480,52    0,00    0,00 -  269 480,52 -100,00%

19 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 61,000 0,000 -61,000 2 557,90 156 031,90 -156 031,90 0,00 0,00 -156 031,90 -100,00%

PP Potrubí bude provedeno z plastu s kruhovou pevnosti min. SN 16 v dimenzi DN 400
VV-SOD 12,0 m + 15,0 m + 28,0 m + 6,0 m =61,000 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (61,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

  

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          

Pof. ¢.| , . , . . Mnoistvi ve | MnoZstvi po MnoZstvi Cena za m.j. Cena celker? Zmény zédporné ZmenY Cena cs:lk:em PO Rozdil cen celkem | Podil cen celkem 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Y , Ny ve Smlouveé By kladné Zménach . 

pol. Smlouvé Zmeénach rozdilu v K¢ . v K¢ . . v K¢ v % 
v K¢ v K¢ v K¢ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho 

TS uloZeni 

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material 

16| 46251|7AHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 | 5,000 5,000| 0,000] 1548,43| 7742,15 | 0,00| 0,00| 7 742,15| 0,00| 0,00%)| 
PP Z3dhoz za bet. prahem 

VV-SOD  [5,0 m3 =5,000 [A] 
poloZka zahrnuje: 

TS - dodavku a zdhoz lomového kamene predepsané frakce v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni 

dopravy 

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material 

17|  465512|DLA7BY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 | 0,800] 0,000 -0,800| 7 225,98] 5 780,78 | -5 780,78| 0,00| 0,00| -5 780,78| -100,00% | 
PP Dlazba z lomového kamene tl. 200 mm; do 1/2 poloviny vysky ¢ela propustku 

vysparovano cem. maltou MC25-XF4 do hloubky 0,10 m 

VV-SOD [2,0m * 2,0 m * 0,2 m=0,800 [A] 

VV - ZMENA |ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (0,800) je urcena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000 
polozka zahrnuje: 

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.) 

- zfizeni spojovaci vrstvy 

TS - zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky 

- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru 

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim 

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody 

- nezahrnuije podklad pod dlazbu, vvkazuie se samostatné polozkami SD 45 
18]  467315[STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 | 0,700| 0,000] -0,700| 4 735,04] 3314,53 | -3314,53| 0,00| 0,00| -3314,53| -100,00%| 

PP Bet. prah C30/37-XF4 

VV-SOD (0,35 m *2,0m * 1,0 m=0,700 [A] 

VV - ZMENA |ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (0,700) je urcena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000 

poloZka zahrnuje: 

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.) 

- doddni cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného 

tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu, 

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, 

- uziti potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu, 

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potifebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a 

osetreni, 

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné 

odbednovacich a odskruzovacich prostredka, 

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a 

TS doplnkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zdkladl téchto 

konstrukci a leseni, 

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel, 

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drédZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace a 

Uprav kolem nich, 

- Upravy pro osazeni doplnkovych konstrukci a vybaveni, 

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natér(, pfipadné vyspraveni, 

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvk( a doplfikovych konstrukci, 

- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni, 

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju, 

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, 

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd 

8 Potrubi 269 480,52 - 269 480,52 0,00 0,00 - 269 480,52 -100,00% 

19 87446(POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 61,000 0,000 -61,000 2 557,90 156031,90 -156 031,90 0,00 0,00 -156 031,90 -100,00% 

PP Potrubi bude provedeno z plastu s kruhovou pevnosti min. SN 16 v dimenzi DN 400 

VV-SOD (12,0 m+ 15,0 m + 28,0 m + 6,0 m =61,000 [A] 

VV - ZMENA |ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

  

    Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (61,000) je urdena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000     

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

TS

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 
konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení 
a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

20 87837 R NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 400MM DO CHRÁNIČKY M 15,000 0,000 -15,000 897,63 13 464,45 -13 464,45 0,00 0,00 -13 464,45 -100,00%

PP

VV-SOD 15 m =15,000 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (15,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

TS

položka zahrnuje:  
pojízdná sedla (objímky)  
případně předepsané utěsnění konců chráničky  
nezahrnuje dodávku potrubí

21 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 3,000 0,000 -3,000 24 658,33 73 974,99 -73 974,99 0,00 0,00 -73 974,99 -100,00%

PP prefabrikovaná šachta s poklopem D400
VV-SOD 3=3,000 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (3,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

TS

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní 
polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

22 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 61,000 0,000 -61,000 291,73 17 795,53 -17 795,53 0,00 0,00 -17 795,53 -100,00%

PP

VV-SOD 12,0 m + 15,0 m + 28,0 m + 6,0 m =61,000 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (61,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

TS

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro 
tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a 
demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 
odbočující řady.

  

| K6d polozky Ndazev polozky m.j. 
MnoiZstvi ve 

Smlouvé 

MnoZstvi po 

Zménach 

Mnozstvi 

rozdilu 

Cena zam.j. 

v K¢ 

Cena celkem 

ve Smlouveé 

v K¢ 

Zmény zédporné 

v K¢ 

Zmény 

kladné 

v K¢ 

Cena celkem po 

Zménach 

v K¢ 

Rozdil cen celkem 

v K¢ 

Podil cen celkem 

v % 
          5   6   7   8   9   10 11     12   13   14 
  

TS 

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu) 

- doddni veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici 

material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkd, véetné potfebnych Uprav 

- Uprava a priprava podkladu a podpér, oCisténi a osetieni podkladu a podpér 

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu 

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni 

koncl a pod. 

- Uprava prostupl, prliichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni 

a upevnéni odpad. vyusti 

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné 

polozky 

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi 

- poloZzky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach 

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prfevadénim a cerpanim vody 

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku 

  
20| 87837R NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 400MM DO CHRANICKY 15,000] 0,000] -15,000| 897,63| 13 464,45 | -13 464,45 0,00| 0,00| -13 464,45| -100,00%| 
  

PP 
VV-SOD 

VV - ZMENA 

TS 

  
15 m =15,000 [A]   
ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (15,000) je urdena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000   
poloZka zahrnuje: 

pojizdnd sedla (objimky) 

ptipadné predepsané utésnéni koncl chranicky 

nezahrnuje dodavku potrubi 
  

21 894146 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 400MM Kus | 3,000| 0,000] -3,000] 24 658,33 73 974,99 | -73 974,99| 0,00| 0,00| -73 974,99 -100,00%|   
PP 

VV-SOD 

VV - ZMENA 

TS 

prefabrikovand Sachta s poklopem D400   
3=3,000 [A]   
ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (3,000) je urcena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000   

poloZka zahrnuje: 

- poklopy s rdmem, mtize s rdmem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcl a pod. 

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno 

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni 

polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montdaze dilcQ, oSetfeni a ochrana dilcd, 

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka, 

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce, 

- veskeré pozadované Upravy dilcll, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni, 

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdZnich zafizeni, plosin a prahl a pod., 

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd, 

- oCisténi a oSetfeni uloZnych ploch, 

- zednické vypomoce pro montdz dilcd, 

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpUlsobem, 

- Upravy dilce pro dodrZeni pozadované presnosti jeho osazeni, v€etné pfipadnych méreni, 

- veskerd zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku 

- predepsané podkladni konstrukce 
  

22| 899662 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM M| 61,000] 0,000 -61,000] 291,73 17 795,53 | -17 795,53| 0,00| 0,00| -17 795,53| -100,00%|   
PP 

VV-SOD 

VV - ZMENA 

TS 

  

12,0 m+150m +280m+6,0m =61,000 [A]   
ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (61,000) je urdena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000     - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro 

tlakovou zkousku, montaz a demontdz dilct pro zabezpeceni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a 

demontaZ koncovych tvarovek, montdaz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro 

odbocujici rady.    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

23 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 61,000 0,000 -61,000 134,65 8 213,65 -8 213,65 0,00 0,00 -8 213,65 -100,00%

PP

VV-SOD 12,0 m + 15,0 m + 28,0 m + 6,0 m =61,000 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (61,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

TS
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení 
závěrečného písemného protokolu

9 Ostatní konstrukce a práce   94 861,04 -  80 577,37    0,00   14 283,67 -  80 577,37 -84,94%

24 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 0,000 -6,000 5 161,42 30 968,52 -30 968,52 0,00 0,00 -30 968,52 -100,00%

PP Zábradlí na vtokové jímce
VV-SOD 6 m=6,000 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (6,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

TS

položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných 
zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

25 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS 1,000 1,000 0,000 14 283,67 14 283,67 0,00 0,00 14 283,67 0,00 0,00%

PP Šikmé betonové čelo z betonu C30/37-XF3
VV-SOD 1=1,000 [A]

TS

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
Nezahrnuje zábradlí.

26 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1,000 0,000 -1,000 49 608,85 49 608,85 -49 608,85 0,00 0,00 -49 608,85 -100,00%

PP Vtoková jímka 1,5x1,5 m z betonu C30/37-XF4
VV-SOD 1=1,000 [A]

VV - ZMĚNA ZBV 10  - změna odvodnění komunikace v km 0,220:
Změna množství dle ZDS (1,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): 
Množství po Změně - Celkem: 0,000

  

| K6d polozky Ndazev polozky m.j. 
MnoiZstvi ve 

Smlouvé 

MnoZstvi po 

Zménach 

Mnozstvi 

rozdilu 

Cena zam.j. 

v K¢ 

Cena celkem 

ve Smlouveé 

v K¢ 

Zmény zédporné 

v K¢ 

Zmény 

kladné 

v K¢ 

Cena celkem po 

Zménach 

v K¢ 

Rozdil cen celkem 

v K¢ 

Podil cen celkem 

v % 
  

1 2 IS
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI     61,000   0,000   -61,000   134,65   8 213,65   -8 213,65   0,00   0,00   -8 213,65   -100,00%   
PP 

VV-SOD 

VV - ZMENA 

TS 

  
12,0 m+150m +280m+6,0m =61,000 [A] 
  

ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (61,000) je urdena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000 
  

polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni 

zavére¢ného pisemného protokolu   
9 Ostatni konstrukce a prace 94 861,04 - 80 577,37 0,00 14 283,67 - 80 577,37 -84,94% 
  

    24 9111A1 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ     6,000   0,000   -6,000   5161,42   30968,52   -30 968,52   0,00   0,00   -30 968,52   -100,00%   
PP 

VV-SOD 

VV - ZMENA 

TS 

Zabradli na vtokové jimce   
6 m=6,000 [A]   
ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (6,000) je urcena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000   
poloZka zahrnuje: 

- dodani zabradli véetné predepsané povrchové Upravy 

- osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blok( (véetné betonovych blokd a nutnych 

zemnich praci) 

- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi   
25| 9181B CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUs | 1,000] 1,000] 0,000 14 283,67| 14 283,67 | 0,00] 0,00| 14 283,67| 0,00] 0,00%|   

PP 
VV-S0D 

TS 

Sikmé betonové éelo z betonu C30/37-XF3   
1=1,000 [A]   
Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, dfik, fimsu) 

- doddni cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného 

tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu 

betonu, 

- dodani a osazeni vyztuze, 

- pfipadné dokumentaci predepsany kamenny obklad, 

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, 

- uziti potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu, 

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potifebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a 

osSetreni, 

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné 

odbednovacich a odskruzovacich prostredka, 

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a 

doplnkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zdkladl téchto 

konstrukci a leseni, 

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel, 

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drédZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace a 

Uprav kolem nich, 

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni, 

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natér(, pfipadné vyspraveni, 

- ztiZeni prace u kabelovych a injektdZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu, 

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvk( a doplfikovych konstrukci, 

- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni, 

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju, 

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, 

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(, 

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd. 

Nezahrnuje zabradli. 
  

26| 91828 VTOK JIMKY BETONOVE VCET DLAZBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS | 1,000 0,000] -1,000] 49 608,85| 49 608,85 | -49 608,85 | 0,00| 0,00| -49 608,85 | -100,00%| 
  

PP 

VV-SOD 

VV - ZMENA 

Vtokova jimka 1,5x1,5 m z betonu C30/37-XF4 
  

1=1,000 [A]     ZBV 10 - zména odvodnéni komunikace v km 0,220: 

Zmeéna mnoZstvi dle ZDS (1,000) je urcena skutecné provedenym mnoZstvim (0,000): 

MnoZstvi po Zméné - Celkem: 0,000    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

TS

Položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

Celkem 948 950,34 -766 299,02 0,00 182 651,32 -766 299,02 -80,75%

  

                              

      

  

Pof. ¢.| , . , . . Mnoistvi ve | MnoZstvi po MnoZstvi Cena za m.j. Cena celker? Zmény zédporné ZmenY Cena cs:lk:em PO Rozdil cen celkem | Podil cen celkem 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Y , Ny ve Smlouveé By kladné Zménach . 

pol. Smlouvé Zmeénach rozdilu v K¢ . v K¢ . . v K¢ v % 
v K¢ v K¢ v K¢ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

PoloZka zahrnuje: 

- doddni cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného 

tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu 

betonu, 

- dodani a osazeni vyztuze, 

- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci predepsany kamenny obklad stén, 

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, 

- uziti potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu, 

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potifebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a 

osetreni, 

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné 

odbednovacich a odskruzovacich prostredka, 

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a 

doplnkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zdkladl téchto 

TS konstrukci a leseni, 

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel, 

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drédZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace a 

Uprav kolem nich, 

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni, 

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natér(, pfipadné vyspraveni, 

- ztiZeni prace u kabelovych a injektdZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu, 

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvk( a doplfikovych konstrukci, 

- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni, 

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju, 

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, 

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(, 

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd. 

Nezahrnuje mfiz a zabradli. 

Celkem | 948950,34 | -766 299,02 | 0,00 | 182 651,32 | -766 299,02 | -80,75%| 
 














