Cislo:

ZMENOVY LIST Datum: 12.11.2024
Nazev stavby: Stavebni upravy a pristavba objektu K-3, ¢.p. 1342, Otrokovice
STAVBA Cislo stavby:  10-5641
S0 101.1.B Vnitni stavebni tpravy Mésta Otrokovice PBR
Objekt: SO 101.1.C_Vnitini stavebni tipravy prostor PER_PBR
Ing. arch. Michal Hladil XXXXXXXXXXXXXXXXX
PROJEKTANT Kontakt tel.: XXXXXXXXXXX
mésto Otrokovice, nam. 3. kvétna 1340, 765 02 Otrokovice IC: 00284301
OBJEDNATEL ¢.1 |zastupce: ve vécech technickych xxxxxxxxxxxxxxx vedouci odboru rozvoje mésta
Kontakt tel.: XXXXXXXXXXXXXX
Ceska republika - Krajské feditelstvi policie Zlinského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlin I 72052767
OBJEDNATEL €. 2 |zastupce: ve vécech technickych XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontakt tel.: XXXXXXXXX
Navlacil stavebni firma, s.r.o., BartoSova 5532, 760 01 Zlin IC: 25301144
ZHOTOVITEL Zastupce: XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Popis zmény:

Na zékladé dodatku €. 8 k projektové dokumentace pro provadéni stavby - oddil: D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni pro
objekt SO 101 vyplynuly nezbytné pozadavky na Gpravu PBR v prostorach chranénych anikovych cest, které nejsou ve stavajicim stavu objektu spinény.
V pribéhu realizace bylo zjisténo, Ze ackoliv chranéné tnoikové cesty se v objektu nachazely od doby vzniku, v pribéhu 30 let uzivani stavby doslo k
postupnému odstranéni nékterych pozarné bezpec€nostnich prvkl (napf. vyména za dvefe bez pozarni odolnosti, chybégjici samozavirace, apod., ...), ¢i k
doplnéni nevhodnych prvk (napF. elektroinstalace v litach, stropni obklad z ozdobnych EPS kazet a list, apod., ...). Vzhledem ke skute&nosti, ze PBR
bylo nové zpracovano na cely objekt (z dtivodu, Ze pivodni PBR se nedochovalo), bude pii kolaudaci provedena kontrola celé stavby vé. kontroly
dodrzeni podminek PBR i v prostorach nedot&enych sougasnymi stavebnimi pracemi.

Vlastnici objektu maji povinnost zajistit soulad stavby s pozadavky PBR. Zasahy se tykaiji predevaim prostor chranénych tnikovych cest. Upravy v
navrzeném rozsahu jsou nezbytné pro komplexni dokonéeni dila a jeho uvedeni do provozu kolaudaénim rozhodnutim. Z uvedenych diivodd tak dojde k
nezbytnému rozSifeni rozsahu dila.

Casovy dopad zmény: ANO (viz samostatna pfiloha ze dne 7. 11. 2024)
Finanéni dopad zmény (bude pfedmétem samostatného zménového listu) pfipocet odpocet
Zastupce objednatele, podpis Zastupce zhotovitele, podpis
XXXXXXXXXXXXX
MeU Otrokovice Navlagil staveni firma, s.r.0.
XKXKXXKKXXXXK XXXXXXXXXXXXXXX
TOI KRPZK
Autorsky dozor projektu (projektant), podpis Ing. arch. Michal Hiadil

Priloha: Vyjadfeni subdodavatele stavby ze dne 7.11.2024




