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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„
Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v
Kouřimi“
Číslo Objednatele
Číslo Zhotovitele
S-0086/00410047/2024/1/2024
587/2024
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TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele S-0086/00410047/2024
uzavřené dne 12.7.2024, je uzavřen
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Regionální muzeum v Kolíně, p.o.
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem
IČO: 00410047
Se sídlem: Karlovo nám. 8, 280 02 Kolín
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxx
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
BFK service a.s.
sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 9379 jednající
Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva
IČO: 27155153 DIČ: CZ27155153
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu xxxxxxxx
DÁLE JEN „Dodavatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I.
Předmět dodatku č.1
1
.
V rámci realizace akce „Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v
Kouřimi“ a mezi Smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele S-
0
086/00410047/2024 (dále jen „Smlouva“) byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit
změnou v projektu formou změnového listu (změna v založení stavby z důvodu nálezu
podzemních pramenů), v důsledku čehož i navýšením ceny. Detailní popisy změn jsou součástí
změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Jedná se o
nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v
kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).
2
. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2
.1
ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. I., odst.
.5 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných
1
Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Výstavba nové vstupní budovy v areálu
Muzea lidových staveb v Kouřimi“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč.
výkazu výměr, kterou vypracovala společnost IHARCH s.r.o., Nad údolím 351/70 147 00
Praha 4, IČO: 24763845, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém
rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy ve znění změnového listu č. 1 a byl součástí
nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.
Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.
Místem plnění předmětu je Areál Muzea lidových staveb v Kouřimi, Ruská ulice, 281 61
Kouřim v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného
soupisu prací.
2
.2
Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných
ve Změnové, listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 jako jeho nedílná součást, se
mění cena díla. Původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým
zněním:
Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 20 451 232,11 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve
vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy ve znění změnového
listu č. 1.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši
4
294 758,74 Kč.
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Celková cena za dílo včetně DPH činí 24 745 990,85 Kč.
Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy ve
znění změnového listu č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či
rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném
výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu
výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za
její součást.
3
.
Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.
Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 19 443 405,63 Kč bez DPH, tedy 23 526 520,81
Kč s DPH.
Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 007 826,48 Kč bez DPH, nová cena
za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 20 451 232,11 Kč bez DPH, tedy 24 745 990,85
Kč s DPH.
cena bez DPH
DPH 21 %
cena vč. DPH
Smlouva o dílo
19 443 405,63 Kč 4 083 115,18 Kč
1 007 826,48 Kč
23 526 520,81 Kč
Dodatek č. 1
Celková nová cena díla
20 451 232,11 Kč 4 294 758,74 Kč
24 745 990,85 Kč
Článek II.
1
2
3
. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.
. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží originál.
4
5
. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru
smluv, které provede Objednatel.
. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesením č. 064-43/2024/RK ze dne 12.12.2024.
Přílohy: Změnový list č. 1
Dodavatel
Objednatel
BFK service a.s.
Regionální muzeum v Kolíně, p.o.
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Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
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ZMĚNOVÝ LIST
Zhotovitel :
číslo ZL : 01
BFK service a. s.
Komenského náměstí 54
2
81 44 Zásmuky
IČO : 27155153
DIČ : CZ27155153
Objednatel :
Regionální muzeum v kolíně, p.o.
Kontrola za TDI a KOOBOZP
Pavel Krajovský
Karlovo nám. 8
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Frymburk 23, 382 79 Frymburk
Pavel Krajovský; krajpa@post.cz
IČO: 49091107
2
80 02 Kolín
IČO : 00410047
DIČ : CZ00410047
tel.: 777 779 606
Způsob odesílání / předání / datum :
Stavba:
"
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi"
e-mailem, dne
20.11.2024
Odkazy
na dokumentaci :
Projektová dokumentace z 10/2020
zpracovaná firmou IHARCH s.r.o.
Rytířská 534/13, Praha 1, 110 00
Irena Hrabincová Dipl. Arch.
tel.: 605 975 255
na rozpočet :
Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-
0
086/00410047/2024 ze dne 12.7.2024
na jednání na akci:
"Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb
v Kouřimi"
POPIS ZMĚNY :
I.Návrh změny:
ZL01
kapitola A:
Dodávky a montáže obsažené kapitole A), řeší nálezový stav, kdy po odtěžení zeminy na úroveň pracovní pláně
se vyskytla spodní tlaková voda a srážková, a proto bylo přistoupeno k dočasnému odvodnění plochy stavby a
provedení rozšířeného svahování dle přizvaného geologa RNDr. Pavel Špaček společnosti Chemocomex Praha,
a. s., který následně navrhl a posoudil nálezový stav s určením svahování 1:1,5. Generální zhotovitel stavby
upozorňuje investora na určení místa mezideponie pro zpětné zásypy, které jsou počítány v místě stavby, ke
kterému se váže kapitola A
kapitola B
Dodávky a montáže obsažené v kapitole B), zohledňují rozšířený výkop s ohledem na nálezový stav, kde bylo
zjištěno jílovité nesoudržné podloží s výskytem spodní vody - nalezeny 4 vzlínající prameniště spodní vody a bylo
jednak nutné zajistit ochranu základové spáry (prostý beton tl. 100mm) a rozšířit výkopy základových pasů s
ohledem na nesoudržnou rozbředlou zeminu, která by jinak zasypávala prováděnou výztuž základových pasů.
Rozšířená část výkopku ze základových pasů je zpětně uložena a zbylá část figury obrysu základových pasů
zůstává na mezideponii, až do doby rozhodnutí investorem jakým způsobem bude tato přebytečná zemina dále
využita
Cenové vyčíslení:
Cena bez DPH
1 007 826,48 Kč
Tento ZL č. 01 má vliv na dokončení díla v časovém rozsahu:
A) pozastavená stavba od 12.09.2024 do 29.10.2024 /+47dní/
B) realizovaná stabilizace svahu s odvodněním od 30.10.2024 do 30.11.2024 /+30dní/
celkem prodloužení o 77dní
Původní termín dokončení dle smlouvy o dílo byl do 21.08.2025
Nově navrhovaný termín dokončení dle Dod č. 1 do 6.11.2025
Generální zhotovitel:
Odsouhlasení objednatelem:
Bc. Tomáš Soukup, oddělení investic KÚSK
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
Mgr. Vladimír Ryšlink, ředitel regionálního muzea v Kolíně
Odsouhlasení GP:
Odsouhlasení TDS:
Irena Hrabincová, Dipl. Arch., AD
Pavel Krajovský, TDI a KOOBOZP
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stavba:
objekty:
díl:
"Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi"
"01: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi"
"vícepráce a méněpráce ZL č. 01"
objednatel:
"Regionální muzeum v kolíně, p.o."
zhotovitel:
dne:
BFK service a. s.
19.11.2024
REKAPITULACE - ZL č. 01_A
"
01: Vstupní budova MuStabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024
Přípočty
Přípočty
Přípočty
Přípočty
D2 - 001: Zemní práce
D3 - 002: Zakládání, zpevňování hornin
99 - Přesun hmot
510 552,13 Kč
303 570,38 Kč
1 223,37 Kč
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
27 200,00 Kč
REKAPITULACE - ZL č. 01_B
"
01: Vstupní budova MuBednění základů a podkladní beton_11 2024
Přípočty
Přípočty
Přípočty
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
99 - Přesun hmot
112 569,91 Kč
47 316,90 Kč
5 393,79 Kč
Celkem přípočty
Celkem odpočty
1 007 826,48 Kč
-
Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 01, bez DPH
1% DPH
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 01, s DPH
1 007 826,48 Kč
211 643,56 Kč
2
1
219 470,04 Kč
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Kourim-vstup-1-2024
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Kouřim
19.11.2024
Zadavatel:
IČ:
Regionální muzeum v Kouřimi
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
27155153
BFK service a.s.
DIČ:
CZ27155153
Projektant:
IČ:
IHARCH s.r.o.
DIČ:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
1 007 826,48
Sazba daně
21,00%
15,00%
Základ daně
842 545,88
0,00
Výše daně
176 934,63
0,00
DPH základní
snížená
Cena s DPH
v
CZK
1 184 761,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Kourim-vstup-1-2024
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
Místo:
Kouřim
Datum:
19.11.2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Regionální muzeum v Kouřimi
Projektant:
IHARCH s.r.o.
BFK service a.s.
Zpracovatel:
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
1 007 826,48
1 184 761,11
ZL01_A
ZL01_B
Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024
Bednění základů a podkladní beton_11 2024
842 545,88
165 280,60
1 019 480,51
199 989,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
Objekt:
ZL01_A - Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Kouřim
24.10.2024
Zadavatel:
IČ:
Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:
BFK service a.s.
Projektant:
IHARCH s.r.o.
Zpracovatel:
DIČ:
IČ:
DIČ:
27155153
CZ27155153
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
842 545,88
Základ daně
842 545,88
0,00
Sazba daně
Výše daně
176 934,63
0,00
DPH základní
21,00%
15,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
1 019 480,51
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
Objekt:
ZL01_A - Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024
Místo:
Kouřim
Datum:
24.10.2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Regionální muzeum v Kouřimi
Projektant:
IHARCH s.r.o.
BFK service a.s.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
842 545,88
D1 - Celkem
815 345,88
D2 - 001: Zemní práce
510 552,13
303 570,38
1 223,37
D3 - 002: Zakládání, zpevňování hornin
99 - Přesun hmot
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
27 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
27 200,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
Objekt:
ZL01_A - Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024
Místo:
Kouřim
Datum:
24.10.2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Regionální muzeum v Kouřimi
Projektant:
IHARCH s.r.o.
BFK service a.s.
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
8
42 545,88
D
D
D1
Celkem
815 345,88
D2
001: Zemní práce
510 552,13
1
K
121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně
107,640
40,00
4 305,60 01-Sod
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
řez 1-1
7,8*4,6
řez 2-2
4,0*4,6
řez 3-3
11,6*4,6
Součet
35,880
18,400
53,360
107,640
1
4
K
122251104
131251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3
m3
132,000
160,00
181,00
21 120,00 CS ÚRS 2024 02
69 900,03 01-Sod
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
pro uložení štěrku
330,0*0,4
132,000
132,000
Součet
3
K
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně
386,188
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
řez 1-1
7,8*8,2
řez 2-2
4,0*8,8
řez 3-3
11,7*9,6
kolmé řezy
63,960
35,200
112,320
(0,4+1,05+3,0+5,2+5,6+6,1+6,9)/7*(23,75+20,78)/2
(0,4+1,25+2,4+5,4+5,9+7,2+9,6)/7*(19,5+17,45)/2
Součet
89,855
84,853
386,188
4
5
K
132251103
162251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3
m3
20,064
674,00
50,00
13 523,14 01-Sod
19 309,40 01-Sod
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
pro uložení drenáže
57,0*0,4*0,88
Součet
20,064
20,064
K
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
386,188
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
386,188" zásyp
Součet
386,188
386,188
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m3
Množství
152,064
J.cena [CZK]
282,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
6
K
162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
42 882,05 01-Sod
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
132,0+386,188+20,064" výkopy
-386,188" zásypy
VV
VV
VV
538,252
-386,188
152,064
Součet
7
9
K
167151111
171201221
171251101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
m3
t
538,252
54,00
400,00
83,50
29 065,61 01-Sod
109 486,00 01-Sod
44 954,40 01-Sod
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
132,0+386,188+20,064" výkopy
Součet
538,252
538,252
K
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
273,715
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
152,064*1,8" přepočet na tuny
Součet
273,715
273,715
1
0
6
7
K
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
m3
538,376
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
152,188" na skládku
386,188" na deponii
152,188
386,188
538,376
Součet
1
K
181951112
174151101
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
m2
m3
330,000
25,90
8 547,00 CS ÚRS 2024 02
60 631,52 CS ÚRS 2024 02
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
plocha se štěrkem
330,0
330,000
330,000
Součet
1
K
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
386,188
157,00
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
řez 1-1
7,8*8,2
řez 2-2
4,0*8,8
řez 3-3
11,7*9,6
kolmé řezy
63,960
35,200
112,320
(0,4+1,05+3,0+5,2+5,6+6,1+6,9)/7*(23,75+20,78)/2
(0,4+1,25+2,4+5,4+5,9+7,2+9,6)/7*(19,5+17,45)/2
Součet
89,855
84,853
386,188
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do
18
K
181111111
m2
128,160
34,00
4 357,44 CS ÚRS 2024 02
1:5
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
řez 1-1
7,8*2,7
řez 2-2
4,0*2,7
řez 3-3
11,6*2,7
kolmé řezy
21,060
10,800
31,320
(23,75+20,78)/2*(2,1+0,7)/2
(19,5+17,45)/2*(2,63+2,09+0,77)/3
Součet
31,171
33,809
128,160
6
K
181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2
128,160
58,00
7 433,28 03-Sod
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
řez 1-1
7,8*2,7
řez 2-2
4,0*2,7
řez 3-3
11,6*2,7
21,060
10,800
31,320
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
VV
VV
VV
kolmé řezy
(23,75+20,78)/2*(2,1+0,7)/2
(19,5+17,45)/2*(2,63+2,09+0,77)/3
Součet
31,171
33,809
128,160
7
8
K
181411131
00572410
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2
kg
128,160
87,00
11 149,92 03-Sod
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
128,16
Součet
VV
VV
128,160
128,160
K
osivo směs travní parková
19,224
150,00
2 883,60 03-Sod
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
0,15 kg/m2
128,16*0,15
Součet
19,224
19,224
1
3
K
184802111
25234002
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x
m2
l
256,320
44,00
1 050,00
21,00
11 278,08 03-Sod
315,00 03-Sod
107,65 03-Sod
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
128,16*2" plocha 2x
Součet
256,320
256,320
14
M
postřik na plevel
0,300
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
0,150*2" plocha 2x
Součet
0,300
0,300
16
K
185802113R
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 - zásobní a startovací před výsevem
kg
5,126
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
0,04 kg/m
128,16*0,04
Součet
5,126
5,126
17
M
25191155
hnojivo průmyslové
kg
5,126
35,00
179,41 03-Sod
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
0,04 kg/m
128,16*0,04
Součet
5,126
5,126
1
8
9
K
185803111
185804215
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5, vč.pokosení 2x
m2
m2
256,320
5,00
1 281,60 03-Sod
10 252,80 03-Sod
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
128,16*2" plocha 2x
Součet
256,320
256,320
1
K
Vypletí záhonu trávníku s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 2x
256,320
40,00
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
128,16*2" plocha 2x
Součet
256,320
256,320
20
97
98
K
185804312
115101201
115001101
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 2 měsíce
m3
hod
m
20,506
400,00
85,40
8 202,40 03-Sod
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
128,16*0,032*5
Součet
20,506
20,506
K
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
303,000
25 876,20 CS ÚRS 2024 02
3 510,00 CS ÚRS 2024 02
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
303,000"doba čerpání předpoklad 31dní
Součet
303,000
303,000
K
Převedení vody potrubím průměru DN do 100
10,000
351,00
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
10,000"ČS v místě budoucí retenční
Součet
10,000
10,000
D
D3
002: Zakládání, zpevňování hornin
303 570,38
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m3
Množství
2,280
J.cena [CZK]
1 700,00
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
14
K
212572121
Lože pro trativody z kameniva drobného těženého
3 876,00 01-Sod
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
tl. 100 mm. šířka 400 mm
57,0*0,4*0,1
VV
VV
VV
2,280
2,280
Součet
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150
106
K
212752501
m
60,000
1 010,00
60 600,00 CS ÚRS 2024 02
VV
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
57,000
57,000*0,05" prořez 5%
0,150"zaokrouhlení
Součet
57,000
2,850
0,150
60,000
16
K
213141132
Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m
m2
91,200
50,00
4 560,00 01-Sod
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
91,200" plocha
Součet
91,200
91,200
17
M
69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2
m2
107,616
54,00
5 811,26 01-Sod
VV
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
91,200" plocha
91,200*0,18" prořez 18 %
Součet
91,200
16,416
107,616
2
6
7
K
211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
m2
m3
91,200
35,10
3 201,12 CS ÚRS 2024 02
119 790,00 vlastní
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
57,0*(0,4*4)
Součet
91,200
91,200
2
K
271532211.R
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
66,000
1 815,00
Poznámka k položce:
nákup z lokálního místa, včetně dopravy a uložení
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
tl. 200 mm, plocha 392,0
330,0*0,2
Součet
P
VV
VV
VV
VV
66,000
66,000
28
K
271532212R
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
m3
66,000
1 602,00
105 732,00 vlastní
Poznámka k položce:
nákup z lokálního místa, včetně dopravy a uložení
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
tl. 200 mm, plocha 392,0
330,0*0,2
Součet
P
VV
VV
VV
VV
66,000
66,000
D
99
Přesun hmot
1 223,37
96
K
998011002
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
t
4,531
270,00
1 223,37 01-Sod
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
4,378+0,070+0,013+0,054+0,016
Součet
4,531
4,531
D
D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
27 200,00
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce
27 200,00
100
K
013002000
Projektové práce_stabilizace svahu
soubor
1,000
27 200,00
27 200,00 vlastní
VV
VV
VV
"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
1,000"výkresová dokumentace a návštěva stavby
Součet
1,000
1,000
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
Objekt:
ZL01_B - Bednění základů a podkladní beton_11 2024
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Kouřim
15.11.2024
Zadavatel:
IČ:
Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:
BFK service a.s.
Projektant:
IHARCH s.r.o.
Zpracovatel:
DIČ:
IČ:
DIČ:
27155153
CZ27155153
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
165 280,60
Základ daně
165 280,60
0,00
Sazba daně
Výše daně
34 708,93
0,00
DPH základní
21,00%
15,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
199 989,53
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
Objekt:
ZL01_B - Bednění základů a podkladní beton_11 2024
Místo:
Kouřim
Datum:
15.11.2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Regionální muzeum v Kouřimi
Projektant:
IHARCH s.r.o.
BFK service a.s.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
165 280,60
HSV - Práce a dodávky HSV
165 280,60
1
2
9
- Zemní práce
- Zakládání
112 569,91
47 316,90
5 393,79
9 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
Objekt:
ZL01_B - Bednění základů a podkladní beton_11 2024
Místo:
Kouřim
Datum:
15.11.2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Regionální muzeum v Kouřimi
Projektant:
IHARCH s.r.o.
BFK service a.s.
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m3
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
1
65 280,60
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
165 280,60
1
Zemní práce
112 569,91
4
K
132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
72,861
674,00
49 108,31 01-Sod
rozšíření šíře výkopů pro montáž bednění a vzájemné prošroubování spojovacími tyčemi o 800mm z důvodu proveditelnosti,
nebylo obsahem PD a vv
VV
VV
VV
VV
"základové pásy_rozpočet SoD"
-((14,3*0,6*2+14,3*0,8)+(8,6*0,6*3+8,6*0,8+8,5*0,9)+(1,3+1,5+1,2)*0,8)*(1,2-0,3)
"základové pásy_skutečnost"
-55,629
115,641
VV
((14,3*1,40*2+14,3*1,600)+(8,6*1,200*3+8,6*1,600+8,5*1,70)+(1,3+1,5+1,2)*1,60)*(1,2-0,3)"manipulace bednění o 800mm
VV
VV
((14,3*1,40*2+14,3*1,600)+(8,6*1,200*3+8,6*1,600+8,5*1,70)+(1,3+1,5+1,2)*1,60)*(0,100)"ošetření základové spáry
Součet
12,849
72,861
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
rozšíření šíře výkopů pro montáž bednění a vzájemné prošroubování spojovacími tyčemi o 800mm z důvodu proveditelnosti,
nebylo obsahem PD a vv
72,861*0,20"ruční začištění dna rýhy po sesuvu nesoudržné rozbředlé zeminy, 20%
Součet
1
00
K
132212132
162251102
162751117
m3
m3
m3
14,572
1 640,00
50,00
23 898,08 CS ÚRS 2024 02
VV
VV
VV
14,572
14,572
5
K
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
72,861
3 643,05 01-Sod
rozšíření šíře výkopů pro montáž bednění a vzájemné prošroubování spojovacími tyčemi o 800mm z důvodu proveditelnosti,
VV
nebylo obsahem PD a vv
"zemina uložena pouze na meziskládku" 72,861
Součet
VV
VV
72,861
72,861
6
K
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
72,861
282,00
20 546,80 01-Sod
rozšíření šíře výkopů pro montáž bednění a vzájemné prošroubování spojovacími tyčemi o 800mm z důvodu proveditelnosti,
nebylo obsahem PD a vv
VV
VV
VV
VV
-(27,9+606,4+67,761-87,17-6,616)"rozpočet Sod
(27,9+606,4+140,622-87,17-6,616)"skutečnost
Součet
-608,275
681,136
72,861
7
K
167151111
174151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
m3
m3
72,861
54,00
3 934,49 01-Sod
rozšíření šíře výkopů pro montáž bednění a vzájemné prošroubování spojovacími tyčemi o 800mm z důvodu proveditelnosti,
nebylo obsahem PD a vv
-(144,945+87,17+6,616)"rozpočet Sod
144,945+87,17+6,616+60,012+12,849"skutečnost
VV
VV
VV
VV
-238,731
311,592
72,861
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
99
K
72,861
157,00
11 439,18 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
rozšíření šíře výkopů pro montáž bednění a vzájemné prošroubování spojovacími tyčemi o 800mm z důvodu proveditelnosti,
VV
nebylo obsahem PD a vv
"na meziskládku_dopočet"72,861
Součet
VV
VV
72,861
72,861
D
2
Zakládání
47 316,90
9
7
8
K
274313611
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3
m2
8,682
4 050,00
140,00
35 162,10 CS ÚRS 2024 02
"
ošetření základové spáry a pomocná vrstva pro založení bednění stěn zákl pasů, nad rámec PD a VV, nálezový stav jílovité
VV
podloží_11/2024"
(12*1,2*0,1+8,4*1,3*0,1+61,5*1,0*0,1)
Součet
VV
VV
8,682
8,682
9
K
274313611.R1
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - příplatek za stržení a vyrovnání
86,820
12 154,80 vlastní
"
ošetření základové spáry a pomocná vrstva pro založení bednění stěn zákl pasů, nad rámec PD a VV, nálezový stav jílovité
VV
podloží_08/2024"
(12*1,2+8,4*1,3+61,5*1,0)
Součet
VV
VV
86,820
86,820
D
99
Přesun hmot
5 393,79
96
K
998011002
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
t
19,977
270,00
5 393,79 01-Sod
"
ošetření základové spáry a pomocná vrstva pro založení bednění stěn zákl pasů, nad rámec PD a VV, nálezový stav jílovité
VV
podloží_11/2024"
VV
VV
19,977
Součet
19,977
19,977
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM
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