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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1286/2016

Smluvní strany

1. Objednatel:

sidlo

zastoupený

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

fax

(dále jen objednatel)

město Kolín

2 Kolín 1

, starostou města

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín

3661832/0800

321 748 214

321 720 91 1

2. Zhotovitel:

zastoupený

sídlo

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

Maííe Construction, s.r.o.

Ing. Filipem Kosteleckým. jednatelem společnosti

Voskovcova 1130/34. 152 0 0 Praha 5

24166189

CZ24166189

ČSOB

257247041/0300

731 602 245

fax

Zapsaný v O R vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 184802. dne 30 . září

2011

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
(dále jen ..dodatek")

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly
v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuly v předmětu svého
díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává



zachován c h a r a k t e r a účel díla definovaný v projektové d o k u m e n t a c i a smluvních 

d o k u m e n t e c h . 

1 . Při r e a l i z a c i investiční a k c e b y l o zjištěno, že j e vhodné p r o p o j i t areál D D M s areálem 

kolínského zámku. Úprava t o h o t o p r o s t o r u spočívá v e zhotovení ocelové brány, která b u d e 

totožná s bránou j iž o s a z e n o u při pracích n a r e k o n s t r u k c i chřadni z d i . D o j d e k novému 

opláštění záložního agregátu o c e l o v o u konstrukcí s b r a n k o u p r o možnost přístupu. Stávající 

zeď b u d e nově dozděna d o výše ocelové brány. 

2 . Z výše uvedených důvodů smluvní s t r a n y uzavírají k e smlouvě o dílo t e n t o d o d a t e k č. 4 , 

kterým s e s m l o u v a mění a doplňuje p o u z e v níže uvedených článcích. 

2. Upravené články SOD 

I I . Rozsah provedení díla 

Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e stavební práce n a a k c i „Rekonstrukce 
obřadní zdi a navazujících ploch v ulici Sokolská, Kolín" p o d l e cenové nabídky z e d n e 
1 5 . 1 1 . 2 0 1 6 a cenového s o u p i s u stavebních prací, které j s o u nedílnou součástí této s m l o u v y . 
Plnění zakázky b u d e realizováno n a p o z e m k u v e vlastnictví města Kolína p a r e . č. s t . 1 8 4 / 4 
a 1 8 4 / 1 v katastrálním území Kolín. 
Při r e a l i z a c i investiční a k c e b y l o zjištěno, že j e vhodné p r o p o j i t areál D D M s areálem 
kolínského zámku. 

I I I . Cena za dílo 

Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v S O D 1 2 8 6 / 2 0 1 6 celkové výši t a k t o : 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 6 6 3 . 6 0 7 . 6 4 Kč 

D P H 2 1 % 1 3 9 . 3 5 7 . 6 0 Kč 

Cena díla celkem včetně D P H 802.965,24 Kč 

Smluvní s t r a n y s e vzájemně d o h o d l y , že z h o t o v i t e l p r o v e d e stavební vícepráce. 

Vícepráce b e z D P H 2 1 8 . 2 5 9 , 2 9 Kč 

C e n a díla d l e S O D 1 2 8 6 / 2 0 1 6 b e z D P H 6 6 3 . 6 0 7 . 6 4 Kč 

C e n a díla d l e d o d a t k u č. 1 b e z D P H 8 8 2 . 7 8 3 . 1 4 Kč 

C e n a díla d l e d o d a t k u č. 2 b e z D P H 7 7 7 . 0 9 0 . 8 5 Kč 

V D o d a t k u č. 2 došlo k zaměnění částky s D P H a b e z D P H . 

Vícepráce b e z D P H 2 1 8 . 2 5 9 , 2 9 Kč 

C e n a díla c e l k e m b e / D P H 9 9 5 . 3 5 0 . 1 4 Kč 



DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

209.023.53 Kč

1.204.373,67 Kč

DPH bude účtována dle § 92e záko n č. 235/2004 Sb. v ezněn í pozdějších předpisů v režimu

přenesené daňové povinnosti.

3. Závěrečná ujednání

Vil. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. 4 j e vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží

objednatel advě zhotovitel.

uvo u o dílo a dodatkem

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 4 1 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že byly splněn>' podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 24.07.2017, usnesení
č. 3713/109/RM/2017

V Kolíně dn e
03. 08. 2017

za objednatele:

Mgr. Bc. Vít Rakušan

starosta města

PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města Kolína

V Praze dne

za zhotovitele:

Ing. Filip Kostxíledcý

jednatel

i^«0?> Corisírixilon, s.r.o.
VcwkovDOva 1 "ISíí v162 00 Prslia 5

tCO: :41S6189, OiC. CZ24i&6IM
infD@meg::c.aE



stavba: Rekonstrukceohradní zdia navazujících ploch v ui.Sokoíská, Kolín

Investor: Město Kolín

Zhotovitel: MaGe Construction, s.r.o.

Datum: 28.6.2017

Změnový list č. 3 - (posun celkového terminu do konce 08/2017)

smluvní rozpočet změnový rozpočet

Kód Popis MJ VýméraPoř. Kód Popis MJ Výméra Jedn.cena Cena Jedn. cena Cena

nová položka

Ocelová nová vrata vč.sloupkú, branky a mříží okolo elektro zařízení

objektu CEROP vč,osazení kpi 1,00 171 380.00 171 380,00

roz počat

Demontáž ostatních zámečnických konstrukci o hmotností

jednotlivých dílů řezáním d o 5 0 kg kg 350.00 8 06 2 821,00

rozpoCst Lešení - nová zeď - 1 měsíc m2 32.00 37 G8 1 205,76

roi počet

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením vykopku na

vzdálenost 3m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v

hornině tr. 3 m3 1.56 837,92 1 307,16

Odvoz vč,likvidace výkopku m3 1.55 515,00 803,40

rozpočet

Rozebrání a zpětné kladení dlažby z kostek s provedení m lože do tl. 50

mm, svyplněním spár, s dvojí m beraněním a se snnetením

přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene , do lože z

kameniva těženého m2 1,12 334,23 374,34

rozpočet

Základy z beton u prostého patky a blok y z beton u kamenem

nepřekládaného tř. C 16/20 m3 1.56 1 900,30 3 104,87

rozpočet

Zdivo nadzákladové opěrné z cihe l pálených plných bez spárování, na

cementovou maltu dl. 290 mm, P 1 0 Maž P 2 0 M m3 0.90 3 213,67 2 892,30

vyzdívka zdiva z C P - mrazuvzdorných - pohledové zdivo m3 1,10 4 620,00 5 082.00

rozpočet

Ukončující (nenosné - krycí) vrstvy vodorovné nebo šikmé z cihel

pálených na maltu MVC nebo MC včetně spárování lícových pevnosti

P 60, dl. 290 mm {český formát 290x140x65 mm) naplocho (tl. 6 5 mm)

olnvch m2 0.45 1 423,58 640,61
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smluvní rozpočet změnový rozpočet

Poř. kód Popis MJ Výméra Jedn. cena Cena Jedn.cena Cena

ZL Nová Sanační Omítka Premix Z-San SOV - podklad m2 11,97 120.75 1 445,38

2L Nová Sanační Omítka Premtx Z-San 20V - 2.vrstva m3 11,97 184,00 2 202.48

rozpočet

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní

provozní vlivy kpí. 1.00 16 500,00 16 500.00

Oprava stávajícího svodu vč. obnažení základu zdi, výměny potrubí v

dl. 5 m kpl 1,00 8 500,00 a 500,00

Ménépráce 0,00 Vícepráce 218 259,29

CELKEM 218 259,29

KOORDINÁT
Říha Jřin • Býchory 2

iCi 76608221 - lei.
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