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Smlouva o dilo
uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,,Obéansky zakonik“ nebo ,0Z%)

pro realizaci stavby s nazvem
»Bytovy dim Plzen - Zatisi, ul. Kreuzmannova
23TUOIN14

I
Smluvni strany

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi

zastoupené Bc. Tatanou Kicovou, vedouci Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  xxx
Cislo uctu: XXX
(dale samostatné také jako ,Objednatel”)

Kontaktni osoba Objednatele ve vécech technickych:
XXX
tel. xxx, e-mail: xxx

a

ROADFIN STAVBY s.r.o.
se sidlem Plzeriska 1147, 330 27 Vejprnice
zastoupena Ing. Vaclavem KotéSovcem, jednatelem

ICO: 04852427

DIC: Cz04852427

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vloZzka 32379
bankovni spojeni: XXX

Cislo uctu: XXX

(dale také jako ,Zhotovitel“)

Kontaktni osoba Zhotovitele ve vécech technickych:
XXX
tel. xxx, e-mail: xxx

(spolegné také jako ,Smluvni strany“ a samostatné také jako ,Smluvni strana®)
tuto

smlouvu o dilo (dale jen “Smlouva®).
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I.
Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dilo k Fadnému zhotoveni dila dle této Smlouvy a jeho
predani Objednateli v dohodnutém terminu.

2.2.0Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od Zhotovitele prevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

M.
Predmét dila

3.1. Dilem dle této smlouvy se rozumi realizace pfedmétu vefejné zakazky zadané v otevieném fizeni
dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen
.ZZNZ"), v rozsahu, kvalité, Ih(tach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky Zhotovitele a dle
vymezeni a za splnéni v3ech podminek stanovenych v zadavacich podminkach této vefejné
zakazky oznacené:

sVystavba polyfunkéniho domu Kreuzmannova*
(dale jen ,Vefejna zakazka®).

3.2. Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou spol. Projektovy ateliér ASSA, spol. s.r.o.,
ICO: 170 47 820, se sidlem Dvorecka 32, Praha 4, PSC 147 00;

podminkami rozhodnuti €.j. UMO3/53469/24, sp. zn. SZ UMO3/13011/24/Z4, vydaného dne
08.11.2024, kterym se povoluje stavebni zamér na stavbu s nazvem Bytovy dim Plzen —
Zatisi, ul. Kreuzmannova;

veSkerymi podminkami Objednatele jako zadavatele Vefejné zakazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani Verejné zakazky;

nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim fizeni na zadani Vefejné zakazky, jejiz
soucasti je i ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér (dale jen
»Soupis®);

pokyny Objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592
ob&anského zakoniku, budou — li udéleny;

¢asovym a finan¢nim harmonogramem.

3.3.Soucasti dila je dale:

a) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v€etné dokladové Casti (4 vyhotoveni)
v listinné i digitalni podobé&, odevzdané objednateli pfed zavére¢nou kontrolni prohlidkou
stavby. Vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formétu *.pdf,;

b) zpracovani geodetického zaméfeni skute€ného stavu po ukon&eni pro zaneseni do technické
mapy Statutdrniho mésta Plzné s timto postupem:

<)

1.

n

Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka)
pofizeni geodetické c&asti dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s
provoznim fadem DTM PK, tj. v€etné ,Protokolu o akceptaci Zakazky DTM Plzenského
kraje“;

Pfrevzeti od geodeta ,Protokol o akceptaci Zakazky DTM Plzenského kraje*;

Dolozit stavebnimu ufadu ,Protokol o akceptaci Zakazky DTM Plzenského kraje“ v ramci
dokumentace skuteéného provedeni stavby;

zpracovani geometrického planu po dokonceni stavby v €lenéni dle jednotlivych spravcu,
potvrzeného Katastralnim ufadem, v poctu &tyf (4) vyhotoveni pro kazdého spravce;

d) vyhotoveni geometrickych plant pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen, min. v péti (5)
vyhotovenich v listinné i v elektronické podobé plus dvé (2) vyhotoveni v pfipadé kazdého
dal$iho vlastnika;
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e)

ziskani takového povoleni mistné pfislusného stavebniho Gfadu, kterym budou provadény
kontrolni prohlidky stavby a nasledné povoleno uzivani stavby. Zhotovitel je povinen obstarat
veSkera daldi vefejnopravni povoleni a jind povoleni, vyjadieni, souhlasy &i schvaleni
vyzadovana pravnimi pfedpisy, ktera budou nutna k povoleni pfipadného pfed¢asného uzivani
stavby, jakoZ i nasledné k uzivani dokonené stavby. Pro ukony a &innosti provadéné za
Objednatele (stavebnika) bude Zhotoviteli na vyzadani udélena pina moc.

Povinnost vypracovat ¢i ziskat dokumenty uvedené pod pism. a) — e) tohoto ¢lanku plati pro
kazdou Cast zvIast.

3.4.Soucasti dila je rovnéz obstarani kolaudacniho rozhodnuti k uzivani stavby zhotovované jako dilo
dle této Smlouvy (dale jen ,kolaudagni rozhodnuti®), pfiCemz obstarani této zalezitosti spociva
v zastupovani Objednatele pfi podani zadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti a jednani o této
zadosti, tj. pfedevsim:

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

a)

b)

c)

d)
e)

f)

a)

h)

pfiprava a zpracovani veskerych podkladd potfebnych pro podani Zadosti o vydani
kolaudacniho rozhodnuti s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této Smlouvy a vydani
kolaudacniho rozhodnuti;

vyzadani a pfevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy
a dalSich stavbou dotéenych subjekt;

zpracovani a podani zadosti vécné a mistné pfisluSnému stavebnimu ufadu o vydani
kolaudacniho rozhodnuti k uzivani stavby zhotovované jako dilo dle této Smlouvy;

jednani s vécné a mistné pfisluSnym stavebnim ufadem;

pfipadné doplnéni podkladd k vydani kolaudaéniho rozhodnuti dle potfeby ¢i pokynl a vyzev
pfisluSsného stavebniho uradu;

prebirani dokumentl adresovanych Objednateli v ramci projednani Zzadosti o vydani
kolaudacniho rozhodnuti k uzivani stavby zhotovované jako soucast dila dle této Smlouvy;
oznamovani dalSich skute€nosti podstatnych k projednani zadosti o vydani kolaudacniho
rozhodnuti k uzivani stavby zhotovované jako souc¢ast dila dle této Smlouvy a jeho vydani vécné
a mistné pfislusnému stavebnimu ufadu;

uplatfiovani Fadnych a mimofradnych opravnych prostredka.

Kde se v této Smlouvé nadale hovofi o vydani kolaudacniho rozhodnuti, ma se na mysli kolaudaéni
rozhodnuti s pravnimi Gcinky.

Pro ucely této smlouvy se dokon¢enim dila rozumi kompletni dokonceni stavebni ¢asti dila a jeho
pfedani objednateli bez vad a nedodélkd v&. vydani kolaudacnich rozhodnuti a jejich predani
objednateli.

V.
Misto a doba plnéni

Misto plnéni dle této Smlouvy je na pozemku parc.€. 1024 v katastralnim uzemi Skvriiany.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v niZze uvedenych terminech:

4.2.1. Pfedani a prevzeti stavenisté: na vyzvu Objednatele

4.2.2. Zahajeni stavebnich praci: dnem predani a prevzeti stavenisté

Zhotovitelem

4.2.3. Dokonceni stavebnich praci, pfedani bez vad a nedodélkll a pfevzeti Objednatelem a podani

Zadosti o vydani kolaudaéni rozhodnuti:

nejpozdéji do 13 mésicu od uzavreni
Smlouvy

4.2.4. Predani pravomocného kolaudacniho rozhodnuti Objednateli:
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do 3 dnd od pravni moci kolaudaéniho
rozhodnuti

4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo na nasledujici prodlouzeni doby
plnéni (doby pro dokonéeni a pfedani dila):

4.3.1. Doba pInéni stanovena v ¢l. 4.2. Smlouvy o dilo muze byt prodlouzena o dobu, po kterou
trva prekazka, branici Zhotoviteli v fadném pInéni Smlouvy. Tato pfekazka mlze spocivat
zejména:

a) na strané spravnich organd, kdy je plnéni Zhotovitele na ¢innosti téchto organt
zavislé a je jimi podminéno, pfiemz Zhotovitel jednajici s nalezitou péci nemohl
vzniku pfekazky na strané spravnich organ( zabranit,

b) na strané tfetich osob vyjma poddodavatelt Zhotovitele, kdy je plnéni Zhotovitele
na jednani téchto osob zavislé a je jimi podminéno, pficemz Zhotovitel jednajici
s nalezitou péci nemohl vzniku pfekazky na strané tfetich osob zabranit,

c) ve vzniku mimofadnych nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, ohledné
kterych nebylo mozno rozumné oc€ekavat, Ze by s nimi strany pocitaly v dobé
uzavieni Smlouvy, a kterymi jsou zejména zivelné pohromy, epidemie &i zavazné
spolecenské udalosti (vis maior),

d) v nepfiznivych klimatickych podminkach v zimnich mésicich (tuha zima -
pretrvavajici mrazivé pocCasi, extrémni klimatické podminky, mraz nebo teploty pod
5 °C, atp.), které objektivné zabranuji realizaci Dila v puvodnich
terminech. V pfipadé vyskytu takovych nepfiznivych klimatickych podminek, které
objektivné zabranuji realizaci Dila, je zhotovitel povinen tuto skutecnost
neprodlené zapsat do stavebniho deniku.

Prodlouzeni doby pInéni na zakladé shora uvedenych divodl je ze strany zhotovitele
nenarokovatelné a objednatel k prodlouzeni doby pInéni mize na zakladé vlastniho
uvazeni pfistoupit pouze v pfipadé, Zze mu prodlouzeni doby pro Uplné dokon&eni celého
dila odsouhlasi poskytovatel dotace.

4.4.Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu uréeném v pisemné vyzvé Objednatele k pfedani
a prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci (dale jen ,Vyzva®).

4.5.Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné zmény zavazku ze smlouvy, které nejsou zménami
podstatnymi ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ (pro Gcely této smlouvy dale jen ,viceprace®), jejichz
financni objem nepiekroCi 30 % ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na
termin ukonéeni dila a dilo bude Fadné provedeno ve sjednanych terminech dle Smlouvy, pokud se
Smluvni strany vyslovné pisemné, a to formou dodatku ke smlouvé nedohodnou jinak. V takovém
pfipadé bude prodlouzeni doby pInéni svou délkou odpovidat objemu sjednanych vicepraci.

4.6. Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli do 7 kalendarnich dnli od dne predani stavenisté
¢asovy harmonogram provadeéni praci (dale jako ,£asovy harmonogram® nebo ,harmonogram®
nebo ,HMG"). V pfipadé nesplinéni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto
¢lanku Smlouvy.

Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahajeni s tim, Ze za zahajeni se stanovuje datum
predani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin dokonceni stavebnich praci,
termin pfedani a pfevzeti dila (tj. termin, ke kterému bude stavba pfipravena k pfedani a Zhotovitel
bude mit k dispozici vSechny doklady k pfedani Objednatelem poZadované), termin vyklizeni
stavenisté, termin vydani kolaudaéniho rozhodnuti, technologické pfestavky, které budou sou€asné
i zohlednény provozem blizkosti bytovych doma. Harmonogram bude obsahovat IhGty pro realizace
potfebné pro fadné zhotoveni kazdého Useku stavby. Harmonogram bude také obsahovat terminy
provedeni napojovani siti. V harmonogramu budou uvedeny pfipadné technologické prestavky,
které budou soucasné zohlednény vuci blizkosti zastavby.
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Zhotovitel je povinen stavebni prace rozvrhnout tak, aby bylo zaruéeno véasné dokonéeni
dila dle termint uvedenych v €l. 4.2. Smiouvy.

4.7.V8echny terminy musi vychazet z odbornych znalosti Zhotovitele, ve vazbé& na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni kapacity stavby.

4.8. Zhotovitel zpracuje a predlozi finanéni harmonogram do 7 kalendafnich dnti od dne predani
stavenisté. Finanéni harmonogram bude zpracovan v navaznosti na ¢asovy harmonogram
v Clenéni po castech/stavebnich objektech. Zhotovitel je povinen vycislit mésicni pfedpoklady
finanéniho objemu provedenych praci s tim, Ze bude provedena sumarizace po kalendafnich
mésicich. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH.

4.9.Zhotovitel se zavazuje pravideln€, minimainé jednou (1x) mési€éné kontrolovat soulad mezi
skute€nym postupem provadéni dila a Harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemoznost dodrzeni jednotlivych ¢asovych
Useku, je Zhotovitel povinen ve lhaté péti (5) pracovnich dnli aktualizovat Harmonogram tak, aby
pro vSechny planované c&innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skuteénosti. Lhlta pro
aktualizaci Harmonogramu bézi ode dne zjisténi nesouladu mezi skuteCnym postupem provadéni
dila a Harmonogramem, nebo ode dne doruceni pisemné vyzvy zastupce Objednatele k aktualizaci
Harmonogramu podle toho, ktera z udalosti nastane dfive. Aktualizace Harmonogramu se stane
zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany Objednatele.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢&l. 4.8. této smlouvy, ma Objednatel pravo mu
ulozit smluvni pokutu ve vySi 20.000,- K& za kazdé takové porudeni, a to i opakované.

4.11. Odsouhlasenim aktualizovaného Harmonogramu zastupcem Objednatele neni jakkoliv dotéena
odpovédnost Zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo dlivodem aktualizace Harmonogramu,
a které Zhotovitel zplsobil nesplnénim svych povinnosti dle plivodniho Harmonogramu.

V.
Cena dila

5.1.Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky Zhotovitele,
kterou Zhotovitel nabidl v ramci zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: 67 616 616,00 K€ (dale také jako ,cena dila“)

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (dale také jako ,DPH®), pfi€¢emz DPH bude
Zhotovitelem uctovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

5.2.Cena dila vztahujici se k pfedmétu dila, jeho rozsahu a zpUsobu provedeni tak, jak je sjednano v
dobé uzavreni této Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pfipustna, ktera maze byt upravena
pouze za podminek stanovenych touto Smlouvou. Cena za provedeni dila je dana cenou uvedenou
v nabidce Zhotovitele na zadani Vefejné zakazky, ktera pfedchazela uzavieni této Smlouvy.

5.3.Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

» zafizeni stavenisté a jeho provoz,

* na vytycCeni siti,

* na zhotoveni staveniStnich pfipojek,

* na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,

* na odvoz a likvidaci odpadd,

* na poplatky za skladky,

* na stfezeni stavenisté a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpedi Skody na
zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vyklizeni staveni$té a vydani pravomocného
kolaudacniho rozhodnuti,

* na uklid staveni$té a jeho nejblizSiho okoli pro pfipad jeho znecisténi realizaci dila,

* na informovani vlastniku a uzivatell sousednich nemovitosti a provozoven,
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

» naklady na odstranéni vSech zjisténych nedostatk(l a spinéni vSech podminek stanovenych
stavebnim ufadem dle stavebniho povoleni,

a dal$i naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle €l. lll. této smlouvy a jejich
priloh. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze sou&asti sjednané ceny je pojisténi dle &l. Xll. této smlouvy,
zisk zhotovitele a sou€asné, Ze cena v plné mife zohledriuje o¢ekavany vyvoj cen k datu pfedani
dila.

Zhotovitel nema narok na uhradu jakychkoliv dalSich nakladu. Objednatel nebude poskytovat zadné
zalohy.

V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, Ze cena zahrnuje veSkeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu ve spojeni s vykresovou ¢asti projektové dokumentace, {j.
soupis ve spojeni s vykresovou c&asti projektové dokumentace je pfi vykladu této Smlouvy
nadfazeny ostatnim pfiloham.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vysi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace ¢i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v rozpodtu Zhotovitele, budou se ocefovat dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s. se
sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dobé ocenéni, s pfihlédnutim k cenam v misté a
¢ase obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny kalkulaci ceny rozkladem
ceny, pfipadné doloZenim faktury ¢i cenové nabidky jak za dodavky, tak i za poddodavky
(subdodavky) dle skute€nosti.

V pfipadé, ze Zhotovitel na vyzvu Objednatele kalkulaci ceny ¢&i fakturu, pfipadné cenovou nabidku
za poddodavku nepredlozi, je objednatel opravnén ulozit za poruseni této povinnosti smluvni pokutu
ve vySi 20.000,- Ké za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

Cenova nabidka za poddodavku musi obsahovat tyto nalezitosti: uvedeni nazvu poddodavatele
véetn& ICO a sidla, jméno kalkulanta v&etn& kontaktu, uvedeni spole&nosti, pro kterou je cenova
nabidka zpracovana. V cenové nabidce musi byt dale uvedena cenova kalkulace bez DPH, cena
za dodavku, montaz, dopravu, pfipadna obchodni sleva. Musi byt uvedeno datum tvorby cenové
nabidky a délka platnosti cenové nabidky.

Objednatel si vyhrazuje pravo si skuteCnosti uvedené v cenové nabidce za poddodavku ovéfit
u prislusného poddodavatele.

Zhotovitel je opravnén v ramci ocenovani vicepraci u polozek, které nebyly soucasti soupisu praci
a nebudou ocefiovany dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokladat
cenovou nabidku poddodavatele, zvySit nabidkovou cenu poddodavatele pouze o néklady na
koordina¢ni a kompletacni €innosti u stavebni €asti ve vysi 0,6 — 2,2 % (podle rozsahu této Cinnosti)
z ptislusné cenové nabidky analogicky dle Podminek pouZiti cenové soustavy URS, katalog 800-0
Vedlejsi rozpocCtové naklady, pfiloha 04 InZzenyrské &innost, pism. e) kompletaéni a koordinaéni
¢innost, bod 0453 ¢ast Ocenovani pism. a), u technologické asti ve vysi 3 — 5,5 % z pfislusné
cenové nabidky (podle rozsahu této Cinnosti) analogicky dle Podminek pouZiti cenové soustavy
URS, katalog 800-0 Vedlejsi rozpod&tové naklady, pfiloha 04 InZenyrska &innost, pism. e)
kompletacni a koordinac¢ni €innost, bod 0453 ¢ast Ocerovani pism. b).

5.10. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila

6.1.

a zhotovitel je povinen takovou zmeénu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila tmérné snizena
s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Zména rozsahu
pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této Smlouvé.

VI.
Platebni podminky

Cena skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb, az do vySe 90 % ceny dila, bude hrazena na
zakladé faktur vystavovanych Zhotovitelem v mésicnich intervalech k vyuctovani ceny skute¢né
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provedené &asti dila. Zhotovitel vzdy 1x mésicné vyhotovi a Objednateli pfedloZi k odsouhlaseni
soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb.

6.2. Zhotovitel méa povinnost predkladat pravidelné soupisy skutecné provedenych praci v elektronickém
formatu prostfednictvim aplikace ,Pribéh vystavby“, ktera je dostupna na internetové strance
www.bimplatforma.cz. Pfistup do aplikace a potfebné seznameni provede Objednatel na své
naklady pro vSechny potfebné osoby Zhotovitele, a to nejpozdéji pfed prvni fakturaci.

6.3. Soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi Zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni polozek. Pro ocenéni
se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

6.4.Platby budou poskytovany ve vazb& na vécné plnéni s tim, Ze pokud se Zhotovitel dostane do
prodleni oproti plnéni pfedpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma Objednatel pravo, pokud
Zhotovitel toto prodleni nevyrovna do dalSiho sjednaného dil&iho plnéni, pozastavit veSkeré platby,
nebo vyuzit svého prava odstoupeni od Smlouvy.

6.5. Datem zdanitelného plnéni (DUZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu
skute€né provedenych praci, dodavek a sluzeb bude posledni kalendaifni den mésice, kromé
posledniho mésice, kdy bude DUZP posledni den dle skutedného ukonéeni stavby. Faktura bude
vystavena do 14 dni od DUZP. Splatnost faktur se sjednava na 30 dntl ode dne prokazatelného
doruceni faktury Objednateli.

6.6. Konecnou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je Zhotovitel opravnén a povinen predlozit Objednateli k
Uhradé do 7 dnl po dokonceni a protokolarnim pfedani kompletniho dila (posledniho
pravomocného kolaudacniho rozhodnuti).

6.7. Faktury musi mit tyto nalezitosti:

+ vystavena na statutarni mésto Plzef, nam. Republiky 1/1, Plzefi, PSC 306 32, a zaslana na
dorudovaci adresu koneéného pfijemce: Odbor investic MMP, Plzer, Skroupova 5, PSC 306 32;

* nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle Smlouvy;

* nazev a registracni Cislo projektu;

+ duvod fakturace, popis prace, pfesné oznaceni dila, dafovy udaj, €. zakazky objednatele
23TUOIN14;

» oznaCeni bankovniho Ustavu a Cislo u¢tu, na ktery ma byt placeno;

* den odeslani faktury a lhata splatnosti 30 dnd ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli, pfiemz stejnou splatnost je zhotovitel povinen pouzit i na vztahy se svymi
poddodavatel;

« (Céastka k uhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem objednatele;

« dal8i nélezZitosti podle ustanoveni § 28 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu;

+ pfilohy — odsouhlaseny soupis skuteéné provedenych praci a protokolarni zapis o pfredani
a prevzeti posledni &asti dila u kone&né faktury.

6.8. Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze disla
bankovnich uétu, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafiovy doklad povazovan za
neupiny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho dopInéni. Do okamziku doplnéni si Objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

6.9. V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute€néni platby ze strany Objednatele na zakladé této
smlouvy bude o Zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zpisobem umozriujicim
dalkovy pfistup skute€¢nost, Ze Zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106 a zakona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma Objednatel pravo od okamZiku zvefejnéni ponizit vSechny
platby Zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této Smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, ze takto Zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam
Objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb.
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6.10. NespInénim sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vznika Objednateli pravo fakturu vratit bez
proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet lhata splatnosti. Opravena nebo prepracovana nebo
nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

6.11. Zhotovitel je povinen se pro uCely uplatiovani DPH fFidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s
ustanovenim § 92e) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a Pokynem D-59 GFR k ustanoveni § 26 a k pfiloze €. 1 Pokynu.

6.12. Faktura se pro Uucely smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky z
Ustu Objednatele. Uhrada bude provadéna prevodem na Udéet Zhotovitele uvedeny v zahlavi této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 zakona
€. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave, v platném znéni.

6.13. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti s
ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.14. Zhotovitel je povinen po schvaleni soupisli provedenych praci za dané faktura¢ni obdobi
poskytnout tyto Objednateli v elektronickém formatu, pficemz doporuc¢enymi formaty jsou *.kza,
*.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData a jakykoliv uzamcéeny excelovsky soubor, ktery je pfimym
vystupem softwaru pro rozpoctovani, a to ve struktufe shodné s polozkovym rozpocétem stavby a
ve formatu .pdf.

VIL.
Podminky provedeni dila

7.1.Provadeéni dila Zhotovitel zahaji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve lhttach
dle ¢asového harmonogramu na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

7.2.Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel vyjma dokumentace pro
provadéni stavby, kterou pfeda Zhotoviteli Objednatel.

7.3.Po dobu provadéni dila nese Zhotovitel nebezpeci Skody na stavbach, na kterych dilo
provadi, a na stavbach, jejichz zbudovani je predmétem dila. Doba, po kterou Zhotovitel nese
nebezpeéi Skody, se stanovuje od predani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu
ustanoveni § 2604 zakona ¢.89/2012 Sb., obéansky zakonik, tj. do doby dokonéeni dila a jeho
predani objednateli bez vad a nedodélkti véetné vyklizeni stavenisté.

7.4.Zhotovitel je povinen plné respektovat podminky dotéenych organd a spravcli vydané k této stavbé.

7.5.R&dné dokon&ené dilo mdZe byt Zhotovitelem Objednateli pfedano i pfed terminem dokondeni
sjednanym Smilouvou.

7.6.Pozadovana kvalita a zpGsob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 153 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjSich predpisl, a splhovat podminky dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpisa. V
prubéhu plnéni zavazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na pozadani Objednatele prokazat a dolozit,
Ze pIni stanovené kvalitativni podminky.

7.7.0dkazy v zadavaci dokumentaci na jednotlivd obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobkl a
obchodni nazvy material(i popisuji a specifikuji podminky pozadovaného pInéni s tim, Ze Objednatel
pfipousti i jina kvalitativné a technicky obdobna feSeni za podminky, Ze nesmi dojit ke zhorSeni
parametru danych v projektovém feseni. Pokud se Zhotovitel odchyli pouzitim jinych vyrobkl nebo
materialt od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozeno, Ze jsou dodrzeny
parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohldSenim o shodé, prohladeni o vlastnostech,
stavebné technické osvédcéeni).

7.8.Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik, a to v pro Objednatele ¢itelné podobé,
v souladu s ustanovenim § 166 zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik
musi byt kdykoliv dostupny pro nahlizeni a zaznamy opravnénych osob, tj. technického dozoru
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stavebnika (objednatele), stavebniho ufadu. Smluvni strany se mohou dohodnout na konkrétni
formé vedeni elektronického stavebniho deniku.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat zasadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Do
stavebniho deniku bude zapisovat povéfeny pracovnik Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve
stavebnim deniku) zaznamenavat podstatné udaje, tykajici se Dila. Zapisy ve stavebnim deniku
nesmi byt dodateCné prepisovany ¢€i mazany. Kazdy zapis musi byt podepsan hlavnim
stavbyvedoucim Zhotovitele nebo zastupcem stavbyvedouciho zaru€enym elektronickym podpisem
s Casovym razitkem.

Do stavebniho deniku maji opravnéni provadét zaznamy technicky dozor Objednatele, autorsky
dozor projektanta, povéfeny zastupce Objednatele, koordinator BOZP, statni stavebni dohled a
dal&i dle pokynu Objednatele.

Zhotovitel bude povinen pfi pfedani dila pfedat Objednateli elektronickou kopii stavebniho deniku
na USB. V pripadé nepredani elektronické kopie stavebniho deniku na USB objednateli, nelze
povazovat dilo za uplné a nebudou tak splnény podminky dil€éich termina dle ¢l. 4 této
Smlouvy.

7.9. Zhotovitel odpovida vici Objednateli za dodrzovani zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7.10. Zhotovitel pfebira v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani predpisi o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrZzovani pozarnich
predpist zak. €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

7.11. Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni praci neprekracovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi predpisy.

7.12. Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy v zastoupeni Objednatele
zajistit splnéni veSkerych podminek pro vydani pfisluSnych rozhodnuti spravnich organl véetné
obstarani téchto dokumentl. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatelem samostatna plna
moc. V pfipadé, ze Zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vici Objednateli ve stejném
rozsahu, jako je Objednatel sam vU¢i spravnim organim, popf. jinym osobam. Tato odpovédnost
se vztahuje i na pfipadné ulozeni sankci vi&i Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit
zpusobenou $kodu, ktera se rovna uloZzenym sankcim vuci Objednateli.

7.14. Zhotovitel je povinen provadét veSkera méfeni, revize a odzkouseni zafizeni, jak bylo navrZzeno
projektem nebo jinym zavaznym pfedpisem s dosazenim hodnot danych projektem &i zavaznym
predpisem.

7.15. U 1/3 kontrolnich zkou$ek si Objednatel vyhrazuje pravo urcit laboratof, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakon(, dle znéni pozdéjSich predpisu, nafizeni vliady €. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadéni stavebnich vyrobki na trh, pfeda zhotovitel objednateli kopii prohlaseni o shodé, stavebné
technické osvédceni a prohlaseni o vlastnostech u pouzitych stanovenych vyrobkd, a to pred jejich
zabudovanim.

7.16. P¥i rozdilnosti nazor( o vlastnostech materidld a stavebnich dilci a zku$ebnich postupd,
pouzitych pfi zkouskach, si mize kazda Smluvni strana nechat po pfedbézném upozornéni druhé
Smluvni strany provést zkouSky akreditovanou zkuSebnou. Pokud bude zkouSka objednana
Objednatelem negativni, uhradi Zhotovitel naklady na tuto zkousku. Vyzadani rozboru neopraviiuje
Zhotovitele k zastaveni praci.
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7.17. Zhotovitel je povinen pisemné informovat vlastniky sousednich nemovitosti o pfipadném
omezeni pfistupu vyplyvajiciho z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych domd,
obchoddu, provozoven).

7.18. Objednatel ma pravo vyzadovat po Zhotoviteli kdykoliv v prdbéhu plnéni prokazani zplsobu
likvidace odpadu (v¢éetné vaznich listkli z kazdé jednotlivé skladky) k doloZeni narokované Uhrady
nakladll za skladkovani a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na pozadani predlozit. Pokud
Zhotovitel kdykoliv v pribéhu plnéni zméni misto jakékoliv skladky oproti seznamu skladek, které
uvedl ve své nabidce podané do Vefejné zakazky a odvozova vzdalenost Ci poplatek za ulozeni
samostatné €i v kombinaci bude niz8i, nez bylo Zhotovitelem uvazovano v cenové kalkulaci v
nabidce, ma Objednatel narok na pfiméfené snizeni ceny za odvoz odpadu na skladku. Pokud touto
zménou nedojde ke sniZzeni nabidkovych cen, plati cenova nabidka Zhotovitele podana v
zadavacim Fizeni na zadani Vefejné zakazky. VeSkeré vybourané materialy a odpady budou
ukladany na skladky k témto ucelim zfizenym. V pfipadé nedodrzeni jakékoliv povinnosti dle ¢l.
7.18. této Smlouvy méa Objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢&.

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatele na stavenisti samostatnou
kancelaf s vybavenim — pracovni sttil, uzamykatelna skfin.

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou
koordinatora BOZP vykonavajici ¢innost v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim viady &.
591/2006 Sb. a dale s osobou vykonavajici funkci TDS.

7.21. 'V pfipadé potfeby je Zhotovitel opravnén svolat se zu¢astnénymi subjekty schiizku. Doklad o
doruceni oznameni o schlizce je povinen obstarat Zhotovitel.

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdéji k
terminu zahajeni praci na stavbé.

Kontrolni porady budou svolavany 1x tydné, kontrolni dny 1x mési¢né, nebude-li dohodnuto jinak.
Plan kontrolnich porad a dnll anebo prvni kontrolni den stanovi Objednatel & osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika jiz pfi pfedani a prevzeti stavenisté zapisem do pfedavaciho protokolu.
Pisemny zapis z KP zajisti Zhotovitel, pisemny zapis z KD zajisti TDS Zhotovitel je povinen zajistit
v den konani KP a KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce, pfipadné dalSich
relevantnich osob. KD dny a kontrolni porady budou probihat za G&asti u¢astniku, jejichz ucast je
nezbytna vzhledem k pfedpokladanému prabéhu kontrolniho dne &i porady, resp. stavu a postupu
provadeéni dila, pfipadné téch, které stanovi Objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na KD osoby,
jejichz ugast povazuje za nutnou.

7.23. Pro zajisténi kvality praci bude stavba provedena rovnéz v souladu s technickymi
podminkami uvedenymi v Metodickém pokynu k zajiSténi pozadovanych zkousek pfFi
vystavbé a opravach pozemnich komunikaci na izemi mésta Plzné — Plzerisky standard
komunikaci, zejména kapitola tykajici se pouziti recyklovanych materialii do konstrukci
vozovek vé. nastaveni povinného odkupu vyfrézovanych ¢&i vybouranych asfaltovych smési
a materialti podkladnich vrstev vozovek (nestmelenych i stmelenych) za symbolickou 1,- Ké
za 1 tunu s naslednou povinnosti predat veskeré tyto materialy k recyklaci, s doporué¢enim
jejich zpétného pouziti. Veskeré recyklované materialy musi pochopitelné vzdy splinit
pozadavky pfisluSnych norem a dale Plzefiském standardu vodovod — kanalizace, které jsou
dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy.

7.24. Veskeré vyfrézované Ci vybourané asfaltové vrstvy a podkladni vrstvy (nestmelené i stmelené)
je zhotovitel (v souladu s Plzefiskym standardem komunikaci, ¢l. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,-
K& za tunu a veskery tento material (pokud neni provadéna recyklace na mist&) pfedat k recyklaci
opravnénému recyklaénimu centru (téZ obalovna). Cena za toto pfedani bude uhrazena
zhotovitelem. Objednateli budou pfedany vazni listky od spole¢nosti opravnéné k recyklaci.

7.25. Zhotovitel je povinen ihned po predani a prevzeti stavenisté dikladné zdokumentovat
vychozi stav okolnich objektl (provést jejich pasportizace), fasady véetné komunikaci,
pfipadné zamkové dlazby, obrubnikt, chodniku, stavajiciho oploceni zahrady vnitrobloku
apod., které by mohly byt naruseny vystavbou, aby bylo mozné prokazat ¢i odmitnout
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pfipadné naroky majiteldl na uhrazeni skod zpusobenych vystavbou. V celém rozsahu
stavenisté bude diikladné zdokumentovan stav vSech ploch zabranych pro vystavbu (video,
foto). Zhotovitel bude povinen predat fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné
podobé i na CD (popi. USB) + video.

V pfipadé nesplnéni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
200.000,- K¢.

7.26. Stavba se nachazi v bezprostfedni blizkosti obytnych budov, proto bude Zhotovitel povinen
eliminovat hluk a pradnost na nejmensi moznou miru.

7.27. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Ucetnich dokladd minimalné do 31.12.2035. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena
Ihata delsi, musi ji Zhotovitel dodrzet.

7.28. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnéncim povérenych organli (Centra pro
regionalni rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora (dale také ,EUD"),
Nejvyssiho kontrolniho ufadu (dale také ,NKU®), pfislusného organu finanéni spravy a dal$ich
opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

7.29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnénim této Smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpisl a
rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika nebo Objednatel vazani,
zejména ¢l. 5k odst. 1. Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni
(EU) €. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajiné (dale jen ,Sank&ni nafizeni EU). Zhotovitel je neprodlené povinen informovat Objednatele
o skute€nostech jakkoliv relevantnich pro posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni
tohoto odstavce smiouvy.

7.30. Zhotovitel se zavazuje na pInéni Smlouvy alokovat pracovni kapacitu osob, jimiz
prokazoval technickou kvalifikaci na verejnou zakazku dle § 79 odst. 2 pism. ¢c) ZZVZ a
k pInéni dle této Smlouvy vyuzit vyhradné téchto osob. Jakakoliv dodateéna zména osoby
musi byt predem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje
nahradit osobu takovou osobou, ktera disponuje pozadovanymi minimalnimi znalostmi a odbornou
zpusobilosti dle pozadavku Objednatele uvedenych zadavaci dokumentaci Verejné zakazky.

VIII.
Stavenisté

8.1. Pfedani stavenisté probé&hne v terminu uvedeném ve Vyzvé.

8.2.Vé&ci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit Zhotovitel, mimo tyto véci, které
zhotoviteli pfeda objednatel po podpisu smlouvy o dilo:

e stejnopis projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni, ktera tvofi ¢ast
zadavaci dokumentace Vefejné zakazky;
e spravni rozhodnuti, kterym je povolena stavba, v&. Stitku STAVBA POVOLENA.

8.3.0bjednatel pfenechéa zhotoviteli stavenisté v rozsahu ZOV bezplatné po dobu realizace sjednanou
smlouvou o dilo a dobu sjednanou pro vyklizeni stavenisté. Zhotovitel si zajisti na pfislusném MO
povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemku a uhradi pfislusné poplatky za zvlastni uzivani. Objednatel
odevzda Zhotoviteli stavenisté tak, aby Zhotovitel mohl zahajit a provadét prace podle schvalené
projektové dokumentace. Cela plocha zafizeni stavenis$té bude ochranéna tak, aby po vyklizeni
stavenisté bylo mozné odevzdat plochu ve stejném, popf. lepSim stavu.

8.4.0 predani a prevzeti staveni$té bude vypracovan pisemny zapis.
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8.5.Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek, ucinit takova opatfeni, aby
nedoslo ke znecisténi pfilehlych komunikaci. Zhotovitel je povinen denné odstranovat na své
naklady odpady a nedistoty vzniklé z jeho &innosti i Einnosti tfetich osob na stavenisti &i pfilehlych
komunikaci, technickymi €i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. V pfipadé
nebezpecdi Sifeni prachu do okolnich objektl zajisti kropeni zdroje prachu. V rozsahu tohoto zavazku
zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, a to i vytéZeného
materialu, pfi€emz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

8.6.Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

- zajisténi bezpec€nosti vdech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté v
usporfadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod;

- zajiSténi vesSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpeénostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materialt a techniky vnesenych zhotovitelem na
stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpe€eni bezpecnosti silnicniho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaceni; a

- provedeni veSkerych odpovidajicich ukona k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodl vyvolanych a
zpusobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani ve$kerého odpadu,
vznikajiciho pfi €innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

8.7.Zhotovitel az do konecného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpe¢né zajisténi
staveni$té vlci okolnimu provozu a chodcim.

8.8.Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté vCetné zajiSténi energii potfebnych
k provadéni praci dle smlouvy na vlastni naklady.

8.9.Nejpozdéji k datu podpisu prfedavaciho protokolu bude stavenisté vyklizeno a proveden uklid
komunikaci. Pfed pfevzetim dila bude proveden zavérecny uklid mista plnéni v€etné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do puvodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

8.10. Objednatel pfeda situaci hranic obvodu stavenisté. Potfebné pevné vySkové a smérové body
pfi pfedani stavenisté pfeda Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto Udaje jsou pro
Zhotovitele zavazné. Zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost
Objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vytyCeni zajiStuje Zhotovitel. Pokud Zhotovitel bude
pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje projektova dokumentace, je povinen na toto
upozornit jiz v dobé podani nabidky. Objednatel vSak neni timto poZadavkem véazan. Je pak
povinnosti Zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni uvést stavenisté do puvodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida Zhotovitel za véci uloZzené na stavenisti. Naklady na vybudovani,
udrzovani a odklizeni objektl zafizeni stavenisté je povinen zahrnout do nabidkové ceny, véetné
pfipojek od obvodu stavenisté k odb&rovym mistam.

8.12. Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu. Zhotovitel je povinen v
prubéhu stavby udrzovat pofadek na stavenisti a po ukonceni stavby uvést stavenisté do stavu,
ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem pozemku, popf. jinym spravcem nebo
objednatelem.

8.13. Pf¥istup a vjezd na stavenisté je vjezdem z ulice Kreuzmannova. Po dobu stavby je Zhotovitel
povinen zajistit a umoznit pfistup nutné dopravni obsluze (svoz komunalniho odpadu) a bezpeény
prijezd do navazujicich stavajicich arealll a objektu.

8.14. PfFipojeni na elektfinu a vodu je mozné v misté stavby. Zhotovitel stavby osadi na pfipojnych

mistech elektrické energie a vody podruzné méfice pro sledovani spotfeby. Spotfebované energie
Zhotovitel uhradi po ukoncéeni stavby. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbé zabezpedit
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Zhotovitelem. Zhotovitel si zfidi vlastni hygienické zdzemi na vlastni naklady a je povinen toto
zahrnout do nabidkové ceny.

8.15. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavbu tak, aby nemohlo dojit ke zranéni osob pohybujicich se
v misté a pfilehlém okoli stavby, a to oplocenim o vySce minimalné 2,5m a aby bylo zabranéno
vzniku Urazu tfetich osob na vefejnych prostorach.

8.16. Zhotovitel je povinen stavba oznadit 1 x informacéni tabuli stavby v grafickém provedeni a
velikosti dle pokynu, pfedaném pfi pfedani stavenisté (verze 3x1,5 m).

8.17. Bude-li potieba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen pozadat pfislusny silniéni spravni
urad, (nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim praci, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlasky ¢.104/1997 Sb.) o
povoleni zvlastniho uzivani dle ust. § 25 odst. 6 pism. c¢) bodu 3. zdkona ¢&. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich prfedpisud, tj. provadéni stavebnich praci na
pozemnich komunikacich, a o povoleni ¢aste¢né uzavirky podle § 24 tohoto zakona.

Pfed zahajenim spravniho fizeni o pfipadné uzavirce dotéenych komunikaci a pfed podanim
zadosti o stanoveni pfechodné upravy provozu na dotéenych pozemnich komunikacich zajisti
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v navaznosti na pfipadné zmény v organizaci dopravy v predmétné
lokalité. Objednatel upozornuje na lhltu pro vyfizeni v délce cca 30 dnd.

V souvislosti s provadénim stavebnich praci, kdy bude nutna pfechodna Uprava provozu na
pozemnich komunikacich, stanovi dopravni zna€eni na zakladé z&dosti zhotovitele dle § 77 zakona
o silniénim provozu opatfenim obecné povahy Magistrat mésta Plzné po pfedchozim pisemném
vyjadreni pfisluného organu Policie CR. Navrh dopravniho znadeni bude minimalné 30 dni pfed
zahajenim praci na jeho instalaci aktualizovan, popfipadé upfesnén.

IX.
Zména rozsahu dila, preruseni provadéni dila

9.1. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doru¢enym Zhotoviteli rozsah dila dle
této Smlouvy ¢i provadéni dila nebo jeho &asti prerusit. Objednatel je opravnén dat Zhotoviteli
pokyn, aby Zhotovitel vynechal nékteré prace, pferusSil na dobu stanovenou Objednatelem
provadéni dila nebo jeho Casti, €i provadéni dila ukondil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn
uposlechnout.

9.2.V prfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuSeni provadéni dila ¢i ukonceni provadéni ma
Zhotovitel narok pouze na uhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim fizeni
podané ¢€asti nabidky Zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ktera je soucasti nabidky Zhotovitele. Zhotovitel nemé narok v souvislosti s
omezenim rozsahu dila i s pferuSenim provadéni dila ¢&i jeho &asti na ndhradu Skody, ¢&i jakékoliv
jiné plnéni nebo platbu.

9.3.V pfipadé pFeruseni provadéni dila nebo jeho €asti dle pokynu Objednatele se termin dokonceni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem Objednatele pferuseno.

9.4.V pfipadé, ze bude pferuseni trvat déle jak 12 mésicl, ma Zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy,
ledaze o preruSeni sam pozadal nebo je zplsobil.

X.
Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupcU, ktefi jsou opravnéni
jej pfi realizaci dila jako obCasny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu
provadénych praci, odsouhlasovat mnozZstvi skuteéné provedenych praci, pfebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2. Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba (stavbyvedouci), pro kterou v
nabidce dolozil autorizac¢ni osvéd&eni pro obor pozemni stavby v souladu se zakonem ¢&. 360/1992
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Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyra a
techniku ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisU, ktera bude pFitomna trvale na stavbé.
Pfed zahajenim praci vymezi statutarni organ Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba
opravnéna jej zastupovat.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontrolovat plnéni této povinnosti. V pfipadé jejiho poruseni je
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- KE za kazdé takové poruseni,
a to i opakované.

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby (popf.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

osoby zastupce stavbyvedouciho, byl-li zadavatelem v zadavaci dokumentaci pozadovan).
V takovém pripadé je Zhotovitel povinen dolozit spinéni kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém
byla pro osobu stavbyvedouciho doloZena v nabidce tak, aby i nova osoba stavbyvedouciho
splfiovala pozadavky zadavatele stanovené v zadavaci dokumentaci. V pfipadé poruseni této
povinnosti ma Objednatel pravo ulozit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé
takové poruseni.

Technicky dozor Objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pferuseni praci v pfipadé poruseni
zavaznych bezpecénostnich nebo technologickych postupl a norem, nebo hrozi-li nebezpeci
vzniku Skod.

XI.
Poddodavatelé

Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli seznam poddodavatell
podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni ¢asti dila, ktera bude poddodavatelem
realizovana. Zhotovitel odpovida za to, ze kazdy poddodavatel podilejici se na realizaci dila je
profesné zpusobily k vykonu ¢innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je
povinen pro kazdého poddodavatele predlozit i Cestné prohlaseni k vylouceni stfetu zajmu (s
vyjimkou téch, pro které cestné prohlaseni k vylouceni stfetu zajmi predlozit jiz v zadavacim
fizeni).

Zhotovitel je povinen neprodlené predlozit Objednateli na védomi zmény poddodavatell
podilejicich se na plnéni oproti osobam dle ¢l. 11.1. této Smlouvy s tim, Ze Zhotovitel je povinen
pisemné Objednateli pfedlozit a zddvodnit potfebu zmény, eventualné rozsifeni okruhu téchto
osob &i jejich pInéni vEetné predlozeni Cestného prohlaseni k vylouceni stfetu zajma. V pfipadé
zmény poddodavatele, jehoz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval ve Vefejné zakazce Cast
kvalifikace, musi novy poddodavatel disponovat kvalifikaci v minimalné stejném rozsahu jako
poddodavatel plvodni (za timto ucelem je Zhotovitel povinen Objednateli pfedlozit k posouzeni
veSkeré doklady ke kvalifikaci vztahujici se k takové osobé&). Objednatel je opravnén uloZit za
porudeni informacni povinnosti dle véty prvni tohoto odstavce smluvni pokutu ve vysi 30.000,- Ké
za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménu poddodavateld odmitnout. V takovém pfipadé bude
Zhotovitel povinen odmitnutého poddodavatele nahradit.

Na realizaci dila se musi podilet osoba, jejimz prostfednictvim Zhotovitel v zadavacim Fizeni
predchazejicim uzavieni Smlouvy prokazal svou kvalifikaci, eventualné osoba, ktera byla
nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v pfipadé, ze prace, pro které byla kvalifikace
prokazana jinou osobou, bude provadét zhotovitel sam ¢i jina nekvalifikovana osoba, je
Objednatel opravnén ulozit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé takové
porudeni, a to i opakované. Opravnéni Objednatele ulozit smluvni pokutu za poruSeni informac&ni
povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy timto neni dotéeno.

Objednatel je z dulezitych divodld opravnén pozadovat, aby Zhotovitel ukong€il svou spolupraci
s kterymkoliv z poddodavateld poskytujicich plnéni, které tvofi soucast dila; takové dulezité
divody mohou zejména zahrnovat skute¢nost, ze poddodavatel porusuje pravni predpisy Ci ze
jeho poddodavky jsou opakované &i trvale spojeny se zavaznymi vadami majicimi dopad na
plnéni Dila podle této Smlouvy. Za takovy zavazny dlivod se povazuje rovnéz prokazani, ze
poddodavatel je subjektem, na ktery se vztahuje zakaz zadani €i plnéni verejné zakazky dle
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115.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

€l. 5k odst. 1. nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni
(EU) €. 833/2014 o omezujicich opatienich vzhledem k éinnostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajiné, pokud hodnota jeho plnéni predstavuje vice nez 10 % hodnoty veiejné
zakazky. Zhotovitel je povinen pozadavkiim Objednatele podle predchozi véty vyhovét a
své Smlouvy s prisluSnymi poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento pripad
umoznovaly ukonéeni bez zbyte¢ného odkladu.

V pfipadé, Zze na poddodavatele dopadaji mezinarodni sankce dle pfedchoziho odstavce, je
Zhotovitel povinen o takové skuteCnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat Objednatele a do 14 dni od vyzvy Objednatele je povinen zjednat napravu a s takovou
osobou smluvni vztah ukondit, pfipadné takovou osobu nahradit, pfi€¢emz pokud tak neucini, je
Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

XIl.
Odpovédnost za Skody, pojiSténi stavby

Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby
Objednateli a tfetim, na stavbé nezicastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z ddvodu
nedostateéného obnoveni puvodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hraniénich znacek,
drenazi véetné Skod vzniklych Uplnou nebo &asteénou nefunkénosti dila, nedodrzenim
garantovanych hodnot dila nebo $kod vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za $kodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zplisobenym
jeho €innosti véetné Skod zpusobenych jeho pracovniky, a to v rozsahu pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli a treti osobé s vysi
pojistného plnéni nejméné ve vysi nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro
pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto smlouvou vyzadovany po zhotoviteli, je
zhotovitel povinen zajistit u svych pripadnych poddodavatell, a to ve vztahu k rozsahu té
Casti dila, ktera je poddodavatelem realizovana.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vyluéné Skody na vécech (vzniklé poSkozenim,
zni¢enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):

a) zpusobené provozni Cinnosti;

b) zplsobené vadnym vyrobkem;

¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;

d) vzniklé na vécech zaméstnancu.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v8ak vyluéné Skody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho &asti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysinym poskozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnii od uzavieni Smlouvy pfedlozit
Objednateli kopie dokladu o pojisténi proti Skodam zpUsobenym &innosti Zhotovitele a pojisténi
majetku. Trvani pojisténi bude odpovidat dobé realizace dila az do pFfedani posledniho
pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti Objednateli.

Pokud by v duasledku pojistného plnéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného,
k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke sniZzeni stanovené min. vySe pojistného v pojisténi nebo
k jinym zménam, které by znamenaly zhorSeni podminek oproti ptivodnimu stavu, je Zhotovitel
povinen ucinit pfislusna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrzeno tak, jak je pozadovano v ¢l. 12
smlouvy.
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12.7.

Jakékoli Skodné udalosti nepojisténé, ackoli skute¢nost zakladajici jejich vznik méla byt pojisténa,
nebo pojistovnami neuhrazené, pljdou k tizi Zhotovitele.

Xl
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadeéni praci podle projektu stavby a sjednanych pfedpisu pro stanoveni

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma proto pfistup na
vSechna pracovisté Zhotovitele, do dilen a skladll, kde jsou zpracovany nebo uskladnény
dodavky pro stavbu.

Objednatel miize pozadat Zhotovitele o dolozeni zpusobu provadéni praci a jednotlivych staveb
a technologickych postup.

Materialy nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt z nafizeni
Objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované IhGté, nestane-li se tak, muze jejich
odstranéni na naklad Zhotovitele zajistit Objednatel.

Prace, které vykazuiji jiz v priibéhu provadéni nedostatky nebo odporuji Smlouvé, musi Zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim Objednateli Skoda, zavazuje se
Zhotovitel ji uhradit Objednateli v pIné vysi.

Za uCelem zajisténi plynulosti vystavby bude Objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na které
je povinen pfizvat zastupce Zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, neur&i—li zastupce
Objednatele jinak (konkrétné bude uréeno pfi pfedani stavenisté).

Pfed zakrytim praci a konstrukci je Zhotovitel povinen v€as (fj. min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce Objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Rozsah
praci, které budou takto kontrolovany - napf. ulozeni potrubi, zakladova spara, zemni plan
komunikace, jednotlivé konstruk&ni vrstvy komunikaci apod., bude vymezen pfedem zapisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce Objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dnt
pfedem k uc€asti na provadéni predepsanych zkousek zafizeni. Rozsah zkouSek a podminky
uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkusebni
plan (vCetné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan pfedlozi Zhotovitel
objednateli nejpozdéji k terminu zahajeni praci na stavbé.

XIV.
Predani a prevzeti dila

Za provedeni dila bude povaZzovano dokonceni dila v&etné vydani posledniho kolaudaéniho
rozhodnuti a pfedani dila Objednateli bez vad a nedodélku dle ¢l. 4.2. smlouvy. Pfedani a prevzeti
dila, resp. jeho €asti bude dokumentovano pfejimacim protokolem. Ustanoveni § 2605 a § 2628
Ob¢anského zakoniku se nepouzije.

Nedokonéené dilo nebo jeho €ast neni Objednatel povinen prevzit.

Za nedokonc&ené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které
nejsou dolozeny doklady dle €l. 14.7. této smlouvy. Dilo ma vady zejména, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku ur€enému v této Smlouvé, ucelu jeho pouziti, popfipadé nema viastnosti
vyslovné stanovené touto Smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pfedpisy a/nebo stanovené
zavaznymi nebo doporudujicimi technickymi normami, podle nichZ ma byt dilo provedeno.

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli nejméné tficet dni pfedem termin ukoné&eni praci
a predani stavby jakoZto soucasti dila.

Pfed pfedanim stavby bude provedena jeji prohlidka za u€asti Smluvnich stran.
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14.6. O pfevzeti stavby jakoZto souc&asti dila vyhotovi Objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje

pop

is a zhodnoceni praci — zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni popf.

dohodnutou slevu z ceny dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby
k tomu opravnéné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen pfedlozit pfi pfejimacim Fizeni:

a)

b)
<)
d)

e)

f)

9)
h)

i)
j)
k)

projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim zmén (ve étyfech
vyhotovenich) v listinné i digitalni podobé na CD, a to vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf a
texty ve formatu *.pdf;

seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti dodavky napf. pasporty, navody k obsluze
(ve Ctyfech vyhotovenich);

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialt a zafizeni (ve ¢tyfech
vyhotovenich);

zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby (ve &tyfech
vyhotovenich);

zapis o vyzkouseni smontovaného zafizeni, revize (ve ¢tyfech vyhotovenich);

zapis o predbézném provéreni dokon&enosti a kvality praci podepsany dozorem stavby
(ve ctyfech vyhotovenich);

stavebni deniky — originaly;

doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobkd, atesty apod., doklady dle zak.
22/1997 Sb., nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢&.
305/2011 Sb. (ve Ctyfech vyhotovenich);

doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve &tyfech vyhotovenich);

souhrnnéa zavére€na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotovenich);
doklady pozadované stavebnim Gfadem k vydani kolauda¢niho rozhodnuti.

Doklady c), d), e), h), a i) budou predloZzeny objednateli nejpozdéji 15 dnu pred terminem
prejimaciho fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni pfejimce. Nepfedani jakéhokoliv z
uvedenych doklad( ve sjednaném ¢ase bude posuzovano jako vada dila, pro kterou je Objednatel
opravnén dilo nepfevzit.

14.8. K okamziku pfedani stavby jakozto soucasti dila je Zhotovitel povinen misto pInéni fadné vyklidit
a vratit Objednateli. O pfedani a pfevzeti bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepisi
zastupci obou stran.

15.1.

XV.
Bankovni zaruka

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady obstarat a pfedat Objednateli neodvolatelnou
a nepodminénou bankovni zaruku (pfipadné bankovni zaruky, bude-li vystaveno bankou vice
zarucnich listin) za plnéni zavazkl Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:

(i)

Zhotovitel je povinen pfedat nejpozdéji do 10 pracovnich dnli od uzavfeni smlouvy o dilo
bankovni zaruku_za fadné provedeni dila ve vysi 5 % ceny dila dle smlouvy, a to za
ucelem (1) spinéni povinnosti zhotovitele udrzovat bankovni zaruku za fadné provedeni dila
v platnosti dle podminek této smlouvy, (ll) spinéni povinnosti udrzovat v platnosti pojisténi
odpovidajici €l. XII. této smlouvy, (lll) spInéni povinnosti provadét dilo fadné, za podminek
sjednanych smlouvou, kdy za poruseni povinnosti fadné provadét dilo v souladu se smlouvou
se povazuje zejména prodleni se splnénim termind touto smlouvou stanovenych, dale
zejména vznik okolnosti, které opravriuji objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu
na to, zda objednatel pravo odstoupit od smlouvy vyuZil €i nikoliv. Bankovni zaruka za fadné
provedeni dila musi byt platnd a u€inna nejméné do dne fadného provedeni dila, a to
v pfipadé, Ze dilo bylo pfedano a pfevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne
odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, byt se jedna o
vadu, ktera nebrani uzivani dila. Dojde — li ke zméné terminu dokond&eni dila, je zhotovitel
povinen bankovni zaruku prodlouzit o takovou dobu, aby bankovni zaruka byla platna a
ucinna za nezménénych podminek po celou dobu pInéni dila dle této smlouvy.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svuj narok &i jeho
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(ii)

¢ast, je-li to mozné, zapocétenim oproti narokiim zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pfed
uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pIinéni
pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve
znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji
do 5 kalendarnich dnl od jejiho UpIného vycerpani.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a U€inna ode dne predani a
prevzeti _stavenisté nejméné do dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, a to
v pfipadé, Ze dilo bylo pfedano a prevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne
odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Bankovni zaruka
bude poskytnuta jako bezpodminena a neodvolatelna zaruka za fadné, Uplné a v&asné
provedeni dila a splnéni vSech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Cela
Castka z bankovni zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz
by banka byla opravnéna uplatrfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem
po pfedlozeni bankovni zaruky za zaru¢ni dobu v souladu se smlouvou.

Bankovni zaruka za zarucni opravy ve vysi 3 % ceny dila bez DPH (ve znéni pfipadnych
dodatk(l ke smlouvé), a to za Ucelem zajisténi povinnosti (1) udrzovat bankovni zaruku za
zaruéni opravy v platnosti dle podminek této smlouvy, (ll) spinéni povinnosti Zhotovitele
odstranit vady dila dle podminek smlouvy a povinnosti uspokojit dalSi naroky objednatele
vzniklé z titulu odpovédnosti za vady dila a z poskytnuté zaruky za jakost v souladu se
smlouvou. Bankovni zaruka za zaru¢ni opravy musi byt platnou a u€innou nejméné po dobu
60 mésicu nebo do skonceni zaruky za jakost, podle toho, ktera z téchto udalosti nastane
drive. V pfipadé, Ze dojde k preruseni béhu zaruéni Ihty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy,
musi byt bankovni zaruka za zaru¢ni opravy adekvatné prodlouzena tak, aby byla platna a
ucinna po celou dobu trvani zaruky za jakost.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné sv(j narok &i jeho
¢ast, je-li to mozné, zapoétenim oproti narokdm zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pred
uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pInéni
pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve
znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji
do 5 kalendarnich dnu od jejiho uplného vy&erpani.

Bankovni zaruka bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by
banka byla opravnéna uplatfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem po
predlozeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto
zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osob&, na kterou bude zaruka
postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadfeni zhotovitele nebo banky,
jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém pozZadani prohlasi, Ze zhotovitel
nedodrZel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zaruéni vady v
souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu
zpuUsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz
bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vySi pInéni pozadovaného od banky.

Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s moznosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

15.2. Zhotovitel je povinen pfedat original bankovni zaruky dle &l. Chyba! Nenalezen zdroj
odkazi.bodu (i) Smlouvy Objednateli do 10 pracovnich dnl od podpisu této Smlouvy, a original
bankovni zaruky dle ¢&l. 15.1 bodu (ii) Smlouvy nejpozdé&ji ke dni nasledujicimu vydani
kolauda&niho rozhodnuti.

15.3.

Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruky dle ¢l. 15.1 této Smlouvy v platnosti po celou
sjednanou dobu; v pfipadé, ze bude Zhotovitel zajiStovat prodlouzeni bankovni zaruky, je

povinen pfedat Objednateli original prodlouzené bankovni zaruky anebo original nové bankovni

zaruky minimalné 15 pracovnich dni pfed uplynutim doby platnosti plivodni bankovni zaruky.

15.4. Poru8eni jakékoliv povinnosti stanovené vtomto €lanku zaklada pravo Objednatele od této
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Smlouvy odstoupit.

XVI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, Zze pfedané dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit viastnosti
stanovené touto Smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida
za to, ze dilo (Ci jakakoli jeho soucast) bude pIné funkéni a pouzitelné. Zhotovitel dale odpovida
za to, ze dilo bude zp(lisobilé pro sjednany ucel, nebyl-li icel sjednan, pak pro ucel obvykly.

Zaruka za jakost poc&ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila, ne
vSak dfive nez dnem vydani kolauda¢niho rozhodnuti s pravnimi G&inky/pravni moci
kolaudacniho rozhodnuti a trva po dobu 60 mésicu.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida kvalitativnim podminkam, rozsahu, vlastnostem a kritériim
stanovenym touto Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Za vady dila se rovnéz povazuji vady veskerych a uplnych dokladl a podkladd vztahujicich se k
dilu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na zakladé této Smlouvy spolu s dilem dodat. V
pfipadé, Zze budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel opravnén
tyto vratit Zhotoviteli na jeho naklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodani doklad( bez vad.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 10 dnu od
vraceni vadnych dokladd nebo od doruéeni vyzvy Objednatele ¢i provozovatele, dodat tomuto
uplné doklady bez vad.

Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za veskeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo
provozovatel opravnén oznamit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zaruéni lhaty.

Zjisti-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepiSe protokol o vadach,
ktery bude obsahovat udaj o vadé, strucny popis zjiSténé vady a datum zjisténi vady (dale take
jako ,Protokol o vadach®). Protokol o vadach doru¢i Objednatel nebo provozovatel
prostfednictvim drzitele poStovni licence a/nebo elektronickou postou a/nebo faxem, a/nebo
datovou schrankou, pfipadné téz osobnim doru¢enim, Zhotoviteli, a to spole¢né s uréenim
zvoleného naroku z odpovédnosti za vady dila dle odst. 16.7. Smlouvy a terminu realizace
pozadovaného naroku z vad dila.

PFi zjisténi, ze dilo vykazuje vady, ma Objednatel nebo provozovatel pravo dle svého rozhodnuti
uplatiovat tato prava z vad dila:

a) pozadovat opravu vady;

b) poZadovat odstranéni vady poskytnutim nového plnéni;
c) pozadovat pfiméFenou slevu z ceny za dilo;

d) odstoupit od této smlouvy.

Zavady zjisténé pfi pfedani dila je Zhotovitel povinen odstranit neprodlenég, nejpozdéji do péti
kalendafnich dnu od jejich oznameni Objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

Objednatel nebo provozovatel je opravnén oznamit Zhotoviteli zaru€ni vadu i vadu, ktera
existovala v dobé predani dila, a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v pribéhu zaruéni doby,
bez ohledu na to, kdy Objednatel &i provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla & mohla
byt Objednatelem nebo provozovatelem zjisténa pfi vynaloZzeni odborné péce. V pfipadé, Ze
Objednatel nebo provozovatel oznamil Zhotoviteli vadu v pribéhu zaruéni doby, je tato vada
oznamena v¢as, pfiemz aplikace dispozitivnich norem stanovenych pravnimi pfedpisy, které se
odchyluji od shora uvedenych podminek, se vylu€uje.

16.10.0bjednatel nebo provozovatel je opravnén zvolit zplsob FeSeni odstranéni vad dila libovolné dle

vlastniho uvazeni. Objednatel nebo provozovatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné
ménit az do doby zahajeni praci Zhotovitele na jejich odstranéni.
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16.11.V pfipadé, ze Zhotovitel odstrariuje vady dila, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo
provozovateli pfedat a sepsat o tom predavaci protokol.

16.12.Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, Zze vadu do Ctyficeti osmi (48) hodin od
jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a souCasné provede
opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich S§kod a umoznéni uzivani dila Objednatelem; v
pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady
s tim, Zze vadu do péti (5) pracovnich dnll od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne
akceptovatelné nahradni FeSeni a souCasné provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku
dalSich 8kod a umoznéni uzivani dila Objednatelem.

16.13.Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zplsobem znemozfiuje uzivani dila. Za vadu
havarijni se vzdy povazuje téZ havarie vyvoland vadou dila, kter& omezuje provozovatele
zavaznym zplsobem v uzivani dila a/nebo v jeho &innosti. O kategorizaci vad rozhoduje s
konec¢nou platnosti Objednatel &i provozovatel.

16.14.Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem ¢i provozovatelem Zhotoviteli az do fadného
odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi ve vztahu k €asti dila dot¢ené vadou zaruéni doba s
tim, Ze doba staveni béhu zaruéni Ihuty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy
zapocaty kalendarni den; pokud neni v dusledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi ke
staveni béhu zaruéni lhity ve vztahu k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla
vadou dotcena.

16.15.Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ihité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze
vady neodstrani, je Objednatel nebo provozovatel opravnén bez Ujmy svych ostatnich prav ze
zaruky nechat je odstranit tfeti osobou na ucet Zhotovitele. V takovém pfipadé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli €i provozovateli skuteéné naklady vynalozené na odstranéni vad a
soucasné plati, ze takovy postup Objednatele €i provozovatele nema vliv na trvani zaruky z této
Smlouvy. Za Ucelem zajisténi Ghrady nakladd dle tohoto ¢lanku je Objednatel nebo provozovatel
opravnén vyuzit Bankovni zaruku za zaruéni opravy.

16.16.Naklady vzniklé Objednateli ¢&i provozovateli pfi odstranéni vad a nedodélkll zplsobené
Zhotovitelem a presahujici vySi bankovni zaruky za zaru€ni opravy, je Zhotovitel povinen
Objednateli ¢i provozovateli uhradit nejpozdéji do 30 dnd od jejich uplatnéni. To samé plati v
pripadé Skody vzniklé za dobu provadéni dila ve vztahu k bankovni zaruce za provedeni dila.

16.17.0dstranéni vady nema vliv na narok Objednatele na smluvni pokutu a nahradu Skody.

16.18.Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této Smlouvy o autorskych pravech prohlauje, Ze veSkeré
jeho pInéni dodané podle této Smlouvy bude prosté vSech pravnich vad a zavazuje se odSkodnit
v pIné vySi Objednatele v pfipadé, Ze tfeti osoba uspé&sné a opravnéné uplatni narok z autorskych
prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

16.19.S ohledem na vySe uvedené odstavce tohoto ¢lanku Smlouvy je Objednatel &i provozovatel v
pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama o sobé& Ci ve spojeni s jinymi brani fadnému a
bezpecnému provozu dila, Ci timto bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za ucelem
odstranéni vady vedle Zhotovitele pfimo jemu znamého poddodavatele, ktery pro Zhotovitele
prislusnou Cast dila realizoval a pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto poddodavateli.
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto
vadu k pfimé zadosti Objednatele i provozovatele vznesené vici poddodavateli.

16.20.0bjednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této Smlouvy vlastnikovi, spravci
- uzZivateli (tj. provozovateli) objektu z diavod( pfevodu zaruky po pfejimce dila na tohoto
provozovatele.

16.21.Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé& prechazi splnénim zavazku na vlastnika, spravce C&i
provozovatele dila.
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16.22.Po Zhotoveni dila souhlasi Zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti Objednatele, jakoz i zavazk
vyplyvajicich ze Smlouvy, v€etné& poskytnuti Smlouvy na spravcovskou organizaci uréenou
Objednatelem.

XVII,
Sankce

17.1. V pfipadé prodleni Zhotovitele s dodrZzenim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle ¢l. IV. odst. 4.2. této
Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.2. V pfipadé, ze Zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
Objednatelem upozornén dle €l. 13.4., bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v Objednatelem
poskytnuté dodate¢né Ihuté, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy takovy pfipad a kazdy zapoc&aty den prodleni se
splnénim povinnosti odstranit nedostatky v provadéni dila v dodate¢né stanovené Ihaté. Prodleni
Zhotovitele zapoc¢ne uplynutim Objednatelem stanovené dodate¢né Ihuty.

17.3. V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad dila ¢i jeho nedodélkl ve lhatach sjednanych
¢l. 16.8. a ¢l. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni se spInénim této povinnosti.

17.4. V pfipadé nesplnéni povinnosti Zhotovitele ziucastnit se kontrolniho dne je Zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této povinnosti.

17.5. V pfipadé prodleni Zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle €&l. XII této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.6. V pfipadé prodleni Zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce dle €l.
XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&
dila za kazdy zapoc&aty den prodleni se splnénim této povinnosti. PoruSeni této povinnosti je
podstatnym porusenim smlouvy.

17.7. V ptipadé, ze Zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢&l. 7.14. této Smlouvy, ma Objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

17.9. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

17.10.Smluvni strany pro vztah zaloZeny touto Smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou upravu od
ustanoveni § 2050 zakona &. 89/2012 Sb., Ob&ansky zékonik tak, Ze ujednani o smluvni pokuté
se nedotyka naroku na ndhradu sSkody v plné vysi.

17.11.0bjednatel ma pravo provést zapocet smluvni pokuty k dil&i i celkové cené dila z kone¢né faktury
a diléi nebo konec¢na faktura pak mize byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni zapoctu.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

18.1. Objednatel mlGze odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plnény Zhotovitelem fadné jeho povinnosti,
zejména:

a) pokud Zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé ani v
predepsané lhaté nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendafnich dnl oproti
Harmonogramu,

C) pokud Zhotovitel opakované neplni své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy,

d) nepiedlozi-li Zhotovitel doklady o pojisténi dle &l. XII. této Smlouvy a bankovni zaruky dle
této Smilouvy,
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19.1.

19.2.

19.3.

e) zhotovitel pozbyde jakékoliv opravnéni vyzadované pravnimi pfedpisy pro provadéni
¢innosti, k niz se zavazuje touto Smlouvou,

f) porusi-li Zhotovitel nékterou z povinnosti dle platnych pravnich predpist, technickych
norem a rozhodnuti pfislusnych organ(, zejména organ( statni spravy, které je povinen
pfi plnéni zavazku zalozeného touto Smlouvou dodrzovat,

Q) v pfipadé pravomocného odsouzeni Zhotovitele podle zakona €. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob, ve znéni pozdéjSich pfedpist za néktery z trestnych ¢ind
dle Prilohy €. 3 k zakonu ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

h) na majetek Zhotovitele je prohlasen Upadek nebo Zhotovitel sam poda dluznicky navrh
na zahajeni insolvenéniho Fizeni,

i) pokud Zhotovitel podléha mezinarodnim sankcim podle zakona o provadéni
mezinarodnich sankci nebo Sank&niho nafizeni EU.

Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze Zhotovitel uved! v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho Fizeni.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy z divodl poruseni povinnosti Zhotovitele nema
Zhotovitel narok na Uhradu uslého zisku, popf. jakychkoliv dalSich naklad( souvisejicich s
ukon¢enim smluvniho zavazku dle této Smlouvy, pfiéemz ma narok pouze na uhradu skutec¢né
odvedenych praci.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnli od data odstoupeni od Smlouvy provede
soupis vSech provedenych praci do data odstoupeni od Smlouvy a pfeda jej Objednateli, ktery se
k nému v pfiméfené Ih(té vyjadri. Zhotovitel neprodlené vyzve Objednatele k prevzeti stavby.
Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnli od obdrzeni vyzvy zahajit prebirani stavby a sepsat
zapis o pfedani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran, po pfedani a prevzeti
stavby Zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 15 kalendarnich dnud. Zhotovitel provede
finanéni vycisleni v§ech provedenych praci, vSech dosud vyuétovanych praci, a po odsouhlaseni
Objednatelem zpracuje konec¢nou fakturu. Objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve Ihaté
splatnosti.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu a nahradu
Skody podle obecné platnych pravnich pfedpist ani pravo na zaruky zhotovitelem provedenych
praci.

XIX.
Socialné environmentalni odpovédné zadavani

Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek
se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této Smlouvé, a to v rozsahu
v této Smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se povaZzuji za
srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut v poddodavatelskych smlouvach uréena
procentualnimi sazbami smluvnich pokut dle této Smlouvy a v pfipadé smluvnich pokut ur€enych
pevnymi Castkami ve vySi pfimo umérné sjednané cené poddodavatelské smlouvy, ve vSech
pfipadech vSak minimalné 10.000,- K&. Dale musi Zhotovitel zajistit fadné a v€asné pinéni
finan¢nich zavazk( vaci svym poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné pinéni se povazuje piné
uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta pro realizaci dila, a to vzdy
do 10 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni pInéni. Zhotovitel
se rovnéz zavazuje, ze uprednostni poddodavatele, ktefi jsou malymi Ci stfednimi podnikateli dle
definice doporuéeni Komise 2003/361/ES.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v souvislosti s realizaci dila a v samotném obsahu dila pfijimat
veSkera mozna opatieni k zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi. Je-li to mozné, zajisti Zhotovitel
pfi realizaci dila takovy material, ktery bude ekologicky Setrny.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpis, zejména zakona ¢.

262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpoCinku mezi sménami atp.), zakona ¢&. 435/2004 Sb., o
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19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vuci véem osobam, které se na plnéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi pfipravé a realizaci dila umozni a podpofi zaméstnavani
znevyhodnénych osob za stejnych pracovnich podminek, jaké poskytuje svym stavajicim
zameéstnancum s ohledem na zvlastni potfeby znevyhodnénych osob. Je-li to mozné, Zhotovitel
vyuZzije pfi realizaci dila sluzeb nebo dodavek poskytovanych socialnimi podniky.

Zhotovitel je dle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, plivodcem
odpadl, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodrZovat veskeré nalezitosti.
Zhotovitel se sou€asné zavazuje, ze bude minimalizovat odpad vznikajici v souvislosti s realizaci
dila (zejména jednorazovy plast) a Ze upfednostni odbér zbozi ve vratnych obalech a velkych
balenich.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila zajisti legalni zaméstnavani, férové a dlstojné
pracovni podminky a odpovidajici uroveh bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou
na realizaci dila podilet.

XX.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik, ze zavazkovy vztah upraveny Smlouvou se bude fidit timto zakonem.

Zhotovitel uznava bez vyhrad vsechny podminky stanovené Objednatelem pro Verejnou
zakazku. Zhotovitel prohlasuje, ze cenovou nabidku zpracoval jako komplexni a
nepiekrocitelnou cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila napliujiciho
zcela a bezezbytku ucel zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby v
urovni pro vybér zhotovitele a soupisem a touto Smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato nepfekrocitelna cena obsahuje vSechny prace, dodavky material(,
technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veSkerych nakladl spojenych se zhotovenim dila
k naplnéni jeho ucelu v nejlepsi mozné kvalité. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo za sjednanou cenu
bezezbytku provede tak, Zze naplini jeho Uc€el a realizuje vS8echny predpokladané vykony dle
projektové dokumentace. Zhotovitel souCasné potvrzuje, ze se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéfil jeji soulad se skuteCnym stavem a prohlaSuje, Ze je schopen dilo na
zakladé této projektové dokumentace provést a k provedeni dila je dostate€né zplsobily a
kvalifikovany.

Zadné ukony &i jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za ptislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ob&anského z&koniku Objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imZ druha strana
podpisem Smlouvy souhlasi.

Zhotovitel dale prohlasuje, Zze je odborné schopen predmétné dilo realizovat dle podminek
Smlouvy a zadavaci dokumentace.

Po zhotoveni dila souhlasi Zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti Objednatele, jakoz i
zavazkd vyplyvajicich ze smlouvy o dilo véetné poskytnuti smlouvy o dilo na
spravcovskou organizaci uréenou Objednatelem.

Dle dohody Smluvnich stran neni Zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této Smlouvy za Objednatelem tfeti osobé Ci takovouto pohledavku dat tieti osobé
do zastavy.

Zhotovitel pfebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620 odst.
2 zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik.
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20.9. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji
promlic¢eci dobu ve vztahu k veSkerym pravim pfimo &i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy pocala proml&eci doba plynout.

20.10.Zhotovitel prohlasuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, Zze se pfesvédcCil o dostatenosti, celistvosti
a uplnosti projektové dokumentace, Zze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dale prohlasuje,
Ze si pfipadné nejasnosti, neuplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo rozpor mezi
jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s Objednatelem.

20.11.Nasledujici dokumenty tvofi sou€ast obsahu smlouvy:
+ Zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,Vystavba polyfunkéniho domu
Kreuzmannova®;
» Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€. vykazu vymér;
+ Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzovani pravidel v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a ochrany Zivotniho prostfedi (OZP)

20.12.Tato Smlouva muze byt ménéna ¢&i dopliovana dohodou stran, a to vyhradné formou pisemnych
dodatkd ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Zze ustanoveni § 582 odst. 1 véta prvni
obCanského zakoniku se mezi stranami nepouzije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné
formy pravniho jednani se vylu€uje a Zze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si Smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

20.13.Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluyv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze smlouvu
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

20.14.Tato Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

20.15.Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pficemz dokument je elektronicky podepsan
divéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném osobnim certifikatu ve
smyslu zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

20.16.Smluvni strany prohlaSuji, ze rozumi obsahu Smlouvy a jsou s nim srozumény, Zze Smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vili a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné i natlaku, povazujice
ji za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Plzni dne 03.02.2025 Ve Vejprnicich dne 27.01.2025
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Bc. Tat'ana Kicova Ing. Vaclav KotéSovec
vedouci Ol MMP jednatel

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzovani pravidel v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravipfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a ochrany zivotniho prostredi (OZP)

PFi zjisténi nedostatkd v oblasti BOZP, PO a OZP, zejména pfi jejich opakovaném vyskytu, bude

objednatel opravnén vymahat smluvni pokutu.

Objednatel ma pravo vymahat smluvni pokutu dle nize uvedeného sazebniku jiz pfi druhém poruseni
jednoho pfipadu pravidel BOZP, PO a OZP (napf. za opakované nepouzivani pfislusnych osobnich

ochrannych pracovnich prostfedkd apod.).

Smluvni pokuta bude vymahana v nize uvedené vysi za kazdé poruseni za osobu za den ¢i za
kazdé poruseni jednotlivych pripadll za den, pficemz nedojde-li k napravé, bude smluvni pokuta
vypoctena dle osob / pfipadu za kazdy jednotlivy i zapo&aty den, po ktery bude poruseni pravidel

BOZP, PO &i OZP trvat.
Smluvni pokuta bude zapoc&tena v nasledujici faktufe zhotovitele.

Timto neni jakkoliv dotéena odpovédnost zhotovitele za dodrzovani pravidel BOZP, PO a OZP!!!

BOzP Vyse
pokuty
/den
Nepouzivani pfislusnych osobnich ochrannych pracovnich prostredki 1000,- K&
za
osobu
Pouzivani poskozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni a spotfebicl, prodluZzovacich 1000,- K&
pFivodu (poskozena izolace, pouziti bez ochrannych kryt(, chybéjici pfipadné prosié za
revize) pFipad
Pouziti nevyhovujicich ZzebFikd v rozporu s nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. 1000,- K&
za
pfipad
Nezajisténi prostfedkd pro poskytnuti prvni pomoci na pracovisti. 1000,- K&
za
pripad
Nezajisténi, nebo neprovedeni prokazatelného vstupniho skoleni z oblasti BOZP, PO a 2000,- K&
OZP dleplanu BOZP k dané investi¢ni akci. zaosobu
Nevhodné skladovani a ukladani materialt a pfedmétd na stavenisti 2000,- K&
za
pfipad
Nezajisténi oploceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a oznaceni pfislusSnym 3000,- K&
bezpecnostnim znagenim a dalSimi nalezitostmi. za
pfipad
Nezajisténi odpovidajici kvalifikace nebo odborné zplsobilosti zaméstnanci Ci 3000,- K&
poddodavatelll (pro prace ve vyskach, pro prace svarecu, obsluh zdvihacich zafizeni atd.). za
osobu
Nezajisténi odpovidajici zdravotni zplisobilosti zaméstnancu i poddodavatelu. 3000,- K&
za
osobu
Nezajisténi vykopl proti padu osob do vykopu, nezfizeni odpovidajicich pfechodu pres 3000,- K&
vykopy, nezakryti otvord proti padu do hloubky vhodnym prostfedkem. za
pripad
Nezajisténi stability stén vykop(l proti sesuti. 3000,- K&
zapfipad
Zjisténi poziti, ¢i prace pod vlivem alkoholickych napojli nebo jinych omamnych latek 5000,- K&
zaméstnanci €i podzhotviteli na pracovistich. za
osobu
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Prace ve vySkach, ktera je provadéna bez fadného zajisténi kolektivnim opatfenim i 5000,- K&
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky. za
osobu
Pouziti leSeni, které nebylo fadné pfedano osobou odborné zpusobilou a které neni 5000,- K&
vybaveno vS§emi prvky pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace. za
pripad
Pouziti pojizdnych leSeni, pracovnich podlah a dal$ich prostfedk(l pro zvySovani mista 5000,- K&
prace v rozporu s privodni dokumentaci zafizeni a nafizenim viady ¢. 362/2005 Sb. za
pripad
Pouziti nevhodnych prostfedku pro zvySovani mista prace (nestabilnich pfedmétd, suda, 5000,- K&
atd). za
pripad
Nezajisténi fadného zabezpeceni ohrozeného prostoru pod mistem prace ve vysce a v 5000,- K&
jeho okoli. za
pripad
Dalsi zavazné poruseni podminek pro zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci. 5000,- K&
za
pfipad
PO Vyse
pokuty
Zneuziti vécnych prostfedkd pozarni ochrany (pfenosného hasiciho pfistroje). 1000,- K&
za
pripad
Zneuziti pozarné bezpecénostniho zafizeni (elektrické pozarni signalizace, hydrantu). 1000,- K&
za
pripad
Nedodrzovani zakazu koufeni na stavbé vyjma vyhrazenych mist na stavenisti 1000,- K&
za
osobu
Zamezeni pfistupu k nouzovym vychodim, k rozvodnym zafizenim el. energie, k 2000,- K&
uzavéram vody a plynu. za
pfipad
Svarovani, ¢i jina prace se zvySenym nebezpedim v arealu a prostorach stavby bez 5000,- K&
povoleni ve smyslu vyhl. €. 87/2000 Sb. za
pripad
Dalsi zavazné poruSeni podminek pro zajisténi pozarni ochrany. 5000,- K&
za
) pripad
OZP Vyse
pokuty
Neohlaseni uniku ropnych &i jinych Skodlivych latek v prostorach stavby. 5000,- K&
za
pfipad
Zhotovitel nezaijistuje odstrafiovani odpadu, ktery vznikl jeho €innosti. 5000,- K&
za
pripad
DalSi poruseni povinnosti ve smyslu zakona o odpadech, chemického zakona, zakona o 5000,- K&
ochrané pfirody a krajiny a zakona o vodach. za
pripad
Ostatni Vyse
pokuty
Neoznaceni pracovnikd jménem a firmou zhotovitele ¢i podzhotovitele. 1000.-K¢ za
pfipad
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