
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo uzavřené dle§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
,,OZ11

), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha -
Dubeč, 3 etapa, realizační etapa 3.3

11 ze dne 

Objednatel: 
Správa služeb hlavního města Prahy 

příspěvková organizace 

18.5. 2017 

se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 70 88 96 60 

(dále jen „objednatel11

) na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 
Skanska a.s. 

se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 
IČ: 26 27 13 03 
DIČ: CZ2627 
zastoupená: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 
(dále jen „zhotovitel11

) na straně druhé 
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana1

1) 

uzavřely dodatek v tomto znění: 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve

zhotovitelem předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby11 dohodly na změnách smlouvy 
uvedených v tomto dodatku. 

li. 

1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Formulář pro ohlášení změn
stavby), přílohy č. 2 (Přehled změn stavby), přílohy č. 3 (Příloha změnového listu -
Rekapitulace), přílohy č. 4 (ZBVl - Změnový list - rekapitulace), přílohy č. 5 (ZBVl - Změnový
list - část 1), přílohy č. 6 (ZBVl - Změnový list - část 2), přílohy č. 7 (Rozpočet s dodatky),
přílohy č. 8 (Zpevněná plocha - řezy a kubatury) a přílohy č. 9 (Rozdílový výkaz výměr -
plocha bez komunikace) tohoto dodatku.

2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2, tohoto dodatku (Přehled změn stavby). Celková cena
díla tak odpovídá součtu ceny díla včetně dodatku č. 1 (13.891.512,07,-Kč bez DPH) a ceny
dodatečně požadovaných prací (282.788,00,- Kč bez DPH) a činí 14.174.300,07,-Kč bez DPH.

1 



Ill. 

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních

stranách a předmětu dodatku.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení

jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom.

V Praze dne ....... #.: ... f ..... 2017 

Správa služeb hlavního města Prahy, 

příspěvková organizace 

Přílohy: 

1. Formulář pro ohlášení změn stavby

2. Přehled změn stavby

3. Příloha změnového listu - rekapitulace

4. Změnový list - rekapitulace

5. Změnový list - část 1

6. Změnový list - část 2

7. Rozpočet s dodatky

8. Zpevněná plocha - řezy a kubatury

9. Rozdílový výkaz výměr- plocha bez komunikace
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14. 07. 2017
V Praze dne ......................... 2017 

Skanska a.s. 



Příloha č. 1 

FORMULÁŘ PR O O HLASENÍ ZMĚN STAV BY 

,,Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, 
realizační etapa 3.3" 

ZBV 2 

(Změna během výstavby) 

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Číslo SoD: číslo objednatele 

číslo zhotovitele 

Termín plnění: do 27.11.2017 

Cena díla dle základní SOD 

Celková cena díla vč. ZBV1 

: 13 639 331,37 Kč bez DPH 

: 13 891 512,07 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle ZBV2 282 788,00 Kč bez DPH 

Celková cena díla vč. ZBV1 a ZBV2: 14 174 300,07 Kč bez DPH 

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha S-Karlín 

IČ: 26271303 

Oprávněná osoba: 

Telefonní spojení 

Popis předmětu informace: 

Na základě Rozhodnutí ze dne 24.8.2012 bylo Městskou částí Praha 15, Odborem územního 

plánování a stavebním úřadem, vydáno stavební povolení na stavbu Rekonstrukce a 

dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha - Dubeč - 3. Etapa. 

Položky rozpočtu byly naceněny dle výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace 

stavby zpracované Atelier N, Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8. 

Práce jsou prováděny dle schválené projektové dokumentace zpracované výše uvedeným 

projektantem. 



Po předání staveniště bylo provedeno výškové přeměření plochy etapy 3.3 a v kontrolních 

bodech byl shledán rozdíl oproti ZDS. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem vyčíslil rozdíl 

v objemu 440 m3. Tento rozdíl vznikl z důvodu časové prodlevy mezi zpracováním ZDS a 

realizací stavby. V této době došlo k navezení dalšího materiálu do plochy parkoviště pro její 

zpevnění. 

Tato změna bude zapracována v rámci ROS. K ohlášení bude zpracována příslušná ZBV a její 

přílohy. 

Popis problému: 

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení 

stavebních prací. 

Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku 

nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné 

k provedení tohoto díla. 

Čeho se zhotovitel domáhá: 

S odvoláním na 

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele 

se zhotovitel domáhá: 

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV2 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

,,Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3" 

nejpozději do: 1 O. 7.2017 

Datum, podpis oprávněné osoby 

otvrzení objednatele, TDI a GP: 

Z).6.10JJ 



Přehled změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: 

(fonnulář má infonnativní charakter a zobrazuje stav k 
datu pfedloženi Formuláře pro ohlášeni změny s1avby 
ke schváJeni.) 

� Cenu na\'rho\'aných Méněprací je nutno zadávat se maménkem mínus(-). 

Číslo 
ZBV 

Cislo 
SO/PS 

Na?.;::v stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS) 

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

Zkráe1."tlý popis zmčny (ZBV) 

Úprava položek rozpočtu 

Úprava položek rozpočtu 

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3 

Podání Zl3V 
(ANO/NE) 

Ano 

Ano 

Phjatil cena stavby 
(nahidl.:ovťic...,1a 

stavby dle Smlouvy 
bez Rezerv}') 

1-7.adat 

13 639 331,37 

Rcz1.'f'\'II 

2-zadat 

Úd�e v Kč bez DPH 

0.00 

Z.ikotm}· limit pro 
JÍ{BU (20% z Prijaté 

ceny �tavby) 

3„1x20°, 

2 727 866.27 

Cena všc..>ch Ménčprací 

I
Cena navrhovaných 

I 
Cena všech MCtll--,.iraci 

v pl'cdcho:,Jch ZDV Ménčpraci včetnč navrhovaných 

9�
_
fedchw.i li IO-.-.adut li 9110 

O.lXJ oon 0,00 

0,00 o.on O.OU 

C1."tlastavbys 
Méněpraet.'ITii a bez 

121111 

13639131,37 

13639331.37 

(\.·1111 na,Thornných 
Vio.1>raci 

13-zaibt 

252 180
.!
70 

282 788.00 

C'-'tlll všech Víceprací 
včclnč nanhovaných 

14ptedi:h07j)4-13 

252 180,70 

534 968,70 

Cena stavby s 
Vic1..1>raccmi a bez 

l.'i-1+14 

13 891 512.(17 

14 174 300.07 

Nová cena stnvby [ s 
Ménčpruccmi a 
v;, ... , 

16�1+ll·t\4 

13 891 512,07 

14 174 100,07 

Příloha č. 2 

_Q_gaj� v Kč bez DPH 

Financováni imčn v rámci 

I 
Č'crpůnf limitu JŘBU -

Smlouvy vč. Rezervy ,, % \'Íct.-prácc "% ct.'lly stavby 

17 161(1•2) IS 1411 

101.85% 1.85% 

101,92% 3_92•;, 



INázev stavby: 

Příloha změnového listu - Rekapitulace 
ZBV č.2 

Pfíloha č. 3 

,,Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3" 

ICíslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

02 - IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

Cena SO/PS dle smlouvy 
1 - zadat 

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
méněpracl na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-). 

8 645 453,89 

10 460 999,21 

Údaj v Kč bez DPH 

Údaj v Kč s DPH 21 % 

Cena SO/PS v předchozích změnách: 
Cena všech méněprací v 
předchozích změnách na 

SO/PS 
2 3 - zadat 

Údaje v Kč bez DPH 0,00 

Údaje v Kč DPH 21 % 0,00 

Císlo změny SO/PS: ZBV č. 2a 

Cena navrhovaných 
méněpracl na SO/PS 

7 8 - zadat 

Údaje v Kč bez DPH 0,00 

Údaje v Kč DPH 21 % 0,00 

Nová cena SO/PS po této změně: 
Cena všech méněprací na 

SO/PS (předchozích a 
navrhovanvch) 

12 13=3+8 
Údaje v Kč bez DPH 0,00 

Údaje v Kč DPH 21 % 0,00 

Udáje v Kč včetně DPH 21% 0,00 

Cena všech víceprací v 
předchozích změnách na 

SO/PS 
4 - zadat 

252 180,70 

52 957,95 

Cena navrhovaných 
vicepracl na SO/PS 

9 - zadat 

282 788,00 

59 385,48 

Cena všech vlceprací na 
SO/PS (předchozích a 

navrhovanvch) 
14=4+9 

534 968,70 

112 343,43 

647 312,13 

Cena SO/PS po všech Rozdíl ceny SO/PS po 
předchozlch změnách všech předchozlch 

změnách a ve smlouvě 
5=1+3+4 6=5-1 

8 897 634,59 252 180,70 

1 868 503,26 0,00 

Cena všech vlcepracl na Cena všech vicepracl na 
SO/PS (předchozích a SO/PS k ceně SO/PS dle 

navrhovanvch) smlouwv % 
10=4+9 11=10/1 

534 968,70 6,19% 

112 343,43 

Cena SO/PS po této Rozdíl ceny SO/PS po této 
změně oproti ceně SO/PS změně dle smlouw 

15=1+13+14 16=15-1 
9180 422,59 534 968,70 

1 927 888,74 112 343,43 

11 108 311,33 647 312,13 



Pro ekt č. 

Člslo a název objektu 

02 - IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

Rozdll o roli SoD celkem Kč: 

Zhotovitel/dodavatel: 

méno: ln Milan Profous 

Skanska a.s. 

Schválil: 

lntenýr stavb '/TDI: ln . Ondfej Hrubý 

ARA projekt 

projektanVAD: Ing. Arch. Milo$ Hůla 

ANDs.r.o. 

zadavateVobjednatel 

SSHMP 

celk.cena ve smlouvě +dodatek 
č.1 Kč 

8 897 634,59 0,00 

SoD 

celk.cena vlcepíacl dle ZBV 2 
Kč 

282 788,00 9 180 422,59 

pfíloha č.4 

rozdll celk. ceny 
Kč 

282 788,00 

282 788,00 



příloha č.5 

ZBV2 - Změnový list - část 1 
Poois a zdůvodněni změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD 

Prolekt č. Název projektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3 
Číslo a název objektu: 02 - IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

poř. č kód položky popis položky specifikace změny zdůvodněni změny looložkv 
2 131201103 

Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 vyšší výměra m3 
3 131201109 

Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v vyšší výměra hornině tř. 3 
4 131401103 

Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 
m3 vyšší výměra 

6 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

Rozdíl je způsoben navezeným materiálem v časové hominv tř. 1 až 4 vyšší výměra 
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z prodlevě mezi vznikem projektové dokumentace a 

7 162701109 hominv tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ořes 10000 m vyšší výměra realizaci stavby 

8 162701155 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominv tř. 5 až 7 vyšší výměra 

9 162701159 
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z vyšší výměra hominv tř. 5 až 7 ZKD 1000 m nřes 10000 m 

13 171201211 
Poplatek za ulaieni odpadu ze sypaniny na sklódce vyšší výměra 
(skládkovné) 



Sou 

Pro·ekt č. Název ro·ektu: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v M 

Čislo a název objektu: 02 - IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

pof. č 
kód položky 

oložk 

2 131201103 

3 131201109 

4 131401103 

6 162701105 

7 162701109 

8 162701155 

9 162701159 

13 f7f2012ff 

Rozdíl oproti 

SoD+dodatek č.1 

popis položky 

Hloubeni jam nezapažených v hornině tf. 3 objemu do 5000 
m3 
Pfíplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině 
tf. 3 
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 
m3 
Vodorovné pfemistěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hornin 1 až4 
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopkulsypaniny z 
ho in ř. 1 až 4 ZKD 10 O m řes 0000 
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hornin tf. 5 až 7 
Pfiplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z 
hornin ř až7 ZK 00 m fes 1 o 
Poplat•k za ulofenl odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkavné 

Součet vícepráce 

Zhotovitel/dodavatel: 

·méno: ln . Milan Profous 

Skanska a.s. 

Schválil: 

ln ten · stavb /TDI: ln . Ondle · Hrub · 

ARA o· Id 

pro_· ktanVAD: ln . Arch. Milo§ Hůla 

ANDs.r.o. 

zadavatel/ob· dnatel 

SSHMP 

MJ 
Množství dle 

ZDS+dodatek č.1 

m3 2 802,20 

m3 840.66 

m3 297,22 

m3 2 663,00 

m3 31 956,00 

m3 297,22 

m3 3 566,68 

4 736,36 

příloha č.6 

a 3.3 

Rozdfl v Množství dle Cena 
SOO+dodatek 

Rozdíl v Náklad dle 

množství ZBV 2 ·ednotková nákladech ZBV2 

440,00 3 242,20 51,00 142 912,40 22 440,00 165 352,40 

440,00 1 280,66 13,00 10 928,59 5 720,00 16 648,59 

44,00 341,22 302,00 
89 761,35 

13 288,00 103 049,35 

440,00 3 103,00 151,00 402 113,00 66 440,00 468 553,00 

5 280,00 37 236,00 11,00 351 516,00 58 080,00 409 596,00 

44,00 341,22 195,00 57 958,49 8 580,00 66 538,49 

528,00 4 094,68 5,00 17 833,38 2 640,00 20 473,38 

704,00 
5 440,36 

150,00 
710 454,00 

105 600,00 818 054,00 

1 783 477,21 282 788,00 2 066 265,21 

282 788,00 



ROZPOČET S DODATKY 
Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč, 3. etapa, realizatni etapa 3.3. 
Objekt: F-1.0.02 - Komunikace a zpevněné plochy 

; dodatk· ZBV 2 

PČ Kód položky 

2 

Popis 

HSV - Préce a dodévkv HSV 

1 - Zemnl oréce 
1 122201403 Vvkooávkv v zemníku na suchu v hornině tř. 3 obiem do 5000 m3 
2 131201103 Hloubení iam nezaoažených v hornině tř. 3 obiemu do 5000 m3 
3 131201109 Příolatek za leoivost u hloubení iam nezapažených v hornině tř. 3 
4 131401103 Hloubení iam nezaoažemích v hornině tř. 5 obiemu do 5000 m3 
5 162301101 Vodorovné ořemístění do 500 m vvkooku/svoaninv z horninv tř. 1 až 4 
6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
7 162701109 Príolatek k vodorovnému přemístění vvkooku/svoaninv z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
8 162701155 Vodorovné ořemístění do 10000 m vvkooku/svoaninv z horninv tř. 5 až 7 
9 162701159 Příolatek k vodorovnému ořemístění vvkooku/svoaninv z horninv tř. 5 až 7 ZKD 

10 167101102 Nakládání vvkooku z hornin tř. 1 až 4 ořes 1 oo m3 
11 171101111 Uložení svoaninv z hornin nesoudržných svokých s vlhkostí I/dl O 9 v aktivní zóně 
12 583312000 ftěrkoplsek · zás11DOVIÍ a ndS11DOw materiól 
13 171201211 Poolatek za uložení odoadu ze svoaninv na skládce lskládkovné\ 
14 181951102 Uorava oláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
15 561061121 Zřízení oodkladu ze zeminy uoravené hvdraulickými ooiivv IRoad Mix) ti do 400 
16 585301700 vdpna n<'hašené bezprafnt! Pravlacal ST 

17 564851111 Podklad ze štěrkodrtě SD ti 150 mm 
18 564861111 Podklad ze štěrkodrtě SD ti 200 mm 

19 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm 

20 565155121 Asfaltovv beton vrstva podkladní AeP 16 (obalované kamenivo OKS) ti 70 mm š 
21 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem se e 8/1 o IKSe I\ ti 130 mm 
22 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem se e 8/1 o IKSe I\ ti 150 mm 
23 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 ka/m2 
24 573231111 Postřik živičný sooiovací ze silniční emulze v množství do O 7 ka/m2 
25 574381111 Penetrační makadam hrubý PMH ti 90 mm 
26 577134141 Asfaltovv beton vrstva obrusná AeO 11 /ABS\ tř. I ti 40 mm š ořes 3 m z 
27 581131115 Krv1 cementobetonový vozovek skupiny es I ti 200 mm 
28 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonovvch dílců tvo UV-50 normální 
19 592238130 vpust' betonová ulilnf TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm 
JO 592238200 1voost' betonovó ul/čni TBV-Q 5001190 K lskruil 29x50x5 cm 
31 591138110 vpust' betonovó ulični TBV-Q660! 180 !prstenec! 18x66x10 cm 
32 591238750 ko! pozink. Dl DIN 4052, nfzkv, pro rám 5001300 
33 591138760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 5001500 mm 
34 591238780 mflž Ml D400 DIN 19583-13, 5001500 mm 
35 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční ooěrou do lože z 
36 592174680 obrubnlk betooový silničnl ndjezdový Standard t00xt5x15 cm 
37 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stoiatého s boční ooěrou do lože z 
38 592174650 obrubnlk betonový sllničnl Standard 100x15x15 cm 
39 935114122 štěrbinovv odvodňovací betonovv žlab 450x500 mm se soádem o 5% se 
40 935932621 Vousť s konusem a kalovvm košem oro olastovv žlab vnitřní š 450 mm 
41 998225111 Přesun hmot oro oozemní komunikace s krvtem z kamene monolitickým 

Celkem 

*pozn. Hodnoty ve sloupci 9 jsou převzaty z výkazu výměr, který je součásti smlouvy o dílo 

Zpracoval: 
Datum: 

Množstvl dle 
MJ ZDS+dlodatek 

t�1 

4 I 5 

m3 139,20 
m3 2 802,20 
m3 840,66 
m3 297,22 
m3 278,40 

m3 2 663,00 

m3 31 956,00 
m3 297,22 
m3 3 566,68 
m3 139,20 
m3 1 029,08 

t 2 113,83 
t 4 736,36 

m2 5 501,20 
m2 2 363,30 

t 28,36 

m2 662,53 
m2 1 672,00 

m2 3 920.98 

m2 917,70 
m2 917,70 
m2 3 932,85 
m2 917,70 
m2 917,70 
m2 662,53 
m2 917,70 
m2 3 932,85 
kus 3,00 
kus 3,00 
kus 3,00 
kus 3,00 
kus 3,00 
kus 3,00 
kus 3,00 
m 178,00 

kus 178,00 
m 273,40 

kus 273,40 
m 123,70 

kus 2,00 
t 2 335,89 
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příloha č.7 

Rozdll v Cena I 
množství Množstvl dle ZBV 2 jednotková ZBV2 

i6 7 8 

0,00 139,20 34,00 
440,00 3 242,20 51,00 
440,00 1 280,66 13,00 

44,00 341,22 302,00 
0,00 278,40 43,00 

440,00 3 103,00 151,00 

5 280,00 37 236,00 11,00 
44,00 341,22 195,00 

528,00 4 094,68 5,00 
0,00 139,20 36,00 
0,00 1 029,08 65,00 
0,00 2 113,83 75,00 

704,00 5 440,36 150,00 
0.00 5 501.20 7,00 
0,00 2 363,30 41,00 

0,00 28,36 2 800,00 

0,00 662,53 80,00 
0,00 1 672,00 105,00 

0.00 3 920,98 130,00 

0,00 917,70 294,00 
0,00 917,70 202 00 
0,00 3 932,85 226,00 
0,00 917,70 12,00 
0,00 917,70 10,00 
0,00 662,53 172,00 
0,00 917,70 191,00 
0,00 3 932,85 967,00 
0,00 3,00 694,00 
0,00 3,00 460,00 
0,00 3,00 325,00 
0,00 3,00 141,00 
0,00 3,00 419,00 
0,00 3,00 944,00 
0,00 3,00 944,00 
0,00 178,00 183,00 
0,00 178,00 57,00 
0,00 273.40 183,00 
0,00 273,40 60,00 
0,00 123,70 2 331,00 
0,00 2,00 6 550,00 
0,00 2 335,89 15,00 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Náklad dle 
SOD+dodatek 

čl 
9 

4 732,80 
142 912,40 

10 928,59 
89 761,35 
11 971,20 

402 113,00 

351 516,00 
57 958,49 
17 833,38 

5 011,20 
66 890,20 

158 537,48 
710 454,00 

38 508,40 
96 895,30 

79 408,00 

53 002,00 
175 559,48 

509 727,40 

269 803,80 
185 375,40 
888 824, 10 

11 012,40 
9 177,00 

113 954,30 
175 280,70 

3 803 065,95 
2 082,00 
1 380,00 

975,00 
423,00 

1 257,00 
2 832,00 
2 832,00 

32 574,00 
10 146,00 
50 032,20 
16 404,00 

288 344,70 
13100,00 
35 038,38 

8 897 634,59 

SSHMP 
Skanska a.s. 

Rozdíl v Náklad dle ZBV [ nákladech dle 
I 2 Z8\L2. 

10 11 

0,00 4 732,80 
22 440,00 165 352.40 

5 720,00 16 648,59 
13 288,00 103 049,35 

0,00 11 971,20 

66 440,00 468 553,00 

58 080,00 409 596,00 
8 580,00 66 538,49 
2 640,00 20 473,38 

0,00 5 011,20 
0,00 66 890,20 
0,00 158 537.48 

105 600,00 816 054,00 
0,00 38 508,40 
0,00 96 895,30 

0,00 79 408,00 

0,00 53 002,00 
0,00 175 559,48 

0,00 509 727,40 

0,00 269 803,80 
0,00 185 375,40 
0,00 888 824,10 
0,00 11 012,40 
0,00 9 177,00 
0,00 113 954,30 
0,00 175 280,70 
0,00 3 803 065,95 
0,00 2 082,00 
0,00 1 380,00 
0,00 975,00 
0,00 423,00 
0,00 1 257,00 
0,00 2 832,00 
0,00 2 832,00 
0,00 32 574,00 
0,00 10 146,00 
0,00 50 032,20 
0,00 16 404,00 
0,00 288 344,70 
0,00 13 100,00 
0,00 35 038,38 

282 788,00 9180 422,59 

úroveň 

12 

Dle rozpočtu 02-JO 02 

Dle rozpoCtu 02-10 02 

018 rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02 -10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Ole rozpoč1u 0 2 -10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02 -10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Olero�02-1002 

Dle rozpočtu 02 -10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-tO 02 

Dle rozpočtu 02·10 02 

Dle rozpočtu 02·10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02·10 02 

01& rozpočtu 0 2 -10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dl& rozpočtu 02 -10 02 

Dle rozpočtu 02-10 0'1 

Dle rozpoCtu 02·10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

01& rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02 -10 02 

01& rozpočtu 02·10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpoetu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 

Dle rozpočtu 02-10 02 



Rekonstrukce a dostavbaareálu Správy služeb Hl. m. Prahy v MČ Praha - Dubeč, 3. etapa, realizační etapa 3.3. 
Změna během výstavby č.2 - příloha č.2 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŘEZY A KUBATURY 

Tab. č.1 KUBATURA VÝKOPŮ DLE SKUTEČNOSTI ZE ZAMĚŘENÍ 

staničení plocha řezu 

výkop Průměr Vzdálenost Kubatura 

mezi PF mezi PF mezi PF 

-1.0 0.00 

17.37 1.00 17.37 

o.o 34.73 

36.84 10.00 368.35 

10.0 38.94 

39.19 10.00 391.92 

20.0 39.44 

39.15 10.00 391.52 

30.0 38.86 

39.02 10.00 390.16 

40.0 39.17 

36.45 10.00 364.46 

50.0 33.72 

34.12 10.00 341.15 

60.0 34.51 

34.26 10.00 342.63 

70.0 34.02 

32.98 10.00 329.80 

80.0 31.94 

29.59 10.00 295.95 

90.0 27.25 

27.03 10.00 270.34 

100.0 26.82 

29.11 10.00 291.15 

110.0 31.41 

31.52 8.79 277.04 

118.8 31.63 

15.81 1.00 15.81 

119.8 0.00 

kubatura úseku pro odpočet - výkop 4088 m3 

1/1 



Objekt: 

f...J,istc: 

Obiedn�v„tet: 

Zhotovitel· 

ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - plocha bez komunikace 

f\ckon,;;uuku: ti dt•StAvba ,11't;-,�iu Spra,r}' 5\uZc,b hl. m. P1·z.hv v ,V,Č Pi"at1a - Dut>cé. J . .:.·�«p•l 1v:t!1začnr f't.JPJ .; J 

02 - IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

,li 

2 131201103 Hloubeni iam nezaoažemich v hornině tř. 3 obiemu do 5000 m3 
"figury betonová plocha" 

"figura 1· (32,47"17,01·0,4525) 
"figura 2" (t,1s·11,oro,6175) 
"figura 3· (17,14.34,84"0,78) 

"figura 4" 11,25•5,23•0,9175 
"figura s· (41,53"(17 ,27+6,46)/2)"1, 1275 
"figura 6" 32,47"17,46"0,7725 
"figura T 17,46"4,28"0,91 
"figura fr 17,46"34,71'0,9375 
"figura (f' 17,46'5,73'0,9375 
"figura 10" 17 ,46'41,61'1,0775 
Mezisoučet 

"odpočet demolic figury 3,4,4,8,9, 10 • 
"10% vybourám" -((465,783+82,n5•555,58+568, 159+93,793+782,815)"0, 1) 

·10% vytěžem'" ·(2548,91'0, 1) 
Mezisoučet 
·odpočet demolic-vým@na podloží· figura 3,8"' 

·(833,44'0,4'0,2) 
Memoučet 

·odpočet demolic - vylepšeni podloži· figury 3,4,5,8,9, 10" 

·(1740'0,4'0,2) 
Mezisoučet 
"svahováni podél komunikace" 

"figura 41" 46,3r((257-256,74)/3) 
·tigura 42" 36,46'(3,52'(257-256,66)/2+1 ,86'(256,7-256,42)/2) 
·figura 43· 9 ,25'3,74'(256,3-255,53 )• (11, 98+9 ,25+3 ,74 )'(256,3-255,53)"1,25/2 
Mezi!.oučet 
·odpočet asfalt. komunikace· -(((118'3,5)+{4'4)+(15'5)+(15'4)+(44'6,5)+(7 ,5'8'0,5 )+(4,5'2'0,5)• (14'2'0,5))'0,2) 

iVtezisouéet 
"odpočet požární nádrž" 

-((17,5'12,5"1,1)) 
Mezisoučet 
Součet 
·hor 3 90%" 2972,227'0,9 

Celkový rozdíl kubatury po odečtení množství ze ZBV 1 činí 440 m3 

0r,Jj'!!,t::inl. 

MJ �žstvíZDS 

m3 

249,92 
12,09 

465,78 
82,78 

555,58 
437,95 

68,00 
568,16 
93,79 

782,82 
3 316,87 4 088,00 

-2S4,89 -254,89 

·254,89 -254,89 
-509,78 -509,78 

-66,68 -66,68 

·66,68 -66,68 

-139,20 -139,20 
·139,20 -139,20 

4,02 
31,31 
38,66 
73,99 

-179,70 -179,70 

-179,70 -179,70 

-240,63 -240,63 
-240,63 -240,63 

2 254,87 2 952.02 

2 029,38 2 596,58 127,20 440,00 




