	ZMĚNOVÝ LIST

	NPU, 52 Libochovice - Oprava střech, krovů a stropů I. -	IV. etapa

	reg.č.stavby: smlouva: objednatel:
zhotovitel:
	134V131000091
NPÚ-420/92202/2023
Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Gardenline s.r.o., IČ: 27263827
	číslo ZL:

	
	
	03

	

	

název ZL:
	
Odstranění havarijního stavu kaple a Sanktusové věže

	Předmět změny:

Hlavním předmětem změny je odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže. U obou případů byl přizván statik, aby celou konstrukcí zhodnotil. Padl jeho posudku se jedná o havarijní stav. U kaple se jednalo převážně o celou východní stranu vč.valby na severní straně, jež byla projektem řešena tak, že se má posoudit stav skrytých zazděných konstrukcí po jejich odhalení. Po odstranění nadřímsové nadezdíky z hliněných cihel tzv.vepřovic došlo k odhalení celé paty východní strany kaple vč.severní strany valby. Již pouhým okem byla patrná velká degradace celé paty krovu a následným sondováním na jednotlivých prvcích se toto podezření jen potvrdilo. Pro kompletní sanaci na obou stranách kaple a valby se proto muselo provést kompletní statické zajištění krovu a jeho následné podepření po jednotlivých vazbách. Sanktusová věž na severním křídle zámku byla odkloněna od svislice o 35cm, kde chyběla historicky vzpěra, která by tomuto zabránila. Podpěrné stropní trámy pod vaznou růžicí věže byly prohnuty o více než 10cm a byly již za svou životností i mezním stav použitelnosti. Konstrukce sanktusové věže se kompletně staticky zabezpečila, vydřevíla a ve třech segmentech byla rozřezána o snesena.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Předmět změny: Havarijní stav krovu kaple a sanktusové věže.
Zdůvodnění navýšení ceny:

Doodhalení paty krovu kaple a zjištění o nových, neprojektovaných objemech prací, které s tímto havarijním stavem souvisí - viz rozpočet.
Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Součástí realizační dokumentace byl mykologický posudek z listopadu 2016, ale ani ten se k zahaleným konstrukcím nevyjádřil. Po mykologii v lednu 2024 bylo zjevné, že přístupné konstrukce od r.2016 podléhají dál a dál biotické degradaci a většina dřevěných prvků doznala změn. Současný havarijní stav odhalil aktuální expertní statický posudek doplněn o sondáže všech patních nosných prvků krovu na východní a severní straně kaple.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími pracemi, není vhodné, ekonomicky, efektivně ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.

	vliv na cenu díla:
	NE
	rozpočet:

cena:
	


bez DPH
	méněpráce
 	------.	ANO
-3 666142,97 Kč

	
	
	
	21%DPH
celkem
	-769 890,02
-4 436 032,99
	Kč
Kč

	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:

cena:
	

bez DPH
	vícepráce
ANO
   3 666142,97 Kč








	
	21%DPH
celkem
	769 890,02
4  436 032,99
	Kč Kč

	CELKOVÁ BILANCE   MÉNĚPRACÍ
	A VÍCEPRACÍ
	cena:
	bez DPH 21%DPH
celkem
	0,00
0,00
0,00
	Kč Kč
Kč

	vliv na termín dokončení:
Velký rozsah víceprací má vliv na temín dokončení: plus 6 měsíců k dokončení zakázky dle SOD (to je do 31.12.2026).

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):

	přílohy:
PD po provedeném průzkumu (ing.arch Jiří Jarkovský, 09/2024)

	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Vyjádření Projektanta
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 13412016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření TDS

	Vyjádření objednatele
Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s jíž provedenými pracemi, a to pří respektování požadavku orgánu státní památkové péče.
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Další vyjádření
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Kód:
Stavba:

CN-1
Odstranění havarijniho stavu kaple a sanktusové věže



KSO :
Místo:

CC-CZ:
Datum:	14. 11. 2024


Zadavatel:


Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:


IC:
DIČ:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH	0,00



DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
0,00
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00











Projektant	Zpracovatel






Datum a podpis:  	.     ·_	 	Raz    tk_o	Datum a podpis:	Razítko


Objednavatel	Zhotovitel








[image: ]Razítko	Datum a podpis: _	 	Razítko	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód:

Stavba:


CN-1

Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže



Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:
Projektant: Zpracovatel:

14.11.2024


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů


0,00


0,00


	1
	Nová zjištění na kapli
	3 666 142,97
	4 436 032,99

	SO-02a
	Odpočty - 3. a 4. etapa
	-3 666 142,97
	-4 436 032,99



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže Objekt:
1 - Nová zjištění na kapli


KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:



14. 11. 2024



	Cena bez DPH
	

	
	
	
	3 666142,97

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	3 666 142,97
	
	
	21,00%
	769 890,02

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	4 436 032,99












Projektant	Zpracovatel







Datum a podpis:_	Razítko	Datum a podpis:      _	Razítko


- - - - -
Objednavatel	Zhotovitel








[image: ]Razítko	Datum a podpis   --	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:



Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže

1 - Nová zjištění na kapli


	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	14.11.2024

	
Kód dílu - Popis
	
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	
	
3 666 142,97

	D1 - 1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo
	
	
	1080000,00

	D5 - V03: Zařízeni staveniště
	
	
	1 080 000,00

	HSV - Stropy a střecha - kaple
	
	
	2 586 142,97

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
	
	
	28 471,00

	762 - Konstrukce tesařské
	
	
	313 484,58

	762-2 - Konstrukce tesařské - krov
	
	
	2 244 187,39



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:



Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže

1 - Nová zjištění na kapli


	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	14.11.2024

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava




Náklady soupisu celkem

3 666142,97



D	D1

D	D5
K  V03_016

2	K   V04_001
-·-- -·- -  --   ---

o	HSV

D	9

1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo

V03: Zařízení staveništěStatické zajištění objektu při provádění rekonstrukce
soubor
1,000
960 000,00
960 000,00 SoD
Inženýrská činnost
soubor
1,000
120 000,00
120 000,00 SoD







Stropy a střecha - kaple

. Ostatní konstr p rác , bourání

1080000,00

1 O (? 000,00



2 586 142,97

28 471,00	 	

3     K   962022391.RR01  Bourání degradovaného  kamenného zdiva na MV	m 3
nebo MVC: přes	­
w	řím sa
w	0,5*0,5*40,1

10,025	2 840,00

10,025

28 471,00 SoD

o	762


Konstrukce tesařské	313 484,


4	K 762083122

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3


16,453	1165,35


19 173,50 SoD

---          ---·-·    --   ---•••-    - -	-- •-.-    •--   --     -  ••··•
w	pozednice
w	O,1*0,2*40,1
w	krokve
w	O,14*0,15•4•22
w	vazné trámy
w	0,22·0,26•3•8
w	krátče
w	0,22*0,26*1,5*15
w	trám výměna
w	0,22*0,26*4*3+0,22,2*60*2*8
w	vzpěra
w	0,16*0,18*3*5
w	podpěrná kce lávky
w	0,24*0,26*12*12
w	Součet
5	M  60556100. vf	řezivo dubové	m3
- -     -  ·-  -   -


0,802

1,971

1,373

1,287

1,602

0,432

8,986
16,453 _
0 ,80 2	20 000,00
















16 040,00 SoD

p	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: spc, 819, 00"0,03'"1,1
w	.  _  _    _0,  !  ,  2*40,1	·-	-  -	--     - -   -	--    -- -	···


_ _ _ _0,8():?- - - -

6	K 762822934

Doplnění části stropního  trámu z hranolů průřezové pi	m

144,000	741,22	106 735,68 SoD

přes 288 do 450 cm2 - montáž---·- -- -

w	-  -	-·-···-   -   -

-     -     ---    -        ·-   -··--	          	

· -  -      -   -·-···  --·- -- --    -     - ------   -  ·-  -  -	-·  -·· -·-   - -    -      - -   ·-	--- -  -	-··· - - --- -- -- -- 1 44, 000 _

7	M 60512147

hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 pfes dl Bm	m3

8,986

18 900,00	169 B35,40 es ůRs 2024 01



w	_  ,0  2 4*0,  2 6 * 1 2 * 1  2  -     --_- -w w

dub navíc 20


20.000
D
762-2
Konstrukce tesařské - krov
2 244 187,39

K

762333134
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z

m	143,100	470,00	67 2s1,oo



- - -·- - - -



_§ !3_6


8	K 762 -1

podkaldky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál	ks

20,000	85,00	1 700,00 SoD






9	es úRs 2024 01
w
hraněného řeziva průřezové pi přes 288 do 450 cm2
pozednice

w
40,1
40,100
w
krokve

w
22*4
88,000
w
vzpěry

w
3*5
15,000







w
10 K 762333135
w w w w w

Součet   _   _   _   _  _	 	
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z
hraněného řeziva průřezové pi přes 450 cm2 3*7	-	-
3*8
1,5*15
4*3
2*8


--- 143,10-0- - --
m	95,500
21,000
24,000
22,500
12,000
16,000



544,00	51 952,00 es úRs 2024 01

w	Součet - - - -

_	 JlS,500

	11 M
	60512145
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m
	m3
	9,010
	9 470,00
	B5 324.70 es ůRs 2024 01

	w
	
	O,1*0,2*40,1
	
	0,802
	
	

	w
	
	0,14*0,16*4*22
	
	1,971
	
	

	w
	
	O,15•0,18*3*5
	
	0,432
	
	

	w
	
	0,21*0,35*3*7
	
	1,544
	
	




PČ  Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 0,22*0,26*3*8w
·- - ··--- -
1.373
w
0,22*0,26*1,5*15
1,287
w
0,22*0,26*4*3
0,686
w
0,22*0,26*2*8
0,915
 w	
Součet
 	9,010 
12 K 762333914
Otesáni části střešní vazby z hranolů průřezové pi přes 288 do 450 cm2
m
143,100
287,00
41 069,70 es úRs 2024 01
13 K 762333915
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pi přes
m
95,500
362,00
34 571,00 es úRs 2024 01
 	

450 cm2




14 K
762085103
Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel
kus
180,000
203,00
36 540,00 es úRs 2024 01
w

80

_180,()()0


15 M
61231001
kolík dub/akát dl 250mm D 26mm
kus
180,000
190,00
34 200,oo es ůRs 2024 01
16 K
762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešnich konstrukcí
m3
16,270
1 857,59
30 222,99 SoD





w

 	16,27	
_ _1(302_7()
 	


Provedení potřebné profilace trámu - nového i


17 K
XRR.
001a
stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení
m3
53,230
35 000,00
1 863 050,00 SoD


















pozednice RK-01

.
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže Objekt:
S0-02a • Odpočty • 3. a 4. etapa


KSO :
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel :


Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:


14. 11 2024

Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-3 666 142,97

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-3 666 142,97
	
	
	21,00%
	-769 890,02

	snížená
	0,00
	
	
	12,00 %
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	-4 436 032,99











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:



Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže

SO-02a - Odpočty - 3. a 4. etapa


	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	14. 11. 2024

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	
-3 666 142,97

	D1 - 2D.1.1.01: Stropy
	
	-3 666 142,97

	D4 - 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	-252 575,70

	D6 - 713: Izolace tepelné
	
	-126 277,01

	D8 - 762: Konstrukce tesařské
	
	-828 463,16

	D1O - 764: Konstrukce klempířské
	
	-69 405,50

	D12 - 783: Dokončovací práce - nátěry
	
	-584 210,19

	D13 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety
	
	-3 779,00

	D15 - 921: restauratorské práce
	
	-1 797 285,55

	D16 - 997: Přesun sutě
	
	-4 146,86



•
SOUPIS PRACÍ


Stavba : Objekt:



Odstraněni havarijního stavu kaple a sanktusové věže

SO-02a - Odpočty - 3. a 4. etapa


	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	14. 11 2024

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava




Náklady soupisu celkem

-3 666 142,97


	o	01
	2D.1.1.01: Stropy
	-3 666 142,97

	o	D4
	6:     Úpravy  povrchů,  podlahy  a osazování  výplni 	_
	-252 575,70



K 61132114.1


p

Vápenocementová omitka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášenár_u_čn_e_·_ _ _ _
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k poloí.ce: opravy stropní konstrukce po zatékání - dle požadavku, m 3,21, 5, opravy stropní konstrukce po podepření stropů - ohhad, 30

m2	-35,000	425,02

-14 875,70 SoD

2	K 619 - 1
------·-

p


zhotovení šablon	ks


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k pofotce: zhotovení šablon pro profilaci fabionu + vodící latě pro vedení $sb/ony - plechová + dřevěná konstrukce šablony, pro 10 profila 1_ _

-1,000	3 000,00



-3 000,00 SoD



3 K 6193251.x1
p

oprava fabionu
Poznámka  k položce:

m	-10,000	450,00 "

-4 500,00 SoD

-·------------

Poznámka k položce: Poznámka k položce: m3 ,21,_1_0 _         _ _   _	_	 	       	      	



11 o,oo·o,054 K
63134x 1
Hliněnná mazanina podlahy	m3
-5,500
3 800,00
-20 900,00 SoD


p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha nad 3. np - ozn b,




5 K
636212111.x1
Dlažba z cihel půdních naplocho - přeložení	m2
-60,000
1 050,00
-63 000,00 SoD


p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlah nad 3. np - ozn c,






6()()()




6	K
636212211.x1
Dlažba z cihel pálených	m2
-110,000
1 330,00
-146 300,00 SoD


p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha - topinky, podlaha






nad 3. np- ozn b, 110 ,00




o	D6	 713:  Izolace tepelné 	_	 		-126  277,01	 	
-----------···----·---











-
7 K 713121121


p



Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, d  s_ <1 _mi 2 v  tvy
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha dle ozn a, b nad 3.
np-výměra dle vč 23, 88 5,00+110 ,00, vytežení na trámy, 995,00-0,30,
odpotet, -1064,70



m2	-228,800	77,55




-17 743,44 SoD

8	M 63148104

9	K 713121131


p

deska tepelně izolační minerální univerzální J.=0,038- 0,039 ti 100mm
Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní ti do 5mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha dle ozn a, b nad 3.
np -výměra dle vč 23, 885,00+110,00. vyležení na trámy, 995,oo•o,JlJ,


m2	-503,360


m2	-228,800


174,00

30,95


-87 584,64 SoD
- - - - - - -------
-7081,36  SoD

- - - - o-dpo-čet, -1064,70

10 M " 28329282

p


 o   D8	

fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170glm2
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: spc, 228,80"1, 1

762:  Konstrukce tesařské

m2	-251,680	55,10	-13 867,57 SoD



-828 463,16


11 K 762 -2
p

1fixace stropní konstrukce - rám z latí
Poznámka k položce:

__m2	-5o,o_o_o_

_         _ 3_ 9 5o,_o

 	-_7_5o_,oo·  s_o_D_    _

_ _ _ _

_E'oznámka k položce: Poznámka k položCf!_: odhad,- -	 	  	   	       	



12 K 762083122
-----·-
p

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,
houbám  a plísním  máčením  třída ohroženi 3 a 4	m3
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k poloice : záklop,


-32,150


1 165,35:


-37 466,00 SoD

_              2,1_7_8+,0968+6,05+9,197+4,125+9,6_32	_


13    K  762511224


p



14    K   762522811

Podlahové  kce  podkladové  z desek  OSB ti 18 mm	m2 nebroušených na pero a drážku lepených _ _ _ _ _

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k poloice: ochrana podlahy pfi podepření stropů v zámku, demontáž a montáž, 100

Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2


-100,000





-176,000

395,26





90,56

-39 526,00 SoD





-15 938,56 SoD



p


15 K 762523108


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k poloi ce: rozebráni pod/hy 3. np - ozn
a -výměra dle vč 23, 885,00-819,00, ozn b, 110,00

Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz





m2	-66,000	176,85	-11 672,10 SoD

-   -    -    -    - -   ·------

PČ  Typ	Kód

p


16 M 605561000. vl
-----·- -·---------
p


17 K 762526110

p


18 M 605121110.vl

p


19 K 762595001

p

Popis

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaah dle ozn a nad 3. np -
yýměra dle vč 23, 8 5, 0-819,_00 	_
řezivo dubové sušené ti. 30 mmm3
-2,178
27 900,00
-60 766,20 SoD




do m2

-66,000

138,85

-9 164,10 SoD




m3
-0,968
8 200,00
-7 937,60 SoD
a	m2
-132,000
40,02
-5 282,64 SoD

_ _



az	m2	-110,000	172,19	-18 940,90 SoD



Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, 66,00*0,03*1, 1

Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65cm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha ozn a nad 3. np -
výměra dle tabulek po_clla_h, _885,00-819,00 	_ řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-li 80x80 - 140x140 mm délka 3- 5 m
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc,
ss,0010,60·0, 10·0,08·1,1
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah zakry1í kanálů
Poznámka k položce·

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava















_Poznámka k položce: Poznámka k položce: 66,'l!!._"? _ _     

20    K   762812140



p



21    K   762822140

Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sr
_sp ry_n _k_ryté_ .	 	
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha nad 3. np - ozn b,
11000

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové
pi přes 450 do 540 cm2 s výměnami	m







-6,100	195,01	-1 189,56 SoD


			
Poznámka k položce:
p	Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna trámů, profil 21O I
 	  220, 3,10, profil 220 I 240, 3,00•1


22 K 762822150

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové	m


-63,000	211,06	-13 296,78 SoD

 	  	 pi  přes 540 cm2 svýměnami 	_
 	[image: ]
Poznámka k položce:
p	Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle výpisu, 1029,00, menší
 	profily, -(63,70+2,50+40,00J,_  ,ll_C!_ _   _	_.	 	


23 M 605121210.vl



p

řezivo jehličnaté hranol	m3

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna stropních trámů,
0,21·0,22"3, 10·1.1, 0,22·0,21•3, 10·1,1, o,2ro,24•19,80+3,1or1·1,1,
0,22•0,26'7,30•1,1, 0,22"0,28•8,60•1,1, 0,24•0,24"9,90•1,1,
0,24"0,24"9,80·1,1,  0,24"0,25·8,60·1,1,  o,24•0,2r8,60·1,1,
0,25"0,25.10,30•1,1, 0,25•0,27"9,80•1,1, 0,2s•o,27"9,90•1,1.
o,28"0,25"9,80·1,1, 0,29•0,32'8,50·1,1, 0,32•0,28·8,50·1,1

-9,197	8 200,00	-75 415,40 SoD


------·--
24 K    762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva	m
 	průřezové  pi  přes 450 do 540 cm2	_
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna trámů, profil 2101
 	 -·-- 220, 3,10, profil 220/240, 3,0•1
25 K    762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva	m
 	průřezové pi přes 540 cm2

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle výpisu, 1029,00, menší
p_rr>fi_ly, (63,70+2,50_+_40_,0_0_) 	_



-6,100	86,38	-526,92 SoD




-922,800	114,24	-105 420,67 SoD


26    K   762822924


p


27    K   762822925


p



28 M 605141130.vl

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pi
přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m
Poznámka k položce·
Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované spoje, 35,10

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pi
přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu	m
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované spoje,
2,00+0,60+9,20+1,00+1,00+2,00+3,60+1,50+9,30+2,00+4,00+3,60+1,60
+1,60+17,50+2,00

řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3


-35,100	1 215,93	-42 679,14 SoD





-62,500	1 498,60	-93 662,50 SoD






-9,632	8 200,00	-78 982,40  SoD











29 K 762823914


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: O,18*0, 18 5,10*1,1,
0,20·0,28"2,00·1,10, o,22·0,2s·o,so·1,1, 0,23•0,20"9,20·1,1,
0,23•0,23•1,00·1,1,  0,23•0,21·1,00·1,1, 0,24•0,24•3,50•1,1,
02,4•0,25•1,50·1,1,  0,24•0,28"9,30·1,1, 0,25"0,26·2,00·1,1,
0,25•0,21"2,00·1,1,  o,25•0,28"3,60·1,1, o,26"0,24·1,so·1,1,
o,2ro,2s·1,so·1,1, o,28·0,28·11,50·1,1, 0,29•0,25"2,00"1,1, navýčení, 6,421·0,50

Oteiání části i opního trámu zhra olů průřezové pi






m	-277,422	274,84	-76 246,66 SoD

--- pr_·e_s_288 do 450 cm2	 	



p



30 K 762 - 1

p


31 K 762841220


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha nad 3. np - ozn b, 11O,00/0, 90, stávající trámy,
4,60+9,00+9,00+9,00+12, 00+6,00*5+5, 40+5, 60+9,80"2+4,00+2,20+5,50
[image: ]+4, 70+7, 40+4,00+3,60+4,60+2,40+6,00+3,00+3,60

podkaldky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál dub
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované spoje, 27,00, výměna trámů,	 	_
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prke_n na sraz







ks	-77,000	85,00	-6 545,00 SoD


m2	-150,000	189,49	-28 423,50 SoD



•
- "
PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
p	Poznámka k položce: Poznámka k položce: podbíjení nových stropů -
odhad, 150	 	 	 	_

32 K 762841812

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou

m2	-150,000	63,16	-9 474,00 SoD


p	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: podbíjení stropů, 150,00

	
33   K    762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a	m 3




-22,954	207,22	-4 756,53 SoD

 	 podbíjení
p	Poznámka k položce:

 		_ 	_



34 K 921 - 3

Poznámka k položce: Poznámka k položce: 9,197+4, 125+9,632


dendrologický průzkum vč neprístipných konstrukcí výměra 1308 rt12



kpl	-1,000	65 400,00

 



-65 400,00 SoD


o	D10


764:  Konstrukce klem~p_íř_sk_e_· 	_	 	


-69 405,50


35 K 764001821

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

m2	-45,000	195,66	-8 804,70 SoD


p	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozkrytí pro zhlaví trámů, 45
 	· 	
	36 K
	764101105
	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš
	m2
	-45,000
	1102,24
	-49 600,80 SoD

	
	
	do 600 mm _sklonu přes 60°
	
	
	
	
	
	

	p
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozkrytí pro zhlaví trámů, 45
	
	
	
	
	
	

	37 K
	764111405.1
	Krytina střechy rovné drážkováním
	m2
	-10,000
	1 100,00
	-11 000,00 SoD
	
	

	o
	D12
	783: Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-584210,19
	
	

	38 K
	783213121
	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr
tes ských_ CJ11strukcí zabudovanýc_ti_d_okonstrukce
	m2
	-3 209,853
	172,46
	-553 571,25 SoD
	
	







p




39 K 783827447

p

40 K 783827487.1

p


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ugnofíx E - profi, podlaha v půdním prostoru, 890,60"2+890,60/0,60•(o,10+0,06)"2, kolem papadených částí dřeva, 150,00, nátěry krovu včetně očištění před nátěrem, 11,so•s,0012•1"213, 18,50•5,00/2•10"2/3, 10,50•512•a•2JJ, otesané konstrukce, 120, ostatní střešní konstrukce, 100

[image: ]Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: omítky, 1021-850,00

Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: nátěr fabionů dle průzkumu restaurátora, 5,00





m2	-171,000	165,14	-28 238,94 SoD



m2	-5,000	480,00	-2 400,00 SoD


· D13


[bookmark: _GoBack]784: Dokončovací práce - malby tapety 	_  	


 	-3 779,00	

41 K 784181013

Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 3,80 do m2 5,00 m


-100,000

37,79	-3 779,00 SoD

p	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: 100,00


· D15 42 K 921 -1


p


 	9_2_1: restauratorské _práce
restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora	m2

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: odborný dohled restauratora
při podepírání stropů - rozsah dle restauratorského průzkumu, malovaných a štukových ( v sále ) pomoc při fixaci, omitek a dohled při demontáži omítek a , restauratorská oprava, fixace
rozsah podle restaurátorského průzkumu, 1021,00-850,00




-311,650


-1 797 285,55
5 767,00	-1 797 285,55 SoD



· D16
61 K 997013001

997: Přesun sutě
[image: ]Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m



m3	-0,956	4 338,78

-4 146,86
-4 146,86 es úRs 2023 02


p	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: půdní prostor, 5
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