
 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

 

. . „ . , . Čislo SO/PS/
Revutallzace verejneho prostoru Florida, Ostrava-Poruba Letapa /“ | „ SO/Ps-

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C's o zmeny '

Vícepráce l Méněpráce - 002A $0 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na 30 101 I 5

 

doprovodnou část 1 3

Vícepráce l Méněpráce - 006 30 303 SPLASKOVA KANALIZACE - výdaje způsobilé- SO 303 I 1

přímé na doprovodnou část

 

Vícepráce l Méněpráce - 008 - SO 403 ROZVODY ELEKTRO NN - výdaje způsobilé-

přímé na doprovodnou část
SO 403 I 3  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15. 4.2024, číslo smlouvy objednatele: 2024/12/0017

Objednavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/714, 627 00 Brno

 

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Bc. Roman Fildán

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Ladislav Čech ml., ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/16, 702 00 Ostrava

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

13.1 VCP — Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - 002A SO 101

KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část 1 x Objednatel

13.1 MNP — Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - 002A SO 101

KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část 1 x TDS

13.2 VCP — Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - 002A SO 101

KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část 1 x Zhotovitel

13.2 MNP — Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - 002A SO 101

KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část 1 x Projektant (autorský dozor)

13.3 VVCP — Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - 006 80 303

SPLASKOVA KANALIZACE - výdaje způsobilé-přímé na doprovodnou část

13.4 MNP — Změnový rozpočet pro posouzení méněprací — 008 — SO 403

ROZVODY ELEKTRO NN - výdaje způsobilé-přímé na doprovodnou část   
 

Popis a zdůvodnění změn:
 

13.1 - Cementobetonový krvt

Předmětem této změny je prodloužení cementobetonového krytu (109 m2) a dlážděné plochy (24,5 m2) mezi výtahovou šachtou a

modulární buňkou veřejných toalet. Nahrazují tak, zadávací dokumentaci zamýšlený květinový záhon, který zde měl navazovat na 2

stávající vzrostlé stromy. Tyto stromy však byly při povodních vyvráceny a tuto skutečnost bylo nutné zohlednit, jak z hlediska návrhu

ploch, tak V návrhu ocelové KCE V těchto místech. Pro květinový záhon (M) bude určena nová plocha v rámci stavby. Se zvětšením

plochy CB krytu pak přibyly práce s touto plochou spoj ené, konkrétně řezání a výplně dilatačních spár a také zdrsnění povrchu této

betonové plochy.

 

Další součástí této změny jsou méněpráce na obrubnících kolem cementobetonového okruží (265 m), které by kazily estetický dojem

přechodu mezi betonovou plochou a štěrkovým trávníkem. Nově bude CB kryt proveden do bednění a to včetně zkosení hrany.

Byly také doplněny základové patky (6 ks) pro modulární buňku zmrzlinárny, jelikož je umístěna na části díla, kde se nachází

13.2 - Ocelové obruby

Tato změna reflektuje zpřesnění smluvního rozpočtu s projektovou dokumentaci na základně výrobní dokumentace zakružených

prefabrikovaných ocelových obrub. Došlo také k úpravě jej ich kotvení, kdy vzhledem k použité technologií je nutné minimální kotvení

obrub co 0,5 m oproti původnímu kotvení co 1 m na celé délce obrub, což je 804,95 m. Zároveň také doplňuje plastový obrubník v

plochách dubové štěpky, tak aby byla separována od navazujících ploch. Plastový obrubník je doplněn na základě požadavku investora.

Konkrétně se jedná o doplnění 77,05 m skrytých ocelových obrub a 237,78 m plastových obrub kolem ploch dubové štěpky.    



13.3 - Sanace kanalizace

13.4 Elektro rozvaděč

Celkova časová náročnost všech výše popsaných prací jsou 4 dny.

Tento oddíl změnového listu řeší oprávu stávající kanalizace bezvýkopovou technologií V prostoru staveniště. Jedná se o kanalizaci

(DN 200) v majetku ÚMOB Poruba, která původně sloužila pro budovu Florida a původní fontánu. Potrubí je zaústěno do veřejné

splaškové kanalizace ve správě OVaK. Nově bude využívána pro odvedení odpadních vod z modulárních buněk a také jako

bezpečnostní přepad v případě přesažení kapacity drenážního systému.

Po vyhodnocení kamerových zkoušek této 90 metrů dlouhé kanalizace, bylo všemi účastníky výstavby doporučeno provedení

vyvložkování kanalizace bezvýkopovou technologií (bezešvý rukávec ze skelných vláken) a to včetně prořezání všech nápojných míst a

opravy spadiště u výtoku do hlavního řadu. Zároveň dojde k výměně stávajících degradovaných kónusů šachet kanalizace, případně

skruží a obnovení přístupových stupádel.

Tuto skutečnost bylo možné zjistit až při samotné realizaci díla. Změnu nemohl objednatel, zhotovitel áni autorský dozor předpokládat

a jedna se tak o změnu nepředvídatelnou.

Tato část změnového listu řeší upřesnění nesrovnalosti mezi smluvním rozpočtem a zadávací dokumentací, kdy ve smluvním rozpočtu

jsou 2ks výsuvných rozvaděčů R2, zatímco dle zadávací dokumentace se má instalovat pouze 1 ks.

 

MA’ VLIV NA TERMÍN REALIZACE: 4 dny

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

      

 

    
 

 

   

   
 

  
 

   

 

 

   

-466.882,20 -0,65% 1.652.335,23 2,30% 2.119.217,43

Rozdil Ménépraci a Víceprací

řešeného ZL

1 .185.453,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

_ _ souhlasím! _ , . . . Roman Fil

Prorektant. nesouhlasím jmeno Ing. Bc. Roman Flldan datum podp|s lng.

_ souhlasím / _ , . , . lng. Ladísla
TDS. nesouhlasím jmeno Ing. Ladislav Cech datum podpis ml.

_ _ souhlasím/ _ , „ . . „
Zhotowtel. nesouhlasím jmeno Ing. Tomas Matusek datum podpis Ing.Tomas

. _ souhlasím! _ , Ing. Roman Gajdušek _ IngMirosIa

Objednatel. nesouhlasím jmeno Ing. Miroslav Honus datum podpis “0"“5

"ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavbyje "Přeh

Ikterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek“.

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo parě:

 

 

  
 



 

 

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 13

 

 

Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba |.etapa

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 

2223 Název změny Cena víceprací Cena méněprací

13.1 Cementobetonový kryt 392.248,56 Kč -154.047,60 Kč

13.2 Ocelové obruby 362.187,?3 Kč -69.834,60 Kč

13.3 Sanace kanalizace 897.898,94 Kč 0,00 Kč

13.4 Elektro rozvaděč 0,00 Kč -243.000,00 Kč

|CELKEM: 1.652.335,23 Kč | -466.882,20 Kč |

IROZDÍL: 1.185.453,03 Kč
 

 

Ing.

Tomáš

Matušek

Ing. Ladisla

Čech, ml.

Roman

Fildán, ln

 

 



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- VÍCEPRÁCE - CEMENTOBETONOVÝ KRYT

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

 

00845451

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

25322257

lmos Brno a.s. C225322257

Cena bez DPH 392.248,56

 

Cena s DPH v CZK 392.248,56

 

  



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - CEMENTOBETONOVÝ KRYT (VCP)

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 392.248,56

  



 

SOUPIS PRACÍ - VCP - CEMENTOBETONOVÝ KRYT

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

Ostrava - Poruba

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 392143155

251 K 121103111 Skrývka zemln schopných zúrodnení v rovlné a svahu do 1:5 m3 1 9.850 154.00 1516.90 1 SOD - $0101

1109’24 535101 9 85

26 1 K 122251106 Odkopa'vky a prokopávky nezapazené v hornlné třídy težltelnostl |, skuplny 3 oblem do 5000 m3 strojne' m3 \ 63.490 121,00 10.10229 \ SOD . so 101

109‘0 867351 01 58 39

24 5‘1 01 24 75

03‘0 3‘0 860 3‘0 3‘015‘6 035

44 K 162701105 Vodorovné přemístení do 10000 m výkopku/sýpanlny Z homlny tř. 1 až 4 m3 83.490 158.40 13.224.82 SOD - SD 101

45 K 162701109 Příplatek k vodorovnému premisteni výkopku/sypanlny z homlny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 63.490 6.60 551 ,03 SOD - so 101

46 K 167101102 Nakládání výkopku Z homln tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 83.490 33.00 2755.17 SOD - $0101

47 K 171201201 Uložení sypanlny na skládky m3 83.490 7.70 642.87 SOD - $0101

46 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovné) ( 141.930 55.00 7.806,15 SOD . so 101

83 49‘1 7 141 93

51 \ K 181951102 Úprava pláne v homlné tř. 1 až 4 se zhutnénim m2 \ 98.500 14,30 1.408.55 SOD - $0101

109+24 5735 985

82 \ K 581141212 Kryt cementobetonový vozovek skuplny CB ll tl 210 mm m2 \ 109.000 1.540,00 167.860.00 SOD - $0101

486 , 377 109

541 K 213141112 Zřízení vrstvy Z geotextme v rovlne nebo ve sklonu do 15 Š do 6 m m2 1 97.420 16.50 1607.43 1 SOD - $0101

109+24 570 3‘0 36235 97 42

56 1 M 69311083 fretka/ra separa' ' ochmnna fl/trac'nl drenážní FP 600g/m2 m2 \ 118 200 48 51 5 733 88 1SOD - 50 101

1109’24 57351‘1 2 1182

64 1 M 311R1 příp/atek K bednění za osazen/' plastových trojlihe/níkovych profi/u pro sražené hrany 15/15mm m \ 260 710 55 00 14 339 05 1SOD - 50 101

260 71

87 1 K 564861111 Podklad ze Šterkodrté ŠD tl 200 mm m2 1 98.500 185.46 18.267.81 1SOD - $0101

109+24 5735 985

89 1 K 564961315R Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 (I 200 mm - pouze práce. bez dodání matena'lu m2 \ 98.500 37,40 36839018013 - so 101

109+24 5735 985

90 1 K 564971315R Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 (I 250 mm - pouze práce. bez dodání matena'lu m2 \ 98.500 46,75 46048818013 - so 101

109+24 5735 985

N1 1 K 596 91004 R RecyK/ar betonový 32/63 ! \ 97 520 31140 30 367 731500 - ZL 04

1245’1097351‘045‘2 2 97 52

1171 K 634112117 Obvodová dllatace podlahovým páskem Z pénového PE mezl stěnou a mazanlnou nebo poterem v 200 mm m 1 17.430 220.00 3834.60 1 SOD - $0101

16 6‘1 05 17 43

1311 K 916231213 Osazeni chodnikoveho obrubniku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého m \ 4.850 402.60 1952.61 SOD - $0101

4 85

1331 M 58380001 krá/ník kamenny žulový silniční 130x200x300-800mm m 1 5 000 440 00 2 200 00 1SOD - 50 101

4 851 05 5

1381 K 919122112R Tésneníspár vyplnéním PU tmelem do hl. 100mm m \ 83.150 165.00 13.719.75 SOD - $0101

le p C 140 83 15

1401 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m \ 83.150 110.00 9146.50 1 SOD - $0101

13 82’3 82+2 2+3+5 6+5 6+12+2 2+18+2 7+5 6+5 6+0 8+18+0 5+0 5+0 5+0 5+3 4+0 5+0 5+4 7+0 4+0 5+16+0 4’0 9+0 6 8315

+01+0 3+0 8+0 5+0 3+3 4+0 5+0 5+13+0 9+0 5’0 5’3 4’0 5’0 5’0 5’0 5’3 4’0 5’0 5’5 4’3+15+15+2’3+2+3+2+2 7+

5 4+2 7+5 4+5 4+5 4+5 4’5 4+5 4+0 3+0 3+3 5+15’0 7’4+5 4+5 4+5 4+5 4+1]‘1 17115

141 K 919742111 Zdrsnéni betonového povrchu vozovky vodním paprskem (Peel Jet) m2 109.000 275,00 29.975.00 SOD - $0101

le p C 82 109

15 1 K 273351121 Zřízení bednéni základových desek m2 \ 60.510 500.00 30255.00 1 SOD - SD 701

260 710 21 \CB kryl) 54 75

O 3‘0 8‘46 \základ0ve palky pro zmrzhnu‘) 5 76

16 1 K 273351122 Odstranéni bednéní základových desek m2 \ 60.510 200.00 12102.00 1 SOD - SD 701

le p C 15

18 1 K 275322511 Základové patky ze ŽB se Zvýšenýml nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1 0.432 5500.00 2376.00 1 SOD - SD 701

03‘0 3‘0 8‘6 0432

D/e RTS 2025/1130

. , , , přepočtu dle vzorce

N2 M 533 019111? Lista do bedneni lrc/Manna dula TL 10/10/14 mm plastova m 273 750 8 09 2 214 64 SOD Čl V bodu 4 písm

DJ odst H

260 71‘105 273 75  
  



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- MÉNĚPRÁCE - CEMENTOBETONOVÝ KRYT

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

 

00845451

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

25322257

lmos Brno a.s. C225322257

Cena bez DPH -154.047,60

 

Cena s DPH v CZK -154.047,60

 

  



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - CEMENTOBETONOVÝ KRYT (MNP)

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -154.047,60

  



 

SOUPIS PRACÍ - MNP - CEMENTOBETONOVÝ KRYT

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

Ostrava - Poruba

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

lmos Brno a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 454347150

52 \ K 213111121 Stablllzace zakladové spary zřízením vrstvy z geomřiže tuhé m2 1 0541 16,50 -8,91 \SoD - so 101

0 30 36 70 54

53 \ M 69321052 tra/osa mono/ltlcka geomřl'ž z PF _ oka 40/40mm ll uz/u 4 1mm m2 \ -0 54 107 80 -58 21 \SDD - so 101

0 30 36 70 54

57 \ M 69311066 georexllle nerkana separační ochranne fl/rmčnl' orena'znl PP 1000g/m2 m2 \ -1 08 80 85 -87 32 \SDD - so 101

0 30 362 7105

1311 K 916231213 Osazeni chodnlkového obrubnlku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého m \ »264„77\ 402,60 »106.596,40\SoD . so 101

416 4315163 : 264 77 7264 77

1321 M 59217017 ourulmlk betonový Chodnikovy 700x70x25 cm m \ -278 01 \ 117 70 -32 721 78 \SDD . so 101

264 775105 7275 01

93 \ K 596211113 Kladem zámkové dlažby komunlkaci pro pěší tl 60 mm skuplnyA pl přes 300 m2 m2 \ 0051 26400 44261501: . so 101

0 30 36 70 054

111\ M 592DL8 BETONOVÁ DLAŽBA ZOO/20001171 tl 60mm - ŠEDÁ TRYSKANÁ VVMÝVANA m2 \ -0 05 \ 386 54 -20 49 \SDD - so 101

O 05*1 05 20 053

1121 K R5st plocha z ousané dubové stépky v tl. 100mm m2 1 49,801 15400 304920 \ SoD . so 101

19 3 ,19 3

94 1 K 596212210 Kladeni zámkové dlažby pozemních komumkacl ruéné tl 80 mm skuplnyA pl do 50 m2 m2 \ 40,501 28600 300300 1 SoD . so 101

3524 5 ,10 5

1101 M 592DL7 BETONOVA' DLAZBA 200/200mm tl 80mm - sEDA' TRYSKANA’ WMY’VANA m2 1 »11 03 \ 550 00 »6 066 50 \SDD . so 101

1735+24 51~1 05 711 03

85 \ K 916991121 Loze pod obrubníky. krajníky nebo obruby z “ ' .kosték z betonu prostého m3 \ »0,63 1.40525 -885.31 \SoD . so 101

1735+24 sro 06 70 63

861 K 564851111 Podklad ze štérkodrlé ŠD tl 150 mm m2 1 41,041 139,15 45362218013 - so 101

35,0 30 3‘6+24 5 ,11 04 
  



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- VÍCEPRÁCE - OCELOVÉ OBRUBY

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

 

 

00845451

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

25322257

lmos Brno a.s. C225322257

Cena bez DPH 362.187,73

Cena s DPH CZK 362.187,73

 

  



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ . OCELOVÉ OBRUBY (vcp)

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

Cena celkem [CZK]

362.187,73

  



 

SOUPIS PRACÍ - VCP - OCELOVÉ OBRUBY

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

Ostrava - Poruba

0.8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 352437173

27 \ K 131111332 vnanl jamek pro plolove sloupky D přes 100 do 200 mm ručne' s molorovým vnakem m \ 264.540 7777 2057325 \ SoD . so 101

504 5520 37727 9—0 3 254 54

44 \ K 162701105 Vodorovne premlstehl do 10000 m výkopku/sýpamny z homlny tř. 1 až 4 m3 \ 4.670 156.40 739.73 \ SoD . so 101

264 540 0750 07511 457

45 K 162701109 Příplatek k vooorovnemu premlstehl výkopku/sýpamny z homlny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4.670 660 30.62 SOD - so 101

46 K 167101102 Nakladahívýkopku z homln tr. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4.670 33.00 154.11 SoD . so 101

47 K 171201201 Uložehl sypamhy ha sklaoky m3 4.670 7.70 35.96 SOD . so 101

46 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sýpamny na skládce (skladkovne) t 7.940 55.00 436.70 SoD . so 101

4 67~1 7 7 94

65 \ K 335171114 Osazovahl sloupků a vzper plotových ocelových v do 2,00 m do zemního vrulu kus \ 882.000 92.16 81.302.76 SoD . so 101

504 552727 9 552

71 \ K 275322611 zakladove palky ze ŽB se zvýšenýml naroky na prostředí 11. 0 30/37 m3 \ 12.240 445500 5452920 SoD . so 101

505215110175017503—10573559 12 24

191\ K 767896110 Mohlaž kovových llslsrouoovahlm m \ 77.050 132.00 10,170.60 SoD . so 101

121 960+15 340+12 240+13 300+7 290+26 590+9 710+12 220+7 050+4 000+12 940+9 490+10 610+5 400+6 940+11560+ 77 05

6 550+9 960+1O 660+13.150+1 490+9 320411 850+8.540+6 950+6 930+7 900+4 990+6 160+11 130+5 O10+6 000+12 650

+10 970+10 700+2 560+5 080+8 160+7 670+9 610+4 490+9 570+3 350+5 460+9 210+11 250+3 290+3 560+6 070+7 400+

9 050+10150+7 540+5 940+6 670+6 450+9 660+6 700+13 160+20180+11 530+12 940+7 160+15 900+5 300+6 640+6 030

+2 050+11 820+8 310+4 470+4 470+1 510+6 450+4 430+6 030+6 660+10 920+21520+7 500+5 260+3 590+13 020+z.010

+4.1sn+20,140+5.910437020127279

114 M R76702 oce/ove pozlnkovane' prvn/y k obruba/71 a rom » dodam a montáž kg 49 900 165 00 a 233 50 SDD - 50 101

010 05‘396‘24‘105Gpo1ky) 49 9

1151 M R76703 OCe/p/ocha' 120x5 žárové zlnkol/ana kg \ 2 084 150 6710 139 546 471500 - so 101

727 57 541 275455 365 1097 67

4505125512 723 91

29027 541 2 252 57

Dle RTS 2025/l po

N1 K 916 58»1112,R00 Osazeni plasl. zahradního oprupníku zapusleneho m 237.730 66.23 15.748.17 Prepom‘ “'e V29” SOD
cl, V. bodu 4. plSITL 0)

odst. II

237 75 237 75

N2 M R007 Newd/re/ny pomoh/k - GT - 676200067 Rozměr 10x100 cm some ks 250 000 102 45 25 612 50 CN

237 750105 250

N3 \ M R002 P/aslový kolvlm hřeb GT— 250 mm » GT8200077 R02mér250 mm ks \ 750 000 4 55 3 412 501CN

* 750

N41 K R003 Doprava ks \ 1.000 1.361.43 1.361.431CN  
 

 



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- MÉNĚPRÁCE - OCELOVÉ OBRUBY

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

 

 

00845451

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

25322257

lmos Brno a.s. C225322257

Cena bez DPH -69.834,60

Cena s DPH CZK -69.834,60

 

  



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ . OCELOVÉ OBRUBY (MNP)

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

Cena celkem [CZK]

-69.834,60

  



 SOUPIS PRACÍ - MNP - OCELOVÉ OBRUBY

002A SO 101 KOMUNIKACE - výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část

Ostrava - Poruba

 

 

 

    
 

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 459334150

74 \ K 460080202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí m2 \ >102,92\ 165,00 46.981 .80 \ SOD - SD 101

728*TT‘015‘0 3 402 92

76 \ M 28671734 trubka kana/lzační PVC DN 760x5000mm 8N4 m \ 278 40 \ 132 00 -28 828 80 \SDD - SO 101

7280 3 7218 40

149\ K 953961111 Kotvy cnemlckým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu. ŽB nebo kamene S vyvrla'nim otvoru kus \ 728,00 33,00 -24.024.00 \

 

 



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- VÍCEPRÁCE - SANACE KANALIZACE

one so 303 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - výdaje způsobilé-přímé na doprovodnou čás!

 

 

00845451

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

25322257

lmos Brno a.s. C225322257

Cena bez DPH 897.898,94

Cena s DPH CZK 89189834

 

  



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - SANACE KANALIZACE (VCP)

one so 303 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - výdaje způsobilé-přímé na doprovodnou čás!

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

Cena celkem [CZK]

897.898,94

  



 

 

SOUPIS PRACÍ - VCP - SANACE KANALIZACE

006 so 303 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - výdaje způsobilé-přímé na doprovodnou čás!

Ostrava - Poruba

0.8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

 

1P0 Typ

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Kod Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 397393194

26 1 K 122251106 Odkopa'vky a prokopavky nezapažene v homme třídy težllelnosll |, skuplny 3 oblem do 5000 m3 strojne' m3 6.140 121,00 742.94 SOD - so 101

10 75‘0 75‘T770 5‘0 5‘W1‘125‘5 614

7 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypanlny z homlny tř. 1 až 4 m3 6.140 158.40 972.58 SOD . so 303

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypanlny z homlny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 6.140 6.60 40.52 SOD - so 303

9 K 167101102 Nakládání výkopku Z homln tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 5.140 33.00 202.62 SOD - SD 303

10 K 171201201 Uložení sypánlny na skládky m3 5.140 7.70 47.28 SOD - SD 303

11 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (skládkovne) t 10.440 55.00 574,20 SOD . so 303

6 140‘1 7 10 44

12 1 K 174101101 Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektu sypanlnou se zhutněním m3 1 5.140 176,00 1.080,64 1 SOD - SD 303

10 75‘0 75‘T770 5‘0 5‘W1‘125‘5 614

14 1 M 583442000 šlérkodn frakce 0-63 třída C ! 1 12 240 319 00 3 904 561SOD - 80 303

10 75‘0 75‘T770 5‘0 5‘W1‘125‘5‘1 9‘105 12 24

18 1 K 359901211 MOnItorIng stokylakekoll výšky na nove kanallzacl m 1 190.000 82.50 156750015013 . so 303

10 m , nedokončený monllonng , zanesena Kanahzace 10

90 m , momlonng po pročlšténl kanallzace 9D

90 m , momlonng po sanacl 90

1 K 894421112R00 Osazeni betonových dílců šachet do 1.4 t KUS 5.000 827.70 4.138.50 SOD - ZL 02

29 M 59224056 konus pro kanal/zační šachty s kapsovým srl/pádlem 100/62 5x67x12cm kus 5 000 1 846 13 9 230 65 SOD - 50 303

30 M 59224066 SKM/Z" betonove DN 1000x250 PS 100x25X12Cm kus 5 000 990 33 4 951 65 SOD - 50 303

74 K 899501221 Slupadlá do sachet ocelová s PE povlakem vldllcová pro přímé zabudování do hmoždlnek kus 40.000 385.00 15.400.00 SOD - SD 301

5‘8 40

2 K 894421 111 R00 Osazeni betonových dílců šachet do 0.5 t KUS 15.000 653.35 9.800,25 SOD - ZL 02

555+51p01 Č 30+3+41 15

3 K 592 24346 R Prstenec vyrovnavacis'acmovy TSW-Q 163/4 KUS 5 000 219 28 1096 40 SOD - ZL 02

4 K 592 24349 A R Prsrenec vyrovnavacis'acmovy TSW-Q 163/10 KUS 5 000 325 33 1626 65 SOD - ZL 02

Dle RTS 2025/I po

5 K 892 60»1123.R00 Člštení kanallzaóni sloky do DN 200. do 100 m m 160.000 143,34 2580120 Prepom‘ “'e V29” SOD
cl. V. bodu 4. p|sm. b)

odst. ||

90 m , pro ZjlŠíéllí stavu kanallzace 9D

90 m , před sanacl 9D

5 K N003 Vyvložkování kanalizace DN 200 m 90.000 7,261.36 553.522.40 CN

7 K N004 Krátká Vložka ks 100 16 477 27 16 477 27 CN

8 K N005 Frézováni Zlvrdlých usazenin hod 15.000 6,193.18 99.090,S8 CN

9 K N005 Otevření přípojek po sanacl ks 5.000 6.70455 33.522.75 CN      
 

 



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- MÉNĚPRÁCE - ELEKTRO ROZVADĚČ

008 - SO 403 ROZVODY ELEKTRO NN - výdaje způsobilé-přímé na doprovodnou část

 

 

00845451

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

25322257

lmos Brno a.s. C225322257

Cena bez DPH -243.000,00

Cena s DPH CZK -243.000,00

 

  



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ . ELEKTRO ROZVADĚČ (MNP)

008 - SO 403 ROZVODY ELEKTRO NN - výdaje způsobilé-přímé na doprovodnou část

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

Cena celkem [CZK]

-243.000,00

  



 

 

soums PRACÍ . MNP . ELEKTRO ROZVADĚČ

008 - SO 403 ROZVODY ELEKTRO NN - výdaje způsobilé-přímé na doprovodnou část

Ostrava - Poruba

0,8987

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

lmos Brno a.s.

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

Náklady soupisu celkem -243.000,00
 

\ 6 \ K 002 \výsuvnýmzvaděč R2 kpl 4,00 24300000 24300000 SOD-SO 403

  


