
 

 

Příloha č. 1 ke SOD 18/2017/504203, č.j. SPU 355776/2017 

Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Základním účelem a předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace prvků 

plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním 

území Sobětice u Klatov. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje Smlouva o dílo, 

projektová dokumentace vypracovaná projekční společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 

00 Praha 1; IČO 64939511 pod zakázkovým číslem 511, dále soupis dodávek, služeb a stavebních 

prací a technické specifikace (podmínky). 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

 geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

 geodetické zaměření skutečného provedení díla  

 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v 

grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

 zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace díla 

dle zákona č. 20/1987 SB., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však 

výlučně: 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla 

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

 zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního 

stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a 

poplatky za uložení odpadů na skládku 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, 

jejich údržba a přemisťování a následné odstranění 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů 

 respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 

vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její 

ochrany 

 zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele 

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, které 

jsou pro stavbu určené komplexní pozemkovou úpravou a projektovou dokumentací pro 

realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení. Mapové dílo tvoří 

katastrální mapa po ukončené a zapsané komplexní pozemkové úpravě do katastru nemovitostí. 



 

 

Při plnění předmětu veřejné zakázky je Dodavatel povinen dodržovat podmínky provádění díla podle 

článku II obchodních podmínek. 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:  

SO 01 – PEO10 – Protierozní průleh  

SO 02 – PEO11 – Protierozní průleh  

SO 03 – PEO12 – Protierozní mez  

SO 04 – PEO13 – Protierozní mez 

SO 01 – PEO10 – Protierozní průleh  

Objekt zahrnuje výstavbu zatravněného průlehu na pozemku p. č. 355 v k. ú. Sobětice u Klatov. 

Objekt je navržený s vyváženou kubaturou zemin. Celková délka průlehu je 333,85 m a šířka 

dosahuje až 11,5 m. Podélný sklon je v rozsahu 0,77 – 2,92%, pouze v úseku 0,000 00 – 0,036 68 

km bude sklon v rozsahu 3,44 – 4,74%. Příčný profil má trojúhelníkový tvar se sklony svahů 1:6 a 

navržená hloubka je 0,35 m. Na povrch průlehu bude rozprostřena ornice, která byla v daném místě 

sejmuta a následně dojde k osetí travní směsí. V místě, kde podélný sklon přesahuje 3%, bude dno 

průlehu opevněno štěrkovým pohozem frakce 32/64 v šířce 0,5 m na obě strany od osy. Štěrkový 

pohoz bude urovnán lžící bagru a zatlačen do zeminy. Voda z průlehu bude částečně zasáknuta a 

zbylá voda bude odvedena do zatravněné údolnice, která slouží jako svodný průleh a je využívána 

jako pastva 

Stavba se kříží s třemi vedeními vodovodů. Jedno vedení patří společnosti Šumavské vodovody a 

kanalizace, a.s. Zbývající dvě vedení patří společnosti Statek Sobětice, s.r.o. a vedou do a z blízkého 

vodojemu. 

Z důvodu snížení krytí těchto vedení výstavbou průlehu budou tyto vedení v úseku pod pozemkem 

stavby dodatečně izolovány. Další opatření k zajištění funkčnosti stávajících vodovodů jsou popsána 

v projektové dokumentaci 

Po dokončení budou okolo stavby objektu umístěny dřevěné kůly podle výkresu C.6. Kůly zajistí 

zdůraznění stavby v terénu do doby, než dojde k zapojení travního drnu. Délka kůlů bude 1,6 m. 

Kůly budou zaraženy do hloubky 0,4 m tak, aby nadzemní část byla dlouhá 1,2 m. 

SO 02 – PEO11 – Protierozní průleh  

Jedná se o výstavbu nového zatravněného průlehu na pozemku p. č. 363 v k. ú. Sobětice u Klatov. 

Objekt je navržen tak, že bude realizován pouze výkopem bez náspů. Přebytečný výkopek bude 

použit při stavbě SO 03 a SO 04. Celková délka průlehu je 304,5 m a šířka dosahuje 15 m. Podélný 

sklon je do 3,3 %. Příčný profil má trojúhelníkový tvar se sklony svahů 1:5 v úseku 0,000 00 – 0,160 

00 km. V úseku 0,160 00 – 0,304 50 km je sklon levého břehu 1:5 a pravého břehu 1:4 z důvodu 

přiliž strmého sklonu pozemku nad průlehem. Hloubka průlehu se pohybuje od 0,3 do 0,5 m. Na 

povrch průlehu bude rozprostřena ornice, která byla v daném místě sejmuta a následně dojde k osetí 

travní směsí. Voda z průlehu bude částečně zasáknuta a zbylá voda bude odvedena do zatravněné 

údolnice, která slouží jako svodný průleh a je využívána jako pastvina.  

Po dokončení budou okolo stavby objektu umístěny dřevěné kůly podle výkresu C.6. Kůly zajistí 

zdůraznění stavby v terénu do doby, než dojde k zapojení travního porostu.  

SO 03 – PEO12 – Protierozní mez  

Jedná se výstavbu nové meze na pozemku p. č. 361 v k. ú. Sobětice u Klatov. Délka meze je 395 

m a její šířka dosahuje až 14 m, podélný sklon se pohybuje v rozmezí 0,5 – 6,5%. Nad mezí se 

nachází zatravněný sedimentační pás široký 6 m a s příčným sklonem 3 %. Šířka meze v koruně je 

2 m. Převýšení koruny oproti konci sedimentačního pásu je 0,15 m, toto převýšení, je řešeno 



 

 

svahováním ve sklonu 1:1,5. Ve spodní části je mez doplněna zatravněným průlehem. Sklon svahu 

meze směrem k průlehu je 1:1,5. Protilehlý svah průlehu je ve sklonu 1:6. Podélný sklon průlehu se 

liší od podélného sklonu meze a pohubuje se v rozmezí 2,5 – 7,3 %. V úseku, kde je podélný sklon 

větší než 5 %, je dno průlehu opevněno štěrkovým pohozem frakce 32/64 v šířce 0,5 m na obě 

strany od osy. Štěrkový pohoz bude urovnán lžící bagru a zatlačen do zeminy. Voda z průlehu bude 

částečně zasáknuta a zbylá voda bude odvedena do zatravněné údolnice, která slouží jako svodný 

průleh a je využívána jako pastvina. Na povrch meze a průlehu bude rozprostřena ornice, která byla 

v daném místě sejmuta a následně dojde k osetí travní směsí.  Následně bude svah pokryt 

kokosovou rohoží gramáže 900 g/m2 z důvodu zamezení splachu ornice se svahu.  Koruna meze 

bude osázena stromy a keři. Každý vysazený strom bude stabilizován třemi dřevěnými kůly a keř 

jedním kůlem. Ochrana dřevin proti okusu bude provedena ochranným nátěrem a osazením 

plastovou chráničkou. 

Po dokončení budou na hranici stavby umístěny dřevěné kůly dle výkresu C.6. pro vyznačení stavby 

v terénu do doby, než dojde k zapojení stromů, keřů a travního porostu.  

SO 04 – PEO13 – Protierozní mez  

Jedná se o stavbu protierozní meze bez průlehu. Stavba bude umístěna na pozemku p. č. 361 v k. 

ú. Sobětice u Klatov. Délka meze je 145,5 m a její šířka dosahuje 12,3 m, podélný sklon se pohybuje 

v rozmezí 0,5 – 13%. Nad mezí se nachází zatravněný sedimentační pás široký 6 m a s příčným 

sklonem 3 %. Šířka meze v koruně je 2 m. Převýšení koruny oproti konci sedimentačního pásu je 

0,15 m, toto převýšení, je řešeno svahováním ve sklonu 1:1,5. Pod mezí se nenachází průleh pro 

odvádění dešťové vody. Zadržený odtok z povodí, který neinfiltruje do půdy, bude mez přetékat. Aby 

při přetékání meze nedošlo k jejímu porušení je v nejnižším místě meze navržen opevněný průleh, 

který bude sloužit pro bezpečné přetékání meze.  

Šířka opevněného průlehu je 2 m a nátok je snížen na úroveň konce sedimentačního pásu, tj. 0,15 

m pod úroveň nivelety koruny meze. Opevnění průlehu tvoří kamenná rovnanina tl. 0,3 m z lomového 

kamene s hmotností nad 80 kg, který je vhodný pro vodohospodářské použití. Kameny budou 

vyklínovány kamennými štěpinami a proštěrkovány frakcí 0/32. Rovnanina bude bez průběžných 

spár. Pod rovnaninou bude štěrkový podsyp frakce 0/32 o tloušťce 0,15 m. 

Na povrch meze bude rozprostřena ornice, která byla v daném místě sejmuta a následně dojde k 

osetí travní směsí. Koruna meze bude osázena stromy a keři. Každý vysazený strom bude 

stabilizován třemi dřevěnými kůly a keř jedním kůlem. Ochrana dřevin proti okusu bude provedena 

ochranným nátěrem a osazením plastovou chráničkou. 

Mezi korunou a patou meze bude svah urovnán ve sklonu 1:1,5. Svah bude ohumusován, oset 

trávou a posypán granulovaným hnojivem. Následně bude svah pokryt spádnicově ukládanou 

kokosovou rohoží gramáže 900 g/m z důvodu zamezení splachu ornice se svahu. 

Po dokončení budou na hranici stavby umístěny dřevěné kůly dle výkresu C.6. pro vyznačení stavby 

v terénu do doby, než dojde k zapojení stromů, keřů a travního porostu. 

Přístupy na staveniště 

Přístupy na staveniště budou řešeny přes okolní pozemky. K pozemku p. č. 355 bude přístup řešen 

z blízké místní komunikace přes sousední pozemek p. č. 349. K pozemkům č. p. 361 a 363 bude 

přístup řešen z obslužné komunikace přes pozemky č. p. 360, 366, 367, 370, 371(více viz. PD) 



Název stavby: Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2 Zemní práce (počátek prací 8.9.2017)

3 Stavební práce

5

8 Předání a převzetí stavby (dokončení prací 10.11.2017)

 Ing. Ladislav Zmuda, jednatel PAS Natura s.r.o.

Harmonogram postupu prací
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říjenMěsíc

Týden

2017
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Předání staveniště (1.9.2017)

Ozelenění - sadební práce
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sobětice Datum: 7.6.2017

Objednatel: IČ: 01312774

SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26035782

DIČ:

Projektant: IČ: 64939511

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 564 478,84

21,00% 2 119 404,00 445 074,84

15,00% 0,00 0,00

2 119 404,00

0,00

2 119 404,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

PAS Natura s.r.o.
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Kód:

Stavba:

Místo: Sobětice Datum: ###

Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 119 404,00 2 564 478,84

2 119 404,00 2 564 478,84

0,00 0,00

405 906,72335 460,10

678 547,83

SO 04 Protierozní mez PEO13

920 130,46760 438,40SO 03 Protierozní mez PEO12

560 783,33SO 02 Protierozní průleh PEO11

559 893,83462 722,17SO 01 Protierozní průleh PEO10

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PAS Natura s.r.o.

559 893,83

462 722,17

462 722,17 97 171,66

0,00 0,00

462 722,17

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 01 - Protierozní průleh PEO10

64939511

07.06.2017

01312774

26035782
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

152 499,59

70 000,00

310 222,58

212 360,88

6 353,48

3 372,34

0,00

462 722,17

9 999,59

35 000,00

27 500,00

10 000,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

462 722,17

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 01 - Protierozní průleh PEO10

07.06.2017

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

84 014,80

4 121,08

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 617,600

617,600

2 K 122301102 m3 310,000

310,000

3 K 122301109 m3 310,000

310,000

4 K 132301201 m3 66,000

66,000

5 K 132301209 m3 66,000

66,000

6 K 122312502 m3 26,400

26,400

7 K 122312509 m3 26,400

26,400

8 K 161101101 m3 402,400

402,400

9 K 167101102 m3 402,400

402,400

10 K 171101103 m3 224,400

224,400

11 K 175151101 m3 22,000

22,000

12 M 583312000 t 44,000

44,000

13 K 182101101 m2 2 790,000

2 790,000

14 K 182201101 m2 1 395,000

1 395,000

15 K 162301101 m3 224,400

224,400

16 K 162701105 m3 178,000

178,000

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

SO 01 - Protierozní průleh PEO10

07.06.2017

212 360,88

462 722,17

310 222,58

310-154+22

154+44+26,4

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4
91,03 16 203,34

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 5,68 15 847,20

1/3*66

štěrkopísek - netříděný zásypový materiál 255,32 11 234,08

1395

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 

1 až 4
24,03 5 392,33

2790

Svahování násypů 5,68 7 923,60

154+26,4+2/3*66

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m
140,29 3 086,38

402,4

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 

100 % PS
41,39 9 287,92

2,0*22

Příplatek k odkopávkám ručně v hornině tř. 4 za lepivost 0,88 23,23

66

Odkopávky a prokopávky nezapažené ručně do 10 m3 v 

nesoudržné hornině tř. 4
209,84 5 539,78

310+66+26,4

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 11,35 4 567,24

26,4

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 

m
32,12 12 925,09

3*20*1,1*1,0

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 

4
8,03 529,98

310

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 166,33 10 977,78

3*20*1,1*0,4

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 24,45 15 100,32

310

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 0,88 272,80

3088*0,2

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 

1000 m3
45,41 14 077,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 182301133 m2 4 185,000

4 185,000

18 K 181451123 m2 4 185,000

4 185,000

19 M 005724800 kg 292,950

292,950

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 K 338950144 kus 28,000

28,000

21 M 605912520 kus 28,000

28,000

    4 - Vodorovné konstrukce

22 K 464531111 m3 4,800

4,800

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 K R001 m 60,000

60,000

24 M R002 m 60,000

60,000

25 K 899722112 m 60,000

60,000

26 K 899721111 m 60,000

60,000

27 K 938909331 m2 8 000,000

8 000,000

    998 - Přesun hmot

28 K 998318011 t 54,809

29 K 998318039 t 54,809

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 K 012002000 soubor 1,000

31 K  012002000 soubor 1,000

32 K 013254000 paré 4,000

33 K 011314000 soubor 1,000

    VRN2 - Příprava staveniště

34 K 020001000 soubor 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

35 K 030001000 soubor 1,000

35 000,00

Zařízení staveniště - zřízení, odstranění 35 000,00 35 000,00

9 999,59

9 999,59

Geodetické práce - zaměření stavby po realizaci - 4x zaměření 

skutečného provedení + 1x na CD

4 121,08

2 408,00

3 372,34

6 353,48

3 372,34

Archeologický dohled - 1x závěrečná nálezová zpráva 10 000,00 10 000,00

Příprava staveniště - přístupové cesty na staveniště - zřízení, 

odstranění, rekultivace
9 999,59

15 000,00 15 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS 7 500,00 30 000,00

Příplatek k přesunu hmot pro meliorační kanály za zvětšený 

přesun do 5000 m
12,86 704,84

Geodetické práce - vytyčení stavby - 4x vytyčovací náčt + 1x na 

CD
15 000,00

3*20

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
1,01 8 080,00

3*20

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC, dodávka a 

montáž
7,30 438,00

15 000,00

152 499,59

70 000,00

100*4*20

Přesun hmot pro meliorační kanály 62,33 3 416,24

12 000,00

84 014,80

28

"kůly dočasné stabilizace pozemku"

Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu 702,57

3*20

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm, barva 

modrá, dodávka a montáž
8,28 496,80

3*20

Chránička půlená PVC DN 200, včetně izolace z kamenné vlny a 

rozepření
1 050,00 63 000,00

28

"kůly dočasné stabilizace pozemku"

kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm 86,00

0,07*4185

Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do 

zeminy výška kůlu nad zemí do 2,0 m
140,91

4,8

Montáž chrániček podélně půlených do D 150 mm 200,00

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy 

do 200 mm
7,90 33 061,50

3 945,48

4185

osivo směs jetelotravní 100,80 29 529,36

4185

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve 

svahu do 1:1
4,01 16 781,85
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    VRN4 - Inženýrská činnost

36 K 043194000 kus 2,000

37 K 043194001 soubor 1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

38 K 091002000 kus 1,000

39 K  091002000 kus 1,000Náklady na publicitu - instalace billboardu po dokončení prací 5 000,00 5 000,00

Účast geotechnika na stavbě 7 500,00 7 500,00

Náklady na publicitu - instalace billboardu před zahájením 

prací

27 500,00

10 000,00

5 000,00 5 000,00

Zkoušky - rozbory zemin - hutnitelnost, namrzavost, nasákavost 10 000,00 20 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

678 547,83

560 783,33

560 783,33 117 764,50

0,00 0,00

560 783,33

0,00

64939511

PAS Natura s.r.o.

07.06.2017

01312774

7.6.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 02 - Protierozní průleh PEO11
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 261,12

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

560 783,33

560 783,33

1 010,00

26 306,46

6 529,80

0,00

07.06.2017

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

REKAPITULACE ROZPOČTU

560 783,33

395 337,39

124 338,56

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 02 - Protierozní průleh PEO11
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 784,000

784,000

2 K 122301102 m3 1 455,000

1 455,000

3 K 122301109 m3 1 455,000

1 455,000

4 K 161101101 m3 1 455,000

1 455,000

5 K 167101102 m3 1 455,000

1 455,000

6 K 182101101 m2 3 654,000

3 654,000

7 K 162701105 m3 1 455,000

1 455,000

8 K 182301133 m2 4 870,000

4 870,000

9 K 181451123 m2 4 870,000

4 870,000

10 M 005724800 kg 340,900

340,900

    2 - Zakládání

11 K 213141112 m2 240,000

240,000

12 M 693110050 m2 252,000

252,000

13 K 291211111 m2 180,000

180,000

14 M 593810910 kus 40,000

40,000

15 K 113106241 m2 180,000

180,000

16 K 113107161 m2 180,000

560 783,33

560 783,33

395 337,39

124 338,56

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného 

tl 100 mm
11,35 2 043,00

Rozebrání vozovek ze silničních dílců 126,65 22 797,00

60*3

panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm 1 314,26 52 570,40

60/1,5

60*4

osivo směs jetelotravní 100,80 34 362,72

0,07*4870

Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva 184,74 33 253,20

60*3

geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 45,78 11 536,56

240*1,05

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve 

svahu do 1:1
4,01 19 528,70

4870

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy 

do 200 mm
7,90 38 473,00

4870

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 

6 m
2,55 612,00

1455

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 

m
32,12 46 734,60

1455

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4
91,03 132 448,65

1455

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 5,68 20 754,72

304,5*12

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 0,88 1 280,40

1455

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 

1000 m3
45,41 66 071,55

1455

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 11,35 16 514,25

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 24,45 19 168,80

3920*0,2

07.06.2017

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 02 - Protierozní průleh PEO11
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

180,000

17 K 113311121 m2 240,000

240,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 K 338950144 kus 32,000

32,000

19 M 605912520 kus 32,000

32,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 938909331 m2 1 000,000

    997 - Přesun sutě

21 K 997002611 t 117,032

22 K 997002511 t 117,032

117,032

23 K 997002519 t 2 223,608

2 223,608

24 K 997013831 t 117,032

    998 - Přesun hmot

25 K 998318011 t 86,844

26 K 998318039 t 86,844

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení 

ale se složením a urovnáním do 1 km - demontáž panelů a 

konstrukčních vrstev

Příplatek k přesunu hmot pro meliorační kanály za zvětšený 

přesun do 5000 m
12,86 1 116,81

7 261,12

1 010,00

Nakládání suti a vybouraných hmot - demontáž panelů a 

konstrukčních vrstev
37,48 4 386,36

32

"kůly dočasné stabilizace pozemku"

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
1,01

Přesun hmot pro meliorační kanály 62,33 5 412,99

6 529,80

45,51 5 326,13

117,032

1 010,00

26 306,46

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 

(skládkovné) - demontáž panelů a konstrukčních vrstev
20,00 2 340,64

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - 

demontáž panelů a konstrukčních vrstev
6,41 14 253,33

19*117,032

60*4

60*3

"kůly dočasné stabilizace pozemku"

kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm 86,00 2 752,00

Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do 

zeminy výška kůlu nad zemí do 2,0 m
140,91 4 509,12

32

Odstranění geotextilií v komunikacích 6,36 1 526,40
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

920 130,46

760 438,40

760 438,40 159 692,06

0,00 0,00

760 438,40

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 03 - Protierozní mez PEO12

64939511

PAS Natura s.r.o.

07.06.2017

01312774

26035782
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

760 438,40

760 438,40

464 524,60

8 395,67

277 389,85

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

760 438,40

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 03 - Protierozní mez PEO12

07.06.2017

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

8 080,00

2 048,28

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 1 039,400

1 039,400

2 K 122301102 m3 757,000

757,000

3 K 122301109 m3 757,000

757,000

4 K 161101101 m3 757,000

757,000

5 K 167101102 m3 757,000

757,000

6 K 171101103 m3 2 452,000

2 452,000

7 K 182101101 m2 1 460,500

1 460,500

8 K 182201101 m2 4 381,500

4 381,500

9 K 162301101 m3 757,000

757,000

10 K 182301133 m2 5 842,000

5 842,000

11 K 181451123 m2 5 842,000

5 842,000

12 M 005724800 kg 408,940

408,940

13 K 183105215 kus 39,000

39,000

14 M 103715000 m3 7,800

7,800

15 K 184102116 kus 39,000

39,000

16 M 026505251 kus 2,000

2,000

760 438,40

760 438,40

464 524,60

2

Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v 

rovině a svahu do 1:5
690,62 26 934,18

2+6+15+5+5+6

substrát pro trávníky A  VL 935,00 7 293,00

0,2*39

Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem 

do 0,4 m3 ve svahu do 1:1
716,77 27 954,03

2+6+15+5+5+6

Lípa velkolistá 180 - 200 cm, ZB 84,32 168,64

5842

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 

1 až 4
24,03 18 190,71

757

osivo směs jetelotravní 100,80 41 221,15

0,07*5842

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve 

svahu do 1:1
4,01 23 426,42

5842

Svahování násypů 7,95 34 832,93

5842*3/4

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 5,68 8 295,64

5842/4

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy 

do 200 mm
7,90 46 151,80

757

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 0,88 666,16

757

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 

100 % PS
41,39 101 488,28

757+1455+178+62

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 11,35 8 591,95

757

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 

1000 m3
45,41 34 375,37

757

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 24,45 25 413,33

5197*0,2

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 

m
32,12 24 314,84

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 03 - Protierozní mez PEO12

07.06.2017

Strana 14 z 21



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M 026504861 kus 6,000

6,000

18 M 026520240 kus 15,000

15,000

19 M R001 kus 5,000

5,000

20 M R003 kus 5,000

5,000

21 M R004 kus 6,000

6,000

22 K 338950145 kus 75,000

75,000

23 K 184807911 kus 75,000

75,000

24 K 184808211 kus 39,000

39,000

25 K 184808251 kus 39,000

39,000

26 K 185804311 m3 9,750

9,750

27 K 185851121 m3 9,750

9,750

28 K 185851129 m3 87,750

87,750

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 K 338950144 kus 37,000

37,000

30 M 605912520 kus 37,000

37,000

    4 - Vodorovné konstrukce

31 K 464531111 m3 2,400

2,400

32 K 461991111 m2 3 160,000

3 160,000

33 M 618940110 m2 3 476,000

3 476,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 K 938909331 m2 8 000,000

8 000,000

    998 - Přesun hmot

395*8

geotextilie kokosová (900 g/m2) 59,68 207 447,68

8 395,67

3160*1,1

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
1,01 8 080,00

8 080,00

100*4*20

2 048,28

1 686,17

30*0,8*0,1

Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z 

geotextilie, fólie nebo síťoviny, včetně kolíků ve sponu 

0,5x0,5m

21,60 68 256,00

37

"kůly dočasné stabilizace pozemku"

Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu 702,57

277 389,85

9*9,75

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 153,99 1 501,40

9,75

"kůly dočasné stabilizace pozemku"

kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm 86,00 3 182,00

Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do 

zeminy výška kůlu nad zemí do 2,0 m
140,91 5 213,67

37

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 242,90 2 368,28

39*0,25

Ochrana sazenic proti škodám zvěří ochrannou plastovou 

chráničkou, dle výšky sazenice, včetněn montáže
100,00 3 900,00

39

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 

m
12,01 1 053,88

2*3+6*3+15*1+5*3+5*3+6*1

Trnka obecná 80 - 100 cm 100,00 600,00

6

Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem 1,03 40,17

39

Kůl l 3 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté 163,16 12 237,00

2*3+6*3+15*1+5*3+5*3+6*1

Brslen evropský 180 - 200 cm, ZB 100,00 500,00

5

Hloh obecný 180 - 200 cm, ZB 100,00 500,00

5

Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do 

zeminy výška kůlu nad zemí do 3,0 m
143,42 10 756,50

Růže šípková kont. 3 l 80 - 100 cm 89,00 1 335,00

15

Jeřáb ptačí 150 - 200 cm, ZB 68,99 413,94

6
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 998231311 t 2,428

2,428

36 K 998318011 t 11,132

37 K 998318039 t 11,132
Příplatek k přesunu hmot pro meliorační kanály za zvětšený 

přesun do 5000 m
12,86 143,16

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 

5000 m

2,428

Přesun hmot pro meliorační kanály 62,33 693,86

498,87 1 211,26
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

405 906,72

335 460,10

335 460,10 70 446,62

0,00 0,00

335 460,10

0,00

64939511

PAS Natura s.r.o.

07.06.2017

01312774

26035782

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 04 - Protierozní mez PEO13
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

109 232,26

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

335 460,10

8 080,00

1 216,53

0,00

335 460,10

07.06.2017

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

REKAPITULACE ROZPOČTU

335 460,10

214 208,39

2 722,92

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 04 - Protierozní mez PEO13
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Stavba:

Objekt:

Místo: Sobětice Datum:

Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 298,400

298,400

2 K 122301102 m3 145,500

145,500

3 K 122301109 m3 145,500

145,500

4 K 161101101 m3 145,500

145,500

5 K 167101102 m3 145,500

145,500

6 K 171101103 m3 815,000

815,000

7 K 182101101 m2 430,750

430,750

8 K 182201101 m2 1 292,250

1 292,250

9 K 162301101 m3 83,500

83,500

10 K 182301133 m2 1 723,000

1 723,000

11 K 181451123 m2 1 723,000

1 723,000

12 M 005724800 kg 120,610

13 K 183105215 kus 16,000

16,000

14 M 103715000 m3 3,200

3,200

15 K 184102116 kus 16,000

16,000

16 M 026505251 kus 1,000

1,000

17 M 026504861 kus 2,000

335 460,10

335 460,10

214 208,39

Jeřáb ptačí 150 - 200 cm, ZB 68,99 137,98

1+2+6+2+2+3

Lípa velkolistá 180 - 200 cm, ZB 84,32 84,32

0,2*16

Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v 

rovině a svahu do 1:5
690,62 11 049,92

1+2+6+2+2+3

substrát pro trávníky A  VL 935,00 2 992,00

1

1723

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy 

do 200 mm
7,90 13 611,70

1723

osivo směs jetelotravní 100,80 12 157,49

Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem 

do 0,4 m3 ve svahu do 1:1
716,77 11 468,32

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 

1 až 4
24,03 2 006,51

83,5

Svahování násypů 7,95 10 273,39

1723*3/4

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve 

svahu do 1:1
4,01 6 909,23

145,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 

m
32,12 4 673,46

145,5

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 5,68 2 446,66

1723/4

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 

100 % PS
57,94 47 221,10

815

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 0,88 128,04

145,5

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 

1000 m3
45,41 6 607,16

145,5

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 11,35 1 651,43

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 24,45 7 295,88

1492*0,2

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

SO 04 - Protierozní mez PEO13

07.06.2017
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000

18 M 026520240 kus 6,000

6,000

19 M R001 kus 2,000

2,000

20 M R003 kus 2,000

2,000

21 M R004 kus 3,000

3,000

22 K 338950145 kus 30,000

30,000

23 K 184807911 kus 30,000

30,000

24 K 184808211 kus 16,000

16,000

25 K 184808251 kus 16,000

16,000

26 K 185804311 m3 4,000

4,000

27 K 185851121 m3 4,000

4,000

28 K 185851129 m3 36,000

36,000

29 K R001 m3 731,500

731,500

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 K 338950144 kus 12,000

12,000

31 M 605912520 kus 12,000

12,000

    4 - Vodorovné konstrukce

32 K 564851111 m2 12,858

12,858

33 K 463212111 m3 3,857

3,857

34 K 463212191 m2 12,858

12,858

35 K 461991111 m2 1 164,000

1 164,000

36 M 618940110 m2 1 280,400

145,5*8

geotextilie kokosová (900 g/m2) 59,68 76 414,27

2 722,92

109 232,26

5 001,64

1 032,00

12

"kůly dočasné stabilizace pozemku"

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - fr.0/32 92,54 1 189,88

2*(1,2+1,55+1,32)+2*0,7*3,37

Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z 

geotextilie, fólie nebo síťoviny, včetně kolíků ve sponu 

0,5x0,5m

21,60 25 142,40

(2*(1,2+1,55+1,32)+2*0,7*3,37)*0,3

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny 115,42 1 484,07

12

"kůly dočasné stabilizace pozemku"

kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm 86,00

815-(145,5-62)

Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do 

zeminy výška kůlu nad zemí do 2,0 m
140,91

2*(1,2+1,55+1,32)+2*0,7*3,37

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár 

úlomky kamene
1 296,77

16*0,25

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 153,99 615,96

16

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 242,90 971,60

1 690,92

9*4,0

Nákup vhodné zeminy do protierozní meze PEO13, naložení, 

vodorovné přemístění z jakékoliv vzdálenosti, uložení na místě 

stavby

80,00 58 520,00

4,0

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 

m
12,01 432,36

Kůl l 3 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté 163,16 4 894,80

3

Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do 

zeminy výška kůlu nad zemí do 3,0 m
143,42 4 302,60

16

Ochrana sazenic proti škodám zvěří ochrannou plastovou 

chráničkou, dle výšky sazenice, včetněn montáže
100,00 1 600,00

1*3+2*3+6*1+2*3+2*3+3*1

Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem 1,03 16,48

2

Trnka obecná 80 - 100 cm 100,00 300,00

2

Brslen evropský 180 - 200 cm, ZB 100,00 200,00

1*3+2*3+6*1+2*3+2*3+3*1

6

Hloh obecný 180 - 200 cm, ZB 100,00 200,00

2

Růže šípková kont. 3 l 80 - 100 cm 240,00 1 440,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 280,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 K 938909331 m2 8 000,000

8 000,000

    998 - Přesun hmot

38 K 998231311 t 0,941

0,941

39 K 998318011 t 9,936

40 K 998318039 t 9,936
Příplatek k přesunu hmot pro meliorační kanály za zvětšený 

přesun do 5000 m
12,86 127,78

0,941

Přesun hmot pro meliorační kanály 62,33 619,31

1164*1,1

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
1,01 8 080,00

8 080,00

100*4*20

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 

5000 m
498,87 469,44

1 216,53

Strana 21 z 21


