
V I 1 V .  ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA O DÍLO

D35 Opatovice nad Labem -  Časy, 111/32269 Horní Roven -  dálnice D35,
oprava návozových tras

číslo smlouvy objednatele: 11PT-005438 ev. č.: 004/25 
ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0002

číslo smlouvy zhotovitele: 2025/1014/0160

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO. DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení:
zastoupeno: ředitelem Správy

Pardubice, na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: __ vedoucí oddělení veřejných

zakázek
tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení \ vsiavby
tel.:
E-mail:
(dále jen „objednatel'1)
a
název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
252 53 361 07.252 53 361

Richardem Čapkem, prokuristou
prokurista, ředitel divize 

silničních staveb,

kontaktní osoba ve věcech technických: , vyroom namestek ředitele divize 
staveb,

(dále jen „dodavatcl“ nebo „zhotovitel44")
(dále společně jen „smluvní strany'4, jednotlivě jako „smluvní strana11)
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Protože si objednatel přeje, aby stavba 1)35 Opatovice nad Labem —Časy, II1/32269 Horní 
Roven - dálnice 1)35, oprava návozových tras. Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 
553 154 0002, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 9 180 000,- Kč bez DPH. kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v 

Kč

DPH v Kč Přijatá
smluvní částka 
včetně DPH v 

Kč

(a) (b) = DPH z
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1)35 Opatovice nad Labem -  Časy, 
II1/32269 Horní Roven - dálnice 

1)35, oprava návozových tras
9 180 000.- 1 927 800,- II 107 800,-

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - 
výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zholovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1)35 Opatosice nad 
Labem -  Časy, 111/32269 Horní Rovei - dálnice 1)35. oprava návozových tras, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek Z2025-004691 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího 
rozsahu -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - 
Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky").

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky"
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4 
I) Technická specifikace3
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
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Vzhledem k platbám, které má. objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde 
uvedeno, se dodáváte [/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy,

Objednatel sé tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vád na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě,

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu 
k danému plnění nevystupu je jako osoba povinná k této dani.

Smluvní strany sedohodly, že Datum zahájení prácíbude objednatelem oznámeno nějpozdejí 
do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru sinluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv'1), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru: smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy,

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledli na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákone o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené-v § 3 odst. 1 zákona ó registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně Závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatělem/zhdíovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 2016/679 ze diie 27, dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o Volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen Zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR Stanovených. 
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem, osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů budě vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále
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předpisů týkajících sé oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelein ci jeho poddodavateli). 
Dodavatel/zhotovitei se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou Činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelein či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a tiiají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitei je dále povinen zajistit, 
že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to. zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny 
z problematik) BO/I’ a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na 
předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
prácí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.1'), še 
důdavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitei rovněž prohlašuje, že 
se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou prováděl činnosti na 
staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby, Dodavatel/zhotovitei se rovněž 
zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost 
dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a 
všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynu 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že 
dodavatel/zhotovitei (Či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je  dodavatej/zhotovitcl povinen přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v 
přiměřeně Ihůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
léto Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitei nebo jeho poddodavatel bude Orgánem veřejné 
moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného 
obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto Článků Smlouvy,

Dodavatel/zhotovitei musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 
smluvních pokut se svými poddodavateli S: ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění 
poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitei se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona c. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona Č, 17/1992 Sb.. o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně
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požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho 
činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (Či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze Spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději d o 1 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

bj přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opako vání předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (budedi Objednatelem stanovena).

Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy :

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci; pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku 
či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího Odstavce a ke zjednání nápravy dodáváte lem/zhoto v helem nedojde ani ha 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud 
tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně 
informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení 
předmětné povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace,

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 
v rámci tzv. Best Practíces.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve 
smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednatel (smluvní 
pokutu dle Pód-čí, 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé 
z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddoduvatelů, kterým dodavatel/zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na 
provedení a dokončení této stavby podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, 
rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace.

b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z 
jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % 
přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či
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právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se 
vlastnické podíly sčítají,

c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavaíelů začal 
jednat jménem nebo ná pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisu, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) Č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a; nezávislost Ukrajiny á nařízení Rady 
(EU) č, 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na 
převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za 
provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 12.E Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud 
plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v cl. 5k 
nařízení Rady (BU) ě, 833/2014 ze dne 3E Července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-Čl. 12.1 .Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které Obdrží za provedení a 
dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č, 69/2006 Sb.. o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli. Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní 
Činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním loudu dopravní infrastruktury, 
zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), vě znění pozdějších předpisů, zákona Č. 255/2012 Sb,, o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb.. o pozemních 
komunikacích, ve: znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel 
mimo jiné-poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu 
dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel 8 i vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotoviíele v průběhu 
plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
dodavatelC/zhotóvitcle nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
porušení povinností dodáváteíe/zhotovitele. a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření 
nové smlouvy* nebo cestou změny v osobě věřitele Či dlužníka podle Části Čtvrté, hlavy 1, dílu 
6, oddílu l zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu. 
Objednatel si pro lakový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající 
částí předmětu plném' s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na
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zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení'1) umístila jako další 
v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele 
podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu 
plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství 
nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy 
s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, 
bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle 
smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře 
rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena 
znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené 
v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou 
s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit 
i opakovaně.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, občma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu7).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 207/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně 
podepsal 1

Datum: 
2025.03.21 
10:07:58 +01'00'

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Ilash soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovilcl používá hasli 
soubory ve formátu PK.CS#'7 "  ,'“ :r> ........ : ---------- iocí algoritmu SIIA256 s algoritmem podpisu SIIA256RSA.

Digitálně podepsal:
Datum: 31.03.2025 14:26:26 +02:00
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J\ I V  ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

Č.j.: 11PT-005438 Vyřizuje

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel11) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1)35 
Opatovice nad Labem -  Časy, 111/32269 Horní Roven - dálnice 1)35, oprava návozových 
tras, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2025-004691, číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele VZ0209581 (dále jen „Zakázka"), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že 
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný 
dodavatel11):

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 

IČO: 25253361

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí 
a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhúta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) 
bod 2. ZZVZ a zadávací lhúta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo 
pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádnéfinanční prostředky, které obdrží od 
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle §  2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších; předpisů. Dodavatelé zejména nesmi tyto finanční 
prostředky přímo dni nepřáno zpřístupnit osobám uvedeným v Sankčních seznamech 
Evropské unie, subjektům Či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch,



PŘÍLOHA

Název stavby: 1)35 Opatovice nad Labem -  Časy, 111/32269 Horní Roven - dálnice D35, 
oprava návozových tras

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Datum zahájení prací 1.1.7
Na základě výzvy Objednatele doručené 
Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem 
zahájení prací

Doba pro dokončení 1.1.9 166 kalendářních dnů bez zimní 
technologické přestávky

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 110 kalendářních dnů bez zimní 
technologické přestávky

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):
Nepoužije se.

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Dala zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ředitel Správy

Pardubice, na základě Pověření
Zástupce objednatele 3.2 , vedoucí úseku

výstavby



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky nebo pojištění 
záruky

Záruka za odstranění vad 4.6 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky nebo pojištění 
záruky

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: 
Nepoužije se.

Odstranění vad 9.1 a)
Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
60 měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,
b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení 
/ technologického zařízení / práce.
c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny 
ostatní stavební objekty, materiály / zařízení 
/ technologická zařízení / práce, které 
nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době 
dle bezprostředně předcházejících řádků (a) 
a (b) léto Přílohy.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

r

Údaje

Průbčžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová
zaplatit smluvní pokutu určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30 000.00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4 .3 (Subdodávky)
41 100.00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
8 200.00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
16 400.00 Kč za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s dokončením prací v



Název Pod-ČIánku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku Z.;; 
Smluvních 
podmínek

Údaje

rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo 
Sekce do provozu

12.5 í) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 
bezpečnost práce
20 000,00 KČ za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12,5 30 % Přijaté smluvní Částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14:2 1 % z Přijaté"šmluyní'částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům1" (all risksj
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzbotovitelě smluvně vázaní na 
budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice 
a.s.

Rekapitulace ceny
Stavba: 004/25 - D35 Opatovice -  Časy, 111/32269 Horní Roven -

Celková cena bez DPH: 9180 000,00
Celková cena s DPH: 11 107 800,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
000 Vedlejší a ostatní náklady 187 939,55 39 467,31 227 406,86

101 III/32269 Horní Roven - dálnice D35 5 586 224,73 1 173107,19 6 759 331,92

102 Oprava chodníků Horní Roveň 663 951,23 139 429,76 803 380,99
103 III/32269 Dálnice D35 - Čeradice 2 741 884,49 575 795,74 3 317 680,23
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­
ment není určen k daísímu Šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu'1, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby'menšího rozsahu" 
je možné získat na adrese české asociace konzultačních inženýrů (CACE. Havlíčkovo nábřeží 3B, 702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222, cace@cace:cz, http://cace.cz/tidic-pLiolikace.php konkrétně http7/cace.cz/ord0r-form3-green.php).

http://cace.cz/tidic-pLiolikace.php
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Obecné podmínky I

Obejná ustanovení 1

1,1
Defin ice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující s lova a výrazy níže definovaný vý­

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Sm louva  1.1.1 „Smlouva1' je  Sm louva o  dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak, jak jé uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je - 
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, ja k  jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

O soby  1.1,4 „Objednatel'' je o soba  uvedená ve Sm louvě o  dílo a její právní nástupci 
m imo posiupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k  postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Sm louvě o dílo a její právní nástupci m imo 
postupnfků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupan í vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel

Data, Ihúty a  doby  1.1.7 „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po  datu účinností Sm louvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami,

1.1.8 „den“ je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je doba přp ddkgnčen í Díla tak, jak je  stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími pod! ePod-č lánku  7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.

Pen íze  a p iatby 1,1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, a f již  na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

D a lš í defin ice  1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením M a ­
teriálů a Technologického zařízeni.

1.1.12 „Země" je země. ve které sě nachází Staveniště.

1,1.13 „ Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pód-Článku 6,1,

1.1.14 „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou sm luvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato sm luvní Strana nemohla rozumné učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se pů jejím vzniku nemohla táto Smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo jl překonat a kterou nelze v podstatné míre 
přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „Materiály1' jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které: 
mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
Část stavby

1.1.17 „Staveniště" jn m ísto poskytnuté Objednatelem, kde m á být provedeno Dílo 
a jakékoli jiné m ísto specifikované ve Sm louvě jako m ísto tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18 „Variaco" jc změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podlé Pod-članku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a  jakákoli projektová 
dokum entace (jeli nějaká), kterou m á Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a  Variací.

1.2 ----------— —

Výk lad S lova označující osoby  a strany zahrnují korporace a jíně právnické osoby. Slova v  jed­
notném čísle nebo v jednom  rodě obsahují také m nožné číslo a druhý rod tam. kde to 
kontext vyžaduje.

1.3

H ie ra rch ie  sm luvn ích  
dokum en tů

Dokum enty tvořící Sm louvu se m usí vnímat jako vzájemně se  vysvětlující. Jestliže se 
v dokum entech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, m usí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakýkoli nezbytný pokyn a poraď  právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu 
s  pořadím  uvedeným v  Příloze.

1 .4 ---------------------- .

P rá vo Právo Sm louvy je stanoveno v Příloze,

1.5 — — —

K o m u n ik a ce Kdykoli se  p ředpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu 
nebo nějaká jiná kom unikace jakéko li osoby, pokud nen í stanoveno jinak, m usí mít 
taková kom unikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a  nesm í být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6 --------------- --------—

Zákon n é  pov in no sti Zhotovitel m usí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává 
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámeni a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve  vztahu k  Dílu.

Obi^natel

2.1
P o sk y tn u t í s ta ven iš tě Objednatel m usí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

a umožnit mu joho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2 ------ ----- .................. ------------------------------------------------------------------------—--------— ------------ •——

P o v o le n í a  l ic e n ce P ó  požadavku Zhotovitele m usí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod ­
poru při žádostech Zhotovitele o  jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.

2 p;OřC ímSS ííío
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2,3 _ — —  -------- —----- —  -------------------------------- -- -----— ----- —— ------------------
Pokyny  ob jednate le  Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­

rušení postupu prací na části nebo na celém  Díle,

2.4 ---------------------------------------------------------------— ........- --- ------- ----------------------------------------------- ----— ......

S ch vá len í Žádné schválení* souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce O b ­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitelé.

objednatele

3-1
Pověřená  o so b a  Jedna Osoba z  personálu Objednatele musí být pověřena jednat za  Objednatele. Tato

pověřená osoba je  t a, která je uvedena v  Příloze nebo jinak oznám ena Objednatelem 
Zhotoviteli.

3.2 — ............. -  — -  ........—  - -   -  — ..........- ...... ...- .....— - .......... - ........... ............ ........... - -.......

Z á s tu p ce  ob jednate le Objednatel taká může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po ­
vinnosti' U rčená osoba m ůže být uvedena: v Poloze nebo oznám ena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznám it jaké povinností a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatelé delegoval.

4.1
O b e cn é  pov innosti

Z á s tu p ce  zho tov ite le  Zhotovitel m usí Objednateli za účelem  vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
ně informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele,

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a  v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a  Vybavení zhotovitele, 
l<íerě mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na S ta1- 
veništi jsou majetkem Objednatele.

4.3 ------------------- ------ — -------------— ---------------------------------------- -- -------------------- — -------------------

Subdodávky  Zhotovitel nesm í zadat provedení ce lého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesm í zadat
provedení jakékoli částí Díla dalším  subjektům bez souhlasu Objednatele.

4.4 ----------------- ------ ------------ --------------------------- ----- -— ... .— -------- --------------------------------------------- ----- - .....-

Za jiš těn í sp lněn í sm louvy Je-li tak stanoveno v  Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do  14 dnů po Datu
zahájení prací zajištěni sp lnění Sm louvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a  od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.
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Prc^Jtování zhotovitelem

5.1
P ro jek tová  dokum en ta ce  Zhotovitel m usí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 
zho to v ite le  dle odkazu v Příloze. Zhotovitel m usí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí m usí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo jí, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s  uvedením důvodů. Zhotovitel nesm í zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do  14 dnů od  předložení projektové dokum entace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že  projektová dokum entace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, m usí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel m usí veškerou připom ínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s  tím, že vezme tyto připom ínky v úvahu tak, jak je to  potřebné.

5.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O d p o vě d n o s t Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za  p ro jektovou  vou dokumentaci pod le  tohoto Č lánku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému
dokum en tac i účelu definovanému ve Sm louvě a  Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení

patentu nebo autorského práva, které se  jich týká. Objednatel je odpovědný za  Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

bjednatele

6.1
R iz ika  ob jedna te le  V  této Sm louvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z  následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s  vlivem na Staveniště nebo Dito, které jsou 
vyvolány jinými osobam i, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zam ěst­
nanci,

d) ionizující rad iace a radioaktivní kontam inace z  jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze  spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s  výjimkou rozsahu, v jakém 
je za  použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem m imo případů specifiko­
vaných ve Sm louvě,

g) projektování jakékoli části Díla personálem  Objednatele nebo někým jiným, 
za  koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působen í přírodních sil s  vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se  nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,

udí; • ■ •4 ' : I • 'i •; *
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k í j ž i# D v  &&:..'£ ■;j!:;i:?-5.:?f - '^ 0  .íiTíjf s íJ v iiív  ř^ iV iíiíV ií r o z i n u ' '  jf* řš.viírfřt i-^ / ‘ i?i> .:r:k ító::^ !.

j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není pňčitateiné neplnění Smlouvy Zho ­
tovitelem nebo jinému jeho selhání,

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiná selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname­

naná na Staveništi během převádění Dia, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli žirtěna práva Sm louvy po  datu nabídky Zhotovitele tak , jak jé stanoveno 

ve Sm louvě o  dílo,
o) ztráty vyplývající z  práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozem ek a z  práva zabrat tento pozem ek pro stavbu a
p) Škoda, která je nevyhnutelným následkem  povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

Dotjt pro dokončení

7.1
Proveden í d íla  Zhotovitel m usí zahájit práce na Dita k  Datu zahájeni p rací a m usí postupovat s náležitou

rychlostí á bez zpoždění. Zhotovitel m usí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

7.2 -------------------- ----- ------------------------------------------------------------— ..— .... ....... ....... ......................... ............... ...

Harm onogram  Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v  Příloze.

7.3 ~ ---------- --------- -----— ~------------------------------- -------------------------------- -------------------- - ........ ----------------

P rod loužen í doby  Podle Pod-článku 10,3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele,

Po  Obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončen í tak, jak je to vhodné.

7.4 ----------------------------------— ---------------- ------- ---------------— ---------------------------------------------------— ....... .....

Z požděné  d okon čen í Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pró dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezená na zap lacen í Částky stanovené v P ří­
loze za  každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

8.1
D okončen í Zhotovitel může Objednateli podat oznámeni, když Dílo považuje za  dokončené.

8.2. ■------- — ---------- —-------------—  -  --------- --------------------------— — -------------------
O znám en í o p řevzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámeni s  uvedením příslušného data, když se

domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s  uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zce la dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel m usí po  vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a  vyklidit Staveniště p o d e  Č lánku 9.
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9Odsfflnění vad

9.1
O ds tran ěn í vad  Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel m usí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze  strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokum entace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se  Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončen í jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené Ihůty stanovené v oznám ení Objednatele opravňují Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O dk ry tí a z k o u še n í Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušen í zjištěno, že  projektová dokum entace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Sm louvou, m usí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušen í zap laceno jako za  Va­
riaci v souladu s Pod-článkem  10.2.

10.1
O právněn í k va ria c i Objednatel může dát pokyn k Variacím.

O ceň o ván í v a r ia c í Variace m usí být oceněny následovně:

a) paušáln í cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovým i cenam i ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, m usí být položkové ceny ze Sm louvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodným i novými položkovým i cenam i, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za  vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní} sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tomto případě m usí vést Zhotovitel záznam y o  odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a  o  použitých Materiálech.

10.3  

V č a sn é  u pozo rn ěn í Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědom í jakoukoli okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podm ínky nebo která může vést 
ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel m usí přijmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončen í a dodatečnou platbu je 
om ezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření.

6 i :l i i »*.••• ! .) ! i I • • . r.. i , i’" r. Oi" r. n i
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10.4  — ----------------- — ------- ------------- — -------------------------- — ------------------------- — ------

O právněn í ke c la im u  Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v  důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Z h o ­
tovitel k  platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v  důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, m usí se  situace řešit jako Variace.

10.5 --------------------------- — ------------------------------------- ----------------------------------— -------------------------------------

Postup  pň va ria c i Zhotovitel musí Objednateli předložit soup is oceněných položek jednotlivých Variaci
a při c la im u  nebo claimů během 28  dnů Od pokynu nebo události, z  které vznikl nárok, Objednatel

musí oceněni zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-ií k dohodě, m usí 
Objednatel ocenění určit.

Smi ena a platba

O ceňován í d iíá  Dílo m usí být oceněno tak, jak  je stanoveno v Příloze s  ohledem na Č lánek 10.

11.2  ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------— ---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- — ------------------------

M ěs íčn í v yúč tován í Zhotovitel je oprávněný k mésiqn ím platbám:

a) hodnoty provedeného D íla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na  Staven iš­

tě v přiměřeně době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli prípoótů a odpočtů, které m ohou být splatné.

Zhotovitel musí každý m ěsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující Částky, o k te­
rých se  Zhotovíte! domnívá, že je k  jejich platbě oprávněný.

P růběžné  p latby Během 28  dnů po obdržení každého vyúčtováni musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s  odpočtem  zádržného v sazbě stano­
vené v  Příloze a s  odpočtem  jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považovat za  splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel m ůže odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění sm louvy 
podle Pód-čláhku 4 .4  (je-li nějaké).

11.4 --------- --------------------------------------------- --------- --- — ---- -----------------------------— ---------------------------------------

p la tba  prvn í po lov iny  První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
zácíržného po vydání oznámení podle Pbd-článku 8.2.

11.5 —  ---------- ---- -.................. ...- — -  .........— ..............— ------------- ----- -....................-  - - .............. -   

P la tba  d ruhé po lov iny Zůstatek zádržného m usí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během  14 dnů 
zád ržného  pó buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vád nebo

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod -č lánek 9,1, podle 
toho, co  nastane později.
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11.6  
Závě re čná  p la tb a  Během  42 dnů od poslední z  událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto­

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež m o­
hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během  28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování m usí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotovitel. Nesouhlasí-li Objednatel s  jakoukoli čá stí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, m usí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11.7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M ěna  P latba m usí být v m ěně stanovené v Příloze.

11.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z p o žd ě n á  p la tb a  Zhotovitel je oprávněný k úroku z  prodlení v sazbě stanovené v Příloze za  každý den,
kdy Objednatel nezaplatí v  předepsané lhůtě splatnosti.

12.1
N ep ln ěn í zho to v ite le  Opustí-li Zhotovitel Dílo, odm ítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s  náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písem nou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, m ůže dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem  
na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co  Zhotovitel obdržel oznám ení Objednatele, m ůže Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během  21 dnů odstoupit od  Smlouvy. Zhoto­
vitel poté m usí demobilizovat a opustit Staveniště s  tím, že  na m ístě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznám ení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2  
N ep ln ěn í ob jedna te le  Jestliže Objednatel neplatí v souladu se  Sm louvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­

pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s  odkazem  
na tento Pod-článek, popisujíc í neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, co  Objednatel obdržel oznám ení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28  dnů potom , co  Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím  druhého oznám ení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté m usí demobilizovat a opustit S ta­
veniště.

12.3  

Ú p a d e k  Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okam žitě odstoupit od  Smlouvy. Zhotovitel poté m usí demobili­
zovat a opustit Staveniště s  tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá  v tom to oznám ení Objednatel po ­
kyn, že má být používáno až do  dokončen í Díla.

8 i ii k i ■; XXTlTY
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-12.4 — ---------------

P la tba  po od s toupen í

13,1
Peče  zho tov ite le  o  d íio

13.2 ------

V y šš í m oc

Zhotovitel je  po  odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty p ro ­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na S taven i­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) 6 jakékoli částky ke kterým je  oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupí! podle Pod-ciánku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k  datu.odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podie Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je zhotovitel 
oprávněný k Nákladům  jeho přerušení a  dem obilizace spolu s  obnosem , který 
odpovídá 10%  hodnoty k  datu odstoupení neprovedených částí Dita.

č is tý  zůstatek, který náleží k zaplácení, m usí být Zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznám ení o odstoupení.

m, povědnost

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost z a  péči o Díio od Data zahájeni prací až 
do data, kdy je vydáno oznám ení Objednatele podle Pod-článku 8,2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby, kdy je za  péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, m usí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v  souladu sé Sm louvou.

Pokud ke ztrátě nébo škodě'nedojde následkem rizika Objednatele, m usí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zam ěstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a  v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením  Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

Jestliže je  nebo bude některé ze Stran z  důvodu V yšš í m oci bráněno v plnění jakýchkoli 
jejích závazků, m usí táto ovlivněná Strana dát okamžitě oznám ení druhé Straně. Je-li 
to nutné, m usí Zhotovitel.přerušit provádění Díla-a m usí demobí I izovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s  Objednatelem.

Pokračuje-ii událost, po dobu 84 dnů, kterákoli ze  Stran může podat oznámení o  o d ­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po  podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty p ro­
vedeného Díla a Materiálů a  Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) . o jakékoli částky ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-Stánku 1Ó.4.
b) o Náklady jeho přerušení a demobífizace,
e) o jakékoli částky ke kterým jě oprávněný Objednatel.

č istýzůstatek, který náleží k zaplacení, musí bý t zap lacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznám ení o odstoupení.

9
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R o zsah  k ry tí Zhotovitel musí před zahájením prací na Drtě uzavřít společným  jménem Stran a poté
udržovat v platnosti pojištění:

a) pro pnpad ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a  Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za  ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Sm louvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a  jakéhokoli zástupce Objednatele za  smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zam ěstnance O b ­
jednatele,

1 4 . 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O b e cn é  p o žadavky  Veškerá pojištění m usí být v  souladu s  požadavky podrobně popsaným i v Příloze. Po-
na po jiš těn í jistky musí být vydány pojistiteli a za podm ínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

m usí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany m usí spo lečně disponovat veškerými platbam i obdrženým i od pojistitelů vzta­
hujícími se  ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kom penzace za  ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

1 4 . 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N epo jiš těn í Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí' Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, m ůže Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z  jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

15.1
A d ju d ik a ce  Jestliže nedošlo ke sm írnému narovnání, jakýkoli spo r nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a  Objednatelem  v souvislosti se  Sm louvou nebo z  ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocen í nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
m usí být kteroukoli ze  Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany d o ­
hodnou. V  případě, že  se  Strany nedohodnou, m usí být adjudikátor jmenován v sou ­
ladu s  Pravidly.

15.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

O znám en í o nesouh la su  Nesouhlasí-li některá ze  Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­
nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do  28 dnů po obdržení rozhodnutí
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nébo uplynuti Ihůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznám ení o švem  nesouh la­
su s  odkazem  na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené Ihůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o  nesouhlasu během stanovené Ihůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jím musí b e z  prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

15,3 - -------- ------------- -------------------- ---....- ..... ............ ..... ..................................... -..—......-...........-
R o zh o d č í řízen í Spor, který podléhá oznám ení o nesouhlasu, m usí být š  konecnu platností rozhodnut

jedním rozhodcem  pod le pravidel uvedených v  Příloze. Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným y  Příiqze. Jakákoli 
jednání m usí probíhat v  místě stanoveném v Příloze a v jazyce, ria který odkazuje P od - 
«č lánek l,5 .
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Zvláštní podmínky

Obeiná ustanovení

1.1

Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se  přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokum entace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele Ve vztahu k  projektově dokum entací stanoveno jinak."

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozum í i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve Všech m luvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znam ená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím  řízení á které Objednatel podpisem  Sm louvy o dílo pověřil realizací díla."

1.1.7 Text Pod-článku 1.1.7 se  ruší a nahrazuje se  následujícím textem:
„Datum zahájení prací" je daturrt stanovené v Příloze jednou Z možností:

a) datum účinnosti Sm louvy o dílo (např. u sm luv s  Velmi krátkou dobou pro do ­
končení Díla)

b) datum 14 dnů po datu účinnosti Sm louvy o .dílo
o) datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

: Datem zahájení p rací."

1.1.101 Pod-čiáňek 1,1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené1 Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však  zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1,14 zní:
„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou sm luvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato sm luvn í Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato sm luvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší m dc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně; následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopen í mocí, 
nebo občanská  válka,

(o). výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
jě  personál Zhotovitele a jiní zam ěstnanci Zhotovitele a  Podzhčtoviteiů,
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(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontam inace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nébo 
vulkanická aktivita."

1.1.20 Za Pod-článek 1,1.19 se  přidávají nové Rod-články:
„Výkaz výměr" je Soup is stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podlé Oboro­
vého třídníku stavebních konstrukcí a p rac í staveb pozem ních komunikací schválené­
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinák.

1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Sm louvy 
o dílo.

1,1.22 „Doba pro uvedení do  provozu" je doba pro dokončen í Díla nébo Sekce  Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce  do provozu za  podm ínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze; (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-č lán ku 7.3 [Prodlouženi doby]), po čítaná-od Data zahájení p rac í nebo tak, jak je s ta ­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívánř' znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejích 
úplným dokončením  na základě pravomocného povo len í vydaného stavebním  úřadem 
na žádost Objednatelé jako stavebníka Ve smyslů ustanovení stavebního zákona, P rá ­
va a povinnosti Stran související s  předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívám].

1.1.24 „Stavební deník" je  dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předp isy

1.1.25 „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1,1.27 „Pod zhotovitel'1 je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a  podobách.

1.1.23 „Faktura" je daňový doklad vydaný podie platných právních předpisů, jehož další nále­
žitosti mohou být určeny v Příloze.

1.T.29 „Záruka za  odsťráněníváď ' znamená záruku (nébo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad\.

1.1.30 „Potvrzení o převzetí-' je potvrzení vydáné podle Článku 8 [Převzetí],

1.1.31 „Přijatá sm luvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Sm louvě o dílo za  provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad."

1,1,32 Za Pod-článek 1.1,31 se vkládají nové Pod-čiánký:
„BIM Protokol9 je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objedna­
tele i personál Zhotovitelé jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z  BIM 
protokolu a jeho příloh (póužíje-li se).

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy;

1. Požadavky Objednatele na informace,
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i.a Datový standard staveb (DSS)

il.
lil

Požadavky na Spo lečné datové p rostřed í (CDE) 
Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

1.1.33 „Spo lečné datové: prostředí" je informační systém  pod lé přílohy BIM Protokolu „Poža­
davky na Spo lečné datové prostředí (GDE)“.

1.1.34 „Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Poža­
davky Objednatele na informace" a souvisejících příloh."

1.3 ------- — — -------— -------— ----------------------------------------------------------------------
H iera rch ie  sm luvn ích  Pod-článek 1.3 zní:
dokum en tů  „Dokumenty tvořící Sm louvu se  m usí vnímat jako vzájemně se vysvětlující, Pořad í práv­

ní síly jednotlivých dokumentů je v Souladu s  pořadím  uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokum entech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, m usí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

■ 1 . 4 --------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------— --------- ---------

P rávo  Pod-článek 1.4 se  doplňuje následujícím textem:
„Řídí-ii se  Sm louva právem České  republiky, řídí se občanským  zákoníkem  s výjimkou
těch ustanovení, která jsou v této Sm louvě upravena odchylně,"

1 .7  — ---------------------------- -------- -------- ----------— ---------------------------------------------------------------------------------------

S o c iá jn í o d p o vě d n o s t Za  Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-čiánek 1,7 [Sociálníodpovědnost]:
„Zhotovitel m usí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné sm luvní podm ínky v  oblasti rozdělení rizika 
a sm luvních pokut se svým i Podzhotovitelf s ohledem na charakter, rozsah 
a cenu plnění PCdzhůtovitele, jako jsou podm ínky Sjednané ve Smlouvě,

b) včas  plnit finanční závazky svým Podzhoíovite lům , kdy za řádné a včasné pl­
nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem  řádně vystavených a Zhoto­
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržen í platby ze strany Objednatele za  konkrétní 
plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, m usí Zhotovitel v  průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním
kónu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední školy v oboru relevantním k  Dílu,

c) zajistit zam ěstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

natel

2.1
Poskytnu ti' s ta ven iš tě  Za  Pod-článek 2 ,4  Se vkládá novy Pod-čláhek 2.5 [Kontrolnídny}:

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem  přijetí opatření pro da lš í prá­
ce  na Díle. Zástupce  zhotovitele se těchto kontrolních dnů m usí účastnit. Kontrolních 
dnů se m usí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce
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Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat zá le­
žitosti projednávané na kontrolním dnu a m usí poskytnout kopie zápisu účastníkům  
kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se 
mají podniknout v souladu se Sm louvou."

4.1

O becné  pov inností Text Pod-čiánku 4,1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musi provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály á Technologická zařízení sé stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z  následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Sm íouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pód-článků 12.4 [Platba p o  odstoupeni] a 13.2 [Vyšší moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho PodzhoiQviteíé m usí mít příslušná, oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností p o ­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v  zadávacích podm ínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla, Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím  řízení veřejné zakázky proká­
záno Splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Pbdzhotovitelem splňujícím1 poža ­
davky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstav- 
ce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti sm luvní pokutu ve výši uvedené 
v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
m ačn í tabulí k označen í stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním  identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby i a rovněž náležitostí pro oznám ení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 3G9/2006 Sb., á to 
podlé podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem, V  případě rozhodnutí 
o spolufinancováni stavby z  prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské kom ise 
pro publicitu u takto spolufínancovaných staveb, Zhotovitel je povinen informační tabulí 
udržovat v  čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla a ž  do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  veškerými jemu známými závaznými 
pdžadavky a podm ínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, vče lně 
zejména závazných požadavků a podm ínek stanovených pravomocným územním roz­
hodnutím pro Dílo a pravomocnými stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními sm louvami vydanými pro provádění Díla,



4.3 —

Subdodávky

4.1.5 Zhotovitel je  povinen odstraňovat veškerá znečištěn í pozemních komunikací, která 
způsob í v souvislosti s prováděním  Díla, .a to  bez průtahů, nejpozději však db 1 hodiny 
ód vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozem cích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou  republikou) pouze v rozsahu a způsobem , v jakém k tomu je oprávněn O b ­
jednatel (nápř, nájemní sm louvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v  úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je y souladu se 
Sm louvou povinen zajistit Objednatel,: je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
á náklady

(a) tento svůj zám ěr předem  projednat se  všem i dotčeným i správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozem ků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za  neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za  škodu  vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdrží-lt Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost Čí nesprávnost.

Trvá-[i Objednatel i přes upozornění Zhotovitele ha použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného Či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemná formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel jě povinen dodržet ihůty a da lš í časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čá s­
tečná nebo úplná uzavírka pozem ní kom unikace za  účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto om ezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky ců nejméně om ezovaly uživatele pozemních kom unikací v  je­
jich právu na obecně užívání pozem ních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Ihůty a da lš í časová určení jemu stanovené v  rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to  z  jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto: porušení své povinnosti sm luvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s  prováděním prac í povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podlé zákona ó  odpadech  a je povinen zajistit plnění těchto povinností i z e  strany 
: případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o  odpadech á  způ ­
sobech  nakládání s  odpady a  archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy, Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s  nimi ke 
kontrole, včetně takové ev idence vedené Podzhotoviteli.

Pod-článek: 4.3 se doplňuje následujícím textem:;
„Při porušení těchto ustanovení jě Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit sm luvní po ­
kutu ve výší stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za  jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by š lo o  jednání nebo chyby Zhotovitele.
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Jestliže z  objektivních důvodů není m ožné Dílo podle této Sm louvy provést v tom  roz­
sahu, v  jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitelě takovým 
Podzhoťovitelem, je Zhotovitel povinen do  7 pracovních dnů tuto skutečnost p ísemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit O b ­
jednateli potřebná dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám  Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotoviteie. Podzhotoviteie uvedené v  nabídce není 
potřeba znovu schvalovat.'1

Z a jiš těn í šp iněn í sm louvy  Pod-ělánek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním;
„Zhotovitel m usí na své náklady získat Zajištění splnění sm louvy Ve formě bankovní 
záruky a vé výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedená částka, tento Pod- 
-číánek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění sm louvy Objednateli do  28 dn í po uzavření 
Sm louvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co  nastane později. Zajištění splnění 
sm louvy musí byl vydáno právnickou osobou z  členského státu EU  a m uší m ít  formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištěni sp lněn í sm louvy mUsí být 
účinné nejpozdějí v den jejího předání Objednateli.

Zhotoyiteímusí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a  účinné, dokud nepro- 
vedě a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za  odstranění vad podle Pod-člán- 
ku 4.6 \Záruka za odstraběnívad\. Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují 
datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku zá  odstranění vad do  data 28 dnů 
před dátem ukončení platnosti Zajištěni splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho- 
musí rozšířit platnost Zajištění splnění sm louvy dokud není Dílo dokončeno a Objednatel: 
neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel sm í uplatnit nárok ze Zajištění splnění sm louvy pouze v  případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění sm louvy tak, jak je popsáno 
v  předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištěni splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podié Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení sm luvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznám ení Objednatele požadující nápravu porušeně smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podm ínek pro odstoupení Objednatelem pod le  Pod-člán - 
ku i  2.1 [Neplněnizhotovitele]. V  takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na Čerpání ze Zajištění splnění smlouvy

Objednatel musí Zajištění splnění sm louvy Zhotoviteli vrátit do  21 dnů poté, co  obdržel 
kopii Potvrzení o  převzetí na Dílo nebo poslední Sekcí a poté, čo  obdržel od Zhotovi­
tele Záruku za  odstranění vád.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění sm lou ­
vyfinanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podm ínek právnické 
osoby,: která bankovní záruku vydala.
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V  případě nevymahatelnosti Zajištění sp lněn í sm louvy se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění sm louvy ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a  podm ínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podm ínkám  uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržen í části plateb ve výši stanovené 
v  Příloze za  prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění.splnění sm louvy v plat­
nosti."

4,5 — -------------------- --------------------------------------- ------------------ ----------------- — ---------------- — ------- ------------

Z a jiš těn í ja ko s t i Přidává se: nový Pod-článek 4.5 [Zajištění-jakosti];
„Zhotovitel před loží do 10 dnů po  uzavření Sm louvy doklad o zavedeném  systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického; pokynu Systém  jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který budě zabezpečovat jakostn í požadavky Smlouvy. Systém  bude od ­
povídat podrobnostem  uvedeným vé Sm louvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoum ání jakýkoliv aspekt systému."

4.6 —  ------------ — — — — ----------------- ------------------------------------------------------------ -----------— — —  -------

Z á ru ka  z a  o d s tran ěn í vad  Přidává se nový Pod-článek 4,6 [Záruka za odstranění vad\:
„Zhotovitel m usí z ískat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v  Příloze není uvedena částka, tento Pod-Č lánek se nepoužije.

Zhotovitel m usí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co  ob ­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo posledn í Sekce. Záruka za  odstranění vad m usí 
být vydána právnickou osobou z  Členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
sou čá stí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do  kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončen í znám é nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, pod le toho, která Okolnost nasta­
ne později. Pokud podm ínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem  ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel m usí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do  doby, něž budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel sm í uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je  to popsáno 
v předcházejícím  odstavci; za  těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za  odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Ciánku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po ­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co  obdržel oznám en í Objednatele, v  němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V  tom pnpadě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad .

Objednáte! není povinen uplatnit práva na čerpán í ze Záruky za  odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že  Objednatel bude oprávněn čerpat ze  Záruky ža odstra­
nění vad finanční prostředky na p ivn í výzvu a bez námitek či omezujících podm ínek 
právnické osoby, která záruku vydala.
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V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovíte! zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné kObstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podm ínky budou v maximálně možném rozsahu, odpo v í­
dat podm ínkám Uvedeným výše.

Objednatel m usí Zhotoviteli vrátit Záruku za  odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl výstaveb p o ­
slední Protokol 0 ukončení Záruční doby),“

Kohtro ln  í p roh lídky stavby  Přidává se nový Pod-čiánek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby];
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnu předem nahlásit Objednateli provedení p ra­
c í odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povoleni' pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podlé dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřennó podklady a spolupráci a těch io kontrolních 
prohlídekse zúčastn il.11

B e zpe čn o s t a och rana  Přidává š e  nový Pod-článek d .8 [Bezpečnost a dohrána zdraví p ři práci]:
zd rav í při p rác í „Zhotovitel musí;

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech Osob, které m ajíoprávnění být na Staveništi,
(c) vynajožit přiměřené úsiií k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře­

kážky a tak se zabránilo ohroženríěqhto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončen í a pře­

vzetí podle článku 8 [Převzetí] á
(é) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a  plotů}, které; může být nezbytné z  důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud ex is­
tuji} je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za  provozu m usí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblastí bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za  provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic Č R  (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést Školení zam ěst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na pozem ­
ních komunikacích za  provozu jsou;

(1) Zhotovitel je  povinen dodržovat veškeré platně technické a právní předpisy, tý­
kající se zajištění bezpečnosti á ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic­
kých zařízení a v  případě staveb ŘSD  Č R  i příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobile a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti á  ochrany zdraví p ří 
práci,

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí­
sem né jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízeni Objednatele a na­
opak,
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(5) V  případě pracovního úrazu zam ěstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam  o pracovním  úrazu vedouc í zam ěstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s  vedoucím  zam ěstnancem  Objednatelé a Zhotovitel následně sp ln í veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem  práce a s příslušnými dalším i právními před­
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za  Škodu Způsobenou okolnostm i, které mají původ v  p o ­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při p lnění závazků ze  Smlouvy použito.

(/) Zhotovitel se  zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením  a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušován í předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozem ních kom unikacích se považuje za neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení Části 
plateb ve výši stanovené V Příloze db doby odstranění zjištěných nedostatků."

4 >9 ------- --- ----- — --------------- ---------------------------- —--------- — ....... ....— ----------------- ------------------------------—

V y ty če n í s tavby  Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčenístavby]:
„Zhotovitel musí vytýčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v m ístě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených vo Sm louvě nebo oznám ených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozm ístění všech částí Díla á m usí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách , rozměréch á trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v  průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.1.0 -------------------------------------------------------------— ----------------------------------------------- — ------------— --------------------

A rc h e o lo g ic k é  ná le zy  Přidává se nový Pod-článek 4 .10 [Archeologické nálezy]:
„Všechny fósitiě, m ince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůs­
tatky nebo předměty geo logického a archeologického významu naležené na Staveni­
šti m usí být um ístěny do  péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám  
v odvezení, odnesen í ňěbo poškozen í jakýchko li z  těchto nálezů.

Zhotovitel m usí dát po objeveníjakéhokoli takového nálezu okamžitě oznám ení Objed­
nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit."

ování zhotovitelem

5.1

P ro jek tová  dokum en ta ce  Pod-článek 5,1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:-
Zho tov íte le  „Zhotovitel m usí vypracovat projektovou dokum entaci ve specifikovaném rozsahu po-

dje odkazu v  Příloze a .urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů ód jejího přijetí musí 
Objednatel oznám it Zhotoviteli své připom ínky nebo jí odsouhlasit anebo v případě, že 
není v souladu še  Sm louvou, odm ítnout s  uvedením důvodů. Zhotovitel nesm í zahájit 
práce bez odsouh lasen í projektové dokum entace tohoto prvku Objednatelem. Projek­
tová dokumentace, která byla odmítnuta, m usí být urychleně doplněna a předložená 
znovu s  tím, že: vezme připom ínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhoto­
vitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokum entace zahrnout do 
harmonogramu postupu prácí."
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Rizlkálobjednatele

j m |  6.1

R iz ika  Objednate le V  pod-odstavcí (o) Pod-článku 6 d  se na konci odstraňuje písmeno „a" a  nahrabuje se 
čárkou.

V  pod-odstavci (p) Pod-čiánku 6.1 se na konci odstraňuje te čka  a nahrazuje se p ís ­
menem „a".

Za  pod-odstavec (p) se vkládá: nový pod-odstaVeč (r):

„(r) ztráty a Škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 
Pod-čiánku 7.6 (Předčasné užívám).'1

Za pod-odstavec (r) sě vkládá nový pod-odstavec (s):

,,s) náiezy fosilii. mincí, cenných nebo starožitných předmětů a  konstrukcí či jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na S ta ­
veništi,"

Dotji pro dokončení

7.1

D oba pro dokončen í Na konec Pod-článku 7,1 se přidává následující text:
„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s : kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a.dále- uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na: tyto Sekce.1'

7.2 ------------------------- -------------- --------------------- ----- — ---------------- ----..— ...— -------------------- --— ----------------

Harm onogram Pod-článek 7,2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:

(á) časový plán zpracování projektově dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a p ro ­
vádění prací s  vyznačením  Pódžhótovitělů,

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že  budou splatné v každém měsíci a ž  
do doby vydání Pgtvrzení o : převzetí,

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zam ýšlí použít a 
(ji) odhad počtu personále a vybavení Zhotovitelé na staveništi v každé 

z hlavních etap.

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze.

Zhotovitel rovněž m usí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí n e ­
souhlasí se : skutečným postupem  nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůte stanovené Objednatelem je d ů ­
vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].
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a) Harmonogram  stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončen í 
stavby

b) Harmonogram  stavby bode zpracován formou Ganttova diagramu v  podrob­
nosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznam u kritické cesty."

Forma harmonogramu bude stanovená v Příloze jednou z možností:

7.3 —  -----------------------— ---- — — -------------------—  ---------- ---------- ----------------------- — -----------—

P ro d lo u žen i d o b y  Pod-clánek 7,3: jé odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Pod le Pod-článku 10.3 [Mšasné upozorněni] je Zhotovitel oprávněn k  prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do  provozu nebo Doby pro Splnění postup­
ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele, 
V  tom to případě po obdržení podán í Zhotovitele Objednatel m usí zvážit veškeré pod­
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a m usí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodně.

Důvody pro případné prodloužení Dqby pro uvedení do  provozu, Doby pro dokončen í 
a Doby pro špinění postupného závazného milníku Se posuzují samostatně,"

7j5 --------_ ---------------------------— ------- ------------------------- -------------------------------------- —

P o s tu p né  zá va zn é  m iln íky  Přidává se nový Pod-článek 7.3 [Postupné závazně milníky}:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto­
vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem , aby v  termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závazném u milníku dokončeny, bylo Dílo pro­
vedeno v rozsahu předepsaném  pro příslušný postupný závazný milník: Doba pro sp l­
nění postupného Závazného milníku může být prodloužena za podm ínek stanovených 
v  Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O  sp lněn í každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsán í protokolu o sp lněn í postupného závazného milníku nemá účinek na dokon­
čen í nebo převzetí Díla ani jeho Sekce  a ani neznamená, žé  Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže; se  Zhotovitel dostane do  prodlení se  splněním  povinnosti provést 
Dílo v  rozsahu předepsaném  pra příslušný postupný závazný milník v termínu, dq kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupném u závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit sm luvní pokutu ve výší stanovené v Příloze."

7,6 ------------------------------------------ — ------- ------------— --------— -------------------— ----- — -------------------- -— --------

P ře d ča sn é  u ž íván í Přidává se nový Pqd-č lánek 7.6 [Předčasně užíváni]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k  tomu, 
aby Dílo nebo: Sekce (podle okolnosti] mohly být uvedeny do provozu v době podle 
pod-odstavce 1.1.22. Za  tímto účelem  jé Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s  Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o  předčasném  užívání, 
která bude obsahovat zejména (i).souhlas Zhotovitele s  Předčasným  užíváním 
a (ii) popřípadě podm ínky Předčasného užívání, a to nejpqžději 1 m ěsíc před 
uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet­
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekeře a adresní- 
ho  m ísta a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro z ískán í pravom ocného povolení k Předčasné^ 
mu užívání Díla nebo S ekce  před jejím úplným dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním  úřadem 
rozhodujícím o  vydán í povo len í k Předčasném u užívání Díla nebo Sekce  před

nodminhy 15


