s SPRAVA

Z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni
Projektu inzenyrsko-geologickych priazkumu

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce a elektrizace
trati Kralupy nad Vitavou (mimo) -
Neratovice (mimo)"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprdva zdpad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupendEEEE cditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: I
—

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zdpad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datovad schranka: uccchjm

E-mailovd adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni u¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schrdanka: uccchjm

(ddle jen ,objednatel")

¢islo smlouvy: E618-S-1905/2025

¢islo jednaci: 6480/2025-S7-SSZ-0VZ
ISPROFOND: 3273214901 / 5213520106

Zhotovitel:
nazev: SUDOP PRAHA a.s.

S sfdi

STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY
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se sidlem Ol$anskd 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Zizkov

1CO: 25793349 DIC: CZ25793349

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 6088

zastoupend Ing. Martinem Chrastilem, predsedou predstavenstva, Ing. Ivanem Pomykackem,
mistopredsedou predstavenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopredsedou
predstavenstva, Ing. Otou Hellerem, ¢lenem predstavenstva

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |EEEEEE—
|

(mimo podpisu této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd)

b) ve vécech technickych: [
|

Bankovni spojeni: I
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Oldanskd 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Zizkov
(ddle jen ,zhotovitel")

¢islo smlouvy: 25-041.207

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény Gdaji uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostrednictvim datové schranky s tim, ze k tomuto
oznameni musi byt prilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, Ze byla
zaddvaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potreba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Pfedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi vypracovani projektu inZzenyrsko-geologickych prlizkumd v rozsahu investi¢ni
akce ,,Rekonstrukce a elektrizace trati Kralupy nad Vitavou (mimo) - Neratovice
(mimo)" (dale jen ,dilo™).

Predpoklada se zajisténi ndsledujicich praci:

- Reserse archivnich podkladd.

- Terénni rekognoskace véetné dopravnich nakladd.

- Konzultace s odpov&dnymi projektanty stavebnich objektd.

- Zpracovani konceptu inZenyrsko-geologického prizkumu véetné projednéni se slozkami
Objednatele.

- Zpracovani Cistopisu projektu inZzenyrsko-geologickych prizkumd.

v

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
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Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:
I. Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 4440/2025-57-S52-0VZ, v¢. priloh
II.  Smlouva o dilo, v¢. priloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
ozndmenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zad4véni verejnych zakdzek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Sprdvy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich ndkladd staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Vyhldska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni

h) Vyhldska ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury

i) Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

j) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piisluénych
kapitoldch  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") - pristupné na http://typdok.tudc.cz

k) zdkon ¢. 266/1994 Sb., o drdhach, v platném znéni

) wvyhldska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rdd drah, v platném znéni

v

m) vyhldska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky rdd drah, v platném
znéni

n) zdkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, v planém znéni
0) vyhldska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

p) aktudlni cenovd databaze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databdze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Sprdvou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpec&nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostordch Sprdvy zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provddéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drdhy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,Vydani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s t¢innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zdkazu koureni, pozivani
alkoholickych ndpojd a uzivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisti objednatele uvedenych v €&l. 2.1 a norem,
které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provddéni dila a pokud mu
budou objednatelem ozndmeny.

Zhotovitel prohlaSuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly preddny pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Zze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umoZfiuje zhotoviteli pristup k internim predpistim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nds" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodikv-a-cenikv/metodikv/.

Naklady stavby budou ocerfiované dle aktudlnich cenovych databdzi Stdtniho fondu dopravni
infrastruktury, priCemz v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt ndklady stavby
ocenény dle cenovych databazi, které jsou aktudini v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky
dle § 100 odst. 1 zdkona €. 134/2016, o zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni
vyhrazuje nasledujici zménu zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku: v pripadé, Ze po
odevzdani nakladi stavby ocefiovanych dle cenovych databdzi Statniho fondu dopravni
infrastruktury a pred tim nez dojde k zahdjeni zaddvaciho fizeni na verejnou zakdzky na
stavebni prace, popi. zahdjeni vybérového fizeni dle smérnice SZ SM053, dojde ke zméné
téchto cenovych databazi a tato smlouva nadale trva, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli pfecenéni nakladd stavby dle aktudlnich cenovych datab&zi za jednotkovou cenu dle
polozky €. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni strany uzaviou dodatek k té
smlouvé ve Ihiité 14 dnd od pisemné vyzvy objednatele.

Ddle se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢€. jejich priloh. Zhotovitel bere na védomi, ze VSeobecné technické podminky a Zvlastni
technické podminky obsahuji terminologii dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a
stavebnim fddu (stavebni zdkon), priemz kde je pozadovdana Dokumentace pro
spole¢né/stavebni povoleni je dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon pozadovdna
Dokumentace pro povoleni zdméru.

Clanek 3 - Lhity k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po nabyti ucinnosti smlouvy o dilo
Zhotovitel bude plnit dilo v ndsledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram pinéni

Etapa Termin plnéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v dilci etapé dokonceni dilci
(nejzazsi  termin  pro etapy
predani prislusné casti
dila)
. dil¢i etapa do 3 mésict od nabyti Odevzdani konceptu Preddvaci protokol
ucinnosti SOD inZenyrsko-geologickych podepsany obéma
prizkumi k pfipominkdm stranami
Objednateli
. diléi etapa do 2 tydnid od predani Definitivni predani Pfedavaci protokol
pripominek Objednatele a | zpracovanych inZenyrsko- podepsany obé&éma
odevzdani dila v¢. geologickych prizkumd stranami
zapracovanych
pripominek
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Clanek 4 - Piedani dila
NEOBSAZENO

Zhotovitel je povinen predat dilo, respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smliuvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnt predem.

Preddvaci protokol i protokol o provedeni dila podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech
technickych uvedeny v zdhlavi smlouvy. V ptipadé, ze dilo vykazuje pti predani zjevné vady
nebo nedostatky, je objednatel oprdvnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni
splnén termin dil¢i etapy uvedeny v odst. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachdzi v prodleni.
V pripadé, Ze dilo vykazuje pri predani dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni
zhotovitel oprdvnén vystavit dafovy doklad - fakturu za prisluSnou dil¢i etapu. Zhotovitel je
opravnén ji opétovné vystavit a7 po odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dn{i
od pisemného potvrzeni objednatele o tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dnli od podpisu piedavaciho protokolu i do 30 dnli od podpisu protokolu o provedeni
dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, provede kontaktni zaméstnanec ve vécech
technickych uvedeny v zdhlavi této smlouvy obsahovou kontrolu dila, resp. ¢dsti dila, ¢imzZ se
rozumi, ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi obecné zdvazny prdvni predpis. V pripadé, ze
objednatel zjisti (aniz by se tim vzddval prdva na uplatnéni vad v zaru¢ni dobé), ze preddvané
dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto
sdéli pisemnou formou zhotoviteli (posta¢i e-mailem osobam oprdvnénym jednat ve vécech
technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo
nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi
této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

a) Celkova cena dila bez DPH 490 000,- K¢
b) DPH (zdkladni sazba) 102 900,- K¢
c) Celkova cena dila véetné DPH 592 900,- K¢

NEOBSAZENO

VySe uvedena celkovd cena za zhotoveni dila je nejvySe pripustna a zahrnuje vesSkeré naklady
potrebné ke zhotoveni dila a souvisejici ndklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zaddni dila, kterou si vyzadd objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlivodu i bez uvedeni ddvodu ukonéit kdykoli
pinéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni lhiity, kterd nabyvd G&innosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
doruceni do datové schranky. Zhotovitel ma ndrok pozadovat uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonéeni smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje prdvo smlouvu vypovédét v pripadé, Zze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v &l. 46, a to
pisemnou vypovédi bez vypovédni lhiity, které nabyva u&innosti doruéenim. Vypovéd bude
zaslana do datové schrdanky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
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do datové schranky. Zhotovitel md ndrok pozadovat uhradu skutec¢né provedenych praci na
dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukoncéeni smlouvy.

NEOBSAZENO

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zdkladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v odst. 3.2 smlouvy. Daflovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zdvaznymi prdvnimi predpisy. V pripadé, ze dafovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu pro dorucovani danfovych
dokladl uvedenou v zdhlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihita splatnosti, celd Ihdita béZi znovu ode dne doruéeni opraveného dariového
dokladu - faktury.

Danové doklady, véetné priloh bude zhotovitel dorucovat objednateli nékterym (jednim) z nize
uvedenych zplsobi:

a) v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo
b) v elektronické podobé datovou zpravou na identifikdator datové schranky: uccchjm
nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprdva zeleznic, statni organizace, Centrdlni finan¢ni uctarna
Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve tfech (3) tisténych origindlech.

V ndvaznosti na plnéni termin{ pro zpracovani dila dle &l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny ve vysi max
I 7 Castky uvedené v €1.5.1 smlouvy, tj. ¢astka ve vySi - K¢ (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni fakturace ceny ve vySi max Il
M z ¢astky uvedené v €1.5.1 smlouvy, tj. ¢astka ve vySi K C (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (ddle jen ,DPH") bude zhotovitelem tc¢tovdna v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
»zakon o DPH").

Splatnost dafiovych dokladd je s ohledem na povahu zévazku 60 dnt od data doruéeni fadného
danového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢dstky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dafiovy
doklad do 15 dnii ode dne, kdy vznikla povinnost ptiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorudit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zdlohy véak neméa zhotovitel
ndrok. Celkovou vysi zdlohy, pocet a naCasovani spldtek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel oprdvnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz
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by bylo uvedeno ve veiejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho
pInéni uhradit DPH piimo mistné a vécné prisluSnému sprdvci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel predstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovdn) jako osoba uskutelnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstrik u Méstského soudu v Praze, spisovd znacka A 48384
Uplny nazev zakézky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladl, jaka je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruSeni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfripad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dnd od doru&eni
vyzvy smluvni dokumentaci (v¢éetné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Predkldadand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tdaje ¢ obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnert zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé spInéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se spIlnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkovda cena dila nepresahne Castku 3.000.000,- K& bez DPH vcéetné,
objednatel predloZeni zdruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 30 dnd ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zdruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka").
Zaruka bude vystavena na ¢dstku odpovidajici vySi 5 % z ceny za zpracovani Dokumentace
pro povoleni zaméru, PDPS, jak je uvedena v odst. 5.2 polozce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zadruka bude vyddna na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zdruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dnl pred timto datem ukoné&eni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlou?it o dobu daldich 3 mésici tak, aby prodlou?end zaruka
bezprostfedné navazovala na ukon&eni zaruky pévodni.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo ze zdruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnl poté, co obdrZel ozndmeni objednatele, v ném?
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné ptimérené |h(té dodate¢né mu k tomu
objednatelem poskytnuté, a to v pIné vySi hodnoty zdruky, nebo
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7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v odst. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v odst. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv, a to v plné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vréti zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zdruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, v¢éetné jejiho pripadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s preddnim ¢3sti dila (dil¢i etapy) v terminu dle odst. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vySi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavreni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle
odst. 10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjiSténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné casti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotéeného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢dstmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle odst. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, s tim, ze
v takovém pripadé prodleni pocind bézet od okamziku uplatnéni vady dle odst. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provddénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) NEOBSAZENO;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vys$i 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zaddvaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dalsi stuper, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkd &i
vyrobcli.
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Maximalni celkovd vySe vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit tUrok z
prodleni ve vy$i stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z urokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnl
ode dne, kdy ji bude doruéena pisemnd vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, Zze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen ndrok
objednatele na ndhradu $kody, kterd vznikla v disledku porueni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porugeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka ptipadl vyslovné uvedenych v odst. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soucinnost je pro spinéni dila
nezbytnd

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organd verejné moci ve spravnich lhlitach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas

¢) nevydani stanovisek dotéenych organl ve spravnich Ihiitdch ackoli bylo o né pozaddano radné
a vcas

d) doplnéni poZadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popr.
G¢astnikl daného fizeni, jestlize jejich dlivodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahdjend, prip. neukoncéend, dédicka rizeni
g) nezndmi vlastnici nebo ,nedosazitelni® vlastnici mimo tGzemi stdtu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dalsi postup, pric¢emz Ihiita k
pInéni bude prodlouzena o dobu trvani prekdzky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni termind z divodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve sprdavnim fFizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli diivodem pro podani opravného prostiedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavreni dodatku smlouvy s novymi terminy
v ’ 7 _7 . ’ vr ’ v ’ s O o o ’
pInéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, e mu z jakéhokoliv diivodu vznikl ndrok na prodlouZeni Ihiity
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zdhlavi smlouvy jako osoba oprdvnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnii, poté, co se o vzniku skute¢nosti,
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zaklddajicich tento ndrok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlivodnéni predloZeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené ndroky a toto doloZit. K pozdé&ji pfedlozenym argumentiim se
jiz nebude prtihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouZeni IhGty dil¢iho terminu plnéni. V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ih{ité dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
oprdavnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno prdvo na uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovidd za vady dila. Dilo nebo jeho ¢dst ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokoncit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokoné&eni se u ni v disledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napf.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pljde dokondit, avéak v projektu chybéla souéast, kterou objednatel
divodné ocekdva;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napf. urcita ¢dst stavby je obsazena ve
vykresové Cdasti projektové dokumentace, ale neni jiz souc¢dsti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
f) preddvané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zaddni dalSich praci v ndvaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢.
89/2012 Sb., oblanského zdkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a ddle za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicli od ukonéeni Dozoru projektanta; v pfipadé, ze
se Dozor projektanta neprovddi, kon&i tato |hiita 60 mésicli od prevzeti stavby. Objednatel
nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, ze dilo nebo
¢dast dila ma vady vcéetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstranovadni vad se zhotovitel
zavazuje bez preruSeni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné |hité, nejpozdéji véak ve lh(té 14 dnd, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné rfeSeny v ramci zdrucni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v rdamci schvalovaciho fizeni, pripadné pri preddvani dokumentace. Zhotovitel je povinen
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odstranit na své ndklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ndklady, které na odstranéni
vady uéelné vynalozil, do 30 dn{ od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pripadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem
uréené |hté, je objednatel nebo jind oprdvnénd osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplisobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotlené ¢asti dila v€etné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyvad ze smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k dhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Ghradé nakladd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovidd za vechny $kody, které objednateli nebo tietim osobam zplsobil pri
provadéni cinnosti poruSenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty &i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplisobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené porueni pravnich povinnosti. Prévo na uplatnéni
narokd z titulu ndhrady $kody se proml&i uplynutim lhity 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zptisobenou $kodu
v penézich do 30 kalendafnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé Skody.

V pripadé, Zze objednatel musel pfi realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicendkladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pripadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni
pokutou ani ndhradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni ndrok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenakladl zplsobenych vadou dila (projektu), ktera byla zji$t&na az pti realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaZe $koda byla zptisobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu meénit ani
dopliiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zdvazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIlné v odbornosti zhotovitele a brani
rddnému pokracovani nebo dokonéeni dila nebo jeho ¢asti.
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Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavreni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dislednou vnitini koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jedndnim s orgdny verejné moci, predmét
projedndvanych skutecnosti a vyzve objednatele k pripadné tcasti.

Seznam véech poddodavateld:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | 1¢o | % podil na
zakazce
--- zhotovitel bude provadét dilo vlastnimi kapacitami

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit
nebo doplhovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, Ze pri provddéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé& oprdvnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit vesSkeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni oprdvnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ?adny z jeho poddodavatell nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny ¢in podle prdvniho rddu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnickd osoba, musi tuto podminku spliiovat tato
pravnicka osoba a zdroven kazdy Clen statutdrniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutdarniho orgdnu
poddodavatele prdvnickda osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnickd osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutdrnim orgdnu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zdvodu zahrani¢ni
pravnické osoby, musi podminku spliiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zdvodu; v
pripadé pobocky zdvodu Ceské pravnické osoby musi podminku spliiovat tato pravnicka osoba,
kazdy ¢len statutdarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutdrnim orgdnu dodavatele a vedouci pobocky zdvodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatelll splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, ozndmi zhotovitel tuto skutecnost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnli ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel mize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
oprdavnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Ob¢anského zdkoniku a § 2050 Obcanského
zdkoniku se nepouziji.

10.10. Socidlné a environmentalné odpovédné zaddvani
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10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napr. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setrenim.

10.10.2 - 10.10.8 NEOBSAZENO

10.11. Zhotovitel se zavazuje, ze v dile nezvyhodni ani neznevyhodni urcité dodavatele nebo

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
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vyrobky tim, ze technické podminky § 89 odst. 1 ZZVZ analogicky stanovi prostrednictvim
primého nebo neprimého odkazu na urcité dodavatele nebo vyrobky nebo patenty na vynalezy,
uzitné vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plivodu. Odkazy dle predchozi véty mize
Zhotovitel pouzit pouze analogicky v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. V pripadé, ze zhotovitel v
rozporu s timto odstavcem této smlouvy zvyhodni nebo znevyhodni urcité dodavatele nebo
vyrobky, zhotovitel uhradi smluvni pokutu ve vysSi 1.000 K¢ za kazdy pripad zvyhodnéni nebo
znevyhodnéni.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovavat osobni tGdaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplsobem a na zdkladé dolozenych pokynl a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat ndsledujici kategorie
subjektl osobnich udajd:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty tdajd").

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl tidajti zpracovévat
pro objednatele nasledujici typy osobnich tdajt:

U zaméstnancl objednatele identifikaéni a kontaktni (idaje (jméno a ptijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni udaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailovd adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, islo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje").

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovdvany a ukldddny na serverech umisténych v
suterénu Zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovdvd na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni udaje zpracovdvany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinnd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich udaji dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajd:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodnd technickd a organiza¢ni opatreni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich (idajii a o volném pohybu téchto udaji a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich tdajd) (dale jen ,GDPR"), které
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se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho ndzoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s uéinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel miZe preddvat osobni Gdaje do tfeti zemé& nebo mezindrodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvldstniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prdva Unie nebo ¢lenského stdtu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto prdvnim pozadavku pred
predanim, ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dilezitych divodd
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprdavnéné zpracovavat osobni Gdaje zavdazaly
zachovdvat miéenlivost ve vztahu ke véem osobnim udajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatrenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeéeni osobnich udaji;

- Zhotovitel mize do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zdkladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvldsté pak povinnosti mienlivosti a zajisténi
bezpe¢nosti osobnich Gdaji a poskytnuti dostateénych zdruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatreni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovdni, byt objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatreni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektt (idajd dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pri zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovdni povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukondeni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich tdaji podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovdvané osobni udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vietné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji prdvni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni U(daje nad rdmec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
sprdvce. Pokud timto zpracovdnim nad rdmec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli $koda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym &astem dila a veskerym dokumentdm, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zdkladé smlouvy, nabyvd okamzikem jejich preddni zhotovitelem objednateli
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stdt a objednatel soucasné ziskdvd odpovidajici prdvo hospodareni ve smyslu zdkona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpist.

K vysledkiim &innosti zhotovitele v souvislosti s pinénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pradvem autorskym a o zméné nékterych zdkonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisli, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zdkoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢dstem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoziujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Gcéelu smlouvy a pokraovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto ucelu primérenému, s tzemnim
rozsahem vymezenym lUzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prdv k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského
dila, a to i prostrednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vyloudeni pochybnosti plati, Ze cena veSkerych licenci poskytnutych na
zdkladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplisob
pouziti vyslovné ziika prdva licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 ob¢anského zdkoniku
a prdva odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych diivodl, vyplyvajicich z pravnich ptedpisl, je objednatel oprdvnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢dsti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skuteénost;

13.1.3 NEOBSAZENO

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provddéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Ze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zdvazek, ze poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle odst. 10.7 nebo postoupi prdava &i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele nékterd z nize uvedenych skutecnosti:

« Gipadek nebo hrozici Gipadek dle zdkona &. 182/2006 Sb., o Gipadku a zplsobech jeho teseni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky navrh na zahajeni insolvencniho rizeni

v ~ . v s 7 . ’ v V. o
¢ byl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véritelu
e bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti

e byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace
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¢ dojde k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych ukonl nebo udélosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zdstupce zhotovitele se souvislosti s
pInénim smlouvy dopusti trestného ¢inu uplatkarstvi nebo prijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohldseni zhotovitele dle smlouvy se ukdze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dn po ukonéeni &innosti nékteré z
oprdavnénych osob, kterda byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, kterd pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a kterd
splnila minimdlni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z ucasti v zaddvacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zaddnim verejné zakdzky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét vesSkeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpe¢nost dila,

13.4.2 predd vesSkerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, e po odstoupeni miize objednatel dokon¢it dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel prdvo na thradu téch &asti dila v¢. praci

pri Dozoru projektanta, které byly realizovany do okamziku udinnosti odstoupeni a nebyly
zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢dst dila v rdmci jiné Dil¢i etapy, priCemz se pouZiji ceny
uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nemd prdvo na uhradu za ty cCasti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobdm povérenym objednatelem a dalSim
povéirenym kontrolnim orgdndim veskerou souginnost, véetné predlozeni dokladd souvisejicich
s plnénim zakdazky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele &i poddodavateld ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v piipadé thrady nakladt
z narodnich zdrojd a v ptipadé uhrady nakladd z rozpoltu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich orgdnd CR i kontrolnich evropskych organl - Evropskd komise,
Evropsky tfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky Géetni dviir, ptipadné dalsi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
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zajmi Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem (v pfipadé dhrady
nakladl z rozpo&tu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, e umozni zaméstnanctim statni organizace Sprava eleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivéni finanénich prostiedkd na té &asti
dila, kterd je financovéna a placena z prostfedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucdinnost pri vykonu financni
kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranny zapocet pohleddvky a neni oprdvnén postoupit
jakoukoliv pohleddvku vii¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zdkladé smlouvy tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financ¢ni prostiedky poskytované na
zdkladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uveiejnéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a u¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch dcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovdni téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zasldana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru
smluv, neni Zzadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim udajd o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze uidaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢dasti oznacenych ve smyslu ndsledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 ob¢anského zdkoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana ozna¢i za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v ddsledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znelitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznadenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢dsti smlouvy, véetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 oblanského
zdkoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, Ze takto oznacené
informace prestaly napliiovat znaky obchodniho tajemstuvi.
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15.6.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna

’ v ’ ’ ’ ’ v . 0 X ’ . . ’ v ’
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisu Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, dopliovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé piisnéjsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkd, které budou uzavirdny
osobami v postaveni stejném jako pri uzavieni této smlouvy. Vylucuje se ujednani, které by
zménilo ustanoveni o zdkazu zmény zdvazku v jiné nez pisemné formé. Zmeénu tohoto
ustanoveni Ize provést jen pisemné.

Smiluvni strany se dohodly, ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vylucuje a Ze neplatnost pravniho jedndni, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obanského zakoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zdkona dle ust. § 558 odst. 2 obfanského zakoniku.

VesSkerd prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakdkoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné ukony & jedndni ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obfanského zdkoniku objednatel nepripousti
prijeti ndvrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druhd smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shleddano neplatnym nebo prdvné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pradvni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo prdvné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizéi G€elu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dndl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednévaji promléeci I|hGtu v délce trvéni 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obfanského zdkoniku prebird zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, ze pri uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
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transparentné a zavazuji se tak jednat i pri pInéni této smlouvy a veSkerych ¢innostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zadsadami, hodnotami
a cili compliance programt a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankdch smluvnich stran

(spolecnosti).
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16.11. Smluvni strany potvrzuji, ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formdtu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsdna
zaru€enym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky

podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost origindlu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou ndsledujici prilohy:

pfFiloha €. 1 - Mezinarodni sankce a stfet zajmd

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.
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V Praze
Za objednatele:

]
08.04.2025 16:55
Podepsano elektronicky

reditel Stavebni spravy zapad
Sprava zeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky)

V Praze
Za zhotovitele:

Podeps 2
===
Dalum: 2025 04 06 16:29:30 +02'00"

Ing. Martin Chrastil
predseda predstavenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Pﬂﬂeisal—
A
Ealum % [7] E 14-0!-39 +0200'

Ing. Ota Heller
¢len predstavenstva

SUDOP PRAHA a.s.
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Priloha €. 1 - Mezinarodni sankce a stiret zajma

1. Mezindrodni sankce a stfet zajm{
1.1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:
a) on, ani 24dny z jeho poddodavateli nejsou osobami, na néZ se vztahuje zdkaz zadani
verejné zakazky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani zadny z jeho poddodavatel( nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich
vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjsSich
ptedpisl, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakdzku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti smérnic o zaddvani vefejnych zakazek,
jakoZ i €. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢lankl 7 pism. a) az d), €ldanku 8, &l. 10 pism. b) az f) a pism.
h) aZ j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, &l. 21 pism. b) aZ e) a pism. g) az i), ¢lankd
29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC,
a hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
nasledujicim osobdm, subjektim nebo organiim, nebo pokraovat v jejich plnéni s
nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

c) on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
2 narizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisli, a daldich provadécich predpisd k
tomuto natizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni Rady (ES)
uvedeném v odstavci 1.4 této Pfilohy (dale jen ,Sankéni seznamy™),

d) neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism.
c) zékona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen
,Zakon o stietu zajmud“) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil ptedstavujici alespofi 25
% ucasti spole¢nika v obchodni spole¢nosti, a Ze zadni poddodavatelé, jimiz prokazoval
kvalifikaci v zadavacim Fizeni na zadani Verejné zakazky, nejsou obchodni spolecnosti,
ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stietu zajma
nebo jim ovldadana osoba vlastni podil predstavujici alespoil 25 % ucasti spolecnika v

obchodni spole¢nosti.

1.2. Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle této Prilohy také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruZeni.

1.3. Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle této Prilohy, oznami tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy pfestal spliiovat vy3e uvedené podminky,
Objednateli.

1.4. Zhotovitel se ddle zavazuje postupovat pti plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
nafizenim Rady (EU) & 208/2014 ze dne 5. bifezna 2014 o omezujicich opatfenich viéi
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nékterym osobam, subjektim a orgdndm vzhledem k situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich
ptedpis, a dalsich provadécich predpisl k témto natizenim.

1.5. Zhotovitel se ddle zavazuje, ze financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi
od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich ptipadnych dodatkd, nezptistupni p¥fimo ani
nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobdm, subjektiim & orgdntim s nimi spojenym uvedenym
v Sankc¢nich seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.6. Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Prilohy jako nepravdiva nebo
porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle
odstavci 1.4 nebo 1.5 této Prilohy, je Objednatel opradvnén odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Prilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000
KE. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vySi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.
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