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Veřejná zakázka č.: VZ 1924

ldentiňkátor zakázky č.: P24V00000127

Smlouva o dílo

Dodatek č. 5

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ..dodatek“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA. starostou

 

IČ: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ustav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: l520761/0100

 

dálejen objednatel

TECHARTSTAV a.s.

Rabasova ] 157/8, 708 00 Ostrava—Poruba

zastoupený Jaroslavem Jedínákem. předsedou představenstva

 

IČ:“ 02162083

DIC: CZ02162083

Peněžní ustav: Ceská spořitelna a.s.

Č. účtu: 3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě. oddíl B, vložka ] 1340.

 

dále jen zhotovitel
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Obsah dodatku č. 5

čl. |.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3952/RMOb—JIH/2226/74 ze

dne 24.04.2025 dohodly uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. S/0425/2024/OŠK ze dne 03.05.2024 (dále

jako ..SOD“).

čl.II.

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku

z SOD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku

dle SOD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku z

SoDje doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se čl. lll. odst. 1. SOD měni tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku ll. této smlouvyje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 
 

 

 

  

' Cena bez DPH Kč
Rekonstrukce arealu , „ , „ , l l * DPH 2l% Cena s DPH

SKATEPARK ' Neprovadene Dodatecne a/nebo , lk [Kč] [Kč]

Ostrava-Výškovice práce nové práce (e em ,

PUVOd‘" cena “3be 20 870 552.83 4 382 816.09 25 253 368.92

dle SOD

Dodatek Č. 1 - 1 137 625,29 2 385 831.53 1 248 206.24 262 123.31 1 510 329.55

Dodatek Č. 2 - 888 601.70 1 204 390.96 315 789.26 66 315.74 382 105.-

Dodatek Č. 3 - 36 596.50 813 656.41 777 059.91 163 182.58 940 242.49

Dodatek Č. 4 628 039.78 628 039.78 131 888.35 759 928.13

Dodatek Č. 5 .. 271 027.69 271 027.69 56 915.81 327 943.50

cena d'lavce'kem “' 24 110 675,71 5 063 241,90 29 173 917.61

dodatku c. 5
 

3. Položkový rozpočet změnyje doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují. že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle. že jeho obsahu porozumělý a svůj projev

učinily vážně, určitě. srozumitelně. dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

a že se dohodly O celém jeho obsahu. což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb.. zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a

O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání SOD, dodatku č. l, 2, 3 a 4 zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svýchjednatelských oprávnění.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu. podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdržíjedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, ato včetně všech případných

příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb.. zákon o registru smluv,je-li
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povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a

obsahuje údaje zejména o smluvních stranách. předmětu smlouvy. číselném označení smlouvy a o datu

podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují. že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas kjejich užití a

zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatkuje:

příloha č. l — Položkový rozpočet změny nákladů stavby

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

02 '05" 2025 ff“ _ Í ' — "

Datum:
Datum: ( ' Í, Kč : v“

Misto: Ostravaf Hrabůvka Místo: j „7 j;

Bc. Martin B/ednář, MBA Jaroslav Jedinák

starosta Před seda představenstva

  



 

Změnový list

 

Číslo SC)/PS ! Číslo změny stavby:

lčísío změny SC)/PS:

I 5 Q 5

Název a evidenční číslo stavby'

 

hre Areálu Sná'fííší'hma » íštfawlvwvj

 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizacn výše uvedené stavby. uzavřené dne 2.5.2024, číslo smlouvy objednatele: S!D425!2024IOŠK

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava Jih, Homí 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO. 00845451

Zhotovíteí: TECHARTSTAV a s., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 02162083 “

Genprojektant (autorský dohled): lng. Víadimír Slonka, lng. Jakub Matíko

Technícký dozor stavebníka (TDS): lng. Pavel Hudec

 
Přílohy:

Počet paré: Přílemce :

1. Položkový rozpočet - rekaprtulaoe
1 x Objednatel

1 )( TDS

1 x Zhotovítel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny;

Technický popis původního stavu:

7. „Haggag thf

nebylo součástí položkového rozpočtu

M&MQLQŽDQ

nebylo součástí PD a položkového rozpočtu

 

Mam/„arím

nebyl součástí ooložkového rozpočtu

Technický popis nově navrhovaného stavu:

1. 5132;an hmot

nebylo součástí položkové ho rozpočtu

2,.” ,..Zámko tagem

v místech tribun a lavrček bude provedena zpevněná plocha) aby se zamezilo na’nosu nečistot na plochu

LQJJZLKGQXQQX

bude dodán

Zdůvodnění změny:

2 Elast/nv 11mg;

nebyly součástí rozpočtu

a_„zamggvíQ/gžba

nebyla součástí PD

LQQIÍLKQQJQQX

nebyla součástí PD

Finanční plnění:

Zdůvodnění aleš 222 odsí. Q ZÉKQNQJ

a) Hodnota provedené změny je nlžší, než ňnanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

b) Hodnota provedené změny je nižší. než 30% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

Částka ve výší: 159 977,56 Kč bez DPH (část položky 1. přesun hmot) tj. 0.766% 2 celkové smluvní částky

Zdůvodnění dlešggggdst 4 335933

a) Hodnota provedené změny je nižší, než fmanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

m) Hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

Částka ve vyší: 'Ml 050,13 K bez DPH (část položky 1. přesun hmot, položka 2. zámková dlažba a položka 3. ohřívač vody), tj, 0,53 % z celkové

smluvní částky

 

 

  Celková cena dle ZL č, 5 VCP = 271 027,69 Kč bez DPH  
Rekonstrukce areálu SKATEPARK - Ostrava-Výškovice

ZLOS — Zl. 1 /5 Ostrava th



ZL05 — ZL

 

časový vliv na plnění SOD: WW I NEMÁ vuv

 

 
dopad na cenu díla dle SoD; MÁ vuv I W

 
 

2/5

Rekonstrukce areálu SKATEPARK - Ostrava-Výškovice

Ostrava Jih



 

Cena nawtxOvaných
Procentuáíni vyčíslení

 

 

 

 

 

 

CÍŠŽQŽÉŽĚÍÍŽŠZŠŽBŽŽŽŽÚ vícefggggšgggý ZL ŽŽĚŽŠÉŠŽŽÍÍÉŽDŽÍĚĚZÍ VCP :Migfatgf'km Cena d'a SGD

/ ZLO1 ~1 137 625,29 2 385 331,53 1 248 205,24 5,98% 20 870 552,83

ZL02 -888 601,70 1 204 350,96 315 789,26 10,03% 20 870 552,83

ZL03 *35 596,50 313 655,41 777 059,91

ZL04 0,00 628 039,78 628 039,78

ZL05 0,00 271 027,59 271 027,69

Cevkem -2 062 823,49 5 302 946,37 3 240 122,88      
 

Vyjádření » souhlas se změ nou:

 

 

 

  
 

?

nesouhiasím

Projektant (autorský souhlasím / _ . v . '

dowed): nesouhlasím jméno ing. Jakub Matlko dalum Š podpns (

ísouhlasím/ ( :

TDS: Šnesouhíaslm jméno Ing. Pavel Hudec :daium podpns

. , souhlasím! , . É .

Zhotowteš. msoumaslm :]méno Mamn Maňas :datum podpis .

; ;

hl ' . , . . (

Objednatel: sou aSIm/ ‘jméno : lng, Pavhna Hhsmkovské datum gpodpis -

 

 

Tento Evidenční fist změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smíouvé o dílo. Nedílnou součástí Evidenčnlho tisku změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterémjsou

uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnosí změnového listu, včetně “Rozpis oceněni změn po!ožek“,

  Změna stavby (ZBV) — krycí list
Číslo paré:

  
 

ZLOS - ZL 3/5

Rekonstrukce areálu SKATEPARK - Ostrava-Výškovice

Ostrava Jih



 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

REKAPITU LACE

Stavba: "Rekonstrukce areálu SKATEPARK — Ostrava-Výškovice"

Momma: my;

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Objednatel Městský obvod Ostrava

Horní 791/3 700 30 Ostrava—Hrabůvka

zastoupený Bc.Martinem Bednářem. MBA, starostou

TECHARTSTAV a.s.

Rabasova 1157/8 708 OD Ostrava — Poruba

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovnel zastoupená Jaroslavem Jedinákem, předseda

představenstva
.

800 č, 81042512024IOŠK
Cena díla (bez DPH): 20 870 552,83 Kč

fv ',;14, ' * ;;,(í * , „ »., „ „

Číslo Název oddilu změnového rozpočtu Celkem bez DPH DPH 21% Cena celkem s DPH

ZL01 Změna konstrukčních vrstev plochy,d0p1něniodvodněm 1 248 206,24 Kč 262 123,31 Kč 1 510 329.55 Kč,

Dopiněnl opěmé stěny. záměna kameniva a .

ZLO2 odvodňovacích žlabů 315 789,26 Kc 66 315,74 Kč 382 105,00 Kč

ZL03 “Ema? "HW“ "N' “mac“ “mka a ”are” 177 059,91 Kč 163 182,58 Kč 940 242.49 Kc

ZL04 Rozvaděč a stržení betonu 628 039,78 Kč 131 888,35 Kč 759 928,13 Kč

ZL05 Přesuny hmot, ohřívač vody, zámková dlažba 271 027,69 Kč 56 915,81 Kč. 327 943,50 Kč

3 240 122,83 Kč 680 425,80 Kč 3 920 648,68 Kč
Celková cena změny (odečetlpřípočet)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

.. „_ „ A , _ Celkgmfie; DPH , , DPH 21% Cegeoelkem s DPH

„„ - _ » _„„ “ „ „ „, ; _20 870 552.86%] 4 Ig? 816,09 Kč; 25 253 868,92 Kč

_ „„ *_* , , ; 1218 206.24 Kc; 262 1_2§,§1_Kc; 1310 329,55 K3.

„, , „, ,; 315 78926 Kči ,66Š15-ŽŠ Kč 382105,00 Kč

f 777 059,91 KC; 163 182,58 Kč 940 242,49 Kč

628 039,78 Kčj , 131 888,35 Kč; 759 928,13 Kč

ZL05
271 027,69 Kč 56 915.81 Kč 327 943,50 Kč

Aktuální cena díla (stavební práce) 24 110 675,71 Kč 5 063 241,90 KČ] 29 173 917,61 Kč

&

ovlivněn! harmonogramu

prodloužen! lhůty výstavby (+);

zkrácen! lhůty výstavby (-).'

bez vlivu na smluvní harmonogram a term/ny plněn/.

gram“ “.

!g' . Manag

WM
 

 

IBM“! Emma: may

Datum 09.04.2025
Datum

' ' '
a objednatele (razítko, podpis) 

   

  

W'Martiííšňas WM "Ing‘. Pavlvirfia Hhsníkóůškš

Hlavni stavbyvedoucí
Stavebni technik

kiadovaná alibi změna realizovane stavby Změncvý 115136 vyhoioven ve 2 originénich vfmscich Jeden výtisk založen u zhotovitele. Jeden vyusk u investora chše
 

Trmic měnuvým 115mm je do

založena u TDI,

 
 

 



 

wagwwg mamma:

Stavba: "Rekonstrukce areálu SKATEPARK - Ostrava-Výškovice"

ZLDS

 

Přesahy Brňa, ohřívač vody, zámková dlažba

 

 

        
 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválií za obpdnatem' !ng Pevji’m Hhsnlkoyskfi

  
(razítko a podpis)  
 

 

Padang aruňwwhb mamča

pc Typ ms mg; m MnaisM Jana [CZK] Cana celkom mx; son “meggi“ Pozn.

1

271 027.69

0. K 181351115 warzfďw: ornice \; vrajvy dc 300 mm p! přes 500 m2 \: (svině nebo ve svahu do x 5 strojně m2 _1 333_3004 _ ů QQ 0,00 * ________ 4

„, Randu—“v amMIermňm—mxvxmudwuwlsngoňmmmnýnsmn:
dvsm'phsžsó

,

dc m vn

,

* ( 3319 3 a 25
m3 ”329325 ; „ , _ ,

32913251}:w „-
H t 5 _ ___ _ _____ __ _

Po! 0 Slouž! pro výpoóenmáze {rja kubamry [ m3 ]
.

„„.„. přesun hmot

. „„ _ . „___ _

1. K 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m vapku/sypaninyz homtnyiňdy těžnelnosnl skupiny1 až m3 329,000' 381,70 125 57930 331,7. gĚŽEŽJSOŽLÍÍŠ 2)

. .
. . „.... s . . .

A”; me Vanilfl' "WW nam cm;-,xummmabvmém Wurm wad-mm Mmhžzivyhpku mase
,

_ _ mmlmqurwm: „mmm wmnw.,nya sž1'uvmbum1plu0lšmoc'ň _ „_ __ ,. „ _, , „„ „__ „„

2 K 9970065111 Vodorovné dopvava sun s naložením a sicienm
I 593.685, 192,03 114 005,33 M}! 3:33:21)“ plocha '

>. ' " ?me mm; ...—3 u. sum 9 mum n. aepwv muslimům n ; _ „ A \ ,.

rámková dlažba

_ __ “_ __

J

1
04 DPS

3 =< 564231111 Podklad nebo podsyp ze hertzopisku ŠP „ too mm
m 132002 12420 1 639,46 ingo 5001250013 -

**; ,

! „_ _
QWMLÁQ

.

. . _

Foomdmpwmmmmm ér nwwt‘en‘MANmInIzfi‘Mnm pcmmtnsu mom
*

946% |x: pm všemi,“ „malt/y N moc-w

„„-,. wm:

vv £3 1
1:3,on

‘

,
" "? fm DPS, " “

4. = K 554231111 Podklad nebo pocsyp ze Siémoplsku ŠP H 150mm m2 13,200 250.00'
soo1.2.soo1.3 .

, . ., .. . .. . Wv.. .. é . „„ _ , .. „BU (po), a; ii)..

“ pou—ua rumovou—yp :. šMmW ŠF a mam-Mania „mw .mmm pum,-sw mo m
[ '

,.., {017‘ 116 m wu m mam 130mm

’ í *
““ “ “ """ 'os DPS

5. K 1596211110 «laden: mmirmé d'raiby komurlkac! pm pěší u 60 mm skupiny A p! do 50 HQ m2 13200" 508.55 6 716,82 50015500115 —

' . .-
. . Jig-129L326?

MMM-y tmm muamxmpu »anunmibwmmomnčm“ mmm

» x mum sou s MW Nmnim mmm „ a umim VMM'K: mm na rumu u s: m dummy A pm

pkxhvda ’0 m2

W
«‘3';-

WASH
,. v“ . „-..

;
' “; " * “* “' "* “ée'a‘p’s *

f. WM:; ván Wy! we; , .“ 5315' =“, :2 ? raw: ‘ Xian 5001 550015 .

i . , . ,
. . „ _ Tz„(m1č,2e;_

am mm mmmxmmm mum
;

__., _ , .. , . „.,.„„.

vv 25
«53030

'

Boyer
. . , . .. .

»
\ Ž ' 04 095

7 K Rm) DvM Ohřívač vody
kpl 1.000, 12 000,00 12 000.00 ; WW som 2 som. 3 .

i " Bu. (ch č 412

VCP
271 027,69

*: , .

Celková cena (pňpočet
271 027.69 Kč

&%áawmwá

Primy

Fahne-n;

Fraulein za zhoícvneie' Marlin Mage;

 

  

  

 

 



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby — z moci úřední

Dokument 171968590-99560-250505094638pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 171968590-

99560—250505094638. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 8

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ostrava—Jih, IČ: 00845451

Pracoviště: městský obvod Ostrava-jih

Datum vyhotovení: 05.05.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: TOMÁŠ KARWA]

Poznámka: 1

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených V dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést V centrální evidenci doložek

na adrese https.;ďwww. czech p oin t. cz/overova Cid Ulozky .

171968590—99560-250505094638

 


