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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

Cena Dila
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stavebnich praci
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DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny
nize:

celkova ¢astka za pInéni Smlouvy, stanovena zplsobem uvedenym
v Clanku 4 Ramcové dohody

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gcinnosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 5 b) Ramcové
dohody

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, e méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

Udaje specifikované v odst. 3.2 Rdmcové dohody

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterad je opravnéna vi¢&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdé&jsich predpisl

dokument zaznamenavajici vysledek meéreni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v fizeni na uzavreni Ramcové
dohody

je pravnicka osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo vhodnosti
pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani subsystému,
kterd splnuje pozadavky dle § 49r zakona €. 266/1994 Sb., Zakon
o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zdkon od
drahach").

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 R&mcové dohody

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

podzhotovitel, ktery provadi dast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 4 Ramcové
dohody

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek
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Ramcova dohoda

Rizeni na uzavf¥eni
Ramcové dohody

Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisté
Stat

sz

TDS

Technické
podminky

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel

rémcové dohoda uzavi‘end v Rizeni na uzavieni RA&mcové dohody,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

vybérové nebo zadavaci Fizeni, ve kterém byla uzaviena Rémcova
dohoda, oznacené v Ramcové dohodé jako ,Rizeni na uzavieni
Ramcové dohody"

seznam Internich predpist Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

dil¢i smlouva uzaviena dle odst. 2.5 Ramcové dohody, ktera se
sestava z objednavky Objednatele a jeji akceptace Zhotovitelem, a
jejiz obsah je dale tvoren dalSimi ustanovenimi Ramcové dohody a
téchto Obchodnich podminek.

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za U¢elem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila v pfislusném kalendafnim
mésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
161 odst. 2 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen

~NSZ". Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci
stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich ptilohu &. 5 Ramcové dohody

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemizZe ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pfed uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy$3i moc mizZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecna munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouZil nebo vyvolal;

(v) prirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pddy, povoderi
apod.

zadavaci dokumentace v Rizeni na uzavieni Ramcové dohody

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako prislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby dle rdmcové dohody

OPOR/RDS/S/1/23



2.2

2.3

2.4

2.5

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Gradu

Zov zasady organizace vystavby

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svldj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Radmcové dohod&, na zdkladé které byla
Smlouva uzaviena (dale jen ,Ramcova dohoda"“), a Nabidce Zhotovitele a
veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obc¢anského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5  za pomoci sjednanych materiall a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zafizeni obvyklych,
bezpecénych a vhodnych pro poskytnuti Fadného pinéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a cinnosti uskutec¢rfiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpisg,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zadvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pri¢emz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v ptiméfené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaéeni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjednava jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpe¢nost veSkerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
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2.6

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

6/32

skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opréavnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimz je potieba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto Cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, e vedkera opravnéni vyzadovana Smlouvou z{stanou po
celou dobu udinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Ozndmeného
subjektu podle § 49r zakona o drahach..

Posouzeni interoperability, véetné& zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt pfedany nejpozdé&ji do 6 mésici po dokoné&eni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésict ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tfeba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésici po dokonéeni kone&¢ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o piredani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ih(t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodiim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, ze povinnosti Poddodavatel( dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli vesSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organ& CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym U(fadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

3.1
3.2

které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéFe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni uzavieni Smlouvy pfedlozit Objednateli pojisténi
uvedend v odst. 5.4 Ramcové dohody a tato bude udrzovat v platnosti po celou dobu
trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci pojisténi
uvedeného v odst. 5.4 Ramcové dohody dolozenim pfislusnych smluv & pisemnych
potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Uukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vid¢i smluvnim strandm Géinny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 7 Ramcové dohody opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost cCeského jazyka v rozsahu umoziujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele & tlumoénika ve Ihitach a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vdechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen v{¢&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecniujici ekonomickou dcinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 7 R&mcové dohody. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou
dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele
vi¢i Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni oznémeni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluiné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne nabyti
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pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé€, ze Zhotovitel udinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni pro
zahdajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy3si moci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihiitdch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

3.5.1 ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Zze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram
3.6.1 NEOBSAZENO
3.6.2 NEOBSAZENO

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.4  Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyZadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS muZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

3.6.5 Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pfi¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenidti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo prisluéné Casti Dila vznikéd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouzeni Ih{ty prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouzeni Ihdty pro
plnéni nékteré z Dilich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecCnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni ptedlozeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumentdm se jiz nebude pFihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.
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3.6.7 V pfipadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokondeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pInéni piisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
termin@ pro dokonéeni nésledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 NEOBSAZENO

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v oddvodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit vedkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich po$kozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né néklady v dlisledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Ghradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné vynalozenych
nakladl. Za G¢elem stanoveni vy$e nakladl v disledku prerugeni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zptsobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nakladd v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

Vv,

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ihité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel v&ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pdvodni Ihity
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou ptipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihity pro
pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ihlty v pfipadé, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 obcéanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouzil nebo v pFipadg, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladfnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatec¢né vyluky je vyluka nad rédmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka zahajena. V
pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovdna a pocitdna ve vztahu
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k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocdata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatec¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou skodu ¢&i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nékladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendarniho mésice nasledujicilho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
¢astky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatec¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
e zasahy vys&i moci, napt. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi Smlouvou a skutecnosti zjiSténou na misté, které
mohly byt identifikovany v obdobi mezi vystavenim objednavky
objednatele a jeji akceptaci ze strany Zhotovitele.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozaddad méné nez 120 dnl pred zacatkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
Casu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude poditdna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky pfekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
pirekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit vesSkery prekroceny cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
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vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zédkona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocdata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

=  smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcll pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= vesSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v{¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené CcCastky za prekrocenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k prekroCené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
- zdsahy vy$&i moci, napt. sesuvy svahd,
- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:
- veskeré rozpory mezi Smlouvou a skutecnosti zjisténou na misté, které mohly

byt identifikovany v obdobi mezi vystavenim objednavky objednatele a jeji
akceptaci ze strany Zhotovitele.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpec¢nostnich
kvalitativnich pozadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné oznédmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavk( ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich piedpisi
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisti, pficemz dal&i podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
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(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
ptredlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4,1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni daje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich udajd.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajiténa odpovidajici bezpe&nost osobnich udajd.

4.4.3  Zhotovitel mlZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zadkladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrZzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpeénosti osobnich (dajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle c¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdajd vyplyvajicich z této Smiouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdajd podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systém nebo databazi, véetné vymazani véech zaloZnich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v priloze ¢. 6 Ramcové dohody nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 R&mcové dohody.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdé&ji do ti (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Ucinnost zmény opravnénych
osob vU¢i druhé smluvni strané nastavd uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po
doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
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6.3

6.4

6.5
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Smlouvy nebo Ramcové dohody. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto
novou opravnénou osobu kopie dokladd, jimiz v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci
opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu. V pripadég, ze si Objednatel vyzada predlozeni
originall nebo Ufedné& ovérenych kopii dokladl dle predchozi véty, je Zhotovitel povinen
dolozit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnd od Zadosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcCanského zédkoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvény jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateCny poclet osob majicich dostatecnou znalost Ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihtach a podle potieby tak, aby nebylo narugeno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vysSkoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou ?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfi
provadeéni Dila, kterad podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkuSené pro
své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opréavnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zaméstnancim pfisluénych vefejnych organd.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykondavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravfiovat provadét ¢innosti na
7elezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o dréhach, ve znéni pozdéjsich predpisi;
ovéFfeni zdravotni zpUsobilosti a prodkoleni z bezpeé&nostnich predpisd. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem
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SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s ucinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialisti (na
zabezpecovaci zarizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice zakona ¢&. 250/2021 Sb., o bezpeénosti prace v
souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zmé&né souvisejicich zakond
a dle § 7 nafizeni vlady &. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k
vykonu ¢innosti na elektrickych zatizenich a na odbornou zpdsobilost v elektrotechnice;
a u pfisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zarizeni) vedle osvédcCeni dle § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022Sb.
i osvédceni o zkousSce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky. ¢. 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich predpisl, piilohy &. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi predani stavenisté
a pFi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni pfedmétnych dokladd
zplsobilosti (originald nebo ovéFenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nemlZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni
cesté&. Doklady zpUsobilosti predlozené Zhotovitelem Objednateli pFi pInéni piredchozich
dil¢ich zakazek uzavienych na zakladé Ramcové dohody doklada Zhotovitel pfi plnéni
nasledujicich dil¢ich zakazek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo dosSlo k jejich
zmeéneé.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi piredpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvéaleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.3.10583/2019-GR-030 s Gc&innosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétna povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. PfisluSné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splhovat i dalSi povinnosti
vyzadované prisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisi. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila ddle zajistit, ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prisluSnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii pfedmétnych dokladl zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pritomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych Ilatek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, urlenych v pfiloze ¢. 6 Rdmcové dohody. Pozitivni
vysledek ovéreni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vysetreni v pfipadé
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pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokraovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢.120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouFeni, pozivani alkoholickych népojl a uzivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Zze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 4
Ramcové dohody.

NEOBSAZENO

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zatizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni ptisluéné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro uUcely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoleCnostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofrici
se Zhotovitelem koncern se pfimé&fené vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavaZzi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, kteFi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 4 R&mcové dohody, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 4 Ramcové dohody, jejich podil v % na
provadéni Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni
Dila ménit nebo doplfovat pouze dodatkem k Ramcové dohodé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostrednictvim kterého Zhotovitel v
zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o
schvaleni pfedloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd,
jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel spliuje kvalifikaci nejméné v
rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na
provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, ze Zhotovitel jako soucast
zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie
dokladd, jimiz prokéZe, e tento novy Poddodavatel splfiuje zékladni a profesni
zpUsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokézana v zadavacim Fizeni
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prostfednictvim plvodniho Poddodavatele. V ptipadé, Ze si Objednatel vyzada
pfedloZeni originall nebo Gfedné& ovéfenych kopii dokladl pFedlozenych dle
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dnl od Zzadosti Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné pét (5) dnl predem predpoklddané datum
zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel déle odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyZadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zékoniku smluvni strany prohladuji, e povinnosti Poddodavatell dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1  dodrzovat veskeré pfislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat vedkeré pomocné prace (vletné cest, chodnikl, ochrannych zafizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dtvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané& vefejnosti a vlastnikl a najemcl pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pFipadé, ze bude byt jen urcité Cést Dila provéddéna vice nez jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel& nebo Zhotovitel pienechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit soucasné
zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozd&jéich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém ptipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostifedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel uré a smluvné zajisti potiebny pocet KoordinatorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy prijme vSechna potiebnd opatrfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi orgény Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
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9.3

9.4

9.5

vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpecleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukazné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pFislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkougky provedeny do ¢trndcti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena Cast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkougek bude vyhotoven
Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkoudek ptisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiru¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo prislusSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkouSek a pozadovat
provedeni dodatecCnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas
zahajeni zkou$ek, mlze Zhotovitel pristoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mlZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatec¢ném predstihu pisemné informovan, pfi¢emz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zGcastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
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9.5.6

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cést Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskdm, ma se za to, ze pIné akceptuje zkousku
jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemnég, alesponi zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Céasti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni piisludné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem MéFiciho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pFi¢emz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presné.

Budou-li zhotovované prace mérfeny podle zdznamd, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUcCastni provéfeni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni zdznamu
nezlcastni, budou zaznamy povazovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrZzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéfil
zdznamy a podepsal Mérici protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

TDS v rémci méFeni zkontroluje cenu pfislugné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Ramcové dohodé.

Vysledek méreni a kontroly ceny prisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze ptisludna Cést Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

se bude mit za to, Ze je pfislusna Cast Dila vadna;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvodUd a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalSi opakovani prejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZeni a opakované zkou$eni zpdsobi
Objednateli dodatecné néklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.
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9.9

9.10

9.11

9.12

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

V ptipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Z&pisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né piimérené Ihity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcCanského zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vsech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piislusné Casti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a piisludnad Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukondceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Gc&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamy$lenému U(lelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihlty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Zze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyZzadujicich uvedeni do ptvodniho stavu.

Spor o dokonceni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se méa za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obdanského zdkoniku se nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbytec¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vCetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skutec¢ného provedeni
staveb tvoFicich pfedmét Dila a original( stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
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Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné &asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prlib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(t& domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&;ji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do tFi (3) pracovnich dni od jejiho
doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h{té k prvni verzi dokumentu z4dné vyhrady
ani prfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené [h{té vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ih{(té primérené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do dvou (2) dnl, provést vedkeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dni od jejiho
doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k druhé verzi dokumentu zadné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih(té& své vyhrady nebo ptipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit
spoleéné jednani za Uc¢elem odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcéetné, nikoliv vSak vylu¢nég,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé Fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA
NEOBSAZENO

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat jednotlivé dil¢i ¢innosti uvedené v pfiloze
¢. 3 Ramcové dohody, ze kterych se sklada predmét dilci zakazky, za ceny, uvedené
v této pfiloze u kazdé Cinnosti. Tyto ceny mohou byt po dobu Ucinnosti rdmcové dohody
ménény vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vyse nebo zplsobu platby zékonem stanovené dané z ptidané
hodnoty (DPH), pficemz v takovém pripadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.
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Cena vedkerého zafizeni a materiall uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutecného provedeni, vcéetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, i ndklady na Cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, néklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i ndklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla ajiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Glely zafizeni Stavenisté a vyuziti do&asnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou Cast a ¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k prerugeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na stran& Zhotovitele po dobu del$i ne? 2 roky (a to iv soudtu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), po¢inaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendafni rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym Gfadem. V pFipadé preruseni z ddvodl na strané Zhotovitele se Uprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibézné na zékladé& dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim kalendafnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadég, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendarnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pricemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materiadl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZSM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pFilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve trech (3) tisténych originalech nebo jednou

v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a predd Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnd od doru&eni fadného dafiového
dokladu Objednateli.

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby dle rémcové dohody
OPOR/RDS/S/1/23 21/32



13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

14.
15.
16.

16.1

16.2

22/32

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislu$ném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pripsanim
pfislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfredpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jdich predpisi a dale musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Zze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhité splatnosti zp&t Zhotoviteli k dopInéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; |hiita splatnosti po&ind bé&zet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych pInéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohleddvku v{¢& Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zdpoctu vUO¢ Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obclanského zakoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho mozZnostmi
takovou zalohu poskytnout.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
&. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozd&jdich predpisi (dale jen ,zékon
o statnim podniku") nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu
zadkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného darfiového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.
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Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, kterd je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, Zze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né né&kterych zakonl, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umoziiujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, vCetné moznosti zdsahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpUsob
pouziti vyslovné ziika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smilouvy,
Usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvéalené zmény splfovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
spliiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zarover popiSe pfedmét zmény, jeji divody, pfedpokladané technické
Feseni a predpokladané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznacena poradovym &islem,
timto ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim jedndani navrh
zmeény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vedkerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a piipadné téz na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad( navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).
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Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym darnovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Ramcové dohodé, pripadné Sborniku
praci pro udrzbu a opravy zelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, anebo jednotkové
ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni. Pokud se druh
vicepraci v RAmcové dohodé nevyskytuje, porovna se jejich skladba s ocenénymi
pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci k vytvoreni
porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh viceprace ani
porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena urcena jako obvykla cena praci, které
vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2
obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné& zévaznych pravnich pfedpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohroZeni, znemozZnéni ¢i navysSeni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obCanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmeén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provédéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednéni tohoto ¢lanku ¢i jakdkoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednévat za Objednatele se Zhotovitelem formou z&pist ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu prisluSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich pfedpisd nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi ptedpisy nebo na
zaklad& pravnich predpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadn& uplatn&nych narokl tretich osob, vzniklych v disledku
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porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢&lanku, a to véetn& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy do&asné& nebo trvale zabranila Vy&$i moc. Prekdzka vznikld ze $kddcovych
osobnich pomé&rd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho viak
povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za vechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v pribé&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu nebezpedi
$kody na Dile vné&j&imi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel pInil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaiji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vdechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiall nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a ¥e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, nestanovi-li Ramcova dohoda jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina bézet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina Cast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zaruc¢ni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruc¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.
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Pokud u nékterych dil&ich technologickych celkl nebo né&kterych materiall & vyrobkd
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zaru¢ni doby nez vySe uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pripadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodévané od jinych vyrobct, po¢ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bé&Zet nova zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pFipadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vié&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho
odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila méa vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahlddeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici Fadnému uzivani Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné [hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{(té pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimé&rené Ih(té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih{té, je Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba oprévnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Uhrad&. Jestlize nemdZe byt vada G¢inné odstran&na na Stavenisti a Objednatel s tim
vyjadFi pisemny souhlas, mize Zhotovitel odvézt ze Staveniété pro tcely opravy ty ¢asti
Dila, resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznédmen do 28 dnd poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkoudky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro pfedchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.
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V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do ticeti (30) dnl od zjidténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
predchozim uplatnénim jiného prava zvad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcCanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Gcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obclanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
t¥iceti (30) dnd ode dne doru&eni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predédnim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
za prislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pficemZ naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich
predpist tim nejsou dotéeny.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fddnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé, ze v pribé&hu realizace stavby nebo v pribé&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvélené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funké&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevl vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila za kazdy zapocaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vySe smluvni pokuty
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uplatn&né vi¢&i Objednateli ze strany dopravct. ProkadZe-li Zhotovitel, Ze takova zména
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popr. které zplsobil svou &innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouzije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokraCovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnl na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysSi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpecit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Zze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 4 Ramcové dohody, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad.
Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stifednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pfipad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekroéenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

V pripadé, Zze Zhotovitel nepredlozil dokumenty dle odst. 10.3 Rdmcové dohody nebo
postoupil byt ijen &asteéné pohleddvky souvisejici s provddénim Dila tfeti osobé, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejiti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
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predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

nebo prestali

V ptipadé&, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjiStény pfipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &trnacti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pinéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZzije pro Uclely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadng, na néz pro
takové Uclely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad réamec jinych opravnénych
narok( Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy&i 200.000 K¢& za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni nadroky Objednatele tim nejsou dotcCeny.

V pripadé€, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisluéné odborné, zdravotni ¢& jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V pfipadé, Zze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Zhotovitel je povinen pii plné&ni Smlouvy postupovat tak, aby nedoélo kvili nedbalosti,
umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Personalem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich pfisluSnym zastupcem pripadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vécech nebo jinému poruseni technologické kazné&, které zplsobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pripadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o z ’ z ’ v z . . z ’ 7.
e za zpusobené omezeni provozovani (kazdé€) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;
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e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vysSe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, Zze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadieni vici cené celého & &asti Dila, uplatni pfi
vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pfipad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemiZe vysledna &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemiZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemlZe vyslednad &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
5.000,- K¢.

Souhrnna vyse smluvnich pokut dle pism. a) az c) tohoto ¢lanku je maximalné Castka
predstavujici 100 % Ceny Dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z prévnich predpisd je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dGvodu
na strané Zhotovitele trva ipo ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 NEOBSAZENO

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplné&nou povinnost spinil a napravil ddsledek porudeni povinnosti
ve stanovené primérené Ihdté.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji ¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat pInéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 4 RAmcové dohody.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Zze nema Zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
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prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvenc¢ni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostaduje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feeni (insolvenéni zdkon), ve znéni
pozdé&jdich predpistl) nebo byl konkurs zru$en proto, e majetek byl zcela
nepostadujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahdjeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Ukon{ nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo prijeti
Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zeleznic¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 10.3
Ramcové dohody.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznédmenim Zhotoviteli,
které nabude Gcinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek mdze
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou uUcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, ze po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uUhradu
primérenych, prokazatelnych a G¢elné vynalozenych nakladl za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nakladl, na jejichz Ghradu ma Zhotovitel dle pFedchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.
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Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smiouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

V pripadé, Ze je Objednatel dle odst. 21.1 opravnén téchto Obchodnich podminek
odstoupit od Smlouvy, mize soucasné s odstoupenim od Smlouvy odstoupit i od
Ramcové dohody obdobné dle odst. 21.2. téchto Obchodnich podminek.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do tFiceti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pFedani a prevzeti Dila ve vySe uvedené |h{(t&, tak mize Zhotovitel po uplynuti
vye uvedené Ihlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lének
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice neZ t¥icet (30) dnl od
vypréeni IhQty splatnosti pFisluéného dafového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé pfedmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfisluSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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