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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,,PS 0018 —
Vyména stropnich svitidel v objektu GS ACR®, kterym se rozumi souhrn ndsledujicich pInéni:
Realizace dodadvek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadd v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci — zhotovitel je povinen piedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnli po pfevzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s poloZzkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobnd specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadadni vybérového fizeni ,,PS
0018 - Vyména stropnich svitidel v objektu GS ACR, Praha 6%, s.&. N006/25/V00010116,
v ptiloze €. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakdzky, kterd je nedilnou soucésti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkd a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mad odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu ptedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, nedplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekdZely faddnému zahdjent,
provadéni a dokonéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zidné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoZznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zddné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy, technickymi piedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mé&l a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fddné¢ a vcas je predat objednateli ve lhuté podle €l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalsi dodatecné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potitebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pri
vynaloZeni naleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (ddle jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dile dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a doddvky obsaZené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fddnému
provedeni dila, (ddle jen ,,ménéprace*), musi byt presn¢ specifikovany zdpisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miiZze byt uc¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.
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Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pfipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
158 200,00 K¢ bez DPH
191 422,00 K¢ s DPH
(Slovy: Jednostodevadesatjedentisicctyiistadvacetdva korun ¢eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba
DPH ve vysi 21 %, coZ ¢ini 33.222,00 K& a celkova cena za dilo vEetné DPH tedy Cini
191.422,00 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro né zdvazni a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprdvnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkovd cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiZ zahrnuty

veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtZe byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé¢ vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu mé zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materidlii, prvkll a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocetniovany takto:

a) v pifipadé poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé¢ realizace téchto pracf;

b) v ostatnich pripadech budou viceprice ocenovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
pfipadné individudlni kalkulaci ndkladl praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani, pfevzeti pracovisté a zahdjeni praci: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do
10 pracovnich od tcinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy
vyfidit si v dostate€ném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.

Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Termin pro ukonfeni montdznich praci a pro pfedani a ptevzeti dila: nejpozdéji do 30
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pracovnich od ucinnosti této smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zikladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v pfipad€ nutnosti provést
viceprace, nebo v piipadé vyskytu skute€nosti, které nebylo objektivn€ mozné v dob& uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu brédnily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Objednatel zptistupni misto plnéni v pracovni dny Po — P4 od 7:30 — do 15:00 hod.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-10 -GS ACR — Praha 6

- stavebni objekt: I.¢. 005 — Administrativni budova K, v k.4. Dejvice, parcel. ¢. 517 zapsano
na LV €. 11/4940/18 vedeném u Katastrdlniho ufadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéftil jako svého zastupce k:

a) pfedani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfeddno, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, ato aZ do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani poZadavkid na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSt€né na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjedndni népravy;

b) je opravnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatfeni k zajisSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pti stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vcetn€ vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené,;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na né€Z upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnit pfed zahdjenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavb& veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu

s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci

v souladu s ustanovenimi zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a nafizenim

vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho

uradu inspekce prace, mistné piisluSného oblastniho inspektoritu price, Ze byla na pracovisti
provedena nedostatecnd opatieni k zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
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objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zptisobend objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii pteddni pracoviSt€ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provddéni montdZich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokoldrnim prevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochrénit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stdvajicich inZenyrskych siti a pfed jejich
opétovnym zakrytim a provede zdpis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracoviSti a na
ptistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfeddni pracoviste) Cistotu a potadek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prjezdné (popt. prichodné), v piipad€ jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do plivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracoviSt€ nejpozdéji do dne preddni a pievzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich piedpisii v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pti préci, poZarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pifevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pfevzeti pracoviste, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek_a méfeni, svoldni kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedod¢lka zjisténych pii kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotfddnych udélostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobdm, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocislovany a
potfebné mnoZstvi kopii pro oddéleni dalsim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této ¢innosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii piedani dila
origindl stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zdpisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hité¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén pribézné kontrolovat
kvalitu provddénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pferuseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zéstupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema nirok na dhradu ndkladt
spojenych s pferuSenim provadéni dila.
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Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén preruSit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad¢ nepfedvidatelnych prekazek (napf. zjiSténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fddném provadéni dila. Tuto skute€nost bezprostfedné (tj. ihned po
zjisténi) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o pferuSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vé&cech technickych posoudi
odtivodnéni pferuseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provddéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zdstupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni pferuSeni praci musi byt odsouhlaseno zdstupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivodii uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$§i moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z icastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvdni té€chto okolnosti.

Zhotovitel zodpovidd za zabezpeceni pracovisté (zajiSténi proti kradeZi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veSkerymi piipadnymi Skodami, zpiisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spoluprici s jinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadeéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, ptedloZit objednateli seznam vSech svych
poddodavatelii. Zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen ptedloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§t¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se
dohodly, 7e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovény za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliluji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisi, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zafizeni apod. pouZité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZ vroce 2024), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normdm a piedpistim. Tuto
skute€nost zhotovitel na vyZadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo Zddnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadeéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozent;

- zajisti, ekologickou likvidaci UHT ¢4sti a trubic;

- zajisti odvoz druhotného odpadu do skladu Ruzyné;

- provede pribézny a po dokonceni montaznich praci konecny.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
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Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpec¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pifechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzZikem pfedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provddéném dile aZ do piedédni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, ptipadné tfetim osobdm, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
ndklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pifipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 1 200 000,00 K¢&. Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od G¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésict
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii pfedani dila a specifikované v pfeddvacim protokolu. Ziru¢éni doba nebéZi po
dobu, po kterou objednatel nemtze uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skrytd vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiZ v dobé& predéni.

Préva z vadného plnéni se f{di ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadfit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetné¢ navrhu zptisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo dliivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendafnich dnd od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veSkeré takto vzniklé nédklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhtté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsdn protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dtsledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti pracovi§té nebo zahdjeni plnéni montaZnich
praci sjednany v €l. 4.1. této smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a
to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfeddni dila sjednany v této
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smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraftiovanim vad podle €l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o pireddni a pievzeti dila, nebo vad podle ¢ldnku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipad€ prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikaéni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 81.200,- K¢.

V piipadé€ zjisténi poruseni pfedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany,
ekologie, véetn€ naklddani s odpady (dile jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni pfedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v pribehu piejimactiho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni t&chto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli drok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe drokil z prodleni a ndkladl spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvida¢niho sprdvce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
stran€ opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnli po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive drok z prodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti Thuty.

Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a pfeddnim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovédno pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dlleZité pro obranu stitu ve smyslu

§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této

souvislosti se zavazuje dodrZovat nésledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadeéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni piisluSnosti, bez statni pfislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrZzovat veSkerd interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,

piipadné dal$i omezeni stanovena pfimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
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piislusnym orgdnem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty dulezité pro obranu statu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pii preddni pracovisté. NedodrZeni tohoto ujedndndi,
miize byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

c¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptedlozi zhotovitel min. 5
pracovnich dnti pred zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanci, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, pifjmeni, datum a misto narozeni, Cislo
obcanského pritkazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registrac¢nich znac¢ek dopravnich
prostiedka.

d) Vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydand
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vritit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaSeni dpadku, v dané lhuté je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani ucelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nédkladl ke dni zdniku smlouvy;

c) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavactho fizenf;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude vic¢i majetku
zhotovitele vyhldSeno insolvencni fizeni, v némzZ bude vydédno rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
ndkladt insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u né€které ze smluvnich stran skute€nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednéni zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li né€kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad€é ujednédni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZe objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penéZitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 10 pracovnich dnl z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokonc¢enim dila déle nez 5 pracovnich dnt;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému casovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dni;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrZovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznadmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;
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h) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dédle fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzdjemné finanéni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemZ vSechny ndklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tiZi strany, kterd porusSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou ndsledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a doddvek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovi§t€ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,dil¢imu pteddni dila”, pfi
predani se postupuje piiméiené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyteSeny dohodou, budou feSeny pfed soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé&, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostfednictvim doporucené posStovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresiatovi osobné nebo
prostfednictvim doporucené poStovni zésilky na adresu uvedenou v zdhlav{ této smlouvy.
Smluvni strany sjedndvaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v piipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odesldni
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruc¢i-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zmeén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natfizeni o ochrané
osobnich tdaji) (déle jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tidaje a udé€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdégjsich ptedpisii, povinnym subjektem a souhlasi se zvetfejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyvd platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdé&jsich predpist.

12/13



14.8.

14.9.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2025-57

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadn€ nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou pfilohy:

Priloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakdzky — pocet listl: 2;
Priloha ¢. 2: Cenova nabidka — pocet listi: 1;

Priloha ¢. 3: BOZP — pocet listl: 3;

Piiloha ¢. 4: Cestné prohl4seni — pocet listii: 1

v V Hradci Krdlové dne ................
J I I Digitalné podepsal
Jiti Kappl
Datum: 2025.05.17 Jif{ Kappl

1
Ka p p I 12:55:32 +02'00'

za zhotovitele

V Praze dne.................
za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodateni s nemovitym majetkem

Digitalné
Ing . podepsal Ing.
Zdenko Pohranc
Zdenko Datum:
2025.05.21
Pohranc 09:26:30 +02'00'
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Piiloha ¢. 3
Pocdet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Jji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozZeni Zivota a zdravi pfi provddéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisSté (pracovisSte), seznamit se s
umisténim prostfedkil prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfimefené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZari,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych udédlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZivat pouze
bezpecna elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniSté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn€ nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP.

KaZdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urcenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni tiraz, 0 némzZ se zdznam nepoftizuje, pisemné¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel mad pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveni§té (pracovi§té) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné€ i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZdrni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlédsit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym orgdnim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZdrnim dozorem a ziizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZaru vrozsahu podle pravnich pfedpisi o PO a
piislusnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlucnosti zptsobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi pfedpisy a déle opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toktl, drenazi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen ptedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisti. U odpadd materidld, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obalt a prostfedktl k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na piistupovych cestdch k nému nebo naklddani s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliovani
provoznich ndplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostiedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi ldtkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiZ pfi plnéni svého zdvazku
naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listii, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané pifirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, poptipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piisluSnymi orgdny vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.






