
Harmonogram postupu prací
KTA technika, s.r.o.
Akce: "Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P948 v km 3,353 na trati Strakonice - Volary"

Ceny částí Květen 2025 Červen 2025 Červenec 2025 Srpen 2025 Září 2025

V
ýlu

ka 4. - 6.10.2025

Říjen 2025 Listopad 2025 Prosinec 2025 Leden 2026 - 
Duben 2026 Květen 2026

Podpis smlouvy o dílo xx

Převzetí staveniště, nákup materiálu dle stavebních 
postupů PS a SO

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

PS 01-01 -31 PZS v km 3,353 (P948) . . . .​.. ....​.......... xxxxxxxxxxxxxx
. . . . .​..........

xxxxxxxxxxxxxx
. .​.. ....​..........

xxxxxxxxxxxxxx
. .​.. ....​..........

SO 11-13-01 Přejezd v ev. km 3,353 (P948) . .​.. ....​.......... xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
. .​.. ....​..........

SO 11-21 -01 Propustek v ev. km 3,380 . . . .​.......... xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
. . . .​..........

SO 01-86-01 Přípojka nn pro PZZ P948 ......​.......... xxxxxxxxxxxxxx
......​..........

xxxxxxxxxxxxxx
......​..........

SO 01-86-02 Radošovice zastávka - osvětlení . .​..... .​.......... xxxxxxxxxxxxxx
......​..........

xxxxxxxxxxxxxx
......​..........

Dokumentace skutečného provedení stavby, 
geodetická část ......​.......... xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

..... .​..........
Dokumentace skutečného provedení stavby, 
technická část ......​.......... xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

..... .​..........
Dokumentace skutečného provedení stavby, 
dokladová část . . . .​.......... xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

. . . .​..........

Osvědčení o shodě notifikovanou osobou ......​.......... xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
..... .​..........

Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu . . . .​.......... xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
. . . .​..........

Geodetické práce v rámci geodetické vytyčovací sítě 
stavby . . . .​.......... xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

. . . .​..........

Závěrečné předání díla xx

. . . .​.. ....​.......... 0,00 0,00 0,00 .......​........... ...​.......​........... ....​.......​........... 0,00 0,00 0,00 .......​...........
Celkem bez DPH____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________16 120 334,50
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