Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Odstraněni havarijního stavu mostu

reg.č.stavby:	134V15100100	čfsloZL:
smlouva:	NPŮ-ŮPS Praha 2026H1240015
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	01
zhotovttel:	Bolid M s.r.o., IČO: 2634n41

název ZL:

Stavební práce v návaznosti na změnu skladby mostovky a odvodnění (včetně odečtu smluvní rezervy)


pfedmět změny:
Předmětem změny jsou Stavební práce, které budou provedeny v návaznosti na změnu skladby mostovky a způsob odvodnění Arkádového mostu.

zdůvodněni nezbytnosti změny (havěrle, požadavek OPP, technické důvody atp.):
Jedná se o nově zjištěnou nálezovou situaci, kdy v rámci pffpravných prací byly po ukončení návštěvnické sezóny a po dohodě se zástupci Integrovaného záchranného systému, jež tento most taktéž využívá, provedeny hloubkové sondy, které zjistily odlišnou skladbu mostovky od stavu, jež byl zadokumentován v příslušné projektové dokumentaci.

zdůvodněni pfičln event. nepfedvidatelnosti změny:

Byl zjištěn nesoulad v proti projektové dokumentaci, která počítala pouze s jednou vrstvou podkladního betonu. Ve skutečnosti je ovšem tato vrstva neodstranitelné betonové desky prímo lité na rub klenebné konstrukce doplněna dvěma dalšími betonovými deskami sloužícími jako podkladní vrstva pro hydroizolace z vyztužených asfaltových pásů. Pokud by tyto obě vrstvy zůstaly zachovány, nebylo by možné navrženou skladbu pří zachování upraveného terénu vůbec možné provést. Na operativně sezvaném Kontrolním dni bylo tedy navrženo, že bude respektována pouze nejspodnější vrstva pevně a trvale propojená s klenebními pasy. Tato bude pi'espádována na obě strany (k poprsnímu zdivu). Následně bude provedena izolace dle specifikace uvedená v PD, separační vrstva, hutněny zásyp a kamenná dlažba. Celkový vzhled arkádového mostu zůstane nezměněn, pouze budou zpětně obnoveny zaniklé chrliče situované do středů jednotlivých podpor - pilífů arkádového mostu.

zdůvodněni nemofnosti oddělenI praci a samostatného zadáni:

Jedná se o zrněnu, kterou z důvodu koordinace s pfímo navazujícími restaurátorskými a staticky zajišťujícími pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
ANO

cena:	bez DPH
21%DPH
celkem
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:-


cena:	bez DPH
21%DPH
celkem
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VICEPRACI	cena:		bez DPH 21%DPH
celkem

669509,44-	--	
00 Kč
-	

 Kč,



Kč
--    --	Kč
398 654,87 Kč
83 717,52 Kč
482 372,39 Kč




vícepráce
ANO

vliv na termín dokončeni:
Práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS jiné vlivy (na změnu PD apod.):

pfilohy:
Položkový rozpočet + rekapitulace



podpis zhotovitele:	
: CZ163477



Lukáš Havlík/ prokuristaBolid M



	Datum

'

podpis TOS:
Ing. Martin Voln'Ý' / Proiekt stav spol. s r.o.	-	I	Datum podpis zástupce objednatele:



lna. Miroslav Kooeckv / investiční referent	DatumI

r


	
	
čisto ZL:

	
	
	01

	

	Vyjádření Projektanta

Rozsah dfla byl v tomto pfípadě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docflit využiti v souladu s poiadavky objednatele. Jedná se o Veřejnou zakázku malého rozsahu.

	Vyjádření TOS

Rozsah df/a byl v tomto pflpadě upfesněn tak, aby reflektoval zjištěnýstav a umotnil docflit vyut itl v souladu s požadavky objednatele. Jedná se o Vefejnou zakázku malého rozsahu.

	Vyjádřeni objednatele
Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu pfi prováděni stavebnfch pracf v souladu se slučitelnost[ s již provedenými pracemi, a to pfi respektován[ požadavku orgánu státnf památkové péče . Vše dle zákona 13412016 Sb, § 6- Zásady zadávání veřejných zakázek.

	Další vyjádřeni



	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:	997-02	SHZ Bečov nad Teplou - odstranění havarijního stavu mostu -
ZL č.1

	Objednatel:
	
	Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3 11800	Praha-Malá Strana
	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333

	Zhotovitel:
	
	BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3 11000	Praha 1
	IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	
	Ludmila Rothová
	


Celkem

	HSV
	
	
	457 803,85

	PSV
	
	
	8 747,20

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	-67 896,18

	Celkem
	
	
	398 654,87

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12
	
	o/o
	
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	12
	
	o/o
	
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	398 654,87 CZK

	Základní DPH
	21	%
	83 717,52 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	
	482 372,39 CZK
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Rekapitulace dílčích částí

	Císlo	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	01	SMVS 134V151000100 -
odstraněni havarijního stavu
	0,00
	398 654,87
	83 717,53
	482 372,40
	100

	01	Méněpráce
	0,00
	-601 613,26
	-126 338,78
	-727 952,04
	-151

	02	Vícepráce
	0,00
	1 068 164,31
	224 314,51
	1292478,82
	268

	03	Odečet finanční rezervy
	0,00
	-67 896,18
	-14 258,20
	-82 154,38
	-17

	Celkem za stavbu
	0,00
	398 654,87
	83 717,52
	482 372,39
	100




Rekapitulace dílů

	Čisto
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
1
	
Zemní práce
	
HSV
	
	
	
-16 179,60
	
-4,1

	
2
	
Základy a zvláštní zakládání
	
HSV
	
	
	
90 700,80
	
22,8

	
3
	
Svislé a kompletní konstrukce
	
HSV
	
	
	
18 336,24
	
4,6

	
4
	
Vodorovné konstrukce
	
HSV
	
	
	
60 497,20
	
15,2

	
63
	
Podlahy a podlahové konstrukce
	
HSV
	
	
	
17 304,21
	
4,3

	
94
	
Lešení a stavební výtahy
	
HSV
	
	
	
103 731,04
	
26,0

	
950
	
Přípravné a dokončovací práce
	
HSV
	
	
	
41 244,71
	
10,3

	
96
	
Bourání konstrukcí
	
HSV
	
	
	
19 484,33
	
4,9

	
711
	
Izolace proti vodě
	
PSY
	
	
	
-51 891,98
	
-13,0

	
762
	
Konstrukce tesařské
	
PSY
	
	
	
57 339,18
	
14,4

	
767
	
Konstrukce zámečnické
	
PSY
	
	
	
3 300,00
	
0,8

	
D96
	
Přesuny suti a vybouraných hmot
	
PSU
	
	
	
122 684,92
	
30,8

	
ON
	
Ostatní náklady
	
ON
	
	
	
-67 896,18
	
-17,0

	Cena celkem
	
	
	
	
	398 654,87
	100,0



	S:
	997-02
	SHZ Bečov nad Teplou
	-
	odstranění
	havarijního
	stavu mostu
	-
	ZL
	č.1

	O:
	01
	SMVS 134V151000100
	-
	odstranění
	havarijního
	stavu mostu

	R:
	01
	Méněpráce
	
	
	
	



	

P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena I MJ
	

Celkem

	Díl: 1	Zemní práce	-55 769,81

	1 113106211R00
	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry
nebo strusky
	m2
	-19,04000
	680,00
	-12 947,20

	
	
	
	
	
	
	



	položka z SOD č.1 :
	

	skutečná výměra : 32,8*4,45
	145,96000

	výměra dle SOD : -165
	-165,00000



	2 113107410R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm
	m2
	-19,04000
	185,00
	-3 522,40

	
	
	
	
	
	
	



	položka z SOD č.2 :
	

	skutečná výměra : 32,8*4,45
	145,96000

	výměra dle SOD : -165
	-165,00000



	3 979054441R00
	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek
nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	m2
	-19,04000
	425,00
	-8 092,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	položka z SOD č.3
	

	
	skutečná výměra : 32,8*4,45
	
	
	145,96000
	
	

	
	výměra dle SOD: -165
	
	
	-165,00000
	
	

	4 979084212R00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m
	
	
	-22,82970
	440,00
	-10 045,07

	5I979087213R00
6I 979084413R OO
	položka z SOD č.4 : -22,8297
! Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot položka z SOD č.5 : -22,8297
! Vodorovná	doprava vybouraných hmot do 1 km
	
t
	I
	-22,82970
-22,82970 1
-22,82970
-22,829701
	
415,00 1

512,  oo j
	
-9  474,33 1
-11 688,81I


položka z SOD č.6 : -22,8297	-22,82970
	Díl:4
	I
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	-164 642 20

	7I  212753115R00
	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože
	I
	m I
	-35,00000
	1
	112,00
	1
	-3
	920
	, 00


položka z SOD č.7 : -35	-35,00000I


8I 212753511T01		Napojení drenážní trubky  do  dešťového svodu	kus	-1,000001	3 500,00	1	-3 500,0 01 položka  z  SOD č.8 : -1		-1,00000
9 451577777R00		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva	m2	-19,04000	345,00	-6 568,80 těženého tloušťky do 1O cm

položka z SOD č.1O :
skutečná výměra · 32,8*4,45	145,96000
výměra dle SOD : -165	-165,00000
	10
	451971112R00
	Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonář'Ské oceli
	m2
	-330,00000
	65,00
	-21 450,00


položka z  SOD č.12 : -330	-330,00000
Položkový rozpočet
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11 591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z
kameniva těženého tloušťky 50 mm položka z SOD č.14 :
skutečná výměra : 32,8*4,45 výměra dle SOD : -165

m2	-19,04000	1 960,00	-37 318,40


145,96000
-165,00000

	S:
	997-02
	SHZ Bečov nad Teplou
	- odstranění
	havarijního
	stavu mostu
	-
	ZL č.1

	O:
	01
	SMVS 134V151000100
	- odstraněni
	havarijního
	stavu mostu

	R:
	01
	Méněpráce
	
	
	



	

P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena I MJ
	

Celkem

	12
	614471715R00
	Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy
z-	c.
	m2
	-165,00000
	495,00
	-81 675,00



polo ka z SOD

.15 : -165

-165,00000


	13
	28611224.AR
	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná;
DN = 125; vsakovací plocha= 52,0 cm2/m
	m
	-40,00000
	64,00
	-2 560,00


položka z SOD č.17 : -40	-40,00000
	14
	67352002R
	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET;
plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně= 10,0 kN/m
	m2
	-170,00000
	16,00
	-2 720,00


položka z SOD č.18 : -170	-170,00000
	15
	67352006R
	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET;
plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 23,0 kN/m; Pevnost v tahu pfíčně = 28,0 kN/m
	m2
	-170,00000
	29,00
	-4 930,00


[image: ]položka z SOD č.19 : -170	-170,00000
	Díl:94
	
	
	
	
	-43 820 00

	
	
	
	
	
	

	16 941955004R00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce
	m2
	-105,00000
	246,00
	-25 830,00

	
	lešeňové podlahy pres 2,5 do 3,5 m
	
	
	
	


položka z SOD č.20 : -105	-105,00000
	17
	944943111R00
	Záchytné lešení na vnějších volných stranách objektů, se zábradlím nebo ohrazením, s pracovní podlahou
upevněnou na nosné konstrukci - montáž
	m
	-70,00000
	182,00
	-12 740,00

	položka z SOD č.21 : -70
	
	
	-70,00000
	
	

	1,8 9449 43131ROO	! Zách ytné lešení pronájem za den
	
	m
	-70,00000
	1	75,00
	1	-5 250 , 00 1

	položka z SOD č.22 : -70
	
	
	-70,00000
	
	

	Díl: 950	Pří ravné a dokončovací
	ráce
	
	
	
	-81 011 08

	19 216904212R00
	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb
	m2
	-95,00000
	18,00
	-1 710,00

	
	položka z SOD č.23 : -95
	
	-95,00000
	
	



	20
	938903211R00
	Dokončovací práce vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby pfi hloubce spáry přes 70 do 120 mm, zdivo z lomového kamene řádkového nebo kyklopského
	m2
	-95,00000
	122,00
	-11 590,00


položka z SOD č:24 : -95	-95,00000
	21
	978015291R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %
	m2
	-377,84000
	65,00
	-24 559,60



	
	položka z SOD č.26 :
vnitmí strany nadezdívky : 36,4*2*0,95
	
	
69,16000
	

	
	výměra dle SOD : -447
	
	-447,00000
	

	22 978023411R00
	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
mimo komínového
	m2
	-377,84000
	88,00
	-33 249,92

	
	položka z SOD č.27 :
	
	
	
	

	
	vnitmí strany nadezdívky : 36,4*2*0,95
	
	69,16000
	
	

	
	výměra dle SOD : -447
	
	-447,00000
	
	



	23
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do25 m
z-
	t
	-6,94846
	1 425,00
	-9 901,56


polo  ka z SOD č.28 : -6,32686	-6,32686

	S:
	997-02
	SHZ Bečov nad Teplou
	-
	odstranění
	havarijního
	stavu
	mostu
	-
	ZL
	č.1

	O:
	01
	SMVS 134V151000100
	-
	odstranění
	havarijního
	stavu
	mostu

	R:
	01
	Méněpráce
	
	
	
	
	



	

P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/ MJ
	

Celkem


-0,6216	-0,62160
-23 275,00
245 ,00 1
-95,00000	1
I m2 I
! Iz olace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, Funcisil SNL
24I  711111006V01
-185 363 24
Izolace proti vodě
Díl: 711

položka z SOD č.29 : -95	-95,00000
25 711212002V02	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka,	m2	-185,00000	815,00	-150 775,00 Schlammspachtel Schnell

položka z SOD č.32 : -185	-185,00000I

26 j998711201R OO		Přesun  hmot  pro  izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-2,732371	4 140,45 1	-11 313,241 položka  z  SOD  č.34 · -(174050/100*6,5)/4140,45		-2,73237
	DíIl: 767
	I
	Konstrukce zámečnické	I
	
	I
	
	
	
	-3 600,00

	27 767996802R00
	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kg
	-80,00000
	1
	45, 00 1
	-3 600,00


položka z SOD č.35 : -80	-80,00000
	Díl: D96
	Přesuny suti a vybouran ých hmot
	
	
	
	
	
	-67 406,93

	28 , 979082212R00
	'  V odorovná  doprava suti po suchu s naložením  a se	I
složením na vzdálenost do 50 m
	t I
	-30,22732
	1
	440,00
	1
	-13 300,02



	
	položka z SOD č.36 : -30,14732
	
	-30,14732
	

	
	-0,08
	
	-0,08000
	

	29I 979990001T00
	! Poplatek za skládku stavební suti
	
	-30,227321
	255,00
	1
	-7 707,97 1

	
	položka z SOD č.37 : -30,14732
	
	-30,14732
	
	
	

	
	-0,08
	
	-0,08000
	
	
	

	301979990001T01
	! Správní poplatek za uložení odpadu, za t
	t I
	-30,22732 1
	112,00
	1
	-3 38 5,461

	
	položka z SOD č.38 : -30,14732
	-30,14732
	
	

	
	-0,08
	-0,08000
	
	

	31 979011211R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá
doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	-30,22732
	415,00
	-12 544,34

	
	položka z SOD č.39 : -30,14732
	-30,14732
	
	

	
	-0,08
	-0,08000
	
	

	32 979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	-30,22732
	512,00
	-15 476,39

	
	položka z SOD č.40 : -30,14732
	-30,14732
	
	

	
	-0,08
	-0,08000
	
	

	33 979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k
odvozu za každý další 1 km
	-937,04692
	16,00
	-14 992,75

	
	položka z SOD č.41 : -30,14732*31
	-934,56692
	
	

	
	-0,08*31
	-2,48000
	
	



	S:
	997-02
	SHZ Bečov nad Teplou
	- odstranění havarijního stavu mostu -
	ZL
	č.1

	O:
	01
	SMVS 134V151000100
	- odstraněnní
	havarijního
	stavu mostu

	R:
	02
	Vícepráce
	
	
	



	

P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/ MJ
	

Celkem

	Díl: 1	Zemní práce	39 590 21

	1 139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	8,64000
	2 395,00
	20 692,80



	
	nová položka :
	
	
	

	
	valounová spadiště : 1,5*0,8*0,8*6
	
	5,76000
	

	
	2*0,3*0,8*6
	
	2,88000
	

	2 979084212R00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s
naložením a se složením na vzdálenost do 50 m
	
	13,82400
	440,00
	
	6 082,56

	
	položka z SOD č.4 : 8,64*1,6
	
	13,82400
	
	
	

	31979087213R OO
	! N akládán! na dopravní prostředky vybouraných hmot
	
	13,824001
	415,00
	1
	5 736, 961

	4I979084413R00
	položka z SOD č.5 : 8,64*1,6
! Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	
	13,82400
13,824001
	
512,00
	
1
	
7 077,89 1

	
	položka z SOD č.6 : 8,64*1,6
	
	13,82400
	
	
	

	Díl: 2
	Základ a zvláštní zakládání
	
	
	
	
	90 700 80

	5 212755114R00
	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože
	m
	9,60000
	223,00
	
	2 140,80

	
	nová položka :
	
	
	
	
	

	
	valounové spadiště : 6*1,6
	
	9,60000
	
	
	

	6 002-001
	D+M zemní kolektor pro kabelové vedení 200x120mm, vč.
příslušenství
	bm
	72,00000
	1 230,00
	
	88 560,00

	
	nová položka : 36*2
	
	72,00000
	
	
	



	Díl: 3
	
	I
	Svislé  a kompletní konstrukce	I
	I
	
	
	
	
	18 336 24

	7I  311112
	315RT3
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, ti. 150 mm zalití tvárnic betonem C 20/25
	m2
	14,04000
	1
	1 306,00
	1
	18
	336,24


nová položka :
valounové spadiště : 3,9*0,6*6	14,04000
	Díl: 4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	I
	
	
	
	
	225139 40

	
300
	
g/m2
	I


položka z SOD č.9 :
výměra dle aktualizace PD
separace od stávající betonové desky : 145,96*1,1	160,55600
ochrana hydroizolace: 145,96*1,1+(32,8*2*0,7)	206,47600
pod  lože pod dlažbu: 145,96*1,1	160,55600
výměra  dle SOD: -185	-185,00000I


9 j451538111ROO		Dno  rýhy zpevněné  štěrkem  drceným  ti. do 15 cm	m2	126,920001	415, oo j	52 671,801 položka z SOD č.11 :
výměra dle aktualizace PD : 2*145,96	291,92000
výměra dle SOD : -165	-165,00000
10 j457311117ROO	! Vyr  ovnávací beton výplňový nebo spádový  C 20/25	m3	8,694001	9 650,00	1	83 897,101 položka z SOD č.13 :
výměra dle aktualizace PD : 145,96*0,15	21,89400
výměra dle SOD : -13,2	-13,20000

11 619442431R00	Vytaženi profilú, fabionú,  hran a koutú fabionú, hran a	m	96,20000	415,00	39 923,00 koutú jakékoliv délky

položka z SOD č.16 :
výměra dle aktualizace PD : 32,8*2*2	131,20000
výměra dle SOD : -35	-35,00000
Díl: 63	Podlah   a  odlahové konstrukce	17 304 21
12 631571005R00	Násyp z kameniva  těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	2,17800	7 945,00	17 304,21
Položkový rozpočet
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	02
	Vícepráce
	
	
	



	

P.č
	

Člslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/ MJ
	

Celkem


nová položka :
valounové spadiště - výplň : 1,1*0,55*0,6*6	2,17800
Díl:94	Lešení a stavební v ·tah	147 551 04
13 941941041R00		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	436,80000	102,00	44 553,60 nová položka : 36,4*6*2		436,80000I

141941941291R	OO	Příplatek  za  každý  měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 310,400001	52,20 1	68 402,881I

nová položka, 3 měsíce : 3*436,8	1 310,40000

1,5 941941841ROO	Demontáž  lešení  leh.řad.s  podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	436,800001	79,20 1	34 594,	561Díl: 950
Přípravné a dokončovací práce



122 255,79
16
965042241RT4
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb
a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3
13,39000
3 520,00
47 132,80


nová položka : 436,8	436,80000
	
	

	

poloz-ka z SOD č.25 :
	

	výměra dle aktualizace PD : 145,96*0,05
	7,29800

	145,96*0,1
	14,59600

	145,96*0,1
	14,59600

	výměra dle SOD : -23,1
	-23,10000

	17
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky
do25m
z-
	t
	52,71789
	1 425,00
	75122,99



polo ka z SOD č.28 : O,1008 5,27413
34,39755
3,65904
9,28637
Díl: 96	Bourání konstrukcí

0,10080
5,27413
34,39755
3,65904
9,28637






19 48433

18 965082933R00		Odstranění násypu ti. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	36,48750 nová položka : 145,95*0,25		36,48750

534,00	19 484,33

133 471 26Díl: 711
Izolace proti vodě
I
m2 I



70 1
19 7111
40202R00	Od stranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltov
!pásy přitavením, 2 vrstvy


178,76000
27,



4    951,65



nová položka : 145,96+(32,8*2*0,5}		178,76000 20 j712300831ROO	jOdstranění   povlakové krytiny střech do 10•, 1 vrstva	m2	205,000001
nová položka : 145,96+32,8*2*0,9	205,00000
21l 711823111ROO	! P  oložení nopové fólie vodorovně	m2	160,556001 nová  položka : 145,96*1,1		160,55600



28,801	5 904,0 01

93,40   1	14   995,9  31

221711823121ROO		! M ontáž nopové fólie svisle	m2 nová položka : 32,8*2*0,7

45,920001
45,92000

112,50  1	5 166,00 1

23 28323135R	Fólie nopová PE-HD, DELTA-MS 20, výška  nopů 20 mm	m2	227,12360	211,50	48 036,64



nová položka : 160,556+45,92 prořez, ztratné 10%: 20,6476
24 711212000T02	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.,
KIESOL
položka z SOD č.30 :
výměra dle aktualizace PD : 145,96 32,8*2*0,7
výměra dle SOD : -185

206,47600
20,64760
m2	6,88000	142,00	976,96


145,96000
45,92000
-185,00000
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	25
	711212002V01
	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Multi Baudicht
2K .
	m2
	6,88000
	1 090,00
	7 499,20


polozka z SOD č.31
výměra dle aktualizace PD : 145,96	145,96000
32,8*2*0,7	45,92000
výměra dle SOD : -185	-185,00000
26 711401113T09	Páska pro izolaci přes dilatační spáry, Fungenband VF	m	109,55000	345,00	37 794,75
120

položka z SOD č.33 :
výměra dle aktualizace PD : 4*32,8	131,20000
3*4,45	13,35000
výměra dle SOD : -35	-35,00000I


27 j998711201ROO		Přesun  hmot pro  izolace proti vodě  svisle  do 6 m	%	1 253,251301	6,50 1	8146,131 položka  z  SOD  č.34 : 125325,13/100		1 253,25130
	Díl:762
	I
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	57 339,18

	28 , 762822830R00
	Demontáž dřevěných pražců z řeziva o pi.do 450 cm2
	m
	65,25000
	1
	1 1, 050 1
	7210,13

	
	nová položka : (3,6/0,16)*2,9
	
	65,25000
	

	29I762822130ROO
	! M ontáž pražců hraněných pi. do 450 cm2
	m I
	66,70000 1
	186,00
	1
	12 406,201

	
	nová položka : 23*2,9
	
	66,70000
	
	
	

	30I 60814841R
	!Trám DB 150/120 mm
	m3
	1,200601
	31 420,00
	1
	37 722,851

	
	nová položka : 23*2,9*0,15*0,12
	
	1,20060
	
	
	

	Díl:767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	6 900 00

	31 767-001
	Konzervace ocelových nosníků - očištění, 2x nátěr
	kpl
	1,00000
	6 900,00
	
	6 900,00

	
	nová položka : 1
	
	1,00000
	
	
	



	Díl: D96
	Přesun	ch hmot
	
	
	190 091 85

	32 979082212R00
	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se
složením na vzdálenost do 50 m
	85,24298
	440,00
	37 506,91



	položka z SOD č.36 : 29,458
	29,45800
	

	51,0825
	51,08250
	

	3,07123
	3,07123
	

	1,63125
	1,63125
	

	3,3 97999000	1TOO	! Poplate k za skládku stavební suti
	85,242981
	255,00 1
	21 736,96 1

	položka z SOD č.37 : 85,24298
	85,24298
	
	

	34I979990001T01 I Správní poplatek za uložení odpadu, za t
	85,24298 1
	112,00 1
	9 547,21 1

	položka z SOD č.38 : 85,24298
	85,24298
	
	

	35 979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá
doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	85,24298
	415,00
	35 375,84

	položka z SOD č.39 : 85,24298
	85,24298
	
	

	36 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a
	85,24298
	512,00
	43 644,41

	vybour. hmot na skládku do 1 km
	
	
	

	položka z SOD č.40 : 85,24298
	85,24298
	
	

	37 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	2 642,53238
	16,00
	42 280,52

	položka z SOD č.41 : 85,24298*31
	2 642,53238
	
	



	S:
	997-02
	SHZ Bečov nad Teplou
	- odstranění
	havarijního
	stavu mostu
	-
	ZL
	č.1

	O:
	01
	SMVS 134V151000100
	- odstranění
	havarijního
	stavu mostu

	R:
	03
	Odečet finanční rezervy
	
	
	



	

P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/ MJ
	

Celkem

	Díl: ON	Ostatní náklady	-67 89618

	1 005261030R
	Finanční rezerva
	Soubor
	-1,00000
	67 896,18
	-67 896,18


položka z SOD č.53 : -1	-1,00000
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