
List č. 1

Přeložka NTL plynovodu

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334 

Zhotovitel: B E S s.r.o. 
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický 
areál města, Český Brod

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

5 0,00 295 726,34 295 726,34

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.3 0,00 295 726,34 295 726,34

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

5

SO 501
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky 

areal mésta, Cesky Brod 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

PFelozka NTL plynovodu   

Cislo so/Ps / 

[ pofadi Zmény SO/PS: 

SO 501   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Mésto Cesky Brod 
Namésti Husovo 70, 282 01, Cesky Brod 

IC: 00235334 

Zhotovitel: BE Ss.ro. 

Sukova 625, 256 01 Benesov 

IC: 43792553 

Rekapitulace ZBV €. 5dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

5.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

5.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

5.3 0,00 295 726,34 295 726,34 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

54 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

5.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

5 0,00 295 726,34 295 726,34             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 12 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny: Shybka NTL PLYNOVODU

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS”) v rámci SO 501 objekt plynovodu nepočítalo s řešením shybky NTL plynu 
z důvodu kolize jednotlivých inženýrských sítí. Tato shybka musela být zhotovena na základě požadavků správce sítě a následně vymístěna.
Jedná se o společný SO dle článku 8.5. SoD Objednatel 1 = 20% a Objedntel 2 = 80%
Tímto postupem dochází k technické změně plynovodu jak v materiálovém řešení, tak i v trasování. Veškeré výměry jsou zaměřeny na stavbě.
 V rámci změny došlo ke změně specifikací použitých materiálů – byly zavedeny jiné typy potrubí a armatur, které odpovídají aktuálním bezpečnostním 
normám a standardům, například normám ČSN EN. 
Tato technická úprava je realizována přímo na stavbě.Veškeré doměření a následné změny probíhají v reálném čase, s cílem zajistit maximální 
bezpečnost a provozní spolehlivost plynovodu. Změna řešení reflektuje aktuální požadavky a technické možnosti správce sítě, přičemž výsledná úprava 
umožňuje efektivnější a bezpečnější provoz objektu.
Změna vyvolala potřebu doměření stávajících položek a to položky 132351252, 139001101, 162751117, 162751119, 162751137, 162751139, 167151101, 
167151102, 171201231, 171251201, 174151101, 175111101, 191003R001, 58337331, 230205156, 230205442A, 230208515, 230208R596, 230230023, 
230230078, 28613473, 28614929A, NCL.133146517, NCL.133192517, NCL.193114517, NCL.193163517, NCL.673108517, 193149357, 230200323, 
230205442B, 28614929, 230086115, 230086199R, 230205055, 230205255, 230205442, 28613902, 28614937, 28615975, NCL.616181, NCL.616558, 
451572111, 899721111, 899722112, 998276101a potřebu vzniku nových položek 230202020, 230202060, 230202220, 28655126, 230205165, 28613542, 
230220025, které jsou oceněny pomocí ÚRS 2025/I, jelikož celý SO je oceněn v této cenové soustavě již v zadávací dokumentaci.
jedná se o  Změnu nepodstatnou, která je  podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.  
 Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel:  B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

5 . 3

SO 501
Přeložka NTL plynovodu

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod Cislo SO/PS/ 
/ pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 
T SO 501 

Prelozka NTL plynovodu       

Strany smlouvy o dilo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.05.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a Gdrzba silnic Stfredoceského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sidlem Sukova 625, 256 01 Benesov   
  

  

    

    

Prilohy Zménového listu: Prijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 2 podet list 

Dal$i doklady dle prehledu dokladl 12 podet listll 
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Pfedmét Zmény: Shybka NTL PLYNOVODU 

Pavodni feSeni Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS”) v ramci SO 501 objekt plynovodu nepogitalo s feSenim shybky NTL plynu 

z davodu kolize jednotlivych inzenyrskych siti. Tato shybka musela byt zhotovena na zakladé poZadavku spravce sité a nasledné vymisténa. 

Jedna se o spole¢ny SO dle ¢lanku 8.5. SoD Objednatel 1 =20% a Objedntel 2 = 80% 

Timto postupem dochazi k technické zméné plynovodu jak v materialovém feSeni, tak i v trasovani. Veskeré vyméry jsou zaméfeny na stavbé. 

V ramci zmény doslo ke zméné specifikaci pouzitych material(i — byly zavedeny jiné typy potrubi a armatur, které odpovidaji aktualnim bezpeénostnim 

normam a standardum, napfiklad normam CSNEN. 

Tato technicka uprava je realizovana pfimo na stavbé.Veskeré doméfeni a nasledné zmény probihaji v redlném €ase, s cilem zajistit maximalni 

bezpecnost a provozni spolehlivost plynovodu. Zména feSeni reflektuje aktualni poZzadavky a technické mozZnosti spravce sité, pti¢emz vysledna tprava 

umoziiuje efektivnéj$i a bezpe&néjsi provoz objektu. 

Zména vyvolala potfebu doméreni stavajicich poloZek a to polozky 132351252, 139001101, 162751117, 162751119, 162751137, 162751139, 167151101, 

167151102, 171201231, 171251201, 174151101, 175111101, 191003R001, 58337331, 230205156, 230205442A, 230208515, 230208R596, 230230023, 

230230078, 28613473, 28614929A, NCL.133146517, NCL.133192517, NCL.193114517, NCL.193163517, NCL.673108517, 193149357, 230200323, 

230205442B, 28614929, 230086115, 230086199R, 230205055, 230205255, 230205442, 28613902, 28614937, 28615975, NCL.616181, NCL.616558, 

451572111, 899721111, 899722112, 998276101a potiebu vzniku novych poloZzek 230202020, 230202060, 230202220, 28655126, 230205165, 28613542, 

230220025, které jsou ocenény pomoci URS 20251, jelikoz cely SO je ocenén v této cenové soustavé jiz v zadavaci dokumentaci. 

jedna se o Zménu nepodstatnou, ktera je podle €l. 5, odst. 1, pismeno c) resp. €l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoeského 

kraje upfesriujici provadéni zmén zavazk(l dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazena do Skupiny 3. 

Zarovern se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména 

nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o zménu nepfedvidatelnou. 

Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén zavazku je platna od 21.08.2024 

  

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: Tomáš Barták

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Jan Vejvar

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce Objednatele č. 2:  Jan Říha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

podpis

0,00 295 726,34 295 726,34 295 726,34

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Michal Němec

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Roman Wilkonský

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrhvovanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh ho’dnot ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

0,00 295 726,34 295 726,34 295 726,34 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Roman Wilkonsky podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Michal Némec podpis 

Stavebni dozor: jméno Tomas Bartak podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Zas.tupc’e ijevdna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis 

Zastupce Objednatele ¢. 2: jméno Jan Riha podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Tento Zménovy list piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pfipojuji piisluéné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotoviteld 

své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Objednatel €. 2 (Opravnéna osoba): jméno Mgr. Tomas Klinecky podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freud| podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

SO 501

Přeložka NTL plynovodu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

1 069 130,80

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 069 130,80 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 295 726,34 295 726,34 27,66%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 364 857,14 295 726,34 27,66%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Pfiloha €. 3 

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 5 

  

Nazev Stavby: 

Okruzni kfiZovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Cislo SO/PS / ¢&islo Zmény SO/PS: SO 501 
    Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

IPfeIoika NTL plynovodu     

Udaje v K& bez DPH 
  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena SO/PS dle Smlouvy 

1 - zadat 

1069 130,80 

Cena SO/PS v predchozich ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cenail vsec,h Zmén Cena vsef:h Zmén Cena SO/PS po RO%dI| cerv1y SO/P§ po 

zapornych v kladnych v N N f vSech predchozich 
9 . . . vSech predchozich ey 

pfedchozich pfedchozich Zménach Zménach a ve 

Zménéach na SO/PS | Zménéach na SO/PS Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 1069 130,80 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cena navrhovanych | Cena navrhovanych Cena vsech Zmen Cena vsech Zmen 
N . y o , v kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k 

Zmén zapornych na | Zmén kladnych na . . N 
(pfedchozich a cené SO/PS dle 

SO/PS SO/PS i 
navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montéazni prace 0,00 295 726,34 295726,34 27,66% 

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 

Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS | Rozdil ceny SO/PS po 

zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti [této Zméné oproti cené 

(pfedchozich a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace 0,00 1364 857,14 295726,34 27,66%              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 132351252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně M3 33,530 38,350 5,000 988,000 33 127,64 0,00 4 940,00 38 067,64 4 940,00 14,91%
15 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 22,400 27,400 5,000 725,400 16 248,96 0,00 3 627,00 19 875,96 3 627,00 22,32%
16 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 18,450 23,450 5,000 371,300 6 850,49 0,00 1 856,50 8 706,99 1 856,50 27,10%
17 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes M3 92,250 117,250 25,000 28,200 2 601,45 0,00 705,00 3 306,45 705,00 27,10%
18 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 18,450 23,450 5,000 429,900 7 931,66 0,00 2 149,50 10 081,16 2 149,50 27,10%
19 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes M3 92,250 117,250 25,000 33,100 3 053,48 0,00 827,50 3 880,98 827,50 27,10%
20 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 18,450 18,450 0,000 200,300 3 695,54 0,00 0,00 3 695,54 0,00 0,00%
21 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 18,450 23,450 5,000 260,100 4 798,85 0,00 1 300,50 6 099,35 1 300,50 27,10%
22 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 T 62,730 72,730 10,000 383,500 24 056,96 0,00 3 835,00 27 891,96 3 835,00 15,94%
23 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 36,900 43,900 5,000 212,500 7 841,25 0,00 1 062,50 8 903,75 1 062,50 13,55%
24 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 30,160 35,160 5,000 311,400 9 391,82 0,00 1 557,00 10 948,82 1 557,00 16,58%
25 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 30,900 30,900 0,000 736,400 22 754,76 0,00 0,00 22 754,76 0,00 0,00%
26 191003R001 Ručně kopaná sonda KUS 2,000 2,000 0,000 3511,000 7 022,00 0,00 0,00 7 022,00 0,00 0,00%
27 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 61,800 63,000 1,200 448,200 27 698,76 0,00 537,84 28 236,60 537,84 1,94%
28 230205156 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm M 44,000 44,000 3,000 836,500 36 806,00 0,00 2 509,50 39 315,50 2 509,50 6,82%
29 230205442A Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS 9,000 9,000 0,000 3602,600 32 423,40 0,00 0,00 32 423,40 0,00 0,00%
30 230208515 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm M 29,000 29,000 0,000 593,500 17 211,50 0,00 0,00 17 211,50 0,00 0,00%
31 230208R596 Napuštění a odvzdušnění potrubí DN do 300 mm M 25,000 25,000 0,000 44,000 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00%
32 230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 M 44,000 47,000 3,000 35,300 1 553,20 0,00 105,90 1 659,10 105,90 6,82%
33 230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 M 44,000 47,000 3,000 18,400 809,60 0,00 55,20 864,80 55,20 6,82%
34 28613473 potrubí plynovodní PE100RC SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm M 45,760 45,760 0,000 549,300 25 135,97 0,00 0,00 25 135,97 0,00 0,00%
35 28614929A elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm KUS 8,000 10,000 2,000 4591,800 36 734,40 0,00 9 183,60 45 918,00 9 183,60 25,00%
36 NCL.133146517 FRIALEN - BW45 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 45°, na tupo, dlouhé KUS 1,000 5,000 4,000 10163,000 10 163,00 0,00 40 652,00 50 815,00 40 652,00 400,00%
37 NCL.133192517 FRIALEN - BW90 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 90°, na tupo, dlouhé KUS 3,000 3,000 0,000 10662,500 31 987,50 0,00 0,00 31 987,50 0,00 0,00%
38 NCL.193114517 FRIALEN - BB11, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° bezešvý, na tupo, dlouhý KUS 1,000 3,000 2,000 7923,300 7 923,30 0,00 15 846,60 23 769,90 15 846,60 200,00%
39 NCL.193163517 FRIALEN - BB60, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 60° bezešvý na tupo, dlouhý KUS 2,000 2,000 0,000 7923,300 15 846,60 0,00 0,00 15 846,60 0,00 0,00%
40 NCL.673108517 FRIALEN - BK d315, PE100, SDR17, PN10, záslepka, na tupo, dlouhá KUS 2,000 2,000 0,000 2782,000 5 564,00 0,00 0,00 5 564,00 0,00 0,00%
41 193149357 Elektrotvarovka sedlová balonovací - kit /PE nástavec/ d 315/355-2 3/4“ KUS 8,000 14,000 6,000 3700,300 29 602,40 0,00 22 201,80 51 804,20 22 201,80 75,00%
42 230200323 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 315 KUS 4,000 4,000 0,000 33705,800 134 823,20 0,00 0,00 134 823,20 0,00 0,00%
43 230205442B Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS 2,000 4,000 2,000 3602,600 7 205,20 0,00 7 205,20 14 410,40 7 205,20 100,00%
44 28614929 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm KUS 2,000 4,000 2,000 4591,800 9 183,60 0,00 9 183,60 18 367,20 9 183,60 100,00%
45 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm M 16,000 16,000 0,000 133,100 2 129,60 0,00 0,00 2 129,60 0,00 0,00%
46 230086199R Zrušení a demontáž ochozu KUS 4,000 4,000 0,000 5568,800 22 275,20 0,00 0,00 22 275,20 0,00 0,00%
47 230205055 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm M 16,000 19,000 3,000 216,200 3 459,20 0,00 648,60 4 107,80 648,60 18,75%
48 230205255 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm KUS 32,000 33,000 1,000 593,500 18 992,00 0,00 593,50 19 585,50 593,50 3,13%
49 230205442 Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS 8,000 14,000 6,000 3602,600 28 820,80 0,00 21 615,60 50 436,40 21 615,60 75,00%
50 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm M 16,000 19,000 3,000 549,300 8 788,80 0,00 1 647,90 10 436,70 1 647,90 18,75%
51 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm KUS 8,000 8,000 0,000 1844,100 14 752,80 0,00 0,00 14 752,80 0,00 0,00%
52 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KUS 16,000 16,000 0,000 4591,800 73 468,80 0,00 0,00 73 468,80 0,00 0,00%
53 NCL.616181 FRIALEN - KH d110, PE100, SDR11, kulový kohout, elektro KUS 8,000 8,000 0,000 7923,300 63 386,40 0,00 0,00 63 386,40 0,00 0,00%
54 NCL.616558 FRIALEN - SA-UNI d315-400 / d110, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, elektro KUS 8,000 8,000 0,000 2782,000 22 256,00 0,00 0,00 22 256,00 0,00 0,00%
55 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 6,000 6,000 0,000 2149,400 12 896,40 0,00 0,00 12 896,40 0,00 0,00%
56 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 44,000 44,000 3,000 65,500 2 882,00 0,00 196,50 3 078,50 196,50 6,82%
57 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 88,000 88,000 3,000 20,500 1 804,00 0,00 61,50 1 865,50 61,50 3,41%
58 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 62,753 62,753 1,500 1380,000 86 599,14 0,00 2 070,00 88 669,14 2 070,00 2,39%

Nové položky

N1 230202220 Montáž manžety na chráničku plynovodního potrubí ocelového průměru přes 377 do 426 mm kus 0,000 2,000 2,000 133,00          0,00 0,00 266,00 266,00 266,00 100,00%
N2 28655126 manžeta chráničky vč. upínací pásky 324x530mm DN 300x500 kus 0,000 2,000 2,000 3 250,00       0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00%
N3 230205165 Montáž plynovodního potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 400 mm en 15,3 mm m 0,000 13,500 13,500 1 270,00       0,00 0,00 17 145,00 17 145,00 17 145,00 100,00%
N4 28613542 potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 400x36,3mm m 0,000 13,500 13,500 8 440,00       0,00 0,00 113 940,00 113 940,00 113 940,00 100,00%
N5 230220025 Montáž čichačky na plynovod ON 38 6725 DN 400 kus 0,000 1,000 1,000 1700,000 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00%

Celkem    0,00   295 726,34   295 726,34

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Podpis: 

Za Objednatele:  Jan Říha, (TDS/TDI)

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Za Objednatele:  Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě 

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: ---- Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka NTL plynovodu SO 501

  

Rozpis polozek a cen Zmény   

  

    

  

  
    
  
    
          
    
  

              
      
        
  

        
    
  

  
      

                        
          

      
        
    

  
            

    

  

      

  

  

                                

  

                                                    
                  

  
        

      
    

                    

    
                            

            
  

                            
  
  

  
  

    
    

                

                              

    

Nazev stavby dle SoD: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod p4 
Cislo a nazev SO/PS: SO 501 Pfelozka NTL plynovodu SO 501 
Cislo a nézev rozpogtu: ---- Skupina zmén 3 

?r. . 5 . 5 . |MnoZstvi ve [MnoZstvi po| MnoZstvi Cena za cena 'meny' meny ena CeV eVm Rozdll cen Podil cen celkem 
€. Kod polozky Nazev polozky m.j s < o : i < celkem ve zaporné kladné po Zméné celkem o, 

mlouvé Zméné rozdilu m,j. v Ké . . o . . v % 
pol. Smlouvé v K& v K& v K& v Ké 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
4 32351252 Hloubeni ryh nezapaZenych § do 2000 mm v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 50 m3 strojné M3 33,530 38,350 5,000 988,000| 33 127,64 0,00 4 940,00 38 067,64 4 940,00 14,91 
5 39001101 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni M3 22,400 27,400 5,000 725,400 16 248, 0,00 3 627,00 19 875, 3 627,00 22,32 
6 2751117 Vodorovné premisténi pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 M3 8,450 23,450 5,000 371,300 6 850,4 0,00 1.856,50 706, 1 856,50 27,10 
7 2751119 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 ZKD 1000 m pres M3 2,250 117,250 25,000 28,200 2 601,45 0,00 05,00 3 306,45 05,00 27,10 
8 2751137 Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 M3 8,450 23,450 5,000 429,900 7931, 0,00 2 149,50 10 081, 2 149,50 27,10 
9 2751139 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m pfes M3 2,250 117,250 25,000 33,100 3 053,4 0,00 827,50 3880, 827,50 27,10 

20 7151101 akladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 do 100 m3 M3 8,450 18,450 0,000 200,300 36955 0,00 0,00 36955 0,00 0,00 
21 7151102 akladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 8,450 23,450 5,000 260,100 479885 0,00 1300,50 6 099,35 1300,50 27,10 
22 20123 Poplatek za uloZzeni zeminy a kameni na recyklaéni skladce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04 T 2,730 72,730 10,000 383,500| 24 056,96 0,00 3835,00 27 891,96 3 835,00 5,94 
23 7125120 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky M3 36,900 43,900 5,000 212,500 784125 0,00 1062,50 8 903,75 1 062,50 3.55 
24 7415110 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektli sypaninou se zhutnénim M3 30,160 35,160 5,000 311,400 9 391,82 0,00 1 557,00 10 948,82 1 557,00 6,58 
25 7511110 Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m M3 30,900 30,900 0,000 736,400| 22754,76 0,00 0,00 22 754,76 0,00 0,00 
26 191003R001 Ruéné& kopana sonda KUS 2,000 2,000 0,000 3511,000 7022,00 0,00 0,00 7 022,00 0,00 0,00 
27 58337331 Stérkopisek frakce 0/22 T 61,800 63,000 1,200 448,200| 27 698,76 0,00 537,84 28 236,60 537.84 1,94 
28 230205156 MontaZ potrubi plastového svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm M 44,000 44,000 3,000 36,500| 36 806,00 0,00 2509,50 39 315,50 2 509,50 6,82 
29 230205442A  |Montaz trubniho dilu PE svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS ,000 ,000 0,000 3602,600{ 32423,40 0,00 0,00 32 423,40 0,00 0,00 
30 230208515 Odplynéni a inertizace ocelového potrubi DN pfes 200 do 300 mm M 29,000 29,000 0,000 593,500| 17 211,50 0,00 0,00 17 211,50 0,00 0,00 
31 230208R596  |Napusténia odvzdusnéni potrubi DN do 300 mm M 25,000 25,000 0,000 44,000 1100,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 
32 230230023 Hlavni tlakova zkouska vzduchem 0,6 MPa DN 300 M 44,000 47,000 3,000 35,300 1553,20 0,00 105,90 1659,10 105,90 6,82 
33 230230078 Cisténi potrubi PN 38 6416 DN 300 M 44,000 47,000 3,000 .400 809,60 0,00 55,20 64,80 55,20 6.82 
34 28613473 potrubi plynovodni PE100RC SDR 17, tyée 12 m, 315x18.7 mm M 45,760 45,760 0,000 549,300] 2513597 0,00 0,00 25 135,97 0,00 0,00 
35 28614929A elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm US 8,000 0,000 2,000 4591,800| 36 734.40 0,00 9 183,60 45 918,00 9 183,60 25,00 
36 CL.133146517 |FR - BW45 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 45°, na tupo, dlouhé US 1,000 5,000 4,000 10163,000] 10 163,00 0,00 40 652,00 50 815,00 40 652,00 400,00 
37 CL.133192517 |FR - BW90 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 90°, na tupo, dlouhé US 3,000 3,000 0,000 10662,500] 31 987,50 0,00 0,00 31987.,50 0,00 0,00 
38 CL.193114517 [FR - BB11,d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° beze$vy, na tupo, dlouhy US 1,000 3,000 2,000 7923,300 792330 0,00 15 846,60 23 .90 15 846,60 200,00 
39 CL.193163517 |FR BB60, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 60° bezesvy na tupo, dlouhy US 2,000 2,000 0,000 7923,300] 15846,60 0,00 0,00 15 846,60 0,00 0,00 
40 CL.673108517 |FRIALE BK d315, PE100, SDR17, PN10, zaslepka, na tupo, dlouha US 2,000 2,000 0,000 2782,000 5 564,00 0,00 0,00 5 564,00 0,00 0,00 
41 193149357 Elektrotvarovka sedlova balonovaci - kit /PE néastavec/ d 315/355-2 3/4* US 8,000 14,000 6,000 3700,300| 29 602,40 0,00 22 201,80 51 804,20 22 201,80 75,00 
42 230200323 Jednostranné preruseni pritoku plynu 2 balony vio2enymi pomoci zavadécich komor v plastovém potrubi dn do 315 US 4,000 4,000 0,000 33705,800| 134 823,20 0,00 0,00 134 823,20 0,00 0,00 
43 230205442B  |Montaz trubniho dilu PE svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm US 2,000 4,000 2,000 3602,600 7 205,20 0,00 7 205,20 14 410,40 7 205,20 100,00 
44 28614929 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm US 2,000 4,000 2,000 4591,800 9 183,60 0,00 9 183,60 18 367,20 9 183,60 100,00 
45 230086115 DemontaZ plastového potrubi dn do 110 mm M 16,000 16,000 0,000 133,100 2 129,60 0,00 0,00 2 129,60 0,00 0,00 
46 230086199R _ |Zruseni a demontaZ ochozu KUS 4,000 4,000 0,000 5568,800| 22 275,20 0,00 0,00 22 275,20 0,00 0,00 
47 230205055 Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm M 16,000 19,000 3,000 216,200 3 459,20 0,00 648,60 4 107,80 648,60 18,75 
48 230205255 MontaZz trubniho dilu PE elektrotvarovky nebo svarovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm KUS 32,000 ,000 1,000 593,500| 18 992,00 0,00 593,50 19 585,50 593,50 3,13 
49 230205442 Montaz trubniho dilu PE svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS ,000 14,000 6,000 3602,600{ 28 820,80 0,00 21615,60 50 436,40 21615,60 75,00 
50 28613902 potrubi plynovodni PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa ty¢e 12m 110x6,3mm M 16,000 19,000 3,000 549,300 788,80 0,00 1647,90 10 436,70 1647,90 18,75 
51 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm S ,000 ,000 0,000 1844, 100 1475280 0,00 0,00 14 752,80 0,00 0,00 
52 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm S 16,000 16,000 0,000 4591,800| 73 468,80 0,00 0,00 73 468,80 0,00 0,00 
53 NCL.616181 FRIALEN - KH d110, PE100, SDR11, kulovy kohout, elektro S ,000 ,000 0,000 7923,300| 63 386,40 0,00 0,00 63 386,40 0,00 0,00 
54 NCL.616558 FRIALEN - SA-UNI d315-400/d110, PE100, SDR11, navrtavaci sedlova odbocka bez vrtaku, elektro S .000 .000 0,000 2782,000] 22 256,00 0,00 0,00 22 256,00 0,00 0,00 
55 451572111 LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného téZeného M3 ,000 ,000 0,000 2149,400{ 12 896,40 0,00 0,00 12 896,40 0,00 0,00 
56 721111 Signalizaéni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi M 44,000 44,000 3,000 65,500 2882,00 0,00 196,50 3 078,50 196,50 6,82 
57 722112 Kryti potrubi z plastl vystraznou félii z PVC 25 cm M ,000 ,000 3,000 20,500 1804,00 0,00 61,50 1865,50 61,50 3.41 
58 276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 2,753 2,753 1,500 1380,000( 86 599,14 0,00 2 070,00 88 669,14 2 070,00 2,39 

Nové polozky 

1 1230202220 MontaZ manZety na chraniéku plynovodniho potrubi ocelového priméru pfes 377 do 426 mm kus 0,000 2,000 2,000 133,00 0,00 0,00 266,00 266,00 266,00 00,00 
2 128655126 manzeta chranicky vé. upinaci pasky 324x530mm DN 300x500 kus 0,000 2,000 2,000 3 250,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 00,00 
3 [230205165 Montaz plynovodniho potrubi plastového svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 400 mm en 15,3 mm m 0,000 13,500 13,500 270,00 0,00 0,00 17 145,00 17 145,00 17 145,00 00,00 
4 128613542 potrubi vodovodni tfivrstvé PE100 RC SDR11 400x36,3mm m 0,000 13,500 13,500 440,00 0,00 0,00 113 940,00 113 940,00 113 940,00 00,00 
5 1230220025 MontaZz cichacky na plynovod ON 38 6725 DN 400 kus 0,000 1,000 1,000 700,000 0,00 0,00 1700,00 1700,00 1700,00 00,00 

| Celkem | | 0,00 295 726,34 | 295 726,34 
  

QOdpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu mé&nénych poloZek i novych poloZek, véetné jejich vymér, vyjadrujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuiji zaroven s kute¢né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonsky, (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: Tomas Bartak, (TDS/TDI) 

Podpis: 

Za Objednatele: Jan Riha, (TDS/TDI) 

Podpis: 

   



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  16 745 457,85 6=32+36 729 205,89 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 17 474 663,74 7=(6/1)*100 4,35% 13=(39)/(1) 0,00%
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 21 144 343,13 8=1*0,3 5 023 637,36 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,35%
4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod -  468 062,00  1 197 267,89   729 205,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  468 062,00  1 197 267,89 729 205,89    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 1 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu    0,00   123 143,94   123 143,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   123 143,94 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 2 Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 3 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny -  293 412,00   450 550,80   157 138,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  293 412,00   450 550,80 157 138,80    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

102 4 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny -  174 650,00   282 485,00   107 835,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  174 650,00   282 485,00 107 835,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

501 5 Přeložka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu    0,00   295 726,34   295 726,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   295 726,34 295 726,34    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 -
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 

- 4 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. Změny de minimis 

- 5 -

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 
Sledování limitu v %
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Pfiloha ¢. 5 

  

Nazev a evidenc€ni €islo Stavby: OkruZni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 
    

  

  

  

        

  

    

  

1|P|“'ijaté smluvni ¢astka bez rezervy a DPH | 16 745 457,85| 6=32+36] Suma Zmeén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 729 205,89 

2=1+19+20|Aktualni smluvni &astka (cena stavby) 17 474 663,74 13=(39)/(1), Sledovani limitu v % 0,00% 
Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)*100|Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 104,35% 

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

5=(28/1)*100 
  

  
    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 

Zmény zaporné ZhenY) ZhEnY) Zmény zaporné 
Y zap zaporné « Suma Zmén zaporné Suma Zmén Y zap . Suma Zmén 

« a = = = (zadavat se ~ L & Zmény = - i = a f - (zadavat se Zmény = e 
SO ZBV ¢. Nazev SO/PS / pfedmét Zmény . Zmeény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se A zapornych a (zadavat se |Zmeény kladné| zapornych a = A zapornych a 

znaménkem - kladné = - = = - znaménkem kladné 2 - 
. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmén kladnych . Zmén kladnych 

minus) p p minus) 
minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33437 | 24+27+30+34+38 

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod - 468 062,00 1197 267,89 729 205,89 0,00 0,00 0,00 - 468 062,00 | 1197 267,89 729 205,89 0,00 0,00 0,00 

101 1 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje/ Ruéni vykopavky v okoli neznamého kabelu 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 2 Uprava PK v majetku Stfedogeskeho kraje / Dobourani betonovych konstrukci 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 

101 3 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje/ Zména sanace aktivni zony - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 

102 4 Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku M&sta Cesky Brod/ Zm&na sanace aktivni zony - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 

501 5 Prelozka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu 0,00 295 726,34 295 726,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 726,34 295 726,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

08 Souhlas AD 1
09 Souhlas TDI Města 1
10 Souhlas TDI KSÚS 1

2
5
1
1

12Počet listů celkem

počet listůDoklad 

11 Ohlášení
12 Zápis z kontrolního dne číslo 11 včetně prezenční listiny
13 Pokyn KSÚS
14 Pokyn Objednatele Město Český Brod

Přehled dalších dokladů

5
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a 

technický areál města, Český Brod

Přeložka NTL plynovodu

SO 501

Pfiloha €. 6 

Prehled dalsich dokladu 
  

Cislo ZBV: 5 
  

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a 

Nazev stavby: technicky areal mésta, Cesky Brod 
  

Nazev stavebniho objektu / provozniho 
souboru (SO/PS): Prelozka NTL plynovodu 
    Cislo SO/PS / €islo zmény SO/PS: SO 501       
  

  

Doklad pocet list 
  

08 Souhlas AD 
  

09 Souhlas TDI Mésta   
10 Souhlas TDI KSUS 
  

11 Ohlaseni   
12 Zapis z kontrolniho dne Cislo 11 v¢etné prezencni listiny 
  

13 Pokyn KSUS   

A
N
~
 

14 Pokyn Objednatele Mé&sto Cesky Brod 
  

      Pocet listl celkem 12 
   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 1,000 0,000 7815,800 7 815,80 0,00 0,00 7 815,80 0,00 0,00%
2 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 1,000 0,000 7815,800 7 815,80 0,00 0,00 7 815,80 0,00 0,00%
3 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 1,000 0,000 9159,200 9 159,20 0,00 0,00 9 159,20 0,00 0,00%
4 043194R000 Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění KPL 1,000 1,000 0,000 19539,600 19 539,60 0,00 0,00 19 539,60 0,00 0,00%
5 045002000 Kompletační a koordinační činnost KPL 1,000 1,000 0,000 6716,700 6 716,70 0,00 0,00 6 716,70 0,00 0,00%
6 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů KPL 1,000 1,000 0,000 9159,200 9 159,20 0,00 0,00 9 159,20 0,00 0,00%
7 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista HOD 16,000 16,000 0,000 952,600 15 241,60 0,00 0,00 15 241,60 0,00 0,00%
8 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 25,000 25,000 0,000 372,500 9 312,50 0,00 0,00 9 312,50 0,00 0,00%
9 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení M 100,000 100,000 0,000 90,700 9 070,00 0,00 0,00 9 070,00 0,00 0,00%
10 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění M 100,000 100,000 0,000 54,300 5 430,00 0,00 0,00 5 430,00 0,00 0,00%
11 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení M 3,600 3,600 0,000 260,100 936,36 0,00 0,00 936,36 0,00 0,00%
12 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M 3,600 3,600 0,000 71,200 256,32 0,00 0,00 256,32 0,00 0,00%
13 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 33,530 33,530 0,000 746,200 25 020,09 0,00 0,00 25 020,09 0,00 0,00%
14 132351252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně M3 33,530 38,350 5,000 988,000 33 127,64 0,00 4 940,00 38 067,64 4 940,00 14,91%

ZBV 5: DODATEČNÝ VÝKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M3
15 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 22,400 27,400 5,000 725,400 16 248,96 0,00 3 627,00 19 875,96 3 627,00 22,32%

ZBV 5: DODATEČNÝ VÝKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M3
16 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 18,450 23,450 5,000 371,300 6 850,49 0,00 1 856,50 8 706,99 1 856,50 27,10%

ZBV 5: DODATEČNÝ VÝKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M3
17 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 92,250 117,250 25,000 28,200 2 601,45 0,00 705,00 3 306,45 705,00 27,10%

ZBV 5: DODATEČNÝ VÝKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M3*5 = 25,00 M3
18 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 18,450 23,450 5,000 429,900 7 931,66 0,00 2 149,50 10 081,16 2 149,50 27,10%

ZBV 5: DODATEČNÝ VÝKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M3
19 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 92,250 117,250 25,000 33,100 3 053,48 0,00 827,50 3 880,98 827,50 27,10%

ZBV 5: DODATEČNÝ VÝKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M3*5 = 25,00 M3
20 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 18,450 18,450 0,000 200,300 3 695,54 0,00 0,00 3 695,54 0,00 0,00%
21 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 18,450 23,450 5,000 260,100 4 798,85 0,00 1 300,50 6 099,35 1 300,50 27,10%

ZBV 5: DODATEČNÝ VÝKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M3
22 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 T 62,730 72,730 10,000 383,500 24 056,96 0,00 3 835,00 27 891,96 3 835,00 15,94%

ZBV 5: DODATEČNÝ VÝKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M3*2,00 = 10
23 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 36,900 43,900 5,000 212,500 7 841,25 0,00 1 062,50 8 903,75 1 062,50 13,55%

ZBV 5: DLE POLOŽKY ODKOPŮ = 5,00 M3
24 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 30,160 35,160 5,000 311,400 9 391,82 0,00 1 557,00 10 948,82 1 557,00 16,58%

ZBV 5: DLE POLOŽKY ODKOPŮ = 5,00 M3
25 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 30,900 30,900 0,000 736,400 22 754,76 0,00 0,00 22 754,76 0,00 0,00%
26 191003R001 Ručně kopaná sonda KUS 2,000 2,000 0,000 3511,000 7 022,00 0,00 0,00 7 022,00 0,00 0,00%
27 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 61,800 63,000 1,200 448,200 27 698,76 0,00 537,84 28 236,60 537,84 1,94%

ZBV 5: PODSYB 1,00*3,00*0,40 = 1,200 T
28 230205156 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm M 44,000 44,000 3,000 836,500 36 806,00 0,00 2 509,50 39 315,50 2 509,50 6,82%

ZBV 5: SPOČÍTÁNO NA STAVBĚ = 3,00 KS
29 230205442A Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS 9,000 9,000 0,000 3602,600 32 423,40 0,00 0,00 32 423,40 0,00 0,00%
30 230208515 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm M 29,000 29,000 0,000 593,500 17 211,50 0,00 0,00 17 211,50 0,00 0,00%
31 230208R596 Napuštění a odvzdušnění potrubí DN do 300 mm M 25,000 25,000 0,000 44,000 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00%
32 230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 M 44,000 47,000 3,000 35,300 1 553,20 0,00 105,90 1 659,10 105,90 6,82%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M
33 230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 M 44,000 47,000 3,000 18,400 809,60 0,00 55,20 864,80 55,20 6,82%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M
34 28613473 potrubí plynovodní PE100RC SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm M 45,760 45,760 0,000 549,300 25 135,97 0,00 0,00 25 135,97 0,00 0,00%
35 28614929A elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm KUS 8,000 10,000 2,000 4591,800 36 734,40 0,00 9 183,60 45 918,00 9 183,60 25,00%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2,00 KS
36 NCL.133146517FRIALEN - BW45 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 45°, na tupo, dlouhé KUS 1,000 5,000 4,000 10163,000 10 163,00 0,00 40 652,00 50 815,00 40 652,00 400,00%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 4,00 KS
37 NCL.133192517FRIALEN - BW90 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 90°, na tupo, dlouhé KUS 3,000 3,000 0,000 10662,500 31 987,50 0,00 0,00 31 987,50 0,00 0,00%
38 NCL.193114517FRIALEN - BB11, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° bezešvý, na tupo, dlouhý KUS 1,000 3,000 2,000 7923,300 7 923,30 0,00 15 846,60 23 769,90 15 846,60 200,00%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1,00 KS
39 NCL.193163517FRIALEN - BB60, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 60° bezešvý na tupo, dlouhý KUS 2,000 2,000 0,000 7923,300 15 846,60 0,00 0,00 15 846,60 0,00 0,00%
40 NCL.673108517FRIALEN - BK d315, PE100, SDR17, PN10, záslepka, na tupo, dlouhá KUS 2,000 2,000 0,000 2782,000 5 564,00 0,00 0,00 5 564,00 0,00 0,00%
41 193149357 Elektrotvarovka sedlová balonovací - kit /PE nástavec/ d 315/355-2 3/4“ KUS 8,000 14,000 6,000 3700,300 29 602,40 0,00 22 201,80 51 804,20 22 201,80 75,00%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 6,00 KS
42 230200323 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 315 mm KUS 4,000 4,000 0,000 33705,800 134 823,20 0,00 0,00 134 823,20 0,00 0,00%
43 230205442B Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS 2,000 4,000 2,000 3602,600 7 205,20 0,00 7 205,20 14 410,40 7 205,20 100,00%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2,00 KS

Číslo a název rozpočtu: --- celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka NTL plynovodu SO 501

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změnách 

v Kč

Množství 
po 

Změnách

  

  

Soupis praci SO po véech zménach 
  

Nézev stavby: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

(;islo a nazev SO/PS: SO 501 Prelozka NTL plynovodu 

Cislo a nazev rozpoctu: --- 

ZMENA SOUPISU PRACI (SOIPS) 
S0 501   

celkem po vSech zménach 
  

Pof. MnozZstvi MnoZstvi Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem Rozdil cen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

[2 Kod polozky Nazev polozky m,j. ve po Mnozstw Cena Z% m. ve Smlouvé zaporné kladné po Zménach celkem Podil cen celkem 
< s rozdilu v K¢ < < < . . v % 

pol. Smlouvé |Zménach v Ké v Ké v Ké v Ké v Ké 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 012103000 [Geodetické prace pred vystavbou KPL 1,000 1,000 0,000 7815,800 7 815,80 0,00 0,00 7815,80 0,00 0,00% 

2 012203000 [Geodetické prace pfi provadéni stavby KPL 1,000 1,000 0,000 7815,800 7 815,80 0,00 0,00 7815,80 0,00 0,00% 

3 012303000 [Geodetické prace po vystavbé KPL 1,000 1,000 0,000 9159,200| 9 159,20 0,00 0,00 9 159,20 0,00 0,00% 

4 043194R000 |Ostatni zkousky - zkousky hutnéni KPL 1,000 1,000 0,000 19539,600] 19 539,60 0,00 0,00 19 539,60 0,00 0,00% 

5 045002000 [Kompleta¢ni a koordinaéni innost KPL 1,000 1,000 0,000 6716,700) 6 716,70] 0,00 0,00 6716,70 0,00 0,00% 

6 065002000 |Mimostavenistni doprava materiald KPL 1,000 1,000 0,000 9159,200) 9 159,20} 0,00 0,00 9 159,20 0,00 0,00% 

7 HZS4212  |Hodinova zuctovaci sazba revizni technik specialista HOD 16,000 16,000 0,000 952,600 15 241,60 0,00 0,00 15 241,60 0,00 0,00% 

8 119001421 [Dogasné zajidténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné& lozenych kabell M 25,000 25,000 0,000 372,500 9 312,50 0,00 0,00 9312,50 0,00 0,00% 

9 119003215 |Trubkova mobilni plotova zabrana vysky do 1,5 m pro zabezpeceni vykopu zfizeni M 100,000/ 100,000 0,000 90,700, 9 070,00 0,00 0,00 9 070,00 0,00 0,00% 

10 119003216 |Trubkova mobilni plotova zabrana vysky do 1,5 m pro zabezpeéeni vykopu odstranéni M 100,000/ 100,000 0,000 54,300, 5 430,00 0,00 0,00] 5 430,00 0,00] 0,00% 

11 119004111 |Bezpecny vstup nebo vystup z vykopu pomoci Zebfiku zfizeni M 3,600 3,600 0,000 260,100 936,36 0,00 0,00 936,36 0,00 0,00% 

12 119004112 |Bezpecny vstup nebo vystup z vykopu pomoci Zebriku odstranéni M 3,600 3,600 0,000 71,200, 256,32 0,00 0,00] 256,32, 0,00] 0,00% 

13 132251252 |Hloubeni ryh nezapaZenych § do 2000 mm v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojn& M3 33,530 33,530 0,000 746,200 25 020,09 0,00 0,00 25 020,09 0,00 0,00% 

14 132351252 |Hloubeni ryh nezapaZenych § do 2000 mm v horniné tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 objem do 50 m3 strojné M3 33,530 38,350 5,000 988,000 33 127,64 0,00 4 940,00 38 067,64 4 940,00 14,91%) 

ZBV 5: DODATECNY VYKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M2 

15 139001101 |Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni M3 22,400 27,400 5,000 725,400 16 248,96 0,00 3 627,00} 19 875,96 3 627,00 22,32% 

ZBV 5: DODATECNY VYKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M2 

16 162751117 _|Vodorovné premisténi pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t€Zitelnosti | skupiny 1 az 3 M3 18,450 23,450 5,000 371,300 6 850,49 0,00 1.856,50 8 706,99 1.856,50 27,10% 

ZBV 5: DODATECNY VYKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M2 

17 162751119 |Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 ZKD 1000 m pres 10000 m M3 92,250[ 117,250 25,000 28,200, 2 601,45 0,00 705,00 3 306,45 705,00 27,10% 

ZBV 5: DODATECNY VYKOP 1,00*3,00%0,60 = 5,00 M3*5 = 25,00 M: 

18 162751137 _|Vodorovné premisténi pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tFidy t€Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 M3 18,450 23,450 5,000 429,900 7931,66 0,00 2149,50 10081,16 2149,50 27,10% 

ZBV 5: DODATECNY VYKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M2 

19 162751139 |Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy t€Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m pres 10000 m M3 92,250[ 117,250 25,000 33,100, 3 053,48, 0,00 827,50 3 880,98, 827,50 27,10% 

ZBV 5: DODATECNY VYKOP 1,00*3,00%0,60 = 5,00 M3*5 = 25,00 M: 

20 167151101 |Nakladani vykopku z hornin tfidy t&€Zitelnosti | skupiny 1 aZz 3 do 100 m3 M3 18,450 18,450 0,000 200,300, 3 695,54 0,00 0,00 3 695,54 0,00 0,00% 

21 167151102 |Nakladani vykopku z hornin tfidy t&€Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 18,450 23,450 5,000 260,100 4 798,85 0,00 1300,50 6 099,35 1.300,50 27,10% 

ZBV 5: DODATECNY VYKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M2 

22 171201231 |Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recykla¢ni skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 T 62,730 72,730 10,000 383,500 24 056,96 0,00 3 835,00 27 891,96 3 835,00 15,94%) 

ZBV 5: DODATECNY VYKOP 1,00*3,00*0,60 = 5,00 M3*2,00 = 1( 

23 171251201 |UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky M3 36,900 43,900 5,000 212,500 7 841,25 0,00 1.062,50 8 903,75 1.062,50 13,55%) 

ZBV 5: DLE POLOZKY ODKOPU = 5,00 M3 

24 174151101 [Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektdl sypaninou se zhutnénim M3 30,160 35,160 5,000 311,400 9 391,82 0,00 1557,00 10 948,82 1557,00 16,58%) 

ZBV 5: DLE POLOZKY ODKOPU = 5,00 M3 

25 175111101 |Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, uloZzenou do 3 m M3 30,900 30,900 0,000 736,400 22 754,76 0,00 0,00 22 754,76 0,00 0,00% 

26 [ 191003R001 [Ruéné& kopana sonda KUS 2,000 2,000 0,000 3511,000] 7 022,00} 0,00 0,00 7 022,00 0,00 0,00% 

27 58337331 |stérkopisek frakce 0/22 61,800 63,000 1,200 448,200 27 698,76 0,00 537,84 28 236,60 537,84 1,94%) 

ZBV 5: PODSYB 1,00*3,00*0,40 = 1,200 1 

28 230205156 [MontaZ potrubi plastového svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm M 44,000 44,000 3,000 836,500 36 806,00 0,00 2 509,50 39 315,50 2 509,50 6,82% 

ZBV 5: SPOCITANO NA STAVBE = 3,00 KS 

29 | 230205442A [MontaZ trubniho dilu PE svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS 9,000 9,000 0,000 3602,600 32 423,40 0,00 0,00 32 423,40 0,00 0,00% 

30 230208515 [Odplynéni a inertizace ocelového potrubi DN pres 200 do 300 mm M 29,000 29,000 0,000 593,500 17 211,50 0,00 0,00 17 211,50 0,00 0,00% 

31 | 230208R596 [Napusténi a odvzdusnéni potrubi DN do 300 mm M 25,000 25,000 0,000 44,000 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00% 

32 230230023 [Hlavni tlakovéa zkouska vzduchem 0,6 MPa DN 300 M 44,000 47,000 3,000 35,300 1.553,20 0,00 105,90 1659,10 105,90 6,82% 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 3,00 M 

33 230230078 [Cisténi potrubi PN 38 6416 DN 300 M 44,000 47,000 3,000 18,400 809,60 0,00 55,20 864,80 55,20 6,82% 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 3,00 M 

34 28613473 |potrubi plynovodni PE100RC SDR 17, ty¢e 12 m, 315x18,7 mm M 45,760 45,760 0,000 549,300 25 135,97] 0,00 0,00 25 135,97 0,00 0,00% 

35 28614929A |elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm KUS 8,000 10,000 2,000 4591,800 36 734,40 0,00 9 183,60 45918,00 9 183,60 25,00% 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 2,00 KS 
36 [NCL.133146517FRIALEN - BW45 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 45°, na tupo, dlouhé KUS 1,000 5,000 4,000 10163,000 10 163,00 0,00 40 652,00 50 815,00 40 652,00 400,00%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 4,00 KS 
37 NCL.133192517FRIALEN - BW90 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 90°, na tupo, dlouhé KUS 3,000 3,000 0,000 10662,500 31 987,50 0,00 0,00 31987,50 0,00 0,00% 

38 [NCL.193114517FRIALEN - BB11, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° bezesvy, na tupo, dlouhy KUS 1,000 3,000 2,000 7923,300] 7 923,30} 0,00 15 846,60 23 769,90 15 846,60 200,00%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 1,00 KS 

39 [NCL.193163517FRIALEN - BB60, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 60° bezesvy na tupo, dlouhy KUS 2,000 2,000 0,000 7923,300] 15 846,60 0,00 0,00 15 846,60 0,00 0,00% 

40 [NCL.673108517FRIALEN - BK d315, PE100, SDR17, PN10, zaslepka, na tupo, dlouha KUS 2,000 2,000 0,000 2782,000) 5 564,00} 0,00 0,00 5 564,00 0,00 0,00% 

41 193149357 _|Elektrotvarovka sedlova balonovaci - kit /PE nastavec/ d 315/355-2 3/4* KUS 8,000 14,000 6,000 3700,300) 29 602,40 0,00 22 201,80 51804.,20 22 201,80 75,00% 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 6,00 KS 

42 230200323 [Jednostranné preruseni pritoku plynu 2 balony vioZenymi pomoci zavadécich komor v plastovém potrubi dn do 315 mm KUS 4,000 4,000 0,000 33705,800 134 823,20 0,00 0,00] 134 823,20 0,00 0,00% 

43 | 230205442B [MontaZ trubniho dilu PE svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS 2,000 4,000 2,000 3602,600 7 205,20} 0,00 7 205,20 14 410,40 7 205,20 100,00%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 2,00 KS                         
 



44 28614929 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm KUS 2,000 4,000 2,000 4591,800 9 183,60 0,00 9 183,60 18 367,20 9 183,60 100,00%
ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2,00 KS

45 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm M 16,000 16,000 0,000 133,100 2 129,60 0,00 0,00 2 129,60 0,00 0,00%
46 230086199R Zrušení a demontáž ochozu KUS 4,000 4,000 0,000 5568,800 22 275,20 0,00 0,00 22 275,20 0,00 0,00%
47 230205055 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm M 16,000 19,000 3,000 216,200 3 459,20 0,00 648,60 4 107,80 648,60 18,75%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M
48 230205255 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm KUS 32,000 33,000 1,000 593,500 18 992,00 0,00 593,50 19 585,50 593,50 3,13%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1,00 KS
49 230205442 Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS 8,000 14,000 6,000 3602,600 28 820,80 0,00 21 615,60 50 436,40 21 615,60 75,00%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 6,00 KS
50 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm M 16,000 19,000 3,000 549,300 8 788,80 0,00 1 647,90 10 436,70 1 647,90 18,75%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M
51 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm KUS 8,000 8,000 0,000 1844,100 14 752,80 0,00 0,00 14 752,80 0,00 0,00%
52 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KUS 16,000 16,000 0,000 4591,800 73 468,80 0,00 0,00 73 468,80 0,00 0,00%
53 NCL.616181 FRIALEN - KH d110, PE100, SDR11, kulový kohout, elektro KUS 8,000 8,000 0,000 7923,300 63 386,40 0,00 0,00 63 386,40 0,00 0,00%
54 NCL.616558 FRIALEN - SA-UNI d315-400 / d110, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, elektro KUS 8,000 8,000 0,000 2782,000 22 256,00 0,00 0,00 22 256,00 0,00 0,00%
55 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 6,000 6,000 0,000 2149,400 12 896,40 0,00 0,00 12 896,40 0,00 0,00%
56 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 44,000 44,000 3,000 65,500 2 882,00 0,00 196,50 3 078,50 196,50 6,82%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M
57 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 88,000 88,000 3,000 20,500 1 804,00 0,00 61,50 1 865,50 61,50 3,41%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M
58 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 62,753 62,753 1,500 1380,000 86 599,14 0,00 2 070,00 88 669,14 2 070,00 2,39%

ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M*0,5 KG/M = 1,50
Nové položky 

N1 230202220 Montáž manžety na chráničku plynovodního potrubí ocelového průměru přes 377 do 426 mm kus 0,000 2,000 2,000 133,00            0,00 0,00 266,00 266,00 266,00 100,00%
ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2 KS
J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I

N2 28655126 manžeta chráničky vč. upínací pásky 324x530mm DN 300x500 kus 0,000 2,000 2,000 3 250,00         0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00%
ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2 KS
J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I

N3 230205165 Montáž plynovodního potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 400 mm en 15,3 mm m 0,000 13,500 13,500 1 270,00         0,00 0,00 17 145,00 17 145,00 17 145,00 100,00%
ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 13,5 m
J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I

N4 28613542 potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 400x36,3mm m 0,000 13,500 13,500 8 440,00         0,00 0,00 113 940,00 113 940,00 113 940,00 100,00%
ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 13,5 m
J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I

N5 230220025 Montáž čichačky na plynovod ON 38 6725 DN 400 kus 0,000 1,000 1,000 1700,000 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00%
ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1 KS
J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I

Celkem  1 069 130,80    0,00   295 726,34  1 364 857,14   295 726,34 27,66%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  

  
  

44 28614929 |elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm KUS 2,000 4,000 2,000 4591,800 9 183,60 0,00 9 183,60 18 367,20 9 183,60 100,00%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 2,00 KS 
45 230086115 [DemontaZ plastového potrubi dn do 110 mm M 16,000 16,000 0,000 133,100 2 129,60 0,00 0,00 2129,60 0,00 0,00% 

46 | 230086199R |Zruseni a demontaZ ochozu KUS 4,000 4,000 0,000 5568,800 22 275,20 0,00 0,00 22 275,20 0,00 0,00% 

47 230205055 [MontaZ potrubi plastového svafované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm M 16,000 19,000 3,000 216,200 3 459,20 0,00 648,60 4 107,80 648,60 18,75%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 3,00 M 
48 230205255 [MontaZ trubniho dilu PE elektrotvarovky nebo svafovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm KUS 32,000 33,000 1,000 593,500 18 992,00 0,00 593,50 19 585,50 593,50 3,13% 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 1,00 KS 
49 230205442 [MontaZ trubniho dilu PE svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm KUS 8,000 14,000 6,000 3602,600 28 820,80 0,00 21 615,60 50 436,40 21 615,60 75,00% 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 6,00 KS 
50 28613902  |potrubi plynovodni PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyée 12m 110x6,3mm M 16,000 19,000 3,000 549,300 8 788,80 0,00 1647,90 10 436,70 1647,90 18,75%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 3,00 M 
51 28614937  |elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm KUS 8,000 8,000 0,000 1844,100 14 752,80 0,00 0,00 14 752,80 0,00 0,00% 

52 28615975 |elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KUS 16,000 16,000 0,000 4591,800) 73 468,80 0,00 0,00 73 468,80 0,00 0,00% 

53 | NCL.616181 [FRIALEN - KH d110, PE100, SDR11, kulovy kohout, elektro KUS 8,000 8,000 0,000 7923,300 63 386,40 0,00 0,00 63 386,40 0,00 0,00% 

54 | NCL.616558 [FRIALEN - SA-UNI d315-400 /d110, PE100, SDR11, navrtavaci sedlova odbocka bez vrtaku, elektro KUS 8,000 8,000 0,000 2782,000) 22 256,00 0,00 0,00 22 256,00 0,00 0,00% 

55 451572111 [LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného t€Zeného M3 6,000 6,000 0,000 2149,400| 12 896,40 0,00 0,00 12 896,40 0,00 0,00% 

56 899721111 [Signaliza¢ni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi M 44,000 44,000 3,000 65,500 2 882,00} 0,00 196,50 3078,50 196,50 6,82% 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 3,00 M 

57 899722112 _|Kryti potrubi z plastt vystraznou falii z PVC 25 cm M 88,000 88,000 3,000 20,500 1.804,00 0,00 61,50 1 865,50 61,50 3.41% 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 3,00 M 

58 998276101 [Presun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 62,753 62,753 1,500 1380,000 86 599,14 0,00 2 070,00} 88 669,14 2070,00 2,39% 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 3,00 M*0,5 KG/M = 1,5C 

Nové polozky 

N1 230202220 MontaZ manZety na chraniéku plynovodniho potrubi ocelového priiméru pres 377 do 426 mm kus 0,000 2,000 2,000 133,00 0,00 0,00 266,00 266,00 266,00 100,00%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE = 2 KS 
J.C. PREVZATA Z URS 2025/I 

N2 |28655126 manZeta chranicky ve. upinaci pasky 324x530mm DN 300x500 kus 0,000 2,000 2,000 3 250,00 0,00 0,00 6 500,00} 6 500,00 6 500,00} 100,00%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE =2 KS 

J.C. PREVZATA Z URS 20251 

N3 [230205165 MontaZ plynovodniho potrubi plastového svafovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 400 mm en 15,3 mm m 0,000 13,500 13,500 1270,00 0,00 0,00 17 145,00 17 145,00 17 145,00 100,00%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE=13,5m 
J.C. PREVZATA Z URS 2025/I 

N4 128613542 potrubi vodovodni tfivrstvé PE100 RC SDR11 400x36,3mm m 0,000 13,500 13,500 8 440,00 0,00 0,00 113 940,00 113 940,00 113 940,00 100,00%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE=13,5m 

J.C. PREVZATA Z URS 20251 

N5 1230220025 MontaZ gichacky na plynovod ON 38 6725 DN 400 kus 0,000 1,000 1,000 1700,000 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1700,00 100,00%) 

ZBV 5: ODMERENO NA STAVBE =1 KS 
J.C. PREVZATA Z URS 2025/| 

| Celkem | 1069 130,80 0,00[ 295 726,34] 1364 857,14] 295 726,34 27,66% 
  

 


























