
List č. 1

Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334 

Zhotovitel: B E S s.r.o. 
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický 
areál města, Český Brod

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

8.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

8.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

8.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

8 0,00 729 002,58 729 002,58

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

8.3 0,00 729 002,58 729 002,58

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

8.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

8

SO 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky 

areal mésta, Cesky Brod 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Odstranéni objektl zdi a vjezdové brany Technického arealu mésta   

Cislo so/Ps / 

[ pofadi Zmény SO/PS: 

SO 001   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Mésto Cesky Brod 
Namésti Husovo 70, 282 01, Cesky Brod 

IC: 00235334 

Zhotovitel: BE Ss.ro. 

Sukova 625, 256 01 Benesov 

IC: 43792553 

Rekapitulace ZBV €. 8 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

8.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

8.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

8.3 0,00 729 002,58 729 002,58 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

8.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

8.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

8 0,00 729 002,58 729 002,58             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny: Změna přípojek

Projektant (AD)

Stavební dozor

V souladu se stanoveným Zadáním byly na předmětné stavbě realizovány přeložky inženýrských sítí a přípojky. Během provádění prací  byly zjištěny 
nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivnily postup provádění díla.

Předkládaná Změna se týká navýšení nebo úpravy prací vyplývajících z nutnosti vypořádat se s nově zastiženými terénními i technickými komplikacemi.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o vznik podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6, jelikož se nemění 
celková povaha veřejné zakázky. Podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn 
závazků dle citovaného zákona, je tato změna zařazena do Skupiny 3 jako změna vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.

Tato úprava je zcela v souladu s původním účelem díla; cílem je pouze zajistit dokončení prací v nezbytném rozsahu, jenž zohledňuje nepředvídané 
geologické a stavebně-technické podmínky, aniž by se měnil charakter či zaměření zakázky.

Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel:  B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

8 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001
Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod Cislo SO/PS/ 
/ pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 
SO 001 

Odstranéni objektl zdi a vjezdové brany Technického arealu mésta     
  

Strany smlouvy o dilo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.05.2024 (déle jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkovéa organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sidlem Sukova 625, 256 01 Benesov   
  

  
      

Prilohy Zménového listu Prijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 1 podet list 

Dal$i doklady dle prehledu dokladl 7 podet listll 
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: Zména pfipojek 

\/ souladu se stanovenym Zadanim byly na pfredmétné stavbé realizovany prelozky inZenyrskych siti a pfipojky. Béhem provadéni praci byly zjistény 

nepredvidatelné prekazky, zejména skalni podloZi a dal$i neocekavané podminky, které vyznamnym zptisobem ovlivnily postup provadéni dila. 

  

Predkladana Zména se tyka navyS$eni nebo Upravy praci vyplyvajicich z nutnosti vyporadat se s nové zastizenymi terénnimi i technickymi komplikacemi. 

Z hlediska zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, se nejedna o vznik podstatné zmény zavazku ve smyslu § 222 odst. 6, jelikoz se neméni 

celkova povaha vefejné zakazky. Podle Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén 

zavazku dle citovaného zakona, je tato zména zafazena do Skupiny 3 jako zména vyvolana nepiedvidatelnymi okolnostmi. 

Tato Uprava je zcela v souladu s puvodnim ucelem dila; cilem je pouze zajistit dokonéeni praci v nezbytném rozsahu, jenz zohledriuje nepfedvidané 

geologické a stavebné-technické podminky, aniz by se ménil charakter ¢i zaméfeni zakazky. 

Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén zavazku je platna od 21.08.2024   
 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: Tomáš Barták

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Jan Vejvar

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce Objednatele č. 2:  Jan Říha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

podpis

0,00 729 002,58 729 002,58 729 002,58

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Michal Němec

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Roman Wilkonský

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrhvovanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh ho’dnot ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

0,00 729 002,58 729 002,58 729 002,58 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Roman Wilkonsky podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Michal Némec podpis 

Stavebni dozor: jméno Tomas Bartak podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Zas.tupc’e ijevdna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis 

Zastupce Objednatele ¢. 2: jméno Jan Riha podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Tento Zménovy list piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pfipojuji piisluéné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotoviteld 

své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Objednatel €. 2 (Opravnéna osoba): jméno Mgr. Tomas Klinecky podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freud| podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

SO 001/1

Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

187 766,18

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 187 766,18 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 729 002,58 729 002,58 388,25%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 916 768,76 729 002,58 388,25%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

  

Pfiloha €. 3 

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 8 

  

Nazev Stavby: 

Okruzni kfiZovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Cislo SO/PS / ¢&islo Zmény SO/PS: SO 001/1 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Odstranéni objektl zdi a vjezdové brany Technického arealu mésta     

Udaje v K& bez DPH 
  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena SO/PS dle Smlouvy 

1 - zadat 

187 766,18 

Cena SO/PS v predchozich ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cenail vsec,h Zmén Cena vsef:h Zmén Cena SO/PS po RO%dI| cerv1y SO/P§ po 

zapornych v kladnych v N N f vSech predchozich 
9 . . . vSech predchozich ey 

pfedchozich pfedchozich Zménach Zménach a ve 

Zménéach na SO/PS | Zménéach na SO/PS Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 187 766,18 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cena navrhovanych | Cena navrhovanych Cena vsech Zmen Cena vsech Zmen 
N . y o , v kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k 

Zmén zapornych na | Zmén kladnych na . . N 
(pfedchozich a cené SO/PS dle 

SO/PS SO/PS i 
navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montéazni prace 0,00 729 002,58 729 002,58 388,25% 

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 

Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS | Rozdil ceny SO/PS po 

zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti [této Zméné oproti cené 

(pfedchozich a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace 0,00 916 768,76 729 002,58 388,25%              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
N1 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 0,000 6,000 6,000 1 047,44        0,00 0,00 6 284,64 6 284,64       6 284,64 100,00%
N2 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 0,000 86,400 86,400 1 114,99        0,00 0,00 96 335,14 96 335,14     96 335,14 100,00%
N3 128917 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 34,200 34,200 2 613,18        0,00 0,00 89 370,76 89 370,76     89 370,76 100,00%
N4 122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 103,680 103,680 1 077,07        0,00 0,00 111 670,62 111 670,62   111 670,62 100,00%
N5 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 0,000 96,000 96,000 4 295,67        0,00 0,00 412 384,32 412 384,32   412 384,32 100,00%
N6 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 0,000 6,000 6,000 773,47           0,00 0,00 4 640,82 4 640,82       4 640,82 100,00%
N7 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 0,000 1,000 1,000 8 316,28        0,00 0,00 8 316,28 8 316,28       8 316,28 100,00%

Celkem    0,00   729 002,58   729 002,58

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

;

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě 

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 001 SO 001

  

Rozpis poloZek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
  

    

Cislo a nazev SO/PS: SO 001 SO 001 

Cislo a nazev rozpoé&tu: Odstranéni objekttl zdi a viezdové brany Technického arealu mésta Skupina zmén 3 

Pof. . N . N . |Mnozstvi ve|Mnozstvi po[ Mnozstvi Cena za Cena Z’meny’ Zmen}l Cena cevlkevm Rozdil cen Podil cen celkem 
Kaéd polozky Nazev polozky m,j. . Yy . . . celkem ve zaporné kladné po Zméné celkem 

¢. pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v Ké . . M M . v % 
Smlouvé v K& v K& v K& v K& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 

Nové polozky 

N1 _[87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 0,000 6,000 6,000 1047,44 0,00 0,00 6 284,64 6 284,64 6 284,64 100,00% 
N2 [22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 0,000 86,400 86,400 1114,99 0,00 0,00 96 335,14 96 335,14 96 335,14 100,00% 

N3 (128917 DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 34,200 34,200 2613,18 0,00 0,00 89 370,76 89 370,76 89 370,76 100,00% 
N4 (122937 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. lil, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 103,680 103,680 1077,07 0,00 0,00 111 670,62| 111 670,62 111 670,62 100,00% 

N5 (966137 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 0,000 96,000 96,000 4 295,67 0,00 0,00 412 384,32 412384,32 412 384,32 100,00% 
N6 (969246 VYBOURANI POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAC M 0,000 6,000 6,000 773,47 0,00 0,00 4 640,82 4 640,82 4 640,82 100,00% 
N7 (899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 0,000 1,000 1,000 8 316,28 0,00 0,00 8 316,28 8 316,28 8 316,28 100,00% 

[ Celkem [ | | | | 0,00] 729 002,58| 729 002,58| 
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych poloZek i novych polozek, véetné jejich vymér, vyjadrujicich predkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skuteéné provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonsky, (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: Jan Riha, (TDS/TDI) 

Podpis: 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  16 745 457,85 6=32+36 1 567 776,28 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 18 313 234,13 7=(6/1)*100 9,36% 13=(39)/(1) 0,00%
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 22 159 013,30 8=1*0,3 5 023 637,36 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 109,36%
4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod -  468 062,00  2 035 838,28  1 567 776,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  468 062,00  2 035 838,28 1 567 776,28    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 1 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu    0,00   123 143,94   123 143,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   123 143,94 123 143,94    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 2 Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 3 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny -  293 412,00   450 550,80   157 138,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  293 412,00   450 550,80 157 138,80    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
102 4 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny -  174 650,00   282 485,00   107 835,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  174 650,00   282 485,00 107 835,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
501 5 Přeložka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu    0,00   295 726,34   295 726,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   295 726,34 295 726,34    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
102 6 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
185 7 Dopravně inženýrská opatření (DIO) Demolice betonů / Navýšení DIO    0,00   64 206,00   64 206,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64 206,00   64 206,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
001 8 Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města / Změna přípojek    0,00   729 002,58   729 002,58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   729 002,58 729 002,58    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 -
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 

- 4 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. Změny de minimis 

- 5 -

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 
Sledování limitu v %
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Pfiloha ¢. 5 

  

OkruZni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 
16 745 457,85| Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 1567 776,28 

Nazev a evidencéni €islo Stavby: 
1|PFijata smluvni éastka bez rezervy a DPH [ 

    

6=32+36 
  

  

  

        

  

    

  

    

  
  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2=1+19+20|Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 18 313 234,13 13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 0,00% 

8=1%0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5023 637,36 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)*100|Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 109,36% 

25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

28/1)*100 

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 

. . L Zmény Zmeény « . L 
Zmény zaporné a & = = & = Zmény zaporné = 

(zadévat se zaporné Zmén SumaZmén zaporné SumaZmén (e e Zmén SumaZmén 

SO ZBV ¢. Nazev SO/PS / predmét Zmény L Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se Y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a L Y zapornych a 
znaménkem - kladné = - = = - znaménkem kladné 2 - 

. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmén kladnych . Zmén kladnych 
minus) p p minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33437 | 24+27+30+34+38 

Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod - 468 062,00 2035 838,28 1567 776,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 468 062,00 | 2035838,28 1567 776,28 0,00 0,00 0,00 

101 1 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje/ Ruéni vykopavky v okoli neznamého kabelu 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 

101 2 Uprava PK v majetku Stredogeského kraje / Dobourani betonovych konstrukci 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 

101 3 Uprava PK v majetku Stredogeského kraje/ Zména sanace aktivni zény - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 

102 4 Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod/ Zmé&na sanace aktivni zony - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 

501 5 PreloZzka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu 0,00 295 726,34 295 726,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 726,34 295 726,34 0,00 0,00 0,00 

102 6 Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod / Dobourani betonovych konstrukci 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 

185 7 Dopravné& inZenyrska opatfeni (DIO) Demolice beton(i / Navyseni DIO 0,00 64 206,00 64 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 206,00 64 206,00 0,00 0,00 0,00 

001 8 Odstranéni objektl zdi a viezdové brany Technického arealu mésta / Zména pipojek 0,00 729 002,58 729 002,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729 002,58 729 002,58 0,00 0,00 0,00 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

8 Ohlášení 2
09 Souhlas TDI Město 2
10 Stanovisko AD 1

1
1

7Počet listů celkem

počet listůDoklad 

12 Schéma 1:100
11 Pokyn města Objednatele Město Český Brod

Přehled dalších dokladů

8

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a 
technický areál města, Český Brod

Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu 
města

SO 001

Pfiloha €. 6 

Prehled dalsich dokladu 
  

  

Cislo ZBV: 8 
  

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a 

Nazev stavby: technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Nazev stavebniho objektu / provozniho|Odstranéni objektt zdi a vjezdové brany Technického arealu 

      
  

  

  

  

souboru (SO/PS): mesta 

Cislo SO/PS / €islo zmény SO/PS: SO 001 

Doklad pocet list 

8 Ohlaseni 2 
  

09 Souhlas TDI Mésto 
  

10 Stanovisko AD 
  

11 Pokyn mésta Objednatele Mésto Cesky Brod 
  

A
N
 

12 Schéma 1:100 
  

  

  

        Pocet listl celkem 7   
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T     18,250     18,250 0,000 305,30           5 571,73        0,00 0,00 5 571,73        0,00 0,00%
2 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly KPL     1,000     1,000 0,000 9 159,20        9 159,20        0,00 0,00 9 159,20        0,00 0,00%
3 82R Obnova vodovodní přípojky technického areálu města. KPL     1,000     1,000 0,000 51 291,50      51 291,50      0,00 0,00 51 291,50      0,00 0,00%
4 83R Přípojka splaškové kanalizace technického areálu města. KPL     1,000     1,000 0,000 46 406,60      46 406,60      0,00 0,00 46 406,60      0,00 0,00%
5 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3     2,250     2,250 0,000 1 786,00        4 018,50        0,00 0,00 4 018,50        0,00 0,00%
6 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     5,500     5,500 0,000 8 044,30        44 243,65      0,00 0,00 44 243,65      0,00 0,00%
7 96681 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ M     10,000     10,000 0,000 1 465,50        14 655,00      0,00 0,00 14 655,00      0,00 0,00%
8 96682 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA M     5,000     5,000 0,000 2 484,00        12 420,00      0,00 0,00 12 420,00      0,00 0,00%

Nové položky 
N1 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 0,000 6,000 6,000 1 047,44        -                 0,00 6 284,64 6 284,64        6 284,64 100,00%

ZBV 8: ODMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 6,00 M
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Výměra zkontrolována za přítomnosti TDI

N2 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 0,000 86,400 86,400 1 114,99        -                 0,00 96 335,14 96 335,14      96 335,14 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ 2,00*(9,00+15,00)*1,80 = 86,400 M2
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N3 128917 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 34,200 34,200 2 613,18        -                 0,00 89 370,76 89 370,76      89 370,76 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ (9,00+15,00)*0,95*1,50 = 34,200 M3
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N4 122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 103,680 103,680 1 077,07        -                 0,00 111 670,62 111 670,62     111 670,62 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ 2,00*(9,00+15,00)*1,80*1,20 = 103,680 M3
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N5 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 0,000 96,000 96,000 4 295,67        -                 0,00 412 384,32 412 384,32     412 384,32 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ (9,00+15,00)*2,00*2,00 = 96,000 M3
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV

N6 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 0,000 6,000 6,000 773,47           -                 0,00 4 640,82 4 640,82        4 640,82 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 6,00 M
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Výměra zkontrolována za přítomnosti TDI

N7 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 0,000 1,000 1,000 8 316,28        -                 0,00 8 316,28 8 316,28        8 316,28 100,00%
ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1,00 KS
J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025
Výměra zkontrolována za přítomnosti TDI

Celkem   187 766,18    0,00   729 002,58   916 768,76   729 002,58 388,25%

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství po 
Změnách

Poř. 
č. 

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Cena celkem 
po Změnách 

v Kč

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Číslo a název rozpočtu: Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města Skupina změn  3

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 001 SO 001

  

Soupis praci SO po véech zménach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                              
  

  

  

Nazev stavby dle SoD: Okruzni kiZzovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

Cislo a nazev SO/PS: SO 001 SO 001 

Cislo a nézev rozpo¢tu: Odstranéni objektll zdi a vjezdové brany Technického aredlu mésta Skupina zmén 3 
Por. . Sep Sep Sep . Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 

< Kaéd . 5 . MnoZstvi ve MnoZstvi po MnoZstvi Cena zam,j. < ] ; X o 
[2 5 Nazev polozky m,j. L . : V ve Smlouvé zaporné kladné po Zménach celkem celkem 

poloZky Smlouvé Zménach rozdilu v K¢ < < . o . 
pol. v Ké v Ké v Ké v Ké v Ké v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
1 014112 [POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD) T 18,250 18,250 0,000 305,30 5571,73 0,00 0,00 557173 0,00 0,00% 

2 81R __[Priprava odbogky na propojeni vodovodnich fadd v ulici Jana Kouly KPL 1,000 1,000 0,000 9 159,20 9 159,20 0,00 0,00 9 159,20 0,00 0,00% 

3 82R__ [Obnova vodovodni pfipojky technického arealu mésta. KPL 1,000 1,000 0,000 51 291,50 51 291,50 0,00 0,00 51 291,50 0,00 0,00% 

4 83R__[Pripojka splaskové kanalizace technického arealu mésta. KPL 1,000 1,000 0,000 46 406,60 46 406,60 0,00 0,00 46 406,60 0,00 0,00% 

5 96614 |BOURANI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC M3 2,250 2,250 0,000 1786,00 4 018,50 0,00 0,00 4 018,50 0,00 0,00% 

6 96616 |BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 5,500 5,500 0,000 8 044,30 44 243,65 0,00 0,00 44 243,65 0,00 0,00% 

7 96681 |ODSTRANENI ZABRADLI M 10,000 10,000 0,000 1465,50 14 655,00 0,00 0,00 14 655,00 0,00 0,00% 

8 96682 |ODSTRANENI SILNICNIHO SVODIDLA M 5,000 5,000 0,000 2 484,00 12 420,00 0,00 0,00 12 420,00 0,00 0,00% 

Nové polozky 
N1 |87446 |POTRUBIZ TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 0,000 6,000 6,000 1.047.,44 - 0,00 6 284,64 6 284,64 6 284,64 100,00% 

ZBV 8: ODMERENO METREM NA STAVBE = 6,00 M 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Vyméra zkontrolovana za pfitomnosti TDI 
N2 |22695A |VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 0,000 86,400 86,400 1114,99 - 0,00 96 335,14 96 335,14 96 335,14 100,00% 

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE 2,00%(9,00+15,00)*1,80 = 86,400 M2 
J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Schéma provedenych Eraci je EFiIohou tohoto dokumentu ZBV 
N3 128917 |DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. lll, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 34,200 34,200 2613,18 - 0,00 89 370,76 89 370,76 89 370,76 100,00% 

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE (9,00+15,00)*0,95*1,50 = 34,200 M3 
J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
N4 122937 |ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. lll, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 103,680 103,680 1077,07 - 0,00 111 670,62 111 670,62 111 670,62 100,00% 

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE 2,00%(9,00+15,00)*1,80*1,20 = 103,680 M3 
J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
N5 |966137 |BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 0,000 96,000 96,000 4 295,67 - 0,00 412 384,32 412 384,32 412 384,32 100,00% 

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE (9,00+15,00)*2,00*2,00 = 96,000 M3 
J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Schéma provedenych praci je pfilohou tohoto dokumentu ZBV 
N6 969246 |VYBOURANI POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAC M 0,000 6,000 6,000 773,47 - 0,00 4 640,82 4 640,82 4 640,82 100,00% 

ZBV 8: ODMERENO METREM NA STAVBE = 6,00 M 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Vyméra zkontrolovana za pfitomnosti TDI 
N7 899901 |PREPOJENI PRIPOJEK KUS 0,000 1,000 1,000 8 316,28 - 0,00 8 316,28 8 316,28 8 316,28 100,00% 

ZBV 8: ODMERENO NA STAVBE =1,00 KS 

J.C. PREVZATA Z OTSKP 2025 

Vyméra zkontrolovana za pfitomnosti TDI 

[ T T Celkem [~ 187 766,18] 0,00] 729 002,58] 916 768,76] 729 002,58] 388,25% 
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