
List č. 1

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334 

Zhotovitel: B E S s.r.o. 
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

9

SO 101

ZBV č./ 
SUMA

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.3 -63 094,80 56 762,98 -6 331,82

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

9 -63 094,80 56 762,98 -6 331,82

9.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

9.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický 
areál města, Český Brod

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky 

areal mésta, Cesky Brod 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Uprava PK v majetku Stfedodeského kraje   

Cislo so/Ps / 

[ pofadi Zmény SO/PS: 

SO 101   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Mésto Cesky Brod 
Namésti Husovo 70, 282 01, Cesky Brod 

IC: 00235334 

Zhotovitel: BE Ss.ro. 

Sukova 625, 256 01 Benesov 

IC: 43792553 

Rekapitulace ZBV €. 9 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

9.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

9.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

9.3 -63 094,80 56 762,98 -6 331,82 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

9.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

9.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

9 -63 094,80 56 762,98 -6 331,82             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 5 počet listů

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant (AD)

Stavební dozor

Na základě zhotovení odkopávek v rámci SO101, se ukázala odchylná potřeba částečné realizace kanalizačního potrubí. V rámci provedení napojení na 
stávající kanalizaci bylo vyhodnoceno, že není zapotřebí 1,00 kusu nové šachty. Zároveň položka odpadního potrubí DN DO 200 MM není potřebná v plné 
délce -  odečítá se 5,00 metrů běžných.
Jelikož bylo zastiženo kanalizační potrubí DN400 v ulici Zborovská bylo nutné provést  jeho napojení potrubím DN400. Dále bylo nutné potrubí DN400 
prodloužit dále od šachty číslo 2.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o vznik podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6, jelikož se nemění 
celková povaha veřejné zakázky. Podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn 
závazků dle citovaného zákona, je tato změna zařazena do Skupiny 3 jako změna vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Přílohy Změnového listu:

 Předmět Změny: Změna odvodnění

Příjemce

Zhotovitel:  B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

9.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101
Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Cislo SOIPS / Okruzni kiizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 
/ pofadi Zmény SO/PS: 

9.3 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

- ; e . SO 101 
Uprava PK v majetku Stfedoéeského kraje       
Strany smlouvy o dilo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.05.2024 (déle jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkovéa organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov   Zhotovitel: B E S s.r.o. se sidlem Sukova 625, 256 01 Benesov 
  

      

Prilohy Zménového listu Prijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 2 podet list 

Dal$i doklady dle prehledu dokladl 5 podet listll 
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: Zména odvodnéni 
  

    
Na zakladé zhotoveni odkopavek v ramci SO101, se ukazala odchylna potieba ¢aste¢né realizace kanaliza¢niho potrubi. V ramci provedeni napojeni na 

stavajici kanalizaci bylo vyhodnoceno, Ze neni zapotiebi 1,00 kusu nové Sachty. Zarover poloZka odpadniho potrubi DN DO 200 MM neni potfebna v plné 

délce - odecita se 5,00 metrli béznych. 

JelikoZ bylo zastizeno kanalizaéni potrubi DN40O v ulici Zborovska bylo nutné provést jeho napojeni potrubim DN400. Dale bylo nutné potrubi DN400 

prodlouzit dale od $achty ¢islo 2. 

Z hlediska zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, se nejedna o vznik podstatné zmény zavazku ve smyslu § 222 odst. 6, jelikoz se neméni 

celkova povaha vefejné zakazky. Podle Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén 

zavazku dle citovaného zakona, je tato zména zafazena do Skupiny 3 jako zména vyvolana nepiedvidatelnymi okolnostmi. 

Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského kraje , upfesriujici postup pfi provadéni zmén zavazku je platna od 21.08.2024 

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

podpis

-63 094,80 56 762,98 -6 331,82 119 857,78

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Michal Němec

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Ing. Roman Wilkonský

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

podpis

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce Objednatele č. 2:  Jan Říha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

podpis

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: Tomáš Barták

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Jan Vejvar

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrhvovanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh ho’dnot ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

-63 094,80 56 762,98 -6 331,82 119 857,78 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Roman Wilkonsky podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Michal Némec podpis 

Stavebni dozor: jméno Tomas Bartak podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Za§tupc’e ijevdna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis 

Zéastupce Objednatele €. 2: jméno Jan Riha podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je soucasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé 

nedotc¢eny. Na dlikaz toho pfipojujf pfisluéné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Objednatel €. 2 (Opravnéna osoba): jméno Mgr. Tomas Klinecky podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freud| podpis    



Příloha č. 3

Název Stavby:
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

SO 101

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

6 340 011,17

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -293 412,00 619 056,55 6 665 655,72 325 644,55

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -63 094,80 56 762,98 675 819,53 10,66%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -356 506,80 6 659 323,90 319 312,73 5,04%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Pfiloha €. 3 

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 9 

  

Nazev Stavby: 

Okruzni kfiZovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

  

Cislo SO/PS / ¢&islo Zmény SO/PS: SO 101 
    Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

IUprava PK v majetku Stfedoc¢eského kraje     

Udaje v K& bez DPH 
  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena SO/PS dle Smlouvy 

1 - zadat 

6340 011,17 

Cena SO/PS v predchozich ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cenail vsec,h Zmén Cena vsef:h Zmén Cena SO/PS po RO%dI| cerv1y SO/P§ po 

zapornych v kladnych v N N f vSech predchozich 
9 . . . vSech predchozich ey 

pfedchozich pfedchozich Zménach Zménach a ve 

Zménéach na SO/PS | Zménéach na SO/PS Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace -293 412,00 619 056,55 6 665 655,72 325 644,55 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.: Udaje v K& bez DPH 

Cena navrhovanych | Cena navrhovanych Cena vsech Zmen Cena vsech Zmen 
N . y o , v kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k 

Zmén zapornych na | Zmén kladnych na . . N 
(pfedchozich a cené SO/PS dle 

SO/PS SO/PS i 
navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -63 094,80 56 762,98 675 819,53 10,66% 

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 

Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS | Rozdil ceny SO/PS po 

zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti [této Zméné oproti cené 

(pfedchozich a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montéazni prace -356 506,80 6 659 323,90 319 312,73 5,04%              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 23,000 18,000 -5,000 695,100 15 987,30 -3 475,50 0,00 12 511,80 -3 475,50 -21,74%
46 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1,000 0,000 -1,000 58811,800 58 811,80 -58 811,80 0,00 0,00 -58 811,80 -100,00%
53 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 23,000 18,000 -5,000 161,500 3 714,50 -807,50 0,00 2 907,00 -807,50 -21,74%
54 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 23,000 42,000 19,000 161,500 3 714,50 0,00 3 068,50 6 783,00 3 068,50 82,61%

Nové položky
N7 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 0,000 24,000 24,000 397,41          0,00 0,00 9 537,84 9 537,84 9 537,84 100,00%
N8 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 0,000 24,000 24,000 1 839,86       0,00 0,00 44 156,64 44 156,64 44 156,64 100,00%

Celkem -  63 094,80   56 762,98 -  6 331,82

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

;

Číslo a název rozpočtu: --- Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 101 Úprava PK v majetku Středočeského kraje SO 101

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě 

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně

  

  Rozpis poloZek a cen Zmény 

  Nazev stavby: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 

Cislo a nazev SO/PS: 101 Uprava PK v majetku Stfedodeského kraje 

Cislo a nazev rozpoétu: --- 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
SO 101 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                              
  
    

Skupina zmén 3 

P?r' . N . N . |Mnozstvi ve [Mnozstvi po| Mnozstvi Cena za cena Z’meny, ZmenY Cena oevlkevm Rozdil cen Podil cen celkem 
& | Koéd polozky Nazev polozky m.j. . o x . - . celkem ve zaporné kladné po Zméné celkem 

Smiouvé Zméné rozdilu m.j. v K& . i A N A vV % 
pol. Smilouvé v K& v K& v K& v K& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
42 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 23,000 18,000 -5,000 695,100( 15 987,30 -3 475,50 0,00 12 511,80 -3 475,50 -21,74% 
46 894171 [SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 1,000 0,000 -1,000 58811,800| 58 811,80 -58 811,80 0,00 0,00 -58 811,80 -100,00% 
53 899642  [ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 23,000 18,000 -5,000 161,500 3 714,50 -807,50 0,00 2 907,00 -807,50 -21,74% 
54 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 23,000 42,000 19,000 161,500 3 714,50 0,00 3 068,50 6 783,00 3 068,50 82,61% 

Nové poloZky 

N7 899662 ZKOUSKA VODOTESNOST| POTRUBI DN DO 400MM M 0,000 24,000 24,000 397,41 0,00 0,00 9 537,84 9 537,84 9 537,84 100,00% 
N8 |87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 0,000 24,000 24,000 1.839,86 0,00 0,00 44 156,64 44 156,64 44 156,64 100,00% 

[ [ Celkem | | | | | | | - 63094,80] 56 762,98| | - 6331,82] 

  
Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu meénénych poloZek i novych polozek, veetné jejich vymér, vyjadiujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zarover skute¢né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonsky, (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: Toma$ Bartak, (TDS/TDI) 

Podpis:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  16 745 457,85 6=32+36 1 561 444,46 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 18 306 902,31 7=(6/1)*100 9,32% 13=(39)/(1) 0,00%
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 22 151 351,80 8=1*0,3 5 023 637,36 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 109,32%
4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod -  531 156,80  2 092 601,26  1 561 444,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  531 156,80  2 092 601,26 1 561 444,46    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
101 1 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu    0,00   123 143,94   123 143,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   123 143,94 123 143,94    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
101 2 Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
101 3 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny -  293 412,00   450 550,80   157 138,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  293 412,00   450 550,80 157 138,80    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
102 4 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny -  174 650,00   282 485,00   107 835,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  174 650,00   282 485,00 107 835,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
501 5 Přeložka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu    0,00   295 726,34   295 726,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   295 726,34 295 726,34    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
102 6 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Dobourání betonových konstrukcí    0,00   45 361,81   45 361,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45 361,81 45 361,81    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
185 7 Dopravně inženýrská opatření (DIO) Demolice betonů / Navýšení DIO    0,00   64 206,00   64 206,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64 206,00 64 206,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
001 8 Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města / Změna přípojek    0,00   729 002,58   729 002,58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   729 002,58 729 002,58    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
101 9 Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna odvodnění -  63 094,80   56 762,98 -  6 331,82    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  63 094,80   56 762,98 -6 331,82    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 
Sledování limitu v %

- 1 - - 2 - - 3 -
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 

- 4 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. Změny de minimis 

- 5 -
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Pfiloha ¢. 5 

  

    

  

        

Nazev a evidencni islo Stavby: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod 
1|PFijata smluvni éastka bez rezervy a DPH | 16 745 457,85) 6=32+36] Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 1 561 444,46 

2=1+19+20]Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 18 306 902,31 9)/(1) Sledoval itu v % 0,00% 

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5023 637,36 | 14=ABS@37)+(38)] Hodnota skupiny 5 | 0,00| 
  

  

  

  

  

  
(2/1)*100|Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 109,32% 

25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

28/1)*100 

  

  

    

    

    

    
  

    

  

  

  

  

  

  
  

  
  

          

  
  

V/yhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona ¢. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 

. - . Zmeny Zmeny 2 - . 
Zmény zaporné - . 5 - . 7 Zmeény zaporné 5 

(zadévat se zaporné Zmén Suma Zmeéen zaporné SumaZmeén T 50 Zmén Suma Zmeén 

SO ZBV ¢. Nazev SO/PS / piedmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se Yy zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a . Y zapornych a 
znaménkem A kladné 3 = A 5 = znaménkem kladné 3 = 

. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmeén kladnych . Zmeén kladnych 
minus) . . minus) 

minus) minus 

16 17 18 23426429433+437 | 24427430434438 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky areal mésta, Cesky Brod - 531 156,80 2092 601,26 1561 444,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 531 156,80 2092 601,26 1561 444,46 0,00 0,00 0,00 

101 1 Uprava PK v majetku Stfedoeského kraje/ Ruéni vykopavky v okoli neznamého kabelu 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 143,94 123 143,94 0,00 0,00 0,00 

101 2 Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje / Dobourani betonovych konstrukci 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 3 Uprava PK v majetku StfedoZeského kraje/ Zména sanace aktivni zény - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 293 412,00 450 550,80 157 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0. 4 Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod/ Zména sanace aktivni zény - 174 650,00 282 485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 174 650,00 282485,00 107 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 Prelozka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu 0,00 295 726,34 295 726,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 726,34 295 726,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0. Uprava MK a zpevnénych ploch v majetku Mésta Cesky Brod / Dobourani betonovych konstrukei 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 361,81 45 361,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Dopravné inZenyrska opateni (DIO) Demolice betonti / Navyseni DIO 0,00 64 206,00 64 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 206,00 64 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00 8 Odstranéni objekt( zdi a vjezdové brany Technického arealu mésta / Zména pipojek 0,00 729 002,58 729 002,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729 002,58 729 002,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 9 Uprava PK v majetku StfedoZeského kraje/ Zména odvodnéni - 63 094,80 56 762,98 - 633182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 63 094,80 56 762,98 -6 331,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:
Název stavby:
Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

8 Ohlášení 2
09 Souhlas TDI 1
10 Stanovisko AD 1
11 Pokyn KSÚS 1

5

Přehled dalších dokladů

9
Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a 

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

SO 101

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

  

  

Pfiloha €. 6 

Prehled dalsich dokladu 

Cislo ZBV: 9 
Nazev stavby: Okruzni kfizovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a 

Nazev stavebniho objektu / provozniho 

souboru (SO/PS): 

  

  

  

Uprava PK v majetku Stfedogeského kraje 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

Cislo SO/PS / &islo zmé&ny SO/PS: SO 101 

Doklad pocet list 

8 Ohlaseni 2 

09 Souhlas TDI 1 
10 Stanoviskq AD 1 

11 Pokyn KSUS 1 
  

  

  

  

  

    Pocet listl celkem 5   
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1050,960 0,000 0,000 348,000 365 734,08 0,00 0,00 365 734,08 0,00 0,00%
2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 441,960 0,000 0,000 183,200 80 967,07 0,00 0,00 80 967,07 0,00 0,00%

3 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 392,700 0,000 0,000 793,800 311 725,26 0,00 0,00 311 725,26 0,00 0,00%

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 9,000 0,000 0,000 44,300 398,70 0,00 0,00 398,70 0,00 0,00%
5 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 142,800 0,000 0,000 1743,200 248 928,96 0,00 0,00 248 928,96 0,00 0,00%
6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 196,350 0,000 0,000 381,500 74 907,53 0,00 0,00 74 907,53 0,00 0,00%
7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 35,400 0,000 0,000 863,000 30 550,20 0,00 0,00 30 550,20 0,00 0,00%
8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 40,000 0,000 0,000 317,200 12 688,00 0,00 0,00 12 688,00 0,00 0,00%
9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 100,060 0,000 0,000 1928,900 193 005,73 0,00 0,00 193 005,73 0,00 0,00%
10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 320,000 0,000 0,000 141,500 45 280,00 0,00 0,00 45 280,00 0,00 0,00%
11 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 11025,000 0,000 0,000 23,100 254 677,50 0,00 0,00 254 677,50 0,00 0,00%
12 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 317,000 737,000 420,000 224,300 71 103,10 0,00 94 206,00 165 309,10 94 206,00 132,49%

ZBV 1: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 840,00 M2 * 0,50 = + 420,00 M3
13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 73,200 0,000 0,000 422,900 30 956,28 0,00 0,00 30 956,28 0,00 0,00%
14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 30,678 0,000 0,000 1013,000 31 076,81 0,00 0,00 31 076,81 0,00 0,00%
15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 62,160 0,000 0,000 178,600 11 101,78 0,00 0,00 11 101,78 0,00 0,00%
16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,540 0,000 0,000 331,500 6 809,01 0,00 0,00 6 809,01 0,00 0,00%
17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,510 0,000 0,000 1226,500 10 437,52 0,00 0,00 10 437,52 0,00 0,00%
18 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 860,000 0,000 0,000 34,300 29 498,00 0,00 0,00 29 498,00 0,00 0,00%
19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 161,000 0,000 0,000 79,700 12 831,70 0,00 0,00 12 831,70 0,00 0,00%
20 212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 70,000 0,000 0,000 536,100 37 527,00 0,00 0,00 37 527,00 0,00 0,00%
21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840,000 0,000 -840,000 349,300 293 412,00 -293 412,00 0,00 0,00 -293 412,00 -100,00%

ZBV 1: - 100,00 %
22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,494 0,000 0,000 4078,400 2 014,73 0,00 0,00 2 014,73 0,00 0,00%
23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,840 0,000 0,000 1328,400 2 444,26 0,00 0,00 2 444,26 0,00 0,00%
24 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 5,700 0,000 0,000 1182,100 6 737,97 0,00 0,00 6 737,97 0,00 0,00%
25 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 82,000 0,000 0,000 481,700 39 499,40 0,00 0,00 39 499,40 0,00 0,00%
26 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 815,000 0,000 0,000 617,700 503 425,50 0,00 0,00 503 425,50 0,00 0,00%
27 56215 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 10,000 0,000 0,000 787,600 7 876,00 0,00 0,00 7 876,00 0,00 0,00%
28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 14,000 0,000 0,000 232,000 3 248,00 0,00 0,00 3 248,00 0,00 0,00%
29 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 1120,000 0,000 0,000 338,400 379 008,00 0,00 0,00 379 008,00 0,00 0,00%
30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 815,000 0,000 0,000 30,700 25 020,50 0,00 0,00 25 020,50 0,00 0,00%
31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1716,000 0,000 0,000 20,400 35 006,40 0,00 0,00 35 006,40 0,00 0,00%
32 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 210,000 0,000 0,000 3053,100 641 151,00 0,00 0,00 641 151,00 0,00 0,00%
33 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 766,000 0,000 0,000 596,600 456 995,60 0,00 0,00 456 995,60 0,00 0,00%
34 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 766,000 0,000 0,000 635,400 486 716,40 0,00 0,00 486 716,40 0,00 0,00%
35 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 950,000 0,000 0,000 431,400 409 830,00 0,00 0,00 409 830,00 0,00 0,00%
36 581502 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM M3 15,600 0,000 0,000 6959,900 108 574,44 0,00 0,00 108 574,44 0,00 0,00%
37 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 5,100 0,000 0,000 2989,600 15 246,96 0,00 0,00 15 246,96 0,00 0,00%
38 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 34,000 0,000 0,000 910,300 30 950,20 0,00 0,00 30 950,20 0,00 0,00%
39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,000 0,000 0,000 698,900 9 085,70 0,00 0,00 9 085,70 0,00 0,00%
40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,500 0,000 0,000 1356,500 4 747,75 0,00 0,00 4 747,75 0,00 0,00%
41 70R ROZDÍLOVÉ MĚŘENÍ NA OK I MET KABELECH KPL 1,000 0,000 0,000 30530,600 30 530,60 0,00 0,00 30 530,60 0,00 0,00%
42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 23,000 18,000 -5,000 695,100 15 987,30 -3 475,50 0,00 12 511,80 -3 475,50 -21,74%

ZBV 9: Odečet 5,00 metrů, odměřeno kolečkem
43 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 228,000 0,000 0,000 487,600 111 172,80 0,00 0,00 111 172,80 0,00 0,00%
44 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 143,000 0,000 0,000 755,600 108 050,80 0,00 0,00 108 050,80 0,00 0,00%
45 891944 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 2718,900 10 875,60 0,00 0,00 10 875,60 0,00 0,00%
46 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1,000 0,000 -1,000 58811,800 58 811,80 -58 811,80 0,00 0,00 -58 811,80 -100,00%

ZBV 9: Plný odečet šachty nerealizováno
47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 0,000 0,000 13653,800 27 307,60 0,00 0,00 27 307,60 0,00 0,00%
48 8988G KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 2,5M3 KUS 2,000 0,000 0,000 63298,600 126 597,20 0,00 0,00 126 597,20 0,00 0,00%
49 89911A PLASTOVÝ POKLOP A15 KUS 1,000 0,000 0,000 3392,100 3 392,10 0,00 0,00 3 392,10 0,00 0,00%
50 89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 KUS 1,000 0,000 0,000 10225,600 10 225,60 0,00 0,00 10 225,60 0,00 0,00%
51 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 0,000 0,000 2629,100 7 887,30 0,00 0,00 7 887,30 0,00 0,00%
52 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 0,000 0,000 2629,100 10 516,40 0,00 0,00 10 516,40 0,00 0,00%
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Číslo a název rozpočtu: --- celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 101 Úprava PK v majetku Středočeského kraje SO 101

  

Soupis praci SO po vsech zménach 
  

Nazev stavby: Okruzni kfiZzovatka- ul. Jana Kouly, Zborovska, Krale Jifiho a technicky aredl mésta, Cesky Brod 

Cislo a hazev SO/PS: 101 Uprava PK v majetku Sttedodeského kraje 

Cislo a hazev rozpodtu: --- 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
S0 101 
  

celkem po vSech zménach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

Por. . MnoZstvi | MnoZstvi St .| Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem | Rozdil cen . 
- Kéd . 5 R MnoZstvi | Cenazam,j. - . A H . Podil cen celkem 
. olozk Néazev polozky m,j. ve po rozdilu v K& ve Smlouvé zéporné kladné po Zménéach celkem V% 

pol. | POIO2KY Smiouvé | Zménach v Ke v Ke v Ke v Ke v Ke 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
1 | 014102 [POPLATKY ZA SKLADKU T 1050,960 0,000 0,000 348,000 365 734,08 0,00 0,00 365 734,08 0,00 0,00% 

2 | 014112 [POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T 441,960 0,000 0,000 183,200 80 967,07 0,00 0,00 80 967,07 0,00 0,00% 

3 | 015111 P(V)’PLATI:(Y ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. T 392,700 0.000 0.000 793.800 31172526 0.00 0.00 31172526 0.00 0.00% 

TRIDA TEZITELNOSTI 

4 11130 [SEJMUTI DRNU M2 9,000 0,000 0,000 44,300 398,70 0,00 0,00 398,70 0,00 0,00% 

5 11314 [ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM POJIVEM M3 142,800 0,000 0,000 1743,200 248 928,96 0,00 0,00 248 928,96 0,00 0,00% 

6 11332 [ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 196,350 0,000 0,000 381,500 74 907,53 0,00 0,00 74 907,53 0,00 0,00% 

7 11348 [ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU M3 35,400 0,000 0,000 863,000 30 550,20 0,00 0,00 30 550,20 0,00 0,00% 

8 11353 [ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 40,000 0,000 0,000 317,200 12 688,00 0,00 0,00 12 688,00 0,00 0,00% 

9 11372 [FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 100,060 0,000 0,000 1928,900 193 005,73 0,00 0,00 193 005,73 0,00 0,00% 

10 [ 113763 [FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 320,000 0,000 0,000 141,500 45 280,00 0,00 0,00 45 280,00 0,00 0,00% 

11 [ 122738 |ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 11025,000 0,000 0,000 23,100 254 677,50 0,00 0,00 254 677,50 0,00 0,00% 

12 | 123732 [ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 2KM M3 317,000| 737,000 420,000 224,300 71103,10 0,00 94 206,00 165 309,10 94 206,00 132,49% 

ZBV 1: ZAMERENO METREM NA STAVBE = 840,00 M2 * 0,50 = + 420,00 M3 

13 | 13273 [HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 73,200 0,000 0,000 422,900 30 956,28 0,00 0,00 30 956,28 0,00 0,00% 

14 | 13373 |HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 30,678 0,000 0,000 1013,000 31076,81 0,00 0,00 31076,81 0,00 0,00% 

15 | 17411 |ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 62,160 0,000 0,000 178,600 11101,78 0,00 0,00 11101,78 0,00 0,00% 

16 | 17511 |OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 20,540 0,000 0,000 331,500 6809,01 0,00 0,00 6809,01 0,00 0,00% 

17 | 17581 |OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,510 0,000 0,000 1226,500 10 437,52 0,00 0,00 10 437,52 0,00 0,00% 

18 | 18120 |UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 860,000 0,000 0,000 34,300 29 498,00 0,00 0,00 29 498,00 0,00 0,00% 

19 | 21197 |OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 161,000 0,000 0,000 79,700 12831,70 0,00 0,00 12831,70 0,00 0,00% 

20 | 212036 [TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR II M 70,000 0,000 0,000 536,100 37 527,00 0,00 0,00 37 527,00 0,00 0,00% 

21 | 215663 [UPRAVA PODLOZI HY DRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840,000 0,000 -840,000 349,300 293 412,00] -293 412,00 0,00 0,00 -293 412,00 -100,00% 

ZBV 1:- 100,00 % 

22 | 451312 [PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,494 0,000 0,000 4078,400 2014,73 0,00 0,00 2014,73 0,00 0,00% 

23 | 45152 [PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,840 0,000 0,000 1328,400 244426 0,00 0,00 244426 0,00 0,00% 

24 | 451572 [VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,8 M3 5,700 0,000 0,000 1182,100 6 737,97 0,00 0,00 6 737,97 0,00 0,00% 

25 | 56213 [VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 82,000 0,000 0,000 481,700 39 499,40 0,00 0,00 39 499,40 0,00 0,00% 

26 | 56214 [VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 815,000 0,000 0,000 617,700 503 425,50 0,00 0,00 503 425,50 0,00 0,00% 

27 | 56215 [VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 10,000 0,000 0,000 787,600 7876,00 0,00 0,00 7 876,00 0,00 0,00% 

28 | 56334 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 14,000 0,000 0,000 232,000 3248,00 0,00 0,00 3248,00 0,00 0,00% 

29 | 56336 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 1120,000 0,000 0,000 338,400 379 008,00 0,00 0,00 379 008,00 0,00 0,00% 

30 | 572123 [INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 815,000 0,000 0,000 30,700 25 020,50 0,00 0,00 25 020,50 0,00 0,00% 

31 | 572213 [SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1716,000 0,000 0,000 20,400 35 006,40 0,00 0,00 35 006,40 0,00 0,00% 

32 | 57280A [PROTISMYKOVA UPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 210,000 0,000 0,000 3053,100 641 151,00 0,00 0,00 641151,00 0,00 0,00% 

33 | 574C66 |[ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 766,000 0,000 0,000 596,600 456 995,60 0,00 0,00 456 995,60 0,00 0,00% 

34 | 574E78 [ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 766,000 0,000 0,000 635,400 486 716,40 0,00 0,00 486 716,40 0,00 0,00% 

35 | 574154 |[ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 950,000 0,000 0,000 431,400 409 830,00 0,00 0,00 409 830,00 0,00 0,00% 

36 | 581502 [CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUZ TR.I S OBNAZENYM KAMENIVEM M3 15,600 0,000 0,000 6959,900 108 574,44 0,00 0,00 108 574,44 0,00 0,00% 

37 | 58212 [DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 5,100 0,000 0,000 2989,600 15 246,96 0,00 0,00 15 246,96 0,00 0,00% 

38 | 58252 [DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z MC M2 34,000 0,000 0,000 910,300 30 950,20 0,00 0,00 30 950,20 0,00 0,00% 

39 | 582611 [KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 13,000 0,000 0,000 698,900 9085,70 0,00 0,00 9085,70 0,00 0,00% 

40 | 58261A [KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 3,500 0,000 0,000 1356,500 474775 0,00 0,00 474775 0,00 0,00% 

41 70R _|ROZDILOVE MERENI NA OK | MET KABELECH KPL 1,000 0,000 0,000 30530,600 30 530,60 0,00 0,00 30 530,60 0,00 0,00% 

42 | 87434 [POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 23,000 18,000 -5,000 695,100 15987,30 -3 475,50 0,00 12511,80 -3 475,50 -21,74% 

ZBV 9: Odecet 5,00 metri, odméreno kole¢kem 

43 | 87634 [CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M 228,000 0,000 0,000 487,600 111172,80 0,00 0,00 111.172,80 0,00 0,00% 

44 | 87734 [CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 143,000 0,000 0,000 755,600 108 050,80 0,00 0,00 108 050,80 0,00 0,00% 

45 | 891944 [ZEMNi SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 4,000 0,000 0,000 2718,900 10 875,60 0,00 0,00 10 875,60 0,00 0,00% 

46 | 894171 [SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 1,000 0,000 -1,000 58811,800 5881180 -58811,80 0,00 0,00 -58 811,80 -100,00% 

ZBV 9: Plny odeéet $achty nerealizovano 

47 | 89712 [VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 2,000 0,000 0,000 13653,800! 27 307,60 0,00 0,00 27 307,60 0,00 0,00% 

48 | 8988G [KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 2,5M3 KUS 2,000 0,000 0,000 63298,600 126 597,20 0,00 0,00 126 597,20 0,00 0,00% 

49 | 89911A [PLASTOVY POKLOP A15 KUS 1,000 0,000 0,000 3392,100 3392,10 0,00 0,00 3392,10 0,00 0,00% 

50 [89911Q[POKLOP PRO ZADLAZBU B125 KUS 1,000 0,000 0,000 10225,600 10 225,60 0,00 0,00 10 225,60 0,00 0,00% 

51 | 89921 [VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,000 0,000 0,000 2629,100 7887,30 0,00 0,00 7887,30 0,00 0,00% 

52 | 89922 [VYSKOVA UPRAVA MRIZI KUS 4,000 0,000 0,000 2629,100 10516,40 0,00 0,00 10516,40 0,00 0,00%                              



53 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 23,000 18,000 -5,000 161,500 3 714,50 -807,50 0,00 2 907,00 -807,50 -21,74%












