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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  oblast povodí Dyje, na základě 

pověření ze dne 28. 12. 2022 

ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail

tel.: , e-mail

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s, pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

KOINVEST, s.r.o. 

se sídlem Demlova 1011/25, 674 01 Třebíč – Horka - Domky 

IČO: 255 89 679 

DIČ: CZ25589679 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36348 

zastoupená:   Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná: Ing. Blahoslav Kopeček, jednatel,                                                                   

tel.: e-mail

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

    číslo účtu: 163459879/0300 

datová schránka: 43sf6kj 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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SMLOUVA 0 DiLo
dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,

V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,obéansky zékonik“)

Lesy éeské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/ 19, NOVy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
160: 421 96 451
DIC; CZ42196451
zapsany V obchodnim rej stfiku vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové, oddil AXII,
Vloika 540
zastoupeny:—oblast pOVOdi Dyje, na zékladé
povéfeni ze dne 28. 12. 2022
V6 Vécech technicky’ch jedné:—

tel-2—,e-mail—
—
tel:—,e-mail—
—
tel:—,email:—

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s, poboéka Hradec Krélové
éislo uétu: 26300511/0100

datOVé schrénka: e8j cfsn

(déle jako ,,0bjednatel“) na strané jedné

KOINVEST, s.r.0.
se sidlem Demlova 1011/25, 674 01 Tf‘ebié — Horka - Domky
160: 255 89 679
DIC; C225589679
zapsané V obchodnim rej stf‘iku vedeném u Krajského soudu V Bmé, oddil C, Vloika 36348
zastoupené: Ing. Blahoslavem Kopeékem, jednatelem spoleénosti
V6 Vécech technickychjedné: Ing. BlahoslaV Kopeéek, j ednatel,

tel-2 —e—mail—
bankovni spojeni: Ceskoslovenské obchodni banka, a.s.

éislo 116m: 163459879/0300
datOVé schrénka: 43 sf6kj

(déle jako ,zhotovitel“) na strané druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro: 

a) Dokumentaci pro povolení stavby (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů) 

b) Dokumentaci pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů) 
 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 

 

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA  

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

 

a to vše pro stavbu: „Hladový rybník (Požární nádrž Panenská)“  

na vodním toku: Hejnický potok, číslo hydrologického pořadí: 4-14-01-0570,              

IDVT: 10185752, ř. km: 5,800 – 6,000, 

katastrální území: Staré Hobzí, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též 

„dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena dle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a rovněž dle 

ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační 

zákon). 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 

stavebního zákona a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 

429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři 

návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, vše ve znění pozdějších předpisů, 

touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024 

Sb., o požadavcích na výstavbu.  
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LESV 4
(objednatel azhotovitel déle téi spoleéné jako ,,smluvm' strany“ akaidy jednotlivé jako
”smluvm' strana“)

uzaViraj i niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dflo (déle jen ,,smlouva“):

I.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svfij néklad a nebezpeéi pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro:
a) Dokumentaci pro povoleni stab (dle prilohy 6. 2 vyhlééky é. 131/2024 Sb. ve

znéni pozdéjéich predpisfi)
b) Dokumentaci pro provédéni stab (dle prilohy 6. 8 vyhlééky é. 131/2024 Sb. ve

znéni pozdéjéich predpisfi)

(déle téi ”projektovd dokumentace“ nebo ,,d0kumentace“),

B) provédét AUTORSKY DOZOR PROJEKTANTA
nad souladem provédéné stavby s ovérenou (schvélenou) projektovou dokumentaci

(déle téi ”autorsky dozor“ éi ,,dozor“),

a to V§e pro staVbu: ,,Hlad0vy rybnik (Poiérni nédri Panenské)“
na vodnim toku: Hejnicky potok, éislo hydrologického poi‘adi: 4-14-01-0570,
IDVT: 10185752, r. km: 5,800 — 6,000,
katastrélni fizemi: Staré Hobzi,

Vée za podminek stanovenych prislu§nymi préwnimi predpisy a technickymi normami,
zadéwacirn rizenim, sprévnimi akty a touto smlouvou (V§e vyée uvedené déle spoleéné téi
”dz/0“).

2. Projektové éinnost bude provedena dle ustanoveni § 156 21 § 162 zékona 65. 283/2021 Sb.,
stavebni zékon, ve znéni pozdéjéich predpisfi (déle téi ,,stavebm' zdkon“) a rovnéi dle
ustanoveni § 14 zékona 53. 360/1992 Sb., 0 VSIkonu povoléni autorizovanych architektfi
a o Vykonu povoléni autorizovanych inienYrfi a technikfi éinnych V6 Vystavbé (autorizaéni
zékon).

3. Rozsah, obsah a postup zpracovéni projektové dokumentace je dén ustanovenim § 158
stavebniho zékona a déle vyhléékou é. 131/2024 Sb., 0 dokumentaci staveb, vyhléékou é.
429/2024 Sb., 0 formulélrich iédosti predklédanych vodoprévnirnu firadu a formuléri
névrhu na stanoveni ochranného pésma vodniho zdroje, Vée ve znéni pozdéj éich predpisfi,
touto smlouvou Véetné zadévaciho listu projekénich praci, ktery je jako priloha Ci. 1
nedflnou souéésti této smlouvy.

4. Projektové dokumentace bude splfiovat poiadavky na Vystavbu dle vyhlééky é. 146/2024
Sb., 0 poiadavcich na Vystavbu.
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5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 

a provádění stavby [dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů]. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím 

listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy).  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 

a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání změny povolení k nakládání 

s vodami (v případě nutnosti změnit parametry vodní nádrže, pro povolení stavby a pro 

provádění stavby. 

9. Zhotovitel zajistí případné povolení změny k nakládání s vodami a povolení stavby, včetně 

uhrazení správního poplatku. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště. 

11. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením stavby , jakož 

i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž 

byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; 

zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, 

a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke 

všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. 

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené. 

12. Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu: 

- pro povolení stavby: 2 ks vyhotovení, 
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autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. 

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené. 

12. Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu: 

- pro povolení stavby: 2 ks vyhotovení, 

LESV

10.

11.

12.

4
Projektové dokumentace bude zpracovéna V podrobnostech umoifiujicich zadéni
a provédéni stab [dle zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadéVéni vefejnych zakézek, Ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi (déle téi ,,ZZVZ“), a (116 vyhlééky é. 169/2016 8b., 0 stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek
a sluieb s Vykazern Vymér, V6 znéni pozdéjéich predpisfi].

Nedilnou souéésti zéwazkfi zhotovitele dle této smlouvy je téi zajiéténi V§CCh podkladfi,
prfizkumfi a zkouéek potrebnych pro zpracovéni projektové dokumentace V rozsahu
nezbytném pro rédnou a opréwnénou realizaci stab, jei jsou specifikovény V zadéwacirn
listu projekénich praci (priloha E. 1 smlouvy).

Nedflnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobni projednéni
projektované stab se Véemi dotéenymi Vlastniky a uiivateli nemovitosti, s dotéenymi
orgény stétni sprévy, se samosprévou, s Vlastniky 6i spréVCi inienyrskych siti a komunikaci
a s daléirni fyzickymi a prévnickymi osobami dotéenymi staVbou nebo jejim provédénim,
a to Véetné vypofédéni jejich pripominek.

Zhotovitel téi zajisti veékeré doklady potrebné pro vydéni zrnény povoleni k naklédéni
s vodami (V pfipadé nutnosti zménit parametry V0dni nédrie, pro povoleni stab a pro
prOVédéni stab.

Zhotovitel zajisti pripadné povoleni zmény k naklédéni s vodami a povoleni stab, Véetné
uhrazeni spréwniho poplatku.

Zhotovitel prohlaéuje, is j e seznémen se V§emi fidaji potrebnyrni pro fédné provedeni dfla
dle této smlouvy a 26 se pred podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho
staveniété.

Zhotovitel se déle zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stab
s projektovou dokumentaci. Autorsky dozor bude provédén forrnou kontrolni éinnosti
projektanta na staVbé — uéasti autorizované osoby na staVbé dle potreb objednatele
(zpraVidla pri kontrolnich dnech, kontrolnich prohlidkéch stab, pri predéni a prevzeti
staveniété, pfi predéni a prevzeti dokonéené stab apod.). V rémci Vykonu autorského
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stab s jirn
zhotovenou, ovéfenou (schVélenou) projektovou dokumentaci, s povolenim stab , jakoi
i s daléimi prévnirni akty a vyjédrenimi, které jsou pro realizaci stab zévazné a s nimii
by1 objednatelem seznémen nebo s nimii se seznérnil V prfibéhu realizace této smlouvy;
zjiéténi uéinéné pri této éinnosti zhotovitel neprodlené zaznamené V6 stavebnim deniku,
a to Véetné SVVch névrhfi a poiadaVkfi. Zhotovitel se V6 stavebnirn deniku Vidy vyjédri ke
Véem zépisfim, které mohou mit VliV na shora uvedeny soulad, a to forrnou jejich
odsouhlaseni, nesouhlasu nebo ne'wrhu fiprav da1§iho postupu. K Vykonu éinnosti
autorského dozoru bude zhotovitel vyzvén objednatelem, a to alespofi 3 dny predem.
Zhotovitel je povinen uéinit fikon autorského dozoru V dobé objednatelem stanovené.

Projektové dokumentace bude vyhotovena V tiéténé podobé V poétu:

- pro povoleni stab: 2 ks vyhotoveni,
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- pro provádění stavby: 3 ks vyhotovení, 

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf opatřené elektronickým 

autorizačním razítkem, 1 x editovatelné - formát .docx, .xlsx, .dwg a dgn ). 

 

II. 

Doba plnění  
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 1. 7. 2025 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě 

objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele (odevzdáním pro 

účely dokumentační komise objednatele) 

a) pro povolení stavby nejpozději do 31. 3. 2026 

b) pro provádění stavby nejpozději 30 dní před termínem pro odevzdání projektové 

dokumentace pro provádění stavby dle odst. 5 tohoto článku 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 17 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto 

článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  

a) pro povolení stavby nejpozději: do 30. 4. 2026 

b) pro provádění stavby: do 3 měsíců od pravomocného vydání stavebního povolení 

6. Zhotovitel je povinen podat žádost o stavební povolení do 2 týdnů od odevzdání projektové 

dokumentace pro povolení stavby. V případě, že stavební úřad vyzve zhotovitele 

k doložení chybějících podkladů, je zhotovitel povinen tyto podklady doložit ve lhůtě 2 

týdnů. 

7. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému 

účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její 

část/dílčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dílčí 

plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dílčí 

plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval 

připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci 

vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen 

takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy 

objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta v ceně za dílo. 
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- pro provádění stavby: 3 ks vyhotovení, 

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf opatřené elektronickým 

autorizačním razítkem, 1 x editovatelné - formát .docx, .xlsx, .dwg a dgn ). 

 

II. 

Doba plnění  
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 1. 7. 2025 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě 

objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele (odevzdáním pro 

účely dokumentační komise objednatele) 

a) pro povolení stavby nejpozději do 31. 3. 2026 

b) pro provádění stavby nejpozději 30 dní před termínem pro odevzdání projektové 

dokumentace pro provádění stavby dle odst. 5 tohoto článku 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 17 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto 

článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  

a) pro povolení stavby nejpozději: do 30. 4. 2026 

b) pro provádění stavby: do 3 měsíců od pravomocného vydání stavebního povolení 

6. Zhotovitel je povinen podat žádost o stavební povolení do 2 týdnů od odevzdání projektové 

dokumentace pro povolení stavby. V případě, že stavební úřad vyzve zhotovitele 

k doložení chybějících podkladů, je zhotovitel povinen tyto podklady doložit ve lhůtě 2 

týdnů. 

7. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému 

účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její 

část/dílčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dílčí 

plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dílčí 

plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval 

připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci 

vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen 

takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy 

objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta v ceně za dílo. 

LESV 4
- pro provédéni stab: 3 ks vyhotoveni,

a 2 X V elektronické podobé (1 X needitovatelné — forrnét .pdf opatrené elektronickyrn
autorizaénim razitkem, 1 x editovatelné - forrnét .docx, .Xlsx, .dwg a dgn ).

II.
Doba plnéni

Predpoklédany termin zahéjeni praci na projektové dokumentaci je: 1. 7. 2025

Zhotovitel je povinen odevzdat vyhotoveni projektové dokumentace V elektronické podobé
objednateli k odsouhlaseni a posouzeni shody s poiadavky objednatele (odevzdénim pro
1'16e dokumentaéni komise objednatele)

a) pro povoleni stavby nejpozdéji do 31. 3. 2026

b) pro provédéni stab nejpozdéji 30 dni pred terminem pro odevzdéni projektové
dokumentace pro provédéni stab dle odst. 5 tohoto élénku

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle predchoziho
odstavce a sdéli zhotoviteli pripominky k projektové dokumentaci a Vysledek posouzeni
nejpozdéji do 17 dnfi od jejiho obdrieni.

Zjisti-li objednatel V rémci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve
zhotovitele ke zjednéni népravy. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele odevzdat rédné
dokonéenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozdéji ve lhfité dle odst. 5 tohoto
élénku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokonéenou projektovou dokumentaci

a) pro povoleni stavby nejpozdéji: d0 30. 4. 2026

b) pro provédéni stab: do 3 mésicfi od pravomocného vydéni stavebniho povoleni
Zhotovitel je povinen podat iédost o stavebni povoleni do 2 tydnfi od odevzdéni projektové
dokumentace pro povoleni stab. V pripadé, fie stavebni lirad vyzve zhotovitele
k doloieni chybéjicich podkladfi, je zhotovitel povinen tyto podklady doloiit ve lhfité 2
tydnfi.

Projektové dokumentace (jej i éést/diléi plnéni) je provedena, j e—li zpfisobilé slouiit svérnu
I'léelu anevykazuje-li vady. Projektové dokumentace (jeji éést/diléi plnéni) mé vadu,
neodpovidé—li smlouvé. Objednatel neni povinen prevzit projektovou dokumentaci (jeji
éést/diléi plnéni) vykazujici zjevné vady, popr. projektovou dokumentaci (jeji éést/diléi
plnéni) nezpfisobilou slouiit svému fiéelu, anebo projektovou dokumentaci (jeji éést/diléi
plnéni), kterou zhotovitel nepredloiil objednateli k posouzeni a/nebo do nii nezapracoval
pripominky objednatele ve smyslu odst. 3 éi odst. 4 tohoto élénku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat zrnény/fipravy V projektové dokumentaci
vyplyvajici z poiadavkfi vzeélych pri povolovémi stab (zéméru). Zhotovitel je povinen
takové zmény/flpravy dokumentace provést nejpozdéji do 30 dnfi od doruéeni Vyzvy
objednatelem. Cena téchto zmén/fiprav je zahrnuta V cené za dilo.
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9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště, po celou 

dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do 

okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež 

byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno, 

končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

III. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 306 000 Kč (slovy: tři sta šest tisíc korun českých) 

bez DPH.  

1.1. Z celkové ceny projektové dokumentace činí cena za dílčí plnění dle nabídkového 

rozpočtu zhotovitele: 

a) Zabezpečení vstupních podkladů:   116 000 Kč bez DPH 

z toho: 

- Geodetické práce – zaměření   20 000 Kč bez DPH 

- Přírodovědný průzkum    30 000 Kč bez DPH 

- Údaje ČHMÚ     8 000 Kč bez DPH 

- IGP průzkum     30 000 Kč bez DPH 

- Posudek o potřebě, případně návrhu 

podmínek provádění TBD   8 000 Kč bez DPH 

- Návrh manipulačního a provozního 

plánu, včetně zajištění vyjádření správce 

povodí      20 000 Kč bez DPH 

b) Dokumentace pro povolení stavby:   120 000 Kč bez DPH 

c) Dokumentace pro provádění stavby:   55 000 Kč bez DPH 

d) Zajištění povolení záměru, včetně úhrady poplatku 15 000 Kč bez DPH 

(dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších předpisů), v platném znění 

včetně specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet 

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené 

projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 

objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího 

plnění) v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) 

zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace 

(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem. 
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9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště, po celou 

dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do 

okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež 

byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno, 

končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

III. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 306 000 Kč (slovy: tři sta šest tisíc korun českých) 

bez DPH.  

1.1. Z celkové ceny projektové dokumentace činí cena za dílčí plnění dle nabídkového 

rozpočtu zhotovitele: 

a) Zabezpečení vstupních podkladů:   116 000 Kč bez DPH 

z toho: 

- Geodetické práce – zaměření   20 000 Kč bez DPH 

- Přírodovědný průzkum    30 000 Kč bez DPH 

- Údaje ČHMÚ     8 000 Kč bez DPH 

- IGP průzkum     30 000 Kč bez DPH 

- Posudek o potřebě, případně návrhu 

podmínek provádění TBD   8 000 Kč bez DPH 

- Návrh manipulačního a provozního 

plánu, včetně zajištění vyjádření správce 

povodí      20 000 Kč bez DPH 

b) Dokumentace pro povolení stavby:   120 000 Kč bez DPH 

c) Dokumentace pro provádění stavby:   55 000 Kč bez DPH 

d) Zajištění povolení záměru, včetně úhrady poplatku 15 000 Kč bez DPH 

(dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších předpisů), v platném znění 

včetně specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet 

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené 

projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 

objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího 

plnění) v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) 

zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace 

(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem. 

LESV 4
Autorsky dozor bude zhotovitelem poskytOVén 0d pfedéni a pfevzeti staveniété, p0 celou
dobu provédéni stab, jei mé byt zhotovena dle projektové dokumentace, a to do
okamiiku vydéni kolaudaéniho rozhodnuti, resp. oprévnéného zahéj eni uiiVéni stab, jei
byla zhotovena dle projektOVé dokumentace. Neni-li kolaudaéni rozhodnuti poiadovéno,
konéi éinnost autorského dozoru pf‘evzetim fédné dokonéené stab objednatelem.

III.
Cena za dilo a platebni podminky

Za vyhotoveni projektové dokumentace (116 61.1. odst.1, pism. A) smlouvy néleii
zhotoviteli cena za dilo V celkové vyéi 306 000 KE (slovy: tf‘i sta §est tisic korun éeskych)
bez DPH.

1.1. Z celkOVé ceny projektové dokumentace éini cena za diléi plnéni dle nabidkového
rozpoétu zhotOVitele:

a) Zabezpeéeni vstupnich podkladfi: 116 000 Ké bez DPH

z toho:

- Geodetické préce — zaméfeni 20 000 Ké bez DPH

- Pfirodovédny prfizkum 30 000 Ké bez DPH

_ Udaje CHMU 8 000 Kb: bez DPH
- 1GP prfizkum 30 000 Ké bez DPH

- Posudek o potfebé, pfipadné névrhu

podminek provédéni TBD 8 000 K6 bez DPH

- Névrh manipulaéniho a provozniho

plénu, Véetné zajiéténi vyjédfeni sprévce

povodi 20 000 Ké bez DPH

b) Dokumentace pro povoleni stab: 120 000 Ké bez DPH

c) Dokumentace pro provédéni stab: 55 000 Ké bez DPH

d) Zajiéténi povoleni zéméru, Véetné fihrady poplatku 15 000 Ké bez DPH

(dle pfilohy 6. 8 vyhlééky 61. 131/2024 Sb. Ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi), V platném znéni
Véetné specifikace strojfi a zaf‘izeni popis praci s Vykazem Vymér a kontrolni rozpoéet

1.2. PréVO na zaplaceni ceny za projektovou dokumentaci (popf. diléi plnéni) vzniké
zhotoviteli vystavenim potvrzeni (protokolu) objednatele o kontrole provedené
projektové dokumentace (dfléiho plnéni), které nevykazuje zjevné vady. Uplatni-li
objednatel fiméfené lhfité 0d pfevzeti projektové dokumentace (popf. diléiho
plnéni) V potvrzeni 0 kontrole provedené projektové dokumentace (diléiho plnéni)
zjevné vady, vzniké zhotoviteli préwo na zaplaceni ceny projektOVé dokumentace
(dotéeného diléiho plnéni) 212 p0 odstranéni téchto vad stvrzeném objednatelem.
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1.3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 

provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle 

této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez 

autorského dozoru).  

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun 

českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že 

zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 

předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne 

(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou 

činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána 

jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.  

 

3. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění) 

a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. 

smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli 1x elektronicky na emailovou 

adresu  a ve 3 vyhotoveních na adresu: Správa toků oblast 

povodí Dyje, Zámek 6 Náměšť nad Oslavou 675 71. Přílohou daňového dokladu (faktury) 

bude vždy potvrzení (protokol) o kontrole ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy 

a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsaný oběma 

smluvními stranami, z nějž bude vyplývat, že je projektová dokumentace (dílčí plnění) bez 

vad. 

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude písemný měsíční 

soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 
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LESV 4
1.3. fipadé, fie zhotOVitel je plétce DPH, bude k cené pfipoétena DPH V6 Vyéi dle

pfislu§néh0 prévniho pf‘edpisu.

1.4. Uvedené cena za projektovou dokumentaci zahrnuje ve§keré néklady zhotovitele na
provedeni (vyhotoveni) projektové dokumentace a poskytnuti V§ech préV a plnéni dle
této smlouvy, s Vyjimkou Vykonu autorského dozoru (cena je stanovena bez
autorského dozoru).

Za vykonany autorsky dozor se sjednéVé ééstka V6 Vyéi 3 000 KE (slovy: t1"i tisice korun
éeskych) bez DPH, 21 to jako sazba za jednu fiéast zhotOVitele na staVbé. V pfipadé, ie
zhotOVitel je plétce DPH, bude k cené pfipoétena DPH V6 Vyéi dle pfisluéného préwniho
pfedpisu. Sazba za fiéast na staVbé zahrnuje odménu za kontrolni éinnost vykonanou
zhotovitelem (116 (:1. I. odst. 10 smlouvy V prfibéhu jednoho kalendéfniho dne
(i opakovanou V rémci jednoho dne) a néhradu veékerych nékladfi zhotovitele s takovou
éinnosti spoj enych, Véetné nékladfi na cestovné, stravné a pfipadné ubytOVéni a je sj ednéna
jako pevné, neménné a nepfekroéitelné.

Zélohy nebudou poskytovény.

Cena za projektovou dokumentaci (diléi plnéni) dle odst. 1 tohoto élénku smlouvy bude
objednatelem zhotOViteli uhrazena na zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem p0 fédném dokonéeni projektOVé dokumentace (jednotliVVCh diléich plnéni)
a jejim pfevzeti objednatelem, stvrzenym protokolem Ve smyslu (:1. III. odst. 1, bod 1.2.
smlouvy a (:1. V. odst. 3 smlouvy, a doméeného objednateli 1X elektronicky na emailovou
adresu— a V6 3 vyhotovenich na adresu: Spréva tokfi oblast
povodi Dyje, Zémek 6 Néméét’ nad Oslavou 675 71. Pfilohou dafiOVého dokladu (faktury)
bude Vidy potvrzeni (protokol) o kontrole Ve smyslu 61.111. odst. 1, bod 1.2. smlouvy
a (‘11. V. odst. 3 smlouvy kprojektové dokumentaci (diléimu plnéni) podepsany obéma
smluvnimi stranami, z néji bude vyplyvat, fie je projektové dokumentace (diléi plnéni) bez
vad.

Cena dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy (cena za vykonany autorsky dozor) bude
objednatelem zhotOViteli hrazena mésiéné za Véechny fikony Vykonu autorského dozoru
poskytnuté V obdobi jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendéf‘niho mésice, a to ma
zékladé dafiOVého dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozdéji d0 15. due
kalendéfniho mésice nésledujiciho p0 mésici, za néji cena néleii, a doruéeného
objednateli. Pfflohou dafiového dokladu (faktury) za autorsky dozor bude pisemny mésiéni
soupis fiéasti dozoru na staVbé potvrzeny obj ednatelem.

Splatnost dafiového dokladu (faktury) j e 30 dnfi ode dne jeho doruéeni objednateli.

Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystaveny dafiOVV doklad (fakturu) vrétit bez
proplaceni, anii by $6 dostal do prodleni s j eho fihradou, zejména pak jestliie:

a) neobsahuje Véechny néleiitosti dle pfislu§nych prévnich pf‘edpisfi éi této smlouvy,
b) jim vyfiétované préce nebyly provedeny, vykazuji—li vady, a/nebo jsou—li flétovény

neoprévnéné,
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c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) 

protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný 

oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí 

plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za 

příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa  

, ČKAIT: tel.: , e-

mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

součástí dokladové části ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 

Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování 

projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části 

a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 14 dnů předem (před 

konáním dokumentační komise). 

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytne potřebnou 

součinnost. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou 

zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást 

každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy 

uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude 

uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

5.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace 

a rozbor každé takovéto položky. 
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LESV 4
c) jako pffloha nebyl pfipojen V6 vztahu kprojektové dokumentaci (diléimu plnéni)

protokol dle 61.111. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a (:1. V. odst. 3 smlouvy podepsany
obéma smluvnimi stranami stvrzujici, 26 je proj ektOVé dokumentace (vyfiétované diléi
plnéni) bez vad 6i V6 vztahu k autorskému dozoru soupis fiéasti dozoru na staVbé za
pfisluény kalendéfni mésic potvrzeny objednatelem.

IV.
Dal§i prz'wa a povinnosti smluvnich stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizované osoba V oboru stab V0dnih0
hospodéfstVi akrajinného inienyrstvi nebo V oboru stab pro plnéni funkci lesa-
—, CKAIT: — tel-:_ 6-
mail:—
Zhotovitel projedné névrh technického feéeni stab na Vyrobnich Vyborech, které
s dostateénym pfedstihem svolé V prfibéhu zpracovéni projektové dokumentace, za fiéasti
objednatele adaléich subjektfi dotéenych staVbou. Zépisy zvyrobnich Vyborfi budou
souéésti dokladOVé éésti V6 vyhotoveni (3. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje prOVést odborny Vyklad V dokumentaéni komisi objednatele.
Zhotovitel poskytne pro jednéni dokumentaéni komise konané V pn‘ibéhu zpracovéni
projektOVé dokumentace potfebné podklady (napf‘. fotodokumentaci, textOVé éésti
a Vykresy V elektronické podobé — formét pdf.) V terminu minimélné 14 dnfi pfedem (pfed
konénim dokumentaéni komise).

Zhotovitel se zfiéastni fistniho jednéni V rémci stavebniho fizeni aposkytne potfebnou
souéinnost.

Nedflnou souéésti projektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
s Vykazem Vymér (slepy rozpoéet) a poloikovy (kontrolni) rozpoéet s Vykazem Vymér.
Soupis stavebnich praci, dodéwek a sluieb s Vykazem Vymér a poloikovy rozpoéet budou
zpracované dle vyhlééky é. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s Vykazem Vymér,
V6 znéni pozdéjéich pf‘edpisfi. Vykaz Vymér bude vypracovén také samostatné, jako souéést
kaidého vyhotoveni proj ektové dokumentace, pfiéemi u jednotliVych poloiek bude Vidy
uveden zpfisob a postup Vypoétu a jejich popis. Postup Vypoétu celkOVé Vyméry bude
uveden s popisem odkazujicim na pfisluénou grafickou nebo textovou éést projektové
dokumentace tak, aby umoinil kontrolu celkOVé Vyméry.

5.1. Souéésti soupisu praci budou ipoloiky vedlejéich a ostatnich nékladfi vyplyVajici
ze zpracované projektOVé dokumentace a z poiadavkfi objednatele jako samostatny
stavebni objekt (Véetné pf‘ipadného rozliéeni dle charakteru finanénich prostfedkfi).

5.2. Pokud budou souéésti soupisu praci a poloikového rozpoétu stab stavebni préce
definované ,,R“ poloikou, bude V samostatné pfiloze/dokumentu provedena kalkulace
a rozbor kaidé takovéto poloiky.
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6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací 

budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 

stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové 

soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání 

veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ. 

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 

obsažen ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude 

vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 

projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové 

dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou 

projektovou dokumentaci v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové 

soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace objednateli.  

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace vypracované na základě této smlouvy dotčeny, podmínky udělení souhlasu 

s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání 

sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.  

9. Projektová dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace 

výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat 

povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti 

určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi 

přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní 

náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou 

prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). Plán BOZP bude 

zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. V takovém případě bude plán BOZP zpracován na náklady 

objednatele, zhotovitel poskytne potřebnou součinnost. 

11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 
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LESV

10.

11.

4
Soupis praci bud6 stanovovat podrobny popis V§66h stavebnich praci, dodévek éi sluieb
nezbytnych k fiplné realizaci pfedmétu V6f6jné zakézky (smlouvy). Poloiky soupisu praci
budou popsény V podrobnostech j6dnoznaéné vymezujicich obsah poiadovanych
staV6bnich praci, dodévek 6i sluieb. Soupis praci bud6 vypracovén V aktuélni cenové
soustavé URS. Elektronické podoba soupisu praci bud6 splfiovat poiadak pro zadéVéni
V6f6jné zakézky V6 smyslu ZZVZ.

Poloikovy rozpoéet stab (kontrolni rozpoéet), Véetné souhrnu a kryciho listu bud6
obsaien V6 vyhotoveni 6. 1 projektové dokumentace. Poloikovy rozpoéet stab bud6
vypracovén V 66n0Vé soustavé URS aV 66n0Vé firovni platné kterminu odevzdéni
projektOVé dokumentace. Bude-li zhotovitel V prodleni s fédnym dokonéenim projektové
dokumentace a jejim pfedénim objednateli, pfedé objednateli fédné dokonéenou
projektovou dokumentaci Vpodobé s poloikovym rozpoétem vypracovanym V cenové
soustavé URS platné k6 dni pfedéni fédné dokonéené proj 6kt0V6 dokumentace obj 6dnat61i.

Zhotovitel projedné s Vlastniky pozemkfi (staveb), jei maji byt staVbou d16 projektové
dokumentace vypracované na zékladé této smlouvy dotéeny, podminky udéleni souhlasu
s realizaci stab a zajisti jejich vyj édf‘eni V uV6d6ném sméru. Vysledky tohoto projednéni
sdéli obj 6dnat6h a zérovefi mu pfedé vyjédfeni d16 Véty prvni.

Projektové dokumentace d16 této smlouvy bud6 obsahovat (V éésti Zésady organizace
Vystab) posouzeni, zda préce a éinnosti vykonéwané na staVbé budou podléhat
pOVinnosti zpracovat plén bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci na staV6ni§ti a pOVinnosti
uréit potfebny poéet koordinétorfi bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci (BOZP) V6 fézi
pfipravy stab. Pokud bud6 nutné uréit koordinétora BOZP, objednatel j6j na Vlastni
néklady uréi a zhotovitel poskytne koordinétorovi potfebnou souéinnost.

V pfipadé, 26 pfi zpracovéni projektOVé dokumentace vyplyne, 26 pfi staVbé budou
prOVédény préce a éinnost vystavujici fyzickou osobu zvyéenému ohroieni iivota n6b0
poékozeni zdraVi (d16 pfilohy 6. 5 nafizeni Vlédy é. 591/2006 Sb., 0 bli2§ich minimélnich
poiadaVCich na bezpeénost a 06hranu zdraVi pfi préci na staveniétich, V6 znéni pozdéj éich
pfedpisfi) n6b0, 26 bud6 staVba svym rozsahem podléhat pOVinnosti doméeni oznémeni
o zahéjeni praci oblastnimu inspektorétu préce, bud6 souéésti projektové dokumentace
plain b6zpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci na staveniéti (plén BOZP). Plain BOZP bud6
zpracovén koordinétorem d16 pfilohy E. 6 nafizeni Vlédy 61. 591/2006 Sb., 0 bli2§ich
minimélnich poiadavcich na b6zp66nost a ochranu zdraVi pfi préci na staveniétich, V6 znéni
pozdéjéich pfedpisfi. V takovém pfipadé bud6 plain BOZP zpracovén na néklady
obj 6dnat616, zhotOVitel poskytne potfebnou souéinnost.

Statické Vypoéty, hydrotechnické Vypoéty a Vykazy Vymér budou vypracovény tak, aby
byly kontrolovatelné. Vidy bud6 uV6d6n postup Vypoétu a vstupni parametry, u Vykazu
Vymér s odkazujicim popisem na pfisluénou grafickou n6b0 t6xt0V0u éést projektové
dokumentace.

Str. 8 214



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 9 z 14 

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 

13. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

14. Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout objednateli součinnost 

při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž 

předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem 

dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace). 

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu s účelem, 

pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro 

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či 

jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové 

dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv 

a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta 

v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání projektové dokumentace (každého z dílčích plnění) dle této smlouvy 

jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Dyje. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn 

datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová 

dokumentace (dílčí plnění) vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit 

svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení 

o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) se specifikací zjištěných 

vad; v takovém případě platí, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla předána 

a ani objednatelem převzata.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
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datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová 

dokumentace (dílčí plnění) vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit 

svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení 

o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) se specifikací zjištěných 

vad; v takovém případě platí, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla předána 

a ani objednatelem převzata.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 

LESV

12.

13.

14.

15.

4
Projekt bude clenen na stavebni objekty d1e poiadaVkfi objednatele a podle charakteru
financnich prostredkfi. Véechny stavebni objekty budou zatrideny do druhu a oboru
stavebnictVi d1e klasifikace stavebnich obj ektfi.

Originély V§€Ch dokladfi budou soucésti vyhotoveni c. 1 projektove dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje V rémci lhfity pro podéni nabidek poskytnout objednateli souéinnost
pri vyrizovéni iédosti o vySVetleni zade’waci dokumentace verejne' zakézky, j ej imi
predmetem bude realizace stab dle projektové dokumentace vyhotovene zhotovitelem
dle teto smlouvy (soucinnost zhotovitele pri vySVétleni projektove dokumentace).

Zhotovitel souhlasi s rozmnoiovénim projektové dokumentace zejména pro poti‘eby
zajiéténi pripravy stab apro zadéni a provédéni stab. Projektové dokumentace je
autorskyrn dilern ve smyslu zékona c. 121/2000 Sb., 0 prévu autorskem, o pre’wech
souvisejicich s prévem autorskym a o zmené nekterych zékonfi (autorsky zékon), ve zneni
pozdejéich predpisfi. Predénim projektove dokumentace zhotovitel poskytuj e objednateli
opréwneni k Vykonu préva uiit (licenci) projektovou dokumentaci, a to V souladu s ficelem,
pro ktery je uréena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezeni, jako Vyhradni, pro
Véechny zpfisoby uiiti, Vcetne rozmnoiovéni a rozéirovéni V§emi prosti‘edky
(i elektronickymi), l'izemné a mnoistevne neomezené, s pre’wem daléiho postoupeni
ziskaného préwa ci udeleni podlicence 3. osobém bez predchoziho souhlasu zhotovitele ci
jinych osob. Objednatel je oprévnen projektovou dokumentaci menit nebo do ni jinak
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovemu zésahu 3. osobé bez Vyslovného souhlasu
zhotovitele. Objednatel se okamiikem podpisu protokolu stvrzujiciho prevzeti projektove
dokumentace bez vad objednatelem stéVé nositelem majetkovych autorskych préV
a veékerych préV se vzniklym dilem souVisejicich. Cena za poskytnuti licence je zahrnuta
V cene proj ektove dokumentace d1e (:1. III. odst. 1 smlouvy.

V.
Pi‘edéni a prevzeti dila, odpovédnost za vady, zziruka za jakost

Mistem odeVZdéni projektove dokumentace (kaideho z dflcich plneni) dle této smlouvy
j sou Lesy Ceske republiky, s.p., Spréwa tokfi oblast povodi Dyj e.

Zjisti-li objednatel V rémci kontroly provédenych praci nedostatky, vyzve zhotovitele
k jejich odstraneni. Tim neni dotcena lhfita (lhfity) dle (:1. II. odst. 5 smlouvy.

O predéni a prevzeti projektove dokumentace (ci jednotliVych dilcich plnéni) bude ucinen
datovany zépis do protokolu a potvrzen obema smluvnimi stranami. Bude-li projektové
dokumentace (diléi plneni) vykazovat zjevné vady, popr. nebude-li zpfisobilé slouiit
SVemu ficelu, vyznaci objednatel tuto skutecnost do protokolu, popr. do potvrzeni
o kontrole provedene projektove dokumentace (dilciho plnéni) se specifikaci zjiéténych
vad; V takovérn pripade plati, 2e projektové dokumentace (dilci plnéni) nebyla predéna
a ani objednatelem prevzata.

Zhotovitel odpovidé objednateli za spréwnost, celistvost al'iplnost jim zpracované
projektove dokumentace, déle za sprévnost, celistvost, uplnost abezpecnost stab
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provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost 

stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou 

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 

prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje 

na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od 

převzetí takové projektové dokumentace objednatelem  

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace (dílčího 

plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci (z ceny dílčího plnění, s nímž je 

zhotovitel v prodlení) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou 

dokumentaci (z ceny dílčího plnění, u něhož se ocitl v prodlení s odstraněním vady) bez 

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 
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provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost 

stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou 

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 

prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje 

na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od 

převzetí takové projektové dokumentace objednatelem  

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace (dílčího 

plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci (z ceny dílčího plnění, s nímž je 

zhotovitel v prodlení) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou 

dokumentaci (z ceny dílčího plnění, u něhož se ocitl v prodlení s odstraněním vady) bez 

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

LESV 4
provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a rovnei za proveditelnost
stab pod1e jim zpracované projektové dokumentace, jakoi iza technickou
a ekonomickou firovefi projektu technologického zaf‘izeni, Véetné VliVfi na iivotni
prostfedi. Zéruku za jakost V rozsahu d1e pfedchozi Véty zhotOVitel objednateli poskytuje
na dobu 5 let 0d vydéni kolaudaéniho rozhodnuti kuiiVéni stab, jei je pfedmétem
projektové dokumentace zhotovené d1e této smlouvy, nejdéle Véak na dobu 10 let 0d
pfevzeti takOVé projektové dokumentace objednatelem

Zhotovitel je pOVinen odstranit vadu(y) projektove dokumentace nejpozdéji d0 10 dnfi
0d jejiho (jejich) pisemneho oznémeni objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami
pisemné ujednéno jinak. Neuplatni—li objednatel pisemné pfi oznémeni vady jine’ préwo
zodpovednosti za vady, plati, 2e poiaduje odstranéni vady. Neoznémi-li objednatel
pisemné zhotoviteli j inak, plati, 2e objednatel poiaduje odstranéni vady dodénim chybéjici
Veci, je-li moino vadu odstranit dodénim chybéjici Véci, nebo Opravou Véci (dila), je—li
moiné vadu odstranit opravou Véci (dila).

6. Zhotovitel je pOVinen vydat objednateli potvrzeni 0 tom, kdy objednatel préVO
z odpovednosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zpfisob vyfizeni
reklamace objednatel poiaduje, jakoi ipotvrzeni 0 datu a zpfisobu vyfizeni reklamace
a déle potvrzeni 0 provedeni Opravy a dobe jejiho trVéni, pfipadné pisemné odfiVOdnéni
zamitnuti reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veékere néklady, jei objednatel fiéelne vynaloiil
V souVislosti s uplatnenim préwa z odVednosti za vady aodstrafiovénim vady. Tuto
néhradu poskytne zhotovitel na fiéet objednatele, a to na zékladé objednatelem fédne
vystaveného dafiového dokladu (faktury), doruéeného zhotoviteli, se splatnosti 21 dnfi ode
dne doruéeni.

Zhotovitel odVidé za §kody vzniklé V dfisledku vad proj ektOVé dokumentace. V pfipadé,
2e objednateli vznikne V pfiéinné souVislosti s vadou projektové dokumentace ékoda, je
zhotOVitel pOVinen k pisemné Vyzve objednatele tuto objednateli uhradit, Véetne néhrady
fiéelne vynaloienych nékladfi, a to nejpozdej i do 10 dnfi 0d doruéeni Vyzvy.

VI.
Smluvni pokuty

V pfipade prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedénim projektove dokumentace (diléiho
plneni) dle (‘11. 11. odst. 5 smlouvy j e zhotovitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve Vy§i 0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci (z ceny diléiho plneni, s nimi je
zhotOVitel V prodleni) bez DPH za kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

V pfipade prodleni zhotovitele s odstranenim vady d1e 61. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vyéi 0,1 % z ceny za projektovou
dokumentaci (z ceny diléiho plneni, u néhoi se ocitl V prodleni s odstranénim vady) bez
DPH za kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu V pfipadé, 2e:

Str.10 214

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633


 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 11 z 14 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za projektovou dokumentaci (dílčího plnění) bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na 

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované 

osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její 

část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli 

v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany 

objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek 

a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace (byť i jen 

jednoho z dílčích plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 
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a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za projektovou dokumentaci (dílčího plnění) bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na 

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované 

osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její 

část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli 

v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany 

objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek 

a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. 
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této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 

LESV 4
a) zhotovitel poméil pOVinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlaseni

a posouzeni shody s poiadak obj 6dnat616 (116 61. II. odst. 2 smlouvy, a to V6 Vy§i 2 %
z celkové 66ny za projektovou dokumentaci (diléiho plnéni) b6z DPH.

b) zhotOVitel poruéil povinnost (116 61. I. odst. 10 smlouvy (nefléast autorizované osoby na
staVbé d16 potfeb obj 6dnat616), a to V6 Vyéi 5 000 K6 za kaidou nefiéast autorizované
osoby na staVbé d16 potfeb obj 6dnat616,

c) zhotOVitel nesplnil zéwazky p1ynouci z této smlouvy a projektovou dokumentaci éi j6j i
éést z dfiVOdfi spoéivajicich na jeho strané fédné nedokonéil a nepfedal objednateli
V dfisledku éehoi nés16dn6 doélo k pfedéasnému ukonéeni smlouvy ze strany
objednatele, a to V6 Vy§i 25 % z 661k0V6 ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovény (tzn. 26 uplatnéni j 6dn6 smluvni pokuty
nevyluéuje soubéiné uplatnéni jakékoliV jiné smluvni pokuty).

Uj6dn2'1nim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dotéeno éi jinak omezeno
préVO 0bj6dnat616 na néhradu §k0dy, a to V plném rozsahu.

6. Smluvni pokuty budou zhotovitelem uhrazeny V6 prospéch fiétu 0bj6dnat616 na zékladé
0bj6dnat616m fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) se splatnosti 21 dnfi 0d6 dne
j6ho vystaV6ni.

VII.
Odstoupeni 0d smlouvy

Kterékoli 26 smluvnich stran j6 oprévnéna 0d této smlouvy pisemné odstoupit za podminek
a V pfipadech stanovenych obéanskym zékonikem anebo uj6dnanych touto smlouvou.

Objednatel j 6 oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, £6:

a) zhotOVitel provédi dilo V rozpom s touto smlouvou,
b) zhotOVitel j6 V prodleni s dokonéenim a pfedénim projektové dokumentace (byt’ i j 6n

jednoho z diléich plnéni) (116 (:1. II. odst. 5 smlouvy o dobu d61§i H62 2 mésiC6,
c) z chOVéni zhotovitele, postupu praci nebo j inych okolnosti nepochybné vyplyVé,

26 p0Vinn0stzhot0Vit616 bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé préVO objednatele 0d
této smlouvy odstoupit,

d) zhotOVitel vstoupil do likVidace,
6) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu o fipadku zhotOVit616 V6 smyslu zékona

é. 182/2006 Sb., 0 fipadku a zpfisobech jeho f6§6ni (insolvenéni zékon), V6 znéni
pozdéjéich pf6dpisfi.

Objednatel j6 déle opréwnén 0d této smlouvy odstoupit (V rozsahu dosud neposkytnutych
plnéni) rovnéi V pfipadé, 26 se nepodaf‘i zajistit uzaeni pfisluénych smluV $6
V§6mi Vlastniky pozemkfi, jei maji byt dotéeny staVbou, j 6j i2 projektové dokumentace mé
byt zhotovena na zékladé této smlouvy tak, aby staVba byla realizovéna a zfistala
V6 VlastnictVi stétu s préV6m hospodafit obj 6dnat616, pfiéemi obj 6dnat61 o této skuteénosti
pisemné informuje zhotovitele nejpozdéji spolu s odstoupenim. V takOVém pfipadé néleii
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zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci (dílčí plnění), 

popř. za autorský dozor, o dobu delší než 1 měsíc. 

 

VIII.  

Závazek a prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a)    po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b)    dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje, 
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k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 
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LESV 4
zhotoviteli cena za préce skuteéné a fédné provedené d0 okamiiku odstoupeni; pfi uréeni
této ceny se vychézi z ceny odpovidajiciho (diléiho) plnéni (116 61. III. smlouvy.

ZhotOVitel je Oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, is:

a)

b)

objednatel ani pfes pfedchozi pisemnou Vyzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli
V dodateéné pf‘iméfené lhfité souéinnost nezbytnou pro fédnou realizaci dila dle této
smlouvy,
objednatel je V prodleni se zaplacenim ceny za proj ektovou dokumentaci (dfléi plnéni),
popf. za autorsky dozor, o dobu del§i mi 1 mésic.

VIII.
Zévazek a prohlé§eni zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

3)

b)

p0 celou dobu trVéni smluvniho vztahu zaloieného smlouvou zajistit pfedevéim
dfistojné pracovni podminky pro veékeré SVé zaméstnance podilejici se na plnéni
smlouvy, stejné jako udriovat férové dodavatelské vztahy s obchodnimi pafinery,
jejichi sluieb pfi plnéni smlouvy vyuiije,

dodriovat ve§keré prévni pfedpisy, zejména pak z oblasti préwa iivotniho prostfedi,
préva sociélniho 6i pracovniho (odméfiovéni, dodriovéni délky pracovni doby a doby
odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pf‘edpisy tykajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, tj. zejména zékon é. 435/2004
8b., 0 zaméstnanosti, V6 znéni pozdéjéich pf‘edpisfi, a zékon 62. 262/2006 Sb., zékonik
préce, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, a to Vfiéi Véem osobém 6i subjektfim, které se na
plnéni smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude plnéni poskytovéno jim
samotnym éi jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajisti, fie na plnéni smlouvy se budou
podilet pouze osoby, které byly proékoleny z problematiky BOZP a poiérni ochrany,
a jsou néleiité vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle fiéinné
legislativy. Souéasné je zhotOVitel pOVinen dodriovat veékeré podminky, které ujednal
se svymi obchodnimi partnery podilejicimi se na plnéni smlouvy, zejména je Vfiéi nim
pOVinen fédné a Véas plnit SVé finanéni zévazky pfi respektovéni ustanoveni § 1963
obéanského zékoniku.

Zhotovitel prohlaéuje, fie vef‘ejny funkcionéf uvedeny V ustanoveni § 2 odst. 1, pism. c)
zékona é. 159/2006 Sb., 0 stfetu zéjmfi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, nebo jim 0V1édané
osoba nevlastni V6 zhotoviteli ani V iédné z osob, jejichi prostfednictvim zhotOVitel V fizeni
k zadéni vefejné zakézky, V rémci néhoi byla uzaena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci, podil pfedstavujici alespofi 25 % fiéasti spoleénika. V pfipadé, 26 prohlééeni
zhotovitele uéinéné V pfedchozi Vété je nebo se ukéée byt nepraiVVm, je objednatel
opréwnén 0d smlouvy pisemné odstoupit.

Zhotovitel prohla§uje, fie ke dni uzaeni smlouvy u néj neexistuji podminky pro uplatnéni
mezinérodnich sankci V6 smyslu ustanoveni § 4821 zékona ZZVZ, a souéasné se zavazuje,
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že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je 

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 
 

IX. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 
 

X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

LESV 4
26 tyto nebudou existovat ani p0 celou dobu fiéinnosti smlouvy; V opaéném pi‘ipadé )6
obj 6dnat61 oprévnén 0d smlouvy pisemné odstoupit.

IX.
Criminal Compliance doloika

Smluvni strany niie svym podpisem stvrzuji, 26 V prfibéhu vyjednévéni 0 této smlouvé
Vidy jednaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s V6§k6rymi préwnimi
pfedpisy, a 26 takto budou)6t i pfi j6jim plnéni.

Smluvni strany prohlaéuji, 26 V souVislosti s touto smlouvou vyVinou maximélni fisili, aby
iédné 26 smluvnich stran nemohla byt priétena trestni odVédnost podle pi‘isluénych
prévnich predpisfi.

Objednatel zachOVéVé nu10V0u toleranci k jakémukoli nelegélnimu j6dnéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (www.16sycr.cz/ccp).

X.
Zévéreéné ustanoveni

Pokud neni V této smlouVé uj 6dn2'1n0 jinak, fidi S6 vztahy mezi smluvnimi stranami prévnim
fédem Ceské republiky, zejména obéanskym zékonikem apréwnimi predpisy
souVisejicimi.

Tuto smlouvu 1Z6 ménit 6i doplfiovat pouze formou pisemnych dodatkfi podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyVé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléhé pOVinnosti uvei‘ejnéni dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich
podminkéch fléinnosti nékt6rych smluV, uvei‘ejfiovéni téchto smluV a o registm smluV
(zékon o registru smluV), V6 znéni pozdéjéich predpisfi, nabyVé néinnosti dnem j6jiho
uV6f6jnéni V souladu se zminénym zékonem; smluvni strany pro tyto pripady vyjadi‘uji SVfij
souhlas s uveiejnénim celého znéni smlouvy Véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem
stanovenym zékonem. V ostatnich pfipadech tato smlouva nabyVé fléinnosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva ani jakékoliV préva apOVinnosti zni vyplyvajici nemohou byt zhotovitelem
postoupeny b6z pfedchoziho pisemného souhlasu obj 6dnat616.

Zastupuje-li kaidou Z6 smluvnich stran osoba opréwnéné za Hi )6t, jei disponuje
platnym uznévanym 616ktronickym podpisem V6 smyslu zékona 62. 297/2016 Sb.,
0 sluibéch vytVéfejicich dfiVéru pro 616ktronické transakce, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi,
j6 smlouva uzaViréna 616ktronicky. V ostatnich pfipad6ch se smlouva uzaViré V listinné
podobé 21 J6 vyhotovena V poétu 2 stejnopisfi, z nichi po 1 vyhotoveni obdrii kaidé Z6
smluvnich stran.
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet 

 

 

V ………………. , dne:…………….                       V ………………. , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

     Ing. Blahoslav Kopeček  

 Správy toků oblast povodí Dyje  jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    KOINVEST, s.r.o. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet 

 

 

V ………………. , dne:…………….                       V ………………. , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

     Ing. Blahoslav Kopeček  

 Správy toků oblast povodí Dyje  jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    KOINVEST, s.r.o. 

 

LESV 4
6. Smluvni strany prohlaéuji, 26 si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, jejimu obsahu

rozumi a bez Vyhrad s nim souhlasi. Smlouva je vyjédfenim jejich pravé, skuteéné,
svobodné a Vainé Vfile, na dfikaz éehoi niie pfipojuji, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedflnou souéésti této smlouvy je tato pfiloha:

Pffloha if. 1 - Zadéwaci list projekénich praci
Pffloha if. 2 — Nabidkovy rozpoéet

V ................... , dne: ................ V ................... , dne: ................

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

— Ing. Blahoslav Kopeéek
-Spréwy tokfi oblast povodi Dyje jednatel
Lesy Ceské republiky, s.p. KOINVEST, s.r.o.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků – oblast povodí Dyje 

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace, 

 

Název akce: Hladový rybník (Požární nádrž Panenská) 

Stupeň projektové dokumentace: 

Dokumentace pro povolení stavby (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) 

Dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) 

 

 

Místo: Staré Hobzí    Obec s rozšířenou působností: Dačice 

Kraj: Jihočeský    Katastrální území: Staré Hobzí 

Název toku: Hejnický potok   ČHP.: 4-14-01-0570                                  

IDVT: 10185752 

Druh prací: Rekonstrukce stávající vodní nádrže 

Charakter akce: investiční a neinvestiční 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  

od ř. km 5,800 do ř. km 6,000 tj. 200 m. 

 

Popis stávajícího stavu:  

Zájmové území se nachází uprostřed lesního komplexu východně směrem od obce Panenská ve 
vzdálenosti cca 1,5 km, kde se v ř.km toku cca 5,800-6,000 nachází vodní nádrž Požární nádrž 
Panenská (IČ: 150172) ve vlastnictví LČR, s.p. V současné době je zde patrné poškození 
bezpečnostního přelivu v hrázovém tělese. BP je tvořen kamennou dlažbou do betonového lože, 
ze kterého vypadávají jednotlivé kameny a rozplavené opevnění skluzu od BP. Vodní nádrž je 
osazena dřevěným požerákem. Dotčený pozemek parc. č. st. 442 a 2911/2 k.ú. Staré Hobzí je v 
majetku ČR– s právem hospodaření LČR, s.p. Zájmové území je přístupné z turistické lesní cesty 
ve vzdálenosti cca 1,5 km z asfaltové silnice III. třídy, ve směru Báňovice - Pálovice. 

Popis návrhu a požadavků investora: 

Návrhem je odstranění kamenné dlažby z bezpečnostního přelivu, následně v místě odpadního 
potrubí provést překop hráze, nahradit výpustné potrubí za plastové potrubí. Dále provést 
odstranění dřevěného výpustného zařízení (požeráku), vyhotovení základu pod železobetonový 
požerák, osazení prefabrikovaného železobetonového požeráku a osazení přístupové lávky 
s uzamykatelnou brankou. Následné zahutnění místa překopu hrázového tělesa a vybudování 
nového opevněného pojezdného průlehu (BP) (bude posouzeno a upřesněno v rámci výrobního 
výboru) a nového vytvoření skluzu bezpečnostního přelivu. Dále je navrhováno opevnění 
návodního líce hráze hrubým kamenným pohozem. Při provádění těchto prací je navrženo i 
odstranění sedimentu z prostoru zátopy vodní nádrže a obnovení její katastrální výměry. 

Podklady poskytnuté objednatelem: 

předběžné vyjádření stavebního úřadu, souhrnné vyjádření odboru životního prostření, AOPK a 
Muzea Jindřichohradecka (argeologie), výsledky rozbor zemin a sedimentů. 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 2 500 tis. Kč bez DPH 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků – oblast povodí Dyje 

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace, 
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Stupeň projektové dokumentace: 
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Dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) 

 

 

Místo: Staré Hobzí    Obec s rozšířenou působností: Dačice 

Kraj: Jihočeský    Katastrální území: Staré Hobzí 

Název toku: Hejnický potok   ČHP.: 4-14-01-0570                                  

IDVT: 10185752 

Druh prací: Rekonstrukce stávající vodní nádrže 

Charakter akce: investiční a neinvestiční 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  

od ř. km 5,800 do ř. km 6,000 tj. 200 m. 

 

Popis stávajícího stavu:  

Zájmové území se nachází uprostřed lesního komplexu východně směrem od obce Panenská ve 
vzdálenosti cca 1,5 km, kde se v ř.km toku cca 5,800-6,000 nachází vodní nádrž Požární nádrž 
Panenská (IČ: 150172) ve vlastnictví LČR, s.p. V současné době je zde patrné poškození 
bezpečnostního přelivu v hrázovém tělese. BP je tvořen kamennou dlažbou do betonového lože, 
ze kterého vypadávají jednotlivé kameny a rozplavené opevnění skluzu od BP. Vodní nádrž je 
osazena dřevěným požerákem. Dotčený pozemek parc. č. st. 442 a 2911/2 k.ú. Staré Hobzí je v 
majetku ČR– s právem hospodaření LČR, s.p. Zájmové území je přístupné z turistické lesní cesty 
ve vzdálenosti cca 1,5 km z asfaltové silnice III. třídy, ve směru Báňovice - Pálovice. 

Popis návrhu a požadavků investora: 

Návrhem je odstranění kamenné dlažby z bezpečnostního přelivu, následně v místě odpadního 
potrubí provést překop hráze, nahradit výpustné potrubí za plastové potrubí. Dále provést 
odstranění dřevěného výpustného zařízení (požeráku), vyhotovení základu pod železobetonový 
požerák, osazení prefabrikovaného železobetonového požeráku a osazení přístupové lávky 
s uzamykatelnou brankou. Následné zahutnění místa překopu hrázového tělesa a vybudování 
nového opevněného pojezdného průlehu (BP) (bude posouzeno a upřesněno v rámci výrobního 
výboru) a nového vytvoření skluzu bezpečnostního přelivu. Dále je navrhováno opevnění 
návodního líce hráze hrubým kamenným pohozem. Při provádění těchto prací je navrženo i 
odstranění sedimentu z prostoru zátopy vodní nádrže a obnovení její katastrální výměry. 

Podklady poskytnuté objednatelem: 

předběžné vyjádření stavebního úřadu, souhrnné vyjádření odboru životního prostření, AOPK a 
Muzea Jindřichohradecka (argeologie), výsledky rozbor zemin a sedimentů. 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 2 500 tis. Kč bez DPH 

2.2 Procesnl' smérnice 28/2023 PFiIoha (“3. 3

LESY CESKE REPUBLIKY, s.p.
Spréva 120i — oblast povodl' Dyje

Zada’vaci list projekénl'ch praCI' — projektové dokumentace,

Nézev akce: Hladovy rybnik (Poia’rm’ nédrz' Panenské)
Stupefi projektové dokumentace:

Dokumentace pro povoleni stavby (d/e pr'i/ohy 6. 2 vyhlééky c". 131/2024 Sb. ve znéni pozdéjs'ich
pfedpisil)

Dogumogtace pro provédéni stavby (dle pr'ilohy 6. 8 vyhlééky é. 131/2024 Sb. ve znéni pozdéjéich
pre pIsu

Misto: Staré Hobzi Obec s rozéifenou pflsobnostl': Daéice

Kraj: Jihoéesky Katastrélni Uzeml': Staré Hobzi

Nézev toku: Hejnicky potok CHP; 4-14-01-0570

IDVT: 10185752

Druh praci: Rekonstrukce stévajl'ci vodnl' néee

Charakter akce: investiém’ a neinvestiém’

Vymezem’ Useku, v némi budou provédény préce, jezjsou pFedmétem PD, a jeho délka:

od f. km 5,800 do F. km 6,000 tj. 200 m.

Pogis stévaiiciho stavu:

Zéjmové Uzeml' se nachézi uprostfed lesnl'ho komplexu vychodné smérem od oboe Panenské ve
vzdélenosti cca 1,5 km, kde se v ikm toku cca 5,800-6,000 nachézi vodnl' née Poiérm’ nédrz
Panenské (IC: 150172) ve vlastniotvi LCR, s.p. V souéasné dobé je zde patrné poékozem’
bezpeénostm’ho pfelivu v hrézovém télese. BP je tvoFen kamennou dlaibou do betonového Ioie,
ze kterého vypadévajl' jednotlivé kameny a rozplavené opevném’ skluzu od BP. Vodnl' née je
osazena dFevénym poierékem. Dotéeny pozemek paro. 6. st. 442 a 2911/2 k.L’J. Staré Hobzi je v
majetku CR— 3 prévem hospodaFem’ LCR, s.p. Zéjmové L'Jzeml' je pfistupné z turistioké lesnl' cesty
ve vzdélenosti cca 1,5 km 2 asfaltové silnice |||. tFI’dy, ve sméru Béfiovice - Pélovioe.

Popis névrhu a poiadavkl‘] investora:

Névrhem je odstraném’ kamenné dlaZby z bezpeénostm’ho pFeIivu, nésledné v misté odpadm’ho
potrubl' provést pFekop hréze, nahradit vypustné potrubl' za plastové potrubl'. Déle provést
odstraném’ dfevéného vypustného zaFI'zenI' (poieréku), vyhotovem’ zékladu pod fielezobetonovy
poierék, osazenl' prefabrikovaného Zelezobetonového poieréku a osazem’ pfl'stupové Iévky
s uzamykatelnou brankou. Nésledné zahutném’ mista pFekopu hrézového télesa a vybudovém’
nového opevnéného pojezdného prfllehu (BP) (bude posouzeno a upfesnéno v rémci vyrobnl'ho
vyboru) a nového vytvoFenI' skluzu bezpeénostniho pfelivu. Déle je navrhovéno opevnénl'
névodm’ho lice hréze hrubym kamennym pohozem. PFi provédéni téchto praci je naeeno i
odstraném’ sedimentu z prostoru zétopy vodnl' nédrie a obnovenl' jejl' katastrélm’ vyméry.

Podklady poskytnuté objednatelem:

pFedbéZné vyjédfenl' stavebm’ho UFadu, souhrnne’ vyjédfenl' odboru iivotm’ho prostFenI', AOPK a
Muzea Jindfichohradecka (argeologie), VS/sledky rozbor zemin a sedimentl‘].

Pfedpoklédany néklad na realizaci stavebnl'ch praci: 2 500 tis. Kc': bez DPH
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Postup (fáze) zpracování PD:  

1. zajištění podkladů pro návrh technického řešení  

– Geodetické zaměření  

– Přírodovědný průzkum řešeného území záměru (s přiměřeným a zdůvodněným 
přesahem do dotčeného území v kontextu záměru) a písemné hodnocení vlivu 
zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění) – jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených 
pozemků (plochy záměru), jehož výsledkem bude soupis zvláště i obecně 
chráněných rostlin a živočichů (případně i dalších ochranářsky významných 
druhů), nacházejících se v dotčeném území, charakter jejich výskytu, včetně 
návrhu možných opatření pro odstranění či zmírnění negativních vlivů na tyto 
organismy při realizaci stavby 

– IGP hrázového tělesa a v prostoru zátopy vodní nádrže Hladový rybník 

– Aktuální data ČHMÚ v místě vyústění spodní výpusti vodní nádrže Hladový rybník 

2. Návrh technického řešení a jeho projednání, včetně předběžné konzultace s orgány a 
jednotného enviromentálního stanoviska (JES) 

3. Zpracování dokumentace pro povolení stavby (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů), respektující stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. 

4. Zajištění povolení záměru (dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
v případě řešení podléhajícího povolení nakládání s vodami zajistí povolení nakládání 
s vodami (dle vyhlášky č. 429/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

5. Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů). 

 

První výrobní výbor bude svolán na zájmové lokalitě nejpozději 1 měsíc od podpisu smlouvy. 
Koncept projektu bude projednán na druhém výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději 
do 3 měsíců od podpisu smlouvy. V rámci zpracování PD budou svolány min. 3 výrobní výbory. 

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést změny v dokumentaci vyplývající z požadavků 
stanovených při povolování záměru. 

Projektová dokumentace pro povolení stavby bude odevzdána k projednání v DK nejpozději 30 
dní před termínem projektové dokumentace pro povolení stavby. Projektová dokumentace 
pro provádění stavby bude odevzdána k projednání v DK nejpozději 30 dní před termínem 
odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace pro 
povolení stavby bude vyhotovena ve 2 samostatných paré. Projektová dokumentace pro 
provádění stavby bude vyhotovena ve 3 samostatných paré. Projektová dokumentace pro 
stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby budou doloženy ve dvou 
vyhotoveních v elektronické (digitální) podobě (každý stupeň PD) na flash discích (needitovatelná 
verze – ve formátu .pdf bude opatřená elektronickým autorizačním razítkem dle § 13 odst. 3 písm. 
b) zákona č. 360/1992 Sb., editovatelná verze bude ve formátech .doc, .xlsx, .dwg a .dgn).  

 

PD bude rozšířena o požadavky investora  

Požadované podklady: 

• geodetické práce, (polohopis JTSK; výškopis BPV), vyhotovené geodetické podklady pro 
projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), 
včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou 
být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,  
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Postup (fáze) zpracování PD:  

1. zajištění podkladů pro návrh technického řešení  

– Geodetické zaměření  

– Přírodovědný průzkum řešeného území záměru (s přiměřeným a zdůvodněným 
přesahem do dotčeného území v kontextu záměru) a písemné hodnocení vlivu 
zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění) – jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených 
pozemků (plochy záměru), jehož výsledkem bude soupis zvláště i obecně 
chráněných rostlin a živočichů (případně i dalších ochranářsky významných 
druhů), nacházejících se v dotčeném území, charakter jejich výskytu, včetně 
návrhu možných opatření pro odstranění či zmírnění negativních vlivů na tyto 
organismy při realizaci stavby 

– IGP hrázového tělesa a v prostoru zátopy vodní nádrže Hladový rybník 

– Aktuální data ČHMÚ v místě vyústění spodní výpusti vodní nádrže Hladový rybník 

2. Návrh technického řešení a jeho projednání, včetně předběžné konzultace s orgány a 
jednotného enviromentálního stanoviska (JES) 

3. Zpracování dokumentace pro povolení stavby (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů), respektující stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. 

4. Zajištění povolení záměru (dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
v případě řešení podléhajícího povolení nakládání s vodami zajistí povolení nakládání 
s vodami (dle vyhlášky č. 429/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

5. Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů). 

 

První výrobní výbor bude svolán na zájmové lokalitě nejpozději 1 měsíc od podpisu smlouvy. 
Koncept projektu bude projednán na druhém výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději 
do 3 měsíců od podpisu smlouvy. V rámci zpracování PD budou svolány min. 3 výrobní výbory. 

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést změny v dokumentaci vyplývající z požadavků 
stanovených při povolování záměru. 

Projektová dokumentace pro povolení stavby bude odevzdána k projednání v DK nejpozději 30 
dní před termínem projektové dokumentace pro povolení stavby. Projektová dokumentace 
pro provádění stavby bude odevzdána k projednání v DK nejpozději 30 dní před termínem 
odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace pro 
povolení stavby bude vyhotovena ve 2 samostatných paré. Projektová dokumentace pro 
provádění stavby bude vyhotovena ve 3 samostatných paré. Projektová dokumentace pro 
stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby budou doloženy ve dvou 
vyhotoveních v elektronické (digitální) podobě (každý stupeň PD) na flash discích (needitovatelná 
verze – ve formátu .pdf bude opatřená elektronickým autorizačním razítkem dle § 13 odst. 3 písm. 
b) zákona č. 360/1992 Sb., editovatelná verze bude ve formátech .doc, .xlsx, .dwg a .dgn).  

 

PD bude rozšířena o požadavky investora  

Požadované podklady: 

• geodetické práce, (polohopis JTSK; výškopis BPV), vyhotovené geodetické podklady pro 
projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), 
včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou 
být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,  
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Postup (féze) zpracovéni PD:

1. zajiéténl' podkladl‘] pro névrh technického reéenl'

7 Geodetické zamérenl'

7 Prirodovédny prL‘Jzkum reéeného L'Jzeml' zéméru (s primérenym a zdflvodnénym
presahem do dotéeného Uzeml' v kontextu zéméru) a pisemné hodnocenl' vlivu
zamYéleného zésahu na rostliny a Zivoéichy (biologické hodnocenl' dle zakona ('3.
114/1992 8b., v platném zném’) —jednoduchy prirodovédny prfizkum dotéeny/ch
pozemkt‘] (plochy zéméru), jehoZ vysledkem bude soupis zvléété i obecné
chranénych rostlina Zivoéichfi (prl'padné i dalél'ch ochranarsky vyznamnych
druhL‘J), nachazejl'cich se v dotéeném L'Jzeml', charakter jejich VYSkytu, véetné
navrhu moinych opatrenl' pro odstraném’ ("3i zml'rnénl' negativm’ch vliVl‘J na tyto
organismy pri realizaci stavby

7 IGP hrazového télesa a v prostoru zétopy vodm’ nédrie Hladovy rybnl'k

7 Aktualnl' data CHMU v misté vyL'JsténI' spodm’ vypusti vodnl' néee Hladovy rybnl'k

2. Navrh technického Feéem’ a jeho projednanl', véetné predbéiné konzultace s orgény a
jednotného enviromentélm’ho stanoviska (JES)

3. Zpracovém’ dokumentace pro povoleni stavby (dle prl'lohy ('2. 2 vyhlééky é. 131/2024 Sb.
ve znénl' pozdéjél'ch predpisfl), respektujr’ci stanoviska a vyjadrenl' dotéenych orgént‘].

4. Zajiétém’ povoleni zaméru (dle vyhlééky é. 149/2024 8b., ve zném’ pozdéjél'ch predpisfl),
vpripadé reéenl' podléhajl'ciho povoleni naklédém’ s vodami zajistl' povoleni naklédanl'
s vodami (dle vyhlaéky ('2. 429/2024 8b., ve znénl' pozdéjél'ch predpisfl).

5. Zpracovénl' dokumentace pro provadénl' stavby (dle prilohy ("2. 8 vyhlaéky é. 131/2024 Sb.
ve znénl' pozdéjél'ch predpisfi).

Prvnl' vyrobnl' vybor bude svolan na zajmové Iokalité nejpozdéji 1 mésic od podpisu smlouvy.
Koncept projektu bude projednén na druhém vyrobnl'm vyiboru svolaném projektantem nejpozdéji
do 3 mésicfl od podpisu smlouvy. V rémci zpracovanl' PD budou svolény min. 3 vyrobnl' vybory.

Pripadné navrhy zmén (vyplajI'CI' zvysledkfl projednavanl' névrhu technického reéenl')
objednatelem schvaleného konceptu budou zhotovitelem znovu predloieny k projednanl' do DK
objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést zmény vdokumentaci vyplyvajI'CI' zpoiadavkfl
stanoveny’lch pri povolovénl' zéméru.

Projektové dokumentace pro povolenl' stavby bude odevzdana k projednénl' v DK nejpozdéji 30
dni pred terminem projektové dokumentace pro povoleni stavby. Projektova dokumentace
pro provadénl' stavby bude odevzdana k projedném’ v DK nejpozdéji 30 dni pred terminem
odevzdénl’ projektové dokumentace pro provédéni stavby. Projektové dokumentace pro
povoleni stavby bude vyhotovena ve 2 samostatnych paré. Projektové dokumentace pro
provadénl' stavby bude vyhotovena ve 3 samostatnych paré. Projektova dokumentace pro
stavebm’ povoleni a projektové dokumentace pro provadénl' stavby budou doloZeny ve dvou
vyhotovenl'ch v elektronické (digitalnl') podobé (kaidy stupefi PD) na flash discich (needitovatelna
verze — ve formatu .pdf bude opatrené elektronicky'Im autorizaém’m razr’tkem dle § 13 odst. 3 pl'sm.
b) zékona é. 360/1992 8b., editovatelné verze bude ve formatech .doc, .Xlsx, .dwg a .dgn).

PD bude rozéirena o poiadavkv investora

Poiadované podklady:

o geodetické prace, (po/ohopis JTSK; vYékopis BPV), vyhotovené geodetické podklady pro
projektovou éinnost budou predény objednateli v elektronické podobé (forméty dxf, dgn),
véetné zrl'zenl' a zamérenl' véech bodL‘], které byly pouZity pro (16e projektovanl' a mohou
bylt vyuZity pri vytyéovacr’ch, kontrolnl'ch a dokumentaém’ch éinnostech,
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• Přírodovědný průzkum řešeného území záměru (s přiměřeným a zdůvodněným přesahem 
do dotčeného území v kontextu záměru) a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu 
na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění) – jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených pozemků (plochy záměru), jehož 
výsledkem bude soupis zvláště i obecně chráněných rostlin a živočichů (případně i 
dalších ochranářsky významných druhů), nacházejících se v dotčeném území, charakter 
jejich výskytu, včetně návrhu možných opatření pro odstranění či zmírnění negativních 
vlivů na tyto organismy při realizaci stavby, 

• Inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek provedených oprávněnou 
osobou: 

- 2 sondy na stávající hrázi za účelem zjištění z jakých materiálu je hráz 
vybudována a stanovení její vhodnosti pro další využití včetně kvalifikovaného 
množství vhodných materiálů 

- 4 sondy ze zátopy – v případě, že je nádrž dlouhodobě vypuštěná, tak aby bylo 
možné stanovit kvalifikovaný odhad množství materiálu vhodného k použití 
k budování hráze (závisí to na určení, zda v zátopě bude možné otevřít zemník) 

- v případě otevření zemníku mimo zátopu vodní nádrže, minimálně 2 sondy na 
plochu každých 500 m2, tak aby bylo možné stanovit kvalifikovaný odhad 
množství materiálu vhodného k použití k budování hráze. 

Výsledkem průzkumu bude popsaný geologický profil každé sondy a zpráva s výsledky 
provedených zkoušek a sond: 

- zatřídění dle charakteristiky převládajících typů zemin dle ČSN 75 2410, znak 
zeminy, vhodnost zemin pro hutněné násypy a hráze, propustnost po zhutnění: 

             - stanovení konzistenčních mezí  

             - stanovení zrnitosti zemin 

             - laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin uvažovaných pro násypy hrází  

             - hladina zastižení podzemních vod 

             - zařazení zemin do tříd těžitelnosti 

 - návrh sklonu svahů hráze 

             - stanovení parametrů zhutnění základové spáry v závislosti na zjištěných zeminách, 
resp. Horninách 

 

• Aktuální data ČHMÚ v místě vyústění spodní výpusti vodní nádrže Hladový rybník (n-leté i 
m-denní průtoky) 

• Zajištění povolení záměru (dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
v případě řešení podléhajícího povolení nakládání s vodami zajistí povolení nakládání 
s vodami (dle vyhlášky č. 429/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

• posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek prováděni technickobezpečnostního 
dohledu nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska 
TBD. 

 

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):                                                    

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace, 

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých  
i dočasných), 

   

2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3  

 

3 z 13 

 

• Přírodovědný průzkum řešeného území záměru (s přiměřeným a zdůvodněným přesahem 
do dotčeného území v kontextu záměru) a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu 
na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění) – jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených pozemků (plochy záměru), jehož 
výsledkem bude soupis zvláště i obecně chráněných rostlin a živočichů (případně i 
dalších ochranářsky významných druhů), nacházejících se v dotčeném území, charakter 
jejich výskytu, včetně návrhu možných opatření pro odstranění či zmírnění negativních 
vlivů na tyto organismy při realizaci stavby, 

• Inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek provedených oprávněnou 
osobou: 

- 2 sondy na stávající hrázi za účelem zjištění z jakých materiálu je hráz 
vybudována a stanovení její vhodnosti pro další využití včetně kvalifikovaného 
množství vhodných materiálů 

- 4 sondy ze zátopy – v případě, že je nádrž dlouhodobě vypuštěná, tak aby bylo 
možné stanovit kvalifikovaný odhad množství materiálu vhodného k použití 
k budování hráze (závisí to na určení, zda v zátopě bude možné otevřít zemník) 

- v případě otevření zemníku mimo zátopu vodní nádrže, minimálně 2 sondy na 
plochu každých 500 m2, tak aby bylo možné stanovit kvalifikovaný odhad 
množství materiálu vhodného k použití k budování hráze. 

Výsledkem průzkumu bude popsaný geologický profil každé sondy a zpráva s výsledky 
provedených zkoušek a sond: 

- zatřídění dle charakteristiky převládajících typů zemin dle ČSN 75 2410, znak 
zeminy, vhodnost zemin pro hutněné násypy a hráze, propustnost po zhutnění: 

             - stanovení konzistenčních mezí  

             - stanovení zrnitosti zemin 

             - laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin uvažovaných pro násypy hrází  

             - hladina zastižení podzemních vod 

             - zařazení zemin do tříd těžitelnosti 

 - návrh sklonu svahů hráze 

             - stanovení parametrů zhutnění základové spáry v závislosti na zjištěných zeminách, 
resp. Horninách 

 

• Aktuální data ČHMÚ v místě vyústění spodní výpusti vodní nádrže Hladový rybník (n-leté i 
m-denní průtoky) 

• Zajištění povolení záměru (dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
v případě řešení podléhajícího povolení nakládání s vodami zajistí povolení nakládání 
s vodami (dle vyhlášky č. 429/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

• posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek prováděni technickobezpečnostního 
dohledu nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska 
TBD. 

 

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):                                                    

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace, 

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých  
i dočasných), 
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Prirodovédny prL‘Jzkum reéeného L'Jzeml' zéméru (s primérenYm a zdflvodnénym presahem
do dotéeného Uzeml' v kontextu zéméru) a pl'semné hodnocem’ vlivu zamy'Iélene'ho zésahu
na rostliny a 2ivoéichy (biologické hodnocenl' dle zékona é. 114/1992 8b., vplatném
znénl') —jednoduchy prirodovédny prflzkum dotéenych pozemkt‘] (plochy zéméru), jehoZ
vysledkem bude soupis zvléété i obecné chrénény/ch rostlin a Zivoéichfl (pripadné i
dalél'ch ochranérsky vyznamnych druhfl), nachézejl'cich se v dotéeném Uzeml', charakter
jejich vyskytu, véetné névrhu moim’lch opatrenl' pro odstraném’ (":i zml'rnénl' negativnl'ch
vlivfl na tyto organismy pri realizaci stavby,

Inienyrskogeologicky prl‘Jzkum, véetné potrebnych zkouéek provedenych oprévnénou
osobou:

- 2 sondy na stévajl'ci hrézi za L'Jéelem zjiétém’ zjakych materiélu je hréz
vybudovéna a stanovenl' jejl' vhodnosti pro dalél' vyuZitI' véetné kvalifikovaného
mnoistvi vhodm’lch materiélfl

- 4 sondy ze zétopy — v pripadé, 2e je nédri dlouhodobé vypuéténé, tak aby bylo
moZné stanovit kvalifikovany odhad mnotvi materiélu vhodného k pouiitl'
k budovém’ hréze (zévisi to na uréem’, zda v zétopé bude moZné otevrl't zemnl'k)

- v pfl’padé otevrenl' zemm’ku mimo zétopu vodnl' néee, minimélné 2 sondy na
plochu kaidych 500 m2, tak aby bylo moiné stanovit kvalifikovany odhad
mnoistvf materiélu vhodného k pouZitI' k budovénl' hréze.

vysledkem prL‘Jzkumu bude popsany geologicky profil kaZdé sondy a zpréva s vysledky
provedenych zkouéek a sond:

- zatrl'dénl' dle charakteristiky prevlédajl'cich tp‘] zemin dle CSN 75 2410, znak
zeminy, vhodnost zemin pro hutnéné nésypy a hréze, propustnost po zhutném’:

- stanovem’ konzistenénich meZI'

- stanovem’ zrnitosti zemin

- laboratornl' stanovenl' zhutnitelnosti zemin uvaZovanych pro nésypy hrézr’

- hladina zastiZenI' podzemm’ch vod

- zarazenl' zemin do trl'd téZitelnosti

- névrh sklonu svahfl hréze

- stanovenl' parametrfl zhutnénl' zékladové spéry v zévislosti na zjiéténych zeminéch,
resp. Horninéch

Aktuélnl' data CHMU v misté vstém’ spodm’ vypusti vodnl' néee Hladovy rybnl'k (n-Ieté i
m-dennl' prfitoky)

Zajiéténl' povolenl' zéméru (dle vyhlééky é. 149/2024 8b., ve zném’ pozdéjél'ch predpisfi),
vpripadé reéenl' podléhajI'CI'ho povolenl' naklédém’ s vodami zajistl' povolenl' naklédém’
s vodami (dle vyhlééky é. 429/2024 8b., ve znénl' pozdéjél'ch predpisfl).

posudek o potrebé, popripadé o névrhu podml'nek provédéni technickobezpeénostnl'ho
dohledu nad vodnl'm dilem, posudek pro zarazenl' VD do |. a2 IV. kategorie z hlediska
TBD.

Césti PD — upfesnéni poiadavkfl (PD bude obsahové élenéné dle pfisluéné vyhlééky):

technické zpréva, doplnéné o technické specifikace,

prflvodm’ zpréva, véetné uvedenl' seznamu dotéenych vlastnI'kL‘] pozek‘] a staveb,
seznam stavbou dotéenych pozemkfl s uvedenl'm jejich zéborfl a formy dotéem’ (trvalych
idoéasnYchL
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• fotodokumentace,  

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí,  

• přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků – objektů,  

• hydrotechnické výpočty – vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či 
pouhé konzumpční křivky 

- roční výpočty ztrát výparem, průsakem, netěsnosti objektů, 

- výpočet kapacity bezpečnostního přelivu 

- výpočet kapacity spodní výpusti 

- výpočet napouštění a vypouštění nádrže 

- výpočet kapacity skluzu od bezpečnostního přelivu 

• situace, 

• podélný profil délkové měřítko bude shodné s podrobnou situací, 

• příčné profily – každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky 
svahování, označení břehů atd.,  

• vzorové příčné profily – pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,   

• výkresy objektů  

• prováděcí výkresy podrobností – detailů konstrukcí – v případě příčných objektů, 

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí – (zejména u atypických forem 
návrhu provádění či s ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, přístupy, 
ochrana dřevin apod.), 

• podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma (v grafické i elektronické formě). 

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu, 

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod., 

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, 

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků, 

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů, seznam pobřežníků, 
výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů 
pozemků a způsobu dotčení (využití) – dočasný i trvalý zábor, 

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,                                              

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, 
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• fotodokumentace,  

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí,  

• přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků – objektů,  

• hydrotechnické výpočty – vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či 
pouhé konzumpční křivky 

- roční výpočty ztrát výparem, průsakem, netěsnosti objektů, 

- výpočet kapacity bezpečnostního přelivu 

- výpočet kapacity spodní výpusti 

- výpočet napouštění a vypouštění nádrže 

- výpočet kapacity skluzu od bezpečnostního přelivu 

• situace, 

• podélný profil délkové měřítko bude shodné s podrobnou situací, 

• příčné profily – každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky 
svahování, označení břehů atd.,  

• vzorové příčné profily – pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,   

• výkresy objektů  

• prováděcí výkresy podrobností – detailů konstrukcí – v případě příčných objektů, 

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí – (zejména u atypických forem 
návrhu provádění či s ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, přístupy, 
ochrana dřevin apod.), 

• podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma (v grafické i elektronické formě). 

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu, 

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod., 

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, 

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků, 

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů, seznam pobřežníků, 
výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů 
pozemků a způsobu dotčení (využití) – dočasný i trvalý zábor, 

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,                                              

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, 

2.2 Procesnr’ smérnice 28/2023 Priloha (“3. 3

fotodokumentace,

prehledné mapa povodl' 1 : 50 000 s vyznaéenr’m povodl',

prehledné mapa 1 : 10 000 s vyznaéem’m Usekfl — objektt‘],

hydrotechnické VS/poéty — vidy bude uveden postup jednotlivych vy'IpoétL‘] se véemi
vstupnr’mi parametry, nelze akceptovat zjednoduéené vypoéty, neprehledné vystupy c':i
pouhé konzumpém’ krivky

- roénl' vypoéty ztrét vyparem, prL‘Jsakem, netésnosti objektL‘],

- vypoéet kapacity bezpeénostm’ho prelivu

- VS/poéet kapacity spodnr’ vypusti

- vypoéet napouéténr’ a vypouétém’ nédrie

- vypoéet kapacity skluzu 0d bezpeénostnr’ho prelivu

sfluace,

podélny profil délkové mérl'tko bude shodné s podrobnou situacr’,

priéné profily — kaidy profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny Udaje
vztahujl'ci se knavrhovanym opatrenl'm napr. plochy vykopfl, plochy nésp‘], délky
svahovém’, oznaéem’ brehfl atd.,

vzorové priéné profily — pro kaZdy konkrétnl' druh navrhovaného opatrenl' éi konstrukce.
Vzorovy priény profil bude VZdy obsahovat podrobné popisy, koty a detaily, které
z dflvodu prehlednosti nebudou obsaieny v phony/ch profilech,

vykresy objektfl

provédécr’ vykresy podrobnostl' — detailt‘] konstrukcr’ — v pripadé priénych objektL‘],

provédécr’ vykresy pomocnych a doéasnych konstrukcr’ — (zejména u atypickych forem
névrhu provédéni 6i 3 oh/edem na BOZP napf. bednéni, paz'eni, pr'evédéni vody, pfistupy,
ochrana dr'evin apod.),

podklady pro vytyéenl' stavby — vytyéovacr’ schéma (v grafické i elektronické formé).

zajiéténl' pevnych Vyékovych bodL‘], véetné jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

zésady organizace vystavby, véetné situace se zékresem staveniété, zarl'zenl' staveniété
pristupfl, sklédek, mezideponil', odvodnénr’, pfevédém’ vody apod.,

technické charakteristiky, popisy a podml'nky provédénl' stavebm’ch pracr’, technologické
postupy s odkazy na prisluéné predpisy a normy,

podrobné specifikace navrhovanych materiélfl a konstrukcr’ véetné stanovenr’ minimélm’ch
kvalitativnr’ch poZadavkL‘],

zapracovém’ specifickych poiadavkfl vyplyvajl'cich z dotaénr’ch titult‘], seznam pobreinikl‘],
vypisy dotéenych parcel a jejich vlastnl'kl‘J (pripadné i jejich uZivatell‘J) s uvedem’m zébort‘]
pozemkt‘] a zpflsobu dotéem’ (vyuiitl') — doéasny i trvaly zébor,

vykaz vymér (u jednotlivych poloZek bude VZdy uveden zpfisob a postup vypoétu a jejich
popis) s odkazujr’cr’m popisem na prisluénou grafickou nebo textovou éést projektové
dokumentace, ve které bude moine’ dany vypoéet jednoznaéné ovérit,

soupis stavebnr’ch pracr’, dodévek a sluieb s vykazem vymér (slepy rozpoéet), véetné
poloZek vedlejél'ch a ostatm’ch nékladfi investora vyplyvajl'cfch ze zpracovém’ projektové
dokumentace a poiadavkfl objednatele, soupis pracr’ bude vypracovén v cenové soustavé
URS (cenové L'Jrovefi platné ke dni rédné dokonéeného dI’Ia objednateli), elektronické
podoba soupisu pracr’ bude splfiovat poiadavky pro zadévénr’ verejné zakézky,
elektronické podoba soupisu bude zpracovéna v otevrene'm formétu XLSX,
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• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek, 

• posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů) 

• návrh harmonogramu prací, 

• návrh provozního a manipulačního řádu 

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

• aktuální údaje ČHMÚ, 

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, 

• předběžnou informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na 
základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, 

• sdělení - písemná informace orgánu JES k uvažovanému záměru (výsledek předběžné 
konzultace), 

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy vlastníků budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu – dle § 187 
zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů);  

• stanovisko správce povodí, 

• jednotné enviromentální stanovisko (dále jen JES) podle zákona č. 148/2023 Sb. a § 83 
odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo koordinované 
závazné stanovisko zahrnující JES (dle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů),společné rozhodnutí (podle § 83 odst. 4 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) pro záměry vyžadující JES ve zvláště chráněných územích, 
v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech), 

• vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální 
technické mapě (dle § 180 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů),  

• stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů,  

• souhlas OLH s těžbou v lese, stanovisko orgánu státní správy lesů dle § 33 zákona č. 
289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

• vyjádření vlastníků lesů do 30 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle ustanovení § 14 
lesního zákona (č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) (může být součástí JES), 

• odnětí (případně omezení) pozemků z PUPFL (dle § 16 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), včetně zajištění stanovených podkladů (dle vyhlášky č. 77/1996 
Sb., ve znění pozdějších předpisů), (může být součástí JES), 

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích (může být součástí 
koordinovaného závazného stanoviska),včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání 
komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení 
apod.), 

• stanovisko orgánu památkové péče (může být součástí koordinovaného závazného 
stanoviska), 

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,  

• stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES),  
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• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek, 

• posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů) 

• návrh harmonogramu prací, 

• návrh provozního a manipulačního řádu 

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

• aktuální údaje ČHMÚ, 

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, 

• předběžnou informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na 
základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, 

• sdělení - písemná informace orgánu JES k uvažovanému záměru (výsledek předběžné 
konzultace), 

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy vlastníků budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu – dle § 187 
zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů);  

• stanovisko správce povodí, 

• jednotné enviromentální stanovisko (dále jen JES) podle zákona č. 148/2023 Sb. a § 83 
odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo koordinované 
závazné stanovisko zahrnující JES (dle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů),společné rozhodnutí (podle § 83 odst. 4 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) pro záměry vyžadující JES ve zvláště chráněných územích, 
v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech), 

• vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální 
technické mapě (dle § 180 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů),  

• stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů,  

• souhlas OLH s těžbou v lese, stanovisko orgánu státní správy lesů dle § 33 zákona č. 
289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

• vyjádření vlastníků lesů do 30 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle ustanovení § 14 
lesního zákona (č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) (může být součástí JES), 

• odnětí (případně omezení) pozemků z PUPFL (dle § 16 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), včetně zajištění stanovených podkladů (dle vyhlášky č. 77/1996 
Sb., ve znění pozdějších předpisů), (může být součástí JES), 

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích (může být součástí 
koordinovaného závazného stanoviska),včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání 
komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení 
apod.), 

• stanovisko orgánu památkové péče (může být součástí koordinovaného závazného 
stanoviska), 

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,  

• stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES),  

2.2 Procesnl' smérnice 28/2023 PFiIoha (“3. 3

v pfl’padé potFeby pouiitl' poloiek neobsaienych v cenové soustavé URS (tzv. ,,R“
poloZek) bude pfedloiena a objednatelem odsouhlasena individuélnl' kalkulace a rozbor
takovychto poloiek,

posouzem’ nutnosti vypracovénl' plénu BOZP (komentéF, zda plén BOZP vypracovévat éi
nevypracovévat a uvedenl' dL‘Jvodl‘J)

névrh harmonogramu praci,

névrh provozm’ho a manipulaéniho fédu

Poiadovany obsah dokladové éésti:

aktuélm’ L'Jdaje CHMU,
vyjédfenl' sprévcfl a vlastnl'kfl inZenyrskych sitI',

pfedbéinou informaci o podml'nkéch vyuil'vénl' L'Jzeml' a zmén jeho vyuZitI', zejména na
zékladé L'Jzemné plénovacich podkladt‘] a L'Jzemné plénovaci dokumentace,
sdélenl' - pl'semné informace orgénu JES k uvaZovanému zéméru (VS/sledek pFedbéZné
konzultace),

vyjédfenl' a souhlasy orgénL‘] a organizaci a dotéenych fyzicch a prévnickych osob
(souhlasy vlastnikfl budou vyznaéeny na samostatném situaénl'm vykresu — dle § 187
zékona é. 283/2021 8b., ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl);

stanovisko sprévce povodl',

jednotné enviromentélm’ stanovisko (déle jen JES) podle zékona é. 148/2023 Sb. a § 83
odst. 8 zékona é. 114/1992 8b., ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl nebo koordinované
zévazné stanovisko zahrnujl'ci JES (dle § 176 zékona ('3. 283/2021 8b., ve zném’
pozdéjél'ch pfedpisfl),spolec‘:né rozhodnutl' (podle § 83 odst. 4 a 9 zékona é. 114/1992 8b.,
ve znénl' pozdéjéich pfedpisfl) pro zéméry vyZadujI'ci JES ve zvléété chrénénych Uzeml'ch,
v evropsky vyznamnych Iokalitéch a v ptaél'ch oblastech),

vyjédfenl' vlastnl'kfl veFejné dopravnl' nebo technické infrastruktury uvedenych v digitélm’
technické mapé (dle § 180 zékona é. 283/2021 8b., ve zném’ pozdéjéich pFedpisfl),

stanovisko pFI'sluéného krajského Ufadu k problematice naklédéni a vyuil'vénl' odpadt‘],

souhlas OLH s téibou v lese, stanovisko orgénu stétm’ sprévy lest] dle § 33 zékona ('3.
289/1995 8b., ve znénl' pozdéjéich pFedpisf],

vyjédfenl' vlastnI'kL‘] lest] do 30 m, vyjédfenl' OLH, souhlas se stavbou dle ustanovenl' § 14
lesnl'ho zékona (é. 289/1995 8b., ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl) (ml‘JZe byt souéésti JES),

odnétl' (pf/padné omezenl') pozemkt‘] z PUPFL (dle § 16 zékona é. 289/1995 8b., ve znénl'
pozdéjéich pfedpisfl), véetné zajiéténl' stanovenych podkladfl (dle vyhlééky 6. 77/1996
8b., ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl), (maze b)'/t souééstl' JES),

stanovisko orgénu dopravy na pozemnl'ch komunikacich (mflie byt souéésti
koordinovaného zévazného stanoviska),véetné podkladfl pto povolenl' zvléétm’ho uZI'vénI'
komunikacf (souhlas vlastnl'ka komunikace, orgénu policie CR, névrh dopravm’ho znaéem’
apod.),

stanovisko orgénu pamétkové péée (mflie byt souéésti koordinovaného zévazného
stanoviska),

doklad o prokazatelném oznémenl' Archeologickému Ustavu Akademie véd CR,

stanovisko Agentury ochrany pFI'rody a krajiny Ceské republiky, zévazné stanovisko
orgénu ochrany pFI'rody kzésahu do VKP podle ustanovem’ § 4 odst. 2. zékona
é. 114/1992 8b., ve znénl' pozdéjél'ch pFedpiSl‘J (mflie byt souéésti JES),
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• souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle ustanovení § 44 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí společného 
rozhodnutí), 

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES) (v případě 
potřeby takovéto výjimky – vyplyne z přírodovědného průzkumu), 

• závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 
254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES), 

• závazné stanovisko ORP podle ustanovení § 146 zákona č. 541/2020 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (může být součástí JES), 

• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (může být součástí JES) (krajinný ráz, 
památné stromy, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, ochranná pásma ZCHÚ a 
další), 

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro povolení a provádění stavby, včetně 
uvedení způsobu jejich vypořádání, 

 

Ostatní požadavky:  

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVL), 

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu 
možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude 
stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je 
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

• způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen “zákon o odpadech“), případně způsob nakládání 
s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina 
apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních 
podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek – zejména 
vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 156/1998 Sb.,o 
hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o 
používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve 
znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) 
– ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky 
a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná 
s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření 
(souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, 
předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),  

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby, 

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 
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zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES) (v případě 
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uvedení způsobu jejich vypořádání, 
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• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVL), 

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu 
možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude 
stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je 
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

• způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen “zákon o odpadech“), případně způsob nakládání 
s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina 
apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních 
podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek – zejména 
vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 156/1998 Sb.,o 
hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o 
používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve 
znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) 
– ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky 
a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná 
s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření 
(souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, 
předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),  

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby, 

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 

2.2 Procesnl' smérnice 28/2023 PFiIoha (“3. 3

souhlas knéktee éinnostem ve zvléété chrénénych Uzeml'ch podle ustanovenl' § 44
zékona ('3. 114/1992 8b., ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfl (mL‘JZe byt souééstl' spoleéného
rozhodnutl'),

vyjimka ze zékazfl zvléété chrénénych druht‘] rostlin a Zivoéichfl podle ustanovenl' § 56
zékona é. 114/1992 8b., ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl (mL‘JZe byt souéésti JES) (v pfipadé
potr'eby takovéto vyjimky— vyp/yne z pr'irodovédného prIfIzkumu),

zévazne’ stanovisko vodoprévniho Ufadu podle ustanovem’ § 104 odst. 3 zékona ('3.
254/2001 8b., ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfl (mflie byt souéésti JES),

zévazne’ stanovisko ORP podle ustanovem’ § 146 zékona ('3. 541/2020 8b., ve zném’
pozdéjél'ch pFedpiSL‘] (ml‘JZe b)'/t souééstl' JES),

dalél' doklady z hlediska zéjmt‘] ochrany pFI'rody (mUZe b)'/t souéésti JES) (krajinny (éz,
pamétné stromy, evropsky snamné lokality, ptac'i oblasti, ochranné pésma ZCHU a
dalél),

vypracovém’ souhrnu podml'nek stanovenych pro povolenl' a provédém’ stavby, véetné
uvedem’ zpl‘Jsobu jejich vypofédéni,

Ostatni poiadavky:

étl’tek na deskéch projektu bude kromé ostatm’ch Udajfl obsahovat CHP dotéeného toku,
IDVT a F. km stavby (dle CEVL),

souéésti PD (v éésti Zésady organizace vystavby) bude posouzenl' plnénl' povinnostl'
zadavatele stavby podle zékona é. 309/2006 8b., 0 zajiéténl' dalél'ch podml'nek
bezpeénosti a ochrany zdraVI' pfi préci, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl, zda je stavbu
moZné realizovat 1 zhotovitelem (napf. jedné se 0 jednoduchou stavbu snI'zkou
néroénosti na koordinaci, neobsahujl'ci Zédné technologické zafl'zenl' apod.) a zda bude
stavba svym rozsahem podléhat povinnosti doruéem’ oznémenl' o zahéjenl' praCI'
oblastm’mu inspektorétu préce (celkovy plénovany objem praci a éinnostl' béhem realizace
dI’Ia pFeséhne 500 pracovnl'ch dnt‘] v pfepoétu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je
nutne’ uréit koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci ve fézi pFI'pravy dI’Ia,

zpflsob pouZitI', vyuZitI' a odstraném’ sedimentfl a vykopkfl v souladu se zékonem
(1541/2020 Sb. 0 odpadech (déle jen “zékon o odpadech“), pfl’padné zpflsob naklédéni
s odpady (vybourany materiél, sediment, paFezy, pfebyteéné a jinak nevyuiitelné zemina
apod.) - bude vyfeéeno v rémci PD, a to véetné zajiéténl' splnénl' véech legislativnl'ch
podml'nek stI'm spjath (zékon oodpadech, véetné provédécich vyhlééek — zejména
vyhlééka ('3. 273/2001 Sb. 0 podrobnostech naklédéni s odpady, zékon é. 156/1998 Sb.,o
hnojivech, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpiSl‘J, zékon é. 334/1992 8b., 0 ochrané
zemédélského pfidnl'ho fondu, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpiSl‘J, vyhlééka é. 257/2009 8b., 0
pouZI'vénI' sedimentt‘] na zemédélské pfldé a dalél' obecné zévazné prévm’ pFedpisy, ve
zném’ pozdéjél'ch pfedpisfl) a dalél' obecné zévazné prévm’ pFedpisy, v L'Jéinnych znénl'ch)
— ve spolupréci (souéinnosti) sinvestorem bude preferovéno - vybréno ekonomicky
aekologicky nejvhodnéjél' Feéem’. Névrh vyuZitI' 6i uloZenI' odpadu zhotovitel projedné
s vlastnl'ky a néjemci dotéenych pozemkfl (véetné ph’stupt‘] apod.), zajistl' jejich vyjédfenl'
(souhlasy) véetné podml'nek uzavfenl' smlouvy pro takové vyuiitl' (uloiem’); VS/sledky
tohoto projednénl' sdéll' objednateli a zérovefi mu pfedé vyjédfem’ s névrhem smlouvy,
pfedem objednatelem odsouhlasenym, podepsanym vlastnl'kem (pFI'padné i néjemcem),

souéésti PD bude névrh plénu kontrolnl'ch prohll'dek stavby ve vazbé na podstatné féze
provédém’ stavby — plén kontrolnl'ch prohll'dek stavby,

projekt bude élenén na stavebm’ objekty dle poiadavku investora a podle charakteru
finanénl'ch prostFedkl‘] (provozni/investiéni), véechny stavebnl' objekty budou zatfidény do
druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebm’ch objektl‘],

6z13



   

2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3  

 

7 z 13 

 

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou , zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních 
výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, 
orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán  
a odsouhlasen objednatelem, 

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru, 

• projektant provede odborný výklad obou stupňů PD v dokumentační komisi objednatele, 

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
obou stupňů PD její elektronickou podobu, a to nejpozději 30 dní před termínem 
odevzdání příslušného stupně PD. Objednatel si vyhrazuje po odevzdání PD pro 
projednání v DK 17 dnů na předběžné posouzení PD a svolání DK a následně před 
převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na závěrečné posouzení PD, 

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, editovatelné – 
formát .doc, .xls, . dwq, .dgn),originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD, 

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby  
a doklady související se stavbou, 

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání  
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty 
a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro 
účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho 
konkrétních potřebách, další ujednání. 

 

Přílohy: 

1. Přehledná situace 

2. Podrobná situace 

3. Fotodokumentace 
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• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou , zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních 
výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, 
orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán  
a odsouhlasen objednatelem, 

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru, 

• projektant provede odborný výklad obou stupňů PD v dokumentační komisi objednatele, 

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
obou stupňů PD její elektronickou podobu, a to nejpozději 30 dní před termínem 
odevzdání příslušného stupně PD. Objednatel si vyhrazuje po odevzdání PD pro 
projednání v DK 17 dnů na předběžné posouzení PD a svolání DK a následně před 
převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na závěrečné posouzení PD, 

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, editovatelné – 
formát .doc, .xls, . dwq, .dgn),originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD, 

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby  
a doklady související se stavbou, 

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání  
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty 
a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro 
účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho 
konkrétních potřebách, další ujednání. 

 

Přílohy: 

1. Přehledná situace 

2. Podrobná situace 

3. Fotodokumentace 

 

 

Objednatel:         Zhotovitel: 

Dne:                    Dne:             

 

 

 

 

 

 

 

PrI'Iohy:

1.
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zhotovitel projedné névrh technického Feéem’ stavby na VS/robnl'ch vyborech, které svolé
vprflbéhu zpracovém’ projektové dokumentace za L'Jéasti objednatele a dalél'ch
zUéastnénS/ch stran dotéem’lch stavbou , zhotovitelem vypracované zépisy zvyrobnl'ch
vyborfl (odsouhlasené objednatelem) budou souééstr’ dokladové éésti projektové
dokumentace (pare’ ('3. 1), névrh technického reéenl' predklédany dotéem'Im osobém,
orgénl‘Jm stétm’ sprévy a samosprévy, bude predem projednén
a odsouhlasen objednatelem,

pro 06e koném’ VS/robnl'ch vyborl‘] predloil' zhotovitel objednateli potrebné podklady
v elektronické podobé minimélné 3 dny pred koném’m vyrobnl'ho VYbOFU,

projektant provede odborny vyklad obou stupr'uj PD v dokumentaéni komisi objednatele,

zhotovitel predloil' objednateli pro 06e dokumentaéni komise, konané pred odevzdém’m
obou stupfit‘] PD jejl' elektronickou podobu, a to nejpozdéji 30 dnl' pred terminem
odevzdém’ prisluéného stupné PD. Objednatel si vyhrazuje p0 odevzdém’ PD pro
projedném’ v DK 17 dnfl na predbéiné posouzenl' PD a svolém’ DK a nésledné pred
prevzetl'm a odevzdém’m dI’Ia 7 dnt‘] na zévéreéné posouzenl' PD,

PD bude predéna i v elektronické podobé (needitovatelné — formét .pdf, editovatelné —
formét .doc, .xls, . dwq, .dgn),originély véeoh dokladt‘] budou souéésti paré c':. 1 PD,

zhotovitel souhlasr’ s rozmnoiovém’m dI’Ia pro potreby zajiéténl' pripravy stavby a pro
zadém’ a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapfljéena stévajl'ci dokumentace stavby
a doklady souvisejl'ci se stavbou,

souééstr’ zadénl' je i provédém’ autorského dozoru, ktery bude provédén formou kontrolm’
éinnosti projektanta na stavbé — Uéasti autorizované osoby na stavbé dle potreb
objednatele (zpravidla pri kontrolnl'ch dnech, kontrolm’ch prohll'dkéch stavby, pri pfedém’
a prevzetl' zhotovené stavby apod.), v rémci vykonu autorského dozoru bude zhotovitel
kontrolovat soulad provédéné stavby sjl'm zhotovenou ovérenou (sohvélenou) PD, se
stavebnl'm povolenl'm (L'Jzemnl'm rozhodnutl'm), jakoZ is dalél'mi prévnl'mi akty
a vyjédrenl'mi, které jsou pro realizaci stavby zévazné, predpoklédany rozsah autorského
dozoru na stavbé ve dnech (dle zadévaor’ dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro
06e hodnocenl' nabl'dkové ceny, priéemi skuteény rozsah pracr’ bude zévisly na jeho
konkrétnl'ch potrebéch, dalél' ujedném’.

Prehledné situace

2. Podrobné situace

3. Fotodokumentace

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: Dne:
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KRYCI’ LIST NABiDKY (projektové préce)

Nézev akce: Hladovf/ rybnik (Poiérni nédri Panenské)

Nézev firmy nebo jméno podnikatele: KOINVEST s.r.o.

If: 25589679

Sidlo nebo misto podnika’ni: Demlova 1011, 674 01 TFebI'é

Adresa pro doruéovéni: dtto

Oprévnénf/ zéstupce: lng. Blahoslav Kopeéek - jednatel

Telefon:

E-mail:

Féze projektovh praci Cena (KE bez
DPH)

PROJEKTOVA DOKUMENTACE (d) 306 000,00 KE

Cena za jeden autorskv dozor projektanta v
v. . . 3 000,00 KC, prl realizaCI stavby (Cdoz)

AUTORSKY DOZOR , v , ,
Cena za celkovy predpokladany rozsah v
autorského dozoru (Cdoz*Pdoz) 12 000,00 Kc

NABI’DKOVA CENA Nc=d+(Pdoz x Cdoz) 318 000,00 Ké

V(e): TFebl'éi
Zpracovalz—

Dne: 23.5.2025



PODKLAD PRO ZPRAcovANI’ NAVRHU CENY
(néklady na projektové préce 3 AD dle uréenVch podml'nek)

Nézev akce: Hladovv rybnik (Poiérni nédri Panenska’)

Préce Cena (Ké bez DPH)

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

1. Podklady pro zpracovéni PD

Geodetické préce - zaméfeni 20000,00

Pfirodovédnf/ prflzkum 30000,00

Udaje EHMU 8000,00
IGP prfizkum 30000,00

Posudek o potFebé, pFipadné névrhu podml'nek provédéni TBD 8000,00
Névrh manipulaéniho a provozm’ho plénu, véetné zajiéténf vyjédf'eni 20000’00
sprévce povodl’

2. Dokumentace pro povolem’ stavby (clle pfilohy E. 2 vyhlééky E. 131/2024 Sb. ve znéni
pozdéj§ich pFedpisfi)

InienVrské éinnost 40000,00

Projekéni Einnost 80000,00

3. Dokumentace pro provédénl’ stavby (dle pfilohy E. 8 vyh|é§ky E. 131/2024 Sb. ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfi)
Inieny’lrské Einnost 15000,00

Projekém’ éinnost 40000,00

4. Zajiéténi povolem’ zéméru (clle vyh|é§ky E. 149/2024 5b., ve zném’
WV. v . . v v . , , .. 15000,00pozdejsnch predplsu); vcetne uhrady spravnlch poplatku

CELKEM 306000,00

AUTORSKY' DOZOR
Jedna uéast na stavbé 3000,00

CELKEM (pfedpoklad L’Jéasti na stavbé - 4x) 12000,00

Zpracovat—
V(e): Tfebl’éi Dne: 23.5.2025




