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CENOVA NABIDKA

SPOLUPRACE PRI PRIiPRAVE A KOORDINACI ZPRACOVANi ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKE SOUTEZE
NA NOVY TERMINAL VYSOKORYCHLOSTNI TRATI V USTi NAD LABEM

ZADAVATEL

Mésto Usti nad Labem
Velka Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem

Ceska republika
ICO: 00081531
DIC: 00081531

UCHAZEC

4cts.r.o.

V Jdmé 1598/4, Praha, 110 00
Ceska republika

ICO: 24287610

DIC: CZ24287610
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PREDMET NABIDKY — ROLE 4CT

Pfedmétem nabidky je:
- spoluprdce a zastupovani mésta Usti nad Labem pFi piipravé, koordinaci a realizaci
architektonicko-urbanistické soutéZe na novy terminal vysokorychlostni trati v Usti nad Labem
(dale jen ,SoutéZ) v kooperaci se zadavateli — mé&stem Usti nad Labem a Spravou Zeleznic.

- priprava podkladd a nastaveni parametr(i budouciho rozvoje jako podklad pro zadani soutéze.

Na pripravé, priibéhu, vyhlaseni a koordinaci soutéze budou, kromé zadavatell spolupracovat nasledujici
subjekty:

- administrator soutézZe (oficidlni organizator soutéze), ktery bude zastupovat Spravu Zeleznic ve
véci organizace a administrace architektonické soutéze

- 4ct zastupujici mésto Usti nad Labem ve véci organizace a ptiprav architektonické soutéze

Sprava zeleznic mésto Usti nad Labem
spoluzadavatel - 2 _m_l_o,u,v;a_ ------------ spoluzadavatel
soutéze spoluprace soutéze

! ‘foo,. : .
smlouva + spoluprace %, smlouva + spoluprace
Administrétor [ &et - zAstupce mésta
T i g ve VEeci organizace
- oficiéIni organizator | g o raal
soutdze spoluprace souteze a pripravy
podkladt
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Pfesné vymezeni feSeného a interakéniho Uzemi bude predmétem dalSich jednani a bude jednim
z dllezitych podkladd pro zadani Soutéze.
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Harmonogram je pouze orientacni a bude se odvijet od terminu zahdjeni praci a plnéni ostatnich aktér(.

Findlni harmonogram finalizuje Sprava Zeleznic ve spolupraci s 4ct.

Cena: 2.996.000,- K¢ bez DPH

Termin zpracovani: bude upfesnén po vypracovani harmonogramu Spravou Zeleznic

Soucinnost objednatele: priibézné konzultace a dodani podkladi
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l. ANALYTICKA FAZE

4Act zpracuje na zakladé technickych podklad( a provoznich poZadavkd SZ a dal3ich relevantnich
vstupl zakladni analyzu, ktera bude podkladem pro tvorbu zadani. Podstatou této faze je mit co
nejvice relevantnich informaci o Uzemi a o vazbach v ném, o aktérech v Uzemi a jejich potiebach

a v definovani potrebnych odbornik(, ktefi se budou podilet na zadani a vyhodnocovani soutéze.
Soucasti této faze bude také zakladni indikace progndzy mozného vyvoje vychazejici z vysledkd
analyz z hlediska funkéniho vyuZiti nové vytvorenych kapacit terminalu a bezprostredniho okoli jako

podklad pro formulaci zajm({ mésta do zadani soutéze.

Zpracovatel: 4ct a Administrator
Doba plnéni: cca 3 mésice, bude upfesnéno po vypracovani harmonogramu Spravou Zeleznic
Cena: 994.000,- K¢ bez DPH

Vystup: Zakladni analyza jako podklad pro zadani soutéze

Tucné a podtrzené zobrazené polozky jsou v gesci 4ct a jsou predmétem nabidky. U ostatnich

poloZek je dodavatelem jiny subjekt nez 4ct. Role 4ct je v téchto bodech pouze koordinacni a
konzultacni (jako zastupce mésta). Déleni roli u jednotlivych bod( projektu je vysledkem jednani se

Spravou Zeleznic a méstem Usti nad Labem.

1. Sestaveni fidici skupiny
- 4ct navrhne sloZeni a usporadani pracovni skupiny ve vztahu k formulaci zadani soutéze
2. Vymezeni feSeného Uzemi Zeleznice a mostu
- SZ urdi Fe$ené Uzemi soutéze v kontextu Zelezniéni trati a mostu a dodd v tomto potfebné podklady do zadani soutéze

3. Vymezeni feSeného Uzemi terminal a navazujici Gzemi

- 4ct ve spolupréci se SZ a po konzultaci s koucky-arch vymezi fesené tizemi

4, Sezndmeni se s dostupnymi materidly a zdméry v tzemi (Studie Lidl, Buscom a dal$i)

- 4ct shromazdi vSechny potfebné materialy a vyhodnoti jejich relevanci pro zadani

5. Reserse relevantnich analyz z Priizkum(i a rozboré k UP
- 4ct
6. Podrobnéijsi doplnéni analyz Priizkumii a rozbort k UP
- 4ct
7. Definice novych tematickych analyz potfebnych pro zadani — potieby kapacit a funkci mésta

- 4ct vyhodnoti jaké potrebné analyzy, které pro fesené Uzemi ve vztahu kapacit a funkci mésta jesté nebyly vyhotoveny
a po dohodé s méstem zajisti jejich zpracovani pro potreby formulace zadani. Zpracovani téchto specifickych analyz
neni predmétem nabidky a bude feseno az dle aktualnich potreb.
8. Zpracovani novych tematickych analyz potfebnych pro zadani — potieby kapacit Zeleznice a navazujiciho provozu
- SZ vyhodnoti jaké potfebné analyzy, které pro Gzemi v kontextu potfeb kapacit Zeleznice a navazujiciho provozu jesté
nebyly vyhotoveny a zpracuje je, nebo zada jejich zpracovani

9. Dohoda nad programem nového termindlu VRT
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- 4ct ve spolupréci se SZ a na zakladé analyz Deloitte namodeluje ve variantach moznosti programu a vniténiho
usporadani terminalu

10. Definice urbanistickych vazeb feSeného a navazujiciho tzemi

- 4ct definuje urbanistické vazby feSeného Uzemi na navazujici Uzemi

11. Definice dopravnich vazeb reSeného a navazujiciho Gzemi

- 4ct definuje dopravni vazby feSeného Uzemi na navazujici Uzemi

12. Kompletace vystupu z analyzy jako podkladu pro zadani soutéze

- 4ct po konzultaci se SZ zkompletuje vystupy z analyzy, ktera bude slouZit jako podklad pro zadani soutéze.
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1.  PRIPRAVNA FAZE

Ptipravna faze predchdzi samotné soutéZi a je nedilnou soucasti praci na projektu. V ramci ptipravné
faze 4ct identifikuje hlavni aktéry, ktefi maji byt zapojeni do procesu, spolu se zastupci mésta Usti
nad Labem formuluje zajmy a priority mésta, které nasledné preklapi do zadani soutéze, navrhuje
sloZeni poroty a je soucasti viech koordina&nich procesti s Administratorem soutéze, SZ a méstem

Usti nad Labem.

Zpracovatel: 4ct a Administrator
Doba plnéni: cca 3 mésice, bude upresnéno po vypracovani harmonogramu Spravou Zeleznic
Cena: 1.134.000,- K¢ bez DPH

’

Vystup: Soutéz je pfipravena k vyhlaseni

Tucné a podtrZzené zobrazené polozky jsou v gesci 4ct a jsou predmétem nabidky. U ostatnich

poloZzek je dodavatelem jiny subjekt nez 4ct. Role 4ct je v téchto bodech pouze koordinacni a
konzultacni (jako zastupce mésta). Déleni roli u jednotlivych bodu projektu je vysledkem jednani se

Spravou Zeleznic a méstem Usti nad Labem.

1. Navrh procesu soutéze (harmonogram)
- SZ/Administrator ve spolupraci s 4ct pripravi navrh procesu a formatu soutéfe vé. harmonogramu

2. Identifikace hlavnich aktérd a navrhu jejich zapojeni do procesu, navrh pracovni a konzultaéni skupiny

- 4ct ve spolupraci se SZ navrhne hlavni aktéry, ktefi maji byt zapojeni do procesu a navrhne sloZeni pracovni a
konzulta¢ni skupiny
3. Stanoveni investi¢nich ndkladd realizace
- externé
4.  Sestaveni podrobného rozpoctu soutéze
- §z/Administrator po konzultaci s méstem a 4ct pripravi podrobny rozpocet soutéze
5. Nalezeni dohody zadavatell nad majetkopravnim délenim budouci realizace
- dohoda mezi SZ a méstem Usti nad Labem za Géasti pravni podpory obou stran
6. Nalezeni dohody zadavatell — podpis memoranda (smlouvy o spolupraci) - majetkopravni déleni realizace, format, odmény,
role...
- dohoda mezi SZ a méstem Usti nad Labem za Géasti pravni podpory obou stran
7. Moderace diskuzi
- zajistuje SZ/Administrator soutéZe po konzultaci s 4ct
8. Komunikace s verfejnosti (ndvrh procesu, organizace, zpracovani vystupt)
- SZ/Administrator po konzultaci s 4ct piipravi navrh planu komunikace s vefejnosti
9.  Vytvoreni znacky soutéze (vCetné konzultace se zadavatelem)
- SZ/Administrator
10. PR strategie projektu

- SZ/Administrator ve spolupraci s méstem Usti nad Labem
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Konzultace a realizace PR strategie projektu
- SZ/Administrator

Formulace zajm& mésta do zadani soutée (parametry vyuZiti Gzemi, stavebni program, prib&#na jednani RS a PS)

- 4ct zpracuje podklad pro zadani soutéze, ve kterém zohledni zajmy a priority mésta Usti nad Labem

- nadefinuje: parametry vyuZiti Gzemi, stavebni program objektu terminalu

- bude se ucastnit vSech potiebnych jednani fidici a pracovni skupiny za icelem nalezeni shody mezi zadavateli
Kompletace zadani (parametry vyuZiti Gzemi, stavebni program, priibéZna jednani s RS a PS)

- SZ a Administrator soutéze zkompletuji zadani soutéze

Pribézna jednani fidici skupiny a pracovni skupiny — fizeni jednani, administrace

- SZ jednéni fidi a administruje, 4ct se priibéznych jednani fidici a pracovni skupiny Gcastni, prezentuje zajmy mésta
Formulace soutéznich podminek

- SZ/Administrator po konzultaci s 4ct

Finalizace a publikace soutéznich podminek a zadani

- SZ po konzultaci s 4ct finalizuje dokumenty Soutéini podminky a Zadéni soutéze, véetné grafické podoby dokument

Doporuceni sloZeni poroty

- 4ct doporuci sloZeni vyvazené poroty tak, aby cely proces soutéze bézel hladce a na jejimz konci byl vybran kvalitni
navrh

Sestaveni poroty

- SZ/Administrator ve spolupraci s 4ct sestavi porotu véetné formulace dohody s porotci a zajisténi zavazkd ¢lend poroty

Kompletace pred vyhlasenim soutéze

- SZ/Administrator ve spolupraci s 4ct a méstem Usti nad Labem

Ustavuijici schiize poroty (véetné regulérnosti CKA)

- SZ/Administrétor zajisti regulérnost u CKA a ve spolupraci s 4ct pipravi ustavujici jednani poroty
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. PRUBEH SOUTEZNIHO WORKSHOPU

vvev

soutézni workshopy (SW)

- 1.SW —prohlidka Uzemi a predstaveni zadani soutéznim tymdm, prostor na dotazy a
seznameni se s problematikou

- 2.SW —soutézni tymy odevzdaji soutézni ndvrhy, nad kterymi v rdmci workshopu probiha
debata poroty, odbornikl poroty a soutéZicich. SoutéZici na zakladé zpétné vazby
dopracovavaji navrhy do 3. SW. V této fazi je moZzné vyhodnotit a doporucit postup jen
nékterych tymu do posledniho SW.

- 3.SW —soutézni tymy odevzdavaji dopracované findlni navrhy, které prezentuji. Na zakladé
debaty a prezentace vybird porota vitézny navrh a urcuje poradi soutéznich tym( v soutézi.

V této fazi 4ct analyzuje a vyhodnocuje navrhy jako podklad pro rozhodovani zastupcl mésta

Vv poroté.

Zpracovatel: 4ct a Administrator
Doba plnéni: cca 3 mésice, bude upfesnéno po vypracovani harmonogramu Spravou Zeleznic
Cena: 504.000,- K¢ bez DPH

Vystup: 3 probéhlé soutézni workshopy

Tucné a podtrZené zobrazené poloZky jsou v gesci 4ct a jsou predmétem nabidky. U ostatnich

polozek je dodavatelem jiny subjekt nez 4ct. Role 4ct je v téchto bodech pouze koordinacni a
konzultaéni (jako zastupce mésta). Déleni roli u jednotlivych bodd projektu je vysledkem jednani se

Spravou Zeleznic a méstem Usti nad Labem.

1. Formalni administrace soutéze - protokoly, regulérnost CKA, oslovovani porotcd, uzavirani smluv s porotci, zajisténi a
organizace workshopu, prekladd...
- SZ/Administrator s konzultaci s 4ct
2. Vyhldseni soutéZe — otevienad vyzva a vybér soutézicich
- SZ/Administrator ve spolupréci s 4ct pfipravi otevienou vyzvu a dalsi formalini naleZitosti oficidlniho vyhlaseni soutéze
3. Pfiprava a organizace 1. SW — prohlidka Uzemi a pfestaveni zadani
- SZ/Administrator ve spolupraci s 4ct
4.  Priprava a organizace 2. SW
- SZ/Administrator ve spolupraci s 4ct
5. Prezkum formdlnich pozadavkd soutéznich ndvrha/tymu
- Administrator soutéze

6. Analyza a vyhodnoceni soutéZnich ndvrhii pro zéstupce mésta jako podklad pro rozhodovani (2. SW)

- 4ct se podrobné seznami s navrhy jednotlivych soutéznich tyma
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- srozumitelnou formou preda zastupcdm mésta vysledky prezkumu jako podklad pro dalsi rozhodovani v soutézi

- 4ct navrhne, které navrhy by z hlediska dodrzeni parametrt v zaddni méli postoupit do dalsiho kola soutézniho
workshopu

Analyza/Pfezkum soutéznich navrh( pro zastupce Spravy Zeleznic z pohledu dopravniho Zelezni¢niho feseni

- SZ/Administrator

Prezkum investi¢nich nakladi jednotlivych navrh(

- Externé ve spolupraci se SZ/Administratorem a 4ct

Ptiprava a organizace 3. SW

- SZ/Administrator ve spolupraci s 4ct

Prezkum formalnich pozadavk( soutéznich navrh(/tymua

- Administrator soutéze

Analyza vyhodnoceni soutéznich navrhi pro zastupce mésta jako podklad pro rozhodovani (3. SW)

- 4ct se podrobné seznami s navrhy jednotlivych soutéznich tymu

- srozumitelnou formou preda zastupcdm mésta vysledky prezkumu jako podklad pro dalsi rozhodovani v soutézi

- 4ct navrhne, ktery navrh by z hlediska dodrzeni parametr( v zadani mél zvitézit v poslednim kole soutézniho workshopu
Analyza/Pfezkum soutéznich navrh( pro zastupce Spravy Zeleznic z pohledu dopravniho Zelezni¢niho feseni

- SZ/Administrator

Prezkum investi¢nich nakladi jednotlivych navrhi

- Externé ve spolupraci se SZ/Administratorem a 4ct
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IV.  VYHLASENI{ VYSLEDKU

Vyhlaseni vysledk( je posledni fazi soutéZzniho workshopu. 4ct se podili na nastaveni procesd po

ukonceni soutéze.

Zpracovatel: 4ct a Administrator
Doba plnéni: cca 1-2 mésice
Cena: 140.000,- K¢ bez DPH

Vystup: je znam vitéz soutézniho workshopu

Tucné a podtrZené zobrazené poloZky jsou v gesci 4ct a jsou predmétem nabidky. U ostatnich

polozek je dodavatelem jiny subjekt nez 4ct. Role 4ct je v téchto bodech pouze koordinacni a
konzultaéni (jako zastupce mésta). Déleni roli u jednotlivych bodd projektu je vysledkem jednani se

Spravou Zeleznic a méstem Usti nad Labem.

1.  Zavérelné prezkouseni soutéze
- SZ/Administrator zajisti prezkum formalnich pozadavk soutéze u navrhd, které postoupily do 3. SW
2. Procesni ukonéeni soutéze
- SZ/Administrator ve spolupraci 4ct pFipravi procesni ukonéeni soutéze se véemi formalnimi nalezitostmi (komunikace
s Ucastniky soutéZe, komunikace s porotou a odborniky...)
3. Vyhlaseni vysledki soutéze
- SZ/Administrator ve spolupraci 4ct pFipravi formalni vyhlaseni soutéze

4. Podpora v navazujicich fazich projektu

- 4ct pFipravi ve spolupraci s méstem Usti nad Labem formulaci dal$ich krokd, které se maji stat po ukonéeni soutéze

- jednani o dalsi spolupraci v navazujicich fazich projektu
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V. PR PODPORA V PRUBEHU CELE SOUTEZE

Zpracovatel: Administrator a 4ct
Doba plnéni: v pribéhu celého soutézniho procesu
Cena: 224.000,- K¢ bez DPH

Vystup: priibézna a systematickd PR podpora v pribéhu procesu soutéze

1.  Prdbéina komunikace projektu (véetné tiskovych zprav)
- SZ/Administrator po konzultaci s 4ct pFipravuje a publikuje tiskové zpravy podle planu komunikace projektu
2. Pribézna aktualizace webu

- SZ/Administrator po konzultaci s 4ct priibézné doplriuje aktuality a potfebné informace na web

3. Samostatna propagace soutéie nezdvisle na SZ

- 4ct pribéiné na zakladé planu komunikace v koordinaci se SZ propaguje soutéz smérem k odborné i $iroké verejnosti

4. Soutéini katalog (struktura, obsah)

- 4ct ve spolupréci se SZ/Administratorem pripravi strukturu a obsah soutézniho katalogu, ktery odprezentuje navrhy
vsech soutéznich tym0
5. Vystava vitéznych navrhi (pfiprava, struktura, obsah, produkéni zajisténi, instalace)

- SZ/Administrator po konzultaci s 4ct zorganizuje vystavu viech soutéznich navrhi
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DALSI CINNOSTI NAD RAMEC NABIDKY

Vv

VI. DALSI CINNOSTI

Tyto &innosti nejsou zahrnuty v nabidce 4ct, nicméné 4ct je ve spolupraci se SZ/Administratorem
dokaze zajistit, koordinovat a nést za né zodpovédnost.

Zpracovatel: externi dodavatelé

Doba plnéni: bude definovana dle rozsahu a dodavkach externich dodavatelt

Cena za sluzby externich dodavatell: odhad cca 1.070.500,- K¢

Vystup: dle externich dodavateld

V pripadé zajmu o koordinaci téchto praci bude uzaviena samostatnd dohoda s méstem, ktera bude

specifikovat rozsah plnéni a cenu.

Produkéni ndklady SW (pronajmy salt pro SW, tisk, obéerstveni, technické zajisténi)
Ubytovani zahranicnich porotc

Cestovné pro zahrani¢ni porotce

Preklady ¢estina/angli¢tina

Tlumoceni SW a zasedani poroty (2 tlumocnice, simultanni preklad)

Technické zajisténi tlumoceni (kabina, mikrofony, sluchatka)

Fotodokumentace celé soutéze (véetné zakresovych fotografii a dokumentace SW)

Tvorba vizudlniho stylu grafickym studiem

LW L N O Uk~ wWw Ne

Tvorba webu soutéze

-
=

Graficka uprava a sazba soutéznich podminek a zadani
11. Grafické zpracovani katalogu

12. Grafické zpracovani vystavy
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VIl. ODMENY

Jednd se o predpokladané naklady na Soutéz, se kterymi je tfeba nadale pocitat a vést diskuzi mezi
spoluzadavateli o jejich vysi a rozdéleni. Tyto naklady prdci 4ct nijak neovliviuji, nicméné jsou
uvedeny z divodu Uplnosti procesu soutéze.

Doba pInéni: bude definovéna dle rozsahu a externich dodavatel(i

Cena: odhad cca 9.456.000,- K¢
Vystup: -
Odmeény zahrani¢nich porotct

Odmeény ceskych porotcl

1

2

3. Odmény odbornikd poroty

4.  Skicovné 1. faze (1. + 2. SW) - mezindrodni soutéz
5

Skicovné 2. faze (3. SW) - mezinarodni soutéz
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POSKYTNUTE PODKLADY

v Praze, dne 17. 3. 2025

Tomas Ctibor
jednatel spolecnosti 4ct

Fodfodoh i d e ifnt i Sododiifihfh i b1



	cenová nabídka
	spolupráce při přípravě a koordinaci zpracování architektonicko-urbanistickÉ soutěže na nový terminál vysokorychlostní tratI v Ústí nad LabeM
	Zadavatel

	Město Ústí nad Labem
	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
	Česká republika
	Uchazeč

	4ct s.r.o.
	V Jámě 1598/4, Praha, 110 00
	Česká republika
	IČO: 24287610
	DIČ: CZ24287610
	Předmět nabídky – role 4ct
	vymezení řešeného území

	Přesné vymezení řešeného a interakčního území bude předmětem dalších jednání a bude jedním z důležitých podkladů pro zadání Soutěže.
	OBSAH PLNĚNÍ
	I. ANALYTICKÁ FÁZE
	II. PŘÍPRAVNÁ FÁZE
	III. PRŮBĚH SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU
	IV. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
	V. PR PODPORA V PRŮBĚHU CELÉ SOUTĚŽE

	DALŠÍ činnosti nad rámec nabídky
	VI. Další ČINNOSTI
	VII. Odměny
	Poskytnuté podklady




