
 General / Obecné#

Modernizace tramvajové trati Bohunická – Moravanské lány – Modřice, smyčka

Časový harmonogram

Doba realizace:

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 6. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden 19. týden 20. týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden 30. týden

1.5. 18.5. 31.8. 1.9.

Předání staveniště do 14 dnů od p. smlouvy

Zahájení provádění díla

VRN - Přípravné práce, zařízení staveniště

Začátek výluky tramvajové dopravy

Konec výluky - ukončení činností ve výluce

Zahájení zkušebního provozu

Úsek Bohunická - Moravanské lány

SO 01 Tramvajová trať

SO 01.01 Bourané konstrukce

SO 01.02 Nové konstrukce

SO 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Vyústění odvodnění

SO 03 Napojení na kanalizaci

SO 05 Úprava trolejového vedení

SO 06 část 1 Trakční kabely DPMB

SO 06 část 2 Kabely NN pro ELP DPMB

Úsek Moravanské lány po smyčku Modřice

PS 01 Tramvajová trať

PS 01.01 Bourané konstrukce

PS 01.02 Nové konstrukce

PS 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

PS 02 Modřice, podjezd

PS 02.01 Bourané konstrukce

PS 02.02 Nové konstrukce

PS 02.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Trolejové vedení

SO 03 Trakční kabely

VRN Dokončovací práce, úklid staveniště

Doba plnění vychází z Článku II. Smlouvy o dílo

Dne: 30.4.2025

Výluka tramvajové trati

5. týden 7. týden 21. týden

září

22. týden

říjenduben červen červenec srpenkvěten

 General / Obecné#

Modernizace tramvajové trati Bohunická – Moravanské lány – Modřice, smyčka

Časový harmonogram

Doba realizace:

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 6. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden 19. týden 20. týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden 30. týden

1.5. 18.5. 31.8. 1.9.

Předání staveniště do 14 dnů od p. smlouvy

Zahájení provádění díla

VRN - Přípravné práce, zařízení staveniště

Začátek výluky tramvajové dopravy

Konec výluky - ukončení činností ve výluce

Zahájení zkušebního provozu

Úsek Bohunická - Moravanské lány

SO 01 Tramvajová trať

SO 01.01 Bourané konstrukce

SO 01.02 Nové konstrukce

SO 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Vyústění odvodnění

SO 03 Napojení na kanalizaci

SO 05 Úprava trolejového vedení

SO 06 část 1 Trakční kabely DPMB

SO 06 část 2 Kabely NN pro ELP DPMB

Úsek Moravanské lány po smyčku Modřice

PS 01 Tramvajová trať

PS 01.01 Bourané konstrukce

PS 01.02 Nové konstrukce

PS 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

PS 02 Modřice, podjezd

PS 02.01 Bourané konstrukce

PS 02.02 Nové konstrukce

PS 02.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Trolejové vedení

SO 03 Trakční kabely

VRN Dokončovací práce, úklid staveniště

Doba plnění vychází z Článku II. Smlouvy o dílo

Dne: 30.4.2025

Výluka tramvajové trati

5. týden 7. týden 21. týden

září

22. týden

říjenduben červen červenec srpenkvěten

Modernizace tramvajové trati Bohunická - Moravanské lany - Modřice, smyčka

Casovy' harmonogram

Doba realizace:

Předání staveniště do 14 dnu od p. Smlouvy

Zahájení provádění díla
VRN - Přípravné práce, Zařízení staveniště
Začátek výluky tramvajové dopravy
Konec výluky - ukončení činností ve výluce
Zahájení Zkušebního provozu

Úsek Bohunicka' - Moravanské Iaˇny

SO 01 Tramvajová trat'
SO 01.01 Bourané konstrukce
SO 01.02 Nové konstrukce
SO 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Vyustění odvodnění

SO 03 Napojení na kanalizaci

SO 05 Úprava trolejového vedení

SO 06 Část 1 Trakční kabely DPMB

SO 06 Část 2 Kabely NN pro ELP DPMB

Úsek Moravanské Iaˇny po smyčku Modřice

PS 01 Tramvajová trať
PS 01.01 Bourané konstrukce
PS 01.02 Nové konstrukce
PS 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

PS 02 Modřice, podjezd
PS 02.01 Bourané konstrukce
PS 02.02 Nové konstrukce
PS 02.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Trolejové vedení

SO 03 Trakční kabely

VRN Dokončovací práce, úklid staveniště

Doba plnění vychází z Článku ll. Smlouvy o dílo

Dne: 30.4.2025

General / oheflneˇ

duben květen červenec srp září říjen
1 . týden Z. týden 3. týden 4. týden 6. týden 21 . týden 22. týden 23. týden 24. týden 25. týden 28. týden 27. týden 28.týden 29. týden 30. týden

1.5
5. týden 7. týden I 8. týdenł 9. týden I 10. týdenI 11. týdenI 12. týdenI 13. týdenł 14. týdenI 15. týdenI 18. týdenI 17. týdenł 18. týdenI 19. týdenI 20. týdenI

l l l l l l l l l l [31.8. 1.9.
výluke tramvaje ě trati

 General / Obecné#

Modernizace tramvajové trati Bohunická – Moravanské lány – Modřice, smyčka

Časový harmonogram

Doba realizace:

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 6. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden 19. týden 20. týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden 30. týden

1.5. 18.5. 31.8. 1.9.

Předání staveniště do 14 dnů od p. smlouvy

Zahájení provádění díla

VRN - Přípravné práce, zařízení staveniště

Začátek výluky tramvajové dopravy

Konec výluky - ukončení činností ve výluce

Zahájení zkušebního provozu

Úsek Bohunická - Moravanské lány

SO 01 Tramvajová trať

SO 01.01 Bourané konstrukce

SO 01.02 Nové konstrukce

SO 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Vyústění odvodnění

SO 03 Napojení na kanalizaci

SO 05 Úprava trolejového vedení

SO 06 část 1 Trakční kabely DPMB

SO 06 část 2 Kabely NN pro ELP DPMB

Úsek Moravanské lány po smyčku Modřice

PS 01 Tramvajová trať

PS 01.01 Bourané konstrukce

PS 01.02 Nové konstrukce

PS 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

PS 02 Modřice, podjezd

PS 02.01 Bourané konstrukce

PS 02.02 Nové konstrukce

PS 02.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Trolejové vedení

SO 03 Trakční kabely

VRN Dokončovací práce, úklid staveniště

Doba plnění vychází z Článku II. Smlouvy o dílo

Dne: 30.4.2025

Výluka tramvajové trati

5. týden 7. týden 21. týden

září

22. týden

říjenduben červen červenec srpenkvěten

 General / Obecné#

Modernizace tramvajové trati Bohunická – Moravanské lány – Modřice, smyčka

Časový harmonogram

Doba realizace:

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 6. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden 19. týden 20. týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden 30. týden

1.5. 18.5. 31.8. 1.9.

Předání staveniště do 14 dnů od p. smlouvy

Zahájení provádění díla

VRN - Přípravné práce, zařízení staveniště

Začátek výluky tramvajové dopravy

Konec výluky - ukončení činností ve výluce

Zahájení zkušebního provozu

Úsek Bohunická - Moravanské lány

SO 01 Tramvajová trať

SO 01.01 Bourané konstrukce

SO 01.02 Nové konstrukce

SO 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Vyústění odvodnění

SO 03 Napojení na kanalizaci

SO 05 Úprava trolejového vedení

SO 06 část 1 Trakční kabely DPMB

SO 06 část 2 Kabely NN pro ELP DPMB

Úsek Moravanské lány po smyčku Modřice

PS 01 Tramvajová trať

PS 01.01 Bourané konstrukce

PS 01.02 Nové konstrukce

PS 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

PS 02 Modřice, podjezd

PS 02.01 Bourané konstrukce

PS 02.02 Nové konstrukce

PS 02.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Trolejové vedení

SO 03 Trakční kabely

VRN Dokončovací práce, úklid staveniště

Doba plnění vychází z Článku II. Smlouvy o dílo

Dne: 30.4.2025

Výluka tramvajové trati

5. týden 7. týden 21. týden

září

22. týden

říjenduben červen červenec srpenkvěten

Modernizace tramvajové trati Bohunická - Moravanské lany - Modřice, smyčka

Casovy' harmonogram

Doba realizace:

Předání staveniště do 14 dnu od p. Smlouvy

Zahájení provádění díla
VRN - Přípravné práce, Zařízení staveniště
Začátek výluky tramvajové dopravy
Konec výluky - ukončení činností ve výluce
Zahájení Zkušebního provozu

Úsek Bohunicka' - Moravanské Iaˇny

SO 01 Tramvajová trat'
SO 01.01 Bourané konstrukce
SO 01.02 Nové konstrukce
SO 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Vyustění odvodnění

SO 03 Napojení na kanalizaci

SO 05 Úprava trolejového vedení

SO 06 Část 1 Trakční kabely DPMB

SO 06 Část 2 Kabely NN pro ELP DPMB

Úsek Moravanské Iaˇny po smyčku Modřice

PS 01 Tramvajová trať
PS 01.01 Bourané konstrukce
PS 01.02 Nové konstrukce
PS 01.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

PS 02 Modřice, podjezd
PS 02.01 Bourané konstrukce
PS 02.02 Nové konstrukce
PS 02.02 Nové konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Trolejové vedení

SO 03 Trakční kabely

VRN Dokončovací práce, úklid staveniště

Doba plnění vychází z Článku ll. Smlouvy o dílo

Dne: 30.4.2025

General / oheflneˇ

duben květen červenec srp září říjen
1 . týden Z. týden 3. týden 4. týden 6. týden 21 . týden 22. týden 23. týden 24. týden 25. týden 28. týden 27. týden 28.týden 29. týden 30. týden

1.5
5. týden 7. týden I 8. týdenł 9. týden I 10. týdenI 11. týdenI 12. týdenI 13. týdenł 14. týdenI 15. týdenI 18. týdenI 17. týdenł 18. týdenI 19. týdenI 20. týdenI

l l l l l l l l l l [31.8. 1.9.
výluke tramvaje ě trati

Modernizace tramvajové trati Bohunická - Moravanské Iány - Modřice, smyčka

Casofl' harmonogram

Doba realizace:

Předání staveniště do 14 dnü Od p. Smlouvy

Zahájení provádění díla
VRN - Přípravné práce, Zařízení staveniště
Začátek výluky tramvajové dopravy
Konec výluky - ukončení činnosti ve výluoe
Zahájení Zkušebního provozu

Úsek Bohunická - Moravanské Iány

SO 01 Tramvajová trat'
SO 01.01 Bouraně konstrukce
SO 01.02 Nove' konstrukce
SO 01.02 Nove' konstrukce - praˇce mimo kolejiště

SO 02 Vyustění odvodnění

SO 03 Napojení na kanalizaci

SO 05 Úprava trolejového vedení

SO 06 část 1 Trakční kabely DPMB

SO 06 část 2 Kabely NN pro ELP DPMB

Úsek Moravanské Iány po smyčku Modřice

PS 01 Tramvajová trať
PS 01.01 Bourane' konstrukce
PS 01.02 Nově konstrukce
PS 01.02 Nově konstrukce - práce mimo kolejiště

PS 02 Modřice, podield
PS 02.01 Bourane' konstrukce
PS 02.02 Nově konstrukce
PS 02.02 Nově konstrukce - práce mimo kolejiště

SO 02 Troleiově vedeni

SO 03 Trakční kabely

VRN Dokončovaci práce, úklid staveniště

Doba plnění vychází z Článku Il. Smlouvy o dilo

Dne: 30.4.2025

Genflrzi / obecná

auBen Rveten | cerven | cervenec | srpen zqaři rıjen
1.1ýúen 2.1ýúen mýúen 4.1ýúen 5.1y'aen 6.1ýúen 7. týden | a.ıýuen| 9.1ýuen | 10.1y'denI11.1yˇdenI12.ıyˇden|13.1yˇdenI14.1yˇdenI15.ıyˇden|15.1yˇdenl17.1yˇdenI1a.ıyˇden|19.1ýden|zo.ıyˇden| 21.1ýúen 22.!ýúen 23.1yˇden 24. týden 25.1yˇden 25.1yˇden 27. týden 28.1ýúen 29.1ýúen smy/den

1.5. . | | | | | | | | | [31.8. 1.9.
výıukfl ırflmvfljw é lrali




