	ZMĚNOVÝ LIST

	NPU, SZ Libochovice - Oprava střech, krovů a stropů I. -	IV. etapa

	reg.č.stavby: smlouva: objednatel:
zhotovitel:
	134V131000091
NPÚ-420/92202/2023
Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Gardenline s.r.o., IČ: 27263827
	číslo ZL:

	
	
	04

	

	
název ZL:
	
Aktualizace PO pro 3.-4.etapu a z ní vyplívající vícepráce

	předmět změny:

Hlavním předmětem změny je rozšíření výměny krovových a vodorovných konstrukcí ve 3. a 4. etapě.  Na základě provedeného mykologického a stavebně technického průzkumu krovové a vodorovné konstrukce zajištěného hlavním architektem projektu panem Ing. Arch. Jiřím Jarkovským bylo doporučeno architektonicko­ stavebně technické řešení a z něj vyplývající nárůst objemu prací s dopadem na finanční stránku stavby. S ohledem na krovové konstrukce došlo k více než 50% nárůstu vč.doplnění a sanaci barokních ležatých stolic nad Saturnovým sálem včetně doplnění vynášecích prvků stropní konstrukce. S opravou vodorovných konstrukcí se vyjma místností 3.20 a 3.21 nepočítalo vůbec a to zejména s ohledem na proběhlou "sanaci" vodorovných konstrukcí z r. 2004, kdy s odstupem času proběhla opětovná nákaza dřevokaznými škůdci jež byli v neopravených částech zámku. I tato část vodorovných konstrukcí východního křídla SZ Libochovice vyžaduje nutné sananční postupy, jež by objekt, zejména pak depozitní místnosti pod půdním prostorem, ochránili jak staticky, tak i technicky. Celkové navýšení objemu a pracnosti má vliv i na navýšení nejen ostatních prací, ale i na dopravu materiálu a jeho umístění pomocí jeřábu. Dále tento ZL řeší i navrácení objemu prací, jež "nahrazovaly" ve ZL č.3 havarijní stav kaple a sanktusové věže a zajistili nulový ZL č.3 - havarijní stav kaple. Jako generální dodavatel stavby také upozorňujeme, že ani tyto VPC nemusí být konečné. VPC mohou být skryty pod neobnaženými konstrukcemi, které jsou doposud nepřístupné a až jejich odhalení nám dá jasný obraz o skutečném stavu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Aktualizace PO a z nich vyplývající vícepráce.

Předmět změny: Nárůst objemu prací krovových a vodorovných konstrukcí s vlivem na ostatní konstrukce a práce.


S odkazem na TP prováděných prací výměny jednotlivých prvků. Pro přesun nových prvků lehčího charakteru a do 2m délky bude využ-íván realizační firmou stavební žebřík GEDA a elektrický vrátek s únosností 850 kg, které je možné dle potřeby přesunovat po celém obvodě objektu. Pro přesun nově osazovaných prvků s hmotností nad 500 kg a nad 2m délky bude využito stavebního jeřábu umístěného v záboru areálu, zajišťuje GD stavby.


S odkazem na mykologický a statický posudek, kdy je stávající konstrukce značně poškozena (SV a JV nároží a SV a JV úžlabí a stropní konstrukce}, na ni proto nelze deponovat větší množství materiálu, které by mohlo zapříčinit kolaps stropních a jiných konstrukcí, je tedy nutné zdvihací zařízení používat téměř na denní bázi a prvky na místo určení vkládat po jednotlivých kusech.


zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Součástí realizační dokumentace byl mykoloqický posudek z listopadu 2016, ale od té doby většina dřevěných



.,	.	....	.	.	.prvků doznala změn. Současný stav odhalil aktuální expertní posudek mykologické kanceláře pana Ing. Milana Procházky, vypracovaný v prosinci 2024.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými pracemi, není vhodné, ekonomicky, efektivně ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat od prací na etapě 3. a 4.
vliv na cenu díla:	NE
rozpočet: cena:



bez DPH 21%DPH
celkem
méněpráce
ANO
-965 384,50  Kč
-202 730,75 Kč
-1 168 115.25 Kč
vliv na cenu díla:	ANO
rozpočet: cena:



bez DPH 21%DPH
celkem
vícepráce



ANO



15 392 043,00 Kč



3 232 329,03 Kč



18 624 372,03 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
cena:
bez DPH
14 426 658,50 Kč


21%DPH
3 029 598,29 Kč


celkem
17 456 256,79 Kč
vliv na termín dokončení:
Velký rozsah víceprací má vliv na temín dokončení: plus 6 měsíců k dokončení zakázky dle SOD (to je do 31.12.2026).
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
přílohy:
PD po provedeném průzkumu (ing.arch Jiří Jarkovský, 09/2024)



podpis zhotovitele:

podpis projektanta :

podpis TDS:

podpis objednatele:





Vyjádření Projektanta
Rozsah díla byl v tomto pfípadě upfesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s
požadavky objednatele. Vše dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222 (6).
Vyjádření TDS
Realizací v daném rozsahu bude pfekročen limit zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst.4 a 9.
Vyjádření objednatele
Realizace těchto prací by byla v rozporu s limity dle platného zákona č. 134/2016 Sb. Z tohoto důvodu pfipraví objednatel návrh Dohody o částečném ukončení smlouvy o dílo č. NPÚ-420/92202/2023, a to dle § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.
Další vyjádření
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REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	ZL4
SZ Libochovice - ukončení etapy
	

	
KSO:
Místo:
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	
6.5.2025

	Zadavatel:
	
	
	IC:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	IC:
	

	
	
	
	DIC:
	

	Projektant:
	
	
	IC:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IC:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
14 426 658,48

	
	Sazba daně
	Základ daně
	
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	14 426 658,48
	
	3 029 598,28

	snížená
	12,00%
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH
	v	CZK
	
	
	17 456 256,76












Projektant	Zpracovatel







	Qatum a podpis:
	Razítko
	_Datum_a podpis:_
	 	  	
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	
	








[)_ajum a podpis:	Razítko	.. _ Datum _apodQis:..	Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:


ZL4

SZ Libochovice - ukončení etapy



Místo :
Zadavatel: Zhotovitel :

Datum:
Projektant: Zpracovatel:

6.5.2025


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]


Náklady z rozpočtů

14 426 658,48

17 456 256,76


	1	Navráceno ze ZL č.3
	3 666 143,98
	4 436 034,22

	2	VPC krov 3.-4.etapa
	5 579 713,03
	6 751 452,77

	3	VPC strop 3.-4.etapa
	4 346 185,99
	5 258 885,05

	4	VPC vedlejší rozpočtové náklady
	1 800 000,00
	2 178 000,00

	5	MPC krov 3.-4.etapa
	-859 963,85
	-1 040 556,26

	6	MPC strop 3.-4.etapa
	-105 420,67
	-127 559,01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
SZ Libochovice - ukončeni etapy Objekt:
1 - Navráceno ze ZL č.3
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KSO :
Místo : Zadavatel :

Zhotovitel :


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka :


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:



6. 5. 2025



Cena bez DPH	3 666143,98



DPH základní
snížená


Základ daně 3 666 143,98
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně 769 890,24
0,00

Cena s DPH	v	CZK

4 436 034,22










Projektant	Zpracovatel






Datum  a poopi  :	Razítko	 Datum a podpjs: __	Razítko


Objednavatel	Zhotovitel






[image: ]Datum _ a po   d p js:	 	Raz     í tko	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stra na 2 z 4


Objekt:

SZ Libochovice - ukončení etapy

1 - Navráceno ze ZL č.3


	Místo:
	Datum:
	6. 5. 2025

	Zadavatel: Zhotovitel:
	Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZKJ

	Náklady ze soupisu prací
	
	3 666 143,98

	D1 - 2D.1.1.01: Stropy
	
	3 666 143,98

	D4 - 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	252 575,70

	06 - 713: Izolacetepelné
	
	126 277,01

	08 - 762: Konstrukce tesařské
	
	828 463,16

	01 O - 764: Konstrukce klempířské
	
	69 405,50

	012 - 783: Dokončovací práce - nátěry
	
	584 210,19

	013 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety
	
	3 779,00

	015 - 921: restauratorské práce
	
	1 797 285,55

	016 - 997: Přesun sutě
	
	4 147,87



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:



SZ Libochovice - ukončeni etapy

1 - Navráceno ze ZL č.3


	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	6.5.2025

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava







vnitřních stropů rovných nanášená ručněNáklady soupisu celkem




3 666 143,98
o	01	20.1.1.01: Stropy




3 666 143,98
o	D4	 	ťl_:     lJ_pravy po_vr h , podJé!hy él os.3zováni výplr,i K   61132114.1			Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá
Poznámka k položce:
p	opravy stropní konstrukce po zatékání - dle požadavku, m 3,21, 5,
 	        '!_fl@_vxst.ff!e'2{ - eo por/f!přeni stropů_- ohh_f!_c!_, }O_
2 K    619-1	zhotovení šablon
Poznámka k položce:
p	zhotoveni šablon pro profilaci fabionu + vodící fatě pro vedení šablony -
_f:?! hp 'ť ',:_ dfeyěná k_ !!_sf_'Y!!. e_- !J_/<?_1!_:t E[0_1(! profilací, 1
3 K  6193251.x1	oprava fabionu
4 K   63134x 1	Hliněnná mazanina podlahy
p	Poznámka k položce:
5 K   636212111.x1	Dlažba z cihel půdních naplocho - přeložení
p	Poznámka k položce:
6 K   636212211.x1	Dlažba z cihel pálených
p	Poznámka k položce:
podlaha - topinky, podlaha nad 3. np - ozn b, 11O,00

o	D6	713: Izolace tepelné
7 K   713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
Poznámka k položce:
p	podlaha dle ozn a, b nad 3. np-výměra dle vč 23, 885,00+110,00,
---- eže_(!í_1_1 tráml.!. 995,00*0,_30, odpo t. - _10_fi:1:JO 	_
8 M   63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-
---  .  ---------------·---	0,039 ti 100mm 		_  	
9 K   713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné refiexní ti do
Poznámka k položce:
p	podlaha dle ozn a, b nad 3. np-výměra dle vč 23, 885,00+110,00,
    yytyžeef na trámy, 995,00 "'Q,} 9 _odpočetl. -10f½,70 	_
1
10 M   28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu
p	Poznámka k položce:

o	D8	762: Konstrukce tesařské


m2



ks



m m3

m2


m2




m2



m 2
m2



m2


35,000



1,000



10,000
5,500


60,000


110,000




228,800










251,680


425,02



3 000,00



450,00
3 800,00


1 050,00


1 330,00




77,55










55,10
_
_ _ 252 575,70
14 875,70 SoD



3 000,00 SoD



4 500,00 SoD
20 900,00 SoD


63 000,00 SoD


146 300,00 SoD



126 277,01   	
17   743,44 SoD










13 867,57  SoD



_ _ 828  463,16 _     	






_podlaha nad 3. np_-: o_Z!' b, 119,qo•o,05 	_
JJf?_dlah nad 3. np - ozn_ c, 0,99_ 	_
_rohožemi, pjls dílci, des.kami 2 vrstvy 	_
 	5mm
- ---     ---------------	 170glm2	_ _	_ 	_
spc, 228,ao·1,1
----·--·-·----- 	odhad, 50		 	
12 K   762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,
m
p	Poznámka k položce:
zá_klop, 2, _17_B+p,_96 +6,0_5+9,_197+4,125+9, 632
13 K   762511224	-Podlahové kce podkladové z dese1<-ossif 18 rnm
p
14K   762522811
Poznámk"a.k položce:	------ ----------- ---------
p	rozebrání pod/hy 3. np - ozn a - výměra dle vč 23, 885,00-819,00, ozn b,
_  _ 110,00   		 	    	
15 K   762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz
p	Poznámka k položce:
podlah dle OZf!_ _n_a_c}_ : np_-_výměra dle VČ 23, Bl!?1!2S!: -1 90.
16 M   605561000. vl	řezivo dubově sušené ti.- 30 mm
p	Poznámka k položce:
17 - -- -- Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do
Poznámka k položce:
J!!!_r:JJIJ_ a   o?:_n  '!. q_ :- E_ -    vj'!!_ _ra_ c!!e ta f! .E!? !'!.!_1!    l!- QQ:   _ 1 gq_
18 M   605121110.vl	řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-li 80x80 -
p	Poznámka k položce:
19 K    762595001	Spo}ovací prostředky pro položeni cifevěnýcti podlah a
p	Poznámka k položce:
66,00"2
20 K   762812140	Montáž vrchnTho zá-klopu z hoblo-vanÝch prken na sraz
p	Pozf1ámka k {>OJOžce:
_
m2

m2

 	
m3
. -    	



m2


m3


m2


m2


32,150



100,000







66,000


2,178


66,000


0,968


132,000


110,000


1 165,35



395,26








176,85


27 900,00


138,85


8 200,00


40,02


172,19



37 466,00 SoD



39 526,00 SoD







11 672,10 SoD


60 766,20  SoD

- ----------·----------·· --
9 164,10 SoD


7937,60 SoD


5 282,64 SoD


18 940,90 SoD















[image: ]_



	503,360
	174,00
	87 584,64 SoD

	228,800
	30,95
	7 081,36 SoD








	11 K
	762 -2
	fixace stropní konstrukce - rám z latí
	m2
	50,000
	395,00
	19 750,00 SoD

	p
	
	Poznámka k položčé:··
	
	
	
	




houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4


------ -·-----11e   tir9.1!._šených_r:t9J) o_ actrážk_u le!)ených _  _ 	_
Poznámka k položce:

ochrana podlahy při podepření stropů v zámku, demontáž a montáž, 100




Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
m2
176,000
90,56
15 938,56 SoD













K 762526110


spc, 66,00·0,03•1, 1

65 cm



14()_x14_0 f11'!' cf l_'5_a:3 - 5 m
spc, 66, 00/0,60"0,10"O,0B•1, 1

zakrytí kanálů


spáry nekryté

podlaha nad 3. np - ozn b, 11O,00

PČ  Typ	Kód

Popis	MJ

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pi přes 450 do 540 cm2 s výměnami21 K

p
762822140
22 K
762822150
p

23 M


605121210.vl
24 K
762822840
p

25 K
762822850
p

26 K
762822924

p


27

K

762822925


Poznámka k-{)O,OiC-e":-
"(Ý'!1_ě_n_a fráf!I_Ů, pf!J_fil 21O I 220, 3,1O, profil 2_20 I _24oé }, _00"1_
Montáž stropního tr mu z hraněnirlio-řeziva průřezové
pi přes 540 cm2 s výměnami
POznámka k položce.-	· -
. dl_e výpi!}f!,. _1_0.2J,_9.0, f!l_ š!_p_ fJ!y_, '." ( L Z'.Q ? 2 5<?! 10,9_9}, -859, 0
řezivo jehličnaté hranol
Demontáž stropních-trámů z-hraněného řeziva pr_ůřezové pi pře 45Q clo 540 CrTl2 _
Poznámka k položce:-□

'vÝf!lěna trámů, profif210l? 0,_ , 10!pro[i_l 220(?_1Q, },_q•t
emontá.ž stropních iri'imů z hraněného reziva průřeg rvé pi přes 540 cm2
Poznámka k položce:
     _ _dle_ pisu!  1029!09, menší profily, - (6 ,70+2,50+40,D_f?)_  _


m	6,100	195,01	1 189,56 SoD


	m
	63,000
	211,06
	13 296,78 SoD

	
m3
	
9,197
	
8 200,00
	
75415,40 SoD

	m
	6,100
	86,38
	526,92 SoD





m	922,800	114,24	105 420,67 SoD













p


28 M 605141130.vl

29 K 762823914

p

30 K 762 -1

p

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pi
přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m
PO-známka k položce:
plá vané spo !_l_t1O
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pi
přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu	m
7.50znáinka k položce:
plátované spoje,
2,00+0,60+9,20+1, 00+1,00+2,00+3, 60+1,50+9,30+2,00+4,00+3, 60+1,60
_ !1,60+1Z,50+2,00
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 mm3
9,632
8 200,00
78 982,40 SoD
m
277,422
274,84
76 246,66 SoD

ks

77,000

85,00

6 545,00 SoD

m2

150,000

189,49

28 423,50 SoD

m2

150,000

63,16

9 474,00 SoD

m3

22,954

207,22

4 756,53 SoD
kpl
1,000
65 400,00
65 400,00 SoD

_ _ _

69 405,50_
m2
45,000
195,66
8 804,70 SoD

m2

45,000

1 102,24

49 600,80 SoD

m2

10,000

1 100,00

11 000,00 SoD


m2


3 209,853

 	 584 21 O,19 _
172,46	553 571,25 SoD


Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pi
 !Jřes 288 do 450 cm2
Poznámka k položce:
podlaJ? - n.a. 3. np_ _ ()Zn b_, 1_1.9,. 0/0,90,. stávající trámy,
pod°i<aldky pod polštáfe - cfo-cfavka a montáž - materiál
_d_'!_b
Poznámk k položce:
_p_l - P?i - .?lJ.Q_č_y_Ý!!l_ fJif!_t f!l{I, Q _ _ . -


35,100	1 215,93	42 679,14 SoD



62,500	1 498,60	93 662,50 SoD

31   K    762841220	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z
       hoblovanýchpJken na_sraz    
p	Poznámka k položce:
 	  podbij ní ngvých strop    (Jc/h_ d!  1	 	_

32 K 762841812


	33
	K
	762895000

	34
	K
	921 -3



o	D10
35    K  764001821
p

36    K   764101105

p

37 K 764111405.1

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do
_60°_z_ll_!:ubých prken s omítkou
Poznámka k položce:
podbíjení stropů, 150,00
Spojovací prostfedky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení
dendrologický průzkum vč neprístipných konstrukcí
_ _výměra 1308 m2 	_

_ 76•t _Konstrukce klempířské
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
- --··----------------··----------. ----
Poznámka k položce:
ro_zkryJí pro zh/aví trámů, 45
. Montáž krytiny střechy rovnédrážkovénímze svitků rš do 600 mm sklonu přes 60°
Poznámka k položce:
_ zkrytí pro la_ví_ trárn!J, 45
Krytina střechy rovné drážkováním

o	D12


---- 7 83: Dokončovací práce - nátěry

38    K  783213121


p




39    K  783827447

p

40 K 783827487.1
p


o	D13
41 K 784181013

Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukcef)OiQieťJ':	-     . -·-· - - ------   -    -      - --   -	-

-- -- -Poziiáinkiik 
Ugnofix E - profi, podlaha v půdním prostoru, 890,60'"2+890,60/0,60"{0, 10+0,06)"2, kolem papadených částí dřeva, 150,00, nátěry krovu včetně očištění před nátěrem, 11,60*5, 0012"7"2/3, 18,50*5,00/2*10"2/3, 10,50*5/2*8"2/3, otesané konstrukce, 120, ostatní sf_řešní ko'}_s_tru_kC!!, _1()(;)_
KrycTdvojnésobný vápenný nátěr omitek stupněm2
171,000
165,14
28 238,94 SoD

m2

5,000

480,00

2 400,00 SoD





     3 779,00_
m2
100,000
37,79	3 779,00 SoD

m2

311,650
1 7!l?_ !5,!5!5
5 767,00	1 797 285,55 SoD


_ __é:_lenit_osti]  
Poznámka k položce:
om ít_ky0  _1_0  1-850, 00
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek
Poinámka k položce:
nátérfabianů dle průzkumu restaurátora, 5,00

784: Dokončovací práce - malby a tapetyii"fes

--6vojnáso-bné patokováni v mistnosiecii-v	3,s6-do
MOm

o	D1!5	 	92_1: rElstatJra_!<>_rskéJJr ce

42 K   921 - 1	restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora
Poznámka k položce:
adbomý dohled restauratora při podepírání stropů - rozsah dle
p	restauratorského průzkumu, malovaných a štukových ( v sále J pomoc při fixaci, omítek a dohled při demontáži omítek a , restauratorská
oprava,  fixace,  rozsah padle restaurátorského průzkumu, 1021,00-
850,00

o	D16	997: Přesun sutě
43 K   997013001	VyklizenTuiehTé suti z prostorů do 15 m2.s naložením z
hl do 2 m
p	--Pazf1ámka k ;ioložce·
půdní prostor, 5










m3	0,956	4 338,78









-4 1!7,87_
4 147,87 SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice - ukončeni etapy Objekt:
2 - VPC krov 3.-4.etapa

KSO:
Místo:
Zadavatel:


Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka:








CC-CZ:
Datum:
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IC: DIČ:
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Cena bez DPH	5 579 713,03



DPH základní
snížená


Základ daně 5 579 713,03
0,00


Sazba daně
21,00%
12.00%


Výše daně 1 171 739,74
0,00

Cena s DPH	v	CZK


6 751 452,77










Projektant	Zpracovatel







	Datum apodpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum a podpis:_	Razítko	Datum apodpis: 	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

SZ Libochovice - ukončení etapy

2 - VPC krov 3.-4.etapa


	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	6. 5. 2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	5 579 713,03

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	5 579 713,03

	762 - Konstrukce tesařské
	
	4 612 452,49

	762-1 - Konstrukce tesařské - pultové přístřešky
	
	967 260,54



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Místo:

SZ Libochovice - ukončení etapy

2 - VPC krov 3.-4.etapa





Datum:





6.5.2025

Zadavatel: Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



PČ  Typ	Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

MJ	Množství	J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

5 579 713,03

D PSV
D 762
K 762331921
w w w w w w
2	K 762331922
w w w w

Práce a dodávky PSV
Konstrukce tesařské
Vyřezání čáSti stf8šní'V8zby průřezové pi řeziva přes
120 do 224 cm2 dl do 3 m	m------····-	-----

etapa 4 sloupky dolní 3,000*8
pásky 1,450*20
Součet
Vyřezáníčflsti si:řešnTvazby průfezovépl/eziva přes	m
    12_()_90 224 cm2 dl Jlř s 3_d_(l  5 r11	 	_
etapa 4 sloupky horni 3,200*2
Součet






53,000	210,65


24,000

29,000
53,000
6,400	176,00


6,400
---- 6,400 _

5 579 713,03
_ --     4   612	452,49 _
11   164,45 SoD







1 126,40 SoD

3 K 762331932
w w w w
w















4 K 762331933

- - Vyfezání části střešní vazb/průřezové pi řeziva přes
-- 4 do 288 cm2 dl přes 3 do 5m _
etapa 3 Vzpěry 3,400*9
Krokve
(1,300+1,400+2,200+1,300+1,100+3,200+2,200+1,100+1,800
+2,400)/Cos(42)

w
3,700/Cos(42)
4,979
w
Mezisoučet
59,800
w
etapa 4

w
Vzpěry

w
3,400*7
23,800
w
Krokve

w
(1,500+3,450+3,000)/Cos(42)
10,698
w
3,700/Cos(42)'3
14,937
w
(3,000+2,000+1,000)/Cos(42)*4
32,295
w
2,700/Cos( 42)
3.633
w
3,500/Cos(42)
4,710
w
(0,800+1,200+1,800+2,000+2.700+3,100)/Cos(42)
15,609
w
(3,600/Cos(42))*2
9,689
w
Nárožní krokve

w
(3,450+2,600)/Cos(42)
8,141
w
Mezisoučet
123,512
w
Součet
_ --- 183,312_






















Vyřezání části střešní vazby průřezové pi řeziva pfes 224 do 288 cm2_dl přes 5 do ma


m	183,312


30,600


24,221




















m	255,873

233,74	42 847,35 SoD























210,65	53 899,65 SoD

	w
w
	etapa 3
Krokve
	·
	
	

	w
	(4,200/Cos(42))*8
	
	45,213
	

	w
	3,800/Cos(42)
	
	5,113
	

	w
	4,800/Cos(42)*2
	
	12,918
	

	w
	4,050/Cos( 42)
	
	5,450
	

	w
	(4,400/Cos( 42))*2
	
	11,842
	

	w
	(4,500/Cos(42))*2
	
	12,111
	

	w
	Úžlabní krokve
	
	
	

	w
	(4,700/Cos(42))*2
	
	12,649
	

	w
	Nárožní krokve
	
	
	

	w
	(4,700/Cos(42))*2
	
	12,649
	

	w
	Mezisoučet
	
	117,945
	

	w
	etapa 4
	
	
	

	w
	Krokve
	
	
	

	w
	(5,000/Cos(42))*15
	
	100,922
	

	w
	(5,900/Cos(42))*3
	
	23,818
	

	w
	5,800/Cos(42)
	
	7,805
	

	w
	4,000/Cos(42)
	
	5,383
	

	w
	Mezisoučet
	
	137,928
	

	w
	Součet
	
	 Sti,873
	_



5	K   762331934 	     

··-·   ·w


Vyfězání částistfešní vazby-průřezové pi řeziva přes
22_4 do 288 cm2 dl_ přes 8 m
etapa 3

m	138,227	193,32	26 722,04 SoD

	w
	Krokve
	

	w
	(6,500/Cos(42))*2
	17,493

	w
	(6,750/Cos(42))*5
	45,415

	w
	Mezisoučet
	62,908

	w
	etapa 4
	

	w
	Krokve
	

	w
	8,200/Cos(42)
	11,034

	w
	Úžlabní krokve
	

	w
	9,800/Cos(42)
	13,187

	w
	7,900/Cos(42)
	10,630

	w
	Nárožní krokve
	

	w
	13,000/Cos( 42)
	17,493




PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


vrcholová vaznicew w
11,500/Cos(42)
15,475
w
2,500"2
5,000
w
vazn'y' trám skrz komín

w
2,500
2,500
w
Mezisoučet
75,319
w
Součet
138,22].







6	K 762331941

VyřezáníČásti střešní vazby průřezové pi řeziva přes	m 2§8 do 450 cm2 dl do 3 m


1,700


291,48	495,52 SoD

	w w
	etapa 4 Vazník
	

	w
	1,700
	1,700

	w
	Součet
	1,700



7	K 762331942

Vyřezání části střešní vazby průřezové pi řeziva přes
? El_do  450  cm2   dl přes 3 do 5 m	mw w
etapa 3 Vazníky

w
4,000
4,000
w
3,500*7
24,500
w w w
w
Mezisoučet etapa 4 Vazníky
3,800*2
28,500


7,600
w
4,000
4,000
W
4,200*4
16,800
w
4,300
4,300
W
Mezisoučet
32,700
w
Součet
61,200



61,200	292,00	17 870,40 es URS 2025 01










-     ;-        ; ;;-;     ;	-	-1/yfezánÍtásti střešní vazby pr.5/ezové pi řeziva přes3

8	943	m
.. 	 l!l§d()_.'150 cm? dl přes 5 do 8 rr,  

43,600	261,00	11 379,60 es URS 2025 01

	w
w
	etapa 3
Vaznice
	

	w
	6,000
	6,000

	w
	Mezisoučet
	6,000

	w
	etapa 4
	

	w
	Vaznice
	

	w
	5,600
	5,600

	w
	5,800
	5,800

	w
	7,600
	7,600

	w
	6,800
	6,800

	w
	Pozednice
	

	w
	6,300
	6,300

	w
	5,500
	5,500

	w
	Mezisoučet
	37,600

	w
	 Součet	
	4_3,EiQQ



9	K 762331944

Vyřezání části střešní vazby průřezové pi řeziva přes	m
3	·w
w
··e218ap8ado 450 cm2 dl přes 8 m
Pozednice

w
28,100

28,100
w
24,500

24,500
w
9,000

9,000
w w w
w
Mezisoučet etapa 4 Vaznice 11,700

61,600


11,700
w
14,500

14.500
w
w w
11,800
Pozednice
12,500

11,800

12,500
w
12,300

12,300
w
14,000

14,000
w
21,000

21,000
w
Mezisoučet

97,800
w
Součet


-	- --
159,400

10 K

762332121
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pi přes 50 do 120

m

948,800

192,00
182 169,60 es URS 2025 01
w

cm2




w w w

3. etapa Sloupky
20*3,000



60,000


w
w w

20*5,500
trámky 27,500*6

110,000

165,000


w
w
w w

Mezisoučet
4. etapa Sloupky 42*3,000

335,000


126,000


w

42*5,500

231,000


w

42,800*6

256,800


w w
11 M


60512125
Mezisoučet
       Součet     
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m


m3
613,800
94 ,8_DQ _
10,437


8 570,00

ag 445,09 es úRs 202s 01
p
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SM, JO, 80




w

948,800*0, 100*0,100

9,488


w

Součet

9,488


w

9,488*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

10.437


w

Součet

10,437



12 K

762332532
·Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí
tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pi

m

103,620

315,00
32 640,30 es URS 2025 01
w

přes 1?O _d_o 22'1 cm 2
3. a 4. etapa




w

podklad pod námětky. čelní trámec římsy







159,400	242,00	38 574,80 es URS 2025 01













--- ------·--------






-p;.Q TZOírli Zakrytí střešrl-í -koílStrUkC8-









·








Provizorní  zakrytí střešní konstrukce

PČ  Typ	Kód
w w



45,620+42.50 0+15,500
Součet

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

103,620
103,6 Q
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13 M 60512130
pPoznámka k položce: SM, JO, 80
w
3. a 4. etapa

w
podklad pod námětky - čelní trámec římsy

w
103,620*0,100·0,200
2,072
w
Součet
2,072
w
2,072*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
2,279
w
Součet
2,279
K   762332932	Montáž doplněni části střešní vazby hranoly

rn	123,600
w
etapa 3

w
kráčata do stropních trámů

w
1,900*11
20,900
w
kráčata do výměn

w
1,300"3
3,900
w
etapa 4

w
sloupky dolní 120/150 mm

w
3,000*8
24,000
w
sloupky horní 120/150 mm

w
3,200*2
6,400
w
pásky 120/140 mm

w
1,450*20
29,000
w
kráčata do stropních trámů

w
1,900*5
9,500
w
kráčata do výměn

w
1,300*23
29,900
w
--   -  - -S-- o---uč-et  -
- -·-- ·-·

···- -
- -- -··-·- 12_3. 0Q_



hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
Pozn-im-kŠ k p-OloiCi-:.

m3	2,279	9 220,00	21 012,38 es úRs 2025 01







14





















15 M 60512130.vf
p


nehoblovanými průřezové pi přes 120 do 224 cm2




















hranol stavební řezivo jehfitnaté průřezu do 224cm2
Poznámka k položce
Poznámka k položce: SM, JO, 80

345,68





















m3	2,621	9 220,00

42 726,05 SoD




















24 165,62 es úRs 2025 01

	w w
	etapa 3
kráčata do stropních trámů 210/100 mm
	

	w
	1,900·0,21o·o.100·11
	0,439

	w
	kráčata do výměn 210/100 mm
	

	w
	1,300·0,210·0,100•3
	0,082

	w
	etapa 4
	

	w
	sloupky dolní 120/150 mm
	

	w
	3,ooo·o.120·0,150•8
	0,432

	w
	sloupky horní 120/150 mm
	

	w
	3,200*0, 120·0,150"2
	0,115

	w
	pásky 120/140 mm
	

	w
	1,450*0,120·0,140*20
	0,487

	w
	kráčata do stropních trámů 210/100 mm
	

	w
	1,900•0,210·0,100•5
	0,200

	w
	kráčata do výměn 2101100 mm
	

	w
	1,300·0.21o·o.100•23
	0,628

	w
	Součet
	2,383

	w
	2,383*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	2,621

	w
	Součet
	.. 2,621   




16 K 762 332933

w w w w
w
+2,400)/Cos(42)

w
3,700/Cos(42)
4.979
w
(4,200/Cos( 42))*8
45,213
w
3,800/Cos(42)
5,113
w
4,800/Cos(42)*2
12,918
w
4,050/Cos(42)
5,450
w
(4,400/Cos(42))*2
11,842
w
(4,500/Cos(42))*2
12,111
w
(6,500/Cos(42))*2
17,493
w
(6,750/Cos( 42))*5
45,415
w
Úžlabní krokve

w
(4,700/Cos(42))*2
12,649
w
Nárožní krokve

w
(4,700/Cos(42))*2
12,649
w
Pozednice

w
28,100
28,100
w
24,500
24,500
w
9,000
9,000
w
Mezisoučet
302,253
w
etapa 4

w
Vzpěry

w
3,400*7
23,800
w
Krokve

w
(1,500+3,450+3,000)/Cos(42)
10,698
w
3,700/Cos( 42)*3
14,937
w
(3,000+2,000+1,000)/Cos(42)"4
32,295
w
2,700/Cos(42)
3,633
w
3,500/Cos(42)
4,710
w
(0,800+1,2 00+1,800+2.000+2,700+3,1OO)/Cos(42)
15,609
w
(3,600/Cos(42))*2
9,689
w
(5,000/Cos( 42))*15
100.922
w
(5,900/Cos(42))*3
23,818
w
5,800/Cos(42)
7,805
w
4,000/Cos(42)
5,383
w
8,200/Cos(42)
11.034



Montáž doplněni části střešní vazby hranoly
nehoblovanými průřezové pi přes 224 do 288 crn2	rn


etapa 3 Vzpěry 3,400*9
Krokve (1,300+1,400+2,200+1,300+1,100+3,200+2,200+1,100+1,800


708,112	461,34



30,600


24,221


326 680,39 SoD

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	w
	Úžlabní k.rÓk ve
	

	w
	9,800/Cos(42)
	13,187

	w
	7,900/Cos(42)
	10,630

	w
	Nárožní krokve
	

	w
	13 ,000/Cos(42 )
	17 ,493

	w
	11 , 500/ Cos(42)
	15,475

	w
	(3,450+2,600)/Cos (42)
	8,141

	w
	Pozednice
	

	w
	6,300
	6,300

	w
	5,500
	5,500

	w
	12,500
	12,500

	w
	12,300
	12,300

	w
	14,000
	14,000

	w
	21,000
	21,000

	w
	Vrcholová vaznice
	

	w
	2,500*2
	5,000

	w
	Mezisoučet
	405 ,859
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w	Součet	708,112


- -- - - - -·-·- --··-···-

17 M   605 12137 .v/1	hranol stavební řezivo jehličnaté průřezu do 288cm2	m3	19 ,468	14 900 , 00	290 073.20 es úRS 202s 01
p	Poznámka k položce:
Poznámka k pofoi ce: SM, JD, BO
w	etapa 3
w	Vzpěry 160/180 mm
w	3,400*0,160*0,180*9	0,881
w	Krokve 140/180 mm
w	(1,300+1,400+2,200+1,300+1,100+3,200+2,200+ 1,100+1,800	0,610
+2,400)/Cos(42)*0,140*0,180

w
3,700/Cos(42)*0,140*0,180
0,125
w
(4,200/Cos(42))*8*0, 140*0,180
1,139
w
3,800/Cos(42)*0,140*0,180
0,129
w
4,800/Cos(42)*2*0,140*0,180
0,326
w
4,050/Cos( 42)*0,140*0,180
0,137
w
(4.400/Cos(42))*2*0,140*0,180
0,298
w
(4,500/Cos( 42))*2*0, 140*0,180
0,305
w
(6,500/Cos(42))*2*0,140*0,180
0,441
w
(6,750/Cos(42))"5*0,140*0,180
1,144
w
Úžlabni krokve 140/180 mm

w
(4,700/Cos(42))*2*0,140*0,180
0,319
w
Nárožní krokve 140/180 mm

w
(4,700/Cos(42))*2*0,140•0.180
0,319
w
Pozednice 150/150 mm

w
28,100*0,150*0,150
0,632
w
24,500*0,150*0,150
0,551
w
9.ooo·o .150• 0.150
0,203
w
Mezisoučet
7 , 559
w
etapa 4

w
Vzpěry 160/180 mm

w
3.400·0,160*0,180*7
0,685
w
Krokve 140/180 mm

w
(1,500+3,450+3,000)/Cos(42)*0,140*0,180
0,270
w
3,700/Cos(42)*3*0,140•0.180
0,376
w
(3,000+2,000+1,000)/Cos(42)*4•0,140*0,180
0,814
w
2,700/Cos(42)*0,140*0,180
0,092
w
3,500/Cos(42)*0,140•0,180
0,119
w
(0,800+1,200+1,800+2,000+2.700+3,1OO)/Cos(42)*0,14Q• Q, 1 B
o
0,393
w
(3,600/Cos( 42))*2•0,140*0,180
0,244
w
(5,000/Cos(42))"15*0,140•0.180
2,543
w
(5,900/Cos(42))*3*0 ,140•0,180
0,600
w
5,800/Cos(42)*0,140*0,180
0,197
w
4,000/Cos(42)*0,140*0,180
0,136
w
8,200/Cos(42)*0,140*0,180
0,278
w
Úžlabní krokve 140/180 mm

w
9,BOO/Cos( 42)*0,140•0,180
0,332
w
7,900/Cos(42)*0,140*0,180
0,268
w
Nárožní krokve 140/180 mm

w
13,000/Cos(42)*0 ,140*0,180
0,441
w
11,500/Cos(42)*0,140*0,180
0,390
w
(3,450+2 ,600)/Cos (42)*0,140*0,180
0,205
w
Pozednice 150/150 mm

w
6,300*0,150*0,150
0,142
w
5,500·0.150•0.150
0,124
w
12,500*0,150*0,150
0,281
w
12,300*0 ,150*0,150
0,277
w
14,000*0 ,150*0 ,150
0,315
w
21,000*0 ,150*0 ,150
0,473
w
Vrcholová vaznice 160/180 mm

w
2,500*0,160*0,180*2
0,144
w
Mezisoučet
10,139
w
Součet
17,698
w
17,698*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
19,468







































w	-  S- o-u-če-t--	--   -- -- .  ------- -	-- ··-     -   -   -   -


. 19,4 8_

18 K  762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly	m	135,200	635,48	85 916,90 SoD
w
w
nehoblovanými průřezové pi přes 288 do 450 cm2
etapa 3 Vazníky

w
4,000
4,000
w
3,500*7
24,500
w
6,000
6,000
w
Mezisoučet
34 ,500
w
etapa 4

w
Vazn íky

w
1.700
1,700
w
3,800*2
7,600
w
4,000
4,000
w
4.200*4
16,800













-     - -  	PČ Typ
Kód

Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w

4.300


4,300


w

5,600


5,600


w

5,800


5.800


w

7,600


7,600


w

6,800


6,800


w

11,700


11,700


w

14,500


14,500


w
w w

11,800
vazný trám skrz komín
2,500


11,800

2,500


w

Mezisoučet


100.700


w

Součet


135,200


19 M
605 12142.vl1
hranol stavební řezivo
jehličnaté průřezu do 450cm2
m3
6,489
17400,00
112 908,60 es úRs 2025 01
p

Poznámka k položce:





w w w
Poznámka k položce: SM, JO, 80

Vazníky 200/240 mm 4,000·0,200·0.240



0,192
w
3,500•7-0,200·0,240
1,176
w
6,000·0,200·0,240
0,288
w w w w
Mezisoučet
etapa 4
Vazníky 200/240 mm 1,100·0,200·0,240
1,656


0,082
w
3,800·2·0,200·0.240
0,365
w
4,000·0,200·0,240
0,192
w
4,200•4•0,200·0,240
0,806
w
4,300·0,200·0,240
0,206
w
5,600*0,200*0,240
0,269
w
5,800*0,200*0,240
0,278
w
7,600*0,200·0.240
0,365
w
6,800•o.200•0.240
0,326
w
11,700*0,200·0,240
0,562
w
14,500-0,200•0,240
0,696
w w w
11,800*0,200·0,240
vazný trám skrz komín 2001240 mm 2,500·0,200·0.240
0,566

0,120
w
Mezisoučet
4,833
-w--·--·-·---·-· 	Součet
··- 6,489 - -- - ---- ·- - -



etapa 3


























20 K    762333911	Otestm i čast1 slfe ni vazby z hranolú průfezové pi do	m	180,000	184,00	33 120,00 es úRs 2025 01
120 cm2	..  --  -  ·-·- --  -- --  ---- -  -- --    - ·-- --	---  --- ·- -···	·-
21 K  762333913	Otesaní éasb srre!n, vazby z hranolů průřezove pi přes	m	811,732	289,00	234 590,55 es  úRs	2025 01
224 do 288 cm2
w	708 112+103 62	811 732
w	Souče,	811 732
22 K   7623339  4	O te sán i částl střešn 1 vazby z hranolů průrezové pi plesm
135 ,200
318 ,00
42 993,60 es úRs 2025 01
m3
2,998
35 000,00
104 930,00 SoD


288 do 450 cm2
23 K 762333914 R01 Pro veden i potlebne profilace trámu nového I
. stávaj ciho pro P!(lvedeni spoje pozednicw
etapa 3

w
Pozednice 1501150 mm

w
28,1oo·o,150•0.150
0,632
w
24,500·0. 150•0,150
0,551
w
9,ooo·o.150•0,150
0,203
w
Mezisoučet
1,386
w
etapa 4

w
Pozednice

w
6,300*0,150*0,150
0,142
w
5,500·0.150•0,150
0,124
w
12,500•0,150•0.150
0,281
w
12,300•0,150*0,150
0,277
w
14,0oo•o,150•0,150
0,315
w
21,000·0,150•0,150
0,473
w
Mezisoučet
1,612
w
Součet
2, 98




















24 K   762R0001	Statické zajištěni krovu	kpl	1,000	1 885 000,00	1 885 000,00 R-položka
-     ----·	Poziiá!T1ka k po/oi ce:
JV nároií: 250 tis Kč SV nároií: 250 tis Kč
p	Plná Vazba 9x50: 450 tis Kč
Prázdná vazba 39x15: 585 tis kč Saturn: 350 tis Kč

25    K   762R0002	Volská oka - tesařské práce	ks	20,000	35 000,00	700 000,00 SoD
--··--- - - - --   --	-- - -- - -- ·- -
26 K   762R0003	Volská oka - pokrývačské práce	ks	20,000	10 000,00	200 000,00 R-položka
-- -   -    - ---  -   ----- - ·--     - - -	·- -      --     -  ··-

Q    - 76-2-·1-- -- -  - ·  ·-


f$o_n_!>trukce tesařské - pultové přistřeš_  y  _     _


_ _ _ _


67 2 Q,:i

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomoci
27 K  762332122	ocelových spojek z hraněného řeziva pi přes 120 do	m	1 006,327	231,00	232 461,54 es úRs 2024 02 224cm2w

·-  - -   --   --       - -     -  -···--·- --- - -·	--- - - -- -- ·--  ---
střecha 3.-4.etapa
w	krokve
w	exteriér
w	(8,188+8,459+1 O,765+16,267+41,172+14,784)/1•5	597,810
w	interiér
w	(27,089+17,037)/1·6	264,756
w	pozednice
w	(8,188+8,459+1O, 765+16,267+41,172+14,784)	99,635
w	(27,089+17,037)	44,126
w	Součet	1 q06,327
28    M  6 0512121.vl	řezivo jehličnaté hranol	m3	2,970	8 200,00	24 354,00 SoD
- - - -- -- --- - --- -- - --- ·- -· --
29	K   762341270	Montáž  bedněni  stlech  rovných a  šikmých sklonu do	m2	862,566	139,00	119 896,67 es úRS 2024 02 60°z desek dřevolf iskových _na sraz
w	střecha okolo 3.-4.etapy
w	exteriér

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	w w
	(8,188+8.459+10.765+16,267+41,172+14,784)/1 •5
interiér
	597,810

	w
	(27,089+17,037)/1'6
	264,756

	w
	Součet
	862,566


30    M  60726244	deska dřevoštěpková Osa 3 ostrá hrana nebroušená	m2	172,512	263,00	45 370,66 es úRs 2024 02 ti 18mm

	31 K
w w
	765192001
	Nouzové (provizorní) zakryti střechy plachtou střecha okolo 3 -4.etapy
exteriér
	m2
	862,566
	45,60	39 333,01 es úRs 2024 02

	w
	
	(8,188+8,459+10,765+16,267+41,172+14, 784)/1'6
	
	597,810
	

	w
	
	interiér
	
	
	

	w
	
	(27,089+17,037)/1'6
	
	264,756
	

	w
	
	Součet
	
	862,566
	

	32 K
	762342511
	Montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace
	m
	1 725,132
	17,20
	29 672,27 es úRs 2024 02

	w
	
	střecha okolo 3.-4.etapy
	
	
	
	

	w
	
	exteriér
	
	
	
	

	w
	
	(8,188+8.459+10,765+16,267+41,172+14,784)/1·12
	
	1 195,620
	
	

	w
	
	interiér
	
	
	
	

	w
	
	(27,089+17,037)/1·12
	
	529,512
	
	

	w
	
	Součet
	
	1 72_5,132
	
	

	33 M
	60514101.v/
	Řezivo jehličnaté lať jakost I 1O - 25 cm2 - 60140 mm
	m3
	0,828
	8 200,00
	6 789,60 SoD

	w
	
	Dodávka 20%
	
	
	
	

	w
	
	střecha okolo 3.-4 etapy
	
	
	
	

	w
	
	exteriér
	
	
	
	

	w
	
	(8,188+8,459+1 O,765+16,267+41,172+14, 784)/1•12•0,04•0,06
	
	0,574
	
	

	
	·0,2
	

	w
	ínteriér
	

	w
	(27,089+17,037)/1·12·0,04•0,05•0,2
	0,254

	w
	Součet
	0,828



34    K   762395000	-S-po10-vacfprosifedkykrovů,  bedněni,  lat'óván(	m3	45,643	1 857,59	84 785,98 SoD nadstřešnich konstrukci



--·--------------·--···-···-.

35 K 762331822

Demontáž vázaných kci kmvů k dalšímu použití z ..
liranolů f)rQře_z:o_':'é fll p(es 120 cJo 2:14 c_Jll_L_

m	1 006,327	164,00	165 037,63 es úRs 2024 02

[image: ]w	střecha 3.-4.etapa
w	krokve
w	exteriér
w	(8,188+8,459+10,765+16,267+41,172+14,784)/1'6	597,810
w	interiér
w	(27,089+17,037)/1·6	264,756
w	pozednice
w	(8,188+8,459+10,765+16,267+41,172+14,784)	99,635
w	(27,089+17,037)	44,126
w	Součet	_ 1_  0_1:)?,:32-7
36 K   762341832	Demontáž  bedněni  střech z desek tvrdých	m2	862,566	65,20	56 239,30 es úRs 2024 02
------·-- ---	------------	-------------------w

střecha okolo 3.-4.etapy
w	exteriér
w	(8,188+8,459+10,765+16,267+41,172+14,784)/1•5	597,810
w	interiér
w	(27,089+17,037)/1*6	264,756
w	Součet	13 2,566-·

37 K 762346813	Demontáž  laťování  střech k dalšímu použití z latí	m2	1 725,132	55,90	96 434,88 es úRs 2024 02rn _

_ o o" \/Zd lenosti p řesO ,5_0
	w
w
	střecha okolo 3.-4.etapy
exteriér
	
	

	w
	(8,188+8,459+10,765+16,267+41,172+14,784)/1·12
	1 195,620
	

	w
	interiér
	
	

	w
	(27,089+17,037)/1·12
	529,512
	

	w
	Součet
	1 725,132
	_


38 K  998762203	·   Přesun hmot procentní.pro kce tesařské v objektech v	%	5,000	13 377,00	66 885,00 SoD
_ p_ře,s_12 do 24 m
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Cena bez DPH	4 346185,99



DPH základní
snížená


Základ daně 4  346 185,99
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně 912 699,06
0,00

Cena s DPH	v	CZK

5 258 885,05










Projektant	Zpracovatel







Datum a podpis: _ _

---R·-a·z·í-t-k-o·-	Datum a podpis:	Razítko


Objednavatel	Zhotovitel






Datum _a podpis:_	Razítko	Datum    podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

SZ Libochovice - ukončení etapy

3 - VPC strop 3.-4.etapa


	Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	6. 5. 2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	4 346 185,99

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	798 279,78

	762 - Konstrukce tesařské
	
	3 547 906,21



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Místo:

SZ Libochovice - ukončení etapy

3 - VPC strop 3.-4.etapa





Datum:





6.5.2025

Zadavatel: Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

o	9	_ Q_statnl_ _gr_ ,s_t rukc;e    [Jf_á_c::e,.tJgurélní1	K
619991001
-- --- - -  - - ----

Zakrytí podlahy PE fólií
m2
567,500
23,60
13 393 ,oo es úRs 2025 01
2	K
619991001
.R01
Čistící zóna pro pohyb materiálu a osob
m2
20,000
2 500,00
50 000,00 R-položka
w w


2 kusy o rozměrech 2,5x4,0 m 2,500·4,000·2


20,000


w


Součet

20,000 _
 	



--  ---·--  - ..  ----·

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


4 346 185,99

798 _279   ,78





3
-----



4

5



6

















... _ ..   ___  Postupné uvolňování v  á'l!islostf na f!E5tupu_výmfa p,vků _ _K  619991005  .R01	Přepažení  chodby geotextílií a PE fólií  do sousedních	m2
w--- - - ·--	pr_ost  CJI_  Y.če\n     _ d _řev	ého     _r   f!l  _U
12,500
650,00
8 125,00 R-položka
1 kus
w	2,500_•5 000
w	-Sou- č-e- -t- -··-   -	-	----    --    --- -- -  -  --  -

12,500
    !3,500


K    619991015	Zakrytí  podlahy absorpční textilií	m2
567,500
58,00
32 915,oo es úRs 2025 01
··· Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků·
K   619996117		včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek  m2 podlahy
PoZflámka k položce:

567,500

648,00

367 740,00 es úRs 2025 01
Tloušťka osa desek. 18=mm- - -
K   964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu	kus


360,000


798,11


287 319,60 SoD
zhlaví přes 0,05 m2
p	-	Poznámka k položce:
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo







	7	K
	978011191
	vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do
100 %
	m2
	188,780
	153,00
	28 883,34 es úRs 2025 01

	8	K
	985222101
	Sbírání a třídění cihel ručně ze sutí s očištěním
	m3
	3,512
	2 820,00
	9 903,84 es úRs 2025 01

	w
	
	Demontovaně topinky z podlahy nad Saturnovým sálem
	
	
	
	

	w
	
	111.010·0.030
	
	3,512
	
	

	w
	
	Součet
	
	3,512
	
	

	o	762	Konstrukce tesařské	3 547 906,21

	
	Podldadky pocf stropní trámy - dodávka a montaz -
	
	
	
	

	9	K 762 - 1
	materiál dub (včetně impregnace - třída ohrožení 3 a
	kus
	249 ,000
	85 , 00
	21 165 ,00 SoD

	
	41
	
	
	
	

	10 K 762 - R001
	Oprava povalového stropu
	m2
	68 ,460
	7 500 , 00
	513 450,00 R-položka

	
	Poznámka k po/otce:
	
	
	
	

	p
	V případě vét lho po kození trámů bude povalový strop demontován a
	
	
	
	

	
	nahrazen nov'jm povalovým nebo trámovym - podle pokynů investora
	
	
	
	





11 K 762083122

w
w

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
3,301+0,239+3,657+2,003+5,658+8,659+4,827+,0909+0,270m3
77,263

1 165,35
90 038,44 SoD


77,263





kus
7! ,
132 , 000
.


2 590,00


341 880,00 R-položka


+3,086+3,554
Součet

12 K
w w w w w w w w

13 K

w w w w w w w w w w w ww
použití z hranolů průřezové pi přes 288 do 450 cm2
Hanbalky.

w
"1. vazb a" 5,400
5,400
w
"2. vazba" 5,400·2
10,800
w
"3. vazba" 5,400*2
10,800
w
"4. vazba" 5,400
5,400
w
Sloupe k středový




---- Montáž svO. rrl{ků nébo šroubů k uchyCéíli trámů k
762085114  .R0 1	vynášecím trámům včetně dodávky materiálu
Uchycení  do vynášecich trámů       ·	· ···
Místnost 3.26
21'3
16*2
Místnost 3.28 11·2
15Součet

···-··-··-      -··· -··--	- ------- -··-··--·-·-
Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely
762314005		dvouhmoždíkový s jedním kolíkem pi přes 450 do 600	kus cm2
Odhad
Místnost 2.19 - Saturnův sál 9•2
Místnost 3.21 2*2
Místnost 3.26 1*2
Mistnost 3.28 9*2
Místnost 3.29 9•2
Součet






63,000
32,000

22,000
15,000
132,000

60,000	11 300,00	678 000.00 es úRS 2025 01



18,000

4,000

2,000

18,000

18,000
_§2,gg_o


14 K 762331824.R01

Demontáž kcí vyvěšení stropních trámů k dalšímu	m


61,420	255,00	15 662,10 es úRs 2025 01

PČ Typ
w w w w

Kód



"2. a 3. vazba; '  2 , 900 Sloupek šikmý
"2., 3. a 4. vazba" 3.870•2•3 Součetm


Popis

MJ	Množství

5,800

23,220
61,4_20

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

15 K 762331912.R01

Vyiez.'Jni části vazby vyvěšení stropních trámů -
pozednícew

KonsrUkce vyvě§en·r- sti-Opníéhtrámů



w

4,000

4,000

w

Součet

4,000


16 K

762332534.R01
Mont:. vázan c"t, kcí vyvěšení stropních trámů pomocí
tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pi

m

167,960

542,00

91 034,32 es úRs 2025 01

p

přes 288 do 450 cm2
Poznámka k položce:







4,000

1 250,00	5 000,00 R-položka







Zpětné použití řezivaw w
Původní konstrukce Hanbalek

w
"1. vazba" 5.400
5,400
w
"2. vazba" 5.400'2
10,800
w
"3. vazba" 5.400•2
10,800
w
"4. vazba" 5,400
5.400
w
Sloupek středový

w
"2. a 3. vazba" 2,900•2
5,800
w
Sloupek šikmý

w
"2., 3. a 4. vazba" 3,870'2•3
23,220
w
Mezisoučet
61.420
w
Nové prvky konstrukci

w
Hanbalek

w
"1. a 4. vazba" 5.400•2
10,800
w
Sloupek středový

w
"1. a 4. vazba" 2,900'2
5,800
w
Sloupek šikmý

w
"1. vazba" 3.870'2
7.740
w
Vzpěry

w
"1. - 4. vazba" 2.400•2•4
19,200
w
Hanbalek podélný

w
13,300'2
26,600
w
Ondřejské kříže

w
"mezi 2., 3. a 4. vazbou" (5.100'2*2)+(4,00o•2•2)
36,400
w
Mezisoučet
106,540
w
Součet
167,96_0
M    60512140. vl	hrano/stavební i'ezivoprůi'ezu do 450cm2do i]( 6m -	m3	3,554

modřín

p
Poznámka k položce:


Modňn

w
Nové prvky konstrukci

w
Hanbalek

w
"1. a 4. vazba 1601220 mm" 0.160-0,220•5.400'2
0,380
w
Sloupek středový

w
"1. a 4. vazba 1601200 mm" 0.160•0.200'2 ,900•2
0,186
w
Sloupek šikmý

w
"1. vazba 160/230-330 mm" 0,160•((0,230+0,330)I2)'3,870•2
0,347
w
Vzpěry

w
"1. - 4. vazba 1601200 mm" 0,160•0,200'2.400'2•4
0,614
w
Hanbalek podélný 1801180 mm

w
o,180*0,180•13_300'2
0,862
w
Ondřejské kříže





















17	25 000,00	88 850,00 R-položka











w w
18 K 762381011.R01
19 K 762521104
w w w

"mezi 2., 3. a 4. vazbou 1601200 mm"
(o, 150•0,200•5_ 100·2·2)+(0,160·0,200•4_000·2'2)
Součet
Heverování a podepfení tesařských konstrukcí stropů Položení podlahy z hrubých prken na sraz
--      -           -- -	- - - - ·-- - ----·-·-· -
Nad Saturnovým sálem pod dlažbu
((11,200+10,100)/2·16,500)
Součet	- - - - - - - -- ---20
M
w
60511021.vl
řezivo jehličnaté stfedové SM/8O
Předpoklad výměny - 30%
m3
3,301
8 200,00
27 068,20 SoD

w

117,070•0,30•0,032

1,124



w w w

Mezisoučet
Doplněni rozšířené plochy (175,725-117,070)*0,032

1,124

1,877



w

Součet

3,001



w

3,001•1,1 "Přepočtené koeficientem množství

3,301



w

Součet

3,301


21 K

p
762521811
Demontáž podlah bez polštéř- zp rken-tloušťky do 32
mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Postupné rozebíráni Zpětně použití prl<en
_  _Predpoklad vy  nycca_30% E!_ken    _   _   _
m2
117,070
70,00
8 194,90 es úRs 2025 01
22 K
w
w
76252621O
Montáž podlahové lišty hrubé
Ohraničeřii podlahy nad- saturrOiVY-rň Sálem
11,200+10, 100+16,500+16,500
m
54,300

54,300
29,00
1 574,70 es úRs 2025 01
w

Součet

54,300


23 M
60512125
hranol stavebnl fezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
m3
0,239
8 570,00
2 048,23 es úRs 2025 01


-POZr!ámkak  f)OiOi.CTJ· 	­




w

Poznámka k položce: SM, JO, 80




w

54,300·0,040•0.100

0,217


w

Součet

0,217


w
w
24 K
w


762821951
0,217*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vyřezání Msti stropního trámu průřezové pi řeziva piés 450 cm2 dl přes 1 do 3 m


m
0,239
0,2_:39
48,000


327,00


15 696,oo es úRs 2025 o1
w

M istnost 2.19 - Saturnův sál






--------------- -- -





kus m2


1,165

3,5 4_

8,000
175,725

175,725
175,7?5





15 000,00
126,00





120 000,00 R-položka
22 141,35 es úRs 2025 01















Hranol 40x100 mm



Ódha    d ·  · ·	· -·








450 cm2 dl přes 3 do 5 mPČ
Typ
Kód

Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

w

9•2,000


18.000




w

Místnost 3.21







w

3•2.000


6,000




w

Místnost 3.26







w

1*1.500


1,500




w

Místnost 3.28







w

9•2,500


22,500




w

Součet


413,000



25
K
762821952
Vyťezání čáŠ.Íi st ropního Írámu průťezové pi řeziva pťés
m
32,800
279,93
9181,70 SoD
w
-   Místnost 3.zg  - .	---·

w
9*3,200
28,800
w
Vynášecí trám nad Saturnovým sálem

w
4,000
4,000
w
Součet
-     '  8o_ o_







26 K 762822120

27 M 60552001

p

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pi přes 144 do 288 cm2 s výměnami
hranoFs-iavebni řézTv-o dÚb průlezu do 224cm2pfes dlm
133,600
89,76
11 991,94 SoD

m3

3,086

23 800,00
73 446,Bo es úRs 2025 01


Bm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SM, JO, 80w

Pozednice 210/100 mm



w

Místnost 3.20 a 3.21



w

7,900*4*0,21 O*O,100

0,664

w

Místnos 3.22



w

7,600'2*0,21O*O,100

0,319

w

Místnost 3.23



w

8,200-z·o,21 o·o,1oo

0,344

w

Místnost 3.24 a 3.25



w

11,000'2 *0,210*0,100

0,462

w

Místnost 3.29



w

24,200-z·o.210·0.100

1,016

w

Součet

2,805

w

2,805*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

3,086

w
. ·--·-·--·- - ..
.···-- ·
Součet

__ 3,0



Montáž stropního vynášecího trámu z hraněného



28 K
762822130.R01
řeziva průřezové pi přes 288 do 450 cm2 - spojení
m
8,000
950,00
7 600,00 R-položka


trámů kolíkováním a vyfrézování otvorů pro táhla




w

Místnost 2.19 - Saturnův sál




w

4,000'2

8,000


 	w	
--S-ou-če- t -
-- ·-- -----··
_ f3,0_0(J
29 M
60512121.vl
řezivo jehličnaté hranol
m3
0,270
8 200,00
2 214,00 SoD
p

Poznámka k poloié:e:
























Poznámka k položce: SM, JO, 80
w	Místnost 2.19 - Saturnův sál
w	4,000·2·0 .130•0.2so
w	Součet
;- --    ·-· -; -- - -	· Montái stropního trámu z hraněného řezi\/8 průřezové1

2822	 __pi  přes 540 .cm2 s V'(l!lěnami 	 		m
31    M   60512121.vl	řezivo jehličnaté hranol	m3
p	Poznárrlka k položce:
Poznámka_k  p_oloi ce: SM, JO, BOpi-ii"ies

... MontáŽŠÍropni°h    -o vynéšecího-  trámÚ -průřezové




0,270
       0,270	
540,940
32,805
-----






211,06

8 200,00





- - - - - - - -- --- -- - - -
114 170,80 SoD
269 001,00  SoD

32 K 762822150.R01
-----w---·------w
8,500
8,500
w
Místnost 3.28

w
3,500'2
7,000
w
5,400
5,400
w
Místnost 3.29

w
5,800'2
11,600




_540 cm2 s uch')'. n_í_  yynášený<:_:  _t@rri     
Místnost 3.26

m	32,500

223,00	1 247,50 es úRs 2025 01






w	- S--o-uče-t



- - - -



]2 500 ---

33 M 60512121.vl
p
w w w w w w w w

řezivo jehličnaté hranol
Poznámka k poJoic;e:
Poznámka k poloice: SM, JO, BO Místnost 3.26 8,500·0.220·0,280
Mistnost 3.28 3,500*2*0,220*0,280
5,400*0,220*0,280
Místnost 3.29 5,800·2·0.220·0.2so
Součet

m3	2,003



0,524

0,431
0,333

0,715
--·-·-  2,003

8 200,00

16 424,60 SoD

34 K 762822840

-    Demontáfitréiiiňíci, irémů zhraněného-teziva	m

847,890	86,38

73 240,74 SoD

průřezové  i:,I přes  450 do 540 cm2	 _ _   _ _ 	 	_
w	Místnost 2.19 	s atumův sál
w	3,200
w	6,000
w	Mezisoučet
w	Místnost 3.20 - 3.21
w	3,100*6
w	7,500
w	8,100*5
w	11,200*5
w	Mezisoučet
w	Místnost 3.20
w	"poval" 3,350•39
w	Mezisoučet
w	Místnost 3.23
w	"poval"
w	(3,350+3,750)/2*33
w	Mezisoučet
w	Místnost 3.24 - 3.25
w	9,500·16
w	Mez isoučet



3,200
6,000
9,200

18,600
7,500
40,500
56,000
122,600

130,650
130,650


117,150
117,150

152,000
152,000

	PČ Typ
w
	Kód
	

Místnost 3.26
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	w
	
	7,290
	
	
	7,290
	
	
	

	w
	
	Mezisoučet
	
	
	7.290
	
	
	

	w
	
	Místnos t 3.28
	
	
	
	
	
	

	w
	
	7,500
	
	
	7,500
	
	
	

	w
	
	9,500"3
	
	
	28,500
	
	
	

	w
	
	Mezisoučet
	
	
	36,000
	
	
	

	w
	
	Místnost 3.29
	
	
	
	
	
	

	w
	
	"poval"
	
	
	
	
	
	

	w
	
	3,900*70
	
	
	273,000
	
	
	

	w
	
	Mezisoučet
	
	
	273,000
	
	
	

	w
	
	Součet
	
	
	847,890
	
	
	



35 K
w w w

762822850. RO1 - Demciňfaž stropních .,;;;nášeČích trámů z hraněného	m
  ře_ziva průřezové pi přes 540 cm2
Místnost 3.28
5,500
Součet
- . Doplněni-čásii stropn-íhČt ráÍnu zh ranolů průřezo;-é pl

5,500	123,00	676,50 es úRs 2025 01

5,500
_ti. 0-o_

36 K

762822935

přes 450 do 600 cm2 - montáž

m	85,800	865,66	74 273,63 SoD

w	-	Odhad
w	Mlstnost 2.19 - Saturnův sál
w	9*2,000
w	Místnost 3.21
w	2*2,000
w	Místnost 3.26
w	1*1,500
w	Místnost 3.28
w	9*2,500
w	Místnost 3.29
w	9*3,200
w	2*5,500
w Součet



18,000

4,000

1,500

22,500

28,800
11,000
85.800

37 M
p

60512121.vl.1

řezivo jehličnaté hranol
Poznámka k položce:
Poznámka k polofte  : SM,  JD, 80w w
Odhad

w
"R 240/240mm" 0,240*0,240*2,000*2
0,230
w
"T 230/280 mm" 0,230*0,280*2,000
0,129
w
"R250/260 mrn" 0,250*0,260*2,000
0,130
w
"T290/250 mm" 0,290*0,250*2,000
0,145
w
'T 250/250 mm" 0,250*0,250*2,000
0,125
w
'T 240/280 mm" 0,240•0,280*2,000
0,134
w
"T 240/200 mm" 0,240*0,200*2,000
0,096
w
'T 220/250 mm" 0,220*0,250*2,000
0,110
w
Mezisoučet
1,099
w
Místnost 3.21

w
"R 260/240 mm" 0,260*0,240*2,000
0,125
w
"T 2501280 mm" 0,250*0,280*2,000
0,140
w
Mezisoučet
0,265
w
Mlstnost 3.26

w
"poval 240/240 mm" 0,240•0,240•1,500
0,086
w
Mezisoučet
0,086
w
Místnost 3.28

w
"poval 240/240 mm" 0,240*0,240*2,500*9
1,296
w
Mezisoučet
1,296
w
Místnost 3.29

w
"poval 2401240 mm" 0,240*0,240*3,200*9
1,659
w
"podepřeni povalu 240/280 mm" 0,240*0,280*5,500•2
0,739
w
Mezisoučet
2,398
w
Součet
5,144
w
5,144•1,1 "Přepočtené koeficientem množství
5,658
w
Součet
_5,?_5_8 _
K   762823915		Otesáni části stropního trámu z hranolů průřezové pi	m	202,500 pfes 450_ cm2
w	Místnost 3.26
w
4,000*11
44,000
w
2,700*5
13,500
w
1,S00•(9+8)
25,500
w
2,000
2,000
w
2,500*9
22,500
w
Mezisoučet
107,500
w
Mistnost 3.28

w
1,000*12
12,000
w
2,000•14
28,000
w
3,000•9
27,000
w
0,800•35
28,000
w
Mezisoučet
95,000
w
   Součet       
202,50-0--



Mistnost 2.19 - Saturnův sál

m3	5,658	B 200,00	46 395,60 SoD


















38	377,00	76 342,50 es úRs 202s 01









-	-	-

39 K 762824130

p
w w w w

Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pi přes 288 do 450 cm2 s výměnami
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zesílení trámů nad Saturnovým sálem
Saturnův sáf
"T 2001150 mm" ((11,800+10,700)12)*13
Součet

m	146,250




146,250
14§,250

226,00	33 052,5o es úRs 2025 01

40 M 61223110
p
w w w w w w

hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3
POiri mka k p·o1otce:
Poznámka k po/otce : SM. JO, BO
Saturnův sál
"T 2001150 mm" ((11,800+1O,700)/2)*13*0,200*0,150
Součet
4,388*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet

4,827




4,388
4,388
4,827
4,827

17 000,00	s2 059,oo es úRs 2025 01

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	41
	
	K
	762824150
	Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové
pi přes 540 cm2 s výměnami
	m
	146,250
	275,00
	40 218,75 es úRs 2025 01

	
	
	
	
	POzflámka k položce:	------
	
	
	
	

	
	p
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Poznámka k položce: Zesílení rákosníků nad Saturnovým sálem
	
	
	
	

	vv
	
	Saturnův sál
	
	
	
	

	vv
	
	"R 200/280 mm"
	
	
	
	

	vv
	
	((11,800+10,700)/2)'13
	
	146,250
	
	

	vv
	
	Součet
	
	146,250
	
	

	42 M
	61223110
	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový
	m3
	9,009
	17 000,00
	153 153,00 es úRS 2025 01


p	- - -Paznámka-kp<JióťCe:
Poznámka k položce: SM, JO, 80
	vv
	Saturnův sál
	

	vv
	"R 200/280 mm"
	

	vv
	((11,800+1O,700)/2)*13*0,200*0,280
	8,190

	vv
	Součet
	8,190

	vv
	8,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	9,009

	vv
	Součet
	9,009


43 K   762841220	- .,fontálpodbíjení stropů a střech rÓvných zm2
262,41O
189,49
49 724,07 SoD
m3
8,659
8 200,00
71 003,80 SoD

7,872



7,872



8,659



-- 8,659


m2
163,770
63,16
10343,71 SoD
m3
76,098
207,22
15 769,03 SoD


. hoblovaných prken na sraz
44 M   60511021.vl	řezivo jehličnaté středové SM/80
vv	262,410*0,030
x Součet
vv	7,872*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
vv		Součet


45 K 762841812

. Demoniéžpodbijeňi obkladů-stropů astřec:h sklonu do 60° z hrubých _prken s omítkou_ ----

46 K   762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklop-u, stropnice-a
      podbíjení	 	     	
-	-
vv	3,301+0,239+36,657+2,003+5,658+8,659+4,827+9,009+0,27076,098

+3,086+2,389
vv	Součet	76.098

-
47 K 998762113.R01 Přesun materiálu demontované konstrukce vyvěšení
2,500
3 540,00
8 850,00 es úRs 2025 01
%
33 995,000
7,64
259 121,80 es úRs 2025 01


stropních trámů na dílnu a zpět na místo montáže

48 K   998762313	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v
objektech  v přes 12 do 24 m  	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
SZ Libochovice - ukončeni etapy Objekt:
4 - VPC vedlejší rozpočtové náklady
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KSO :
Místo : Zadavatel :

Zhotovitel :


Projektant:


Zpracovatel :


Poznámka :


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:



6. 5. 2025



Cena bez DPH	1800000,00



DPH základní
snížená


Základ daně
1 800 000,00
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně
378 000,00
0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 178 000,00









Projektant	Zpracovatel








(?.9_tLH_r 1.1=1  p c:>dpjs    :	Razítko	[image: ]	 Razítko


Objednavatel	Zhotovitel






Datum a podpis: _	Razítko	     Da  tum_a  _		_	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

SZ Libochovice - ukončeni etapy

4 - VPC vedlejší rozpočtové náklady


	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	6. 5. 2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	1800000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	1 800 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Místo:

SZ Libochovice - ukončení etapy

4 - VPC vedlejší rozpočtové náklady

Datum:	6.5.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ  Typ	Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

Projektant:
Zpracovatel:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1800000,00


o	VRN
K 030001000


Vedlejšírozpočtové náklady
Pronájem stacionárního jeřábu

1800000,00
měsíc	12,000	150 000,00	1 aoo 000,00 es úRs 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
SZ Libochovice - ukončeni etapy Objekt:
5 - MPC krov 3.-4.etapa
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KSO:
Místo: Zadavatel :

Zhoto vitel:


Projektant:


Zpracovatel :


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:
IC :
D IČ :
IC: DIČ:
IC:
DIČ :



6. 5 . 2025



Cena bez DPH	-859 963,85



DPH základní
snížená


Základ daně
-859 963,85
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně
-180 592,41
0,00


Cena s DPH	v	CZK	-1 040 556,26









Projektant	Zpracovatel







Datum a  odpis:	Razítko	 	

_Q  t  n-,

podpis;_	Razítko



Objednavatel	Zhotovitel






Datum a _pode!s       :	Razítko	Datum  a podpjs: ..	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

SZ Libochovice - ukončení etapy

5 - MPC krov 3.-4.etapa


	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	6. 5. 2025

	
Kód dilu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	-859 963,85

	028-1 - O-02-03_nový sedlový vikýř,
	návrh: novotvar, 3.etapa (7 ks); bližší specifikace viz I
	-401 316,47

	028-2 - O-02-04_nový sedlový vikýř,
	návrh: novotvar, 4.etapa (8 ks); bližší specifikace viz I
	-458 647,38



SOUPIS PRACÍ


S tavba : Objekt:



SZ Libochovice - ukončeni etapy

5 - MPC krov 3.-4.etapa


	M ísto :
	
	
	
	
	Datum:
	6. 5. 2025

	Zadavatel : Zhotovitel :
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava




Náklady soupisu celkem

[image: ]o	D28-1

-859 963,85
-jQ1 1-§.AT

118   K  762332132

119   K  762332531

120 K 60512011.vl
121 K XRR.001a 122 K 762395000

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové  pi přes 120 do 224 cm2	m
MOritái VáZa n·y-chkcí k" řOV'f- Pr8Vld81nych'z  řeziva
hoblovan_ého průřezové pi přes 50 do 120 cm2	m
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3
--- ._. ----- - - ·-·-·-----·--·- -- -·-·- - - - -·- -- -- -- -- - - -- -- ---- . .
Provedení potřebné profilace trámu - nového i
stávajícího pro provedení  spoje - viz detail nastavení	m3 pozednice RK-01
- - - Spo]ovácTprosifed ky krovů, bednění, laťovánr·-­
m3


-44,520

-21,000

-0,728

-0,728

-0,728


246,61

230,52

8 200,00

35 000,00

1 857,59

-10 979,08 SoD

-4 840,92 SoD

-5 969,60 SoD

-25 480,00 SoD

-1 352,33 SoD

.   Nátěry tesařsk§,d   konstrukcíproti d řEl V□kaznym·­

123 K 783783321R

nadstřešních konstrukci
houbám	, hmyzu a plísním sanační

m2	-28,147

190,00

-5 347,93 SoD

K	_R	Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z124
   _ _762_3412__  1_0_ _  _01__
_  prken hrubých na sraz ti. do_32    mm
m2
-38,500
106,00

-4 081,00 SoD
125
M
60516100
řezivo smrkové sušené ti 30mm
m3
-0,749
12 000,00

-8 988,00 SoD
126
M
60556100
řezivo dubové sušené ti 30mm
m3
-0,168
27 900,00

-4 687,20 SoD

127

K

762395000
--SpOJC).V"aCí prostfedky. krovů', bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí

m3

-0,917

1 857,59


-1 703,41 SoD
128
K
783783321R
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným h_CJu _t,§111_,_h_í!l_   L! a  plísním sanační 	.. _
m2
-38,500
190,00
--·--  ·- -  ·-   ---

·-·
-7 315,00 SoD


10 1 02 01 05
rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování,





129
K
-  · 1-     -     -	-
povrchová úprava: exter iérová , včetně kotevních
ks
-14,000
320,00
-4 480,00 SoD


000 1
prvků, dubová kruhová krytka ti 10 mm, viz. kniha










J_i<raKorec stitověno tympanonu, mas,vn, ouo,







0003	povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních---- - ----- - ----
1 0 _1_   1  0_ 2  0_ 1  0_ 5

--t Bbní kraKófec přěšanu streďíy; mas,vniouo ;·-- -
roz  měry: _90 X  80 X  245 m_m, pmfi'.OVá i: frézo  áni,

130 K  0002	- povrchova uprava: extenerova, vcetne kotevnich
prvků, dubová kruhová krytka  ti. 10 mm, viz. kniha
[image: ]
L_štitový obloukový  tympanon vikýře, masivní dub,
131 K 10 .1.1.02.01.05_ rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním,
prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm
_ _ _   _   _  _	M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210
132 K 10 1 1 02 01 05 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně

N_boční voluty, masivní dub , rozměry: 90 x 255 x 350
133 K 10 .1 .1.02.01.05_ mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava:
sešikmená, dubová kruhová krytka ti. 10 mm
134  K     10 .1 .1.02_-6  f  .05_     KL-1_Klempířské napojení sifE!§f'lTkrytinY-ílavikýř z
10      1   1   02     01     05     KL-2_Krytina ze svitků nebo tabuli z měděného plechu
135 K    0007 ·  ·    ·	-    střechy rovné drážkováním  ze svitků rš 670 mm, sklon
136 K · 10·:1· :02 01 .05_ -KC3; KL-{:opiechoiiání tampanonu-a bočnich_ u_ší s
_ _ _0008     _     _  _	voluta _mi z měděného plechut l.0,8 mm	_ _
137 K   10.1.1  .02  .01  .05-    KL-3  ; KL  -4  _p-n-pI  atek   za opI ech  ova. ni. obl. ych   c• a. st,.
138 K     10 .1 .1 .02.01.05_   KL 5_0plechováni boků vykýře z Cu plechu-  tl.--0-,8_m_ m
139 10. 1.1.02.01 05_- Ri.-6_napojen "i spodku vikvfe-na sffešníkrytinu z .
10 1 10201 05 KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného
140 K	; ·  ·  ·   ·	- plechu ti. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš


141    K	111  .   02.  0 1  .05_  :	:  :c;l  ;i  ii:i::     htc     zs::	t  š  ;  hu
mm
OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně
0014



143 M 61110208R



D	028-2	O-02-04 _nový sedlový vikýř, návrh novotv
ks




ks



ks



ks


m2 m2
m m m2 m
m


m











ar, 4.eta
-14,000




-7,000



-7,000



-14,000


-7,770

-21,000

-17,500

-17,500

-12,600

-11,900

-11,900


-3,500











pa (8 ks); bliž
380,00




3 750,00



410,00



810,00


1 500,00

2 180,00

1 620,00

900,00

2 420,00

600,00

550,00


1 200,00











ší speci1
-5 320,00 SoD




-26 250,00 SoD



-2 870,00 SoD



-11 340,00 SoD


-11 655,00 SoD

-45 780,00 SoD

-28 350,00 SoD

-15 750,00 SoD

-30 492,00 SoD

-7 140,00 SoD

-6 545,00 SoD


-4 200,00 SoD











-458 647,38





0004


kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm



0005	ex1eriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana

_       _ 0006 	_ _ __měděného plechu ti. Q,? !!! _ _ __ _ _

střechy do 30°



0009


001O	_ sklonu střechy přes 60°


 	 0011     


_ _    _měděného_plec hu   ti. 0,8_mm    _ _____ _


_ _ _ _ _   



00 2


100 mm





142 K 10.1.1.02.01.05-



···- ------     -      ------mon1a.z•e ra. mud  od  r- eve• ne· k  onstruk  ce, otev·,ravy· ch  ,
_ těsnění rámu jutovým provazcem __ _ _ _ _ _ _
kus
-7,000
1 000,00
-7 000,00 SoD
OK.K._okno dřevěné jednokfídlové otvíravé 90 x 90




cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítitabulové
zaskleni do polodrážky sklenářským tmelem, kování:

kus

-7,000

16 200,00

-113 400,00 SoD
panty historiuzující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro
fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri







PČ  Typ	Kód 144   K   762332132
145   K   762332531
146 K 60512011.vl

147 K XRR.001a

148 K 762395000

149 K 783783321R

150 K 762341210-R01
151   M  60516100
152   M  60556100
153 K 762395000

154 K 783783321R

Popis

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pi přes 120 do 224 cm2
Montáž vázaných kcí krovů pravideln1ch z řeziva hoblo  an_    Cl_pi_Ů   ZOV   fll  _přes _5 0 clo 120 CITl2
_Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastaveni
pozednice RK-01
Spojovací prostředky kr-ovů, beci'něn - i, laťování, nadstřešnich konstrukcí
Nát-ěry tesařskýchkonštrukciproti dřevokazným
houbám , hmyzu a plísním sanační
Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z prken hru ých il _sraz tl , cl_ci_} ?_ rrim _
řezivo smrkové sušené ti 30mm řezivo dubové sušené ti 30mm
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám hmyzu a plísním sanační

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava m		-50,880		246,61		-12 547,52 SoD
m	-24,000	230,52	-5 532,48 SoD

m3	-0,832	8 200,00	-6 822,40 SoD

m3	-0,832	35 000,00	-29 120,00 SoD

m3	-0,832	1 857,59	-1 545,51 SoD

m2	-32,168	190,00	-6 111,92 SoD

m2	-44,000	106,00	-4 664,00 SoD

m3	-0,856	12 000,00	-10 272,00  SoD
- --- - -- -·- ···-·•- H.• •·- -·---·-
m3	-0,192	27 900,00	-5 356,80 SoD
---- ----·- -
m3	-1,048	1 857,59	-1 946,75 SoD

m2	-44,000	190,00	-8 360,00 SoD



155 K

- ·J:. RřaRolec stífovétici fympařiéinif más1vn1 aútí,
10 .1.1.02 .01.05_ rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilováni: frézování, 0001	povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních
prvků, dubová kruhová krytka ti 10 mm, viz. kniha
-;i_   [bnilfraRorec presanu·sfreériy; masTvi1- 1 du  t5,



ks	-16,000	320,00	-5 120,00 SoD

10	02 01 05

rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování,

156 K
· 
1·  1·    ·  -	- povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních

ks	-16,000	380,00	-6 080,00 SoD

0002	prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm, viz. kniha

[image: ]
L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub,
157 K     10 .1.1. 02.01.05_  rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním,	ks



-8,000	3 750,00	-30 000,00 SoD

0003


D. . _ _ _

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm
M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 21o

158 K 1

1 1 02 01 05

0004	- x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm
N_bočni voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350
159 K 1 D.1 .1.02  .01 .05_  mm,  sesazeno  kolíkováním, povrchová úprava: 0005	exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana
sešikmená, dubová kruhová krytka ti. 1O mm
160 K · 10.1.1.02.ói .05_ KL-f_Klempířskě napojenTštřéšní krytiny na vikýř z 0006	měděného plechu ti. 0,8 m

ks	-8,000	410,00	-3 280,00 SoD


161 K

D 1 1 02 01 05
· 
KL-2_Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu

· ·   ·   ·	- střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon1


000 7

střechy do 30°

162 K 1D.1.1.02.01.05_ KL-3; KL-4_oplechování tampanonu a bočních uší s 0008	volutami z měděného plechu tl.0,8 mm
1 02 01 05	 	163.     K	Ó

- KL-3; KL-4_příplatek ;a oplechování ob;ých č stí
164 K . i Ó.1:f ť·o2:·01.05_ K[:s_:Oplechování boků vykýře z Cu plechu tL 0,8 mmm 2
-14,400
2 420,00
-34 848,00 SoD
m
-13,600
600,00
-8 160,00 SoD

m

-13,600

550,00

-7 480,00 SoD

m
- - - -- -- -

-4,000

1 200,00

-4 800,00 SoD

kus

-8,000

1 000,00

-8 000,00 SoD


0010	-	lonu _s_t ř  i:,ti y_p ře1;6 0°    ..            .	_   _  .  _ks
-16,000
810,00
-12 960,00 SoD

m2

-8,880

1 500,00

-13 320,00 SoD

m2

-24,000

2 180,00

-52 320,00 SoD

m

-20,000

1 620,00

-32 400,00 SoD
m
-20,000
900,00
-18 000,00 SoD


165 K · 10 :1 :1.Ó2.01.05_ KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z 0011	f!!M-    ého plechu tL 0,8_1Tlrn	.
KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného

166 K   1D. 1.1  .02  .0  10.  5-    PI ech  u ti .O  8,   mm rovny. ch

mech  arn. ck  yk  otv eny. ch  , rš

0012

100 mm

1D 1 102   0 1   ; 5-  -   K   L-S: Oplechové   í střešníc-h- p  rv-k   -  ,:;,ědě n  é tcí i'p ei c  hu
167 K	·  ·   ·   ·	- spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500
001  3	mm
-  - -   --- -- --  -- -----   --  -- - -- -  - - - - -      .  -  -   - - -- -   --- ---·-- ··-·- --  -    -  -   - -- -  --- --- -  -   -	- ·- - -

1 1 02 01 05

OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně

168 K    D-  · 1·    ·   ·	- montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých,

0014	těsnění rámu jutovým provazcem ..
OK.K._okno dfevěné jednokřídlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítitabulové
169 M  61110208R	zasklení do polodrážky sklenářským tmelem, kování :	kus
panty historiuzujici čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri





-8,000	16 200,00	-129 600,00 SoD
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KSO
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ
IC: DIČ:
IC: DIČ
IC: DIČ:



6. 5. 2025



Cena bez DPH	-105 420,67



DPH základní
snížená

Základ daně
-105 420,67
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-22 138,34
0,00


Cena s DPH	v	CZK	-127 559,01









Projektant	Zpracovatel







Datum a podpis:


R-a-z- ít-ko---- -- -  -	_Datu	m a podpis:	Razítko


Objednavatel	Zhotovitel







Datum a podpi§:_
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Datum a_podpis:   	    _	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

SZ Libochovice - ukončení etapy

6 - MPC strop 3.-4.etapa


	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	6. 5. 2025

	
Kód dílu • Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	
-105 420,67

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	-105 420,67

	762 - Konstrukce tesařské
	
	-105 420,67



SOUPIS PRACÍ
Stavba :


Objekt:

Místo:

SZ Libochovice - ukončeni etapy

6 - MPC strop 3.-4.etapa

Datum:	6. 5. 2025

Zadavatel :
Zhotovitel :

PČ  Typ	Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

Projektant:
Zpracovatel:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

-105 420,67

o	PSV
D	762
K 762822850
p

Práce a dodávky PSV
Konstrukce tesařské
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva rirůřezové__QI Qf ?'!l1.cm2_. _
Poznámka k položce: duplicita z 1.-2.etapy

-105 420,67
-105 420,67
m	-922,800	114,24	-105 420,67 SoD
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