
List č. 1

„III/25923 Křižovatka se silnicí II/259 – Boreč“

1- komunikace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1
-/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -750 892,40 721 327,50 -29 564,90

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -750 892,40 721 327,50 -29 564,90

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

111125923 KFriZzovatka se silnici 11/259 — Borec* 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

1- komunikace   

Cislo so/Ps / 

/ pofadi Zmé&ny SO/PS: 

-"   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: COLAS CZ, ass. 

Rubeska 215/1, Vysoc¢any, 190 00 Praha 9 

IC: 26177005 

Rekapitulace ZBV €. 1 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -750 892,40 721 327,50 -29 564,90 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

14 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -750 892,40 721 327,50 -29 564,90             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te€ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

  

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know. 

 



1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Soupis prací po všech změnách 1 počet listů
7. Seznam dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 45 počet listů

 Předmět Změny: Změna technologie pokládky
Dílčí změna 1 - Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace v návaznosti na aktuální dopravní omezení v místě stavby předpokládal, že dotčená 
komunikace nebude moci být provedena v rámci plné uzávěry. Zhotovitel vzhledem k dopravní situaci v době podpisu SoD požádal o plnou uzávěru, která 
mu byla povolena. (Rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav o povolení uzavírky a nařízení objižďky, uvedeno v  příloze č.17). Tím došlo ke změně 
technologie pokládky, kdy mohl být použit finišer s širší lištou a nebyla tak provedena středová spára, což mělo vliv na položky 113761 a  931311. Z daných 
položek byla použita pouze výměra pro spáry v místech zápichů. (oznámení zhotovitele o dílčí změně č.1)
Na základě provedené prohlídky na staveništi zhotovitel zjistil, že rozsah výkopových prací souvisejících s čištěním příkopů a odstraňováním nánosů bude 
menší, než bylo původně specifikováno v zadávací dokumentaci. Tato skutečnost se promítla do úpravy položky č. 12932, jak je uvedeno v oznámení 
zhotovitele o dílčí změně č.1, a je podložena aktuálním geodetickým zaměřením skutečného stavu, které tvoří přílohu č.16  této změny. 

Dílčí změna 2 -  v průběhu realizace bylo  zjištěno, že v důsledku propadlin v  krajních částech vozovky bude nezbytné navýšit možství R materiálu v 
krajnicích vozovky, což se dotklo položky 56962. Zároveň bylo třeba navýšit množství vyrovnávací vrstvy ACL 16+. Tyto položky jsou vyčísleny dle vážních 
lístků, které jsou součástí přílohy (č.18) a byly oznámeny zhotovitelem v rámci dílčí změny č.2.

Dílčí změna 3 - Na základě přesného geodetického zaměření skutečně provedených prací bylo  zjištěno, že celková výměra asfaltových vrstev je menší, 
než bylo uvedeno v původní projektové dokumentaci. Tato změna se týká položek č. 93818, 57223 a 57444, jak je uvedeno v oznámení zhotovitele o dílčí 
změně č. 3.

Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace nemohl předvídat možnost těchto změn, proto uvedené změny spadají do kategorie Změny z  
nepředvídaných důvodů, která je podle kapitoly 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 
21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.  Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

 Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná 
o změnu nepředvídanou.                                                                                                    

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Změnový list
Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:
Číslo ZBV / Skupina změny:

„III/25923 Křižovatka se silnicí II/259 – Boreč“
1 . 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

-/1
1- komunikace

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo SMLD-1172/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:

  

Zmeénovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Sislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

L/25923 KriZzovatka se silnici 11/259 — Bore¢* / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 1.3 
) -1 

1- komunikace       

Strany smlouvy o dilo SMLD-1172/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 5.11.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeska 215/1, Vyso€any, 190 00 Praha 9 
  

    

Piilohy Zménového listu: Piijemce 

1. Kryci list 1 pocet listtl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listtl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listtl Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmé&n do Skupin 1 pocet listtl Supervize 

6. Soupis praci po v8ech zmé&nach 1 pocet listtl 

7. Seznam dokladtl 1 pocet listtl 

Dalsi doklady dle prehledu dokladl 45 pocet listll       
Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Pfedmét Zmény: Zména technologie pokladky 
  

Diléi zména 1 - Zadavatel v dobé pfipravy zadavaci dokumentace v navaznosti na aktualni dopravni omezeni v misté stavby pfedpokladal, ze dotéena 

komunikace nebude moci byt provedena v ramci plné uzavéry. Zhotovitel vzhledem k dopravni situaci v dobé podpisu SoD pozédal o plnou uzaveru, ktera 

mu byla povolena. (Rozhodnuti Magistratu mésta Mlada Boleslav o povoleni uzavirky a nafizeni objizdky, uvedeno v pfiloze ¢.17). Tim doslo ke zméné 

technologie pokladky, kdy mohl byt pouzit finiSer s $irsi listou a nebyla tak provedena stfedova spara, coz melo vliv na polozky 113761 a 931311. Z danych 

polozek byla pouzita pouze vyméra pro spary v mistech zapichl. (oznameni zhotovitele o dil¢i zméné ¢.1) 

Na zékladé provedené prohlidky na stavenisti zhotovitel zjistil, Ze rozsah vykopovych praci souvisejicich s ¢isténim piikopl a odstrariovanim nanost bude 

mensi, nez bylo plvodné specifikovano v zadavaci dokumentaci. Tato skute¢nost se promitla do Upravy polozky ¢. 12932, jak je uvedeno v oznameni 

zhotovitele o diléi zméné &.1, a je podlozena aktualnim geodetickym zamérenim skute¢ného stavu, které tvoli pfilohu ¢.16 této zmény. 

Dil¢i zména 2 - v prlib&hu realizace bylo zjisténo, Ze v dusledku propadlin v krajnich ¢astech vozovky bude nezbytné navysit mozstvi R materiélu v 

krajnicich vozovky, coz se dotklo polozky 56962. Zaroveri bylo tfeba navysit mnozstvi vyrovnavaci vrstvy ACL 16+. Tyto polozky jsou vycisleny dle vaznich 

listkd, které jsou soucasti pfilohy (¢.18) a byly ozndmeny zhotovitelem v ramci diléi zmény ¢.2. 

Diléi zména 3 - Na zaklade presného geodetického zameéfeni skute¢né provedenych praci bylo zjisténo, ze celkové vymeéra asfaltovych vrstev je mensi, 

nez bylo uvedeno v plvodni projektové dokumentaci. Tato zména se tyka polozek ¢. 93818, 57223 a 57444, jak je uvedeno v ozndmeni zhotovitele o dilél 

zméné ¢. 3. 

Zadavatel v dobé pfipravy zadavaci dokumentace nemohl pfedvidat moznost téchto zmén, proto uvedené zmény spadaji do kategorie Zmény z 

nepfedvidanych dlivodu, kterd je podle kapitoly 10., odst. 1., pism. a) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedogeského kraje (U¢innost od 

21.8.2024) upfesnujici provadéni zmén zavazkl dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zatazena do Skupiny 3. Zaroven se jedna o 

prace, které nemeéni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani verejnych zakézek ¢. 134/2016 Sb. tato Zména nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna 

0 zmeénu nepfedvidanou.      



Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Stavební dozor: Jaroslav Hejduk podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): xxx podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jan Lukšo podpis

Projektant (autorský dozor):                           

Zhotovitel: Ing. Pavel Keller podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele:  Lenka Chmelová podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

xxx podpis

-750 892,40 721 327,50 -29 564,90 1 472 219,90

Technická pomoc Objednatele: Ing.Lubomír Smetana podpis

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

. R . . N . Cena navrhovanych Zmén zapornych a Soucet absolutnich hodnot Zmén 
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmén kladnych celkem Kladnych a Zmén zapornych 

-750 892,40 721 327,50 -29 564,90 1472 219,90 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Jan Luk$o podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno XXX podpis 

Stavebni dozor: jméno Jaroslav Hejduk podpis 

Supervize (Regionalni dotacni kancelar): jméno XXX podpis 

Zastupce Objednatele odpovédny za cenové o . . 
projednani zmany: jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 

Zastupce Objednatele: jméno Lenka Chmelova podpis 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je soucasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsany, zdiivodnény, dokladovany a ocenény v 

Dokumentaci této Zmény. Tento Zménovy list piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zUstavaji prava a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé nedotéeny. Na dlikaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své 

podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

    Zhotovitel: jméno Ing. Pavel Keller podpis 

   



Příloha č. 3

Název Stavby:
„III/25923 Křižovatka se silnicí II/259 – Boreč“

-/1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

10 154 641,86

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 10 154 641,86 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -750 892,40 721 327,50 721 327,50 7,10%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -750 892,40 10 125 076,96 -29 564,90 -0,29%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
1- komunikace

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

ZAPIS 

Priloha €. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1 

  

Nazev Stavby: 

»III25923 KFizovatka se silnici 111259 — Borec¢* 

  

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS: 

  

Ci 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

1- komunikace 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
    10 154 641,86     

  

  
Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

pfedchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach a ve 

  

          
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 10 154 641,86 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

SO/PS 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

SO/PS 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -750 892,40 721 327,50 721 327,50 7,10% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

          (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -750 892,40 10 125 076,96 -29 564,90 -0,29% 
  

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know. 

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

004 93818 čištění vozovek samosběrem m2 32 734,00 31 674,00 -1 060,00 4,00 130 936,00 -4 240,00 0,00 126 696,00 -4 240,00 -3,24%

005 574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 654,68 745,79 91,11 4 278,00 2 800 721,04 0,00 389 768,58 3 190 489,62 389 768,58 13,92%

006 572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 32 734,00 31 674,00 -1 060,00 14,00 458 276,00 -14 840,00 0,00 443 436,00 -14 840,00 -3,24%

007 574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m2 16 367,00 15 837,00 -530,00 243,00 3 977 181,00 -128 790,00 0,00 3 848 391,00 -128 790,00 -3,24%

008 113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 2 684,60 0,00 -2 684,60 32,00 85 907,20 -85 907,20 0,00 0,00 -85 907,20 -100,00%

009 931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m 2 684,60 0,00 -2 684,60 32,00 85 907,20 -85 907,20 0,00 0,00 -85 907,20 -100,00%

011 56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm m2 2 673,00 0,00 -2 673,00 124,00 331 452,00 -331 452,00 0,00 0,00 -331 452,00 -100,00%

012 12932 čištění příkopů od nánosu do 0,5m3/m m 5 346,00 4 857,00 -489,00 204,00 1 090 584,00 -99 756,00 0,00 990 828,00 -99 756,00 -9,15%

NP1 56963 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 150mm m2 0,00 2 673,00 2 673,00 124,04 0,00 0,00 331 558,92 331 558,92 331 558,92 100,00%

Celkem  8 960 964,44 -  750 892,40   721 327,50  8 931 399,54 -  29 564,90

Za Zhotovitele:     Ing. Jan Lukšo

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:   Jaroslav Hejduk

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  - Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: III/25923 Křižovatka se silnicí II/259 – Boreč ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 1- komunikace

  

Rozpis poloZek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD: 111/25923 KFiZovatka se silnici 11/259 — Bore¢ 

Cislo a nazev SO/PS: 1- komunikace 

Cislo a nazev rozpodtu: - 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

  

Skupina zmén 3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

N . . . Cena celkem ve . , , Zmény Cena celkem po| Rozdil cen Podil cen 
Por.C.| , . , . A Mnozstvi ve | MnozZstvi po Mnozstvi Cena za . Zmény zaporné . e 

Koéd polozky Nazev polozky m.j. . - , . . Smlouvé . kladné Zméné celkem celkem 
pol. Smlouvé Zméneé rozdilu m.j. v K¢ . v K¢ . . . 

v K¢ v K& v K& v K& v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
004 |93818 ¢isténi vozovek samosbérem m2 32 734,00 31 674,00 -1 060,00 4,00 130 936,00 -4 240,00 0,00 126 696,00 -4 240,00 -3,24% 

005 |574C06 vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S m3 654,68 745,79 91,11 4278,00 2 800 721,04 0,00 389 768,58 3190 489,62 389 768,58 13,92% 

006 |572223 spojovaci postfik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 32 734,00 31 674,00 -1 060,00 14,00 458 276,00 -14 840,00 0,00 443 436,00 -14 840,00 -3,24% 

007 |574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, m2 16 367,00 15 837,00 -530,00 243,00 3977 181,00 -128 790,00 0,00 3848 391,00 -128 790,00 -3,24% 

008 (113761 frézovani drazky prizezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 2 684,60 0,00 -2 684,60 32,00 85 907,20 -85 907,20 0,00 0,00 -85 907,20 -100,00% 

009 (931311 tésnéni dilataénich spar asf. zélivkou prdf. do 100mm?2 m 2 684,60 0,00 -2 684,60 32,00 85 907,20 -85 907,20 0,00 0,00 -85 907,20 -100,00% 

011 |56962 zpevnéni krajnic z recyklovaného materidlu tl. do 100mm m2 2 673,00 0,00 -2 673,00 124,00 331452,00 -331 452,00 0,00 0,00 -331 452,00 -100,00% 

012 112932 ¢isténi prikopd od ndnosu do 0,5m3/m m 5 346,00 4 857,00 -489,00 204,00 1090 584,00 -99 756,00 0,00 990 828,00 -99 756,00 -9,15% 

NP1 |56963 zpevnéni krajnic z recyklovaného materidlu tl. do 150mm m2 0,00 2 673,00 2 673,00 124,04 0,00 0,00 331558,92 331558,92 331558,92 100,00% 

Celkem 8 960 964,44 - 750 892,40 721 327,50 8 931 399,54 - 29 564,90     

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych polozek i novych poloZek, véetné jejich vymér, vyjadfujicich prfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zarover skute¢né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele:  Ing. Jan LukSo 

Podpis: Podpis: 

Za Objednatele: Jaroslav Hejduk 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  10 154 641,86 6=32+36 -29 564,90 12=(1)*0,15 1 523 196,28

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 10 125 076,96 7=(6/1)*100 -0,29% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 12 251 343,12 8=1*0,3 3 046 392,56 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,71%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

„III/25923 Křižovatka se silnicí II/259 – Boreč“ -  750 892,40   721 327,50 -  29 564,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  750 892,40   721 327,50 -29 564,90    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1

komunikace- 1

změna technologie pokládky
skutečné zaměření -  750 892,40   721 327,50 -  29 564,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  750 892,40   721 327,50 -29 564,90    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

„III/25923 Křižovatka se silnicí II/259 – Boreč“
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle 

§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

Priloha €. 5 

    

  

Nazev a evidenc¢ni Cislo Stavby: »111/25923 Krizovatka se silnici 11/259 — Bore¢* 

10 154 641,86 
Skupiny 4 

1|Prijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 
  

  

  
        

          
  

      
     

    

  

    

  
  

    

    

    

  
  

  

  

                                  

8=1"0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 3 046 392,56 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)*100| Procento zmény P¥rijaté smluvni ¢astky 

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 

5=(28/1)*100 

-1- -3- -4- 

Vyhrazené zmény (Domeérky) (dle §100 zékona ¢. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona ¢.] Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona ¢. 

134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

Zmény zaporné Zoeny Zmeny Zmény zaporné 
. zaporné " Suma Zmén zaporné Suma Zmén . " Suma Zmén 

< < . - ” (zadavat se - A i Zmény o ~ i o i o ~ (zadavat se Zmény < ~ 
SO | ZBV&. Nazev SO/PS / predmét Zmény A Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se o zapornych a (zadavat se |Zmeény kladné| zapornych a o o zapornych a 

znaménkem L kladné o " L o _ znaménkem kladné o " 
" znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych " Zmén kladnych 

minus) " . minus) 
minus) minus) 

19= 20= _ _ _ _ 
16 17 18 23+26+20433+37 | 24427430+34438 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

,11125923 KFiZovatka se silnici 111259 — Bore&* - 750 892,40 721 327,50 - 29 564,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 750 892,40 721 327,50 -29 564,90 0,00 0,00 0,00 

- 1 |?ména technologie pokiadky - 750 892,40 721 327,50 - 29 564,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 750 892,40 72132750 29 564,90 0,00 0,00 0,00 
skute€né zamé&reni       
  

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru

(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

09 Pokyn objednatele (ZBV 1, dílčí změna č. 1) 1

10 Oznámení zhotovitele (ZBV 1, dílčí změna č.2) 1

11 Pokyn objednatele  (ZBV 1, dílčí změna č. 2) 1

12 Oznámení zhotovitele (ZBV 1, dílčí změna č.3) 1

13 Pokyn objednatele  (ZBV 1, dílčí změna č. 3) 1

14 Vyjádření TDS 1

3

1
5

27
19 Fotodokumentace 2

45

Přehled dalších dokladů

1

„III/25923 Křižovatka se silnicí II/259 – Boreč“

1- komunikace

-/1

18 Vážní lístky

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

08 Oznámení zhotovitele (ZBV 1, dílčí změna č.1)

15 Stavební deník
16 Skutečné zaměření
17 Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

  

Pfiloha ¢. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 

  

Nazev stavby: LII1/25923 Kiizovatka se silnici 11/259 — Bore¢™ 

  

Nazev stavebniho objektu / provozniho souboru 

(SO/PS): 
1- komunikace 

  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:   -/1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Doklad pocet listi 

08 Oznameni zhotovitele (ZBV 1, dil¢i zména ¢.1) 1 

09 Pokyn objednatele (ZBV 1, dil¢i zména €. 1) 1 

10 Oznameni zhotovitele (ZBV 1, dil¢i zména ¢.2) 1 

11 Pokyn objednatele (ZBV 1, dil¢i zména €. 2) 1 

12 Oznameni zhotovitele (ZBV 1, dil¢i zména ¢.3) 1 

13 Pokyn objednatele (ZBV 1, dil¢i zména €. 3) 1 

14 Vyjadfeni TDS 1 
15 Stavebni denik 3 
16 Skute¢ne zamereni 1 
17 Rozhodnuti o povoleni uzavirky a narizeni objizdky 5 

18 Vazni listky 27 
19 Fotodokumentace 2 
Pocet listii celkem 45 
  

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know. 

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

001 R položka DIO  vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby kpl 1,00 1,00 0,00 86 060,00 86 060,00 0,00 0,00 86 060,00 0,00 0,00%

002 113728 frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 46,08 46,08 0,00 1 149,00 52 945,92 0,00 0,00 52 945,92 0,00 0,00%

003 919111 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 11,60 11,60 0,00 61,00 707,60 0,00 0,00 707,60 0,00 0,00%

004 93818 čištění vozovek samosběrem m2 32 734,00 31 674,00 -1 060,00 4,00 130 936,00 -4 240,00 0,00 126 696,00 -4 240,00 -3,24%

ZBV č.1: dílčí  změna č.3 - zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha č. 16
15 837*2=31674

005 574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 654,68 745,79 91,11 4 278,00 2 800 721,04 0,00 389 768,58 3 190 489,62 389 768,58 13,92%

ZBV č.1 : dílčí změna č.2 - na základě vážních lístků, viz příloha č.18
1388,71/2,287=607,22

346,62/2,523=138,57

celkem 607,22+138,57= 745,79

006 572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 32 734,00 31 674,00 -1 060,00 14,00 458 276,00 -14 840,00 0,00 443 436,00 -14 840,00 -3,24%

ZBV č.1 : dílčí změna č.3 - zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha č.16
15 837*2=31674

007 574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m2 16 367,00 15 837,00 -530,00 243,00 3 977 181,00 -128 790,00 0,00 3 848 391,00 -128 790,00 -3,24%

ZBV č.1:  dílčí změna č.3 - zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha č.16
15 837

008 113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 2 684,60 0,00 -2 684,60 32,00 85 907,20 -85 907,20 0,00 0,00 -85 907,20 -100,00%

ZBV č.1:  dílčí změna č.1-  změna technologie pokládky
009 931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m 2 684,60 0,00 -2 684,60 32,00 85 907,20 -85 907,20 0,00 0,00 -85 907,20 -100,00%

ZBV č.1 : dílčí změna č.1-  změna technologie pokládky
010 12922 čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm m2 2 673,00 2 673,00 0,00 46,00 122 958,00 0,00 0,00 122 958,00 0,00 0,00%

011 56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm m2 2 673,00 0,00 -2 673,00 124,00 331 452,00 -331 452,00 0,00 0,00 -331 452,00 -100,00%

ZBV č.1 : dílčí změna č.2 - změna položky
012 12932 čištění příkopů od nánosu do 0,5m3/m m 5 346,00 4 857,00 -489,00 204,00 1 090 584,00 -99 756,00 0,00 990 828,00 -99 756,00 -9,15%

ZBV č.1 : dílčí změna č.1-  zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha č.16

013 014103.R
uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněník k opětovnému využití - 
recyklační středisko

t 4 116,42 4 116,42 0,00 195,00 802 701,90 0,00 0,00 802 701,90 0,00 0,00%

014 915111 VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka m2 668,25 668,25 0,00 192,00 128 304,00 0,00 0,00 128 304,00 0,00 0,00%

Nové položky
NP1 56963 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 150mm m2 0,00 2 673,00 2 673,00 124,04 0,00 0,00 331 558,92 331 558,92 331 558,92 100,00%

ZBV č.1 : dílčí změna č.2 - změna položky
cena dle aktuálního ceníku OTSKP 2025

Celkem  10 154 641,86 -  750 892,40   721 327,50  10 125 076,96 -  29 564,90 -0,29%

;

Číslo a název rozpočtu: - celkem po všech změnách
Množství po 

Změnách

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:    „III/25923 Křižovatka se silnicí II/259 – Boreč“ ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 1-komunikace -/1

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

  

Soupis praci SO po viech zménach 
  

Nazev stavby: ,1/25923 KtiZzovatka se silnici 11/259 — Bore¢” 

Cislo a nazev SO/PS: 1-komunikace 

Cislo a nazev rozpoétu: - 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
- 
  

celkem po vSech zménach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

    

" v v v . Cena celkem ve " . , Zmény Cena celkem po Rozdil cen , 
Pof. , . . . . Mnozstvi ve Mnozstvi po Mnozstvi Cena zam.j. . Zmény zaporné ) _ Podil cen celkem 

. Kéd polozky Nazev polozky m.j . . . . Smlouvé . kladné Zménach celkem 
¢. pol. Smlouvé Zménach rozdilu v K¢ . v K¢ N . N v% 

v K& v K& v K& v K& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

001 |R polozka DIO V¢. zajisténi, zjisténi a vytyéeni inZ. siti, geodetické zaméreni stavby kpl 1,00 1,00 0,00 86 060,00 86 060,00 0,00 0,00 86 060,00 0,00 0,00% 

002 [113728 frézovani asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 46,08 46,08 0,00 1 149,00 52945,92 0,00 0,00 52945,92 0,00 0,00% 

003 |919111 fezani asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 11,60 11,60 0,00 61,00 707,60 0,00 0,00 707,60 0,00 0,00% 

004 [93818 &igténi vozovek samosbérem m2 32 734,00 31674,00 -1 060,00 4,00 130 936,00 -4 240,00 0,00 126 696,00 -4240,00 3,24% 
ZBV ¢.1: diléi zména ¢.3 - zaméreno dle skutecnosti, viz pfiloha & 16 

15 837*2=31674 
005 [574C06 vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S m3 654,68 745,79 91,11 4278,00 2800721,04 0,00] 389768,58 3190489,62] 38976858 13,92% 

ZBV (.1 : diléi zména ¢.2 - na zdkladé vdznich listkd, viz priloha ¢.18 

1388,71/2,287=607,22 

346,62/2,523=138,57 

celkem 607,22+138,57= 745,79 

006 [572223 spojovaci posttik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 32 734,00 31674,00 -1060,00 14,00 458 276,00 -14 840,00 0,00 443 436,00 -14 840,00 -3,24% 

ZBV ¢.1 : diléi zména ¢.3 - zaméFeno dle skutecnosti, viz pfiloha ¢.16 

15 837*2=31674 

007 [574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, m2 16 367,00 15 837,00 -530,00 243,00 3977 181,00 -128 790,00 0,00 3848391,00] -128790,00 -3,24% 

ZBV ¢.1: diléi zména ¢&.3 - zaméreno dle skutecnosti, viz pfiloha ¢.16 

15837 

008 |113761 frézovani drazky prizezu do 100mm?2 v asfaltové vozovce m 2 684,60 0,00 -2 684,60 32,00 85907,20 -85 907,20 0,00 0,00 -85 907,20 -100,00% 

ZBV ¢.1: diléi zména &.1- zména technologie pokiddky 

009 |931311 tésnéni dilatacnich spar asf. zlivkou pri¥. do 100mm2 m 2 684,60 0,00 -2 684,60 32,00 85907,20 -85 907,20 0,00 0,00 -85 907,20 -100,00% 

ZBV .1 : diléi zména ¢.1- zména technologie poklddky 

010 [12922 &igténi krajnic od nanosu tl. do 100mm m2 2673,00 2673,00 0,00 46,00 122 958,00 0,00 0,00 122 958,00 0,00 0,00% 
011 |56962 zpevnéni krajnic z recyklovaného materidlu tl. do 100mm m2 2673,00 0,00 -2673,00 124,00 331452,00 -331452,00 0,00 0,00 -331452,00 -100,00% 

ZBV ¢.1: dilci zména E.2 - zména poloZky 

012 [12932 &isténi prikopt od nanosu do 0,5m3/m m 5 346,00 4 857,00 489,00 204,00 1090 584,00 -99 756,00 0,00 990828,00]  -99 756,00 9,15% 
ZBV ¢.1 : diléi zména ¢.1- zaméFeno dle skutecnosti, viz pfiloha ¢.16 

013 |o1a103R  |1loZeni odpadu ze stavby na skiddku s opravnénik k opétovnému vyuiti - t 411642 411642 0,00 195,00 802 701,90 0,00 0,00 802 701,90 0,00 0,00% 
recyklacni stfedisko 

014 [915111 VDZ - barvou hladké - dodavka a pokladka m2 668,25 668,25 0,00 192,00 128 304,00 0,00 0,00 128 304,00 0,00 0,00% 
Nové polozky 

NP1 [56963 zpevnéni krajnic z recyklovaného materidlu tl. do 150mm m2 0,00 2673,00 2673,00 124,04 0,00 0,00 331558,92 331558,92 331558,92 100,00% 

ZBV ¢.1: dilcéi zména ¢.2 - zména polozky 

cena dle aktudiniho ceniku OTSKP 2025 

Celkem | 10154 641,86 - 750 892,40 721 327,50 10 125 076,96 - 29 564,90 -0,29%     

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know. 
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S 4624 – úplná uzavírka provozu 

Úsek uzavírky: v úseku od křižovatky se silnicí III/25920 v obci Boreč po křižovatku se silnicí 

III/2597 v souladu s DIO zak. č. S 4624 JAZNAK spol. s r. o.  

V termínu:  17.03.2025 – 21.03.2025 

 

S 4623 – úplná uzavírka provozu 

Úsek uzavírky: v úseku od křižovatky se silnicí III/2597 po křižovatku se silnicí II/259 v souladu 

s DIO zak. č. S 4623 JAZNAK spol. s r. o. 

V termínu:  24.03.2025 – 28.03.2025 

2)   Důvod uzavírek: rekonstrukce povrchu vozovky silnice III/25923 Boreč - Žebice 
3) Druh uzavírek: částečná a úplná uzavírka provozu 
4) Termín uzavírky: dle jednotlivých etap od 10.03.2025 – 04.04.2025 

5) Odpovědná osoba za organizaci a zabezpečení akce: Tomáš Krucina, tel.: 601 128 978 

6) Specifikace dopravního značení: bude instalováno DZ zpracované dle návrhu DIO, které je 
součástí tohoto rozhodnutí  

7) Pravidelná autobusová doprava: Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) 
 
 DOTČENÉ LINKY 

      Dotčeným místem jsou provozovány následující linky PID: 
- 431 Skalsko – Benátky nad Jizerou – Lysá nad Labem (pouze I. etapou) 
- 728 Mladá Boleslav – Skalsko - Mšeno 
- 729 Mladá Boleslav – Doubravička – Boreč (pouze I. etapou) 

 
OBJÍZDNÉ TRASY 

I. etapa – S 4624 
Linky 728 a 729 směr Boreč, Žebice/Mšeno pojedou ze zastávky Skalsko, náves po silnici 
III/25920 – doprava po III/25922 – doleva po III/25923 – doprava po III/2597 do zastávky 
Boreč, Žebice. Linka 728 dále po své obvyklé trase směr Mšeno.  
 
Linky 728 a 729 směr Mladá Boleslav budou ze zastávky Boreč, Žebice vedeny po III/2597 – 
vlevo po III/25923 – vpravo po III/25922 – vpravo po III/25920 do zastávky Skalsko náves a 
dále již po obvyklé trase.  
 
Linka 431 směr Skalsko bude do zastávky Boreč, na křižovatce vedena beze změny – dále 
vpravo po III/25920 – AO Skalsko – vpravo po III/25922 – vlevo po III/25923 – vpravo Žebice – 
výstup.  
 
Linka 431 směr Lysá nad Labem bude výchozí ze zastávky Boreč, Žebice – dále vlevo po 
III/25923 – vpravo po III/25922 – AO Skalsko a dále po své trase přímo po obce Boreč.  
 
II. etapa – S 4623 
Linka 728 směr Mšeno jede ze zastávky Boreč, Žebice zpět po III/2597 – doprava po III/25923 
– doleva po III/25920 – AO Skalsko – doprava po III/25920 – doprava po III/25922 – doprava 
po II/259 do zastávky Kluky a dále již po své obvyklé trase.   
 
Linka 728 směr Mladá Boleslav bude ze zastávky Kluky vedena po II/259 – doleva po 
III/25922 – doleva po III/25920 – AO Skalsko – doprava po III/25920 – doprava po III/25923 – 
doleva po III/2597 do zastávky Boreč, Žebice a dále již po obvyklé trase.  
 

S 4624 — uplna uzavirka provozu 
  

Usek uzavirky: v useku od kiizovatky se silnici I1I/25920 v obci Bore¢ po kiizovatku se silnici 

I1/2597 v souladu s DIO zak. ¢. S 4624 JAZNAK spol. st. 0. 

V terminu: 17.03.2025 —21.03.2025 

S 4623 — uplna uzavirka provozu 
  

Usek uzavirky: v tseku od kfizovatky se silnici III/2597 po kiizovatku se silnici II/259 v souladu 

s DIO zak. ¢. S 4623 JAZNAK spol. st. 0. 

V terminu: 24.03.2025 —28.03.2025 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 

Divod uzavirek: rekonstrukce povrchu vozovky silnice 11I/25923 Boreé - Zebice 

Druh uzavirek: ¢aste¢na a uplna uzavirka provozu 
Termin uzavirky: dle jednotlivych etap od 10.03.2025 — 04.04.2025 
Odpovédna osoba za organizaci a zabezpeceni akce: Tomas Krucina, tel.: 601 128 978 

Specifikace dopravniho znaceni: bude instalovano DZ zpracované dle navrhu DIO, které je 
soucasti tohoto rozhodnuti 

Pravidelna autobusova doprava: Integrované doprava StiedoCeského kraje (IDSK) 

DOTCENE LINKY 
Dotenym mistem jsou provozovany nasledujici linky PID: 
- 431 Skalsko — Benatky nad Jizerou — Lysa nad Labem (pouze 1. etapou) 
- 728 Mladé Boleslav — Skalsko - MSeno 
- 729 Mladé Boleslav — Doubravicka — Bore¢ (pouze 1. etapou) 

OBJIZDNE TRASY 

I. etapa—S 4624 5 
Linky 728 a 729 smér Borec, Zebice/MSeno pojedou ze zastavky Skalsko, naves po silnici 

11/25920 — doprava po I1I/25922 — doleva po I1I/25923 — doprava po I1I/2597 do zastavky 
Borec, Zebice. Linka 728 dale po své obvyklé trase smér Mseno. 

Linky 728 a 729 smér Mlad4 Boleslav budou ze zastavky Bore¢, Zebice vedeny po III/2597 — 
vlevo po 1II/25923 — vpravo po 111/25922 — vpravo po 111/25920 do zastavky Skalsko naves a 
dale jiz po obvyklé trase. 

Linka 431 smér Skalsko bude do zastavky BoreC, na kfiZovatce vedena beze zmény — dale 
vpravo po I11/25920 — AO Skalsko — vpravo po 111/25922 — vlevo po 111/25923 — vpravo Zebice — 
vystup. 

Linka 431 smér Lysa nad Labem bude vychozi ze zastavky Bore, Zebice — dale vlevo po 
111/25923 — vpravo po 111/25922 — AO Skalsko a dale po své trase pfimo po obce Borec. 

IL. etapa — S 4623 y 
Linka 728 smér MSeno jede ze zastavky BorecC, Zebice zpét po 111/2597 — doprava po 111/25923 
— doleva po 1II/25920 — AO Skalsko — doprava po I11/25920 — doprava po 111/25922 — doprava 
po II/259 do zastavky Kluky a dale jiz po své obvyklé trase. 

Linka 728 smér Mlada Boleslav bude ze zastavky Kluky vedena po II/259 — doleva po 
I11/25922 — doleva po I11/25920 — AO Skalsko — doprava po 111/25920 — doprava po 111/25923 — 
doleva po I11/2597 do zastavky Bore¢, Zebice a dale jiz po obvyklé trase. 
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ZMĚNY ZASTÁVEK 
I. etapa 
Přemisťuje se:  
- Boreč, na křižovatce pro linky 728, 729 – na silnici III/2597 asi 20 m před křižovatku se 

silnicí III/25923 (https://mapy.cz/s/hahekazuho)  
Ruší se:  
- Boreč, cihelna pro linky 728, 729 

 
Změna sledu zastávek linky 431: 
Lysá n. L., žel.st. - … - Boreč – Boreč, na křižovatce – Boreč, cihelna – Skalsko, náves – Boreč, 
Žebice 
    
II. etapa  
Nejsou žádné změny v zastávkách. 
 
Provizorní označníky zajistí IDSK.            

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 
Požadujeme doručit rozhodnutí o uzavírce nejméně 7 kalendářních dní před termínem 
zahájení akce s ohledem na procesní záležitosti spojenými se změnou zastávek. K této akci 
budou vydány výlukové jízdní řády.  
V prostoru křižovatky u zastávky Skalsko, náves prosím o umístění dopravních značek B28 
Zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou „MIMO BUS“ (https://mapy.cz/s/latocutahe).  
V případě změny termínu nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodleně informovat IDSK.  

  
a současně: 

n a ř i z u j e  

objízdnou trasu, která bude vedena po silnici II/259, III/25919 a III/25920 v souladu se 
schválenou situací dopravního značení DIO JAZNAK spol. s r. o. a v souladu se souhlasným 
stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá 
Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, pod čj.: KRPS-44591/ČJ-2025-010706-KOM ze 
dne 17.02.2025. 

Uzavírka je povolena za těchto podmínek : 
1. Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního 

značení a jeho údržbu tak, jak bylo odsouhlaseno. Žadatel je povinen učinit taková opatření, 
aby doba uzavírky byla dodržena, případně zkrácena.  

2. Uzavírka a objížďka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními 
tabulemi v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Opatření obecné 
povahy, tj. „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ ze dne 
05.03.2025 pod č.j.: MMMB/27193/2025/ODSD/SoVl. 

3. Po skončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti 
s povolenou uzavírkou. 

4. Budou dodrženy podmínky souhlasu Policie ČR Krajské ředitelství policie SK ÚO-DI Mladá 
Boleslav ze dne 17.02.2025 pod čj.: KRPS-44591/ČJ-2025-010706-KOM a podmínky 
vypracované Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
pod čj.: 477/25/KSUS/MHT/BAR ze  dne 27.01.2025. 

ZMENY ZASTAVEK 
I. etapa 

Piremist’uje se: 

- Borec, na kiizovatce pro linky 728, 729 — na silnici I1I/2597 asi 20 m pied kiizovatku se 

silnici 111/25923 (https://mapy.cz/s/hahekazuho) 

Rusi se: 
- Boreg, cihelna pro linky 728, 729 

Zména sledu zastavek linky 431: 

Lysan. L., Zelst. - ... - BoreC — Borec, na kfizovatce — Bore, cihelna — Skalsko, naves — Boreg, 
Zebice 

  

1L etapa 

Nejsou zadné zmény v zastavkach. 

Provizorni oznaéniky zajisti IDSK. 

VYLUKOVY JIiZDNi RAD 
Pozadujeme dorucit rozhodnuti o uzavirce nejméné 7 kalendarnich dni pfed terminem 

zahajeni akce s ohledem na procesni zalezitosti spojenymi se zménou zastavek. K této akci 

budou vydany vylukové jizdni rady. 

V prostoru kfizovatky u zastavky Skalsko, naves prosim o umisténi dopravnich znacek B28 

Zakaz zastaveni s dodatkovou tabulkou ,,MIMO BUS* (https://mapy.cz/s/latocutahe). 

V ptipad€ zmény terminu nebo rozsahu uzavirky je nutné neprodlené informovat IDSK. 

a soucasneé: 

narizuje 

objizdnou trasu, ktera bude vedena po silnici 11/259, 111/25919 a I11/25920 v souladu se 

schvalenou situaci dopravniho znaceni DIO JAZNAK spol. s r. 0. a v souladu se souhlasnym 
stanoviskem Policie CR, Krajského feditelstvi Policie Stfedo¢eského kraje, Uzemni odbor Mlada 
Boleslav, Dopravni inspektorat Mlada Boleslav, pod &j.: KRPS-44591/CJ-2025-010706-KOM ze 
dne 17.02.2025. 

Uzavirka je povolena za téchto podminek : 
  

1. Zadatel zodpovida po celou dobu uzavirky za tfadné rozmisténi stanoveného dopravniho 

zna&eni a jeho Gdrzbu tak, jak bylo odsouhlaseno. Zadatel je povinen uginit takova opatfent, 
aby doba uzavirky byla dodrzena, pfipadné zkracena. 

Uzavirka a objizd’ka bude fadné oznaCena dopravnimi znackami, zdbranami a informacnimi 
tabulemi v souladu se zakonem €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 

zménach nékterych zakonl, ve znéni pozdé&jSich predpisi a ve smyslu Opatieni obecné 

povahy, tj. ,Stanoveni piechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich* ze dne 

05.03.2025 pod ¢.j.: MMMB/27193/2025/0DSD/SoV1. 

Po skonceni uzavirky budou ihned odstranéna vSechna zafizeni umisténa v souvislosti 

s povolenou uzavirkou. 
Budou dodrzeny podminky souhlasu Policie CR Krajské feditelstvi policie SK UO-DI Mlada 

Boleslav ze dne 17.02.2025 pod &.. KRPS-44591/CJ-2025-010706-KOM a podminky 

vypracované Krajskou spravou a udrzbou silnic StredoCeského kraje, prispévkova organizace 
pod ¢j.: 477/25/KSUS/MHT/BAR ze dne 27.01.2025. 
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5. Za organizaci a zabezpečení akce zodpovídá: COLAS CZ, a. s., IČ: 261 77 005, se sídlem 
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, pan Tomáš Krucina, tel.: 601 128 978. 

6. Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, bude postupováno dle přísl. ustanovení 
zákona o pozemních komunikacích. 

7. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH a Policie ČR KŘP SK ÚO-DI Mladá 
Boleslav si vyhrazují právo změnit nebo doplnit podmínky tohoto rozhodnutí, pokud si to 
vyžádá veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Dne 26.02.2025 podala obchodní firma COLAS CZ, a. s., IČ: 261 77 005, se sídlem Rubeška 215/1, 
Vysočany, 190 00 Praha 9 v zastoupení obchodní firmou JAZNAK spol. s r. o., IČ: 489 52 621, se 
sídlem Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, žádost o vydání povolení uzavírky provozu na silnici 
III/25923 v úseku od křižovatky se silnicí III. třídy číslo 25920 v obci Boreč po křižovatku se silnicí 
II. třídy číslo 259, v km 0,035 – 2,708.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.  
Stanoviska a vyjádření: 

 stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá 
Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, čj.: KRPS-44591/ČJ-2025-010706-KOM ze 
dne 17.02.2025  

 vyjádření správce silnic pod čj.: 477/25/KSUS/MHT/BAR ze dne 27.01.2025 
 vyjádření Integrované dopravy Středočeského kraje zn.: 00339/25/BUS ze dne 21.02.2025 
 souhlas obce Boreč  

 
Silniční správní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 24 
zákona o pozemních komunikacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil 
shromážděné námitky a stanoviska. Zjistil, že povolením uzavírky provozu na pozemní komunikaci 
a nařízením objížďky nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a 
oprávněné zájmy účastníků řízení. 
Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku. 
 

Poučení o odvolání  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním u odboru dopravy a 
silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav. Dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o 
pozemních komunikacích, nemá případné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek. 
 
 
 
 
 

Soňa Vlasáková 
referent dopravy, správy dopravy 

a stavebního úřadu 3 
 
 
 

5. Za organizaci a zabezpeleni akce zodpovida: COLAS CZ, a. s., IC: 261 77 005, se sidlem 
Rubeska 215/1, Vysocany, 190 00 Praha 9, pan Tomas Krucina, tel.: 601 128 978. 

6. Nebudou-li dodrzeny podminky tohoto rozhodnuti, bude postupovano dle pfisl. ustanoveni 
zakona o pozemnich komunikacich. 

7. Magistrat mésta Mlada Boleslav, odbor dopravy a SH a Policie CR KRP SK UO-DI Mlada 
Boleslav si vyhrazuji pravo zmeénit nebo doplnit podminky tohoto rozhodnuti, pokud si to 

vyzada verejny zajem nebo bezpecnost a plynulost silnicniho provozu. 

Oduvodnéni 

Dne 26.02.2025 podala obchodni firma COLAS CZ, a. s, IC: 261 77 005, se sidlem Rubeska 215/1, 

Vysogany, 190 00 Praha 9 v zastoupeni obchodni firmou JAZNAK spol. sr. 0., IC: 489 52 621, se 
sidlem Vinec 26, 293 01 Mlada Boleslav, zadost o vydani povoleni uzavirky provozu na silnici 

111/25923 v useku od ktizovatky se silnici II1. tfidy Cislo 25920 v obci Bore€ po kiizovatku se silnici 
I tiidy &islo 259, v km 0,035 — 2,708, 

Uvedenym dnem bylo zahajeno spravni fizeni. 

Stanoviska a vyjadfeni:   

— stanovisko Policie CR, Krajského feditelstvi Policie Sttedoeského kraje, Uzemni odbor Mlada 
Boleslav, Dopravni inspektorat Mlada Boleslav, &.: KRPS-44591/CJ-2025-010706-KOM ze 
dne 17.02.2025 

— vyjadreni spravce silnic pod ¢j.: 477/25/KSUS/MHT/BAR ze dne 27.01.2025 

— vyjadreni Integrované dopravy StfedoCeského kraje zn.: 00339/25/BUS ze dne 21.02.2025 

— souhlas obce Bore¢ 

Silni¢ni spravni ufad v prabéhu fizeni pfezkoumal predloZenou Zadost z hledisek uvedenych v § 24 
zakona o pozemnich komunikacich, projednal ji s G€astniky fizeni a s dotCenymi organy a posoudil 

shromazdéné namitky a stanoviska. Zjistil, ze povolenim uzavirky provozu na pozemni komunikaci 
a nafizenim objizd’ky nejsou ohrozeny vefejné zajmy ani nepiimeéfen¢ omezena €1 ohrozena prava a 

opravnéné zajmy ucastnika fizeni. 

Silni¢ni spravni Gfad v pribéhu fizeni neshledal divody branici vydani rozhodnuti, proto rozhodl 
zpusobem uvedenym ve vyroku. 

Pouceni o odvolani 

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani do 15 dni ode dne doruceni ke Krajskému ufadu 
Stfedoceského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 - Smichov, podanim u odboru dopravy a 

silniéniho hospodarstvi Magistratu mésta Mlada Boleslav. Dle ustanoveni § 24 odst. 4 zakona o 
pozemnich komunikacich, nema piipadné odvolani proti tomuto rozhodnuti odkladny ucinek. 

Sona Vlasakova 
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Za správnost vyhotovení: 
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Rozdělovník: 
Účastník řízení: 
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00  Praha 9, 
 v zastoupení: JAZNAK spol. s r.o., Mladá Boleslav, Vinec 26, PSČ 29301, DS: a4jdnas 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Mnichovo Hradiště, 
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00  Praha 5, DS: a6ejgmx 
Obec Boreč, Boreč 51, 294 26  Skalsko, DS: 6w2avpy 
Obec Skalsko, Skalsko 89, 294 26  Skalsko, DS: mqub6qp 
Obec Kluky, čp. 23, 294 26 Kluky, DS: cveatc8 
 
Dotčený orgán: 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00  Praha-Zbraslav, 
DS: 2dtai5u 
 
Ostatní: 
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, Karlín, 186 
00  Praha 8, DS: pdrwknv 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, 272 01  Kladno 1, DS: 
dz4aa73 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova 1544, 
Kladno, 272 01  Kladno 1, DS: wmjmahj 
 
 

Za spravnost vyhotoveni: 

Somna Vlasakova 
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Rozd¢lovnik: 

Ugastnik fizeni: 
COLAS CZ, as., Rubeska 215/1, Vyso¢any, 190 00 Praha 9, 

v zastoupeni: JAZNAK spol. s r.0., Mlada Boleslav, Vinec 26, PSC 29301, DS: a4jdnas 

Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace, Mnichovo Hradiste, 
Zborovska 81/11, Smichov, 150 00 Praha 5, DS: a6ejgmx 
Obec Borec, Bore€ 51, 294 26 Skalsko, DS: 6w2avpy 

Obec Skalsko, Skalsko 89, 294 26 Skalsko, DS: mqub6qp 
Obec Kluky, ¢p. 23, 294 26 Kluky, DS: cveatc8 

Dotceny organ: 
Krajské teditelstvi policie StiedoCeského kraje, Na Banich 1535, Zbraslav, 156 00 Praha-Zbraslav, 

DS: 2dtaiSu 

Ostatni: 

Integrovana doprava StredoCeského kraje, prispévkova organizace, Sokolovska 100/94, Karlin, 186 
00 Praha 8, DS: pdrwknv 
Hasi¢sky zachranny sbor Stfedoceského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, 272 01 Kladno 1, DS: 

dz4aa73 

Zdravotnicka zachranna sluzba StfedocCeského kraje, prispévkova organizace, Vancurova 1544, 
Kladno, 272 01 Kladno 1, DS: wmjmabhj 
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