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ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVIT
ŘEŠENÍ SPORŮ
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě jsou zde upravena všechna práva
povinnosti neupravené ve Smlouvě.

POJMŮ
Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení či definic uvedených ve Smlouvě 
(bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy těchto Obchodních podmínkách ve Smlouvě

velkým počátečním písmenem význam uvedený níže:

Bankovní záruka finanční záruk u ust. § 2029 odst. 1 zákona č.
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 

členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice 

základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční 
banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí 
být zaručena českou bankou oprávněnou vydávat bankovní 
záruky v rámci svého podnikání

Cena Díla celkový součet Cen za zpracování uvedené 
příloze č. 4 Smlouvy za výkon 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 
zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap

zpracování 
celková částka za zpracování , uvedená v příloze 
č.

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 
případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se 

Částí Díla rozumí celé Dílo

Den zahájení 
prací

datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení 
prací“, nevyplývá

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 
určité Části Díla

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování 
výkon v souladu se Smlouvou či podle 

okolností věci všechna tato plnění nebo jejich část

je pojem, kterými se pro Obchodní podmínky rozumí zpracování 
příslušného stupně dokumentace / projektové dokumentace dle 
povahy Díla

činnost prováděna v souladu zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební 
zákon, platný od 01. 01. 2024 (dále též jen „NSZ“); ustanovení 
týkající se Dozoru projektanta v těchto Obchodních podmínkách 
se uplatní za podmínky, že Dozor projektanta tvoří předmět 

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v 
návaznosti na nařízení o ochraně osobních údajů podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46 ES

plnění
představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap 

přiložené ke Smlouvě jako příloha č. 5
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Vnitřní předpisy vnitřní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny Technických 
kvalitativních podmínkách eb státních drah ve Všeobecných 
technických podmínkách nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými se byl Zhotovitel 
povinen seznámit 

Nabídka nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku

Obchodní 
podmínky

tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy přičemž platí, že 
všechny odstavce v tomto dokumentu, které nemají 
žádné další upřesnění, jsou odstavce Obchodních podmínek

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“

Pojistná záruka je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona 
č. Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se 
zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou 
oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo 
zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
pojišťovna“) nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice 

základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční 
pojišťovna“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která 
musí být zaručena českou pojišťovnou oprávněnou vydávat 
pojistné záruky v rámci svého podnikání.

dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

Podrobný dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

provedení Díla
písemný dokument prokazující předání 

převzetí Objednatelem

Předávací písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 
připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla

smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, 
jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Stát Česká republika

stavba, která má vzniknout podle

SŽ kratka názvu Objednatele po 1. 1. 2020

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1.

Technické 
podmínky

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy

/ Správce osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená 
zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 

související s prováděním Stavby 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“

Všeobecné technické podmínky – , doplňují 
a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na
zhotovení Díla
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Výkaz 
poskytnutých 
služeb

jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 
Zhotovitele v rámci výkonu 

Zadávací dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“

smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“

Zkušební proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu 

Zvláštní technické podmínky, které jsou vydávány pro konkrétní 
stavbu a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky 
pro zhotovení Díla

VŠEOBECNÉ 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době

způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 
a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Vnitřními předpisy Objednatele
které se týkají předmětného Díla;

s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotovi
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 

kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 
souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení;

způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění 
souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 
Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla.

Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci 
zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a certifikátů 
nutných k vydání povolení záměru vyjádření nebo závazného stanoviska
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek 

předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na základě Díla, 
nestanoví li tato povolení či souhlasy zajištěny 

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Vnitřních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 

těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna Vnitřních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Vnitřních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. 
§ 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný. 

Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 
přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 
oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření 
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Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 
upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro
závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo 
účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo 
pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 

Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku nebo 
opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění 

které brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části, 
nejpozději však do 28 dní poté, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, 
ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh Zhotovitele v odůvodněných 
případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit. 

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 
provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo 

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 
určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 
musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele 
nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná 
Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto 
povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. 
§ 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské komise, 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky 
spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby 
Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 
později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 
kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 
možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S
§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se těmto povinnostem nezaváže.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
ostupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 

finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít
pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy a udržovat jej v platnosti alespoň po dobu tří 

po dni podpisu Protokolu Zhotovitelem i Objednatelem o provedení Díla případě, 
že je předmětem díla Dozor projektanta, je Zhotovitel povinný udržovat 
lespoň po dobu tří (3) let po řádném ukončení výkonu 

Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 
Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 
komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 
vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 
narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících 
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Veškeré písemnos které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 
úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen Vedoucí Zhotovitel) prohlašuje, že je oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat 
daňové doklady faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 
Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu 
č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se 
sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným 

Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
vázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

Zhotovitel může do zapracování zapojit oddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 

povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 

zavedení stejných technických a organizačních opatření 

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

nen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotov
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
šechna zařízení obsahující osobní údaje, 

pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 

výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
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V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení 
zadávacím řízení na realizaci Stavby

zadávacím řízení na realizaci Stavby, jejíž součástí je 
projektová příprava D na žádost dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení na 
zhotovení Stavby ve vztahu k , a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy 
Objednatele, není stanovena lhůta delší.

odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí.

Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 

před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
ečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 

exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi

Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být prove

30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.

Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 
bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 
odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 
úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 
okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 
změnu Harmonogramu plnění. 

el se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Obj

se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 
práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 
Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 
budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 

Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 
Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

změna Díla dle čl. 
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okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku těchto Obchodních podmínek,

zprostí innosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku, 

jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele)

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 
vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 
důvody pro prodloužení lhůty prokáže. 

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění Díla 
nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v

současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 
podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 
zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit Objednateli 
podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých 
se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již 
nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.

případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení 
výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou 
písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné 
Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 
pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné 
prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 
nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele 

prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle 
Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit 

akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, 
které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění 
dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram 
bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo.

Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 
Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování 
povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví
Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem.

V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 
Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 
náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 

a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotov
takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu 

odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno.

Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 
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prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 
vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
Objednatele k obnovení prací. 

POVINNOSTI PŘI VÝKONU DOZORU
V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon 

ž do jejího konečného předání 
převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. Povinnosti výkonu 

Příloze B Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah
Uvedené se uplatní za podmínky, že Dozor projektanta tvoří předmět íla podle Smlouvy. 

opačném případe se toto ustanovení neuplatní.

OPRÁVNĚNÉ
Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v příloze č.
Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech 
souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou mimo jiné 

teré Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného personálu 
dodavatele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce 
Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob 
pro požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele 
oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 
jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby 
uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky 
Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 
zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 

člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

li ke změně osoby, jejíž a zkušenosti byly hodnoceny, může 
být nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové 
ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí 
být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec 
hodnoceného maxima. 

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 
minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 
odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet.

PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 
CESTĚ
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 
prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 

avní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 
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veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 
třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže.

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Vnitřním předpisem Objednatele zavazuje 
jistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dl
ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření 
zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 
musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽ Zam1 

odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 
pod čj.: SŽDC GŘ účinností od 1.

platném znění. Příslušný Vnitřní předpis Objednatele (předpis SŽ Zam1), kterým je 
n se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických podmínkách (dále 

jen „VTP“). Doklady způsobilosti (originál nebo ověřená kopie) 
Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje 

bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřená 
. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět 

práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

ostí tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

otovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 
bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení 

změně souvisejících zákonů a s § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích 
odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 

způsobilost ; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na 
silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 19 zákona 
č. 250/2021 Sb. a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu 
znalou s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 
elektrických zařízení.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Vnitřními předpisy Objednatele, zejména ředpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽ 

pod čj.: SŽDC GŘ účinností od 1. 4. , ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění 
Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ální ředitelství 
státní organizace Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového řízení , Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a Vnitřní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve V

V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 
při práci v h a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit s
povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 
prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 
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návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených 
příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě 
pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v se směrnicí SŽDC č.
čj. SŽDC GŘ „Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ platném znění. 

PODDODAVATELÉ
Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 
vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 
prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 
Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na 
dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést 
dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není 
sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. 

Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.

Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji, zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. 

ro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby 
tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni 
s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné 
osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern 

pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce 
provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 
zákona č. 90/201 obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), jestliže tyto osoby nepodaly v témže zadávacím řízení nabídku samostatně 
nebo společně s jinými dodavateli a splňují základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se 
Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a
oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto 
povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak:

Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 

oplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke 
Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel 
jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel 
splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10
Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro 
takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 
nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v ro
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v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 

Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných 

částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje 
až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení Díla dle 

. Částmi Díla se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou 
Dílčí etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol. 

Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu 
plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá li ze Smlouvy výslovně jinak.

Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za dokončenou, 
ve lhůtě domluvené mezi Zhotovit
plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost 
lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních st
později. 

Před převzetím Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. 
Celé Dílo předloží Zhotovitel k akceptaci s předložením poslední části Díla.
převezme Dílo a do třiceti (30) pracovních dnů od předložení Díla Zhotovitelem sdělí, zda 
přijal Dílo ke dni předložení Díla k akceptaci bez výhrad nebo vznese veškeré své výhrady 
nebo připomínky k předloženému Dílu. Vznese li Objednatel výhrady nebo připomínky 
považuje se Dílo předložené k akceptaci za první verzi. Nevznese
stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění 
jeho první verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se 
rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné 
požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, 
avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým 
Částem Díla poté, co mu budou předány. Využije i tohoto svého práva, postupuje se 
obdobně následujících odstavcích tohoto článku. Takové úpravy 
se nepovažují za vícepráce.

li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle 
, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze 

výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele 
takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
předloženého dle odst. do patnácti (15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese
Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky nebo 
převezme li druhou verzi Díla bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění jeho 
druhé verze za akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 

li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění 

veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.
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Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 
Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém 
případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli.

Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 
provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel 

splnil své povinnosti podle Smlouvy. 

u Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo 
převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 

převzetí a provedení celého Díla; je li předmětem plnění díla rovněž zajištění 
pravomocného povolení záměru povolení stavby a/nebo schválení 
Ministerstvem dopravy ČR, pak se za definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik 
nabytí právní moci všech povolení. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla 
změny, které vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících 
vydání povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy. 

Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 
platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny 

nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

Část Díla spočívající ve výkonu se má ve smyslu ust. § 2632 
občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své 

ti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby 
souladu s příslušnou smlouvou.

Podrobný postup projednání, a odevzdání Díla upravují V

CELKOVÁ CENA DÍLA 
Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování a cenu za výkon 

, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena 
za zpracování vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících 
jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu 
je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon 
dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou 
nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání 

Díla a pro řádné poskytování , přičemž může být měněna výhradně:

v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena za zpracování 
za výkon zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně 

na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace 

neshledal v nich žádné vady.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 
povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu 
říslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 

rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 
patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 
přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle 
podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek. 
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Daňové doklady u akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU
který Objednatel zašle Zhotoviteli v tronické podobě. 

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve ) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 
konečný daňový doklad.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon nejdříve ke 
dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb Správcem stavby za předcházející 
kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek 
uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.

daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 
řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany

přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 
příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 
základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele 

právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou – fyzické osoby, pokud 
tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad 
na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy 
anebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného Správcem stavby, pokud se jedná 

daňový doklad za výkon 

V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 
příslušného Předávacího protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smys
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 

ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout.

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku 
za provedení Díla (dále v tomto článku obě též jen jako Záruka) před uzavřením Smlouvy 
v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem áruka 
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bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. áruka 
m použita jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením 

povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Objednatel je oprávněn využít prostředků Záruky ve výši, která odpovídá výši splatné 
částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, 
škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, 
která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Z

áruka musí splňovat tyto podmínky:

áruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,

áruka bude platná a vymahatelná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla

áruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní 
záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 

Právo uhradit z áruky své nároky dle odst. bude Objednatel oprávněn uplatnit 
případech, pokud:

Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo

Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo

Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo

vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že maj ačuje 

úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

Pokud podmínky Záruky specifikují datum, kdy vyprší výstavce, který vydal
áruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu 
provedení Díla do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti áruky, potom 

l podle toho prodlouží platnost Záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny 
závady odstraněny.

el je oprávněn uplatnit právo áruky dále v případech, pokud:

Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případech
Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
čás Záruky

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu

Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

Zhotovitel v rozporu s odst. 5.8 Smlouvy převede svoji podnikatelskou činnost 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě 
může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky nebo

při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 
Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 
činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele
předloženo písemné prohlášení výstavce záruky o trvání práv z původní Záruky 

novému Zhotoviteli takovém případě může objednatel 
nárokovat plnou částku Záruky. 
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V případě, že Zhotovitel převede v souladu s
činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 
činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo 
předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve 

novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku zhotoviteli do 21 dnů 
poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrátí záruční listinu áruce dnů 
Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla Zhotovitel odstranil veškeré vady 
nedostatky uvedené v Protokolu o provedení Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel 

Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad, podle toho, 
který termín nastane později.

ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu 

provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění nebo Pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku obě též jen 

„Záruka“ áruka bude vystavena na částku odpovídající výši 5
zpracování říloze č. 4 Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že áruka bude vydána na dobu 5 let ode dne vystavení 
výstavcem. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane dříve než dnem podpisu
Protokolu o provedení Díla

Pokud podmínky áruky specifikují datum ukončení platnosti Zá
neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti áruky

áruky prodloužit, dokud nebudou všechny vady 
odstraněny.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Záruky případech, pokud:

Zhotovitel neprodlouží platnost áruky v případě, že její platnost bude kratší, 
než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky áruky a škody v důsledku vad, nebo

Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo

raní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené 
lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlo
podle čl. 18, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo

v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 
Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit právo z áruky ve výši prokazatelných nákladů 
na tyto vícepráce, nepřekračující cenu obvyklou za takové vícepráce. Překročení 
ceny obvyklé je povinen doložit Zhotovitel.

případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto 
převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, 

nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Záruka 
vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky 
o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli.

Objednatel vrátí předchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku 
vystavenou pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí záruční listinu Záruce 
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dnů poté, co tato Záruka pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně 
jejího případného prodloužení. 

VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 
Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů.

K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 
dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku 
poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni 
vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, 
neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním 
rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 
republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. 

vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě 
tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 
povinni licenci využít.

V případě licence dle předcházejícího odstavce se Z vitel s ohledem na význam 
způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 
ust. § 2382 občanského zákoníku.

ZMĚNY DÍLA 
i v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 
popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou 
dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po cování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

ovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 
straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení 

předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 
strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.

Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny za 
zpracování (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 
způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 

bjednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do 
patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne
písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu 

provedení hodnocení dopadů navrhované změny.
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li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování
, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny 

rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých 
se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.

V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pa

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogram plnění. 

Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 
ceny navrhované změny Díla. Vedlo li by respektování takové povinnosti dle názoru 
Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně 
takovou skutečnost oznámit Objednateli.

Ujednání čl. 8 o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto článku dotčena.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ
Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu ovedení Díla Zhotovitelem 
Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci.

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoli
Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 
třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 
Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob 
je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo 
nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo.

Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 
byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 
podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však 
nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 

istnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
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ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY
Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 
měsíců od předání a převzetí díla. V případě, že předmět díla tvoří i Dozor projektanta

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 
měsíců od ukončení výkonu případě, že by došlo k ukončení 
Smlouvy před započetím výkonu , běží tato lhůta ve vztahu 

předanému a převzatému Dílu nebo Části Díla od okamžiku ukončení Smlouvy. 

Kdykoli v době 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde 

úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá, a to 
i opakovaně. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel. 

Zhotovitel zejména odpovídá za správnost Díla (včetně souladu Díla s becně závaznými 
právními předpisy a Vnitřními předpisy Objednatele), přesnost a úplnost Díla, tedy 
veškeré dokumentace vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá 

všechny vady včetně vad právních.

neběží:

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo vadou dotčenou Část Díla, 
řádně užívat (zejména pokračovat v řízeních dle činnostech 
vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel, 

po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

Nemůže li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. neběží ani pro 
jiné s ní funkčně související Části Díla.

neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 
vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objedn
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel 
předá Objednateli příslušnou Část Díla po řádném odstranění vady.

se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích 
ustanovení neběží.

Za vady Díla dle odst. se považují zejména: 

em na technické řešení Stavby:

chybějící, vadné, neodborné nebo nedostatečné zajištění následujících 
požadovaných činností souvisejících se zhotovením Díla:

průzkumy/měření (např. průzkum geotechnický, stavebně
technický, stavebně historický, hydrogeologický, měření vibrací, 
měření hlukové hladiny atd.), vyjma činností uvedených v

návrh technického řešení,

geodetické doměření stávajícího stavu,

ištění podkladů pro návrh technického řešení (např. neprověření 
aktuálnosti těchto podkladů, neprověření polohy a
stávajících inženýrských sítí);

neprojednání návrhu odchylného technického řešení vůči platným 
obecně závazným právním předpisům (zejména zákonům, nařízením 

vyhláškám ČR, evropským předpisům), technickým normám 
Vnitřním předpisům Objednatele;
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nedostatečná či chybná koordinace postupů činností při realizaci 
Stavby navržená v technickém řešení Díla, která způsobí změny 

nezapracování, či případné nedostatečné zapracování nebo 
neprovedení jiného řádného vypořádání požadavků a připomínek 
vznesených ze strany Objednatele, případně ze strany stavebního 
úřadu, dotčených orgánů, nebo účastníků příslušného správního
řízení

hyby v návrhu technického řešení, které způsobí způsobující zničení 
části Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v průběhu realizace Stavby, tak 
po jejím dokončení);

chybná, či nepřesná analýza a vyhodnocení průzkumných prací, které 
jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 
odpadové hospodářství (jako např. nesprávné zatřídění materiálu 
určeného jako odpad, nesprávné zatřídění materiálu určeného 

recyklaci; nesprávné vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné 
zatřídění odpadů)

chybějící, vadné, nedostatečné či neodborné zpracování 
majetkoprávního vypořádání a/nebo umístění stavby na cizí pozemek 
(pozemky) bez projednání s jejich vlastníky a/nebo smluvní 
nezajištění Stavbou dotčeného pozemku

eúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za 
důsledek změnu rozhodujících parametrů stavby případně navýšení 
celkových nákladů stavby, které bude negativní vliv na prokázání 
ekonomické efektivity stavby.

Nezdůvodněné odchýlení se od expertních cen položek stanovených v rámci 
použité cenové soustavy s dopadem do celkových investičních nákladů Stavby

Vady v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby:

nezajištění platnosti a aktualizace dokladů Přílohy č.
k okamžiku podepsání „Protokolu o provedení díla“;

nedodržení požadavků pro návrh efektivního a optimálního 
harmonogramu stavby pro stádium realizace stavby Přílohy č.

další chyby a nedostatky Díla (jako např. nekompletní dokladová část
), jejichž odstraňování negativně ovlivní zahájení 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci Stavby, zahájení či průběh
příslušného správního řízení, či schvalovacího řízení u Objednatele, 

Ministerstva dopravy nebo u poskytovatelů finančních prostředků

Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 
spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 
projektové dokumentace:

bez dopadu do technického řešení Stavby (bez úpravy grafické části
či technické zprávy),

s dopadem do technického řešení Stavby (s úpravou grafické části, 
či technické zprávy).

Vady Díla, mající za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek dodavatelů 
probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení Stavby nejméně o 

původní délku nebo zrušení zadávacího řízení.

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 
Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy 
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je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle 
odst. 16.1. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody 
vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady 
ani do 7 dnů od oznámení vady Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude 
přiměřená povaze vady a která nebude kratší než 3 pracovní dny. Zhotovitel je povinen 
odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost 
odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije 
úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které 
na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným 
způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené Části Díla včetně 
jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá 
ze Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel 
Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

ění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné 
záruky za odstranění vad, případně z Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistné 
záruky za provedení Díla, pokud Bankovní záruka za odstranění nebo Pojistná záruka 

odstranění vad není předložena.

V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dle 
volby Objednatele provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 
přiměřenou slevu z Ceny za zpracování Rozhodnutí, zda Objednatel 
přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování
Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z případě, že 
Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel 
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 
náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy 
z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné 
záruky za odstranění vad

Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku.

V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Strany sjednávají, že ve smyslu § 1971 občanského 
zákoníku není náhrada škody kryta úroky z prodlení, a to ani v části odpovídající 
uhrazeným úrokům z prodlení.

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazu
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši.
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Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčena povinnost strany, která porušila 
smluvní povinnost utvrzenou smluvní pokutou, splnit tuto smluvní povinnost. 

Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Dopadá li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uvedené se nevztahuje na smluvní 
pokuty stanovené dle bodu , které může Objednatel uplatnit společně 

kteroukoli smluvní pokutou nebo vícero smluvními pokutami uvedenými v bodě 

Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena 
ve výši vání uvedené v abídce 

V případě zjištění některé z vad Díla 

Vady s vlivem na technické řešení Stavby:

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny za zpracování jednorázově 
za každý vadou dotčený druh průzkumu/rozboru (minimálně 10.000 
Kč, maximálně 250.000 Kč); 

uhradit jednorázově 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování 

(minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč); 

je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování 

(minimálně 10.000, maximálně 250.000 Kč); 

je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově 
smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny za zpracování 

(minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč);

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu
výši 1 % z Ceny za zpracování jednorázově 

za kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 10.000 Kč, maximálně 
250.000 Kč);

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
výši 1 % z Ceny za zpracování jednorázově 

za kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 10,000 Kč, maximálně 
250.000 Kč);

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
výši 1 % z Ceny za zpracování jednorázově 

za kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 10.000 Kč, maximálně 
250.000 Kč);

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
výši 3 % z Ceny za zpracování jednorázově 

du (minimálně 30.000 Kč);

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
výši 2 % z Ceny za zpracování ázově 

za kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 20.000 Kč, maximálně 
500.000 Kč);

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
výši 30.000 Kč za každý pozemek, kterého se některá z

více) v tomto odstavci uvedená týká

případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu 
technických parametrů stavby, změnu celkových investičních nákladů 
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změnu územního rozhodnutí, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla bez DPH za každý 
takový případ.

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle tohoto odst. 
výši 10 Ceny za zpracování 

je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní pokutu 
výši 0,5 Ceny za zpracování (minimálně 

Kč, maximálně 100.000 Kč);

plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby:

Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 0,5 pracování 
(minimálně 5.000 Kč, maximálně 100.000 Kč); 

je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
ve výši 1 Ceny za zpracování 

(minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč); 

jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 0,5 Ceny za zpracování 
(minimálně 5.000 Kč maximálně 100.000 Kč). 

Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 
spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 
projektové dokumentace:

je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 0,5 Ceny za zpracování 
(minimálně 5.000, maximálně 100.000 Kč);

je Zhotovitel povinen uhradit za každý případ 
smluvní pokutu ve výši 0,5 Ceny za zpracování 

(minimálně 5.000 Kč, maximálně 100.000 Kč);

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle odstavců je stanovena ve výši 
Ceny za zpracování 

je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní pokutu 
výši 1 Ceny za zpracování (minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč);

V případě prodlení Zhotovitele:

předáním celého Díla či jeho předložením k termínu a za 
podmínek stanovených Harmonogramem plnění je 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování 

každý započatý den prodlení (minimálně 2.000 Kč, maximálně 50.000 Kč 
každý započatý den prodlení); toto ustanovení se použije pouze v případě, 

kdy dílo neobsahuje žádnou, nebo pouze jednu dílčí etapu;

s předáním řádně provedené Části Díla či jejím předložením k akceptaci 
termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé 

Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výš
za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení (minimálně 
1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení);

s odstraněním reklamované vady ve lhůtě (i) 14 dnů nebo (ii) ve lhůtě 
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil lhůtu delší než 14 dnů 
nebo (iii) ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování 
každý započatý den prodlení (minimálně však 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč 
za každý započatý den prodlení). Použití tohoto ustanovení nevylučuje 
uplatnění smluvní pokuty dle odst. 
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odstraněním vad Díla a předáním opraveného soupisu prací v požadovaných 
elektronických formátech (*. ), zjištěných v průběhu zadávacího 
řízení na zhotovení Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy 
Objednatele, není li Objednatelem stanovena lhůta delší, je Zhotovitel pov
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování 

každý započatý den prodlení (minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 
Kč za každý započatý den prodlení); použití tohoto ustanovení nevylučuje 
uplatnění smluvní pokuty dle od

poskytnutím součinnosti dle odst. uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 Ceny za zpracování za každý 
započatý den prodlení (minimálně 1.000 Kč, maximálně 10.000 Kč za každý 
započatý den prodlení);

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle odst. až
ve výši 20 Ceny za zpracování 

případě, že bude v důsledku vady Díla nebo jiného porušení na straně Zhotovitele 

odřeknut nebo změněn termín (tj. datum, popř. čas) výluky zveřejněné 
střednědobém plánu výluk, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ nedodržení 

termínu výluky u každého dotčeného dopravce:

jehož jízda vlaku byla nedodržením termínu výluky ovlivněna, nebo

který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 
opatření k dopravě s konkrétním dopadem výluky na jízdu vlaku.

překročen plánovaný čas ukončení výluky uvedený v Rozkazu o výluce mající 
vliv na vlaky dopravců v Prohlášení o dráze, uhradí Zhotovitel Objednateli:

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu překročení 
plánovaného času ukončení výluky uvedeného v Rozkazu o výluce; smluvní 
pokuta se však neuplatní za prvních 60 minut překročení trvání doby 
výluky;

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 
nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 
(včetně zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.

Za překročení doby trvání výluky podle tohoto odst se nepovažuje výluka, která byla 
pozdě zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky 
dodržen.

V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 

pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden 
příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě; Zhotovitel je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování 
každý případ (minimálně 10.000 Kč, maximálně 100.000 Kč za každý případ);

při ukončení činnosti Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci, 

nesplnil podmínky pro schválení jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil 
plnění Smlouvy prostřednictvím osob splňujících kvalifikaci stanovenou 

Zadávací dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 15 % z Ceny za zpracování 

pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, 
že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 
Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru 
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Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % 
Ceny za zpracování 

nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou uzavřít nebo udržovat v platnosti 
Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli 

prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady; Zhotovitel je 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování 

za každý započatý den neplnění této povinnosti 
(minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení);

při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen 
odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení 
Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace, neoznámí Objednateli jinou oprávněnou osobu v

požadavky stanovenými v otovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování za každý 
takový případ a započatý den prodlení, minimálně však 1.000 Kč za započatý 

nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záru
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo neudržuje 

platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,0
za zpracování k případné změně ceny díla se nepřihlíží
za každý započatý den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč, 
maximálně 2 .000 Kč za každý započatý den prodlení);

poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za zpracování 
každé jednotlivé porušení (minimálně 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení);

poruší povinnost Zhotovitele při výkonu řílohy č. 3b) 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to 
za každou neomluvenou neúčast na jednáních nebo za neúčast osob
disponující(ch) elektronickým podpisem v případě, že na Stavbě bude používán 
elektronický stavební deník, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon 

Za pozdní výkon se považuje nedodržení 
termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v 
zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících; za případy pozdního 
výkonu se nepovažují případy, kdy dojde k nedodržení 
termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v 
zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících výlučně z důvodů na 
straně Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za nekvalitní výkon 

se považuje činnost Zhotovitele, která v plném rozsahu nevede ke 
konečnému vyřešení vzniklých problémů v í
Zhotovitel nepostupuje při výkonu s odbornou péčí; za 
případy nekvalitního výkonu se nepovažují případy, kdy 

vyřešení vzniklých problémů v výlučně 
důvodů na straně Objednat

prodlení s oznámením zpoždění, překážky nebo opatření dle odst. 
a/nebo podrobného odůvodnění předloženého nároku dle odst. 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ

Smlouvy zvýhodní nebo znevýhodní určité dodavatele 
nebo výrobky; Zhotovitel uhradí vní pokutu ve výši .000 Kč za každý 
případ zvýhodnění nebo výhodnění.

bude zjištěno porušení povinností dle odst. 4.7.1 Smlouvy, a to smluvní pokutu 
ve výši 1 % z celkové ceny za za každý zjištěný případ, 
minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ;
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prodlení se splněním povinnosti dle odst. 4.7.2 Smlouvy, a to smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení s předložením 
každé jednotlivé smluvní dokumentace;

neumožní provedení exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, a to smluvní pokutu 
výši 100.000 Kč;

nepředloží písemnou zprávu v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle odst. 4.7.5 
Smlouvy, a to smluvní pokutu ve výši 20. 000 Kč. 

Pro odstranění pochybností se uvádí, že uplatnění pokuty 

• případech, kdy jde o pokutu jednorázovou – znamená pouze jednorázové 
uplatnění smluvní pokuty dle příslušného odstavce Obchodních podmínek při prvním 
zjištění té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na další zjištění/opakování 
té které vady již jednou sankcionované; výše smluvní pokuty je uvažována pro 
uplatnění každé jednotlivé smluvní pokuty pro tu kterou vadu, 

• případech, kdy je uvedeno, že jde o smluvní pokutu za každý případ, příp. není 
výslovně specifikováno, o jaký typ smluvní pokuty jde, platí, že jde o smluvní pokutu 
za každý jednotlivý zjištěný případ vady nebo jiného porušení, a to i opakovaně.

ODSTOUPENÍ OBJEDNATE A UKONČENÍ SMLOUVY JINÝCH 
DŮVODŮ
Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní.

Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost. 

Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za odstranění 
nebo Pojistnou záruku za odstranění vad dle čl. 12 nebo nesplní svoji 

uzavřít nebo udržovat v platnosti některou z
vyžadovaných pojistných smluv. 

Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla.

Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16, jestliže vada 
zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla.

Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva 
či povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 
č. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon odnutí, nebo pokud dojde 

jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti 
s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.

Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.
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Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
davatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 

v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 
u oprávněnou osobu.

Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 
každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě, li takový doklad vzhledem k
Díla a prováděných prací nezbytný.

i vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 
celkové výši odpovídající limitu stanovenému v odst. 17.7, čímž není dotčeno 

právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení Smlouvy nebo 
podle právních předpisů. 

erákoli z událostí nebo okolností, uvedených , může Objednatel 
odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 
doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v může 

Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 

Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:

přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 
pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal.

Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

a další projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo
zastoupení.

Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 
nákladů za: 

práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu 
okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za 

Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy;

materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 

Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 
Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem;

Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vzt
práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla 

vč. provedení resp. použití při by vedlo k vadám 
Díla (nesprávnému postupu při výkonu 

li to výslovně sjednáno ve Smlouvě, dojde k ukončení Smlouvy kromě jiných důvodů 
uvedených v Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě rovněž v případě splnění 
Rozvazovací podmínky (jak je definována ve Smlouvě). V takovém případě se Smluvní 
strany vzájemně vypořádají způsobem uvedeným ve Smlouvě.
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si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné ve 
Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání 
dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu. 

ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHO
Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Zhotovitel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy pouze jestliže:

Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podp

Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Ustanovení odst. až použijí i v případě odstoupení Zhotovitele.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.
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