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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna
prava a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci
Diléi etapa

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace pro
povoleni zaméru

Dozor projektanta

GDPR

Harmonogram
postupu praci

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb. (obcansky zakonik), vydana ¢eskou bankou nebo jinou ¢eskou
osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci podnikani
nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v Clenském
statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska banka"“)
nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v Clenském
statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného
pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka"“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahajeni praci® nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy Usek urceny v Harmonogramu postupu praci pro poskytnuti
urcité Casti Dila
plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace pro povoleni stavby, ramcové povoleni a
povoleni zmény vyuziti Gzemi dle ust. § 157 odst. 2 zdkona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zadkon (dale jen ,NSZ")

se rozumi Dozor projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je
pribézny odborny dozor zhotovitele dokumentace pro povoleni
zaméru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace
pro provadéni zdméru (PDPS) a déle pribéZny odborny dozor nad
provadénim zameéru (stavby) v souladu s dokumentaci pro
provedeni zaméru (PDPS vcietné RDS).

obecné nafizeni o ochran& osobnich Udaji podle zékona &.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Gdaji, v ndvaznosti na
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zapracovanim osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto tdajl a
o zruSeni smérnice 95/46 ES.

grafické znazornéni predpoklddaného postupu provadéni Dila,
které je pfilozeno ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

tfeti osoba, kterd je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zadkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisi
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vwvrs

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny subjekt

Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

POV

Projektova
dokumentace
Predavaci
protokol

Piekrocena vyluka

Vybérové rizeni

Seznam VnitFnich

predpisi
Objednatele
Smiouva

Soupis

provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

Systém

SZDC

Obchodni podminky

dokument zaznamenavajici vysledek meéfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zadavacim fizeni na Vefejnou
zakazku

je pravnicka osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovéfovani
subsystému, ktera splfiuje pozadavky dle § 49r zakona (.
266/1994 Sb., Zakon o drahach, ve znéni pozdé&j&ich predpist
(dale jen ,zakon od drahach™)

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy pficemz plati, Ze
vSechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemaji
zadné dalsi upresnéni, jsou odstavce Obchodnich podminek

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel"

je finanéni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou
vydavat pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahranicni
pojistovnou (financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s
pobockou v Ceské republice (dale jen ,éeska pojistovna®™) nebo
zahranic¢ni pojistovnou (financni instituci) se sidlem v ¢lenském
statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé& prava volného
pohybu sluZeb (déle jen ,zahraniéni pojistovna®“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zaru¢ena ¢eskou
pojistovnou opravnénou vydavat pojistné zaruky v rémci svého
podnikani

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace dle Vnitfniho predpisu Objednatele
Smeérnice SZ SM011 a ve smyslu NSZ

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.17
Obchodnich podminek

vybérové fizeni na zadani verejné zakdzky mimo rezim zadavaciho
fizeni na zakladé vyjimky stanovené ZZVZ

seznam Vnitfnich predpisi Objednatele uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pFip. i soupis dodaného
materialu za Uclelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pfislusném
kalendafnim mésici

Uzemi urcené k realizaci Dila
Ceska republika

dodavatel, ktery provadi ¢ast pinéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 8 Smlouvy

systém kvalifikace zavedeny Objednatelem pro zadavani nékterych
verejnych zakazek dle ust. § 165 ZZVZ

zkratka nazvu Objednatele do 31.12.2019
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74
TDS

Technické
podminky

TKP
Verejna zakazka

Vnitini predpisy
Objednatele

VTP

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zkratka nazvu Objednatele po 1. 1. 2020

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2 NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna
s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu ¢. 2 Smlouvy

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah dle pfilohy ¢.
2 a) Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vnitini predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, ve VSeobecnych
technickych podminkach nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

VSeobecné technické podminky, doplfiiuji a upfesnuji vSechny
obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila: VSeobecné
technické podminky pro zhotoveni Projektové dokumentace a
VSeobecné technické podminky pro zhotoveni Stavby

Znamena jednorazovy nebo Ctvrtletni soupis vSech provedenych
Gkon{ Zhotovitele v rdmci vykonu Dozoru projektanta

vyjimecna udalost nebo okolnost:
a) kterou smluvni strana nemUze ovladat;
b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfreni
pfed uzavienim Smlouvy;
c) které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfrekonat; a
d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy$$i moc muiZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz vélka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a oblanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) vdlecnd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pldy, povodef
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici ze

pievzeti Dila

Zhotovitel

Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dilci etapu jako pfisluSnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel®

Obchodni podminky
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2.3

2.4
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Zkusebni provoz  proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

ZTP Zvlastni technické podminky, které jsou vydavany pro konkrétni
stavbu a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky
pro zhotoveni Dila.

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svldj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 vsouladu s obecné z&vaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zafizeni;

2.1.5 zplsobem umozfujicim vydani veskerych vefejnopravnich opravnéni a souhlasd
nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokument( uvedenych v Zadévaci
dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila;

2.1.6  za pomoci sjednanych materiall a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecénych a vhodnych pro poskytnuti Fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.7 v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi prisluSnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.8 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadeéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zdvaznych pravnich predpisg,
Internich pfedpisi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pricemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené sezndmit. Zména
Internich predpist Objednatele se povazuje za pokyn (ptikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfiméfené mife Objednatelem a s tim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu prfed tim, nez budou tyto
materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaéeni plivodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzorkd
se sjedndva jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfiméfrenost, stabilitu a bezpecnost veSkerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila.

Obchodni podminky
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérené osoby
vydané na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele
v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele zdvazného dokumentu
byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo
zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel téchto skutec¢nosti je védom,
nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce. Zhotovitel neni
opravnén od Smlouvy odstoupit z divodl uvedenych v ust. § 2595 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ye vedkerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu Uucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obanského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdémci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ,
ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondl EU, z n&hoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbyte¢nych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zaklad& pravidelnych méfeni fyzickych ukazatel( a jejich pIné&ni. V pfipadé potfeby vyzve
Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfujicich ¢&i chybégjicich informaci, pricemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni néklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zdkona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné& zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. PFedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt pfedany nejpozdé&ji do 6 mésici po dokoné&eni kone&ného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt pfedan nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokonéeni
konec¢ného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mé&sic ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné& Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodiim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zdznamul. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, 7e zdznamy a vykazy vSech Poddodavatell nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovény tak, aby bylo
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mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem na ust.
§ 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, e povinnosti Poddodavateld dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zédkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s pInénim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uUfadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finanénich zajma
Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedenych v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv ¢i pisemnych
potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti pozadované
pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti Zhotovitele na vyzvu
Objednatele kdykoliv prokazat Objednateli existenci poZzadovaného pojisténi neni
Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni Zadna financni
plnéni podle této Smlouvy.

PFi zahdajeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon Dozoru projektanta
po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani a prevzeti v souladu
Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro raddné
provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vi¢&i smluvnim strandm G&inny okamzikem Gé&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich pfekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Grfedné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel*) prohlasuje, ze je
oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoz i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech zhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi{&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecniujici ekonomickou dinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
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tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Byla-li Smlouva uzaviena na zakladé
Verejné zakazky zadané v Systému, je zména Vedouciho Zhotovitele mozna pouze za
Zhotovitele zarazeného v kategorii a kvalifikaénim stupni Systému, ve kterém byla
Verejna zakazka zahajena a musi byt ozndmena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu
ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢& Objednateli nastava
uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné
bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst. 13.6.

Objednatel v souladu s odst. 4.7 Smlouvy pozaduje, aby Zhotovitel proved! pfi realizaci
Dila pro Objednatele exkurzi/exkurze pro studenty, a to nasledovné:

2.23.1 Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji do dokonceni a predani Dila Objednateli
provede studentskou exkurzi/studentské exkurze a to v kancelafich Zhotovitele
nebo pfimo na Stavenisti. Podpofenou skupinou, ktera se exkurze bude Ucastnit
a kterou Zhotovitel zajisti, musi byt studenti vysokych, stfednich a ucnovskych
Skol stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho zaméreni.

2.23.2 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych prostorach dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP, a poskytnout G&astnikiim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym stavebnim pracim.

2.23.3 Zhotovitel nejméné 45 dni pred planovanym terminem exkurze uvédomi o této
skutec¢nosti Objednatele, pficemz mu poskytne soucinnosti pfi jeho Ucasti na
této akci. Opravnéni Objednatele dle predchozi véty jej nezavazuje se akce
Ucastnit.

2.23.4 Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti
vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdé&ji do 14 dnl od kondni exkurze. Zpréava musi obsahovat sdéleni
o gkole, predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Ucastnika.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdrive ke Dni zahajeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 1 obcanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit pfislusné prace.

V pripadé, ze Zhotovitel ucinil vesSkeré Ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahajeni
praci, ale tomuto zahajeni branily okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost k nahradé
Skody, vznika Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5
téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pripadé, ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z dGvodu Vy$&i moci.

V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni pro
zahdajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydéna, vznikd Zhotovitel
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kazdou z Dilé¢ich etap nebo Casti Dila ve Ih(itach
pro dokonceni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:
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3.6.1

3.6.2

ma se za to, ze okamzikem dokonceni Casti Dila je okamzik podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

ma se za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik podpisu Predavaciho
protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

Podrobny harmonogram

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

Zhotovitel se zavazuje, Zze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemuize
posunout zavazné Ihdty pro dokonceni Dila ¢ Casti stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou stavebniho
deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

3.7.1.1. cCasové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vcetné vypracovani Projektové dokumentace v ¢lenéni na dokumentaci
pro vydani stavebniho povoleni a na projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby,

3.7.1.2. seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.7.1.3. Casové uprfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkousSeni, pfipadna upresnéni
splatnosti faktur,

3.7.1.4. sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.7.1.5. prdvodni zpravu, kterd obsahuje:

a. seznam stavebnich postupd, véeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

b. Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikd Zhotovitele a v&ech
typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé
ze zaznamenanych etap.

Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, v némz neodpovidd, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych Cinnosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit Objednateli pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. Objednatel mdZe poZadovat, aby Zhotovitel
predloZil odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma préavo na adekvéatni prodlouzeni Ihdty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.7.5.1. zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.7.5.2. okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihiity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého Clanku téchto
Obchodnich podminek,

3.7.5.3. Vyssi moc,
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3.9

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9

3.7.10

3.7.5.4. jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo
pri¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele,

pii¢emz narok na adekvatni prodlouzeni Ihiity pro predani Dila nebo pfislu$né
Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni Ihdty nezbytné nutné
a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzeni Ih{ity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, e mu vznikl ndrok na prodlouZeni Ihity pro
pInéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
pfedloZit Objednateli podrobné odtvodnéni ptedlozeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zaklddaji vy$e uvedené tvrzené naroky.
K pozdé&ji predlozenym argumentlm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né,
jako by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokondeni nékteré Dil¢i etapy nebo Casti Dila, Objednatel se zavazuje do sedmi
(7) dnd od doruleni vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu
Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této Smlouve.
Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni ptisluéné Casti Dila o dobu, po
kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni
prisluéné Diléi etapy nebo Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover
prodlouZeni terminll pro dokonéeni nésledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

Objednatel je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogramu postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit Objednatel neprodlené po jeho
zjisténi. Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod,
které hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouZije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je zifejmé,
7e Dilo nebo Céast Dila nebudou dokoné&eny véas anebo doslo v dlisledku prodleni
Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrzeni né&kterého z termind pro plnéni
nékteré z DilCich etap dle Harmonogramu postupu praci, zavazuje se Zhotovitel
Objednateli vypracovat a predlozit k akceptaci Podrobny harmonogram s
privodni zprévou, v niz popise revidované metody, které hodla pfijmout k tomu,
aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu
postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny. Podrobny harmonogram
bude obsahovat ¢asové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét
Dilo, vCetné vypracovani Projektové dokumentace v roz¢lenéni na dokumentaci
pro vydani stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci pro vydani
stavebniho povoleni.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlvodné&nych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem

vazan.

V pfipadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn pierusit postup praci na Dile nebo Césti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Césti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Obchodni podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a stavby
OP/D+B/29/25 11/39



3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

12/39

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich po$kozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zarizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné naklady v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.8 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami Ucelné vynalozenych
nakladd. Za Ulelem stanoveni vy$e naklad( v disledku preruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle €&l. 17 t&chto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v ddsledku prrerugeni postupu praci na Dile nebo Céasti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.8 nezplsobuje prodleni, ptipadné
se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit
Dilo nebo Cést Dila ve Ih{té stanovené v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel véak
vyvine maximalni Gsili k tomu, aby plvodni Ih(ty v Harmonogramu postupu praci byly
dodrzeny s vyjimkou ptipadl, kdy to neni objektivné moZné. Zhotoviteli v takovém
ptipadé vznikne narok na prodlouzeni Ih(ity pro pInéni dle odst. 3.7.5 t&chto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipad&, kdy k prerudeni dal
Objednatel pokyn z ddvodu napravy vady v pfipadech, kdy prerudeni ma pri¢inu vzniklou
vadou Projektové dokumentace, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti
Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald, které Zhotovitel
pouzil nebo v pfipadég, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat
podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
Objednatele k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad réamec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacdatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatec¢nd vyluka zahajena.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvaZzovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Kc¢/zapocata hodina

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vyloudenou koleji,
poplatek za vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.
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3.17

3.16.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nédkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zGc¢astnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodate¢né vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendainiho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
¢astky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel

nemohl predvidat, patfi zejména:
o zasahy vy&&i moci, napf. sesuvy svah(,
e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadda méné nez 120 dnl pred zacdtkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude poditana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vysSe uvedeny ramec. V pripadé
vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se prfedchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouéeni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Nize uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vylouéenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.
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3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

e smluvni pokutu za prekroceni planovaného Casu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravcl piimo dotéenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni
o draze.

e veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vU0¢ Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatec¢nou vylukou.

3.17.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za prekrocenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k prekroCené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel

nemohl predvidat, patfi zejména:
o zasahy vy&si moci, napf. sesuvy svahQ,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici idaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich poZadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Césti Dila (v&etné ozndmeni vad
a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;
4.1.5 daldi tdaje dle pozadavkl ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisd,

pricemz dalSi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendafniho meésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
preddvany za kazdy kalendarni mésic zpé&tné&, vzdy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel
neskonci vSechny prace, o nichz je znamo, ze dosud schazeji k datu dokonceni,
uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, zédsobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montaze
a zkouseni,
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4.4

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

r ~ e o AT v vr s . 710 . r r Ve
u vyroby kazdé dulezité polozky zafrizeni a materialu jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané Udaje o:

4.3.3.1. zahajeni vyroby,
4.3.3.2. inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3. zkouskach;

podrobné Gdaje uvadéjici pocet pracovnikll Zhotovitele a polty kazdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentt o zajisténi jakosti, vysledk{ testl a certifikatl materiald,

bezpeclnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektlim a vztahlm s vefejnosti, a

srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatrenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za déle uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovdvat ml&enlivost ve vztahu ke viem osobnim udajdm, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich Gdajl.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisté&na odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

Zhotovitel mlZe do zapracovéni zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mienlivosti
a zajisténi bezpeé&nosti osobnich Udajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pri zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich dajl vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smilouvy, a
to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

Po ukoné&eni zpracovani osobnich (daji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni (daje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémU nebo databdzi, véetné& vymazani véech zéloznich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.
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5.4
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4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede v pfiloze ¢. 6
Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako ¢leny odborného personalu
dodavatele, a prostrednictvim kterych Zhotovitel prokazal minimalni Groven kvalifikace
ve Vybérovém fizeni nebo v Systému. V pfipadé vice opravnénych osob pro pozadovanou
funkci je v priloze ¢. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za Zhotovitele opravnéna
jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povazuje se za opravnénou osobu jednat ta,
ktera je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté. Opravnéné osoby uvedené v
pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi dodatky Smlouvy,
pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak zmocnénymi k
jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥f (3) pracovnich dnl pred Géinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob v{ci
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.

Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, kterd byla uvedena v Nabidce
Zhotovitele jako ¢len odborného personalu dodavatele a prostfednictvim které Zhotovitel
(nebo jeho Poddodavatel, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel
ve Vybérovém fizeni na tuto Verfejnou zakazku vyuzil jako Poddodavatele v ramci tzv.
Skladani kategorii v Systému) prokazal splnéni minimalni Groven kvalifikace ve
Vybérovém fizeni nebo v Systému, je, Zze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o
zmé&né opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravn&nou osobu kopie dokladd, z
nichz bude vyplyvat splnéni podminek kvalifikace touto novou opravnénou osobou v
rozsahu pozadovaném ve Vybérovém fizeni nebo dalSich podminek pro zafazeni do
Systému v rozsahu pozadovaném pro zafazeni do Systému ve vztahu k této opravnéné
osobé. V piipadé, Ze si Objednatel vyzada predlozeni original(i nebo GFedné ovéFenych
kopii dokladt dle pFedchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&iji do
dvou (2) pracovnich dnli od doruéeni zadosti Objednatele. Dojde-li ke zmé&né osoby, jejiz
kvalifikace (praxe) a zkuSenosti byly hodnoceny, miZe byt nahrazena pouze osobou,
kterd spliiuje minimalné parametry kvality (tzn. bodové ohodnoceni), jez méla
hodnocend osoba, kterd ma byt nahrazena. U této osoby nemusi byt dodrzena mira
zkugenosti a praxe plvodné hodnocené osoby, které byly nad rdmec hodnoceného
maxima.

NEOBSAZENO

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v ceském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na
vlastni néklady prekladatele ¢&i tlumocnika ve Ihdtach a podle potieby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich Dozor projektanta.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni a které splnily
minimalni Groven kvalifikace ve Vybérovém Fizeni nebo v Systému, stejné jako osoby,
které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo
podilet.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v rdmci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavény jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavfe smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateCny poclet osob majicich dostatecnou znalost Ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pifed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potteby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vesSkeré jeho cinnosti na zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zamé&stnancl a zaméstnancli Poddodavatell. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnanclm pFisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpGsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opravfiovat provadét ¢innosti na
Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o dréahach, ve znéni pozdé&jdich pFedpis(;
ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisi. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném piredpisem
SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019, s ucinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u prisludnych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zdkona & 250/2021 Sb., o
bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné
souvisejicich zdkonl a s § 7 nafizeni vlady &. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou
o . ’ v . . ’ v ’ o .
zpusobilost k vykonu cinnosti na elektrickych zarizenich a na odbornou zpusobilost v
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elektrotechnice; a u pfisludnych specialistl (na trakéni vedeni, na silnoproudou
technologii, na elektrotechnickd zafizeni) vedle osvédceni dle § 19 zakona ¢. 250/2021
Sb. a § 7 nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vyssi
kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjdich predpisl, prilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zarizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ovérenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladd zplsobilosti (originald nebo
ovéFenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd Objednateli, nemdZe Zhotovitel
provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi prredpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030 s Gcinnosti od 1. 4. 2019, v platném znéni,
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Vydavajicim subjektem je Generalni feditelstvi statni organizace Sprava
Zeleznic, odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030). Kontaktni elektronicka adresa pro
podavani zadosti a pro oznamovani zmén a ztrdt je: prlkazy@spravazeleznic.cz.
Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a Vnitfni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny ve VTP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalSi povinnosti
vyzadované piislu$nymi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich ptfedpist. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
dradzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zplsobilost vyZzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokadze na vyzvu Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu jejich aktualizaci.

V pFipadé zahraniénich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, urcenych v priloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokraovat ve vykonévané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty". Kontrola bude provadéna
vsouladu se smérnici Objednatele & 120  ¢&.j.: 36503/2017-SZDC-GR-010
z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zakazu koufeni, pozivani alkoholickych napoji a uzivani
jinych navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezena C¢ast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
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7.2

7.3

7.4

7.5

s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim poddodavek
vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pinéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcdanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obCanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smiouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije v pfipadég,
kdy je tfeba k provedeni Casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho objektu (SO)
specialnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a dopliujici ¢ast pinéni
dotceného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pficemz budou ohledné tohoto
dalsiho poddodavatele splnény poZadavky téchto Obchodnich podminek, které se
vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast plnéni provozniho souboru nebo
stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky pdvodniho Poddodavatele.
V takovém pripadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit TDS nazev takového
poddodavatele spolu s identifikaci plnéni. Které ma tento dalsi poddodavatel realizovat.
Takovy dalsi poddodavatel se povaZzuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich
dnd nové navrhovaného dal&iho poddodavatele, i bez uvedeni ddivodd, neodmitne. Pokud
TDS takto oznameného dalSiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty
poddodavatel ?4dnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. Nepozaduje se
pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které
budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti
neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zarizeni, materialy, lidskymi a financnimi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné
Césti Dila. Pod pojmem disponovat se pro tcely tohoto ¢ldnku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobdm tvorficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvori
koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolec¢nostech a
druzstvech (zadkon o obchodnich korporacich), jestlize tyto osoby nepodaly v témze
zadavacim fizeni nabidku samostatné nebo spole¢né s jinymi dodavateli a spliuji
zakladni zplsobilost podle § 74 ZZVZ. Ptisludnost téchto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se primérené vztahuji
povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opradvnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch
¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateld a &kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplisobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daliho opravn&n plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v priib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval ¢ast kvalifikace
anebo dalsi podminky pfi podani zadosti o zarazeni do Systému, anebo
dodavatele, ktery je samostatné zafazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
Vybérovém Fizeni na tuto Verejnou zakazku vyuzil jako poddodavatele v rdmci
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tzv. Skladani kategorii, anebo prostfednictvim néhoz Zhotovitel dokladal spinéni
podminek vramci soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy
(napt. doloZeni dispozice stechnickym zafizenim pro ucely plnéni Smlouvy), je,
ze Zhotovitel jako souclast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladl, jimiz prokaze, Ze tento novy
Poddodavatel splfuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana pfi
podani Zzadosti o zarazeni do Systému prostfednictvim pdvodniho
Poddodavatele, anebo Ze splfiuje podminky soucinnosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy nejméné v rozsahu, v jakém byly prostfednictvim
plvodniho Poddodavatele prokazény v ramci soucinnosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny je, Ze Zhotovitel
jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokézéna
pfi podani Zadosti o zafazeni do Systému prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele. V ptipadé, e si Objednatel vyzada predloZeni originall nebo
Ufedné ovérenych kopii dokladl predloZenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozd&ji do dvou (2) pracovnich dnd od Z?&dosti
Objednatele

7.5.3  Zhotovitel ozndmi Objednateli nejméné dvacet osm (28) dnd predem
predpoklddané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadeéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané innosti.
Zhotovitel déle odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrfebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veSkera poZzadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyZadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zékoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pri provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat vedkeré pomocné prace (vletné cest, chodnikll, ochrannych zatizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodl provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcl pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat Objednateli, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V piipadé, Ze bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel& nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se Smlouvou
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uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pdsobit souc¢asné
zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdé&jsich predpisd, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat
Objednatele a souclasné o této skutecnosti e-mailem informovat Objednatele, a to
bezprostiedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uré a smluvné zajisti potfebny pocet KoordindtorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vcéetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potifebnd opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi orgény Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky a
pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezadkonného, vytrznického nebo neukazn&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostate¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit pFislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit Objednateli termin, ve
kterém bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ctrnacti (14)
dnd po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel. Zhotovitel je opravnén
pfizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfeddna pouze ucelena ¢ast
Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby celd
Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis
o predani a prrevzeti Dila a takto predana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz nebude predmétem
prejimacich zkousek prisludné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani a prevzeti
Césti Dila primérené pouziji nésledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat
Objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu a Udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila
provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;
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9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

9.5.6

TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urlitych zkouSek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako cas
zahdjeni zkougek, mlZze Zhotovitel ptistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provedené za pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotéeno;

Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatec¢ném predstihu pisemné informovan, pfi¢emz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pfed terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro prisludnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, zZe pIné akceptuje zkousku
jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemnég, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS pisemné
navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zéznamu pozadavku TDS
na provedeni zméreni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel povinen zajistit
méFeni prisludné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud zUcastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude mérit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pfricemz MéFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovované prace mérfeny podle zdznamdl, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se ztcastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zédznami
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo nepodepise
Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho vedly k tvrzeni,
Ze zadznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS zkontroluje
zdznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda toto
ozndmeni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl pozadan, aby provéfil zdznamy a
podepsal Mérici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

TDS v rdmci méfeni zkontroluje cenu prislusné Césti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a pfrislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymer,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méfeni a kontroly ceny prislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.
10.1

10.2

Jestlize v pribé&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze prislusna Céast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pfisludna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlivodd a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a naridit dalsi opakovani prejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, priCemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkou$eni zpUsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne pFevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZzivani k zamyslenému Gcelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede Objednatel do Zapisu o predani a prevzeti Dila
vylet takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né pfimérené Ihdty, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o prfedani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni pfisluéné Casti Dila, se pfrisluénd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a Objednatele;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému Géelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivdni k zamy&lenému UGéelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Gprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zdkoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti podle
Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo vCetné odstranéni vsech
vad uvedenych v Zapisech o prfedani a prevzeti Dila; a
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10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vyslednou Projektovou
dokumentaci vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a origindld stavebnich
denika.

Pro vylouceni vsech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Pfedavaci protokol bude dokladem konec¢ného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Zze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnli po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo predavanou Cést Dila bezpeéné provozovat a aby nebyl
ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v pribé&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(ité domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech mé prednost |hiita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&ji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 té&chto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnd
od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k prvni verzi dokumentu ?adné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za
zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{té vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve |hGté& primérené povaze vyhrady) provést vedkeré potfebné Upravy dokumentu dle
vyhrad a pfipominek TDS takto upraveny dokument predat jako jeho druhou verzi TDS
k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnl
od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k druhé verzi dokumentu zadné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za
zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{té své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahdjit
spole¢né jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.
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V pfipadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcietné, nikoliv vSak vylucng,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, ze je dokument vyhotoven ve formé Fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu,

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mize byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vy3e nebo zplsobu platby zédkonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pficemZ v takovém pFipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vegkerého zatizeni a materidld uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady na vypracovani Projektové dokumentace, vcetné
¢innosti zajistujici komplexni vefejnopravni projednani, projednani s vlastniky dotéenych
nemovitosti a zajisténi vdech potifebnych podkladd a certifikdtd a Z&dosti nutnych
k vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni ve zkraceném fizeni a naklady na vykon
Dozoru projektanta.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni stavby. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, Udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ ve znéni pozdé&jsich predpist. V cené jsou zahrnuty i ndklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkd a jejich uvedeni do plivodniho stavu, méteni
hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady
na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla a jiné poplatky.
UZivani nemovitosti pro Gcéely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych zaborl hradi
Zhotovitel. V cené Dila jsou zahrnuté i vSeobecné polozky, které jsou nutné k zhotoveni
stavby a jeji uvedeni do provozu, jako jsou napf. zpracovani dokumentace skutecného
provedeni, vCetné geodetické dokumentace skutecného provedeni, vCetné provedeni
méreni potifebnych pro zpracovani pozadované dokumentace, pripadné dalsi polozky (viz
VSeobecny objekt ).

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfisluSné organiza¢ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢&. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvysSe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast, technické
specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na strand Zhotovitele po dobu deldi nez 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazend ¢&ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru ristu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendaini rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym Gfadem. V pFipadé pferudeni z divodu na strané Zhotovitele se Uprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.
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PLATEBNI PODMINKY

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdfive ke dni
podpisu prislusného Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo
Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorucit jej Objednateli do
patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat daf z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskutecnéni pinéni.

Dafiové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC ¢&. 41), ktery
Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. Vystavené danové doklady se maji
za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi a zadle kazdy dafovy doklad jednim ze zplsobd, upravenym ve
smlouvé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a predd Objednateli konecny darnovy
doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon Dozoru projektanta v ramci
realizace stavby nejdfive ke dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb Objednatelem za
predchazejici kalendarni Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou c¢astku
dle podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60) dnd od doruéeni
fadného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povaZuji smluvni strany za
pfiméFenou i s ohledem na sjednani pribé&Zného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obCanského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v pFisluéném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena pfipsanim
prislusné penézni ¢astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to
pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Danflovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfovat veskeré ndlezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisti a zakona
¢. 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisd a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Zapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se jedna o danovy
doklad na Dil¢i etapu, nebo Predavaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilci
etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V pripadé, ze danfovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h(té& splatnosti zpé&t Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihlita splatnosti po¢ind bé&zet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Obdobi platby se stanovuje ctvrtletni. Smluvni strany si vzajemné ujednavaji, Ze
Zhotovitel predlozi Objednateli Soupis provedenych praci za prace provedené v obdobi
16.11.-28.2.,1.3.-31.5,,1.6.-31.8.a1.9.-15. 11. kazdého kalendarniho roku,
vzdy nejpozd&ji do péti pracovnich dnd, po uplynuti pFisludného obdobi. Objednatel
nasledné zkontroluje predmétny soupis do péti pracovnich dnl, od predloZeni
Zhotovitelem a prevzeti potvrdi, nebo Soupis provedenych praci vrati k pfepracovani.
Smluvni strany si ujednavaji, ze Zdanitelné plnéni se povazuje za uskute¢néné vzdy
k 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 15. 11. kazdého kalendafniho roku, a to ve vysi provedené
¢Casti dila dle Soupisu provedenych praci.
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.19 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zadpodtu vic&i Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel midZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zélohy,
pocet a nacCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vySi uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude Objednatelem pouzita jako kompenzace pro
mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten
plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat
v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat
Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financ¢ni plnéni.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkd zajisténych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vy&i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vi¢i
Objednateli, ndkladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych pinénim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provedeni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pfipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Pfedévacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt ddale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu ¢& smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vU¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydéno rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenc¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucené sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.

Zaruka bude platnd a vymahatelna, dokud nebude podepsén Predévaci protokol

Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti

vystavce, ktery vydal Zaruku ("datum ukonceni platnosti"), a Zhotovitel neziskal pravo
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na obdrzeni Pfedavaciho protokolu véetné odstranéni v&ech ptipadnych vad a nedostatk{
uvedenych v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dnl pfed datem ukonéeni
platnosti Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud neni Dilo
dokonceno, vSechny zavady a nedostatky odstranény a dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku
15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky, v pfipadech kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pficemz za t&chto okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou Castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, ze je
do vySe urcené zarud¢ni listinou zajisténa penézita pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti,

14.6.4 pri prevodu podnikatelské cinnosti Zhotovitele nebo jeji ¢asti nebude
Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni Ucinky prevodu podnikatelské
cinnosti ¢i jeji Casti, predlozena Zaruka vystavena pro nového Zhotovitele. V
takovém piipadé mdze objednatel ndrokovat plnou ¢astku Zaruky nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.7 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou ¢innost
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém piipadé mize
objednatel narokovat plnou ¢astku Zaruky.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do 21 dnd ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol, Zhotovitel odstranil veSkeré vady a nedostatky
uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a kdy Objednatel
od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za
odstranéni vad , podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji.

V pripadé, ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy svoji podnikatelskou
ginnost ¢&i jeji ¢ast a v dlsledku tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele,
musi byt Objednateli do 7 dn poté, co nastanou pravni G¢inky prevodu podnikatelské
cinnosti ¢ jeji Casti, predlozena Zaruka vystavena pro nového Zhotovitele nebo
predlozeno pisemné prohldseni vystavce Zaruky o trvani prav z plvodni Zaruky i ve
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati pfedchozi Zaruku zhotoviteli do 21 dn{
poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového Zhotovitele.

ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
téz jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dni pFed timto datem ukon&eni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady
odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:
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15.3.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v piedchozim odstavci; za téchto okolnosti miZe Objednatel
pozadovat zaplaceni pIné vyse Castky Zaruky,

15.3.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou &kodu & smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a kterd vii¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.3.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢&tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.3.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ¢&tyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné priméFené |hit& dodateéné& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny ¢&i k Uhradé nékladl, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu
Skody,

15.3.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv.

V pfipadé, Zze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou ¢&innost & jeji ¢ast a v disledku tohoto
prevodu dojde ke zmé&né v osobé& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dn{ poté, co
nastanou pravni ucinky prevodu podnikatelské cCinnosti Ci jeji ¢asti, pfedlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z pQvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
pfedchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Zze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel
k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb.,
o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zékon o statnim podniku")
nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil prédvo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevné&nych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku nebo kdy
takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu
zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
Uucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prislusného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
pfelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude

autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakonl, (autorsky
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zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
ato vyhradni, umozfujici vSechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro
naplnéni tcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Ulelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moZnosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na tfeti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle pfedchazejiciho &lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v priib&hu provadéni Dila oprdvnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Casti Dila musi po provedeni zmé&ny nadale
splnovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou
skute¢nost druhé strané a zaroven popiée pfedmét zmény, jeji divody, predpokladané
technické fedeni a predpoklddané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznacena
pofadovym Cislem, timto Ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na
nejbliz§im jednani ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadli navrhované zmé&ny na vysi Ceny Dila
(tj. prehled vedkerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé& nejpozdéji do patnacti (15) dnd od
navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadd
navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpodet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych &asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved!| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
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u Zhotovitele. VeSkeré viceprace schvalené ve zménovém Fizeni a zadané formou
pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
pouzije postup v souladu se Smérnici SZ SM105 Zmény béhem vystavby.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat v souladu
s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpist, zejména pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude cinit Zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obCanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfFi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlsledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v dUsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatnénych narokd tretich osob, vzniklych v ddsledku
porueni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo souclasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu a
na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy3& moc. Prekazka vzniklad ze $kldcovych
osobnich pomé&rd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl 8klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vak
povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za viechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu nebezpedi
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$kody na Dile vné&j&imi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucCnich dobach uvedenych v ¢l. 1.8.3.3 TKP,
Kapitola 1 VSEOBECNE.

Zaruéni doba za jakost pocing béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:

19.5.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlzZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.5.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé& vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld (vyrobcl)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésict ode dne predani a prevzeti
predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento komponent
soucasti. V pripadech, kdy by zarucni doba poskytnuta vyrobcem komponentu prekrocila
vy$e uvedenou dobu 24 mésicll, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli zaruku
za jakost alesponi v této delSi dobé.

V pripadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dod&vané od jinych vyrobcl, po¢ina ode dne nésledujiciho
po dni jejich vymény bé&Zet nova zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho casti na
tieti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zdkonem,
pfevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opradvnéna vi¢i Zhotoviteli uplatnit Jind opradvnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele préava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho
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odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby,
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cést Dila m& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruc¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné |h(t&, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{té pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady ptimétfené [hdté stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutec¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem urdené Ih{té&, je Objednatel nebo jind opradvnénd osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghrad&. Objednatel méa pravo vyuzit k Ghradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Jestlize nemUZe byt vada U¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Staveniété pro Gcely opravy ty Casti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstratiovani né&které vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mGze
Objednatel vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
pozadavek bude ozndmen do 28 dn{ poté, co byla vada odstrané&na. Tyto zkougky budou
provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze
budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, e je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dni od zjidténi této skute¢nosti nebo
poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni doteno
pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipad€, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel méa prévo vyuzit k Ghradé nakladl na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti prfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcCanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.
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SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obclanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcCanského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny za prisluénou Cast Dila za kazdy zapodaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci
z pravnich predpist tim nejsou dot&eny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ih{ty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad, véetné vad v zarucni
dobé&, které nebrani fddnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila
za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spIinénim Ih{ty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobé, které
brani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, e v pribé&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani s
jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (naptiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cest&, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevi vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila
za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné
vy$e smluvni pokuty uplatn&né vic&i Objednateli ze strany dopravcl. Prokaze-li
Zhotovitel, ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti
nebo z vlastnosti dodavanych &asti Dila, popF. které zplsobil svou ¢innosti Objednatel,
toto ustanoveni se nepouzije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérfujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu praci a toto
porudeni nenapravi ani do 10 dnll na zaklad& pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za takovy
pripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho <asti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté Ci
jeho casti.

V piipadé, Ze Zhotovitel nesplini povinnost zabezpetit jiz provedené Céasti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.10 téchto Obchodnich podminek, je
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20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny vSech dotcCenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vys$i 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpozdéni.

V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu Dozoru projektanta je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000 K¢ (slovy: pét
tisic korun ceskych), jako ¢astku jednorazovou, a to za kazdou neomluvenou neucast na
jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon Dozoru projektanta. Za pozdni vykon
Dozoru projektanta Objednatel povazuje nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou
dohodou smluvnich stran a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve
stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon Dozoru projektanta Objednatel povazuje jeho
¢innost, kterd v plném rozsahu nevede ke koneénému vyFedeni vzniklych problémi v
souvislosti s Projektovou dokumentaci, a kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu Dozoru
projektanta s odbornou péci.

V pfipadé, ze Zhotovitel odifekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. cas) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného
dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a prfedal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodd
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,02 %
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou o dilo, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,03 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele preved!| svoji
podnikatelskou ¢innost nebo jeji ¢ast nebo postoupil byt ijen &asteéné pohledavky
souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejiti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pfipad a za kazdy
kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze predmeétni pracovnici obdrzeli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykondvat pracovni &innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.
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20.27

20.28

20.29

20.30
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V ptipad&, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné dodrZeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 %
z Ceny Dila, maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény
pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do Ctrnacti (14)
dnd, je povinen uhradit dali smluvni pokutu ve vy&i 10.000 K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu o postupu praci
dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Ceny Dila, maximalné 100.000 K¢ (slovy: jedno
sto tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjednd ndpravu do ¢&trnacti (14) dnl ode dne zapisu Objednatele do
stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda
Objednateli pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000 K¢ (slovy dvé sté tisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Projektovou dokumentaci, pfipadné, na néz pro takové
Ucely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zalozila pravo predmétné nemovitosti
za U&elem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad rédmec jinych oprdvnénych narok{
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000 K¢ (slovy:
dvé sté tisic korun ¢eskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfislusné odborné, zdravotni ¢&i jiné kvalifikace a zpUsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
(slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4 téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

V pfipadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy pripad,
minimalné vSak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kazdy byt i zapodaty den prodleni se splnénim povinnosti pfedloZit kaZdou jednotlivou
smluvni dokumentaci dle odst. 4.7.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neprovede exkurze ve sjednaném poctu dle odst. 4.7.4 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu jednorazové ve vysi 100.000 K¢ (nikoli za
kazdy pfipad, je-li vice exkurzi).
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20.32

20.33

21.
21.1

V pripadé nepredloZeni pisemné zpravy v pozadovaném rozsahu ve |h{(té dle odst. 2.23.5
téchto Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
20.000 K¢.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spIlnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotlené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vySi 30 % z Ceny dila bez DPH uvedend v Nabidce Zhotovitele. Dopada-li na jedno
skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni
pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna smluvni pokuta, a to ta,
ktera je v nejvyssi Castce.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z préavnich predpis( je Objednatel opravnén odstoupit
od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im neZ tficet (30)
dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dlvodu
na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo nesplni
svoji povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
Objednatele, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek porugeni
povinnosti ve stanovené primérené Ih{té.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji ¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
postupu praci a toto porugeni nenapravi ani do 10 dng.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokraCovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, zZe
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 0 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé vesSkerého prospéchu z
Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
prohldsen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolven¢ni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé ndkladl insolvenéniho Fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho teSeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpisti) nebo byl konkurs zruen proto, Ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.
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21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu UplatkaFstvi nebo pfijeti
Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na Zeleznicni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo prevede
podnikatelskou cinnost ¢i jeji ¢ast bez pozadované dohody Ci souhlasu
Objednatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznédmenim Zhotoviteli,
které nabude Gcinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v ptipadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 t&chto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznadmenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn
pro ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projektovou dokumentaci, zafizeni, materialy a dalSi prace, za néz obdrzel
platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté vesSkeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadeéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit Projektovou
dokumentaci a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo pouze na Uhradu
pfiméFenych, prokazatelnych a G&eln& vynaloZenych naklad( za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nékladl, na jejichz Uhradu mé& Zhotovitel dle predchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, jejiz provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepise Zapis o pfedani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnu poté,
co Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele a Zhotovitel
vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti Dila a v této vyzvé
Zhotovitel uvedl, ze pokud nedojde ze strany Objednatele k podpisu Zapisu o
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predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené |h{té&, tak miZe Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento &lanek
Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnli od
vyprdeni IhQty splatnosti pFisluéného dafiového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 21.4 az 21.8 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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