


Změnový list číslo	1  

	Stavba: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ Objekt: D  
Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
Zhotovitel: QDS Group a.s.  Projektant: PPS Kania s.r.o.  
	

	Změna: Úprava venkovního terénu v atriu 
	
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projektant 
	
	
	

	
	Popis změny: 
Úprava venkovního terénu v atriu z důvodů vlhnutí stěn uvnitř rekonstruovaného prostoru, stěny vlhké, popraskané v prostoru LASERu  

	
	Způsob projekčního zpracování:    
	
	
	

	
	Vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: QDS Group a.s. 
Ve formě: 
	
	
	

	
	Náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet 
	85 013,50 Kč 
	
	

	
	Projekční náklady 
	0,- Kč 
	
	

	
	Cena změnového listu: 
	85 013,50 Kč bez DPH 
	

	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Stanovisko / vyjádření  
	
	Datum, Podpis 

	
	Zhotovitel:  
QDS Group a.s. 
	
	
	

	
	Objednatel č.1: 
FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
	
	
	

	
	TDS FN Brno: 
	
	
	

	
	GP:  
PPS KANIA s.r.o. 
	
	
	

	 (
 	
 	
  
S 	
Změna je smluvně zakotvena v
:  
  
 	
NENÍ
  
)O   	 	  
S 	Změna je smluvně zakotvena v:    
 	NENÍ  

D  
P  
Ř  
Í  
L  
O  
H  
Y  
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv 
	
	

	
	
	
	
	

	
	stavební práce  
SOD: 	  
  
	projekční práce 
  

	
	 (
Přílohy protokolu:	
  
Příloha č.1 Rozpočet, č.2 Výkres
 	
  
 	
  
 	
  
 	
  
)Přílohy protokolu:	  
Příloha č.1 Rozpočet, č.2 Výkres 	  
 	  
 	  
 	  

	
	
	

	 (
TERMÍNY
  
)TERMÍNY  

	Datum: 9.5.2025 
	
	
	





















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	 (
Úprava venkovního terénu
 
Úprava venkovního terénu
 
)ZLč.1 Úprava venkovního terénu Úprava venkovního terénu 
Úprava venkovního terénu 

	

	Objednatel: 
	IČO: 
DIČ: 
	

	Zhotovitel: 
	IČO: 
DIČ: 
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	82 163,50 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	2 850,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	85 013,50 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
85 013,50
 
)CZK 85 013,50 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
17 852,84
 
0,00
 
)CZK 17 852,84 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
102 866,34
 
CZK
 
)102 866,34 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	0 
	 (
Nepřiřazený díl
 
)Nepřiřazený díl 

	HSV 
	
	
	1 856,00 
	2,2 

	1 
	 (
Zemní práce
 
)Zemní práce 

	HSV 
	
	
	35 101,75 
	41,3 

	5 
	 (
Komunikace
 
)Komunikace 

	HSV 
	
	
	353,25 
	0,4 

	63 
	 (
Podlahy a podlahové konstrukce
 
)Podlahy a podlahové konstrukce 

	HSV 
	
	
	26 662,50 
	31,4 

	8 
	 (
Trubní vedení
 
)Trubní vedení 

	HSV 
	
	
	18 190,00 
	21,4 

	M22 
	 (
Jednotka
 
)Jednotka 

	MON 
	
	
	2 850,00 
	3,4 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	85 013,50 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	
	ZLč.1 Úprava venkovního terénu 

	O: 
	1 
	Úprava venkovního terénu 

	R: 
	1 
	Úprava venkovního terénu 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 0	Nepřiřazený díl 
	
	
	1 856,00 

	1 
	28611243.AR 
	Trubka PVC drenážní d 100 mm (dodávka) 
	m 
	14,50000 
	128,00 
	1 856,00 

	Díl: 1	Zemní práce 
	
	
	35 101,75 

	2 
	113106121R00 
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
	m2 
	22,50000 
	88,60 
	1 993,50 

	3 
	122101101R00 
	Odkop podložní vrstvy štěrku (mocnost cca 500mm) 
	m3 
	11,25000 
	168,00 
	1 890,00 

	4 
	113106231R01 
	Rozložení rozebrané dlažby zebrání dlažeb ze zámkové  
dlažby v kamenivu 
	 (
ks	
30,00000	
78,70	
2 361,00
 
)ks	30,00000	78,70	2 361,00 

	
	
	

	5 
	139200010RAA 
	Výkop rýhy pro vložení drenáže (š:400mm x hl. 300mm) v 
hornině1-4 rýha 30/50 cm, odvoz 10 km, uložení na  skládku 
	m 
	14,50000 
	661,00 
	9 584,50 

	6 
	28323332R1 
	Fólie profilovaná RŠ 500mm D+M 
	bm 
	14,50000 
	358,50 
	5 198,25 

	7 
	28611223.AR1 
	Odvodňovací potrubí kondenzátu DN 75 D+M 
	m 
	14,50000 
	235,00 
	3 407,50 

	8 
	286971461R 
	Poklop šachtový plastový A15 
	kus 
	1,00000 
	607,00 
	607,00 

	9 
	28697257R 
	Šachta vsakovací kruhová 1200 x 1600 mm 
	kus 
	1,00000 
	10 060,00 
	10 060,00 

	Díl: 5	Komunikace 
	
	
	353,25 

	10 
	564871111R00 
	Podklad ze štěrkodrti (Šk D16-32) tloušťky 300 mm 
	m2 
	1,13040 
	312,50 
	353,25 

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce 
	
	
	26 662,50 

	11 
	639571215R00 
	Kačírek rozprostřený tl. 150 mm 
	m2 
	22,50000 
	1 185,00 
	26 662,50 

	Díl: 8	Trubní vedení 
	
	
	18 190,00 

	12 
	893111121R00 
	Šachta průměr 600, dl. 1,5m, obsyp štěrkem 
	kus 
	1,00000 
	18 190,00 
	18 190,00 





















Včetně zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zákrytové desky. 
Bez montáže a dodávky vstupního poklopu. 

	Díl: M22	Jednotka 
	
	
	2 850,00 

	13 
	222330132R01 
	Demontáž a zpětná montáž jednotky, podložení dlžbou 
	kus 
	1,00000 
	2 850,00 
	2 850,00 
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Změnový list číslo	2  

	Stavba: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ NEMOCNICE Objekt: D  
Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
Zhotovitel: QDS Group a.s.  Projektant: PPS Kania s.r.o.  

	Změna: Přeložka vedení trasy potrubní pošty 
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projektant 
	
	
	

	
	Popis změny: 
Přeložka trasy jízdního potrubí.  
Nabídka zahrnuje autorizovanou demontáž části stávající trasy a instalaci nové části trasy s využitím maximálně 5 ks originálních oblouků a 10 m potrubí, včetně instalačního a montážního materiálu.  
Součástí nabízené realizace je materiál, práce, doprava materiálu a techniků, koordinace.  

	
	Způsob projekčního zpracování: 
	
	
	

	
	Vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: QDS Group a.s. 
Ve formě: 
	
	
	

	
	Náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha rozpočet 
	65 384,- Kč 
	
	

	
	Projekční náklady 
	0,- Kč 
	
	

	
	Cena změnového listu: 
	65 384,-Kč 
	
	

	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Stanovisko / vyjádření  
	
	Datum, Podpis 

	
	Zhotovitel:  
QDS Group a.s. 
	
	
	

	
	Objednatel č.1:  
FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
	
	
	

	
	TDS FN Brno: 
	
	
	

	
	GP:  
PPS Kania s.r.o. 
	
	
	

	 (
 	
 	
  
S 	
Změna je smluvně zakotvena v
:  
  
 	
NENÍ
  
)O   	 	  
S 	Změna je smluvně zakotvena v:    
 	NENÍ  

D  
P  
Ř  
Í  
L  
O  
H  
 (
TERMÍNY
  
)Y  TERMÍNY  

	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv 
	
	

	
	
	
	
	

	
	stavební práce  
SOD: 	  
  
	projekční práce 
  

	
	 (
Přílohy protokolu:	
  
 	
  
 	
  
 	
  
 	
  
)Přílohy protokolu:	  
 	  
 	  
 	  
 	  

	
	
	

	
	Datum: 9.5.2025 
	
	
	





















































	
	
	Položkový rozpočet stavby 
	
	
	

	Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice
 
ZLč.2 Potrubní pošta
 
)FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 
ZLč.2 Potrubní pošta 

	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
	 (
QDS Group a.s.
 
)QDS Group a.s. 

	
	
	IČO: 
DIČ: 
	28265971 
	

	
	 (
Kneslova 700/1
 
)Kneslova 700/1 

	
	
	
	CZ28265971 
	

	
	61800 
	 (
Brno
 
)Brno 

	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	65 384,00 

	PSV 
	
	
	
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	65 384,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	
	
	 (
65 384,00
 
)CZK 65 384,00 


	Základní DPH  
	
	21	% 
	
	
	 (
13 730,64
 
0,00
 
)CZK 13 730,64 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	
	 (
79 114,64
 
)79 114,64 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v 
	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
	
	


Popis stavby: FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice Popis objektu: Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 
Popis rozpočtu: ZLč.2 Potrubní pošta 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	O: 
	Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	R: 
	ZLč.2 Potrubní pošta 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 
	Potrubní pošta 
	
	
	65 384,00 

	1 
	
	Dodávka a instalace trasy jízdního potrubí	  
	m 
	10,00000 
	991,18 
	9 912 Kč 

	 (
ks	
5,00000	
2 779,16	
13 896 Kč
 
3	
Montážní a instalační materiál	
ks	
1,00000	
10 583,80	
10 584 Kč
 
4	
Ekologická likvidace a odvoz odpadů	
ks	
1,00000		
2 910,80		
2 911 Kč
 
)2 ks	5,00000	2 779,16	13 896 Kč 
3	Montážní a instalační materiál	ks	1,00000	10 583,80	10 584 Kč 
4	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	ks	1,00000		2 910,80		2 911 Kč 

	
	Dodávka a instalace jízdních  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	Doprava materiálu a techniků, koordinace	  
	ks 
	1,00000 
	22 695,90 
	22 696 Kč 

	6 
	
	Přesuny materiálu, demontážní práce, funkční zkouška    
	ks 
	1,00000 
	5 385,90 
	5 386 Kč 
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Změnový list číslo	3  

	Stavba: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ NEMOCNICE Objekt: D  
Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
Zhotovitel: QDS Group a.s.  Projektant: PPS Kania s.r.o. 

	Změna: Otopná tělesa  
	
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projektant, stavba 
	
	
	

	
	Popis změny:  
Z důvodu kolize umývadla, otopného tělesa a věšákové stěny v koupelně došlo k rozhodnutí neinstalovat celkem 3 otopná tělesa, nemá vliv na tepelný komfort, v prostoru se nachází další otopný žebřík  

	
	Způsob projekčního zpracování: vyjmutí z projektu 
	
	

	
	Vliv změny na náklady stavby: 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: QDS Group a.s. 
Ve formě: 
	
	
	

	
	Náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet 
	
	
	9 164,- Kč 

	
	Projekční náklady 
	
	
	0,- Kč 

	
	Cena změnového listu: 
	9 164,- K4 
	
	

	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Stanovisko / vyjádření  
	
	Datum, Podpis 

	
	Zhotovitel:  
QDS Group a.s. 
	
	
	

	
	Objednatel č.1:  
FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
	
	
	

	
	TDS FN Brno: 
	
	
	

	
	GP:  
PPS Kania s.r.o. 
	
	
	

	 (
 	
 	
  
S 	
Změna je smluvně zakotvena v
:  
  
 	
NENÍ
  
)O   	 	  
S 	Změna je smluvně zakotvena v:    
 	NENÍ  

D  
P  
Ř  
Í  
L  
O  
H  
 (
TERMÍNY
  
)Y  TERMÍNY  

	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv 
	
	

	
	
	
	
	

	
	stavební práce  
SOD: 	  
  
	projekční práce 
  

	
	 (
Přílohy protokolu:	
  
 	
  
 	
  
 	
  
 	
  
)Přílohy protokolu:	  
 	  
 	  
 	  
 	  

	
	
	

	
	Datum: 18.5.2025 
	
	
	





















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	
	
	

	Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice
 
ZLč.3 Otopná tělesa
 
)FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 
ZLč.3 Otopná tělesa 


	Objednatel: 
 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
QDS Group a.s.
 
)62500 Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 
QDS Group a.s. 

	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
	
	
	
	IČO: 
DIČ: 
	28265971 
	

	
	 (
Kneslova 700/1
 
)Kneslova 700/1 

	
	
	
	CZ28265971 
	

	
	61800 
	 (
Brno
 
)Brno 

	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	
	0,00 

	PSV 
	
	
	
	
	-9 164,00 

	MON 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	-9 164,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	15	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	
	
	 (
-9 164,00
 
)CZK -9 164,00 


	Základní DPH  
	
	21	% 
	
	
	 (
-1 924,44
 
0,00
 
)CZK -1 924,44 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	
	 (
-11 088,44
 
)-11 088,44 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v 
	dne 
Za zhotovitele	Za objednatele 
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Popis stavby: 10/24 - FM Brno Rekonstrukce pracoviště Rehabilitace Dětská nemocnice Popis objektu: SO01 - So 01, Budova D rehabilitace 
Popis rozpočtu: D.1.4.3.c - Ústřední vytápění 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	735 
	 (
Otopná tělesa
 
)Otopná tělesa 

	PSV 
	
	
	-9 164,00 
	100,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	-9 164,00 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	O: 
	Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	R: 
	ZLč.3 Otopná tělesa 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 735	Otopná tělesa 
	
	
	-9 164,00 

	66 
	735156261R00 
	Otopné těleso panelové  Klasik 11, v. 600 mm, dl. 500  
mm pol.spec.5 
	 (
kus	
2,00000	
-2 811,00	
-5 622,00
 
)kus	2,00000	-2 811,00	-5 622,00 

	
	
	

	67 
	735156560R00 
	Otopné těleso panelové  Klasik 21, v. 600 mm, dl. 400 
mm pol.spec.5 
	kus 
	1,00000 
	-3 542,00 
	-3 542,00 








Celkem	-9 164,00 
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Změnový list číslo	4  

	Stavba: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ NEMOCNICE Objekt: D  
Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
Zhotovitel: QDS Group a.s.  Projektant: PPS Kania s.r.o.  

	Změna: Doplnění podkladního betonu 
	
	
	

	
	Změnu vyvolal: Stavba, projektant 
	
	
	

	
	Popis změny:  
Dodavatel odstranil stávající konstrukci podlahy.   
1.byly zjištěny plochy, kde podkladní beton zcela chybí   
2.byly nalezeny plochy, kde podkladní beton propadl vlivem sednutí podloží   
3.byla nalezeny plochy, kde jsou pod podkladním betonem kaverny   
4.byly nalezeny plochy, kde zákrytové desky stávajících kanálů pod podlahou byly osazeny nad úroveň stávajícího podkladního betonu, v okolí těchto ploch je vyzvednuta také úroveň navazujících podkladních betonů   
Nalezený stav podkladních vrstev je nutno před dalším postupem prací upravit. Nadvýšená úroveň podkladu oproti předpokladu neumožňuje realizaci navržených vrstev podlahových konstrukcí.   
Návrhy řešení:   
Vzhledem k naměřeným úrovním stávajících podkladních ploch upravit celoplošně úroveň nově plánované podlahy o 30  mm nahoru a současně upravit skladby podlah v rozsahu 60–110 mm s jejich aplikací v závislosti na úrovni podkladních  vrstev,   
Stávající podkladní vrstvy upravit jen lokálně dle zjištěného stavu:   
ad.1 upravit podloží na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl.100 mm s vložením svařované sítě  6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110   
ad.2 upravit podloží hutněným násypem štěrkodrtě 0/32 na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl.100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110   
ad.3 vybourat podkladní beton, upravit podloží hutněným násypem štěrkodrtě 0/32 na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110   
ad.4.ponechat, realizovat v PD plánovanou úpravu povrchu  

	
	Způsob projekčního zpracování: 
	
	
	

	
	Vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: QDS Group a.s. 
Ve formě: 
	
	
	

	
	Náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha1 rozpočet 
	121 549,72 Kč 
	
	

	
	Projekční náklady 
	0,- Kč 
	
	

	
	Cena změnového listu: 
	121 549,72 Kč 
	

	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Stanovisko / vyjádření  
	
	Datum, Podpis 

	
	Zhotovitel:  
QDS Group a.s. 
	
	
	

	
	Objednatel č.1: 
FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
	
	
	

	
	TDS FN Brno: 
	
	
	






















































	
	GP:  
PPS Kania s.r.o. 
	
	

	 (
 	
 	
  
S 	
Změna je smluvně zakotvena v
:  
  
 	
NENÍ
  
)O   	 	  
S 	Změna je smluvně zakotvena v:    
 	NENÍ  

D  
P  
Ř  
Í  
L  
O  
H  
 (
TERMÍNY
  
)Y  TERMÍNY  

	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ano 
	

	
	
	
	

	
	stavební práce 	projekční práce 
SOD:	  
  

	
	 (
Přílohy protokolu:	
  
Příloha č. 
1 
Technické posouzení  
stávajícího stavu a návrh řešení
  
Příloha č. 2 Rozpočet
  
)Přílohy protokolu:	  
Příloha č. 1 Technické posouzení  
stávajícího stavu a návrh řešení  
Příloha č. 2 Rozpočet  

	
	

	
	Datum: 9.5.2025 
	
	



























	
	
	Položkový rozpočet stavby 
	
	
	

	Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice
 
ZLč.4 Doplnění podkladního betonu
 
)FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 
ZLč.4 Doplnění podkladního betonu 

	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
	 (
QDS Group a.s.
 
)QDS Group a.s. 

	
	
	IČO: 
DIČ: 
	28265971 
	

	
	 (
Kneslova 700/1
 
)Kneslova 700/1 

	
	
	
	CZ28265971 
	

	
	61800 
	 (
Brno
 
)Brno 

	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	111 642,52 

	PSV 
	
	
	
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	
	
	9 907,20 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	121 549,72 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	
	
	 (
121 549,72
 
)CZK 121 549,72 


	Základní DPH  
	
	21	% 
	
	
	 (
25 525,44
 
0,00
 
)CZK 25 525,44 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	
	 (
147 075,16
 
)147 075,16 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v 
	dne 
Za zhotovitele 
	Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	0 
	 (
Nepřiřazený díl
 
)Nepřiřazený díl 

	HSV 
	
	
	11 610,00 
	9,6 

	2 
	 (
Základy a zvláštní zakládání
 
)Základy a zvláštní zakládání 

	HSV 
	
	
	50 514,00 
	41,6 

	4 
	 (
Vodorovné konstrukce
 
)Vodorovné konstrukce 

	HSV 
	
	
	10 672,20 
	8,8 

	99 
	 (
Staveništní přesun hmot
 
)Staveništní přesun hmot 

	HSV 
	
	
	38 846,32 
	32,0 

	M46 
	 (
Zemní práce při montážích
 
)Zemní práce při montážích 

	MON 
	
	
	9 907,20 
	8,2 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	121 549,72 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	O: 
	Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	R: 
	ZLč.4 Doplnění podkladního betonu 







	 (
P.č
. 
Číslo položky	
Název položky	
M
J  
Množství	
Cena / MJ	
Celkem
 
Díl
: 
0	
Nepřiřazený díl	
11 610,00
 
1 
31390017.AR	
Síť svařovaná Kari, typ KH30, d 6 mm, oko 100 x 100  
mm, formát 3 x 2 m
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ  Množství	Cena / MJ	Celkem 
Díl: 0	Nepřiřazený díl	11 610,00 
1 31390017.AR	Síť svařovaná Kari, typ KH30, d 6 mm, oko 100 x 100  
mm, formát 3 x 2 m 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	m2 
	90,00000 
	129,00 
	11 610,00 

	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání 
	
	
	50 514,00 

	2 
	271313511R00 
	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý  
	m3 
	10,80000 
	3 730,00 
	40 284,00 

	3 
	273361821R05 
	Roxor 8mm + navrtání 
	m 
	310,00000 
	33,00 
	10 230,00 

	Díl: 4	Vodorovné konstrukce 
	
	
	10 672,20 

	4 
	411351101R00 
	Bednění stropů deskových včetně podepření do výšky 3,5  
m, bednění vlastní, zřízení 
	
	
	
	

	 (
m2	
9,80000	
1 089,00	
10 672,20
 
Díl
: 
99	
Staveništní přesun hmot	
38 846,32
 
5 
999	
Přesun hmot pro zděné budovy	
t	
49,36000	
787,00		
38 846,32
 
Díl
: 
M46	
Zemní práce při montážích				
9 907,20
 
6 
460650015RT1	
Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	
m3	
9,60000	
1 032,00	
9 907,20
 
)m2	9,80000	1 089,00	10 672,20 
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	38 846,32 
5 999	Přesun hmot pro zděné budovy	t	49,36000	787,00		38 846,32 
Díl: M46	Zemní práce při montážích				9 907,20 
6 460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	9,60000	1 032,00	9 907,20 
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Posouzení stavu nalezeného podkladu po odstranění vrstev konstrukce podlahy 

Dodavatel odstranil stávající konstrukci podlahy.   
Zjištěný stav:  
1.byly zjištěny plochy, kde podkladní beton zcela chybí  
2.byly nalezeny plochy, kde podkladní beton propadl vlivem sednutí podloží   
3.byla nalezeny plochy, kde jsou pod podkladním betonem kaverny  
4.byly nalezeny plochy, kde zákrytové desky stávajících kanálů pod podlahou byly osazeny nad úroveň stávajícího  podkladního  betonu,  v okolí  těchto  ploch  je  vyzvednuta  také  úroveň  navazujících podkladních betonů  

Nalezený stav podkladních vrstev je nutno před dalším postupem prací upravit. Nadvýšená úroveň podkladu oproti předpokladu neumožňuje realizaci navržených vrstev podlahových konstrukcí.  

Návrhy řešení:  
1.vybourat zákrytové desky kanálů a navazující podkladní betony v celé ploše půdorysu, upravit podloží mimo kanály odtěžením nebo násypy na úroveň -210, upravit všechna zhlaví stěn stávajících kanálů ubouráním a podmazáním na potřebnou úroveň, osazení nových zákrytových desek kanálů s horním lícem na úrovni -110, vybetonování nových podkladních betonů tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110  

2.vzhledem  k naměřeným  úrovním  stávajících  podkladních  ploch  upravit  celoplošně  úroveň  nově plánované podlahy o 30 mm nahoru a současně upravit skladby podlah v rozsahu 60 – 110 mm s jejich aplikací v závislosti na úrovni podkladních vrstev,  
Stávající podkladní vrstvy upravit jen lokálně dle zjištěného stavu:  
ad.1 upravit podloží na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110  
ad.2  upravit  podloží  hutněným  násypem  štěrkodrtě  0/32  na  úroveň  -210,  vybetonování  nového podkladního betonu tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110  ad.3 vybourat podkladní beton, upravit podloží hutněným násypem štěrkodrtě 0/32 na úroveň -210, vybetonování nového podkladního betonu tl. 100 mm s vložením svařované sítě 6/100x6/100 do jejich osy na úroveň -110  
ad.4.ponechat, realizovat v PD plánovanou úpravu povrchu  

Doporučení projektanta:  
Doporučuji zvolit variantu druhou s lokálními úpravami. První varianta je příliš nákladná a způsobí zdržení realizace díla o cca 1,5-2 měsíce. U první varianty je nutno řešit výškové navázání na úroveň podlahy u vstupu na oddělení, které je řešitelné velmi dobře vytracením výšky na délce chodby se spádem cca 1%.  

V Ostravě 16.5.2025	Ing. Josef Březina 




Změnový list číslo	5  

	Stavba: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ NEMOCNICE Objekt: D  
Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
Zhotovitel: QDS Group a.s.  Projektant: PPS Kania s.r.o.  

	Změna: Ocelové sloupky – vyřešení jejich odhalení v rámci bouracích prací 
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projektant 
	
	
	

	
	Popis změny:  
Odhalené sloupky během bouracích prací je třeba obezdít příčkou a u jednoho sloupku je nutné provést zesílení. Úpravy zakrytí sloupků v příčkách SDK mají vliv na řešení půdorysu a následně vestavěného nábytku. Dále provedena  reprofilace obnažené výztuže stropu.  

	
	Způsob projekčního zpracování:    
	
	
	

	
	Vliv změny na náklady stavby: 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: QDS Group a.s. 
Ve formě: 
	
	
	

	
	Náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet 
	88 401,08 Kč 
	
	

	
	Projekční náklady 
	0,- Kč 
	
	

	
	Cena změnového listu: 
	88 401,08 Kč 
	

	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Stanovisko / vyjádření  
	
	Datum, Podpis 

	
	Zhotovitel:  
QDS Group a.s. 
	
	
	

	
	Objednatel č.1:  
FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
	
	
	

	
	TDS FN Brno: 
	
	
	

	
	GP:  
PPS Kania s.r.o. 
	
	
	

	 (
 	
 	
  
S 	
Změna je smluvně zakotvena v
:  
  
 	
NENÍ
  
)O   	 	  
S 	Změna je smluvně zakotvena v:    
 	NENÍ  

D  
P  
Ř  
Í  
L  
O  
H  
 (
TERMÍNY
  
)Y  TERMÍNY  

	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv 
	
	

	
	
	
	
	

	
	stavební práce  
SOD: 	  
  
	projekční práce 
  

	
	 (
Přílohy protokolu:	
  
 	
  
 	
  
 	
  
 	
  
)Přílohy protokolu:	  
 	  
 	  
 	  
 	  

	
	
	

	
	Datum: 9.5.2025 
	
	
	





















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	
	
	

	Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice
 
ZLč.5 Sloupky
 
)FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 
ZLč.5 Sloupky 


	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
	 (
QDS Group a.s.
 
)QDS Group a.s. 

	
	
	IČO: 
DIČ: 
	28265971 
	

	
	 (
Kneslova 700/1
 
)Kneslova 700/1 

	
	
	
	CZ28265971 
	

	
	61800 
	 (
Brno
 
)Brno 

	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	84 650,84 

	PSV 
	
	
	
	
	3 750,24 

	MON 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	88 401,08 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	
	
	 (
88 401,08
 
)CZK 88 401,08 


	Základní DPH  
	
	21	% 
	
	
	 (
18 564,23
 
0,00
 
)CZK 18 564,23 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	
	 (
106 965,31
 
)106 965,31 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v 
	dne 
Za zhotovitele	Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	3 
	 (
Svislé a kompletní konstrukce
 
)Svislé a kompletní konstrukce 

	HSV 
	
	
	48 004,45 
	54,3 

	342 
	 (
Stěny a příčky montované lehké
 
)Stěny a příčky montované lehké 

	HSV 
	
	
	10 819,00 
	12,2 

	6 
	 (
Úpravy povrchu, podlahy
 
)Úpravy povrchu, podlahy 

	HSV 
	
	
	2 656,14 
	3,0 

	63 
	 (
Podlahy a podlahové konstrukce
 
)Podlahy a podlahové konstrukce 

	HSV 
	
	
	23 171,25 
	26,2 

	781 
	 (
Obklady keramické
 
)Obklady keramické 

	PSV 
	
	
	3 750,24 
	4,2 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	88 401,08 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	O: 
	Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	R: 
	ZLč.5 Sloupky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce 
	
	
	48 004,45 

	1 
	342256255RT3 
	Dozdívky z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 150 mm  
P2-500, 500x250x150 mm 
	 (
m2	
2,37750	
1 238,00	
2 943,35
 
)m2	2,37750	1 238,00	2 943,35 

	
	
	

	2 
	3112383 
	Dozdívky z plných cihel CP P10 klas. formátu na 
obyčejnou maltu (3 x sloup) 
	m2 
	13,97500 
	1 716,00 
	23 981,10 

	3 
	3179411xxx 
	Zesílení stávající bačkory: Ocelový válcovaný nosník U č. 
10, 3m, 2x plech 20x20x6m, svřeno včetně dodávky  profilu U č. 16 
	kpl 
	1,00000 
	12 850,00 
	12 850,00 

	 (
4 
58551221R	
Omítka jádrová HASIT 200 SANIER-Wandputz, bal. 30 kg  
(dodávka)
 
)4 58551221R	Omítka jádrová HASIT 200 SANIER-Wandputz, bal. 30 kg  
(dodávka) 

	
	
	t 
	0,50000 
	16 460,00 
	8 230,00 

	Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké 
	
	
	10 819,00 

	5 
	34201232xxx 
	Opláštění II, SDK, jednostranné opláštěná  včetně  
dodávky izolace, EI 45 
	
	
	
	

	 (
m2	
6,20000	
1 745,00	
10 819,00
 
Díl
: 
6	
Úpravy povrchu, podlahy	
2 656,14
 
6 
602011112RT3	
Omítka na stěnách jádrová ručně montáž tloušťka vrstvy  
15 mm
 
)m2	6,20000	1 745,00	10 819,00 
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	2 656,14 
6 602011112RT3	Omítka na stěnách jádrová ručně montáž tloušťka vrstvy  
15 mm 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	m2 
	5,70600 
	465,50 
	2 656,14 

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce 
	
	
	23 171,25 

	 (
m2	
9,25000	
2 505,00	
23 171,25
 
Díl
: 
781	
Obklady keramické	
3 750,24
 
8 
781101210R00	
Penetrace podkladu pod obklady	
m2	
2,53600	
60,80	
154,19
 
)7 m2	9,25000	2 505,00	23 171,25 
Díl: 781	Obklady keramické	3 750,24 
8 781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,53600	60,80	154,19 

	632477127R00 
	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm +  
penetrace 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





















včetně dodávky materiálu. 

	9 
	781415015R00 
	Montáž obkladů stěn obkládačkami porovinovými, do 
tmele, 200 x 200 nebo 300 x 150 mm 
	m2 
	2,53600 
	923,00 
	2 340,73 

	10 
	5970201 
	Obklad bělninový 200x200 mm barevný 
	m2 
	2,78960 
	450,00 
	1 255,32 
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Změnový list číslo	6  

	Stavba: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ Objekt: D  
Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
Zhotovitel: QDS Group a.s.  Projektant: PPS Kania s.r.o.  
	

	Změna: Chybějící omítky, zazdívání potrubí 
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projektant, stavba 
	
	
	

	
	Popis změny: 
Doplnění omítky na stěnách, bourání obezdívky, likvidace nefunkční VZT, hydroizolace 
	

	
	Způsob projekčního zpracování: 
	
	
	

	
	Vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: QDS Group a.s. 
Ve formě: 
	
	
	

	
	Náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet 
	129 500,62 Kč 
	
	

	
	Projekční náklady 
	0,- Kč 
	
	

	
	Cena změnového listu: 
	129 500,62 Kč bez DPH 
	

	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Stanovisko / vyjádření  
	
	Datum, Podpis 

	
	Zhotovitel:  
QDS Group a.s. 
	
	
	

	
	Objednatel č.1: 
FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
	
	
	

	
	TDS FN Brno: 
	
	
	

	
	GP:  
PPS KANIA s.r.o. 
	
	
	

	 (
 	
 	
  
S 	
Změna je smluvně zakotvena v
:  
  
 	
NENÍ
  
)O   	 	  
S 	Změna je smluvně zakotvena v:    
 	NENÍ  

D  
P  
Ř  
Í  
L  
O  
H  
Y  
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv 
	
	

	
	
	
	
	

	
	stavební práce  
SOD: 	  
  
	projekční práce 
  

	
	 (
Přílohy protokolu:	
  
Příloha č.1 Rozpočet
 	
  
 	
  
 	
  
 	
  
)Přílohy protokolu:	  
Příloha č.1 Rozpočet 	  
 	  
 	  
 	  

	
	
	

	 (
TERMÍNY
  
)TERMÍNY  

	Datum: 17.6.2025 
	
	
	





















































	
	
	Položkový rozpočet stavby 
	
	
	

	Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice
 
ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí
 
)FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 
ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí 

	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
	 (
QDS Group a.s.
 
)QDS Group a.s. 

	
	
	IČO: 
DIČ: 
	28265971 
	

	
	 (
Kneslova 700/1
 
)Kneslova 700/1 

	
	
	
	CZ28265971 
	

	
	61800 
	 (
Brno
 
)Brno 

	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	125 966,62 

	PSV 
	
	
	
	
	3 534,00 

	MON 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	129 500,62 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	
	
	 (
129 500,62
 
)CZK 129 500,62 


	Základní DPH  
	
	21	% 
	
	
	 (
27 195,13
 
0,00
 
)CZK 27 195,13 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	
	 (
156 695,75
 
)156 695,75 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v 
	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Popis stavby: 2025 (D. nemocnice6) - ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí Popis objektu: 6 - ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí 
Popis rozpočtu: 6 - ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	2 
	 (
Základy a zvláštní zakládání
 
)Základy a zvláštní zakládání 

	HSV 
	
	
	957,50 
	0,7 

	3 
	 (
Svislé a kompletní konstrukce
 
)Svislé a kompletní konstrukce 

	HSV 
	
	
	8 220,00 
	6,3 

	6 
	 (
Úpravy povrchu, podlahy
 
)Úpravy povrchu, podlahy 

	HSV 
	
	
	97 734,00 
	75,5 

	96 
	 (
Bourání konstrukcí
 
)Bourání konstrukcí 

	HSV 
	
	
	9 450,00 
	7,3 

	97 
	 (
Přesuny suti a vybouraných hmot
 
)Přesuny suti a vybouraných hmot 

	HSV 
	
	
	2 226,32 
	1,7 

	999 
	 (
Staveništní přesun hmot
 
)Staveništní přesun hmot 

	HSV 
	
	
	3 190,00 
	2,5 

	711 
	 (
Izolace proti vodě
 
)Izolace proti vodě 

	PSV 
	
	
	258,00 
	0,2 

	722 
	 (
Vnitřní vodovod
 
)Vnitřní vodovod 

	PSV 
	
	
	3 276,00 
	2,5 

	D96 
	 (
Přesuny suti a vybouraných hmot
 
)Přesuny suti a vybouraných hmot 

	PSU 
	
	
	4 188,80 
	3,2 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	129 500,62 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	O: 
	Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	R: 
	ZLč.6 Omítky, zazdívání potrubí 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání 
	
	
	957,50 

	1 
	2713135 
	Beton podkladní, prostý  
	m3 
	0,25000 
	3 830,00 
	957,50 

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce 
	
	
	8 220,00 

	2 


	311231114R00 


	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na  maltu vápenocementovou 2,5 MPa Zazdívání potrubí  radiátorů 
	 (
m3	
1,20000	
6 850,00	
8 220,00
 
)m3	1,20000	6 850,00	8 220,00 

	
	
	









Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 

	Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy 
	
	
	97 734,00 

	3 
	602011112RT3 
	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix,  
ručně tloušťka vrstvy 15 mm 
	 (
m2	
145,60000	
465,50	
67 776,80
 
)m2	145,60000	465,50	67 776,80 

	
	
	

	4 
	58551221R 
	Omítka jádrová HASIT 200 SANIER-Wandputz, bal. 30 kg 
	t 
	1,82000 
	16 460,00 
	29 957,20 

	Díl: 96	Bourání konstrukcí	9 450,00 

	5 
	96203223 
	Bourání a likvidace obezdívky VZT, vyspravení a příprava  
pro zdění 
	
	
	
	

	 (
kpl	
1,00000	
9 450,00	
9 450,00
 
Díl
: 
97	
Přesuny suti a vybouraných hmot	
2 226,32
 
6 
979100011RA0	
Odvoz suti a vybouraných hmot do 10 km,  
vnitrostrostaveništní přesun do 15 m
 
)kpl	1,00000	9 450,00	9 450,00 
Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 226,32 
6 979100011RA0	Odvoz suti a vybouraných hmot do 10 km,  
vnitrostrostaveništní přesun do 15 m 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	t 
	1,36000 
	1 637,00 
	2 226,32 

	Díl: 999	Staveništní přesun hmot 
	
	
	3 190,00 

	7 
	999 
	Přesun hmot pro budovy zděné  
	t 
	2,20000 
	1 450,00 
	3 190,00 

	Díl: 711	Izolace proti vodě 
	
	
	258,00 

	8 
	7112120 
	Hydroizolaze po odstraněném VZT potrubí 
	m2 
	1,20000 
	215,00 
	258,00 

	Díl: 722	Vnitřní vodovod 
	
	
	3 276,00 

	9 
	722130802R00 
	Demontáž a odřezání potrubí ocelových stávajících VZT 
	m 
	12,00000 
	273,00 
	3 276,00 

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot 
	
	
	4 188,80 

	10 
	97999010 
	Poplatek za uložení suti  
	t 
	1,36000 
	3 080,00 
	4 188,80 


















kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady 
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Změnový list číslo	7  

	Stavba: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ Objekt: D  
Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
Zhotovitel: QDS Group a.s.  Projektant: PPS Kania s.r.o.  
	

	Změna: Podlahy a zakládání příčky 
	
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projektant, stavba 
	
	
	

	
	Popis změny: 
Změna technologie zakládání SDK příček v souvislosti s pokládkou anhydritové podlahy, provádění izolačních prací 

	
	Způsob projekčního zpracování: 
	
	
	

	
	Vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: QDS Group a.s. 
Ve formě: 
	
	
	

	
	Náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet 
	210 539,31 Kč 
	
	

	
	Projekční náklady 
	0,- Kč 
	
	

	
	Cena změnového listu: 
	210 539,31 Kč bez DPH 
	

	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Stanovisko / vyjádření  
	
	Datum, Podpis 

	
	Zhotovitel:  
QDS Group a.s. 
	
	
	

	
	Objednatel č.1: 
FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
	
	
	

	
	TDS FN Brno: 
	
	
	

	
	GP:  
PPS KANIA s.r.o. 
	
	
	

	 (
 	
 	
  
S 	
Změna je smluvně 
zakotvena v
:  
  
 	
NENÍ
  
)O   	 	  
S 	Změna je smluvně zakotvena v:    
 	NENÍ  

D  
P  
Ř  
Í  
L  
O  
H  
Y  
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv 
	
	

	
	
	
	
	

	
	stavební práce  
SOD: 	  
  
	projekční práce 
  

	
	 (
Přílohy protokolu:	
  
Příloha č.1 Rozpočet
 	
  
 	
  
 	
  
 	
  
)Přílohy protokolu:	  
Příloha č.1 Rozpočet 	  
 	  
 	  
 	  

	
	
	

	 (
TERMÍNY
  
)TERMÍNY  

	Datum: 24.6.2025 
	
	
	





















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	
	
	

	Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice
 
ZLč.7 Podlahy a příčky
 
)FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 
ZLč.7 Podlahy a příčky 


	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
	 (
QDS Group a.s.
 
)QDS Group a.s. 

	
	
	IČO: 
DIČ: 
	28265971 
	

	
	 (
Kneslova 700/1
 
)Kneslova 700/1 

	
	
	
	CZ28265971 
	

	
	61800 
	 (
Brno
 
)Brno 

	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	172 910,15 

	PSV 
	
	
	
	
	37 629,16 

	MON 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	210 539,31 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	
	
	 (
210 539,31
 
)CZK 210 539,31 


	Základní DPH  
	
	21	% 
	
	
	 (
44 213,26
 
0,00
 
)CZK 44 213,26 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	
	 (
254 752,57
 
)254 752,57 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v 
	dne 
Za zhotovitele	Za objednatele 
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Popis stavby: ZLč.7 Podlahy a příčky Popis objektu:  
Popis rozpočtu:  
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	0 
	 (
Nepřiřazený díl
 
)Nepřiřazený díl 

	HSV 
	
	
	15 116,00 
	7,2 

	3 
	 (
Svislé a kompletní konstrukce
 
)Svislé a kompletní konstrukce 

	HSV 
	
	
	48 222,00 
	22,9 

	342 
	 (
Stěny a příčky montované lehké
 
)Stěny a příčky montované lehké 

	HSV 
	
	
	93 724,40 
	44,5 

	4 
	 (
Vodorovné konstrukce
 
)Vodorovné konstrukce 

	HSV 
	
	
	5 230,00 
	2,5 

	63 
	 (
Podlahy a podlahové konstrukce
 
)Podlahy a podlahové konstrukce 

	HSV 
	
	
	10 617,75 
	5,0 

	711 
	 (
Izolace proti vodě
 
)Izolace proti vodě 

	PSV 
	
	
	37 629,16 
	17,9 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	210 539,31 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	O: 
	Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	R: 
	ZLč.7 Podlahy a příčky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 0	Nepřiřazený díl 
	
	
	15 116,00 

	1 
	55360031R 
	Prvek konstrukční UA profil Knauf 50/40 mm 
	ks	  
	20,00000 
	531,00 
	10 620,00 

	2 
	55360032R 
	Prvek konstrukční UA profil Knauf 75/40 mm 
	ks	  
	8,00000 
	562,00 
	4 496,00 

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce 
	
	
	48 222,00 

	3 
	346275113R00 
	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm, š. 150mm, l. 120m 
	m2 
	18,00000 
	1 583,00 
	28 494,00 

	4 
	346971172R 
	Dilatace příček u země 2x 120m 
	m 
	240,00000 
	82,20 
	19 728,00 










Vyplnění spáry PUR pěnou, dodávka PUR pěny. 

	Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké 
	
	
	93 724,40 

	5 
	342013221R 
	Příčka sádrokartonová zdvojení 6ks  1000mm x 3000mm 
	m2 
	18,00000 
	2 109,00 
	37 962,00 

	6 
	347015134R 
	Předstěna sádrokartonová, ocelová konstrukce, izolace, 
opláštěná 
	m2 
	10,56000 
	1 540,00 
	16 262,40 





Včetně: 
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 

	 (
7 
342013124	
Vyztužení SDK příčky pro konzoly a poličky na cvičební  
pomůcky
 
)7 342013124	Vyztužení SDK příčky pro konzoly a poličky na cvičební  
pomůcky 

	
	
	kpl 
	1,00000 
	39 500,00 
	39 500,00 

	Díl: 4	Vodorovné konstrukce 
	
	
	5 230,00 

	8 
	417251172 
	Zakastlování potrubní pošty 0,8*1,6m 
	kpl 
	1,00000 
	5 230,00 
	5 230,00 

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce 
	
	
	10 617,75 

	9 
	632421401R00 
	Provedení penetrace podkladu 
	m2 
	14,85000 
	123,00 
	1 826,55 

	10 
	631310001 
	Mazanina podkladní z betonu  
	m2 
	14,85000 
	592,00 
	8 791,20 







Včetně vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. 

	Díl: 711	Izolace proti vodě 
	
	
	37 629,16 

	11 
	711140029R 
	Izolace proti vodě vodorovná (asfaltové pásy) 
	m2 
	14,85000 
	381,00 
	5 657,85 

	12 
	711150014R 
	Svislé vytažení izolace 
	bm 
	72,17000 
	443,00 
	31 971,31 
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Změnový list číslo	8  

	Stavba: FN BRNO – REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ REHABILITACE, DĚTSKÁ Objekt: D  
Objednatel: FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
Zhotovitel: QDS Group a.s.  Projektant: PPS Kania s.r.o.  
	

	Změna: Požární ucpávky stávajících konstrukcí 
	
	

	
	Změnu vyvolal: stavba 
	
	
	

	
	Popis změny: 
Doplnění 7 ks požárních ucpávek (stávající technologie) 
	
	

	
	Způsob projekčního zpracování: 
	
	
	

	
	Vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: QDS Group a.s. 
Ve formě: 
	
	
	

	
	Náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet 
	30 330,- Kč 
	
	

	
	Projekční náklady 
	0,- Kč 
	
	

	
	Cena změnového listu: 
	30 330,- Kč bez DPH 
	

	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Stanovisko / vyjádření  
	
	Datum, Podpis 

	
	Zhotovitel:  
QDS Group a.s. 
	
	
	

	
	Objednatel č.1: 
FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
	
	
	

	
	TDS FN Brno: 
	
	
	

	
	GP:  
PPS KANIA s.r.o. 
	
	
	

	 (
 	
 	
  
S 	
Změna je smluvně zakotvena v
:  
  
 	
NENÍ
  
)O   	 	  
S 	Změna je smluvně zakotvena v:    
 	NENÍ  

D  
P  
Ř  
Í  
L  
O  
H  
Y  
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv 
	
	

	
	
	
	
	

	
	stavební práce  
SOD: 	  
  
	projekční práce 
  

	
	 (
Přílohy protokolu:	
  
Příloha č.1 Rozpočet
 	
  
 	
  
 	
  
 	
  
)Přílohy protokolu:	  
Příloha č.1 Rozpočet 	  
 	  
 	  
 	  

	
	
	

	 (
TERMÍNY
  
)TERMÍNY  

	Datum: 11.8.2025 
	
	
	





















































	
	
	Položkový rozpočet stavby 
	
	
	

	Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice
 
ZLč.8 Požární ucpávky
 
)FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 
ZLč.8 Požární ucpávky 

	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
	 (
QDS Group a.s.
 
)QDS Group a.s. 

	
	
	IČO: 
DIČ: 
	28265971 
	

	
	 (
Kneslova 700/1
 
)Kneslova 700/1 

	
	
	
	CZ28265971 
	

	
	61800 
	 (
Brno
 
)Brno 

	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	30 330,00 

	PSV 
	
	
	
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	30 330,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	
	
	 (
30 330,00
 
)CZK 30 330,00 


	Základní DPH  
	
	21	% 
	
	
	 (
6 369,30
 
0,00
 
)CZK 6 369,30 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	
	 (
36 699,30
 
)36 699,30 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v 
	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Popis stavby: ZLč.8 Požární ucpávky Popis objektu:  
Popis rozpočtu:  




















































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 



























































Stránka 2 z 4 




Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	0 
	 (
Nepřiřazený díl
 
)Nepřiřazený díl 

	HSV 
	
	
	15 116,00 
	100,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	15 116,00 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	O: 
	Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice 

	R: 
	ZLč.8 Požární ucpávky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 0	Nepřiřazený díl 
	
	
	30 330,00 

	1 
	612300600 
	Požární ucpávky elektroprostupů menšího průměru 
	ks	  
	5,00000 
	3 990,00 
	19 950,00 

	2 
	612300601 
	Požární ucpávky kombinovaných elektroprostupů  
	ks	  
	2,00000 
	5 190,00 
	10 380,00 
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