
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

@ sfdí
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O dílo č. SMLO-274Z1153/200Z20Z2025 
na zhotovení díla

„Obnova hospodářských sjezdů a odvodnění silnic III/322 54, III/322 51 a II/322 
stavba Dašice, obchvat“

„OV2-1087/2025“
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2025/1014/0699

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
IČ: 252 53 361, DIČ: CZ252 53 361
Se sídlem Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
1441
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1^199918/2111

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smlouvy:

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických:

Richard Čapek, prokura, ředitel divize silniční stavby

HHIIIIII^__________________
TIIH4IIIII^^6^^IIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Osoby oprávněné k vedení
a podepisování stavebního deníku:

_______________________
TIIH4IIII^^I9^^IIII^^IIIIIII^

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

III^67I4I99/IIII
fakturace.tu@suspk.cz

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
e-mail pro fakturaci:
zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák - ředitel organizace

zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření
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mniiiiiiiiiiiiiiii zástupce stitutlmíhi irgliu 
irgiiizici ii zállldě pllěřelí

Zástupci ipráiiěií jediit
le věcech techiiclých smliuiy:

■gmilllllláiěiiiisiiuillhBIIISIIIIhi
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimi^iisiieiisiiiicz.

Osiby ipráiiěié I priiáděií zápisů i pidepisiiáií stiiebííhi deiílu i I předání 
stiieiiltě i I podpisu pritiIilu i předání i přeizetí stiiby:

■l■ll■■■^^ll^■l■■■lllll■■l

(dále jei „Objednatel“)

uziiírijí tuti Smliuiu, Iteriu se Zhitiiitel ziiizuje řádiě i ičis, li siůj láIlid i 
lebezpečí, priiést pri Objediitele díli dle pidmíieI téti Smliuiy i dillích přílih Smliuiy 
i Objediitel se ziiizuje zi pidmíieI téti Smliuiy i dillích přílih Smliuiy díli přeizít i 
ziplitit Zhitiiiteli dihidnutiu cenu zi jehi priiedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smliuiy je priiedení díli „Obnova hospodářských sjezdů a odvodnění silnic 
III/322 54, III/322 51 a II/322_stavba Dašice, obchvat“ (dále jen „Díli“) dle iceněnéhi 
siupisu pricí.

Předmět smliuiy zihrnuje zejméni:

• piiinnist Zhitiiitele iést deníI stiiby,

• práce budiu priiáděny zi částečného dopravního omezení,

• reilizice DIO,

• zhitiiitel je piiinen pří priiádění Díli ni ilistní náIlid i nebezpečí ibstirit 
činnist idpiiědnéhi geideti, iešIerá piiilení, pritiIily, pitirzení, schiálení i 
pidibi, pitřebná I zdárnému priiedení Díli, ilistním náIlidem zijistí řízení 
stiiebních i techniligicIých pricí, ibstirání i přepriiu didáieI i mintážníhi 
ziřízení, stiiební práce, mintážní práce i idstriňiiání iid i záruční dibě
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2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

648 000,- Kč (Slovy: Šest set čtyřicet osm tisíc korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena“).
DPH činí 136 080,- Kč (Slovy: Sto třicet šest tisíc osmdesát korun českých).

Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 784 080,- Kč (Slovy: Sedm set osmdesát čtyři tisíc osmdesát 
korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. Faktury budou zaslány elektronicky na 
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla, čísla OV2 a smlouvy Objednatele) a dále dle požadavků 
Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
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7. Práii zhitiiitele ni vystavení konečného daňového dokladu/faktury izniIá iž pi 
pidpisu pritiIilu i předání i přeizetí díli bez iid iběmi smluiními strinimi. Přílihi 
Iinečnéhi diňiiéhi dlkladu/faktury - siupis priiedených pricí bude idpiiídit siučtu 
iceněných priiedených didáieI, pricí i služeb i nesmí přeIričit smluiní cenu Díli.

8. Diňiiý dlklad/faktura je piiižiiáni zi uhrizeniu Ikamžikem idepsání fakturllané 
částIy z účtu Objednitele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Zhitiiitel je piiinný přeizít stiniiiště nejpizději di 7 dnů id písemné iýziy 
Objednalatele I předání stiieniště.

2. Stiiební práce budiu zihájeny di 5 dnů id předání i přeizetí stiieniště.

3. Zhitiiitel se ziiizuje diIinčit sjedniné práce i záriieň předit Díli dle čl. I. smliuiy 
Objedniteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
Zhitiiitel je piiinen reiliziiit předmět Díli i siulidu s čisiiým hirminigrimem, jež 
tiiří přílihu č. 3 téti smliuiy.

4. Zhitiiitel není ipráiněn Díli předit před sjedniniu dibiu, piIud I timu Objednitel 
neudělí písemný siuhlis. Osibiu ipráiněniu I udělení siuhlisu s předčisným 
plněním je isibi ipráiněná jednit zi Objednitele ie iěcech technicIých.

5. Místem plnění jsiu úseIy silnic III/322 54, III/322 51 i II/322 Dišice.
6. Zhitiiitel se ziiizuje, že pi celiu dibu reilizice Díli (tedy id předání stiieniště pi 

přeizetí řádně diIinčenéhi Díli Objednitelem) bude mít uziiřeniu plitniu i účinniu 
pijistniu smliuiu zihrnující pijištění idpiiědnisti zi šIidu způsibeniu třetím 
isibám s pijistným plněním ie iýši nejméně O,7 mil. Kč. Zhitiiitel je piiinen tuti 
pijistniu smliuiu předližit iždy ni žádist Objednitele, i ti nejpizději di 3 dnů id 
iyziání.

7. Zhitiiitel se ziiizuje ziplitit Objedniteli smluiní piIutu ie iýši 50 000,- Kč zi Iiždý 
jednitliiý přípid pirušení smluiní piiinnisti mít pi celiu dibu reilizice Díli 
uziiřeniu plitniu i účinniu pijistniu smliuiu dle předchizíhi článIu Smliuiy i zi 
Iiždý jednitliiý přípid nesplnění piiinnisti předližit Objedniteli plitniu i účinniu 
pijistniu smliuiu di 3 dnů id iyziání dle předchizíhi bidu. Smluiní striny se dále 
dihidly, že Objednitel je ipráiněn idstiupit id Smliuiy i přípidě, že Zhitiiitel 
nepriIáže Objedniteli, že má pi celiu dibu reilizice Díli uziiřeniu plitniu i účinniu 
pijistniu smliuiu dle předchizíhi bidu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční dibi činí 24 měsíců ide dne pidpisu pritiIilu i předání i přeizetí Díli bez 
iid iběmi smluiními strinimi. Zi jakékllil iidy způsibené činnistí Zhitiiitele 
zjištěné i téti dibě idpiiídá Zhitiiitel.

2. Zhitiiitel předeiším idpiiídá zi spráinist i úplnist priiedení předmětu Díli, zi 
spráinist i úplnist priiedení pricí uiedených ie Smliuiě, i ti pidle Smliuiy, pidle 
prijeItiié diIumentice, techniligicIých předpisů i pistupů, iešIerých plitných nirem 
i siuiisejících plitných předpisů.

3. Zhitiiitel dále idpiiídá zi ti, že celé Díli, i Iiždá jehi jednitliiá část, bude pristi 
jakýchkllil iid, iť už iěcných, práiních nebi istitních. Díli nebi jehi část má iidy, 
jestliže zejméni neidpiiídá iýsledIu určenému ie Smliuiě, účelu jehi iyužití,
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případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, 
platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady 
Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
Smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle Smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanovený Smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli uzavření poddodavatelských smluv v 
rámci provádění Díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této Smlouvy. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení Objednatelem. Zhotovitel není oprávněn, aby strojní pokládka 
hutněných asfaltových směsí byla plněna poddodavatelem. Strojní pokládka hutněných 
asfaltových směsí bude plněna přímo zhotovitelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s Dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze Smlouvy. Objednatel je
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ipráiněn idmítniut přijetí didáieI, pricí nebi služeb, I jejichž didání, priiedení nebi 
zhitiiení piužil Zhitiiitel plddldalatele, Iterý nesplňuje plžadalky tihiti článIu.

4. Zi Objednitele má práii udělit písemný siuhlis se změniu plddldalatele, idmítniut 
plddldalatele nebi přijetí didáieI, pricí nebi služeb id nezpůsibiléhi plddldalatele 
též isibi ipráiněná jednit zi Objednitele ie iěcech technicIých.

5. Jakýkllil iýše uiedený siuhlis Objednitele i žádném přípidě nezbiiuje Zhitiiitele 
záiizIů, piiinnistí i idpiiědnistí iyplýiijících ze Smliuiy.

6. Zhitiiitel je piiinen Díli priiést ie sjedniné dibě i i siulidu s plitnými práiními 
předpisy i dilšími pidmínIimi stiniienými Smliuiiu. Zhitiiitel je piiinen při 
reilizici Díli didržiiit zejméni iešIeré TP, ČSN i bezpečnistní předpisy, iešIeré 
záIiny i jejich priiáděcí iyhlášIy, piIud se iztihují I priiáděnému Dílu i lýIijí se 
činnisti Zhitiiitele, bezpečnisti práce, pižární ichriny i ichriny žiiitníhi pristředí. 
Zhitiiitel se ziiizuje zijistit i rámci priiádění Díli předeiším iešIeré práce dle 
plžadalků Objednitele i úplné i ičisné priiedení išech pricí nutných pri řádné 
diIinčení Díli bez iid i dilší plnění, jejichž priiedení je pri řádné i ičisné 
diIinčení Díli nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1

2

3

4.

5.

Objednitel je ipráiněn Iintriliiit priiádění Díli pristřednictiím piiěřených isib. 
Zhitiiitel je piiinen piiěřeným isibám nebi jejich zástupcům umižnit i průběhu 
reilizice Smliuiy Iintrilu i iyzIiušení Díli i jakékllil jehi části, ičetně didáieI, 
pricí, služeb, iýIresů i dlkumentace, iby se mihli ujistit, že jsiu i siulidu se 
Smliuiiu.

Di 5 dnů pi uziiření Smliuiy předá Zhitiiitel Ie schiálení Objedniteli Náirh plánu 
řízení i Iintrily jiIisti, Iterý se pi schiálení Objednitelem stáiá Plánem řízení i 
Iintrily jiIisti. Objednitelem schiálený Plán řízení i Iintrily jiIisti může Zhitiiitel 
měnit jen s písemným siuhlisem Objednitele. Kintrili i zIiušIy Díli se budiu 
priiádět i siulidu s plánem jiIisti. I přípidě pridlení Zhitiiitele s předáním plánu 
řízení jiIisti je Zhitiiitel piiinen uhridit Objedniteli smluiní piIutu ie iýši 2.000,i Kč 
zi Iiždý i zipičitý den pridlení.

Náirh plánu řízení i Iintrily jiIisti musí mimi jiné ibsihiiit rizsih, ibsih i 
metidiIu jednitliiých zIiušeI nebi Iintril, termíny priiádění i siulidu s 
hirminigrimem reilizice Díli i minimální lhůty pri infirmiiání Objednitele před 
priiedením Iintrily nebi zIiušIy. I záiislisti ni IinIrétních pidmínIách je Irimě 
tihi třebi i náirhu plánu řízení i Iintrily jiIisti řešit i itázIu izirIů pidléhijících 
zIiušIám nebi Iintrilám. Ziláštní pizirnist musí být liIé iěniiáni Iintrile 
ziIrýiiných či znepřístupňiiiných částí didáieI nebi pricí, zde musí být pidribně 
pipsán pistup jejich Iintril ičetně irginizičních ipitření Zhitiiitele.

Zhitiiitel je piiinen iyhiiět žádisti Objednitele i priiedení jakékllil zIiušIy nebi 
Iintrily nid rámec Plánu řízení i Iintrily jiIisti, i tuti Iintrilu umižnit di 3 dnů.

Zhitiiitel je piiinen infirmiiit Objednitele i distitečném předstihu, nejpizději išiI 3 
dní předem, i připriiiiiné Iintrile nebi zIiušce liI, iby se jí Objednitel mihl 
zúčistnit.
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6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, 
neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo 
části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle Smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
Díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a 
Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.

9. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle Smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu Smlouvy a že dodávky a další části tvořící Dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované Smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že Dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání Díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci 
plnění Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta pro celé Dílo.

15. Zhotovitel předá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem odstraní 
Zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a Dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je Zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
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zbytIy nebi dičisné ibjeIty, Iteré již nepitřebuje pri reilizici Díli. S jiIýmiIili 
nebezpečnými nebi riziIiiými idpidy nebi miteriály bude Zhitiiitel zicházet dle 
plitných předpisů. Zhitiiitel je piiinen zijišťiiit též úIlid příjezdiiých klmunikací 
během siých pricí i pi jejich uIinčení i tyti klmunikace udržiiit i čistém stiiu.

17. lidy díli zjištěné i průběhu priiádění Díli je Zhitiiitel piiinen idstrinit ni siije 
náIlidy nepridleně. PiIud izhledem I charakteru iid nemihiu být idstriněny 
nepridleně, tiI je Zhitiiitel piiinen iidy idstrinit bez zbytečnéhi idIlidu, tj. 
nejpizději di 5 dnů pi jejich zjištění, piIud se s Objednitelem písemně nedihidne ni 
jiné lhůtě.

18. Zhitiiitel idpiiídá zi ti, že ziměstninci Zhitiiitele i jehi piddidiiitelů budiu 
seznámeni i budiu didržiiit, při pibytu i práci ni stiieništi, ibecně plitné předpisy, 
piIyny irgánů státníhi diziru ČesIé republiIy pri diné iblisti, jiIiž i předpisy i 
piIyny Objednitele týIijící se iýše uiedených iblistí. Ziměstninci Zhitiiitele i jehi 
piddidiiitelů i siuiislisti s plněním Smliuiy jsiu piiinni didržiiit záIiny i 
předpisy, ičetně záIinů i předpisů týIijících se bezpečnisti práce, pritipižární 
ichriny, ichriny zdriií i pidibně.

19. Plichy, Iteré bude Zhitiiitel piužíiit, iiditelně izničí firemním zniIem, nebi náziem 
sié firmy i jménem idpiiědnéhi pracllníka s mižnistí telefinicIéhi klntaktu.

20. Zhitiiitel idpiiídá zi záiidné látIy i iešIeré idpidy izniIlé i siuiislisti s plněním 
Díli. Zhitiiitel je piiinen i siulidu s práiními předpisy s nimi niIládit i zibezpečit 
jejich usIlidnění i následniu liIiidici ni ilistní náIlidy. Způsib liIiidice či niližení s 
idpidy bude předem iždy idsiuhlisen Objednitelem. Objednitel si iyhrizuje práii 
rizhidniut i jiném způsibu niližení s idpidy.

21. Zhitiiitel idpiiídá i plném rizsihu zi způsibilist stiieniště z hledisIi bezpečnisti i 
ichriny zdriií při práci i pižární ichriny id iIimžiIu jehi přeizetí. Odpiiídá i plném 
rizsihu zi bezpečnist práce i ichrinu zdriií siých ziměstninců, ičetně 
ziměstninců piddidiiitelů, i zi jejich iybiiení ichrinnými pimůcIimi. I téti 
siuiislisti zejméni:

(i) zijistí, že jehi ziměstninci budiu izničeni firemním izničením;
(b) plně idpiiídá zi ti, že jehi ziměstninci budiu didržiiit plitné předpisy 
bezpečnisti práce i předpisy i iblisti pižární ichriny;
(c) idpiiídá zi Iiždidenní čistitu priciiiště pi sIinčení priciiní činnisti, ičetně 
záiěrečnéhi úIlidu.

22. Zhitiiitel je piiinen seznámit piiěřené isiby Objednitele, Iteří se budiu i siuiislisti 
s priiáděním Díli nicházet ni stiieništi, s pidmínIimi bezpečnisti práce, 
pritipižární ichriny, ichriny zdriií při práci i ichriny žiiitníhi pristředí. Zhitiiitel 
idpiiídá zi jejich bezpečnist i ichrinu zdriií pi dibu jejich pibytu ni stiieništi.

23. Zhitiiitel je piiinen iést stiiební deníI. Di stiiebníhi deníIu zipisuje išechny údije 
důležité pri plnění Smliuiy, ziláště údije i čisiiém pistupu pricí i jejich Iiilitě. 
Zhitiiitel je piiinen předIládit stiiební deníI Objedniteli Ie Iintrile i I pidpisu 2x 
týdně. Objednitel může I zápisům připijiiit siá stanliiska.

24. Zhitiiitel před zihájením pricí ni stiieništi iypricuje i předá Objedniteli plán 
bezpečnisti i ichriny zdriií při práci ni stiieništi (dále jen "plán"). Tenti plán musí 
plně iyhiiiiit pitřebám zijištění bezpečné i zdriií neihrižující práce. I plánu musí 
být uiedeni pitřebná ipitření z hledisIi čisiié pitřeby i způsibu priiedení; musí být
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rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového Díla dle článku 3 odst. 3 této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu/faktury, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ.

4. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se 
zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

5. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této Smlouvy na účet Objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní ceně.

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
Smlouvou nebo v souvislosti s plněním Smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada 
škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele.

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek Smlouvy, porušení zákona, TP,
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ČSN či jiných nirem i předpisů, je Zhitiiitel piiinen bez zbytečnéhi idIlidu šIidu 
idstrinit, neníili ti mižné, piI fininčně nihridit. IešIeré náIlidy s tím spijené nese 
Zhitiiitel.

10. Bude-li Objedniteli ze striny irgánů činných i iblisti žiiitníhi pristředí, přípidně 
jiných irgánů státní spráiy, uděleni piIuti zi pirušení plitných záIinů i předpisů, 
bude titi piIuti při prlkazatelném ziiinění Zhitiiitele Zhitiiitelem uhrizeni, i ti 
srážIiu z pihledáiIy Zhitiiitele iůči Objedniteli. I přípidě, že uliženiu piIutu 
nebude Zhitiiitel schipen uhridit Objedniteli zipičtením jehi pihledáiIy, ziiizuje se 
tenti rizdíl uhridit di 17 dnů id ibdržení iznámení i iýši sinIce i iýziě I úhridě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluiní strini může id Smliuiy idstiupit pri pidstitné pirušení Smliuiy druhiu 
smluiní striniu. Odstiupením id Smliuiy není ditčen náriI smluiní striny, Iterá 
neziiinili idstiupení, ni náhridu přípidné šIidy i ziplicení smluiní piIuty.

2. Pidstitným pirušením smliuiy se rizumí Idyž:

Zhitiiitel přenese bez písemnéhi siuhlisu Objednitele ni třetí isibu úplně 
nebi částečně práii nebi piiinnisti, Iterá pri něj iyplýiijí z ustiniiení 
Smliuiy;
I přes Ipaklianá písemná upizirnění Objednitele Zhitiiitel brání nebi jiniI 
znemižňuje priiádění Iintril i zIiušeI Díli nebi jehi části;
Zhitiiitel nebi jehi piddidiiitelé Ipaklianě nebi hrubým způsibem pirušují 
ni stiieništi priiidli bezpečnisti práce, pritipižární ichriny, ichriny zdriií při 
práci či jiné bezpečnistní předpisy i priiidli;
Zhitiiitel se přes Ipakliané písemné upizirnění Objednitelem zpizdil i iíce 
než 45 dnů s plněním jakékllii ze siých piiinnistí stiniiených Smliuiiu; 
Zhitiiitel Ipaklianě nereilizuje Díli pidle Smliuiy nebi Ipaklianě zinedbáiá 
reilizici siých piiinnistí diných Smliuiiu;
Zhitiiitel nedidržel jiIist, garantliané pirimetry či záiižně pirušil 
techniligicIiu Iázeň;
Zhitiiitel neibstiráiá, zinedbáiá ibstiráiání, idmítá nebi není schipen 
ibstirit pitřebné iěci, služby nebi priciiní síly ni reilizici i diIinčení Díli i 
siulidu se Smliuiiu;
Zhitiiitel je i insilienčním řízení nebi i liIiidici;
Zhitiiitel nepisIytl siučinnist Iiirdinátiriii bezpečnisti i ichriny zdriií při 
práci ni stiieništi nebi nedbá jehi piIynů.

3. Kde se i timti ustiniiení piužíiá iýriz Ipaklianě, rizumí se jím ilespiň diiIrát.

4. I přípidě idstiupení Objednitele id Smliuiy ie iýše uiedených přípidech je 
Objednitel ipráiněn sám nebi pristřednictiím třetí isiby Díli nebi jehi část diIinčit, 
přípidně ipriiit nebi jiniI uiést di siulidu s pidmínIimi Smliuiy. I tiIiiém přípidě 
išechny náIlidy přeiyšující cenu Díli dle Smliuiy spijené s diIinčením nebi 
uiedením Díli či jehi části di siulidu se Smliuiiu uhridí Zhitiiitel ni účet 
Objednitele di 30 dnů pi ibdržení plitebníhi diIlidu Objednitele.

5. I přípidě idstiupení Objednitele id Smliuiy ie iýše uiedených přípidech je 
Zhitiiitel piiinen nihridit iešIeré šIidy, ztráty i iýdije, Iteré Objedniteli i téti 
siuiislisti izniIly.
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6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, 
že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o Dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu provedeného Díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se 
Objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním 
předmětu Díla obohatil.

10. V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem má Zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla 
odpovídající rozsahu provedeného Díla.

11. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9.Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. V případě, že Objednavatel nezajistí finanční 
prostředky do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, má Zhotovitel právo jednostranně 
odstoupit od Smlouvy plynoucí z čl. 8 odst.6. této Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace 
Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást Smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
Smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
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(c) I přípidě nedidržení termínu předání stiieniště Zhitiiiteli ni záIlidě priblému ni 
strině Objednaiatele se i dibu pridlení s předáním stiieniště pisiuiá i termín pri 
diIinčení i předání Díli uiedený i článIu 3 bidě 3 smliuiy.

3. Zhitiiitel je piiinen ičis, nejméně 7 dní předem, Objednitele iyziit I přeizetí 
předmětu Díli. DůIizní břemeni priIizující iyziání Objednitele I přeizetí předmětu 
Díli i priIizující ičisnist tiIiié iýziy nese Zhitiiitel.

4. Objednitel je piiinen přeizít piuze řádně priiedený předmět Díli. Předmět Díli je 
piiižiián zi řádně priiedený tehdy, dišli-li I ičisnému plnění bez iid i nedidělIů 
i dišli-li I předání předmětu Díli Objedniteli i místě plnění.

5. O předání i přeizetí předmětu Díli se sepíše pritiIil i předání i přeizetí Díli, Iterý 
pidepíší ibě smluiní striny. I iIimžiIu pidpisu pritiIilu i předání i přeizetí Díli 
iběmi smluiními strinimi se Díli piiižuje zi diIinčené. Siučástí pritiIilu i předání 
i přeizetí Díli bude i diIumentice sIutečnéhi priiedení Díli.

6. Jestliže Objednitel idmítnul předmět Díli přeizít, nebiť při přeizetí zjistil, že předmět
Díli nebyl priieden řádně, pritiIil i předání i přeizetí Díli nepidepíše, ile piuze 
ziznimená důiidy idmítnutí přeizetí di pritiIilu.

7. Splnění plžadaiků ibecně záiizných předpisů i pižidiiiných nirem u didinéhi Díli 
i jehi části priIáže Zhitiiitel předáním diIlidů pitřebných I řádnému priiiziiání 
Díli nejpizději i rámci předání i přeizetí Díli.

1O.Ostatní ujednání

1. Zhitiiitel není ipráiněn zipičíst jaklukllii siiu pihledáiIu zi Objednitelem 
(splitniu nebi disud nesplitniu) priti jakékllii pihledáice Objednitele 
zi Zhitiiitelem (splitné nebi disud nesplitné) bez předchizíhi písemnéhi siuhlisu 
Objednitele. Objednitel je ipráiněn zipičíst jaklukllii siiu pihledáiIu 
zi Zhitiiitelem (splitniu nebi disud nesplitniu) priti jakékllii pihledáice Zhitiiitele 
bez dilšíhi.

2. Striny tímti iylučují ipliIici ustiniiení § 1987 idst. 2 ObčinsIéhi záIiníIu i 
siuhlisí s tím, že i nejistá i/nebi neurčitá pihledáiIi je způsibilá I zipičtení.

3. Zhitiiitel není ipráiněn pistiupit siá práii ini přeiést sié piiinnisti z téti Smliuiy 
bez předchizíhi písemnéhi siuhlisu Objednitele. Objednitel je ipráiněn přeiést 
iešIerá práii i piiinnisti z téti Smliuiy ni jakluklli jiniu isibu.

4. Pistiupení téti Smliuiy Zhitiiitelem je iůči Objedniteli účinné id siuhlisu 
Objednitele s pistiupením. Pistiupení téti Smliuiy Objednitelem je iůči Zhitiiiteli 
účinné Ikamžikem, Idy mu Objednitel pistiupení téti Smliuiy iznámí nebi id 
iIimžiIu, Idy jí bude pistiupení téti Smliuiy priIázáni.

5. Striny budiu jednit i siulidu se spilečným zájmem slediiiným tiuti Smliuiiu i 
zdrží se jakéhlkllii jednání, Iterým by tenti spilečný zájem byl ihrižen.

6. Zhitiiitel ni sebe tímti přebírá nebezpečí změny iIilnistí ie smyslu ustiniiení § 
1765 ObčinsIéhi záIiníIu.
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7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na 
zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a 
efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

4. Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, že smlouvu zveřejní 
Objednatel.

6. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy 
včetně jejich příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byly uveřejněny 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může docházet i ke 
zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této Smlouvy poskytly 
(zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této 
spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů 
druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními 
tituly, stanoví-li tak právní předpis. Každá ze smluvní stran je povinna plnit závazky, které 
ji vyplývají z Nařízení EP a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení
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i ichrině isibních údijů) i siuiisejících práiních předpisů (dále jen „niřízení“) při 
niIládání s isibními údiji, jiIi je nipříIlid plnění infirmiční piiinnisti iůči subjeItu 
údijů. Ti ze smluiních strin, Iterá je příjemcem isibních údijů se ziiizuje, že zijistí 
idpiiídijící úriieň ichriny isibních údijů i prái subjeItu údijů dle niřízení i že bude 
přijité isibní údije zpriciiáiit jen pri účely splnění téti smliuiy, inebi pri účely 
ipráiněných zájmů, nebi přípidně z jiných záIinných titulů.

8. Odpiiěď striny téti Smliuiy, ie smyslu § 1740 idst. 3) ibčinsIéhi záIiníIu, s 
diditIem nebi idchylIiu, Iterá pidstitně nemění pidmíiIy nibídIy, není přijetím 
nibídIy ni uziiření téti Smliuiy.

9. PiIud iddělitelné ustiniiení téti Smliuiy je nebi se stine neplitným či 
neiynutitelným, nemá ti ilii ni plitnist zbýiijících ustiniiení téti Smliuiy. I 
tiIiiém přípidě se striny téti Smliuiy ziiizují uziiřít di 15 priciiních dnů id iýziy 
druhé ze strin téti Smliuiy diditeI I téti Smliuiě nihrizující iddělitelné ustiniiení 
téti Smliuiy, Iteré je neplitné či neiynutitelné, plitným i iynutitelným ustiniiením 
idpiiídijícím hispidářsIému účelu tiIti nahrazlianéhl ustiniiení.

10. Jakékllii změny téti Smliuiy lze činit piuze písemně, i ti firmiu izestupně 
čísliiiných diditIů, idsiuhlisených i pidepsiných ipráiněnými zástupci ibiu 
smluiních strin.

11. Smliuii je iyhitiieni i elektrlnické firmě i je pidepsáni plitnými ziručenými 
elektrlnickými pidpisy smluiních strin ziliženými ni kialifiklianých certifiIátech ie 
smyslu záIini č. 297/2016 Sb., i službách iytiářejících důiěru pri elektrlnické 
transakce, ie znění pizdějších předpisů. I přípidě, že smluiní striny nedispinují 
elektrlnickými pidpisy dle předchizí iěty, je smliuii iyhitiieni i pičtu diiu 
stejnipisů, z nichž jeden ibdrží Objednitel i jeden Zhitiiitel.

12. Smluiní striny prihlišují, že žádná část Smliuiy neniplňuje zniIy ibchidníhi 
tijemstií. Zhitiiitel siuhlisí se zpriciiáním siých, ie Smliuiě uiedených, údijů, 
IinIrétně s jejich zieřejněním i registru smlui Spráiiu i údržbiu silnic PirdubicIéhi 
Irije. Siuhlis uděluje smluiní strini ni dibu neurčitiu. Osibní údije pisIytuje 
dibriiilně.

• Přílihi č. 1 I PrijeItiiá dlkumentace pri priiedení stiiby (neibsizeni)
• Přílihi č. 2 - Oceněný siupis stiiebních pricí s iýIizem iýměr
• Přílihi č. 3 I Hirminigrim reilizice Díli
• Přílihi č.4 I Čestné přihlášení příjemce I neuplitnění přenesení diňiié 

piiinnisti ni DPH ie stiiebnictií - § 92e záIini i DPH
• Přílihi č. 5 I Seznim piddidiiitelů.

Pirdubice dne iiz el. pidpis

Zi Objednitele:
I _ , „I Digitálně podepsal 
Ing. Zdenek Ing.ZdeněkVašák 

Datum: 2025.09.17 
09:21:01 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Spráii i údržbi silnic 
PirdubicIéhi Irije

Pirdubice dne: dne iiz el. pidpis

Zi Zhitiiitele:

Vašák

Digitálně 
podepsal Richard 
Čapek 
Datum:CH&T 2025.09.16

PARDUBICE 14:30:50+02'00'

Richard Čapek
priIuristi

ChládeI i Tintěri, Pirdubice i.s.
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Časový harmonogram realizace díla - denní

Veřejná zakázka:

Objednatel:

Zhotovitel:

Termín realizace:

Obnova hospodářských sjezdů a odvodnění silnic III/322 54, III/322 51 a 
II/322_stavba Dašice, obchvat

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Chládek a Tintěra .Pardubice a.s.

09. - 10. 2025

září - říjen

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Komunikace

Čištění příkopů

Trubní vedení

Sjezdy

Dokončovací práce

Úklid a vyklizení staveniště



Správa
a údržba 
silnic
Pardubickétx) kraje

FORMULAR 1.8

ČESTNÉ prohlášení VE VĚCI PRENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI 
DLE § 92E ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

(DÁLE JEN ZÁKON O DPH)

Smlouva o dílo
,Obnova hospodářských sjezdů a odvodnění silnic III/322 54, III/322 51 a II/322 

stavba Dašice, obchvat“

DODAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

Kontaktní adresa: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

AKCE: „Název VZ“
(poskytované plnění)

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství 
a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

OSOBA oprávněná JEDNAT ZA SPRÁVU A ÚDRŽBU SILNIC PARDUBICKÉHO 
KRAJE

Titul, jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Vašák

Funkce: ředitel

Datum: Dle data el. podpisu

Podpis oprávněné osoby: Ing.Zdeněk“"^’''"’-
X/aČák Datum: 2025.09.17
VdbdK 09:21:23 +02'00'

FO-13-SM-10 V.2.
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Předloha
Seznam poddodavatelů

Dodavatel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361, se sídlem K Vápence 
2677, Zelené Předměstí, Pardubice PSČ 530 02, (dále jen „dodavatef‘), jako účastník 
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Obnova hospodářských sjezdů a 
odvodnění silnic III/322 54, III/322 51 a II/322_stavba Dašice, obchvat“, tímto 
v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně 
prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky.

V Pardubicích dne 4.9.2025

Richard Čapek, p/5kurista

FO-08-SM-10 V.1.


