
7/P/2017 Propustek Březovík na silnici III/12268 přes Křemžský potok

D O D A T E K  č .  1 K E  S M L O U V Ě
O  D Í L O

_____________ o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.________

Propustek Březovík na silnici III/12268 přes Křemžský potok

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 7 /P /2 0 17

1. Smluvní strany

l . 1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: ................ ................... . . . .............. .............................
Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ................................................................................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ..........................................................................................

Koordinátor bezpečnosti práce: ....... ........................ 

(dále jen objednatel)

....... ....................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

KOHOUT COMPANY, spol. s.r.o. 

Horní Planá 16, 382 26 Horní Planá

Zastoupený: Milan Kohout, jednatel
tel.: 380 726 297

IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4387, datum zápisu 22.8.1994

Bankovní spojení: .................................................. 

Zástupce ve věcech smluvních:
Milan Kohout tel.: 380 726 297

Zástupce ve věcech technických:
Milan Kohout tel.: 380 726 297

Odpovědný stavbyvedoucí:
Milan Kohout tel.: 380 726 297

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

i

Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



7/P/2017 Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemžský potok

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu č. 1 a 2 mění bod 4.1 
smlouvy o dílo nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH dle smlouvy 

Změnový list č. 1 vícepráce 

Změnový list č. 2 méněpráce 

Cena díla bez DPH dle tohoto dodatku 

DPH 21%

Smluvní cena díla včetně DPH

2 341 852,50 Kč 

201 327,90 Kě 

-160 202,00 Kč 

2 382 978,40 Kč 

500 425.46 Kč 

2 883 403,86 Kč

slovy: dva miliony osm set osmdesát tři tisíc čtyři sta tři korun českých osmdesát šest haléřů včetně 
DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, 
které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je  platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný 
dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je  vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1 a 2

České Budějovice dne: . ý. Horní Planá, dne: 3

Za objednatele: Za zhotovitele:



Změnový list číslo. 1

Stavba: Propustek Březovik na silnici 111/12268 přes Křemžský potok 6. SOD objednatele 7/P/2017

Objekt: odlehčovací propustek č. SOD zhotovitele:

Investor ( objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: I.................

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, Brno

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Předmět změny: Při prováděni prací na Propustku Březovik na silnici ill/12268 přes Křemžský potok došlo 

k vícepracem z důvodu upřesnění prací dle místních podmínek a RDS.

Podrobněji viz vyjádření na konci.

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Propustek Březovik na silnici 111/12268 přes Křemžský potok 

viz.upravená část RDS provedená v průběhu stavby 

viz.příloha 

odd.4, odst.4.6

Návrh ocenění:

odlehčovací propustek ..................



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL č.1
Stavba:

Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemežský potok 

Objekt:

Propustek Březovik na silnici 111/12268 přes Křemežský potok - 
odlehčovací propustek

Místo: Propustek Březovík přes Křemežský potok
CC-CZ:
Datum: 16.06.2017

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 60646926
Kohout Company s.r.o. DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:
projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH .............

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPh základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL č.1

Stavba:

Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemežský potok

Objekt:
Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemežský potok - 
odlehčovací propustek

Místo: Propustek Březovík přes Křemežský potok

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Kohout Company s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní
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Datum: 16.06.2017

Projektant projekční kancelář PRIS spot, s r.o., Brno

Cena celkem [CZK]

.............

.............

. . ......... 

........... 

. . .........

. . .........

. . ........



SOUPIS PRACÍ - ZL č. 1
Stavba:

Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemežský potok

Objekt:
Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemežský potok - 
odlehčovací propustek

Místo: Propustek Březovík přes Křemežský potok Datum: 16.06.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Kohout Company s.r.o.

Projektant projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Brno

PČ Kód Popis
P

Náklady soupisu celkem

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

.............

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

179 K 122737 loDKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

W 'délka 5"
W "šířka 1"
W "hloubka 0,4"
W "délka 15“
W "šířka 0,6"
W "hloubka 0,3"
w 5*1’0,4+15*0,6‘0,3

180 K 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.II, ODVOZ DO 20KM

W "délka 9,7"
W "šířka 2,5“
W "hloubka 0,9"
w "roura 2,12"
w 9,7*2,5*0,9-2,74

181; K 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

w "délka 9"
w "šířka 1"
w "hloubka 0,35'
w 9*1*0,35
w "délka 2"

.............
. . .........

. . ...................... ................................................................... .........

......

. . ....................... ................................................................. . .........

........

. . ...................... ................................................................... .........
.

......
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Kód Popis
P

w
w
w
w

"šířka 0,5" 
"hloubka 0,75" 
2*0,5*0,75 
Součet

192; 133737 h l o u b e n ! Sa c h et  za pa ž  i n ep a ž  t ř . ii, o d v o z  do  20km

w
w
w

"délka 2“ 
"šířka 2" 
"hloubka 2"

w

61; K 17511
i !
w
w
w
w

w

2* 2*2

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM 

"délka 10"
"šířka 2,5"
"hloubka 0,95"
"roura s obetonováním 6,4" 
10*2,5*0,95-6,4

Vodorovné konstrukce
[m o s t n í NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

“délka 9"
"šířka 2,5"
"hloubka 0,15"
9*2,5*0,15

i VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 

"váha 0,5"
.0,5

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

w "délka 9"
w "šířka 2,5"
w "hloubka 0,25"
w 9*2,5*0,25

68 K 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - roury 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva,
PP mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

W "délka 9"
W "šířka 2,5"
W "hloubka 0,1"
W 9*2,5*0,1

178 K 45152 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

O 4

185 K .421325 

W

W

W

W

186 K 421365

W

W

671 K 1451313



MJ Množství r'r w  Cena celkem [CZK]
ICZKJ

......

......

. . .................... .........

.........

. . .. . . ..........................

........

. . ...................... .........

......

. . . . . . . . . . . .. . .........
. . . . .

......

. . .................... .........

......

. . ................................

......

. . ...............................

. ..........

. . .........

...........
. . .........

. . ......... 

. . .........

.......... 

........

Strana 4 z 6



PopisPČ Ty Kód 
P

pp

w
w
w

w
w
w

w

69 K 461314

W

w

w

vv

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva,
mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravu a jeho uloženi
neni-li v zadávací' dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

"délka 5"
"šířka r  
"hloubka 0,1"
"délka 2"
"šířka 0,5"
“hloubka 0,1"
|5TO,1)+(2-0,5*0,1)

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 

"délka 2"
"šířka 0,5"
"hloubka 0,75"
2*0,5*0,75

D 8

92 K 899524 

W  

W  

W  

W

w

Trubní vedení
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 

"délka 9"
"šířka 1,1"
"hloubka 0,95"
"roura 6,4"
9*1,1*0,95-6,4

D 9
W

105 K 918358 

PP

W

W

188j K 966137 

w  
w  
w  
w

191, K 966157 

W

Ostatní konstrukce a práce, bourání
1
PROPUSTY Z TRUB DN 6O0MM

1

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodáni a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

"délka 10"
10

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

"délka 2,6“
"šířka 0,5"
"hloubka 1,5"
2,6*0,5*1,5

ŠOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 

"počet 2"



... . J.cena
m  M n o z stv ,  [CJ|(J Cena celkem [CZK]

......

M. ...................... ..........

......

. . ...................... ..........

......

......

. . . . .................... .........

..........
. . ...................... .........

......

. . ...................... .........
.

. .........

. . .........
. . .........

...........

. . .........

. ........

.. . .........
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PČ Ty Kód
P

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

vv 2 ......

189; K 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 ...... . ......... . .........

W "délka 1"
W 'šířka 0,6"
W "hloubka 1,5”
W 1*0,6*1,5 ......

1591 K 966346 j BOURÁNÍ PROPUSTÍ! Z TRUB DN DO 600MM M ...... ..... .....

W obsaženo v základním rozpočtu se souhlasem investora
W

d  OST Ostatní . . .........
163 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T ........ ........ . . .........

PP
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejicí s 
uložením odpadu na skládce.

W "počet 46,26"
W "koeficient 1,6“
W 46,26*1,6 ........
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Změnový list číslo. 2

Stavba: Propustek Březovík  na silnic! 111/12268 přes Křem žský potok č. SOD objednatele: 7/P/2017

Objekt: SO 01,201 č. SOD zhotovitele:

Investor ( objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

_____________________ Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

^Dl: I.................

Projektant: Projekční kancelář PRIS spoi. s r.o.

_____________________ Osová 20, Brno_____________________

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Předmět změny: Pň provádění prací na Propustku Březovík na silnici 111/12268 přes Křemžský potok došlo

k méněpracem z důvodu upřesnění prací dle místních podmínek a RDS.

Podrobněji viz vyjádření na konci.

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění:

SO 01

demolice stávajícího propustku 

SO 201

Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemžský potok 

viz.upravená část RDS provedená v průběhu stavby 

viz.přiloha 

odd.4, odst.4.6

. .............. 

...................



Firma: Kohout Company s.r.o.

ZL č.2 - méněpráce

Stavba:L-15-068-000 - Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemžský potok

Odbytová cena celkem: .............

Objekt Popis O C
SO 001 Demolice stávajícího propustku ..........
SO 201 Propustek přes Křemžský potok .............



Firma: Kohout Comapny s  r o
ZL č.2 - mánépráce

Stavba: L-15-068-000 Propustek Březovík na siln ici 111/12268 přes Křemžský potok
číslo a název SO: S O  001 Dem olice stávajícího propustku
číslo a název rozpočtu: S O  001 Dem olice stávajícího propustku

Pof 
č pol

Kúd
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

lednotek
C E N A

lednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

9 Ostatní konstrukce a práce

21 966358 X

BOURÁN lPROPUSTU  Z TRUB DN DO 600MM 
pouze se souhlasem investora
případná výměna porušených krajních trub odlehčovaciho propustku 
včetně odvozu 35,0 km a poplatku za likvidaci

M .... ........ . .........

2.5+2,5=5.00 [Aj
9 Ostatní konstrukce a práce . .........

C e l k e m  .. ........



Firma: Kohout Comapyn s  r o
ZL č.2 - měněpráce

Stavba L-15-068-000
čisto a název SO  S O  201
čisto a název rozpočtu S O  201

Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemžský potok 
Propustek přes Křem žský potok 
Propustek přes Křem žský potok

Poř Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet C E N A
Č.DOl položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 VSeobecné konstrukce a práce

4 02620 X
ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 
pouze se souhlasem investora

KČ ..... . ......... . .........

5 02811 X

PRŮZKUMNÉ PRÁCE  GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 
pouze se souhlasem investora 

- účast geologa pro posouzeni základových poměrů
• dozor geologa na stavbě
• odsouhlaseni způsobu navrženi mostu
• 60 hod pro celou stavbu

KČ ..... . ......... . .........

0 Víeobecn* konstrukce a price . .........

1 Zemni práce

15 129958
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO600MM 
oroůátěni stávajícího odlehčovaciho propustku

M .... ........ . .........

1
8.0=8,00 [A] 
Zemni práce . .........

3 Svislé konstrukce
301389325 iMOSTNi RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 |M3 .... ........ . .. .........

základ (C30/37-XA3):
(3,20*0,5+0.25*0,60*2+0,2*0,2)*7,88* 1,05=16,05 |A] 
rámové stojky (C30/37-XF2):
0,60*(1,07+1.06)*7,88*1,05=10,57 |B| 
přičte (C30/37-XF2):
((0,3*3,20+0,60*0,3*2+0,3*0,3)*7,88+ 0,05*0,15*3,88*2+0,56*0,018*3,88)*1.05=11,77 (C) 
Celkem A+8+C=38 39 (D)

31 389365
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 
parametnckv 200 kq/m3

T ..... . . ......... . . .........

3
38,39*0,2=7.68 (A) 
Sv isli konstrukce .............

4 Vodorovná konstrukce
i 36146457 IPOHOZ DNA A  SVAHŮ  Z KAMENIVA TÉŽENEHO IM3 .... ........ ........ .

dno a svahy koryta na vtoku a výtoku 
1,2*(2,8*5,0+36*1.2+5.9-1,2)*0,3=9.14 [A] 
1,2*(3,2*4,0+41*1,3+2,9*1,3)*0.3=7.88IBj 
v rámové konstrukci 
1,1*3.0*7.9*0.3-7.82 (C)
Celkem A+B+C=24.84 (O]

4 Vodorovní konstrukce



7 Přidruženi stavební výroba

61 918358 a
PROPU STY Z  TRUB DN 600MM 
prodloužení odlehčovaciho propustku 
včetně betonových podkladků

M ..... . ......... . . .........

2.5+2.5=5.00 fAl

62 918358 bX

PRO PU STY Z TRUB DN 600MM 
pouze se souhlasem investora
případná výměna porušených koncových trub odlehčovaciho propustku 
včetně:
1) betonových podkladků
2) betonového lůžka z bet C25/30-XF2:
0,46*1,0*(2,5+2,5)=2,3m3

3) podkladního betonu C16/20:
2,0*0,1*(2,5+2,5)=1,0m3
4) odkopu zeminy pro výměnu krajních trub:
2*2,0*1,8*2,0=14,4 m3

5) zpětného zásypu 
2*2,0*1,8*2,0=14,4 m3

M ..... . ......... . . ..........

9 Ostatní konstrukce a práce ............
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Technický dozor Stavebníka Stavebník

(přikazce) (příkazník)

Brůha a Krampera, architekti spol.s r.o.
Riegrova 1745/59,
370 07 České Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

zastoupena
I.........................

zastoupena investičním technikem 
.....................

Naše značka 
01/P/2017/BK/01

Vyřizuje/linka
..................................

V Č.Budějovicích dne: 
4.8.2017

Stavba: „Propustek Březovík na silnici 111/12268 přes Křemežský potok"

Vyjádření TDS ke Změnovým listům ZZL1 a ZL2 

Popis předmětných změn 

Změnový list č. 1 - vícepráce:

Na stavbě se nachází propustek pod silnicí 111/12268. Propustek nebylo možno zkontrolovat před stavbou, 
neboť byl zcela zanesený nánosy a usazeninami. Projektant proto navrhl jeho ponechání z důvodu 
ponecháni průtočné kapacity a pročištění v rámci stavby nového mostu. Při stavbě a odkrytí stávajícího 
propustku, byl zjištěn jeho havarijní stav (popraskané a přesazené betonové roury bez hrdel). 
Z technického hlediska nebylo možné propustek zasanovat ani ponechat a proto bylo Autorským dozorem 
navrženo nahrazení propustku novým.

Změnový list č. 2 - ménépráce:

Na základě jednání s Povodím Vltavy a následným správcem mostu navrhl projektant R D S zvětšení světlé 
šířky mostu o 0,4m díky zmenšení tlouštěk opěr. Touto stavební úpravou došlo k úpravě průtočného 
profilu, zvětšení průtokové kapacity a tím zmenšení rizika přelivové vlny přes komunikaci 111/12268 při 
intenzivních srážkách. Tato úprava nemá vliv na funkčnost či zatížitelnost mostu. Tato změna je úsporou 
pro stavebníka, konečná cena stavby mostu se sníží.
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