Příloha č. 6 SOD č. 966/2025
Harmonogram - 502 550 Jez Blšany – jezové zdi a lávka
2026
RN
únor
březen duben květen červen červenec srpen
srpen září
září
říjen listopad prosinec
příprava stavby - zhotovitel
realizace celkem
zimní přestávka
technická přejímka
převzetí
díla
2025
říjen listopad prosinec leden
	SO
	Dílčí činnost
Vypouštění jezové zdrže (zajišťuje investor)
	Fáze
realizace
	Trvá ní (měsíce )

	
	Havarjiní a povodňový plán (zhotovitel) Příprava
	realizace
	1

	
	zhotovitele na realizaci
	realizace
	1
3

	SO 01
	Rekonstrukce jezových zdí a středového pilíře
	realizace
	7

	SO
	
	
	

	01.1
	Levobřežní zeď
	realizace
	3

	SO
	
	
	

	01.2
	Středový pilíř
	realizace
	3

	SO
	
	
	

	01.3
	Pravobřežní zeď
	realizace
	3

	SO 02
	Výměna lávky jezu
	realizace
	3

	SO 03
	Elektrozařízení
	realizace
	0,5

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	realizace
	13

	
	Stavba celkem (realizace)
	realizace
	13

	
	Poznámka: stavební práce musí začít (předání staveniště) do
	RN
	

	)*
	21.11.2025
	celkem
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