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5.1  (25.1.19.0)

Změna stavby č. ZBV 5.3 Závěrečné ZBV

Stavba: 1519.3070777MBU  -  STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2

Objekt: SO 003 - u2.1-3 - ÚSEK 2.1 - km 2,750 – 3,075

Rozpočet: [SO 003] - u2.1-3 - ÚSEK 2.1 - km 2,750 – 3,075

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 42 319,88 Kč

DPH: 8 887,17 Kč

Cena s DPH: 51 207,05 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZBV 5.3

Rozpočet: [SO 003] - u2.1-3 - ÚSEK 2.1 - km 2,750 – 3,075

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 003 u2.1-3 - ÚSEK 2.1 - km 2,750 – 3,075 42 319,88

5 Komunikace pozemní 35 601,48

64 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m M2 58,300 311,01 18 131,88

Cenová soustava: Bez vazby na CS

skutečnost-SoD    1058,3-1000 = 58,300 [A]

66 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 M2 58,300 25,25 1 472,08

Cenová soustava: Bez vazby na CS

67 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 58,300 23,11 1 347,31

Cenová soustava: Bez vazby na CS

68 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

M2 58,300 251,29 14 650,21

Cenová soustava: Bez vazby na CS

skutečnost-SoD    1058,3-1000 = 58,300 [A]

91 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 718,40

116 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva M 680,000 9,88 6 718,40

Cenová soustava: URS - 2025-I


