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5.1 (25.1.19.0)

Zména stavby €. ZBV 5.3 Zavérecné ZBV

Stavba: 1519.3070777MBU - STEZKA OKOLO V.N. ROZKOS - CYKLOOKRUH ROZKOS - USEK 2

Objekt: SO 003 - u2.1-3 - USEK 2.1 - km 2,750 — 3,075

Rozpodet: [SO 003] - u2.1-3 - USEK 2.1 - km 2,750 — 3,075

Objednatel: Dobrovolny svazek obci Kladska stezka

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Zmeéna stavby celkem:
Celkova cena: 42 319,88 K¢&
DPH: 8 887,17 KC
Cena s DPH: 51 207,05 K&
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Polozky zmény stavby €. ZBV 5.3
Rozpoéet: [SO 003] - u2.1-3 - USEK 2.1 - km 2,750 — 3,075
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
S0 003 u2.1-3 - USEK 2.1 - km 2,750 — 3,075 42 319,88
5 Komunikace pozemni 35 601,48
64 565145111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm § do 3 m M2 58,300 311,01 18 131,88
Cenova soustava: |Bez vazby na CS
skute€nost-SoD  1058,3-1000 = 58,300 [A]
66 573111111 Postrik ziviény infiltrani s posypem z asfaltu mnozstvi 0,60 kg/m2 M2 58,300 25,25 1472,08
Cenova soustava: |Bez vazby na CS
67 573231108 Postfik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi 0,50 kg/m2 M2 58,300 23,11 1 347,31
Cenova soustava: |Bez vazby na CS
68 577134111 ,:szf:llttgvy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | t| 40 mm § do 3 m z nemodifikovaného M2 58,300 251,29 14 650,21
Cenova soustava: |Bez vazby na CS
skute¢nost-SoD  1058,3-1000 = 58,300 [A]
91 Ostatni konstrukce a prace, bourani 6 718,40
116 915111112 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm retroreflexni bila barva M 680,000 9,88 6 718,40

Cenova soustava:

URS - 20251




