ID Rezim  |Nazev dkolu Doba trvani  Zahajeni Dokonceni ' prosinec 2025 leden 2026 Gnor 2026 | brezen 2026 duben 2026 kvéten 2026 | Eerven 2026 ' Cervened
dkolu 17.122. 1 27. lpoz.lor 112.117.]22.127.|01. | 06.1 11.] 16.] 21. 1 26.] 31. | 05. | 10.] 15.] 20. | 25. | 02. | 07. [ 12. | 17. 22. | 27. | 01. | 06. ] 11. | 16. 21. | 26. | 01. | 06. | 11. | 16. 21. | 26./31. | 05.| 10.] 15.| 20.| 25./ 30. | 05. |
1 f S001 212 dny? 01.12. 25 30.06. 26
2 f ROZVODY El 90 dny 01.12.25 28.02. 26
3 f ZEDNICKE PRACE 121 dny 01.12. 25 31.03. 26 I
4 » PODLAHARSKE 151 dny 01.12.25  30.04.26
PRACE
5 f OBKLADY 121 dny 01.12.25 31.03. 26
6 } ROZVODY TZB 121 dny 01.12. 25 31.03. 26
7 L KOMPLETACE EI 61 dny 01.04. 26 31.05. 26
8 - KOMPLETACE TZB 61 dny 01.04. 26 31.05. 26
9 » VNEJSI VYPLNE 49 dny 01.12.25  18.01.26 e
OTVORU
10 ) o VNITRNI VYPLNE 121 dny 01.12.25 31.03.26 (B
OTVORU
1 ) o AKUSTICKA 172 dny 01.01.26  21.06.26 (B
OPATRENI A AV
TECHNOLOGIE
12 > ZPEVNENE 151 dny 01.12.25 30.04. 26 (B
PLOCHY
13 » KOMPLEXN( 30 dny 01.06.26  30.06.26 o
ZKOUSKY A REVIZE
14 » DOKONCEN/ A 1den 30.06.26  30.06.26 ¢ 30.06
PREDANI OBJEKTU
S0O01
15 -
16 )f S002 151 dny? 01.12. 25 30.04. 26
17 )f ROZVODY El 49 dny 01.12. 25 18.01. 26
18 - KOMPLETACE EI 72 dny 19.01. 26 31.03. 26
19 > KOMPLETACE TZB 86 dny 05.01.26  31.03.26 (B
20 » ZPEVNENE 61 dny 01.03.26  30.04.26 T
PLOCHY
21 » SANACE 89 dny 01.02.26  30.04.26 (B
SKLEPNICH
PROSTOR
22 » KOMPLEXN/ 30 dny 01.04.26  30.04.26 ]
ZKOUSKY A REVIZE
23 » DOKONCENI A 1 den 30.04.26  30.04.26 ¢ 30.04.
PREDAN[ OBJEKTU
S002
Ukol P Neaktivni akol Rucni tkoly zahrnuté v souhrnném Gkolu me— Vnéjsi milnik <
. - . Rozdéleni N RN RN AT Neaktivni milnik Ruéni souhrn '_' KOI‘IECUFIV termin *
Projekt: HMG DOKONCENI STAVBY - o o o
Datum vypracovani: 01.12. 25 Milnik L 4 Neaktivni souhrn I [ Pouze zahjjeni C Pribéh
Souhrnny "1 Rucni tkol Il Pouze s datem dokonéeni Pribéh ruéné zadaného Ukolu
Souhrn projektu 1 Pouze s dobou trvani e SO VngjEi tkoly

J
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