
Objednatel:

Zhotovitel:

19.1 0,00

19.2 0,00

19.3 0,00

19.4 0,00

19.5 -1 194 527,44

19 -1 194 527,44

ZBV - krycí list

1

0,00 -1 194 527,44

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé 
Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV č. / SUMA
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných 

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 -1 194 527,44

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných 

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných 

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných 

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných 

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných 

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

celkem

Husova 1697, 53003 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 19 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace

Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

M - SILNICE a.s.

Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP 102 / 04 19

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS: Číslo ZBV:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

  

Kryci list ZBV 
  

      

  

  

Nazev Stavby dle SoD: 

Propojeni primyslové zény Plazy s MUK Kosmonosy - prodlouzeni silnice 111/0164 Gislo SOPS i 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): / poradi Zmény SO/PS: Cislo ZBV: 

Prodlouzeni silnice 111/0164 - Usek podél aredlu fy GLP 102 /04 19 

Objednatel: Krajsk.é sprava a Udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova 

organizace 

Zborovska 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. 

Husova 1697, 53003 Pardubice 

IC: 42196868 

Rekapitulace ZBV ¢. 19 dle Skupin 1,2, 3,4, 5 

Udaje v K& bez DPH: 
  

ZBV ¢. / Skupina 
Cena navrhovanych Zmén 

zapornych 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych 

Cena navrhovanych Zmén zapornych a Zmén kladnych 

celkem 
  

19.1 0,00 0,00 0,00 
  

Udaje v K& bez DPH: 
  

ZBV ¢. / Skupina 
Cena navrhovanych Zmén 

zapornych 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych 

Cena navrhovanych Zmén zapornych a Zmén kladnych 

celkem 
  

19.2 0,00 0,00 0,00 
  

Udaje v K& bez DPH: 
  

ZBV ¢. / Skupina 
Cena navrhovanych Zmén 

zapornych 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych 

Cena navrhovanych Zmén zapornych a Zmén kladnych 

celkem 
  

19.3 0,00 0,00 0,00 
  

Udaje v K& bez DPH: 
  

ZBV ¢. / Skupina 
Cena navrhovanych Zmén 

zapornych 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych 

Cena navrhovanych Zmén zapornych a Zmén kladnych 

celkem 
  

19.4 0,00 0,00 0,00 
  

Udaje v K& bez DPH: 
  

ZBV ¢. / Skupina 
Cena navrhovanych Zmén 

zapornych 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych 

Cena navrhovanych Zmén zapornych a Zmén kladnych 

celkem 
  

19.5 -1194 527,44 0,00 -1194 527,44 
  

Udaje v K& bez DPH: 
  

ZBV ¢&./ SUMA 
Cena navrhovanych Zmén 

zapornych 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych 

Cena navrhovanych Zmén zépornych a Zmén kladnych 

celkem 
  

19     -1194 527,44     0,00 -1194 527,44     

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je tedka a index udavajici &islo Skupiny. Stejny systém &islovani se pouziva pro jednotlivé 

Evidencni nebo Zménové listy a pro Rozpis ocenéni zmén polozek. 

    ZBV - kryci list 

   



Iniciátor změny: 

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě pokynu Objednatele (Příloha 08) a jeho následné aktualizace ze dne 9. 10. 2024 (Příloha 09) byla z předmětu Díla vyňata následující část:
(i) stavební objekt SO 102 v km 0,000–0,050.
 
K tomuto vynětí došlo z toho důvodu, že v dané lokalitě byla soukromým investorem realizována okružní křižovatka SO 120 v souladu s rozhodnutím o 
změně stavby před dokončením ze dne  13.3.2024 (Příloha 13), která nahradila původně projektovanou stykovou křižovatku.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost 
od 21.8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 podle Čl. 12 
směrnice. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu 
nepředvídanou podle § 222 odst. (4) ZZVZ.

Předmět Změny: ZBV 19 Zmenšení rozsahu díla

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Soupis prací SO po všech změnách 5 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 26 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

Přílohy změnového listu: Přijemce

Změnový list
Název stavby dle SoD

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / 
Skupina změny:Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): 102 / 04 19.5
Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0302/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice

  

Zménovy list 
  

Nézev stavby dle SoD . . 
. Cislo SO/PS Cislo ZBV / 

Propojeni prumyslové zény Plazy s MUK Kosmonosy - prodlouzeni silnice 11/0164 / poradi Zmény SO/PS: Skupina zmény: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru(SO/PS): 102 /04 19.5 

Prodlouzeni silnice 11110164 - usek podél arealu fy GLP     
  

Strany smlouvy o dilo ¢. SMLD-0302/00066001/2024 na realizaci vyse uvedené Stavby uzaviené dne 11.04.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel:  Krajska sprava a udrzba silnic Stredoc¢eského kraje, prispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smichov 

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sidlem Husova 1697, 53003 Pardubice 

    

Prilohy zménového listu: Piijemce 

1. Kryci list 1 pocet listl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Prehled zafazeni zmén do skupin 1 pocet listl Supervize 

6. Prehled dalsich dokladt 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po vSech zménach 5 pocet listl 

Dalsi doklady dle prehledu dokladu 26 pocet listl     
    

Iniciator zmény: 
    Predmét Zmeény: ZBV 19 Zmenseni rozsahu dila 
  

Popis a zddvodnéni Zmény: 

Na zakladé pokynu Objednatele (Pfiloha 08) a jeho nasledné aktualizace ze dne 9. 10. 2024 (Priloha 09) byla z predmétu Dila vynata nasleduijici ¢ast: 

(i) stavebni objekt SO 102 v km 0,000-0,050. 

K tomuto vynéti doslo z toho dlvodu, Ze v dané lokalité byla soukromym investorem realizovana okruzni kfizovatka SO 120 v souladu s rozhodnutim o 

zméné stavby pfed dokonéenim ze dne 13.3.2024 (Priloha 13), ktera nahradila ptivodné projektovanou stykovou kfiZovatku. 

Jedna se o Zménu nepodstatnou, nepredvidanou, ktera je tak podle Smérnice R-Sm-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stredoceského kraje (U¢innost 

od 21.8. 2024) upfesnuijici provadéni zmén zavazka dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek zarazena do Skupiny 5 podle CI. 12 

smérnice. Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani verejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. tato Zména nepredstavuje vznik podstatné zmény zavazku a se jedna o zménu 

nepredvidanou podle § 222 odst. (4) ZZVZ.     
 



jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel

Mgr.Michal Kropáč

Ing. Jan Kroupa FEng.

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny

Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu 
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) podpis

Zástupce Objednatele Ing. Milan Fiala podpis

Projektant (autorský dozor) Ing. Michal Bočánek podpis

Stavební dozor Petr Jiřímský podpis

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Josef Mikel podpis

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn Záporných

-1 194 527,44 0,00 -1 194 527,44 1 194 527,44

Údaje v Kč bez DPH:Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (?ena r)avrhovarjych Zm(,en Soucet absolutnich hodnot Zmén 
. . . zapornych a Zmén kladnych . s . 

zapornych kladnych kladnych a Zmén Zapornych 
celkem 

-1194 527,44 0,00 -1194 527,44 1194 527,44 

Technickd pomoc Objednatele jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci) jméno  Josef Mikel podpis 

Projektant (autorsky dozor) jméno  Ing. Michal Bo¢anek podpis 

Stavebni dozor jméno  Petr Jifimsky podpis 

Supervize (Regionalni dotacni kancelar) jméno podpis 

Zastupce Objednatele jméno Ing. Milan Fiala podpis 

Zastupce Objednatele odpovédny za cenové jméno  Ing. Jarostava Jurkova podpis 

projednani zmény 

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je soucasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsany, 

zdvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci této Zmény. Tento Zmeénovy list pfedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu 

upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlistavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na diikaz toho 

pripojuji prislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

  

Mgr.Michal Kropac 

Zhotovitel jméno podpis 

Ing. Jan Kroupa FEng.      



5=1+3+4

13 691 731,98

4

stavební/montážní práce -1 194 527,44 12 497 204,54 -763 363,73 -5,76

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

Cena všech Změn záporných na 
SO/PS (předchozích a 

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

stavební/montážní práce -1 194 527,44 0,00 431 163,71 3,25
7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na 
SO/PS (předchozích a 

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na 
SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 431 163,71 431 163,71

Cena všech Změn záporných v 
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v 
předchozích Změnách na 

SO/PS

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 
předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

13 260 568,27

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

102 / 04

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 19

Název stavby:

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164

ZAPIS 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢&islo: 19 

  INézev stavby: 

Propojeni primyslové zény Plazy s MUK Kosmonosy - prodlouZeni silnice 11/0164 

  

  Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS: 

102 /04 

  

  

  
[Nézev stavebniho objektu / provozniho souboru (SO/PS): 

Prodlouzeni silnice 111/0164 - Usek podél aredlu fy GLP   
  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle smlouvy 
  

1 - zadat 
  

13 260 568,27     

Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén zapornych v 

predchozich Zménach na 

SO/PS 

Cena vsech Zmén kladnych v 

predchozich Zménach na 

SO/PS 

Cena SO/PS po vSech 

predchozich Zménéach 

Rozdil ceny SO/PS po vSech 

predchozich Zménach a ve 

Smlouvé 
  2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 
  

stavebni/montazni prace 0,00 431 163,71 13691 731,98   431 163,71 

  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych Zmén 

zapornych na SO/PS 

Cena navrhovanych Zmén 

kladnych na SO/PS 

Cena vsech Zmén kladnych na 

SO/PS (pfedchozich a 

navrhovanych) 

Cena vsech Zmén kladnych na 

SO/PS k cené SO/PS dle 

Smlouvy v % 
  

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100 
  stavebni/montazni prace -1 194 527,44 0,00 431 163,71 3,25 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén zapornych na 

SO/PS (pfedchozich a 

navrhovanych) 

Cena SO/PS po této zméné 

Rozdil ceny SO/PS po této 

Zméné oproti cené SO/PS dle 

Smlouvy 

Rozdil ceny SO/PS po této 

Zméné oproti cené SO/PS dle 

Smlouvy v % 

  
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 
      stavebni/montazni prace -1 194 527,44   12497 204,54   -763 363,73   -5,76   
 



Kód 
položky

m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství po 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Cena celkem po 
Změně v Kč

2 4 5 6 7 8 9 10 12

56213 M2 4 834,600 4 372,767 -461,833 403,00 1 948 343,80 -186 118,70 1 762 225,10

56330 M3 1 580,715 1 301,152 -279,563 855,00 1 351 511,33 -239 026,37 1 112 484,96

572214 M2 9 545,200 7 643,877 -1 901,323 12,00 114 542,40 -22 815,88 91 726,52

574C56 M2 4 722,200 3 783,192 -939,008 289,00 1 364 715,80 -271 373,31 1 093 342,49

574E46 M2 4 823,000 3 860,885 -962,115 252,00 1 215 396,00 -242 452,98 972 943,02

574I54 M2 4 607,000 3 690,700 -916,300 248,00 1 142 536,00 -227 242,40 915 293,60

576411 M2 4 607,000 3 690,700 -916,300 6,00 27 642,00 -5 497,80 22 144,20

7 164 687,33 -1 194 527,44 5 970 159,89

Za Zhotovitele: 

Podpis:

5

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Josef Mikel, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Podpis:

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 0,00 -1 194 527,44 -16,67%

39 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 0,00 -5 497,80 -19,889

38 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM 0,00 -227 242,40 -19,889

37 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 0,00 -242 452,98 -19,948

36 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 0,00 -271 373,31 -19,885

35 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,00 -22 815,88 -19,919

33 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0,00 -239 026,37 -17,686

32 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM 0,00 -186 118,70 -9,553

1 3 11 13 14

Poř. č. 
pol.

Název položky Změny kladné v Kč
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem v 

%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102
Číslo a název SO/PS: 102 - Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP Skupina Změn:

5Číslo a název rozpočtu: 

  

Rozpis poloZek a cen Zmény 

  

Nazev stavby dle SoD: Propojeni primyslové zény Plazy s MUK Kosmonosy - prodlouZeni silnice 111/0164 ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

X, . R TIY . . . SO 102 
(v3|slo a nazev SO/PS: 102 - Prodlouzeni silnice 111/0164 - usek podél arealu fy GLP Skupina Zmén: 

Cislo a nazev rozpoctu: 5 
Pof. . Kofi Nézev polozky mj Mnozstvi Ye Mnozs'tw'po Mnostvirozdilu | Cena za m j v K& Cena cellfem \fe Zmény zaiporne \ Zmény kladné v K& Cena 'celkem'po Rozdil cenvcelkem Podil cen celkem v 

pol. polozky Smlouvé Zméné Smlouvé v K& Ke Zméné v K& v Ke % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 

32 56213 |VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 4 834,600 4 372,767 -461,833 403,00 1948 343,80 -186 118,70 0,00 1762 225,10 -186 118,70 -9,553 

33 56330 |VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1580,715 1301,152 -279,563 855,00 1351511,33 -239 026,37 0,00 1112 484,96 -239 026,37 -17,686 

35 572214 |SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 545,200 7 643,877 -1901,323 12,00 114 542,40 -22 815,88 0,00 91726,52 -22 815,88 -19,919 

36 | 574C56 [ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 4722200 3783,192 -939,008 289,00 1364 715,80 -271373,31 0,00 1093 342,49 -271373,31 -19,885 

37 | 574E46 |ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 4 823,000 3 860,885 962,115 252,00 1215 396,00 242 452,98 0,00 972 943,02 242 452,98 -19,948 

38 | 574154 |ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 4607,000 3690,700 -916,300 248,00 1 142 536,00 -227 242,40 0,00 915 293,60 227 242,40 -19,889 
39 576411 |POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2 M2 4 607,000 3 690,700 -916,300 6,00 27 642,00 -5 497,80 0,00 22 144,20 -5 497,80 -19,889 

Celkem za poloZky ze Smlouvy dotéené Zménou 7 164 687,33 -1194 527,44 0,00 5970 159,89 -1194 527,44 -16,67%                           
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych polozek i novych polozek, véetné jejich vymér, vyjadfujicich predklddanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skutecné provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele:  Josef Mikel, (stavbyvedouci) 

Podpis: 

Za Objednatele: 

Podpis: 

Petr Jifimsky, (TDS/TDI) 

 



Změny kladné
Suma Změn záporných a 

Změn kladných
Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn záporných a 
Změn kladných

Suma Změn záporných a 
Změn kladných

24 28=26+27 29 30 32=29+30 36=33+34
   0,00 Kč    0,00 Kč -  156 644,00 Kč  21 091 710,36 Kč 20 935 066,36 Kč 1 002 982,23 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  17 673 995,28 Kč 17 673 995,28 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   46 792,88 Kč 46 792,88 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   35 266,23 Kč 35 266,23 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   287 575,15 Kč 287 575,15 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč -  156 644,00 Kč   127 835,80 Kč -28 808,20 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč 192 245,29 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč 407 596,44 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč 219 650,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč 54 096,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   61 998,30 Kč 61 998,30 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   85 707,54 Kč 85 707,54 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   44 561,89 Kč 44 561,89 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   166 951,82 Kč 166 951,82 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   147 085,34 Kč 147 085,34 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč 129 394,50 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 413 940,13 Kč 2 413 940,13 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  759 574,43 Kč    0,00 Kč 759 574,43 Kč

102 19 Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP / ZBV 19 Zmenšení rozsahu díla -1 194 527,44 Kč 0,00 Kč -1 194 527,44 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 1 194 527,44 Kč    0,00 Kč 1 194 527,44 Kč

101 18 Prodloužení silnice III/0164 / ZBV 018 Zmenšení rozsahu díla -759 574,43 Kč 0,00 Kč -759 574,43 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč129 394,50 Kč 129 394,50 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   129 394,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

810.2 18 Příprava území - sejmutí ornice / ZBV 18 Podorničí 0,00 Kč 2 413 940,13 Kč 2 413 940,13 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

431 17 Doplnění V.O. - MUK Kosmonosy / ZBV 17 Komunikační moduly 0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

114 16 Napojení areálu fy GLP na sil. III/0164 / ZBV 016 Výška asfaltu_napojení 0,00 Kč 147 085,34 Kč 147 085,34 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

102 15 Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP / ZBV 015 Výška asfaltu_napojení 0,00 Kč 166 951,82 Kč 166 951,82 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč-  357 505,48 Kč -357 505,48 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

102 14 Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP / ZBV 014 Doplnění vsakovacího příkopu 0,00 Kč 44 561,89 Kč 44 561,89 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

103 13 Hospodářský sjezd k zahrádkám v km 0,015 vlevo / ZBV 013 Zmenšení rozsahu díla -357 505,48 Kč 0,00 Kč -357 505,48 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

201 12 Rámový most v km 1,175 / ZBV 012 Náletové dřeviny 0,00 Kč 85 707,54 Kč 85 707,54 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

111 11 Hospodářský sjezd v km 1,160 vlevo / ZBV 011 Náletové dřeviny 0,00 Kč 61 998,30 Kč 61 998,30 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč   54 096,00 Kč   0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

101 010 Prodloužení silnice III/0164 / ZBV 010 Napojení SO 101 do násypu OK -863 723,65 Kč 5 559 141,56 Kč 4 695 417,91 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  863 723,65 Kč  5 559 141,56 Kč 6 422 865,21 Kč

101 009 Prodloužení silnice III/0164 / ZBV 009 DIO 0,00 Kč 54 096,00 Kč 54 096,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

102 008 Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP / ZBV 008 - DIO semafory 0,00 Kč 219 650,00 Kč 219 650,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   219 650,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

330 007 Přeložka splaškové kanalizace / ZBV 007 VaK - Kanalizace - SO 330 -144 768,17 Kč 552 364,61 Kč 407 596,44 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč -  144 768,17 Kč   552 364,61 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

801 06 Vegetační úpravy / ZBV 006 Výsadba stromů 0,00 Kč 192 245,29 Kč 192 245,29 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   192 245,29 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

104 005 Přístupy na pozemek v km 0,250 vlevo / ZBV 005 Trativod -156 644,00 Kč 127 835,80 Kč -28 808,20 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

111 004 Hospodářský sjezd v km 1,160 vlevo / ZBV 004 Nedostatek zeminy, zlepšování 0,00 Kč 287 575,15 Kč 287 575,15 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

107 003 Hospodářský sjezd v km 0,520 vpravo / ZBV 003 Nedostatek zeminy, zlepšování 0,00 Kč 35 266,23 Kč 35 266,23 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

   0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

104 002 Přístupy na pozemek v km 0,250 vlevo / ZBV 002 Nedostatek zeminy, zlepšování 0,00 Kč 46 792,88 Kč 46 792,88 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč

101 001 Prodloužení silnice III/0164 / ZBV 001 Nedostatek zeminy, zlepšování 0,00 Kč 17 673 995,28 Kč 17 673 995,28 Kč

33 34 37 38 39=|37|+38
………………………………………………………… -3 476 743,17 Kč 27 798 602,32 Kč 24 321 859,15 Kč -  357 505,48 Kč -357 505,48 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  144 768,17 Kč  1 147 750,40 Kč - 2 817 825,52 Kč  5 559 141,56 Kč 8 376 967,08 Kč

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 25=23+24 26

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

27

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle 

§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné (zadávat 
 se znaménkem mínus)

Suma Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné (zadávat 
se znaménkem minus)

Změny kladné
Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné

Změny záporné (zadávat 
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 131,34%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,46%

Skupiny Změn5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 101 921 859,21 Kč 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 28,27%

Hodnota skupiny 5 8 376 967,08 KčAktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  123 325 449,64 Kč 8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 23 280 000,02 Kč 14=ABS(37)+(38)

Limit 11 640 000,01 Kč

13=(39)/(1) Sledování limitu v % 10,80%

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  77 600 000,06 Kč 6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 21 938 048,59 Kč 12=(1)*0,15

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - 925124011
Název a evidenční číslo stavby:N4zev a evidengnf slo stavby: 

  

  

  

1| Pijeté smiuvnf St bez rezervy a DPH 77 600 000,06 K& 
  

2=1+19+20 | Akdudini smiuvni Sstka (cena stavby) 

  

    101821 859,21 K   

  

  

    

925124011 
  

Sume Zmén Kiednych & Zmén zépomych Skupiny 3 & Skupiny 4 

8103 28konny limit 30% pro Skupinu 3 & Skupinu 4 

21938 048,59 K& 

2827% 

23280 000.02 K&   
  

  

13-(39141)     

  

14=ABS (37)+(38] 

10.80% 
  

Hodnota skupiny 5    8376 967,08 K& 
  

  

    
    
    

  

  

  

    
    

      

  

  

  
  

  

  

  
      
  

  

  

    

    

  

  
  
    
  

  

  
  

  

  

  

  

  

    
              
  

21100 |Procento zmény Prjaté smiuvnl Ehstiyy 131.34%| 

4+1257)°100 | Sledovéni whrazenych zmén (Skupina1) 0.46% 
5281100 

so | zeva. Nézov SOIPS / Flednit Zmiry fpovidemcierme iy Kadnd Hodnota 28V 

® 7 W BT 
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o o 050 eve 26V 002 o [T 
S za 052w 7 et EmAE 
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07| 005 [Py i pezemelvim .50 wevo 78V 005 Trahod B L 
B0T_| 05 _[Vegetain dpraw 176V 005 Visadbazioms T TSR 
0| 007 [Felota slathort TV 007V T ST 
T o ot : up I TR TEE0ITE 
707|008 [Frodioufet siice TIOTSA /ZBV TG D0 o0 ST 
oo et i 0154 78V 0 Nopoferd S0 101 & s OF TR SRS TR AT 
EE 50 veve 126V 0T Naleovs T BEETA BEET 
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102 | & [Fipravataem semus o 1 ZEV T8 Podoridl TwTE ERSEERE TIITE 
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Skupiny Zmén 
  

  

  

ey rapfechidans (de §222 odst. §) zkkena 3. 1342016 Sb.) Zmdey razbynd (de §222 odet. 5) kkena 3. 1342016 Sb.) 
  

Zmiey Kacné   Zmén adrjoh ‘5o znamekem mirus) ey Madod Suma Zmin 2éparmfsh a 
ZménKadrgoh 

  

  
  21091 7103516   208350853 K& 

17673985 % K6   
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11. Situace stavby - Vyznačení rozsahu 3

12. Stavební povolení 9

Počet listů celkem 26

13.  Změna stavby před dokončením OK MMMB_33782_2024_ODSD_MaMa 4

14. Oznámení NPM SP 1

15.  ZAM Zamereni_vymery_SMA_SO_102 2

8.  Pokyn_M - SILNICE k plnění smlouvy 5

9.  Pokyn_M-SILNICE - aktualizace 1

10. Vyjádření KSUS - Smlouva_Arvalis 1

Doklad počet listů

Název stavby: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - 
prodloužení silnice III/0164

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102 / 04

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 19

Prehled dalSich dokladu 
  

Cislo ZBV: 19 
  

Néazev stavby: Propojeni primyslové zény Plazy s MUK Kosmonosy - 

prodlouzeni silnice 111/0164 
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nézev stavebniho objektu / provozniho souboru (SO/PS): Prodlouzeni silnice 111/0164 - usek podél arealu fy GLP 

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: 102 /04 

Doklad pocet listt 

8. Pokyn_M - SILNICE k pInéni smlouvy 5 

9. Pokyn_M-SILNICE - aktualizace 1 

10. Vyjadfeni KSUS - Smlouva_Arvalis 1 

11. Situace stavby - Vyznaceni rozsahu 3 

12. Stavebni povoleni 9 

13. Zména stavby pfed dokonéenim OK MMMB_33782_2024_ODSD_MaMa 4 

14. Oznameni NPM SP 1 

15. ZAM Zamereni_vymery_SMA_SO_102 2 
      Pocet listll celkem 26   
 



Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem 

v Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

T 600,000 609,744 9,744 146,00 87 600,00 0,00 1 422,62 89 022,62 1 422,62

Původní množství: 

- dle pol.č.11130, 2,0 t/m3: 
km ZÚ-0,088: 50*0,1*2,0   = 10,000 => A 
km 0,088-KÚ: 2950*0,1*2,0   = 590,000 => B 
Celkem: A+B = 600,000 => C  t

ZBV č.15: 

2,4*(2,1+1,96) = 9,744 => A 

2 11130
SEJMUTÍ DRNU
v tl. 0.10 m, včetně odvozu na skládku, skládkovné v pol. 014101,
zahrnuje i plochy pod SO 113, 114a 321

M2 3 000,000 3 000,000 0,000 16,00 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00

Původní množství: 

ze situace:
km ZÚ-0,088: 50   = 50,000 => A 
km 0,088-KÚ: 2950   = 2950,000 => B 
Celkem: A+B = 3000,000 => C  m2

3 11348
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
vč. poplatku za skládku

M3 13,500 13,500 0,000 878,00 11 853,00 0,00 0,00 11 853,00 0,00

Původní množství: 

odstranění chodníku ze zámkové dlažby 45 * 0,3  = 13,500 => A 

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení a poplatku za skládku

M 83,000 139,000 56,000 49,00 4 067,00 0,00 2 744,00 6 811,00 2 744,00

Původní množství: 

25+29+29 = 83,000 => A 

ZBV č.15: 

56 = 56,000 => A 
délka obrubníků ze situace:
- podél haly P3 (km 0,455 - 0,497): 42,0  =42,000 [A]
- v místě přechodu: (4*0,750)+ 1,272+3,002+1,322+1,228+3,002+1,173= 13,999 
= 14,000 [B]
Celkem: A+B =56,000 [C] m

5 11372R
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

M3 17,200 17,200 0,000 1 389,00 23 890,80 0,00 0,00 23 890,80 0,00

Původní množství: 

km 0,088-KU: 172,0 * 0,10  = 17,200 => A m3

6 113765
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
vč. veškeré manipulace s vybouranou sutí, uložení na skládku a skládkovného

M 86,000 86,000 0,000 24,00 2 064,00 0,00 0,00 2 064,00 0,00

Původní množství: 

podél obrubníku: 
km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A 
km 0,113-KÚ: 37+30+16+1,5+1,5  = 86,000 => B 
Celkem: A+B = 86,000 => C 

7 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
Položka zahrnuje vodorovnou  a svislou dopravu (odvoz na mezideponii) vč. 
veškeré manipulace s výkopkem, vč. třídění výkopku (přetřídění) na mezideponii 
zvolené zhotovitelem pro zpětné použití do násypů a obsypu. Součástí položky je 
ochrana deponovaného výkopku před nepříznivými klimatickými jevy (např. 
zaplachtování, zahrázkování zamezující podmáčení zemních valů atd.) Uložení 
výkopku na mezideponii je v samostatné položce 17120.

M3 3 575,980 3 575,980 0,000 62,00 221 710,76 0,00 0,00 221 710,76 0,00

Původní množství: 

dle kub. listu:
km ZÚ-0,088: 94,68 = 94,680 => A 
km 0,088-KÚ: 3481,30  = 3481,300 => B 
Celkem: A+B  = 3575,980 => C 

8 12573.1
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
natěžení na mezideponii, materiál do nasypů/obsypů SO 102, položka zahrnuje 
veškerou manipulaci s výkopkem

M3 347,460 347,460 0,000 30,00 10 423,80 0,00 0,00 10 423,80 0,00

Původní množství: 

pro zásypy a obsypy (pol. 17411 a 17511):
266,820 + 80,64  = 347,460 => A 

9 12573.2
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ornice z deponie

M3 865,640 865,640 0,000 30,00 25 969,20 0,00 0,00 25 969,20 0,00

Původní množství: 

pro rozprostění (pol. 18220 a 18230):
km ZÚ-0,088: 78,2+171,072  = 249,272 => A 
km 0,088-KÚ: 372,168+244,200  = 616,368 => B 
Celkem: A+B = 865,640 => C 

10 13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
Položka zahrnuje vodorovnou  a svislou dopravu (odvoz na mezideponii) vč. 
veškeré manipulace s výkopkem, vč. třídění výkopku (přetřídění) na mezideponii 
zvolené zhotovitelem pro zpětné použití do násypů a obsypu. Součástí položky je 
ochrana deponovaného výkopku před nepříznivými klimatickými jevy (např. 
zaplachtování, zahrázkování zamezující podmáčení zemních valů atd.) Uložení 
výkopku na mezideponii je v samostatné položce 17120.

M3 393,270 393,270 0,000 97,00 38 147,19 0,00 0,00 38 147,19 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088:
- propust km 0,070: 1,8*15,4+1,7*7,0+2,5*7,6 = 58,620 => A 
km 0,088-KÚ:
  - propust km 0,312: 1,6*15,9+1,7*3,5+2,1*7,6 = 47,350 => B 
  - propust km 0,720:5,5*20,6+28,0*3,0+30,0*3,0 = 287,300 => C 
Celkem: A+B+C = 393,270 => D 

11 17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
pod ornicí v rovině v trv. záboru

M3 362,950 362,950 0,000 61,00 22 139,95 0,00 0,00 22 139,95 0,00

Původní množství: 

km ZU-0,088: 151*(0,75-0,20)+149*(0,50-0,20)  = 127,750 => A 
km 0,088-KU: 360*(0,75-0,20)+124*(0,50-0,20)  = 235,200 => B 
Celkem: A+B = 362,950 => C 

12 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
uložení vytěženého materiálu na mezideponii, zpětné použití

M3 3 969,250 3 983,310 14,060 15,00 59 538,75 0,00 210,90 59 749,65 210,90

Původní množství: 

výkopy z pol.12373: 94,68 + 3481,30  = 3575,980 => A 
hloubení z pol. 13173: 58,62 + 334,65   = 393,270 => B 
Celkem: A+B = 3969,250 => C 

ZBV č.14: 

14,06 = 14,060 => A 

13 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Násyp z štěrkovitého materiálu G1-G3, hutnění 95%PS

M3 1 074,260 1 074,260 0,000 294,00 315 832,44 0,00 0,00 315 832,44 0,00

Původní množství: 

dle kub. listu:
km ZU-0,088: 315,99  = 315,990 => A 
km 0,088-KU: 758,27 = 758,270 => B 
Celkem: A+B = 1074,260 => C 

14 17180R
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
V AKTIVNÍ ZÓNĚ, násyp z štěrkovitého materiálu G1-G3, hutnění 100 % PS

M3 3 236,700 3 236,700 0,000 294,00 951 589,80 0,00 0,00 951 589,80 0,00

Původní množství: 

dle kub. listu:
km ZU-0,088: 701,30  = 701,300 => A 
km 0,088-KU: 2535,40 = 2535,400 => B 
Celkem: A+B = 3236,700 => C 

15 173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS

M3 157,680 157,680 0,000 61,00 9 618,48 0,00 0,00 9 618,48 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 
-úseky bez svodidel: 111,0*0,10 = 11,100 => A 
 - úseky se svodidly: 91*0,18  = 16,380 => B 
km 0,088-KÚ:
 - úseky bez svodidel: 212*0,10  = 21,200 => C 
 - úseky se svodidly: 500*0,18  = 90,000 => D 
 - úsek s chodníkem: 17*0,50  = 8,500 => E 
 - úsek s obrubou: 21*0,50  = 10,500 => F 
Celkem: A+B+C+D+E+F = 157,680 => G 

16 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zemina z mezideponie,
zásyp koryta SPU, protisvahů příkopů a ostatní dosypávky

M3 266,820 266,820 0,000 316,00 84 315,12 0,00 0,00 84 315,12 0,00

Původní množství: 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

67,47%

0,00%

Rozdíl cen celkem 
v %

14

1,62%

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 102 - Prodloužení silnice III/0164 - úsek podél areálu fy GLP SO102

Číslo a název rozpočtu: celkem po všech změnách

  

Soupis pracf SO po viech zm&néch   
Nazev stavby: Propojeni primyslové zény Plazy s MUK Kosmonosy - prodlouZeni silnice I11/0164 

Cislo a nazev SO/PS: 102 - ProdlouZeni silnice 111/0164 - tisek podél arealu fy GLP 

Cislo a nazev rozpogtu: 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

S0102   
Gelkem po vech zmanach 

  

Kod 
polosk Nazev polozky Mnozstvive 

Smiouvé 
Mnozstvi ve 

Zméné Mnozstvi rozdilu Cenazam.j vKe Cena celkem ve 
Smiouvé VK& 

Zmény zapome v 
Ké Zmény kladné v K& Cena celkem ve 

Zméné v Ke 
Rozdil cen celkem 

vKe 
Rozdil cen celkem 

  
2 3 5 6 7 8 9 10 il 12 13 
  

014102 [POPLATKY ZA SKLADKU 600,000 609,744 9,744 146,00 87600,00 142282 89 022,62 142282 1,62%   
Pivodni mnozstvi: 
- dle pol.¢.11130, 2.0 tm3: 
km ZU-0,088: 50°0,1"2,0 = 10,000=> A 
km 0,086-KU: 2950%0,12,0 = 590,000=>B 
Celkem: A+B =600,000=>C t 

ZBV &15: 

  

2,4°(2,1+1,96) = 9,744 => A   
11130 

[SETMTTT oRND 
[ 11.0.10 m, véstng odvozu na skiadku, skiadkovné v pal. 014101, 
zahmuje i plochy pod SO 113, 1142321 

M2 3000,000 3000,000 16,00 48 000,00 48 000,00 0,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 
ze situace: 
km ZU-0,088: 50 =50,000=> A 
km 0,086-KU: 2950 = 2950,000=> B 
Celkem: A+B =3000000 => C m2   

11348 [ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VEETNE PODKLADU 
v poplatku za skiadku 13,500 13,500 878,00 11 853,00 11853,00 0,00% 
  

Pvodni mnozstvi: 

odstranéni chodniku ze zamkove dlazby 45* 03 = 13,500 => A   
11352 [ODSTRANENi CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BE TONOVY CH 

zahmuie veskerou manipulac s vybouranou suti vé. ulozeni a poplatku za skiadku 83,000 139,000 56,000 49,00 4067,00 274400 6811,00 2744,00 67,47% 

  

Pavodnl mnozstv: 

25+29+29 = 83,000 => A 

BV &.15: 

56 = 56,000 => A 
délka obrubniki ze situace 
- podél haly P3 (km 0,455 - 0,497 42,0 =42,000 [A] 
- v misté prechodu: (4°0,760)+ 1,272+3,002+1,322+1,226+3,002+1,173= 13,998 
= 14,000[8] 
Celkem: A+B =56,000[C] m 

    

  
11372R FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH 

POVINNY ODKUP ZHOTOVITELEM M3 17,200 17,200 1389,00 23890,80 23890,80 0,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 

km 0,086-KU: 172,0%0,10 =17,200 => Am3 
  

113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600WMZ V ASFALTOVE VOZOVCE 
e veskers manipulace s vybouranou suti, uoZeni na skladku a 86,000 86,000 24,00 2064,00 2064,00 0,00% 
  

Pivodnl mnoZstvi: 
podél obrubnikus 
km 20-0,113: 0 = 0,000 => A 
km 0,113-KU: 37+30+16+1,5+15 =86,000 => B 
Celkem: A+B = 86,000 => C   

12373 

|ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | 
Polozka zahrmuje vodorovnou a svislou dopravu (odvoz na mezideponii) vé. 
veskeré manipulace s vykopkem, v tiidéni vykopku (pretiidéni) na mezideponii 
volené zhotovielem pro Zpétn i d nasypii a obsypu. Sousasti polozky je 

vykopku pred nep Klimatickymi jevy (napf 
zap\amwvam, zahrazkovani zamezujici podmaceni zemnich vald atd.) Ulozeni 
[vykopku na mezideponii je v samostatné polozce 17120 

  

M3 3575,980 3575,980 62,00 221710,78 221710,78 0,00% 

  
Pivodni mnozstvi: 
dle kub. listu 
km ZU-0,088: 94,68 = 94,680 => A 
km 0,086-KU: 3481,30 = 3481,300 => B 
Celkem: A+B = 3575,980=>C 

  

  
125731 

  
KOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | 

natézeni na mezideponi, material do nasypizobsypii SO 102, polozka zahmuje 
ve skerou manipulaci s vykopkem 

M3 347,460 347,450 30,00 10 423,80 10 423,80 0,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 
pro zasypy a obsypy (pol. 174113 17511) 
266,620 + 80,64_= 347,460 =   

125732 
  

[VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR T 
omice 2 deporie M3 865,640 865,640 30,00 25 969,20 25 969,20 0,00% 
  

Pavodnl mnozstv: 
pro rozprosténi (pol. 16220 a 18230) 
ki Z0-0,088: 78,2+ 171,072 =249,272 => A 
ki 0,086-KU: 372,168+244,200 = 616,368 => B 
Celkem: A+B = 865,640 => C 
  

13173 

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | 
Polozka zahrmuje vodorovnou a svislou dopravu (odvoz na mezideponii) vé. 
veskeré manipulace s vykopkem, v tiidéni vykopku (pretiidéni) na mezideponii 
evolené zhofoutelem pro péiné poui o nasypii a obsypu. Sousasti polozky je 

vykopku pred nep Kimatickymi jevy (nap: 
zap\amwvam, zahrazkovani zamezujici podmaceni zemnich vald atd.) Ulozeni 
[vykopku na mezideponii je v samostatné polozce 17120 

  

M3 393,270 393,270 97,00 3814719 3814719 0,00% 

  

Pavodnl mnozstv: 
km 2U-0,088: 
- propust km 0,070: 1,6715,4+1,7°7.0+2,5'7,6 = 56,620 => A 
km 0,086-KU 

- propust km 0,312: 1,6*15,9+1,7°3,5+2,1°7 
- propust km 0,720:5,5°20,6+28,0°3,0+30,0°3 

Celkem: A+B+C = 333,270 => D 

  

47,350=>B 
87,300 => C    
  

17110 
  

GLOZENT SYPANINY DO NASYPU SE ZHU TNENIM 
pod omici v roviné v irv. zaboru M3 362,950 362,950 61,00 22139,95 22139,95 0,00%   
Pavodnl mnozstvi: 
ki ZU-0,088: 1517(0,75-0,20)+ 149%(0,50-020) = 127,750 => A 
ki 0,088-KU: 360°(0,75-0,20)+124*(0,50-0,20) = 235,200 => B 
Celkem: A+B = 362,950 => C 
  

17120 
  

LGZERT SYPATINY DO NASYPU A NA SKLADRY BEZ ZHUTNENT 
ulozeni wytézeného materialu 2pétné pousiti M3 3969,250 3983,310 14,060 15,00 59538,75 210,90 59 749,65 210,90 0,35% 
  

Pivodni mnozstvi: 
[Vykopy z pol. 12373 94,68 + 3481,30 = 3575980 => A 
hloubeni z pol. 13173: 58,62 + 334,65 = 393,270 => B 
Celkem: A+B = 3959250 => C 

ZBV 14 

  

1406 = 14,080 => A 
  

17180 GLOZENT SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU 
Nasyp 2 Stérkovitého materialu G1-G3, hutnéni 85%| M3 1074,260 1074,260 294,00 315832,44 315832,44 0,00%   
Pivodni mnozstvi: 
dle kub. listu 
km ZU-0,088: 315,99 = 315,990 => A 
km 0,086-KU: 758,27 = 758,270 => B 
Celkem: A+B =1074,260 => C   

17180R GLOZENT SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH WA TERIALD 
|V AKTIVINT ZONE, nasyp z stérkoviteho materialu G1-G3, hutnéni 100 % PS 

M3 3236,700 3236,700 294,00 951589,80 951589,80 0,00% 
    

Pivodni mnozstvi: 
dle kub. listu 
km ZU-0,088: 701,30 = 701,300 => A 
km 0,086-KU: 2535,40 = 2535,400 => B 
Celkem: A+B =3236,700 => C 
  

173103 ZEMNT KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 157,680 157,680 61,00 9618,48 9618,48 0,00%   
Pivodni mnozstvi: 
km 2U-0,088: 
-useky bez svodidel: 111.0*0,10 = 11,100 => A 
- tseky se svodidy: 91°0,18 = 16,380 => B 
km 0,088-KUi 
- tseky bez svodidel: 212°0,10 = 21,200=>C 
- tseky se svodidy: 500°0,18 = 80,000 
- tsek s chodnikem: 17°0,50 = 8500 
- tsek s obrubou 21°0,50 = 10,500 => F 
Celkem: A+B+C+D+E+F = 157,680 =>G 

    
   

  
17411 

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM 
zemina z mezidepone, 
265yp koryta SPU, protisvahil prikopii a ostatni dosypévky 

M3 266,820 266,820 316,00 84315,12 84315,12 0,00% 
      Pvodni mnozstvi:                        



z kub listu:
km ZU-0,088: 32,03  = 32,030 => A 
km 0,088-KU: 234,79  = 234,790 => B 
Celkem: A+B = 266,820 => C 

17 17511
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

M3 80,640 80,640 0,000 316,00 25 482,24 0,00 0,00 25 482,24 0,00

Původní množství: 

zásyp čel propustku km 0,427:(5,0*3,0)*4+1,2*(8,8+8,4) = 80,640 => A 

18 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
obsyp propustků z ŠDB 0/32

M3 89,310 103,370 14,060 1 251,00 111 726,81 0,00 17 589,06 129 315,87 17 589,06

Původní množství: 

km 0,070: 1,30 * 12,5  = 16,250 => A 
km 0,280 a 0,427: 1,5*13,0 + 2,6*20,6  = 73,060 => B 
Celkem: A+B = 89,310 => C 

ZBV č.14: 

14,06 = 14,060 => A 

19 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
Edef,2=45MPa

M2 6 627,600 6 627,600 0,000 13,00 86 158,80 0,00 0,00 86 158,80 0,00

Původní množství: 

plocha povrchu vozovky ze situace + přípočty na kraji:
- km ZÚ-0,088: 950+(111*1,75 + 91 * 2,35)   = 1358,100 => A 
- km 0,088-KÚ: 3657+((212+17+21)*1,75 + 500 * 2,35)  = 5269,500 => B 
Celkem: A+B = 6627,600 => C  m3

20 18220
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
v tl. 0,20 m

M3 543,240 543,240 0,000 59,00 32 051,16 0,00 0,00 32 051,16 0,00

Původní množství: 

plocha * koef. sklonu svahu: 
km ZÚ-0,088: 792*1,08*0,20 = 171,072 => A 
km 0,088-KÚ: 1723*1,08*0,20  = 372,168 => B 
Celkem: A+B  = 543,240 => C 

21 18230
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
v tl. 0,20 m

M3 322,400 322,400 0,000 59,00 19 021,60 0,00 0,00 19 021,60 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 91*0,20 + 300*0,20 = 78,200 => A 
km 0,088-KÚ: (721*0,20)+(500*0,20)  = 244,200 => B 
Celkem: A+B  = 322,400 => C 

22 21197
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
filtr. a separační geotextilie S1, obalení trativodu

M2 128,100 128,100 0,000 46,00 5 892,60 0,00 0,00 5 892,60 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 0 = 0,000 => A 
km 0,088-KÚ: 2,1*61  = 128,100 => B 
Celkem: A+B = 128,100 => C 

23 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
plast DN150,  SN8, vč. obsypu kamenivem fr. 8/16 a lože

M 67,000 67,000 0,000 1 843,00 123 481,00 0,00 0,00 123 481,00 0,00

Původní množství: 

km  0,088-ZÚ: 67  = 67,000 => A 

24 21461
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
typ S2, na podloží násypu

M2 6 977,790 6 977,790 0,000 40,00 279 111,60 0,00 0,00 279 111,60 0,00

Původní množství: 

z kub listu: 1577,25 + 5400,54  = 6977,790 => A 

25 289972
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN
geobuňky výšky 150 mm, kompletní provedení vč. trnů

M2 25,600 25,600 0,000 156,00 3 993,60 0,00 0,00 3 993,60 0,00

Původní množství: 

km 0,088-KU: 32*0,80  = 25,600 => A 

26 33817C
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK
sloupky dl.2900 mm, kompletní provedení - položka zahrnuje PKO, bet. patky 
C25/30nXF2, podsyp ŠP 0/32 a kompletní zemní práce vč. likvidace odpadu

KS 22,000 22,000 0,000 1 248,00 27 456,00 0,00 0,00 27 456,00 0,00

Původní množství: 

22 = 22,000 => A 

27 33817D
VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK
dl.2900 mm, kompletní provedení - položka zahrnuje PKO, bet. patky 
C25/30nXF2, podsyp ŠP 0/32 a kompletní zemní práce vč. likvidace odpadu

KS 6,000 6,000 0,000 1 141,00 6 846,00 0,00 0,00 6 846,00 0,00

Původní množství: 

6  = 6,000 => A 

28 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
C20/25nXF3

M3 48,817 48,817 0,000 3 196,00 156 019,13 0,00 0,00 156 019,13 0,00

Původní množství: 

- pod lomovým kamenem - u propustů tl. 100 mm, v korytě SPÚ tl. 150 mm:
 km ZÚ-0,088: 
  35*1,08 * 0,10  = 3,780 => A 
  28*1,08 * 0,15  = 4,536 => B 
 km 0,088-KÚ: 25*1,08 * 0,10 + 26*1,08*0,15  = 6,912 => C 
- pod ocel.chráničkou vodovodu km 0,495, tl. 100 mm:
 km 0,088-KÚ: 7*1,0*0,1  = 0,700 => D 
- pod troubami a čely propustů:
 km 0,070: 0,46 * 14,40  = 6,624 => E 
 km 0,428 a 0,720: 0,46*14,9 + (0,56*20,6 + 2,10*(7,70+7,30)*0,25)  = 26,265 => 
F 
Celkem: A+B+C+D+E+F = 48,817 => G 

29 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
ŠDB 0/32

M3 49,962 49,962 0,000 1 042,00 52 060,40 0,00 0,00 52 060,40 0,00

Původní množství: 

- pod lomovým kamenem, tl.100mm:
   km ZÚ-0,088: 
35*1,08 * 0,10  = 3,780 => A 
 28*1,08 * 0,10  = 3,024 => B 
   km 0,088-KÚ: 25*1,08 * 0,10 + 26*1,08*0,15  = 6,912 => C 
- pod troubami a čely propustů, tl. 300 mm:
   km 0,070: 0,46*14,4  = 6,624 => D 
   km 0,280 a 0,427: 0,46*14,9 + (0,56*20,60 + 2,40*(8,00+7,60)*0,30)  = 29,622 
=> E 
Celkem: A+B+C+D+E = 49,962 => F 

30 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
u propustů tl. 200 mm, v korytě SPÚ tl. 250 mm,
včetně spárování, podkladní vrstvy (beton a ŠD) v samostatných položkách

M3 27,540 27,540 0,000 6 817,00 187 740,18 0,00 0,00 187 740,18 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 
  35*1,08 * 0,20  = 7,560 => A 
  28*1,08 * 0,25  = 7,560 => B 
km 0,088-KÚ: 25*1,08 * 0,20 + 26*1,08*0,25  = 12,420 => C 
Celkem: A+B+C = 27,540 => D m3

31 467315
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37
betonové prahy, C30/37 XF4, včetně bednění

M3 18,812 18,812 0,000 3 435,00 64 619,22 0,00 0,00 64 619,22 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 
  propust km 0,070:  (0,5*0,8*1,1)*2 + (0,3*0,6)*(3,6+3,0) + (0,6*0,8*8,0)*2 = 9,748 
=> A 
km 0,088-KÚ: 
  propust km 0,280:  (0,5*0,8*1,1)*2 + (0,3*0,6)*(3,0+3,0) + (0,6*0,8*7,4)*2 = 9,064 
=> B 
Celkem: A+B = 18,812 => C 

32 56213
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM
SC C8/10, tl 150 mm

M2 4 834,600 4 372,767 -461,833 403,00 1 948 343,80 -186 118,70 0,00 1 762 225,10 -186 118,70

Původní množství: 

plocha povrchu vozovky ze situace + rozšíření na kraji:
- km ZÚ-0,088: 950+(202*0,4)  = 1030,800 => A 
- km 0,088-KÚ: 3485+(500+212+40)*0,4 + (17+21+7)*0,4  = 3803,800 => B 
Celkem: A+B = 4834,600 => C  m2

ZBV č.19: 

4372,767-4834,600 = -461,833 => A 
SoD: 4 834,600
ZAM: plocha 4 372,767 
Celkem: -461,833 

33 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA 0/63 tl. min. 250 mm (prům. tl. 270 mm)

M3 1 580,715 1 301,152 -279,563 855,00 1 351 511,33 -239 026,37 0,00 1 112 484,96 -239 026,37

Původní množství: 

(plocha povrchu vozovky ze situace + přípočty na kraji) *prům. tloušťka:
- km ZÚ-0,088: (950+(111*1,0 + 91 * 1,5)) * 0,27  = 323,325 => A 
- km 0,088-KÚ: (3657+((212+17+21)*1,0 + 500 * 1,5)) *0,27  = 1257,390 => B 
Celkem: A+B = 1580,715 => C  m3

ZBV č.19: 

1301,152-1580,715 = -279,563 => A 
SoD: 1 580,715 m3 
ZAM: plocha 4 819,081 m2 , tl. 0,27m = 1 301,152 m3  
Celkem:  -279,563 

34 56933.R
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
zpevnění krajnic R-materiálem fr.0/22 nebo štěrkodrtí fr.0/32 v tl.150 mm, 
ZHOTOVITEL NACENÍ JEMU VÝHODNĚJŠÍ VARIANTU

M2 537,750 537,750 0,000 159,00 85 502,25 0,00 0,00 85 502,25 0,00 0,00%

-17,69%

0,00%

-9,55%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,74%

0,00%

2 kub listu 
km ZU-0,088: 32,03 = 32,030 => A 
km 0,086-KU: 234,79 = 234,790 =>B 
Celkem: A+B = 266,820 => C 

  

  
17511 
  

[OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENT M3 80540 80,640 316,00 25482,24 25482,24 0,00%   
Pivodni mnozstvi: 

265yp Cel propustku ki 0,427:(5,0°3,0)*4+1,24(8,6+8.4) = 80,640 => A   
17581 [CESYP POTRUBI A OBJEK TU Z NAKUPOVANYCH WA TERIALD 

obsyp propustkii z SDB 0/32 
M3 89310 103,370 14,060 1251,00 111726,81 17 589,08 129315,87 17589,08 15,74%   

Pivodni mnozstvi: 
km 0,070: 1,30 1255 = 16,250 => A 
km 0,280 2 0,427: 1,5*13,0+ 2,6"20,6 = 73,080 => B 
Celkem: A+B =89,310 => C 

ZBV 14 

1406 = 14,080 => A   
18110 UPRAVA PLANE SE ZHU TNENTM V HORNINE TR, T 

Edef,2=45MPa M2 6627,600 6627,600 13,00 86 158,80 86 158,80 0,00%   
Pavodnl mnozstv: 
plocha povrchu vozovky ze situace + pripocty na kraji 
- km zU-0,088: 950+(111%1,75+ 91 *2,35) = 1358,100 => A 
- km 0,088-KU: 3657+((212+17+21)*1,75 + 500 * 2,35) = 5269,500 => B 
Celkem: A*B = 6627600 => C m3 

  

  
18220 
  

ROZPROSTREN ORNICE VE SVAHU 
v 1.0.20m M3 543,240 543,240 59,00 32051,16 32051,16 0,00%   
Pvodni mnozstvi: 
plocha* koef. skionu svahu 
km ZU-0,088: 792*1,08%0,20 = 171,072 => A 
km 0,086-KU: 1723*1,08°0,20 = 372,168 => B 
Celkem: A*B =543,240=>C   

18230 ROZPROSTREN ORNICE V ROVINE 
v 1.0.20m M3 322,400 322,400 59,00 19.021,60 19.021,60 0,00%   
Pivodnl mnozstv: 
ki ZU-0,088: 91%0,20 + 300°0,20 = 78,200 => A 
ki 0,088-KU: (721°0,20)+(500°0,20) = 244,200=> B 
Celkem: A+B =322,400=>C   

21197 
  

[OPLASTENT ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE 
|fitr & separacni geotextilie S1, obaleni trativodu M2 128,100 128,100 46,00 5892,60 5892,60 0,00%   
Pivodnl mnozstv: 
km ZU-0,088: 0 = 0,000 => A 
km 0,086-KU: 2,161 = 128,100 => B 
Celkem: A+B =128,100=> C 

  

  
21263 [TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HWOT DN DO 150MM 

plast DN 150, SN, vé obsypu kamenivem fr. 8/16 a loze 67,000 67,000 1843,00 123481,00 123481,00 0,00%   
Pivodni mnozstvi: 

km 0,088-Z0: 67 = 67,000=> A   
21481 
  

SEPARACN GEOTEXTILIE 
typ 52, na podiozi nasypu   M2 6977,790 6977,790 40,00 279 111,60 279111,60 0,00%   
Pivodni mnozstvi: 

2 kub listu: 1577,25 + 5400,54 = 6977,790 => A   
289972 [OPLASTENT (ZPEVNENT) Z GEOMRIZOVIN 

geoburiky vysky 150 mm, kompletni provedeni vé. trnii M2 25500 25,600 156,00 3993,60 3993,60 0,00%   
Pivodni mnozstvi: 

  

km 0,086-KU: 320,80 = 25,600 => A   
33817C 

[SCOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK 
sloupky dl.2800 mm, kompletni provedeni - polozka zahmuje PKO, bet. patky 
C25/30nXF2, podsyp $P 0/32 & kompletni zemni préce vé likvidace odpadu 

22,000 22,000 1248,00 27 456,00 27 456,00 0,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 

22=22,000=>A   
33817D 

[VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK 
d1.2900 mm, kompletni provedeni- polozka zahmuje PKO, bet. patky 
C25/30nXF2, podsyp $P 0/32 & kompletni zemni préce vé likvidace odpadu 

KS 6,000 1141,00 6846,00 6845,00 0,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 

6 =6.000=>A   
451314 
  

[PODKLADNI A VWPLINOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 
C20/25nXF3 M3 48817 48,817 3196,00 156019,13 156019,13 0,00%   
Pivodni mnozstvi: 

- pod lomovym kamenem - u propustitl. 100 mm, v koryté SPU tl. 150 mm: 
km 2U-0,088 
35°1,0870,10 =3,780 => A 
261,08 0,15 = 4,536 => B 
km 0,088-KU: 25°1,08 * 0,10 + 26*1,08°0,15 =6312=>C 

- pod ocel. chranickou vodovodu ki 0,485, 1l 100 mm: 
km 0,088-KU: 7°1,0°0,1 =0,700=>D 

- podtroubami a cely propustu 
km 0,070: 0,46 * 14,40 = 6,624 => E 
km 0,428 a.0,720: 0,46"14,9+ (0,56"20,6 +2,10%(7,70+7,30)°0,25) = 26,265 => 

- 
Celkem: A+B+C+D+E+F = 48,617 => G 

  

  
45152 PODKLADNI A VYPLIVOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO 

$DB 0/32 M3 49,962 49,962 1042,00 52 060,40 52 060,40 0,00%     Pavodni mnozstyi 

- pod omovym kamenem, tl.100mm: 
km 20-0,088 

35°1,0870,10 =3,780=> A 
28*1,080,10 =3,024=>B 
km 0,086-KU: 251,08 0,10+ 26"1,08"0,15 = 6,912 => C 

- podtroubami a cely propustd, tl 300 mm: 
km 0,070 0,46"14,4 = 6,624 =>D 
km 0,280 & 0,427: 0,46"14,9 + (0,56°20,60 + 2,40°(8,00+7,60)"0,30) = 29,622 

->E 
Celkem: A+B+C+D+E = 49,962 => F 

  

  
465512 

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA NC 
U propust . 200 mm, v koryté SPU tl. 250 mm, 
véstné sparovani, podkladni vrstvy (beton a $D) yeh polozkach 

M3 27540 27,540 6817,00 187740,18 187740,18 0,00% 
  

Pavodnl mnozstv: 
km 2U-0,088: 
351,08 0,20 
26°1,08" 0,25 =7, 

km 0,086-KU: 251,08 * 0,20+ 26°1,08"0,25 = 12,420 => C 
Celkem: A+B+C = 27,540 => D m3 

   

  
467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROS TEHO BETONU C30/37 

betonové prahy, C30/37 XF4, véetns bednéni M3 18812 18,812 343500 64619,22 64619,22 0,00%   
Pivodnl mnozstv: 

km 2U-0,088: 
propust km 0,070: (0,5°0,8"1,1)*2 + (0,3°0,6)"(3,6+3.,0) + (0,6"0,6°8,0)"2 = 9,748 

=> 
km 0,086 KU, 
propust km 0,260: (0,5°0,81.1)°2 + (0,3'0,6)"(3.0+3.0) + (0,6°0,8°7.42 = 8,084 
-5 
Celkem: A+B =18,812=>C   

56213 
  

[VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM 
SC C8/10,11 150 mm   M2 4834,600 4372,787 -461,833 403,00 1948343,80 -186 118,70 1762225,10 -186 118,70 -9,55%   
Pivodni mnozstvi: 

plocha povrchu vozovky ze situace + rozéifeni na krji 
- km ZU-0,088: 950+(202"0,4) = 1030,800 => A 
- km 0,088-KU: 3485+(500+212+40)°0,4 + (17+21+7)°0,4 = 3603,800 => B 
Celkem: A+B = 4834,600 = 

    

ZBV 19 
4372,767-4834,600 = -461,833 => A 
SoD: 4 834,600 
ZAM: plocha 4 372,767 
Celkem: -451,833 
  

56330 
  

[VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTT 
SDA 0/83 1. min._250 mm (priim_ 270 mm)   M3 1580715 1301,152 279,563 855,00 1351511,33 -239026,37 1112484,9 -239026,37 -17,69%   
Pivodni mnozstvi: 

(plocha povrchuvozovky ze situace + piipocty na krsji) *prim. tioustka: 
- km 20-0,088: (350+(11171,0+ 91* 1,5))* 0,27 = 323,325 => 
- km 0.088-KU: (3657+((212+17+21)1,0+ 500 * 1,5)) *0.27 = 1257,390 => B 
Celkem: A+B = 1580715 => C m3 

    

ZBV &19: 
1301,152-1580,715 = -279,563 => A 
SoD: 1580,715 m3 
ZAM: plocha 4 818,081 m2 , . 0,27m 
Celkem: 279,563 

  

301,152m3 

      56933 R 

    
ZPEVNENT KRAJNIC ZE STERKODRTI TL DO 150N 
zpevnéni krajnic R-materialem fr.0/22 nebo Stérkodi fr /32 11,150 mm, 

| ZHOTOVITEL NACENT JEMU VYHODNEJST VARIANTU     M2   537,750   537,750     159,00   85502,25       85502,25     0,00%



Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 
-úseky bez svodidel: 111*0,75 = 83,250 => A 
 - úseky se svodidly: 91*0,50 = 45,500 => B 
km 0,088-KÚ:
 - úseky bez svodidel: 212*0,75 = 159,000 => C 
 - úseky se svodidly: 500*0,50 = 250,000 => D 
Celkem: A+B+C+D = 537,750 => E m2

35 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
zbytkový obsah pojiva 0.35 kg/m2

M2 9 545,200 7 643,877 -1 901,323 12,00 114 542,40 -22 815,88 0,00 91 726,52 -22 815,88

Původní množství: 

na ACL 16+ (z pol. 574C56): 974,24 + 3747,96  = 4722,200 => A 
na ACP 16+ (z pol. 574E46): 995,45 + 3827,55  = 4823,000 => B 
Celkem: A+B = 9545,200 => C 

ZBV č.19: 

3782,992+3860,885 = 7643,877 => A 
9545,200 = 9545,200 => B 
A-B = -1901,323 => C 
SoD: 9 545,200 
ZAM: 7643,877  
- na ACL 16S (z pol. 574D66): 3 782,992
- na ACP 16S (z pol. 574E56): 3 860,885
Celkem: -1 901,323 

36 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL 16+

M2 4 722,200 3 783,192 -939,008 289,00 1 364 715,80 -271 373,31 0,00 1 093 342,49 -271 373,31

Původní množství: 

plocha povrchu vozovky ze situace + rozšíření na kraji:
- km ZÚ-0,088: 950+(202*0,12)  = 974,240 => A 
- km 0,088-KÚ: 3657+(500+212+46)*0,12 = 3747,960 => B 
Celkem: A+B = 4722,200 => C  m2

ZBV č.19: 

3782,992-4722 = -939,008 => A 
SoD: 4 722,000 
ZAM: 3 782,992 
Celkem:  -939,208 

37 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
ACP 16+

M2 4 823,000 3 860,885 -962,115 252,00 1 215 396,00 -242 452,98 0,00 972 943,02 -242 452,98

Původní množství: 

plocha povrchu vozovky ze situace + rozšíření na kraji:
- km ZÚ-0,088: 950+(202*0,225)  = 995,450 => A 
- km 0,088-KÚ: 3657+(500+212+46)*0,225  = 3827,550 => B 
Celkem: A+B = 4823,000 => C  m2

ZBV č.19: 

3860,885-4823 = -962,115 => A 
SoD: 4 823,000 
ZAM: 3 860,885  
Celkem:  -962,115 

38 574I54
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM
SMA 11+, vč. výplně pracovních spar

M2 4 607,000 3 690,700 -916,300 248,00 1 142 536,00 -227 242,40 0,00 915 293,60 -227 242,40

Původní množství: 

plocha dle situace:
km ZÚ-0,088: 950  = 950,000 => A 
km 0,088-KÚ: 3485+172 = 3657,000 => B 
Celkem: A+B = 4607,000 => C m2

ZBV č.19: 

3690,700-4607 = -916,300 => A 
SoD: 4 607,000 
ZAM: 3 690,700  
Celkem: 916,300 

39 576411
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
na SMA, předobalené kamenivo frakce 2/4 v množství 1.5 kg/m2

M2 4 607,000 3 690,700 -916,300 6,00 27 642,00 -5 497,80 0,00 22 144,20 -5 497,80

Původní množství: 

na SMA (z pol. 574J54): 950+3657  = 4607,000 => A 

ZBV č.19: 

-916,300 = -916,300 => A 
(z pol. 574J54): -916,300 

40 58222
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
žulové kostky 100x100 do lože M25 XF4 tl. 40 mm

M2 5,500 5,500 0,000 3 315,00 18 232,50 0,00 0,00 18 232,50 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 0 = 0,000 => A 
km 0,088-KÚ: 5,5  = 5,500 => B 
Celkem: A+B = 5,500 => C 

41 58302
KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM
vč. lože z ŠP tl. 100 mmm

M2 225,000 225,000 0,000 1 579,00 355 275,00 0,00 0,00 355 275,00 0,00

Původní množství: 

km 0,088-KU: ochrana odpadu: 15*15  = 225,000 => A 

42 767911
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO

M2 154,000 154,000 0,000 302,00 46 508,00 0,00 0,00 46 508,00 0,00

Původní množství: 

77*2,0  = 154,000 => A 

43 86646
CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM
půlená chránička

M 7,000 7,000 0,000 14 401,00 100 807,00 0,00 0,00 100 807,00 0,00

Původní množství: 

ochrana stáv. vodovodu v km 0,495: 7  = 7,000 => A 

44 875332
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
SN 8 celoperforované

M 32,000 32,000 0,000 376,00 12 032,00 0,00 0,00 12 032,00 0,00

Původní množství: 

propust km 0,720: 16,0 * 2  = 32,000 => A 

45 895122

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80
kontrolní šachty trativodu DN 800 (kompletní provedení) s beton-litinovým 
poklopem B125, vč. předepsané podkladní konstrukce - beton C25/30nXF3 tl. 
0,10 m

KUS 2,000 2,000 0,000 30 713,00 61 426,00 0,00 0,00 61 426,00 0,00

Původní množství: 

km 0,088-KÚ: 2  = 2,000 => A 

46 89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

KUS 1,000 1,000 0,000 9 290,00 9 290,00 0,00 0,00 9 290,00 0,00

Původní množství: 

km 0,088-KU: 1  = 1,000 => A 

47 899524
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
C25/30 XF3

M3 37,175 37,175 0,000 3 207,00 119 220,23 0,00 0,00 119 220,23 0,00

Původní množství: 

plocha * dl.:
propust km 0,070: 0,65 * 12,5  = 8,125 => A 
propust km 0,280 a 0,427: 0,65*13,0 + 1,0*20,6  = 29,050 => B 
Celkem: A+B = 37,175 => C 

48 9112A1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
kompozit, v. 1,1 m

M 12,900 12,900 0,000 4 332,00 55 882,80 0,00 0,00 55 882,80 0,00

Původní množství: 

propust km 0,427: 6,6+6,3  = 12,900 => A 

49 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 627,000 627,000 0,000 856,00 536 712,00 0,00 0,00 536 712,00 0,00

Původní množství: 

z podélného profilu:
km ZÚ-0,088: 85+5 = 90,000 => A 
km 0,088-KÚ: 287+80+140+2*10+2*5 = 537,000 => B 
Celkem: A+B = 627,000 => C 

50 91228.1
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
v 0,80 m - bílé

KUS 19,000 19,000 0,000 361,00 6 859,00 0,00 0,00 6 859,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 12 = 12,000 => A 
km 0,088-KÚ: 7 = 7,000 => B 
Celkem: A+B = 19,000 => C 

51 91238.1
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU
bílé

KUS 36,000 36,000 0,000 288,00 10 368,00 0,00 0,00 10 368,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 8 = 8,000 => A 
km 0,088-KÚ: 28 = 28,000 => B 
Celkem: A+B = 36,000 => C 

52 91238.2
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU
červené

KUS 2,000 2,000 0,000 288,00 576,00 0,00 0,00 576,00 0,00

Původní množství: 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-19,89%

0,00%

-19,89%

-19,95%

-19,88%

-19,92%

  
Pivodni mnozstvi: 
km 2U-0,088: 
-useky bez svodidel: 111%0,75 = 83,250 => A 
- tseky se svodidy: 91°0,50 = 45,500 => B 
km 0,088-KUi 
- tseky bez svodidel: 212°0,75 

   
  

572214 SPOJOVACT POSTAIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 
2bytkovy obsah pojiva 0.35 kg/m? M2 9545,200 7643,877 -1901,323 12,00 114542,40 -22815,88 91726,52 -22815,88 -19,92%   
Pavodnl mnozstv: 
naACL 16+ (z pol. 574C56): 874,24 + 3747,96 = 4722,200 => A 
na ACP 16+ (2 pol. 574E 46): 995,45 + 382755 = 4623000 => B 
Celkem: A+B = 9545200 => 

BV &18: 

3762,992+3860,885 = 7643,877 => A 
9545,200 = 9545,200 => B 

c 

   

    

- na ACL 185 (2 pol. 574D68): 3 782,982 
- na ACP 185 (z pol. 574E56) 3 660,885 
Celkem: -1901,323 
  

574C56 [ASFALTOVY BE TON PRO LOZNT VRS TVY ACL 16+, 165 TL. 50MM 
AcL 16+ M2 4722,200 3783,192 -939,008 289,00 1364 715,80 27137331 1093342,49 27137331 -19,88%   
Pivodni mnozstvi: 
plocha povrchu vozovky ze situace + rozéifeni na krji 
- km 20-0,088: 950+(202%0,12) = 974,24 
- km 0,088-KU: 3657+(500+212+46)0,12 = 3747,950 => B 
Celkem: A+B = 4722200 =>C m2 

   

  

Celkem: -939,208 
  

574E46 [ASFALTOVY BE TON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 50MM 
[ACP 16+ M2 4823,000 3860,885 -962,115 252,00 1215396,00 -242 452,98 972943,02 -242 452,98 -19,95%   
Pivodnl mnoZstvi: 
plocha povrchu vozovky ze situace + rozéifeni na krji 
- km ZU-0,088: 950+(202"0,225) = 995,450 => A 
- km 0,088-KU: 3657+ (500+212+46)°0,225 = 3827,550 => B 
Celkem: A+B = 4823,000 => C m2 

    

ZBV &19: 
3860,885-4823 
SoD: 4823,000 
ZAM: 3 860,885 
Celkem: -962,115 

  962,115 => A 

  

574154 [ASFALTOVY KOBEREC WMASTIXOVY SWA 11+, 115 TL. 40MM M2 4607,000 3690,700 -916,300 248,00 1142536,00 -227242,40 915293,60 -227242,40 -19,89%   [StA 11+, v& ypiné pracovnich spar 

Pivodnl mnoZstvi: 
plocha dle situace 
km ZU-0,088: 950 = 950,000 => A 
km 0,088-KU: 3485+ 172 = 3657,000 => B 
Celkem: A+B = 4607,000 => Cm2 

zBV 818 
3690,700-4607 
S0D: 4 607,000 
ZAL: 3 690,700 
Celkem: 916,300 

  916,300 => A 

  

578411 POSYP KAMENIVEN OBALOVANYM 2KG/MZ 
na SMA, pF & kamenivo frakee 2/4 v mnozstvi 1.5 kg/m2. M2 4607,000 3690,700 -916,300 27642,00 -5 497,80 22144,20 -5 497,80 -19,89% 
  

Pivodni mnozstvi: 

na SMA (z pol. 574J54) 850+3657 = 4607,000=> A 

  

916,300 = -916,300 => A 
|z pol. 574J54) 916,300   

58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE ZMC 
2ulové kostky 100x100 do loze W25 XF4 tl. 40 mm M2 5,500 331500 18 232,50 18 232,50 0,00% 
    

Pivodni mnozstvi: 

     =   
58302 
  c 

KRT ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) TL 180M 
& lozez SP 1. 100 mmm 

M2 225,000 225,000 1579,00 355 275,00 355 275,00 0,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 

km 0,088-KU: ochrana odpadu: 1515 = 225,000 => A 
  

787911 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO STANDARDNIHO M2 154,000 154,000 302,00 46 508,00 46 508,00 0,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 

77°2,0 = 154,000 => A 
  

86646 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 400MM 
pilena chranicka 7,000 14401.00 100 807,00 100807,00 0,00%   
Pvodni mnozstvi: 

ochrana stav. vodovodu v km 0,485: 7 = 7,000 => A   
875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANY CH 

[sn : 32,000 32,000 376,00 12 032,00 12032,00 0,00% 
    Pdvodni mnozstyi: 

propust km 0,720: 16,0* 2 =32,000 => A 
  

895122 

DRENAZNT SACHTICE KONTROLN Z BETON DILCU SK 80 
kontrolni sachty trativodu DN 800 (kompletni provedeni) s beton-ltinovym 
poklopem B125, vé. predepsané podkladni konstrukce - beton C25/30nXF3 1l 
0,10 m 

KUS 2,000 3071300 61426,00 61426,00 0,00% 

  
Pivodni mnozstvi: 

km 0,088-KU: 2 = 2,000 => A   
89921 [V/SKOVA UPRAVA POKLOPU 1,000 9290,00 9290,00 9290,00 0,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 

km 0,088-KU: 1 = 1,000 => A 
  

899524 [OBETONOVAN POTRUBI Z PROS TEHO BETONU DO C25/30 
C25/30 XF3 M3 37,175 37175 3207,00 119220,23 119220,23 0,00%   
Pavodnl mnozstvi: 
plocha* di. 
propust km 0.070: 0,65* 12,5 = 8,125 => A 
propust km 0,280 & 0,427: 0,65*13,0+ 1,0°206 = 29,050 => B 
Celkem: A*B=37,175 => C   

911241 ZABRADLI MOSTNT § VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ 
kompozit, v. 1,1 m 12,900 12,900 4332,00 55 882,80 55 882,80 0,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 

propust km 0,427: 6,6+6,3 = 12,800 => A 
  

911341 
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, NZ- DODAVKA A 
MONTAZ 627,000 627,000 856,00 536 712,00 536 712,00 0,00% 
  

Pavodnl mnozstv: 
2 podélného profilu 
km ZU-0,086: 85+5 = 80,000 => A 
km 0,086-KU: 287+80+140+2°10+2'5 
Celkem: A+B = 627,000 => C 

  

37,000 

  

B 
  

912281 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU 
v 0,80 m - bile KUS 19,000 19,000 361,00 6859,00 6859,00 0,00%   
Pvodni mnozstvi: 

>C 
    

912381 

  

PLAST HIIOT - NAS TAVCE NA SVODIDLA VCETNE 
[ODRAZNEHO PASKU 
bile 

36,000 36,000 288,00 10 368,00 10 368,00 0,00% 
  

Pavodnl mnozstv: 
km 2U-0,088: 8 = 8,000 

  

    
91238.2 

  

  

[ODRAZNEHO PASKU 
cervene 

2,000 288,00 576,00 576,00 0,00% 
      Pivodni mnozstvi:                      



km ZÚ-0,088: 0 = 0,000 => A 
km 0,088-KÚ: 2 = 2,000 => B 
Celkem: A+B = 2,000 => C 

53 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ
retroreflexe RA1

KUS 10,000 10,000 0,000 1 472,00 14 720,00 0,00 0,00 14 720,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088:  A1a:1ks, IP5:1ks 2 = 2,000 => A 
km 0,088-KÚ: A2b:1ks, B20a:1ks, E2b:3ks, P1:2ks, P4:1ks   8 = 8,000 => B 
Celkem: A+B = 10,000 => C ks

54 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ 
S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1,000 1,000 0,000 341,00 341,00 0,00 0,00 341,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 0 = 0,000 => A 
km 0,088-KÚ: 1 = 1,000 => B 
Celkem: A+B = 1,000 => C 

55 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ KUS 1,000 1,000 0,000 98,00 98,00 0,00 0,00 98,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 0 = 0,000 => A 
km 0,088-KÚ: 1 = 1,000 => B 
Celkem: A+B = 1,000 => C 

56 914321
DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT

KUS 2,000 2,000 0,000 1 277,00 2 554,00 0,00 0,00 2 554,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,113:  0 = 0,000 => A 
km 0,113-KÚ: C4a  2 = 2,000 => B 
Celkem: A+B = 2,000 => C ks

57 914721
STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 1,000 1,000 0,000 1 706,00 1 706,00 0,00 0,00 1 706,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088:  1 = 1,000 => A 
km 0,088-KÚ: 0 = 0,000 => B 
Celkem: A+B = 1,000 => C ks

58 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 8,000 0,000 1 482,00 11 856,00 0,00 0,00 11 856,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 2 = 2,000 => A 
km 0,088-KÚ: 6 = 6,000 => B 
Celkem: A+B = 8,000 => C 

59 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA
první etapa VDZ po položení asf. vrstev, vč. reflexní úpravy

M2 407,416 407,416 0,000 127,00 51 741,83 0,00 0,00 51 741,83 0,00

Původní množství: 

z pol. 915231a 915211:
km ZÚ-0,088: 61,916+0  = 61,916 => A 
km 0,088-KÚ: 334,50+11,0 = 345,500 => B 
Celkem: A+B = 407,416 => C 

60 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA M2 11,000 11,000 0,000 283,00 3 113,00 0,00 0,00 3 113,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 0  = 0,000 => A 
km 0,088-KÚ:
 V13 (0.5/1.0): 33/3  = 11,000 => B 
Celkem: A+B = 11,000 => C 

61 915231
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA

M2 334,500 334,500 0,000 312,00 104 364,00 0,00 0,00 104 364,00 0,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,088: 
V4 (0.25): 203*0,25 = 50,750 => A 
V1a (0.125): 80*0,125  = 10,000 => B 
  V2b (3/1.5/0.125): 14*0,125/1,5  = 1,167 => C 
km 0,088-KÚ: 
  V4 (0.25): 875*0,25  = 218,750 => D 
 V1a (0.125): 254*0,125  = 31,750 => E 
  V2b (3/1.5/0.125): 229*0,125/1,5  = 19,083 => F 
  V2b (1.5/1.5/0.25): 24*0,25/2  = 3,000 => G 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 334,500 => H 

62 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
bet. obrubník C35/45 XF4, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min 0,10 m

M 86,000 142,000 56,000 533,00 45 838,00 0,00 29 848,00 75 686,00 29 848,00

Původní množství: 

km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A 
km 0,113-KÚ: 37+30+16+1,5+1,5 = 86,000 => B 
Celkem: A+B = 86,000 => C 

ZBV č.15: 

56 = 56,000 => A 

63 9181G5
ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU DO C 30/37

KUS 2,000 2,000 0,000 165 545,00 331 090,00 0,00 0,00 331 090,00 0,00

Původní množství: 

propust km 0,427: 2  = 2,000 => A 

64 9183E2
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M 31,300 31,300 0,000 12 559,00 393 096,70 0,00 0,00 393 096,70 0,00

Původní množství: 

propust km 0,070 a 0,280: 15,4 + 15,9  = 31,300 => A 

65 9183G2
PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M 22,600 22,600 0,000 25 395,00 573 927,00 0,00 0,00 573 927,00 0,00

Původní množství: 

km 0,427: 22,6  = 22,600 => A 

66 931315

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2
zálivka za horka, těsnící zálivka  typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár 
adhézním nátěrem a přípravy povrchu, 
frézování drážky v sam. pol. 113765

M 86,000 86,000 0,000 29,00 2 494,00 0,00 0,00 2 494,00 0,00

Původní množství: 

podél obrubníku: 
km ZÚ-0,113: 0 = 0,000 => A 
km 0,113-KÚ: 37+30+16+1,5+1,5  = 86,000 => B 
Celkem: A+B = 86,000 => C 

67 935212

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 
100MM
z betonu C30/37 XF4 vč. betonového lože C20/25nXF3 tl. 0.10 m a spárování 
cem. matou (XF4)

M 28,000 28,000 0,000 700,00 19 600,00 0,00 0,00 19 600,00 0,00

Původní množství: 

za římsou propustu km 0,720: 8,0*2  = 16,000 => A 
skluz u propustu km 0,720: 3,0 * 4  = 12,000 => B 
Celkem: A+B = 28,000 => C 

68 966842

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA
zahruje kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a 
zemních prací, dále veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku a skládkovného

M 95,000 95,000 0,000 234,00 22 230,00 0,00 0,00 22 230,00 0,00

Původní množství: 

95  = 95,000 => A 

Nové položky

101 02720.N
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL 0,000 1,000 1,000 219 650,00 0,00 0,00 219 650,00 219 650,00 219 650,00

Původní množství: 

0,000

ZBV č.008: 

1 = 1,000 => A 
( I. etapa 7.7.2025-3.8.2025, II. etapa 4.8. 2025 - 31.8.2025) 

127 14112.N
Poplatky za skládku

T 0,000 29,526 29,526 146,00 0,00 0,00 4 310,80 4 310,80 4 310,80

Původní množství: 

0,000

ZBV č.14: 

14,06*2,1 = 29,526 => A 

128 87434.N
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

M 0,000 29,300 29,300 643,85 0,00 0,00 18 864,81 18 864,81 18 864,81

Původní množství: 

0,000

ZBV č.14: 

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

65,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

km 2U-0,088: 0 = 0,000 => A 
km 0,088-KU: 2 =2,000=>B 
Celkem: A*B 

  

    1 c 
[DOPRAVNT ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1- DODAVKA 
[A MONTAZ 

  

  

  

  

    

  

    

    
  

   
  
  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

    
  

    
  

    
  

  

  

  

  

    

  

  

    

    

    

  
  

  

  

  
  

  

  

53 [914121 us 10,000 10,000 0,000 1472,00 14720,00 0,00 0,00 14720,00 0,00 0,00% 
retroreflexe RAT 

Pivodnl mnoZstvi: 
km ZU-0,088: Ala:Tks, IP5:1ks 2 = 2,000 => A 
km 0,088-KU: A2b: 1ks, B20a: Tks, E2b:3ks, P1:2ks, P4:Tks 8 = 8,000=>8 
Celkem: A*B =10,000 => C ks 
DOPRAVNI ZINACKY ZAKLADNI VELIKOS T OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ 

54 | 914122 [S PREMISTENIM Kus 1,000 1,000 0,000 341,00 341,00 0,00 0,00 341,00 0,00 0,00% 

Pivodnl mnozstv: 

Celkem: A*B =1 c 
DOPRAVINT ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1~ 

55 | 914123 [DEMONTAZ Kus 1,000 1,000 0,000 98,00 98,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00% 

Pivodnl mnozstui: 
km ZU-0,088: 0 = 0,001 
km 0,088-KU: 1 
Celkem: A+B=1,000=>C 

55 [ o143y [POPRAVZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - DODAVKAA MONT KUS 2,000 2,000 0,000 1277,00 254,00 0,00 0,00 254,00 0,00 0,00% 

Pivodnl mnoZstvi: 
km 20-0,113: 0=0,000=>A 
km 0,113-KU: C4a 2 =2,000 
Celkem: A+B =2,00 

57 [ o147z [STALADOPRAY 2ARIZ 25 OCEL S FOLITTR T DODAVKA AMONTAZ KUS 1,000 1,000 0,000 1706,00 170,00 0,00 0,00 1708,00 0,00 0,00% 

Pivodnl mnoZstvi: 
km ZU-0,088: 1=1,000=>A 
km 0,088-KU: 0=0,000=>B 
Celkem: A+B = 1,00 
[SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

58 | 914921 [DODAVKA A MONTAZ Kus 8,000 8,000 0,000 1482,00 11 856,00 0,00 0,00 11 856,00 0,00 0,00% 

Pavodnl mnozstv: 
km 2U-0,088: 2 = 2,000 => A 
km 0,088-KU: 6 = 6,000=> B 
Celkem: A+B =8,000=> C 
[VODOROVINE DOPRAVNT ZNACENTBARVOU HLADKE - DODAVKA A 

59 | 915111 [POKLADKA [ 407,418 407,416 0,000 127,00 51741,83 0,00 0,00 51741,83 0,00 0,00% 
prvn etapa VDZ po polozeni as. vrstev, v& reflexni dpravy 

Pivodnl mnoZstvi: 
2 pol. 9152312915211 
km ZU-0,088: 61,916+0 = 61,916 => A 
km 0,088-KU: 334,50+11,0 = 345,500 => B 
Celkem: A+B = 407,416 => C 
[VODOROVINE DOPRAVNT ZNACENT PLASTEM HLADKE - DODAVKA A 

60 | 915211 [POKLADKA w2 11,000 11,000 0,000 283,00 3113,00 0,00 0,00 3113,00 0,00 0,00% 

Pivodnl mnoZstvi: 
km ZU-0,088: 0 =0,000=> A 
km 0,086-KU: 
V13 (0.51.05 333 = 11,000 =>8 
Celkem: A+B=11,000 => C 

61 [ o15231 |VOPORDOPRAVZNAC PLASTEM PROFIL 2VUCICI- DOD A POKLADKA 2 334,500 334,500 0,000 312,00 104364,00 0,00 0,00 104364,00 0,00 0,00% 

Pivodnl mnoZstvi: 

km 2U-0,088: 
V4 (0.25) 208°0,25 = 50,750 => A 
\V1a (0.125): 80°0,125 = 10,00 
V2b (31.5/0.125) 14°0,125/15 

km 0,088-KU 
V4 (0.25): B75'0,25 = 218,750 
V1a(0.125): 254°0,125 = 31,750 
V2b (31.5/0.125) 229*0,125/1,5 = 19,083 => F 
V2b (1.5/1.50.25) 24°025/2 = 3,000 => G 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 334500 => H 

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU $iR 150MM 82| 817224 | i 95745 XA, va. bot loza C20/25mXE3 fl. min 0,10 m 1 86,000 142,000 56,000 533,00 45 838,00 0,00 29 848,00 75 686,00 29848,00 65,12% 

Pavodnl mnozstv: 
km 20-0,113: 0 = 0,000 => A 
km 0,113-KU: 37+30+16+1,5+15 = 86,000 => B 
Celkem: A+B = 86,000 => C 

zBV &1 

56 = 56,000 => A 

63 [g18105 |CEAPROPUSTU 2TRUB DN DO 1200MM 2 BETONU DO C 30737 KUS 2,000 2,000 0,000 165 545,00 331090,00 0,00 0,00 331090,00 0,00 0,00% 

Pivodnl mnozstv: 

propust km 0,427:2 = 2,000 => A 

64 [oreagn |[PROPUSTY 2 TRUS DN B00MM ZELEZOBETONOVYCH 1 31300 31,300 0,000 1255900 393096,70 0,00 0,00 393096,70 0,00 0,00% 

Pivodnl mnoZstvi: 

propust km 0,07020,260: 15,4+ 15,9 = 31,300 => A 

65 [s18aga [PROPUSTY 2 TRUS DN T200MM ZELE Z0BETONOVYCH 1 22600 22,600 0,000 2539500 573927,00 0,00 0,00 573927,00 0,00 0,00% 

Pavodnl mnozstv: 

km 0,427 22,6 = 22,600 => A 
[TESNENT DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MMZ 

66 | g31315 |2alvka 2ahorka, tésnici zaivka typu N2 dle CSNEN 14166, veetné tpravy spar | ) 86,000 86,000 0,00 29,00 2 484,00 0,0 000 2484.00 0,00 0,00% adhéznim natérem a piipravy povrchu, 
frezovani drazkyv sam. pol. 113765 

Pivodnl mnoZstvi: 
podél obrubnikus 
km 20-0,113: 0 = 0,000 => A 
km 0,113-KU: 37+30+16+1,5+15 =86,000 => B 
Celkem: A+B = 86,000 => C 
PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SR DO 600MN DO BETONU TL 
100MM 67 | 995212 | U /a7 XFave betonoveno loze C20/25mXF3 1L 0.10 m a spérovard 1 28,000 28,000 0,000 700,00 19 600,00 0,00 0.00 19 600,00 0,00 0.00% 

cem._matou (<F4) 

Pavodnl mnozstv: 
2a fimsou propustu km 0,720: 8,0°2 = 16,000 => A 
Skiuz u propustu km 0,720: 3,0% 4 = 12,000 => B 
Celkem: A+B = 28,000 => C 
[ODSTRANENT OPLOCENTZ DRAT PLETIVA 

66 | gpspap [231uie kempletni bouraci price veetné odsiranéni zékladovych konstrukel a W 95,000 95,000 0,00 234,00 22230,00 0,0 000 22230,00 0,00 0,00% zemnich praci, déle veskerou manipulaci s vybouranou sutf a hmotami véstné 
ulozeni na skiadku 5 

Pivodn! mnozsti: 

95 = 95000=> A 

Nové polozky 

101 [o27201 [POMOC PRACE ZRIZNEEO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 0,000 1,000 1,000 219650,00 0,00 0,00 219650,00 219650,00 219 650,00 100,00% 

Pivodnl mnoZstvi: 

0,000 

ZBV &.008: 
1=1,000=> 
(1. etopa 7.7.2025-3.8.2025, 11 etapa 4.8, 2025 - 31.6.2025 

127 [1anizyy [Poplatly za skiadku T 0,000 20,58 20528 146,00 0 0.00 431080 431080 431000 100,00% 

Pivodnl mnozstv: 

0,000 

BV &4 

140872,1 =29,5% => A 

128 [o74341y [POTRUB! 2 TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM 1 0,000 29,300 29,300 643,85 0,00 0,00 18 864,81 18 864,81 18686481 100,00% 
      Pivodni mnozstvi: 

0.000 

ZBV 14                        



29,3 = 29,300 => A 

129 13273.N
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

M3 0,000 14,064 14,064 255,00 0,00 0,00 3 586,32 3 586,32 3 586,32

Původní množství: 

0,000

ZBV č.14: 

29,3*0,8*0,6 = 14,064 => A 

130 574E56
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2 0,000 445,500 445,500 298,40 0,00 0,00 132 937,20 132 937,20 132 937,20

Původní množství: 

0,000

ZBV č.15: 

445,5 = 445,500 => A 

Celkem 13 260 568,27 -1 194 527,44 431 163,71 12 497 204,54 -763 363,73 -5,76%

100,00%

100,00%

29,    9,300 => A 
  

129 13273N HLOUBENI RYH SIRDO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 14,084 14084 255,00 3586,32 3586,32 3586,32 100,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 

0.000 

ZBV 14 

29.3"08°0,6 = 14,084 => A 
  

130 574E56 [ASFALTOVY BE TON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16%, 165 TL. 50MM M2 445,500 445,500 298,40 0,00 132937,20 132937,20 132 937,20 100,00% 
  

Pivodni mnozstvi: 

0.000 

ZBV &15: 

  

4455 = 445,500 => A 
                    13260 568,27   119452744   431163,71   12497 204,54   -763363,73    







SMLOUVA O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, PhD., MBA, ředitelem 

 („Převodce“) 

 

(2) ARVALIS, a.s. 
IČO: 28211197, se sídlem Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí 

zastoupená: Petrem Dědkem, předsedou představenstva 

(„Nabyvatel“) 

 

(společně „Smluvní strany“ a každá z nich samostatně „Smluvní strana“) 

1. PREAMBULE 

(A) Vycházející se společného přesvědčení o potřebě co nejrychlejšího zahájení stavebních prací na 
stavbě s názvem „Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ 
(„Stavba“); 

(B) Vědomy si svého právního postavení, svých možností a možných rizik týkajících se prodlení se 
zahájením realizace Stavby 

se Smluvní strany dohodly za níže uvedených podmínek na vyčlenění níže specifikované části 
Stavby, jejíž investorem měl být Převodce, a na převodu této části Stavby do investorské 
gesce Nabyvatele tak, jak je uvedeno níže: 

2. PŘEDMĚT PŘEVODU A PROHLÁŠENÍ PŘEVODCE 

2.1 Převodce prohlašuje, že v rámci Stavby mu byla Magistrátem města Mladé Boleslavi, Odborem 
dopravy a silničního hospodářství vydána tato povolení: 

i) č. j. 119833/2023/ODSD/MaMa, sp. zn. ODSH 253-280/2023-23/101-1, ev. č. 136633, ze dne 
25. 8. 2023, nabytí právní moci a vykonatelnosti dne 9. 10. 2023 („Povolení“); 

ii) č. j. MMMB/33782/2024/ODSD/MAMA, sp. zn. ODSH-ODSD-2023-223-2 ze dne 13. 3. 2024, 
nabytí právní moci a vykonatelnosti dne 5. 4. 2024 („Změna Povolení“).   

2.2 Převodce prohlašuje, že Povolení a Změna povolení popsané v odst. 2.1 tohoto článku jsou dosud 
platné, a že nebyly napadeny ze strany účastníků společného řízení či jiných subjektu opravnými 
prostředky, a to ani správními žalobami. 

2.3 Převodce prohlašuje, že svá práva a povinnosti vyplývající z Povolení a Změny Povolení ke dni 
podpisu této smlouvy nepřevedl na třetí osobu, ani že tato práva a povinnosti jakýmkoliv 
způsobem nezatížil.  

3. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

3.1 Touto smlouvou převádí Převodce na Nabyvatele všechna práva a povinnosti, které pro něj, jako 
stavebníka, vyplývají v celém rozsahu z předmětného Povolení a Změny Povolení a Nabyvatel 
převáděná práva a povinnosti v plném rozsahu přijímá. Převáděná práva se týkají stavebních 

SMLOUVA O PREVODU PRAV A POVINNOSTI STAVEBNIKA 

SMLUVNI STRANY 

(1) Krajska sprava a udrzba silnic Stiedo¢eského kraje, prispévkova organizace 

ICO: 00066001, se sidlem Zborovska 81/11, Smichov, 150 00 Praha 5 

zastoupena: Ing. Alesem Cermakem, PhD., MBA, feditelem 

(,,Pievodce™) 

(2) ARVALIS, a.s. 

ICO: 28211197, se sidlem Lanovska 1690, 543 01 Vrchlabi 

zastoupena: Petrem Dédkem, predsedou predstavenstva 

(.,.Nabyvatel) 

(spolecné ,.Smluvni strany* a kazda z nich samostatné ,,.Smluvni strana®) 

1. PREAMBULE 

(A) Vychazejici se spolecného piesvédceni o potfebé co nejrychlejsiho zahajeni stavebnich praci na 
stavbé s nazvem ,,Propojeni PZ Plazy s MUK Kosmonosy — prodlouzeni silnice II1/0164 

(,,Stavba®); 

(B) Védomy si svého pravniho postaveni, svych moznosti a moznych rizik tykajicich se prodleni se 

zahajenim realizace Stavby 

se Smluvni strany dohodly za niZze uvedenych podminek na vy¢lenéni nize specifikované ¢asti 

Stavby, jejiz investorem mél byt Pfevodce, a na prevodu této ¢asti Stavby do investorské 

gesce Nabyvatele tak, jak je uvedeno nize: 

2. PREDMET PREVODU A PROHLASENI PREVODCE 

2.1 Prfevodce prohlasuje, ze v ramci Stavby mu byla Magistratem mésta Mlad¢é Boleslavi, Odborem 

dopravy a silni¢niho hospodafstvi vydana tato povoleni: 

1) ¢.j. 119833/2023/0DSD/MaMa, sp. zn. ODSH 253-280/2023-23/101-1, ev. ¢. 136633, ze dne 

25. 8. 2023, nabyti pravni moci a vykonatelnosti dne 9. 10. 2023 (,,Povoleni*); 

i1) ¢. j. MMMB/33782/2024/0DSD/MAMA, sp. zn. ODSH-ODSD-2023-223-2 ze dne 13. 3. 2024, 
nabyti pravni moci a vykonatelnosti dne 5. 4. 2024 (,,Zména Povoleni®). 

2.2 Prevodce prohlasuje, ze Povoleni a Zména povoleni popsané v odst. 2.1 tohoto ¢lanku jsou dosud 

platné, a ze nebyly napadeny ze strany ucastniku spole¢ného fizeni ¢i jinych subjektu opravnymi 

prostredky, a to ani spravnimi Zalobami. 

2.3 Prevodce prohlasuje, Ze sva prava a povinnosti vyplyvajici z Povoleni a Zmény Povoleni ke dni 

podpisu této smlouvy nepievedl na tfeti osobu, ani Ze tato prava a povinnosti jakymkoliv 
zpusobem nezatizil. 

3. PREVOD PRAV A POVINNOSTI 

3.1 Touto smlouvou prevadi Pfevodce na Nabyvatele vSechna prava a povinnosti, které¢ pro néj, jako 

stavebnika, vyplyvaji v celém rozsahu z predmétného Povoleni a Zmény Povoleni a Nabyvatel 
prevadéna prava a povinnosti v plném rozsahu pfijima. Pfevadéna prava se tykaji stavebnich



objektů specifikovaných v odstavci 3.2 tohoto článku. 

3.2 Specifikace stavebních objektů: 
i) SO 101 Prodloužení sil. III/0164 (ve staničení km 0,000 – km 0,360) dle grafického 

znázornění uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy; 

ii) SO 102 Prodloužení silnice III/0164 – úsek podél areálu fy GLP (ve staničení km 0,000 – 
km 0,050; 

iii) SO 104 Přístupy na pozemek v km 0,250 (Škoda Auto); 

iv) SO 810.2 Příprava území – Sejmutí ornice;  

v) SO 000 Vedlejší a ostatní náklady; 

3.3 Práva a povinnosti specifikované v odstavci 3.2 tohoto článku se převádějí bezúplatně. 

4. PŘEDÁNÍ PÍSEMNÉ DOKUMENTACE 

4.1 Převodce při podpisu této smlouvy předal Nabyvateli Povolení, Změnu povolení a projektovou 
dokumentaci Stavby, což nabyvatel přebírá a stvrzuje svým podpisem této smlouvy. 

4.2 Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Pragoprojekt, a.s., IČO: 45272387, se sídlem: 
K Ryšánce 1668/16. 

4.3 Převodce výslovně prohlašuje, že vůči Nabyvateli nebude uplatňovat žádné další finanční nároky 
vyplývající ze zpracování projektové dokumentace a vydání Povolení a Změny povolení 
k realizaci Stavby. 

5. REALIZACE VYČLENĚNÉ ČÁSTI STAVBY NABYVATELEM 

5.1 Realizaci částí stavebních prací Stavby, která jsou definovány odst. 3.2. této smlouvy provede 
Nabyvatel výhradně na své náklady, a to v kvalitě a za použití materiálů stanovených ve smlouvě 
č. SMLD-0302/00066001/2024 ze dne 10. 04. 2024 mezi Převodcem a zhotovitelem 
M – SILNICE  a.s., IČO: 421 96 868, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
(„Smlouva o dílo“). Nabyvatel prohlašuje, že Smlouva o dílo je mu známa, když tato je veřejně 
dostupná v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. 

5.2 Nabyvatel při realizaci vyčleněné části Stavby bude respektovat povinnosti vyplývající mu 
z převáděného Povolení a Změny Povolení. 

5.3 Nabyvatel se při realizaci vyčleněné části Stavby zavazuje dodržovat standardy Politiky jakosti 
pozemních komunikací dostupných online na https://www.pjpk.cz/ .  

5.4 Nabyvatel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že při realizaci vyčleněné části Stavby proinvestuje 
na své náklady pouze takové množství prostředků, které by v cenách dle Smlouvy o dílo 
odpovídaly maximálně 15 % původní hodnoty Smlouvy o dílo tak, aby Převodce při změně 
Smlouvy o dílo vyčleněné části Stavby mohl podřadit pod změnu závazku v podobě méněprací 
dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a tento zákon či jiný právní předpis tak nebyl ze strany Převodce porušen. 

5.5 Nabyvatel se zavazuje, že při realizaci vyčleněné části Stavby bude svůj postup koordinovat 
s Převodcem a bude ho informovat o okolnostech a průběhu stavebních prací. Převodce se 
zavazuje poskytnout Nabyvateli nezbytnou konzultační součinnost. 

5.6 Po dokončení realizace vyčleněné části Stavby se Nabyvatel zavazuje bezplatně protokolárně 
převést zhotovenou vyčleněnou část Stavby na Středočeský kraj. 

6. ZPĚTNÝ PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z TÉTO SMLOUVY 

6.1 Nabyvatel se zavazuje, že v případě nerealizace vyčleněné části Stavby, ať již z jakéhokoliv 
důvodu, uvědomí písemně o této skutečnosti Převodce a do 14 dnů od doručení výzvy Převodce 
převede všechna práva a povinnosti z této smlouvy zpět na Převodce. 

3.2 

3.3 

4.2 

4.3 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

objekta specifikovanych v odstavci 3.2 tohoto ¢lanku. 

Specifikace stavebnich objekti: 

i) SO 101 Prodlouzeni sil. II/0164 (ve stani¢eni km 0,000 — km 0,360) dle grafického 

znazornéni uvedencho v Priloze ¢. 1 této smlouvy; 

i) SO 102 Prodlouzeni silnice 111/0164 — usek podél arealu fy GLP (ve stani¢eni km 0,000 — 

km 0,050; 

iil) SO 104 Piistupy na pozemek v km 0,250 (Skoda Auto); 

iv) SO 810.2 Priprava uzemi — Sejmuti ornice; 

V) SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady; 

Prava a povinnosti specifikované v odstavci 3.2 tohoto ¢lanku se prevadé)ji bezaplatng. 

PREDANI PISEMNE DOKUMENTACE 

Pievodce pii podpisu této smlouvy predal Nabyvateli Povoleni, Zménu povoleni a projektovou 

dokumentaci Stavby, coz nabyvatel piebira a stvrzuje svym podpisem této smlouvy. 

Projektovou dokumentaci vypracovala spoleénost Pragoprojekt, a.s., ICO: 45272387, se sidlem: 

K RySance 1668/16. 

Prevodce vyslovné prohlasuje, Ze viaci Nabyvateli nebude uplatiiovat Zadné dalsi financni naroky 
vyplyvajici ze zpracovani projektové dokumentace a vydani Povoleni a Zmény povoleni 
k realizaci Stavby. 

REALIZACE VYCLENENE CASTI STAVBY NABYVATELEM 

Realizaci casti stavebnich praci Stavby, ktera jsou definovany odst. 3.2. této smlouvy provede 

Nabyvatel vyhradné na své naklady, a to v kvalité a za pouziti materialt stanovenych ve smlouve 
¢. SMLD-0302/00066001/2024 ze dne 10. 04. 2024 mezi Pfevodcem a zhotovitelem 
M - SILNICE as., ICO: 421 96 868, se sidlem Husova 1697, Bil¢ Pfedmésti, 530 03 Pardubice 

(,,.Smlouva o dilo*). Nabyvatel prohlasuje, Ze Smlouva o dilo je mu znama, kdy?Z tato je vefejné 

dostupna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. 

Nabyvatel pii realizaci vyc¢lenéné Casti Stavby bude respektovat povinnosti vyplyvajici mu 
z prevadéného Povoleni a Zmény Povoleni. 

Nabyvatel se pfi realizaci vyclenéné Casti Stavby zavazuje dodrzovat standardy Politiky jakosti 
pozemnich komunikaci dostupnych online na https:/www.pjpk.cz/ .   

Nabyvatel vyslovné prohlasuje a zavazuje se, ze pii realizaci vyclenéné Casti Stavby proinvestuje 

na sv¢ naklady pouze takové mnozstvi prostfedku, kter¢ by v cenach dle Smlouvy o dilo 
odpovidaly maximaln¢ 15 % puvodni hodnoty Smlouvy o dilo tak, aby Pfevodce pfi zméné 

Smlouvy o dilo vy€lenéné casti Stavby mohl podradit pod zménu zavazku v podobé ménépraci 

dle § 222 odst. 4 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich 

predpist, a tento zakon ¢i jiny pravni predpis tak nebyl ze strany Prevodce porusen. 

Nabyvatel se zavazuje, ze pii realizaci vyclenéné casti Stavby bude svij postup koordinovat 

s Pfevodcem a bude ho informovat o okolnostech a prubéhu stavebnich praci. Prevodce se 

zavazuje poskytnout Nabyvateli nezbytnou konzultacni soucinnost. 

Po dokonceni realizace vyc¢lenéné Casti Stavby se Nabyvatel zavazuje bezplatné protokolarné 

prevést zhotovenou vyclenénou ¢ast Stavby na Stiedocesky kraj. 

ZPETNY PREVOD PRAV A POVINNOSTI Z TETO SMLOUVY 

Nabyvatel se zavazuje, ze v pripad¢ nerealizace vyclenéné Casti Stavby, at’ jiz z jakéhokoliv 

diavodu, uvédomi pisemné o této skutecnosti Pfevodce a do 14 dnu od doruéeni vyzvy Prevodce 

prevede vSechna prava a povinnosti z této smlouvy zpét na Prevodce.

https://www.pjpk.cz/
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VOZOVKA 

FREZOVANI VOZOVKY 

ZAMKOVA DLAZBA (CHODNIK) 

KAMENNA DLAZBA 

OPEVNENI LOMOVYM KAMENEM 

SVAHY NASYPU 

SVAHY VYKOPU 

ZELEN V ROVINE 

  

        

SEZNAM OBJEKTU: 
101 
102 
103 
104 
107 
111 
112 
113 
114 
130 
201 
320 
321 
330 
430 
431 
801 
810 
830 

    

Prodlouzeni 111/0164 

Prodlouzeni siln.I1/0164 - isek podél arealu fy GLP 
Hosp. sjezd k zahradkam v km 0,015 vlevo 
Pristupy na pozemek v km 0,250 vlevo 
Hospodafsky siezd v km 0,520 vpravo 
Hospodafsky siezd v km 1,160 vievo 
Obratiété na konci polni cesty v km 1,180 
Hospodaisky sjezd u haly P3 
Napojeni areélu fy GLP nassil. 11/0164 
Chodnik k arealu fy GLP 
Ramovy mostv km 1,175 
Pielotkavodotece SPU -v km 0,750 
Prelotkavodotece SPU - u objektd P3 a GLP 
Preloka splazkové kanalizace 
PrelotkaV.0. - u objektdi P3 a GLP 

- MUK Kosmonosy 
Vegetani dpravy 

   

  

   

Piprava tzemi - sejmuti ornice, kiceni mimolesni zelen& 
Piprava izemi - rekultivace dogasnych zabord: 

Vyvolané objekty pielozek CEZ - 
- nejsou souddsti staby ,Propojeni PZ Plazy s MUK Kosmonosy - prodiouZent 

siln. /0164 
401 
402 
410 

    

(jsou soucd: 
Upravy vrchniho vedeni VN 22 kv 

Upravy vrchniho vedeni VN 110 kv 

Prelozka kabelu VN - u objektéi P3 a GLP 

  

  

LEGENDA INZENYRSKYCH SITi: 
sta 

   VODOVOD ) 
KANALIZACE - VY TLAK 
KANALIZACE - GRAVITAZNT 

— MELIORACE 
PLYNOVOD STREDNETLAK 
PLYNOVOD VYSOKOTLAK 

LEGENDA GEOLOGICKYCH SOND: 
  

HJ2 
® HYDROGEOLOGICKY VRT 

@J1 JADROVY 16 VRT 

ST 
[C]] STUDNA 

— —x——x——x— HRANICE TRVALEHO ZABORU 

—— HRANICE DOCASNEHO ZABORU DO 1 ROKU 

— —————=— SILNIENi OCHRANNE PASMO 

L0000 oeeonk ornice 

C. 

i samostatné stavby stavebnika CEZ Distribuce a.s.). 

SILNOPROUD - VEDENT NN PODZEMNI zaméF: 
SILNOPROUD - VEDEN] VN NADZEMN] zaméF. 
SILNOPROUD - VEDENI VN NADZEMN] nezamér 
SILNOPROUD - VEDEN] VN PODZEMNI zamF 
SILNOPROUD - VEDEN] VN PODZEMNI nezamF 
SILNOPROUD - VEDEN] VVN NADZEMNI zamF 
SILNOPROUD - VEDEN VVN NADZEMNI nezaméF 

SLABOPROUD - SDELOVACT KABELY PODZEMNI 

JEDNOSTRANNE OCEL. SVODIDLO 
  

  

s Grovni zadrzeni N2 
ZABRADELNI OCEL. SVODIDLO NA MOSTE 
s Grovni zadrZeni H2 

DM DLOUHY VY3KOVY NABEH SVODIDLA 

" KRATKY VY3KOVY NABEH SVODIDLA 

. . *  SMEROVE SLOUPKY 

Soufadnicovy systém S—JTSK, Vyskovy systém Bpv 
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V rdmci stavby jsou rovnéZ fedeny souvisejici stavebni objekty, které nepodléhaji povoleni: 
50 801 Vegetalni dpravy 
50 810 PHprava dzemi — sejmuti ornice, kdceni mimolesni zelené 

SO 830 Rekultivace doasnych zibor( 

navrzeny v katastrilnim Gzemi Kosmonosy na pozemcich parc. & 1698/68, 1698/69, 1698/28, 

1698/75, 1698/76, 1698/81, 1698/83, 1994/1, 1698/80, 1994/2, 1994/3, 1698/57, 1698/58, 1699/1, 
1699/22, 1699/20, 1994/4, 1699/21, 1846/5, 1711/2, 1994/7, 1716, 1717, 1994/8, 1994/23, 1731/2, 

1994711, 1719, 1729/1, 1732/2, 1732/3, 1994/13, 1994/16, 1994/12, 987/8, 987/40, 1994/15, 987/7, 

1739/5, 988/29, 988/28, O8R/27, OR8/26, 98R/25, OBR/24, 988/23, O8R/22, 9BR/21, 988/18, 988/19, 

088/20, 1739/6, 1739/7, 1741/2, 1739/11, v katastrilni dzemi Mlada Boleslav na poz. p. & 1391/2, ¥ 

katastrilni Gzemi Plazy na poz. p. €. 135/1, 135/6, 444, 135/49, 135/13, 135/14, 139/2, 139/1, 126/62, 
139/3, 126/58, 126/54, 566/1, 126/47, 126/48 (ddle jen ., stavba®). 

Stavba obsahuje 
Celkovy popis stavby: 
Novostavba - prodlouZeni silnice &. III/0164 z primyslové zony Plazy smérem k dalnici D10, kde 

bude napojena na plinovanou mimoaroviiovou kfizovatku MUK Kosmenosy. Projekt silnice mimo 
jiné dale pfepokléda napojeni mistni komunikace vedouci k 13. brané zdvodu Skoda Auto, a. s. a je 

rovné? pripravena pro budouci vyhledové napojeni spojovaci komunikace mezi MUK Bezdééin a 
MUK Kosmonosy (chyb&jici tsek silnice 11/610). Predmétné silnice je v projektu rozdélena na dva 

aseky délky 0,5 a 1,3 km. Misto rozdéleni je misto vvhledového napojeni spojovaci komunikace MUK 
Bezdétin a MUK Kosmonosy. Silnice je navriena v kategorii § 9,5/50 s vyhledovymi intenzitami 
provozu pro rok 2051 v rozmezi 2070 aZ 3680 vozidel za 24 hodin v obou smérech. Zpevnéna &ast 

silnice bude mit zdkladni &ifi 8,5 m. Zdkladni &ife jizdniho pruhu je navrZena 3,5 m, zpevnénd &ast 
krajnice 0,75 m. V zastavéném Gzemi v primyslové zéné Plazy a rovnéz v blizkosti MUK Kosmonosy 
je navrZzeno osvétleni pozemni komunikace, které zahrnuje i adaptaini zény. Ostatni podrobnosti 
stavby jsou obsaZeny v projektové dokumentaci. 

I1. Stanovi podminky pro umisténi stavby: 
Stavba bude umisténa a provedena podle dokumentace ,,Propojeni PZ Plazy s MUK Kosmonosy — 

prodiouzeni silnice 111/0164", v katastralnim tzemi{ Kosmonosy na pozemcich parc. & 1698/68, 
1698/69, 1698/28, 1698/75, 1698/76, 1698/81, 1698/83, 1994/1, 1698/80, 1994/2, 1994/3, 1698/57, 
1698/58, 1699/1, 1699/22, 1699/20, 1994/4, 1699/21, 1846/5, 1711/2, 1994/7, 1716, 1717, 1994/8, 

1994/23, 1731/2, 1994/11, 1719, 1729/1, 173272, 1732/3, 1994/13, 1994/16, 1994/12, 987/8, 987/40, 
1994/15, 987/7, 1739/5, 988/29, 988/28, 98R/27, 988/26, D88/25, 988/24, 98B/23, 988/22, 988/21, 
O88/18, O&8/19, 988/20, 1739/6, 1739/7, 1741/2, 1739/11, v katastrilni (zemi Mladd Boleslav na poz. 

p. €& 1391/2, v katastralni Gzemi Plazy na poz. p. & 135/1, 135/6, 444, 135/49, 135/13, 135/14, 139/2, 
139/1, 126/62, 139/3, 126/58, 126/54, 566/1, 126/47, 126/48. Projektant: PRAGOPROJRKT, as., 
K Ryiance 1668/16, 147 54 Praha 4, projektant objekti: PRAGOPROIJEKT, a.s., Atelier Liberec, 
Dvofdkova 623/10, 460 01 Liberec 1; HIP, zodpovédny projektant: Ing. Milan Strnad, autorizovany 

inkenyr pro dopravnd stavby, &. autorizace 050043 1; dokumentace stupefi: DUSP; dat.: 08.2021:&.zak: 
20-318-1: ¢.akee: 19-292, 
Uréeni prostorového fefeni stavby: 
Stavba bude navazovat na prodlouZzeni silnice &. 111/0164 z primyslové zony Plazy smérem k dalnici 

D10, kde bude napojena na plinovanou mimotroviiovou kfizovatku MUK Kosmonosy. Projekt silnice 
mimo jiné dale pfepoklada napojeni mistni komunikace vedouci k 13. bréné zdvedu Skoda Auto, a. s. 
ajg rovnéz pfipravena pro budouci vyhledové napojeni spojovaci komunikace mezi MUK Bezdéin a 

MUK Kosmonosy (chybéjici tsek silnice 11/610). 

  

Vymezeni iizemi dotéencho vlivy stavby. 
Uzemi dotéené vlivy je vymezeno ochrannymi pasmy, kterd vyplyvaji 2z normovych 

hodnot pro jednotlivdi podzemni vedeni inZenyrskych siti a pro jednotlivd zafizeni 

technického vybaveni - CSN 73 6005 - Prostorové uspotadani siti technického vybaveni. 

  

IIl. Stanovi podminky pro provedeni stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby vypracované spol. 

PRAGOPROJRKT, as., K RySince 1668/16, 147 54 Praha 4, projektant objekti: 
PRAGOPROIJEKT, a.s., Atelier Liberec, Dvofikova 623/10, 460 01 Liberec 1; HIP, zodpovédny 

projektant: Ing. Milan Strmad, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, &. autorizace 0500431; 
dokumentace stupefi: DUSP; dat.: 08.2021;¢. zak: 20-318-1; &. akee: 19-292. 
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2. Pripadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specidlniho stavebniho Gfadu. 

3. Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby odborné zpisobilou osobou. 
4. Pred zahdjenim stavby Zadatel zajisti v souladu s § 24e odst. 5 vyhlasky & 501/2006 Sb, 

o obecnych poZzadavcich na vyuZivani Gzemi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, polohové a vyikové 

zaméfeni a vyiyéeni veikerych podzemnich staveb a zafizeni technicke infrastrukiury. 

5. Vykopové price pro stavbu smi byt zahdjeny aZ po vytyéeni a Fadném oznaceni inZenyrskych siti 
na stavenisti a zajiiténi jejich pfipadné ochrany v pribéhu celé stavby, pfelofeni &1 zfizeni 
chraniek dle pfislutnych norem a predpisi za odbomého dohledu vlasiniki vedeni &i zafizeni 

(pHp. pfisluiného sprivee). 

6. Stavebnik zajisti provedeni stavby oprivnénym subjektem. 
7. Bude zajifténo splnéni podminek v jednotlivich wyjadfenich vlastniki a spravel siti 

k zabezpeéeni jejich bezpeéného a plynulého provozu. 
8. Budou spinény podminky povoleni a vyjadieni dotéenych Gfadi, organi a aéastniki fizeni, které 

jsou soucdsti dokladi ke stavebnimu fizeni a podminky jednotlivych spraved siti, které uloZeny u 

specidlniho stavebniho Gfadu. 

9. Pfi provadéni stavby bude zajisténo pravidelné Cisténi a kropeni pouZivanych komunikaci, ¢isténi 
vozidel pfed vyjezdem ze stavenidid. 

10. Po dobu stavby bude zachovana moinost pijezdu a pfistupu k objektiim v sousedstvi staveniié. 

Pripadné kritkodobé omezeni bude véas projednano s uZivateli téchto objekti, pfijezd pro vozidla 
zachranné sluZby a hasiéského zachranného sboru musi byt zajistén trvale. 

11. Pfi providéni stavby je nuino dodriet pfedpisy tvkajici se bezpelnosti price a technickych 

zafizeni a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na staveniiti. 
Pi stavbé budou dodriena ustanoveni vyhl. & 268/2009 Sb., o technickych poZadaveich na stavby 
a na né navazujici ustanoveni prislufnych éeskych technickych norem. 

13. Stavba bude provddéna v souladu svyhlatkou &. 369/2001 Sb., o obecnych technickych 

pozadavcich zabezpeéujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, 
ve znéni pozdéjiich predpisi. 

Pro provadéni stavby poZada zhotovitel stavby, v pfipadé potieby, v dostateéném Easovém 
predstihu pfisludny silniéni spravni Ofad (Magistrat mésta Mlada Boleslav, odbor dopravy a 
silniéniho hospodafstvi) o povoleni dopravnich omezeni komunikaci dotéenych stavbou. 

15. Vlasinici a uZivatelé sousednich nemovitosti nesmi byt stavbou poSkozovani ani omezovani na 

svych pravech. Pripadné 3kody na sousednich nemovitostech musi byt ihned na Vas§ niklad 
odstranény nebo plnohodnotné nahrazeny. 
Nejdéle do nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti bude dolozeno kladné zivazné stanovisko Magistritu 
mésta MB Odboru 5tRM, odd. UP - orginu Gzemniho planovani. 

P#i provadéni stavby budou dodrieny poZadavky uvedené we stanoviscich a vyjadfenich 

doloZenych ke stavebnimu fizeni: 
1. Magistrat mésta Mlada Boleslav, Odbor stavebni a rozvoje mésta — Zdvamné stanovisko &j. 

138587/2022/SUSile ze dne 9.11.2022, 
2. Méstsky afad Kosmonosy, stavebni odbor — Zdvamé stanovisko, souhlasné zdvazné stanovisko ze 

dme 2.11.2021 &j.: st.3674/2021-2-330. 

3. MEstsky Gfad Rosmonosy, spravoi odibor — Sdvand stanovisko, <. MoURMAIGZ0Z1KE 2e dive 

8.2.2022. 

4. Méstsky Ofad Kosmonosy, spravni odber — Souhlas s uloZenim infenyrskych siti ze dne 13.12,2022 
zn.: MeUK/3993/2022/M8. 

= Mistsky Ofad Kosmonosy, spravni odbor — vyjadfenl, ve zminéné lokalité se nenachazi Zadné zafizend 
patiici méstu Kosmonosy, zn.: 3705/2021/SPO/MM ze dne 12.10,2021. 

. Magistrat mésta Mladd Boleslay, Odbor Zvotniho prostfedi — Zédvamné stanoviske, souhlas 

vodopravniho Gfadu €j.: 25116/2023/VH/maji ze dne 18.3.2023, &j.: 127580/2022/VH/maji ze dne 
24,5.2023, 

T Magistrat mésta Mlada Boleslav, Odbor Zivotniho prostfedi — vyjadfeni &.j.: ZP-336.2-111992/2021 
ze dne 19.10,2021. 

8. Magistrat mésia Miadd Boleslav, Odbor Zivotniho prosifedi — Zdvazné stanovisko, souhlas se zitahem 
do vymmamn¥ch krajinnych prvki a krajinného rézu, & 138920/2021/0PMRE/MaSch ze dne 

22.11.2021. 

9. Magistrat mésia Mladd Boleslav, Odbor Zivotniho prosifedi — Zavazné stanovisko, souhlas s kdcenim 

dfevin a nafizeni ndhradni vysadby, &.j.: 2575/2022/OPMR/MaSch ze dne 5.1.2022, 
10. Magistrat mésta Mladd Boleslay, Odbor dopravy silniéniho hospodatstvi - wvyjadfeni ze dne 

13.12.2021 &j.: 147054/202 1/ODSDVVeTy. 

1.  Magistrat mésta Mladd Boleslav, Odbor dopravy silniéniho hospodéfstvi — vyjddieni ze dne 
7.12.2022 &,j.: ODSH-280/9-2022-74/211. 
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Magistrit meésta Mladd Boleslav, Odbor stavebnd a rozvoje mésta, oddEleni pamdtkove péle — sdéleni, 

netykd se zijmi pamithové péce, £.j..05tRM-112081/202 /PP MoBu ze dne 13.10.2021, 
Statni pozemkovy Gfad — vyjadFeni k zdm&ru stavby, zn.: SPL 089130/2022/Ben ze dne 16.2023. 
Policie CR Krajské feditelstvi policie Stredoteského kraje, UO Mlada Boleslav, Dopravni inspektorat 
Mlada Boleslav — Souhlasné stanovisko,é.j.: KRPS-273575/CJ-2022-010706-KOM ze dne 4.11.2022. 
Ustav archeologické pamatkové péte stfednich Cech, p.o. — vyjadPeni zn.: 4910/2021 z8.10.2021 a 
zn.: 2794/2023 z 12.7.2023. 
Ministerstvo dopravy — Zdvazné stanovisko, souhlas ¢&.j..MD-31210/2021-910/4 ze dne 3.10.2021, 
MD-31559/2021-930/2 ze dne 18.11.2021. 
Ministerstvo obrany, OOUZ — Zivazné stanovisko, souhlasné zévazné stanovisko sp.zn.. 
129282/2021-1150-0UZ-PHA ze dne 25.10.2021. 
Obvodni bansky dfad pro tzemi Hlavniho mésta Prahy a kraje Stfedogeského — vyjadfeni, neni 
namitek zn.: SBS 41885/2021/0BU-02/1 ze dne 11.10.2021. . 
Krajska hygienickd stanice Stiedoceského kraje se sidlem v Praze, UP Mladd Boleslav — Zivazné 
stanovisko, souhlas &.j.:KHSSC 52952/2021 ze dne 22.10.2021. 
Hasi&sky zéichranny sbor Stfedoteského kraje, UO Mladé Boleslav — Zdvazné stanovisko, souhlasné 
savazné stanovisko &) HSKL-10016-2/2021-MB ze dne 20.10.2021. 

Reditelstvi silnic a dilnic CR — Souhlas se stavbou v ochranném pasmu D10 ze dne 20.10.2021 zn., 
RSD-315304/2021-172. 

Drizni dfad, dzemni odbor Praha — stanovisko, stavba se nenachdzi v ochranném pasmu Zeleznidni 
drihy, zn.. DUCR-63522/21/Rj ze dne 1.11.2021. 
Sprava feleznic, 5.0., Oblastni feditelstvi Praha — Souhmné stanovisko, souhlas se zimérem stavby 
.. S 16252-MOP/US-37713/2021-SZ-0R PHA-OPS ze dne 26.10.2021. 
CD-TELEMATIKA, a.s. — Souhmné stanovisko, v zijmovém Gzemi se nenachdzi prostfedky SEK 
v majetku a spriva CD-TELEMATIKA, a.s., £,j.:1202119991 ze dne 18.10.2021. 
MIP1 Bezbariérové prostfedi, o.p.s. — stanovisko mm.: 145210074 22992021, 
Povadi Labe, stétni podnik — stanovisko &.:PLa/2022/044987 ze dne 6.10.2022, 
Vodovedy a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. — vyjadieni ke spoletnému Hzenid, zn.: 647/22/Ko ze dne 

19.10.2022, 
CETIN a.s. — vyjadfeni, souhlas s provedenim stavby &.j.: 813576/21 ze dne 8.11.2021. 
Ceské Radiokomunikace a.s. — sdéleni, k uvedenému ziméru nemdme Zidné ndmitky &i pfipominky, 
. UPTS/0S/286996/2021 ze dne 11.10.2021 a zn.: UPTS/OS/316182/2022 ze dne 11.10.2022. 
GasMet Slu¥by s.r.o. — stanovisko, podminky pro povoleni stavby zn.: 5002475964, 
UNI Promotion s.r.o. — vyjddienl k existenci siti, nedojde ke styku se zafizenim spolefnosti, zn.: 
133413431 z 15.10.2022, souhlas se stavbou. 
T-Mobile Czech Republic a.s. — nedojde ke kolizi stech. infrastrukturou spoletnosti, souhlas 
s vydanim SP a realizaci stavby, zn.: E50551/22 ze dne 6.10.2022. 
WVodafong Czech Republic a.s. — souhlas realizaci projektu, v zdjmovém Gzemi se nenachdzi vedeni 

spolednosti zn.; MW9910209062475437 ze dne 5.10.2022, 
ALFA TELECOM sr.o. — souhlasné stanovisko ze dne 22.10.2021. sité spol. nezasahuji do 
vyznalencho teemi, 
Ing. Bohuslav Ottomansky, Osvit Servis — vyjadiend, ve vyznat, Gzemi se nenachdzi zafizeni v nasi 
spravé, ze dne 22.10.2021. 

CEFIL s.r.o. — stanovisko, v dané oblasti nebude dotleno #adné zaf{zeni ve spravé spol, souhlas 
s realizaci stavby, ze dne 7.10.2021. 
CENTROTHERM Miadd Boleslav, a.s. — v zdjmovém Ozemi se nenachizejl 2ddnd rozvodnd tepelnd 

ani jind zafizeni v majetku & spravé spolednost, nemdme Gproti pfedméiné akei ndmitky, #n.. 
1582021 2z 7.10.2021. 
CERBEROS sro. — vyjadieni, pfi realizaci zdméru nedojde ke sifetu s pozdemnim vedeni 

spolednosti, z¢ dne 6.10.2022, 
FiberMNet, a.s. — vyjadfeni, souhlas 5 vydanim rozhodnuti, dojde ke stfetu s podzemnim vedeni SEK, 
Zn.: 49732022 ze dne 10.10.2022. 
SKO-ENERGO, sr.0. — vyjadfeni, v uvedené oblasti se nenachézi podzemni vedeni 1S fy SKO- 
ENERGO s.r.0., Zn.. 196/2021 ze dne 21.10.2021. 
CEZ Distribuce, a.5. — sdéleni o existenci energetickeho zafizeni v majetku spol., zn.: 1123496640 z¢ 
dne 92,2022, 
CEZ Distribuce, a.s. — vyjadfeni provozovatele distribuéni soustavy, souhlas se stavbou, podminky, 
zn.: 001128691737 ze dne 9.11.2022. 
CEZ ICT Services, a.s. — sdéleni, v zijmovém Gizemi se nenachdzi komunikaéni zafizeni v majetku 
spol., zn.: 0700504945 ze dne 9.2.2022, 
Teleo Pro Services, a.s. - sdéleni, v sdjmovém Gzemi se nenachizi komunikatni zaFizeni v majetku 
spol., zn.: 0201366778 ze dne 9.2.2022, 

18. Dodavatel stavby bude vybrin na mikladé wysledki vwbérového fizeni a dodateéné ozndmen. 
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19. Stavba bude zahdjena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti. V pfipadé 

nedodrZeni terminu zahdjeni stavby je stavebnik povinen poZidat specidlni stavebni dfad o 
prodlouZeni hity rozhodnuti. Zadost musi byt odiivodnéna a podéna pred uplynutim platnosti 
rozhodnuti. 

20. Pfed zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenidté umistén Stitek 
~STAVBA POVOLENA®, ktery obdrzi stavebnik po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. 

Stitek musi byt chrinén pfed povétrnostnimi vlivy a ponechdn na misté do kolaudace stavby. Na 
stavbé bude veden stavebni denik, do néhoZ budou povéfenou osobou provadény zipisy o stavbé. 

21. Ke kolaudaci stavby budou predlofeny doklady o nezivadném uloZeni odpadi v souladu se 
zakonem &, 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zikonii, ve znéni pozdéjdich 

predpisii. Bude vedena samostatnd evidence a pfi kolaudaénim Fzeni pfedlozit doklady o 
nezdvadném odstranéni odpadi. 

Upozoméni; 
Ve smyslu zikona & 20/1987 Sb., o stim{ pamdtkové pédi, v planém znéni, venikd zdikennd povinnost 

provedeni zdchranného archeologického vyzkumu. Vlastni prace je nezbytné provadét pfi zajisténi odborného 
archeologického dohledu. Zahdjeni zemnich a v¥kopovych praci musi byt ozndmeno Archeologickému Gstavu 

AV CR Praha, v.v.i., v pfedstihu ngjméné 14 dn (postou, nebo e-mailem: oznameni@arup.cas.cz ). 

slu § 27 spravniho Fadu: 

  

Km_lskfl sprfiva a udziha. 51[:1“'r Sfl'ndufimkéhu ]!]'E.jl.'-,, piispév. organizace, se sidlem Zborovska 11, 150 21 Praha 5 
PRAGOPROJEKT a. 5., K Ry&ince 16, 147 54 Praha 4 
Reditelstvi silnic a d.iLni:: CR., Na Pankréci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 

ARVALIS, as., Linovskd 1690, 34310 Vrchlabi 

Misto Kosmonosy, Debfska 223/1, 293 06 Mlada Boleslav 

Hrni¢kova lvana, K zahradkam 1090/18, Stodilky, 15500 Praha 5 

Lisy Jifi, Radefovskd 797, Seberov, 14900 Praha 4 
Hliize Kvétoslav, U Potoka 272, Podmolklice, 51301 Semily 

Jantikova Lenka, ¢ p. 88, 29401 Bitouchov 
Stépanek Jaroslav, Dukelskd 1311, 29301 Mlada Boleslav 

Sigpanek JiFl, Homi Stakory 102, 29306 Kosmonosy 
Qté'pfinek Miroslav, Homni Stakory 89, 29306 Kosmonosy 

St2panek Petr, Smilovského 1461, 29301 Miada Boleslav 
Liman Josef, Bezd&din 34, 29301 Miada Boleslav 
Vesely Otakar, Akdtova 138, LeSany, 27751 Nelahozeves 
Blecha Zdengk, &. p. 41, 29301 Dolni Stakory 

Waraus Toma$ Ing., Stolifiska 2584/17, Horni Poernice, 19300 Praha 9 

Filipova Hana, Nichodska 817/12, Horni Poternice, 19300 Praha 9 

Obec Repov, £ p. 36, 29301 Repov 
Hilkova Irena, & p. 7, 29301 Repov 
Kopalova Vladimira, €. p. 101, 29403 Obruby 

Kotrmeové Ivana, €. p. 38, 66603 Malhostovice 
Matgjd Milu3e, €. p. 34, 29301 Dolni Stakory 
Pavelka Milos, Zbirchy 26, 46822 Koborovy 

GLP Lava Czech Republic s.r.o., Hybernska 1034/5, Nové Mésto, 11000 Praha | 
Obec Plazy, & p. 46, 29301 Plazy 

GLP Lilac, Czech Republic s.r.0., Hybernskd 1034/5, Nové Mésto, 11000 Praha 1 
GLP Lime, Czech Republic s.r.0., Hybernskd 1034/5, Nové Mésto, 11000 Praha 1 
P3 Mladd Boleslav Park s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Misto, 11000 Praha 1 

Statutdrni mésto Miada Boleslav, Komenského namésti 61, 29301 Mladsa Boleslav 

Ostatni dotéeni zamérem — daldi Géasmici fizeni: 

Povodi Labe, statn{ podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500003 Hradec Kralové 

Statni pozemkovy dfad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav a. 5., Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav 

Spriva Zeleenic, stdtnl organizace, Oblastnl Feditelstvl Praha, Partyzanskd 24, 17000 Praha 7 
CETIN a. s., Ceskomoravskd 2510/19, Liben, 190 00 Praha 9 

GasMet Slufby, s.r.o., Plyndrenska 499/1, Zdbrdovice, 60200 Brno 

FiberNet, a. s., Ceskobratrské namésti 1321, 293 01 Mlad4 Boleslav 

CEZ Distribuce, a.s., Teplickd 874/8, 405 02 Déin IV-Podmokly 

Ministerstvo obrany — SNM MO, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

Okruh GCastniki Fizeni byl stanoven s ohledem na pfimé doifeni pozemki stavbou, konkrétng trasou 
cyklosterky. 
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Odivodnéni: 
Krajska sprava a idrZba silnic Stiedofeského kraje, pFispévkova organizace, se sidlem Zborovska 

L1, 150 21 Praha 5, ICO 000 66 001, zastoupend na zikladé plné moci ze dne 4.10.2021 spoleénosti 

PRAGOPROJEKT a. 5., K RySance 16, 147 54 Praha 4, ICO 452 72 387, v zastoupeni Ing. Markétou 
Kminkovou, podala Zidost o vyddni spoleéného povoleni. Stavba zahrnuje pmd]nuimli silnice &. 
1170164 z primyslové zony Plazy smérem k dalnici D10, kde bude napojena na plénovanou 
mimoiroviiovou kfizovatku MUK Kosmonosy. Projekt silnice mimo jiné dale pfepoklada napojeni 
mistni komunikace vedouci k 13. brané zivodu Skoda Auto, a. s. a je rovnéZ pfipravena pro budouci 
vyhledové napojeni spojovaci komunikace mezi MUK Bezd&éin a MUK Kosmonosy (chybéjici tsek 

silnice 11/610). Pfedmétnd silnice je v projektu rozdélena na dva dseky délky 0,5 a 1,3 km. Misto 
rozdéleni je misto vyhledového napojeni spojovaci komunikace MUK Bezd&tin a MUK Kosmonosy. 
Silnice je navriena v kategorii S 9,5/50 s vyhledovymi intenzitami provozu pro rok 2051 v rozmezi 

2070 az 3680 vozidel za 24 hodin v obou smérech. Zpevnéna &ast silnice bude mit zdkladni $ifi 8,5 m. 
Zakladni Sife jizdniho pruhu je navrzena 3.5 m, zpevnéna st krajnice 0,75 m. V zastavéném Gzemi v 

primyslové zoné Plazy a rovnéz v blizkosti MUK Kosmonosy je navrieno osvétleni pozemni 
komunikace, které zahrnuje i adaptaéni zény. 

Specidlni stavebni tifad podle ustanoveni § 94m odst. 1 stavebniho zikona ozndmil Géastnikim 
fizeni a dotéenym organim zahdjeni spoleéného Gzemniho a stavebniho Fizeni a vzhledem ke 
skuteénosti, Ze jsou mu dobfe zndmy poméry na staveniéti a pfedloZend Zadost poskytuje dostatedny 
podklad pro jeji posouzeni, v souladu s ustanovenim § 94m odst.3 stavebniho zdkona upustil od 
ohledéini na misté a astniho jednéni. 

Stanoviska sdelili: 

Magisrit mésta Mladd Boleslav, Odbor stavebni a rozvoje mésta - Zédvamné stanovisko &) 
138587/2022/SUSiJe ze dne 9.11.2022. 
Méstsky afad Kosmonosy, stavebni odbor — Zdvazné stanovisko, souhlasné zivazné stanovisko ze dne 2.11.2021 

€.j.; 51.3674/2021-2-330. 
Méstsky ufad Kosmonosy, sprivni odbor — Zdvazné stanovisko, &j.: MeUK/4469/2021/KP ze dne 8.2.2022. 
Méstsky (fad Kosmonosy, spravni odbor — Souhlas s uloZenim inZenyrskych siti ze dne 13.12.2022 zn.: 
MelUK/3993/2022/M8. 
Meéstsky nfad Kosmonosy, sprivni odbor — vyjadfeni, ve zminéné lokalité se nenachézi #adné zafizeni patiici 

méstu Kosmonosy, &.: 37052021/SPO/MWM ze dne 12.10.2021. 

Magistrdt mésta Mladd Boleslav, Odbor Zivetniho prostfedl — Zdvaené stanovisko, souhlas vodoprivniho (fadu 

é..: 25116/2023/VH/maji ze dne 18.3.2023, £j.: 127580/2022/VH/maji ze dne 24.5.2023. 
Magistrat mésta Mladd Boleslav, Odbor Zivotniho prostfedi — vyjadfeni &j.: ZP-336.2-111992/2021 ze dne 
19.10.2021. 
Magistrat mésta Mlada Boleslav, Odbor Zivomniho prosttedi — Zdvazné stanovisko, souhlas se zitashem do 

viznamnych krajinnych prvki a krajinného rdzu, £j.: 138920/202 1/OPMR/MaSch ze dne 22.11.2021. 
Magistrit mésta Mladd Boleslav, Odbor ZHvotmiho prostfedi — Zdvazné stanovisko, souhlas s kidcenim dfevin a 
nafizeni nahradni vysadby, £j.; 25752022/0PME/MaSch ze dne 5.1.2022. 
Magistrdt mésta Mladd Boleslav, Odbor dopravy silni¢niho hospodéfstvi — vyjadreni ze dne 13.12.2021 &j.: 
147054/ 2021/0DSDV Ve Ty. 
Magistrit mésta Mladd Boleslav, Odbor dopravy silni¢niho hospodafstvi — vyjadfeni ze dne 7.12.2022 &j.: 
ODSH-280/9-2022-74/211. 
Magistrdt mésta Mladd Boleslav, Odbor stavebni a rozvoje mésta, oddéleni pamétkové péée — sdéleni, netyka se 

zijmi pamdtkové péce, £.j.:0StRM-112081/2021/PP/MoBu ze dne 13.10.2021. 
Stitni pozemkovy ifad — vyjadieni k ziméru stavby, mm.: SPU 089130/2022/Ben ze dne 16.2023. 
Policie CR Krajské feditelstvi policie Stfedoteského kraje, UO Mladé Boleslav, Dopravni inspektorat Mladd 
Boleslav — Souhlasné stanovisko,¢.j.: KRPS-273575/CJ-2022-010706-KOM ze dne 4.11.2022. 
Ustav archeologické pamitkové péte stfednich Cech, p.o. — vyjadfeni @n.: 4910/2021 z8.10.2021 a n.: 

2794/2023 z 12.7.2023. 
Ministersivo dopravy — Zdvamé stanovisko, souhlas &j.:MD-31210/2021-910/4 ze dne 3.10.2021, MD- 
3155972021-930:2 2z dne 18.11.2021. 
Ministerstvo obrany, OOUZ — Zavazné stanovisko, souhlasné zivazné stanovisko sp.zn.. 129282/2021-1150- 
OUZ-PHA ze dne 25.10.2021. 
Obvodni bafisky 0fad pro dzemi Hlavniho mésta Prahy a kraje Stredofeského — vyjadieni, neni ndmitek zn.: SBS 

41885/2021/0BU-02/1 ze dne 11.10.2021. 
Krajska hygienickd stanice Stfedoteského kraje se sidlem v Praze, UP Miadd Boleslav — Zévazné stanovisko, 
souhlas &j.:KHSSC 52952/2021 ze dne 22.10.2021. 
Hasiésky zéchranny sbor Stfedoteského kraje, UO Mladd Boleslav — Zdvazné stanovisko, souhlasné zdvazné 
stanovisko &.j.: HSKL-10016-2/2021-MB ze dne 20.10.2021. 
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Reditelstvi silnic a dilnic CR — Souhlas se stavbou v ochranném pasmu D10 ze dne 20.10.2021 zn.. RSD- 
315304/2021-172, 

DraZni dfad, dzemni odbor Praha — stanovisko, stavba se nenachdzi v ochranném pasmu Zeleaniéni dréhy, zn.. 

DUCR-63522/21/Rj ze dne 1.11.2021, 

Sprava Zeleenic, s.o0., Oblastni feditelstvi Praba — Souhmné stanoviske, souhlas se zimérem stavby zn., 5 16252- 

MOP/US-37713/2021-SZ-OR PHA-OPS ze dne 26.10.2021. 
CD-TELEMATIKA, a.s. — Souhmné stanovisko, v zdjmovém Gzemi se nenachdzi prostfedky SEK v majetku a 
spriva CD-TELEMATIKA, as., €j.:1202119991 zc dne 18.10.2021. 

NIPI Bezbariérové prostfedi, o.p.s. — stanovisko zn.: 145210074 z 20.9.2021. 

Povedi Labe, stitni podnik — stanovisko &,j.:PLa/2022/044987 ze dne 6.10.2022. 
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, as. — vyjadfeni ke spolednému fizend, zn: 64722/Ko ze dne 
19.10.2022, 

CETIN a.s. — vyjadieni, souhlas s provedenim stavby €,).: 813576/21 ze dne 8.11.2021. 
Ceské Radiokomunikace as. — sdéleni, k uvedenému zdméru nemame Zidné ndmitky & pfipominky, zn.: 
UPTS/D8/286996/2021 ze dne 11.10.2021 a zn.: UPTS/OS/316182/2022 ze dne 11.10.2022. 

GasMet SluZby s.r.o. — stanovisko, podminky pro povoleni stavby zn.: 5002475964, 
UNI Promotion s.r.o. — vyjadieni k existenci siti, nedojde ke styku se zafizenim spolefnosti, zn.: 133413431 
Z 15.10.2022, souhlas se stavbou, 

T-Mohile Czech Republic a.s. — nedojde ke koliz s tech. infrastrukturou spoleénosti, souhlas s vyddnim SP a 
realizaci stavby, zn.: ES0551/22 ze dne 6.10.2022. 

Voudafone Czech Republic as. — souhlas realizac projekiu, v zdjmovém Ozemi se nenachdel vedenl spolednosti 

. MWO9 0209062475437 ze dne 5.10.2022. 

ALFA TELECOM s.r.o. — souhlasné stanovisko ze dne 22,10.2021, sit® spol. nezasahuji do vyznaleného tzemi. 
Ing. Bohuslay Ottomansky, Osvit Servis — vyjadfeni, ve vymad, Gzemi se nenachdzi zafizeni v nadl spriveé, ze 
dne 22.10.2021. 
CEFIL s.r.0. — stanovisko, v dané oblasti nebude dotfeno Zidné zafizeni ve sprivé spol., souhlas s realizaci 
stavby, ze dne 7.10.2021. 
CENTROTHERM Mlada Boleslav, a.s. — v zijmovém tzemi se nenachazeji Zadna rozvodna tepelnd ani jind 
zatizeni v majetku &i spraveé spolednosti, nemame Gproti pfedm&tné akei namitky, zn.. 1582021 z 7.10.2021. 
CERBEROS s.r.0. — vyjadieni, pii realizaci zdméru nedojde ke stfetu s pozdemnim vedeni spoletnosti, ze dne 
6.10.2022, 

FiberMel, a.s. — wvyjadiend, souhlas s vyddnim rozhodnuti, dojde ke stietu s podzemnim vedeni SEK, zn.: 
4973/2022 ze dne 10.10.2022. 

SKO-ENERGQO, s.r.o. — vyjdfeni, v uvedené oblasti se nenachézi podzemni vedeni IS fv SKO-ENERGO s.r.o., 

.. 196/2021 ze dne 21.10.2021. 
CEZ Distribuce, as. — sd&lenf o existenci energetického zafizen! v majetku spol., zn.: 1123496640 ze dne 
922022, 

CEZ Distribuce, a.s. — vyjadfeni provozovatele distribuéni soustavy, souhlas se stavbou, pedminky, zn. 

001128691737 ze dne 9.11.2022, 

CEZ ICT Services, a.s. — sd&leni, v zdijmovém Gzemi se nenachdzi komunikatni zafizeni v majetku spol., zn.: 
0700504945 ze dne 9.2.2022. 

Teleo Pro Services, a.5 - sdélenf, v zdjmovém Ozeml se nenachdzi komunikadni zafizenl v majetku spol., 2n. 
0201366778 ze dne 9.2.2022, 

Fipe:l:'flnf stavebni tiad zajistil vrajemny sonlad predlofenych stanovisek dottenyveh nrgfinfl statni 

sprivy vyzadovanych zvlaSmimi pFedpisy, zajistil pinéni poZadavki vlastnik siti technického 
vybaveni k napojeni na né a tato stanoviska a poZzadavky zahmul do podminek rozhodnuti. 

Projektovd dokumentace spliiuje obecné technické pofadavky na vvstavbu, uskuieénénim stavby 

nejsou ohrozeny vefejné zdjmy ani nepfiméfené omezena i ohroZena priava a opravnéné zdjmy 
Géastnika fzeni. 

ProtoZe specidlni stavebni dfad v pribéhu spoleéného lzemniho a stavebniho fizeni neshledal 
divody brinici povoleni stavby v rorsahu specifikovaném v #ddosti, rozhodl, jak je uvedeno ve 

vyroku rozhodnuti, za poukiti ustanoveni pravnich predpisi ve vyvroku uvedenych. 

Pouéeni: 

Proti tomuto rozhodnuti se mohou Géastnici odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni. Odvoldani se 
podiavd u zdejiiho specidlniho stavebniho dfadu s potfebnym poltem stejnopisti tak, aby jeden 
stejnopis zlistal spravnimu orgidnu a aby kakdy Glasinik dostal jeden stejnopis. Odvolani bude 

postoupeno Krajskému Gfadu - Stiedodesky kraj, Zborovska 11, 150 00 Praha 5 k rozhodnuti. 
Odvolini se podivd s potiebnym poétem stgjnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu 

organu a aby kakdy hGcéasinik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li (castnik potiebny polet stejnopisi, 
vyhotovi je spravni orgdn na ndklady Gfastnika. Odvolinim lze napadnou vyrokovou &dst rozhodnuti, 

jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. 
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v i, spravei rozvodnych zafizeni a sitj: 

Povodi Labe, staini podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmést, 500003 Hradec Krilové 
Stitni pozemkovy fad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 
Vodovody a kanalizace Mladd Boleslav a. s., Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav 

Sprava Zeleznic, stdni organizace, Oblastni feditelstvi Praha, Partyzinska 24, 17000 Praha 7 
CETIN a. 5., Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9 
GasNet Sludby, s.r.o., Plvndrenskd 499/1, Zabrdovice, 60200 Bmo 

FiberNet, a. 5., Ceskobratrské namésti 1321, 293 01 Mlad4 Boleslay 
CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dééin IV-Podmokly 
Ministerstvo obrany — SNM MO, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

LEend stAtni g : 
Policie CR Krajské feditelstvi policie Stfedoteského kraje, U0 Dopravni inspekiordt Mlada Boleslav 
Ministerstvo dopravy, Nabfe#i Ludvika Svobody 1222/12, 11015 Praha 1 
Ministerstvo obrany, OOUZ, Tychonoval, 16001 Praha 6 

Magistrat mésta Mladd Boleslav, odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, oddéleni silniéniho hospodafstvi 
Krajskd hygienicka stanice SK se sidlem v Praze, UP v MB, Bélska 151, 29334 Mladi Boleslav 

Krajsky ufad Stfedoteského kraje, odbor dopravy, SSU 
Hasisky zichranny sbor Sttedofeského kraje, UO Mlada Boleslav 
Magistrit mésta Mlada Boleslav, odbor Zivotnihe prostfedi 
Magistrdit mésta Mladd Boleslav, odbor stavebni a rozvoje mésta, odd&leni stavebniho (fadu 
Magistrit mésta Mladd Boleslav, OStRM, odd. UP 
Meéstsky dfad Kosmonosy, stavebni odbor 
Meéstsky Gfad Kosmonosy, spravni odbor 
Ustav archeologické pamétkové péte stednich Cech, p. ., Mad Olfinami 3/448, 10000 Praha 10 

Sousedni pozemboy: 

katastralni tzemi Kosmonosy poz p. & 988/17, 987/38, 1698/59, 1698/62, 1698/77, 174171, 1994/5, 1994/9 

katastrdlni dzemi Mladd Boleslav poz. p. & 876, 888, 893 

katastrdlni (zemi Plazy poz. €. st. 364, st. 382, p. & 135/5, 135/36, 135/38, 135/47 

Toto ozndgmeni musi byt vyvéleno po dobu 15 dnil na Gfedni desce Magistritu mésta Mlada Boleslav, 
Méstského dfadu Kosmenosy a Obecniho dfadu Plazy. Zaroven musi byt zvefejnéna zplsobem umoZiujicim 
dalkovy pfistup. 

Vyv#ieno dne: Sejmuto dne: 

Podpis a razitko orginu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti tohoto ozndmenti: 

Vyvésni lhita zading den po dni vyvéseni. Sejmuti vyhldsky je muné ndsledufici pracovni den po poslednim 
(patndctém) dni whedsni Thin. 
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Utastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti sprivniho organu podle § 27 odst. 1 zdkona & 
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisii; 
Krajska spriva a udrzba silnic Stfedofeského kraje, pfispévkové org., Zborovska 11, 150 21 Praha 5 
PRAGOPROJEKT a. s., K Ryddnce 16, 147 54 Praha 4 

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
ARVALIS, a.s.. Lanovska 1690, 54301 Vrchlabi 

SKODA AUTO a.s., tf. Véclava Klementa 869, 29301 Mlada Boleslav 

CR Statni pozemkovy tifad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 
Statutirni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, 29301 Mladi Boleslay 

Mésto Kosmonosy, Debfska 223/1, 293 06 Mlada Boleslav 
GLP Lava Czech Republic s.r.0., Hybernska 1034/5, Nové Mésto, 11000 Praha 1 

Obec Plazy, €. p. 46, 29301 Plazy 
Wlasinici, spravei rozvodnyeh zatizeni a siti; 

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Piedmésti, 500003 Hradec Krilové 

CR Statni pozemkovy Gifad, Husinecké 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 
(iasNet Sluzby, s.r.o., Plynirenska 499/1, Zabrdovice, 60200 Brno 

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 DéCin [V-Podmokly 

  

Lipazormndni: 

Podle § 22 odst. 2 zdkona ¢ 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové pédi, v platném znéni, mda stavebnik 
povinnosi oznamit sviif zdmdr provési zamydlené prdace s dosigtecnym CSasovvm piedsiihem (lze 

doporucit minimainé 3 tydny pfed zapodetim praci) Archeologickému ustavu Akademie véd Ceské 
republiky, Letenskd 4, 118 0] Praha 1. Z hlediska prikaznosti takového ozndmeni je (Feba doporudit 

ozndmeni pisemné. Nesplnéni ozmamovaci povinnosti je moiné postihnowt pokwtou aZ do vyise 
4.000.000,- K& Vidto souvislosii nelze ddle wyloudii anmi mutnost provedeni  zdchranného 

archeologického wekumu podle éhof wstanoveni zdkona o sidini pamdikové pédi. Sezmam 
opravaénych organizaci k provadéni zdchranmych archeologickych wizkuma je kdispozici na 
weboviich strankdch Ministerstva kultury nebo Archeologického tistavu AV CR. 

Odavodnéni: 
Dine 20.11.2023 podal stavebnik u zdejiho specialniho stavebniho Gfadu #adost o zménu stavby pied 
Jejim dokonéenim, kterda byla povolena dne 25.8.2023 rozhodnutim &.j.: 119833/2023/0DSD/MaMa, 
spoletnym povolenim pro stavbu s nazvem Propojeni PZ Plazy s MUK Kosmonosy — prodlouzeni 

silnice [11/0164. 
Zadost byla podana z divodu nutnosti vybudovani nové Sestiramenné okruzni kiizovatky SO 120 

(v misté pivodné navrzené stykové kiizovatky ..SO 101¥ a ., SO 102%), kterd v budoucnu umozni 
pfipojeni primyslové zony Kosmonosy a Plazy na silnici & III/0164 a ve vyhledu umoZni napojeni 

silnice &, 11/610 planované v ramci akce ,.Propojeni MUK Kosmonosy a MUK Bezdééin — chybéjici 
isek silnice &. I/610%. 

Dnem podani bylo zahdjeno stavebni Fizeni - fizeni o zméné stavby pfed jejim dokondenim. 
Opatifenim, pod €.j.; MMMB/GEIZ/Z024/0051/MaMa, pod spis. zn.. ODSI 253-280/2023-23/223-1, 

ze dne 12.1.2024, oznamil rdejii specidlni stavebni ofad v souladu s ustanovenim & 118 odst, 2 ve 

spojeni s ustanovenim § 112 odst. 1 stavebniho zakona zahdjeni fizeni o povoleni zmény stavby pied 
Jjejim dokonéenim Géastnikim fizeni a dotéenym organim. Vzhledem k tomu, #e poméry staveniité 
jsou stavebnimu Ufadu dobfe zndmy a Zidost poskytovala dostateéné podklady pro posouzeni 
podminek rozhodnych pro povoleni zmény stavby pfed jejim dokondenim, stavebni (fad podle 

ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zikona upustil od lstniho jedndni a ohleddni na misté, a stanovil 
pouze lhitu 10 dni od dorudeni tohoto oznameni Géastnikiim Fizeni k uplatnéni namitek, popiipadé 
ditkaziim, a soutasné i dotéenym organim k uplatnéni zdvaznych stanovisek. 
V pribéhu fizeni neuplatnili Géastnici Fzeni Zidné namitky. 

Utastnici fizeni v ozndmeni o zahajeni Fizeni o zméné stavby pfed jejim dokonéenim byli dile 

pouceni, ze se mohli podle ustanoveni § 36 odst. 3 zikona & 500/2004 Sb., sprivni fad, ve znéni 

pozdéjSich predpist (dale jen "spravni fad"), pfed vydanim rozhodnuti vyjadfit k podkladim 
rozhodnuti, a to ve lhiké 5 dnd, kierd zacala béZet dnem nasledujicim po uplynuti Thity pro uplatnéni 

namitek (¢astnik( fizeni. Pfed vydanim rozhodnuti v uvedené lhité se Zidny G&astnik nevyjadril k 
podkladim rozhodnuti. 

Stavebni ufad posoudil okruh Géastniku fizeni podle ustanoveni § 109 stavebniho zikona a vymezil jej 
na zikladé vyhodnoceni Gzemi dotéeného vlivy stavby: 
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-podle ustanoveni § 94 k pism. a) stavebniho zikona ve spojeni s ustanovenim § 27 odst. 1 zikona &. 
500/2004 Sb.. spravni fid, ve znéni pozdé&jsich pfedpist (dale jen .sprévni Fid™) je Ofastnikem 

spoleéného fizeni stavebnik tj.: 
Krajska sprava a GdrZba silnic Stredoteského kraje, pfispévkova org., Zborovska 11, 150 21 Praha 5 
PRAGOPROJEKT a. s., K RySance 16, 147 54 Praha 4 
-podle ustanoveni § 94 k pism. b) stavebniho zdkona ve spojeni s ustanovenim § 27 odst. 1 spravniho 
fadu je Ocastnikem spoleného fizeni obec, na jejimz tzemi ma byt poZadovany stavebni zamér 
uskuteénén, tj.: 

Statutirni mé&sto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, 29301 Mlada Boleslav 

Mésto Kosmonosy, Debiska 223/1, 293 06 Mlada Boleslav 

Obec Plazy, €. p. 46, 29301 Plazy 
-podle ustanoveni § 94 k pism. d) stavebniho zikona ve spojeni s ustanovenim § 27 odst. 1 spravniho 
radu je iastnikem spoleéného fizeni vlasinik pozemku, na kterém md byt pofadovany stavebni zamér 

uskuteénén, neni-li sm stavebnikem, nebo ten, kdo ma jiné vécné privo k tomuto pozemku, tj.; 

Reditelstvi silnic a délnic CR, Na Pankréci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
ARVALIS, a.s,, Lanovska 1690, 54301 Vrchlabi 
SKODA AUTO as., ti. Vaclava Klementa 869, 29301 Mlada Boleslav 

CR Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 
GLP Lava Czech Republic s.r.0., Hybernskd 1034/5, Nové Mésto, 11000 Praha | 

Vlastnici, sprivci rozvodnych zafizeni a siti: 
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500003 Hradec Krilové 
CR Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/1 1a, Zizkov, 13000 Praha 3 

GasNet Sluzby, s.r.o., Plyndrenska 499/1, Zabrdovice, 60200 Brno 

CEZ Distribuce, as., Teplicka 874/8, 405 02 Dééin [V-Podmokly 

-podle ustanoveni § 94 k pism. e) stavebniho zdkona je ucastnikem spoleéného fizeni osoba, jejiz 
vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo 
stavbdm na nich miZe byt spoleénym povolenim pfimo dotéeno, tj. vlastnici &i jiné osoby uvedenych 

pozemkii: 
Kosmonosy p. p. €. 
SKODA AUTO as., tf. Vaclava Klementa 869, 29301 Mlada Boleslav (988/8) 
ARVALIS, a.s., Lanovskd 1690, 54301 Vrchlabi (988/16, 988/21) 
CR Statni pozemkovy Ofad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 (1740/6) 

Milada Boleslav p. p. €. 
SKODA AUTO a.s., t. Vaclava Klementa 869, 29301 Mlada Boleslav (888) 

Statutdrmi mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, 29301 Mlada Boleslav (1312/1) 

CR Stitni pozemkovy tfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 (1391/4) 
Plazy p. p. &. 

GLP Lava Czech Republic s.r.0., Hybernska 1034/5, Nové Mésto, 11000 Praha 1 (135/36, 135/49, st.364) 

  

V provedeném fizeni stavebni dfad posoudil podanou #idost a po tomto posouzeni ziistil, e Zadost 
byla poddna v dobé platnosti spoleéného povoleni, éimz byla splnéna podminka ustanoveni § 118 odst. 
1 stavebniho zdkona. Stanoviska dotéenych organd zistivaji v platnosti. V pribéhu fizeni stavebni 
iifad neobdr¥el novi stanoviska dotéenych organd a podklady. 

Dile nedoslo ke zméné podminek v Gzemi, které by mély vliv na povoleni zmény stavby pied jejim 
dokoncenim s dopadem na vydané rozhodnuti. Stavajici soulad s Gzemné planovaci dokumentaci neni 
dotéen, nebot’ nedoslo k jeji zméné ¢&i aktualizaci. 
Stavebni tfad v provedeném fizeni prezkoumal predloZenou Fidost, projednal ji v rozsahu, v jakém se 
dotykd pravem chrinénych zijmi i zdjmid chrinénych dotéenymi organy, a zjistil, 2e povolenim 
uvedeneé zmény stavby pred jejim dokonéenim nejsou ohroZeny zdjmy chrinéné stavebnim zédkonem, 
piedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvladtmimi pfedpisy. Soulad se stavebnim zikonem a jeho 
providécimu predpisy, ktery byl provéfen v ramci stavebniho fizeni, zlistava nedotlen. 

Wzhledem k vySe uvedenému stavebni dfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti a za pougiti 

ustanoveni pravnich pfedpisi ve vyroku uvedenych. 

Pouéeni aéastniki: 
Proti tomuto rozhodnuti se mohou Géastnici odvolat do 15 dni ode dne jeho ozndmeni. Odvoldni se 

podivd u zdejsiho specidlniho stavebniho dfadu s potfebnym poétem stejnopisti tak, aby jeden 
stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy acastnik dostal jeden stejnopis. 
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