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Zvlastni podminky

Obegna ustanoveni

1.1

Definice

114

Smlouva

1.1.2
Strany a osoby

11.3 - =———

Data, zkous$ky,
Ihiity a dokonéeni

112

1:1:1.3

i

11.2.2

1.71.28

V Pod-¢lanku 1.1.1.2 jsou odstranéna slova v zavorce ,pokud existuje”,

Pod-¢lanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Dopis o prijeti nabidky” je oznameni Objednatele o vybéru nejvhodnéjsi
nabidky, pficemz Smlouva vznikne az podepsanim Smiouvy o dilo obéma
Stranami.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.11:
~Stavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a tcinné Prav-
ni pfedpisy.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:
~Pojmem Objednate! se rozumi i ,zadavatel” ve smysiu zakona o zadavani
verejnych zakazek ve viech mluvnickych forméach a podobach.”

Pod-¢lanek 1.1.2.3 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:
LZhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zdkona o zadavani
verejnych zakazek ve vdech mluvnickych formach a podobach a znamena
osobu (osoby) oznadenou (&) jako Zhotovitel v Dopise nabidky akceptova-
ném Objednatelem a ve Smlouvé o dilo podepsané Stranami, a pravni na-
stupce této osoby nebo osob.”

1.1.2.8

1.1.3.6

1.1.3.10

Na konec Pod-&lanku 1.1.2.8 se pfidava nésleduijici ustanovent:
LPodzhotovitel" je totoZny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdoda-
vatel" ve vS8ech mluvnickych forméch a podobach.”

Pod-¢lanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zkousky po dokondéeni* znamenaji zkousky {pokud néjakeé jsou), které jsou
obsazeny ve Smiouvé a provedeny v souladu s PoZadavky objednatele poté,
co jsou Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) pfevzaty Objednatelem.”

Pridava se novy Pod-&lanek 1.1.3.10:

JPredéasné uzivani®, nedohodnou-li se Strany jinak, je vécnym postupnym
zavaznym milnikem podle Pod-Clanku 4.29 [Postupné zavazné milnikyl
stanovenym v Pfiloze k nabidce a znamena ¢asové omezené pfedCasné
uzivani Dila nebo Sekce anebo &asti Dila pred jeho Uplnym dokoncenim
podle § 123 zakona ¢. 183/2006 Sb., a to na zakladé pravomocného
povoleni vydaného prisluSnym stavebnim uradem na Zadost Objednatele
jako stavebnika. Prava a povinnosti Stran souvisejici s Pfeddasnym uzivanim
Dila nebo Sekce anebo &asti Dila jsou upraveny predevsdim v Pod-Clanku
4.29 [Postupné zavazné milniky] a 10.5 [PredCasné uzivani].”
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1.1.4
Penize a platby

1.1.6

Dalsi definice

1.2
Vyklad

18 ———

Komunikaéni prostiedky

1.6

Smlouva o dilo

1.7

1.1.4.3 Pod-¢lanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Naklady“ jsou vSechny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) Ucelng,
hospodarné a efektivne vynaloZzené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo
mimo né, véetné rezijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vak zisk."
1.1.4.11 Pod-Clanek 1.1.4.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Faktura® je darovy doklad vydany podle platnych Pravnich pfedpisd.*

1.1.4.13 Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.4.13:
JZaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku

4.25 [Zaruka za odstranéni vad]."

1.1.4.14 Pridava se novy Pod-Clanek 1.1.4.14:
LZaruka za zalohu® znamena zaruku (nebo zaruky) podle Pod-Clanku 14.2
[Zalohova platba).”

1.1.6.10 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.10:
~Pristupoveé cesty” jsou komunikace, které napojuji Stavenisté na sit vefejné
pristupnych pozemnich komunikaci, neni-li v Pfiloze k nabidce, v dalSich
ustanovenich téchto Zviastnich podminek, Pozadavcich objednatele nebo
ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu uvedeno jinak.”

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:
J8)  poditani Casu se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku;
() v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,pfiméreny zisk® je pfimérenym zis-
kem 5 % Néklad?.*

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 1.3 se vkladé novy odstavec nasledujiciho znéni:
,Z4dna ozndment (a predkladani) narokd Zhotovitele podle Pod-¢lanku 20.1 a Objed-
natele podle Pod-Clanku 2.5 ani Zadna ureni Spravce stavby podle Pod-Clanku 3.5,
nemohou byt ucinény prostfednictvim Stavebniho deniku.

Pripadny zdpis do Stavebniho deniku ucinény v rozporu s timto Pod-¢lankem, nema
zadné pravni Ucinky, a to bez ohledu na to, zda ma Strana, které byl zapis urcen,
védomi o jeho existenci a obsahu.”

Prvni dvé véty Pod-&lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:
LPodkladem pro Smlouvu o dilo musi byt Formuldr, ktery je soucasti zadavaci doku-
mentace.”

Postoupeni

Pod-¢lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Zadna ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smlouvu nebo jeji ast ani jakoukoli
vyhodu nebo prospéch z ni vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou nasleduijicich pfipadu:

(a) Objednatel je opravnén kdykoli neomezené podle svého uvazeni postoupit
na budouci viastniky nebo majetkové spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekei
(v podobé naptiklad stavebnich objekt() i jinych ¢asti Dila veskera nebo jed-
notliva prava Objednatele z odpoveédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci nebo
¢asti Dila véetné prav Objednatele vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnu-
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1.8

Péce o dokumenty
a jejich dodani

110 =—— -

Uzivani dokumentu
zhotovitele objednatelem

1,16 ————

Socialni odpovédnost

tych Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda takova prava Objednatel vici
Zhotoviteli jiz ma nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel udélu-
je vyslovny souhlas s postoupenim prav Objednatele podle predchazejici véty;
a

(b)  k postoupeni Smlouvy nebo jeji ¢asti dojde po predchozim pisemném souhlasu
druhé Strany a v souladu s platnymi a Ucinnymi Pravnimi pfedpisy.”

V prvni véte druhého odstavce Pod-¢lanku 1.8 se za slova ,,v Pozadavcich objednatele®
vklada zavorka s textem ,(ize i v elekironické podobg)“.

Za treti odstavec Pod-¢lanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

+Wykresy a vSechny doklady tykajici se provadéné Stavby nebo jeji zmény, popfipa-
dé jejich kopie budou k dispozici téz piislusnému stavebnimu Ufadu pfi vykonu jeho
pravomoci podle stavebniho zakona. K dispozici bude rovnéz Stavebni denik vedeny
Zhotovitelem podle zviastnich predpisd.”

Pod-odstavec b) Pod-¢lanku 1.10 zni nové: ,opraviiovat kteroukoli osobu fadné dis-
ponuiici pfislusnou ¢asti Dila k rozmnozovani, rozsifovani, Upravé ¢ zménam nebo
jinému uziti Dokument( zhotovitele pro Gdely dosazeni icelu Smiouvy, tj. zejména do-
kongeni, provozu, Udrzby, pfedélani, uprav, oprav a demolic Dila a“.

Za pod-odstavec c) Pod-Clanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec d) nasledujiciho
znénf:
.d)  umozniovat udéleni podlicence.”

Na konec Pod-¢lanku 1.10 se pridava nasleduijici odstavec:

,Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen predat Objednateli vSechny verze zdrojo-
vého kddu softwaru, ktery je podle Smlouvy soucasti dila, a s nim souvisejici vyvojové
i uZivatelské dokumentace. Objednatel bude opravnén predany zdrojovy kod toho-
to softwaru volné vyuzit v rozsahu, ktery je nezbytny k zajidténi zhotoveni, provozu,
tdrzby anebo oprav Dila a daldich technologickych systémil Objednatele, které na
Dilo navazuiji, jakoz i k vykonu vSech dalSich opravnéni, které Objednatel nabyl k to-
muto softwaru podle Smiouvy, jestlize bude splnéna alespori jedna z nasledujicich
podminek: (i) dojde k odstoupeni od Smiouvy; (i) Zhotovitel se ocitne v Upadku; (jii) ve
stanovené dobg, jinak v dobé pfimérené Zhotovitel neodstrani fadné jakoukoli vadu
pocitacového programu &i softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smiouvy povinen;
nebo (iv) Objednatel zacne v souladu se Smlouvou uzivat Dilo. Zdrojovy kéd bude po
prezkouseni pfislusné verze uréenymi zastupci obou Stran uloZzen ve schrance nebo
obélce, kterd bude do doby opravnéného uziti zdrojového kédu Objednatelem zape-
Ceténa zplsobem umoZnujicim objektivné ovérit neporusenost jejiho uzavieni.”

Pridava se novy Pod-Clanek 1.15 [Sociaini odpovédnost]:
+Zhotovitel musi v priibéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrZovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti smiuvnich
pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni
Podzhotovitele, jako jsou podminky sjednané ve Smilouve,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitellim, kdy za fadné a véasné plnéni
se povazuje pIné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhotovitelem
odsouhlasenych faktur za plnéni poskytnuta podle Smilouvy, a to nejpozdéji
do 30 pracovnich dni od obdrzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
pinéni.
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Jsou-li uvedeny detailni podrobnosti a poZadavky v Pfiloze k nabidce, Zhotovitel musi
v prabéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stfedni skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé poZadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping studentd vysoké
nebo stfedni §koly v oboru relevantnim k Dilu,

c) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu prace.”

Objetnatel

2.1

Pravo pfistupu
na stavenisté

23

Personal objednatele

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 2.1 se vklada nésleduijici odstavec:

»Stavenistd musi byt pfeddno zapisem podepsanym obéma Stranami Smiouvy. V za-
pise se uvede, Ze Zhotovitel Stavenisté prejima, jsou mu znamy podminky jeho uzivani
a je si védom véech dasledkl vyplyvajicich z nedodrZeni hranic Staveniste.”

V Pod-odstavci (b) se text ,(a), (b) a (¢)* odstrariuje a nahrazuje textem ,(a) az (g)"“.

Spravee stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc
spravce stavby

3.3
Pokyny spravce stavby

3.4

Vyména spravce stavby

36 —————————

Kontrolni dny

10

Za tfeti odstavec Pod-¢lanku 3.1 se vklada ndsleduijici odstavec:
,Spravce stavby musi ziskat zvla$tni souhlas Objednatele, ne? pristoupi ke kroklm
podie nasledujicich Pod-&lankd téchto Podminek:

{a) 13.2 [Navrh na zlepseni} v plipadech, které majl vliv na Pfijatou smiluvni ¢astku.”

Na konec Pod-&lanku 3.3 se pfidava nasleduijici ustanovent:
,Nespravnost nebo nevhodnost pokynu Spravce stavby neni déivodem pro odstoupe-
ni Zhotovitele od Smiouvy.”

V Pod-&lanku 3.4 se text ,42 dnl* odstrafiuje a nahrazuje se textem ,14 dn(“.

Pridava se novy Pad-¢lanek 3.6 [Kontrolni dny]:

»Spravce stavby je povinen svolavat kontrolni dny za Gcelem pfijeti opatfeni pro dalsi
prace na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnl musi igastnit. Spravce
stavby musi zaznamenat zéleZitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskyt-
nout kopie zdznamu Ugastnikim kontrolniho dne. V zdznamu musi byt uvedena od-
povédnost za veskeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou. Prvni
kontrolni den musi Spravce stavby svolat do 28 dnli po Datu zahdjen( praci.”

Zviastni podminky, druhé wdar’ 2021 Smiluvni podminky pro dodaviku



Zhétovitel

4.1

Obecné povinnosti Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 4.1 se pridavaji nasleduijici slova:
zhotovitele ~Zhotovitel ani osoby jim oviadané nebo jej oviadajici nesmi vykonavat funkce Spravce
stavby.”

:

z
z
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S
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Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pridavaji nasledujici odstavce:

»Zhatovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit Stavbu infor-
madni tabuli k oznaceni Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udaj uvedenych ve Stitku o povoleni Stavby a rovnéz nalezitosti pro ozname-
ni zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona &. 309/2006 Sb., a to
podle podklad(l pfedanych mu k tomuto ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani Stavby z prostiedkl EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informadni tabule upravena podle pokyn(i Objednatele tak, aby odpovidala poza-
davkdm Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel
je povinen informacni tabuli udrzovat v &itelném a aktualnim stavu po celou dobu pro-
vadéni Dila aZ do uplynuti pll roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi zévaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejména zavaznych pozadavk( a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.”

4.2 e —

Zajisténi splnéni Pod-Clanek 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

smilouvy LZhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smiouvy ve formé a ve vysi
uvedené v Priloze k nabidce. Jestlize v Piiloze k nabidce neni uvedena Castka, tento
Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smilouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smilouvy nebo k Datu zahajeni praci, podie toho, co nastane pozdéji. Zajisténi spinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdéji v den jeho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zajisténi spinéni smlouvy bude platné a uc¢inné, dokud ne-
provede a nedokondi Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-
-Clanku 4.25 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zajisténi spinéni smiou-
vy specifikuji datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni
o spInéni Smiouvy a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smlouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi rozsitit platnost Zajisténi spinéni smlouvy, dokud mu nevznikne pravo na obdrzeni
Potvrzeni o splnéni Smiouvy a dokud Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze na ¢astky, ke kterym
je Objednatel opravnén podle Smlouvy v pfipadé, ze:

(@)  Zhotovitel neprodlouZi platnost Zajisténi spinéni smlouvy tak, jak je popsano
v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé miZe Objednatel ndrokovat

plnou astku Zajisténi spinéni smilouvy,
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4.6
Spoluprace

4.7

Vytyéeni

12

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli ndlezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy
objednatele] nebo Clanku 20 [Claimy, spory a rozhodéf fizeni] do 42 dnfi po
uzavreni dohody nebo po obdrzeni urCeni Spravce stavby,

()  Zhotovitel nenapravi porugeni smiuvni povinnosti do 42 dnt po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZaduijici napravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d)  nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k ukonéeni podle Pod-¢lanku
15.2 [Odstoupeni objednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznameni o ukon-
éeni vydano; v takovém piipadé mize Objednatel narokovat plnou ¢astku Zajis-
téni spinéni smlouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na erpani ze Zajisténi spinéni smiouvy.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé po-
vinnosti nahrady Skody a v pfipadé ztrat a vydajl (véetné poplatk( a vydaja na pravni
sluzby), které jsou nasledkem naroku ze Zajisténi spinéni smlouvy v rozsahu, v kterém
Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi Zajisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o splnéni smlouvy a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za odstra-
néni vad.

Zhotovitel musf zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat z divodd uvedenych pod
pism. a) az d) vySe ze Zajisténi spinéni smilouvy finanéni prostfedky na prvni vyzvu
a bez namitek ¢ omezujicich podminek pravnické osoby, ktera Zajisténi spinéni smlou-
vy vydala.

V piipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zajisténi splnéni smilouvy se Zhotovitel
zavazuje neprodleng ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi spinéni smlou-
vy ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném
rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vyse.“

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-&lanku 4.6 se pfidavaji nasledujici slova:

Jpricemz specifikace pro zajisténi vhodnych podminek podle tohoto odstavce je uve-
dena v PoZadavcich objednatele,”

Na konec Pod-¢lanku 4.6 se pfidava nasledujici odstavec:

JZhotovitel se musi podrobit kontroldm ze strany Statniho fondu dopravni infrastruk-
tury, Evropského Ucetniho dvora, Evropské komise, Nejvy$siho kontrolniho dradu, au-
ditniho organu, finanénich organdl, platebniho a certifikadniho organu, Ridiciho organu
a dal8ich kontrolnich organ(i provadénym podile predpist Ceské republiky a predpist
Evropské unie, véetné organd interniho auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musf
poskytnout nezbytnou soucinnost pfi zajistovani veskerych podkladd a tdajd nutnych
pro tyto kontroly.*

Prvni odstavec Pod-c¢lanku 4.7 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
JZhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruk-
tury v misté jejich stfetu se Stavbou a do¢asnych zdbor() podle hiavnich bodd, os
a referencnich vysSek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Spravcem stavby.
Zhotovitel je odpoveédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi napravit jakekoli
chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit
obnoveni vytyGeni obvodu Staveni§té a pevnych vytyCGovacich bodd, pokud budou
v priibéhu provadéni Dila zni¢eny &i poskozeny.“

Zvlasini podminky, druhé vyday 2021 Smiuvni podmnky pro dedavku



4.8
Bezpecénost prace

4.9
Zajisténi kvality

415 ——

Pristupové cesty

Na konec Pod-c¢lanku 4.8 se pridava nasledujici ustanovent:
LZajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalsimi Zhotoviteli objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v PoZzadavcich objednatele stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pripadé
staveb Reditelstvi silnic a ddlnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislusny piedpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provest Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat,

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technicke a Pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i piislusny predpis Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuije vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak,

5) V pfipadé pracovnino Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vy3etiit a sepsat
zdznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zdkonikem prace a s pfislusnymi dalsimi Pravnimi pred-
pisy.

) Zhotovitel odpovidé i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazki ze Smlouvy pouZzito.

7) Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zéklad@ vysledk( kontrol a revizf jsou schopny bezpecného pro-
vozu.

Poruovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisi o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zhoto-
vitele podie Smiouwy."

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LZhotovitel musi do 10 dnll po uzavieni Smiouvy predlozit Spravci stavby doklad o za-
vedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti
v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude zabezpecovat jakostni po-
zadavky Smlouvy. Systém musi odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smiouvé.
Spravce stavby je opravnén podrobit jakykoliv aspekt systému prezkoumani.”

Na konec Pod-¢lanku 4.15 se piidava nasledujici ustanoventi:

JZhotovitel je povinen predat Objednateli v zakresu i popisu vSechny Pristupové cesty
na Stavenisté, které bude vyuZivat k napojeni na sit' verejné pfistupnych pozemnich
komunikaci véetné dokladu o projednani téchto Pistupovych cest (je-li takové projed-
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Zabezpeceni stavenisté

nani nutné) s prislusnymi organy statni spravy, majiteli a spravei komunikaci pred jejich
pouZitim pro potreby Zhotovitele, resp. Podzhotoviteld.

Zhotovitel je povinen predat v zakresu i popisu také vSechny vefejné pristupné po-
zemni komunikace, které bude vyuZivat v souvislosti s provadénim Dila, véetné dokla-
du o projednani uziti téchto vefejné pfistupnych komunikaci (je-li takovéto projednani
nutné) s pfislusnymi organy statni spravy, maijiteli a spravci komunikaci pfed jejich po-
uzitim pro potieby Zhotovitele, resp. Podzhotovitell. Tyto vefejné pfistupné pozemni
komunikace se nepovaZuiji za Pristupové cesty, pokud za né& nejsou Objednatelem
vyslovné oznaceny v Pozadavcich objednatele nebo ostatnich dokumentech tvoficich
soucast Smilouvy. V pripadé zviastniho uzivani vefejné pristupnych pozemnich komuni-
kaci Zhotovitelem podle zdkona o pozemnich komunikacich se ma za to, Ze takovato
komunikace je Pristupovou cestou bez ohledu na predchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstrafovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji vsak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisteni.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poskozeni vefejné piistupnych
pozemnich komunikaci stavenistni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel
povinen pro prepravu Materidll upfednostnit vyuZiti Pfistupovych cest pred verejné
pristupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuzivat verejné pfistupné
pozemni komunikace, jejichz stavebné-technicky stav neodpovida moznosti vedeni
stavenistni dopravy. Zajisténi odpovidajiciho stavebné-technického stavu verejné pri-
stupnych pozemnich komunikaci pro vedeni stavenidtni dopravy je povinnosti Zhoto-
vitele. V pripadeé jejich uzivani Zhotovitelem v rozporu s jejich technickymi parametry
a stavebné-technickym stavem nese veskeré zavazky na jejich opravy Zhotovitel. Zho-
tovitel je povinen na své naklady zajistit pasportizaci v8ech verejné pfistupnych pozem-
nich komunikaci pfed zahajenim a po ukonceni jgjich pouZzivani.”

Na konec pod-odstavce (b) Pod-&lanku 4.22 se pridavaji nasledujici slova:
»a na opravnéne Uredni osoby.”

4.23

Cinnost zhotovitele
na stavenisti

14

Na konec prvniho odstavce Pod-Clanku 4.23 se pridavaji ndsleduijici slova:

LZhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich neviastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. ndjemni smlouvou s viastniky piislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrocit trvaly nebo dodasny zabor Stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

@i tento sv0j zamér pfedem projednat se v8emi dotéenymi spravnimi orga-
ny, viastniky a uZivateli pozemk( a

(i) ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznu-
jici Zhotovitelem zamyslené prekro¢eni prislugnych trvalych nebo docas-
nych zabor(,

Odpovédnost za neopravnené prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (véetné

zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
ucné Zhotovitel."

Zviastni podminky, druhé wdani 2021 Srrituvini podminky pro dodavku



4.25

Zaruka
za odstranéni vad

Za druhy odstavec Pod-&lanku 4.23 se vklada nasledujici odstavec:

LZhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti pdvodce odpa-
dd podle zédkona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitel(, a to véetné vedeni prib&zné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi Pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi
ke kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli."

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.25 [Zdruka za odstranéni vad|:

LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze
k nabidce. JestliZze v Priloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se ne-
pouzije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnll poté, co ob-
drzel Potvrzeni o splnéni smlouvy a jednu kopii musi zaslat Spravci stavby. Zaruka
za odstranéni vad musi byt vyddna pravnickou osobou z &lenského statu EU a musi
mit formu vzoru, ktery je sou¢asti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinnéd do konce
uplynutf véech Zarucnich dob, véetné jejich pripadnych prodlouzeni.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad pouze na Castky, ke kterym
je Objednatel opréavnén podle Smilouvy v pfipadg, Ze:

a) Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mlize Objednatel narokovat pi-
nou wysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo ur¢ena podle Pod-&lanku 2.5 [Claimy
objednatele] nebo Clanku 20 [Claimy, spory a rozhoddi fizeni) do 42 dnil po do-
hodé nebo urcen,

c) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzetl v piimérené dobé podle pokynl Spravce stavby a neodstrani
vadu do 42 dnd poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozado-
vano odstranéni vady.

d) nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k ukonceni podle Pod-¢lanku
15.2 [Odstoupeni objednatelem), bez ohledu na to, zda bylo oznameni o ukon-
&eni vydano; v takovém pripadé mdze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky
Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel musi Zhotovitele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé po-
vinnosti nahrady $kody a v pfipadé ztrat a vydajll (véetné poplatkd a vydajd na pravni
sluzby), které jsou nasledkern naroku ze Zaruky za odstranéni vad v rozsahu, v kterém
Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z diivod(l uvedenych

pod pism. a) az d) vySe ze Zaruky za odstranéni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu
a bez ndmitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera zaruku vydala.
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Kontrolni prohlidky
stavby

4.27

Povinnost upozornit
na nevhodnou povahu
véci nebo pokynu

4.28 —

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli
smiuvni pokutu
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V ptipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel
zavazuje neprodlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni
vad ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném
rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonceni
data jeji platnosti podle tohoto Pod-¢lanku za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly od-
stranény.”

Pridava se novy Pod-&lanek 4.26 [Kontroini prohlidky stavbyl:

.Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnt predem nahlasit Spravci stavby provedeni
praci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni
kontrolnich prohlidek Stavby podle stavebniho zékona, podle dohody se Spravcem
stavby k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kont-
rolnich prohlidek se zucastnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.27 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci
nebo pokynu):

L,Obdrzi-li Zhotovitel od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhod-
ny ¢i nespravny pokyn, je povinen upozornit Spravce stavby na jejich nevhodnost
¢&i nespravnost, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy mél pfi vynaloZzeni potrebné
péce takovou nevhodnost &i nespravnost zjistit, nejpozdéji vsak pred pouZitim ne-
vhodné véci nebo spinénim nevhodného &i nespravného pokynu. Obdrzi-li Zhotovitel
od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny & nespravny pokyn,
neni to dlvod pro zpomaleni nebo preruseni praci Zhotovitelem ani pro odstoupeni
Zhotovitele od Smlouvy. Zhotovitel se vSak zprosti odpovédnosti za pouziti nevhodné
véci ¢i postupu podle nevhodného &i nespravného pokynu, upozorni-li Spravece stavby
na jejich nevhodnost & nespravnost podle tohoto Pod-¢lanku; Objednatel v takovém
pfipadé nema prava z vady Dila vzniklé pro nevhodnost véci hebo pokynu. Strany
timto vylucuji pouZiti ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakonku, které se tak
neaplikuje, jak vyplyva z Pod-¢lanku 16.2 [Odstoupeni zhotovitelem].”

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma viéi Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty, a to i opakované,
ve wsi stanovené v Priloze k nabidce, jestlize:

a) Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 4.29 [Postupné
zavazné milniky] uvedeny v Priloze k nabidce;

b) Zhotovitel nedodrZi Ih(ty (a dalSi ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
prislusného verejnopravnino organu podle Pod-¢lanku 4.31 [Pokyny a prikazy
pii omezeni provozu na pozemnich komunikacich];

c) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pfes pfedchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ihité pii préci na Sta-
venisti podle Pod-Elanku 6.7 [Ochrana zdravi a bezpecnosti pfi praci;

d) Zhotovitel porusi povinnost podle posiedniho odstavce Pod-¢lanku 6.9 [Perso-
nal zhotovitelel;

e) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondéeni podle Pod-¢lanku 8.2 [Doba pro do-
koncen;

f) Zhotovitel ani do 7 dni ode dne obdrzeni dodatecné vyzvy Spravce stavby:

(i) nepredlozi vibec pocatecni harmonogram podle Pod-&lanku 8.3 [Har-
monogram) prvni odstavec nebo
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Postupné zavazné
milniky

(i) nepfedloZi viibec aktualizovany harmonogram podle Pod-&lanku 8.3
[Harmonogram] prvni odstavec, ktery mél predlozit do 14 dni ode dne
obdrzeni oznameni Spravce stavby ucinéného podle Pod-Cldnku 8.3
[Harmonogram)] paty odstavec nebo

@iy nepfedloZi vibec aktualizovany harmonogram podle Pod-Clanku 8.6
[Mira postupu praci] nebo

(iv)  neopravi pfedlozeny vadny harmonogram tak, aby obsahoval miniméainé
nalezitosti uvedené v Pod-&lanku 8.3 [Harmonogram], druhy odstavec
pod pism. a), b), ), d), e), f}, g) a k);

Q) Zhotovitel neuposlechne pokyn Spravce stavby k pferuseni postupu praci podle
Pod-¢lanku 8.8 [Preruseni pracel;

h) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 11.4 [Neuspésné odstrariovani vadyl;

i) Zhotovitel nespini povinnosti specifikované v zadavacich podminkach vefejné
zakdzky na provedeni Dila a v Nabidce, pokud se k jejich plnéni Zhotovitel za-
vazal a v zadavacim fizeni na provedeni Dila v ramci hodnoceni nabidek podle
ekonomické vwhodnosti za spinéni smluvni pokutou zajisténych povinnosti zis-
kal bodové ohodnoceni. Smluvni pokutu podle tohoto pododstavcee Ize ukladat
opakovang, pokud neni ve Smlouvé uvedeno jinak. Uplatnénim naroku na za-
placeni smluvni pokuty podle tohoto pododstavce a jejim skuteénym uhraze-
nim, nezanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni poku-
tou zajisténo, pokud neni ve Smilouvé uvedeno jinak.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Ujednanim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody zpU-
sobené porudenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevy3ujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnd po doruceni pisemné vyzvy k thradé smiuvni
pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové urceni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpUsobu uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni poku-
ty, musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodieni z diuzné &astky smiuvni pokuty
za kazdy zapodcaty den prodlent.,

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smiuvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem
za poruseni Smlouvy, véetné smiuvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zakladé ¢lan-
ku 8.7 [Smiuvni pokuta za zpozdéni], nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze k nabidce.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.29 [Postupné zavazné milniky]:

WJestlize jsou v Pfiloze k nabidce nebo v pribéhu provadéni Dila na zékladé aktuali-
zovaného harmonogramu stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zho-
tovitel povinen provadét Dilo takovym zplisobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prislusnému postupnému zavaznému miiniku dokong&eny, bylo Dilo prove-
deno v rozsahu pfedepsaném pro prisiusny postupny zavazny milnik. Termin pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodlouzen za podminek stanovenych
v Pod-&lanku 8.13 [Prodlouzeni doby pro spinéni postupného zavazného milniku).

Pokud je postupnym zavaznym milnikem dokonceni Dila nebo Sekce (podle okolnosti)

anebo ¢asti Dila v rozsahu nutném pro PredCasné uzivani, znamena to, ze Zhotovitel
k poslednimu dni doby stanoveného milniku jednak provede prace nutné pro Pred-
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Gasné uzivani Dila nebo Sekce (podle okolnosti) anebo ¢asti Dila, v&. zkousek prede-
psanych v Pozadavcich objednatele, a déle poskytne Objednateli vedkerou soucinnost
podle Pod-¢lanku 10.5, v&. podepsani zavazného vzoru dohody o PredCasném uzi-
vani,

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepséani protokolu o spiInéni postupného zavazného milniku nema Ucinek na dokon-
&eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamenad, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokoncéeny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Pfiloze k nabidce.”

4.30 —

Podminky pro zménu
podzhotovitele

4.31 —

Pridava se novy Pod-¢lanek 4,30 [Podminky pro zménu podzhotovitele]:

wJestlize z objektivnich divodl neni mozné Dilo podie této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skute¢nost pisem-
né oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich davodd. Do 10 pracovnich dnd
od oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pfi-
Semz prislusny kvalifikaéni pfedpoklad mlize prokazat sém Zhotovitel, nebo jej mize
prokazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele.”

Pokyny a piikazy

pfi omezeni provozu
na pozemnich
komunikacich

18

Pridava se novy Pod-&lanek 4.31 [Pokyny a prikazy pfi omezeni provozu na pozemnich
komunikacich]:

WZhotovitel je povinen dodrZet Ihity a dalsi casova uréeni a fidit se pokyny a piikazy
jemu stanovenymi v rozhodnuti pfisludného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje
gastecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Uc¢elem provadeni Dila. Zho-
tovitel musi vzdy dbét pfiméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplscb
oznadeni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovala uzivatele pozemnich komuni-
kaci v jejich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochéazelo k nad-
mérnému ohroZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ihiity a dalSi ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
pislusného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dlvodu, ktery je vylucné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu
ve wysi uvedené v Priloze k nabidce.”
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Prajektovani

6.2

Dokumenty zhotovitele

2

V Pod-¢lanku 6.2 se s wyjimkou prvnino a druhého odstavce odstranuji vSechny zby-
vajici odstavce a misto nich se pfidava nasleduijici text:

$9: 21

Pozadavky objednatele stanovi, které z Dokumentl zhotovitele je Zhotovitel povinen
predlozit k posouzeni Spravci stavby podie tohoto Pod-Elanku. PredloZzenim téchto
dokumentt Zhotovitel dava najevo, Ze tyto Dokumenty zhotovitele spifiuji nalezZitosti
stanovené v Pozadavcich objednatele a nebo ve Smilouveé a jsou pfipraveny k posou-
zeni Spravcem stavby.

Sprévce stavby je takto predlozené Dokumenty zhotovitele povinen posoudit ve [hiité
21 dni potom, co mu budou tyto dokumenty doruéeny (dale jen ,Ihdta pro posouzeni®).
PoZadavky objednatele mohou stanovit odliSnou délku Ihdty pro posouzeni jednotli-
vych Dokumentll zhotovitele,

Spréavce stavby je ve Ih(té pro posouzeni povinen vydat oznameni o tom, Ze:

(a)  ve vztahu k predlozenym Dokumentlm zhotovitele nema zadné namitky (déle
jen ,ozndmeni o neuplatnéni namitek); toto ozndmeni mize obsahovat neza-
vazné pripominky tykajici se zaleZitosti, které podstatné neovliviuji Dilo, nebo

(o) predioZzené Dokumenty zhotovitele jsou v rozporu s Pozadavky objednatele
nebo se Smlouvou, piicemz Spravce stavby je povinen toto oznameni oddvod-
nit a uvést, v ¢em jsou uvedené Dokumenty zhotovitele v rozporu s PoZadavky
objednatele nebo se Smlouvou, nebo

{¢)  mu Zhotovitel neposkytl veskeré dokumenty dle PoZzadavk( objednatele nebo
Smlouvy potfebné pro fadné posouzeni posuzovanych Dokumentd zhotovitele,
vEetn& Dokumentd zhotovitele, ze kterych posuzované Dokumenty zhotovitele
vychéazeji nebo s nimi souvisi, pficemz je Spravce stavby povinen soucasné
vydat pokyn, jaké dokumenty je nezbytné pro posouzeni souladu Dokumentt
zhotovitele pfedlozit.

Pokud Spravce stavby nevyda ve Ihlité pro posouzeni Zadné oznameni podle pred-
choziho odstavce, nastavaji uplynutim IhGty pro posouzeni G¢inky oznameni o neuplat-
néni namitek.,

Pokud Spravce stavby vyda oznameni podle vySe uvedeného pod-odstavce b) tohoto
Pod-&lanku, tak Zhotovitel:

(i) je povinen upravit Dokumenty zhotovitele tak, aby byly v souladu s Poza-
davky objednatele a se Smlouvou,

(i) je povinen znovu odeslat upravené Dokumenty zhotovitele k posouzeni
Spravci stavby, pfitemz okamZikem doruéeni upravenych Dokumentd
zhotovitele pocne Spravci stavby bézet nova ihita pro posouzeni a

@iy  neni opravnén k prodlouzeni Doby pro dokonceni, pokud v disledku
Upravy Dokument( zhotovitele a jejich opétovnému posouzeni Spravcem
stavby ve stanovené Ih(ité dojde ke zpozdéni postupu praci na Dile.
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Pokud Spravce stavby vyda oznameni podle vy$e uvedeného pod-odstavce c¢) tohoto
Pod-&lanku a pokyn, Ze k posouzeni souladu Dokument( zhotovitele se Smlouvou je
nezbytné predlozit nékteré daldi Dokumenty zhotovitele, tak Zhotovitel:

(i je povinen na vlastni néklady tyto Dokumenty zhotovitele obstarat a bez-
odkladné je dorucit Spravci stavby, pficemz okamzikem doruceni tako-
vych Dokument(l zhotovitele pocne Spravci stavby béZet nova Ihlita pro
posouzeni a

(i) neni opravnén k prodlouzeni Doby pro dokon&eni, pokud v dlsledku do-
plnéni Dokument( zhotovitele a jejich opétovnému posouzeni Spravcem
stavby ve stanovené Ih(té dojde ke zpoZzdéni postupu praci na Dile.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozZdéni jako nasledek toho, Ze Spravce stavby vyda po-
kyn k predlozeni nékterych dalSich Dokumentd zhotovitele, pfestoze mu Zhotovitel
poskytl vedkeré dokumenty potfebné dle Pozadavkl objednatele nebo Smlouvy pro
fadné posouzeni posuzovanych Dokument(l zhotovitele, véetné Dokumentd zhoto-
vitele, ze kterych posuzované Dokumenty zhotovitele vychézeji nebo s nimi souvisi,
musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je opravnén podle Pod-Elanku 20.1
[Claimy zhotovitele] k prodlouzeni doby za jakékoliv takové zpoZdéni, jestlize dokon-
&eni je nebo bude zpozdéno podle Pod-&lanku 8.4 [ProdlouZeni doby pro dokoncent].

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lan-
kem 3.5 [Urcent], aby tyto zélezitosti dohodl nebo urcil.

Jestlize Objednateli vzniknou dodate¢né naklady v disledku opakovaného posuzovani
Dokumentt zhotovitele Spravcem stavby, mize Objednatel narokovat uhrazeni téchto
dodate¢nych nakladd na Zhotoviteli v souladu s Pod-¢lankem 2.5 [Claimy objednatele].

5.2.2

Pro kazdou ¢ast Dila, pro jejiz provedeni je nezbytné predlozit Dokumenty zhotovitele
k posouzeni Spravci stavby, platf, ze:

)] neni-li v PoZadavcich objednatele uvedeno jinak, nesmi byt zahajeno provadéni

takovéto ¢asti Dila, dokud Spravce stavby nevyda oznameni o neuplatnéni né-

mitek pro vSechny Dokumenty zhotovitele, které jsou relevantni k jejimu projek-
tovani a provedent;

provedeni takové ¢asti Dila musi byt v souladu s Dokumenty zhotovitele;

(c) jestlize ma Zhotovitel v imyslu zménit nékteré z Dokument( zhotovitele, které
jiz drive byly posuzovany Spravcem stavby podle Pod-¢lanku 5.2.1, musi dat
Sprévci stavby oznameni o provedeni zmény Dokumentd zhotovitele (déle jen
,0znameni o zméné") a toto ozndmeni o zméné musi byt dopinéno o vysvétleni
potieby zmény. Pokud Zhotovitel zapocal s provadénim ¢asti Dila, které se do-
tyka pozadovana zména Dokument(i zhotovitele, pak:

G

0] musi na své riziko a naklady, mimo pferuseni z dlvodu rizik Objednatele,
prerusit prace na ¢asti Dita v rozsahu, jakym je tato ¢ast Dila navrhovanou
zménou Dokumentl zhotovitele dotéena;

(iiy k posouzeni zadosti 0 zménu se pouzije postup pro posouzeni Doku-
mentd zhotovitele uvedeny v Pod-&lanku 5.2.1;

iy  prace v rozsahu dotéenych zménou na ¢asti Dila nesmi byt obnoveny
do té doby, nez Spravce stavby vyda oznameni o neuplatnéni namitek
{nebo neZ Spravci stavby marné uplyne Ihita pro uplatnéni namitek) pro

e i

oznameni o zméné.
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