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Rizenl' letového provozu

Ceské republiky

Dodatek é. 1

ke Smlouvé o dilo ,,IATCC — fotovoltaické elektra’rna“

uzavfené podle § 2586 a nésl. Zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonl'k, ve znénl’ pozdéjél'ch pI‘edpisCI

(déle jen ,,dodatek“)

1. Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétni podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem: Jeneé, Navigaém’ 787, 252 61

zastoupeny: Mgr. Petrem Fajtlem, vykonnym Feditelem L'Jtvaru provoznl'ho

ICO: 49710371

DIC: C2699004742

bankovm’ spojem’: Komeréni banka, a.s., 6.0. 1162200106/0100

SWIFT kéd: KOMBCZPP

zapsany v obchodnim rejstfl'ku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile A, vloice 10771,

(déle jen ,,objednate|")

a

EnShieId Power s.r.o.

se sidlem: Beranovych 130, Letfiany, 199 00 Praha 9

zastoupené: Ing. Véclavem Slédkem, jednatelem

ICO: 21046468

DIC): C221046468

bankovm’ spojem’: Ceskoslovenska’ obchodm’ banka, a. 5., él'slo L'Jétu: 334046201/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsana’ v obchodm’m rejsth’ku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile C, vloice 396137

(déle jen ,,zhotovitel"),

(objednatel a Zhotovitel déle jen ,,smluvni strany“)
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evidenénl' éislo zhotovitele:

2. Preambule

2.1 Dne 5.6.2025 uzavrely smluvni strany Smlouvu o dl'lo ,,lATCC — fotovoltaické elektrérna“, ev.c“:.

objednatele 149/2024/IS/180, jejl'mi pfedmétem je vybudovéni fotovoltaicke’ elektrérny s v3'Ikonem

do 0,99 MW/p v areélu IATCC Jeneé pro vlastni vyuiiti (déle jen ,,smlouva“).

2.2 S ohledem na skuteénosti, 2e:

2.2.1 dne 1. 9. 2025, tedy po uzavreni smlouvy, vstoupila v platnost nové verze Pfipojovacich

podmr’nek pro pfipojenf k distribuém’ soustavé CEZ Distribuce, a.s., priéemi tyto podml’nky

stanovily nové povinnost objednateli, jeni nemohl v dobé uzavfem’ smlouvy predvidat (napf.

zrl'zenl' tri syste'mového fakturaénl'ho mél‘enl');

2.2.2 Pri pfedloiem’ vyrobnich Iistfl komponentl‘] uvaZovanych zhotovitelem pro realizaci zakézky,

bylo zjiéténo, 2e vyrobcem je firma, které je na seznamu vyrobctl, pred kterymi varuje NUKIB

a skuteénosti, ie objednatel je souéésti kritické infrastruktury stétu, bylo nutné tyto

komponenty nahradit jinglm vyirobcem;

2.2.3 Pri zpracovém’ realizaéni dokumentace NN, VN, DR byly shledény vady, které bylo nutné

opravit a pfepracovat i s ohledem na nové podminky CEZ Distribuce 3.5.

2.2.4 vyée uvedené zmény mély prim)? dopad na termin a zpfisob zpracovém’ projektové

dokumentace, cenové néklady, objemy praci a na technické Feéem’ mériciho zarizenl';

dohodly se smluvm’ strany, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévénf

verejnych zakézek, ve znéni pozdéjél'ch pfedpisfl, na uzavrem’ tohoto dodatku, jehoi pfedmét je

uveden nl'Ze v 6|. 3 tohoto dodatku.

3. Predmét dodatku

3.1 Smluvnl' strany se dohodly na zméné rozsahu dI’Ia dle smlouvy (vicepréce), a to vsouladu

s Pfehledem zménovych listCI, které tvorl’ pfilohu ("3. 1 tohoto dodatku.

3.2 Smluvni strany se dohodly na navy/éeni ceny uvedené v odst. 3.1 smlouvy o ééstku -_

----—--l---—--_I--

_Celkové cena dila, uvedené v odst. 3.1 smlouvy, éinl’, po provedeném navy/éenl’, 23 279

827,66 Ké (slovy: dvacet tFi milionfl dvé sté sedmdesét devét tisic osm set dvacet sedm korun

éeschh a éedesét éest haléffi)

3.3 Smluvni strany se déle dohodly, ie ruél' odst. 4.1 smlouvy a nahrazujl’jej tr’mto novym zném’m:

Zhotovitel se zavazuje zajistit plném’ dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazfl. této smlouvy

v nésledujicich termfnech:

T1 = Zahéjenl’ dila ...............T0+ 30 kalendéfnich dnfl.

T2 = Realizace (vystavba) dila ...... T1+ 100 kalendéf'nich dnCI.

T3 = Dokonéeni dila véetné pripojenl' FVE do sité a spuétém’ vyroby .....T2 + 150 kalendérnl’ch dnl‘J,

Kdy T0 je den nabytl’ L'Jéinnosti této smlouvy, tj. den uvefejnénl' této smlouvy v registru smluv.

3.4 Ostatnl' ustanoveni smlouvy zflstévajl' v platnosti beze zmény.

4. Zévéreéné ustanoveni dodatku

4.1 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran a noinnosti nabyvé dnem

jeho uvefejnénl’ v registru smluv.
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evidenCm' Cislo zhotovitele:

3.1

4.2

4.3

Zhotovitel bere na védoml’, ie objednatel je povinen uverejnit tento dodatek ve smyslu zékona C.

340/2015 8b., 0 zvléétm’ch podminkéch UCinnosti néktechh smluv, uverejfiovéni téchto smluv a o

registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjél'ch predpisfl. Zhotovitel bere déle na

védoml', 2e objednatel je povinen poskytnout informace podle zékona 6106/1999 8b., 0 svobodném

pristupu k informacim, ve znéni pozdéjél'ch pfedpisfl.

Tento dodatek se uzaviré elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotoveni.

Nedr’lnou souCéstI’ tohoto dodatku je priloha 6.1: Pfehled zménonch listfl.

Digitalné podepsal:

F3111 Petr Mgr

15 01202613 14 52

objednatel

Mgr. Petr Fajtl

vaonny Feditel Otvaru provozniho

szeni letového provozu Ceské republiky, stétm’ podnik (RLP CR, s.p.)

r Digitélné podepsal

lng' vaCIaV lng.VécIav Slédek

’ Datum: 2026.01.13

Sladek 13:33:03 +01'00'

Zhotovitel

Ing. Véclav Slédek

jednatel

EnShield Power s.r.o.






