
Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ o DÍLo
ze dne 11. ll. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, 8.8.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Identifikační číslo: 25488627
DIČ: cz 25488627

Zhotovitel

Název: Raeder & Falge s.r.o.

ınskou
Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Zasto -en: M .MartinouČerv “ :-

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddfl C, vložka 28279.

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel jsou společně dále označení též jako „smluvní strany“



II.

Smluvní ıtrany se dohodly na následujícím dodatku Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, 8.8., Nemocnice Chomutov o. z. - Pracoviště
magnetické rezonance“:

1) Smluvní Strany se dohodly na změně článku VI. odst. l Smlouvy o dílo. Zhotovitel se nově
zavazuje k dokončení stavebních prací a řádněmu provedení a předání díla nejpozději do S. 11.
2017. Přílohou č. l tohoto dodatku je harmonogram prací, dle kterého bude dílo provedeno.

2) Smluvní strany ıe dále dohodly na změně článku V11. odst. 1 Smlouvy o dílo. Cena za provedení
díla je nově stanovena na 7 540 940 Kč bez DPH. Změna ceny byla vyvolána úpravou rozsahu
prací. Přílohou č. 2 až 7 tohoto dodatku jsou změnové listy ě. 5 až 10 (návrh + zdůvodnění a
odsouhlasení změny + položkové rozpočty). Pro Odstranění pochybností smluvní strany
konstatují, že při číslování změnových listů došlo kadminislrativnímu pochybení, kdy bylo
vynecháno pořadové číslo „4“ a z toho důvodu po změnovém listu č. 3 následuje změnový list ě.
5.

IH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran,
nejdříve však dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku
před účinností tohoto dodatku se považuje za plněné podle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku a
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží jedno
vyhotovení.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku
podle pravé a svobodné vůle smluvních stran

Za Zhotovitele: _ Za Objednatele:na us. 2017 , '31-08-2017
V Lovosicíeh, dne: V Ustí nad Labem, dne: ..............
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NÁVRH ocENÉNí ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

ı 1

Identit'ıkace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská I čmo zmgny; 5
zdravotní, a.e., Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště magnetické
rezonance"

Datum: 9. 05. 2017

I
V průběhu stavebních praci na teto rekonstrukci se vyskytly pozadavky na provedeni dalších stavebních
praci specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.

šøDz ze dnĂ11. 11.2016

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny E

dohodnuté lhůty ukončení díla EI

Návrh změny Je podložen těmito rozpočtovýml podklady:

So I o 'ch I žek n veden ' v roz čtu - v e rác
Zl. č. 5 - stavební práce 19.935,- Kč bez DPH
Pří čtově i I m - v rá 19.935,- Kč bez DPH

u l čt ' olož uvede 'ch v r o - měn ce
ZL č 5 - stavební práce -20.079,- Kč bez DPH
aočtově noioły çglkem - měněpráce 40.972,- Kč bg DEH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu měněprací - 144,- Kč bez DEL!
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodñovací zpráva

Původn na díl
1. Cena díla bez DPH

e D 2115.1 :3
7.252.475,- Kč

2. Cena díla s DPH

Návrh ceny dílg Eetnš ZL č.5

8.775.495; Kč

1. Cena díla bez DPH 7.252.331,- Kč
2. Cena dfla s DPH 8.775.321,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: - 174,- Kč

zvýšení ceny o základ: 0,- Kč
DPH 21%: 0,- Kč
Cena včetně DPH: 0,- Kč

enlenl ceny o Základ: - 144,- Kč
DPH 21%: - 30,- Kč
Cena včetně DPH: - 174,- Kč

Navrhovaná Změna lhůty dokončení dila:

Prodlouż'm lhůty ° j' O kalendářních dni
Zkracení lhůty o ndál'ních dni

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala



ZDŮVODNÉNÍ ZMĚNY KE ZM.L. Č 5

PROJEKT:

I,íttíavební úgreyy pavilonu C, Kralská zdravotníı 8.8., Nemocnlg Chomutov o.z. -
Pracoviště magnetické rezonance"

SOD ze dne 11. 11.2016

Podrobný popis změn :
V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly další stavební práce.

Jedná sg o :
- Změnu typu otevírání dveří č. D7 z důvodu dodržení požadované požární odolnosti úseku
při zajištění požadavků Polikliniky Chomutov na šířku a vhodný způsob otevírání těchto dveří

Odůvodnění yyyolgně změny :
Výše uvedené změny jsou nutné k řádněmu dokončení dila.

Nezbmost molany'ch změn :
Tato změna je nezbytná pro pokračováni stavebních prací v požadovaných místnostech a
rozsahu prací.

Podpis zmocněnce objedn

Podpis zmocněnce TDS :

Podpis zhotovitele :



I I öDšDUHÍAsEŇí zMÉ NY *

Ídentifikace stavby: „Stavební úpravy pavíìonu C, 'Krajská I
zdravotní, 8.8., Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště ČMO změny. 5
Ilgnetlcke'rezonance"
` SOD: ze dne 11.11. 2016 IDnınınz 09. 05.2017 _I

uróøìnío Ipmjnkuınta [l ITDS El Ď mmmłe I_I_ 7 Objednatele [i

I_Odeslánolphdáno: 'MU _I*I posıem eúnallem osobně E“ I

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto zmenu rozsahu díla: _

S 's ří o 'ch ložek euved 'chvr z očtu-vl ráce t
ZL č. 5 - stavební práce 19.935,- Kč bez DPH
Příflové položky celkem - vígpráce 9.935 - ez DPH

ou ls od o ' olož uve 'ch v r očtu - éně ráce
ZL č 5 - Stavební práce -20.079,- Kč bez DPH
Odmflflé položky oelgm - méněpráoe 40.972,- Kč bez DPH I

Rozdíl navýšený o hodnotu víoaprací po odečtu méněprací - 144.- Kč bez DPH
Vlz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původnímg díla dle SOD g ZL č.1 g 2 a 3 ą 5 `
1. Cena dfla bez DPH 7.252.475; Kč
2. Cena díla S DPH 8.775.495,- Kč

Návr n d včetn ZLč.5 I
1. cena díla bez DPH 7.252.331,- Kč

ı 2. Cena díla s DPH 8.775.321; Kč

Navrhovaná změna cen díla vč. DPH: - 174,- Kč

' zvýšení cenyýo _ Základ. i 0,- Kč I
I I DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH. i 0,- Kč
snížení ceny o Základ: - 144,- Kč

DPH 21%: - 30,- Kč
Cena včetně DPH: - 174.- Kč I

„çelková cena po změně
základ 7.252.331,- Kč

VIZ Příloha: ZdůVOdněl'lÍ Změny DPH 21%: 1522390; Kč
l cøna včetně DPH: 8.775.321,- Kč

Prodloužení lhůty: ` _ o Kaiendárnıch dnů
Zkrácanı ıhüıv: ˇ O Kaıendárních dnů

' cøıkøvá ıhì'ıìn po zmšnê g Datum dokončení: 25. 05. 2017
Změna byla vyvolána záměrem objednatele

' chybou v dokumentací zakázky __ C
I rozdílem mezi PD a skutecnosti ,í 'Tz'l

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dllo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
|materiálůI provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro cele dllo.



J_

Předmět: FW: Nemocnice Chomutov - ZM L 5 - posuvné dvei'e

šnflF' J 'i ł _' ^w
Sent: June 28 2017 :36 AM
To:
Sullect: RE: Nemocnice Chomutov - ZM L 5 - posuvné dveře

Vážený pane-
ke změně typu dveři nemám připomínky.
Přeji hezký den.
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|y NÁVRH ocENÉNí ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

identiflkace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C. Krąlskě ČMO zmăny; 6
zdravotní, a.s.. Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště magnetické`
rezonance"

SOD: ze dne 11. 11. 2016 Dfiłumi 20- 05-2017

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních
prací epec'rlìkovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny x
dohodnuté lhůty ukončení díla [J

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovýmí podklady:

igggis přínogggy'gh položek nggygdgfly'ch v rgzgočtg - víggràçg
ZL č. 6 - stavební práce 56.958,- Kč bez DPH
Pří i kem - íce ce 55.958,- E E: DP!

Soggië odggčtoflçh goložęk uvgggny'ch y rozggčju - mšněgrág
ZL č 6 - stavební práce 0,- Kč bez DPH

Ikem - méněpráce 9.- Kč bgz DEH

Rozdil navýšený o hodnotu víceprad po odečtu měněpracl 5635;.: Kč bez DPH
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Pmdnícgfla dílg gienZLčıazgąall! 5
1. Cena dfla bez DPH 7.252.331,- Kč
2. Cena díla S DPH 8.775.321,- Kč

N rl'l díl n č.6
1. Cena díla bez DPH 7.309.289,- Kč
2. Cena díla s DPH 8.844.240; Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 68.919,- Kč

zvýšení ceny o základ: 56.958,- Kč
DPH 21%: 11.961,- Kč
Cena včetně DPH: 68.919,- Kč

onízenl ceny o Základ: 0,- Kč
DPH 21%: 0,- KČ
Cena včetně DPH: 0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
Prodloužení lhůty 0 o kaıèndárnıch dnı
Zkráceni Ihůłv ° O kaıendárnıch dni

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala



_ oìšouHLAsENì zMĚN_Y
ıˇ“ _ I"lìentífiìac-e stavby: „Stavební úpravy peviloríč, Krajská '
zdravotní, a.,.s Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště Číslo změny. 5 j

l magnetlcké rezonance"
SoD:zodno11. 11.2016 _ _ Dnnnnz 20.05.2011 I

ı Určeno pro _ý_'j'jektıllııık` ' TDS G] l name' [j j Objednateleřì l

'maláno/pl'eño: r I'poštou [1]! Mam t J emallem osobne El_"fllPodepsanl zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto zmenu rozsahu díla:

i Návrh změny je podložen těmlto rozpočtovy'ml podklady. `
ou l 'ch ol k n uv en' h v oz čtu- víc

ZL č. 6 - stavební práce 56.958,- Kč bez DPH
Pří o lo! cel m - ví rá 55.93.- Kč bez DPI-_l l

So 's od 'ch ol žek ve n ' v r u - én rá
ZL č 6 - stavební práce 0,- Kč bez DPH `
game položky ggjkem - méněpráoe 0.- Kč bez DPH

` Rozdíl navýšený o hodnotu víoeprací po odečtu méněprací äaâgf Kč bez DPH `
Vlz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

\gůggdníggnadílaglegbaflčıa2g3g4a§ k
1. Cena díla bez DPH 7.252.331,- Kč
2. Cena dfla s DPH 8.775.321,- Kč
N d n L č.

l 1. Cena díla bez DPH 7.309.289,- Kč .
` 2. Cena dfla s DPH 8.844.240,- Kč

Navrhovaná změna ceny dfla vč. DPH: 68.919,- Kč l

' zvýšenícenyo l Základ: 56.958,- Kč
DPH 21%: 11.961,- Kč `

_ Cena včetně DPH: 68.919,- Kč __ _ l
snížení ceny o Základ: O,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč ı
_ 1 Cena včetně DPH: _ _ 0,- Kč _ _

_CelkLvá cena po změně __ __ _
` Základ 7.309.289,- Kč ı

Vlz příloha: zdůvodnění zmeny DPH 21%: 1534351)- Kč I
V _ cena včıınč DPI-I: 8.844.240,-,- Kč

` Prodloužení lhůty: O kalendářních dnů
' Zkráoenl ıhüty: _ ___ _Í '_ 0 kaıendárnıoh dnü_
celková ıhúıı po zmena F Datum dokončení: 25. 05.2017 _j
Změna byla vyvolana záměrem objednatele _l El*

chybou v dokumentací zakázky
p _ rozdílem mezi PD a skutečností .f HET _ l
Veškeré práce budou-splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve Stejne úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak ożedu'e nebo l'ed oklá



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZM.L. Č 6

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavilonu C, Kgglská zclravflnlı 11.8.II Nemocnice Chomutov o.z. -
Pracoviště magnetické rezonang“

SOD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :
V průběhu stavebních prací na této rekontrukci se vyskytly požadavky na provedeni níže
uvedených přípoćtových položek.

Přígmé položky:
- doplnění rozsahu ploch příček dla skutečnosti
- Zvýšení rozsahu obkladů SDK ocelových kontrukcl záměnou za protipožáml nátěry
(odpočet položky ć. 218 I,Protipožáml nátěry' ve výši 48.015,- Kč proveden již ve změnovém
listu č. 3)
- provizoml zabezpečení montážního otvoru ve fasádě

Odgoťävé polglg:
- odpočet položky č. 218 l,Protipožáml nátěry" ve výši -38.015.- Kč proveden již ve
změnovém listu c. 3

Odůvodnění molané změny :
Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokonóenl díla.

Nezbmost molaných změn :
Tato změna je nezbytná pro pokračováni stavebních prací v požadovaných místnostech a
rozsahu prací.

Podpis zmocněnce o

Podpis zmocněnce T

Podpis zhotovitele :
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NÁVRH ocENÉNí ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identlfikaoe stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská ČN., zmgny; 7
zdravotníı a.s.. Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště magnetické
rezonance"

SOD: ze dne 11. 11. 2016 DIłUI'I'I: 20- 05- 2017

V průběhu stavebních prací našto rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních
prací specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.
Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny K4

dohodnuté lhůty ukončení díla EI

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovýml podklady:

is ří očt ' l ek neuv ' v roz o - ráoe
ZL č. 7 - stavební práce 49.759,- Kč bez DPH

í ov l Ikem -ví r 49.7 z DPH

u Is ' h oložek ch v roz - méně rá
ZL č 7 - stavební práce 0,- Kč bez DPH
Matemıménënrăm 0 - Kč bez DPI-I

Rozdíl nıvýšený o hodnotil víceprací po odečtu měnčprací 49.1 PH
Vlz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovacl zpráva

dnícena I aZLč.1aZ a5a
1. Cena díla bez DPH 7.309.289; Kč
2. Cena dfla s DPH 8.844.240,- Kč

Návrh ceny díl! yčggně ZL č.7
1. Cena dfla bez DPH 7.359.048.- Kč
2. Cena dfla s DPH 8.904.448,- Kč

Navrhovaná změna cem díla vč. DPH: 60.208,- Kč

zvýšení ceny o základ: Ž 49.759 Kč
DPH 21%: 10.449,- Kč
Cena včetně DPH: 60.208,- Kč

snížení ceny o Základ: 0,- Kč
DPH 21%: 0,- Kč
Cena včetně DPH: 0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
Prodloužení lhůty 0 o kaıendářnıch dni
Zkrácení lhůty o ch dní

Za zhotovitele: Štěpán Klepáěek

Za objednatele: Miroslav Machala



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZM.L. Č 7

PROJEKT:

IIIStavební úpravy pavilonu C, Kglská zgjrııvotníI QQ., Nemocnice Chomutov o.z. -
Pracoviště mggneflcfl rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný Qpls změn :
V průběhu stavebních prací na těto rekontrukci se vyskytly požadavky na provedení níže
uvedených přípočtových položek.

Přípoětovg položky:
- modernizace stávajících venkovnlch kanalizačních rozvodů po jejich odkrytí
- změna délek potrubí po určení reálných napojovacích bodů od správců sítí věetně doplnění
uzavíracích armatur a tvarovek v kolektorech (kanalizace 3m. vodovod 16 m)
- zajištění odvodnění klimatizačních jednotek na fasádě

Oggoětově položky:
- nevyskytují se

Odůvodnění melaně změn! :
Výše uvedené změny jsou nutně k řádněmu dokončení díla.

Ngbmost melany'ch změn :
Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a
rozsahu prací.

Podpis zmocněnce obj

Podpis zmocněnce TD

Podpis zhotovitele :



li; _;-fl oDsouHLAsENÍ ZMĚNY n
Identiflkaoe etafiy: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská
zdravotní, 8.8.. Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště
magnetické rezonance'ı
SOD: ze dne 11. 11. 2016

l Určeno pro Í pmlektentafl TDS 'Jj

muzem: „M m [j

Číslo změny: 7

"Dflıurnz 20.05. 2017 ł

říddepsanl zmocněncl v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu dila:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovýml podklady:
Is ří o 'ch oložek veden ' h v čtu -ví

`ztıotıovltele 2 objednamıeg ň

i emailem osobně Ű_U ~ _ı
49.759; Kč bez DPHZL č. 7 - stavební práce

ı lo el m - lce rá M

S ' o O ' ožek uv 'ch v roz - méně rá l
ZL č 7 - stavební práce 0,- Kč bez DPH
flpgčtově pglgłfl celkem - měněpráce 9,; Kč bez DPH

Rozdíl navýšenýo hodnotu víceprací po odečtu měněprací 49.75 - DPH
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

P ní n adíeSoDaZ :2a 4 6
1. Cena díla bez DPH 7.309.289; Kč
2. Cena díla s DPH 8.844.240; Kč

umamrıílıflnfllnàl
1. Cena díla bez DPH 7.359.048; Kč

I 2. Cena díla s DPH 8.904.448; Kč

` Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 60.208; Kč

zvýšení ceny o f Zákıadz 49.759 Kč
DPH 21%: 10.449; Kč

I Cena včetně DPH: 60.208 - Kč
snlení ceny o základ: 0,- Kč i 4

r DPH 21%: 0,- Kč
Cena včetně DPH: 0,- Kč i i

Lcelková cena po nněně
I záıaıá 7.359.048; Kč

Vlz příloha: zdůvodnění změny np" 21,5: 1_545_400,_ Kč
4__ Cena včetně DPH: 8.904.448;; Kč

' Pmdloużenl lhůty: 0 kalendářních dnů
Í Zkrácenr ıhůzy: P fa V o Kalendárnrch dnů
fllkově lhůta po změně _ Datum dokončení: 25. 05. 20:17
Změna byla vyvolána záměrem objednatele '

z chybou v dokumentaci zakázky [Ú _Á
_ rozdnøm mezi PD a skutečnøafl , É é
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NÁVRH ocENĚNí ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

SOD: ze dne11. 11.2016

Identlfikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská ČB", zmăny: 3
zdravotní. a.a., Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště magnetlcké

prací specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.

_ _____ l ;___.
V průběhu stavebních prací na teto rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních

Dflıuınízo. 05. 2017

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny IZ!
dohodnuté lhůty ukončení díla EI

Návrh změny Ie podloien těmito roıpočtovýml podklady:

ří | ž euved n z očt -ví
ZL č. 8 - elektro a data

očt í ' -- ví r

Sou I oložek ' v roz - é ě ráoe
ZL č 8 - elektro a data
mánàıéılmsallamıméněnrăøı

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu mčnčprací
Vlı přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

nícena Lč.1a2 :5a
1. Cena dfla bez DPH
2. Cena díla s DPH

Návrh cam; gflg včetng ZL č.8
1. Cena díla bez DPH

124.340,- Kč bez DPH
124-340flmťfl

0,- Kč bez DPH
LM!

24.340 - PH

7359.048,- Kč
8.904.448,- Kč

7.483.388; Kč

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala

2. Cena díla s DPH 9.054.899; Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 150.451,- Kč

zvýiení ceny o _ Základ: 124.340 Kč _
DPH 21%: 26.111,- Kč
Cena včetně DPH: 150.451,- Kč

snížení ceny o Základ: 0,- Kč
DPH 21%: 0,- Kč
Cena včetně DPH: 0.- Kč

Navıhovaná změna lhůty dokončení díla:

"M'W'mm ""'W ° / o Kaıønđárnich dnı
zkrácení lhůty ø "x



ZDŮVODNÉNÍ zMÉNY KE ZM.L. Č 8

PROJEKT:

Stav ní ú ra vllonu C K ská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov .z. -
ngvlgtě magnetické rezonance"

SoD ze dno11. 11. 2016

Podrobný popis změn :
V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení níže
uvedených přípoćtových položek.

Pfígoětové položky:
- změny vyvolané požadavky objednatelel pn'mariátu, zástupců KZ a IT
- změna typu čteěek včetně jejich případného napojení na systém KZ
- doplnění délky přívodního kabelu elektro dle skutečnosti
- změna dispozice zásuvek z důvodu přemístění hydrantu a doplnění o rozvody k venkovní
klimatizaci

Od ě Iož
- nevyskytují se

Odůvodnění mglaně změny :
Výše uvedené změny jsou nutně k řádnému dokončení díla.

Ngbmost melany'ch změn :
Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a
rozsahu prací.

Podpis zmocněnce objednat

Podpis zmocněnce TDS : M

Podpis zhotovitele : Š



I
I V
I

'_ oñsouı-ÍLASENÍZMÉNY

Éenflfikaoe stavby' „Stavební úpravy pavllonu C. Krajská '
zdravotní, a.s.. Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště Čmo změny. 8

I magnetické rezonance"

I SOD. ze dne11. 11.2016

pmjøkana II] I TDS'E;

i _ U poelem

| Určeno pro

ìdeeláno/pl'edano: I mnou

' Podepsaní zmocněncl v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahì díla:

Návrh změny je podloien těmlto rozpočtovýml podkíaìly:
So I í ' h ol ž
ZL č. 8 - elektro a data
PI'ÍQMÉ polołlg glgm - víoegrág

ou Is Od o ' Iožek uv ' h v roz - ě ráce
ZL č 8 - elektro a data
Odflšm pglgzky celkem - měněprăoe

Rozdíl navýšený o hodnotu vícepracl po odečtu měněprad
Ví: přílohy: položkový rozpočet a zdůvodñovací zpráva

veden ch v u - více r

PůvodníçgnągfladleSnZLàıa2a3a4a5§§a7
1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla s DPH

N dlla n Z
1. Cena dfla bez DPH

Datum: 20. 05. 2017

` OMadnatele -Íflzhotovitele U

[ir ećınallem ' osobně E

124.340,- Kč bez DPH
124.340,- Kč bez DPH

0,- Kč bez DPH
0 - PH

ıëmı- Kč u: QELI

7.359.048,- Kč
8.904.448; Kč

7.483.388; Kč
2. Cena dfla s DPH 9.054.899,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 150.451,- Kč

' zvýšení ceny o ' Základ: 124.340ìč
DPH 2196: 26.111,- Kč
Cena včetně DPH: 150.451,- Kč

' snížení oeny o i A Základ: 0,- Kč i
DPH 21%: 0,- Kč

i i Cena včetně DPH: i 0,- Kč _
` Celková cena po změně

` záhıflı 7.483.388,- Kč
VI! PřÍIOIII: IđI'IWđIIÖIIÍ ZITIÖIIY DPH 21%: 1.571.511,- Kč

á | cnnı vhťnê DPI-I: 9.054.899,- Kč
j Prodloužení lhůty: O kalendářních dnů
Ígráøenı ıhůıy: _ o Kaıeìdámıch dnů _
_ Celková lhůta po změně ý DatumQkončení: 26. 06. 2017

Změna byla vyvolana '1 záměrem objednatele
Á chybou v dokumentaci zakázky E] _

' I mzdııem mezi_PD a skuıećnøsfl
V_eškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve' stejne úrovni oo do jakosti
materiálů. provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázk ro cele dílo.
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NÁVRH ocENÉNi zMÉNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identlfikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská Čmo změny; 9
zdravotní. as.. Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště magnetické
rezonance"

SOD: ze dne 11. 11. 2016 Datum: 20- 05- 2017

V průběhu stavebních prací na této rekonšrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních
praci specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto Ilstu.
Predkıádaný návrh úpravy: dohodnuté dany XI

dohodnuté lhůty ukončení dila L__I

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

řl oložek neuved n ' h z očtu - vlce ráce
Zl. č. 9 - Vzduchotechnika 19.325,- Kč bez DPH
Pří lo cel m - ví 19.325N

I d h u d n ch v r z -
ZL č 9 - Vzduchotechnika 0,- Kč bez DPH
Odpečtm „IMcalgm - menăpráoe QLKLMLEEH

Rozdíl navýšený o hodnotu vlceprad po odečtu ménëprací 12,35,- Kč bez DPH
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovacl zpráva

Původnleena díla glgüflazLčJazaiađgigggza!
1. Cena díla bez DPH 7.483.388,- Kč
2. Cena dila S DPH 9.054.899; Kč

Nav ě ZL č.9
1. Cena díla bez DPH 7.502.713,- Kč
2. Cena díla s DPH 9.078.283,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPí-l: 23.383,- Kč

zvýìaní ceny o základ: 19.325,- Kč
DPH 21%: 4.058,- Kč

. Cena včetně DPH: 23.383,- Kč _
snížení ceny o Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč
Cena včetně DPH: 0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díle:
Prodloužení lhůty o O kalendářních dnl

Zkrácení lhůty o

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala



ZDŮVODNÉNÍ ZMĚNY KE ZM.L. Č 9

PROJEKT:

IISíıııvební úprav! Evílonu Q. Kralská zdravotníI ıı.s.II Nemocnice Chgmutov o.z. -
Pracovlěg magnetické rezgnancg“

SOD ze dne 11. 11.2016

Pgdrobny' Epic změn :
V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení níže
uvedených připoćtových položek.

Pří ově olož :
- doplnění oddílu klimatizace a odvodnění klimatizačních jednotek na fasádě objektu
- změna typu dodávaných jednotek dle aktualizované projektové dokumentace - tato změna
nemá vliv na cenu, přičemž jsou dodrženy veškeré kvantitativní i kvalitativní požadavky na
provoz částí vzduchotechnika, klimatizace a MaR

Odpočtově goložfl:
- nevyskytujl se

Odůvgdnění melaně změny :
Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Ngbflngst molany'ch změn :
Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a
rozsahu prací.

Podpis zmocněnce objednatele, datum. razítko: Miroslav Machala

Podpis zmocněnce TDS:-

Podpis zhotovitele : -k



oDsouHLAsENl ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C. Krajskáv
zdravotní. a.s., Nemocnice Chomutov o.z. '- Pracoviště Číslo změny: 9
magnetická rezonance"
SOD: zedne 11. 11. 2016 Dnınnız 20. os. 2017ř

ı zhotovltde U i 0mm

' ođaıánolpl'edáno: l Domu E] Í mem Ů Enailem y osobně El

'Podepsaní zmocněnci v souladu sešmlouvou o dílo potvızujl tuto zmenu rozsahu díla:

\ umnø pro pmjekanıfllì' ˇ TDS 'l

é

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovýml podklady:
Soul řío o 'h vden'chvr z - e ráce
ZL č. 9 -Vzduchotechnlka 19.325,- Kč bez DPH
Hmmm 19-325.___- Kč bez DPH

§9ggl§ gdpgflm'gh položek uvedeny'gh v [sgčtu - méněgrág
ZL č 9 - Vzduchotechnika 0,- Kč bez DPH
Odpočtgyg Qlom oelgm - méněpráoe 0.- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víoeprací po odečtu méněprací 13325.- Kč bez DPH
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodñovací zpráva

Pův ní n | DaZLč.1a2a aGa7a8
1. Cena díla bez DPH 7.483.388,- Kč
2. Cena díla S DPH 9.054.899,- Kč

Ngyfl) gn! dfla včetně ZL gg
1. Cena díla bez DPH 7.502.713,- Kč
Z. Cena díla S DPH 9.078.283; Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 23.383,- Kč i

zvýšení ceny o Základ: 19.325,- Kč
DPH 21%: 4.058,- Kč

_ Cena včetně DPH: 23.383,- Kč
snížení ceny o Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0.- Kč
l Cena včetně DPH: 0.- Kč
Celková cena po změně _

Základ 7.502.713; Kč
Vlz příloha: zdůvodnění změny DPH 219;: 1_575_570,_ Kč

_ Cana včetně DPH: 9.078.283,- Kč
' Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: _ 0 kalendářních dnů
gelkově lhůta po změně Datum dokončení: 25. 06. 2017
Změna byla vyvolána záměrem objednatele Íl

chybou v dokumentací zakázky à-Ě l
rozdílem mezi PD a ekubćnostl I '
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NÁVRH ocENÉNí ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

ldentiflkace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská Čmo změny; 10
zdravotní. a.e.. Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště magnetické`
rezonance"

SoD:zedna11. 11.2016 'Dafumz 20. 05. 2017

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních
prací specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.
Předkládaný návrh úpravy: . dohodnuté ceny IZ!

dohodnuté lhůty ukončení díla E]

Návrh změny je podloien těmito rozpočtovýml podklady:

Sggplg přípgčtogyg' 11 polgzgk neuyedeny'gh v rozpočtu - vícgpràce
ZL č. 10 - stavební práce

ío ol lm-oer

ou í d o ch olož uved n chv oz -m ě r
ZL č 10- stavební práce
mmumuulmııménënrăm

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu ménčprací
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovacl zpráva

vodn na dl Da č.1 2a 4a 6a7 8a
1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla S DPH

ávr a č Zl. 0
1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla S DPH

38.227,- Kč bez DPH
38.227N

0,- Kč bez DPH
0 - PH

mm!

7.502.713,- KČ
9.078.283; Kč

7.540.940,- Kč
9.124.537,- Kč

Navrhovaná změna ceny dfla vč. DPH: 46.255,- Kč

zvýšení ceny o Základ: 38.227,- Kč
DPH 21%: 8.028,- Kč
Cena včetně DPH: 46.255,- Kč

snížení ceny o Základ: 0.- Kč
DPH 21%: 0.- Kč
Cena včetně DPH: O,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
Prodloužení lhůty o

Zkracení lhůty o

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala



zDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE zM.L. Č 10

PROJEKT:

IISLııvební úgrayx pavilonu Cı Miská zdravotníI a.s.. Nemocnlg Chomutov gz. -
covlštă magnetické rezgnangg"

SOD ze dne 11. 11. 2016

Pod bn is změn :
V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedeni níže
uvedených přípočtových položek.

Přígočtovg položky:
- doplnění přechodových lišt
- nárůst dodávky materiálu na vyrovnání nerovnosti podkladních vrstev přes samotnou
pokládkou PVC
- dodávka a pokládka PVC v archivu v 1.PP

Odzočggve pgložfl:
- nevyskytují se

Odůvodnění molgne změny :
Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Ngbflnost molany'gh zmšn :
Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a
rozsahu praci.

Podpis zmocněnce objed

Podpis zmocněnce TDS :

Podpis Zhotovitele :



oDsouı-ILASENÍ ZMĚNY - l
Identlfikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská _
zdravotní, a.e., Nemocnice Chomutov o.z. - Pracoviště › Číslo změny: 10 l
magnetické rezonance“
søD: ze dne 11. 11. 2018
určeno pro ' pn- jekhnut TDS E; ' „IMG 'j "ohındnflnıel-š: `

' Odesláno/piedano: _ _ „to“ E ` mal-m Důl lešlnallem osobně Ě A'

' Datum: 20.05.2017

Pödepsanl zmocněnci v souladu se Smlouvou o dllo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: <

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovýml podklady: fi
o 'ch l neu n 'ch oz očt - rá

ZL č. 10 -stavebnl práce 38.227,- Kč bez DPH
Pří l lkem - rá 38.227; [i bez DPH

is od h žek u 'ch v oz o - é ě rá
ZL č 10 - stavební práce 0,- Kč bez DPH
Odpočtgvg „IDM gglkam - měněprăoe 0 - PH

Rozdil navýšený o hodnotu víoepraci po cdečtu měněprací 35.227.- Kł. bez DPH
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Pů na adle aZLLI a! aSa 7 8a9
1. Cena díla bez DPH 7.502.713; Kč
2. Cena díla s DPH 9.078.283,- Kč

Návrh n a ězl. .1
ı. cena dila bez DPH 7.540.940; Kč
2. Cena dila s DPH 9.124.537,- Kč y

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 46.255,- Kč `

zvýšení ceny o l Základ: 38.257,- Kč
DPH 21%: 8.028,- KČ

V Cena včetně DPH: 46.255,- Kč
anlzeni ceny o základ: 0.'- Kč

DPH 21%: 0,- Kč
__ Cena včetně DPH: 0,- Kč

` Celková cena po změně _
l základ 7.540.940,- Kč

l VIZ PI'ÍIOIII: ZđůVOIIIIČHÍ Iminy DPı-ı 2195: 1.583.597, Kč
. oenı vami DPI-I: 9.124.537,- Kč

Prodıouzenı lhůty: _ 0 kalendárnıeh dnů
2mm! ıhúlv: ' _ˇ o Kaıendárnıeh dnů
WCelková lhůta po změně Datum dokončení: 26.406. 2017

Změna byla vyvolána záměrem objednatele
Í ' chybou v dokumentaci zakázky A

rozdílem mezi PD a skutečnosti “ Á 11]
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dllo a budou provedenąl ve stejne úrovni coìo jakoatT '
materiálů, provedeni apod. tak. jak požaduje nebo předpokládá dokument-ake zakázky pro celá dllo.
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